

Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna



Allegato E al Disciplinare Tecnico

Cronoprogramma complessivo delle attività di trasformazione dei servizi di raccolta

La seguente tabella illustra i tempi per l'attivazione dei servizi di raccolta previsti nell'anno a regime, Comune per Comune, così come proposti nell'offerta tecnica del Gestore.

Comuni	Utenze	Descrizione attività del transitorio	1° anno di affidamento												2° anno di affidamento											
			gen-1°A	feb-1°A	mar-1°A	apr-1°A	mag-1°A	giu-1°A	lug-1°A	ago-1°A	set-1°A	ott-1°A	nov-1°A	dic-1°A	gen-2°A	feb-2°A	mar-2°A	apr-2°A	mag-2°A	giu-2°A	lug-2°A	ago-2°A	set-2°A	ott-2°A	nov-2°A	dic-2°A
Bologna	251.322	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Baricella	3.420	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Bentivoglio, San Giorgio di Piano	6.950	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice	5.448	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Budrio	9.342	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Camugnano, San Benedetto Val di Sambro	6.143	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castiglione dei Pepoli	8.098	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Casalecchio di Reno	21.925	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castel D'Aiano	2.150	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Alto Reno Terme, Castel di Casio, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere	16.722	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castel San Pietro Terme	10.772	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castello d'Argile, Pieve di Cento	6.796	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castenaso, Granarolo dell'Emilia	13.454	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castel Guelfo di Bologna, Dozza	5.611	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Galliera, San Pietro in Casale	8.922	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								

Comuni	Utenze	Descrizione attività del transitorio	1° anno di affidamento												2° anno di affidamento														
			gen-1°A	feb-1°A	mar-1°A	apr-1°A	mag-1°A	giu-1°A	lug-1°A	ago-1°A	set-1°A	ott-1°A	nov-1°A	dic-1°A	gen-2°A	feb-2°A	mar-2°A	apr-2°A	mag-2°A	giu-2°A	lug-2°A	ago-2°A	set-2°A	ott-2°A	nov-2°A	dic-2°A			
		avvio trasformazione servizi																											
Grizzana Morandi, Marzabotto, Vergato	10.717	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Imola	36.837	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia	16.793	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Firenzeola, Marradi, Palazzuolo	8.797	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Medicina	8.157	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Malalbergo, Minerbio	9.073	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Molinella	8.124	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Monte San Pietro	5.414	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Monzuno	3.710	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Mordano	2.180	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Pianoro	8.553	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
San Lazzaro di Savena	20.334	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Sasso Marconi	7.664	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Valsamoggia	17.513	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											
		campagne di comunicazione e consegna materiali																											
		avvio trasformazione servizi																											
Zola Predosa	9.840	censimento delle utenze																											
		progettazione esecutiva/operativa																											

Comuni	Utenze	Descrizione attività del transitorio	1° anno di affidamento												2° anno di affidamento											
			gen-1°A	feb-1°A	mar-1°A	apr-1°A	mag-1°A	giu-1°A	lug-1°A	ago-1°A	set-1°A	ott-1°A	nov-1°A	dic-1°A	gen-2°A	feb-2°A	mar-2°A	apr-2°A	mag-2°A	giu-2°A	lug-2°A	ago-2°A	set-2°A	ott-2°A	nov-2°A	dic-2°A
		campagne di comunicazione e consegna materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								