

CLFE/2022/18 del 21 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo degli investimenti per l'anno 2021**

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2022/18

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2022** il giorno 21 del mese di novembre alle ore 9,30, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/11472 del 15/11/2022.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di FERRARA	Padovani Gianni Michele	Presidente	no	
Argenta	Baldini Andrea	Sindaco	si	5,4273
Bondeno	Vincenzi Marco	Assessore	si	3,7260
Cento	Salatiello Vito	Assessore	no	
Codigoro	Bonazza Samuele	Assessore	no	
Comacchio	Beltrami Sandro	Assessore	si	5,6966
Copparo	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	si	4,1706
Ferrara	Balboni Alessandro	Assessore	si	31,5899
Fiscaglia	Tosi Fabio	Sindaco	no	
Goro	Bugnoli Maria	Sindaco	si	1,2660
Jolanda di Savoia	Pezzolato Paolo	Sindaco	no	
Lagosanto	Bertarelli Cristian	Sindaco	no	
Masi Torello	Bizzarri Riccardo	Sindaco	no	
Mesola	Padovani Gianni Michele	Sindaco	no	
Ostellato	Rossi Elena	Sindaco	si	1,7890
Poggio Renatico	Garuti Daniele	Sindaco	si	2,7377
Portomaggiore	Bernardi Dario	Sindaco	si	3,1748
Riva del Po	Astolfi Alberto	Assessore	si	2,2121
Terre del Reno	Lodi Roberto	Sindaco	si	2,7769
Tresignana	Perelli Laura	Sindaco	no	
Vigarano Mainarda	Lambertini Francesca	Assessore	si	2,2254
Voghiera	Bandiera Dante	Assessore	si	1,2972
Totale				68,0894

Presenti n 13, quote 68,0894

Assenti n 9, quote 31,9106

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo degli investimenti per l'anno 2021

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

premesse che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.11 del 19 novembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 39 del 28 settembre 2020 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo regolatorio 2020-2023;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- nell'annualità 2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR un solo nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabile al protocollo dell'Agenzia
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2020 dal Gestore risultano essere inferiori di 2.492.274,17 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 vigente, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -14%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 13 (quote 68,0894), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 18 del 21 novembre 2022.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo degli investimenti per l'anno 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 21 novembre 2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2021
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: FERRARA

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.11 del 19 novembre 2019, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF%
GESTORE	17.499.500,00 €	15.225.319,12 €	-2.274.180,88 €	-13%
SOCIETA' TERZE	- €	- €	- €	0%
FONDO PERDUTO	850.000,00 €	631.906,71 €	-218.093,29 €	-26%
TOTALE	18.349.500,00 €	15.857.225,83 €	-2.492.274,17 €	-14%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 non sono ancora stati rendicontati (max. 1.148.814,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 14%.



Fig. 1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota un equilibrio tra investimenti nel comparto acquedottistico e nel comparto fognario-depurativo. La differenza più evidente comparto fognario è per lo più da imputarsi a vari ritardi nelle procedure autorizzative ed espropriative. Maggiori investimenti si rilevano nel comparto depurativo ed in misura minore sulle acque bianche.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	8.788.500,00 €	8.675.777,33 €	-112.722,67 €	-1%
DEPURAZIONE	3.102.000,00 €	3.803.073,86 €	701.073,86 €	23%
FOGNATURA	6.279.000,00 €	3.148.019,26 €	-3.130.980,74 €	-50%
ACQUE BIANCHE	180.000,00 €	230.355,38 €	50.355,38 €	28%
Totale	18.349.500,00 €	15.857.225,83 €	-2.492.274,17 €	-14%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	1.055.000,00 €	1.127.201,99 €	72.201,99 €	6,84%
FOGNATURA	780.000,00 €	961.916,51 €	181.916,51 €	23,32%
DEPURAZIONE	705.000,00 €	1.224.209,35 €	519.209,35 €	73,65%
ACQUE BIANCHE	130.000,00 €	122.294,68 €	-7.705,32 €	-5,93%
TOTALE	2.670.000,00 €	3.435.622,53 €	765.622,53 €	28,68%

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

.Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	43	7.675.500,00 €	8.378.575,79 €	703.075,79 €	9%
500.001- 1.000.000 €	18	2.446.000,00 €	1.813.942,76 €	-632.057,24 €	-26%
1.000.001- 2.000.000 €	5	1.850.000,00 €	62.909,23 €	-1.787.090,77 €	-97%
2.000.001- 5.000.000 €	3	2.126.000,00 €	320.471,05 €	-1.805.528,95 €	-85%
Oltre 5.000.000 €	1	1.712.000,00 €	1.967.999,15 €	255.999,15 €	15%
Manutenzioni	7	2.540.000,00 €	3.313.327,85 €	773.327,85 €	30%
TOTALE	77	18.349.500,00 €	15.857.225,83 €	-2.492.274,17 €	-14%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 64
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 102.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	14	1.640.000,00 €	- €
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	10	- €	449.138,34 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	66	13.132.000,00 €	10.145.918,61 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	44	5.217.500,00 €	5.711.307,22 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	D	Argenta	Gestore	440.000,00	10.000,00
2	2014FEHA0010	DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA	F	Argenta	Gestore	577.000,00	266.000,00
3	2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	F	Cento	Gestore	891.000,00	55.000,00
4	2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.250.000,00	313.000,00
5	2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	F	Opere Pluricomunali	Gestore	746.000,00	30.000,00
6	2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	750.000,00	160.000,00
7	2017FEHA0009	INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	490.000,00	137.000,00
8	2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	F	Bondeno	Gestore	120.000,00	60.000,00
9	2019FEHA0009	ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	594.000,00	54.000,00
10	2019FEHA0010	ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	165.000,00	15.000,00
11	2019FEHA0014	NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	250.000,00	200.000,00
12	2019FEHA0015	Realizzazione della rete acquedottistica in Via Argine Po	A	Ferrara	Gestore	155.000,00	40.000,00
13	2019FEHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE	F	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00
14	2019FEHA0021	ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1° STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	520.000,00	290.000,00

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 11 del 19 novembre 2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
1	2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1 ^o STRALCIO	A	Argenta	Gestore	400.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	19.450,44 €	- €	- €	19.450,44 €	160.549,56 €	- 89,00 €	INTERVENTO CONCLUSO. L' IMPORTO SPESO E' STATO INFERIORE A QUELLO IPOTIZZATO A POI POICHE' AL POSTO DEL POTENZIAMENTO DELLA DORSALE E' STATO REALIZZATO IL COLLEGAMENTO TRA DUE DISTRETTI RISOLVENDO COMUNQUE IN MODO OTTIMALE LA PROBLEMATICA ESISTENTE
2	2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	D	Argenta	Gestore	440.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- 100,00 €	L'ASSENZA DI CRITICITA' SULL' IMPIANTO HA PERMESSO DI SLITTARE AL 2022 L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E L' ACQUISTO DI ALCUNI MACCHINARI TEMPORANEE REALIZZATIVE COERENTI CON IL POI VIGNETE, CONCLUSIONE NEL 2023
3	2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	D	Argenta	Gestore	579.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4	2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA	F	Argenta	Gestore	947.000,00 €	359.000,00 €	- €	- €	359.000,00 €	770.904,36 €	- €	- €	770.904,36 €	411.904,36 €	114,00 €	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. RECUPERATE NEL 2021 REALIZZAZIONI PREVISTE A POI PER IL 2020
5	2014FEHA0010	DISM.IMP. CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA	F	Argenta	Gestore	577.000,00 €	266.000,00 €	- €	- €	266.000,00 €	- €	- €	- €	- €	266.000,00 €	- 100,00 €	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL TRACCIATO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI ARGENTA AL FINE DI EVITARE UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO E ALLA MANCATA CONDIVISIONE DEL NUOVO TRACCIATO CON GLI UTENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' OPERA, IN PARTICOLARE CON LA BONIFICA PIANURA DI FERRARA
6	2014FEHA0011	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	F	Argenta	Gestore	638.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7	2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	A	Bondeno	Gestore	282.000,00 €	108.000,00 €	- €	- €	108.000,00 €	174.210,20 €	- €	- €	174.210,20 €	66.210,20 €	61,00 €	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI LEGATE A LUNGO ITER AUTORIZZATIVO
8	2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	D	Cento	Gestore	885.000,00 €	91.000,00 €	- €	- €	91.000,00 €	47.017,87 €	- €	- €	47.017,87 €	43.982,13 €	- 48,00 €	ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA ULTIMARE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
9	2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	D	Cento	Gestore	1.134.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10	2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	F	Cento	Gestore	891.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	- 100,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON SONO PRESENTI CRITICITA' COGENTI
11	2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	F	Cento	Gestore	975.000,00 €	153.000,00 €	- €	- €	153.000,00 €	29.355,08 €	- €	- €	29.355,08 €	123.644,92 €	- 80,00 €	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO A CAUSA PRINCIPALMENTE DEI TEMPI PER LA NECESSARIA PRELIMINARE CONDIVISIONE CON IL COMUNE DI CENTO E CONSORZIO DI BONIFICA PRIMA DI AVVIARE IL PROGETTO DEFINITIVO
12	2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	F	Cento	Gestore	595.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	183.835,75 €	- €	- €	183.835,75 €	63.835,75 €	53,00 €	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PASSATE E SLITTATE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE A CAUSA DEL PROLUNGAMENTO DELL' ITER PROGETTUALE E AUTORIZZATIVO
13	2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA	F	Cento	Gestore	511.000,00 €	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €	311.456,23 €	- €	- €	311.456,23 €	116.456,23 €	59,00 €	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. RECUPERATE NEL 2021 REALIZZAZIONI PREVISTE A POI PER IL 2020 E SLITTATE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE A CAUSA DEL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO
14	2014FEHA0021	COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO	F	Cento	Gestore	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.142,26 €	- €	- €	5.142,26 €	5.142,26 €	100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO
15	2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	F	Cento	Gestore	288.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	29.188,15 €	- €	- €	29.188,15 €	13.811,85 €	- 32,00 €	0
16	2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	A	Ferrara	Gestore	376.000,00 €	- €	- €	- €	- €	109.762,19 €	- €	- €	109.762,19 €	109.762,19 €	100,00 €	INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE LE TEMPORANEE REALIZZATIVE SONO DIPENDENTI DA QUELLE MESSE IN ESSERE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE INTERFERENTI (FER - INTERFERENZE LINEA FERROVIARIA)
17	2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	A	Ferrara	Gestore	478.000,00 €	123.000,00 €	- €	- €	123.000,00 €	45.392,05 €	- €	- €	45.392,05 €	77.607,95 €	- 63,00 €	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE E' STATO COMPLETATO LO STUDIO IDROGEOLOGICO SULLA GOLENA DEL PO CHE PERO' HA PRODOTTO RISULTATI DIVERSI DA QUELLI ATTESI E PERTANTO E' NECESSARIO SVILUPPARE VALUTAZIONI SUL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'. IN PARTICOLARE LO SVILUPPO DEL CAMPO POZZI EMERSO DALLO STUDIO PREVEDEREBBE IL POTENZIAMENTO DEL PRELIEVO A NORD-OVEST DEL CAMPO POZZI E PERTANTO OCCORREREBBE REALIZZARE UNA DORSALE DI COLLEGAMENTO TRA I POZZI E LA CENTRALE
18	2014FEHA0033	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	A	Ferrara	Gestore	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	102.107,34 €	- €	- €	102.107,34 €	102.107,34 €	100,00 €	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL RITARDO NELL' AVVIO DEI LAVORI ACCUMULATO NEGLI ANNI PRECEDENTI. SI E' INFATTI DOVUTA RICERCARE UNA SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA CONSISTENTE NELLA POSA DI UN TRATTO DI CONDOTTA IN PERFORAZIONE TELEGUIDATA ORIZZONTALE PER L' ATTRAVERSAMENTO DI UNA IMPONENTE ROTATORIA STRADALE AL SERVIZIO DEL POLO OSPEDALIERO
19	2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	A	Ferrara	Gestore	350.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	596.670,39 €	- €	- €	596.670,39 €	546.670,39 €	1.093,00 €	INTERVENTO MANUTENTIVO IN FASE CONCLUSIVA PER IL QUALE SI E' RESO NECESSARIO IL COMPLETO REVAMPING DI 2 LINEE DI PRODUZIONE OZONO. ANZICHE' DI UNA SOLA LINEA DI PRODUZIONE COME INIZIALEMNTE IPOTIZZATO E VALORIZZATO A POI
20	2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	D	Ferrara	Gestore	374.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	18.068,58 €	- €	- €	18.068,58 €	3.068,58 €	20,00 €	0
21	2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	5.801.000,00 €	1.712.000,00 €	- €	- €	1.712.000,00 €	1.967.999,15 €	- €	- €	1.967.999,15 €	255.999,15 €	14,00 €	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL RECUPERI DELLE ATTIVITA' SLITTATE DAL 2020. NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA'
22	2014FEHA0042	DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FERRARA	F	Ferrara	Gestore	1.516.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.216,68 €	- €	- €	30.216,68 €	30.216,68 €	100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO
23	2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	F	Ferrara	Gestore	1.624.000,00 €	663.000,00 €	- €	- €	663.000,00 €	15.972,43 €	- €	- €	15.972,43 €	647.027,57 €	- 97,00 €	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO CAUSATO DALLA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L' OPPOSIZIONE DELLE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 11 del 19 novembre 2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
24	2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	F	Ferrara	Gestore	1.610.000,00 €	879.000,00 €	- €	- €	879.000,00 €	17.783,50 €	- €	- €	17.783,50 €	861.216,50 €	- 97,00 €	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO DEL COMUNE DI FERRARA NEL PROCEDERE CON L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL PREVISTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (PRIMA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DEL 28/06/2019 A CUI SONO SEGUITI DUE SOLLECITI). IL 26/10/2020 E' STATA AVVIATA LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA ATTRAVERSO ATERSIR CHE SI E' CONCLUSA A DICEMBRE 2021
25	2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	F	Ferrara	Gestore	3.954.000,00 €	1.412.000,00 €	- €	- €	1.412.000,00 €	5.797,45 €	- €	- €	5.797,45 €	1.406.202,55 €	- 99,00 €	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO RIPIANIFICARE L' INTERVENTO PER L' ALLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO CAUSATO DALLA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA (AUTORIZZAZIONE ATERSIR 09/12/2020) PER L' OPPOSIZIONE DI NUMEROSE DELLE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO
26	2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	F	Ferrara	Gestore	1.947.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
27	2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	F	Ferrara	Gestore	1.370.000,00 €	272.000,00 €	- €	- €	272.000,00 €	12.313,06 €	- €	- €	12.313,06 €	284.313,06 €	- 104,00 €	AUTORIZZATIVO CHE PREVEDE L' ACQUISIZIONE DELLE CONCESSIONI DA PARTE RFI PER L' ATTRAVERSAMENTO DI UNA LINEA FERROVIARIA E DEL CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA PER L' ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DI UN CANALE E AMPLIFICATO DALL' INSORGENZA, NEL CORSO DELLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI PROBLEMATICHE DI NATURA TECNICA. IL CONSUNTIVO NEGATIVO E' INVECE LEGATO AD UN ERRORE DI IMPUTAZIONE COSTI NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE E' STATO RETTIFICATO NEL
28	2014FEHA0055	Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche dal bacino di drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto	F	Ferrara	ACOSEA Impianti	362.000,00 €	- €	- €	- €	- €	69.685,76 €	- €	- €	69.685,76 €	- 69.685,76 €	100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET. INTERVENTO CONCLUSO
29	2014FEHA0057	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.505.000,00 €	- €	- €	1.505.000,00 €	2.017.379,62 €	- €	- €	2.017.379,62 €	- 512.379,62 €	34,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
30	2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.055.000,00 €	- €	- €	1.055.000,00 €	1.127.201,99 €	- €	- €	1.127.201,99 €	- 72.201,99 €	6,00 €	0
31	2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	390.000,00 €	- €	- €	390.000,00 €	168.551,61 €	- €	- €	168.551,61 €	- 221.448,39 €	- 56,00 €	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
32	2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	139.816,45 €	- €	- €	139.816,45 €	- 59.816,45 €	74,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
33	2014FEHA0061	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.455.500,00 €	- €	- €	1.455.500,00 €	1.558.249,86 €	- €	- €	1.558.249,86 €	- 102.749,86 €	7,00 €	0
34	2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	A	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	201.356,98 €	- €	- €	201.356,98 €	- 151.356,98 €	302,00 €	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO
35	2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.250.000,00 €	313.000,00 €	- €	- €	313.000,00 €	- €	- €	- €	- €	313.000,00 €	- 100,00 €	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL CORSO DEL 2021 NON SONO STATI INDIVIDUATI INTERVENTI SPECIFICI DA AVVIARE
36	2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	515.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	112.246,26 €	- €	- €	112.246,26 €	- 87.246,26 €	348,00 €	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L' INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L' AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL' OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
37	2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	705.000,00 €	- €	- €	705.000,00 €	1.224.209,35 €	- €	- €	1.224.209,35 €	- 519.209,35 €	73,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
38	2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	106.513,32 €	- €	- €	106.513,32 €	- 31.513,32 €	42,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
39	2014FEHA0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	435.000,00 €	- €	- €	435.000,00 €	508.721,53 €	- €	- €	508.721,53 €	- 73.721,53 €	16,00 €	0
40	2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	345.000,00 €	- €	- €	345.000,00 €	453.194,98 €	- €	- €	453.194,98 €	- 108.194,98 €	31,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
41	2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	130.037,42 €	- €	- €	130.037,42 €	- 80.037,42 €	160,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
42	2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	F	Opere Pluricomunali	Gestore	746.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- 100,00 €	0
43	2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	F	Portomaggiore	Gestore	568.000,00 €	134.000,00 €	- €	- €	134.000,00 €	27.487,39 €	- €	- €	27.487,39 €	106.512,61 €	- 79,00 €	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA COMPLESSITA' CHE HA CARATTERIZZATO IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO. INOLTRE E' STATO NECESSARIO RIPIANIFICARE L' INTERVENTO A CAUSA DALLA NECESSITA' DI PROGETTARE UNA CONSISTENTE VARIANTE DI TRACCIATO AL FINE DI SCONGIURARE LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIETA' DISSENZIENTI
44	2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBUI	F	Portomaggiore	Gestore	289.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
45	2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	F	Sant'Agostino	Gestore	740.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
46	2014FEHA0081	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO	F	Vigarano Mainarda	Gestore	634.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
47	2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.100.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €	696.055,41 €	- €	- €	696.055,41 €	403.944,59 €	- 36,00 €	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
48	2014FEHA0083	SUBURBANA-INTERFERENZE RETE FOGNARIA	F	Ferrara	Gestore	435.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.430,64 €	- €	- €	6.430,64 €	- 6.430,64 €	100,00 €	ID CON TEMPISTICHE PROGETTUALI/REALIZZATIVE DIPENDENTI DA QUELLE MESSE IN ESSERE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE INTERFERENTI (FER - INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA). LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA NECESSITA' , EMERSA NEL 2020, DI EFFETTUARE UN ULTERIORE INTERVENTO. SI TRATTA DI UNA INTERFERENZA CHE IMPEDISCE AD ALCUNE ABITAZIONI DI SCARICARE REGOLARMENTE E CHE INIZIALMENTE SI ERA PENSATO DI RISOLVERE CON UN SEMPLICE COLLEGAMENTO. LA SOLUZIONE DI QUESTA PROBLEMATICA RICHIEDE INVECE UN INTERVENTO PIU' COMPLESSO CON UN CONSEGUENTE ULTERIORE ONERE RISPETTO A QUANTO INIZIALMENTE IPOTIZZATO
49	2014FEHA0086	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	338.639,75 €	- €	- €	338.639,75 €	11.360,25 €	- 3,00 €	0

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 11 del 19 novembre 2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
50	2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	140.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	87.563,23 €	- €	- €	87.563,23 €	52.436,77 €	- 37,00 €	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
51	2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	A	Bondeno	Gestore	261.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	26.032,59 €	- €	- €	26.032,59 €	43.967,41 €	- 62,00 €	RINNOVO IN VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE DI SUBALVEO OTTENUTO. INTERVENTO IN CORSO
52	2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	F	Cento	Gestore	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	LO SCOLO CANALAZZO E' AD OGGI AD USO PROMISCUO CON IL CONSORZIO DI BONIFICA. LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO AL MOMENTO E' STATA SOSPESA POICHE' IL CONSORZIO DI BONIFICA SI APPRESTA A REALIZZARE UN NUOVO CANALE A CENTO CHE DI CONSEGUENZA RENDERA' IL GESTORE AUTONOMO NELLA REALIZZAZIONE DEL RISANAMENTO DELLO SCOLO CANALAZZO. SI PREVEDE DI POTER RIAVVARE LA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2023. DOPO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA
53	2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	A	Ferrara	Gestore	670.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
54	2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	F	Ferrara	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
55	2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	F	Ferrara	ACOSEA Impianti	156.608,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
56	2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	F	Ferrara	Gestore	665.000,00 €	263.000,00 €	- €	- €	263.000,00 €	52.011,43 €	- €	- €	52.011,43 €	210.988,57 €	- 80,00 €	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELLE TEMPSTICHE INIZIALMENTE IPOTIZZATE A CAUSA DELLA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON GLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' INTERVENTO. E' STATO INOLTRE NECESSARIO RIPIANIFICARE L' INTERVENTO IN RELAZIONE PRINCIPALMENTE ALLA NECESSITA' DI PROGETTARE UNA CONSISTENTE VARIANTE DI TRACCIATO AL FINE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' INTERVENTO (CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA 18/03/2021)
57	2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	106.269,82 €	- €	- €	106.269,82 €	- 26.269,82 €	32,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
58	2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	100.633,48 €	- €	- €	100.633,48 €	- 30.633,48 €	43,00 €	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO
59	2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	3.169.000,00 €	401.000,00 €	- €	- €	401.000,00 €	314.673,60 €	- €	- €	314.673,60 €	86.326,40 €	- 21,00 €	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO. TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2021 E' STATA TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE S.NICOLO' E CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE ARGENTA. CONSANDOLO E BOCCALEONE
60	2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	F	Ferrara	Gestore	218.000,00 €	59.000,00 €	- €	- €	59.000,00 €	1.059,44 €	- €	- €	1.059,44 €	57.940,56 €	- 98,00 €	SCOSTAMENTO DOVUTO AL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO CHE HA RICHIESTO UNA SERIE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROGETTUALI AL FINE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' INTERVENTO (ARPAE SAC FERRARA 25/01/2021)
61	2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	750.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €	- 100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO SONO STATI NECESSARI ULTERIORI APPROFONDIMENTI PER IDENTIFICARE IL CORRETTO PERIMETRO DI INTERVENTO, DETERMINANDO ANCHE UN AGGIORNAMENTO DELL' IMPORTO PROGETTO
62	2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	A	Ferrara	Gestore	120.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	70.131,68 €	- €	- €	70.131,68 €	5.131,68 €	7,00 €	
63	2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	A	Bondeno	Gestore	400.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	137,69 €	- €	- €	137,69 €	- 69.862,31 €	- 99,00 €	INTERVENTO LA CUI REALIZZAZIONE E' COLLEGATA A QUELLA DELL' ID 2015FEHA0005. INIZIO LAVORI RIPIANIFICATO AL 2022
64	2017FEHA0005	REVAMPING LINEA OSSIDAZIONE 1 DEP.GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	1.144.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
65	2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	F	Sant'Agostino	Gestore	223.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
66	2017FEHA0007	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO	F	Sant'Agostino	Gestore	161.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
67	2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	F	Cento	Gestore	438.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
68	2017FEHA0009	INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	490.000,00 €	137.000,00 €	- €	- €	137.000,00 €	- €	- €	- €	- €	137.000,00 €	- 100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO INTERVENTO TECNICAMENTE SUPERATO E PERTANTO NON PIU' NECESSARIO AL SERVIZIO
69	2017FEHA0010	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO	F	Ferrara	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
70	2017FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO	F	Vigarano Mainarda	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
71	2017FEHA0012	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO	F	Argenta	Gestore	295.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
72	2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	F	Bondeno	Gestore	120.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- 100,00 €	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AI MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA LEGATE AD ECONOMIE NELLA POSA DELLE CONDOTTE, GIA' EVIDENZIATI ANCHE NELLE NOTE DELLE SCORSE ANNUALITA'. INTERVENTO CONCLUSO NEL 2019
73	2017FEHA0014	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA	F	Ferrara	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
74	2017FEHA0015	COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. DIANA	F	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
75	2018FEHA0001	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA	A	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
76	2018FEHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA	F	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
77	2018FEHA0003	Rinnovo condotta idrica Via Foro Boario DN 150, 2° stralcio - FSC scheda 18	A	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	- €	55.000,00 €	4.783,89 €	- €	- €	4.783,89 €	- 15.216,11 €	- 76,00 €	
78	2018FEHA0004	Rinnovo condotta idrica Via Galzoli - DE160 - da Via Acquedotto a via Fossa - FSC scheda 19	A	Ferrara	Gestore	270.000,00 €	110.000,00 €	75.000,00 €	- €	35.000,00 €	2.333,37 €	- €	- €	2.333,37 €	- 107.666,63 €	- 97,00 €	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. TERMINATA PROGETTAZIONE. PREVISTO AVVIO LAVORI A FINE 2022
79	2018FEHA0005	Rinnovo condotta idrica di adduzione DN 550 in ghisa da Pontelagoscuro a Ferrara. 1° stralcio - FSC scheda 20	A	Ferrara	Gestore	890.000,00 €	201.000,00 €	- €	- €	201.000,00 €	12.339,74 €	- €	- €	12.339,74 €	- 188.660,26 €	- 93,00 €	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNA REVISIONE PROGETTUALE PER EVITARE IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO A SEGUITO DI MANCATA DISPONIBILITA' DA PARTE DI UNA PROPRIETA' PRIVATA INTERESSATA
80	2018FEHA0006	INVESTIMENTI STRUTTURA	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.148.814,00 €	- €	- €	1.148.814,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.148.814,00 €	- 100,00 €	
81	2018FEHA0007	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	122.294,68 €	- €	- €	122.294,68 €	- 7.705,32 €	- 5,00 €	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 11 del 19 novembre 2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
82	2018FEHA0008	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	108.060,70 €	- €	- €	108.060,70 €	58.060,70 €	116,00	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
83	2018FEHA0009	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICS1 e TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
84	2019FEHA0001	POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA RISORGIMENTO CENTO	F	Centò	Gestore	1.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2019FEHA0002	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA	F	Centò	Gestore	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2019FEHA0003	NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO	F	Ferrara	Gestore	1.568.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	11.249,68 €	- €	- €	11.249,68 €	24.750,32 €	68,00	PROGETTAZIONE AVVIATA, MODESTO SLITTAMENTO. SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA' NELL' INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE PER L' APPROVAZIONE DEL PROGETTO. PROBABILE NECESSITA DI ATTIVAZIONE DEL 158bis
87	2019FEHA0004	ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA A PIATTELLI DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.789,41 €	- €	- €	60.789,41 €	60.789,41 €	100,00	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE
88	2019FEHA0005	ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
89	2019FEHA0006	ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL' ID 2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA. QUESTO INTERVENTO E' VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA GESTIONALE E PERTANTO NON HA TEMPISTICHE VINCOLANTI
90	2019FEHA0007	ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 1 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2019FEHA0008	ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
92	2019FEHA0009	ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	594.000,00 €	54.000,00 €	- €	- €	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	54.000,00 €	100,00	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL' ID 2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA
93	2019FEHA0010	ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	165.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	100,00	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL' ID 2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA
94	2019FEHA0011	ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2019FEHA0012	ZEP REALIZIONE DI TRATTAMENTO SIDE- STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	522.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2019FEHA0013	ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	915.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2019FEHA0014	NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA	D	Ferrara	Gestore	250.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	100,00	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN OTTICA DI PRIORITA'. LA PARTE DI INTERVENTO CHE CONSENTE DI RAGGIUNGERE L' OBIETTIVO DI RIUTILIZZO DELL' ACQUA TECNICA (RETE) E' STATO INSERITO ALL' INTERNO DELL' INTERVENTO DI REVAMPING DIGESTORI (PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE). CON QUESTO ULTERIORE INTERVENTO SI PROCEDERA' ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO, LA PIANIFICAZIONE E' COERENTE CON LE TEMPISTICHE DELL' APPALTO DIGESTORI
98	2019FEHA0015	Realizzazione della rete acquedottistica in Via Argine Po	A	Ferrara	Gestore	155.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	100,00	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AD ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE DI FINALIZZAZIONE ACCORDI CON I PRIVATI INTERESSATI DALL' AREA DI INTERVENTO. FIRMATO ACCORDO PER IL CONTRIBUTO CLIENTE (2021)E AVVIATO ITER AUTORIZZATIVO
99	2019FEHA0016	REVAMPING OSSIDAZIONE PORTOMAGGIORE	D	Portomaggiore	Gestore	300.000,00 €	145.000,00 €	- €	- €	145.000,00 €	272.206,36 €	- €	- €	272.206,36 €	127.206,36 €	87,00	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA HA MESSO IN LUCE LA NECESSITA' DI EFFETTUARE INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PROCRASTINABILI, TRA I QUALI L' AMMODERNAMENTO DELLE CARPENTERIE E IL RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO RISULTATO VETUSTO
100	2019FEHA0017	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 6 FE	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	48.328,50 €	- €	- €	48.328,50 €	28.328,50 €	141,00	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI QUESTI INTERVENTI
101	2019FEHA0018	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 6 FE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	640.000,00 €	640.000,00 €	- €	- €	1.016.907,51 €	631.906,71 €	- €	385.000,80 €	376.907,51 €	58,00	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI QUESTI INTERVENTI
102	2019FEHA0019	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	20.619,61 €	- €	- €	20.619,61 €	10.619,61 €	106,00	
103	2019FEHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	100,00	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
104	2019FEHA0021	ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1° STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	520.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	290.000,00 €	100,00	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON RISULTA ATTUALMENTE PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NON ESSENDO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. INFATTI LA MAGGIORE CONCENTRAZIONE DI EVENTI DI ROTTURA SULLE DORSALI ARGENTANE (ID 2014FEHA0005) HA DETERMINATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA DELLA CONDOTTA FERRARA - MONESTIROLO. L' INTERVENTO RESTA COMUNQUE NECESSARIO MA AL MOMENTO L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE E' STATA POSTICIPATA A FINE ARCOPIANO
105	2022FEHA0001	RICONFIGURAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTO ARGENTA	A	Argenta	Gestore	1.220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
106	2022FEHA0002	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO	A	Portomaggiore	Gestore	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
107	2022FEHA0003	RINNOVO RETE DA PONTELAGO SCURO A FERRARA II° STR	A	Ferrara	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
108	2022FEHA0004	POTENZIAMENTO RETE DA S.AGOSTINO A POGGIO RENATIGO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
109	2022FEHA0005	RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	13.200,43 €	- €	- €	13.200,43 €	13.200,43 €	100,00	
110	2022FEHA0006	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	1.129,40 €	- €	- €	1.129,40 €	1.129,40 €	100,00	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 11 del 19 novembre 2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
111	2022FEHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	50.674,23 €	- €	- €	50.674,23 €	50.674,23 €	100,00	0	
112	2022FEHA0008	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 6	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	0	
Totale						19.498.314,00 €	850.000,00 €	- €	18.648.314,00 €	15.857.225,83 €	631.906,71 €	- €	15.225.319,12 €	47.833,93 €			

	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	19.498.314,00	850.000,00	-	18.648.314,00	15.857.225,83	631.906,71	-	15.225.319,12	86,4%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	18.349.500,00	850.000,00	-	17.499.500,00	15.857.225,83	631.906,71	-	15.225.319,12	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023