

ATTO N. DD 254 DEL 14/10/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SOTTOSCRIZIONE DELLA REVISIONE DEL TERZO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.P.A. E CON.AMI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI BOLOGNA E RAVENNA, INCLUSI I COMUNI TOSCANI DI FIRENZUOLA, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO SOCI CON.AMI E APPARTENENTI ALL'EX ATO BOLOGNA

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;

richiamata la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 65 del 17 dicembre 2014, con la quale:

- è stato approvato *l'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Bologna e Ravenna, inclusi i Comuni toscani di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio soci CON.AMI e appartenenti all'ex ATO Bologna*;
- è stato dato mandato al Direttore di ATERSIR di sottoscrivere gli Accordi Quadro e



successivamente gli Accordi attuativi, a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati miglioramenti e modifiche senza tuttavia alterarne l'impostazione sostanziale;

dato atto che:


- in data 07/01/2015 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A., l'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Bologna e Ravenna, inclusi i Comuni toscani di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio soci CON.AMI e appartenenti all'ex ATO Bologna, poi modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti ed avente efficacia dal 15/11/2019;
- per quanto riguarda la stipula di Accordi attuativi:
 - il primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 09/11/2015;
 - il secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 07/02/2017. Tale accordo è stato revisionato in data 21/06/2019;
 - il terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 22/10/2020;
 - il quarto Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 14/10/2022;
 - il quinto Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 29/11/2022;

preso atto che HERA S.p.A. ha condiviso con la Società degli Asset finanziatrice CON.AMI e con ATERSIR la necessità di revisionare il terzo Accordo attuativo, sulla base dell'avanzamento tecnico-economico degli interventi oggetto dell'accordo stesso, in particolare degli interventi 2020BOHA0028 "Rinnovo rete e sollevamento via Roncaglie", 2019RAHA0032 "Adeguamento del depuratore di Massa Lombarda ai limiti azoto", e 2019RAHA0010 "Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano", per i quali l'incremento di importo è dovuto principalmente all'adeguamento dei prezzi legato al significativo e generalizzato aumento dei costi per energia e materie prime che si è verificato a partire del 2020, e alla necessità di eseguire alcune lavorazioni inizialmente non previste per problematiche riscontrate in fase esecutiva;

vista la proposta, condivisa preliminarmente tra le Parti, della revisione del terzo Accordo attuativo, trasmessa da CON.AMI e acquisita agli atti di questa Agenzia al prot. ATERSIR n. 13/10/2025.0009819.E., allegata e parte integrante del presente provvedimento;

dato atto che:

- nel terzo Accordo attuativo erano previsti i seguenti interventi:
 - i. Bonifica digestori Depuratore di Santerno (ID ATERSIR 2015BOHA0046) per l'importo di euro 1.407.217,00;
 - ii. Rinnovo rete acqua Via Libertà in Comune di Medicina (ID ATERSIR 2017BOHA0020) per l'importo di euro 95.815,00;
 - iii. Realizzazione rete fognaria Via Libertà in Comune di Medicina (ID ATERSIR 2017BOHA0021) per l'importo di euro 133.194,00;
 - iv. Sostituzione sistema aereazione e compressori Depuratore di Santerno (ID ATERSIR





- 2015BOHA0045) per l'importo di euro 661.049,00;
- v. Adeguamento fognario Portonovo S. Antonio rete (ID ATERSIR 2017BOHA0005) per l'importo di euro 1.394.274,00;
- vi. Potenziamento depuratore di Lavezzola (ID ATERSIR 2017RAHA0017) per l'importo di euro 984.330,00;
- vii. Rinnovo rete e sollevamento via Roncaglie (ID ATERSIR 2020BOHA0028) per l'importo di euro 934.873,00;
- viii. Adeguamento depuratore Massa Lombarda limite azoto (ID ATERSIR 2019RAHA0032) per l'importo di euro 1.545.036,00;
- ix. Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano (ID ATERSIR 2019RAHA0010) per l'importo di euro 800.162,00
- per un importo totale pari a euro 7.955.950,00;
- il Programma degli Interventi del Gestore HERA S.p.A. relativamente all'ambito territoriale di Bologna per il periodo 2024-2029, approvato con deliberazione di Consiglio locale n. CLBO/2024/8 del 12 aprile 2024, prevede gli interventi, allora non terminati, denominati: v) Adeguamento fognario Portonovo S. Antonio rete (ID ATERSIR 2017BOHA0005) per l'importo di euro 1.140.000,00 e vii) Rinnovo rete e sollevamento via Roncaglie (ID ATERSIR 2020BOHA0028) per l'importo di euro 1.047.355,00 tra le opere finanziate da CON.AMI e realizzate dal Gestore;
 - il Programma degli Interventi del Gestore relativamente all'ambito territoriale di Ravenna per il periodo 2024-2029, approvato con deliberazione di Consiglio locale n. CLRA/2024/2 del 9 aprile 2024, prevede gli interventi, allora non terminati, denominati: viii) Adeguamento depuratore Massa Lombarda limite azoto (ID ATERSIR 2019RAHA0032) per l'importo di euro 1.947.434,00 e ix) Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano (ID ATERSIR 2019RAHA0010) per l'importo di euro 1.005.067,00 tra le opere finanziate da CON.AMI e realizzate dal Gestore, ed indica l'intervento vi) Potenziamento depuratore di Lavezzola (ID ATERSIR 2017RAHA0017) come concluso;
 - gli interventi: i) Bonifica digestori Depuratore di Santerno (ID ATERSIR 2015BOHA0046), ii) Rinnovo rete acqua Via Libertà in Comune di Medicina (ID ATERSIR 2017BOHA0020), iii) Realizzazione rete fognaria Via Libertà in Comune di Medicina (ID ATERSIR 2017BOHA0021), iv) Sostituzione sistema aereazione e compressori Depuratore di Santerno (ID ATERSIR 2015BOHA0045), v) Adeguamento fognario Portonovo S. Antonio rete (ID ATERSIR 2017BOHA0005) vi) Potenziamento depuratore di Lavezzola (ID ATERSIR 2017RAHA0017) sono già stati rendicontati dal Gestore a CON.AMI, per un importo a consuntivo pari rispettivamente ad euro 1.407.203,58, euro 96.083,96, euro 133.061,01, euro 537.586,71, euro 1.150.637,94 ed euro 1.032.342,33;
 - con nota prot. n. 23/05/2025.0005169.U, ATERSIR, avendo acquisito l'assenso al finanziamento da parte del CONAMI, ha rilasciato il nulla osta della struttura tecnica, caso E, ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2025/12 in relazione all'importo aggiornato degli interventi: vii) 2020BOHA0028 Rinnovo rete e sollevamento via Roncaglie per un importo pari a 1.079.706,46 euro, viii) 2019RAHA0032 Adeguamento del depuratore di Massa Lombarda ai limiti azoto per un importo pari a 2.173.230,01 euro, e ix) 2019RAHA0010 Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano per un importo pari a 855.070,02 euro;
 - le previsioni di importo degli interventi ricompresi nella proposta di revisione del terzo Accordo attuativo sono coerenti con gli importi del Programma operativo degli

interventi del servizio idrico integrato 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. per la provincia di Bologna e Ravenna attualmente vigente;

- le spese tecniche degli interventi sono state calcolate e rendicontate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019 sulla base del quadro economico di progetto su cui è stato ottenuto il titolo abilitativo;
- il maggiore finanziamento è pari a complessivi ulteriori 508.972,02 euro (importo che equivale alla differenza tra i maggiori costi complessivi previsti per i 3 interventi ancora da rendicontare e le economie ottenute nei 6 interventi già rendicontati contenuti nell'accordo), da cui si evince che l'importo totale del terzo accordo attuativo passa da euro 7.955.950,00 a euro 8.464.922,02;

rilevato che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della prima *Revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo Quadro tra ATERSIR, HERA S.p.A. e CON.AMI per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Bologna e Ravenna, inclusi i Comuni toscani di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio soci CON.AMI e appartenenti all'ex ATO Bologna tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A.*;

ritenuto di:

- dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione da parte del Direttore di ATERSIR della *Revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo Quadro tra ATERSIR, HERA S.p.A. e CON.AMI per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Bologna e Ravenna, inclusi i Comuni toscani di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio soci CON.AMI e appartenenti all'ex ATO Bologna tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A.*
- dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, le stesse sono state calcolate e rendicontate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019 sulla base del quadro economico di progetto su cui è stato ottenuto il titolo abilitativo;

ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione da parte del Direttore di ATERSIR della *Revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo Quadro tra ATERSIR, HERA S.p.A. e CON.AMI per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Bologna e Ravenna, inclusi i Comuni toscani di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio soci CON.AMI e appartenenti all'ex ATO Bologna tra ATERSIR, CON.AMI e HERA S.p.A.*
2. di dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, le stesse sono state calcolate e rendicontate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019 sulla base del quadro economico di progetto su cui è stato ottenuto il titolo abilitativo;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. allegato_Prima_revisione_Terzo_AA_CONAMI_timbrato.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta