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CLMO/2014/1 

 
CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di Marzo, alle ore 15.00, presso la Sala 
Consiglio della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal 
Coordinatore del Consiglio Locale Pier Paolo Borsari con lettera AT/2014/0001117 del 19 marzo 
2014. 
 
Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Fogli Sandro Sindaco Sì 0,6622 

BOMPORTO Mandrioli Marcello Assessore Sì 1,3444 

CAMPOGALLIANO Gualdi Andrea Assessore Sì 1,1971 

CAMPOSANTO Vincenzi Giacomo Assessore Sì 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore Sì 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Vigarani Massimiliano Assessore Sì 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE Brighenti Benedetta Vicesindaco Sì 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA   No 1,4922 

CAVEZZO   No 1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA Prandini Luca Assessore Sì 1,2507 

FANANO Lugli Lorenzo Sindaco Sì 0,5491 

FINALE EMILIA Monari Daniele Vicesindaco Sì 2,0474 

FIORANO MODENESE Busani Marco Assessore Sì 2,1929 

FIUMALBO   No 0,3455 

FORMIGINE Richeldi Franco Sindaco Sì 4,1680 

FRASSINORO   No 0,4274 

GUIGLIA   No 0,6638 

LAMA MOCOGNO   No 0,5274 

MARANELLO Caselli Patrizia Assessore Sì 2,1548 

MARANO SUL PANARO Muratori Emilia  Sindaco Sì 0,7569 

MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore Sì 0,9382 

MIRANDOLA Prandi Sauro Assessore Sì 3,0215 

MODENA Arletti Simona Assessore Sì 21,3515 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MONTECRETO   No 0,3096 

MONTEFIORINO Paladini Maurizio Vicesindaco Sì 0,4576 

MONTESE   No 0,5880 

NONANTOLA Borsari Pier Paolo Sindaco Sì 1,9843 

NOVI DI MODENA Olivetti Giulia Assessore Sì 1,4874 

PALAGANO Braglia Fabio Sindaco Sì 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Iseppi Stefano Assessore Sì 2,2228 

PIEVEPELAGO   No 0,4562 

POLINAGO Tomei Gian Domenico Sindaco Sì 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA   No 0,6371 

RAVARINO   No 0,9197 

RIOLUNATO   No 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Zanni Valerio Sindaco Sì 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Bondioli Massimo Assessore Sì 1,4938 

S.POSSIDONIO Accorsi Rudi Sindaco Sì 0,6192 

S.PROSPERO   No 0,8814 

SASSUOLO   No 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO   No 1,2871 

SERRAMAZZONI 
Gianaroli Simone 
Gabriele 

Assessore Sì 1,1381 

SESTOLA   No 0,4988 

SOLIERA Bagni Caterina Assessore Sì 1,9704 

SPILAMBERTO Lamandini Francesco Sindaco Sì 1,6242 

VIGNOLA Scurani Mauro Assessore Sì 3,0669 

ZOCCA   No 0,7682 

PROVINCIA DI MODENA Sabattini Emilio Presidente  Sì    10,0000 

 
Presenti n. 31 pari a quote 83,9722 Assenti n. 17 pari a quote 16,0278 
 
Riconosciuta la validità della seduta Pier Paolo Borsari, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione, chiama la dr.ssa Caterina Zanotti 
funzionario di ATERSIR ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante ed invita a passare 
alla trattazione dell’o.d.g.: 
 



 

 
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO 2014-2017 
 
 
vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la 
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 
d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 
alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 
 
accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 
Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa 
regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima applicazione della L.R. 
23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della 
provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale 
ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli 
Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 
della L.R. 6/2004; 
 
precisato che tra le competenze del Consiglio Locale rientra l’approvazione del piano degli 
interventi, ai sensi dell’art. 8 –comma 6 – della succitata L.R. 23/2011; 
 
preso atto che: 
 

• che con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 16 del 27 novembre 2006 si è 
provveduto ad approvare il Piano d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito 
Territoriale n. 4 di Modena che al Capo VI individua le linee di intervento della 
pianificazione d’Ambito per il raggiungimento degli obiettivi di piano;  

• che con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito di Modena n. 21 del 13 
dicembre 2010 si è proceduto al primo aggiornamento del Piano d’Ambito del Servizio 
Idrico Integrato nell’ATO4 di Modena delineando il quadro degli interventi e degli 
investimenti sul servizio Idrico Integrato da realizzarsi nel periodo dal 2010 al 2024 
scomponendo i nuovi interventi volti allo specifico superamento delle criticità o al 
conseguimento degli obiettivi della pianificazione sovraordinata dagli investimenti 
previsti per la manutenzione straordinaria o programmata; 

• che l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito di Modena con propria deliberazione n. 2 del 28 
marzo 2011 ha approvato la revisione dei Piani economico-finanziari dei Gestori AIMAG 
spa, HERA spa e SORGEAQUA srl;   

• che in data 18 maggio 2007, 22 dicembre 2006, 20 dicembre 2006  e 29 novembre 2007 
sono state sottoscritte le Convenzioni per regolamentare i rapporti tra l’Agenzia di ambito 
di Modena ed i Gestori del servizio idrico integrato rispettivamente del sottobacino 
“Pianura e montagna” (HERA spa), sottobacino “Pianura e montagna ovest” (SAT spa), 
“Bassa pianura” (AIMAG spa) e sottoambito costituito dai Comuni di Finale Emilia, 
Nonantola e Ravarino (SORGEA srl), con scadenza 19 dicembre 2024;  

 



 

• che con deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 16 giugno 2008, in esito 
all’incorporazione di SAT spa in HERA spa, si è proceduto ad autorizzare il Gestore 
HERA  alla prosecuzione del rapporto derivante dalla Convenzione stipulata in data 

22 dicembre 2006 tra l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena e SAT 

S.p.A. per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel sub ambito territoriale C 

denominato “Pianura e montagna ovest” fino alla scadenza stabilita nella 

Convenzione stessa ossia fino al 19 dicembre 2024; 
 
rilevato che il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas ( di seguito AEEG) competenze in materia di servizi idrici, ivi 
compresa quella inerente all’adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe 
del servizio idrico integrato a partire dall’esercizio 2012; 
 
considerato che: 

• l’AEEG, con deliberazioni 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, ha approvato il metodo 
tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 e 
le linee guida per l’aggiornamento dei piani di ambito con la predisposizione dei Piani 
Economici Finanziari (PEF) e del rendiconto finanziario;  

 
• l’AEEG con delibera n. 643/2013 del 27/12/2013 all’art. 4 comma 4.2, ai fini della 

definizione dello schema regolatorio per gli anni 2014-15, richiede la definizione di un 
“programma degli interventi” con un orizzonte temporale quadriennale (2014-2017), così 
come di seguito riportato: 

“4.2 L’Ente d’Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai 
seguenti atti:  
a) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli 
obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, 
riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni 
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della 
complessiva domanda dell'utenza; “ 
 

• che con deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 5 del 17 giugno 2013 si è 
proceduto ad approvare il Piano investimenti del servizio Idrico Integrato per l’anno 2014 
e prima proposta 2014-2015 

 
dato atto che con la presente deliberazione viene riproposta l’approvazione del programma degli 
interventi anche per l’annualità 2014, nell’ottica di una pianificazione quadriennale 2014-2017;  
 
precisato, con riferimento all’allegato alla presente deliberazione per il gestore HERA SpA, che: 

� le opere ricadenti nella Manutenzione Straordinaria (MS) vengono raggruppate in n. 8 
macrovoci che coprono l’intero ambito considerato e che all’interno di queste macrovoci 
trovano spazio sia gli interventi di manutenzione urgente ed indifferibile (pronto 
intervento), sia gli interventi programmabili di adeguamento delle reti e degli impianti 
esistenti; 

� il dettaglio degli interventi di manutenzione programmata è stato sviluppato per la sola 
annualità 2014, all’interno della quale sono stati definiti puntualmente i principali 
interventi manutentivi programmabili;  

 



 

considerato altresì che per la programmazione dei successivi anni dei principali interventi 
manutentivi si prevede di istituire un tavolo di lavoro con 2 incontri annuali tra il Gestore, 
l’Agenzia e le Amministrazioni comunali con i seguenti obiettivi primari: 

- recepimento ed organizzazione delle segnalazioni circa le criticità nei vari Comuni; 
- programmazione degli interventi di manutenzione per il successivo anno e 

formalizzazione del relativo programma; 
- aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi dell’anno in corso; 
- rendicontazione economica degli interventi in corso o terminati. 

 
ritenuto  pertanto di approvare il programma operativo degli interventi del servizio idrico 
integrato per il periodo 2014-2017 per il gestori HERA S.p.A. AIMAG spa e SORGEA srl; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 
acquisita agli atti. 
 
Ad unanimità di  voti resi nelle forme di legge ; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per il 

periodo 2014-2017 per i gestori HERA spa, AIMAG spa e SORGEA srl allegati al 
presente atto e di esso parte integrante; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti; 
 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza 
di provvedere. 

 
 
 
 
 



Gestore HERA s.p.a. Piano degli  Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Allegato alla Delibera del Consiglio Locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

IMPORTO INVESTIMENTI LORDI PERCENTUALI DI INVESTIMENTO SUL TOTALE

Criticità Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

A1 Assenza infrastrutture Estensione acquedotto
€ 30.000 € 0 € 0 € 0 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

A4 Obsolescenza impianti Stato medio di conservazione degli impianti
€ 2.565.000 € 2.565.000 € 2.570.000 € 2.510.000 24,2% 20,9% 21,7% 22,4%

B1 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo
€ 3.195.000 € 2.850.000 € 2.850.000 € 2.850.000 30,1% 23,2% 24,1% 25,4%

B4 Perdite Monitoraggio reti-perdite
€ 55.000 € 45.000 € 45.000 € 30.000 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%

B6

€ 1.283.000 € 1.325.000 € 1.230.000 € 1.500.000 12,1% 10,8% 10,4% 13,4%

C1 Assenza infrastrutture Estensione fognatura
€ 30.000 € 113.000 € 20.000 € 20.000 0,3% 0,9% 0,2% 0,2%

C2 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo
€ 1.155.000 € 1.140.000 € 1.050.000 € 1.010.000 10,9% 9,3% 8,9% 9,0%

C4 Ottimizzazione reti

€ 96.000 € 365.000 € 400.000 € 270.000 0,9% 3,0% 3,4% 2,4%

D1 Assenza trattamenti Estensione depurazione

€ 650.000 € 2.296.000 € 1.675.000 € 1.570.000 6,1% 18,7% 14,2% 14,0%

D2 Stato degli impianti

€ 1.560.000 € 1.580.000 € 1.980.000 € 1.460.000 14,7% 12,9% 16,8% 13,0%

€ 10.619.000 € 12.279.000 € 11.820.000 € 11.220.000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Resoconto Gestore HERA s.p.a. (sottoambiti Hera Modena + Ex-Sat)

Interruzioni e restrizioni
fornitura/dotazioni
minime/bassa
pressione

Utenze con criticità di servizio (utenze per le
quali non siano garantibili almeno 150 l/ab/gg
o comunque il soddisfacimento della
domanda e della pressione in determinate
condizioni di siccità prolungata o per le punte
di presenza turistica)

Fuoriscite e
allagamenti

Obsolescenza
impianti, necessità di
ampliamento

N.B. : Tabella relativa al totale degli interventi previsti nel Piano al NETTO degli Investimenti di Struttura



Gestore HERA s.p.a. Piano degli Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 1 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

INTERVENTI SPECIFICI

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE_PI1417 Priorità Criticità AEEG

1041 Castelfranco Emilia A 0

1045 Castelfranco Emilia A 350.000 150.000 B6

1046 Castelfranco Emilia A 160.000 20.000 B6

1048 Castelfranco Emilia D 100.000 100.000 D2

1052 Castelfranco Emilia F 2.500.000 5.000 45.000 50.000 P C4

1053 Castelfranco Emilia F 135.000 75.000 50.000 D1

1054 Castelfranco Emilia F 600.000 100.000 200.000 50.000 50.000 P D1

1055 Castelfranco Emilia F 0

1337 Castelfranco Emilia Potenziamento del depuratore centralizzato F 1.000.000 40.000 D2

2670 Castelfranco Emilia manutenzione straordinaria serbatoio via Loda A 200.000 175.000 55.000 P A4

2865 Castelfranco Emilia F 280.000 10.000 P D1

3010 Castelfranco Emilia F DA DEFINIRE 10.000 10.000 10.000 C4

2883 Castelfranco Emilia A 300.000 20.000 280.000 P B6

3011 Castelfranco Emilia A 10.000 200.000 275.000 B6

1057 A 0

1063 D 200.000

1064 D 1.200.000

2304 D 580.000 Lavori conclusi

2306 F 150.000 10.000 Intervento fuori arco piano. D1

2694 A 115.000

2847 A 45.000 15.000 15.000 Intervento posticipato al triennio 2015-2017. B4

2884 A 100.000 100.000 200.000 P B6

Importo
progettuale
aggiornato

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Studio di fattibilità nuovo campo acquifero e
realizzazione di un nuovo pozzo in via Muzza Corona e
condotta di collegamento tra Piumazzo e Castelfranco

Intervento necessario per reperire risorsa idrica per
l'acquedotto di Castelfranco in sostituzione/aggiunta ai pozzi

esistenti insufficienti o obsoleti.

Realizzazione e monitoraggio piezometri per
protezione dinamica campo pozzi di via loda
Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del
depuratore del Capoluogo.
Risanamento e potenziamento dell'assetto fognario
del capoluogo comprensivo della sistemazione degli
scarichi/scolmatori e sollevamenti

Nel 2012 realizzate alcune verifiche perliminari sui
sollevamenti esistenti. Progettazione in corso

Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio

E' in fase di revisione il progetto di collettamento in quanto da
coordinare con una nuova urbanizzazione di San Cesario in via

della Tecnica al fine di razionalizzare il numero di
sollevamenti.

Studio e collettamento a  idoneo trattamento delle
frazioni di Riolo, Recovato, Rastellino

Realizzato progetto esecutivo. Possibile contributo da parte di
lottizzanti per il collettamento di Recovato a Gaggio. Riolo e
Rastellino collegamento al depuratore del capoluogo. Avvio

lavori nel 2013.
Collegamento alla rete fognaria di Piumazzo
dell'agglomerato Casale California (attualmente non
servito)

Intervento necessario a seguito di verifica sismica della
struttura

Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi
non trattati di Via Guido Reni Est, Via Guido Reni
Ovest, Zona Artigianale - Via Ligabue

Modificato Importo progettuale. Intervento collegato ad ID
1337. Prevista fine lavori nel 2013.

Studio per ricerca acque parassite e successivi
interventi di eliminazione
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I
STRALCIO
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via
Emilia II STRALCIO

Castelnuovo Rangone Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Castelnuovo Rangone
Cavidole-S. Lorenzo Realizzazione trattamento
appropriato (adempimento autorizzazione provinciale
2008)

Rivisto importo progettuale, a seguito di rivisitazione del
progetto. Fine lavori prevista nel 2013.

Castelnuovo Rangone Chiusura del depuratore di Portile e collettamento
della rete fognaria a Modena

Fine lavori prevista nel 2013. Nel biennio 2015-2016 è
previsto il collegamento di Paganine a Portile (ID 1157).

Castelnuovo Rangone Sostituzione sistema aerazione per riduzione consumi
elettrici

Castelnuovo Rangone Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto
dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna

Castelnuovo Rangone Estendimento della rete di acquedotto in Via Case
Bruciate fino al torrente Tiepido

Importo progettuale definito. Progettazione conclusa nel 2011.
Conclusione lavori 2013.

Castelnuovo Rangone Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite
idriche

Castelnuovo Rangone Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio
pensile di Castelnuovo

Realizzazione dorsale con completamento/magliatura di tratti
di condotta esistenti. Nel 2014 previsto I Stralcio: messa

in sicurezza di Castelnuovo con creazione di
ridondanza impiantistica. Nel 2017 II

Stralcio:collegamento definitivo degli acquedotti di
Castelnuovo e Maranello, di fatto ultimo stralcio della
dorsale acquedottistica della pedemontana (si vedano

ID 3002 e ID 3003 previsti nel 2015 e 2016)



Gestore HERA s.p.a. Piano degli Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 2 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

INTERVENTI SPECIFICI

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE_PI1417 Priorità Criticità AEEG
Importo

progettuale
aggiornato

2885 A 300.000 150.000 100.000 P B6

1068 A 0

1074 D 85.000 10.000 40.000 P D1

1309 D 150.000

2308 F 120.000

2310 F 300.000 Intervento non prioritario, in area geologicamente instabile

2671 A 300.000 150.000 100.000 B6
2697 F 0

2866 F DA DEFINIRE 80.000 50.000 D1

2886 Nuovo pozzo Sant'Eusebio A 100.000 100.000 B6

1645 Fiorano Modenese A 0

1665 Fiorano Modenese F 259.278

1670 Formigine A 0

2667 Formigine A 100.000

2686 Formigine F 300.000 25.000 P D1

2687 Formigine F 150.000 Posticipato su richiesta del Comune.

2876 Formigine F 60.000

2887 Formigine A 150.000 50.000 0 100.000 50.000 P B6

1096 Frassinoro A 0

1100 Frassinoro A 235.000

1101 Frassinoro D 50.000 10.000 10.000 D2

1103 Frassinoro D 510.000 5.000 10.000 25.000 400.000 P D1

3012 Frassinoro D 5.000 10.000 135.000 P D1

2565 Frassinoro F 575.000

1109 D DA DEFINIRE 10.000 50.000 100.000 Progettazione e realizzazione fuori arco Piano. D2

1110 D 250.000

1331 A 0

1334 F 78.000 Lavori conclusi nel 2012

Castelnuovo Rangone Collegamento condotta Cavidole con San Donnino
Settecani

Castelvetro di Modena Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Castelvetro di Modena Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati
Cà Montanari e Gatta Priorità per Cà Montanari. Preliminare elaborato nel 2012

Castelvetro di Modena Collettamento reflui di Levizzano al depuratore di
Castelnuovo

Solo fornitura dei materiali per un valore di € 80.000 che
verranno posati dal lottizzante. Lavori non ancora avviati.

Castelvetro di Modena Collettamento alla rete di Castelvetro capoluogo della
località Regina

Castelvetro di Modena Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato
nell'agglomerato di Madonna di Puianello

Castelvetro di Modena Nuovo serbatoio Bergognina
Castelvetro di Modena Fognatura Via Migliorara

Castelvetro di Modena Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della
zona comparto ceramiche Rio Maldello a Solignano Progettazione esecutiva nel 2015 e poi avvio lavori

Castelvetro di Modena
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Collegamento via marconi - Lamarmora - Doccia
Ghiarola
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
perforazione attrezzaggio e collegamento idraulico-
elettrico nuovo pozzo Magreta

Avvio lavori nel 2013 e realizzazione pozzo entro il I Semestre
del 2013.

Risanamento canale di Formigine sotto Cà Longa di
Casinalbo

Modificato importo progettuale. Importo a carico di HERA pari
a € 50.000. Ancora da definire le modalità di finanziamento

eccedenti l'importo previsto a carico del gestore.
Spostamento sottoservizi per realizzazione sottopasso
pedonale-ciclabile in Via Gramsci
Collegamento fognatura Via Mazzacavallo - Via Don
Franchini per il superamento di criticità
Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Adeguamento, ristrutturazione e miglioramento opere
di presa e vasche di prima raccolta località Casa
Ravani a Piandelagotti.
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per
agglomerati < 200 AE (Pian di Venano) Eseguita progettazione preliminare. Avvio lavori nel 2016.

Realizzazione di trattamento appropriato agli
agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti

Nel 2012 eseguita progettazione preliminare su Piandelagotti,
Casa Cerbiani e Casa Campanile. Importo progettuale da

ridefinire al termine del progetto esecutivo. Avvio lavori per
trattamento a Piandelagotti.

Realizzazione di trattamento appropriato Case
Cerbiani Realizzazione Trattamento a Casa Cerbiani

Altri interventi di adeguamento di agglomerati di cui al
Programma Scarichi provinciale ( Cà Pazzaglia,
Rovinato, Cargedolo)

Guiglia Guiglia Loc. Lama: ampliamento e potenziamento del
depuratore esistente

Guiglia Realizzazione trattamento appropriato località Pieve di
Trebbio

Guiglia Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Guiglia Costruzione nuova fognatura casa ferro-castagneto al
depuratore di san geminiano
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1335 D 60.000 30.000 30.000 D1

1383 D 300.000 10.000 80.000 In fase di valutazione intervento a carico dei lottizzanti. D2

1384 F 95.000

2535 F 40.000

2604 A 130.000 Lavori conclusi nel 2012

2672 A 200.000 10.000 P B6

1112 A 619.000

1114 A 30.000

1115 A 0

1120 D 430.000 Importo progettuale da rivedere

1121 D 400.000 10.000 50.000 50.000 P D1

1123 D 712.000 20.000 50.000 50.000 50.000 P D1

1125 F 470.000 10.000 20.000 D1

1428 A 270.000

1429 A 350.000

2312 F 110.000 10.000 D1

2314 F 120.000

1710 Maranello A 0

1725 Maranello D 180.000

1745 Maranello F 55.000 50.000 Realizzazione lavori fuori arco Piano. D1

1755 Maranello F 100.000 100.000 50.000 P D1

2135 Maranello F 55.000 Intervento concluso nel 2012
2140 Maranello Separazione tra acque reflue e acque meteoriche F 30.000

2145 Maranello F 15.000

2150 Maranello F 4.000 Intervento a carico di privati

2160 Maranello F 30.000 10.000 20.000 D2

2165 Maranello F 30.000

Guiglia
Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento
 Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia
Lama.

Guiglia Realizzazione impianto di depurazione frazione
Monteorsello

Guiglia Collettamento al depuratore di Borgofreddo della
località Ca' Mazzoni

Guiglia Estendimento rete fognaria da via Mulino della
Giovanna a depuratore Lama

Guiglia Rifacimento reti di acquedotto nel centro storico Via
Repubblica 2° stralcio

Guiglia Magliature con Rosola

Lama Mocogno Costruzione invaso di accumulo da 20.000 mc in
quota in zona Piane di Mocogno

Lama mocogno
Acquisizione-esproprio terreni  per consentire
l'utilizzazione dell'invaso di Cavergiumine a fini
idropotabili - Vedi intervento 1429

Lama Mocogno Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Lama Mocogno Realizzazione trattamento appropriato località
Pianorso

Lama Mocogno
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per
agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma,
Mocogno - v. Rosario)

Nel 2012 terminata Via Rosario. Nel 2014 progetto
esecutivo per Piane di Mocogno Caserma e sua

realizzazione nel 2016-2017.

Lama Mocogno Realizzazione trattamento appropriato località
Barigazzo

Progetto e relizzazione della Fossa Imhoff previste nel 2013.
Già realizzato il tratto di fognatura ma non ancora allacciato.

Lama Mocogno Montecenere Nord: realizzazione di collettore fognario
e di un depuratore biologico

Lama Mocogno Costruzione nuovo serbatoio di accumulo in località La
Santona di Lama Mocogno.

Lama Mocogno Rinnovo e potenziamento impianto di potabilizzazione
di Cavergiumine.

Lama Mocogno Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al
depuratore di Borra

Lama Mocogno Collettamento alla rete di Borra delle case sparse Ca'
Pastora
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Collegamento alla rete fognaria di Solignano con
impianto di sollevamento e qiuindi vettoriamento al
depuratore di Castelnuovo e chiusura depuratore di
Pozza
Collegamento rete fognaria della località La Svolta di
S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga
con eliminazione dell'omonimo impianto di
trattamento
Raccolta e trattamento reflui in località Fogliano
(versante Ovest)

Intervento di collegamento alla rete di Maranello. Nel
2013 realizzato I Sralcio, II Stralcio previsto nel 2014-

2015.
Realizzazione fognatura in Via Manfredini

Eliminazione dello scolmatore di Via Fornarini - Torre
Maina
Eliminazione delle criticità della rete in Via
Fonda/Martinella-Crociale
Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al
servizio del quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga
Deviazione fognatura e rifacimento scolmatore in Via
Viazza-Maranello
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2580 Maranello F 220.000

2585 Maranello A DA DEFINIRE

2691 Maranello F DA DEFINIRE

2852 Maranello F 35.000 Intervento concluso

1126 A 0

1133 F 300.000 10.000 10.000 C2

2318 F 150.000 Intervento concluso nel 2012

2673 A 50.000

2846 sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione A 100.000 40.000 40.000 P B6

1135 Modena A 1.170.000 30.000 30.000 30.000 30.000 P B4

1136 Modena A 0

1140 Modena A 7.500.000

1141 Modena A 333.700 20.000 Intervento concluso B6

1142 Modena A DA DEFINIRE 50.000 B6

1145 Modena D 80.000 Intervento concluso nel 2012

1146 Modena D 1.000.000 100.000 100.000 D2

1148 Modena D 700.000

1149 Modena D 450.000

1150 Modena Adeguamento depurazione Capoluogo- E98/8. D 1.876.288

1157 Modena F 200.000 10.000 100.000 90.000 P D1

1158 Modena F 1.072.000 80.000 77.000 P D1

1159 Modena Adeguamento rete di drenaggio Modena Est F 2.000.000 46.000 220.000 150.000 Nel 2013 progettazione esecutiva del I Stralcio P C4

1160 Modena F 40.000

1314 Modena F 350.000 10.000 50.000 100.000 C4

2322 Modena D 230.000 10.000 20.000 20.000 20.000 P D2

2330 Modena F 400.000

Studio e riconversione del depuratore di Pozza come
vasca di trattamento acque di prima pioggia. Eseguito studio di fattibilità.

Realizzazione di una condotta ad uso agro-industriale
utilizzando la vecchia condotta acquedottistica tra
Montale e Pozza
Eliminazione criticità rete mista zona Via
Trebbo/Pedemontana

Eseguito studio conoscitivo nel 2012. Proposto intervento con
oneri privati all'interno di area di espansione urbanistica.

Collegamento fognario della località Poggio alla rete
mista di San Venanzio

Marano sul Panaro Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Marano sul Panaro Rifacimento collettore Comune di Marano al
depuratore di Vignola

Marano sul Panaro Collettamento delle case sparse Crocetta e zone non
servite alla fossa Imhoff di Le Puzzole

Marano sul Panaro classificazione a fini potabili acqua fiume Panaro

Marano sul Panaro

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite
idriche
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Costruzione di condotta idrica di grande diametro per
il completamento della circuitazione esterna
dell'acquedotto civico.
Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio
Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID PREGRESSO
Costruzione di un impianto di potabilizzazione della
risorsa emunta dal sistema acquedottistico
agroindustriale del Secchia a servizio delle centrali
AIMAG e HERA
Ampliamento depuratore di Modena per filtrazione e
disinfezione dello scarico. Lavori 2° stralcio (per una
potenzialità di 1.000 l/s)

Modena  Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e
sistema di trattamento liquami da fosse Imhoff

Nel 2011 è stato portato presso il depuratore un impianto per
il recupero della disabbiatura che occorrerà collegare

idraulicamente ed elettricamente.
Adeguamento impianto di deodorizzazione del
depuratore Centrale di Modena
Installazione nuovo collettore di alimentazione per il
sollevamento con elettropompe del depuratore

Opere di collettamento delle reti fognarie
dell'agglomerato di Paganine al depuratore di Modena

Importo progettuale rivisto in base a intervento di
collettamento Portile Modena.

Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante
zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - Progetto in due
stralci di cui uno a parziale carico di TAV.

Ultimato collegamento Tre olmi a Modena nel 2012. VIA
CASTALDI DA ULTIMARE NEL 2014.

Estensione della rete fognaria località Ponte della
Perlina
Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don
Minzoni
Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto
di depurazione di Modena
Realizzazione opere di collettamento dell'agglomerato
di Pedrazza - Villa Moranda alla rete di Soliera -
capoluogo
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2332 Modena F 100.000

2382 Modena F 150.000 10.000 10.000 50.000 C4

2461 Modena F 3.000.000 20.000 50.000 50.000 P C4

2608 Modena F 0

2609 Modena F 270.000 10.000 P C4

2674 Modena D 1.000.000 90.000 150.000 150.000 150.000 Nel 2013 previsti 2 scambiatori P D2

2888 Modena A 100.000
2889 Modena A 1.000.000 0 0 60.000 0 P B6
2890 Modena Rinnovo rete idrica via Emilia A 600.000

2891 Modena D 800.000 40.000 D2

3013 Modena D 50.000 50.000 D2

3014 Modena F 43.000 C1

2892 Modena F DA DEFINIRE 10.000 10.000 10.000 C4

1164 Montecreto A 0

1169 Montecreto D 100.000 Intervento concluso.

1170 Montecreto F DA DEFINIRE

2334 Montecreto F 80.000 10.000 50.000 D1

2612 Montecreto A 195.000 Intervento fuori arco piano.

2848 Montecreto A 130.000 30.000 Lavori realizzati su Via Fontana e Via Marconi. P C2

2849 Montecreto A DA DEFINIRE

1172 Montefiorino A 0

Realizzazione trattamento appropriato o collettamento
alla rete fognaria di Montale dell'agglomerato di
Bellaria
Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio
Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario
del quartiere Sacca mediante la disconnessione della
Fossa Quartezza dal Cavo Soratore

Scolmo del Cavo Ortigara nel Rio d'Avia
Intervento a carico di soggetti privati. Il progetto o la quota

parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del
reticolo fognario dedicato alle acque reflue

Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via
tabacchi

Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario
per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque

reflue
Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo
(silos, centrifughe, digestori, ispessitori)
Revamping impianto di Collegarola
Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana

Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione
finale del Depuratore
Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore
di San Damaso
Estendimento fognatura ale aree Cargill,
eotron, Monterè
Studio per ricerca acque parassite e successivi
interventi di eliminazione
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Adeguamento dell’impianto di depurazione del
capoluogo per consentire, durante il periodo di
massimo carico, l’utilizzo del percolatore esistente
ovvero un diverso uso del volume disponibile

Studio di fattibilità sul risanamento del sistema di
drenaggio acque bianche capoluogo

Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario
per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque

reflue
Realizzazione di sistema di trattamento appropriato
nell'agglomerato di Montecreto-Il Ciocco o
collettamento al depuratore di Montecreto
Potenziamento rete acquedottistica rurale Casa
Tognarello le Serre, Rovinella e zone limitrofe

Rinnove reti acqua e fognatura via  Fontana, Via
Marconi, via Vaccari

Estendimento rete via Valdalbero Intervento da eseguire con contributo utenti a parziale
copertura dei costi

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
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1178 Montefiorino D 1.350.000 10.000 10.000 D2

1180 Montefiorino F 260.000 219.000 D1

1190 Palagano A 0

1194 Palagano F 150.000 5.000 105.000 P D1

1197 Palagano F 200.000

1198 Palagano F 65.000 10.000 20.000 Priorità per zona artigianale P D1

2346 Palagano F 60.000

2893 Palagano A 60.000 50.000 30.000 30.000 30.000 P A4

1199 A 40.000 35.000 30.000 P B6

1200 A 200.000

1201 A 0

1205 A 730.000 70.000 20.000 20.000 P B6

1207 D 2.150.000 Importo progettuale definito.

1208 D 400.000 10.000 D1

1210 F 3.300.000 10.000 10.000 10.000 D1

1211 D 367.000 25.000 600.000 220.000 P D1

1213 A 930.000 Id concluso nel 2011

2350 F 110.000 10.000 D1

2676 Collegamento Serra di Porto Mediana A 100.000 Intervento fuori arco piano.

2845 A 165.000 CONTRIBUTO DI € 80.000 NEL 2014 B6

2860 A 60.000 38.000 Lavori terminati nel 2012. Ulteriori lavori previsti nel 2014. P B6

2867 F-D 563.000 5.000 15.000 100.000 P D1

Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per
agglomerati < 200 AE (Serradimini, Il Sasso, Gusciola,
Gusciola - Scuola, Corzago, Macognano, Rubbiano
Pieve, Tavernago, Albero Chiosca)

Eseguiti trattamenti per Gusciola e Albero Chiosca.

Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati
>200 ab/eq in località: Casola - Pianezzo, Farneta
Cimitero)

Nel 2012 e 2013 priorità per Casola-Pianezzo. Presentato
progetto a Comune per primo stralcio in attesa di

approvazione e acquisizione aree. Nel 2015 interventi
previsti su asola-Pianezzo.

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Realizzazione di collettamento fognario e sistema di
trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio
- Grande e di Savoniero

Importo progettuale ridefinito per ridefinizione soluzione
progettuale ottimizzata. Restano da definire alcune

problematiche relative al collettamento di area artigianale non
servita.

Estensione rete fognaria e realizzazione trattamento
appropriato alle  località di Costrignano - Castellaccio,
Monchio - Cagrande, Casda Barbati, La Cooperativa,
Castellaro - La Cooperativa
Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al
depuratore del capoluogo
Collettamento della località di Lamalunga alla rete di
Ghiareto Nord
Revamping potabilizzatore Montespino

Pavullo nel Frignano
Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e
realizzazione di interconnessioni varie con le condotte
principali in zona Montecuccolo.

Nuovi collegamenti idraulici tra le condotte in maniera da
mettere in collegamento il serbatoio nuovo con il serbatoio

vecchio. Rivisto importo progettuale. I lavori termineranno nel
2013. Rivisto importo progettuale

Pavullo nel Frignano Interventi di rinnovo e ampliamento di serbatoi di
accumulo in località Renno, Benedello e Gaiato.

Pavullo nel Frignano Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Pavullo nel Frignano
Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto
Scoltenna - Intervento suddiviso in due  stralci
funzionali.

Nel 2012 anticipato potenziamento dell'impianto di
potabilizzazione ed elabarato progetto di massima per

l'impermealizzazione dei laghi. Lavori previsti nel biennio
2013-2014.

Pavullo nel Frignano Adeguamento del Depuratore centrale di Pavullo

Pavullo nel Frignano Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di
trattamento appropriato

Pavullo nel Frignano

Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento
appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian
di Scuola, Cà Bosi - polo produttivo, Olina, Cà d'Olina,
Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini,
Camatta, Casa Bellei)

Nel 2012 realizzati lavori per Olina Sud-Ovest. Avvio lavori
nel 2015 su Ca d'Olina e Bivio di Renno, a seguire gli

altri interventi coerentemente con il programma
provinciale di adeguamento degli scarichi.

Pavullo nel Frignano Verica: realizzazione di collettori e sistema di
trattamento appropriato

Pavullo nel Frignano Ottimizzazione schema acquedottistico Area Sorgenti
Rocche di Niviano in comune di Pavullo.

Pavullo nel Frignano Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo
dell'agglomerato di Acquabuona

Pavullo nel Frignano

Pavullo nel Frignano Interconnessione dell'acquedotto rurale "Il Sorbo" in
località Frassineti

Pavullo nel Frignano Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al
serbatoio Il Poggio

Pavullo nel Frignano Realizzazione di collettori e sistema di trattamento
appropriato a Coscogno
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2868 F-D DA DEFINIRE 20.000 130.000 190.000 P D1

3015 F-D 10.000 10.000 320.000 D1

3016 F-D 10.000 30.000 450.000 P D2

2894 A 100.000

2895 A 190.000 30.000 B6

2714 Pievepelago F-D 650.000 150.000 150.000 200.000 150.000 P D1

2768 Pievepelago F DA DEFINIRE

2859 Pievepelago A 0

2869 Pievepelago Installazione impianto di disinfezione A 50.000 10.000 10.000 P B6

2870 Pievepelago A DA DEFINIRE 5.000 5.000 5.000 5.000 P B6

2871 Pievepelago A 40.000 B6

1226 Polinago A 0

2352 Polinago F 140.000

2354 Polinago F 90.000 20.000 20.000 D1

2356 Polinago F 280.000 10.000 D1

1870 A 0

2646 D 210.000 10.000 0 0 20.000 P D1

2877 F DA DEFINIRE

1242 A 0

Pavullo nel Frignano
Realizzazione di collettori e sistema di trattamento
appropriato in Agglomerati > 200 a.e. (Renno
Piantacroce, Gaiato-Pianelli) TRATTAMENTO
APPROPRIATO RENNO GAIATO II SRALCIO

Progettazione primo stralcio eseguita nel 2012. Nel 2013/14
prevista realizzazione primo stralcio per collettamento L'Amola

e Renno di Sotto. A seguire stralci successivi.

Pavullo nel Frignano TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO
IV SRALCIO

Pavullo nel Frignano TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO
III SRALCIO

Pavullo nel Frignano Potenziamento condotta Pavullo Centro

Pavullo nel Frignano Sistemazione laghi di accumulo impianto di
potabilizzazione Scoltenna

Realizzazione sistema di trattamento appropriato e
opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna
Pelago

Progetto esecutivo/definitivo in fase terminale. In corso di
definizione l'Area in accordo con il Comune; progetto

preliminare già consegnato. CONTRIBUTO DI 125.000
EURO NEL 2018

Estensione rete fognaria e collettamento dell'
agglomerato Casoni e collettamento dell'agglomerato
Ville San Michele alla rete di Pievepelago capoluogo
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Rilievo, Pianificazione e realizzazione attività di
manutenzione straordinaria sulle sorgenti

Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di
Pievepelago-località Fontanini

Lavori previsti nel 2013.E' stato approvato il finanziamento; in
corso di elaborazione il progetto esecutivo in Provincia. Gara

per la realizzazione dell'opera. CONTRIBUTO DI 19.000
EURO NEL 2014

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Collettamento delle case sparse Casa Matteazzi e
Prato Bigio alla fossa Imhoff di Canalina Concusione lavori nel 2013.

Collettamento della località Casale a Casa Marini

Le località sono tutte comprese nell’agglomerato di Casale -
Casa Marini tranne Casa Cappelli sulla quale non si prevede di

intervenire in quanto fuori agglomerato. La località Casale è
classificata come agglomerato ed è previsto il suo

collegamento con l'impianto esistente a Casa Marini. Essendo
agglomerato di ridotta entità, allo stato attuale il collettamento

a casa Marini non è un intervento prioritario e non è stato
inserito ad arco piano. Esiste una prescrizione alla

progettazione (progetto preliminare entro 31-03-2012).

Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento
appropriato negli agglomerati di Casa Nogato

Nel 2012 eseguita progettazione esecutiva per Casa
Nogato.Seguiranno progetti/interventi nelle annualità seguenti

in base alle priorità del Programma Scarichi provinciale.
Lavori entro il 2018 come da Piano Provinciale degli

scarichi.

Prignano sulla Secchia Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Prignano sulla Secchia
La Fredda e Casa Azzoni: realizzazione sistema di
trattamento appropriato ovvero collettamento
all'agglomerato di Sassuolo

Nel 2012 eseguito progetto preliminare per collegamento a
Sassuolo.Intervento da Casa Azzoni a confine comunale a

carico dei privati.I lavori saranno avviati previa convenzione
vincolante tra le parti in causa. Nel 2014 progettazione

esecutiva. La realizzazione è incolata ad interventi di
lottizzazione comunale che attualmente stanno

subendo ritardi.

Prignano sulla Secchia Estendimento rete fognaria vari agglomerati:
Montebaranzone, Castelvecchio, Serra di Morano

San Cesario sul Panaro Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
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1246 A 200.000 20.000 175.000 P B6

1247 A 2.350.000 B6

1248 A 250.000

1252 F 250.000 10.000 70.000 70.000 100.000 P D1

1615 A 80.000 30.000 P A1

2854 F DA DEFINIRE

2881 Condotta in Via Graziosi A DA DEFINIRE

1760 Sassuolo A 0

1790 Sassuolo F 379.129 Intervento concluso nel 2012

1795 Sassuolo F 130.000

1805 Sassuolo F 40.000 30.000 P C1

1810 Sassuolo F 50.000 50.000 Importo progettuale aggiornato; realizzazione lavori nel 2015. C1

2402 Sassuolo D 30.000

2403 Sassuolo D 300.000 Intervento concluso nel 2011

2668 Sassuolo classificazione potabile acqua Secchia A 25.000 5.000 20.000 B6

2692 Sassuolo F DA DEFINIRE

2878 Sassuolo F 926.000 10.000 50.000 C4

2882 Sassuolo Nuova adduttrice per l'area Nord di Sassuolo A 150.000 Intervento concluso nel 2012

2896 Sassuolo A 150.000 0 50.000 50.000 0 B6

2897 Sassuolo A 200.000

1256 A 0

1261 D 420.000 250.000 100.000 P D2

2360 F 120.000

2614 A 150.000 Intervento concluso nel 2012

2677 A 200.000 120.000 40.000 P B6

2898 F DA DEFINIRE 10.000 10.000 10.000 C4

2899 A 50.000 30.000 B6

San Cesario sul Panaro
Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile
nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in
sostituzione di un pozzo che presenta problemi di
nitrati.

San Cesario sul Panaro Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area
del Comune di San Cesario.

Intervento concluso nel 2012. CONTRIBUTO DI 15.000
EURO NEL 2014

San Cesario sul Panaro Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area
del Comune di San Cesario. Chiusura anello

San Cesario sul Panaro Collettamento S. Cesario a Castelfranco

San Cesario sul Panaro
Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano,
via Bosco, via Molza, via Monchio, via Benedello, via
Bosco, via Castelleone, via Ghiarelle, via Parolaro, via
De Giacomi, Via Modenese, Via Fossoli

Lavori su Via S. Gaetano in ultimazione nel 2014.

San Cesario sul Panaro Potenziamento dell'impianto fognario in località
Sant'Anna

San Cesario sul Panaro

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Rete fognaria Rio San Marco e risanamento
Pontenuovo

Bacino deposito argille fossetta torbida e deviazione
verso canale Modena della fossetta

Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario
per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque

reflue

Estendimento rete in via Ancora a nord della
Pedemontana

Modificato Importo progettuale. Intervento sospeso in attesa
di intervento a carico di privati. Nel 2013 eseguiti rilievi e

progettazione. Lavori nel 2014.

Estendimento rete tra via Umbria e via dell'Artigianato

Collettamento della località Ca' Bagnoli al depuratore
di Colombarone
Potenziamento del depuratore di Sassuolo - 3° stralcio
e rinnovo sistema di aerazione

Potenziamento rete fognaria viale Pordoi e Viale
Campolongo (I Stralcio)
Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli
scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3

Revamping impianto di potabilizzazione di Santa
Cecilia
Ripristino potabilizzatore di Sassuolo e realizzazione
collegamenti idraulica alla condotta agro-industriale

Savignano sul Panaro Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Savignano sul Panaro Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2°
stralcio).

Nel 2012 prevista sistemazione disinfezione. Nelle annualità
successive previsto potenziamento sedimentazione

Savignano sul Panaro Estendimento rete fognaria di Savignano alle case
sparse comprese all'interno dell'Agglomerato

Savignano sul Panaro
Lavori di potenziamento adduzione verso la zona
bassa di Savignano ed il potenziamento dell'imp. di
sollevamento

Savignano sul Panaro Riassetto campo pozzi Bocchirolo

Savignano sul Panaro Studio per ricerca acque parassite e successivi
interventi di eliminazione

Savignano sul Panaro Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per
alimentare Vignola



Gestore HERA s.p.a. Piano degli Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 9 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

INTERVENTI SPECIFICI

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE_PI1417 Priorità Criticità AEEG
Importo

progettuale
aggiornato

3000 Potenziamento campo pozzi Magazzino A 100.000 20.000 50.000 B6

1815 Serramazzoni A 0

1850 Serramazzoni F 115.000 10.000 10.000 Intervento concluso nel 2012 D1

1855 Serramazzoni D 630.000 10.000 10.000 90.000 90.000 P D1

1860 Serramazzoni F 250.000 5.000 125.000 120.000 P D1

1865 Serramazzoni D 0 Intervento a carico di soggetto privato.

2404 Serramazzoni D 0

2405 Serramazzoni D DA DEFINIRE

2407 Serramazzoni D 0 10.000 D1

2408 Serramazzoni D 0 10.000 D1

2410 Serramazzoni D 0

2411 Serramazzoni D 0 Intervento a carico dei lottizzanti.

2414 Serramazzoni D 150.000 10.000 D1

2415 Serramazzoni D 0 10.000 Intervento a carico di soggetto privato. D1

2669 Serramazzoni A 350.000 Intervento concluso

2853 Serramazzoni D 80.000 30.000 50.000 Contributo alla realizzazione della strada di accesso. P C2

3001 Serramazzoni D 100.000 40.000 40.000 D2

1264 Sestola A 1.500.000 Intervento concluso. Progetto ridimensionato.

1265 Sestola A 530.000

1266 Sestola A 0

1273 Sestola F DA DEFINIRE

2362 Sestola A 800.000

2366 Sestola F 240.000 10.000 D1

2872 Sestola F DA DEFINIRE 25.000 25.000 P D1

1275 Spilamberto A 0

Savignano sul Panaro
Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Collegamento fognario Cà d'Oirina - Fondaccia
Lavori di raccolta e collettamento fognature al servizio
di Riccò e San Dalmazio e realizzazione nuovo
impianto di depurazione
Risanamento fognario località Varana/Pescarola e
impianto di depurazione

In attesa della definizione dell'area destinata all'impianto da
parte del Comune di Prignano.

Realizzazione trattamento appropriato
nell'agglomerato di Pazzano Est
Collettamento dei tre scarichi dell'agglomerato di Casa
Bartolacelli - Stella Est ad unico sistema di
trattamento appropriato
Realizzazione sistema di trattamento appropriato ed
opere di collettamento nell'agglomerato di Casa
Bartolacelli - Stella Ovest
Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano
Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e
potenziamento della Imhoff
Realizzazione di trattamento appropriato
nell'agglomerato di La Barbona
Realizzazione di trattamento appropriato
nell'agglomerato di Montagnana - Casa Pezzuolo
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato
nell'agglomerato di Banzola Nuova
Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa
Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al
sollevamento della Fondaccia
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato
nell'agglomerato di Villaggio Casellette
completamento condotta Casa Bartolacelli - Casa
Mazzoni
Rifacimento strada di accesso e condotta al
Depuratore di Casa Tadioli
Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli
ammalorate in seguito a frana
Potenziamento e razionalizzazione sistema
acquedottistico in quota, zona Cimone - Passo del
Lupo.
Ricaptazione di una sorgente a rio delle ghiare e
realizzazione di un impianto di rilancio e relativa
condotta di adduzione al passo del Lupo

Lavori conclusi. L'importo 2013 è necessario a chiudere le
contabilità.

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
Passerino: realizzazione di collettori di collegamento

con la rete del capoluogo
Passerino intervento subordinato alla realizzazione della

viabilità indicata nel PSC.
Razionalizzazione sistema in quota (Serbatoio Pian del
Falco, Serbatoio e condotta Montefiorino, condotta
Tanelle)
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato
negli agglomerati di Rovinaccia

Estendimento rete fognaria alle aree da servire
all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di Vesale;
estendimento alla borgata La Serlina

Previsto estendimento della rete ad area non servita
dell'agglomerato di Vesale (Le Teggie). La Serlina non

compresa all'interno dell'agglomerato (si propone
eliminazione dal titolo).

Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti
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1279 Spilamberto A 200.000 10.000 P B4

1283 Spilamberto F 800.000

2370 Spilamberto Rinnovo centrale Via Coccola A 0 Intervento concluso

2376 Spilamberto F 50.000 Oneri a carico del lottizzante

2378 Spilamberto F 45.000 Oneri a carico del lottizzante

2678 Spilamberto A 400.000 20.000 Intervento posticipato fuori arco piano. B6

2679 Spilamberto Manutenzione straordinaria serbatoio Coccola A 300.000 50.000 P A4

2680 Spilamberto Potenziamento sistema areazione depuratore centrale D 400.000 150.000 100.000 P D2

3017 Spilamberto D 125.000 P D2

2688 Spilamberto F 95.000 15.000 0 40.000 40.000 P C4

2850 Spilamberto F 80.000 Intervento concluso nel 2012

2873 Spilamberto F DA DEFINIRE

2874 Spilamberto F DA DEFINIRE

3002 Spilamberto Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio A 225.000 150.000 75.000 B6
3003 Spilamberto A 110.000 50.000 20.000 Intervento a carico dei lottizzanti. Solo fornitura dei materiali. P B6

3004 Spilamberto F DA DEFINIRE 10.000 C4

3005 Spilamberto A 50.000 50.000 B6

3006 Spilamberto D 130.000

1287 A 1.500.000

1288 A 0

1292 A 200.000 15.000 P B4

1294 F 1.500.000

1352 F 80.000

2190 F 400.000

2880 A 300.000 10.000 200.000 Intervento previsto fuori arco piano. B6

2530 A 850.000 100.000 P B6

2683 D 300.000

2875 F DA DEFINIRE

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite
idriche

Completamento dorsale di drenaggio del quartiere
artigianale afferente al Rio Secco

Si prescrive al gestore di presentare all'Autorità e al Comune
di Spilamberto la situazione aggiornata al 31 Dicembre 2010
delle opere eseguite rispetto a quanto previsto concordando

con il Comune eventuali interventi di completamento

Collettamento alla fossa Imhoff di Sant'Eusebio di
Castelvetro della località Sant'Eusebio di Spilamberto
Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento
appropriato nell'agglomerato di Fraberia
sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord

Intervento a favore anche dei Comuni di Vignola e Marano.
L'adeguamento del serbatioio è necessario a seguito di verifica

antisismica della struttura. Lavori del 2012 posticipati alle
annualità successive.

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL
DEPURATORE

Contributo per realizzazione scolmatore della
fognatura in Panaro in Via Pontemarianna

Importo progettuale aggiornato. Intervento richiesto dal
Comune di Spilamberto.Progettazione nel 2014, realizzazione

nel 2016 e 2017.
Estendimento rete fognaria via Macchioni e via
Ghiarole
Estendimento rete fognaria dell'agglomerato ad aree
non servite
Intervento di risanamento bacino afferente scolmatore
Sp 10 Via Cervarola

Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani
Studio per ricerca acque parassite e successivi
interventi di eliminazione
Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per
Sant'Eusebio
Progetto integrazione impianto Herambiente - Fase I

Vignola Progettazione  e realizzazione serbatoio Gessiere - 1°
Stralcio

Vignola Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Vignola Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite
idriche

Vignola Lavori di sdoppiamento della  rete fognaria mista del
villaggio artigianale

Vignola Studio generale del sistema fognario-depurativo
intercomunale Vignola-Marano-Spilamberto

Vignola
Lavori di costruzione delle fognature separate per
acque meteoriche e nere a servizio del quartiere di
Brodano

In attesa di individuare una soluzione progettuale condivisa
tra Comuni, gestore e Consorzio di Bonifica

Vignola Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere)

Vignola Addutrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. II° tratto
Intervento a favore anche dei Comuni di Spilamberto e

Marano. Maggiori oneri per impraticabilità di percorsi più
brevi. Conclusione lavori nel 2014.

Vignola Potenziamento areazione depuratore, sistemazione
impianto elettrico

Rivisto importo progettuale. E' prevista conclusione dei lavori
nel 2013.

Vignola Estendimento fognario alle aree non servite all'interno
dell'agglomerato
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3007 A 150.000 15.000 B6

3008 A 150.000 10.000 B6

3018 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore D 50.000 50.000 D2

3009 Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto F 150.000 100.000 90.000 40.000 P C2

1298 A 0

1302 D 850.000 10.000 100.000 D1

2182 F 160.000 140.000 Realizzazione nel 2015 D1

1284 A 1.220.000 270.000 280.000 280.000 270.000 P B6

1285 Implementazione SIT A 500.000

1350 A 155.000

2372 D 300.000

2380 Sostituzione pompe sorgente Nadia A 150.000 60.000 A4

2465 A 350.000

2466 A 0

2555 Interventi relativi all'ambito della sorgente Rosola A 150.000

2617 A 490.000 Intervento concluso nel 2012.

2618 A 300.000 95.000 25.000 P B6

2619 A 2.100.000 170.000 150.000 150.000 150.000 P B1

2681 modello matematico acquiferi modenesi A 40.000 30.000 B6

3019 Ripristino asfalti per opere di fognatura F 70.000 50.000 50.000 50.000 P C2

2682 Interventi Piano Nitrati A 100.000

3020 Adeguamento attraversamenti ferroviari A-F-D 100.000 50.000 50.000 50.000 P B6

3021 Rilievo reti fognarie F 20.000 20.000 20.000 C1

2715 A 900.000 70.000 80.000 80.000 80.000 P A4

2855 Installazione sperimentale Casette dell'Acqua Zona 6 A 30.000 Intervento concluso

Vignola Realizzazione impianto di potabilizzazione nella
centrale Baroni

Vignola Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di
Fogazzaro

Vignola

Vignola Il potenziamento sarà realizzato solo se ritenuto necessario in
seguito a videoispezioni

Zocca Costruzione nuove reti, allacciamenti, batterie e
contatori con contributo utenti

Zocca
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per
agglomerati di Verrucchia, Rame, Chiesa della
Zocchetta, Casa Nadino, Montalbano

Zocca Realizzazione sistema di trattamento appropriato
nell'agglomerato di Monteombraro Campazzo

Tutto il sottambito
HERA

Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di
telecomando e telecontrollo SII

Tutto il sottambito
HERA

Tutto il sottambito
HERA

Installazione di misuratori di portata presso captazioni
e sorgenti per il monitoraggio della disponibilità di
risorsa idrica ed azioni tese alla tutela quantitativa

Tutto il sottambito
HERA

Studio di fattibilità per problematiche relative al
trattamento dei fanghi di depurazione con particolare
riferimento alla disidratazione

Tutto il sottambito
HERA

Tutto il sottambito
HERA

Potenziamento sistema acquedottistico Dragone:
Condotta di collegamento del serbatoio Tolle con Casa
Margherita

Anticipate nel 2011 opere previste nel 2013. Conclusione
lavori nel 2013.

Tutto il sottambito
HERA

Potenziamento sistema acquedottistico Dragone:
Dorsale da acquedotto S. Antonio di Pavullo a Casona
di Marano

Tutto il sottambito
HERA

Anticipati nel 2012 interventi previsti nelle annualità
successive.

Tutto il sottambito
HERA

Potenziamento sistema acquedottistico Dragone:
COLLEGAMENTO DORSALE DRAGONE -
SOLLEVAMENTO SCOLTENNA

Tutto il sottambito
HERA

Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a
Monte Ravaglia

Tutto il sottambito
HERA

Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a
seguito di interventi manutentivi reti idriche.

Tutto il sottambito
HERA
Tutto il sottambito
HERA
Tutto il sottambito
HERA
Tutto il sottambito
HERA
Tutto il sottambito
HERA

Tutto il sottambito
HERA

Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la
regolazione della pressione in rete in aree di
montagna

Tutto il sottambito
HERA (Ex Meta + Ex-
Sat)
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2856 Installazione sperimentale Casette dell'Acqua Zona 7 A 60.000 Intervento concluso

2857 Installazione sperimentale Casette dell'Acqua Zona 8 A 30.000 Intervento concluso

N.B.: In grassetto i nuovi interventi 3.524.000 5.279.000 4.820.000 4.220.000

Tutto il sottambito
HERA (Ex Meta + Ex-
Sat)
Tutto il sottambito
HERA (Ex Meta + Ex-
Sat)
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2621 COMUNI ZONA 1 A 115.000 115.000 P B1

3022 COMUNI ZONA 1 A 5.000 5.000 P A4

2622 COMUNI ZONA 1 A 60.000 60.000 P A4

2623 COMUNI ZONA 1 D 45.000 45.000 P D2

2624 COMUNI ZONA 1 F 60.000 60.000 P C2

3023 COMUNI ZONA 1 F 40.000 40.000 P C2

2626 COMUNI ZONA 2 A 880.000 880.000 P B1

3024 COMUNI ZONA 2 A 160.000 160.000 P A4

2627 COMUNI ZONA 2 A 183.000 183.000 P A4

2628 COMUNI ZONA 2 D 145.000 145.000 P D2

2629 COMUNI ZONA 2 F 145.000 145.000 P C2

3025 COMUNI ZONA 2 F 20.000 20.000 P C2

2630 COMUNI ZONA 3 A 200.000 200.000 P B1

3026 COMUNI ZONA 3 A 150.000 150.000 P A4

2631 COMUNI ZONA 3 A 140.000 140.000 P A4

2632 COMUNI ZONA 3 D 25.000 25.000 P D2

2633 COMUNI ZONA 3 F 50.000 50.000 P C2

3027 COMUNI ZONA 3 F 5.000 5.000 P C2

2634 COMUNI ZONA 4 A 240.000 240.000 P B1

3028 COMUNI ZONA 4 A 50.000 50.000 P A4

2635 COMUNI ZONA 4 A 115.000 115.000 P A4

2636 COMUNI ZONA 4 D 25.000 25.000 P D2

2637 COMUNI ZONA 4 F 40.000 40.000 P C2

3029 COMUNI ZONA 4 F 5.000 5.000 P C2

2638 COMUNI ZONA 5 A 50.000 50.000 P B1

3030 COMUNI ZONA 5 A 15.000 15.000 P A4

2639 COMUNI ZONA 5 A 70.000 70.000 P A4

2640 COMUNI ZONA 5 D 25.000 25.000 P D2

2641 COMUNI ZONA 5 F 30.000 30.000 P C2

3031 COMUNI ZONA 5 F 0 0 P C2

1137 COMUNI ZONA 8 Modena A 515.000 515.000 P B1

3032 COMUNI ZONA 8 Modena A 220.000 220.000 P A4

1138 COMUNI ZONA 8 Modena A 82.000 82.000 P A4

1144 COMUNI ZONA 8 Modena D 450.000 450.000 P D2

1151 COMUNI ZONA 8 Modena F 260.000 260.000 P C2

3033 COMUNI ZONA 8 Modena F 15.000 15.000 P C2

2642 COMUNI ZONA 9 A 80.000 80.000 P B1

3034 COMUNI ZONA 9 A 80.000 80.000 P A4

2643 COMUNI ZONA 9 A 195.000 195.000 P A4

2644 COMUNI ZONA 9 D 40.000 40.000 P D2

2645 COMUNI ZONA 9 F 50.000 50.000 P C2

3035 COMUNI ZONA 9 F 5.000 5.000 P C2

2593 COMUNI ZONA 7 A 685.000 685.000 P B1

3036 COMUNI ZONA 7 A 280.000 280.000 P A4

2594 COMUNI ZONA 7 A 195.000 195.000 P A4

2595 COMUNI ZONA 7 D 150.000 150.000 P D2

Importo
progettuale

Castelfranco -
S.Cesario Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Castelfranco -
S.Cesario

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Castelfranco -
S.Cesario

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Castelfranco -
S.Cesario

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Castelfranco -
S.Cesario

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Castelfranco -
S.Cesario

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Vignola - Savignano
- Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI
Rinnovo in Via Vandelli a Castelnuovo,su Via
per Modena e a Solignano nel Comune di
Castelvetro e I Stralcio su Via Frignanese-Via
Repubblica e su Via Doccia a Vignola

Vignola -
Savignano -
Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Vignola - Savignano
- Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Vignola - Savignano
- Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Vignola - Savignano
- Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Vignola -
Savignano -
Castelvetro -
Castelnuovo -
Spilamberto

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Marano - Zocca -
Guiglia Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Marano - Zocca -
Guiglia

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Marano - Zocca -
Guiglia

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti), con priorità di
intervento per il mantenimento  della qualità
dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione

Marano - Zocca -
Guiglia

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Marano - Zocca -
Guiglia

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Marano - Zocca -
Guiglia

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Sestola - Montecreto
- Pievepelago Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Sestola -
Montecreto -
Pievepelago

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Sestola - Montecreto
- Pievepelago

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Sestola - Montecreto
- Pievepelago

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Sestola - Montecreto
- Pievepelago

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Sestola -
Montecreto -
Pievepelago

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti), con priorità di
intervento per il mantenimento  della qualità
dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Montefiorino -
Palagano -
Frassinoro

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI Rinnovo in Corso Duomo, su Parco Uccelliera
e su Via Sassi

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura
Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Pavullo Nel Frignano
- Polinago - Lama
Mocogno

Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Pavullo Nel
Frignano -
Polinago - Lama
Mocogno

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Pavullo Nel Frignano
- Polinago - Lama
Mocogno

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Pavullo Nel Frignano
- Polinago - Lama
Mocogno

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Pavullo Nel Frignano
- Polinago - Lama
Mocogno

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Pavullo Nel
Frignano -
Polinago - Lama
Mocogno

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-Maranello Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI Rinnovo in Via Spezzani a Formigine e Via

Montegibbio a Sassuolo

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-
Maranello

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-Maranello

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-Maranello

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui



Gestore HERA s.p.a. Piano degli Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 2 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ID ZONE Comune Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE_PI1417 Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2596 COMUNI ZONA 7 F 150.000 150.000 P C2

3037 COMUNI ZONA 7 F 10.000 10.000 P C2

2597 COMUNI ZONA 6 A 260.000 260.000 P B1

3038 COMUNI ZONA 6 A 125.000 125.000 P A4

2598
COMUNI ZONA 6

A 95.000 95.000 P A4

2599 COMUNI ZONA 6 D 20.000 20.000 P D2

2601 COMUNI ZONA 6 F 35.000 35.000 P C2

3039 COMUNI ZONA 6 F 5.000 5.000 P C2

3040 Tutti i Comuni Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI A 8.100.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 P B1

3041 Tutti i Comuni A 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 P A4

3042 Tutti i Comuni A 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 P A4

3043 Tutti i Comuni D 2.850.000 950.000 950.000 950.000 P D2

3044 Tutti i Comuni F 2.550.000 850.000 850.000 850.000 P C2

3045 Tutti i Comuni F 300.000 100.000 100.000 100.000 P C2

N.B.: In grassetto i nuovi interventi 7.095.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-Maranello

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Sassuolo-Fiorano-
Formigine-
Maranello

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Serramazzoni-
Prignano Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI

Serramazzoni-
Prignano

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Serramazzoni-
Prignano

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi,
centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e
captazioni (pozzi e sorgenti)

Serramazzoni-
Prignano

Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di
trattamento reflui

Serramazzoni-
Prignano

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Serramazzoni-
Prignano

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura

Tutto il
sottoambito HERA
Tutto il
sottoambito HERA

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto
Intervento

Tutto il
sottoambito HERA

Rinnovo e manutenzione straordinaria
serbatoi, centrali, invasi, impianti di
potabilizzazione e captazioni (pozzi e
sorgenti)

Tutto il
sottoambito HERA

Rinnovo e manutenzione straordinaria
impianti di trattamento reflui

Tutto il
sottoambito HERA

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di
fognatura

Tutto il
sottoambito HERA

Manutenzione straordinaria impianti di
fognatura



Gestore HERA S.P.A. Piano degli Interventi e degli Investimenti per il periodo 2014-2017

Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena  n.1 del 25 Marzo 2014

QUADRO RIASSUNTIVO 2014

€ 3.524.000 [+]

€ 7.095.000 [+]

€ 114.000 [-]

Totale netto: € 10.505.000

Totale 2014 Interventi ID
specifici (NON inclusi gli investimenti di struttura)

Totale 2014 Interventi
Manutenzione ordinaria e
straordinaria

Stima Contributi pubblici e
privati:



Gestorer AIMAG s.p.a. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Criticità Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

A1

Assenza 
infrastrutture Estensione acquedotto

€ 5.345.000 € 5.402.900 € 1.008.500 € 445.000 38,3% 45,1% 16,7% 7,4%

A4
Obsolescenza 
impianti Stato medio di conservazione degli impianti

€ 1.373.000 € 953.000 € 246.000 € 309.000 9,8% 8,0% 4,1% 5,1%

B1 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo € 1.531.000 € 1.292.000 € 1.144.000 € 1.391.500 11,0% 10,8% 19,0% 23,1%
B4 Perdite Monitoraggio reti-perdite € 45.000 € 48.000 € 46.000 € 150.000 0,3% 0,4% 0,8% 2,5%

B6

Interruzioni e 
restrizioni 
fornitura/dotazioni 
minime/bassa 
pressione

Utenze con criticità di servizio (utenze per 
le quali non siano garantibili almeno 150 
l/ab/gg o comunque il soddisfacimento della 
domanda e della pressione in determinate 
condizioni di siccità prolungata o per le 
punte di presenza turistica)

€ 1.331.000 € 955.000 € 465.000 € 675.000 9,5% 8,0% 7,7% 11,2%

C1 Assenza infrastrutture Estensione fognatura
€ 758.000 € 996.000 € 1.229.000 € 1.607.000 5,4% 8,3% 20,4% 26,7%

C2 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo € 585.000 € 428.500 € 279.000 € 279.000 4,2% 3,6% 4,6% 4,6%

C4
Fuoriscite e 
allagamenti Ottimizzazione reti

€ 474.000 € 454.500 € 162.500 € 162.500 3,4% 3,8% 2,7% 2,7%

D2

 Obsolescenza 
impianti, necessità di 
ampliamento  Stato degli impianti

€ 2.529.000 € 1.438.000 € 1.444.000 € 1.000.000 18,1% 12,0% 24,0% 16,6%

€ 13.971.000 € 11.967.900 € 6.024.000 € 6.019.000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N.B. : Tabella relativa al totale degli interventi previsti nel Piano al NETTO degli Investimenti di Struttura

Resoconto Gestore AIMAG s.p.a. 

IMPORTO INVESTIMENTI LORDI PERCENTUALI DI INVESTIMENTO SUL TOTALE

Allegato alla Delibera del Consiglio  locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014



AIMAG s.p.a. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 1 Allegato alla Delibera del Consiglio  locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEG

2050 Bastiglia BACINO DI LAMINAZIONE SUL CAVO FIUMICELLO F € 800.000

2074 Bomporto DEP. SOLARA - ADEGUAMENTO DELLA DISINFEZIONE D € 60.000 Lavori conclusi

4026 Bomporto F € 120.000 C1

2653 Bomporto F DA DEFINIRE

2900 Bomporto F € 250.000

2901 Bomporto F DA DEFINIRE € 186.000 C1

2922 Bomporto Adeguamento strumenti di processo D

2923 Bomporto D

2924 Bomporto D € 45.000 P D2

2685 Campogalliano RIFACIMENTO FOGNATURE VIALE MARTIRI LIBERTA' F € 100.000

2902 Campogalliano A € 130.000 A4

2925 Campogalliano F

2926 Campogalliano F € 35.000 P C2

346 Camposanto F € 348.754 Intervento concluso

2204 Camposanto F € 460.000

2716 Camposanto F DA DEFINIRE

2903 Camposanto F DA DEFINIRE

2964 Camposanto D DA DEFINIRE

2078 Carpi D € 1.057.790 Lavori conclusi

2082 Carpi F € 500.000

2207 Carpi F € 1.500.000

Importo
progettuale

Estendimento fognatura in aree da servire in Via
Gementina

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINAMENTO
SORBARA-CRISTO

CONTRIBUTO ESTERNO COMUNALE PARI A €
50.000. Il progetto o la quota parte del
progetto si ritiene necessario per
l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato
alle acque reflue

Realizzazione del collettore per acque meteoriche a
servizio dell'agglomerato abitativo a Sud di Solara

€ 200.000 sono a carico del Comune. Il
progetto o la quota parte del progetto si ritiene
necessario per l'ottimizzazione del reticolo
fognario dedicato alle acque reflue

Estendimento fognature aree da servire
località Sorbara

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Intervento inglobato nel progetto ID
2106 "Manut. Straordinarie depuratori"

Vasca di omogeneizzazione nel depuratore del
capoluogo
Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel
depuratore

Intervento subordinato ad un appalto
comunale

Rifacimento cabina elettrica di ricevimento
Campogalliano

Installazione nuovo gruppo elettrogeno su sollevamento
fognario

Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano
Collettamento al depuratore del Capoluogo di Carrobbio
e Bottegone
Chiusura del depuratore di Camposanto e collettamento
dei reflui al depuratore di S. Felice
Collettamento fognario delle frazioni di  Tre
Case di Sopra al depuratore di Camposanto

Estendimento rete loc Case bruciate
A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Adeguamento di disinfezione finale nel
depuratore di Camposanto

Da eseguire nel caso non si dia seguito all'ID
2202 e ID 2204

DEP. CARPI - POTENZIAMENTO DI ALCUNE SEZIONI
PER IL TRATTAMENTO DELLA 3 Qn

ACQUE BIANCHE VIA MORO E SOTTOBOTTE
DIVERSIVO CAVATA

Il progetto o la quota parte del progetto si
ritiene necessario per l'ottimizzazione del
reticolo fognario dedicato alle acque reflue

Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di
Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale

In attesa della definizione delle opere di
competenza del Consorzio di Bonifica.



AIMAG s.p.a. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2700 Carpi D € 45.000 P D2

4027 Carpi € 430.000 € 48.000 P D2

2904 Carpi F DA DEFINIRE € 140.000 C1

2927 Carpi F

2928 Carpi F € 95.000 € 93.000 C1

2929 Carpi D

2930 Carpi D

2931 Carpi D € 90.000 P D2

2932 Carpi D € 45.000 P D2

2933 Carpi D Intervento completato nel 2013

2934 Carpi Fognatura via Aldo Moro esterna F

4028 Carpi F € 275.000 P C4

4029 Carpi D € 200.000 € 10.000 € 10.000 P D2

2935 Carpi Interventi sul reticolo fognario di Carpi F Interventi già eseguiti nel 2013

2906 Cavezzo F DA DEFINIRE

2936 Cavezzo D € 279.000 D2

201 D € 1.125.267

2088 F € 1.330.000

2431 F € 600.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI
DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI
CARPI CAPOLUOGO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

DI DEPURAZIONE
Collettamento al depuratore di Carpi della
località Ponte Nuovo (Carpi) e delle case
sparse Dallari (Campogalliano) e zona
limitrofa al depuratore di Carpi

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Collettore fognario di via Magazzeno a Carpi
L'intervento è stato sostituito con la
nuova fognatura da costruire in via
Remesina (NUOVO ID)

Collettamento di Cantone al depuratore di Carpi

Realizzazione stoccaggio fanghi nel depuratore del
capoluogo

Installazione strumentazione di monitoraggio on line in
testa all'impianto di depurazione del capoluogo

Intervento inglobato nel nuovo progetto :
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE CARPI

Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di
ossidazione nel depuratore del capoluogo
Installazione strumentazione di misura consumo
elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed
integrazione sistema di supervisione impianto nel
depuratore del capoluogo
Sostituzione dei campionatori automatici sui comparti di
trattamento nel depuratore del capoluogo

Collettamento fognario Via Remesina
Interventi su fabbricati accessori l'impianto di
depurazione

Estendimento fognature eree da servire
località Villa Motta e Ponte Motta

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili
e sistema di insuflazione sistema a bolle fini nel
depuratore del capoluogo

Concordia sulla
Secchia

Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche del
depuratore di Concordia

Concluso l'intervento relativo alla
defosfatazione.

Concordia sulla
Secchia

POTENZIAMENTO RICETTORE FINALE RETICOLO
FOGNARIO CAPOLUOGO

Concordia sulla
Secchia

Realizzazione trattamento appropriato o collettamento
alla rete fognaria di Concordia - San Possidonio
dell'agglomerato Cò de Belli
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2654 F-D € 640.000 € 100.000 € 335.000 € 325.000 € 90.000 P C1

2907 F DA DEFINIRE

2743 F € 180.000 € 120.000 P C1

4030 D € 185.000 € 287.000 P D2

4031 F € 162.000 C1

2937 Collettore fognario via Grande a Concordia F € 9.000 € 287.000 P C4

2938 D

401 F € 319.766 Intervento concluso

2090 D € 20.000

2655 D € 400.000

2721 F € 180.000 € 172.000 AGGIORNATO IMPORTO PROGETTUALE C1

2722 F € 130.000 AGGIORNATO IMPORTO PROGETTUALE

2723 F € 248.200

2908 F DA DEFINIRE

4032 F € 500.000 C1

2939 D

2092 Mirandola F € 1.030.000

2610 Mirandola F € 195.664

Concordia sulla
Secchia

COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE
COMUNALE

CONTRIBUTO DI € 100.000 NEL 2014, DI
€ 172.000 NEL 2015, DI € 167.000 NEL
2016, DI € 45.000 NEL 2017

Concordia sulla
Secchia

Estendimento fognature eree da servire
località Fossa (zona a est)

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Concordia sulla
Secchia

Estendimento fognario Via Capo di Sopra in
località Palazzo Taccoli

Intervento sospeso causa danneggiamento
dell'agglomerato dovuto al sisma 2012.
CONTRIBUTO DI € 100.000 NEL 2014

Concordia sulla
Secchia

Spostamento sollevamento CON 01 via per
Concordia interno impianto di depurazione con
funzionalità di alimentazione processo e rifacimento
pretrattamenti

Concordia sulla
Secchia Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta

Concordia sulla
Secchia

Il progetto o la quota parte del progetto si
ritiene necessario per l'ottimizzazione del
reticolo fognario dedicato alle acque reflue.
CONTRIBUTO DI € 144.000 NEL 2015

Concordia sulla
Secchia

Inserimento di una linea di omogeneizzazione e
trattamento aria e vasca di accumulo fanghi nel
depuratore del capoluogo

Medolla Collegamento fognario dell'agglomerato di Villafranca al
depuratore di Medolla

Medolla DEP. MEDOLLA ADEGUAMENTO DEL COMPARTO DI
DISNFEZIONE FINALE

Medolla
POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DELLA
PREDENITRIFICAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE
DI UNA VOLUMETRIA DI TRATTAMENTO ADEGUATA

Medolla Collettamento fognario della frazione di
Camurana al depuratore di Medolla

Medolla
Collettamento fognario dell'agglomerato
Castello Sant'Antonio al depuratore di
Medolla

Medolla Collettamento fognario dell'agglomerato
Corte Wegman al depuratore di Medolla

Medolla Estendimento fognatura capoluogo diverse
realtà Malcantone e altro

A seguito di aggiornamento degli Agglomerati.
Intervento da programmare in futuro valutando
il contributo dei privati

Medolla Collegamento fognario Medolla -
Mirandola

Medolla Installazione paraspruzzi turbina nel depuratore del
capoluogo
POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E
REALIZZAZIONE DI SCOLMATORI DI PIENA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA
VALLI E IN VIA PEDOCA

Intervento imputato integralmente al Servizio
Idrico Integrato in quanto migliora gestione
dell'esistente. Il progetto o la quota parte del
progetto si ritiene necessario per
l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato
alle acque reflue
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2701 Mirandola D € 534.000 € 452.000 D2

2725 Mirandola F € 262.000,00

2909 Mirandola D € 400.000,00

2910 Mirandola F-D € 243.000,00

2911 Mirandola F-D € 378.620,00

2940 Mirandola D

463 D € 63.343 Intervento concluso

2094 D € 21.408 Conclusi i lavori per la disinfezione.

2447 F € 272.000 € 400.000 C1

2912 A € 112.000 Intervento concluso B6

2913 A € 75.000 Intervento concluso

2914 A € 40.000 Intervento concluso

2942 A € 670.000 € 650.000 A1

449 F € 1.629.744 € 180.000 € 144.000 P C1

450 F € 683.606 Prevista conclusione progetto nel 2013.

2202 D € 850.000 € 90.000 € 383.000 € 560.000 Slittamento dei tempi su proposta del Gestore. P D2

2214 F € 480.000 € 186.000 € 214.000 C1

2216 F € 880.000 € 230.000 P C1

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DA
23.000 AE A 30.000 AE CON OTTIMIZZAZIONE DEI
PROCESSI DI RIMOZIONE DEI NUTRIENTI E DELLA
GESTIONE DEL CARICO IDRAULICO
Collettamento al depuratore di Mirandola
dell'agglomerato di Bastiglia
Realizzazione trattamento appropriato o
collettamento alla rete di Concordia - San
Possidonio dell'agglomerato Nocedella

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Realizzazione rete fognaria e trattamento
appropriato nella'gglomerato di Ponte Pietra

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Realizzazione rete fognaria e trattamento
appropriato o collettamento alla rete di
Mirandola capoluogo dell'agglomerato
Stazione Ferroviaria

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

Potenziamento della capacità idraulica e dei
pretrattamenti

Novi di Modena
Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione
nel depuratore del capoluogo e adeguamento dei
comparti disinfezione e trattamento fanghi

Novi di Modena
DEPURATORE ROVERETO - REALIZZAZIONE DELLA
SEZIONE DI PREDENITRIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO DISINFEZIONE

Novi di Modena Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non
servita di Via Candia

Novi di Modena Adeguamento della centrale acquedottistica di Novi di
Modena

Novi di Modena Installazione gruppo elettrogeno nella centrale di rilancio
"Torre Sacchella"

Novi di Modena Adeguamento Tubazioni interne della centrale di rilancio
"Torre Sacchella"

Novi di Modena Potenziamento sistema di adduzione alla vasca sacchella

San Felice sul Panaro Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e
collettamento a Mortizzuolo

San Felice sul Panaro RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMPARTO
OVEST

San Felice sul Panaro
Adeguamento del Depuratore di  San Felice
(Sollevamento, laminazione, seconda linea acque,
viabilità, disinfezione)

San Felice sul Panaro Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al
depuratore capoluogo

San Felice sul Panaro Collettamento fognario di Via Villa Gardè
Intervento interamente a carico del
Servizio Idrico Integrato e che terminerà
nel 2014
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progettuale

2915 F-D DA DEFINIRE

2916 F € 261.100,00

4033 € 279.000 € 221.000 C1

2944 F

2098 COLLETTAMENTO DI VIA CASTELLO A PONTE ROVERE F € 780.000

2717 A € 40.000

2730 San Prospero F € 130.200

2731 San Prospero F € 336.000

2917 San Prospero F-D € 500.000

2945 San Prospero A € 38.000 € 215.000 € 95.000 P B1

469 Soliera F € 659.155

2102 Soliera F € 1.400.000 Intervento concluso

2124 Soliera F € 421.399

2217 Soliera F € 875.000

2905 Soliera F € 110.000 € 110.000 P C1

2947 Soliera F

4034 Soliera F € 110.000 C1

2948 Soliera F € 45.000 P C2

13 A DA DEFINIRE € 610.000 € 580.000 € 565.000 € 600.000 P A1-B1

81 A € 128.452

92 A € 195.251

456 F € 911.448

471 Adeguamento e rinnovo opere elettromeccaniche A € 63.970

475 A € 296.000

2106 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione D DA DEFINIRE € 359.000 € 256.000 € 250.000 € 250.000 P D2

San Felice sul Panaro Realizzazione rete fognaria e trattamento
appropriato nell'agglomerato di Marzanella

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

San Felice sul Panaro Collettamento fognario dell'agglomerato di
Casa Bardella al depuratore di Rivara

A seguito di aggiornamento degli
Agglomerati.Intervento da programmare in
futuro valutando il contributo dei privati

San Felice sul
Panaro

Collettamento di Camposanto al
depuratore di San Felice

San Felice sul Panaro Collettamento località Ramadini al reticolo fognario di
San Felice sul Panaro

San Possidonio
Intervento interamente a carico del Servizio
Idrico Integrato in quanto trattasi di
adeguamento dell'Agglomerato.

San Possidonio Potenziamento del sistema idrico di adduzione
intercomunale Concordia-San possidonio
Collettamento fognario dell'agglomerato di
Case Fregni al depuratore di Solara
Collettamento fognario dell'agglomerato di
Case Gherardi al depuratore di Solara

Realizzazione rete fognaria e trattamento
appropriato nell'agglomerato di Case Miolato

A seguito di aggiornamento degli Agglomerati.
Intervento da programmare in futuro valutando
il contributo dei privati

Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e
San martino secchia
Realizzazione di pubblica fognatura per il drenaggio
della acque reflue provenienti dal comparto artigianale a
sud dell'agglomerato urbano e relativo scolmatore sul
cavo S.Michele

CONTRIBUTO COMUNALE PARI A EURO
300.000 NEL 2010 ED EURO 200.000 NEL
2011. Intervento concluso nel 2011

POTENZIAMENTO COLLETTORE DI MANDATA DEL
SOLLEVAMENTO DI VIA ARGINETTO

COLLETTAMENTO DI SOLIERA AL DEPURATORE DI
CARPI

CONTRIBUTO PRIVATO PARI A 500.000 EUR
NEL 2010 E 400.000 NEL 2011. Intervento
concluso nel 2011.

POTENZIAMENTO DEL RICETTORE FINALE SCOLO
GAMBISA

Il progetto o la quota parte del progetto si
ritiene necessario per l'ottimizzazione del
reticolo fognario dedicato alle acque reflue

Collettamento località Grande Rosa a Soliera Contributo del Comune pari a € 55.000 nel
2014

Collettore fognario di via Bastiglia e via Risorgimento a
Limidi di Soliera
Estendimento fognature aree da servire in via
Martiri Partigiani a Limidi di Soliera

Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi

Tutto il sottambito
AIMAG

Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione
contatori

CONTRIBUTO DI € 370.000 NEL 2014, DI
€ 350.000 NEL 2015, DI € 345.000 NEL
2016, DI € 360.000 NEL 2017

Tutto il sottambito
AIMAG

Inserimento contatore di misura ellettromagnetico su
tutti i pozzi del campo acquifero di Cognento (con
adeguamento della testa pozzi)

Tutto il sottambito
AIMAG

Manutenzione straordinaria mediante sostituzione di 3
pozzi del campo acquifero di Fontana

Tutto il sottambito
AIMAG

Completamento del sistema di telecontrollo su
sollevamenti fognari e depuratori

Tutto il sottambito
AIMAG

Tutto il sottambito
AIMAG

Perforazione nuovo pozzo in sostituzione del P7 di
Cognento soggetto a problemi di nitrati

Vedere anche ID 2652. Si è in attesa della
valutazione di impatto ambietale.

Tutto il sottambito
AIMAG

Compreso pulizia dissabbiatori di cui all'ID 2106
del P.I. 2008 e rifacimento delle piazzole
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2108 Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari F DA DEFINIRE € 235.000 € 200.000 € 150.000 € 150.000 P D2

2114 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO A DA DEFINIRE € 70.000 € 71.000 € 70.000 € 70.000 P A4

2116 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO A DA DEFINIRE € 53.000 € 54.000 € 51.000 € 51.000 P A4

2117 A-F-D € 1.790.878

2118 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI) A DA DEFINIRE € 60.000 € 62.000 € 60.000 € 65.000 P A4

2119 INVESTIMENTI DI STRUTTURA A-F-D € 1.960.000 € 490.000 € 490.000 € 490.000 € 490.000 P

2212 A € 180.255

2221 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A-F-D € 196.693 € 88.000 P B1

2222 A-F-D € 222.565 € 50.000 P B1

2459 A-F-D € 60.000 € 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 P C1

2652 A € 206.893 Vedere ID 475

2656 A € 116.000

2657 D

2702 Installazione "Casette dell'acqua" A € 51.760 Installazione "casetta dell'acqua" a Mirandola

2703 Completamento rete raccolta dati pluviometrici A-F-D

2704 Manutenzione straordinaria adduttrici A DA DEFINIRE € 185.000 € 190.000 € 185.000 € 300.000 P B1

2705 A € 570.000 € 45.000 € 48.000 € 46.000 € 150.000 P B4

2706 A

2707 Protezione catodica adduttrici A DA DEFINIRE € 45.000 € 48.000 € 46.000 € 100.000 P A1

2708 A

2709 A

2710 A

2711 A

2713 A

2918 A € 40.000

2919 A € 20.000 € 20.000 P A1

2920 F € 35.000

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo
reti e impianti

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

Tutto il sottambito
AIMAG

INSERIMENTO SOFT STARTER DELLE POMPE
ELETTROMECCANICHE NELLE CENTRALI
ACQUEDOTTISTICHE **

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E
LOTTIZZAZIONI

Tutto il sottambito
AIMAG

Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni
e altre attività necessarie all'avvio dei lavori

Spese complessive relative ad importi di bassa
entità raggruppati ed accorpati dagli interventi
contrassegnati da asterisco. Spese riguardanti
progettazioni, permessi, indagini e rilievi,
espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio
dei lavori.

Tutto il sottambito
AIMAG

PERFORAZIONE NUOVO POZZO 13 IN SOSTITUZIONE
DEL P10 DI COGNENTO SOGGETTO A PROBLEMI
OBSOLESCENZA E  PSEUDOMONAS AEROGINOSA

Tutto il sottambito
AIMAG

PERFORAZIONE NUOVO POZZO  IN SOSTITUZIONE
DEL P10 DI BOSCO FONTANA SOGGETTO A PROBLEMI
OBSOLESCENZA

Tutto il sottambito
AIMAG

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI
ACCESSO E DI CAMMINAMENTO IN QUOTA DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG Monitoraggio reti idriche  /Distrettualizzazioni

Tutto il sottambito
AIMAG

Potenziamento rete di adduzione tra vasca e torre
Sacchella

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

Realizzazione interconnessione tra adduttici DN350 e
DN600 presso Limidi di Soliera

Tutto il sottambito
AIMAG

Gruppo elettrogeno Campogalliano. Impianti elettrici a
servizio impianto acquedottistica

Tutto il sottambito
AIMAG Adeguamento centrale idrica di Novi di Modena

Tutto il sottambito
AIMAG

Rifacimento collettore aspirazione centrale
acquedottistica Campogalliano

Tutto il sottambito
AIMAG

Potenziamento rete di adduzione via provinciale per
Mantova

Tutto il sottambito
AIMAG

Sostituzione interruttore generale cabina di
trasformazione della centrale di Fontana di Rubiera

Tutto il sottambito
AIMAG

Contributo per l'elaborazione di un modello matematico
degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.

Tutto il sottambito
AIMAG Modellizzazione fognature
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2921 F € 150.000

2949 A € 45.000 € 48.000 P A4

2951 A € 30.000 A1

2952 A € 37.000 € 43.000 A4

2953 A € 25.000 A4

Tutto il sottambito
AIMAG

Installazione di strumentazioni di caratterizzazione quali-
quantitativa on line sul sollevamenti fognari e nodi

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento e potenziamento sistema centrale
telecontrollo

Tutto il sottambito
AIMAG

Costruzione di un grigliato di appoggio locale pompe di
rilancio centrale di Campogalliano

Tutto il sottambito
AIMAG Efficienza energetica centrali acquedottistiche

Tutto il sottambito
AIMAG

Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio
dei reagenti



AIMAG s.p.a. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 8 Allegato alla Delibera del Consiglio  locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

2954 Sostituzione pozzo P1 campo pozzi Campogalliano A

2956 Allestimento unità mobile di monitoraggio ambientale A-F-D

2957 A-F-D € 230.000 € 240.000 P A4

2958 Potenziamento della dotazione del laboratorio A-F-D € 35.000 € 62.000 € 37.000 € 37.000 P D2

2959 D € 75.000 € 48.000 € 46.000 € 46.000 P D2

4035 A € 30.000 € 30.000 € 30.000 P A1

2965 A € 45.000 P A1

4036 D € 45.000 P D2

4037 A € 15.000 A1

4038 A € 100.000 P A1

4039 A € 130.000 € 170.000 CONTRIBUTO DI € 99.000 NEL 2014 P A1

4040 F € 200.000 € 144.000 P C2

4041 A € 25.000 A4

4042 D € 48.000 € 19.000 € 19.000 D2

4043 D € 75.000 € 48.000 € 46.000 € 46.000 P D2

4044 Controllo Impianti D € 75.000 € 48.000 € 47.000 P D2

2960 Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo A-F-D € 29.000 € 28.000 € 28.000 € 30.000 P A4

2961 A € 1.500.000 € 960.000 € 930.000 € 1.350.000 P B1-B6

2962 Ripristino di asfalti A-F-D € 230.000 € 234.000 € 233.000 € 233.000 P B1-C2

2963 Manutenzione straordinaria rete fognaria F € 380.000 € 335.000 € 325.000 € 325.000 P C2-C4

€ 7.824.000 € 7.338.000 € 6.514.000 € 6.509.000
N.B.: In grassetto i nuovi interventi

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via
Bertuzza e via Maestri del Lavoro

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi
grigliati)

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento e installazione nuovi impianti di
videosorveglianza e antintrusione presso gli
impianti acquedottistici

Tutto il sottambito
AIMAG

INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI
AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI

Tutto il sottambito
AIMAG

Installazione di un campionatore automatico
refrigerato autosvuotante come da protocollo di
intesa con enti di controllo

Tutto il sottambito
AIMAG

Realizzazione di un punto di rilevamento e
comando valvole sul punto di interconnessione
acquedottistica tra le centrali di Rubiera,
Campogalliano e Novi di Modena.

Tutto il sottambito
AIMAG

Acquisto terreno adiacente centrale
acquedottisitica di Cognento e realizzzione della
viabilità.

Tutto il sottambito
AIMAG Progetto Smart Metering

Tutto il sottambito
AIMAG

Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo
dei reflui fognari (Progetto Sentinella)

Tutto il sottambito
AIMAG

Ristrutturazione del locale officina a servizio della
centrale acquedottisitca di Fontana di Rubiera e
Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente
l'argine del fiume

Tutto il sottambito
AIMAG

Installazione strumentazione di misura consumo
elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed
integrazione sistema di supervisione impianto

Tutto il sottambito
AIMAG Efficientamento energetico impianti di depurazione

Tutto il sottambito
AIMAG

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG

RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE
STROARDINARIA RETI ACQUA

Tutto il sottambito
AIMAG
Tutto il sottambito
AIMAG
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ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEGImporto
progettuale

ELENCO DEI NUOVI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAUSATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 E SOGGETTI A CONTRIBUTO DEL 100%

ID COMUNE Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità Criticità AEEG

4000 A € 50.000

4001 D € 580.000 € 500.000 P D2

4002 Ripristino Fognatura in seguito al sisma F € 50.000

4003 Carpi Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi A-F-D € 90.000

4004 Carpi A-F-D € 350.000

4005 Carpi D € 100.000

4006 Mirandola Adeguamento strutturale  Torre Mirandola A € 1.750.000 INTERVENTO CONCLUSO A4

4007 A € 500.000 A1

4008 A € 400.000

4009 A € 150.000

4010 A € 110.000

4011 A-F-D € 332.460

4012 A € 120.000 € 350.000 P A1

4013 A € 150.000 € 350.000 P A1

4014 A € 250.000 Sostituisce il progetto ID 2950

4015 A € 600.000 INTERVENTO CONCLUSO A4

4017 Mirandola A € 2.000.000 € 240.000 A1

4018 Adeguamento centrale di Campogalliano A € 450.000 Sostituisce il progetto ID 2955 A4

4019 A € 331.000 € 40.000 Sostituisce i progetti ID 467 e ID 487 B6

4020 A € 449.900 € 250.000 € 435.000 P B6

4021 A € 300.000 € 449.900 Sostituisce il progetto ID 2943 A1

4022 Modena A € 50.000 € 85.000 Sostituisce il progetto ID 2712 A1

4023 A € 610.000 A1

Importo
progettuale

Tutto il sottambito
AIMAG

Aggiornamento modello matematico  sistema
acquedottistico a seguito del sisma

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento strutturale impianti di depurazione  e
sollevamenti fognari

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento palazzina uffici presso depuratore di Carpi
(e opere accessorie)
Riallestimento laboratorio presso depuratore di Carpi
(attrezzature )

Tutto il sottambito
AIMAG

Installazione regolatori e gruppi di misura in sostituzione
della Torri Piezometriche (S.Felice,Cavezzo,Concordia,
San Possidonio e Staggia - S.Prospero)

Tutto il sottambito
AIMAG

Demolizione Torri (1° Stralcio - S. Felice, Concordia,
Cavezzo e S. Possidonio)

Tutto il sottambito
AIMAG

Demolizioni Torri (2° Stralcio -Staggia,Fontana di
Rubiera)

Tutto il sottambito
AIMAG

Installazione nuovo gruppo elettrogeno  presso centrale
acquedottistica di Cognento

Tutto il sottambito
AIMAG Ripristino palazzina uffici via Bertuzza

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto
S/S e installazione sistema di automazione

Tutto il sottambito
AIMAG Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano

Tutto il sottambito
AIMAG

Opere di adeguamento impianto di pompaggio
Cognento

Tutto il sottambito
AIMAG

Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero,
Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in
sostituzione

Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di
Mirandola e la rete DN 700 esistente, all’altezza
del by-pass posto a nord di Camurana

Tutto il sottambito
AIMAG

Tutto il sottambito
AIMAG

Adeguamento centrale acquedottistica di
Cognento

Tutto il sottambito
AIMAG

Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale
acquedottistica di Cognento

Novi di Modena
Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di
Rovereto e l’adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel
Comune di Novi di Modena
By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena
in via De André - Canale dei Montanari

Medolla
Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare
l’interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e
la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto
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4024 Modena A € 500.000 € 3.420.000 A1

4025 Bomporto A € 510.000 A1

4016 A € 926.000 € 886.000 P A4

€ 6.637.000 € 5.119.900 € 0 € 0

Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare
l’interconnessione tra il DN 700 in C.A. all’altezza
della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo
Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello
Sud Località Limidi in Comune di Soliera

Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare
l’interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via
Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna)
in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di
Bomporto

Tutto il sottambito
AIMAG

Demolizione torre piezometrica di Camposanto e
conseguente adeguamento di rete e impianti



AIMAG s.p.a. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

QUADRO RIASSUNTIVO 2014

[+]

[-]

[-]

Totale netto: € 6.610.000

Stima Contributi pubblici 
da POST TERREMOTO: € 6.637.000

Totale 2014 Interventi 
ID specifici € 13.971.000 (NON inclusi gli investimenti di struttura)

Stima Contributi pubblici 
e privati: € 724.000

Allegato alla Delibera del Consiglio  locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014



Gestore SORGEAQUA s.r.l. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

IMPORTO INVESTIMENTI LORDI PERCENTUALI DI INVESTIMENTO SUL TOTALE

Criticità Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

A1 Assenza infrastrutture Estensione acquedotto
€ 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 3,0% 1,9% 16,6% 23,2%

B1 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo
€ 3.037.427 € 5.252.105 € 314.750 € 307.000 76,2% 83,7% 43,4% 59,4%

C2 Obsolescenza reti Rete soggetta a rinnovo
€ 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 1,1% 0,7% 6,2% 8,7%

D1 Assenza trattamenti Estensione depurazione

€ 740.169 € 228.420 € 200.000 € 0 18,6% 3,6% 27,6% 0,0%

D2 Stato degli impianti

€ 45.000 € 631.352 € 45.000 € 45.000 1,1% 10,1% 6,2% 8,7%

€ 3.987.596 € 6.276.877 € 724.750 € 517.000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SORGEAQUA s.r.l.

Obsolescenza
impianti, necessità di
ampliamento

N.B. : Tabella relativa al totale degli interventi previsti nel Piano al NETTO degli Investimenti di Struttura
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ID Comune Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità CRITICITA' AEEG

2223 Crevalcore A  €30.000  €15.000  €15.000  €40.000  €40.000 P B1

2225 Crevalcore D  €35.839 Terminato nel 2011

2224 Crevalcore Rifacimento allacci di utenza A  €40.000  €40.000  €30.000  €25.000  €25.000 P B1

2227 Crevalcore F  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P C2

2228 Crevalcore Sostituzione contatori di utenza A  €5.000  €4.500  €4.500  €6.750  €6.750 P B1

2663 Crevalcore D  €290.000 D2

2698 Crevalcore D  €77.555 Terminato nel 2011

2699 Crevalcore D  €80.000 Intervento concluso nel 2012

5000 Crevalcore D  €15.000  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000 P D2

2229 Finale Emilia A  €150.000

2230 Finale Emilia A-F  €150.000

2231 Finale Emilia A  €30.000  €10.000  €10.000  €30.000  €30.000 P B1

2232 Finale Emilia Rifacimento allacci di utenza A  €50.000  €30.000  €25.000  €25.000  €25.000 P B1

2233 Finale Emilia F  €70.997 Progetto preliminare eseguito nel 2011 D1

2234 Finale Emilia F-D  €59.323 Progetto preliminare eseguito nel 2011 D1

2235 Finale Emilia F-D  €86.742 Progetto preliminare eseguito nel 2011 D1

2236 Finale Emilia F-D  DA DEFINIRE D1

5001 Finale Emilia D  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000 P D2

2238 Finale Emilia F  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P C2

2239 Finale Emilia Sostituzione contatori di utenza A  €5.000  €11.250  €11.250  €6.750  €6.750 P B1

2267 Finale Emilia F  €400.419 Progetto preliminare eseguito nel 2011 D1

Importo
progettuale

Rinnovo e manutenzione
straordinaria reti

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti

Rifacimento quadro elettrico
depuratore capoluogo

Importo annuo per garantire il rinnovo
degli allacciamenti

Manutenzioni straordinarie reti
fognarie

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti
Quota annua per la sostituzione dei
contatori bloccati o mal funzionanti

Adeguamento depuratore di
Bevilacqua

Da realizzare con contributo del 50% a
carico di HERA Ferrara (l'impianto tratta i
reflui provenienti dalla provincia di
Ferrara)

Sostituzione centrifuga fanghi
depuratore capoluogo
Adeguamento della fase
ossidativa del depuratore
capoluogo
Manutenzioni straordinarie agli
impianti di depurazione

Importo annuo per garantire il corretto
funzionamento

Rifacimento reti idriche di
Piazza Garibaldi

In attesa dei lavori di rifacimento da parte
del comune

Rifacimento reti idriche e
fognarie contestuali al P.S.S.

Rinnovo e manutenzione
straordinaria reti

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti
Importo annuo per garantire il rinnovo
degli allacciamenti

Collettamento al depuratore di
Massa finalese dello scarico non
trattato di canaletto via suore

Realizzazione trattamento
adeguato nell'abitato di
Canaletto campione
Realizzazione trattamento
adeguato nell'abitato di La
Tosina

Realizzazione trattamento
adeguato nell'abitato di Entrà

Progettazione entro il 2013 (assenza di
scarichi non trattati).

Manutenzioni straordinarie agli
impianti di depurazione

Importo annuo per garantire il corretto
funzionamento

Manutenzioni straordinarie reti
fognarie

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti
Quota annua per la sostituzione dei
contatori bloccati o mal funzionanti

Collettamento al depuratore di
Massa finalese dei Bacini di Via
pellico, La palazzina e via
vettore



Gestore SORGEAQUA s.r.l. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 2 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

ID Comune Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità CRITICITA' AEEGImporto
progettuale

2268 Finale Emilia F-D  DA DEFINIRE D1

2269 Finale Emilia F-D  DA DEFINIRE D1

2270 Finale Emilia F  €533.360  €65.000 P D1

2658 Finale Emilia F  €50.000 C2

5002 Finale Emilia F  €150.000 D1

2665 Finale Emilia D  €456.352  €456.352 D2

2240 Nonantola Rifacimento allacci di utenza A  €50.000  €40.000  €25.000  €25.000  €25.000 P B1

2241 Nonantola F  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P C2

2242 Nonantola Sostituzione contatori di utenza A  €5.000  €4.500  €4.500  €4.500  €6.750 P B1

2243 Nonantola F-D  €1.050.000  €620.580  €228.420  €200.000 P D1

2244 Nonantola F-D  €430.000 D1

2271 Nonantola A  €30.000  €20.000  €20.000  €30.000  €30.000 P B1

2272 Nonantola F  €130.000  €130.000 D2

2660 Nonantola D  €38.991 Ultimato nel 2010

2666 Nonantola D  €17.000

2843 Nonantola F  DA DEFINIRE C2

Realizzazione trattamento
adeguato nell'abitato Palazzina

Progettazione entro il 2013 (assenza di
scarichi non trattati).

Realizzazione trattamento
adeguato nell'abitato di la
Quiete

Progettazione entro il 2013 (assenza di
scarichi non trattati).

Collegamento della fognatura
della zona artigianale Crocetta
al depuratore del capoluogo

Lavori per l'ultimazione del secondo
stralcio

Rifacimento di un tratto di
fognatura in via Albero a Massa
Finalese
Collettamento al depuratore di
Massa Finalese di parte della
zona industriale di Finale Emilia
(via per camposanto e via
Napoli)

Adeguamento depuratore di
Massa Finalese

Raddoppio delle potenzialità dell'impianto.
Modificato importo progettuale

Importo annuo per garantire il rinnovo
degli allacciamenti

Manutenzioni straordinarie reti
fognarie

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti
Quota annua per la sostituzione dei
contatori bloccati o mal funzionanti

Realizzazione rete fognaria e
depuratore a servizio
dell'agglomerato di Campazzo,
di Case Ponte Fossa e della
zona di via Giorgina

Importo progettuale revisionato sulla base
delle nuove esigenze urbanistiche.

Realizzazione depuratore a
servizio di Rubbiara
Rinnovo e manutenzione
straordinaria reti

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti

Collegamento rete fognaria di
Gazzate col depuratore del
capoluogo

Da realizzare a carico di un lottizzante.
CONTRIBUTO DI € 130.000 NEL 2015

Adeguamento impianto elettrico
depuratore capoluogo

Adeguamento depuratore di La
Grande

Potenziamento della fase di
ossigenazione.

Realizzazione di una vasca di
prima pioggia a servizio della
zona industriale esistente di
Gazzate

Da realizzare interamente a carico di un
lottizzante



Gestore SORGEAQUA s.r.l. Piano degli interventi e degli investimenti per il periodo 2014-2017

Pagina 3 Allegato alla Delibera del Consiglio locale di Modena n.1 del 25 Marzo 2014

ID Comune Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità CRITICITA' AEEGImporto
progettuale

2844 Nonantola F  €301.193

5003 Nonantola D  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000 P D2

2245 Rifacimento allacci di utenza A  €30.000  €40.000  €20.000  €20.000  €20.000 P B1

2246 F  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P C2

2247 Sostituzione contatori di utenza A  €3.000  €3.375  €3.375  €3.375  €3.375 P B1

2248 F-D  DA DEFINIRE D1

5004 D  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000  €10.000 P D2

2264 A  €20.000  €15.000  €15.000  €15.000  €15.000 P B1

2661 D  €100.000 Adeguamento strutturale D2

5005 F  €70.000 D1

2662 D  €170.000 D2

2664 D  €110.000 D2

2237 Sant'Agata B. F  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P C2

2249 Sant'Agata B. Rifacimento allacci di utenza A  €30.000  €20.000  €20.000  €20.000  €20.000 P B1

2252 Sant'Agata B. F  €50.000 Progetto preliminare eseguito nel 2010 C2

2253 Sant'Agata B. F  €100.000 Progetto preliminare eseguito nel 2011 C2

5006 Sant'Agata B. D  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000  €5.000 P D2

2254 Sant'Agata B. F  €80.000 D1

2255 Sant'Agata B. Sostituzione contatori di utenza A  €3.000  €3.375  €3.375  €3.375  €3.375 P B1

2273 Sant'Agata B. A  €40.000  €40.000  €35.000  €25.000  €20.000 P B1

2275 Sant'Agata B. D  €106.493

2587 Sant'Agata B. F  €60.000  €54.589 P D1

Realizzazione di una vasca di
prima pioggia a valle degli
scolmatori di via Provinciale
Ovest angolo via Fossa Signora
(SC 1 e SC 3 del bacino 1)

Lavori eseguiti nel 2012 interamente a
carico del lottizzante

Manutenzioni straordinarie agli
impianti di depurazione

Importo annuo per garantire il corretto
funzionamento

Ravarino Importo annuo per garantire il rinnovo
degli allacciamenti

Ravarino Manutenzioni straordinarie reti
fognarie

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti

Ravarino Quota annua per la sostituzione dei
contatori bloccati o mal funzionanti

Ravarino
Realizzazione rete fognaria e
trattamenti appropriati in loc.
canaletto

Progettazione entro il 2013 (assenza di
scarichi non trattati).

Ravarino Manutenzioni straordinarie agli
impianti di depurazione

Importo annuo per garantire il corretto
funzionamento

Ravarino Rinnovo e manutenzione
straordinaria reti

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti

Ravarino Adeguamento depuratore Villa
di Ravarino

Ravarino
Collettamento della zona di via
Canaletto compresa tra via San
Rocco e via Isonzo alla rete
fognaria comunale

Ravarino Adeguamento depuratore
Capoluogo

Predenitrificazione + sedimentazione +
disinfezione. Progettazione preliminare
nel 2013

Ravarino Adeguamento impianto di
depurazione di Casoni
Manutenzioni straordinarie reti
fognarie

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle reti
Importo annuo per garantire il rinnovo
degli allacciamenti

Intervento di adeguamento
della fognatura di un tratto di
via San Donnino
Intervento di risanamento
idraulico di via Borgo
Manutenzioni straordinarie agli
impianti di depurazione

Importo per garantire il corretto
funzionamento

Realizzazione fognatura sud SP
255 EST via Pettarella

Quota annua per la sostituzione dei
contatori bloccati o mal funzionanti

Rinnovo e manutenzione
straordinaria reti
Ristrutturazione del depuratore
capoluogo

Impianto di disinfezione e sedimentatore
finale ultimati nel 2011

Adeguamento scarichi fognari
(2 stralci funzionali)

In attesa delle necessarie
autorizzazioni.CONTRIBUTO DI € 54.589
NEL 2014
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2256 A-F-D  €145.000

2257 A  €180.000 B1

2258 A  €300.000 B1

2259 A  €180.000 B1

2260 A  €90.000 B1

2261 A  €60.000 Ultimato nel 2011

2262 A  €15.000  €50.000  €30.000  €15.000  €10.000 P B1

2477 A-F-D

2545 Interventi di struttura aziendale A-F-D  €10.000  €8.000  €20.000  €40.000  €40.000 P

2550 A-F-D  €40.000  €40.000  €40.000  €40.000  €40.000 Interventi imprevisti P B1-C2

2560 Nuovi allacci all'utenza A  €120.000  €120.000  €120.000  €120.000  €120.000 A carico degli utenti P A1

 €1.325.169  €1.336.772  €764.750  €557.000

ELENCO DEI NUOVI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAUSATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 E SOGGETTI A CONTRIBUTO
ID Comune Descrizione Tipo 2014 2015 2016 2017 NOTE Priorità CRITICITA' AEEG

5007 Crevalcore A  €3.350.000  €1.191.329  €2.212.467 B1

5008 Finale Emilia A  €1.350.000  €965.580  €1.793.962 B1

5009 Nonantola A  €950.000  €355.047  €659.373 B1

5010 A  €500.000  €158.471  €294.303 B1

 €2.670.427  €4.960.105

Tutto il sottambito implementazione del sistema
SIT

Tutto il sottambito Ristrutturazione centrale
acquedottistica di Finale Emilia

Importo progettuale per la sola
ristrutturazione e manutenzione
straordinaria. Si stanno valutando i costi
di eventuali adeguamenti antisismici

Tutto il sottambito Ristrutturazione pensili di
Ravarino e Sant'agata B.

Importo progettuale per la sola
ristrutturazione e manutenzione
straordinaria. Si stanno valutando i costi
di eventuali adeguamenti antisismici

Tutto il sottambito Ristrutturazione pensile di via
Respighi a Nonantola.

Importo progettuale per la sola
ristrutturazione e manutenzione
straordinaria. Si stanno valutando i costi
di eventuali adeguamenti antisismici

Tutto il sottambito Demolizione pensile di via
Mavora a Nonantola.

Tutto il sottambito
Realizzazione Impianto di
Telecontrollo inpianti
acquedottistici

Tutto il sottambito Manutenzione straordinaria e
spurgo pozzi

Importo annuo per garantire il rinnovo
delle parti danneggiate dei pozzi

Tutto il sottambito
Progettazioni, permessi,
indagini e rilievi, espropriazioni
e altre attività necessarie
all'avvio dei lavori

Tutto il sottambito

Tutto il sottambito Altri interventi di manutenzione
straordinaria e rinnovo reti

Tutto il sottambito

Importo
progettuale

Sostituzione reti idriche e
allacciamenti danneggiati dal
sisma

CONTRIBUTO DI € 969.599 NEL 2014,
DI € 1.800.684 NEL 2015

Sostituzione reti idriche e
allacciamenti danneggiati dal
sisma

CONTRIBUTO DI € 769.004 NEL 2014,
DI € 1.428.150 NEL 2015

Sostituzione reti idriche e
allacciamenti danneggiati dal
sisma

CONTRIBUTO DI € 285.032 NEL 2014,
DI € 529.344 NEL 2015

Ravarino
Sostituzione reti idriche e
allacciamenti danneggiati dal
sisma

CONTRIBUTO DI € 125.433 NEL 2014,
DI € 219.946 NEL 2015
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QUADRO RIASSUNTIVO 2014

€ 3.987.596 [+]

€ 174.589 [-]

€ 2.149.068 [-]

Totale netto: € 1.663.939

Totale 2014 Interventi ID
specifici (NON inclusi gli investimenti di struttura)

Stima Contributi pubblici
e privati:
Stima Contributi pubblici
da POST TERREMOTO:
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