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CLMO/2022/24 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 
 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14,00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011497 del 15/11/2022, in seduta 

telematica. Assume la presidenza la  Coordinatrice Patrizia Sgarbi. 

 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di MODENA Lagazzi Iacopo Presidente si 10,0000 

Bastiglia Silvestri Francesca Sindaco si 0,6664 

Bomporto Andrea Berselli Assessore si 1,3622 

Campogalliano Messori Marcello Assessore si 1,1779 

Camposanto Zaniboni Monja Sindaco no   

Carpi Righi Riccardo Assessore si 8,4563 

Castelfranco Emilia Gargano Giovanni Sindaco si 3,9973 

Castelnuovo Rangone Ferrari Matteo Assessore no   

Castelvetro di Modena Amico Ernesto Maria Assessore si 1,4825 

Cavezzo Fabrizio Trevisi Assessore no   

Concordia sulla Secchia Prandini Luca Sindaco si 1,1307 

Fanano Muzzarelli Stefano Sindaco no   

Finale Emilia Poletti Claudio Sindaco no   

Fiorano Modenese Branduzzi Davide Assessore si 2,1419 

Fiumalbo Nizzi Alessio Sindaco no   

Formigine Bosi Giulia Martina Assessore si 4,1614 

Frassinoro Capelli Oreste Sindaco no   

Guiglia Lagazzi Iacopo Sindaco si 0,6563 

Lama Mocogno Pasini Giovanni Battista Sindaco no   

Maranello Marsigliante Elisabetta Assessore si 2,1871 

Marano sul Panaro Galli Giovanni Sindaco si 0,8049 

Medolla Patrizia Sgarbi Assessore si 0,9196 

Mirandola Greco Alberto Sindaco no   

Modena Alessandra Filippi Assessore si 21,5871 

Montecreto Bonucchi Leandro Sindaco no   

Montefiorino Paladini Maurizio Sindaco no   

Montese Deluca Matteo Sindaco no   

Nonantola Tiziana Baccolini Assessore si 2,0403 

Novi di Modena Fabbri Mauro Assessore si 1,3424 

Palagano Braglia Fabio Sindaco no   

Pavullo nel Frignano Claudia Piacentini Assessore si 2,2696 

Pievepelago Ferroni Corrado Sindaco no   

Polinago Tomei Gian Domenico Sindaco no   

Prignano sulla Secchia Fantini Mauro Sindaco no   



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Ravarino Rebecchi Maurizia Sindaco si 0,9090 

Riolunato Contri Daniela Sindaco no   

San Cesario sul Panaro Zuffi Francesco Sindaco no   

San Felice sul Panaro Bocchi Giorgio Assessore si 1,4248 

San Possidonio Fregni Giulio Assessore si 0,5912 

San Prospero Borghi Sauro Sindaco no   

Sassuolo Liberi Ugo Assessore si 4,8642 

Savignano sul Panaro Barani Elisa Assessore si 1,2769 

Serramazzoni Bartolacelli Claudio Sindaco no   

Sestola Magnani Fabio Sindaco no   

Soliera Mazzoni Katia Assessore si 1,9696 

Spilamberto Costantini Umberto Sindaco si 1,6748 

Vignola Paragliola Anna Assessore si 3,1500 

Zocca Ropa Federico Sindaco no   

Totale       82,2444 

 

Presenti n. 26 quote 82,2444 

Assenti  n. 22 quote 17,7556 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta la dott.ssa Patrizia Sgarbi, in qualità di Coordinatrice del 

Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 

trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

 con deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Hera Spa; 

 

considerato altresì che: 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

 tale deliberazione tra l’altro dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 



 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2021 sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR tre nulla osta 

ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, 

rintracciabili al protocollo dell’Agenzia; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati inferiore di -4.649.125,27 € rispetto a quanto previsto 

nell’annualità 2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore 

corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -18%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.26, quote 82,2444, astenuti n.0, contrari 

n.0; 



DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti

connessi e conseguenti.



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 24 del 23 novembre 2022 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 23 novembre 2022 
 
 
 



 

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 24 del 23/11/2022 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

GESTORE: HERA S.P.A. 

BACINO PROVINCIALE DI: MODENA
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2021, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Modena n.5 del 2 marzo 2020, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale 

di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE  24.292.000,00 €   19.792.099,19 €  -4.499.900,81 €  -19% 

SOCIETA’ 
TERZE 

 -   €   -   €   -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

 2.053.000,00 €   1.903.775,54 €  -149.224,46 €  -7% 

TOTALE  26.345.000,00 €   21.695.874,73 €  -4.649.125,27 €  -18% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 non sono ancora stati rendicontati (max. 

2.020.583,00 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda 

alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 18%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico 

rispetto al comparto fognario-depurativo. La differenza più evidente nel comparto 

fognario-depurativo è per lo più da imputarsi a vari ritardi nelle procedure autorizzative 

ed espropriative, in misura minore a ritardi nella fase di progettazione e per ridefinizione 

di alcune priorità a fronte di nuove esigenze. 

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2021  CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 
 15.973.000,00 €   16.070.711,37 €   97.711,37 €  1% 

DEPURAZIONE 
 3.821.000,00 €   2.519.715,42 €  -1.301.284,58 €  -34% 

FOGNATURA 
 6.151.000,00 €   3.059.753,51 €  -3.091.246,49 €  -50% 

ACQUE 
BIANCHE 

 400.000,00 €   45.694,43 €  -354.305,57 €  -89% 

Totale  26.345.000,00 €   21.695.874,73 €  -4.649.125,27 €  -18% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 
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PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO  2.025.000,00 €   2.614.031,27 €   589.031,27 €  29,09% 

FOGNATURA  380.000,00 €   688.910,85 €   308.910,85 €  81,29% 

DEPURAZIONE  950.000,00 €   1.750.661,10 €   800.661,10 €  84,28% 

ACQUE 
BIANCHE 

 300.000,00 €   45.694,43 €  -254.305,57 €  -84,77% 

TOTALE  3.655.000,00 €   5.099.297,65 €   1.444.297,65 €  39,52% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati 

per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi 

tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi 

nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

.Classi d'importo  
 

Numero  
 PIANIFICATO 

2021  
 CONSUNTIVO 

2021   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 €   71   15.475.000,00 €   13.952.902,79 €  -1.522.097,21 €  -10% 

 500.001-
1.000.000 €  

 15   2.788.000,00 €   970.106,98 €  -1.817.893,02 €  -65% 

 1.000.001-
2.000.000 €  

 13   3.195.000,00 €   1.445.685,53 €  -1.749.314,47 €  -55% 

 2.000.001-
5.000.000 €  

 4   1.576.000,00 €   251.630,76 €  -1.324.369,24 €  -84% 

 Oltre 5.000.000 €   2   136.000,00 €   21.945,45 €  -114.054,55 €  -84% 

 Manutenzioni   7   3.175.000,00 €   5.053.603,22 €   1.878.603,22 €  59% 

 TOTALE   112   26.345.000,00 €   21.695.874,73 €  -4.649.125,27 €  -18% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 94 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 181.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%) 

26  1.735.000,00 €   -   €  

Interventi con avvio anticipato 
nel 2021 e chiusure di interventi 
già avviati contenuti nel 
programma degli interventi o nel 
piano d’ambito (+100%) 

17  -   €   538.883,54 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

103  22.621.000,00 €   18.198.339,33 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

77  32.089.583,00 €   25.193.410,13 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 
SOGGETTO 
INVESTITORE 

Importo 
progettuale  

Importo lordo 
pianificato 
2021  

1 2014MOHA0003 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO A Castelfranco Emilia Gestore 455.000,00  98.000,00 

2 2014MOHA0049 
Modena  Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di 
trattamento liquami da fosse Imhoff D Modena Gestore 1.300.000,00  50.000,00 

3 2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari A Opere Pluricomunali Gestore 160.000,00  30.000,00 

4 2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco F 
San Cesario sul 
Panaro Gestore 650.000,00  20.000,00 

5 2014MOHA0179 
Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a 
forte impatto SAS1-1 e SAS1-3 F Sassuolo Gestore 2.500.000,00  27.000,00 

6 2014MOHA0180 Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia A Sassuolo Gestore 75.000,00  75.000,00 

7 2014MOHA0205 Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per Sant'Eusebio A Spilamberto Gestore 50.000,00  50.000,00 

8 2014MOHA0213 Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro A Vignola Gestore 210.000,00  10.000,00 

9 2017MOHA0006 NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA A Lama Mocogno Gestore 100.000,00  50.000,00 

10 2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO A Pievepelago Gestore 80.000,00  40.000,00 

11 2017MOHA0012 DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE AREAZIONE D 
San Cesario sul 
Panaro Gestore 450.000,00  100.000,00 

12 2017MOHA0015 NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE A Serramazzoni Gestore 255.000,00  213.000,00 

13 2017MOHA0019 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME D Zocca Gestore 200.000,00  140.000,00 

14 2020MOHA0003 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 4 MO A Opere Pluricomunali Gestore   10.000,00 

15 2020MOHA0004 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 4 MO F Opere Pluricomunali Gestore   10.000,00 

16 2020MOHA0006 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, 
VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO AB Opere Pluricomunali Gestore   100.000,00 

17 2020MOHA0008 
REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI 
CASTELFRANCO D Castelfranco Emilia Gestore 120.000,00  50.000,00 

18 2020MOHA0009 
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - 
CASTELNUOVO RANGONE F Castelnuovo Rangone Gestore 500.000,00  27.000,00 

19 2020MOHA0010 
POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO LOCALITA' 
UBERSETTO F Fiorano Modenese Gestore 350.000,00  50.000,00 

20 2020MOHA0015 
INSTALLAZIONE NUOVO ESSICCATORE DEPURATORE DI 
MODENA D Modena Gestore 6.702.000,00  109.000,00 

21 2020MOHA0016 
REVAMPING SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E ACCUMULO 
FANGHI DEL DEPURATORE DI MODENA D Modena Gestore 350.000,00  50.000,00 

22 2020MOHA0020 OTTIMIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI SASSUOLO D Sassuolo Gestore 500.000,00  100.000,00 

23 2020MOHA0021 DORSALE PLANO-APPENNINICA OVEST:V.MURAGLIE-S.POLO A Sassuolo Gestore 290.000,00  29.000,00 

24 2020MOHA0022 
Estensione della rete di distribuzione dellacquedotto nelle vie Gandhi 
e Manelle nel Comune di Savignano sul Panaro A Savignano sul Panaro Gestore 90.000,00  180.000,00 

25 2020MOHA0025 
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - 
VIGNOLA F Vignola Gestore 1.400.000,00  27.000,00 

26 2020MOHA0028 

RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI E DEL COLLETTORE 
FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI TORRE MAINA IN 
FREGIO AL TORRENTE TIEPIDO F Maranello Gestore 190.000,00  90.000,00 

 



 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021
Valore % Colonna4

1 2014MOHA0003
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia I STRALCIO
A Castelfranco Emilia Gestore          455.000,00 €                     98.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               98.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           98.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE LA CONCLUSIONE 

DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E LA VERIFICA 

MODELLISTICA DEL SISTEMA SONO PREVISTE PER IL 2022. SI 

INTENDE INOLTRE VALUTARE SE ALTRI INTERVENTI 

POTENZIAMENTI GIA' IN PROGRAMMA SIANO IN GRADO DI 

RISOLVERE LE CRITICITA' DI PRESSIONE. L' INTERVENTO NON 

HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO

2 2014MOHA0004 Revamping campo pozzi Via Muzza Corona A Castelfranco Emilia Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

3 2014MOHA0005
Realizzazione e monitoraggio piezometri per 

protezione dinamica campo pozzi di via loda
A Castelfranco Emilia Gestore          160.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

4 2014MOHA0006
Potenziamento del sistema di disidratazione 

fanghi del depuratore del Capoluogo.
D Castelfranco Emilia Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

5 2014MOHA0007

POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO 

FOGNARIO ATTO AD AUMENTARE LA 

CAPACITA' DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

F Castelfranco Emilia Gestore       2.500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

6 2014MOHA0008
Collettamento di Pilastrello al depuratore di 

Gaggio
F Castelfranco Emilia Gestore          170.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

7 2014MOHA0009
Studio e collettamento a  idoneo trattamento 

delle frazioni di Recovato e Rastellino
F Castelfranco Emilia Gestore          998.000,00 €                   542.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             542.000,00 €                      51.028,11 €                                   -   €                                          -   €                               51.028,11 €         490.971,89 € -90

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI 

DELL' ITER AUTORIZZATIVO (RICHIESTO TITOLO ABILITATIVO A 

OTTOBRE 2020, OTENUTO AD AGOSTO 2021). E' STATO INFATTI 

NECESSARIO APPORTARE UNA SERIE DI MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI PROGETTUALI AL FINE DI RISPONDERE ALLE 

RICHIESTE DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' 

INTERVENTO (ARPAE SAC MODENA 06/04/2021)

8 2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato D Castelfranco Emilia Gestore       1.360.000,00 €                   107.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             107.000,00 €                    103.109,01 €                                   -   €                                          -   €                             103.109,01 €              3.890,99 € -3
0

9 2014MOHA0011
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Castelfranco Emilia Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

10 2014MOHA0012
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia II STRALCIO
A Castelfranco Emilia Gestore          445.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

11 2014MOHA0013

Collettamento alla rete di San Vito di 

Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di 

Sant'Anna

F
Castelnuovo 

Rangone
Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

12 2014MOHA0016
Collegamento Castelnuovo Martiniana con 

Serbatoio pensile di Castelnuovo
A

Castelnuovo 

Rangone
Gestore          880.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    202.931,43 €                                   -   €                                          -   €                             202.931,43 € -           2.931,43 € 1

0

13 2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          435.000,00 €                   303.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             303.000,00 € -                      4.646,37 €                                   -   €                                          -   € -                               4.646,37 €         307.646,37 € -101 SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE A RALLENTAMENTI IN FASE 

AUTORIZZATIVA DELL' INTERVENTO, IN PARTICOLARE PER L' 

OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE 

(27/07/2021 - 21/02/2022). ALLO STATO ATTUALE LA GARA E' 

ESPLETATA

14 2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          317.000,00 €                   246.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             246.000,00 €                        2.150,00 €                                   -   €                                          -   €                                 2.150,00 €         243.850,00 € -99

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PERSISTERE DELLE 

PROBLEMATICHE CON I PROPRIETARI  PER L' ACQUSIZIONE 

DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E CIO' HA FATTO 

RALLENTARE IL PROSEGUO DEL PROGETTO

15 2014MOHA0026
Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di 

Magreta
A Formigine Gestore          660.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

16 2014MOHA0027

Realizzazione sistemi di trattamento 

appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di 

Venano)

F Frassinoro Gestore          125.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

17 2014MOHA0028
Realizzazione di trattamento appropriato agli 

agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti
F Frassinoro Gestore          919.000,00 €                   301.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             301.000,00 €                      20.649,60 €                                   -   €                                          -   €                               20.649,60 €         280.350,40 € -93

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO A UN RITARDATO AVVIO DEI 

LAVORI DA PARTE DELL' IMPRESA PER DIFFICOLTA' 

RISCONTRATE NEL REPERIMENTO SUL MERCATO DI 

SUBAPPALTATORI DI OPERE CIVILI

18 2014MOHA0029
Realizzazione di trattamento appropriato Case 

Cerbiani
F Frassinoro Gestore          142.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

19 2014MOHA0030
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE  DI GUIGLIA LAMA
D Guiglia Gestore       1.428.000,00 €                   445.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             445.000,00 €                      61.916,52 €                                   -   €                                          -   €                               61.916,52 €         383.083,48 € -86

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER 

ESPROPRIATIVO E AUTORIZZATIVO. GARA D' APPALTO 

AGGIUDICATA

20 2014MOHA0032

COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO 

DI  MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI 

SAN GEMINIANO

F Guiglia Gestore          330.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        2.415,34 €                                   -   €                                          -   €                                 2.415,34 € -           2.415,34 € 100
INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE

21 2014MOHA0035
Realizzazione trattamento appropriato localit? 

Barigazzo
D Lama Mocogno Gestore          315.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' 

INTERVENTO IN QUANTO PERSISTONO PROBLEMATICHE DI 

ACQUISIZIONE DEI PERMESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE IN AREA PRIVATA. INOLTRE L' AGGLOMERATO DI 

BARIGAZZO E' STATO RIDEFINITO E CLASSIFICATO <200 AE (DGR 

569/2019) CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA PRIORITA' DI 

INTERVENTO

22 2014MOHA0036

ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI 

MONTECENERE NORD E DI 

MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA

F Lama Mocogno Gestore       1.016.000,00 €                   527.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             527.000,00 €                      32.359,96 €                                   -   €                                          -   €                               32.359,96 €         494.640,04 € -93

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL PROLUNGAMENTO 

DELL' ITER ESPROPRIATIVO E AUTORIZZATIVO. ITER 

AUTORIZZATIVO CONCLUSO MENTRE E' PREVISTA LA 

CONCLUSIONE DELL' ITER ESPROPRIATIVO PER L' AUTUNNO 

2022

23 2014MOHA0037
Collettamento dell'agglomerato di Borra - 

Sanatorio al depuratore di Borra
F Lama Mocogno Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

24 2014MOHA0041
Rifacimento collettore Comune di Marano al  

depuratore di Vignola
F Marano sul Panaro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        8.061,07 €                                   -   €                                          -   €                                 8.061,07 € -           8.061,07 € 100

NEL 2021 ESEGUITO INTERVENTO PUNTUALE PER ELIMINARE L' 

INGRESSO DI ACQUE PARASSITE. IL RIFACIMENTO COMPLETO E' 

AL MOMENTO STATO SOSPESO IN QUANTO RISULTA 

NECESSARIO EFFETTUARE ULTERIORI APPROFONDIMENTI DEL 

TRACCIATO  PER DEFINIRE SE E' NECESSARIO UN RIFACIMNETO 

COMPLETO DEL COLLETTORE O SONO SUFFICIENTI INTERVENTI 

PUNTUALI PER RISOLVERE CRITICITA' LOCALIZZATE. POICHE' L' 

ATTUALE TRACCIATO DEL COLLETTORE ATTRAVERSA ANCHE 

PROPRIETA' PRIVATE GLI EVENTUALI INTERVENTI NECESSITANO 

DI REGOLARIZZARE LE SERVITU'

25 2014MOHA0043
Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche
A Modena Gestore       1.170.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                      12.236,18 €                                   -   €                                          -   €                               12.236,18 €           12.763,82 € -51

0

26 2014MOHA0048

Costruzione di un impianto di potabilizzazione 

della risorsa emunta dal sistema 

acquedottistico agroindustriale del Secchia a 

servizio delle centrali AIMAG e HERA

A Modena Gestore       5.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0
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27 2014MOHA0049

Modena  Capoluogo: Potenziamento 

dissabbiatore e sistema di trattamento liquami 

da fosse Imhoff

D Modena Gestore       1.300.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE, IN SEGUITO ALL' 

ENTRATA IN FUNZIONE DELLA GRIGLIA INSTALLATA NEL 2019, IL 

COMPARTO DI TRATTAMENTO DEI BOTTINI E' RISULTATO 

SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E PERTANTO LA SECONDA 

PARTE DELL' INTERVENTO E' RISULTATA AVERE MINORE 

PRIORITA' ED E' STATA RIPIANIFICATA ALLE SUCCESSIVE 

ANNUALITA'

28 2014MOHA0052 Adeguamento rete di drenaggio Modena Est F Modena Gestore          861.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      25.208,97 €                                   -   €                                          -   €                               25.208,97 € -         25.208,97 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL 

FATTO CHE  LE ATTIVITA' DI STIPULA DELLE SERVITU' SONO 

SLITTATE IN PARTE DAL 2020 AL 2021

29 2014MOHA0053
Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a 

Don Minzoni
F Modena Gestore          651.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                             55,68 €                                   -   €                                          -   €                                       55,68 € -                55,68 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AD ANTICIPO DI ATTIVITA' LEGATE 

ALLA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 

DELL' INTERVENTO

30 2014MOHA0054
Realizzazione nuovo sistema di supervisione 

impianto di depurazione di Modena
D Modena Gestore          370.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

31 2014MOHA0055
ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI 

PRIMA PIOGGIA RETE MODENA
F Modena Gestore       9.200.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                      21.945,45 €                                   -   €                                          -   €                               21.945,45 €              5.054,55 € -18

0

32 2014MOHA0058

Adeguamento linea fanghi depuratore 

Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, 

ispessitori)

D Modena Gestore       1.707.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      70.220,60 €                                   -   €                                          -   €                               70.220,60 € -         70.220,60 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE AI RITARDI ACCUMULATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI IN FASE PROGETTUALE E IN FASE DI 

AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO DI UNA QUOTA PARTE DEI 

LAVORI. DA ULTIMARE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI

33 2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana A Modena Gestore       1.068.000,00 €                   115.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             115.000,00 €                    798.652,20 €                    350.000,00 €                                          -   €                             448.652,20 € -       683.652,20 € 594

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' AVVIO LAVORI, 

PREVISTO A POI NEL 2020, E' SLITTATO AL 2021 IN SEGUITO AL 

RITARDO AUTORIZZATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA 

(ATTO ABILITATIVO RILASCIATO IL 17/02/2021). NEL 2021 E' 

INOLTRE STATO INCASSATO IL CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER URBANIZZAZIONE.  L' ID E' DA RINOMIMARE IN 

"NUOVA DORSALE DA COLLEGAROLA A VACIGLIO" DATO CHE 

QUESTO INTERVENTO RIGUARDA SOLO IL PRIMO STRALCIO 

DELLA DORSALE

34 2014MOHA0060
Adeguamento al D.Lgs.152 della 

sedimentazione finale del Depuratore
D Modena Gestore          838.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

35 2014MOHA0061
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Modena Gestore          266.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      32.066,64 €                                   -   €                                          -   €                               32.066,64 €           17.933,36 € -35

COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO INTERVENTO RISULTA DI 

DIFFICILE PIANIFICAZIONE PER LA COMPLESSITA' INTRINSECA 

DELLA PROBLEMATCA CHE VA DA AFFRONTARE, CHE RICHIEDE 

UN AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE 

EVIDENZE VIA VIA EMERSE. NEL 2021 SONO STATE INSTALLATE 

LE APPARECCHIATURE PER IL MOTORAGGIO DELLE PORTATE IN 

RETE AL FINE DI STUDIARE GLI APPORTI DI ACQUE PARASSITE. 

LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI 

PIANIFICATI NELLE DIVERSE ANNUALITA' DI POI RISULTANO DI 

GRANDE MASSIMA NON ESSENDO LE ATTIVITA' PIANIFICABILI IN 

MODO PUNTUALE

36 2014MOHA0064

Realizzazione di sistema di trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Montecreto-Il 

Ciocco o collettamento al depuratore di 

Montecreto

F Montecreto Gestore          180.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

37 2014MOHA0067

Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - 

Pianezzo, Farneta Cimitero)

F Montefiorino Gestore          637.000,00 €                   355.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             355.000,00 €                        2.107,07 €                                   -   €                                          -   €                                 2.107,07 €         352.892,93 € -99

LO SCOSTAMENTO 2021 E' CONSEGUENTE AL RITARDO  

ACCUMULATO PER IL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO. DATO IL 

MANCATO AVVIO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DA PARTE 

DEL COMUNE L' ITER DI APPROVAZIONE DELL' INTERVENTO E' 

STATO TRASFERITO AD ATERSIR. NEL FRATTEMPO E' STATO 

NECESSARIO ADEGUARE IL PROGETTO IN MODO DA 

CONSENTIRE IL FUTURO TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE 

FARNETA CASTELLO DOVUTO ALL' EMISSIONE DI UNA DIFFIDA DI 

ARPAE SUL MANTENIMENTO DELLO SCARICO DEL SUDDETTO 

AGGLOMERATO

38 2014MOHA0073
Realizzazione e manutenzione straordinaria 

impianti di telecomando e telecontrollo SII
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   320.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             320.000,00 €                    431.785,81 €                                   -   €                                          -   €                             431.785,81 € -       111.785,81 € 34

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 

SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI 

ACQUEDOTTISTICI

39 2014MOHA0086
Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a 

seguito di interventi manutentivi reti idriche.
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   550.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             550.000,00 €                    307.885,05 €                                   -   €                                          -   €                             307.885,05 €         242.114,95 € -44 CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

40 2014MOHA0118

Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi 

per la regolazione della pressione in rete in 

aree di montagna

A Opere Pluricomunali Gestore       2.000.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                      14.162,50 €                                   -   €                                          -   €                               14.162,50 €           85.837,50 € -85

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E 

PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE 

ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE 

MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA

41 2014MOHA0119 Ripristino asfalti per opere di fognatura F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                        8.295,60 €                                   -   €                                          -   €                                 8.295,60 €           41.704,40 € -83
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

42 2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari A Opere Pluricomunali Gestore          160.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           30.000,00 € -100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO, CON 

PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA E 

RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2021

43 2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie F Opere Pluricomunali Gestore          619.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                    130.766,26 €                                   -   €                                          -   €                             130.766,26 € -       110.766,26 € 553

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E 

PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE 

ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE 

MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA

44 2014MOHA0140 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                4.387.000,00 €                  253.000,00 €                                          -   €                          4.134.000,00 €                 5.750.867,73 €                      41.435,05 €                                          -   €                          5.709.432,68 € -    1.363.867,73 € 31

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

45 2014MOHA0141
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto 

Intervento
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                3.000.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          3.000.000,00 €                 2.759.006,47 €                                   -   €                                          -   €                          2.759.006,47 €         240.993,53 € -8

0

46 2014MOHA0142

Rinnovo e manutenzione straordinaria 

serbatoi, centrali, invasi, impianti di 

potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   975.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             975.000,00 €                 1.874.360,41 €                                   -   €                                          -   €                          1.874.360,41 € -       899.360,41 € 92
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE

47 2014MOHA0143 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    255.829,39 €                                   -   €                                          -   €                             255.829,39 € -         55.829,39 € 27 CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

FINALIZZATA ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

48 2014MOHA0144
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti 

di trattamento reflui
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   950.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             950.000,00 €                 1.750.661,10 €                                   -   €                                          -   €                          1.750.661,10 € -       800.661,10 € 84

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE

49 2014MOHA0145
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. 

DEPURAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      52.660,94 €                                   -   €                                          -   €                               52.660,94 € -           2.660,94 € 5

0

50 2014MOHA0146
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di 

fognatura
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   320.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             320.000,00 €                    636.677,29 €                                   -   €                                          -   €                             636.677,29 € -       316.677,29 € 98

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

51 2014MOHA0147
Manutenzione straordinaria impianti di 

fognatura
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                      52.233,56 €                                   -   €                                          -   €                               52.233,56 €              7.766,44 € -12

0

52 2014MOHA0148

Realizzazione di collettamento fognario e 

sistema di trattamento appropriato negli 

agglomerati di Monchio - Grande e di 

Savoniero

F Palagano Gestore       1.104.000,00 €                   515.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             515.000,00 €                      65.438,86 €                                   -   €                                          -   €                               65.438,86 €         449.561,14 € -87

INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' 

CONSEGUENTE ALL' AVVIO RITARDATO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA RISPETTO A QUANTO PREVISTO (CHIUSURA 

CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO 

DEFINITIVO AVVENUTA SOLO NELL' AGOSTO 2020)
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53 2014MOHA0152

Potenziamento impianto acque superficiali 

acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso in 

due  stralci funzionali.

A Pavullo nel Frignano Gestore          605.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

54 2014MOHA0153
Castagneto: realizzazione di collettori e 

sistema di trattamento appropriato
F Pavullo nel Frignano Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

55 2014MOHA0155
Verica: realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato
D Pavullo nel Frignano Gestore       1.546.000,00 €                   590.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             590.000,00 €                    116.053,62 €                                   -   €                                          -   €                             116.053,62 €         473.946,38 € -80

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL RITARDO ACCUMULATO 

NELL' EMISSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE 

DEI LAVORI DA PARTE DEL COMUNE, AVVENUTA SOLO NEL 

MARZO 2022 (INIZIO ITER NEL 2020)

56 2014MOHA0159
Realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato a Coscogno
F Pavullo nel Frignano Gestore          563.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

57 2014MOHA0160

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 

GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO 

DELL'AGGLOMERATO PIANELLI

F Pavullo nel Frignano Gestore          560.000,00 €                   130.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             130.000,00 €                        7.157,85 €                                   -   €                                          -   €                                 7.157,85 €         122.842,15 € -94

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA NECESSITA' DI 

INDIVIDUARE SOLUZIONI DI MITIGAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE 

ACQUE METEORICHE NELLO SCOLO COGORNO COME DA 

RICHIESTA DEL COMUNE DI PAVULLO. MANCA LA CONDIVISIONE 

CON IL COMUNE  DELLE  SOLUZIONI PROSPETTATE

58 2014MOHA0161
Sistemazione laghi di accumulo impianto di 

potabilizzazione Scoltenna
A Pavullo nel Frignano Gestore          190.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

59 2014MOHA0162

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 

GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO 

DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-

PIANTACROCE  

F Pavullo nel Frignano Gestore          540.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                        7.155,83 €                                   -   €                                          -   €                                 7.155,83 €         142.844,17 € -95

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA NECESSITA' DI 

INDIVIDUARE SOLUZIONI DI MITIGAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE 

ACQUE METEORICHE NELLO SCOLO COGORNO COME DA 

RICHIESTA DEL COMUNE DI PAVULLO. MANCA LA CONDIVISIONE 

CON IL COMUNE  DELLE  SOLUZIONI PROSPETTATE

60 2014MOHA0164

Realizzazione sistema di trattamento 

appropriato e opere di collettamento 

nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago

F Pievepelago Gestore       1.900.000,00 €                   667.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             667.000,00 €                      58.916,67 €                                   -   €                                          -   €                               58.916,67 €         608.083,33 € -91

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PROTRARSI DELLE 

TEMPISTICHE DI CONCLUSIONE DELL' ITER ESPROPRIATIVO 

(DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DICEMBRE 2020, 

DECRETO EMESSO IL 20/10/21)

61 2014MOHA0168
Collettamento della località Casale a Casa 

Marini
F Polinago Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

62 2014MOHA0169

Realizzazione rete fognaria e sistema di 

trattamento appropriato negli agglomerati di 

Casa Nogato

F Polinago Gestore          280.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

63 2014MOHA0170

CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI 

TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO 

COLLETTAMENTO  ALL'AGGLOMERATO DI 

SASSUOLO

F
Prignano sulla 

Secchia
Gestore          337.000,00 €                     66.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               66.000,00 €                      12.321,12 €                                   -   €                                          -   €                               12.321,12 € -         53.678,88 € -81

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLA COMPLESSITA' DELL' 

ITER AUTORIZZATIVO CHE PREVEDE L' OTTENIMENTO DELLA 

CONCESSIONE PER L' ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL 

FIUME SECCHIA (06/04/2021), A CUI SI E' AGGIUNTA L' ATTESA 

PER L' OTTENIMENTO DEGLI ATTI ABILITATIVI DEL COMUNE DI 

PRIGNANO (MO) E DI CASTELLARANO (RE)

64 2014MOHA0171

Perforazione di un nuovo pozzo per uso 

idropotabile nel Campo Acquifero di San 

Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che 

presenta problemi di nitrati.

A
San Cesario sul 

Panaro
Gestore          478.000,00 €                     14.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               14.000,00 €                           598,93 €                                   -   €                                          -   €                                     598,93 € -         13.401,07 € -95

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE LA 

PROGETTAZIONE E' IN STAND BY IN ATTESA DI VALUTAZIONI 

COMPLESSIVE IN CAPO AD ARPAE MODENA IN MERITO ALL' 

UTILIZZO DELE FONTI DEL TERRITORIO

65 2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco F
San Cesario sul 

Panaro
Gestore          650.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE LE PRIME ATTIVITA' 

DI PROGETTAZIONE (E RELATIVI COSTI) SONO STATE 

RIPIANIFICATE NELLE SUCCESSIVE ANNUALITA' IN QUANTO 

SONO IN CORSO DELLE VALUTAZIONI PRELIMINARI 

PROPEDEUTICHE A MEGLIO DEFINIRE LA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO DA AFFETTUARE. INOLTRE QUESTO INTERVENTO 

POTRA' ESSERE ESEGUITO, ANCHE SOLO PARZIAMENTE, SOLO 

DOPO L' ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELFRANCO 

EMILIA (PREVISTO NON PRIMA DEL 2024) E UNA RIVERIFICA 

IDRAULICA, CON ESITO POSITIVO, DELLE RETI FOGNARIE DI 

CASTELFRANCO EMILIA CHE RICEVERANNO IL CONTRIBUTO DI 

SAN CESARIO IN QUANTO LE CONDIZIONI AMBIENTALI E 

CLIMATICHE HANNO SUBITO VARIAZIONI IMPORTANTI NEGLI 

ULTIMI ANNI

66 2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia A Sassuolo Gestore             25.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' 

INIZIATIVA IN ATTESA DELL' EVOLUZIONE NORMATIVA IN 

MATERIA E PROPDROMICO ALL'INTERVENTO PER L'UTILIZZO 

DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL SECCHIA IN CORRISPONDENZA 

DELLA DIGA DI CASTELLARANO CHE AD OGGI È PREVISTO FUORI 

ARCO PIANO (2014MOHA0048)

67 2014MOHA0179

Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio 

degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e 

SAS1-3

F Sassuolo Gestore       2.500.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         27.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELL' 

INTERVENTO CON PRIORITA' 2A IN RELAZIONE ALLE PRIORITA' E 

COERENTEMENTE CON LE NUOVE SCADENZE NORMATIVE (DEL. 

2153 DEL 20/12/2021)

68 2014MOHA0180
Revamping impianto di potabilizzazione di 

Santa Cecilia
A Sassuolo Gestore             75.000,00 €                     75.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               75.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         75.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO DI 

REVAMPING E' COLLEGATO ALL' UTILIZZO DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI DEL SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLA DIGA 

DI CASTELLARANO CHE AD OGGI E' PREVISTO FUORI ARCO 

PIANO

69 2014MOHA0184
Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per 

alimentare Vignola
A

Savignano sul 

Panaro
Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        2.946,20 €                                   -   €                                          -   €                                 2.946,20 €              2.946,20 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE ANCHE NEL 2021 

LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA RETE ERANO ANCORA 

CRITICHE, OVVERO LE INTERCONNESSIONI CON I COMUNI 

LIMITROFI NON ERANO ANCORA ADEGUATE. INTERVENTO 

VERRA' REALIZZATO A PARTIRE DAL 2022

70 2014MOHA0187

COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E 

SAN DALMAZIO AL DEPURATORE 

ESISTENTE DI SAN DALMAZIO

D Serramazzoni Gestore          645.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    268.614,46 €                                   -   €                                          -   €                             268.614,46 €         168.614,46 € 168

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' 

PREVISTE NELLE PASSATE ANNULITA' . INTERVENTO CONCLUSO 

TECNICAMENTE. DA COMPLETARE NEL 2022 LE ULTIME ATTIVITA' 

CONTABILI

71 2014MOHA0188
Risanamento fognario località 

Varana/Pescarola e impianto di depurazione
D

Serramazzoni, 

Prignano sulla 

Secchia

Gestore          667.000,00 €                   410.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             410.000,00 €                        1.826,26 €                                   -   €                                          -   €                                 1.826,26 € -       408.173,74 € -99

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AI RITARDI NELL' ITER 

AUTORIZZATIVO. AVVIATO NEL 2021 L' ITER ESPROPRIATIVO. L' 

ITER AUTORIZZATIVO RISULTA CONCLUSO MENTRE L' ITER 

ESPROPRIATIVO SI CONCLUDERA' A FINE 2022

72 2014MOHA0189

Collettamento dello scarico non trattato di 

Pompeano Nord alla fossa Imhoff di 

Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff

F Serramazzoni Gestore             80.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

73 2014MOHA0190
Realizzazione di trattamento appropriato 

nell'agglomerato di La Barbona
F Serramazzoni Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

74 2014MOHA0191

Opere di collettamento dell'agglomerato di 

Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di 

Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia

F Serramazzoni Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

75 2014MOHA0192

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Villaggio 

Casellette

F Serramazzoni Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

76 2014MOHA0195
Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato negli agglomerati di Rovinaccia
F Sestola Gestore          240.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

77 2014MOHA0198
Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro 

Nord
A Spilamberto Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

78 2014MOHA0201
Contributo per realizzazione scolmatore della 

fognatura in Panaro in Via Pontemarianna
F Spilamberto Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        4.270,28 €                    124.957,91 €                                          -   € -                           120.687,63 €              4.270,28 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLE 

RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE E TERMINATO 

INCASSO ULTIMA PARTE DEL CONTRIBUTO

79 2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio A Spilamberto Gestore          510.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    219.800,83 €                                   -   €                                          -   €                             219.800,83 €         119.800,83 € 119

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI ANTICIPARE 

DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L' ANNO 2022 GRAZIE ALLE 

FAVOREVOLI CONDIZIOINI METEROLOGICHE E ALL' IMPORTANZA 

DELL' INTERVENTO A LIVELLO DI INTERCONNESSIONE DEI 

SISTEMI PEDEMONTANI
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80 2014MOHA0203 Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani A Spilamberto Gestore          900.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

81 2014MOHA0204
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Spilamberto Gestore             40.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

82 2014MOHA0205
Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per 

Sant'Eusebio
A Spilamberto Gestore             50.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE QUESTO 

INTERVENTO IMPIANTISTICO E' COLLEGATO ALL' ID 

2014MOHA0202 E  PERTANTO VERRA' REALIZZATO 

CONGRUENTEMENTE CON LA CONCLUSIONE DELL' 

INTERVENTO CHE RIGUARDA LE CONDOTTE IN OGGETTO

83 2014MOHA0209 RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG. A Vignola Gestore          124.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

84 2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) A Vignola Gestore          305.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

85 2014MOHA0213
Realizzazione serbatoio di accumulo nella 

centrale di Fogazzaro
A Vignola Gestore          210.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, 

COSI' COME IPOTIZZATO A PIANO, E' DA RENDERE COERENTE 

CON I NUOVI ASSETTI ACQUEDOTTISITICI PERTANTO E' STATO 

POSTICIPATO AL FINE DI FARE LE OPPORTUNE VALUTAZIONI DI 

MERITO. DA RIVEDERE ANCHE IN RELAZIONE ALL' ID 

2015MOHA0024 - NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO

86 2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore D Vignola Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

87 2014MOHA0218 Sostituzione contatori pari calibro A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.730.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.730.000,00 €                    920.146,98 €                                   -   €                                          -   €                             920.146,98 € -       809.853,02 € -46

CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI 

LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PIANO DI 

SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

88 2014MOHA0223
Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto 

Intervento
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   350.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             350.000,00 €                    707.783,34 €                                   -   €                                          -   €                             707.783,34 €         357.783,34 € 102

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 

INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

89 2014MOHA0228
Collettamento reflui di Levizzano al depuratore 

del capoluogo
F

Castelvetro di 

Modena
Gestore          310.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

90 2015MOHA0001
POTENZIAMENTO DORSALE VIA MUZZA 

CORONA
A Castelfranco Emilia Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

91 2015MOHA0002
NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE 

-V. VIAZZA
A

Castelnuovo 

Rangone
Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

92 2015MOHA0003
POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA 

-CAPOLUOGO
A

Castelvetro di 

Modena
Gestore          250.000,00 €                   160.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             160.000,00 €                      37.652,85 €                                   -   €                                          -   €                               37.652,85 € -       122.347,15 € -76

SCOSTAMENTO 2021  LEGATO AL FATTO CHE GLI 

APPROFONDIMENTI TECNICI EFFETTUTI NEL 2020 HANNO 

PORTATO ALL' INDIVIDUAZIONE, A VALLE DEL RIASSETTO 

REALIZZATO DELL' ARCHITETTURA DELLA RETE DI 

CASTELVETRO, AD UNA SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA E DI 

MINOR IMPORTO RISPETTO A QUELLA PREVISTA MA 

ALTRETTANTO EFFICACE. L' INTERVENTO AVVIATO DAL 2021 

VERRA' CONCLUSO NEL 2022

93 2015MOHA0004 NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          260.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

94 2015MOHA0006
NUOVO COLLEGEMENTO IMPIANTO 

TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO
A Formigine Gestore          550.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

95 2015MOHA0007
INTERCONNESSIONE FRAZ. RICCOVOLTO 

A SISTEMA DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

96 2015MOHA0009
CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA 

PANARO
A Marano sul Panaro Gestore             30.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

97 2015MOHA0010
ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE 

VIA D'AVIA
F Modena Gestore          650.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                        1.243,00 €                                   -   €                                          -   €                                 1.243,00 € -         48.757,00 € -97

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE LA 

PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' AL MOMENTO ANCORA 

SOSPESA IN ATTESA DI VALUTARE LA SITUAZIONE IDRAULICA IN 

SEGUITO ALL' ATTIVAZIONE DEL DIVERSIVO MARTINIANA DA 

PARTE DELL' AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. TALE 

OPERA CONSENTIRA' DI SGRAVARE DAL CARICO DI ACQUE 

IRRIGUE IL RETICOLO FOGNARIO CON NOTEVOLI BENEFICI 

IDRAULICI (SITUAZIONE SOSTANZIALEMNTE INVARIATA DAL 

2020)

98 2015MOHA0011
VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI 

IMPI.ACQUEDOTTO MO
A Opere Pluricomunali Gestore       4.545.000,00 €                   156.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             156.000,00 €                      13.817,54 €                                   -   €                                          -   €                               13.817,54 € -       142.182,46 € -91

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 4. 

GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA  E LA 

REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' 

ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2021 

E' PROSEGUITA LA PROGETTAZIONE PER L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DELLA TORRE CASINALBO E DELLA TORRE 

CANNIZZARO

99 2015MOHA0012
RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI 

DISMESSI MO-ATO4
A Opere Pluricomunali Gestore       3.000.000,00 €                   520.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             520.000,00 €                    228.921,50 €                                   -   €                                          -   €                             228.921,50 € -       291.078,50 € -55

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER 

SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; 

OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA RITENUTE 

NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA 

COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2021 E' 

STATA TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE  

S.CESARIO ED E' STATA AVVIATA QUELLA DELL' AREA PENSILE 

C.NUOVO

100 2015MOHA0013
TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-

MO-ATO4
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      57.375,16 €                                   -   €                                          -   €                               57.375,16 €           37.375,16 € 186 CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 

SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

101 2015MOHA0014
TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-

MO-ATO4
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      41.454,55 €                                   -   €                                          -   €                               41.454,55 €           21.454,55 € 107

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI 

SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

102 2015MOHA0015
POTENZIAMENTO RETE PAVULLO 

CENTRO
A Pavullo nel Frignano Gestore          200.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                        7.642,25 €                                   -   €                                          -   €                                 7.642,25 € -         92.357,75 € -92

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI AFFETTUARE 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI. AVVIATA LA 

PROGETTAZIONE E PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO 

STRALCIO (COLLEGAMENTO CROCE SBAGOLA)

103 2015MOHA0016
POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-

AMBERO (II STR)
A Pavullo nel Frignano Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        3.903,48 €                                   -   €                                          -   €                                 3.903,48 €              3.903,48 € 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. NEL 2020-2021 I LAVORI 

SONO STATI SOSPESI IN QUANTO L' AREA INTERESSATA ALLA 

POSA DEL TUBO RISULTA DI PROPRIETA' PRIVATA E NEL CORSO 

DEL 2020-2021 ERANO ATTIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' 

AREA DA PARTE DEL PRIVATO. I LAVORI DI POSA DELLA 

CONDOTTA SONO RIPRTITI SOLO NEL 2022, AL TERMINE DEI 

LAVORI DEL PRIVATO

104 2015MOHA0017
NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-

MONTECUCCOLO
A Pavullo nel Frignano Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    111.101,41 €                                   -   €                                          -   €                             111.101,41 €         111.101,41 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE 

ALL' AVVIO POSTICIPATO DEI LAVORI, RESO POSSIBILE DALLE 

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA RETE NON CRITICHE

105 2015MOHA0018
NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA 

GALLO-GUAITAROLA
A

Prignano sulla 

Secchia
Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    129.115,08 €                                   -   €                                          -   €                             129.115,08 €         129.115,08 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO ANTICIPATO PER FAR FRONTE ALL' ALIMENTAZIONE DI 

ZONE MONTANE FRAGILI IN PERIODI SICCITOSI

106 2015MOHA0019 POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO A
Prignano sulla 

Secchia
Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

107 2015MOHA0020
NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA 

FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA
A

Prignano sulla 

Secchia
Gestore          500.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      47.385,50 €                                   -   €                                          -   €                               47.385,50 € -       102.614,50 € -68

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE 

ALL' ANTICIPAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER GLI 

ANNI SUCCESSIVI. LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE SULLA 

RETE HANNO RESO URGENTE LA REALIZZAZIONE DELL' 

INTERVENTO

108 2015MOHA0022
POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-

VIA MURAGLIE
A Sassuolo Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

109 2015MOHA0023
DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA 

SASSUOLO
A Sassuolo Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0
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110 2015MOHA0024 NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO A Vignola Gestore       1.046.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

111 2017MOHA0001 Revamping impianto di Collegarola A Modena Gestore          360.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      12.827,63 €                                   -   €                                          -   €                               12.827,63 € -       137.172,37 € -91

QUESTO INTERVENTO RISULTA FUNZIONALE ALLA NUOVA 

DORSALE COLLEGAROLA-MARTINIANA TRACCIATA CON ID 

2014MOHA0059 IL CUI AVVIO DEI LAVORI E' PREVISTO PER IL 

2021. IL REVAMPING DELL' IMPIANTO VERRA' PERTANTO 

REALIZZATO A VALLE DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

DORSALE OVVERO NEL 2022

112 2017MOHA0002
COLLETTAMENTO CASONI A 

PIEVEPELAGO
F Pievepelago Gestore          290.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      53.063,22 €                                   -   €                                          -   €                               53.063,22 €           53.063,22 € 100

SCOSTAMENTO 2021 CONSEQUENZIALE AI RITARDI DELLE 

PASSATE ANNULITA'  PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI E ALLA 

CONSEGUENTE NECESSITA' DI MODIFICA DEL PROGETTO

113 2017MOHA0003
INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A 

SIST.DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

114 2017MOHA0004
INTERCONNESSIONE FRAZ. ROMANORO A 

SISTEMA DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

115 2017MOHA0005 POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE A Lama Mocogno Gestore          100.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                           985,19 €                                   -   €                                          -   €                                     985,19 € -         19.014,81 € -95
INTERVENTO POSTICIPATO AL 2022 IN QUANTO NON SONO AL 

MOMENTO PRESENTI COGENTI CRITICITA'

116 2017MOHA0006
NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-

SANTONA
A Lama Mocogno Gestore          100.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO 

VERRA' REALIZZATO NELLE PROSSIME ANNUALITA' IN QUANTO 

SONO STATE CONFERMATE ANCHE NEL 2021 CONDIZIONI DI 

ESERCIZIO DELLA RETE NON CRITICHE

117 2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO A Pievepelago Gestore             80.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         40.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLE DIFFICOLTA' INCONTRATE 

NELL' OTTENERE I DIRITTI REALI SULLA PROPRIETA' PRIVATA 

DOVE REALIZZARE L' OPERA. L' INTERVENTO PERTANTO SARA' 

AVVIATO A VALLE DEL SUPERAMENTO DI QUANTO ESPOSTO. 

NEL 2022 SARANNO COMUNQUE AVVIATE LE OPERE A GARANZIA 

DELLA SICUREZZA

118 2017MOHA0008 ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE A Maranello Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCONTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO 

NON PIU' NECESSARIO, COME GIA' COMUNICATO ALL' 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN QUANTO NEL 2020 E' STATO 

REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

�STRAORDINARIA DELL  AUTOMAZIONE CHE HA PERMESSO DI 

EVITARE LE OPERE CIVILI INIZIALMENTE PREVENTIVATE A POI

119 2017MOHA0009
ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-

CASTELLACCIO
D Palagano Gestore          814.000,00 €                   410.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             410.000,00 €                      31.561,63 €                                   -   €                                          -   €                               31.561,63 € -       378.438,37 € -92

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE AL RITARDO NELL' AVVIO DEI LAVORI DOVUTO 

AL PROTRARSI DEI TEMPI NECESSARI PER CONCLUDERE L' ITER 

ESPROPRIATIVO E AUTORIZZATIVO

120 2017MOHA0010
ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI 

GAGGIO
D Castelfranco Emilia Gestore          590.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

121 2017MOHA0011
ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO 

MONTE
F Palagano Gestore          215.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    146.082,45 €                                   -   €                                          -   €                             146.082,45 €           46.082,45 € 46

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' 

PREVISTE NEL 2020, LEGATE AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI. INTERVENTO 

TECNICAMENTE CONCLUSO, NEL 2022 PREVISTA LA CHIUSURA 

DELLE ATTIVITA' CONTABILI

122 2017MOHA0012
DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE 

AREAZIONE
D

San Cesario sul 

Panaro
Gestore          450.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL' 

INTERVENTO, COMPLETATO NEL 2020

123 2017MOHA0013
ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE 

COGORNO
F Pavullo nel Frignano Gestore       1.082.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                    112.619,41 €                                   -   €                                          -   €                             112.619,41 €           85.619,41 € 317

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL' 

INTERVENTO VOLTA A RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI COINVOLTE

124 2017MOHA0014
ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE 

PRADELLA
F Modena Gestore          205.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                           561,94 €                                   -   €                                          -   €                                     561,94 € -         19.438,06 € -97

0

125 2017MOHA0015
NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO 

MONTARDONE
A Serramazzoni Gestore          255.000,00 €                   213.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             213.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       213.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA PERSISTERE DELLE 

DIFFICOLTA' AD OTTENERE DIRITTI REALI SULLA PROPRIETA' 

PRIVATA DOVE REALIZZARE L' OPERA. L' INTERVENTO 

PERTANBTO SARA' AVVIATO A VALLE DEL SUPERAMENTO DI 

QUANTO ESPOSTO

126 2017MOHA0016

Studio e riconversione del depuratore di Pozza 

come vasca di trattamento acque di prima 

pioggia.

D Maranello Gestore          220.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

127 2017MOHA0017
Adeguamento agglomerati di Monteombraro-

Campazzo e Monte Corone-Casa Nadino
F Zocca Gestore       2.346.000,00 €                   873.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             873.000,00 €                        8.891,72 €                                   -   €                                          -   €                                 8.891,72 € -       864.108,28 € -98

LO SCOSTAMENTO 2021 E' IN PARTE CONSEGUENTE AL 

COMPLESSO ITER DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO CHE HA 

VISTO NEL 2018 LA CONDIVISIONE CON L' AMMINISTRAZIONE E 

CON LA CITTADINANZA E CHE HA PORTATO ALLO 

SPOSTAMENTO DELLA POSIZIONE DELL' IMPIANTO E 

SUCCESSIVAMENTE A UNA LUNGA TRATTATIVA CON LA 

PROPRIETA'. SI E' QUINDI LAVORATO SULLA PRELIMINARE 

CONDIVISIONE DEL PROGETTO AL FINE DI EVITARE DINIEGHI IN 

FASE AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. 

QUESTO HA RICHIESTO UN PARTICOLARE INVESTIMENTO IN 

TERMINI TEMPORALI. SONO INOLTRE PERVENUTE NEL 

DICEMBRE 2020 DA PARTE DELLA CQAP DEL COMUNE DIVERSE 

RICHIESTE DI MODIFICA PER MIGLIORARE L' INSERIMENTO 

PAESAGGISTICO DELL' IMPIANTO A CUI SI E' RISPOSTO NEL 

FEBBRAIO 2021. LA CONFERENZA DEI SERVIZI NON E' ANCORA 

CONCLUSA INOLTRE NEL 2021 E' STATO ESEGUITO SULL' AREA 

DELL' IMPIANTO UNO SBANCAMENTO ABUSIVO DA PARTE DEL 

PROPRIETARIO DEL LOTTO CHE E' STATO SOGGETTO A UN 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DEL COMUNE. LA 

MODIFICA DELLA MORFOLOGIA DEL PENDIO RICHIEDE LA 

PARZIALE RIPROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO

128 2017MOHA0018
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

VERUCCHIA
D Zocca Gestore          200.000,00 €                   140.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             140.000,00 €                        5.716,12 €                                   -   €                                          -   €                                 5.716,12 € -       134.283,88 € -95

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO IN RELAZIONE AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

129 2017MOHA0019
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' 

RAME
D Zocca Gestore          200.000,00 €                   140.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             140.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       140.000,00 € -100 SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE 

DI PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

130 2018MOHA0001
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA 

MICHELANGELO
F Guiglia Gestore          160.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      13.830,76 €                                   -   €                                          -   €                               13.830,76 €           13.830,76 € 100

LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO ALLE MEDESIME 

PROBLEMATICHE EVIDENZIATE NELLE NOTE DELLE PASSATE 

ANNULITA' (IMPOSSIBILITA' DI CONCLUDERE L' ITER DI 

PERFEZIONAMENTO DELLA COMPRAVENDITA DELL' AREA PER 

LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO). NEL 2021 SONO 

PROSEGUITE LE ATTIVA' PROGETTUALI E DI VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO BELLICO RESIDUO

131 2018MOHA0002
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti via Doccia - FSC scheda 21
A Vignola Gestore             60.000,00 €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                        4.461,87 €                                   -   €                                          -   €                                 4.461,87 € -         10.538,13 € -70

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE 

DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO 

PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA 

CONCLUSA NEL 2020. PREVISTO AVVIO LAVORI A FINE 

2022/INIZIO 2023

132 2018MOHA0003

Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti Santa Maria Rotonda - FSC 

scheda 22

A Vignola Gestore          180.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                        6.117,12 €                                   -   €                                          -   €                                 6.117,12 € -         13.882,88 € -69

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE 

DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO 

PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA 

CONCLUSA NEL 2020
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133 2018MOHA0004
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti vie varie - FSC scheda 23
A Spilamberto Gestore          360.000,00 €                   170.000,00 €                  180.000,00 €                                          -   € -                             10.000,00 €                        9.830,63 €                                   -   €                                          -   €                                 9.830,63 € -       160.169,37 € -94

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE 

DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO 

PIANO FSC (2025). LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA 

CONCLUSA NEL 2020. AVVIO LAVORI NEL 2022 CON IPOTESI DI 

CONCLUSIONE ENTRO FINE ANNO

134 2018MOHA0005
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti quartiere Fiumi - FSC scheda 24
A Sassuolo Gestore          200.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                        3.739,72 €                                   -   €                                          -   €                                 3.739,72 € -         26.260,28 € -87

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE 

DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO 

PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA 

CONCLUSA NEL 2020. PREVISTO AVVIO LAVORI A FINE 

2022/INIZIO 2023

135 2018MOHA0006 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.020.583,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.020.583,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    2.020.583,00 € -100
0

136 2018MOHA0007 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

137 2018MOHA0008 Interventi emergenza idrica 2017 A Opere Pluricomunali Gestore          294.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

138 2020MOHA0001
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 4 MO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                    30.000,00 €                                          -   €                                             -   €                      27.035,52 € -                         411,07 €                                          -   €                               27.446,59 € -           2.964,48 € -9

0

139 2020MOHA0002

NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 

DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

ATO 4 MO

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.060.000,00 €              1.060.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 1.485.466,23 €                 1.312.185,11 €                                          -   €                             173.281,12 €         425.466,23 € 40

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 

RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 

2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO 

IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI 

QUESTI INTERVENTI

140 2020MOHA0003

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 4 MO

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 

ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 

PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 

AUTOSTRADALE

141 2020MOHA0004

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - 

ATO 4 MO

F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 

ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 

PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 

AUTOSTRADALE

142 2020MOHA0005
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI 

SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 4 MO
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                      45.694,43 €                                   -   €                                          -   €                               45.694,43 € -       254.305,57 € -84 CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE 

RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

143 2020MOHA0006

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 

LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA -

ATO 4 MO

AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100
CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 

ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI A CARICO HERA SUGLI 

IMPIANTI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE RETI BIANCHE

144 2020MOHA0007
RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI 

ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO
F Castelfranco Emilia Gestore          300.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                           811,09 €                                   -   €                                          -   €                                     811,09 € -         99.188,91 € -99

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' 

AD EFFETTUARE IL RISANAMENTO CON TECNOLOGIA NO-DIG A 

CAUSA DELLA GEOMETRIA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI. 

PERTANTO SONO IN CORSO ULTERIORI APPROFONDIMENTI 

PROGETTUALI PER CAPIRE COME RISOLVERE LA 

PROBLEMATICA. LE MAGGIORI TEMPISTICHE REALIZZATIVE 

DELL' INTERVENTO RISPETTO ALL' IPOTESI DI PIANO NON 

RAPPRESENTANO UNA CRITICITA' PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA RETE IN QUANTO L' ATTUALE ASSETTO DELLA RETE 

STESSA NON PRESENTA PROBLEMATICHE COGENTI

145 2020MOHA0008
REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL 

DEPURATORE DI CASTELFRANCO
D Castelfranco Emilia Gestore          120.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO UNITAMENTE AI 

LAVORI PREVISTI NELL' ID 2014MOHA0010 POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE CENTRALIZZATO

146 2020MOHA0009
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE
F

Castelnuovo 

Rangone
Gestore          500.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         27.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELL' 

INTERVENTO CON PRIORITA' 2A IN RELAZIONE ALLE PRIORITA' E 

COERENTEMENTE CON LE NUOVE SCADENZE NORMATIVE (DEL. 

2153 DEL 20/12/2021)

147 2020MOHA0010
POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO 

LOCALITA' UBERSETTO
F Fiorano Modenese Gestore          350.000,00 €                     50.000,00 €                    50.000,00 €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE 

ANTICIPATE AL 2019 ATTIVITA' PIANIFICATE A POI PER IL 2020-

2021, IN QUANTO INTERVENTO VALUTATO PRIORITARIO PER LA 

GESTIONE DEL SISTEMA FOGNARIO. INTERVENTO CONCLUSO

148 2020MOHA0011
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

GESSIERE-MARANO I STRALCIO
A Marano sul Panaro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      23.518,27 €                                   -   €                                          -   €                               23.518,27 €           23.518,27 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

FATTO CHE PARTE DELLE REALIZZAZIONI 2020 SONO STATE 

CONTABILIZZATE NEL 2021

149 2020MOHA0012
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

GESSIERE-MARANO II STRALCIO
A

Marano sul Panaro, 

Vignola
Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

150 2020MOHA0013
INTERCONNESSIONE PANARO-

SECCHIA:RILANCIO CASONA
A Marano sul Panaro Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      68.069,98 €                                   -   €                                          -   €                               68.069,98 €           68.069,98 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA RECUPERO DI QUANTO NON 

REALIZZATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. INTERVENTO 

CONCLUSO

151 2020MOHA0014

CHIUSURA DEL DEPURATORE DI 

CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL 

DEPURATORE DI MODENA

F Modena Gestore          359.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                           655,00 €                                   -   €                                          -   €                                     655,00 € -         99.345,00 € -99
SCOSTAMENTO 2021 MOTIVATO DALLA RIPROGRAMMAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE (AIPO) 

CHE INTERFERISCONO CON L' INFRASTRUTTURA ESISTENTE

152 2020MOHA0015
INSTALLAZIONE NUOVO ESSICCATORE 

DEPURATORE DI MODENA
D Modena Gestore       6.702.000,00 €                   109.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             109.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       109.000,00 € -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO 

ATTUALMENTE NON RISULTA PIU' NECESSARIO (E PERTANTO 

DA STRALCIARE) IN QUANTO LA SOLUZIONE TECNICA 

PIANIFICATA PER UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DEL FANGHI 

DEL TERRITORIO GESTITO DA HERA E' BESATA SULLO 

SCENARIO PROGETTUALE DI TRATTAMENTO CENTRALIZZATO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DEI FANGHI PRESSO L' IMPIANTO IDAR 

DI BOLOGNA IN ATO 5 (LA CUI PIANIFICAZIONE INCLUDE UN 

SIGNIFICATIVO INTERVENTO DI REVAMPING  SU TALE SEZIONE 

PER UN IMPORTO STIMATI DI CIRCA 60M.NI DI EURO). SI 

SEGNALA TUTTAVIA CHE IL NUOVO ESSICATORE DI MODENA E' 

IN VIA DI CANDIDATURA AL BANDO DEL PNRR; QUALORA 

VENISSERO CONFERMATI TALI FINANZIAMANTI SI PROVVEDERA' 

AL RIINSERIMENTO DI TALE INTERVENTO IN PIANO MA SENZA 

IMPATTO IN TARIFFA IN QUANTO, NEL CASO, COMPLETAMENTE 

FINANZIATO

153 2020MOHA0016

REVAMPING SISTEMA DI 

CONVOGLIAMENTO E ACCUMULO FANGHI 

DEL DEPURATORE DI MODENA

D Modena Gestore          350.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO RIPIANIFICATO POICHE' L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

E' STATO SOSPESO IN QUANTO E' IN CORSO UNA REVISIONE 

COMPLESSIVA DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DEI FANGHI DI 

HERA CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE LA DOTAZIONE 

IMPIANTISTICA PIU' ADEGUATA PER IL MIGLIORAMENTO DELL' 

INDICATORE M5

154 2020MOHA0017

SISTEMI DI MONITORAGGIO QUALITA' 

SCARICHI IN RETE FOGNARIA E RELATIVI 

INTERVENTI

F Opere Pluricomunali Gestore          400.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    127.710,42 €                                   -   €                                          -   €                             127.710,42 €           27.710,42 € 27

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E 

PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE 

ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE 

MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA

155 2020MOHA0018
RISANAMENTO SCARICHI RIO GROSSO - 

CASA MARTELLO
F Pievepelago Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

156 2020MOHA0019
SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA 

GIARDINO DUCALE - I STRALCIO
F Sassuolo Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0
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157 2020MOHA0020
OTTIMIZZAZIONE LINEA FANGHI 

DEPURATORE DI SASSUOLO
D Sassuolo Gestore          500.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO RIPIANIFICATO POICHE' L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

E' STATO SOSPESO IN QUANTO SULL' IMPIANTO E' STATA 

ATTIVATA UNA SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALL' UTILIZZO DI 

BIOMASSE GRANULARI PER LA RIDUZIONE DEI FANGHI DI 

DEPURAZIONE PRODOTTI IL CUI ESITO CONSENTIRA' DI 

DEFINIRE L' EFFETTIVA NECESSITA' DI QUESTO INTERVENTO

158 2020MOHA0021
DORSALE PLANO-APPENNINICA 

OVEST:V.MURAGLIE-S.POLO
A Sassuolo Gestore          290.000,00 €                     29.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               29.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         29.000,00 € -100

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 

PER LE ANNUALITA 2021

159 2020MOHA0022

Estensione della rete di distribuzione 

�dell acquedotto nelle vie Gandhi e Manelle 

nel Comune di Savignano sul Panaro

A
Savignano sul 

Panaro
Gestore             90.000,00 €                   180.000,00 €                    90.000,00 €                                          -   €                               90.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       180.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE LA FASE 

PROGETTUALE E' STATA RIPIANIFICATA A SEGUITO ALLA 

RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 

PRIORITA'

160 2020MOHA0023
RIFACIMENTO SOLLEVAMENTI FONDACCIA 

E VALLONI
F Serramazzoni Gestore             40.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        3.014,80 €                                   -   €                                          -   €                                 3.014,80 €              3.014,80 € 100 INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE

161 2020MOHA0024

DORSALE PLANO-APPENNINICA 

CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA 

BARTOLACELLI

A Serramazzoni Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

162 2020MOHA0025
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - VIGNOLA
F Vignola Gestore       1.400.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         27.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO NECESSITANTE DI APPROFONDIMENTI 

MODELLISTICI PER LA DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE OTTIMALE

163 2020MOHA0026
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

OTTIMIZZAZIONE ROSOLA I STRALCIO
A Vignola Gestore          270.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

164 2020MOHA0027
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

OTTIMIZZAZIONE ROSOLA II STRALCIO
A Vignola Gestore          250.000,00 €                   172.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             172.000,00 €                      69.084,60 €                                   -   €                                          -   €                               69.084,60 € -       102.915,40 € -59

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO ANTICIPATO RISPETTO A QUANTO PREVISTO A POI PER 

DARE CONTINUITA' AL I STRALCIO CONCLUSO NEL 2019/2020 (ID 

2020MOHA0027)  ESSENDO I DUE INTERVENTI STRATEGICI PER L' 

APPROVIGIONAMENTO DELL' APPENNINO. INCREMENTO DEL 

PERIMETRO DELL' INTERVENTO DOVUTO AL MAGGIORE 

SVILUPPO LINEARE DELLA CONDOTTA POTENZIATA PER L' 

INSUFFICIENZA DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO DI QUELLA 

ESISTENTE, INIZIALMENTE NON PREVISTA. INTERVENTO 

CONCLUSO

165 2020MOHA0028

RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI E 

DEL COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO 

DELL'ABITATO DI TORRE MAINA IN FREGIO 

AL TORRENTE TIEPIDO

F Maranello Gestore          190.000,00 €                     90.000,00 €                    90.000,00 €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         90.000,00 € -100

SCOSTAMENTO2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE 

ANTICIPATE AL 2020 ANCHE LE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2021 

IN QUANTO INTERVENTO VALUTATO PRIORITARIO PER LA 

GESTIONE DEL SISTEMA FOGNARIO. I MAGGIORI COSTI SONO 

RELATIVI A PRESCRIZIONI DELL' AGENZIA REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE PER LE PROTENZIONI SPONDALI. 

INTERVENTO CONCLUSO

166 2020MOHA0029

OPERE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 

DI DEFLUSSO DEL RIO SPEZZANO IN 

LOCALITÀ UBERSETTO (SECONDO 

STRALCIO)

F Fiorano Modenese Gestore          310.000,00 €                   100.000,00 €                  100.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    348.641,92 €                      75.608,54 €                                          -   €                             273.033,38 €         248.641,92 € 248

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE IN FASE 

REALIZZATIVA SI E' SCOPERTO CHE IL MATERIALE DI SCAVO 

RISULTAVA CONTAMINATO DA RIFIUTI CERAMICI PERTANTO E' 

STATO NECESSARIO UN ADEGUATO SMALTIMENTO/RECUPERO 

DI TALE MATERIALE (COME CONCORDATO CON ARPAE) CON IL 

CONSEGUENTE AUMENTO DEI COSTI DELL' OPERA RISPETTO AL 

PROGETTO. INTERVENTO TERMINATO

167 2020MOHA0030

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTISTICO 

DEL FIUME SCOLTENNA IN LOCALITÀ 

STRETTARA E CONSOLIDAMENTO 

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO

A Opere Pluricomunali Gestore          250.000,00 €                   200.000,00 €                  200.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    246.878,52 €                                   -   €                                          -   €                             246.878,52 €           46.878,52 € 23

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALO RECUPERO DEGLI IMPORTI 

PREVISTI NELL' ANNO PREVISTI NELL' ANNO PRECEDENTE

168 2021MOHA0001
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO 

MODENA OVEST - FRETO
F Modena Gestore          250.000,00 €                   250.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             250.000,00 €                    278.613,02 €                                   -   €                                          -   €                             278.613,02 €           28.613,02 € 11

0

169 2022MOHA0002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

�IMPIANTI DEPURAZIONE  MONTESE
D Montese Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

170 2022MOHA0007

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO 

DEI SERBATOI PER LA REGOLAZIONE 

DELLA PRESSIONE IN RETE IN AREE DI 

MONTAGNA - ATO 4

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

171 2022MOHA0008
REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 

AFFERENTE LO SCOLO COGORNO
F Pavullo nel Frignano Gestore          762.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

172 2022MOHA0009 RILIEVO RETI FOGNARIE MO - ATO 4 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

173 2022MOHA0010
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 4
A Modena Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

174 2022MOHA0011

ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 

ATO4

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      11.478,26 €                                   -   €                                          -   €                               11.478,26 €           11.478,26 € 100

0

175 2022MOHA0012
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 4
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

176 2022MOHA0013
REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI 

DEPURATORE MODENA
D Modena Gestore       2.400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

177 2022MOHA0014

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

SCOLMATORI AGGLOMERATO 

CASTELFRANCO

F Castelfranco Emilia Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

178 2022MOHA0015
RIPRISTINO RETE FOGNARIA AFFERENTE 

TORRENTE TIEPIDO
F Modena Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        8.610,14 €                                   -   €                                          -   €                                 8.610,14 €              8.610,14 € 100

0

179 2022MOHA0016
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO MODENA 

- SCALO MERCI MARZAGLIA
A Modena Gestore          592.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

180 2022MOHA0017
NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A 

MARTINIANA
A Modena Gestore          800.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

181 2022MOHA0018 NUOVO DEPURATORE BOSCO ALBERGATI D Castelfranco Emilia Gestore       3.900.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

Totale              28.365.583,00 €              2.053.000,00 €                                          -   €                        26.312.583,00 €               21.695.874,73 €                 1.903.775,54 €                                          -   €                        19.792.099,19 € -    5.204.473,07 € 

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021

28.365.583,00               2.053.000,00                -                                          26.312.583,00                          21.695.874,73                1.903.775,54                  -                                          19.792.099,19                          

26.345.000,00               2.053.000,00                -                                          24.292.000,00                          21.695.874,73                1.903.775,54                  -                                          19.792.099,19                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

82,4%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore 

F.to Patrizia Sgarbi

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023 


