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CLPC/2022/11 

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA 
 

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011263 del 09/11/2022.  

La seduta si è svolta in modalità telematica. 
 

Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

AGAZZANO    0,7586 

ALSENO    1,5304 

ALTA VAL TIDONE Franco Albertini Sindaco SI 1,0225 

BESENZONE    0,4630 

BETTOLA Paolo Negri Sindaco SI 0,9358 

BOBBIO    1,1649 

BORGONOVO    2,4771 

CADEO Marco Bricconi Assessore SI 1,8990 

CALENDASCO    0,8816 

CAORSO   SI 1,5335 

CARPANETO Arfani Andrea Sindaco SI 2,3681 

CASTEL S. GIOVANNI Massimo Bollati Assessore SI 4,2090 

CASTELL’ARQUATO Giuseppe Bersani  Sindaco SI 1,4996 

CASTELVETRO P.NO Luca Quintavalla Sindaco SI 1,6893 

CERIGNALE    0,2290 

COLI    0,4305 

CORTEBRUGNATELLA    0,3474 

CORTEMAGGIORE Luigi Merli Sindaco SI 1,5247 

FARINI    0,5004 

FERRIERE Carlotta Oppizzi  Sindaco SI 0,5138 

FIORENZUOLA D’ARDA Romeo Gandolfi  Sindaco SI 4,4361 



 

 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GAZZOLA  Simone Maserati  Sindaco SI 0,7937 

GOSSOLENGO Andrea Balestrieri  Sindaco SI 1,8234 

GRAGNANO T.SE Patrizia Calza  Sindaco SI 1,4879 

GROPPARELLO Armando Piazza  Sindaco SI 0,7977 

LUGAGNANO Antonio Vincini  Sindaco SI 1,3004 

MONTICELLI D’ONG. Gimmi Distante  Sindaco SI 1,6437 

MORFASSO Paolo Calestani  Sindaco SI 0,4453 

OTTONE Maria Lucia Girometta  Vice Sindaco SI 0,3221 

PIACENZA Matteo Bongiorni  Assessore SI 29,5559 

PIANELLO    0,8148 

PIOZZANO Lorenzo Burgazzoli Sindaco SI 0,3611 

PODENZANO Alessandro Piva Sindaco SI 2,7892 

PONTE DELL’OLIO Gabriele Valla  Assessore SI 1,5084 

PONTENURE Fagnoni Angela Vice Sindaco SI 2,0585 

RIVERGARO    2,1969 

ROTTOFRENO    3,6832 

S. GIORGIO P.NO Donatella Alberoni Sindaco SI 1,7932 

S. PIETRO IN CERRO Luigi Galelli Assessore SI 0,4216 

SARMATO Claudia Ferrari Sindaco SI 1,0342 

TRAVO Lodovico Albasi Sindaco SI 0,8102 

VERNASCA Giuseppe Sidoli Sindaco SI 0,7666 

VIGOLZONE    1,3932 

VILLANOVA Romano Freddi Sindaco SI 0,6764 

ZERBA     

ZIANO    0,8924 

PROVINCIA di PIACENZA    10,0000 



 

 

 

 

Presenti n. 29   quote 70,49         Assenti n. 18      quote 29,51 

Riconosciuta la validità della seduta Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.  

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione del Consiglio d’ambito n.3 del 15 marzo 2018 per il Gestore IRETI 

S.p.A. è stata approvata la revisione straordinaria annualità 2018-2019 Programma 

Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 

con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito; 

 con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le 

Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a 

seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 3 del 15 marzo 2018; 

 con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 30 aprile 2020 è stata approvata la 

revisione straordinaria delle annualità 2020-2021 e 2022 e approvazione annualità 2023; 

 con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini 

tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata 

IRETI S.p.A.; 

 con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022 il Consiglio d’Ambito ha approvato le 

“Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del Programma operativo 

degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla 

deliberazione CAMB 75/2017”; 

o la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che: 



 

 

 

 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 

dato atto che: 

 il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi; 

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della 

CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022 e dalla CAMB 84/2022; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

 

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, rispetto a quanto 

previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l’annualità 2021;  

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 
ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 



 

 

 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Ireti 

S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

************* 



 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 11 del 15 novembre 2022 
 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi –

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.  

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Bologna, 15 novembre 2022 
 

     
 Il Dirigente  

Area Servizio idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 11 del 15 novembre 2022 

 

 

 

 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 
2021 

 

GESTORE: IRETI S.p.a. 
BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 

30/04/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla 

DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura) 

 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 ammontano ad €. 1.232.819,62. Per quanto riguarda il 

loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la 

quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo 

degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 

investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 137% con riferimento a quelli direttamente 

finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale 

consuntivato è inferiore di quello pianificato del 36%. Complessivamente la percentuale degli 

investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 127%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 17.772.478,00  24.414.661,70  +6.642.183,70 137% 

SOCIETÀTERZE // // // 0% 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

2.099.285,00 753.002,33 -1.346.282,67 36% 

TOTALE 19.871.763,00  25.167.664,03  +5.295.901,03 127% 
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I minori contributi incassati sono riferiti al mancato avvio dei lavori di adeguamento degli impianti 

acquedottistici ai valori limite del cromo, di seguito elencati.  

Codice Titolo Comuni 
Importo  

progettuale 

2018PCIE0230 
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di 
trattamento Serbatoio Caione 

Bobbio 190.000,00 

2018PCIE0231 
Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serba-
toio Piancasale 

Bobbio 170.000,00 

2018PCIE0232 
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento 
presso località Roncoli 

Cortebrugnatella 215.000,00 

2018PCIE0233 
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento 
presso località Fossoli 

Cortebrugnatella 135.000,00 

2018PCIE0234 
Acq Cerignale - Impianto di trattamento 
Serbatoio Cerignale 18 

Cerignale 210.000,00 

2018PCIE0235 
Acq Cerignale - Impianto di trattamento 
Serbatoio Cerignale 14 Le Piane 

Cerignale 165.000,00 

2018PCIE0236 
Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trat-
tamento Serbatoio Camminata 

Cerignale 215.000,00 

2018PCIE0237 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento 
Serbatoio 16 Filippazzi 

Coli 210.000,00 

2018PCIE0238 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento 
Serbatoio Forno di Sopra 

Coli 150.000,00 

2018PCIE0239 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento 
Serbatoio Coste delle Guardie 

Coli 175.000,00 

2018PCIE0241 
Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di 
trattamento Serbatoio Colletta 

Farini 160.000,00 

2018PCIE0242 
Acq Val Nure - Impianto di trattamento Ser-
batoio Toni 

Ferriere 925.000,00 

2018PCIE0243 
Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trat-
tamento Serbatoio Castel Canafurone 

Ferriere 165.000,00 

2018PCIE0244 
Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di tratta-
mento Serbatoio Nuovo Carbonaie 

Ferriere 215.000,00 

2018PCIE0245 
Acq Ferriere - Impianto di trattamento Ser-
batoio Bardogna di Sopra 

Ferriere 175.000,00 
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Codice Titolo Comuni 
Importo  

progettuale 

2018PCIE0247 
Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trat-
tamento Serbatoio Sermadasco 

Ferriere 210.000,00 

2018PCIE0252 

Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Ser-
batoio Gavi o alimentazione da fonti alterna-
tive tramite realizzazione di opere di addu-
zione 

Coli 160.000,00 

2018PCIE0254 

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamen-
to Serbatoio Chiarabini o alimentazione da 
fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere 
di adduzione 

Farini 145.000,00 

2018PCIE0257 

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamen-
to Serbatoio Costiolo o alimentazione da 
fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere 
di adduzione 

Farini 165.000,00 

TAB.2 – Interventi non attuati, con contributi non incassati, relativi 

all’adeguamento ai limiti del cromo. 

 

TOTALE 4.155.000,00 

 

Mediante un accordo con la Regione Emilia Romagna, l’importo sopra indicato andrà a finanziare i 

seguenti titoli, già presenti nel Programma Operativo degli Interventi: 

Codice Titolo Comuni 

2018PCIE0260 
2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con 
Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per 

collegamento degli acquedotti) 
Nibbiano 

2018PCIE0262 

2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomu-
nale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano 
con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definiti-

va per collegamento degli acquedotti) 

Castel San Giovan-
ni-Sarmato-

Borgonovo-Ziano 

2020PCIE0317 Collegamento Roncaglia - Caorso Caorso 

2015PCIE0085 
Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: col-
legamento Calendasco-Sarmato-Castel San Giovan-

ni-Borgonovo-Rottofreno 

Calendasco-
Sarmato-Castel San 

Giovanni-
Borgonovo-
Rottofreno 

 

TAB.3 – Interventi finanziati in sostituzione di quelli della TAB. 2. 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
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1. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

 
TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati 

graficamente come segue:  

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA 

DIFF. 
% 

ACQUEDOTTO 8.614.213,00  15.209.779,13  6.595.566,13  177% 

DEPURAZIONE 8.740.050,00  4.835.637,35  -3.904.412,65  55% 

FOGNATURA 1.867.500,00  4.093.125,36  2.225.625,36  219% 

ACQUE  
METEORICHE 

150.000 0 -150.000,00  0% 

TUTTI 500.000,00  1.029.122,19  529.122,19  206% 

TOTALE 19.871.763,00 25.167.664,03 5.295.901,63 127% 
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La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 2.500.000 7.870.159,96 5.370.159,96 315% 

DEPURAZIONE 1.000.000 1.746.621,67 746.621,67 175% 

FOGNATURA 1.100.000 3.401.316,72 2.301.316,72 309% 

ACQUE METEORICHE 150.000 0 -150.000,00 0% 

TOTALE 4.750.000 13.018.098,35 8.268.098,35 274% 

TAB.5 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manu-

tenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i 

microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia “acque meteoriche” ov-

vero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non sono 

emerse criticità. 
 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

 

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 

procedimento espropriativo; 

 Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad 

altri già avviati; 

 N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 146 1.981.250 2.943.059,94 961.809,94 149% 

500.001-1.000.000 € 32 3.566.250 1.377.197,63 -2.189.052,37 39% 

1.000.001-2.000.000 € 22 3.920.050 2.755.307,45 -1.164.742,55 70% 

2.000.001-5.000.000 € 9 2.995.000 1.888.309,76 -1.106.690,24 63% 

Oltre 5.000.000 € 1 0 88.806,65 88.806,65 100% 

Manutenzioni e titoli 

cumulativi 
19 7.409.213 16.114.982,60 8.705.769,60 217% 

TOTALE 229 19.871.763 25.167.664,03 5.295.901,03 127% 
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 Mancata attuazione di interventi legati all’adeguamento degli impianti di trattamento ai limiti 

del cromo; 

 Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche ed al miglioramento del 

macroindicatore M4; 

 Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione; 

 Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative. 

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all’acquisizione di 

aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter 

calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs 

152/2006. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 90 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2021: 131. 

 

 
NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 

e un valore consuntivato 
pari a 0 (-100%) 

30 1.602.000 0 

Interventi con avvio an-
ticipato nel 2021 e chiu-
sure di interventi già av-
viati contenuti nel pro-

gramma degli interventi 
o nel piano d’ambito 

(+100%) 

71 0 3.908.290,02 

Interventi con scosta-
mento del rendicontato 
rispetto al pianificato 

superiore a + o – 20% 

55 16.620.550 19.626.646,37 

Interventi con scosta-
mento del rendicontato 
rispetto al pianificato in-

feriore a + o – 20% 

5 2.885.890 2.865.547,26 

TAB.7 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore 

 

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore 

hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 %. Le note 

giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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2. INTERVENTI NON AVVIATI  

 
Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

1 2014PCIE0011 

G20080013 - Sistema depurativo inter-
comunale Bassa Est: 1° stralcio collet-

tamento Soarza + VILLANO-
VA(Est+Ovest) + Villanova zona artigia-
nale + Cignano all'impianto di depura-

zione di S.Giuliano, e adeguamento sca-
richi loc. Cantarana mediante realizza-

zione di fossa Imhoff. 

D 

Castelvetro Pia-
centino, Villanova 
sull'Arda, Grandi 

opere 

Gestore 1.750.000,00 150.000,00 

2 2015PCIE0134 
Estendimento acquedotto rete idrica su 
SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità 

per acquisizione  
A Sarmato Gestore 61.000,00 61.000,00 

3 2018PCIE0230 
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di 

trattamento Serbatoio Caione 
A Bobbio Gestore 190.000,00 38.000,00 

4 2018PCIE0231 
Acq Bobbio - Impianto di trattamento 

Serbatoio Piancasale 
A Bobbio Gestore 170.000,00 34.000,00 

5 2018PCIE0232 
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento 

presso località Roncoli 
A Cortebrugnatella Gestore 215.000,00 43.000,00 

6 2018PCIE0233 
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento 

presso località Fossoli 
A Cortebrugnatella Gestore 135.000,00 27.000,00 

7 2018PCIE0234 
Acq Cerignale - Impianto di trattamento 

Serbatoio Cerignale 18 
A Cerignale Gestore 210.000,00 42.000,00 

8 2018PCIE0235 
Acq Cerignale - Impianto di trattamento 

Serbatoio Cerignale 14 Le Piane 
A Cerignale Gestore 165.000,00 33.000,00 

9 2018PCIE0236 
Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di 

trattamento Serbatoio Camminata 
A Cerignale Gestore 215.000,00 43.000,00 

10 2018PCIE0237 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento  

Serbatoio 16 Filippazzi 
A Coli Gestore 210.000,00 42.000,00 

11 2018PCIE0238 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento  

Serbatoio Forno di Sopra 
A Coli Gestore 150.000,00 30.000,00 
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Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

12 2018PCIE0239 
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento 

Serbatoio Coste delle Guardie 
A Coli Gestore 175.000,00 35.000,00 

13 2018PCIE0241 
Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto 

di trattamento Serbatoio Colletta 
A Farini Gestore 160.000,00 32.000,00 

14 2018PCIE0242 
Acq Val Nure - Impianto di trattamento 

Serbatoio Toni 
A Ferriere Gestore 925.000,00 185.000,00 

15 2018PCIE0243 
Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di 

trattamento Serbatoio Castel Canafuro-
ne 

A Ferriere Gestore 165.000,00 33.000,00 

16 2018PCIE0244 
Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trat-

tamentoSerbatoio Nuovo Carbonaie 
A Ferriere Gestore 215.000,00 43.000,00 

17 2018PCIE0245 
Acq Ferriere - Impianto di trattamento 

Serbatoio Bardogna di Sopra 
A Ferriere Gestore 175.000,00 35.000,00 

18 2018PCIE0247 
Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di 

trattamento  Serbatoio Sermadasco 
A Ferriere Gestore 210.000,00 42.000,00 

19 2018PCIE0252 

Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento 
Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti 
alternative tramite realizzazione di opere 

di adduzione 

A Coli Gestore 160.000,00 32.000,00 

20 2018PCIE0254 

Acq Farini-Groppallo- Impianto di tratta-
mento Serbatoio Chiarabini o alimenta-
zione da fonti alternative (acq Val Nure) 

tramite opere di adduzione 

A Farini Gestore 145.000,00 29.000,00 

21 2018PCIE0257 

Acq Farini-Groppallo- Impianto di tratta-
mento Serbatoio Costiolo o alimentazio-

ne da fonti alternative (acq Val Nure) 
tramite opere di adduzione 

A Farini Gestore 165.000,00 33.000,00 

22 2018PCIE0292 
CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove 
fonti di approvvigionamento, intercon-

nessioni sorgenti/pozzi 
A 

Opere pluricomu-
nali 

Gestore 300.000,00 50.000,00 
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Codice Titolo 

Ser-
vizio 

Comuni 
Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

23 2020PCIE0318 
Manutenzione straordinaria  acque me-

teoriche  
F Opere pluricomunali Gestore   150.000,00 

24 2020PCIE0320 

Interventi di manutenzione straordinaria 
alle reti  e agli impianti finalizzati al mi-

glioramento del parametro di qualità M4 
(adeguamento del sistema fognario) 

F Opere pluricomunali Gestore   100.000,00 

25 2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni 
TUT-

TI 
Opere pluricomunali Gestore    50.000,00 

26 2020PCIE0341 Sostituzione rete idrica in Via Nespi A Gragnano Trebbiense Gestore 80.000,00 30.000,00 

27 2021PCIE0342 
Rifacimento Collettore Fognario in Loc 

Capannette di Pej  
F Zerba Gestore 150.000,00 150.000,00 

28 2021PCIE0345 
Completamento intervento sulla rete di 

distribuzione Fiorenzuola-
Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola 

A Fiorenzuola Gestore 190.000,00 10.000,00 

29 2021PCIE0346 

Completamento intervento sulla rete di 
distribuzione Castell'Arquato - Lugagna-
no, Vernasca, Gropparello - Partitore di 

Castell'Arquato-  

A Castell'Arquato Gestore 160.000,00 10.000,00 
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Codice Titolo 

Ser-
vizio 

Comuni 
Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

30 2021PCIE0348 

Completamento intervento sulla rete di 
distribuzione di Castel San Giovannni . 
Impianto di rilancio Moretta, Castel San 

Giovanni 

A Castel San Giovanni Gestore 75.000 10.000 

 

 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale
Importo lordo 

pianificato 2021
Contributi 

pianificati 2021
Importo netto 

pianificato 2021
Importo lordo 

consuntivo 2021
Contributi 

consuntivo 2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021
Valore % Note giustificative

1 2014PCIE0001
203 - Realizzazione nuovo impianto di
depurazione (biodischi) per l'agglomerato
Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari 

D Vernasca 115.000,00                       -                             -                           -                 2.759,80                         -                 2.759,80             2.759,80   100
Progettazione in corso.Il ritardo nella realizzazione delll'opera è
determinato dalla necessità di approfondire alcune possibili criticità
legate alla soluzione progettuale da adottare.

2 2014PCIE0002

E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto
di depurazione di Borgonovo e opere di
collettamento della località Cà Verde al
depuratore del capoluogo.

D Borgonovo Val Tidone 1.500.000,00                       -                             -                           -               29.077,36                         -               29.077,36           29.077,36   100
Costi di progettazione. E' necessario, prima di realizzare le opere,
completare la progettazione con le necessarie verifiche di
compatibilità idraulica dell'impianto.

3 2014PCIE0004

G20080001 - Miglioramento della qualità
dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1°
Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile
località Mortizza - Collegamento Piacenza -
Mortizza - Collegamento pozzo esistente
Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi 

A Grandi opere, Piacenza 5.300.000,00                       -                             -                           -               88.806,65                         -               88.806,65           88.806,65   100
Opere di completamento: opere a verde, sistemazione piazzale,
gruppo elettrogeno

4 2014PCIE0005

G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val
D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento
e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta
Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc.
MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A
servizio dei comuni FIORENZUOLA,
CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO,
VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO

A

Carpaneto, Castell'Arquato, 
Fiorenzuola, Lugagnano Val 

d'Arda, Vernasca, Grandi opere, 
Gropparello

2.600.000,00                       -                             -                           -               48.656,42                         -               48.656,42           48.656,42   100
Coda lavori per asfalti, sistemazione serbatoio Mocomero per messa
in servizio definitiva

5 2014PCIE0007

G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa
Val Trebbia: TRAVO-GAZZOLA: Collegamenti
acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano e
collegamento a Rezzanello (BOFFALORA) (più
collegamento Boffalora - Paderna)

A
Gazzola, Travo, Grandi opere, 

Piozzano
1.180.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -             -     

6 2014PCIE0008

G20080009 - Razionalizzazione sistema
sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val
d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone,
Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso
Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola,
Gropparello, Caminata, Pecorara.

A

Bettola, Bobbio, Caminata, 
Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, 
Zerba, Vernasca, Grandi opere, 

Cerignale, Morfasso, Ottone, 
Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, 

Gropparello, Alta Val Tidone

1.000.000,00           50.000,00                           -               50.000,00           289.007,31                         -             289.007,31         239.007,31   478
Realizzati interventi in base alle necessità. Sorgenti Fabbrica e
Toveraia (Ottone), sorgenti Camminata e Ballerini (Cortebrugnatella),
sorgente Cornareto (Cerignale), sorgente Vezzolacca (Vernasca)

7 2014PCIE0010

G20080012 -Sistema depurativo intercomunale
Bassa Est: stralcio funzionale relativo al
potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di
depurazione di S.Giuliano

D
Villanova sull'Arda, Castelvetro 

Piacentino, Grandi opere
1.740.000,00           29.000,00                           -               29.000,00           478.742,68                         -             478.742,68         449.742,68   1550 Lavori in corso. Intervento pianificato nell'annualità precedente.

8 2014PCIE0011

G20080013 - Sistema depurativo intercomunale
Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza +
VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona
artigianale + Cignano all'impianto di depurazione 
di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc.
Cantarana mediante realizzazione di fossa
Imhoff.

D
Castelvetro Piacentino, Villanova 

sull'Arda, Grandi opere
1.750.000,00         150.000,00                           -             150.000,00                         -                           -                           -     -     150.000,00   -100

Lavori posticipati in attesa dell'adeguamento del depuratore di
Castelvetro

9 2014PCIE0012
G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-
VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di
Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano.

F
Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
160.851,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -             -     

10 2014PCIE0013

G20080015 -Adeguamento scarichi
dell'agglomerato di NIBBIANO mediante
realizzazione nuovo impianto di depurazione a
biodischi

D
Grandi opere, Nibbiano, Alta Val 

Tidone
1.000.000,00         307.500,00                           -             307.500,00               8.452,79                         -                 8.452,79   -     299.047,21   -97

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi
per il rilascio del permesso di esecuzione opere ed alla difficoltà di
affidamento delle opere.

11 2014PCIE0014

G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di
CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi
dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo
impianto di depurazione a biodischi

D
Grandi opere, Caminata, Alta Val 

Tidone
800.000,00         239.000,00                           -             239.000,00             56.524,86                         -               56.524,86   -     182.475,14   -76

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi
per il rilascio del permesso di esecuzione opere ed alla difficoltà di
affidamento delle opere.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacen za

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento
Piano Operativo Interventi approvato con Delibera 

del C.L. di  PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modifica to 
con Delibera n. 2 del 30/04/2020 
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Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale
Importo lordo 

pianificato 2021
Contributi 

pianificati 2021
Importo netto 

pianificato 2021
Importo lordo 

consuntivo 2021
Contributi 

consuntivo 2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021
Valore % Note giustificative

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento
Piano Operativo Interventi approvato con Delibera 

del C.L. di  PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modifica to 
con Delibera n. 2 del 30/04/2020 

12 2014PCIE0015

G20080017 - Intervento di ristrutturazione
dell'impianto di depurazione del capoluogo
CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai
parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).

D
Grandi opere, Castel San 

Giovanni
3.512.000,00                       -                             -                           -                 8.974,27                         -                 8.974,27             8.974,27   100

Costi dovuti alla necessità di completare i pagamenti legati alla
fornitura delle membrane, che nello secifico riguardavano la
formazione del personale.

13 2014PCIE0016

G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo
(NIBBIANO) all'impianto di depurazione di
Pianello V.T., potenziamento depuratore di
PIANELLO e sistemazione strada di accesso

F
Grandi opere, Nibbiano, Pianello 

Val Tidone, Alta Val Tidone
1.000.000,00         312.500,00                           -             312.500,00             21.311,80                         -               21.311,80   -     291.188,20   -93

Difficoltà di acquisizione delle necessarie autorizzazione
all'esecuzione delle opere.

14 2014PCIE0017
G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà
(NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse
Imhoff.

D
Grandi opere, Nibbiano, Alta Val 

Tidone
120.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -             -     

15 2014PCIE0018
G20080020 - Adeguamento agglomerato
Valconasso di Pontenure.

D Grandi opere, Pontenure 847.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -             -     

16 2014PCIE0019

G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e
impianto di depurazione biologico per COLI,
collettamento Coli Capoluogo (agglomerato:
Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo,
Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed
estendimento rete loc.Caminata

F Grandi opere, Coli 1.158.201,00                       -                             -                           -                    704,46                         -                    704,46                704,46   100

Necessità di approfondimento di alcuni aspetti funzionali dell'impianto
di depurazione che di fatto hanno ritardato il completamento delle
opere accessorie dell'area dell'impianto e della strada di accesso al
medesimo.

17 2014PCIE0020

G20080023 - Realizzazione impianto di
depurazione e collettamenti fognari per
agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di
ZIANO

D Ziano Piacentino, Grandi opere 1.000.000,00         297.500,00                           -             297.500,00             34.649,61                         -               34.649,61   -     262.850,39   -88
Il ritardo nella realizzazione è dovuto al prolungarsi della conferenza
dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere.

18 2014PCIE0021
G20080026 - Impianto di depurazione di
Mezzano Scotti.

D Bobbio 980.000,00         100.000,00                           -             100.000,00               7.800,17                         -                 7.800,17   -       92.199,83   -92

Il ritardo nella realizzazione dell'opera è stato determinato da cause
esterne (situazione economica mondiale, conflitto) che stanno
influenzando l'esecuzione dei lavori dalla fine del 2021. L'intervento,
non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di
una situazione economica più stabile.

19 2014PCIE0024

G20090011 -Sistema depurativo a servizio del
comune di CALENDASCO - indennità servitù e
danni - adeguamento e messa in sicurezza
viabilità di accesso al nuovo depuratore

D
Rottofreno, Grandi opere, 

Calendasco
1.750.000,00                       -                             -                           -                 6.720,68                         -                 6.720,68             6.720,68   100

In fase di completamento rilascio dei permessi di esecuzione opere e
adeguamento progetto esecutivo

20 2014PCIE0030
P2008072 - Potenziamento depuratore
capoluogo. 1° stralcio

D San Giorgio Piacentino 1.300.000,00         300.000,00                           -             300.000,00                  133,43                         -                    133,43   -     299.866,57   -99

Il ritardo nella realizzazione dell'opera è stato determinato da cause
esterne (situazione economica mondiale, conflitto) che stanno
influenzando l'esecuzione dei lavori dalla fine del 2021. L'intervento,
non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di
una situazione economica più stabile.

21 2014PCIE0032
P2010001 - Adeguamento impianto di
depurazione per agglomerato Agazzano
OVEST.

D Agazzano 1.200.000,00         339.000,00             140.055,00           198.945,00           626.283,56                         -             626.283,56         287.283,56   84 Lavori in corso. Intervento pianificato nell'annualità precedente.

22 2014PCIE0033
P2010004 - Ampliamento impianto di
depurazione Cadeo Colombaia

D Cadeo 1.100.000,00         200.000,00                           -             200.000,00                  866,79                         -                    866,79   -     199.133,21   -99
Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di raggiungere gli accordi
bonari per l'acquisizione dell'area su cui realizzare il potenziamento
dell'impianto di depurazione.

23 2014PCIE0035 P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore. D Bobbio 60.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -             -     

24 2014PCIE0036
P2010016 - Rifacimento impianti di
sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.

F Cadeo 200.000,00                       -                             -                           -             168.853,06                         -             168.853,06         168.853,06        100   Intervento  pianificato negli anni precedenti ed eseguito nel 2021

25 2014PCIE0039
P2010049 - Adeguamento dell'impianto di
depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio
Gazzola e collettamento scarichi

D Gazzola 1.040.000,00         410.800,00               90.154,00           320.646,00             81.728,47                         -               81.728,47   -     329.071,53   -      80   
Costi di progettazione. Ritardo dovuto al prolungarsi della conferenza
dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere.

26 2014PCIE0041

P2010067 - Realizzazione impianto di
depurazione per adeguamento scarico
agglomerato Pecorara e sistemazioni reti
fognarie capoluogo

D Pecorara, Alta Val Tidone 1.500.000,00         771.250,00                           -             771.250,00               9.328,32                         -                 9.328,32   -     761.921,68   -      98   

Accordi bonari in corso di definizione. Progettazione in corso alla luce
dei risultati delle indagini geologiche. Ritardo dovuto alla difficolta di
individuare un'adeguata soluzione progettuale che risulti compatibile
con le condizioni geomorfologiche e di dissesto delle aree individuate
per la realizzazione dell'impianto di depurazione

27 2014PCIE0042
P2010070 - Sistemazione del sistema di
depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro
e Sud

D Pecorara, Alta Val Tidone 1.000.000,00                       -                             -                           -                 1.334,22                         -                 1.334,22             1.334,22        100   Costi per sopralluoghi
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28 2014PCIE0044
P2010087 - Sistemazione acquedotto e
fognatura in vicolo Nure e zona Ovest
Capoluogo

A Pontenure 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

29 2014PCIE0047
P2010125 - Realizzazione di impianto per
adeguamento scarico dell'agglomerato
Bacedasco Alto

D Castell'Arquato 100.000,00                       -                             -                           -               41.225,64                         -               41.225,64           41.225,64        100   Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021

30 2014PCIE0048
P2010133 - Completameto rete fognaria località
Case Gatti. 1° Stralcio: rete.

F Podenzano 100.000,00                       -                             -                           -             112.632,91                         -             112.632,91         112.632,91        100   Lavori in corso dall'anno precedente

31 2014PCIE0053 P2011001 - Impianto di telegestione depuratori. D Opere pluricomunali           50.000,00                           -               50.000,00               1.267,09                         -                 1.267,09   -       48.732,91   -      97   Non si sono manifestate esigenze nel corso dell'anno

32 2014PCIE0057 P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo. F Monticelli d'Ognina 160.000,00           80.000,00                           -               80.000,00           126.551,72                         -             126.551,72           46.551,72          58   
Intervento pianificato nel 2020 e 2021 ma realizzato nel 2021. Manca
AUA

33 2014PCIE0059
P2011028 - Ristrutturazione impianto di
depurazione di Travo capoluogo.

D Travo 1.000.000,00           50.000,00                           -               50.000,00             18.541,08                         -               18.541,08   -       31.458,92   -      62   Costi di progettazione

34 2014PCIE0060
P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari
degll'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5

D Ziano Piacentino 900.000,00         403.750,00                           -             403.750,00             63.713,64                         -               63.713,64   -     340.036,36   -      84   
Costi di progettazione. Il ritardo nella realizzazione è dovuto al
prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di
esecuzione opere.

35 2014PCIE0063
P2014003 - Ampliamento impianto di
depurazione di Gossolengo.

D Gossolengo 1.700.000,00           50.000,00                           -               50.000,00             11.821,01                         -               11.821,01   -       38.178,99   -      76   Costi di progettazione

36 2014PCIE0065
P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in
località La Verza.

F Piacenza 800.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

37 2014PCIE0071

P2014012/P2014025 - CASTELL'ARQUATO -
Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo
(loc. Rastella); SAN GIORGIO - Realizzazione
nuovo impianto di dep.di Centovera e
adeguamento San Damiano tramite
collettamento a Centovera; VILLANOVA -
Realizzazione rete acquedotto via Stallone e
Sant'Agata acquedotto e fognatura.

TUTTI

Caorso, Castell'Arquato, 
Gazzola, Lugagnano Val d'Arda, 

Ponte dell'Olio, Pontenure, 
Rivergaro, San Giorgio 

Piacentino, Villanova sull'Arda, 
Coli, Farini, Ferriere, Pianello Val 

Tidone, Piozzano, Travo

        200.000,00                           -             200.000,00           368.256,67                         -             368.256,67         168.256,67          84   
Lavori in corso e terminati nel 2021 a Sant'Agata. In corso la
progettazione esecutiva di San Lorenzo e Centovera che avranno
inizio nel 2022.

38 2014PCIE0072 Cartografia TUTTI Opere pluricomunali         200.000,00                           -             200.000,00           306.456,38                         -             306.456,38         106.456,38          53   
Maggiori costi dovuti a campagna di rilevamento della rete di canali
di Piacenza città come autorizzato da ATERSIR.

39 2015PCIE0075
P2010063 - Ristrutturazione impianto
Quattrocase

A Monticelli d'Ognina 260.000,00                       -                             -                           -                    365,58                         -                    365,58                365,58        100   Coda di lavori per opere elettriche

40 2015PCIE0084

Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val
d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di
Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA,
CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO,
VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO

A

Carpaneto, Castell'Arquato, 
Fiorenzuola, Lugagnano Val 

d'Arda, Vernasca, Grandi opere, 
Gropparello

800.000,00         100.000,00                           -             100.000,00               3.894,77                         -                 3.894,77   -       96.105,23   -      96   
Mancato raggiungimento accordi con proprietario terreni limitrofi ad
area demaniale

41 2015PCIE0085

Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2°
Stralcio: collegamento CALENDASCO-
SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-
BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO-
Cattagnina

A

Borgonovo Val Tidone, Castel 
San Giovanni, Rottofreno, 
Sarmato, Grandi opere, 

Calendasco

900.000,00         100.000,00                           -             100.000,00             63.657,02                         -               63.657,02   -       36.342,98   -      36   Costi per progettazione inferiori rispetto alle previsioni

42 2015PCIE0087
Sistema depurativo PODENZANO-
VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e
ampliamento depuratore di Podenzano

D
Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
1.742.000,00         100.000,00                           -             100.000,00                  571,80                         -                    571,80   -       99.428,20   -      99   Progettazione in corso.

43 2015PCIE0088

G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a
servizio del comune di GRAGNANO e
ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc.
Campremoldo e Casaliggio e Centora

D
Gragnano Trebbiense, 

Rottofreno, Grandi opere
1.275.000,00         420.000,00                           -             420.000,00           368.409,01                         -             368.409,01   -       51.590,99   -      12   

44 2015PCIE0089
Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza
Borgoforte

D Grandi opere, Piacenza 3.000.000,00         200.000,00                           -             200.000,00             81.511,41                         -               81.511,41   -     118.488,59   -      59   Costi di progettazione

45 2015PCIE0090
Rifacimento automazione e rifacimento
decantatore secondario n.2. PIACENZA

D Grandi opere, Piacenza 440.000,00                       -                             -                           -                 8.321,67                         -                 8.321,67             8.321,67        100   Anticipato costi per analisi preliminare intervento

46 2015PCIE0092
Potenziamento impianto di depurazione di
Cortina - con contributo

D Alseno 500.000,00           21.250,00                           -               21.250,00               1.476,50                         -                 1.476,50   -       19.773,50   -      93   CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

47 2015PCIE0094
Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e
piazza Repubblica

A Besenzone 200.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   
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48 2015PCIE0099 Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana F Borgonovo Val Tidone 70.000,00                       -                             -                           -             157.720,81                         -             157.720,81         157.720,81        100   Lavori in corso. Intervento pianificato annualità precedenti.

49 2015PCIE0100 Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia) F Cadeo 500.000,00                       -                             -                           -               17.843,75                         -               17.843,75           17.843,75        100   Realizzati allacciamenti ENEL per impianti sollevamento

50 2015PCIE0101
Collettamento loc. Malpaga all'impianto di
depurazione di Calendasco

F Calendasco 100.000,00                       -                             -                           -                 3.883,39                         -                 3.883,39             3.883,39        100   
Ritardo a causa ottenimento autorizzazioni da parte di privati. Costi
per servitù. Lavori in corso nel 2022

51 2015PCIE0103 Sistemazione rete fognaria via Marconi F Castell'Arquato 50.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

52 2015PCIE0104
Estendimento rete acquedotto strada della
Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione
contributi

A Castell'Arquato 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

53 2015PCIE0106
Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio,
Mozza, Portone e Zilli

A Castel San Giovanni 335.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

54 2015PCIE0108
Risoluzione criticità fognarie territorio comunale
CASTELVETRO

F Castelvetro Piacentino 700.000,00                       -                             -                           -                 3.718,26                         -                 3.718,26             3.718,26        100   Anticipato costi per progettazione in corso

55 2015PCIE0111
Ristrutturazione e potenziamento impianto di
depurazione 

D Cortemaggiore 700.000,00         100.000,00                           -             100.000,00             49.313,96                         -               49.313,96   -       50.686,04   -      50   Costi per progettazione opera. In linea con pianificazione

56 2015PCIE0112
Realizzazione impianto depurazione di
Chiavenna Landi 

D Cortemaggiore 500.000,00                       -                             -                           -                 8.574,81                         -                 8.574,81             8.574,81        100   Anticipato costi per analisi preliminare intervento

57 2015PCIE0115 Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica F Fiorenzuola 80.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

58 2015PCIE0117
Potenziamento dell'impianto di depurazione
agglomerato Canneto

D Gazzola 500.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

59 2015PCIE0122
Collegamento acquedotto San Nazzaro al
serbatoio  Quattro Case (Capoluogo)

A Monticelli d'Ognina 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

60 2015PCIE0123
Realizzazione fognatura per sistemazione
criticità via Breda 

F Monticelli d'Ognina 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

61 2015PCIE0125
Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e
Bertassi (frane)

D Ottone 50.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

62 2015PCIE0126
Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma,
1° stralcio 

F Podenzano 1.200.000,00         200.000,00                           -             200.000,00             30.595,87                         -               30.595,87   -     169.404,13   -      84   
Progettazione in corso. Ritardo dovuto all'uso promiscuo del condotto
esistente (irrigazione e fognatura) e alla difficoltà di individuare una
soluzione condivisa con il Consorzio di Bonifica.

63 2015PCIE0128
Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte
dell'Olio

D Ponte dell'Olio 1.000.000,00         200.000,00                           -             200.000,00               1.573,61                         -                 1.573,61   -     198.426,39   -      99   Progettazione in corso.

64 2015PCIE0129
Studio preliminare per nuovo
approvvigionamento idrico Capoluogo - studio
fattibilità e avvio intervento

A Pontenure 110.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

65 2015PCIE0130
Rifacimento impianto elettrico impianto di
depurazione e nuova linea pretrattamento
liquami

D Pontenure 190.000,00                       -                             -                           -                 4.356,70                         -                 4.356,70             4.356,70        100   
Avviata progettazione. Necessità di approfondire alcune possibili
criticità legate alla soluzione progettuale da adottare.

66 2015PCIE0132
Potenziamento depuratore capoluogo. 2°
stralcio - San Giorgio

D San Giorgio Piacentino 500.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

67 2015PCIE0134
Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-
via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione 

A Sarmato 61.000,00           61.000,00                           -               61.000,00                         -                           -                           -     -       61.000,00   -    100   

Lo studio approntato 8 anni fa prevedeva di ampliare due tubazioni
su strade comunali derivandole dalla rete presente sulla strada
Statale. L'opera serviva per alimentare 4 capannoni privati + night
club. Progetto sempre rimandato

68 2015PCIE0135
Sistemazione criticità fognarie loc. Case
Marchesi. Studio di fattibilità

F Travo 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

69 2015PCIE0137
Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc.
Bergonzi

A Travo 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

70 2015PCIE0138 Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca A Vernasca 200.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

71 2015PCIE0139
Realizzazione nuovo impianto di depurazione
(biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e
collegamenti fognario

D Vernasca 800.000,00         406.000,00                           -             406.000,00             75.767,04                         -               75.767,04   -     330.232,96   -      81   Difficoltà legate all'acquisizione dei terreni ed all'avvio della CdS
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72 2016PCIE0152
Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio
di fattibilità

A Bettola 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

73 2016PCIE0153
Interventi di miglioramento della distribuzione
idropotabile. 2° stralcio

A Podenzano 1.865.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

74 2016PCIE0154 Completamento rete fognaria in loc. Bassano. F Rivergaro 70.000,00                       -                             -                           -                 1.290,20                         -                 1.290,20             1.290,20        100   
Costi per sopralluoghi. Ritardo dovuto a problemi di acquisizione
area impianto di sollevamento subordinata al raggiungimento di un
accordo tra privato e Amministrazione Comunale.

75 2016PCIE0155
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val
Nure: attraversamento Nure a Farini

A Grandi opere, Farini 216.000,00                       -                             -                           -               40.762,11                         -               40.762,11           40.762,11        100   Coda lavori da anni precedenti per asfaltature

76 2016PCIE0157 Interventi straordinari sul pozzo Le Forche A Bettola 110.000,00                       -                             -                           -               27.773,32                         -               27.773,32           27.773,32        100   Completamento locale tecnico e installazione impianto disinfezione

77 2016PCIE0162
Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di
Farini in fregio all'alveo del torrente Nure

F Farini 223.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

78 2016PCIE0163 Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia A Farini 110.000,00                       -                             -                           -               56.659,73                         -               56.659,73           56.659,73        100   
Completamento locale tecnico, installazione impianto disinfezione,
cablaggio idraulico pozzo e installazione pompe

79 2016PCIE0164
Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di
Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana
e Nure

F Ferriere 260.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

80 2016PCIE0165
Interventi straordinari sull'impianto di
depurazione di Ferriere capoluogo

D Ferriere 1.145.000,00                       -                             -                           -             222.419,65           288.238,98   -        65.819,33         222.419,65        100   Liquidazione opere finali del depuratore

81 2016PCIE0172
Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo
(difesa spondale)

A Travo 350.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

82 2016PCIE0175
Interventi straordinari sull'impianto di
depurazione di Travo

D Travo 108.000,00                       -                             -                           -                 5.798,11                         -                 5.798,11             5.798,11        100   Coda completamento lavori

83 2016PCIE0176
Interventi straordinari sull'impianto di
depurazione di Albarola

D Vigolzone 351.000,00                       -                             -                           -               12.829,95                         -               12.829,95           12.829,95        100   Coda completamento lavori

84 2016PCIE0177
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val
Nure  (Finanziamento RER Alluvione)

A Grandi opere, Ferriere, Farini 4.905.000,00         200.000,00                           -             200.000,00           665.908,54                         -             665.908,54         465.908,54        232   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

85 2016PCIE0179
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val
Nure nel tratto  Case Camia - Maioli

A Grandi opere, Bettola 745.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

86 2016PCIE0180

Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val
d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione
acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE,
SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di
fattibilità.

A
Grandi opere, Cortemaggiore, 
Caorso, San Pietro in Cerro

10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

87 2016PCIE0182
Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di
fattibilità

A Bettola 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

88 2016PCIE0183
Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di
fattibilità

F Bettola 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

89 2016PCIE0185
Rifacimento sottoservizi in occasione degli
interventi sulla viabilità comunale

A Fiorenzuola 190.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

90 2016PCIE0186
* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San
Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo

A Fiorenzuola 700.000,00                       -                             -                           -                 2.200,72                         -                 2.200,72             2.200,72        100   Coda intervento da anni precedenti

91 2016PCIE0188 Realizzazione rete fognatura via Beati F Piacenza 120.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

92 2016PCIE0189
Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento
lottizzante.

A Piacenza 350.000,00                       -                             -                           -                 2.487,73                         -                 2.487,73             2.487,73        100   Costi di progettazione

93 2016PCIE0190
Manutenzione straordinaria digestore
anaerobico depuratore di Piacenza.

D Piacenza 400.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   
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94 2016PCIE0191
Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a
Pontenure.

F Pontenure 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

95 2016PCIE0192

Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a
Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed
eliminazione di interferenze con proprietà
private.

A Rivergaro 250.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

96 2016PCIE0193
Collettamento scarichi zona produttiva di Via
Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.

F Rottofreno 10.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

97 2016PCIE0194
Rifacimento tratti di rete fognaria in Via
Caorsana a Polignano

F San Pietro in Cerro 300.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

98 2016PCIE0195
* Estendimento reti con contributo a carico di
privati

TUTTI Opere pluricomunali                       -                             -                           -             136.089,51               5.824,22           130.265,29         136.089,51        100   
Interventi realizzati in base a richieste. Contributi ancora da
contabilizzare.

99 2017PCIE0197
* Studio delle azioni di contenimento del
CROMO VI

A Opere pluricomunali 120.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

100 2017PCIE0198

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3°
Stralcio Lotto d bis. Collegamento
acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte
Trebbia  Calendasco.

A
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
600.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

101 2017PCIE0199

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3°
Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico
Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via
Einaudi)

A
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
690.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

102 2017PCIE0203 * Ripristino danni alluvione depuratore Pradella D Coli 50.000,00                       -                             -                           -               26.074,09                         -               26.074,09           26.074,09        100   Lavori pianificati in anni precedenti

103 2017PCIE0207
* Ripristino danni alluvione depuratore
Piancasale

D Bobbio 100.000,00                       -                             -                           -                        4,60                         -                        4,60                    4,60        100   
In corso valutazione nuova soluzione progettuale con
posizionamento impianto su area demaniale. In corso acquisizione
autorizzazioni.

104 2017PCIE0210
* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-
Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)

A Besenzone 290.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

105 2017PCIE0212 * Potenziamento pozzi esistenti A Calendasco, Piacenza 80.000,00                       -                             -                           -                 7.620,22                         -                 7.620,22             7.620,22        100   Code anni precedenti

106 2017PCIE0213 * Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco A Calendasco, Piacenza 1.500.000,00         200.000,00             200.000,00                         -               38.165,28                         -               38.165,28   -     161.834,72   -      80   Spese di progettazione e screening campo pozzi

107 2018PCIE0027A
Manutenzioni straordinarie ed interventi in
emergenza

A Opere pluricomunali      2.500.000,00                           -          2.500.000,00        7.870.159,96                         -          7.870.159,96      5.370.159,96        214   

Maggiori costi dovuti ad interventi di manutenzione non prevedibili e
tra gli altri: Consistente aumento delle distrettualizzazioni di rete nei
comuni di Castelvetro e Piacenza, Adeguamento nuovi serbatoi
distibuzione Penice BOBBIO, Nuovo impianto di dosaggio
potabilizzatore di Mignano, Rifacimento rete distribuzione Castellotti
GROPPARELLO (autorizzata da ATERSIR), Sostituzione rete
distribuzione in via Nespi GRAGNANO per un importo pari a
201.264¬ (autorizzata da ATERSIR ma erroneamente rendicontata
su questo codice e non su quello specifico)

108 2018PCIE0027B
Manutenzioni straordinarie ed interventi in
emergenza

F Opere pluricomunali      1.000.000,00                           -          1.000.000,00        3.401.316,72                         -          3.401.316,72      2.401.316,72        240   

Maggiori costi sostenuti, tra gli altri, per: Relining canali in muratura e
tubazioni a Bobbio, Sostituzione tubazioni e adeguamento camerette
a CSG, Sostituzione tubazioni e relining tubazione in pressione
impianto sollevamento Mercatone Uno a Fiorenzuola, Sostituzione
tubazioni ammalorate a Lugagnano, Relining e sostituzione tubazioni
a PC, Rifacimento condotte a Travo, Rifacimento caditoie e bocche
di lupo a PC, Rifacimento impianto Montecucco e rifacimento
impianti Voltone Decca, Via Einaudi, Crocione di Gerbido a PC,
Rifacimento impianto sollevamento Via Matteotti e SS45 Rotonda di
Pittolo a Gossolengo, Rifacimento tubazione in via Nazionale a
Perino.

109 2018PCIE0027C
Manutenzioni straordinarie ed interventi in
emergenza

D Opere pluricomunali      1.000.000,00                           -          1.000.000,00        1.746.621,67                         -          1.746.621,67         746.621,67          74   

Maggiori costi sostenuti, tra gli altri, per: Piacenza - nuova scala
accesso camino caldaia, sigillatura giunti canale ingresso a denitri,
sostituzione diffusori aria linea ox 3, manutenzione straordinaria
compressori aria. Pontenure - manutenzione griglia grossolana.
Niviano - manutenzione decantatore secondario. San Giorgio -
riparazione ponte decantatore, Valconasso - riparazione perdita
sedimentatore. Castell'arquato - acquisto pacchi lamellari per
sedimentatore. Fiorenzuola - acquisto nuovo sistema di regolazione
e controllo pompaggio aria.
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110 2018PCIE0227
Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via
XXIV Maggio)

A Piacenza 1.500.000,00                       -                             -                           -             273.401,12                         -             273.401,12         273.401,12        100   Completamento impianto, opere civili e fpo gruppo elettrogeno

111 2018PCIE0228 Trattamento Pozzo Marchesana A Gossolengo 500.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

112 2018PCIE0229
Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio
Arelli - FSC CROMO

A Bobbio 355.000,00                       -                             -                           -             222.529,33                         -             222.529,33         222.529,33        100   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

113 2018PCIE0230
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di
trattamento Serbatoio Caione

A Bobbio 190.000,00           38.000,00               38.000,00                         -                           -                           -                           -     -       38.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - BBT02 SK 15

114 2018PCIE0231
Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio
Piancasale

A Bobbio 170.000,00           34.000,00               34.000,00                         -                           -                           -                           -     -       34.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - BBT06 SK 19

115 2018PCIE0232
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso
località Roncoli

A Cortebrugnatella 215.000,00           43.000,00               43.000,00                         -                           -                           -                           -     -       43.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - CBT01 SK 21

116 2018PCIE0233
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso
località Fossoli

A Cortebrugnatella 135.000,00           27.000,00               27.000,00                         -                           -                           -                           -     -       27.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - CBT02 SK20

117 2018PCIE0234
Acq Cerignale - Impianto di trattamento
Serbatoio Cerignale 18

A Cerignale 210.000,00           42.000,00               42.000,00                         -                           -                           -                           -     -       42.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - CGT01 SK 22

118 2018PCIE0235
Acq Cerignale - Impianto di trattamento
Serbatoio Cerignale 14 Le Piane

A Cerignale 165.000,00           33.000,00               33.000,00                         -                           -                           -                           -     -       33.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - CGT02 SK 23

119 2018PCIE0236
Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di
trattamento Serbatoio Camminata

A Cerignale 215.000,00           43.000,00               43.000,00                         -                           -                           -                           -     -       43.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - CGT07 SK 24

120 2018PCIE0237
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento
Serbatoio 16 Filippazzi

A Coli 210.000,00           42.000,00               42.000,00                         -                           -                           -                           -     -       42.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - COT04 SK 25

121 2018PCIE0238
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento
Serbatoio Forno di Sopra

A Coli 150.000,00           30.000,00               30.000,00                         -                           -                           -                           -     -       30.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - COT05 SK 30

122 2018PCIE0239
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento
Serbatoio Coste delle Guardie

A Coli 175.000,00           35.000,00               35.000,00                         -                           -                           -                           -     -       35.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - COT06 SK 26

123 2018PCIE0240
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento
Serbatoio Pellegri (da realizzare)-FSC CROMO

A Coli 175.000,00                       -                             -                           -               62.022,18                         -               62.022,18           62.022,18        100   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

124 2018PCIE0241
Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di
trattamento Serbatoio Colletta

A Farini 160.000,00           32.000,00               32.000,00                         -                           -                           -                           -     -       32.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FAT03 SK 30

125 2018PCIE0242
Acq Val Nure - Impianto di trattamento
Serbatoio Toni

A Ferriere 925.000,00         185.000,00             185.000,00                         -                           -                           -                           -     -     185.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FET01 SK 37

126 2018PCIE0243
Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di
trattamento Serbatoio Castel Canafurone

A Ferriere 165.000,00           33.000,00               33.000,00                         -                           -                           -                           -     -       33.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FET02 SK 38

127 2018PCIE0244
Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di
trattamentoSerbatoio Nuovo Carbonaie

A Ferriere 215.000,00           43.000,00               43.000,00                         -                           -                           -                           -     -       43.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FET03 SK 39

128 2018PCIE0245
Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio
Bardogna di Sopra

A Ferriere 175.000,00           35.000,00               35.000,00                         -                           -                           -                           -     -       35.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FET04 SK 41

129 2018PCIE0246
Acq Morfasso - Impianto di trattamento
Serbatoio Case Negri - FSC CROMO

A Morfasso 190.000,00                       -                             -                           -                 1.439,06                         -                 1.439,06             1.439,06        100   In corso progettazione per nuova soluzione progettuale

130 2018PCIE0247
Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di
trattamento  Serbatoio Sermadasco

A Ferriere 210.000,00           42.000,00               42.000,00                         -                           -                           -                           -     -       42.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FET06 SK 41

131 2018PCIE0248
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di
trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione
da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere 

A Bobbio 145.000,00                       -                             -                           -                 2.738,59                         -                 2.738,59             2.738,59        100   Costi progettazione

132 2018PCIE0249

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di
trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione
da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere
di adduzione - FSC CROMO

A Bobbio 185.000,00                       -                             -                           -               28.059,56                         -               28.059,56           28.059,56        100   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

133 2018PCIE0250

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto di
trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o
alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia)
tramite opere di adduzione - FSC CROMO

A Bobbio 185.000,00                       -                             -                           -               25.199,66                         -               25.199,66           25.199,66        100   Costi progettazione a seguito modifica in corso d'opera

134 2018PCIE0251

Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento
Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti
alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di
adduzione - FS CROMOC

A Coli 135.000,00                       -                             -                           -             114.301,51                         -             114.301,51         114.301,51        100   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

135 2018PCIE0252
Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio
Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite
realizzazione di opere di adduzione

A Coli 160.000,00           32.000,00               32.000,00                         -                           -                           -                           -     -       32.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - COT03 SK 28
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136 2018PCIE0253

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento
Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti
alternative (acq Val Nure) tramite opere di
adduzione -  FSC CROMO

A Farini 145.000,00                       -                             -                           -             165.106,96                         -             165.106,96         165.106,96        100   Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021

137 2018PCIE0254

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento
Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti
alternative (acq Val Nure) tramite opere di
adduzione

A Farini 145.000,00           29.000,00               29.000,00                         -                           -                           -                           -     -       29.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FAT03 SK 30

138 2018PCIE0255

Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento
Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti
alternative (acq Val Nure) tramite opere di
adduzione - FSC

A Farini 145.000,00                       -                             -                           -                 7.300,38                         -                 7.300,38             7.300,38        100   Coda lavori da anni precedenti

139 2018PCIE0256

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento
Serbatoio Grapazzuolo o alimentazione da fonti
alternative (acq Val Nure) tramite opere di
adduzione - FSC CROMO

A Farini 185.000,00                       -                             -                           -               39.722,91                         -               39.722,91           39.722,91        100   Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021

140 2018PCIE0257

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento
Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti
alternative (acq Val Nure) tramite opere di
adduzione

A Farini 165.000,00           33.000,00               33.000,00                         -                           -                           -                           -     -       33.000,00   -    100   < 25 rinuncia FSC - FAT91 SK 35

141 2018PCIE0258
Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di
alimentazione della rete idrica con installazione
potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati 

A

Borgonovo Val Tidone, 
Carpaneto, Castel San Giovanni, 

Sarmato, Ziano Piacentino, 
Alseno

                      -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

142 2018PCIE0259

2° stralcio: interconnessione tra pozzo
Barabasca e rete Fiorenzuola (attraversamento
FFSS e torrente Arda) - con collegamento per
Nuovo ospedale

A Fiorenzuola 60.000,00                       -                             -                           -               53.061,59                         -               53.061,59           53.061,59        100   Coda lavori da anni precedenti per asfaltature

143 2018PCIE0260

2° stralcio - Interconnessione acquedotto
Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova
tubazione definitiva per collegamento degli
acquedotti)

A Nibbiano, Alta Val Tidone 550.000,00                       -                             -                           -             390.759,44                         -             390.759,44         390.759,44        100   Intervento pianificato anni precedenti e iniziato nel 2021

144 2018PCIE0261
2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio
Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di
Pecorara (posa tubazione definitiva)

A Pecorara, Alta Val Tidone 300.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

145 2018PCIE0262

2° stralcio - Interconnessione acquedotto
Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-
Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello
(nuova tubazione definitiva per collegamento
degli acquedotti)

A Pianello Val Tidone 1.300.000,00         400.000,00                           -             400.000,00             44.904,56                         -               44.904,56   -     355.095,44   -      88   Intervento pianificato anni precedenti e iniziato nel 2021

146 2018PCIE0263
Potenziamento ed estendimento acquedotto loc.
Genepreto (con contributo privati)

A Nibbiano, Alta Val Tidone 200.000,00                       -                             -                           -               52.356,33                         -               52.356,33           52.356,33        100   

Realizzati lavori di potenziamento serbatoio. Per la parte di rete
siamo in attesa di avere l'impegno scritto dei privati che dichiarino la
disponibilità di sostenere le spese di loro competenza per poter
predisporre il progetto esecutivo.

147 2018PCIE0264

Progetto riassetto alta Val Nure:
razionalizzazione pozzi e sorgenti con
ristrutturazione serbatoi, automazione sistema,
sostituzione tratti di rete

A
Bettola, Farini, Ferriere, Ponte 

dell'Olio
700.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

148 2018PCIE0265

Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio
capoluogo 1° stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la
sostituzione del sistema acquedottistico di
carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC
PERDITE

A Bobbio 380.000,00                       -                             -                           -               11.288,50                         -               11.288,50           11.288,50        100   
I lavori 2018PCIE0265 - 2018PCIE0266 sono lavori complementari e
devono essere progettati e realizzati consecutivamente. I lavori
inizieranno nel 2022

149 2018PCIE0266
Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio
capoluogo 2° stralcio: rifacimento sistema
sorgenti  (serbatoio Casoni di Bobbio).

A Bobbio 133.000,00         133.000,00                           -             133.000,00             55.197,43                         -               55.197,43   -       77.802,57   -      58   
I lavori 2018PCIE0265 - 2018PCIE0266 sono lavori complementari e
devono essere progettati e realizzati consecutivamente. Lavoro
terminato nel 2021

150 2018PCIE0267

Rifacimento rete adduzione acquedotto
intercomunale Val Tidone 1° stralcio -
caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno
soggetta a numerosi guasti che compromettono
l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone

A
Borgonovo Val Tidone, Pianello 

Val Tidone, Ziano Piacentino
540.000,00         100.000,00               50.000,00             50.000,00           166.981,04                         -             166.981,04           66.981,04          66   Lavori in corso dall'anno precedente e terminati nel 2021

151 2018PCIE0268
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona
nord

F Caorso 310.000,00                       -                             -                           -                 3.691,10                         -                 3.691,10             3.691,10        100   Costi per progettazione

152 2018PCIE0269
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via
Perotti-via Malvicino

F Castel San Giovanni 225.000,00                       -                             -                           -                 4.009,12                         -                 4.009,12             4.009,12        100   Costi per progettazione
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153 2018PCIE0270
Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo -
Chiavenna Landi 

A Cortemaggiore 300.000,00                       -                             -                           -             109.683,71                         -             109.683,71         109.683,71        100   

Lavori terminati con maggior spesa dovuta a: maggiori opere resesi
necessarie per mantenere pressioni in Strada sant'Anna; ripristini
con misto cementato in quanto impianti bitume chiusi a causa
COVID; maggiorazione dei costi del materiale (decreto ministeriale).
Si è inoltre resa necessaria e urgente la posa contestuale di una
tubazione in pressione per lo smaltimento dei reflui di Saliceto.

154 2018PCIE0271
Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5
D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di
depurazione di Fiorenzuola.

D Fiorenzuola 3.500.000,00      1.626.250,00                           -          1.626.250,00           136.113,99                         -             136.113,99   -  1.490.136,01   -      91   

Costi di progettazione.Ritardo nell'esecuzione dell'opera legato alle
tempistiche di svolgimento della procedura espropriativa per
l'acquisizione delle aree necessarie per il potenziamento
dell'impianto

155 2018PCIE0272
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e
criticità acquedotto via San Rocco

A Fiorenzuola 2.300.000,00                       -                             -                           -               13.715,90                         -               13.715,90           13.715,90        100   Costi per progettazione

156 2018PCIE0273
Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano
per approvigionamento Gazzola Alta causa
perdite, 1° stralcio - FSC PERDITE

A Gazzola 175.000,00           75.000,00                           -               75.000,00           181.259,61                         -             181.259,61         106.259,61        141   
Lavori in corso da anni precedenti. I maggiori costi sono dovuti alla
necessità di rifacimento della strada che si è ammalorata a causa del
transito dei mezzi di cantiere.

157 2018PCIE0274

Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc.
Campremoldo causa perdite (eternit -intervento
da realizzare con rete fognaria + I.Soll.
cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE 

TUTTI Gragnano Trebbiense 400.000,00                       -                             -                           -               89.784,02                         -               89.784,02           89.784,02        100   
Coda lavori da anni precedenti e terminato nel 2021. I costi sono
aumentati a causa della maggiorazione dei costi del materiale
(decreto ministeriale)

158 2018PCIE0275

Rifacimento reti di distribuzione e ed
automazione acquedotto Gropparello, 1°
stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò -
Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e
alimentazione territorio Gropparello da
acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE

A Gropparello 700.000,00         500.000,00             250.000,00           250.000,00             70.115,44                         -               70.115,44   -     429.884,56   -      85   Lavori iniziati per parte impiantistica

159 2018PCIE0276

Rifacimento reti di distribuzione e ed
automazione acquedotto Gropparello
capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto
acquedottistico - alimentazione territorio
Gropparello da acquedotto Val d'Arda

A Gropparello 300.000,00                       -                             -                           -               10.636,90                         -               10.636,90           10.636,90        100   Costi per progettazione

160 2018PCIE0277 Rifacimento rete loc. Case Magnani A Gropparello 150.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

161 2018PCIE0278
Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4
Bardi (via Piacenza)  per rifacimento banchina

TUTTI Lugagnano Val d'Arda 180.000,00                       -                             -                           -                 6.363,43                         -                 6.363,43             6.363,43        100   Costi per progettazione

162 2018PCIE0279 Sostituzione tubazione loc. Campostrino A Lugagnano Val d'Arda, Vernasca 150.000,00                       -                             -                           -                 7.753,82                         -                 7.753,82             7.753,82        100   Costi per progettazione

163 2018PCIE0280
Estendimento rete fognaria da Via Bertè a Via
Posta dei Cavalli

F Piacenza 80.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

164 2018PCIE0281
Rifacimento collettore via XXVI Aprile (sotto
mura - lunghezza ca 1000 m)

F Piacenza 1.500.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

165 2018PCIE0282
Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza
(contributo privati)

A Piacenza 360.000,00         110.000,00                           -             110.000,00             19.579,38                         -               19.579,38   -       90.420,62   -      82   
Spese tecniche per gara appalto e avvio cantiere. Lavori in corso nel
2022

166 2018PCIE0283
Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con
ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica
esistente

A Pianello Val Tidone 175.000,00         125.000,00                           -             125.000,00             21.265,55                         -               21.265,55   -     103.734,45   -      82   Progettazione in fase di completamento. Acquisita area per serbatoio

167 2018PCIE0284
Ampliamento impianto di depurazione di Pieve
Dugliara, 2° stralcio - studio fattibilità

D Rivergaro 50.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

168 2018PCIE0285
Approvvigionamento e gestione pressioni:
distrettualizzazione permanente e controllo
pressioni

A Rivergaro 139.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

169 2018PCIE0286
Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5
D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di
depurazione di Rottofreno.

D Rottofreno 2.500.000,00         968.750,00                           -             968.750,00           595.953,31                         -             595.953,31   -     372.796,69   -      38   

Lavori in corso. Ritardo determinato dalla difficoltà di
affidamento/avvio delle opere e dalla necessità di effettuare,
preventivamente all'avvio del cantiere, un intervento di smaltimento
rifiuti rinvenuti nell'area di espansione dell'impianto, ma non
prevedibile in fase di progettazione

170 2018PCIE0287
Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco
Centovera, tratti di tubazione Godi e Iustino -
FSC PERDITE

A San Giorgio Piacentino 300.000,00                       -                             -                           -             252.200,22                         -             252.200,22         252.200,22        100   Lavori in corso dall'anno precedente e terminati nel 2021
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171 2018PCIE0288

Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche:
nuovo pozzo Ronco, eventuale
potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e
Iustino/ telecontrollo sistema

A San Giorgio Piacentino 231.000,00                       -                             -                           -                 6.048,57                         -                 6.048,57             6.048,57        100   

L'opera è in ritardo in quanto rappresenta il completamento del
progetto "Rifacimento reti acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e
Viustino" cod Arsi 2018PCIE0287 attualmente in corso di
realizzazione.

172 2018PCIE0289
Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc.
Bettola

A Sarmato 185.000,00           75.000,00                           -               75.000,00             43.392,69                         -               43.392,69   -       31.607,31   -      42   Lavori iniziati nel 2021 e in corso nel 2022

173 2018PCIE0290
Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case
Marchesi, Poggiarello, Belvedere 

A Travo 1.000.000,00           90.000,00                           -               90.000,00             27.627,35                         -               27.627,35   -       62.372,65   -      69   Costi di progettazione

174 2018PCIE0291
Riduzione pressioni e distrettualizzazione
Vigolzone 

A Vigolzone 65.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

175 2018PCIE0292
CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di
approvvigionamento, interconnessioni
sorgenti/pozzi

A Opere pluricomunali 300.000,00           50.000,00                           -               50.000,00                         -                           -                           -     -       50.000,00   -    100   Sul 2021 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già individuati.

176 2018PCIE0293
Sostituzione contatori adempimento D.M.
93/2017

A Opere pluricomunali         670.000,00                           -             670.000,00           284.236,73                         -             284.236,73   -     385.763,27   -      57   
Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa
emergenza sanitaria COVID 19 e forniture

177 2018PCIE0294
Studi e attività relative a procedura
accorpamenti concessioni derivazione

A Opere pluricomunali 200.000,00           50.000,00                           -               50.000,00             18.662,99                         -               18.662,99   -       31.337,01   -      62   Costi sostenuti secondo necessità.

178 2018PCIE0296
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti di trattamento cromo nel
comune di Bobbio - FSC CROMO

A Bobbio 350.000,00                       -                             -                           -                 3.486,72                         -                 3.486,72             3.486,72        100   
Lavori iniziati e poi interrotti. Ritardo dovuto a fallimento ditta
appaltatrice.

179 2018PCIE0297
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti di trattamento cromo nel
comune di Cerignale

A Cerignale 100.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

180 2018PCIE0298
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti di trattamento cromo nel
comune di Coli - FSC CROMO

A Coli 175.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

181 2018PCIE0299
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti trattamento cromo nel
comune di Cortebrugnatella

A Cortebrugnatella 75.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

182 2018PCIE0300
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti di trattamento cromo nel
comune di Farini - FSC CROMO

A Farini 170.000,00                       -                             -                           -               18.324,57                         -               18.324,57           18.324,57        100   
Intervento pianificato annualità precedenti. Lavori in linea con le
attività di cantiere.

183 2018PCIE0301
Adeguamento reti di alimentazione e
distribuzione impianti di trattamento cromo nel
comune di Ferriere

A Ferriere 220.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

184 2018PCIE0304
Potenziamento sistema acquedottistico della
località Merlera, La Costa, Cappiano e
Bicchignano

A Vigolzone 1.010.000,00         350.000,00                           -             350.000,00           531.433,40                         -             531.433,40         181.433,40          51   
Lavori in corso. Rendicontazione in linea con l'avanzamento del
cantiere. Ultimati i lavori idraulici, asfaltature previste nel 2022

185 2018PCIE0305
Sistema acquedottistico della località San
Michele di Morfasso

A Morfasso 140.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

186 2018PCIE0306 Nuovi allacci A Opere pluricomunali      1.139.213,00             433.076,00           706.137,00        1.175.604,65           458.939,13           716.665,52           36.391,65            3   

187 2018PCIE0307
Rifacimento e potenziamento della rete di
distribuzione acquedotto a servizio della località
Chiaravalle della Colomba

A Alseno 300.000,00                       -                             -                           -             164.844,37                         -             164.844,37         164.844,37        100   
Eseguite alcune lavorazioni rimanenti da anni precedenti e realizzato
attraversamento FFSS

188 2019PCIE0308 Rifacimento potabilizzatore di Caorso A Caorso 455.000,00                       -                             -                           -             118.111,91                         -             118.111,91         118.111,91        100   

Lavori eseguiti: acquisto ed installazione gruppo elettrogeno,
realizzazione opere civili per alloggiamento gruppo elettrogeno e
quadro di scambio con Enel, acquisto ed installazione dissabbiatori
per pozzi

189 2020PCIE0309 Rifacimento fognatura in loc. San Bernardino F Castel San Giovanni 200.000,00                       -                             -                           -                    145,39                         -                    145,39                145,39        100   

Progettazione conclusa. Ritardo nell'esecuzione dovuto a
problematiche tecniche di gestione del traffico veicolare di difficile
risoluzione. In valutazione la possibilità di eseguire georadar e
spingitubo per attraversamento Via Emilia.
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190 2020PCIE0310  Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo A Pianello Val Tidone 200.000,00                       -                             -                           -               11.663,96                         -               11.663,96           11.663,96        100   Anticipato costi di progettazione

191 2020PCIE0311
Demolizione pensile e realizzazione nuovo
serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici

A Rivergaro 500.000,00         100.000,00                           -             100.000,00             12.851,84                         -               12.851,84   -       87.148,16   -      87   
Progettazione definitiva in corso. Il ritardo nell'acquisizione dei terreni
è dovuta ai tempi di chiusura alla successione e delle operazioni
propedeutiche all'atto notarile.

192 2020PCIE0312
Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La
Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo

F Ponte dell'Olio 350.000,00                       -                             -                           -                 4.561,67                         -                 4.561,67             4.561,67        100   Costi per progettazione

193 2020PCIE0313
Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da Cimitero
a Franchini

A Vernasca 300.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

194 2020PCIE0314
Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da
Franchini a Bacedasco

A Vernasca                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

195 2020PCIE0315
Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e
alimentazione serbatoio Boffalora

A Gazzola 600.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

196 2020PCIE0316 Serbatoio Borgoforte A Piacenza 2.400.000,00                       -                             -                           -               31.503,00                         -               31.503,00           31.503,00        100   Costi sostenuti per Geologia - Fattibilità

197 2020PCIE0317 Collegamento Roncaglia - Caorso A Caorso 2.100.000,00                       -                             -                           -             305.972,92                         -             305.972,92         305.972,92        100   
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del
cantiere

198 2020PCIE0318 Manutenzione straordinaria  acque meteoriche F Opere pluricomunali         150.000,00                           -             150.000,00                         -                           -                           -     -     150.000,00   -    100   Non sono emerse necessità

199 2020PCIE0319
Rifacimento reti acquedotto al fine della
riduzione delle perdite idriche

A Opere pluricomunali         300.000,00                           -             300.000,00           694.972,88                         -             694.972,88         394.972,88        131   

Interventi eseguiti secondo le necessità riscontrate. In particolare si
evidenziano gli interventi di rifacimento della rete di adduzione a
Magnano di Carpaneto, rifacimento della rete di distribuzione di case
Martini a Travo e rifacimento della rete bdi distribuzione di Strada
Centora a Rottofreno.

200 2020PCIE0320

Interventi di manutenzione straordinaria alle reti
e agli impianti finalizzati al miglioramento del
parametro di qualità M4 (adeguamento del
sistema fognario)

F Opere pluricomunali         100.000,00                           -             100.000,00                         -                           -                           -     -     100.000,00   -    100   
Non sono emerse necessità particolari. Alcuni costi sono stati
erroneamente scaricati nel capitolo delle manutenzioni straordinarie.

201 2020PCIE0321
Rifacimento servizi in occasione di
riqualificazioni stradali da parte dei comuni

TUTTI Opere pluricomunali           50.000,00                           -               50.000,00           122.172,18                         -             122.172,18           72.172,18        144   Interventi realizzati in base a richieste.

202 2020PCIE0322 Investimenti di struttura
STRUTT

URA
Opere pluricomunali      1.236.677,00                           -          1.236.677,00        1.232.819,62                         -          1.232.819,62   -         3.857,38             -   

203 2020PCIE0323
Rifacimento collettore fognario Via Montebello a
Piacenza

F Piacenza 270.000,00                       -                             -                           -               14.041,63                         -               14.041,63           14.041,63        100   Coda lavori da anni precedenti per asfaltature

204 2020PCIE0324
Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo
Valtidone

F Borgonovo Val Tidone 300.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

205 2020PCIE0325
Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del
capoluogo di Caorso

A Caorso 160.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

206 2020PCIE0326 Adeguamento depuratore Monticelli d'Ongina D Monticelli d'Ognina 1.000.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

207 2020PCIE0327
Potenziamento depuratore Carpaneto - 2°
stralcio

D Carpaneto 700.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   
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208 2020PCIE0328
Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano
per approvigionamento Gazzola Alta causa
perdite, 2° stralcio

A Gazzola 300.000,00           60.000,00                           -               60.000,00             27.970,61                         -               27.970,61   -       32.029,39   -      53   Avviata progettazione

209 2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI Opere pluricomunali           50.000,00                           -               50.000,00                         -                           -                           -     -       50.000,00   -    100   Non sono emerse necessità

210 2020PCIE0330 Completamento rete idrica in loc. Dorba A Travo 90.000,00           90.000,00               45.000,00             45.000,00             16.190,98                         -               16.190,98   -       73.809,02   -      82   
Costi di progettazione. Opera in ritardo per problema acquisizione
autorizzazione privati

211 2020PCIE0331
Potenziamento rete acquedotto a servizio loc.
San Genesio

A Lugagnano Val d'Arda 200.000,00                       -                             -                           -                 5.154,64                         -                 5.154,64             5.154,64        100   Costi per progettazione

212 2020PCIE0332
Razionalizzazione sistema fognario e depurativo
in loc. Fornello

D Ziano Piacentino 250.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

213 2020PCIE0333
Interramento tubazione in ribalta in loc. Case
Foschi e potenziamento condotta loc. Bettolarga

A Travo 100.000,00                       -                             -                           -               12.936,79                         -               12.936,79           12.936,79        100   Costi per progettazione

214 2020PCIE0334 Rifacimento rete acquedotto via Polezzera A Castel San Giovanni 120.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

215 2020PCIE0335
Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima
di Gossolengo

D Gossolengo 120.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

216 2020PCIE0336 Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille A Ziano Piacentino 600.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

217 2020PCIE0337 Sostituzione rete idrica in loc. Vesimo A Zerba                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

218 2020PCIE0338 Adeguamento reticolo fognario zona Via King F Sarmato 200.000,00                       -                             -                           -                           -                           -                           -                          -               -   

219 2020PCIE0339 Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni A Opere pluricomunali                       -                             -                           -                 7.434,38                         -                 7.434,38             7.434,38   100
Scostamento legato alla necessità di analizzare le problematiche da
risolvere.

220 2020PCIE0340
Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC
468/2017

A Opere pluricomunali                       -                             -                           -                    393,78                         -                    393,78                393,78   100
In questa voce sono stati rendicontati i costi derivanti da code di
interventi e i contributi ricevuti dalla Protezione Civile.

221 2020PCIE0341 Sostituzione rete idrica in Via Nespi A Gragnano Trebbiense 80.000,00           30.000,00                           -               30.000,00                         -                           -                           -     -       30.000,00   -100

Lavori terminati nel 2021 ma erroneamente rendicontati nel titolo
2018PCIE0027A delle manutenzioni straordinarie. I costi sono
aumentati a causa della richiesta dell'Amministrazione Comunale di
prevedere un tratto maggiore e a causa della maggiorazione dei costi
del materiale (decreto ministeriale)

222 2021PCIE0342
Rifacimento Collettore Fognario in Loc
Capannette di Pej 

F Zerba 150.000,00         150.000,00                           -             150.000,00                         -                           -                           -     -     150.000,00   -100
Intervento terminato ed erroneamente rendicontato nel capitolo delle
Manutenzioni Straordinarie 2018PCIE0027B per un importo di 75.050

223 2021PCIE0343
Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale
Amendola

F Castel San Giovanni 1.000.000,00           25.000,00                           -               25.000,00             20.253,50                         -               20.253,50   -         4.746,50   -18

224 2021PCIE0344
Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord -
Via Papa Giovanni XXIII 

A Travo 130.000,00           65.000,00                           -               65.000,00             68.460,48                         -               68.460,48             3.460,48   5

225 2021PCIE0345
Completamento intervento sulla rete di
distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via
Dieci, Fiorenzuola

A Fiorenzuola 190.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                           -                           -                           -     -       10.000,00   -100
Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la
Progettazione al 2021.

226 2021PCIE0346

Completamento intervento sulla rete di
distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano,
Vernasca, Gropparello - Partitore di
Castell'Arquato- 

A Castell'Arquato 160.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                           -                           -                           -     -       10.000,00   -100
Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la
Progettazione al 2021.

227 2021PCIE0347
Completamento intervento sulla rete di
distribuzione in Comune di Lugagnano -
Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano

A Lugagnano Val d'Arda 70.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                 5.157,43                         -                 5.157,43   -         4.842,57   -48 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

228 2021PCIE0348
Completamento intervento sulla rete di
distribuzione di Castel San Giovannni . Impianto
di rilancio Moretta, Castel San Giovanni

A Castel San Giovanni 75.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                           -                           -                           -     -       10.000,00   -100
Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la
Progettazione al 2021.
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229 2021PCIE0349

Completamento intervento sulla rete di
distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di
interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e
località Tassara (Alta Val Tidone)

A Ziano Piacentino 200.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                 4.446,62                         -                 4.446,62   -         5.553,38   -55 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

230 2021PCIE0350

Completamento intervento sulla rete di
distribuzione di Pecorara - Tubazione di
interconnessione tra Serb. Costalta e località
Casa Rossa in Comune di Pecorara

A Pecorara 200.000,00           10.000,00               10.000,00                         -                 4.188,83                         -                 4.188,83   -         5.811,17   -58 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Importo netto 
pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021

21.108.440,00 € 2.099.285,00 € 19.009.155,00 € 26.400.483,65 € 753.002,33 € 25.647.481,32 €

19.871.763,00 € 2.099.285,00 € 17.772.478,00 € 25.167.664,03 € 753.002,33 € 24.414.661,70 €

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investi menti di struttura

127%

Importo Totale  

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Strutt ura

Pag 13 di 13



Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza 

F.to Franco Albertini

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023 

Il Direttore 

F.to  Ing. Vito Belladonna


