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CLPC/2023/9 

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA 
 

L’anno 2023 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0011780 del 16/11/2023, in modalità 

telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Franco Albertini. 
 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

AGAZZANO Cigalini Maurizio Sindaco SI 0,7586 

ALSENO Zucchi  Davide Sindaco SI 1,5304 

ALTA VAL TIDONE Albertini Franco Sindaco SI 1,0225 

BESENZONE    0,4630 

BETTOLA Negri Paolo Sindaco SI 0,9358 

BOBBIO Pasquali Roberto Sindaco SI 1,1649 

BORGONOVO Franzini Fabrizio Assessore SI 2,4771 

CADEO    1,8990 

CALENDASCO    0,8816 

CAORSO Gandolfi Stefano Assessore SI 1,5335 

CARPANETO Arfani Andrea Sindaco SI 2,3681 

CASTEL S. GIOVANNI Bollati Massimo Assessore  SI 4,2090 

CASTELL’ARQUATO    1,4996 

CASTELVETRO P.NO    1,6893 

CERIGNALE Pizzaghi Fausta Sindaco SI 0,2290 

COLI    0,4305 

CORTEBRUGNATELLA Bertonazzi Renato Sindaco SI 0,3474 

CORTEMAGGIORE    1,5247 

FARINI    0,5004 

FERRIERE    0,5138 

FIORENZUOLA D’ARDA Gandolfi Romeo Sindaco SI 4,4361 



 

 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GAZZOLA Maserati Simone Sindaco SI 0,7937 

GOSSOLENGO Balestrieri Andrea Sindaco SI 1,8234 

GRAGNANO T.SE    1,4879 

GROPPARELLO    0,7977 

LUGAGNANO    1,3004 

MONTICELLI D’ONG. Distante Gimmi Sindaco SI 1,6437 

MORFASSO Calestani Paolo Sindaco SI 0,4453 

OTTONE Girometta Lucia Vice Sindaco SI 0,3221 

PIACENZA Bongiorni Matteo Assessore  SI 29,5559 

PIANELLO    0,8148 

PIOZZANO    0,3611 

PODENZANO Piva Alessandro Sindaco SI 2,7892 

PONTE DELL’OLIO Valla Gabriele Assessore SI 1,5084 

PONTENURE    2,0585 

RIVERGARO Rancati Monica Assessore SI 2,1969 

ROTTOFRENO    3,6832 

S. GIORGIO P.NO    1,7932 

S. PIETRO IN CERRO    0,4216 

SARMATO Ferrari Claudia Sindaco SI 1,0342 

TRAVO Albasi Lodovico Sindaco SI 0,8102 

VERNASCA    0,7666 

VIGOLZONE    1,3932 

VILLANOVA    0,6764 

ZERBA Rebolini Pietro Sindaco SI 0,2156 

ZIANO    0,8924 

PROVINCIA di PIACENZA    10,0000 



 

 

 

 

Presenti n. 24, quote 61,44   Assenti n. 23, quote 38,56 

 

Riconosciuta la validità della seduta Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2022.  

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n.3 del 15 marzo 2018 del Consiglio Locale di Piacenza è stata 

approvata la revisione straordinaria delle annualità 2018-2019 del Programma Operativo 

Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 con 

conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito; 

 con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le 

Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a 

seguito della deliberazione del Consiglio Locale sopra citata; 

 con deliberazione n. 2 del 30 aprile 2020 del Consiglio Locale di Piacenza è stata 

approvata la revisione straordinaria delle annualità 2020-2021 e 2022 e l’inserimento 

dell’annualità 2023; 

 con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini 

tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata 

IRETI S.p.A.; 

 con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022 il Consiglio d’Ambito ha approvato le 

“Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del Programma operativo 



 

 

 

 

degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla 

deliberazione CAMB 75/2017”; 

o la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 

dato atto che: 

 il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi; 

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della 

CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022 e dalla CAMB 84/2022; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

 

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti 

di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 

approvato per l’annualità 2022;  

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 



 

 

 

 

 
ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 22 

(quote 55,84) e contrari 2 (quote 5,60) resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Ireti 

S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

************* 



 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 9 del 24 novembre 2023 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi –

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2022.  

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Bologna, 24 novembre 2023 
 

     
 Il Dirigente  

Area Servizio idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n°9 del 24 novembre 2023 

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  

 

 

  

                               Servizio Idrico Integrato 

                               Gestore IRETI S.p.A. 

Sotto Ambito Piacenza

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022

Piacenza, 24 novembre 2023 
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Figura 1 - Confronto tra pianificato e consuntivo 2022 

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2022, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 

30/04/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 

01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 84/2022. 

Gli investimenti di struttura pianificati per l’anno 2022 ammontano ad €. 1.236.677, mentre a 

consuntivo ne sono sati contabilizzati €. 2.388.575, compresa una quota pari ad €. 984, relativa ad 

ecoincentivi per l’acquisto di mezzi. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda 

alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e 

per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità 

di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 

19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2022 

investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 179% del pianificato, con riferimento a quelli 

direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo 

perduto il totale consuntivato è inferiore all’importo pianificato e si attesta al 29%. 

Complessivamente la percentuale dell’importo degli investimenti realizzati rispetto all’importo 

pianificato è pari al 163%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I minori contributi incassati sono riferiti al mancato incasso dei contributi FSC, per complessivi €. 

1.605.000 pianificati, riferiti ai lavori di seguito elencati:  

 PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 16.463.837 29.511.283 13.047.446 179% 

SOCIETÀTERZE // // // 0% 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

2.038.076 581.766 -1.456.310 29% 

TOTALE 18.501.913 30.093.049 11.591.136 163% 

Tabella 1 - Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura) 
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Codice Titolo Comuni 
Importo 

progettuale 

2018PCIE0263 
Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. 

Genepreto (con contributo privati) 

Nibbiano, Alta 

Val Tidone 
200.000 

2018PCIE0267 

Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale 

Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in 

loc. Breno soggetta a numerosi guasti che 

compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val 

Tidone 

Borgonovo Val 

Tidone, 

Pianello Val 

Tidone, Ziano 

Piacentino 

540.000 

2018PCIE0275 

Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione 

acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra 

serbatoi (Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto 

acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello 

da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE 

Gropparello 700.000 

2021PCIE0345 
Completamento intervento sulla rete di distribuzione 

Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola 
Fiorenzuola 190.000 

2021PCIE0346 

Completamento intervento sulla rete di distribuzione 

Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - 

Partitore di Castell'Arquato 

Castell'Arquat

o 
160.000 

2021PCIE0347 

Completamento intervento sulla rete di distribuzione in 

Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, 

Lugagnano 

Lugagnano Val 

d'Arda 
70.000 

2021PCIE0348 

Completamento intervento sulla rete di distribuzione di 

Castel San Giovannni. Impianto di rilancio Moretta, 

Castel San Giovanni 

Castel San 

Giovanni 
75.000 

2021PCIE0349 

Completamento intervento sulla rete di distribuzione 

Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra 

rete di Ziano Piacentino e località Tassara (Alta Val 

Tidone) 

Ziano 

Piacentino 
200.000 

2021PCIE0350 

Completamento intervento sulla rete di distribuzione di 

Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. 

Costalta e località Casa Rossa in Comune di Pecorara 

Pecorara 200.000 

2022PCIE0351 
Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per 

raggiungere la piena produttività  

Alta Val 

Tidone 
90.000 

2022PCIE0352 
Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per 

raggiungere la piena produttività 
Bobbio 300.000 

2022PCIE0353 
Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per 

raggiungere la piena produttività 
Ferriere 100.000 

2022PCIE0354 

Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso 

per raggiungere la piena produttività e nuovo 

collegamento con le sorgenti Erpesina 

Morfasso 150.000 

 

Tabella 2- Interventi senza incasso contributo 
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Suddivisione per categoria di investimenti pianificati

ACQUEDOTTO

DEPURAZIONE

FOGNATURA

STRUTTURA

TUTTI

51%

23%
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7%

4%

Suddivisione per categoria di investimenti a consuntivo

ACQUEDOTTO

DEPURAZIONE

FOGNATURA

STRUTTURA

TUTTI

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si veda-

no le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

 

 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati gra-

ficamente come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

Tabella 3 - Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

 PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 9.514.213 16.394.084 6.879.871 172 

DEPURAZIONE 4.695.200 7.487.995 2.792.795 159 

FOGNATURA 3.622.500 4.788.680 1.166.180 132 

STRUTTURA 1.236.677 2.388.575 1.151.898 193 

TUTTI 670.000 1.422.290 752.290 212 

Totale complessivo 19.738.590 32.481.624 12.743.034 165 



 

 4 

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 PIANIFICATO 2022 
CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 2.500.000 8.131.594 5.631.594 225% 

FOGNATURA 1.100.000 3.035.279 1.935.279 144% 

DEPURAZIONE 1.000.000 1.699.157 699.157 69% 

ACQUE  
METEORICHE 

150.000 0 -150.000 -100% 

TOTALE 4.750.000 12.866.031 8.116.031 338% 

Tabella 4– Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da ma-

nutenzioni straordinarie; per queste ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore asso-

cia i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia “acque meteoriche” ov-

vero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che non sono 

emerse criticità. 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo 

progettuale degli interventi. 

€.  N. 
PIANIFICATO 

2022 

CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000  150 5.265.000 4.914.267 -350.733,00 93% 

500.001-

1.000.000  
30 2.262.250 3.313.459 1.051.209,00 146% 

1.000.000-

2.000.000  
21 1.568.950 2.730.372 1.161.422,00 174% 

2.000.001-

5.000.000  
12 1.796.500 3.158.687 1.362.187,00 176% 

Oltre 5.000.000  1 0 11.955 11.955,00 100% 

Manutenzioni e 

titoli cumulativi 
20 7.609.213 15.964.309 8.355.096,00 210% 

TOTALE 234 18.501.913 30.093.049,00 11.591.136,00 163% 

Investimenti di 

struttura 
1 1.236.677 2.388.575 1.151.898,00 193% 

TOTALE 235 19.738.590 32.481.624,00 12.743.034,00 165% 

Tabella 5– Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 

procedimento espropriativo; 

 Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad 

altri già avviati; 
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 Interventi che non ricadono tra quelli in infrazione, ritenuti prioritari a causa 

dell’adeguamento degli scarichi previsto dalla normativa; 

 Interventi su impianti di depurazione, non in infrazione, programmati con risorse 

economiche che, data la situazione di instabilità economica del 2022, sono stati rallentati 

per non dover sostenere spese elevate e non previste, in attesa di una situazione 

economica più stabile; 

 Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche ed al miglioramento del 

macroindicatore M4; 

 Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione; 

 Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative. 

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all’acquisizione di 

aree e/o servitù, Atersir ha avviato numerose Conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del 

D.lgs 152/2006 per l’approvazione, consentendo il prosieguo dell’iter di realizzazione dei lavori. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 83 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2022: 129. 

 

 
NUMERO 

INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 

CONSUNTIVO 2022 

Interventi con un valore pianificato diverso 

da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-

100%) 

12 1.460.000 0 

Interventi con avvio anticipato nel 2022 e 

chiusure di interventi già avviati contenuti 

nel programma degli interventi o nel piano 

d’ambito (+100%) 

58 0 6.603.325 

Interventi con scostamento del rendiconta-

to rispetto al pianificato superiore a + o – 

20% 

63 15.971.127 23.777.677 

Interventi con scostamento del rendiconta-

to rispetto al pianificato inferiore a + o – 

20% 

8 2.117.463 1.909.003 

Tabella 6-Scostamenti tra il rendicontato e il pianificato 

Si può notare come molti degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno 

avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 %. Le note 

giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  

3. INTERVENTI NON AVVIATI  

Di seguito l’elenco degli interventi non avviati nell’annualità 2022: 
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Codice Titolo Comuni 
Importo 

pianificato 2022 

2014PCIE0008 

G20080009 - Razionalizzazione sistema 

sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val 

Nure, Alta Val d'Arda. Comuni 

Cerignale, Zerba, Ottone, 

Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, 

Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, 

Bettola, Gropparello, Caminata, 

Pecorara. 

Bettola, Bobbio, 

Caminata, Lugagnano 

Val d'Arda, Pecorara, 

Zerba, Vernasca, Grandi 

opere, Cerignale, 

Morfasso, Ottone, 

Cortebrugnatella, 

Farini, Ferriere, 

Gropparello, Alta Val 

Tidone 

50.000 

2014PCIE0033 
P2010004 - Ampliamento impianto di 

depurazione Cadeo Colombaia 
Cadeo 300.000 

2014PCIE0035 
P2010011 - Ristrutturazione 

sedimentatore. 
Bobbio 60.000 

2014PCIE0053 
P2011001 - Impianto di telegestione 

depuratori. 
Opere pluricomunali 50.000 

2016PCIE0180 

Acquedotto intercomunale Val D'Arda 

Val d'Ongina, 3° Stralcio: 

Interconnessione acquedottistica dei 

comuni Cortemaggiore, San Pietro In 

Cerro, Caorso. Studio di fattibilità. 

Grandi opere, 

Cortemaggiore, Caorso, 

San Pietro in Cerro 

10.000 

2016PCIE0192 

Realizzazione nuovo serbatoio in loc. 

Le Piane a Rivergaro e rifacimento 

tratti di rete idrica ed eliminazione di 

interferenze con proprietà private. 

Rivergaro 250.000 

2018PCIE0267 

Rifacimento rete adduzione 

acquedotto intercomunale Val Tidone 

1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti 

in loc. Breno soggetta a numerosi 

guasti che compromettono 

l'approvvigionamento di tutta l'Alta val 

Tidone 

Borgonovo Val Tidone, 

Pianello Val Tidone, 

Ziano Piacentino 

190.000 

2018PCIE0292 

CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove 

fonti di approvvigionamento, 

interconnessioni sorgenti/pozzi 

Opere pluricomunali 50.000 

2020PCIE0318 
Manutenzione straordinaria acque 

meteoriche  
Opere pluricomunali 150.000 

2020PCIE0325 
Rifacimento e adeguamento reti 

acquedotto del capoluogo di Caorso 
Caorso 50.000 

2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni Opere pluricomunali 50.000 

2020PCIE0332 
Razionalizzazione sistema fognario e 

depurativo in loc. Fornello 
Ziano Piacentino 250.000 

Tabella 7-Interventi non avviati 
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2014PCIE0001
203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per

l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari 
DEPURAZIONE Vernasca 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0002

E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di

Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al

depuratore del capoluogo.

DEPURAZIONE Borgonovo Val Tidone 1.500.000 485.000 0 485.000 7.848 0 7.848 -477.152 -98%
Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, è stato dato 

spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi.

2014PCIE0004

G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune

di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile

località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza -

Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di

tre nuovi pozzi 

ACQUEDOTTO Grandi opere, Piacenza 5.300.000 0 0 0 11.955 0 11.955 11.955 100% Costi per certificazioni e collaudi.

2014PCIE0005

G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val

d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz.

sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc.

MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni

FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA,

CARPANETO e GROPPARELLO

ACQUEDOTTO

Carpaneto, Castell'Arquato, 

Fiorenzuola, Lugagnano Val 

d'Arda, Vernasca, Grandi 

opere, Gropparello

2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0007

G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia:

TRAVO-GAZZOLA: Collegamenti acquedottistici Torrazzo

Momeliano Pigazzano e collegamento a Rezzanello (BOFFALORA)

(più collegamento Boffalora - Paderna)

ACQUEDOTTO
Gazzola, Travo, Grandi opere, 

Piozzano
1.180.000 0 0 0 2.568 0 2.568 2.568 100% Costi progettazione per collegamento Boffalora - Paderna.

2014PCIE0008

G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia,

Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone,

Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano,

Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.

ACQUEDOTTO

Bettola, Bobbio, Caminata, 

Lugagnano Val d'Arda, 

Pecorara, Zerba, Vernasca, 

Grandi opere, Cerignale, 

Morfasso, Ottone, 

Cortebrugnatella, Farini, 

Ferriere, Gropparello, Alta 

Val Tidone

1.000.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100%
Nell'anno 2022 le principali attività di manutenzione sorgenti sono 

state realizzate con i finanziamenti di protezione civile siccità 2022

2014PCIE0010

G20080012 -Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio

funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE

dell'impianto di depurazione di S.Giuliano

DEPURAZIONE

Villanova sull'Arda, 

Castelvetro Piacentino, 

Grandi opere

1.740.000 0 0 0 619.235 0 619.235 619.235 100% Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.

2014PCIE0011

G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1°

stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova

zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di

S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante

realizzazione di fossa Imhoff.

DEPURAZIONE

Castelvetro Piacentino, 

Villanova sull'Arda, Grandi 

opere

1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0012

G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1°

stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di

Podenzano.

FOGNATURA
Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
160.851 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0013
G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO

mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi
DEPURAZIONE

Grandi opere, Nibbiano, Alta 

Val Tidone
1.000.000 42.500 0 42.500 397.296 0 397.296 354.796 834% Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.

2014PCIE0014

G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e

Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante

realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi

DEPURAZIONE
Grandi opere, Caminata, Alta 

Val Tidone
800.000 34.000 0 34.000 717.598 0 717.598 683.598 2010%

Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di 

ultimazione.

2014PCIE0015

G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di

depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con

adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).

DEPURAZIONE
Grandi opere, Castel San 

Giovanni
3.512.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PIACENZA n. 3 del 

15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 

30/04/2020 

Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 

31/12/2022
Scostamento
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2014PCIE0016

G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto

di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di

PIANELLO e sistemazione strada di accesso

FOGNATURA

Grandi opere, Nibbiano, 

Pianello Val Tidone, Alta Val 

Tidone

2.386.200 42.500 0 42.500 10.412 0 10.412 -32.088 -75%

Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in 

infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei 

nuovi termini della DGR 2338/22. Affidata ed in corso la 

progettazione esecutiva nelle more della chiusura della CDS.

2014PCIE0017
G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO)

mediante sistemazione delle fosse Imhoff.
DEPURAZIONE

Grandi opere, Nibbiano, Alta 

Val Tidone
120.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0018
G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di

Pontenure.
DEPURAZIONE Grandi opere, Pontenure 847.000 0 0 0 -116.567 116.567 0 0 0%

2014PCIE0019

G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di

depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo

(agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo,

Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estendimento rete

loc.Caminata

FOGNATURA Grandi opere, Coli 1.158.201 0 0 0 36.975 0 36.975 36.975 100%

La conclusione dell'intervento richiede l'ultimazione delle opere di 

sistemazione delle aree esterne la cui realizzazione è però 

subordinata alla verifica dell'adeguato completamento delle opere 

principali. Trattandosi di intervento non ricadente tra quelli in 

infrazione è stato rallentato in attesa di una sitazione economica 

più stabile.

2014PCIE0020

G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e

collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case

Pallaroni di ZIANO

DEPURAZIONE
Ziano Piacentino, Grandi 

opere
1.000.000 42.500 0 42.500 20.513 0 20.513 -21.988 -51%

Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in 

infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei 

nuovi termini della DGR 2338/22. Affidata ed in corso la 

progettazione esecutiva nelle more della chiusura della CDS.

2014PCIE0021 G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti. DEPURAZIONE Bobbio 980.000 300.000 0 300.000 1.612 0 1.612 -298.388 -99%
Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, è stato dato 

spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi.

2014PCIE0024

G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di

CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa

in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore

DEPURAZIONE
Rottofreno, Grandi opere, 

Calendasco
1.750.000 0 0 0 823.288 0 823.288 823.288 100%

Intervento pianificato annualità precedenti. Lavori in linea con le 

attività di cantiere.

2014PCIE0030 P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio DEPURAZIONE San Giorgio Piacentino 1.300.000 225.000 0 225.000 38 0 38 -224.962 -99%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2014PCIE0032
P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per

agglomerato Agazzano OVEST.
DEPURAZIONE Agazzano 1.200.000 51.000 0 51.000 794.276 0 794.276 743.276 1457%

Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di 

ultimazione.

2014PCIE0033
P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo

Colombaia
DEPURAZIONE Cadeo 1.100.000 300.000 0 300.000 0 0 0 -300.000 -100%

La realizzazione dell'intervento richiede l'acquisizione di un'area 

privata. Le trattative per la cessione bonaria sono state avviate ma 

non è stato possibile chiuderle nel corso del 2022.

2014PCIE0035 P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore. DEPURAZIONE Bobbio 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0 -60.000 -100%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2014PCIE0036
P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e

Fontana Fredda.
FOGNATURA Cadeo 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2014PCIE0039

P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione

agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento

scarichi

DEPURAZIONE Gazzola 1.040.000 44.200 0 44.200 99.352 0 99.352 55.152 124%

Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in 

infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei 

nuovi termini della DGR 2338/22. In corso l'acquisizione delle aree e 

in fase di completamento la progettazione esecutiva.

2014PCIE0041

P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per

adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti

fognarie capoluogo

DEPURAZIONE Pecorara, Alta Val Tidone 1.500.000 63.750 0 63.750 19.889 0 19.889 -43.861 -68%

Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in 

infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei 

nuovi termini della DGR 2338/22. In corso CDS.

2014PCIE0042
P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati

Cicogni  Nord, Centro e Sud
DEPURAZIONE Pecorara, Alta Val Tidone 1.000.000 100.000 0 100.000 38 0 38 -99.962 -99%

L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una sitazione economica più stabile.

2014PCIE0044
P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e

zona Ovest Capoluogo
ACQUEDOTTO Pontenure 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0%
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2014PCIE0047
P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico

dell'agglomerato Bacedasco Alto
DEPURAZIONE Castell'Arquato 100.000 0 0 0 667 0 667 667 100% Code intervento

2014PCIE0048
P2010133 - Completameto rete fognaria località Case Gatti. 1°

Stralcio: rete.
FOGNATURA Podenzano 100.000 0 0 0 7.729 0 7.729 7.729 100% Code intervento

2014PCIE0053 P2011001 - Impianto di telegestione depuratori. DEPURAZIONE Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100% Non si sono manifestate esigenze nel corso dell'anno.

2014PCIE0057 P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo. FOGNATURA Monticelli d'Ognina 160.000 0 0 0 51.265 0 51.265 51.265 100% Lavori terminati nel 2022.

2014PCIE0059
P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo

capoluogo.
DEPURAZIONE Travo 1.000.000 200.000 0 200.000 486 0 486 -199.514 -99%

L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2014PCIE0060
P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari degll'agglomerato

Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5
DEPURAZIONE Ziano Piacentino 900.000 38.250 0 38.250 33.495 0 33.495 -4.755 -12%

2014PCIE0063 P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo. DEPURAZIONE Gossolengo 1.700.000 200.000 0 200.000 724 0 724 -199.276 -99%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2014PCIE0065 P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza. FOGNATURA Piacenza 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0071

P2014012/P2014025 - CASTELL'ARQUATO - Realizzazione

impianto depurazione S.Lorenzo (loc. Rastella); SAN GIORGIO -

Realizzazione nuovo impianto di dep.di Centovera e adeguamento

San Damiano tramite collettamento a Centovera; VILLANOVA -

Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata

acquedotto e fognatura.

TUTTI

Caorso, Castell'Arquato, 

Gazzola, Lugagnano Val 

d'Arda, Ponte dell'Olio, 

Pontenure, Rivergaro, San 

Giorgio Piacentino, Villanova 

sull'Arda, Coli, Farini, 

Ferriere, Pianello Val Tidone, 

Piozzano, Travo

200.000 0 200.000 1.060.821 0 1.060.821 860.821 430% Interventi depuratore San Lorenzo e Centovera in corso.

2014PCIE0072 Cartografia TUTTI Opere pluricomunali 200.000 0 200.000 208.077 0 208.077 8.077 4%

2015PCIE0075 P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocase ACQUEDOTTO Monticelli d'Ognina 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0084

Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio:

Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni

FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA,

CARPANETO e GROPPARELLO

ACQUEDOTTO

Carpaneto, Castell'Arquato, 

Fiorenzuola, Lugagnano Val 

d'Arda, Vernasca, Grandi 

opere, Gropparello

800.000 100.000 0 100.000 1.379 0 1.379 -98.621 -98%

Difficoltà nel raggiungimento di accordi con i proprietari. In 

relazione alle osservazioni avanzate da Operation, si è optato per 

una revisione delle scelte progettuali.

2015PCIE0085

Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento

CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-

collegamento ROTTOFRENO- Cattagnina

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, Castel 

San Giovanni, Rottofreno, 

Sarmato, Grandi opere, 

Calendasco

900.000 100.000 0 100.000 3.669 0 3.669 -96.331 -96% Progetto completato. Opera in esecuzione a fine 2023.

2015PCIE0087
Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio:

ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano
DEPURAZIONE

Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
1.742.000 200.000 0 200.000 1.148 0 1.148 -198.852 -99%

L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2015PCIE0088

G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del

comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento

loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora

DEPURAZIONE
Gragnano Trebbiense, 

Rottofreno, Grandi opere
1.275.000 0 0 0 33.353 0 33.353 33.353 100%

Intervento in corso da anno precedente. Manca da realizzare 

l'impianto di sollevamento in quanto AUA acquisita recentemente. 

2015PCIE0089 Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte DEPURAZIONE Grandi opere, Piacenza 3.000.000 300.000 0 300.000 1.451 0 1.451 -298.549 -99%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
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2015PCIE0090
Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario

n.2. PIACENZA
DEPURAZIONE Grandi opere, Piacenza 440.000 0 0 0 486.489 0 486.489 486.489 100%

Anticipato intervento in quanto il sedimentatore ha subito un 

guasto che ha comportato la messa fuori esercizio del medesimo e 

avrebbe compromesso il funzionamento dell'intero impianto di 

depurazione del capoluogo.

2015PCIE0092
Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con

contributo
DEPURAZIONE Alseno 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0094 Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica ACQUEDOTTO Besenzone 200.000 0 0 0 5.204 0 5.204 5.204 100% Anticipati costi di progettazione.

2015PCIE0099 Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana FOGNATURA Borgonovo Val Tidone 70.000 0 0 0 302.446 0 302.446 302.446 100% Lavori in corso. Intervento pianificato annualità precedenti.

2015PCIE0100 Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia) FOGNATURA Cadeo 500.000 50.000 0 50.000 45.795 0 45.795 -4.205 -8%

2015PCIE0101
Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di

Calendasco
FOGNATURA Calendasco 100.000 0 0 0 356.976 0 356.976 356.976 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2015PCIE0103 Sistemazione rete fognaria via Marconi FOGNATURA Castell'Arquato 50.000 50.000 0 50.000 343 0 343 -49.657 -99%

Progetto esecutivo in corso. Da valutare con Atersir e Comune 

disponibilità dei privati a scaricare reflui mediante impianto 

sollevamento in p.p.

2015PCIE0104
Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto

fattibilità per acquisizione contributi
ACQUEDOTTO Castell'Arquato 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0106
Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e

Zilli
ACQUEDOTTO Castel San Giovanni 335.000 0 0 0 4.174 0 4.174 4.174 100%

Anticipati costi progettazione Via Mozza da realizzare nel 2023 

come da accordi con Comune.

2015PCIE0108 Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO FOGNATURA Castelvetro Piacentino 700.000 300.000 0 300.000 1.524 0 1.524 -298.476 -99% Progetto esecutivo in corso.

2015PCIE0111 Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione DEPURAZIONE Cortemaggiore 700.000 100.000 0 100.000 28.344 0 28.344 -71.656 -71%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2015PCIE0112 Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi DEPURAZIONE Cortemaggiore 500.000 0 0 0 38 0 38 38 100% Errore di imputazione.

2015PCIE0115 Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica FOGNATURA Fiorenzuola 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0117
Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato

Canneto
DEPURAZIONE Gazzola 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0122
Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case

(Capoluogo)
ACQUEDOTTO Monticelli d'Ognina 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0123 Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda FOGNATURA Monticelli d'Ognina 100.000 0 0 0 1.505 0 1.505 1.505 100% Anticipati costi di progettazione.

2015PCIE0125 Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane) DEPURAZIONE Ottone 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0126 Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio FOGNATURA Podenzano 2.835.000 250.000 0 250.000 38.663 0 38.663 -211.337 -84% Completato progetto esecutivo.

2015PCIE0128 Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio DEPURAZIONE Ponte dell'Olio 1.000.000 200.000 0 200.000 1.146 0 1.146 -198.854 -99%
L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato 

rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

2015PCIE0129
Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico

Capoluogo - studio fattibilità e avvio intervento
ACQUEDOTTO Pontenure 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0130
Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova

linea pretrattamento liquami
DEPURAZIONE Pontenure 190.000 0 0 0 57 0 57 57 100% Errore di imputazione.

2015PCIE0132 Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio DEPURAZIONE San Giorgio Piacentino 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0134
Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est -

verifica fattibilità per acquisizione 
ACQUEDOTTO Sarmato 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0135
Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di

fattibilità
FOGNATURA Travo 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0137 Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi ACQUEDOTTO Travo 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0138 Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca ACQUEDOTTO Vernasca 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0139
Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per

l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognar
DEPURAZIONE Vernasca 2.158.600 34.000 0 34.000 8.937 0 8.937 -25.063 -73%

L'intervento è stato rallentato dall'iter approvativo e dalle 

tempisitiche  necessarie per l'acquisizione dei terreni.
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2016PCIE0152 Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità ACQUEDOTTO Bettola 10.000 0 0 0 1.978 0 1.978 1.978 100%
Costi per studio di fattibilità. Possibilità di contributo evidenziata 

con corrispondenza specifica.

2016PCIE0153
Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2°

stralcio
ACQUEDOTTO Podenzano 1.865.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0154 Completamento rete fognaria in loc. Bassano. FOGNATURA Rivergaro 70.000 0 0 0 1.248 0 1.248 1.248 100%

Siamo in attesa della formalizzazione dell'accordo tra il privato e il 

Comune per la cessione dell'area su quale dovrà essere realizzato 

l'impianto di sollevamento.

2016PCIE0155
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure:

attraversamento Nure a Farini
ACQUEDOTTO Grandi opere, Farini 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0157 Interventi straordinari sul pozzo Le Forche ACQUEDOTTO Bettola 110.000 0 0 0 16.840 0 16.840 16.840 100% Realizzazione q.e. per avviamento impianto

2016PCIE0162
Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio

all'alveo del torrente Nure
FOGNATURA Farini 223.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0163 Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia ACQUEDOTTO Farini 110.000 0 0 0 43.203 0 43.203 43.203 100% Realizzazione q.e. per avviamento impianto

2016PCIE0164
Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio

agli alvei dei torrenti Grondana e Nure
FOGNATURA Ferriere 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0165
Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere

capoluogo
DEPURAZIONE Ferriere 1.145.000 0 0 0 34.299 0 34.299 34.299 100% Realizzazione q.e. per avviamento impianto

2016PCIE0172 Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (difesa spondale) ACQUEDOTTO Travo 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0175 Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo DEPURAZIONE Travo 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0176 Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola DEPURAZIONE Vigolzone 351.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0177
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure

(Finanziamento RER Alluvione)
ACQUEDOTTO Grandi opere, Ferriere, Farini 4.905.000 500.000 0 500.000 906.350 0 906.350 406.350 81%

Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del 

cantiere

2016PCIE0179
Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case

Camia - Maioli
ACQUEDOTTO Grandi opere, Bettola 745.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0180

Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio:

Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE,

SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.

ACQUEDOTTO

Grandi opere, 

Cortemaggiore, Caorso, San 

Pietro in Cerro

10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100% Studio di fattibilità sviluppato internamente in attività gara SII PC.

2016PCIE0182 Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità ACQUEDOTTO Bettola 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0183 Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità FOGNATURA Bettola 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0185
Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità

comunale
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0186
* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al

serbatoio pensile del Capoluogo
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0188 Realizzazione rete fognatura via Beati FOGNATURA Piacenza 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0189 Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante. ACQUEDOTTO Piacenza 350.000 0 0 0 128.627 0 128.627 128.627 100%
Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del 

cantiere

2016PCIE0190
Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di

Piacenza.
DEPURAZIONE Piacenza 400.000 0 0 0 118.351 0 118.351 118.351 100% Anticipato costi di progettazione.

2016PCIE0191 Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure. FOGNATURA Pontenure 100.000 100.000 0 100.000 7.157 0 7.157 -92.843 -92% Progetto esecutivo completato. Realizzazione da valutare.

2016PCIE0192

Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e

rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze

con proprietà private.

ACQUEDOTTO Rivergaro 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 -250.000 -100%

In relazione alle osservazioni avanzate da Operation, si è optato per 

una revisione delle scelte progettuali che prevedono la 

razionalizzazione del sistema acquedottistico del capoluogo. Sulla 

nuova proposta di POI 24/27 è stato modificato il titolo per 

renderlo più coerente con le nuove scelte progettuali.

2016PCIE0193
Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno -

Studio di fattibilità.
FOGNATURA Rottofreno 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0194 Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano FOGNATURA San Pietro in Cerro 300.000 300.000 0 300.000 4.029 0 4.029 -295.971 -98%
Studio di fattibilità completato. Opera attualmente non realizzabile 

per uso promiscuo con Consorzio di Bonifica.
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2016PCIE0195 * Estendimento reti con contributo a carico di privati TUTTI Opere pluricomunali 0 0 0 37.519 72.324 109.843 109.843 100% Interventi realizzati in base a richieste.

2017PCIE0197 * Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0198

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis.

Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte

Trebbia  Calendasco.

ACQUEDOTTO
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0199

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e.

Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio -

(lungo Via Einaudi)

ACQUEDOTTO
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
690.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0203 * Ripristino danni alluvione depuratore Pradella DEPURAZIONE Coli 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0207 * Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale DEPURAZIONE Bobbio 100.000 0 0 0 2.028 0 2.028 2.028 100%
Costi sostenuti per progettazione e opere preliminari di sfalcio e 

pulizia area per rilievi/picchettamento.

2017PCIE0210
* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e

studio serbatoio Besenzone)
ACQUEDOTTO Besenzone 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0212 * Potenziamento pozzi esistenti ACQUEDOTTO Calendasco, Piacenza 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017PCIE0213 * Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco ACQUEDOTTO Calendasco, Piacenza 1.500.000 0 0 0 50.260 0 50.260 50.260 100%
Intervento pianificato anni precedenti. In fase conclusiva la quota 

intervento finanziata con fondi FSC

2018PCIE0027A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 2.500.000 0 2.500.000 8.131.594 0 8.131.594 5.631.594 225%

Nel corso del 2022, i maggiori costi sono principalmente dovuti alle 

attività di riparazione delle reti e di completo rifacimento prese 

che, in caso di rottura, permettono di rinnovare la derivazione 

dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da 

preferire rispetto alla semplice riparazione. Queste due voci 

�saturano oltre il 60% dell intero importo delle manutenzioni 

straordinarie. Ricompresi in questo capitolo anche sono quota 

parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della 

�riduzione delle perdite . Si osservi che l intera somma permeGe poi 

di intervenire in manutenzione straordinaria anche su tutta 

�l impianHsHca eleGromeccanica installata, sulle parH idrauliche e 

civili dei serbatoi. Sono inoltre ricompresi i costi per le nuove 

attività di distrettualiazzione, in aumento sulla provincia di 

Piacenza, e di mantenimento dei distretti esistenti.

2018PCIE0027B MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA FOGNATURA Opere pluricomunali 1.000.000 0 1.000.000 2.990.935 0 2.990.935 1.990.935 199%

Maggiori oneri sostenuti per rifacimenti indifferibilidi fognature ed 

impianti di sollevamento trà cui: Soll. Via Piave a Rottofreno, rete 

mista via Calvi a Castel San Giovanni, Soll. La Valle a San Pietro in 

Cerro, rete mista in via Puccini a Castel San Giovanni, rete mista in 

via Pallavicino a Fiorenzuola, rete mista in via Vaiarini a 

Fiorenzuola, rete mista in via Croce ad albareto di Ziano, rete mista 

in via Conni a Fiorenzuola, Soll. via Genova a Cadeo, rete mista in 

via ferrari a Fiorenzuola, rete mista in loc Pigazzano di Travo, rete 

mista in via Don Galli a Farini.
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2018PCIE0027C MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA DEPURAZIONE Opere pluricomunali 1.000.000 0 1.000.000 1.699.157 0 1.699.157 699.157 69%

Maggiori costi sostenuti per: Borgonovo scala vasca di ossidazione-

�Borgonovo riprisHno viabilità interna-Castell Arquato rifacimento 

carpenterie stabilizzazione fanghi -Pontenure scala vasca di 

ossidazione-Carpaneto scala vasca di ossidazione n°2-Piacenza 

rifacimento portone deposito utenze d17-manutenzione griglia 

Finarda-Monticelli d'Ongina rifacimento cavidotto -Rivergaro 

f.imhoff Colonnese di Rivergaro rifacimento tubazione scarico e by-

pass-Carpaneto scala vasca di ossidazione n°1-Borgoforte acquisto 

nuova elettropompa di ricircolo fanghi-Piacenza manutenzione 

turbocompressore hwc-Fiorenzuola revamping circuito di 

distribuzione aria-Chiaravalle installazione passerella accesso 

�sedimentatore- Castell Arquato sost diffusori vasca ossidazione-

�Borgonovo rifacimento carpenterie sedimentatore-Ponte dell olio 

Trioli rifacimento carpenterie sedimentatore-San Giorgio 

rifacimento carpenterie sedimentatore-Lusurasco installazione 

passerella accesso sedimentatore-Bobbio fi Levratti rifacimento 

tubazione scarico effluente-Piacenza  sostituzione diffusori 

ossidazione linea 1-Ziano 2 installazione nuova fossa imhoff-

Borgonovo acquisto e installazione nuovo floget-Piacenza 

rifacimento  sistema di pompaggio scambiatore di calore digestore-

s. Maria Bobbio installazione di n°2 biodischi nuovi.

2018PCIE0227 Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio) ACQUEDOTTO Piacenza 1.500.000 0 0 0 79.473 0 79.473 79.473 100% Proseguimento lavori elettrici, certificazioni e collaudi

2018PCIE0228 Trattamento Pozzo Marchesana ACQUEDOTTO Gossolengo 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0229
Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC

CROMO
ACQUEDOTTO Bobbio 355.000 0 0 0 152.328 0 152.328 152.328 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0230
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio

Caione
ACQUEDOTTO Bobbio 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0231 Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale ACQUEDOTTO Bobbio 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0232 Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 215.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0233 Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0234 Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18 ACQUEDOTTO Cerignale 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0235
Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le

Piane
ACQUEDOTTO Cerignale 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0236
Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trattamento Serbatoio

Camminata
ACQUEDOTTO Cerignale 215.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0237 Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento  Serbatoio 16 Filippazzi ACQUEDOTTO Coli 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0238
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di

Sopra
ACQUEDOTTO Coli 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0239
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle

Guardie
ACQUEDOTTO Coli 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0240
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegri (da

realizzare)-FSC CROMO
ACQUEDOTTO Coli 175.000 0 0 0 184.272 0 184.272 184.272 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0241
Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio

Colletta
ACQUEDOTTO Farini 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0242 Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni ACQUEDOTTO Ferriere 925.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0243
Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio

Castel Canafurone
ACQUEDOTTO Ferriere 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0244
Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamentoSerbatoio Nuovo

Carbonaie
ACQUEDOTTO Ferriere 215.000 0 0 0 0 0 0 0 0%
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2018PCIE0245
Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di

Sopra
ACQUEDOTTO Ferriere 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0246
Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri -

FSC CROMO
ACQUEDOTTO Morfasso 190.000 0 0 0 16.434 0 16.434 16.434 100%

Intervento finanziato anni precedenti. Scostamento temporale 

rispetto a 2020 dovuto a proroghe Cromo. Modificato progetto 

iniziale (intervento su reti in sostituzione dell'impianto) e 

completato nel 2022 per accedere a finanziamenti FSC.

2018PCIE0247
Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio

Sermadasco
ACQUEDOTTO Ferriere 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0248

Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio

Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia)

tramite opere di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 145.000 0 0 0 3.072 0 3.072 3.072 100% Costi progettazione

2018PCIE0249

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio

Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia)

tramite opere di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 185.000 0 0 0 91.013 0 91.013 91.013 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0250

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto di trattamento Serbatoio

Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi

Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 185.000 0 0 0 162.208 0 162.208 162.208 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0251

Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia

o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere

di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Coli 135.000 0 0 0 52.889 0 52.889 52.889 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0252

Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o

alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere

di adduzione

ACQUEDOTTO Coli 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0253

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o

alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di

adduzione -  FSC CROMO

ACQUEDOTTO Farini 145.000 0 0 0 79.273 0 79.273 79.273 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in conclusione

2018PCIE0254

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio

Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure)

tramite opere di adduzione

ACQUEDOTTO Farini 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0255

Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento Serbatoio Montalto

o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere

di adduzione - FSC

ACQUEDOTTO Farini 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0256

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio

Grapazzuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure)

tramite opere di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Farini 185.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0257

Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo

o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere

di adduzione

ACQUEDOTTO Farini 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0258

Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione

della rete idrica con installazione potabilizzatori per

l'abbattimento dei nitrati 

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, 

Carpaneto, Castel San 

Giovanni, Sarmato, Ziano 

Piacentino, Alseno

0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0259

2° stralcio: interconnessione tra pozzo Barabasca e rete

Fiorenzuola (attraversamento FFSS e torrente Arda) - con

collegamento per Nuovo ospedale

ACQUEDOTTO Fiorenzuola 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0260

2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di

Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli

acquedotti)

ACQUEDOTTO Nibbiano, Alta Val Tidone 550.000 0 0 0 1.193.253 0 1.193.253 1.193.253 100%
Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso. Intervento 

unico con ID 2018PCIE0262
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2018PCIE0261
2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio

Roncaglie a beneficio di Pecorara (posa tubazione definitiva)
ACQUEDOTTO Pecorara, Alta Val Tidone 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0262

2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel

San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di

Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli

acquedotti)

ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 1.300.000 0 0 0 229 0 229 229 100%
Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso. Intervento 

unico con ID 2018PCIE0260

2018PCIE0263
Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con

contributo privati)
ACQUEDOTTO Nibbiano, Alta Val Tidone 200.000 165.000 25.000 190.000 191.619 0 191.619 1.619 0%

2018PCIE0264

Progetto riassetto alta Val Nure: razionalizzazione pozzi e sorgenti

con ristrutturazione serbatoi, automazione sistema, sostituzione

tratti di rete

ACQUEDOTTO
Bettola, Farini, Ferriere, 

Ponte dell'Olio
700.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0265

Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1°

stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema

acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC

PERDITE

ACQUEDOTTO Bobbio 380.000 0 0 0 4.079 0 4.079 4.079 100% Costi di progettazione

2018PCIE0266

Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 2°

stralcio: rifacimento sistema sorgenti (serbatoio Casoni di

Bobbio).

ACQUEDOTTO Bobbio 133.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0267

Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone

1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a

numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di

tutta l'Alta val Tidone

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, 

Pianello Val Tidone, Ziano 

Piacentino

540.000 95.000 95.000 190.000 0 0 0 -190.000 -100% Intervento realizzato anni precedenti.

2018PCIE0268 Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord FOGNATURA Caorso 310.000 300.000 0 300.000 8.368 0 8.368 -291.632 -97%
Completato progetto. L'intervento da cantierare risulta molto più 

oneroso del previsto per interventi anche su canali. 

2018PCIE0269 Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino FOGNATURA Castel San Giovanni 225.000 215.000 0 215.000 9.990 0 9.990 -205.010 -95%

Progetto completato con integrazione del rifacimento rete 

acquedottistica. L'intervento ha subito pertanto un incremento dei 

costi previsti

2018PCIE0270 Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo - Chiavenna Landi ACQUEDOTTO Cortemaggiore 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0271
Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006)

e Revamping dell' impianto di depurazione di Fiorenzuola.
DEPURAZIONE Fiorenzuola 3.500.000 148.750 0 148.750 603.190 0 603.190 454.440 305%

Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di 

ultimazione.

2018PCIE0272
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via

San Rocco
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 2.300.000 415.000 0 415.000 41.822 0 41.822 -373.178 -89%

Completato il progetto esecutivo. Lavori iniziati nel 2023 con 

cronoprogramma concordato con Amministrazione Comunale

2018PCIE0273

Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per

approvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1° stralcio - FSC

PERDITE

ACQUEDOTTO Gazzola 175.000 0 0 0 33.597 0 33.597 33.597 100% Code intervento.

2018PCIE0274

Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo

causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria +

I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE 

TUTTI Gragnano Trebbiense 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0275

Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto

Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò -

Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione

territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE

ACQUEDOTTO Gropparello 700.000 110.000 90.000 200.000 24.287 0 24.287 -175.713 -87%

Lavori iniziati nel 2021 coerentemente con la pianificazione. Nel 

2022 si è proseguito con i lavori della parte impiantistica e a seguire 

inizieranno i lavori della parte a rete.

2018PCIE0276

Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto

Gropparello capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto acquedottistico -

alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda

ACQUEDOTTO Gropparello 300.000 0 0 0 1.410 0 1.410 1.410 100% Completato progetto esecutivo.
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2018PCIE0277 Rifacimento rete loc. Case Magnani ACQUEDOTTO Gropparello 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0278
Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza)

per rifacimento banchina
TUTTI Lugagnano Val d'Arda 180.000 170.000 0 170.000 2.505 0 2.505 -167.495 -98% Completato progetto esecutivo. 

2018PCIE0279 Sostituzione tubazione loc. Campostrino ACQUEDOTTO
Lugagnano Val d'Arda, 

Vernasca
150.000 140.000 0 140.000 1.495 0 1.495 -138.505 -98% Completato progetto esecutivo. 

2018PCIE0280 Estendimento rete fognaria da Via Bertè a Via Posta dei Cavalli FOGNATURA Piacenza 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0281
Rifacimento collettore via XXVI Aprile (sotto mura - lunghezza ca

1000 m)
FOGNATURA Piacenza 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0282 Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza (contributo privati) ACQUEDOTTO Piacenza 360.000 0 0 0 256.160 0 256.160 256.160 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0283
Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e

interconnessioni alla rete idrica esistente
ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 175.000 0 0 0 6.880 0 6.880 6.880 100% Costi di progettazione, progettazione elettrica e acquisto router.

2018PCIE0284
Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2°

stralcio - studio fattibilità
DEPURAZIONE Rivergaro 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0285
Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione

permanente e controllo pressioni
ACQUEDOTTO Rivergaro 139.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0286
Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006)

e Revamping dell'impianto di depurazione di Rottofreno.
DEPURAZIONE Rottofreno 2.500.000 106.250 0 106.250 925.849 0 925.849 819.599 771%

Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di 

ultimazione.

2018PCIE0287
Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti

di tubazione Godi e Iustino - FSC PERDITE
ACQUEDOTTO San Giorgio Piacentino 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0288

Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo

Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e

Iustino/ telecontrollo sistema

ACQUEDOTTO San Giorgio Piacentino 231.000 0 0 0 36.550 0 36.550 36.550 100%

L'opera è in ritardo in quanto rappresenta il completamento del 

progetto "Rifacimento reti acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e 

Viustino" cod Arsi 2018PCIE0287 attualmente in corso di 

realizzazione. Costi di progettazione.

2018PCIE0289 Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc. Bettola ACQUEDOTTO Sarmato 185.000 100.000 0 100.000 406.383 0 406.383 306.383 306%

Lavori in corso nel 2022. Maggiori costi per ulteriori interventi su 

Vie laterali non preventivati in quanto lavori concomitanti a lavori 

su rete gas.

2018PCIE0290
Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi,

Poggiarello, Belvedere 
ACQUEDOTTO Travo 1.000.000 50.000 0 50.000 30.696 0 30.696 -19.304 -38% CAMB64 franchigia 20.000¬ se scostamento < 100 

2018PCIE0291 Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone ACQUEDOTTO Vigolzone 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0292
CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di

approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 300.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100%

Sul 2022 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già 

individuati.

2018PCIE0293 Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017 ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 670.000 0 670.000 207.060 0 207.060 -462.940 -69%

La minor spesa è dovuta alla discontinuità delle forniture che ha 

�condizionato la prima parte del 2022 e all impossibilità di 

recuperare le sostituzioni non fatte nel I semestre nel corso del II 

semestre.

2018PCIE0294
Studi e attività relative a procedura accorpamenti concessioni

derivazione
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000 50.000 0 50.000 31.965 0 31.965 -18.035 -36% CAMB64 franchigia 20.000¬ se scostamento < 100

2018PCIE0296
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di

trattamento cromo nel comune di Bobbio - FSC CROMO
ACQUEDOTTO Bobbio 350.000 0 0 0 3.285 0 3.285 3.285 100%

Progettazione e autorizzazioni completate, scostamente temporale 

rispetto a 2020 dovuto a proroghe Cromo e a problemi ditta 

appaltatrice

2018PCIE0297
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di

trattamento cromo nel comune di Cerignale
ACQUEDOTTO Cerignale 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0298
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di

trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMO
ACQUEDOTTO Coli 175.000 0 0 0 6.143 0 6.143 6.143 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0299
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti

trattamento cromo nel comune di Cortebrugnatella
ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0%
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2018PCIE0300
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di

trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMO
ACQUEDOTTO Farini 170.000 0 0 0 19.055 0 19.055 19.055 100% Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.

2018PCIE0301
Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di

trattamento cromo nel comune di Ferriere
ACQUEDOTTO Ferriere 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0304
Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La

Costa, Cappiano e Bicchignano
ACQUEDOTTO Vigolzone 1.010.000 0 0 0 127.415 0 127.415 127.415 100%

Lavori in corso. Rendicontazione in linea con l'avanzamento del 

cantiere. L'intervento è stato suddiviso in stralci funzionali.

2018PCIE0305 Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso ACQUEDOTTO Morfasso 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0306 Nuovi allacci ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 706.137 433.076 1.139.213 654.010 386.511 1.040.521 -98.692 -8%

2018PCIE0307
Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione

acquedotto a servizio della località Chiaravalle della Colomba
ACQUEDOTTO Alseno 300.000 0 0 0 13.030 0 13.030 13.030 100% Code intervento

2019PCIE0308 Rifacimento potabilizzatore di Caorso ACQUEDOTTO Caorso 455.000 0 0 0 12.268 0 12.268 12.268 100% Code intervento per collaudi e certificazioni

2020PCIE0309 Rifacimento fognatura in loc. San Bernardino FOGNATURA Castel San Giovanni 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0310  Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 200.000 200.000 0 200.000 3.207 0 3.207 -196.793 -98% Costi di progettazione 

2020PCIE0311
Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano -

collegamenti acquedottistici
ACQUEDOTTO Rivergaro 500.000 200.000 0 200.000 41.837 0 41.837 -158.163 -79%

L'intervento è stato rallentato dalle tempisitiche necessarie per 

l'acquisizione dei terreni. A breve si avvierà l'iter approvativo.

2020PCIE0312
Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto

di dep. del Capoluogo
FOGNATURA Ponte dell'Olio 350.000 250.000 0 250.000 15.360 0 15.360 -234.640 -93% Completato progetto esecutivo.

2020PCIE0313 Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio -  da Cimitero a Franchini ACQUEDOTTO Vernasca 300.000 0 0 0 2.543 0 2.543 2.543 100% Anticipati costi di progettazione.

2020PCIE0314 Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio -  da Franchini a Bacedasco ACQUEDOTTO Vernasca 0 0 0 2.448 0 2.448 2.448 100% Anticipati costi di progettazione.

2020PCIE0315
Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e alimentazione

serbatoio Boffalora
ACQUEDOTTO Gazzola 600.000 0 0 0 10.595 0 10.595 10.595 100% Costi di progettazione.

2020PCIE0316 Serbatoio Borgoforte ACQUEDOTTO Piacenza 2.400.000 0 0 0 38 0 38 38 100% Errore di imputazione.

2020PCIE0317 Collegamento Roncaglia - Caorso ACQUEDOTTO Caorso 2.100.000 0 0 0 621.974 0 621.974 621.974 100%

Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del 

cantiere. L'intervento era inserito senza pianificazione in quanto 

sostituto di FSC Cromo.

2020PCIE0318 Manutenzione straordinaria  acque meteoriche FOGNATURA Opere pluricomunali 150.000 0 150.000 0 0 0 -150.000 -100% Non sono emerse necessità.

2020PCIE0319
Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite

idriche
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 300.000 0 300.000 425.339 0 425.339 125.339 41%

Interventi eseguiti secondo le necessità riscontrate. Oltre le code di 

alcuni interventi dell'anno precedente si evidenziano gli interventi 

di sostituzione della rete di distribuzione di Via Madonna Arda a 

Fiorenzuola e la sostituzione della rete di Via Borgonovo a Castel 

San Giovanni.

2020PCIE0320

Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti

finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4

(adeguamento del sistema fognario)

FOGNATURA Opere pluricomunali 100.000 0 100.000 44.345 0 44.345 -55.655 -55% Realizzati interventi in base alle necessità.

2020PCIE0321
Rifacimento servizi in occasione di riqualificazioni stradali da parte

dei comuni
TUTTI Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 34.680 6.364 41.044 -8.956 -17%

2020PCIE0322 Investimenti di struttura STRUTTURA Opere pluricomunali 1.236.677 0 1.236.677 2.387.591 984 2.388.575 1.151.898 93%

Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di 

sistemi informativi evoluti per la gestione dell'utenza (progetto 

IREN WAY)

2020PCIE0323 Rifacimento collettore fognario Via Montebello a Piacenza FOGNATURA Piacenza 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0324 Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo Valtidone FOGNATURA Borgonovo Val Tidone 300.000 300.000 0 300.000 4.153 0 4.153 -295.847 -98% In corso progettazione esecutiva.
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Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PIACENZA n. 3 del 

15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 

30/04/2020 

Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 

31/12/2022
Scostamento

2020PCIE0325
Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di

Caorso
ACQUEDOTTO Caorso 160.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100%

Intervento temporaneamente sospeso in attesa di definire il 

progetto di distrettualizzazione della rete acquedottostica di 

Caorso. 

2020PCIE0326 Adeguamento depuratore Monticelli d'Ongina DEPURAZIONE Monticelli d'Ognina 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0327 Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio DEPURAZIONE Carpaneto 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0328
Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per

approvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 2° stralcio
ACQUEDOTTO Gazzola 300.000 100.000 0 100.000 11.883 0 11.883 -88.117 -88% Costi di progettazione

2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100% Non sono emerse necessità.

2020PCIE0330 Completamento rete idrica in loc. Dorba ACQUEDOTTO Travo 90.000 0 0 0 177.387 0 177.387 177.387 100%
Intervento pianificato anni precedenti. Maggiori costi per 

attraversamento torrente Dorba secondo disposizioni STB.

2020PCIE0331 Potenziamento rete acquedotto a servizio loc. San Genesio ACQUEDOTTO Lugagnano Val d'Arda 200.000 200.000 0 200.000 705 0 705 -199.295 -99% Completato progetto esecutivo.

2020PCIE0332 Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello DEPURAZIONE Ziano Piacentino 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 -250.000 -100% Progetto in fase di completamento. 

2020PCIE0333
Interramento tubazione in ribalta in loc. Case Foschi e

potenziamento condotta loc. Bettolarga
ACQUEDOTTO Travo 100.000 100.000 0 100.000 3.979 0 3.979 -96.021 -96% Costi di progettazione

2020PCIE0334 Rifacimento rete acquedotto via Polezzera ACQUEDOTTO Castel San Giovanni 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0335 Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima di Gossolengo DEPURAZIONE Gossolengo 120.000 120.000 0 120.000 7.801 0 7.801 -112.199 -93% Progetto in corso, in attesa di autorizzazioni

2020PCIE0336 Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille ACQUEDOTTO Ziano Piacentino 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0337 Sostituzione rete idrica in loc. Vesimo ACQUEDOTTO Zerba 0 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0338 Adeguamento reticolo fognario zona Via King FOGNATURA Sarmato 200.000 0 0 0 1.933 0 1.933 1.933 100% Anticipati costi di progettazione.

2020PCIE0339 Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000 0 200.000 1.638 0 1.638 -198.362 -99%
Lo studio è stato rallentato per dare spazio ad interventi più urgenti 

ed è in fase di chiusura.

2020PCIE0340 Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017 ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 0 0 0 1.487 0 1.487 1.487 100%
In questa voce sono stati rendicontati i costi derivanti da code di 

interventi e i contributi ricevuti dalla Protezione Civile.

2020PCIE0341 Sostituzione rete idrica in Via Nespi ACQUEDOTTO Gragnano Trebbiense 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2021PCIE0342 Rifacimento Collettore Fognario in Loc Capannette di Pej FOGNATURA Zerba 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

2021PCIE0343 Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale Amendola FOGNATURA Castel San Giovanni 1.000.000 215.000 0 215.000 847.529 0 847.529 632.529 294% Lavori in corso di ultimazione.

2021PCIE0344
Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord � Via Papa Giovanni

XXIII 
ACQUEDOTTO Travo 130.000 65.000 0 65.000 150.179 0 150.179 85.179 131% Lavori in corso.

2021PCIE0345
Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-

Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 190.000 0 160.000 160.000 136.821 0 136.821 -23.179 -14%

2021PCIE0346

Completamento intervento sulla rete di distribuzione

Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di

Castell'Arquato 

ACQUEDOTTO Castell'Arquato 160.000 0 130.000 130.000 50.838 0 50.838 -79.162 -60% Lavori in corso.

2021PCIE0347
Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune

di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano
ACQUEDOTTO Lugagnano Val d'Arda 70.000 0 50.000 50.000 60.940 0 60.940 10.940 21% Lavori in corso.

2021PCIE0348
Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San 

Giovannni . Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni
ACQUEDOTTO Castel San Giovanni 75.000 0 55.000 55.000 123.425 0 123.425 68.425 124%

Rispetto a quanto previsto ad inizio progetto, a causa 

dell'aggravarsi della siccità, per risolvere i problemi della zona 

collinare di Castel San Giovanni è stato necessario intervenire anche 

su altri impianti differenti da Moretta ma sempre appartenti allo 

stesso comparto acquedottistico

2021PCIE0349

Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano

Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano

Piacentino e località Tassara (Alta Val Tidone)

ACQUEDOTTO Ziano Piacentino 200.000 0 180.000 180.000 148.944 0 148.944 -31.056 -17%

2021PCIE0350

Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - 

Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e località Casa

Rossa in Comune di Pecorara

ACQUEDOTTO Pecorara 200.000 0 180.000 180.000 239.650 0 239.650 59.650 33%
Lavori terminati nel 2022. Maggiori costi per compensazioni caro 

materiali.
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31/12/2022
Scostamento

2022PCIE0351
Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per

raggiungere la piena produttività 
ACQUEDOTTO Alta Val Tidone 90.000 0 90.000 90.000 3.093 0 3.093 -86.907 -96%

L'intervento non è stato realizzato nei tempi previsti dal 

finanziamento a causa della contemporaneità per l'impresa con 

altri interventi dell'emergenza idrica. L'inizio lavori sarebbe slittato 

troppo avanti con conseguente mancato rispetto dei tempi di 

rendicontazione.

2022PCIE0352
Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per

raggiungere la piena produttività
ACQUEDOTTO Bobbio 300.000 0 300.000 300.000 254.307 0 254.307 -45.693 -15%

2022PCIE0353
Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per

raggiungere la piena produttività
ACQUEDOTTO Ferriere 100.000 0 100.000 100.000 65.123 0 65.123 -34.877 -34% Lavori in corso. I lavori saranno completati nel 2023

2022PCIE0354

Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso per

raggiungere la piena produttività e nuovo collegamento con le

sorgenti Erpesina

ACQUEDOTTO Morfasso 150.000 0 150.000 150.000 37.739 0 37.739 -112.261 -74% Lavori in corso. I lavori saranno completati nel 2023

2023PCIE0355

Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli

estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse

esistenti

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 0 0 0 0 0 0 0 0%

Importo netto 

pianificato 

2022

Contributi 

pianificati 

2022

Importo lordo 

pianificato 

2022

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2022

Contributi 

consuntivo 

2022

Importo lordo 

consuntivo 

2022

Valore 

consuntivo 

lordo -

pianificato 

lordo

17.700.514 2.038.076 19.738.590 31.898.873 582.750 32.481.624 12.743.034

16.463.837 2.038.076 18.501.913 29.511.283 581.766 30.093.049 11.591.136

PERCENTUALE INVESTIMENTI CONSUNTIVATI RIPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO 

esclusi investimenti di struttura

163%

Importo Totale  

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura
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Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza 

                           F.to Franco Albertini 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Marialuisa Campani 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

 

Bologna, 26 gennaio 2024 

Il Direttore 

   F.to  Ing. Vito Belladonna 


