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 CLPR/2022/25 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 
 

L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011315 del 10/11/2022, in modalità 

telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO    0,5758 

BARDI    0,5692 

BEDONIA Gianpaolo Serpagli SINDACO SI 0,7699 

BERCETO Luigi Lucchi SINDACO SI 0,5593 

BORE    0,3246 

BORGO VAL DI TARO    1,4068 

BUSSETO Nicolas Passera ASSESSORE SI 1,4245 

CALESTANO    0,5742 

COLLECCHIO Roberto Dallavalle ASSESSORE SI 2,8389 

COLORNO Christian Stocchi SINDACO SI 1,8179 

COMPIANO Francesco Mariani SINDACO SI 0,3942 

CORNIGLIO Giuseppe Delsante SINDACO SI 0,5175 

FELINO Flavio Marchesi ASSESSORE SI 1,8579 

FIDENZA Franco Amigoni ASSESSORE SI 5,0655 

FONTANELLATO Corrado Modernelli ASSESSORE SI 1,4639 

FONTEVIVO    1,2124 

FORNOVO DI TARO Cardi Lucia ASSESSORE SI 1,2630 

LANGHIRANO    2,1329 

LESIGNANO DE' BAGNI    1,1117 

MEDESANO    2,1257 

MONCHIO DELLE CORTI    0,3557 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MONTECHIARUGOLO Daniele Friggeri SINDACO SI 2,2112 

NEVIANO DEGLI 

ARDUINI 

Raffaella Devincenzi  SINDACO SI 0,8188 

NOCETO Giovanna Maini  ASSESSORE SI 2,5636 

PALANZANO Marinella Vicini  ASSESSORE SI 0,3939 

PARMA Gianluca Borghi ASSESSORE SI 35,5990 

PELLEGRINO P.SE    0,3770 

POLESINE ZIBELLO    0,7607 

ROCCABIANCA Alessandro Gattara SINDACO SI 0,7224 

SALA BAGANZA Norberto Vignali ASSESSORE SI 1,2519 

SALSOMAGGIORE T. Trevisan Marco ASSESSORE SI 3,7795 

SAN SECONDO 

PARMENSE 

   1,2470 

SISSA TRECASALI Sara Tonini ASSESSORE SI 1,6113 

SOLIGNANO    0,5112 

SORAGNA Maria Pia Piroli ASSESSORE SI 1,0636 

SORBOLO MEZZANI Marco Comelli ASSESSORE SI 2,4909 

TERENZO    0,4124 

TIZZANO VAL PARMA    0,5857 

TORNOLO    0,3665 

TORRILE    1,5884 

TRAVERSETOLO    1,9056 

VALMOZZOLA Claudio Alzapiedi SINDACO SI 0,2996 

VARANO DE' MELEGARI Giuseppe Restiani SINDACO SI 0,6700 

VARSI    0,4083 

PROVINCIA DI PARMA    10,0000 

Presenti n. 24, quote 71,45 

Assenti  n. 21, quote 28,55 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo 

Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato 

il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

 con deliberazione n.41 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino 

tariffario di Parma, gestito da Emiliambiente S.p.A.; 

 con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma; 

 con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 

84/2022, il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e 

l’aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico 

integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

 la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che: 

o entro il mese di maggio dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 



 

 

 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

 il gestore Emiliambiente S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 

2021 attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di: 

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi; 

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della 

CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

 

rilevato che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti 

di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 

approvato per l’annualità 2021;  

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021, come 

indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore 

Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

                         *********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 25 del 16 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo 

Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Bologna, 16 novembre 2022 

La Dirigente 

Area Servizio idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 24 del 16 novembre 2022 

 

 

 

 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 
2021 

 

GESTORE: Emiliambiente S.p.a. 
BACINO PROVINCIALE DI PARMA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Parma n. 05 del 15/01/2020, che il gestore Emiliambiente ha in-

serito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consi-

glio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura) 

 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 ammontano ad €. 217.271,11. Per quanto riguarda il 

loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la 

quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo 

degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente, abbia effettuato nel corso del 

2021 investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 108% con riferimento a quelli 

direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo 

perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato e pari al 51%. Complessivamente la 

percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 99%. 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 3.600.000 3.879.821,11 279.821,11 108% 

SOCIETÀTERZE // // // // 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

665.000 335.976,39 -329.023,61 51% 

TOTALE 4.265.000 4.215.797,50 -49.202,50  99% 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

 
TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati 

graficamente come segue: 

 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 3.625.000,00 3.281.974,75 -343.025,25 91% 

DEPURAZIONE 200.000,00 474.454,51 274.454,51 237% 

FOGNATURA 370.000,00 459.368,24 89.368,24 89% 

ACQUE  
METEORICHE 

50.000,00 0,00 -50.000,00 0% 

TUTTI 20.000,00 0,00 -20.000,00 0% 

TOTALE 4.265.000 4.215.797,50 -49.202,50 99% 
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 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 975.000 2.075.405,60 +1.100.405,60 213% 

DEPURAZIONE 200.000 367.745,66 +167.745,66 184% 

FOGNATURA 370.000 458.206,64 +88.206,64 124% 

ACQUE  
METEORICHE 

50.000 0 -50.000,00 0% 

TOTALE 1.595.000 2.901.357,90 1.306.357,90 182% 

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manu-

tenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i 

microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia “acque meteoriche” ov-

vero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non si sono 

resi necessari interventi relativi alle acque bianche, in quanto nel corso del 2021 solamente tre 

comuni hanno ceduto la gestione completa delle reti di acque bianche. 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardi dovuti alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 
procedimento espropriativo; 

 Ritardi dovuti alle difficoltà di acquisizione di autorizzazioni da altri Enti e nelle fasi di 

affidamento; 

 Ritardi dovuti alla realizzazione di Interventi che presentavano maggiore urgenza; 

 Non si sono resi necessari interventi relativi alle acque bianche;  

 Necessità di revisione delle progettazioni. 

 N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 5 0,00 283.953,85 -283.953,85 // 

500.001-1.000.000 € 2 450.000 105.766,32 -344.233,68 24% 

1.000.001-2.000.000 € 0 0,00 0,00 0,00 // 

2.000.001-5.000.000 € 2 100.000 10.729,72 -89.270,28 11% 

Oltre 5.000.000 € 0 0,00 0,00 0,00 // 

Manutenzioni e titoli 

cumulativi 
20 3.715.000 3.815.347,61 100.347,61 103% 

TOTALE 29 4.265.000 4.215.797,50 -49.202,50 99% 
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Per quanto concerne gli interventi per i quali vi sono difficoltà legate all’acquisizione di aree e/o 

servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter 

calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs 

152/2006. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 15 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 19. 

 

 
N. 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e 

un valore consuntivato pa-
ri a 0 (-100%) 

2 70.000 0,00 

Interventi con avvio antici-
pato nel 2021 e chiusure 

di interventi già avviati 
contenuti nel programma 
degli interventi o nel piano 

d’ambito (+100%) 

6 0,00 387.474,26 

Interventi con scostamen-
to del rendicontato rispetto 
al pianificato superiore a + 

o – 20% 

10 3.525.000 3.164.928,24 

Interventi con scostamen-
to del rendicontato rispetto 
al pianificato inferiore a + 

o – 20% 

2 670.000 663.395 

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore 

 

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore 

hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 %. Le note 

giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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3. INTERVENTI NON AVVIATI  

 
Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

1 2014PREA0013 
042-EA - Potenziamento tele-
controllo rete idrica e fognaria 

TUTTI Opere pluricomunali Gestore 295.000,00 20.000,00 

2 2019PREA0038 
Manutenzione Straordinaria Ac-

que meteoriche 
F Opere pluricomunali Gestore // 50.000,00 

 

 

 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

1 2014PREA0011
037-EA - Sostituzione condotta adduttrice 

interconnessione comuni della Bassa
A Opere pluricomunali 1.567.100,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

2 2014PREA0013
042-EA - Potenziamento telecontrollo rete 

idrica e fognaria
TUTTI Opere pluricomunali 295.000,00       20.000,00                     -            20.000,00                       -                       -                         -     -      20.000,00   -100 Non si sono resi necessari investimenti hardware e software

3 2014PREA0016

054-EA - Realizzazione collettore fognario 

e aumento potenzialità del depuratore di 

Colorno sud (3° Livello).

D Colorno 720.000,00                   -                       -                         -           102.315,45                     -           102.315,45        102.315,45   100

I lavori non sono terminati nel 2020 come previsto, a causa della

pandemia e dalla successiva rescissione contrattuale con

l'appaltatore per "Gravi inadempienze e per ritardi esecutivi". Gli

stessi verranno completati nel 2022 con l'affidamento ad una nuova

impresa

4 2014PREA0020

060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed 

efficientamento pozzi nelle c.li di 

captazione.

A Fontanellato, Fidenza 2.410.000,00                   -                       -                         -                    43,36                     -                    43,36                 43,36   100

5 2018PREA0032
Manutenzione straordinaria della centrale 

idrica di Parola (Fidenza) - FSC
A Fidenza 600.000,00     450.000,00       225.000,00        225.000,00             3.450,87         30.000,00   -      26.549,13   -    446.549,13   -99

I tempi per ottenere le autorizzazioni e la procedura di affidamento,

hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori che avverrà a

febbraio 2022.

E' stato emesso il 1° Sal che corrisponde a circa il 47% dell'importo di

contratto.

6 2018PREA0033
Ricerca perdite acquedotto, contatori, 

pressioni e sostituzione contatori - FSC
A Opere pluricomunali 400.000,00     310.000,00       155.000,00        155.000,00           86.213,34         20.000,00           66.213,34   -    223.786,66   -72

I lavori sono stati consegnati nel mese di luglio 2020 e conclusi nel

2021.

Il lavoro è stato completato con economie derivanti dal ribasso offerto

dalla ditta esecutrice.

7 2018PREA0034
Sostituzione condotta adduttrice nei 

Comuni di Parma e Fontanellato
A Opere pluricomunali 2.852.900,00     100.000,00         50.000,00          50.000,00           10.686,36                     -             10.686,36   -      89.313,64   -89

L'iter di approvazione del progetto ha richiesto tempi molto lunghi e

pertanto non si è potuto procedere con l'affidamento dei lavori.

8 2018PREA0035
Sostituzione reti e allacciamenti reti 

distributive dei comuni in gestione - FSC
A Opere pluricomunali 600.000,00     470.000,00       235.000,00        235.000,00         489.919,35         30.000,00         459.919,35          19.919,35   4

9 2019PREA0036 Nuovi allacciamenti A Opere pluricomunali     200.000,00                     -          200.000,00         173.475,65       196.405,50   -      22.929,85   -      26.524,35   -13

10 2019PREA0037 Sostituzione contatori e Smart Metering A Opere pluricomunali     400.000,00                     -          400.000,00             1.006,76                     -               1.006,76   -    398.993,24   -99

Intervento rinviato, causa altre priorità di investimento (man.

straordinaria acquedotto) e in quanto è stato approvato un nuovo

importante progetto finanziato con fondi FSC, che verrà avviato nel

2023 per un importo complessivo pari a €. 2.852.000.

11 2019PREA0038
Manutenzione Straordinaria Acque 

meteoriche
F Opere pluricomunali       50.000,00                     -            50.000,00                       -                       -                         -     -      50.000,00   -100

Nel corso del 2021 solamente tre comuni hanno ceduto la gestione

completa delle reti di acque bianche. Nei restanti comuni EA effettua

solamente la manutenzione programmata delle caditoie. Pertanto non

si è reso necessario nessun intervento

12 2019PREA0039 Cartografia F Opere pluricomunali 325.000,00                   -                       -                         -               1.161,60                     -               1.161,60            1.161,60   100 Effettuati aggionamenti cartografici di piccola entità

Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PARMA N. 5 del 

15/01/2020

Pag 1di 3



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale
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Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PARMA N. 5 del 
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13 2019PREA0040 Interventi di rinnovo reti A Opere pluricomunali     200.000,00                     -          200.000,00           46.771,35                     -             46.771,35   -    153.228,65   -76 Alcuni interventi di sostituzione reti sono stati posticipati al 2022.

14 2019PREA0041 Manutenzione straordinaria fognature F Opere pluricomunali     370.000,00                     -          370.000,00         458.206,64         20.550,00         437.656,64          88.206,64   23

15 2019PREA0042 Manutenzione straordinaria depurazione D Opere pluricomunali     200.000,00                     -          200.000,00         367.745,66                     -           367.745,66        167.745,66   83 Eseguiti diversi interventi urgenti per l'adeguamento degli impianti 

16 2019PREA0043 Manutenzione straordinaria acquedotto A Opere pluricomunali     975.000,00                     -          975.000,00      2.075.405,60                     -        2.075.405,60     1.100.405,60   112
Eseguiti molteplici interventi per la riparazione di reti e di allacci e per

la manutenzione degli impianti. 

17 2019PREA0044

Modellazione idraulica di acquedotti, 

distrettualizzazione della rete, analisi e 

ricerca delle perdite idriche, progetto 

generale acquedotto

A Opere pluricomunali 1.400.000,00     500.000,00                     -          500.000,00         113.716,09                     -           113.716,09   -    386.283,91   -77

I lavori sono stati affidati nel luglio 2020 e a causa della pandemia e

dei ritardi dovuti ai fornitori e all'ottenimento delle autorizzazioni vi

sono ritardi nell'esecuzione nelle esecuzione delle opere. 

Il termine stimato per la conclusione è gennaio 2023.

18 2019PREA0045 Investimenti di Struttura STRUTTURA Opere pluricomunali     400.289,00                     -          400.289,00         217.271,11                     -           217.271,11   -    183.017,89   -45

Causa interventi urgenti di manutenzione delle reti fognarie e

acquedottistiche è stato previsto di ridurre gli investimenti in questo

capitolo

19 2019PREA0046
Messa in sicurezza e opere acessorie di 

miglioramento al Depuratore di Fidenza
D Fidenza 180.000,00                   -                       -                         -               4.393,40         39.020,89   -      34.627,49            4.393,40   100 Liquidate una parte delle spese progettuali

20 2019PREA0047 Rifacimento pozzo 3 di San Donato A Opere pluricomunali 250.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

21 2019PREA0048
Ricostruzione cabina viale Battej, opere 

acessorie e demolizione pernsile
A Sissa Trecasali 330.000,00                   -                       -                         -           271.968,45                     -           271.968,45        271.968,45   100

Intervento posticipato dal 2020 al 2021 come richiesto dal comune (

per evitare di sovrapporsi ai lavori di ristrutturazione della Rocca che

sorge a fianco) 

22 2019PREA0049
Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 

468/2017
A Opere pluricomunali                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

23 2020PREA0050 Demolizione e ripristino pensile San Polo A Torrile                   -                       -                         -               7.592,00                     -               7.592,00            7.592,00   100

A seguito dello studio del 2020 si è reso necessario effettuare una

progettazione di un adeguamento della rete che possa poi supplire

alla demolizione del serbatoio

24 2020PREA0051 WSP A Opere pluricomunali       20.000,00                     -            20.000,00             1.725,57                     -               1.725,57   -      18.274,43   -91 Il progetto è iniziato a fine 2021 e verrà completato nel 2022

25 2020PREA0052 Sostituzione reti di adduzione A Opere pluricomunali 70.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

26 2020PREA0053
Adeguamento sismico e messa in 

sicurezza serbatoi pensili
A Opere pluricomunali 100.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     
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27 2020PREA0054 Rifacimento pozzi c/o c.li idriche A Opere pluricomunali 100.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

28 2020PREA0055
Realizzazione vasche/trattamenti per 

riduzione carico inquinante "prima pioggia"
A Opere pluricomunali 70.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

29 2020PREA0056
Realizzazione impianto ad osmosi presso 

Centrale idrica di San Donato
A Opere pluricomunali 40.000,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

30 2022PREA0057

Sostituzione e riduzione perdite 

commerciali acquedotto (sostituzione 

contatori e adeguamento allacci) - FSC

A Opere pluricomunali 2.852.900,00                   -                       -                         -                         -                       -                         -                         -        -     

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

4.665.289 € 665.000 € 4.000.289 € 4.433.068,61 € 335.976,39 € 4.097.092,22 €

4.265.000 € 665.000 € 3.600.000 € 4.215.797,50 € 335.976,39 € 3.879.821,11 €

Importo totale

99%

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 


