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CLBO/2021/7 
CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA 

 
 
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10:00 si è riunito in seduta telematica il 
Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/010752 del 
25/11/2021. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Enti Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 
Città metropolit. di Bologna   No 10,0000 
Alto Reno Terme   No 0,7278 
Anzola dell'Emilia Danilo Zacchiroli  Assessore Sì 1,1292 
Argelato Laura Zoboli  Assessore Sì 0,9488 
Baricella Omar Mattioli  No 0,7110 
Bentivoglio   No 0,5955 
Bologna Simone Borsari  Assessore Sì 30,6755 
Borgo Tossignano   No 0,4266 
Budrio Luca Capitani  No 1,6353 
Calderara di Reno   No 1,2358 
Camugnano Massimo Grandi  No 0,3196 
Casalecchio di Reno Barbara Negroni  Assessore Sì 3,0461 
Casalfiumanese Silvano Casella  Assessore Sì 0,4396 
Castel d'Aiano   No 0,3155 
Castel del Rio   No 0,2563 
Castel di Casio Marco Aldrovandi Sindaco Sì 0,4411 
Castel Guelfo di Bologna   No 0,5067 
Castel Maggiore Luca de Paoli Vicesindaco Sì 1,5941 
Castel San Pietro Terme Andrea Bondi Vicesindaco Sì 1,8374 
Castello d'Argile Michele Giovannini  Assessore Sì 0,6860 
Castenaso Scalambra  Assessore Sì 1,3348 
Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri Sindaco Sì 0,6376 
Crevalcore Marco Martelli Sindaco Sì 1,2670 
Dozza Barbara Pezzi  Assessore Sì 0,6845 
Firenzuola Buti Sindaco Sì 0,5520 
Fontanelice   No 0,3136 
Gaggio Montano   No 0,5715 
Galliera Stefano Zanni Sindaco Sì 0,6041 
Granarolo dell'Emilia Alessandro Ricci Sindaco Sì 1,0400 
Grizzana Morandi Franco rubini Sindaco Sì 0,4825 
Imola Elisa Spada  Assessore Sì 5,7352 
Lizzano in Belvedere Polmonari Sindaco Sì 0,3450 
Loiano Fabrizio Morganti Sindaco Sì 0,5196 
Malalbergo Monia Giovannini Sindaco Sì 0,8761 
Marradi Vittoria Mercatali Vicesindaco Sì 0,4229 
Marzabotto Spadoni Vicesindaco Sì 0,7045 
Medicina   No 1,5135 
Minerbio Sindaco  No 0,8681 
Molinella Gianni Righetti  Assessore Sì 1,4415 



 

Monghidoro Barbara Panzacchi Sindaco Sì 0,4680 
Monte San Pietro Monica Cinti Sindaco Sì 1,0445 
Monterenzio   No 0,6362 
Monzuno Ermanno Pavesi  Assessore Sì 0,6592 
Mordano Nicola Tassinari Sindaco Sì 0,5369 
Ozzano dell'Emilia Luca Lelli Sindaco Sì 1,2130 
Palazzuolo sul Senio   No 0,2528 
Pianoro Franca Filippini Sindaco Sì 1,5434 
Pieve di Cento Luca Borsari Sindaco Sì 0,7219 
Sala Bolognese Ornella Trappella  Assessore Sì 0,8328 
S. Benedetto Val di Sambro   No 0,5162 
San Giorgio di Piano   No 0,8292 
San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti Sindaco Sì 2,3737 
San Lazzaro di Savena Beatrice Grasselli  Assessore Sì 2,7106 
San Pietro in Casale   No 1,1198 
Sant'Agata Bolognese   No 0,7420 
Sasso Marconi Irene Bernabei  Assessore Sì 1,3506 
Valsamoggia Christian Soverini  Assessore Sì 2,5738 
Vergato Stefano Pozzi Vicesindaco Sì 0,7833 
Zola Predosa Badiali  Assessore Sì 1,6505 
 
Presenti n. 42 pari a quote 79,4410 
Assenti n. 17 pari a quote 20,5590 
 
Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del 
Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 
trattazione. 



 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera 

S.p.A. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 
è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 
cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 
stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 
affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 
approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 
avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 
dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 il Consiglio locale di Bologna ha approvato il 
programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 
del Gestore Hera Spa; 
 

considerato altresì che: 
• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 
significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 
siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 
servizio vigenti; 



 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 
attraverso il software ARSI; 
 
dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 
rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
rilevato che: 

- nell’annualità 2020 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR un solo nulla osta 
ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabile al protocollo AT/2020/9341 
che ha modificato l’importo progettuale dell’intervento ID 2014BOHA0297 “Recupero 
depuratore ex-zuccherificio 3°stralcio” in Comune di San Giovanni in Persiceto, che 
pertanto viene ratificato in questa sede da parte del Consiglio locale; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 
investimenti realizzati inferiore di 3.426.177,27 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 
2020 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 
scostamento percentuale pari al -8%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 
rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 
Gestore del servizio idrico integrato; 

 
ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 40 per quote 48,4205, astenuti n. 2 per quote 
31,020, contrari n. 0; 



 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio 
Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 7 del 30 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera 

S.p.A. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 
F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 30 novembre 2021 
 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Michele Giovannini 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

� ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 
Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

Bologna, 24 gennaio 2021 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2020 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del 

Programma ope-rativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato 

approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, che il gestore 

HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da 

procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Con-siglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

  
PIANIFICATO 

2020 
CONSUNTIVO 

2020 
DIFFERENZA DIFFERENZA% 

GESTORE  33.551.000,00 €   30.473.532,13 €  -3.077.467,87 €  -9% 

TERZI  2.387.000,00 €   3.396.789,60 €   1.009.789,60 €  42% 

FONDO 
PERDUTO 

 4.432.000,00 €   3.073.501,00 €  -1.358.499,00 €  -31% 

TOTALE  40.370.000,00 €   36.943.822,73 €  -3.426.177,27 €  -8% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2020 

investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 8 %, anche in parte dovuto alla mancata 

realizzazione di inter-venti finanziati da terzi e al mancato incasso di contributi a fondo perduto. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati 

si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, 

nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel comparto acquedotto, 

all’interno del quale il ge-store in termini di percentuale ha investito l’7% in meno rispetto a 

quanto programmato, mantenendosi comunque su livelli sempre molto elevati. Per la 

fognatura il minor investimento è legato a minori esigenze di manutenzioni e qualche ritardo. 

Servizio Pianificato 2020 Consuntivo 2020 Differenza Differenza % 

ACQUEDOTTO 25.413.000,00 € 23.679.314,58 € -1.733.685,42 € -6,82% 

DEPURAZIONE 7.785.000,00 € 7.547.837,93 € -237.162,07 € -3,05% 

FOGNATURA 6.422.000,00 € 5.389.179,82 € -1.032.820,18 € -16,08% 
ACQUE 
BIANCHE 750.000,00 € 327.490,40 € -422.509,60 € -56,33% 
Totale 
complessivo 40.370.000,00 € 36.943.822,73 € -3.426.177,27 € -8,49% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie: 

Manutenzioni 

straordinarie 

Pianificato 
2020 Consuntivo 2020 

ACQUEDOTTO 2.365.000,00 € 3.051.030,21 € 

DEPURAZIONE 1.760.000,00 € 2.207.777,65 € 

FOGNATURA 1.617.000,00 € 659.218,01 € 
Totale 
complessivo 5.742.000,00 € 5.918.025,87 € 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo 

progettuale degli interventi. 

  Numero 
PIANIFICATO 

2020 
CONSUNTIVO 

2020 DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 100 21.054.000 €  20.557.281 €  - 496.719 €  -2% 

500.000-1.000.000 € 41  3.754.000 €  3.852.070 €   98.070 €  3% 
1.000.000-2.000.000 
€ 26 

4.647.000 €   4.115.336 €  -  531.664 €  
-11% 

2.000.000-5.000.000 
€ 11 

4.083.000 €  2.516.085 €  -  1.566.915 €  
-38% 

Oltre 5.000.000 € 4   1.090.000 €  - 14.975 €  - 1.104.975 €  -101% 

Manutenzioni 31 5.742.000 €  5.918.026 €  176.026 €  3% 

TOTALE 213  40.370.000 €  36.943.823 €  - 3.426.177 €  -8% 
TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 



DATI GENERALI INTERVENTI

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO 

INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

COMUNE
PIANO ATERSIR 

INV.LORDI

PIANO ATERSIR 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

INV.DI TERZI

PIANO ATERSIR 

INV.GESTORE
CONS. INV. LORDI

CONS. 

CONTRIBUTI

CONS. INV. DI 

TERZI

CONS. INV. 

GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

INV. LORDO
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI

2020BOHA0001 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 123.328,77 0,00 0,00 123.328,77 123.328,77 100%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 

2020-2023 NON PRESENTA PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI 

PIANO

2014BOHA0003 ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO DEPURAZIONE 4.691.000 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0002 FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI FOGNATURA 1.088.000 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0006 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA NUOVA ACQUEDOTTO 860.000 Gestore Argelato 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 7.961,70 0,00 0,00 7.961,70 -292.038,30 -97%

NEL 2020 E' STATA TERMINATA LA PROGETTAZIONE. POICHE' QUESTO 

INTERVENTO DI RINNOVO/ADEGUAMENTO CONDOTTA NON 

PRESENTA UN COGENTE GRADO DI URGENZA, SI E' DECISO DI 

POSTICIPARLO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

2020BOHA0002

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON 

IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITÀ 

D'ITALIA

FOGNATURA 100.000 Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015BOHA0001 NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE ACQUEDOTTO 673.000 Gestore Baricella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0011 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE FOGNATURA 660.000 Gestore Baricella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0010 COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO FOGNATURA 667.000 Gestore Baricella 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00 260.643,31 0,00 0,00 260.643,31 -27.356,69 -9%

2017BOHA0007 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA VIETTA ACQUEDOTTO 1.950.000 Gestore Bentivoglio 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 525.740,99 0,00 0,00 525.740,99 25.740,99 5%

2014BOHA0013 BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE ACQUEDOTTO 2.095.000 Gestore Bentivoglio 753.000,00 0,00 0,00 753.000,00 327.056,20 0,00 0,00 327.056,20 -425.943,80 -56%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE.  SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO 

DEI MATERIALI A CAUSA DELL' EMERGENZA COVID

2014BOHA0016 POTENZIAMNTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO DEPURAZIONE 1.091.000 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 0,00 310.598,00 0,00 0,00 310.598,00 310.598,00 100%

INTERVENTI IN FASE CONCLUSIVA. SI SONO RESE NECESSARIE 

VARIANTI IN CORSO D' OPERA PRINCIPALMENTE DOVUTE A 

IMPORTANTI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI (ASSISTENZA AGLI SCAVI 

E SPESE TECNICHE ARCHEOLOGI)E ALCUNE VARIANTI MIGLIORATIVE IN 

CORSO D' OPERA

2014BOHA0015 ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO FOGNATURA 900.000 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015BOHA0002 ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO FOGNATURA 650.000 Gestore Bentivoglio 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 23.864,03 0,00 0,00 23.864,03 -41.135,97 -63%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE 

DELL' INTERVENTO A SEGUITO DI RICHIESTA PERVENUTA DA PARTE 

DEL COMUNE DI RIELABORARE IL 1° STRALCIO ESCLUDENDO LA 

SEPARAZIONE DELLE RETI IN VIA MONARI SARDE'

2020BOHA0008 DISTRETTUALIZZAZIONE  SAN DONATO-FRULLO ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Bologna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 220.667,95 0,00 0,00 220.667,95 70.667,95 47%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SI E' RESA NECESSARIA LA 

POSA DI UN TRATTO DI RETE IN PIU' RISPETTO A QUANTO PREVISTO 

PER OTTIMIZZARE LE PRESSIONI DELLA RETE. CONCLUSIONE 

INTERVENTO PREVISTA PER IL 2021. SI EVIDENZIA CHE L' IMPORTO 

INSERITO A POI ERA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA

2020BOHA0007 DISTRETTUALIZZAZIONE  TRIUMVIRATO-BIRRA ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Bologna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE LE ATTIVITA' DI 

PROGETTAZIONE SONO STATE INIZIATE A FINE 2020 E PERTANTO 

VERRANNO CONTABILIZZATE NEL 2021. E' COMUNQUE PREVISTA LA 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATIVE SEMPRE NEL 2021. SI 

EVIDENZIANO ALCUNE DIFFICOLTA' NELL' OTTENIMENTO DELLE 

AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI PRIVATI

2020BOHA0006 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA  BARCA-CROCE ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020BOHA0005 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA ACQUEDOTTO 200.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 129.274,95 0,00 0,00 129.274,95 129.274,95 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE 

QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 2020-2023 NON PRESENTA 

PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI PIANO

2015BOHA0007 NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE ACQUEDOTTO 730.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,36 0,00 0,00 4.081,36 4.081,36 100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' 

LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI IN QUANTO CONDIDERATO 

PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

2015BOHA0009 RECUPERO FUNZIONALE POZZI  CENTRALE BORGO ACQUEDOTTO 300.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015BOHA0003 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO ACQUEDOTTO 760.000 Gestore Bologna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 123.803,51 0,00 0,00 123.803,51 -26.196,49 -17%

2015BOHA0004 RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO ACQUEDOTTO 300.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2018BOHA0003
Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC 

scheda 16
ACQUEDOTTO 300.000 Gestore Bologna 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 38.939,33 0,00 0,00 38.939,33 -45.060,67 -53%

INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO 

AL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA

2017BOHA0011 IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI DEPURAZIONE 187.000 Gestore Bologna 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 867,21 0,00 0,00 867,21 -144.132,79 -99%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE E' 

STATA SOSPESA IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

RELATIVO ALL' ID 2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE IMPIANTO 

INCENERIM.FANGHI. INTERVENTO CHE DI FATTO DETTERA' LE 

MODALITA' E TEMPISTICHE PER L' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 

CONTROLLO DEGLI ACCESSI

2020BOHA0003 IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR DEPURAZIONE 350.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0032
IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO 

FANGHI
DEPURAZIONE 22.800.000 Gestore Bologna 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00 16.217,18 0,00 0,00 16.217,18 -329.782,82 -95%

NEL CORSO DEL 2020 E' STATO CONDIVISO CON L' AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE LO SCENARIO STRATEGICO OTTIMALE E A FINE 2020 E' 

STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

2020BOHA0004 IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE O2 DEPURAZIONE 5.261.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0030 REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR DEPURAZIONE 2.110.000 Gestore Bologna 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 302.093,76 0,00 0,00 302.093,76 -327.906,24 -52%

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO 

UNICAMENTE ALL' AVANZAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITA' DI 

CANTIERE IL CUI AVANZAMENTO PROCEDE COMUNQUE CON 

TEMPISTICHE COERENTI CON QUANTO PREVISTO A POI

2015BOHA0008 REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR DEPURAZIONE 2.640.000 Gestore Bologna 703.000,00 0,00 0,00 703.000,00 59.483,87 0,00 0,00 59.483,87 -643.516,13 -91%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RITARDATO RILASCIO DEL TITOLO 

ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA  (DETERMINA 

DERIGENZIALE DEL COMUNE DI BOLOGNA IN DATA 01/06/2020) E UN 

AVVIO POSTICIPATO DEL CANTIERE A INIZIO 2021 PER LE DIFFICOLTA' 

DETERMINATE DALL' EMERGENZA SANITARIA. IL CANTIERE NEL 2021 E' 

PIENAMENTE OPERATIVO

2014BOHA0029 BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE FOGNATURA 170.000 Gestore Bologna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.514,92 0,00 0,00 20.514,92 -4.485,08 -17%

2017BOHA0012
INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE 

AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR
FOGNATURA 100.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 31.547,77 0,00 0,00 31.547,77 31.547,77 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO 

SVOLGERE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO AGGIUNTIVE RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE PER INDAGARE LE PORTATE IN TRANSITO SULLA 

RETE RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE EMERSE SUCCESSIVAMENTE 

E NON PREVEDIBILI

PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE
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2014BOHA0026 INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA FOGNATURA 4.697.000 Gestore Bologna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 61.629,27 0,00 0,00 61.629,27 -88.370,73 -58%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEQUENZIALE AL RITARDO DEGLI ANNI 

PRECEDENTI, GIA' MOTIVATO. IL PROGETTO DEFINITIVO E' STATO 

APPROVATO IN DICEMBRE 2019 DA ATERSIR. PROSEGUITE LE 

ATTIVITA' DI ESPROPRIO - IN GIUGNO 2020 INVIATE LE NOTIFICHE AI 

150 PROPRIETARI DELLE NUMEROSE PROPRIETA'  CON L' INDENNITA' 

PROPOSTA (LE TEMPISTICHE SI PRESENTANO MOLTO LUNGHE); I 

TEMPI PER OSSERVAZIONI SONO SCADUTI IN OTTOBRE 2020. SI SONO 

CONCLUSE LE ATTIVITA' DI RILIEVO DEGLI SCARICHI DEI PRIVATI ED E' 

STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN OTTOBRE 2020. 

SONO ATTUALMENTE IN CORSO ANCHE I RILIEVI INTERNI AL FINE DI 

VALUTARE LO STATO DELLE STRUTTURE PREVENTIVAMENTE ALL' 

ESECUZIONE DELLE OPERE

2014BOHA0025 INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE FOGNATURA 2.910.000 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0039 NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO 382.000 Gestore Borgo Tossignano 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 1.034,42 0,00 0,00 1.034,42 -16.965,58 -94%

DALLE VERIFICHE EFFETTUATE LA NECESSITA' TECNICA DI REALIZZARE 

QUESTO INTERVENTO RISULTA SUPERATA PERTANTO SI STA 

ESEGUENDO UNO STUDIO DI FATTIBILITAI TECNICA ED ECONOMICA 

CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO 

SERVITO (COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE E 

FONTANELICE) E SI STA ULTIMANDO UN NUOVO ELENCO DI PRIORITA' 

TECNICHE DA PORTARE AVANTI NEI PROSSIMI ANNI SUL SITO 

IMPIANTISTICO DEL POTABILIZZATORE CIVILE DI BORGO TOSSIGNANO

2020BOHA0009 POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO 1.074.000 CONAMI Borgo Tossignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015BOHA0014 POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.) ACQUEDOTTO 1.400.000 Gestore Budrio 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00 81.213,52 0,00 0,00 81.213,52 -467.786,48 -85%

SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE ALLE MOTIVAZIONI GIA' 

ADDOTTE NELLA NOTA DEL 2019. L' NTERVENTO E' STATO AFFIDATO 

ALL' IMPRESA IN OTTOBRE 2020. PROROGATO L' INIZIO LAVORI  PER 

PROBLEMI NELL' APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI CAUSA 

EMERGENZA SANITARIA

2015BOHA0011 NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO DEPURAZIONE 779.000 Gestore Budrio 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 4.735,86 0,00 0,00 4.735,86 -72.264,14 -93%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA CHIUSURA DELLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO 

DEFINITIVO NON E' ANCORA AVVENUTA E PERTANTO SI E' GENERATO 

UN RITARDATO NELL' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. E' 

STATO NECESSARIO SUPERARE  L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI 

SCARICO, RISOLTA SOLO NEL NOVEMBRE 2020

2015BOHA0018
STUDIO ED INTERVENTI PER   L'ADEGUAMENTO  AZOTO TOT 

BUDRIO
DEPURAZIONE 425.000 Gestore Budrio 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 166.861,05 0,00 0,00 166.861,05 86.861,05 108%

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ANTICIPAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2021

2015BOHA0016 COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO FOGNATURA 641.000 Gestore Budrio 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 8.163,03 0,00 0,00 8.163,03 -83.836,97 -91%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA CHIUSURA DELLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO 

DEFINITIVO NON E' ANCORA AVVENUTA E PERTANTO SI E' GENERATO 

UN RITARDATO NELL' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. E' 

STATO NECESSARIO SUPERARE  L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI 

SCARICO, RISOLTA SOLO NEL NOVEMBRE 2020

2014BOHA0044 COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA FOGNATURA 458.000 Gestore Budrio 0,00 116.000,00 0,00 -116.000,00 0,00 92.050,89 0,00 -92.050,89 0,00 0%
INTERVENTO CONCLUSO. NEL 2020 E' STATO INCASSATO IL 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO

2014BOHA0043 COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO FOGNATURA 599.000 Gestore Budrio 0,00 288.000,00 0,00 -288.000,00 0,00 143.977,03 0,00 -143.977,03 0,00 0%
INTERVENTO CONCLUSO. NEL 2020 E' STATO INCASSATO IL 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO

2015BOHA0012 REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLOLO FOGNATURA 796.000 Gestore Budrio 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 65.591,41 0,00 0,00 65.591,41 -32.408,59 -33%

INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. 

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DI RENDICONTAZIONE DEI 

COSTI

2015BOHA0017 TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - VEDRANA FOGNATURA 350.000 Gestore Budrio 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 85.833,90 0,00 0,00 85.833,90 44.833,90 109%

INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO  E' LEGATO 

ALL' ANTICIPO AL 2020 DI LAVORI PREVISTI PER IL 2021.  LA 

SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA E' RISULTATA MENO ONEROSA 

DI QUANTO PIANIFICATO A POI IN QUANTO HA ESCLUSO LA 

NECESSITA DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

2017BOHA0010 DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE DEPURAZIONE 500.000 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0050 RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL CAMPEGGI 2072 DEPURAZIONE 597.000 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 163.562,67 0,00 0,00 163.562,67 163.562,67 100%
SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI 

PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATE

2014BOHA0049 COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO FOGNATURA 630.000 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 11.867,32 0,00 0,00 11.867,32 11.867,32 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI 

PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATE. L' 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PREVISTA PER IL 2020, E' SLITTATA AL 2021 

PER TEMPESTICHE MAGGIORI LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEI CAVI 

DI MT DA PARTE DI ENEL

2020BOHA0010 NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE ACQUEDOTTO 871.000 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 25.482,71 0,00 0,00 25.482,71 25.482,71 100%

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE NEL 2020 E' STATO 

REALIZZATO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 

NECESSARIO PER VALUTARE LE OPZIONI TECNICHE DA METTERTE IN 

PISTA PER LA REALIZZAZIONE FUTURA DI UN IMPIANTO DI 

POTABILIZZAZIONE AL BRASIMONE. DAL PUNTO DI VISTA 

REALIZZATIVO SICONFERMA CHE L' INTERVENTO NON RISULTA 

PRIORITARIO IN COERENZA ALL' ATTUALE PIANIFICAZIONE PREVISTA A 

POI CHE NE VEDE LO SVILUPPO FUORI ARCO PIANO

2015BOHA0019 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO ACQUEDOTTO 644.000 Gestore Camugnano 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 266.356,30 0,00 0,00 266.356,30 103.356,30 63%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' CONTABILI 

2019. INTERVENTO IN LINEA CON LE TEMPISTICHE REALIZZATIVE 

PREVISTE A POI

2014BOHA0054 RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO ACQUEDOTTO 276.000 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015BOHA0021 COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO DEPURAZIONE 928.000 Gestore Camugnano 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 65.032,71 0,00 0,00 65.032,71 -62.967,29 -49%

RITARDATO AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN QUANTO 

NEL NOVEMBRE 2020 IL COMUNE HA RICHIESTO DI REALIZZARE LA 

STRADA DI ACCESSO ALL' IMPIANTO SECONDO UN TRACCIATO 

DIVERSO DA QUELLO DI PROGETTO IMPEGNANDOSI A OTTENERE I 

CONSENSI DELLE PROPRIETA'. TALI CONSENSI SONO IN CORSO DI 

DEFINIZIONE FINALE MA NON ANCORA SOTTOSCRITTI. LA 

CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO 

DEFINITIVO NON E' ANCORA STATA AVVIATA

2017BOHA0009
COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE 

CAMUGNANO
FOGNATURA 380.000 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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2020BOHA0012
COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA 

DI BORGO TOSSIGNANO
ACQUEDOTTO 798.000 CONAMI Casalfiumanese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0058
COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO 

TOSSIGNANO
ACQUEDOTTO 855.000 Gestore Casalfiumanese 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.273,96 0,00 0,00 -17.273,96 -17.273,96 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA 

HERA A CONAMI.  ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0012

2020BOHA0011 ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE DEPURAZIONE 350.000 CONAMI Casalfiumanese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014BOHA0059 BONIFICA RETE  S. CRISTOFORO - POVOLO ACQUEDOTTO 80.000 Gestore Castel d'Aiano 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' ASSENZA DI CRITICITA' 

TECNICHE SULLA RETE, LEGATE AGLI SCARSI EVENTI DI ROTTURA 

VERIFICATESI NELL' ULTIMO PERIODO, HA DETERMINATO LA 

POSTICIPAZIONE  DELL' INTERVENTO IN QUANTO AL MOMENTO NON 

RITENUTO PIU' URGENTE. L' INTERVENTO VA COMUNQUE 

MANTENUTO A PIANO IN QUANTO IL MONITORAGGIO EFFETTUATO 

SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI 

SARANNO EVENTI DI ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA 

BONIFICA

2014BOHA0351 Adeguamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo FOGNATURA 110.000 Gestore Castel d'Aiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2018BOHA0002
Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di Suviana-Omomorto - 

FSC scheda 15
ACQUEDOTTO 500.000 Gestore Castel di Casio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 77.299,12 0,00 0,00 77.299,12 -22.700,88 -22%

INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' DI DEFINIZIONE DEL 

TRACCIATO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DI ACCORDO BONARIO CON 

LA PROPRIETA' PRIVATA LA CUI CONCLUSIONE SI PREVEDE PER IL 

1°SEM 2021

2014BOHA0242
AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE  LOC. 

PRATI (II STRALCIO)
DEPURAZIONE 4.949.000 Gestore

Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0023
STUDIO ED INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

DI BADI
FOGNATURA 40.000 Gestore

Castel di Casio 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 999,10 0,00 0,00 999,10 -39.000,90 -97%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO RISULTA 

SOSPESO IN QUANTO PRESENTA DELLE CRITICITA', COME GIA' 

SEGNALATO AD ATERSIR CON PROT.0010120/21 DEL 1/02/2021. 

INTERVENTO REALIZZATO DAL COMUNE DI CASTEL DI CASIO. HERA HA 

INVIATO DIVERSE COMUNICAZIONI AL COMUNE PER CONOSCERE NEL 

DETTAGLIO I LAVORI ESEGUITI, MA SENZA OTTENERE RISPOSTA. A 

SEGUITO DI UNA VERIFICA EFFETTUATA E' EMERSO CHE  3 CIVICI NON 

RISULTANO COLLETTATI ED E' NECESSARIA UNA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA RETE. DA UNA PRIMA ANALISI PROGETTUALE 

SEMBRAVA SI POTESSERO COLLETTARE I CIVICI A GRAVITA' , MA DA 

UNA ANALISI DI DETTAGLIO RISULTA NECESSARIO COSTRUIRE UN 

SOLLEVAMENTO. UN EVENTUALE INTERVENTO DI COLLETTAMENTO 

DELLE CASE NON RISULTA ECONOMICAMENTE GIUSTIFICABILE 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DA RAGGIUNGERE E PERTANTO 

SONO IN CORSO ULTERIORI RIFLESSIONI IN MERITO

2020BOHA0014

MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE 

IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO ACQUEDOTTO 130.000 CONAMI

Castel Guelfo di 

Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0024

POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. 

SALAROLA FOGNATURA 250.000 Gestore

Castel Guelfo di 

Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.359,92 0,00 0,00 -24.359,92 -24.359,92 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA 

HERA A CONAMI.  ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0013

2020BOHA0013

POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA 

SALAROLA FOGNATURA 259.000 CONAMI

Castel Guelfo di 

Bologna 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO 

POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI 

SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E VERIFICA MODELLISTICA DEL 

SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

2014BOHA0079 DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA ACQUEDOTTO 508.000 Gestore Castel Maggiore 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 5.025,18 0,00 0,00 5.025,18 -28.974,82 -85%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SONO EMERSE 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DEL III STRALCIO IN 

QUANTO RISULTA NON FATTIBILE IL COLLEGAMENTO DELLA RETE DEL 

CENTRO DI CASTEL MAGGIORE CON LA DORSALE RETE DI VIA 

MATTEOTTI MEDIANTE L' ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO. 

ANALIZZANDO LE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO STRADALE E' INFATTI 

RISULTATO IMPRATICABILE. E' IN CORSO DI VALUTAZIONE LA 

POSSIBILITA' DI OTTENERE IL MEDESIMO OBIETTIVO FUNZIONALE 

IDRAULICO SFRUTTANDO L' INTERVENTO PREVISTO NELL' ID 

2015BOHA0028

2015BOHA0028

NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO 

CASTELMAGGIORE ACQUEDOTTO 1.092.000 Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0069 DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO ACQUEDOTTO 279.000 Gestore

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0015

POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL 

S.PIETRO ACQUEDOTTO 350.000 CONAMI

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0026

POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE 

CAPOLUOGO ACQUEDOTTO 760.000 Gestore

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 19.511,72 0,00 0,00 19.511,72 19.511,72 100%

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020, COME INDICATO 

NELLA NOTA DEL 2019, E' RELATIVO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL 

COLLAUDO

2017BOHA0016 POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO ACQUEDOTTO 450.000 CONAMI

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 83.071,29 0,00 83.071,29 0,00 83.071,29 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ULTIMAZIONE DELLE SERVITU' E DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' 

ASSET FINANZIATRICE

2014BOHA0071

RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E 

VARIGNANA ACQUEDOTTO 204.000 Gestore

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0068 SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE ACQUEDOTTO 500.000 Gestore

Castel San Pietro 

Terme 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 158.781,44 0,00 0,00 158.781,44 38.781,44 32%

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

AVANZAMENTO DEL CANTIERE CHE HA PERMESSO DI ANTICIPARE 

COSTI PREVISTI PER IL 2021

2014BOHA0075

ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO  A 

MOLINO NUOVO DEPURAZIONE 307.949 CONAMI

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 17.459,56 0,00 17.459,56 0,00 17.459,56 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA 

CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET

2015BOHA0027

STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT 

CASTEL SAN PIETRO TERME DEPURAZIONE 150.000 Gestore

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0016

POTENZIAMENTO RETE  FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-

PILASTRINO) FOGNATURA 300.000 CONAMI

Castel San Pietro 

Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0078 COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE FOGNATURA 265.000 Gestore Castello d'Argile 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 80.175,17 0,00 0,00 80.175,17 -35.824,83 -30%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, IN LINEA CON LA 

TEMPISTICA REALIZZATIVA PREVISTA A POI. LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

DI NATURA PURAMENTE ECONOMICA



DATI GENERALI INTERVENTI

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO 

INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

COMUNE
PIANO ATERSIR 

INV.LORDI

PIANO ATERSIR 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

INV.DI TERZI

PIANO ATERSIR 

INV.GESTORE
CONS. INV. LORDI

CONS. 

CONTRIBUTI

CONS. INV. DI 

TERZI

CONS. INV. 

GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

INV. LORDO
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI

PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE

2014BOHA0077 RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI FOGNATURA 1.118.000 Gestore Castello d'Argile 398.000,00 0,00 0,00 398.000,00 58.824,05 0,00 0,00 58.824,05 -339.175,95 -85%

NEL 2020 E' STATA AVVIATA LA GARA, COME GIA' ANTICIPATO NELLA 

NOTA DEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2020  E' CONSEGUENTE AL FATTO 

CHE L' INTERVENTO E' STATO AFFIDATO ALL' IMPRESA IN OTTOBRE 

PERTANTO PARTE SOSTANZIALE DEI LAVORI VERRA' ESEGUITA NEL 

2021

2020BOHA0017

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' 

EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA 

DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE FOGNATURA 15.000 Gestore Castenaso 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI RACCOGLIERE DATI ED EFFETTUARE 

RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO 

SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. 

COMPLETAMENTO STUDIO PIANIFICATO ENTRO IL 2021

2014BOHA0089

POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI 

(AUT. J) DEPURAZIONE 310.000 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0088

POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO 

LIQUAMI (AUT. J) DEPURAZIONE 373.000 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0032

INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' 

GALLETTO FOGNATURA 384.000 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0031 INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO FOGNATURA 100.000 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,67 0,00 0,00 1.447,67 1.447,67 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ATTIVITA' 

CONTABILI RESIDUALI

2020BOHA0018 RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA ACQUEDOTTO 1.080.000 CONAMI Dozza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0092 NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA ACQUEDOTTO 153.000 Gestore Firenzuola 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO POSTICIPATA AL 2021 IN QUANTO 

NON SUSSISTONO COGENTI CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

2014BOHA0095 REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA DEPURAZIONE 242.955 CONAMI Firenzuola 0,00 0,00 0,00 0,00 36.632,64 0,00 36.632,64 0,00 36.632,64 100% 0

2020BOHA0019 COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA FOGNATURA 200.000 Gestore Firenzuola 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SU STATO DI 

FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA 

SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE

2020BOHA0020

RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-

FIRENZUOLA FOGNATURA 900.000 CONAMI Firenzuola 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SU STATO DI 

FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA 

SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE

2020BOHA0021 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE ACQUEDOTTO 51.000 CONAMI Fontanelice 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' 

INTERVENTO ALLE PROSSIME ANNUALITA' IN QUANTO NON URGENTE, 

MA NECESSARIO PER INCREMENTARE LA RESILIENZA DEL SISTEMA. 

RISULTA INOLTRE NECESSARIO UN APPROFONDIMENTO 

PROGETTUALE PER POTER DEFINIRE L' EFFETTIVO COSTO DELL' OPERA 

IN QUANTO L' IMPORTO PREVISTO A POI ERA RELATIVO SOLO ALLE 

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

2020BOHA0022

POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' 

ACQUEDOTTO ARPOLLI ACQUEDOTTO 1.500.000 Gestore Gaggio Montano 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 250.130,92 0,00 0,00 250.130,92 -149.869,08 -37%

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO 

DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO

2014BOHA0100

DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E 

CONVOGLIAMENTO FOGNATURA 744.000 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0099 INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SALDINE FOGNATURA 150.000 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0034

RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA 

(PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO) FOGNATURA 200.000 Gestore Gaggio Montano 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO 

VALUTATO NON PIU' NECESSARIO DATO CHE LA PROBLEMATICA E' 

STATA RISOLTA NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PRONTO 

INTERVENTO

2014BOHA0103

NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL 

DEPURATORE DI S.VENANZIO FOGNATURA 1.075.000 Gestore Galliera 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.455,33 0,00 0,00 6.455,33 -3.544,67 -35% 0

2015BOHA0036 POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO FOGNATURA 400.000 Gestore Granarolo dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0037 NUOVA ADDUZIONE  SCOPE -SERBATOIO CASELLA ACQUEDOTTO 220.000 Gestore Grizzana Morandi 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 27.297,46 0,00 0,00 27.297,46 -20.702,54 -43%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE PER 

IL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA COME GIA' 

SEGNALATO NELLE NOTE PRECEDENTI. INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2014BOHA0111 DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J) DEPURAZIONE 1.425.000 Gestore Grizzana Morandi 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00 6.544,99 0,00 0,00 6.544,99 -186.455,01 -96%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

DOVUTO AI RITARDI CONSEGUENTI ALLA NECESSITA' DI CONCORDARE 

CON L' IMPRESA UNA VARIANTE IN CORSO D' OPERA E ULTERIORE 

RALLENTAMENTO LAVORI LEGATO ALL' EMERGENZA SANITARIA

2014BOHA0110 COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO FOGNATURA 240.000 Gestore Grizzana Morandi 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 15.122,92 0,00 0,00 15.122,92 -18.877,08 -55% 0

2015BOHA0039

INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO 

PONTESANTO- REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO 326.126 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0041 POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM ACQUEDOTTO 220.489 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 21.404,39 0,00 21.404,39 0,00 21.404,39 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET 

FINANZIATRICE

2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA ACQUEDOTTO 283.307 CONAMI Imola 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2020BOHA0026 RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA ACQUEDOTTO 255.349 CONAMI Imola 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2020BOHA0023 RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA ACQUEDOTTO 550.000 CONAMI Imola 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -100%

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE 

CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE 

DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

2020BOHA0028 RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE ACQUEDOTTO 817.062 CONAMI Imola 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 626.165,75 0,00 626.165,75 0,00 487.165,75 350%

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO 

ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' 

INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE
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2020BOHA0025 RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA ACQUEDOTTO 498.876 CONAMI Imola 133.000,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2015BOHA0047 RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE ACQUEDOTTO 383.663 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 18.970,53 0,00 18.970,53 0,00 18.970,53 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA 

CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET

2020BOHA0030

ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO 

AZOTO DEPURAZIONE 21.997.000 CONAMI Imola 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2014BOHA0125 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO DEPURAZIONE 2.995.000 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.735,70 0,00 0,00 -113.735,70 -113.735,70 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA 

HERA A CONAMI.  ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0030

2015BOHA0046 BONIFICA DIGESTORI  DEPURATORE SANTERNO DEPURAZIONE 1.308.865 CONAMI Imola 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 1.266.100,57 0,00 1.266.100,57 0,00 1.113.100,57 727%

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO 

ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' 

INTERVENTO RISULTA TERMINATO

2015BOHA0045

SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE 

COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO DEPURAZIONE 661.049 CONAMI Imola 479.000,00 0,00 479.000,00 0,00 537.586,71 0,00 537.586,71 0,00 58.586,71 12% 0

2020BOHA0029 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO FOGNATURA 274.000 CONAMI Imola 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO 

POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI 

SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E VERIFICA MODELLISTICA DEL 

SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

2015BOHA0040 COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA FOGNATURA 500.000 CONAMI Imola 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 147.103,39 0,00 147.103,39 0,00 137.103,39 1371%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA 

CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET

2015BOHA0043 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI FOGNATURA 200.000 Gestore Imola 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.945,70 0,00 0,00 15.945,70 5.945,70 59% 0

2020BOHA0027

INCREMENTO DELLA CAPACITA DI TRASPORTO DEL 

COLLETTAORE DI VALLATA IN COMUNE DI IMOLA FOGNATURA 390.000 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0128 COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA FOGNATURA 598.000 Gestore Lizzano in Belvedere 0,00 0,00 0,00 0,00 144.810,85 0,00 0,00 144.810,85 144.810,85 100%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO DEI 

RITARDI GIA' EVIDENZIATI E MOTIVATI NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' 

PRECEDENTI

2014BOHA0354 COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI FOGNATURA 823.000 Gestore Lizzano in Belvedere 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 30.254,80 0,00 0,00 30.254,80 -43.745,20 -59%

SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO 

CHE SI E' CONCLUSO CON L' EMISSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO DA 

PARTE DEL COMUNE IN NOVEMBRE  2020. SI PREVEDE L' AVVIO DEI 

LAVORI NEL 2021

2014BOHA0352 COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO FOGNATURA 1.044.000 Gestore Lizzano in Belvedere 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 35.642,30 0,00 0,00 35.642,30 -62.357,70 -63%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO ITER 

AUTORIZZATIVO CHE SI E' CONCLUSO CON L' EMISSIONE DEL TITOLO 

ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE IN NOVEMBRE  2020. SI PREVEDE 

L' AVVIO DEI LAVORI NEL 2021

2015BOHA0049

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI 

LIZZANO IN BELVEDERE FOGNATURA 1.152.000 Gestore Lizzano in Belvedere 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 46.350,16 0,00 0,00 46.350,16 -31.649,84 -40%

SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019 (NECESSITA' DI 

AVVIARE L' ESPROPRIO, RIPROGETTAZIONE PER LE VARIANTI RICHIESTE 

DA UNIONE DEI COMUNI)

2015BOHA0048

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI 

QUERCIOLA-PRADA FOGNATURA 739.000 Gestore Lizzano in Belvedere 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 50.773,57 0,00 0,00 50.773,57 -32.226,43 -38%

INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. 

SCOSTAMENTO 2020 UNICAMENTE LEGATO AL FLUSSO DI 

RENDICONTAZIONE DEI COSTI

2014BOHA0133 COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO) DEPURAZIONE 440.000 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0132

INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO 

LOIANO FOGNATURA 200.000 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0004 ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO FOGNATURA 230.000 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0050 COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNATURA 570.000 Gestore Malalbergo 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 18.392,91 0,00 0,00 18.392,91 -53.607,09 -74%

SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE Al PROLUNGATO ITER 

AUTORIZZATIVO PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIO. IN DICEMBRE 

2020 E' STATA TENUTA LA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA 

DEI SERVIZI DI ATERSIR. SI PREVEDE NEL 2021 DI TERMINARE LE 

PROCEDURE DI ESPROPRIO E DI AVVIARE I LAVORI

2014BOHA0138 COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE FOGNATURA 451.000 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0139

COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO 

C.SPORTIVO FOGNATURA 350.000 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0031

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE 

FOGNARIA FOGNATURA 15.000 Gestore Malalbergo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RACCOGLIERE DATI 

ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 

FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE 

MODELLO. COMPLETAMENTO STUDIO PIANIFICATO ENTRO IL 2021

2015BOHA0051

COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA'  MOLINO DI 

VALBURA ACQUEDOTTO 232.200 CONAMI Marradi 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLE 

TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET 

FINANZIATRICE

2020BOHA0033 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI FOGNATURA 450.000 CONAMI Marradi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0032 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI FOGNATURA 210.000 Gestore Marradi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 22.406,10 0,00 0,00 22.406,10 -107.593,90 -82%

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COMPLETATA. SCOSTAMENTO 2020 

DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI EFFETTUATI APPROFONDIMENTI 

IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE HANNO FATTO SLITTARE L' AVVIO DEI 

LAVORI AL 2021. NON SI RAVVEDONO PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALLO SLITTAMENTO DELLE TEMPISTICHE IN QUANTO SULLA RETE NON 

SONO AL MOMENTO MANIFESTE CRITICITA' COGENTI

2017BOHA0014 POTENZIAMENTO  ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA ACQUEDOTTO 500.000 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0



DATI GENERALI INTERVENTI
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PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE

2014BOHA0144 RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14 ACQUEDOTTO 245.000 Gestore Marzabotto 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 19.440,48 0,00 0,00 19.440,48 -120.559,52 -86%

INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. COME GIA' INDICATO NELLA 

NOTA DEL 2019 ANCHE LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO LA 

PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE 

AUTORIZZATIVA

2017BOHA0002 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE DEPURAZIONE 1.270.000 Gestore Marzabotto 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 79.555,27 0,00 0,00 79.555,27 -33.444,73 -29%

INTERVENTO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE. SCOSTAMENTO 

2020 DOVUTO A LIEVE RITARDO NELL' AVVIO DEL CANTIERE

2014BOHA0149

AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI 

RENO DEPURAZIONE 909.000 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0147 COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO FOGNATURA 173.000 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0145 ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA FOGNATURA 267.000 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0020 RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' ACQUEDOTTO 93.430 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 86.196,37 0,00 86.196,37 0,00 86.196,37 100%

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO 

ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' 

INTERVENTO RISULTA TERMINATO

2014BOHA0154 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP DEPURAZIONE 959.000 Gestore Medicina 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 682.000,00 0,00 0,00 682.000,00 262.000,00 62%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ANTICIPAZIONE COSTI PREVISTI PER 

IL 2021

2015BOHA0052

STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO  AZOTO TOT 

MEDICINA DEPURAZIONE 273.057 Gestore Medicina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.746,62 0,00 0,00 15.746,62 -84.253,38 -84%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO 

DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO

2017BOHA0005 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE FOGNATURA 1.394.274 CONAMI Medicina 553.000,00 0,00 553.000,00 0,00 369.921,76 0,00 369.921,76 0,00 -183.078,24 -33%

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. NEL 2020 

SONO STATI RENDICONTATI ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE LE TEMPISTICHE DI 

GARA SONO STATE PIU' LUNGHE DI QUANTO INIZIALMENTE PREVISTO 

E PERTANTO L' INIZIO DEI LAVORI HA SUBITO UNO SLITTAMENTO. L' 

INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE

2014BOHA0152

ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA 

ALBERGATI FOGNATURA 582.000 Gestore Medicina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA 

CONTABILIZZAZIONE GIA' CONCLUSA NELL' ANNO 2019

2014BOHA0153 COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE FOGNATURA 289.000 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0355 Collettore Zona Produttiva Fossatone - II Lotto FOGNATURA 211.000 Gestore Medicina 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0155 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  LOTTO 2 FOGNATURA 163.052 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 34.807,65 0,00 34.807,65 0,00 34.807,65 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET 

FINANZIATRICE

2017BOHA0021 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA' FOGNATURA 134.711 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 119.868,99 0,00 119.868,99 0,00 119.868,99 100%

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO 

ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' 

INTERVENTO RISULTA TERMINATO

2015BOHA0053 COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI FOGNATURA 787.000 Gestore Minerbio 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 247.387,14 0,00 0,00 247.387,14 162.387,14 191%

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ANTICIPAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2021

2015BOHA0054

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA 

MALVEZZI DEPURAZIONE 622.000 Gestore Molinella 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 37.953,24 0,00 0,00 37.953,24 -9.046,76 -19% 0

2020BOHA0034 REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA FOGNATURA 1.909.000 Gestore Molinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0035

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO 

ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL 

CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA 

CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE FOGNATURA 15.000 Gestore Molinella 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RACCOGLIERE DATI 

ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 

FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE 

MODELLO. COMPLETAMENTO STUDIO PIANIFICATO ENTRO IL 2021

2015BOHA0006 ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI DEPURAZIONE 474.000 Gestore Monghidoro 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 56.562,99 0,00 0,00 56.562,99 5.562,99 10% 0

2014BOHA0163

INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' 

BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO DEPURAZIONE 2.671.000 Gestore Monghidoro 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 83.958,71 0,00 0,00 83.958,71 -16.041,29 -16% 0

2017BOHA0015 POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO ACQUEDOTTO 1.000.000 Gestore Monte San Pietro 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 -100%

NEL 2019 E' STATA ANTICIPATA LA PRIMA PARTE DELL' INTERVENTO, 

CONSISTITA NEL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA 

PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA BONIFICA DEL 

TRATTO DI RETE CHE FACEVA REGISTRARE NUMEROSE ROTTURE.  LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' ANTICIPAZIONE DI 

QUESTA PARTE STRATEGICA DELL' INTERVENTO HA PERMESSO DI 

RAGGIUNGERE UNA SITUAZIONE SODDISFACENTE PER L' EQUILIBRIO 

DELLA RETE E PERTANTO LA SECONDA PARTE DELL' INTERVENTO, NON 

ESSENDO PRESENTI COGENTI CRITICITA', VERRA' REALIZZATA NELLE 

PROSSIME ANNUALITA'

2014BOHA0169 SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE ACQUEDOTTO 845.000 Gestore Monte San Pietro 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 4.235,83 0,00 0,00 4.235,83 -12.764,17 -75% 0

2014BOHA0180 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA DEPURAZIONE 1.275.000 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0182 FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO DEPURAZIONE 220.000 Gestore Monterenzio 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 8.827,38 0,00 0,00 8.827,38 -28.172,62 -76%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SONO IN CORSO 

INDAGINI INCLINOMETRICHE PER CONFERMARE LA STABILITA' DEL 

VERSANTE. L' INTERVENTO E' STATO PERTANTO RIPIANIFICATO

2015BOHA0055 ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO DEPURAZIONE 692.000 Gestore Monzuno 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1.746,78 0,00 0,00 1.746,78 -83.253,22 -97%

SCOSTAMENTO 2020, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019, 

RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2023 PERCHE' NON PRIORITARIO

2020BOHA0037

SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI 

VADO DEPURAZIONE 98.000 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0353 Collettore Rio Terra - Rio Canapa FOGNATURA 430.000 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0036

POTENZIAMANTO CONDOTTA  DI ATTRAVERSAMENTO DEL 

TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI FOGNATURA 481.000 Gestore Monzuno 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 24.920,93 0,00 0,00 24.920,93 3.920,93 18% 0

2020BOHA0038

OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE 

DI BUBANO ACQUEDOTTO 1.501.214 CONAMI Mordano 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
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2020BOHA0039

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO 

INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO ACQUEDOTTO 1.000.585 CONAMI Mordano 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2015BOHA0057 RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI ACQUEDOTTO 113.000 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120,60 0,00 0,00 9.120,60 9.120,60 100%

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE 

LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

2020BOHA0040

RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 

PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO 

FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA FOGNATURA 100.000 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0045

CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE 

STRADALI - ATO 5 BO ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 269.319,84 0,00 0,00 269.319,84 -230.680,16 -46%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUI SISTEMI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2020BOHA0046

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, 

VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 58.170,56 0,00 0,00 58.170,56 -191.829,44 -76%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2014BOHA0208 ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 50.244,61 0,00 0,00 50.244,61 -69.755,39 -58%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

FINALIZZATA ALLA SICUREZZA COMPENSATO DA MAGGIORI COSTI PER 

INTERVENTI LEGATI AL TELECONTROLLO (ID 2014BOHA0361)

2015BOHA0069 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA ACQUEDOTTO 160.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 8.761,24 0,00 0,00 8.761,24 8.761,24 100%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON 

PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO 

ALLA MESSA A NORMA DELLA  FUNZIONALITA' DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO

2015BOHA0065 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF ACQUEDOTTO 60.000 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE NON 

SI EVIDENZIANO NECESSITA' DI INTERVENTO O ULTERIORI CRITICITA' 

DA RISOLVERE

2014BOHA0236 ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO ACQUEDOTTO 2.000.000 Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 88.429,45 0,00 0,00 88.429,45 -111.570,55 -55%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' 

ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA 

ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA. 

INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL' ANNO 2020

2014BOHA0194 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 160.323,07 0,00 0,00 160.323,07 -19.676,93 -10% 0

2014BOHA0229 COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO (III STRALCIO) ACQUEDOTTO 1.217.000 Gestore Opere Pluricomunali 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 104,27 0,00 0,00 104,27 -43.895,73 -99%

SCOSTAMENTO 2020 MOTIVATO DALLA NECESSITA' DI REVISIONE 

DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN SEGUITO AL MODIFICATO 

CONTESTO IN CUI L'CINTERVENTO SI COLLOCA. NEL CORSO DEGLI 

ANNI SI SONO INFATTI ATTENUATE LE CRITICITA' RELATIVA ALLA 

DORSALE BAZZANESE MENTRE I PRINCIPALI CENTRI DI CONSUMO SI 

SONO SPOSTATI LUNGO LA VIA EMILIA (REALIZZAZIONE CASELLO 

VALSAMMOGGIA)

2014BOHA0228

COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO DN 600 (II 

STRALCIO) ACQUEDOTTO 1.865.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 247.000,00 0,00 -247.000,00 5.971,15 0,00 0,00 5.971,15 5.971,15 100%

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. NEL 2021 SI PREVEDE 

L' INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO PER IL 

2020

2021BOHA0001 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5 ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 5.152,10 0,00 0,00 5.152,10 1.152,10 28% 0

2015BOHA0070

INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-

FERRARESE ACQUEDOTTO 510.000 Gestore Opere Pluricomunali 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 -100%

ID LEGATO AD ALTRO INTERVENTO IN AMBITO ATO 6 (ID 

2017FEHA0009). INTERVENTO RIPIANIFICATO IN SEGUITO AD 

ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. IN CORSO 

VALUTAZIONE PER VERIFICARE L' EFFETTIVA NECESSITA' DELL' 

INTERVENTO STESSO ANCHE IN RELAZIONE AD ALCUNE MODIFICHE DI 

NATURA GESTIONALE RECENTEMENTE INTRODOTTE

2020BOHA0043

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 5 BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 25.782,40 0,00 0,00 25.782,40 15.782,40 157% 0

2018BOHA0006 Interventi emergenza idrica 2017 ACQUEDOTTO 123.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.744,94 0,00 -16.744,94 0,00 0%

NEL 2020 E' STATO INCASSATO L' ULTIMO DEI 4 CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PREVISTI

2014BOHA0195 LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J) ACQUEDOTTO 1.281.000 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.356,21 0,00 0,00 9.356,21 -643,79 -6% 0

2015BOHA0063

MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II 

LOTTO ACQUEDOTTO 160.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2018BOHA0007 Manutenzione straord. impianti acq. industriale ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100%

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN 

OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO, 

COMPRESO  L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE 

RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 

2014BOHA0210

2014BOHA0190 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.982.000,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.748.736,90 0,00 0,00 2.748.736,90 766.736,90 38%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2014BOHA0210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 283.000,00 0,00 0,00 283.000,00 302.293,31 0,00 0,00 302.293,31 19.293,31 6% 0

2020BOHA0049 MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ACQUEDOTTO 180.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO ACQUEDOTTO 230.000 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. QUESTO ID ERA STATO CREATO CON LA 

FINALITA' DI INSTALLARE MISURATORI DI PORTATA SU VARI TRATTI DI 

RETE AL FINE DI CONSENTIRNE IL MONITORAGGIO. QUESTA 

SOLUZIONE E' STATA ABBANDONATA, IN QUANTO SI E' RITENUTO PIU' 

EFFICACE INSTALLARE SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE 

ABBINATI A SISTEMI DI RIDUZIONE DELLE PRESSIONI PER IL 

CONTENIMENTO DELLE PERDITE DI RETE, CREANDO DEI DISTRETTI 

IDRAULICI. SONO STATI PERTANTO APERTI DEI NUOVI ID DEDICATI AL 

PROGETTO DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IN SOSTITUZIONE A 

QUESTO ID GENERICO
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2015BOHA0071

NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE 

DI CENTO ACQUEDOTTO 623.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0042

NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO 

CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0,00 2.820.180,19 2.069.689,71 0,00 750.490,48 700.180,19 33%

MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A 

POI

2014BOHA0308 NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA ACQUEDOTTO 827.000 Gestore Opere Pluricomunali 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 98.751,04 0,00 0,00 98.751,04 15.751,04 18% 0

2014BOHA0218 PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE ACQUEDOTTO 328.000 Gestore Opere Pluricomunali 234.000,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234.000,00 -100%

COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019 SI CONFERMA CHE 

ANCHE NEL 2020 E' CONTINUATO IL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO 

NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L' 

AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. PREVISTA 

CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PRIMA PARTE DEL 2021 E 

DI SEGUITO L' OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA 

PERFORAZIONE

2014BOHA0220 POTENZIOAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO) ACQUEDOTTO 870.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0066

REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI 

DEL SISTEMA PRIMARIO ACQUEDOTTO 650.000 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 52.394,07 0,00 0,00 52.394,07 22.394,07 74%

INTERVENTO IN CORSO DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

LEGATO ALLA NECESSITA' EMERSA SOLO DOPO L' AVVIO DELL' 

AUTOMAZIONE DEL SISTEMA, DI METTERE IN CAMPO INTERVENTI A 

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO AL FINE DI AUMENTARE LA 

FRUIBILITA' DEL SISTEMA TRA I QUALI L' EFFICIENTAMENTO DEL 

SOLLEVAMENTO BORGO PANIGALE

2014BOHA0237 RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO ACQUEDOTTO 2.602.000 Gestore Opere Pluricomunali 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 324.553,92 0,00 0,00 324.553,92 241.553,92 291%

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO 

ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO 

VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, 

TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI 

INTERVENTI. NEL 2020 E' STATA CONLCUSA LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL' AREA DEL PENSILE SASSO M., E' CONTINUATA LA 

PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE BUBANO. INOLTRE E' STATA 

AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA 

PENSILE CHIUSURA (IMOLA)

2015BOHA0062 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE ACQUEDOTTO 450.000 Gestore Opere Pluricomunali 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00 -100%

QUESTO ID RISULTA STRETTAMENTE COLLEGATO AGLI ID 

2015BOHA0009 E 2015BOHA003. QUESTI 3 ID SONO RELATIVI AL 

RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE 

(POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO, POZZI CENTRALE BORGO, POZZI 

CENTRALE SAN VITALE). LA PIANIFICAZIONE INSERITA A PIANO 

RELATIVA A QUESTI 3 ID E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER 

ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN 

RELAZIONE ALLE EVIDENZIE GESTIONALI. LO SCOSTAMENTO E' 

DOVUTO AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2020 NON SI SONO RESI 

NECESSARI INTERVENTI

2020BOHA0050

RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTRICE FEOGA CASTIGLIONE-

GRIZZANA ACQUEDOTTO 1.500.000 Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 72.884,31 0,00 0,00 72.884,31 -127.115,69 -63%

INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO A RALLENTAMENTI IN FASE INIZIALE PER OTTENIMENTO 

SERVITU' E RILASCIO AUTORIZZAZIONI. INTERVENTO SUDDIVISO IN 

LOTTI. NEL 2020 SONO STATI ACQUISTATI I MATERIALI PER IL I LOTTO. 

PREVISTA REALIZZAZIONE NEL 2021. AL MOMENTO NON SI 

EVIDENZIANO CRITICITA' PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO IN 

ARCO PIANO

2018BOHA0008 Rinnovo reti acq. industriale ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -100%

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN 

OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO, COMPRESO  

L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A 

PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0209

2014BOHA0193 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATO5 ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 4.060.765,42 0,00 0,00 4.060.765,42 -39.234,58 0% 0

2014BOHA0206 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5 ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 667.478,08 0,00 0,00 667.478,08 67.478,08 11% 0

2014BOHA0196 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 3.012.000,00 45.000,00 0,00 2.967.000,00 3.130.735,04 0,00 0,00 3.130.735,04 118.735,04 3% 0

2014BOHA0209 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.340.000,00 0,00 0,00 1.340.000,00 1.616.872,91 0,00 0,00 1.616.872,91 276.872,91 20%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA SULLE RETI COMPESATA MA MINORI  ATTIVITA' DI 

RINNOVO ASFALTI (ID 2014BOHA0192)

2014BOHA0192 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5 ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 841.079,70 0,00 0,00 841.079,70 -258.920,30 -23%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO 

COMPENSATE DA MAGGIORI COSTI PER RINNOVO PROGRAMMATO 

RETI (ID 2014BOHA0209)

2014BOHA0207 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 317.514,25 0,00 0,00 317.514,25 17.514,25 5% 0

2020BOHA0048 SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5 ACQUEDOTTO 1.275.000 CONAMI Opere Pluricomunali 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -100%

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO 

DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

2017BOHA0017

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ACQUEDOTTO 3.850.000 Gestore Opere Pluricomunali 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 898.094,77 0,00 0,00 898.094,77 118.094,77 15% 0

2015BOHA0073

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-

CONAMI- 1°STRALCIO ACQUEDOTTO 4.950.000 CONAMI Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0047

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-

CONAMI- 2°STRALCIO ACQUEDOTTO 1.800.000 CONAMI Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0346 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00 1.444.624,14 0,00 0,00 1.444.624,14 -515.375,86 -26%

CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA 

MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE 

MASSIVA CONTATORI

2014BOHA0191 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 293.652,17 0,00 0,00 293.652,17 -56.347,83 -16% 0
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2014BOHA0361 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese) ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 239.233,57 0,00 0,00 239.233,57 69.233,57 40%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA 

DI TELECONTROLLO COMPENSATO DA MAGGIORI COSTI PER 

INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

ACQUEDOTTISTICI (ID 2014BOHA0208)

2015BOHA0067

VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

BO ACQUEDOTTO 5.027.000 Gestore Opere Pluricomunali 368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 -33.465,36 0,00 0,00 -33.465,36 -401.465,36 -109%

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. GLI 

IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE 

TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE 

SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2020 E' CONTINUATA LA 

PROGETTAZIONE PER L' ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSILE DI 

CUPO. INOLTRE SI EVIDENZIA UN CONSUNTIVO DI SEGNO NEGATIVO 

LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI 

NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0215 ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI  DEPURAZIONE - IF DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 19.520,48 0,00 0,00 19.520,48 -30.479,52 -60%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 

SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0204 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.324,61 0,00 0,00 40.324,61 -9.675,39 -19% 0

2014BOHA0254 IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE DEPURAZIONE 465.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0253 IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE DEPURAZIONE 647.000 Gestore Opere Pluricomunali 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 68.906,34 0,00 0,00 68.906,34 8.906,34 14% 0

2014BOHA0243 IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA DEPURAZIONE 9.837.000 Gestore Opere Pluricomunali 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00 2.272,89 0,00 0,00 2.272,89 -270.727,11 -99%

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 

E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO 

PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE 

PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' 

DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI 

AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA 

HERA

2014BOHA0245 IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPRESSA DEPURAZIONE 950.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0001 IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEPURAZIONE 1.389.000 Gestore Opere Pluricomunali 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 151.953,58 0,00 0,00 151.953,58 91.953,58 153%

ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE 

IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA 

MASSIMA E DI VALORE FLAT. LE ATTIVITA' ANNUALMENTE REALIZZATE 

SOLO LEGATE ALL' AVANZAMENTO PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI 

SINGOLI INTERVENTI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI 

GARANTIRE CONTINUTA' DI ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI 

REALIZZATI NEL 2020 SI EVIDENZIA: INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI 

RIMOZIONE STRUVITE DALLA LINEA FANGHI, INSTALLAZIONE SONDE E 

MISURATORE DI PORTATA OSSIGENO AI FINI DEL CORRETTO ESERCIZIO 

DEL CONTROLLORE/ CONTROLLORE DI PROCESSO LINEA BIOLOGICA

2014BOHA0214 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 576.678,21 0,00 0,00 576.678,21 341.678,21 145%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)

2014BOHA0203

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE 

TERRITORIO - BO DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.265.000,00 87.000,00 0,00 1.178.000,00 1.552.499,52 38.512,12 0,00 1.513.987,40 287.499,52 22%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)

2015BOHA0058 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 44.510,57 0,00 0,00 44.510,57 -5.489,43 -10% 0

2015BOHA0060 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 19.018,38 0,00 0,00 19.018,38 13.018,38 216% 0

2020BOHA0044

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 5 BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE 

DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI 

INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE

2014BOHA0199 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 144.552,32 0,00 0,00 144.552,32 -130.447,68 -47%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)

2014BOHA0213 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 26.835,82 0,00 0,00 26.835,82 -58.164,18 -68%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)

2014BOHA0201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 408.554,00 0,00 0,00 408.554,00 -408.446,00 -49%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI COMPENSATI DA MAGGIORI 

COSTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO (ID 

2014BOHA0362)

2014BOHA0211 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 79.275,87 0,00 0,00 79.275,87 -360.724,13 -81%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2020BOHA0041

NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - 

ATO 5 BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 520.856,76 391.548,53 0,00 129.308,23 300.856,76 136%

MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A 

POI

2014BOHA0259 RILIEVO RETI FOGNARIE - IF FOGNATURA 120.000 Gestore Opere Pluricomunali 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.269,65 0,00 0,00 6.269,65 -8.730,35 -58% 0

2014BOHA0240 RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 FOGNATURA 1.155.000 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 122.160,44 0,00 0,00 122.160,44 22.160,44 22%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN 

MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI 

SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' 

ANNUALITA' STESSA

2014BOHA0362

Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area 

Bolognese) FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 1.322.909,04 0,00 0,00 1.322.909,04 642.909,04 94%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO 

IN AMBITO FOGNARIO COMPENSATE DA MINORI COSTI PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI 

FOGNARI PROGRAMMATI (ID 2014BOHA0201)

2014BOHA0363 Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese) FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 132.168,44 0,00 0,00 132.168,44 -117.831,56 -47%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO 

IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
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2014BOHA0200 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.508,31 0,00 0,00 80.508,31 508,31 0% 0

2014BOHA0212 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 28.546,48 0,00 0,00 28.546,48 -1.453,52 -4% 0

2015BOHA0061 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO -  NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI 

INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI FOGNARI

2015BOHA0059 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 60.451,19 0,00 0,00 60.451,19 5.451,19 9% 0

2020BOHA0051

ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA 

QUERCIA ACQUEDOTTO 50.000 Gestore Ozzano dell'Emilia 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 6.156,41 0,00 0,00 6.156,41 -43.843,59 -87%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE 

APPROFONDIMENTI PROGETTUALI IN AMBITO GEOLOGICO NON 

PREVISTI

2014BOHA0267 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI DEPURAZIONE 3.311.000 Gestore Ozzano dell'Emilia 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SONO IN CORSO 

INDAGINI SULLA RETE PER CONFERMARE LA NECESSITA' DI SVOLGERE 

QUESTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO O, EVENTUALMENTE, 

INDIVIDUARE LA SCELTA TECNICA ALTERNATIVA. L' INTERVENTO 

VERRA' RIPROGRAMMATO IN BASE ALLE EVIDENZE CHE 

EMERGERANNO DA QUESTE INDAGINI

2014BOHA0264 POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO FOGNATURA 601.000 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0265 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI FOGNATURA 298.000 Gestore Ozzano dell'Emilia 10.000,00 60.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ANTICIPAZIONE AL 2019 DEL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU' 

PREVISTE A POI PER IL 2020

2020BOHA0052 MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO DEPURAZIONE 300.000 Gestore Pianoro 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 5.266,81 0,00 0,00 5.266,81 -144.733,19 -96%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO. SI E' IN ATTESA DELL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DA PARTE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO, IN SEGUITO ALLA QUALE 

SI DOVRA' PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DELL' ALVEO

2015BOHA0075 POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA FOGNATURA 480.000 Gestore Pianoro 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO 

POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI 

SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI, AVVIATE GIA' NEL 2018. L' 

INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO

2014BOHA0269 REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI FOGNATURA 140.000 Gestore Pianoro 0,00 0,00 0,00 0,00 20.786,92 0,00 0,00 20.786,92 20.786,92 100%

INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE 

LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0270

COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO 

DN400 ACQUEDOTTO 820.000 Gestore Pieve di Cento 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 -100%

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN SEGUITO AD ATTENUAZIONE DELLE 

CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. IN CORSO VALUTAZIONE PER 

VALUTARE EFFETTIVA NECESSITA' DELL' INTERVENTO STESSO ANCHE IN 

RELAZIONE AD ALCUNE MODIFICHE DI NATURA GESTIONALE 

INTRODOTTE

2014BOHA0271 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO FOGNATURA 850.000 Gestore Pieve di Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0275 SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA ACQUEDOTTO 392.000 Gestore Porretta Terme 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 18.334,71 0,00 0,00 18.334,71 -41.665,29 -69%

NEL 2020 E' STATA EFFETUATA UNA SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA 

SULL' IMPIANTO DI PENNOLA PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI 

IMPIEGARE DEI FILTRI A SACCO AL POSTO DELLA FILIERA IN ESSERE. 

PURTROPPO, CAUSA IMPACCAMENTO ECCESSIVO IN CASO DI ACQUE 

CON FENOMENI DI TORBIDA, LA SPERIMENTAZIONE HA DATO ESITO 

NEGATIVO. PERTANTO NEL 2021 SI CONTA DI RIVEDERE IL SISTEMA DI 

POTABILIZZAZIONE IN ESSERE PER CERCARE DI PORTARE AVANTI UNA 

NUOVA SOLUZIONE TECNOLOGICA

2014BOHA0284 INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI ACQUEDOTTO 110.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO 

AVVIARE UNA PRATICA DI ESPROPRIO IN QUANTO NON SI TROVA L' 

ACCORDO CON IL PRIVATO PER POTER ESEGUIRE LE PROVE DI 

PERFORAZIONE NECESSARIE PER VALUTARE LA NECESSITA' DI 

INTERVENTO

2014BOHA0282 NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA ACQUEDOTTO 215.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 80.851,34 0,00 0,00 80.851,34 -27.148,66 -25%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEGUENTE AI RITARDI ACCUMULATI 

NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATI

2014BOHA0287 REALIZZAZIONE  DEP. CASTEL DELL'ALPI DEPURAZIONE 533.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 77.897,59 0,00 0,00 77.897,59 77.897,59 100%

INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A MAGGIORI 

ONERI PER IMPREVISTI DOVUTI ALLA RISISTEMAZIONE DELLA STRADA 

DI ACCESSO, IN PARTE COMPROMESSA DA EVENTI ATMOSFERICI IN 

CORSO D' OPERA. SULLA STESSA SONO STATE ESEGUITE ANCHE 

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA (PEC DA HERA A RER IN DATA 19/05/2020 - PROT. N.4427)

2015BOHA0077 REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI DEPURAZIONE 1.427.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0080 REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE DEPURAZIONE 784.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 17.367,63 0,00 0,00 17.367,63 -53.632,37 -75%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL RITARDATO AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN QUANTO LA CHIUSURA CONFERENZA 

DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO NON E' 

ANCORA AVVENUTA

2015BOHA0078 COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO FOGNATURA 1.163.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 68.165,22 0,00 0,00 68.165,22 -44.834,78 -39%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUGAMENTO DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO LEGATO ALLA NECESSITA'  DI AVVIARE ITER DI 

ESPROPRIO A CAUSA DI UNA PROPRIETA' NON CONSENZIENTE

2014BOHA0286 ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC.CASTEL DELL'ALPI FOGNATURA 803.000 Gestore

S Benedetto Val di 

Sambro 74.000,00 344.000,00 0,00 -270.000,00 0,00 320.977,78 0,00 -320.977,78 -74.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE 

LE SERVITU' , PREVISTE A POI NEL 2020, SONO SLITTATE AL 2021.  NEL 

2020 E' STATO INCASSATO IL CONTRIBUTO PREVISTO

2014BOHA0278 COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI FOGNATURA 662.000 Gestore Sala Bolognese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0053

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO 

MANZOLINO ACQUEDOTTO 2.411.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0296 POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA DEPURAZIONE 1.927.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0297 RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO DEPURAZIONE 3.904.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 283.201,63 0,00 0,00 283.201,63 3.201,63 1% 0

2014BOHA0295

COLLEGAMENTO  BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL  DEP. LE 

BUDRIE FOGNATURA 300.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0
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2014BOHA0290 DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-1 STRALCIO FOGNATURA 1.270.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO . I COSTI PREVISTI A POI NEL 2020 ERANO 

LEGATI AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU', SLITTATE AL 2021

2014BOHA0293 DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio FOGNATURA 961.000 Gestore

San Giovanni in 

Persiceto 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 81.701,21 0,00 0,00 81.701,21 -5.298,79 -6% 0

2014BOHA0999 INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO ACQUEDOTTO 560.000 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0298 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI ACQUEDOTTO 406.000 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,05 0,00 0,00 1.203,05 1.203,05 100%

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE 

LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

2017BOHA0019

ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE 

PONTICELLA FOGNATURA 288.000 Gestore San Lazzaro di Savena 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE AD OGGI SI E' DECISO DI 

NON EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO ED E' IN CORSO UN TAVOLO 

CON IL COMUNE PER L' EVENTUALE CESSIONE AL COMUNE STESSO DI 

UNA PARTE DI AREA IMPIANTISTICA. E' STATA INFATTI EFFETTUATA 

UNA ULTERIORE ANALISI IDRAULICA DEL NODO FOGNARIO IN 

QUESTIONE, SUPPORTATA ANCHE DAI DATI DI UNA CAMPAGNA DI 

MISURA, CHE HA DIMOSTRATO L' ADEGUATEZZA DEL SISTEMA E LA 

NON NECESSITA' DI INTERVENIRE DA UN PUNTO DI VISTA 

INFRASTRUTTURALE. TUTTAVIA, DA QUESTA ANALISI SONO STATE 

SVILUPPATE ALCUNE PROPOSTE DI INTERVENTO MIGLIORATIVO CHE 

POTRANNO ESSERE ATTUATE IN FUTURO QUALORA CI SIA LA 

NECESSITA' DI INTERVENIRE SUL SIFONE O SULL' ATTRAVERSAMENTO 

ESISTENTE (ES. PER VETUSTA').  E' STATA ANCHE INDIVIDUATA LA 

PORZIONE DI AREA NECESSARIA A GARANTIRE L' ATTUALE 

FUNZIONAMENTO DI QUEL NODO IDRAULICO E SU CUI IL GESTORE 

DOVRA' MANTENERE ANCHE IN FUTURO LA PROPRIETA' PER ATTUARE 

GLI EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CUI SOPRA; IL COMUNE, 

INFATTI, SAREBBE DISPONIBILE AD ACQUISIRE L' ALTRA PORZIONE DI 

AREA DISMESSA\NON UTILIZZATA, PREVIA COMPARTECIPAZIONE DI 

QUOTA PARTE DELLE SPESE DI DISMISSIONE\BONIFICA DEL SITO

2020BOHA0054 ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE FOGNATURA 200.000 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2015BOHA0081

POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA 

PREMENTE FOGNATURA 216.000 Gestore San Lazzaro di Savena 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 171.031,37 0,00 0,00 171.031,37 61.031,37 55%

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020  E' CONSEGUENTE 

AGLI SLITTAMENTI AVVENUTI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' 

MOTIVATI

2020BOHA0056

�POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL 

CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO DEPURAZIONE 1.650.000 Gestore San Pietro in Casale 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 680,63 0,00 0,00 680,63 -149.319,37 -99%

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE ERA STATO IPOTIZZATO PER IL 

2020 UN INTERVENTO PRELIMINARE NON RESOSI NECESSARIO 

PERTANTO L' INTERVENTO VERRA' SVILUPPATO SECONDO LE 

TEMPISTICHE GIA' PREVISTE A POI

2020BOHA0055 ADEGUAMENTE RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO FOGNATURA 713.000 Gestore San Pietro in Casale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0008 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO FOGNATURA 700.000 Gestore San Pietro in Casale 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 80.391,27 0,00 0,00 80.391,27 30.391,27 60%

NEL 2020 SONO STATI AVVIATI I LAVORI,  COERENTEMENTE A QUANTO 

PREVISTO A POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA 

ECONOMICA LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE ANTICIPATE 

LAVORAZIONI PREVISTE PER IL 2021

2020BOHA0057 INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA ACQUEDOTTO 879.000 Gestore Sasso Marconi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 23.850,40 0,00 0,00 23.850,40 5.850,40 32% 0

2015BOHA0082 REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL ACQUEDOTTO 900.000 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0314 SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO ACQUEDOTTO 200.000 Gestore Sasso Marconi 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00 839,64 0,00 0,00 839,64 -121.160,36 -99%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLE VALUTAZIONI ANCORA IN CORSO 

CON ARPAE RIGUARDANTI LA RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLE 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE, COME INDICATO NELLA NOTA DEL 

2019

2014BOHA0313 SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO ACQUEDOTTO 207.000 Gestore Sasso Marconi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.757,27 0,00 0,00 1.757,27 -5.242,73 -74% 0

2014BOHA0316 SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO ACQUEDOTTO 505.000 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0315 SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO ACQUEDOTTO 375.000 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0321

DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE 

II LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURAZIONE 3.080.000 Gestore Sasso Marconi 564.000,00 0,00 0,00 564.000,00 289.748,55 0,00 0,00 289.748,55 -274.251,45 -48%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE.  SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO ALLA MESSA IN SERVIZIO PROVVISORIA DELLA NUOVA LINEA 

ACQUE.  LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE E' PREVISTA 

ENTRO FINE 2021

2017BOHA0024

DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL 

SISTEMA FOGNARIO DEPURAZIONE 95.000 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 23.351,90 0,00 0,00 23.351,90 23.351,90 100%

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. IN LINEA CON QUANTO GIA' 

INDICATO NELLA PRECEDENTE ANNUALITA', LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

PREVSITE NEL 2018

2014BOHA0356 Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino) FOGNATURA 517.000 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2020BOHA0058

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTAZIONE 

SECONDARIA DEL DEPURATORE DI BAZZANO DEPURAZIONE 200.000 Gestore Valsamoggia (Bazzano) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 9.693,58 0,00 0,00 9.693,58 -190.306,42 -95%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI RITARDI ESECUTIVI CORRELATI ALL' 

EMERGENZA COVID. LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SONO STATE 

INFATTI AVVIATE CON RITARDO PER L' EMERGENZA SANITARIA E 

CONSEGUENTEMENTE ANCHE LE FASI REALIZZATIVE SUCCESSIVE. LA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO E' PERTANTO SLITTATA AL 2021

2014BOHA0326 POTENZIAMENTE RETE LOC. MERCATELLO ACQUEDOTTO 606.000 Gestore

Valsamoggia (Castello 

di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0003 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO DEPURAZIONE 600.000 Gestore

Valsamoggia (Castello 

di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0329 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA FOGNATURA 300.000 Gestore

Valsamoggia (Castello 

di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017BOHA0022

ESTENSIONE  RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE 

DI COMPETENZA GESTORE ACQUEDOTTO 38.500 Gestore

Valsamoggia 

(Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0334

ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA'  BANZI AL COLLETORE 

FOGNARIO ESISTENTE FOGNATURA 333.000 Gestore

Valsamoggia 

(Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014BOHA0343 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE DEPURAZIONE 1.448.000 Gestore Vergato 291.000,00 0,00 0,00 291.000,00 558.552,96 0,00 0,00 558.552,96 267.552,96 91%

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE 

ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0342 ADEGEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO FOGNATURA 215.000 Gestore Vergato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0



DATI GENERALI INTERVENTI

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO 

INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

COMUNE
PIANO ATERSIR 

INV.LORDI

PIANO ATERSIR 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

INV.DI TERZI

PIANO ATERSIR 

INV.GESTORE
CONS. INV. LORDI

CONS. 

CONTRIBUTI

CONS. INV. DI 

TERZI

CONS. INV. 

GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

INV. LORDO
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI

PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE

2015BOHA0085

ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° 

STRALCIO FOGNATURA 500.000 Gestore Zola Predosa 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 17.109,98 0,00 0,00 17.109,98 -22.890,02 -57%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINTIVA CON MODIFICA DI TRACCIATO RICHIESTO 

DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE (MAIL DEL 12-11-2020 PROT. 

HERA 50837/21 E SUCCESSIVO RIESAME DEL 04-12-2020)

2020BOHA0059

COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA 

CALARI FOGNATURA 1.900.000 Gestore Zola Predosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

Totale 40.370.000,00 4.432.000,00 2.387.000,00 33.551.000,00 36.943.822,73 3.073.501,00 3.396.789,60 30.473.532,13 -3.426.177,27 



ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE IMPORTO PROGETTUALE PIANO ATERSIR INV.LORDI % SCOSTAMENTO

2020BOHA0007 DISTRETTUALIZZAZIONE  TRIUMVIRATO-BIRRA ACQUEDOTTO Bologna 100000 100.000,00 -100,00 

2014BOHA0058 COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO Casalfiumanese 855000 0,00 -100,00 

2014BOHA0059 BONIFICA RETE  S. CRISTOFORO - POVOLO ACQUEDOTTO Castel d'Aiano 80000 80.000,00 -100,00 

2015BOHA0024 POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA FOGNATURA Castel Guelfo di Bologna 250000 0,00 -100,00 

2020BOHA0013 POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA FOGNATURA Castel Guelfo di Bologna 259000 11.000,00 -100,00 

2020BOHA0017 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICEFOGNATURA Castenaso 15000 15.000,00 -100,00 

2014BOHA0092 NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA ACQUEDOTTO Firenzuola 153000 10.000,00 -100,00 

2020BOHA0019 COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA FOGNATURA Firenzuola 200000 18.000,00 -100,00 

2020BOHA0020 RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA FOGNATURA Firenzuola 900000 18.000,00 -100,00 

2020BOHA0021 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE ACQUEDOTTO Fontanelice 51000 50.000,00 -100,00 

2015BOHA0034 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO) FOGNATURA Gaggio Montano 200000 9.000,00 -100,00 

2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA ACQUEDOTTO Imola 283307 146.000,00 -100,00 

2020BOHA0026 RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA ACQUEDOTTO Imola 255349 30.000,00 -100,00 

2020BOHA0023 RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA ACQUEDOTTO Imola 550000 30.000,00 -100,00 

2020BOHA0025 RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA ACQUEDOTTO Imola 498876 133.000,00 -100,00 

2020BOHA0030 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO DEPURAZIONE Imola 21997000 103.000,00 -100,00 

2014BOHA0125 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO DEPURAZIONE Imola 2995000 0,00 -100,00 

2020BOHA0029 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO FOGNATURA Imola 274000 108.000,00 -100,00 

2020BOHA0031 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA FOGNATURA Malalbergo 15000 15.000,00 -100,00 

2014BOHA0152 ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI FOGNATURA Medicina 582000 10.000,00 -100,00 

2020BOHA0035 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFEFOGNATURA Molinella 15000 15.000,00 -100,00 

2017BOHA0015 POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO ACQUEDOTTO Monte San Pietro 1000000 350.000,00 -100,00 

2020BOHA0038 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO ACQUEDOTTO Mordano 1501214 101.000,00 -100,00 

2020BOHA0039 REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO ACQUEDOTTO Mordano 1000585 23.000,00 -100,00 

2015BOHA0065 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 60000 10.000,00 -100,00 

2015BOHA0070 INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 510000 24.000,00 -100,00 

2018BOHA0007 Manutenzione straord. impianti acq. industriale ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 0 100.000,00 -100,00 

2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 230000 50.000,00 -100,00 

2014BOHA0218 PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 328000 234.000,00 -100,00 

2015BOHA0062 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 450000 130.000,00 -100,00 

2018BOHA0008 Rinnovo reti acq. industriale ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 0 30.000,00 -100,00 

2020BOHA0048 SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 1275000 300.000,00 -100,00 

2020BOHA0044 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO FOGNATURA Opere Pluricomunali 0 10.000,00 -100,00 

2015BOHA0061 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI FOGNATURA Opere Pluricomunali 0 20.000,00 -100,00 

2014BOHA0267 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI DEPURAZIONE Ozzano dell'Emilia 3311000 40.000,00 -100,00 

2014BOHA0265 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI FOGNATURA Ozzano dell'Emilia 298000 10.000,00 -100,00 

2015BOHA0075 POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA FOGNATURA Pianoro 480000 20.000,00 -100,00 


