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CLFC/2020/5 
CONSIGLIO LOCALE di FORLI’ - CESENA 

 
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio Locale di 
Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008709 del 03/12/2020, in seduta 
telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta. 
 
Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 
Provincia di Forlì Cesena Cristina Nicoletti Assessore sì 10,0000 
Bagno di Romagna Enrico Spighi Assessore sì 1,5724 

Bertinoro Gabriele Antonio Fratto Sindaco sì 2,5384 

Borghi Luigi Deluca Vicesindaco sì 0,8634 

Castrocaro Terme Terra del Sole William Sanzani Vicesindaco sì 1,6499 

Cesena Francesca Lucchi Assessore sì 20,1987 

Cesenatico  Valentina Montalti Assessore sì 5,5679 

Civitella di Romagna Claudio Milandri Sindaco sì 1,0861 

Dovadola    0,6443 

Forlì Petetta Giuseppe Assessore sì 24,4368 

Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni Assessore sì 2,9912 

Galeata    0,8216 

Gambettola Letizia Bisacchi Sindaco sì 2,4223 

Gatteo Gianluca Vincenzi Sindaco sì 2,1470 

Longiano Ermes Battistini Sindaco sì 1,7173 

Meldola Roberto Cavallucci Sindaco sì 2,3730 

Mercato Saraceno  Ignazio Palazzi Assessore sì 1,7505 

Modigliana    1,2797 

Montiano    0,6526 

Portico San Benedetto    0,4594 

Predappio    1,6514 

Premilcuore    0,4665 

Rocca San Casciano    0,7146 

Roncofreddo Sara Bartolini Sindaco sì 1,0038 

San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia Sindaco sì 2,5990 

Santa Sofia    1,1692 

Sarsina Enrico Cangini Sindaco sì 1,0467 

Savignano sul Rubicone Natascia Bertozzi Assessore sì 3,9321 

Sogliano al Rubicone Andreucci Christian Assessore sì 0,9739 

Tredozio Nicola Rossi Assessore sì 0,5610 

Verghereto    0,7092 
Presenti n. 21 quote 91,4314 
Assenti  n. 10 quote   8,5686 



 

 
Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del 
Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 
trattazione. 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA 

S.p.A. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 
approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato 
approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 
del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione 
del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario; 

• con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d’Ambito ha approvato 
l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - 
Cesena, conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e 
all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio 
AEEGSII; 

• con deliberazione n. 8 del 6 ottobre 2017 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stata 
approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le 
annualità 2017, 2018 e 2019, del gestore HERA S.p.A e la proposta di integrazione del 
Piano di Ambito; 

• con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato 
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della 
relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Forlì-Cesena. Con tale 
deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, 
redatto secondo lo schema previsto dall’Autorità di Regolazione, è stato predisposto 
modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al 
fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI 



 

(deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l’approvazione dell’atto di 
ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali; 
 

considerato altresì che: 
• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 
significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 
siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 
servizio vigenti; 

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 
attraverso il software ARSI; 
 
dato atto altresì che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue (come da tabella 3 della relazione 
allegata): 
− il Gestore non ha avviato n. 16 interventi che erano stati programmati; 
− vi sono stati 5 interventi con avvio anticipato e 22 interventi per i quali è stato rendicontato 

un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione fossero considerati conclusi; 
− nella annualità 2019 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai 

sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Forlì-Cesena; 
 
ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come 
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.21, quote 91,4314, astenuti n.0, contrari 
n.0; 



 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì Cesena n. 5 del 17/12/2020 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019 

GESTORE: HERA S.P.A. 
BACINO TARIFFARIO: FORLÌ CESENA 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma ope-
rativo degli interventi (POI) del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di For-
lì-Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, modificato con delibera n.ro 08 del 06 Ottobre 2017, che il gestore 
HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consi-
glio d’Ambito CAMB 24/2015. 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

GESTORE HERA € 7.888.000 € 9.511.604 € 1.623.604 21%

INVESTITORI TERZI € 3.441.000 € 4.645.041 € 1.204.041 35%

FONDO PERDUTO € 13.000 € 0 -€ 13.000 -100%

TOTALE € 11.342.000 € 14.156.645 € 2.814.645 25%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti 
superiori rispetto al pianificato per circa un +21 %, con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per 
circa un 35% per quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets), rispetto a quanto era 
stato preventivato. 
Complessivamente lo scostamento è stato del +25%. 

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 
tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato alla presente relazione. 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  
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ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio. 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

ACQUEDOTTO € 4.040.000 € 6.861.475 € 2.821.475 70%

DEPURAZIONE € 2.777.000 € 2.601.494 -€ 175.506 -6%

FOGNATURA € 4.525.000 € 4.693.676 € 168.676 4%

TOTALE € 11.342.000 € 14.156.645 € 2.814.645 25%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

La tabella di seguito riportata sintetizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era 
stato preventivato.  

COD TIPOLOGIA Numero

Importo 
Lordo 

Pianificato 
nel 2019 [€] 

Importo Lordo 
a consuntivo 
nel 2019 [€]

2a
Interventi con avvio anticipato nel 
2019 (già presenti nel POI o nel 
Piano d'Ambito)

5 € 0 € 400.063

2b
Chiusure di Interventi già avviati 
contenuti nel Programma degli 
Interventi o nel Piano d'Ambito

22 € 0 € 3.132.695

3
Interventi avviati nel 2019 che non 
erano contenuti nel Piano 
d'Ambito - Nuovo ID

0 € 0 € 0

5
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al + o - 20%

7 € 2.927.000 € 2.958.251

TOTALE 75 € 11.342.000 € 14.156.645

1a Interventi non avviati (% di 
scostamento pari al -100%)

14 € 0€ 3.346.000

4
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al + o - 20%

25 € 7.665.636€ 5.069.000

1b
Interventi non avviati  dalle scorse 
annualità (con importo pianificato 
pari a zero nel 2019)

2 € 0 € 0

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta quanto segue: 

• il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 75 interventi, di cui 16 con importo a consuntivo pari a zero 
(interventi non avviati: 1a + 1b); di questi, 2 riportavano un importo pianificato pari a zero, ma so-
no stati comunque considerati perché presentavano importi pianificati per le precedenti annualità 
senza essere mai stati avviati (1b);
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• vi sono n.ro 5 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e n.ro 22 interventi 
per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione tali in-
terventi fossero da considerare conclusi (2b); 

Inoltre si può notare come rispetto ai 59 interventi che il gestore ha rendicontato con importo diverso da 
zero, circa il 42 % di questi (25 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa su-
periore al 20 % in più o in meno, con un aumento totale degli importi lordi relativi a questa categoria pari 
circa al 51% rispetto al pianificato. 

 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi. 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

 <500k € 977.000 € 1.127.537 € 150.537 15%

500k - 1.000k € 1.873.000 € 2.141.916 € 268.916 14%

1.000k - 2.000k € 280.000 € 967.270 € 687.270 245%

2.000k - 5.000k € 2.700.000 € 1.449.931 -€ 1.250.069 -46%

 > 5.000k € 0 € 0 € 0 0%

CONTI CUMULATIVI € 5.512.000 € 8.469.991 € 2.957.991 54%

TOTALE € 11.342.000 € 14.156.645 € 2.814.645 25%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Si nota che non ci sono particolari differenze di scostamento tra le varie fasce di importo degli interventi e 
che il maggiore importo rendicontato sia di fatto riconducibile agli interventi manutentivi od assimilabili 
(conti cumulativi) 

 

 

 



ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Forlì Cesena

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO

TIPO INVESTIMENTO 

. (Gestore o Società 

Asset)

COMUNE
IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO

PIANO ATERSIR 

2019

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 

2019

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

2019

INV. DI TERZI

PIANO ATERSIR 

2019

INV. GESTORE

CONS 2019

INV. LORDI

CONS 2019 

CONTRIBUTI

CONS 2019 

INV. DI TERZI

CONS 2019 

INV. GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

IMV. LORDI

% 

SCOSTA

MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019

2015FCHA0007 RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO FOGNATURA Gestore Bagno di Romagna 850.000,00 150.000,00 0 150.000,00 63.198,97 0 63.198,97 -86.801,03 -57

GLI INTERVENTI ASSOCIATI A QUESTO ID SONO LEGATI ALLA  RISOLUZIONE DI ALCUNE 

INTERFERENZE TRA I SERVIZI DI HERA E IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO. LO 

SCOSTAMENTO 2019, COME PER GLI ANNI PRECEDENTI, E' LEGATO ALLA 

COMPLESSITA' DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE CHE NECESSITANO DI UNA 

CONDIVISIONE CON L'ENTE AL FINE DI PROCEDERE CON LE SCELTE 

PROGETTUALI/REALIZZATIVE VENGONO REGOLARMENTE SVOLTI INCONTRI CON I 

TECNICI DELL'ENTE CHE GARANTISCONO UNA CONDIVISIONE E COSTANETE 

ALLINEAMENTO SULLE TEMPISTICHE DI AVANZAMANTO DELLE OPERE

2017FCHA0002 RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA FOGNATURA Unica Reti Bagno di Romagna 2.519.071,00 620.000,00 0 620.000,00 0 0 -620.000,00 -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 

2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON  E' ANCORA 

SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI 

VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI 

RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMANTO

2014FCHA0015 POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO ACQUEDOTTO Romagna Acque Bertinoro 68.000,00 0 0 2.473,03 0 2.473,03 2.473,03 100

INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 

LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA 

FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)

2017FCHA0003 POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA ACQUEDOTTO Unica Reti Bertinoro 693.802,00 247.000,00 0 247.000,00 296.533,99 0 296.533,99 49.533,99 20

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019. 

LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL PARZIALE RECUPERO DEI COSTI SOSTENUTI 

NEGLI ANNI PRECEDENTI E  RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 

ACCORDO ATTUATIVO

2017FCHA0004 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA  V.COLOMBARONE FOGNATURA Gestore Bertinoro 150.000,00 0 0 0,00 13.692,41 0 13.692,41 13.692,41 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-

2023 IL PRESENTE ID E' STATO ANNULLATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA 

HERA A RASDF. L'ID VIENE SOSTITUITO DAL 2019FCHA0009

2017FCHA0005 POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA ACQUEDOTTO Romagna Acque Borghi 602.000,00 0 0 385.086,13 0 385.086,13 385.086,13 100

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 

2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI 

RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

2014FCHA0021 COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE FOGNATURA Romagna Acque Borghi 1.417.000,00 0 0 942.017,57 0 942.017,57 942.017,57 100

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 

2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI 

RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

2017FCHA0027 OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO FOGNATURA Gestore Castrocaro Terra Sole 25.000,00 0 0 0,00 7.886,81 0 7.886,81 7.886,81 100

COME GIA' INDICATO NEL 2018, SONO STATI ESEGUITI UNA SERIE DI SOPRALLUOGHI 

CONDIVISI ANCHE CON IL COMUNE DI CASTROCARO TERRA SOLE. SI E' CONVENUTO 

CHE IN QUESTA FASE GLI INTERVENTI IPOTIZZATI A PIANO NON SIANO NECESSARI E 

COMUNQUE NON ESAUSTIVI. PERTANTO AL MOMENTO LE ATTIVITA' DI 

PROGETTAZIONE SONO STATE SOSPESE

2014FCHA0025 POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA ACQUEDOTTO Gestore Cesena 271.000,00 0 0 0,00 56.759,17 0 56.759,17 56.759,17 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE 

DEI TAPPETI

2014FCHA0026 POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA ACQUEDOTTO Gestore Cesena 296.000,00 0 0 0,00 2.577,28 0 2.577,28 2.577,28 100

INTERVENTO CONCLUSO NEL CORSO DEL 2018 COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A 

POI. LO SCOSTAMENTO 2019 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE 

ATTIVITA' CONTABILI

2014FCHA0028 LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE ACQUEDOTTO Romagna Acque Cesena 680.000,00 0 0 51.689,76 0 51.689,76 51.689,76 100

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DI 

ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' 

STATE ADDOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA

2014FCHA0029 ADEGEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRALCIO DEPURAZIONE Gestore Cesena 1.662.000,00 0 0 0,00 -91.300,90 0 -91.300,90 -91.300,90 -100

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO  2019 TRA IMPORTO 

PIANIFICATO E CONSUNTIVATO E' LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI 

ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNULALITA' PRECEDENTI. CHIUSURA CONTABILE 

DELL'INTERVENTO PREVISTA NEL 2020

2014FCHA0031 RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA FOGNATURA Romagna Acque Cesena 2.128.000,00 131.000,00 0 131.000,00 308.081,20 0 308.081,20 177.081,20 135

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, CON REGOLARE AVANZAMENTO IN 

TERMINE DI TEMPISTICHE REALIZZATIVE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 

CONSEQUENZIALE  ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. PREVISTA ULTIMAZIONE NEL 

2020

2014FCHA0038  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA FOGNATURA Gestore Cesena 3.100.000,00 20.000,00 0 20.000,00 140.795,64 0 140.795,64 120.795,64 603

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO 

NEL POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD 

UNA MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A 

QUELLI PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI 

SEGNALANO CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO 

REGOLARMENTE

2014FCHA0039 NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA FOGNATURA Romagna Acque Cesena 3.633.000,00 0 0 494.119,30 0 494.119,30 494.119,30 100

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DI 

ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' 

STATE ADDOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA

2015FCHA0010 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA FOGNATURA Gestore Cesena 240.000,00 0 0 9.779,22 0 9.779,22 9.779,22 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI 

CONTABILIZZAZIONE. NEL COMPLESSO L'INTERVENTO E' IN LINEA CON LA 

PIANIFICAZIONE DI PIANO

2015FCHA0011 RISANANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO FOGNATURA Gestore Cesena 1.053.000,00 18.000,00 0 18.000,00 19.331,85 0 19.331,85 1.331,85 7

2017FCHA0025 CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTO GALLOFOGNATURA Gestore Cesena 300.000,00 20.000,00 0 20.000,00 32.921,27 0 32.921,27 12.921,27 64 (scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)

2019FCHA0012 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSINO NERIFOGNATURA Gestore Cesenatico 345.000,00 0 0 5.845,11 0 5.845,11 5.845,11 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO INSERITO IN SEDE DI 

APPROVAZIONE POI 2020-2024 E PERTANTO NON AVEVA PIANIFICAZIONE NEL POI 

2015-19. NEL 2019 SONO STATE AVVIATE SOLO LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

PRELIMINARI UTILI A DEFINIRE IL PERIMETRO DI INTERVENTO

2017FCHA0028 Estensione acquedotto località Zotto a Civitella ACQUEDOTTO Gestore Civitella di Romagna 26.000,00 26.000,00 13.000,00 13.000,00 0 0 -26.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ESTENSIONE RETE E' RELATIVA AD UNA 

RICHIESTA DI PRIVATI CHE AVREBBERO DOVUTO CREARE IN LOCO UNA ATTIVITA' 

COMMERCIALE (AGRITURISMO) CHE PERO' NON E' ANCORA STATA AVVIATA. NEL 

NUOVO POI 2020-24 L'INTERVENTO E' STATO PIANIFICATO A FINE PIANO IN QUANTO 

AD OGGI NON SUSSISTONO ELEMENTI PER UNA VALUTAZIONE PIU' PRECISA 

DELL'AVVIO DELL'ATTIVITA'

2017FCHA0007 RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST FOGNATURA Unica Reti Dovadola 451.719,00 0 0 41.000,00 0 41.000,00 41.000,00 100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 

2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO E' STATO SOTTOSCRITTO IL 23-

12-2019 PERTANTO IL CONSUNTIVO 2019 REGISTRA I COSTI FINO AD OGGI 

SOSTENUTI. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI 

RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMANTO

2017FCHA0008 ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLI'DEPURAZIONE Gestore Forlì 150.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

E' ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA EFFETUARSI 

COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2018 ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' 

DI EFFETTUARE UNO STUDIO PRELIMINARE PER POTER VALUTARE LA SOLUZIONE 

PROGETTUALE ADEGUATA E UN REALISTICO COSTO DELL' INTERVENTO. L' IMPORTO 

AD OGGI INSERITO A POI E' ATTRIBUIBILE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 

FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELL' INTERVENTO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE L' 

INTERVENTO NON HA UNA CRITICITA' COGENTE, PERTANTO IN OCCASIONE DEL 

PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL POI VERRA' FORNITA UNA QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICA E UNA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEFINITA

2017FCHA0009 INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - I° STRALCIODEPURAZIONE Unica Reti Forlì 861.239,00 488.000,00 0 488.000,00 813.500,00 0 813.500,00 325.500,00 66

INTERVENTO CONCLUSO. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO 

SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI 

RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

2019FCHA0013 REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI CON ULTRASUONIDEPURAZIONE Gestore Forlì 200.000,00 0 0 157.247,20 0 157.247,20 157.247,20 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO 

NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. INTERVENTO REALIZZATO NEL 2019 IN 

QUANTO RITENUTO STRATEGICO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

2014FCHA0059 SOLLEVAMENTO FOGNARIO VILLAFRANCA - VIA 13 NOVEMBRE FOGNATURA Gestore Forlì 793.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 -15.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO, IN QUANTO SONO 

STATI FATTI STUDI PRELIMINARI E MISURAZIONI CHE HANNO PORTATO 

ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI GESTIONALI SUFFICIENTI A RISOLVERE IL PROBLEMA, 

ESCLUDENDO LA NECESSITA' DI UN INTERVENTO AD INVESTIMENTO COME 

INIZIALMENTE IPOTIZZATO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI QUESTO ID NEL PIANO 

ATERSIR

2014FCHA0066 REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI FOGNATURA Gestore Forlimpopoli 100.000,00 70.000,00 0 70.000,00 5.451,46 0 5.451,46 -64.548,54 -92

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN 

QUANTO, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 2018, NON SONO PRESENTI CRITICITA' 

COGENTI E VINCOLI NORMATIVI/AMBIENTALI, NE' PRESCRIZIONI. AVVIATA LA 

PROGETTAZIONE NEL 2019. REALIZZAZIONE PREVISTA PER IL 2020

PIANO ATERSIR 2019 CONSUNTIVO HERA 2019
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2014FCHA0069 SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE FOGNATURA Gestore Gambettola 290.000,00 0 0 5.423,32 0 5.423,32 5.423,32 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RITARDO 

FATTO REGISTRARE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATO

2014FCHA0070 SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA FOGNATURA Gestore Gambettola 739.000,00 400.000,00 0 400.000,00 157.592,67 0 157.592,67 -242.407,33 -60

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DI QUOTA PARTE DELL' 

INTERVENTO PER NECESSITA' DI COORDINAMENTO CON INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

2017FCHA0013 ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA FOGNATURA Gestore Gambettola 630.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 0 -30.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-

2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF,  L'ID VIENE 

ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2019FCHA0017

2014FCHA0079 DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI DEPURAZIONE Gestore Mercato Saraceno 165.000,00 0 0 15.483,26 0 15.483,26 15.483,26 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLA 

RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE 

CORRISPONDENTI ANNUALITA'

2014FCHA0083 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 900.000,00 0 900.000,00 2.043.451,07 0 2.043.451,07 1.143.451,07 127

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0084 RINNOVO RETI PROGRAMMATO ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 1.375.000,00 0 1.375.000,00 1.403.728,98 0 1.403.728,98 28.728,98 2

2014FCHA0085 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 325.000,00 0 325.000,00 555.056,01 0 555.056,01 230.056,01 70

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0086 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 190.000,00 0 190.000,00 639.201,74 0 639.201,74 449.201,74 236

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI 

CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI ACQUEDOTTISTICHE A 

SEGUITO DI PRONTO INTERVENTO ID 2014FCHA0083

2014FCHA0087 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 59.258,51 0 59.258,51 -40.741,49 -40

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014FCHA0085

2014FCHA0088 POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRAACQUEDOTTO Romagna Acque Opere Pluricomunali 545.000,00 0 0 83.765,85 0 83.765,85 83.765,85 100

INTERVENTO ATTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2019 

E' LEGATO AL RECUPERO, INIZIATO GIA' NEL 2018, DI ATTIVITA' PREVISTE NEL 2016-

2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE 

ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'

2014FCHA0123 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 597.000,00 0 597.000,00 563.810,43 0 563.810,43 -33.189,57 -5

2014FCHA0126 Verifiche ed adeguamenti sismici impianti ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0 20.000,00 44.287,79 0 44.287,79 24.287,79 121

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 

DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA 

MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO 

DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL CORSO DEL 2019 SONO ALLO 

STUDIO L'ADEGUAMENTO DEL SERBATOIO DI VILLA SELVA E DI GAMBETTOLA

2014FCHA0131 Automazione e telecontrollo impianti ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0 30.000,00 35.344,04 0 35.344,04 5.344,04 17

2015FCHA0016 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 0 0 -10.000,00 -100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA 

FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2019

2015FCHA0017 RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 0 0 217.651,21 0 217.651,21 217.651,21 100

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. 

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI 

LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE 

NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI 

TALI INTERVENTI. NEL 2019 E' TERMINATO L'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA PENSILE  

SAN MARTINO A FORLI' , E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE 

TORRE VECCHIA A GAMBETTOLA E AVVIATA QUELLA DELL'AREA RONCADELLO A 

FORLI'

2019FCHA0022 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC ATO 8 ACQUEDOTTO Gestore Opere Pluricomunali 0 0 134.133,08 0 134.133,08 134.133,08 100

NUOVO ID INSERITO IN SEDE DI APPROVAZIONE PIANO 2020-2023. INTERVENTO 

RICORSIVO E AVVIATO GIA' A PARTIRE DAL 2019 IN QUANTO DI ASSOLUTA PRIORITA' 

AVENDO LA FINALITA' DI CONTENERE LE PERDITE, MONITORARE LE RETE E 

OTTIMIZZARE IL REGIME DI PRESSIONI

2014FCHA0089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Gestore Opere Pluricomunali 700.000,00 0 700.000,00 1.297.786,45 0 1.297.786,45 597.786,45 85

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0090 ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0 150.000,00 27.085,91 0 27.085,91 -122.914,09 -81

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014FCHA0089

2015FCHA0019 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Gestore Opere Pluricomunali 15.000,00 0 15.000,00 34.192,33 0 34.192,33 19.192,33 127 (scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)

2014FCHA0092 RINNOVO RETI FOGNARIE PROGRAMMATO FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 330.000,00 0 330.000,00 588.763,29 0 588.763,29 258.763,29 78

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0093 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 85.000,00 0 85.000,00 185.550,13 0 185.550,13 100.550,13 118

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI 

CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI FOGNARIE ID 

2014FCHA0092

2014FCHA0094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 310.000,00 0 310.000,00 306.790,10 0 306.790,10 -3.209,90 -1

2014FCHA0095 RILIEVO RETI FOGNARIE FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 0 0 -10.000,00 -100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO 

OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE 

ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 

LEGATO AL FATTO CHE NON SONO EMERSE ESIGENZE

2014FCHA0098 COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO FOGNATURA Romagna Acque Opere Pluricomunali 4.010.000,00 0 0 466.950,29 0 466.950,29 466.950,29 100

INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL 

RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI 

MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA

2014FCHA0132 Rinnovo reti e allacci da Pronto Intervento FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 350.000,00 0 350.000,00 332.711,39 0 332.711,39 -17.288,61 -4

2015FCHA0020 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNATURA FOGNATURA Gestore Opere Pluricomunali 15.000,00 0 15.000,00 1.188,21 0 1.188,21 -13.811,79 -92 (scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)

2015FCHA0021 POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO ACQUEDOTTO Gestore Portico e San Benedetto 800.000,00 0 0 36.224,80 0 36.224,80 36.224,80 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' RELATIVO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI 

PROGETTAZIONE INIZIALMENTE PREVISTA NEL 2017. TALE ATTIVITA' HA RICHIESTO 

MAGGIORI TEMPI RISPETTO AL PIANIFICATO COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE 

2017FCHA0015 ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE FOGNATURA Gestore Portico e San Benedetto 100.000,00 80.000,00 0 80.000,00 3.376,14 0 3.376,14 -76.623,86 -95

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALL' 

OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SU SS CHE HA RICHIESTO 

TEMPISTICHE MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE. L' INTERVENTO SARA' 

TERMINATO ENTRO IL 2021

2015FCHA0022 DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO A FO FOGNATURA Gestore Predappio 80.000,00 0 0 52.807,78 0 52.807,78 52.807,78 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE 

ATTIVITA' PIANIFICATE NEGLI ANNI PRECEDENTI PER LE MOTIVAZIONI GIA' ESPOSTE 

NEGLI ANNI DI COMPETENZA

2015FCHA0023 REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10 FOGNATURA Gestore Predappio 50.000,00 0 0 887,13 0 887,13 887,13 100

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018.  SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI

2017FCHA0016 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINOFOGNATURA Gestore Predappio 100.000,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 -50.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 

2018, SONO STATE NECESSARIE VERIFICHE NON PREVISTE RELATIVE ALLO STATO 

DELLA RETE FOGNARIA COMPLESSA E DEI RELATIVI IMPIANTI AL FINE DI INDIVIDUARE 

LA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE PER RISOLVERE I PROBLEMI DI CARICO DELLA 

RETE.  L' INTERVENTO NON RISULTA COMUNQUE PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO E NON SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. PERTANTO L' 

INTERVENTO, CHE RESTA COMUNQUE NECESSARIO, AL MOMENTO VIENE 

POSTICIPATO OLTRE AL 2024, COME GIA' RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24

2014FCHA0103 ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE ACQUEDOTTO Gestore Roncofreddo 409.000,00 0 0 5.615,61 0 5.615,61 5.615,61 100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI ANTICPARE ALCUNI COSTI PER LE 

VALUTAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALL'INTERVENTO EFFETTIVAMENTE DA 

REALIZZARE IN QUANTO SONO POSSIBILE DIVERSE SOLUZIONI. NEL NUOVO PIANO 

2020-23  E' STATO INSERITO UN IMPORTO ANCHE NEL 2020 PER COMPLETARE TALI 

ANALISI PRELIMINATRI, MENTRE L'INTERVENTO ESECUTIVO E' STATO PIANIFICATO A 

FINE PERIODO

2015FCHA0026 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO )FOGNATURA Gestore Roncofreddo 806.000,00 393.000,00 0 393.000,00 0 0 -393.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER 

CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-

2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897

2017FCHA0019 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA Romagna Acque Roncofreddo 276.000,00 256.000,00 0 256.000,00 0 0 -256.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER 

CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR.  PEC DEL 18-12-

2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897
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2018FCHA0001 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO )FOGNATURA Romagna Acque Roncofreddo 2.371.000,00 125.000,00 0 125.000,00 0 0 -125.000,00 -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 

2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON  E' ANCORA 

SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI 

VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI 

RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO

2018FCHA0002 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO) (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOAVNNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)FOGNATURA Romagna Acque Roncofreddo 600.000,00 150.000,00 0 150.000,00 254.323,44 0 254.323,44 104.323,44 69

L'INTERVENTO RELATIVO AL I STRALCIO-I LOTTO RISULTA CONCLUSO. LO 

SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO A 

QUESTO I LOTTO E' STATO SOTTOSCRITTO IL 30-12-2019, PERTANTO IL CONSUNTIVO 

2019 REGISTRA I COSTI FINO AD OGGI SOSTENUTI. L'INTERVENTO RELATIVO AL I 

STRALCIO-II LOTTO RISULTA INVECE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 

L'ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO A QUESTO II LOTTO NON E' ANCORA STATO 

SOTTOSCRITTO PERTANTO I RELATIVI COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI 

SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

2018FCHA0003 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA Gestore Roncofreddo 276.000,00 115.000,00 0 115.000,00 0 0 -115.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO 

ACCORPATO ALL'ID ATERSIR 2018FCHA0001 FINANZIATA DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET 

ROMAGNA ACQUE, IN QUANTO ALLA LUCE DELLE NUOVE TEMPISTICHE PREVISTE 

DALLA DGR 201/2016 RELATIVAMENTE AGLI ADEGUAMENTI DI PRIORITA' 1A, CHE 

RIDUCONO I TEMPI REALIZZATIVI DELL'ADEGUAMENTO RISPETTO A QUANTO 

IPOTIZZATO NEL PRECEDENTE PIANO ATERSIR,SI PREVEDE UNA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE UNITARIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI TRE STRALCI II-III-IV 

RISPETTIVAMENTE TRACCIATI CON ID 2018FCHA0001/2018FCHA0003/2018FCHA0004

2018FCHA0004 RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (RISANAMENTO SC. 1-21-12)FOGNATURA Gestore Roncofreddo 1.060.000,00 262.000,00 0 262.000,00 0 0 -262.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO 

ACCORPATO ALL'ID ATERSIR 2018FCHA0001 FINANZIATA DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET 

ROMAGNA ACQUE, IN QUANTO ALLA LUCE DELLE NUOVE TEMPISTICHE PREVISTE 

DALLA DGR 201/2016 RELATIVAMENTE AGLI ADEGUAMENTI DI PRIORITA' 1A, CHE 

RIDUCONO I TEMPI REALIZZATIVI DELL'ADEGUAMENTO RISPETTO A QUANTO 

IPOTIZZATO NEL PRECEDENTE PIANO ATERSIR,SI PREVEDE UNA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE UNITARIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI TRE STRALCI II-III-IV 

RISPETTIVAMENTE TRACCIATI CON ID 2018FCHA0001/2018FCHA0003/2018FCHA0004

2017FCHA0020 SEPARAZIONE RETE S.SOFIA FOGNATURA Unica Reti Santa Sofia 152.000,00 0 0 158.000,00 0 158.000,00 158.000,00 100

ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL 

FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO. L'INTERVENTO E' IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI

2015FCHA0031 NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI ACQUEDOTTO Gestore Sarsina 92.000,00 0 0 13.867,86 0 13.867,86 13.867,86 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE A QUELLO DEL 2018. NEL 2019 E' STATA 

INDIVIDUATA LA SOLUZIONE E PROGETTUALE E PRESENTATO IL PROGETTO PER 

AUTORIZZAZIONE. ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO, CONCLUSO  NEL 

2020 CON IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

2017FCHA0021 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTEACQUEDOTTO Gestore Sarsina 230.000,00 220.000,00 0 220.000,00 133.736,69 0 133.736,69 -86.263,31 -39 INTERVENTO CONCLUSO. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA

2017FCHA0026 POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO ACQUEDOTTO Gestore Sarsina 1.000.000,00 0 0 97.221,61 0 97.221,61 97.221,61 100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE SI E' VALUTATO DI REALIZZARE 

ANTICIPATAMENTE UN PRIMO STRALCIO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA 

BONIFICA/POTENZIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE E AVVIARE UNA RIVALUTAZIONE 

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMPLESSIVO SARSINA/QUARTO PROPEDEUTICA 

ALLA PROGETTAZIONE DEL II° STRALCIO

2014FCHA0114 RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2 FOGNATURA Gestore Sarsina 110.000,00 0 0 49.697,70 0 49.697,70 49.697,70 100

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO 

CHE, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 2018, IL VERIFICARSI DI UN MOVIMENTO 

FRANOSO HA COMPORTATO LA NECESSITA' DI VALUTARE NUOVE IPOTESI 

PROGETTUALI CHE HANNO DETERMINATO LO SLITTAMENTO DELL'AVVIO LAVORI AL 

2019

2017FCHA0022 DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND DEPURAZIONE Unica Reti Savignano sul Rubicone 4.369.141,00 1.424.000,00 0 1.424.000,00 0 0 -1.424.000,00 -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 

2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON  E' ANCORA 

SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI 

VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI 

RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMANTO

2014FCHA0117 RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI FOGNATURA Gestore Sogliano al Rubicone 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

RIPROGRAMMATO L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELL' 

INTERVENTO LEGATA ALLA VERIFICA PUNTUALE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE 

OPERE ESISTENTI. NON PERSISTONO AL MOMENTO CRITICITA'

2017FCHA0023 ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO - DISINFEZIONE - REALIZZAZIONEDEPURAZIONE Unica Reti Tredozio 390.385,00 0 0 347.500,00 0 347.500,00 347.500,00 100

INTERVENTO CONCLUSO. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO 

SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI 

RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

2014FCHA0121 RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO FOGNATURA Gestore Verghereto 3.843.000,00 380.000,00 0 380.000,00 39.984,98 0 39.984,98 -340.015,02 -89

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER PER L' ACQUISIZIONE 

AREE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

2015FCHA0035 RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO FOGNATURA Gestore Verghereto 257.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 -10.000,00 -100

AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 

PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 

TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 

NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2017FCHA0024 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZEFOGNATURA Gestore Verghereto 150.000,00 130.000,00 0 130.000,00 5.508,30 0 5.508,30 -124.491,70 -95

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE 

L' OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SU SP HA RICHIESTO 

TEMPISTICHE MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE. LA CONCLUSIONE DELL' 

INTERVENTO E' PREVISTA PER IL 2020 CON UNO SCOSTAMENTO COMPLESSIVO DI UN 

ANNO RISPETTO ALL' IPOTESI DI PIANO, CHE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO NON 

DETERMINA ALCUNA CRITICITA'

Totale 11.342.000 13.000 3.441.000 7.888.000 14.156.645 0 4.645.041 9.511.604 2.814.645
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