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CLMO/2023/13 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 
 

L’anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0007019 del 19/07/2023, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giacomo Vincenzi. 

 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di 

MODENA 

Braglia Fabio Presidente no   

Bastiglia Silvestri Francesca Sindaco no   

Bomporto Andrea Berselli Assessore si 1,3622 

Campogalliano Messori Marcello Assessore si 1,1779 

Camposanto Vincenzi Giacomo Assessore si 0,5681 

Carpi Malvezzi Paolo Assessore si 8,4563 

Castelfranco Emilia Gargano Giovanni Sindaco si 3,9973 

Castelnuovo Rangone Ferrari Matteo Assessore no   

Castelvetro di Modena Mezzaqui Giorgia Assessore no   

Cavezzo Fabrizio Trevisi Assessore si 0,9986 

Concordia sulla Secchia Prandini Luca Sindaco si 1,1307 

Fanano Muzzarelli Stefano Sindaco no   

Finale Emilia Poletti Claudio Sindaco si 1,9201 

Fiorano Modenese Branduzzi Davide Assessore si 2,1419 

Fiumalbo Nizzi Alessio Sindaco no   

Formigine Bosi Giulia Martina Assessore si 4,1614 

Frassinoro Capelli Oreste Sindaco no   

Guiglia Costantini Umberto Assessore no   

Lama Mocogno Pasini Giovanni Battista Sindaco no   

Maranello Marsigliante Elisabetta Assessore si 2,1871 

Marano sul Panaro Galli Giovanni Sindaco si 0,8049 

Medolla Paltrinieri Franca Assessore no   

Mirandola Greco Alberto Sindaco no   

Modena Alessandra Filippi Assessore si 21,5871 

Montecreto Bonucchi Leandro Sindaco no   

Montefiorino Paladini Maurizio Sindaco no   

Montese Deluca Matteo Sindaco no   

Nonantola Baccolini Tiziana Assessore si 2,0403 

Novi di Modena Diacci Enrico Sindaco si 1,3424 

Palagano Braglia Fabio Sindaco no   

Pavullo nel Frignano Venturelli Davide Sindaco no   

Pievepelago Ferroni Corrado Sindaco no   

Polinago Magnani Simona Sindaco si 0,3730 

Prignano sulla Secchia Fantini Mauro Sindaco si 0,6247 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Ravarino Rebecchi Maurizia Sindaco si 0,9090 

Riolunato Contri Daniela Sindaco no   

San Cesario sul Panaro Zuffi Francesco Sindaco no   

San Felice sul Panaro Bocchi Giorgio Assessore si 1,4248 

San Possidonio Casari Carlo Sindaco si 0,5912 

San Prospero Borghi Sauro Sindaco si 0,8815 

Sassuolo Liberi Ugo Assessore si 4,8642 

Savignano sul Panaro Barani Elisa Assessore si 1,2769 

Serramazzoni Bartolacelli Claudio Sindaco no   

Sestola Magnani Fabio Sindaco no   

Soliera Mazzoni Katia Assessore si 1,9696 

Spilamberto Costantini Umberto Sindaco si 1,6748 

Vignola Paragliola Anna Assessore si 3,1500 

Zocca Ropa Federico Sindaco no   

 

Presenti n. 26 quote 71,6160 

 

Assenti  n. 22 quote 28,3840 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta Giacomo Vincenzi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Hera Spa; 

• con deliberazione n. 19 del 20 giugno 2022 il Consiglio locale di Modena ha approvato la 

revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.; 

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 



 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato un solo nulla osta 

ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, 

rintracciabili al protocollo dell’Agenzia; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati superiori di + 963.144,62 € rispetto a quanto previsto 

nell’annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore 

corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +4%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 13 del 28/7/2023 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to . Marialuisa Campani 

 
Bologna, 28/7/2023 
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1 2022MOHA0018 NUOVO DEPURATORE BOSCO ALBERGATI D Castelfranco Emilia Gestore       3.900.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

ID STRETTAMENTE COLLEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ID 
2014MOHA0010 IN QUANTO NEL 2022, A VALLE DI UNO STUDIO DI 
FATTIBILITA', E' STATO DECISO IN ACCORDO CON IL COMUNE, 
COME SOLUZIONE OTTIMALE,  DI REALIZZARE UN NUOVO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' MOLINO ALBERGATI A  
SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI CAVAZZONA E MANZOLINO (OGGI 
RECAPITANTI AL DEP. ESISTENTE) CON UN CONSEGUENTE 
MINOR IMPATTO IN TERMINI DI POTENZIAMENTO PROPRIO 
DELL'IMPIANTO ESISTENTE (IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA DI 
ESPANDERE TALE DEPURATORE PER VINCOLI PRESISTENTI 
NELLE AREE LIMITROFE). NEL 2022 LE ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE SONO PRSEGUITE TUTTE SULL'ID 
2014MOHA0010

2 2014MOHA0008
Collettamento di Pilastrello al depuratore di 

Gaggio
F Castelfranco Emilia Gestore          170.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

3 2015MOHA0001
POTENZIAMENTO DORSALE VIA MUZZA 

CORONA
A Castelfranco Emilia Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

4 2017MOHA0010
ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI 

GAGGIO
D Castelfranco Emilia Gestore          590.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

5 2014MOHA0009
Studio e collettamento a  idoneo trattamento 

delle frazioni di Recovato e Rastellino
F Castelfranco Emilia Gestore          998.000,00 €                   647.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             647.000,00 €                    495.812,36 €                                   -   €                                          -   €                             495.812,36 € -       151.187,64 € -23

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/10/2023 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN 
LINEA CON LA PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO 2022 LEGATO 
ALL' AVANZAMANTO CONTABILE DEL CANTIERE.

6 2022MOHA0014
ADEGUAMENTO NORMATIVO 

SCOLMATORI AGGLOMERATO 
CASTELFRANCO

F Castelfranco Emilia Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

7 2020MOHA0007
RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI 

ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO
F Castelfranco Emilia Gestore          300.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' 
AD EFFETTUARE IL RISANAMENTO CON TECNOLOGIA NO-DIG A 
CAUSA DELLA GEOMETRIA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI. SONO 
ANCORA IN CORSO  APPROFONDIMENTI PROGETTUALI PER 
CAPIRE COME RISOLVERE LA PROBLEMATICA.

8 2020MOHA0008
REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL 

DEPURATORE DI CASTELFRANCO
D Castelfranco Emilia Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

9 2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato D Castelfranco Emilia Gestore       1.360.000,00 €                     62.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               62.000,00 €                      80.607,63 €                                   -   €                                          -   €                               80.607,63 €           18.607,63 € 30

10 2014MOHA0011
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Castelfranco Emilia Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

11 2014MOHA0006
Potenziamento del sistema di disidratazione 

fanghi del depuratore del Capoluogo.
D Castelfranco Emilia Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

12 2014MOHA0003
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia I STRALCIO
A Castelfranco Emilia Gestore          455.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

13 2014MOHA0012
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia II STRALCIO
A Castelfranco Emilia Gestore          445.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

14 2014MOHA0004 Revamping campo pozzi Via Muzza Corona A Castelfranco Emilia Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

15 2014MOHA0007

POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO 
FOGNARIO ATTO AD AUMENTARE LA 

CAPACITA' DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

F Castelfranco Emilia Gestore       2.500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

16 2014MOHA0005
Realizzazione e monitoraggio piezometri per 
protezione dinamica campo pozzi di via loda

A Castelfranco Emilia Gestore          160.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

17 2020MOHA0009
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE
F

Castelnuovo 
Rangone

Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

18 2014MOHA0013
Collettamento alla rete di San Vito di 

Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di 
Sant'Anna

F
Castelnuovo 

Rangone
Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

19 2015MOHA0002
NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE 

-V. VIAZZA
A

Castelnuovo 
Rangone

Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

20 2014MOHA0016
Collegamento Castelnuovo Martiniana con 

Serbatoio pensile di Castelnuovo
A

Castelnuovo 
Rangone

Gestore          880.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                    112.860,12 €                                   -   €                                          -   €                             112.860,12 €           92.860,12 € 464
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
RECUPERO DELLE ANNULITA' PRECEDENTI

21 2015MOHA0003
POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA 

-CAPOLUOGO
A

Castelvetro di 
Modena

Gestore          250.000,00 €                   110.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             110.000,00 €                      53.339,14 €                                   -   €                                          -   €                               53.339,14 € -         56.660,86 € -51
INTERVENTO IN FASE REALZIZATIVA NEL 2022. SCOSTAMENTO 
LEGATO ALL' AVANZAMANTO DEL CANTIERE. PREVISTA 
ULTIMAZIONE DELL' OPERA NEL 2023 COME PREVISTO A POI

22 2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          435.000,00 €                   232.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             232.000,00 €                        7.082,56 €                                   -   €                                          -   €                                 7.082,56 € -       224.917,44 € -96

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO A PROBLEMATICHE CON L' 
IMPRESA CHE SI E' AGGIUDICATA LA GARA D'APPALTO. SI STA 
PROCEDENDO ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

23 2015MOHA0004 NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          260.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

24 2014MOHA0228
Collettamento reflui di Levizzano al depuratore 

del capoluogo
F

Castelvetro di 
Modena

Gestore          310.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

25 2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio A
Castelvetro di 

Modena
Gestore          317.000,00 €                     24.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               24.000,00 €                        2.057,80 €                                   -   €                                          -   €                                 2.057,80 € -         21.942,20 € -91

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PERSISTERE DELLE 
PROBLEMATICHE CON I PROPRIETARI  PER L' ACQUSIZIONE 
DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E CIO' HA FATTO 
RALLENTARE IL PROSEGUO DEL PROGETTO CHE ATTUALEMNTE 
RISULTA SOSPESO

26 2020MOHA0029

OPERE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 
DI DEFLUSSO DEL RIO SPEZZANO IN 
LOCALITÀ UBERSETTO (SECONDO 

STRALCIO)

F Fiorano Modenese Gestore          310.000,00 €                                  -   €                  124.000,00 €                                          -   € -                           124.000,00 €                           263,73 €                    124.391,46 €                                          -   € -                           124.127,73 €                 263,73 € 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INCASSATO 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

27 2020MOHA0010
POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO 

LOCALITA' UBERSETTO
F Fiorano Modenese Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

28 2014MOHA0026
Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di 

Magreta
A Formigine Gestore          660.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

29 2015MOHA0006
NUOVO COLLEGEMENTO IMPIANTO 

TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO
A Formigine Gestore          550.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 18 del 20 giugno 2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO
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30 2014MOHA0027
Realizzazione sistemi di trattamento 

appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di 
Venano)

F Frassinoro Gestore          125.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

31 2014MOHA0028
Realizzazione di trattamento appropriato agli 

agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti
F Frassinoro Gestore          919.000,00 €                   697.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             697.000,00 €                    381.812,72 €                                   -   €                                          -   €                             381.812,72 € -       315.187,28 € -45

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A, 
AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/11/2023 SECONDO LA 
DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO 
AL RITARDO ACCUMULATO INIZIALMENTE PER DIFFICOLTA' NEL 
REPERIMENTO DI SUBAPPALTATORI PER LE OPERE CIVILI E 
DIFFICOLTA' NELL' APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.

32 2017MOHA0003
INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A 

SIST.DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

33 2015MOHA0007
INTERCONNESSIONE FRAZ. RICCOVOLTO 

A SISTEMA DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

34 2014MOHA0029
Realizzazione di trattamento appropriato Case 

Cerbiani
F Frassinoro Gestore          142.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

35 2017MOHA0004
INTERCONNESSIONE FRAZ. ROMANORO A 

SISTEMA DRAGONE
A Frassinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

36 2014MOHA0032
COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO 
DI  MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI 

SAN GEMINIANO
F Guiglia Gestore          330.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

37 2018MOHA0001
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA 

MICHELANGELO
F Guiglia Gestore          160.000,00 €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                           270,49 €                                   -   €                                          -   €                                     270,49 € -         59.729,51 € -99

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE MEDESIME PROBLEMATICHE 
EVIDENZIATE NELLE NOTE DELLE PASSATE ANNULITA' 
(IMPOSSIBILITA' DI CONCLUDERE L' ITER DI PERFEZIONAMENTO 
DELLA COMPRAVENDITA DELL' AREA PER LA REALIZZAZIONE 
DELL' IMPIANTO).

38 2014MOHA0030
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE  DI GUIGLIA LAMA
D Guiglia Gestore       1.428.000,00 €                   263.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             263.000,00 €                    128.797,41 €                                   -   €                                          -   €                             128.797,41 € -       134.202,59 € -51

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI CON PRIORITA' 1A, 
AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/06/2024, SECONDO LA 
DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO 
ALLE DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DI SUBAPPALTATORI PER 
LE OPERE CIVILI E NELL' APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.

39 2017MOHA0006
NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-

SANTONA
A Lama Mocogno Gestore          100.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE MUTATE 
ESIGENZE GESTIONALI DEL SERVIZIO; AL MOMENTO NON 
SUSSISTONO CRITICITA'. ID DA MANTENERE COMUNQUE A POI IN 
QUANTO NECESSARIO SUL LUNGO PERIODO

40 2017MOHA0005 POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE A Lama Mocogno Gestore          100.000,00 €                     97.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               97.000,00 €                      15.907,91 €                                   -   €                                          -   €                               15.907,91 € -         81.092,09 € -83

INTERVENTO AVVIATO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AI RITARDI 
GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO DEL 2021. 
L'INTERVENTO NON RISULTA STRATEGICO DEL PUNTO DI VISTA 
DELLA GARANBZIA DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 
IDRICA.

41 2014MOHA0036
ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI 

MONTECENERE NORD E DI 
MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA

F Lama Mocogno Gestore       1.016.000,00 €                     65.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               65.000,00 €                      89.019,37 €                                   -   €                                          -   €                               89.019,37 €           24.019,37 € 36

42 2014MOHA0037
Collettamento dell'agglomerato di Borra - 

Sanatorio al depuratore di Borra
F Lama Mocogno Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

43 2014MOHA0035
Realizzazione trattamento appropriato localit? 

Barigazzo
D Lama Mocogno Gestore          315.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

44 2020MOHA0028

RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI E 
DEL COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO 
DELL'ABITATO DI TORRE MAINA IN FREGIO 

AL TORRENTE TIEPIDO

F Maranello Gestore          190.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

45 2017MOHA0008 ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE A Maranello Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

46 2017MOHA0016
Studio e riconversione del depuratore di Pozza 

come vasca di trattamento acque di prima 
pioggia.

D Maranello Gestore          220.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

47 2020MOHA0011
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

GESSIERE-MARANO I STRALCIO
A Marano sul Panaro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

48 2020MOHA0013
INTERCONNESSIONE PANARO-

SECCHIA:RILANCIO CASONA
A Marano sul Panaro Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

49 2014MOHA0041
Rifacimento collettore Comune di Marano al  

depuratore di Vignola
F Marano sul Panaro Gestore          100.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                           375,94 €                                   -   €                                          -   €                                     375,94 € -         24.624,06 € -98

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' AL 
MOMENTO ANCORA IN STATO SOSPESO IN QUANTO SONO  IN 
CORSO APPROFONDIMENTI PER DEFINIRE LA SOLUZIONE 
PROGETTUALE PIU' ADEGUATA POICHE' L' ATTUALE TRACCIATO 
DEL COLLETTORE ATTRAVERSA PROPRIETA' PRIVATE CON LE 
INERENTI PROBLEMATICHE LEGATE LE SERVITU'

50 2015MOHA0009
CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA 

PANARO
A Marano sul Panaro Gestore             30.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

51 2020MOHA0012
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

GESSIERE-MARANO II STRALCIO
A

Marano sul Panaro, 
Vignola

Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    657.089,42 €                                   -   €                                          -   €                             657.089,42 €         657.089,42 € 100
SCOSATEMTNO LEGATO AL MAGGIOR PERIMETRO DI 
INTERVENTO IMPOSTO DALL' EMERGENZA  IDRICA DEL 2022

52 2022MOHA0017
NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A 

MARTINIANA
A Modena Gestore          800.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

53 2020MOHA0014
CHIUSURA DEL DEPURATORE DI 

CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL 
DEPURATORE DI MODENA

F Modena Gestore          359.000,00 €                     44.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               44.000,00 €                        6.848,43 €                                   -   €                                          -   €                                 6.848,43 € -         37.151,57 € -84
INTERVENTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZE PER 
REALIZZAZIONE VASCA DI ESPANSIONE, TEMPISTICHE 
DIPENDENTI DAL SOGGETTO ATTUATORE (AIPO)

54 2017MOHA0014
ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE 

PRADELLA
F Modena Gestore          205.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

INTERVENTO RELATIVO A CIRCA 500 METRI DI FOGNA DEL 
CENTRO DI MODENA CON IPOTETICHE PROBLEMI STRUTTURAL; 
LO SCATOLARE INOLTRE ATTRAVERSA DIVERSE PROPRIETA' 
PRIVATE. NEL 2020 SONO STATI FATTI DEI CAROTAGGI E L' 
ESITO DELLE RISULTANTE E' IN FASE DI ANALISI

55 2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana A Modena Gestore       1.068.000,00 €                   181.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             181.000,00 €                    187.706,37 €                                   -   €                                          -   €                             187.706,37 €              6.706,37 € 3

56 2014MOHA0049
Modena  Capoluogo: Potenziamento 

dissabbiatore e sistema di trattamento liquami 
da fosse Imhoff

D Modena Gestore       1.300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        3.216,82 €                                   -   €                                          -   €                                 3.216,82 €              3.216,82 € 100

ID COSTITUITO DA 2 STRALCI FUNZIONALI. IL PRIMO STRALCIO 
RISULTA CONCLUSO MENTRE IL SECONDO STRALCIO E' IN 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2022 E' 
LEGATO ALLA RENDICOTAZIONE DI ALCUNI COSTI PER LE 
VALUTAZIONI PRELIMINARI

57 2014MOHA0054
Realizzazione nuovo sistema di supervisione 

impianto di depurazione di Modena
D Modena Gestore          370.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

58 2020MOHA0015
INSTALLAZIONE NUOVO ESSICCATORE 

DEPURATORE DI MODENA
D Modena Gestore       6.702.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

59 2015MOHA0010
ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE 

VIA D'AVIA
F Modena Gestore          650.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

60 2014MOHA0052 Adeguamento rete di drenaggio Modena Est F Modena Gestore          861.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

61 2017MOHA0001 Revamping impianto di Collegarola A Modena Gestore          360.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      61.313,14 €                                   -   €                                          -   €                               61.313,14 € -         88.686,86 € -59

QUESTO INTERVENTO RISULTA FUNZIONALE ALLA NUOVA 
DORSALE COLLEGAROLA-MARTINIANA TRACCIATA CON ID 
2014MOHA0059. L'INTERVENTO E' STATO AVVIATO NEL 2022 E LO 
SCOSTAMENTO E' LEGATO AI RITARDI GIA' MOTIVATI NELLE 
NOTE DI SCOSTAMENTO DEL 2021. L'INTERVENTO NON RISULTA 
STRATEGICO DEL PUNTO DI VISTA DELLA GARANBZIA DEL 
SERVIZIO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA IDRICA.
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62 2014MOHA0060
Adeguamento al D.Lgs.152 della 

sedimentazione finale del Depuratore
D Modena Gestore          838.000,00 €                       9.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 9.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -           9.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 
DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 
CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

63 2014MOHA0058
Adeguamento linea fanghi depuratore 

Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, 
ispessitori)

D Modena Gestore       1.707.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    350.374,50 €                                   -   €                                          -   €                             350.374,50 €         350.374,50 € 100

ID CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' UTLIMAZIONE 
DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI, TRA CUI LA 
CONTABILIZZAZIONE DELL'ACQUISTO DEL COGENERATORE DEL 
DEPURATORE DI MODENA NON INIZIALMENTE PREVISTO NEL 
PERIMETRO DEL PROGETTO.

64 2014MOHA0055
ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI 

PRIMA PIOGGIA RETE MODENA
F Modena Gestore       9.200.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                    154.770,21 €                                   -   €                                          -   €                             154.770,21 €         127.770,21 € 473

ID RELATIVO AL PIANO DI INDIRIZZO. LO SCOSTAMENTO 2022 E' 
LEGATO ALLA REALIZZAZIONER DEL PRIMO STRALCIO DI UN 
INTERVENTO CHE RIGARDA IL TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA 
PIOGGIA DEL CAVO CAZZOLA DI MODENA. IL SECONDO 
STRALCIO DEL CAVO CAZZOLA E' PREVISTO PER LE PROSSIME 
ANNUALITA'.

65 2022MOHA0016
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO MODENA 

- SCALO MERCI MARZAGLIA
A Modena Gestore          592.000,00 €                   500.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             500.000,00 €                      36.447,91 €                                   -   €                                          -   €                               36.447,91 € -       463.552,09 € -92

LO SCOSTAMENTO 2022 E' DERIVANTE DAL PROLUNGAMENTO 
DELLA FASE PROGETTUALE, CONSEGUENTE ALL' EMISSIONI 
DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DI AUTOSTRADE E DEL 
COMUNE, PERVENUTE RISPETTIVAMENTE A MARZO E MAGGIO 
2023.

66 2014MOHA0048

Costruzione di un impianto di potabilizzazione 
della risorsa emunta dal sistema 

acquedottistico agroindustriale del Secchia a 
servizio delle centrali AIMAG e HERA

A Modena Gestore       5.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

67 2021MOHA0001
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO 

MODENA OVEST - FRETO
F Modena Gestore          250.000,00 €                                  -   €                  250.000,00 €                                          -   € -                           250.000,00 €                        3.006,26 €                    249.735,34 €                                          -   € -                           246.729,08 €              3.006,26 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INCASSATO 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

68 2014MOHA0043
Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche
A Modena Gestore       1.170.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

69 2014MOHA0061
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Modena Gestore          266.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                           443,15 €                                   -   €                                          -   €                                     443,15 € -         49.556,85 € -99

COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO INTERVENTO RISULTA DI 
DIFFICILE PIANIFICAZIONE PER LA COMPLESSITA' INTRINSECA 
DELLA PROBLEMATCA CHE VA DA AFFRONTARE. , CHE RICHIEDE 
UN AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE 
EVIDENZE VIA VIA EMERSE. NEL 2021 SONO STATE INSTALLATE 
LE APPARECCHIATURE PER IL MOTORAGGIO DELLE PORTATE IN 
RETE AL FINE DI STUDIARE GLI APPORTI DI ACQUE PARASSITE. 
LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO ALL' ANALISI DEI DATI 
RACCOLTI

70 2022MOHA0013
REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI 

DEPURATORE MODENA
D Modena Gestore       2.400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

71 2022MOHA0010
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 4
A Modena Gestore                          -   €                     75.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               75.000,00 €                        1.235,88 €                                   -   €                                          -   €                                 1.235,88 € -         73.764,12 € -98

CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI  
IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO 
2022 LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE NEL 
2022

72 2020MOHA0016
REVAMPING SISTEMA DI 

CONVOGLIAMENTO E ACCUMULO FANGHI 
DEL DEPURATORE DI MODENA

D Modena Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

73 2014MOHA0053
Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a 

Don Minzoni
F Modena Gestore          651.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

74 2022MOHA0015
RIPRISTINO RETE FOGNARIA AFFERENTE 

TORRENTE TIEPIDO
F Modena Gestore          300.000,00 €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                    126.303,35 €                                   -   €                                          -   €                             126.303,35 € -       173.696,65 € -57

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CON DA PIANIFICAZIO DI 
POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE PARTE DEI 
LAVORI SONO STATI COMPLETATI E CONTABILIZZATI NEL 2023. 
PREVISTO NEL 2023 ANCHE L' INCASSO DEL CONTRIBUTO

75 2014MOHA0064

Realizzazione di sistema di trattamento 
appropriato nell'agglomerato di Montecreto-Il 

Ciocco o collettamento al depuratore di 
Montecreto

F Montecreto Gestore          180.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

76 2014MOHA0067
Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - 
Pianezzo, Farneta Cimitero)

F Montefiorino Gestore          637.000,00 €                     36.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               36.000,00 €                      36.608,11 €                                   -   €                                          -   €                               36.608,11 €                 608,11 € 1

77 2022MOHA0005
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

FRAZIONE SALTO
F Montese Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

78 2022MOHA0002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

�IMPIANTI DEPURAZIONE  MONTESE
D Montese Gestore                          -   €                   170.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             170.000,00 €                      89.785,33 €                                   -   €                                          -   €                               89.785,33 € -         80.214,67 € -47

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

79 2022MOHA0003
RINNOVO RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 

�DA PRONTO INTERVENTO  MONTESE
A Montese Gestore                          -   €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                    102.984,88 €                                   -   €                                          -   €                             102.984,88 € -       297.015,12 € -74

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 
CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

80 2022MOHA0006
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

FRAZIONE MASERNO
F Montese Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

81 2022MOHA0001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

�IMPIANTI ACQUEDOTTO  MONTESE
A Montese Gestore                          -   €                   350.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             350.000,00 €                    420.751,95 €                                   -   €                                          -   €                             420.751,95 €           70.751,95 € 20

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

82 2022MOHA0004
RINNOVO RETI FOGNATURA DA PRONTO 

�INTERVENTO  MONTESE
F Montese Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      32.078,98 €                                   -   €                                          -   €                               32.078,98 €              2.078,98 € 6

83 2014MOHA0118
Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi 

per la regolazione della pressione in rete in 
aree di montagna

A Opere Pluricomunali Gestore       2.000.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100

ID STRALCIATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
PER LE ANNUALITA' 2022-23 E SOSTITUITO DA NUOVO ID 
CUMULATIVO 2022MOHA0007. L' IMPORTO 2022 E 2023 SU 
QUESTO ID NON E' STATO AZZERATO PER MERO ERRORE 
MATERIALE

84 2020MOHA0004
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - 
ATO 4 MO

F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

85 2020MOHA0001
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 4 MO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                    30.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    231.892,19 €                    169.120,00 €                                          -   €                               62.772,19 €         201.892,19 € 672

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

86 2022MOHA0009 RILIEVO RETI FOGNARIE MO - ATO 4 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      46.105,17 €                                   -   €                                          -   €                               46.105,17 €           16.105,17 € 53

87 2014MOHA0073
Realizzazione e manutenzione straordinaria 
impianti di telecomando e telecontrollo SII

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   325.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             325.000,00 €                    331.634,03 €                                   -   €                                          -   €                             331.634,03 €              6.634,03 € 2

88 2020MOHA0003
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 4 MO

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                       5.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 5.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -           5.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

89 2015MOHA0011
VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI 

IMPI.ACQUEDOTTO MO
A Opere Pluricomunali Gestore       4.545.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      57.656,20 €                                   -   €                                          -   €                               57.656,20 €           57.656,20 € 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE NEL 2022 QUESTO ID 
SPECIFICO E' STATO SOSTITUITO (CON CONSEGUENTE 
AZZERAMENTO DELLA RELATIVA PIANIFCAZIONE NEGLI ANNI 
2022-23)  CON L'ID MICROINTERVENTI 2022MOHA0011. SU 
QUESTO ID TERMINERANNO LE ATTIVITA' PREVISTE PER 
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CANNIZZARO, 
ATTUALMENTE IN STATO DI IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

90 2014MOHA0145
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. 

DEPURAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      40.241,94 €                                   -   €                                          -   €                               40.241,94 €           30.241,94 € 302

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI 
ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
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91 2020MOHA0005
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI 
SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 4 MO

AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   160.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             160.000,00 €                      48.616,03 €                                   -   €                                          -   €                               48.616,03 € -       111.383,97 € -69
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE 
RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

92 2018MOHA0007 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

93 2014MOHA0119 Ripristino asfalti per opere di fognatura F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100
CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI 
RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NEL 2022

94 2014MOHA0086
Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a 

seguito di interventi manutentivi reti idriche.
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                    538.357,43 €                                   -   €                                          -   €                             538.357,43 €         138.357,43 € 34

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI 
ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

95 2022MOHA0011
ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 
ATO4

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   342.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             342.000,00 €                      15.397,48 €                                   -   €                                          -   €                               15.397,48 € -       326.602,52 € -95

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 
SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL 
RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 4. GLI 
IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA  
E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA 
ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 
2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL' AREA PENSILE C. NUOVO E PENSILE MARZAGLIA.

96 2014MOHA0141
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto 

Intervento
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.800.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.800.000,00 €                 2.527.645,53 €                                   -   €                                          -   €                          2.527.645,53 € -       272.354,47 € -9

97 2014MOHA0143 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    138.903,12 €                                   -   €                                          -   €                             138.903,12 € -         61.096,88 € -30
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATA ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

98 2014MOHA0142
Rinnovo e manutenzione straordinaria 

serbatoi, centrali, invasi, impianti di 
potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.215.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.215.000,00 €                 1.860.877,05 €                                   -   €                                          -   €                          1.860.877,05 €         645.877,05 € 53
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

99 2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie F Opere Pluricomunali Gestore          619.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        9.668,75 €                                   -   €                                          -   €                                 9.668,75 €              9.668,75 € 100

ID SPECIFICO CONCLUSO E SOSTITUITO DA ID 
MICROINTERVENTI 2022MOHA0009. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE DEGLI ORDINI DI LAVORO 
IN CORSO DI ESECUZIONE

100 2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari A Opere Pluricomunali Gestore          160.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

101 2015MOHA0013
TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-

MO-ATO4
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      70.400,21 €                                   -   €                                          -   €                               70.400,21 €           60.400,21 € 604

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 
SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

102 2014MOHA0146
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di 

fognatura
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   730.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             730.000,00 €                 1.655.246,29 €                                   -   €                                          -   €                          1.655.246,29 €         925.246,29 € 126

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

103 2014MOHA0223
Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto 

Intervento
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                    583.231,62 €                                   -   €                                          -   €                             583.231,62 €         183.231,62 € 45

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 
INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

104 2022MOHA0012
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 4
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI 
INTERVENTO SUGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI NEL 2022

105 2020MOHA0030

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTISTICO 
DEL FIUME SCOLTENNA IN LOCALITÀ 

STRETTARA E CONSOLIDAMENTO 
ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO

A Opere Pluricomunali Gestore          250.000,00 €                                  -   €                  175.000,00 €                                          -   € -                           175.000,00 €                      30.135,95 €                                   -   €                                          -   €                               30.135,95 €           30.135,95 € 100
INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI. 
INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2023

106 2015MOHA0012
RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI 

DISMESSI MO-ATO4
A Opere Pluricomunali Gestore       3.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

107 2015MOHA0014
TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-

MO-ATO4
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      57.455,97 €                                   -   €                                          -   €                               57.455,97 €           37.455,97 € 187

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI 
SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

108 2020MOHA0017
SISTEMI DI MONITORAGGIO QUALITA' 

SCARICHI IN RETE FOGNARIA E RELATIVI 
INTERVENTI

F Opere Pluricomunali Gestore          400.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                    151.205,98 €                                   -   €                                          -   €                             151.205,98 €         126.205,98 € 504

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA E PIANIFICATO IN ARCO 
PIANO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE 
ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE 
MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA

109 2020MOHA0006
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 

LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA -
ATO 4 MO

AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         15.000,00 € -100
CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI A CARICO HERA SUGLI 
IMPIANTI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE RETI BIANCHE

110 2018MOHA0008 Interventi emergenza idrica 2017 A Opere Pluricomunali Gestore          294.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

111 2022MOHA0007

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO 
DEI SERBATOI PER LA REGOLAZIONE 

DELLA PRESSIONE IN RETE IN AREE DI 
MONTAGNA - ATO 4

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                        3.028,54 €                                   -   €                                          -   €                                 3.028,54 € -         96.971,46 € -96

CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI  
IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO 
2022 LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE, 
LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' 
STESSA

112 2020MOHA0002
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 
DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

ATO 4 MO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.060.000,00 €              1.060.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 1.754.219,54 €                 1.350.420,48 €                                          -   €                             403.799,06 €         694.219,54 € 65

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

113 2014MOHA0218 Sostituzione contatori pari calibro A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.955.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.955.000,00 €                 1.144.634,92 €                                   -   €                                          -   €                          1.144.634,92 € -       810.365,08 € -41
CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI 
LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PIANO DI 
SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

114 2018MOHA0006 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.020.583,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.020.583,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    2.020.583,00 € -100

115 2014MOHA0140 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                4.399.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          4.399.000,00 €                 5.951.312,00 €                      76.040,78 €                                          -   €                          5.875.271,22 €      1.552.312,00 € 35
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

116 2014MOHA0147
Manutenzione straordinaria impianti di 

fognatura
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                      60.239,61 €                                   -   €                                          -   €                               60.239,61 € -           9.760,39 € -13

117 2014MOHA0144
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti 

di trattamento reflui
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.213.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.213.000,00 €                 1.323.344,86 €                                   -   €                                          -   €                          1.323.344,86 €         110.344,86 € 9

118 2017MOHA0009
ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-

CASTELLACCIO
D Palagano Gestore          814.000,00 €                   538.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             538.000,00 €                    602.835,53 €                                   -   €                                          -   €                             602.835,53 €           64.835,53 € 12

119 2017MOHA0011
ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO 

MONTE
F Palagano Gestore          215.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   € -                      4.736,56 €                                   -   €                                          -   € -                               4.736,56 € -           4.736,56 € -100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. IMPORTO 2022 
NEGATIVO LEGATO AD UN GIROCONTO CONTABILE

120 2022MOHA0019
Risanamento del collettore fognario nel tratto 
compreso tra Via Toggiano e Via XVIII Marzo

F Palagano Gestore             70.000,00 €                     70.000,00 €                    70.000,00 €                                          -   €                                             -   €                      88.133,58 €                                   -   €                                          -   €                               88.133,58 €           18.133,58 € 25

121 2014MOHA0148

Realizzazione di collettamento fognario e 
sistema di trattamento appropriato negli 

agglomerati di Monchio - Grande e di 
Savoniero

F Palagano Gestore       1.104.000,00 €                   712.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             712.000,00 €                    567.950,97 €                                   -   €                                          -   €                             567.950,97 € -       144.049,03 € -20
INTERVENTO IN ESECUZIONE E IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMANTO 
OPERATIVO DEL CANTIERE

122 2014MOHA0152
Potenziamento impianto acque superficiali 

acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso in 
due  stralci funzionali.

A Pavullo nel Frignano Gestore          605.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

123 2015MOHA0017
NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-

MONTECUCCOLO
A Pavullo nel Frignano Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        2.314,60 €                                   -   €                                          -   €                                 2.314,60 €              2.314,60 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI.
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124 2017MOHA0013
ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE 

COGORNO
F Pavullo nel Frignano Gestore       1.082.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                      88.795,17 €                                   -   €                                          -   €                               88.795,17 € -       111.204,83 € -55

SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE NEL 2021 DI 
LAVORAZIONI PIANIFICATE NEL 2022. E' STATO COMPLETATO IL 
PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA POSA DI UN TRATTO DI 
FOGNATURA TRA VIA BELLEI E VIA GENELLI E LA RELIAZZAZIONE 
DI SCOLMATORI IN PROSSIMITA' DELLA ZONA PISCIANA CON 
CONTESTUALE RINNOVO DI UN TRATTO DI FOGNATURA 
ESISTENTE E LA RALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE SCOLMATORE 
PIU' A VALLE

125 2014MOHA0153
Castagneto: realizzazione di collettori e 

sistema di trattamento appropriato
F Pavullo nel Frignano Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

126 2015MOHA0016
POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-

AMBERO (II STR)
A Pavullo nel Frignano Gestore          250.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      78.164,32 €                                   -   €                                          -   €                               78.164,32 €           28.164,32 € 56

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
RECUPERO DELLE ANNULITA' PRECEDENTI (NEL 2020-2021 I 
LAVORI SONO STATI SOSPESI IN QUANTO L' AREA INTERESSATA 
ALLA POSA DEL TUBO RISULTA DI PROPRIETA' PRIVATA E NEL 
CORSO DEL 2020-2021 ERANO ATTIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELL' AREA DA PARTE DEL PRIVATO. I LAVORI DI POSA DELLA 
CONDOTTA SONO RIPRTITI SOLO NEL 2022

127 2014MOHA0162

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 
GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO 

DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-
PIANTACROCE  

F Pavullo nel Frignano Gestore          540.000,00 €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                      31.391,54 €                                   -   €                                          -   €                               31.391,54 € -         58.608,46 € -65

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/03/2025 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE NEL 2022 IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA 
FISSATA DALLA DELIBERA REGIONALE (VEDI NOTE DI 
SCOSTAMENTO 2021 PER MOTIVAZIONI TECNICHE CHE HANNO 
INDOTTO LA PROROGA).

128 2014MOHA0160
TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 
GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO 

DELL'AGGLOMERATO PIANELLI
F Pavullo nel Frignano Gestore          560.000,00 €                     67.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               67.000,00 €                      24.409,55 €                                   -   €                                          -   €                               24.409,55 € -         42.590,45 € -63

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/03/2025 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE NEL 2022 IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA 
FISSATA DALLA DELIBERA REGIONALE (VEDI NOTE DI 
SCOSTAMENTO 2021 PER MOTIVAZIONI TECNICHE CHE HANNO 
INDOTTO LA PROROGA).

129 2014MOHA0159
Realizzazione di collettori e sistema di 
trattamento appropriato a Coscogno

F Pavullo nel Frignano Gestore          563.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100
INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE 
DALLA NORMATIVA REGIONALE SCARICHI (PRIORITA' 3) IN 
QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.

130 2022MOHA0008
REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 

AFFERENTE LO SCOLO COGORNO
F Pavullo nel Frignano Gestore          762.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

RIPIANIFICATO L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN ATTESA DI 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE CIRCA IL FINANZIAMANTO 
DELL' OPERA

131 2014MOHA0161
Sistemazione laghi di accumulo impianto di 

potabilizzazione Scoltenna
A Pavullo nel Frignano Gestore          190.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

132 2015MOHA0015
POTENZIAMENTO RETE PAVULLO 

CENTRO
A Pavullo nel Frignano Gestore          200.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                      30.333,45 €                                   -   €                                          -   €                               30.333,45 € -         69.666,55 € -69

INTERVENTO DIVISO IN 2 STRALCI. IL PRIMO STRALCIO E' STATO 
REALIZZATO NEL 2022. IL SECONDO STRALCIO E' PREVISTO PER 
IL 2023 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

133 2014MOHA0155
Verica: realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato
D Pavullo nel Frignano Gestore       1.546.000,00 €                   210.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             210.000,00 €                      68.240,87 €                                   -   €                                          -   €                               68.240,87 € -       141.759,13 € -67

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 30/07/2024 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. NEL 2022 SONO STATI AVVIATI I LAVORI 
COME DA PIANIFICAZIONE; LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE 
AL RITARDO ACCUMULATO NELL' EMISSIONE DEL TITOLO 
ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL 
COMUNE, AVVENUTA SOLO NEL MARZO 2022 COME GIA' 
PRECISATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2021

134 2014MOHA0164
Realizzazione sistema di trattamento 
appropriato e opere di collettamento 

nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago
F Pievepelago Gestore       1.900.000,00 €                   609.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             609.000,00 €                    420.672,20 €                                   -   €                                          -   €                             420.672,20 € -       188.327,80 € -30

INTERVENTO IN ESECUZIONE E IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMANTO 
OPERATIVO DEL CANTIERE

135 2017MOHA0002
COLLETTAMENTO CASONI A 

PIEVEPELAGO
F Pievepelago Gestore          290.000,00 €                   180.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             180.000,00 €                    177.496,28 €                                   -   €                                          -   €                             177.496,28 € -           2.503,72 € -1

136 2020MOHA0018
RISANAMENTO SCARICHI RIO GROSSO - 

CASA MARTELLO
F Pievepelago Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

137 2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO A Pievepelago Gestore             80.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                        5.525,58 €                                   -   €                                          -   €                                 5.525,58 € -         34.474,42 € -86
INTERVENTO DI REVAMPING DEL SERBATOIO ESISTENTE. 
INTERVENTO AD OGGI NON PRIORITARIO E RIPIANIFICATO IN 
RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE GESTIONALI DEL SERVIZIO

138 2014MOHA0168
Collettamento della località Casale a Casa 

Marini
F Polinago Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

139 2014MOHA0169
Realizzazione rete fognaria e sistema di 

trattamento appropriato negli agglomerati di 
Casa Nogato

F Polinago Gestore          280.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

140 2015MOHA0019 POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO A
Prignano sulla 

Secchia
Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

141 2014MOHA0170

CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI 
TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO 

COLLETTAMENTO  ALL'AGGLOMERATO DI 
SASSUOLO

F
Prignano sulla 

Secchia
Gestore          337.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 € -                    12.308,00 €                                   -   €                                          -   € -                             12.308,00 € -         42.308,00 € -141

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/03/2025 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE NEL 2022 IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA 
FISSATA DALLA DELIBERA REGIONALE (VEDI NOTE DI 
SCOSTAMENTO 2021 PER MOTIVAZIONI TECNICHE CHE HANNO 
INDOTTO LA PROROGA).

142 2015MOHA0018
NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA 

GALLO-GUAITAROLA
A

Prignano sulla 
Secchia

Gestore          150.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                    104.605,99 €                                   -   €                                          -   €                             104.605,99 €           74.605,99 € 248
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 
STATO ANTICIPATO PER FAR FRONTE ALL' ALIMENTAZIONE DI 
ZONE MONTANE FRAGILI IN PERIODI SICCITOSI

143 2015MOHA0020
NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA 

FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA
A

Prignano sulla 
Secchia

Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        4.665,30 €                                   -   €                                          -   €                                 4.665,30 €              4.665,30 € 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI.

144 2017MOHA0012
DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE 

AREAZIONE
D

San Cesario sul 
Panaro

Gestore          450.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

145 2014MOHA0171

Perforazione di un nuovo pozzo per uso 
idropotabile nel Campo Acquifero di San 

Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che 
presenta problemi di nitrati.

A
San Cesario sul 

Panaro
Gestore          478.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                      73.130,70 €                                   -   €                                          -   €                               73.130,70 €           48.130,70 € 192

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' 
PREVISTE NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'

146 2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco F
San Cesario sul 

Panaro
Gestore          650.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

147 2020MOHA0021
DORSALE PLANO-APPENNINICA 

OVEST:V.MURAGLIE-S.POLO
A Sassuolo Gestore          290.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

148 2020MOHA0019
SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA 
GIARDINO DUCALE - I STRALCIO

F Sassuolo Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

149 2015MOHA0022
POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-

VIA MURAGLIE
A Sassuolo Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

150 2014MOHA0179
Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio 

degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e 
SAS1-3

F Sassuolo Gestore       2.500.000,00 €                     56.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               56.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         56.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO PER NECESSITA'  DI CONDURRE 
APPROFONDIMENTI NECESSARI ALL' IDENTIFICAZIONE DI 
SOLUZIONI ALTERNATIVE E MIGLIORATIVE RELATIVAMENTE 
ALL'ABBATTIMENTO DEI CARICHI

151 2015MOHA0023
DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA 

SASSUOLO
A Sassuolo Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

152 2018MOHA0005
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti quartiere Fiumi - FSC scheda 24
A Sassuolo Gestore          200.000,00 €                   192.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             192.000,00 €                    105.917,94 €                                   -   €                                          -   €                             105.917,94 € -         86.082,06 € -44

INTERVENTO IN ESECUZIONE COME DA PIANIFICAZIONE, 
SCOSTEMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE. 
PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2023

153 2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia A Sassuolo Gestore             25.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

154 2014MOHA0180
Revamping impianto di potabilizzazione di 

Santa Cecilia
A Sassuolo Gestore             75.000,00 €                     75.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               75.000,00 €                      68.200,78 €                                   -   €                                          -   €                               68.200,78 € -           6.799,22 € -9
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155 2020MOHA0020
OTTIMIZZAZIONE LINEA FANGHI 

DEPURATORE DI SASSUOLO
D Sassuolo Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

156 2020MOHA0022
Estensione della rete di distribuzione 
�dell acquedotto nelle vie Gandhi e Manelle 
nel Comune di Savignano sul Panaro

A
Savignano sul 

Panaro
Gestore             90.000,00 €                     85.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               85.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         85.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE LA FASE 
PROGETTUALE E' STATA RIPIANIFICATA  IN RELAZIONE ALLE 
PRIORITA' ; L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI 
FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

157 2014MOHA0184
Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per 

alimentare Vignola
A

Savignano sul 
Panaro

Gestore             50.000,00 €                     35.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               35.000,00 €                      44.645,32 €                                   -   €                                          -   €                               44.645,32 €              9.645,32 € 27

158 2014MOHA0191
Opere di collettamento dell'agglomerato di 
Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di 

Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia
F Serramazzoni Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

159 2014MOHA0187
COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E 

SAN DALMAZIO AL DEPURATORE 
ESISTENTE DI SAN DALMAZIO

D Serramazzoni Gestore          645.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        3.410,49 €                                   -   €                                          -   €                                 3.410,49 €              3.410,49 € 100
INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI. 
RESTANO DA PERFEZIONARE LE SERVITU'

160 2014MOHA0189
Collettamento dello scarico non trattato di 

Pompeano Nord alla fossa Imhoff di 
Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff

F Serramazzoni Gestore             80.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

161 2014MOHA0192
Realizzazione rete fognaria e trattamento 
appropriato nell'agglomerato di Villaggio 

Casellette
F Serramazzoni Gestore          100.000,00 €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         15.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE SI RITIENE CHE L' 
INTERVENTO SIA DA STRALCIARE IN QUANTO LA FRAZIONE E' AD 
OGGI CLASSIFICATA COME CASE SPARSE NON FACENTE 
AGGLOMETRATO SECONDO LA DELIBERA REGIONALE

162 2014MOHA0190
Realizzazione di trattamento appropriato 

nell'agglomerato di La Barbona
F Serramazzoni Gestore             50.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE 
DALLA NORMATIVA REGIONALE SCARICHI (PRIORITA' 3) IN 
QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.

163 2020MOHA0024
DORSALE PLANO-APPENNINICA 

CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA 
BARTOLACELLI

A Serramazzoni Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

164 2020MOHA0023
RIFACIMENTO SOLLEVAMENTI FONDACCIA 

E VALLONI
F Serramazzoni Gestore             40.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

165 2017MOHA0015
NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO 

MONTARDONE
A Serramazzoni Gestore          255.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA PERSISTERE DELLE 
DIFFICOLTA' AD OTTENERE DIRITTI REALI SULLA PROPRIETA' 
PRIVATA DOVE REALIZZARE L' OPERA. L' INTERVENTO 
PERTANTO SARA' AVVIATO A VALLE DEL SUPERAMENTO DI 
QUANTO ESPOSTO

166 2014MOHA0188
Risanamento fognario località 

Varana/Pescarola e impianto di depurazione
D

Serramazzoni, 
Prignano sulla 

Secchia
Gestore          667.000,00 €                     78.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               78.000,00 €                      60.074,23 €                                   -   €                                          -   €                               60.074,23 € -         17.925,77 € -22

167 2014MOHA0195
Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato negli agglomerati di Rovinaccia
F Sestola Gestore          240.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

168 2014MOHA0201
Contributo per realizzazione scolmatore della 

fognatura in Panaro in Via Pontemarianna
F Spilamberto Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

169 2014MOHA0198
Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro 

Nord
A Spilamberto Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

170 2018MOHA0004
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti vie varie - FSC scheda 23
A Spilamberto Gestore          360.000,00 €                   185.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             185.000,00 €                    573.695,15 €                                   -   €                                          -   €                             573.695,15 €         388.695,15 € 210

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COSTO MAGGIORE DELL' INTERVENTORISPETTO ALL' IPOTESI 
INSERITA A POI; LA STIMA A POI ERA DI LARGA MASSIMA 
SOTTOSTIMATA RISPETTO ALL'EFFETTIVA ENTITA' DEI LAVORI

171 2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio A Spilamberto Gestore          510.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    324.551,69 €                                   -   €                                          -   €                             324.551,69 €         124.551,69 € 62

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA NECESSITA' DI ANTICIPARE 
DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L' ANNO 2023 GRAZIE ALLE 
FAVOREVOLI CONDIZIOINI METEROLOGICHE E ALL' IMPORTANZA 
DELL' INTERVENTO A LIVELLO DI INTERCONNESSIONE DEI 
SISTEMI PEDEMONTANI

172 2014MOHA0204
Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione
F Spilamberto Gestore             40.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

173 2014MOHA0203 Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani A Spilamberto Gestore          900.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

174 2014MOHA0205
Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per 

Sant'Eusebio
A Spilamberto Gestore             50.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE TALE INTERVENTO 
RISULTA COLLEGATO ALL' ID 2014MOHA0202 E PERTANTO 
VERRA' REALIZZATO CONGRUENTEMENTE CON LA 
CONCLUSIONE DELL' INTERVENTO CHE RIGUARDA LE 
CONDOTTE IN OGGETTO. INTERVENTO PREVISTO PER IL 2023.

175 2014MOHA0209 RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG. A Vignola Gestore          124.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

176 2020MOHA0025
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - VIGNOLA
F Vignola Gestore       1.400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

177 2018MOHA0002
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti via Doccia - FSC scheda 21
A Vignola Gestore             60.000,00 €                     53.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               53.000,00 €                        9.023,38 €                                   -   €                                          -   €                                 9.023,38 € -         43.976,62 € -82

SCOSTAMENTO 2023 LEGATO A RITARDI NELLA 
PROGETTAZIONE. AVVIO LAVORI NEL 2023

178 2020MOHA0027
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

OTTIMIZZAZIONE ROSOLA II STRALCIO
A Vignola Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

179 2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore D Vignola Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

180 2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) A Vignola Gestore          305.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

181 2015MOHA0024 NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO A Vignola Gestore       1.046.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

182 2018MOHA0003
Rinnovo rete idrica di distribuzione e 

allacciamenti Santa Maria Rotonda - FSC 
scheda 22

A Vignola Gestore          180.000,00 €                   171.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             171.000,00 €                    127.534,68 €                                   -   €                                          -   €                             127.534,68 € -         43.465,32 € -25
INTERVENTO IN ESECUZIONE COME DA PIANIFICAZIONE, 
SCOSTEMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE. 
PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2023

183 2014MOHA0213
Realizzazione serbatoio di accumulo nella 

centrale di Fogazzaro
A Vignola Gestore          210.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

184 2020MOHA0026
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: 

OTTIMIZZAZIONE ROSOLA I STRALCIO
A Vignola Gestore          270.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

185 2017MOHA0017
Adeguamento agglomerati di Monteombraro-

Campazzo e Monte Corone-Casa Nadino
F Zocca Gestore       2.346.000,00 €                   135.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             135.000,00 €                      49.619,70 €                                   -   €                                          -   €                               49.619,70 € -         85.380,30 € -63

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/12/2025 SECONDO LA DELIBERA 
REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE NEL 2022 IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA 
FISSATA DALLA DELIBERA REGIONALE (VEDI NOTE DI 
SCOSTAMENTO 2021 PER MOTIVAZIONI TECNICHE CHE HANNO 
INDOTTO LA PROROGA).

186 2017MOHA0018
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

VERUCCHIA
D Zocca Gestore          200.000,00 €                   135.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             135.000,00 €                    108.016,60 €                                   -   €                                          -   €                             108.016,60 € -         26.983,40 € -19

ID STRETTAMENTE COLLEGATO ALL' ID 2017MOHA0019 IN 
QUANTO REALIZZATI CONGIUNTAMENTE. INTERVENTO IN 
ESECUZIONE CON PREVISTA ULTIMAZIONE NEL 2023. 
SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE

187 2017MOHA0019
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' 

RAME
D Zocca Gestore          200.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                           211,31 €                                   -   €                                          -   €                                     211,31 € -       149.788,69 € -99

ID STRETTAMENTE COLLEGATO ALL' ID 2017MOHA0018 IN 
QUANTO REALIZZATI CONGIUNTAMENTE. INTERVENTO IN 
ESECUZIONE CON PREVISTA ULTIMAZIONE NEL 2023. 
SCOSTAMENTO2022 DI NATURA CONTABILE

Totale              27.154.583,00 €              1.709.000,00 €                                          -   €                        25.445.583,00 €               26.097.144,62 €                 1.969.708,06 €                                          -   €                        24.127.436,56 € -    1.057.438,38 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

27.154.583,00               1.709.000,00                -                                          25.445.583,00                          26.097.144,62                1.969.708,06                  -                                          24.127.436,56                          
103,8%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 18 del 20 giugno 2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

25.134.000,00               1.709.000,00                -                                          23.425.000,00                          26.097.144,62                1.969.708,06                  -                                          24.127.436,56                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. __ del __________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI  

ANNO 2022 

GESTORE: HERA S.P.A.  

BACINO PROVINCIALE DI: MODENA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Modena n.5 del 2 marzo 2020, successivamente aggiornato con delibera n.18 del 20 

giugno 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione 

denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del 

Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 

2022 

CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF % 

GESTORE    23.425.000,00 €     24.127.436,56 €       702.436,56 €  3% 

SOCIETA’ 
TERZE 

                       -   €                         -   €                      -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

     1.709.000,00 €       1.969.708,06 €       260.708,06 €  15% 

TOTALE    25.134.000,00 €     26.097.144,62 €       963.144,62 €  4% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 

2.020.583,00 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda 

alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 4%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

22.000.000 € 

23.000.000 € 

24.000.000 € 

25.000.000 € 

26.000.000 € 

27.000.000 € 

PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022

Anno 2022 - Confronto tra pianificato e 

consuntivo

GESTORE SOCIETA' TERZE FONDO PERDUTO
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico 

rispetto al comparto fognario-depurativo sostanzialmente in linea con il 

programmato. Si registrano alcuni ritardi nelle fase di progettazione e per ridefinizione 

di alcune priorità a fronte di nuove esigenze. 

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 16.481.000,00 € 17.564.887,75 €   1.083.887,75 €  7% 

DEPURAZIONE 2.858.000,00 € 2.929.557,73 €        71.557,73 €  3% 

FOGNATURA 5.620.000,00 € 5.554.083,11 € -      65.916,89 €  -1% 
ACQUE 
BIANCHE 175.000,00 € 48.616,03 € -    126.383,97 €  -72% 

Totale 25.134.000,00 € 26.097.144,62 €      963.144,62 €  4% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 

 

 

 

66%
11%

22% 1%

Pianificato 2022

ACQUEDOTTO DEPURAZIONE

FOGNATURA ACQUE BIANCHE

68%
11%

21%
0%

Consuntivo 2022

ACQUEDOTTO DEPURAZIONE

FOGNATURA ACQUE BIANCHE
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PIANIFICATO 
2022 

CONSUNTIVO 
2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 10.490.000,00 € 12.549.734,02 € 2.059.734,02 € 19,64% 

DEPURAZIONE 1.383.000,00 € 1.413.130,19 € 30.130,19 € 2,18% 

FOGNATURA 1.230.000,00 € 2.330.796,50 € 1.100.796,50 € 89,50% 
ACQUE 

BIANCHE 175.000,00 € 48.616,03 € -126.383,97 € 
-

72,22% 

TOTALE 13.278.000,00 € 16.342.276,74 € 3.064.276,74 € 23,08% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati 

per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi 

tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi 

nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

.CLASSI 

D'IMPORTO  
 

NUMERO  
 PIANIFICATO 

2022  
 CONSUNTIVO 

2022   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 
€  

  
64  

  
15.119.000,00 €  

  
15.449.597,65 €  

  
330.597,65 €  2% 

 500.001-
1.000.000 €  

  
15  

  
2.912.000,00 €  

  
2.119.883,00 €  

-  
792.117,00 €  -27% 

 1.000.001-
2.000.000 €  

  
11  

  
2.402.000,00 €  

  
1.985.381,31 €  

-  
416.618,69 €  -17% 

 2.000.001-
5.000.000 €  

  
4  

  
201.000,00 €  

  
107.275,90 €  

-  
93.724,10 €  -47% 

 Oltre 5.000.000 
€  

  
1  

  
27.000,00 €  

  
154.770,21 €  

  
127.770,21 €  473% 

 Manutenzioni  
  

8  
  

4.473.000,00 €  
  

6.280.236,55 €  
  

1.807.236,55 €  40% 

 TOTALE  
  

103  
  

25.134.000,00 €  
  

26.097.144,62 €  
  

963.144,62 €  4% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 92 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 84.  
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NUMERO 

INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 

2022 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 21          2.685.583,00 €  -             4.736,56 €  

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

11                             -   €         1.121.802,02 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

59        17.824.000,00 €      18.535.569,56 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 96           6.645.000,00 €        6.444.509,60 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 

SOGGETTO 

INVESTITORE 

IMPORTO 

PROGETTUALE  

IMPORTO 

LORDO 
PIANIFICATO 

2022  

1 2022MOHA0018 NUOVO DEPURATORE BOSCO ALBERGATI DEPURAZIONE Castelfranco Emilia Gestore 
  

3.900.000,00 €  
  

10.000,00 €  

2 2020MOHA0007 
RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI 
ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO FOGNATURA Castelfranco Emilia Gestore 

  
300.000,00 €  

  
50.000,00 €  

3 2017MOHA0006 NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA ACQUEDOTTO Lama Mocogno Gestore 
  

100.000,00 €  
  

50.000,00 €  

4 2017MOHA0014 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA FOGNATURA Modena Gestore 
  

205.000,00 €  
  

20.000,00 €  

5 2014MOHA0060 
ADEGUAMENTO AL D.LGS.152 DELLA SEDIMENTAZIONE 
FINALE DEL DEPURATORE DEPURAZIONE Modena Gestore 

  
838.000,00 €  

  
9.000,00 €  

6 2014MOHA0118 

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SERBATOI 
PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE IN RETE IN 
AREE DI MONTAGNA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 

  
2.000.000,00 €  

  
100.000,00 €  

7 2020MOHA0004 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON 
RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO FOGNATURA Opere Pluricomunali Gestore   

  
10.000,00 €  

8 2020MOHA0003 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON 
RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore   

  
5.000,00 €  

9 2014MOHA0119 RIPRISTINO ASFALTI PER OPERE DI FOGNATURA FOGNATURA Opere Pluricomunali Gestore   
  

50.000,00 €  

10 2022MOHA0012 
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 
4 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore   

  
50.000,00 €  

11 2020MOHA0006 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 
LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO 

ACQUE 
BIANCHE Opere Pluricomunali Gestore   

  
15.000,00 €  

12 2017MOHA0011 ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE FOGNATURA Palagano Gestore 
  

215.000,00 €  
  

-   €  

13 2014MOHA0159 
REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI 
TRATTAMENTO APPROPRIATO A COSCOGNO FOGNATURA Pavullo nel Frignano Gestore 

  
563.000,00 €  

  
20.000,00 €  

14 2022MOHA0008 
REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE AFFERENTE 
LO SCOLO COGORNO FOGNATURA Pavullo nel Frignano Gestore       762.000,00 €  

  
10.000,00 €  

15 2014MOHA0179 

REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO 
DEGLI SCOLMATORI A FORTE IMPATTO SAS1-1 E SAS1-
3 FOGNATURA Sassuolo Gestore    2.500.000,00 €  

  
56.000,00 €  

16 2020MOHA0022 

ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
DELLACQUEDOTTO NELLE VIE GANDHI E MANELLE NEL 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro Gestore 

                 
90.000,00 €  

  
85.000,00 €  

17 2014MOHA0192 

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO 
APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI VILLAGGIO 
CASELLETTE FOGNATURA Serramazzoni Gestore 

  
100.000,00 €  

  
15.000,00 €  

18 2014MOHA0190 
REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO 
NELL'AGGLOMERATO DI LA BARBONA FOGNATURA Serramazzoni Gestore 

  
50.000,00 €  

  
10.000,00 €  

19 2017MOHA0015 NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE ACQUEDOTTO Serramazzoni Gestore 
  

255.000,00 €  
  

50.000,00 €  

20 2014MOHA0205 
REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO COCCOLA PER 
SANT'EUSEBIO ACQUEDOTTO Spilamberto Gestore 

  
50.000,00 €  

  
50.000,00 €  

 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Giacomo Vincenzi 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 

Bologna, 29 agosto 2023 


