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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

CLMO/2023/17 

 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10 mediante videoconferenza il Consiglio 

Locale di Modena, convocato con lettera PG.AT/2023/00008299 del 29/08/2023. 

 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

 PROVINCIA Fabio Braglia Sindaco SI 10,000

BASTIGLIA Francesca Silvestri Sindaco SI 0,6664 

BOMPORTO Tania Meschiari Sindaco SI 1,3622 

CAMPOGALLIANO Marcello Messori  Assessore SI 1,1779 

CAMPOSANTO Giacomo Vincenzi Assessore SI 0,5681 

CARPI Riccardo Righi Assessore SI 8,4563 

CASTELFRANCO EMILIA Valentina Graziosi Assessore SI 3,9973 

CASTELNUOVO 

RANGONE 
Matteo Ferrari Assessore SI 

1,9250 

CASTELVETRO DI 

MODENA 
  NO 

1,4825 

CAVEZZO Fabrizio Trevisi ViceSindaco SI 0,9986 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 
Luca Prandini Sindaco SI 

1,1307 

FANANO   NO 0,5309 

FINALE EMILIA Claudio Poletti Sindaco SI 1,9201 

FIORANO MODENESE Davide Branduzzi Assessore SI 2,1419 

FIUMALBO   NO 0,3262 

FORMIGINE Giulia Martina Bosi Assessore SI 4,1614 

FRASSINORO   NO 0,3938 

GUIGLIA Paolo Parenti Assessore SI 0,6563 

LAMA MOCOGNO Giovanni B Pasini Sindaco SI 0,4994 

MARANELLO Elisabetta Marsigliante Assessore SI 2,1871 

MARANO SUL PANARO   NO 0,8049 

MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI 0,9196 

MIRANDOLA   NO 2,9702 

MODENA Alessandra Filippi Assessore SI 21,5871 

MONTECRETO   NO 0,2973 

MONTEFIORINO   NO 0,4308 

MONTESE   NO 0,5623 

NONANTOLA Tiziana Baccolini Assessore SI 2,0403 



 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

NOVI DI MODENA Mauro Fabbri Assessore SI 1,3424 

PALAGANO Fabio Braglia Sindaco SI 0,4287 

PAVULLO NEL 

FRIGNANO 
Alice Sargenti Assessore SI 

2,2696 

PIEVEPELAGO   NO 0,4431 

POLINAGO Simona Magnani Sindaco SI 0,3730 

PRIGNANO SULLA 

SECCHIA 
Mauro Fantini Sindaco SI 

0,6247 

RAVARINO Maurizia Rebecchi Sindaco SI 0,9090 

RIOLUNATO   NO 0,2676 

S.CESARIO SUL PANARO   NO 0,9515 

S.FELICE SUL PANARO Giorgio Bocchi Assessore SI 1,4248 

S.POSSIDONIO Carlo Casari Sindaco SI 0,5912 

S.PROSPERO Sauro Borghi Sindaco SI 0,8815 

SASSUOLO Ugo Liberi Assessore SI 4,8642 

SAVIGNANO SUL 

PANARO 
Elisa Barani Assessore SI 

1,2769 

SERRAMAZZONI Giorgio Quattrini Consigliere SI 1,1689 

SESTOLA   NO 0,4741 

SOLIERA Katia Mazzoni Assessore SI 1,9696 

SPILAMBERTO   NO 1,6748 

VIGNOLA   NO 3,1500 

ZOCCA   NO 0,7199 

 

Presenti n.  32       quote 84,5204 

Assenti n.   16      quote 15,4796 

 

Riconosciuta la validità della seduta Giacomo Vincenzi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale dell’intervento ID 

2014MOHA0067 “Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 AE in località: 

Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)” in comune di Montefiorino (MO) – Gestore Hera Spa 

 

Vista la L.R. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici 

e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della 

Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione 

dei medesimi servizi; 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 



 

all’art. 30 della L.R. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con 

i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

premesso che:  

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il 

procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 

(MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 

580/2019/R/idr; 

• il progetto è inserito nel Programma Operativo degli Interventi approvato dal Consiglio Locale 

di Modena con Deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 e aggiornato con Del. n. 19 del 

20/06/2022, con ID 2014MOHA0067; 

• il progetto prevedeva inizialmente la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a 

biorulli con una potenzialità di 400 AE a servizio dell’agglomerato Farneta Cimitero, nel 

comune di Montefiorino, ed era stato stimato un importo pari ad € 637.000;  

• in seguito ad una problematica emersa a fine 2021 sull’agglomerato adiacente di Farneta 

Castello, quando il progetto definitivo in oggetto era in iter di approvazione, è risultato 

opportuno modificare l’intervento ed incrementare la potenzialità depurativa originariamente 

prevista, per permettere il futuro collettamento all’impianto dei reflui dell’agglomerato 

Farneta Castello; tale criticità non era nota e non era prevedibile nella fase di programmazione 

degli interventi 2020-2023; 

• l’aumento dell’importo progettuale è dovuto principalmente ai seguenti fattori, meglio 

dettagliati nella relazione allegata: 

- adeguamento della potenzialità dell’impianto da 400 a 500 AE con le conseguenti 

modifiche: sostituzione del biorullo da 3.000 mq con uno di taglia maggiore da 

3.625 mq, realizzazione di nuova tubazione di scarico di diametro maggiore 

rispetto a quella esistente e relative sistemazioni dell’alveo, ampliamento di 50 cm 

della pianta del sedimentatore e della vasca di accumulo; 

- aumento dei prezzi unitari dovuto all’aggiornamento del Listino RER a maggio 

2023 e all’aggiornamento delle principali offerte dei vari fornitori per la 

determinazione dei nuovi prezzi; 

- necessità di opere di sostegno addizionali dell’impianto (due berlinesi di micropali) 

al fine di garantire la stabilità del versante e dell’opera stessa in seguito ad 

approfondimenti geognostici svolti in fase di progettazione esecutiva; 

- modifiche e affinamenti in seguito ad approfondimenti tecnici e gestionali svolti in 

progettazione esecutiva: sostituzione della filtrococlea con griglia autopulente, 

realizzazione dell’allaccio dell’acqua potabile, realizzazione dell’impianto 



 

transitorio in sostituzione della fossa imhoff attualmente funzionante che sarà 

attivo per tutta la durata del cantiere; 

- aumento dell’importo per la fornitura elettrica dell’impianto in seguito a 

sopralluogo svolto con E-Distribuzione in fase di progettazione esecutiva (il punto 

di allaccio è remoto rispetto alla fornitura esistente e sarà da realizzare un nuovo 

tratto di rete su strada per la nuova alimentazione); 

- incremento degli oneri della sicurezza a causa delle modifiche progettuali e della 

revisione del prezzario RER. 

vista la relazione “Evoluzione del progetto e aggiornamento importo investimento” trasmessa a 

questa Agenzia dal Gestore Hera Spa con nota prot. 62149/23 del 04/07/2023 

(PG.AT/2023/0006522 del 06/07/2023), allegata e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che riporta la descrizione delle nuove opere in progettazione, l’evoluzione del 

procedimento e la conseguente necessità di aggiornare l’importo complessivo dell’intervento a 

complessivi € 1.565.840,07; 

dato atto che il Gestore ha presentato il quadro economico revisionato: 

 

dato atto pertanto che, dal quadro economico complessivo revisionato sopra riportato, emerge 

l’aumento dell’importo progettuale, da € 637.000 a € 1.565.840,07; 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di Atersir in merito all’aumento 

dell’importo del progetto complessivo, sulla base delle motivazioni addotte dal Gestore Hera Spa, 

ha dato esito positivo;  

dato atto altresì che la proposta di modifica del Programma Operativo degli Interventi del 

servizio idrico integrato 2020-2023 del bacino territoriale di Modena sopra descritta non comporta 

slittamenti o rinuncia degli altri interventi presenti in pianificazione; 



 

 

ritenuto pertanto di: 

- dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante la realizzazione 

di un nuovo impianto di depurazione a biorulli con una potenzialità di 400 AE a servizio 

dell’agglomerato Farneta Cimitero, nel comune di Montefiorino è stato adeguatamente 

motivato mediante la relazione trasmessa dal Gestore Hera Spa in allegato alla richiesta, 

acquisita al PG.AT/2023/0006522 del 06/07/2023, allegata e parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

- approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Modena, di cui alla Del. 

CLMO/2022/19 del 20/06/2022, limitatamente all’intervento oggetto della presente 

delibera (ID 2014MOHA0067), revisionando l’importo progettuale complessivo ad € 

1.565.840,07, come risultante dal quadro economico allegato e parte integrante della 

presente; 

- proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 

1 del D.Lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.;  

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante la 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a biorulli con una potenzialità di 400 

AE a servizio dell’agglomerato Farneta Cimitero, nel comune di Montefiorino è stato 

adeguatamente motivato mediante la relazione trasmessa dal Gestore Hera Spa, allegata e 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Modena, Del. CLMO/2022/19 

del 20/06/2022, limitatamente all’intervento oggetto della presente delibera (ID 

2014MOHA0067), inserito con nulla osta revisionando l’importo progettuale complessivo 

ad 1.565.840,07, come risultante dal quadro economico allegato e parte integrante e 

sostanziale della presente. 



 

3. di proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica;  

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 17 del 5 settembre 2023 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale 

dell’intervento ID 2014MOHA0067 “Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati >200 AE in località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)” in 

comune di Montefiorino (MO) – Gestore Hera Spa 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Marialuisa Campani 

 

          

Modena, 5 settembre 2023 
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1 PREMESSE 

L’intervento Oggetto della presente trattazione è indicato nei POI dalle seguenti voci di 
investimento: 

 

ATO ID ATERSIR  TITOLO ID ATERSIR 

1 ATO 4 2014MOHA0067 
REALIZZAZIONE TRATTAMENTI APPROPRIATI 

AGGLOMERATI >200 AB/EQ IN LOCALITÀ: CASOLA - 
PIANEZZO, FARNETA CIMITERO) 

 
Oggetto della presente relazione è l’illustrazione dell’evoluzione tecnico-economica del 

progetto e relative motivazioni. 
Rispetto al titolo dell’intervento inserito nel POI “Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)”, l’agglomerato Casola 
Pianezzo, inizialmente indicato da adeguare, è stato rivalutato in termini di consistenza (<200 AE) 
e quindi presenta tempistiche di intervento più lunghe coerentemente con le indicazioni della DGR 
2153/2021. 

2 OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevedeva inizialmente la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a 
biorulli con una potenzialità di 400 A.E. a servizio dell’agglomerato Farneta Cimitero, nel Comune 
di Montefiorino, che è attualmente servito da una fossa imhoff. Il suddetto agglomerato ha una 
consistenza compresa tra 200 e 2000 A.E. e pertanto rientra negli adeguamenti previsti dalle 
normative di settore vigenti (DGR 1053/2003 e 201/2006 nonché D.Lgs. 152/2006). 

In seguito ad una problematica emersa a fine 2021 sull’agglomerato adiacente di Farneta 
Castello, quando il progetto definitivo dell’intervento era in iter di approvazione, è risultato opportuno 
modificare l’intervento ed incrementare la potenzialità depurativa originariamente prevista a 500 
A.E., per permettere il futuro collettamento all’impianto in progetto dei reflui dell’agglomerato 
Farneta Castello; è da evidenziare che la criticità in oggetto non era nota e non era prevedibile nella 
fase di programmazione degli interventi 2020-2023. 

Il collettamento dell’agglomerato Farneta Castello al nuovo impianto di depurazione sarà 
oggetto di un altro progetto, attualmente non ancora inserito nella programmazione operativa degli 
interventi e connesso alle prescrizioni temporali della DGR 2153/2021 e dei suoi futuri 
aggiornamenti. 

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Le opere di progetto possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti interventi: 
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- Realizzazione del nuovo impianto di trattamento a biorulli di potenzialità 500 A.E.; 
- Intercettazione della fognatura esistente e collettamento al nuovo impianto; 
- Realizzazione di nuova condotta di scarico di diametro maggiore rispetto a quella esistente 

per aumento di potenzialità dell’impianto; 
- Dismissione e demolizione dell’attuale fossa imhoff e realizzazione di impianto di trattamento 

provvisorio per la durata del cantiere; 

4 EVOLUZIONE DEL PROGETTO 

Di seguito si riassume il riepilogo dello stato attuativo dell’opera: 

 07/2021: la Committente ha richiesto ad ATERSIR di avviare il procedimento autorizzativo 
ai sensi dell’art. 158 bis del DLgs 152/2006. 

 10/2021: si è svolta l’unica seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, a seguito della 
quale Atersir ha proceduto alle fasi di pubblicazione e deposito della documentazione 
progettuale urbanistica.  

 02/2022: HERA S.p.A. ha comunicato che in relazione ad una problematica emersa a fine 
2021 sull’agglomerato adiacente di Farneta Castello, risultava opportuna una revisione 
progettuale. 

 04/2022: Atersir ha pubblicato nuovamente l’avviso di deposito sul BUR In seguito 
all’aggiornamento progettuale. 

 07/2022: Si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria nell’ambito della quale sono stati 
acquisiti i pareri e autorizzazioni necessari al rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione 
dell’opera e si è conclusa esprimendo parere favorevole all’approvazione del progetto 
definitivo. 

 10/2022: con Determina n.262 del 12/10/22 è stata rilasciata l’approvazione del progetto 
definitivo ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla 
realizzazione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità. 

 Inizio 2023: Durante lo sviluppo del progetto esecutivo sono state svolte ulteriori indagini di 
approfondimento geognostico ed è scaturito che è necessario realizzare opere di sostegno 
dell’impianto addizionali, al fine di garantire la stabilità del versante e dell’opera stessa; tale 
intervento aggiuntivo prevede variazioni dei profili di scavo in area soggetta a vincolo 
idrogeologico e comporta pertanto una variante sostanziale al titolo abilitativo. 

 05/2023: HERA S.p.A ha trasmesso ad Atersir richiesta di approvazione del progetto 
esecutivo aggiornato, costituente variante sostanziale al titolo abilitativo. 
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5 ANALISI DELLE MOTIVAZIONI ASSOCIATE AL DELTA RISPETTO AI 
PIANI INVESTIMENTI ATERSIR 

ID POI  WBS 
HERA Titolo ID POI 

Importo 
POI 2022-

2023 

QE corrente da 
confrontare con 
Importo a POI 

Delta (Piano-
QE corrente) 

2017MOHA0067 R.2140.11
.03.00072 

REALIZZAZIONE TRATTAMENTI 
APPROPRIATI AGGLOMERATI >200 

AB/EQ IN LOCALITÀ: CASOLA - 
PIANEZZO, FARNETA CIMITERO) 

€ 637.000 € 1.565.840,07 € -928.840,07 

 
Come sopra evidenziato, il delta costi fra quanto indicato nel POI 2022-2023 e quanto invece indicato 
nel quadro economico del progetto esecutivo aggiornato al 2023 e trasmesso ad ATERSIR, risulta 
essere pari a € 928.840,07.   
L’incremento complessivo dell’importo del progetto può essere suddiviso in due macrocategorie: 

- Aumento importo lavori, circa 79% 
- Aumento somme a disposizione, circa 21% 

Ognuna delle seguenti voci verrà approfondita nel seguente capitolo. 

5.1 IMPORTO LAVORI 
 
L’importo lavori complessivo ha subito un aumento di  € 736.215,42.  
Le principali motivazioni sono: 

 Adeguamento della potenzialità dell’impianto da 400 a 500 A.E. che ha comportato tali 
modifiche: 

- Sostituzione del biorullo da 3.000 mq con uno di taglia maggiore da 3.625 mq; 

- Realizzazione di nuova tubazione di scarico di diametro maggiore rispetto a quella 
esistente e relative sistemazioni dell’alveo; 

- L’ampliamento di 50 cm della pianta del sedimentatore e della vasca di accumulo. 

 Aumento dei prezzi unitari dovuto all’aggiornamento del Listino RER a maggio 2023 e 
all’aggiornamento delle principali offerte dei vari fornitori per la determinazione dei nuovi 
prezzi. 

 Necessità di realizzazione di opere di sostegno (due berlinesi di micropali) dell’impianto 
addizionali al fine di garantire la stabilità del versante e dell’opera stessa in seguito ad 
approfondimenti geognostici svolti in fase di progettazione esecutiva. 

 Modifiche e affinamenti in seguito ad approfondimenti tecnici e gestionali svolti in 
progettazione esecutiva: 

- Sostituzione della filtrococlea con griglia autopulente; 
- Realizzazione dell’allaccio dell’acqua potabile;  
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- Realizzazione dell’impianto transitorio in sostituzione della fossa imhoff attualmente 
funzionante che sarà attivo per tutta la durata del cantiere. 

 Aumento dell’importo per la fornitura elettrica dell’impianto in seguito a sopralluogo svolto con 
E-Distribuzione in fase di progettazione esecutiva: il punto di allaccio è piuttosto remoto 
rispetto alla fornitura esistente; sarà da realizzare un nuovo tratto di rete su strada per la nuova 
alimentazione.  

 Gli oneri della sicurezza sono aumentati a causa delle modifiche progettuali e della revisione 
del prezzario RER. 

5.2 SOMME A DISPOSIZIONE  
Le somme a disposizione del quadro economico hanno subito un aumento di  € 192.624,65. 
Le principali motivazioni sono:  

 Aumento delle spese tecniche, in quanto calcolate con metodo standardizzato (introdotto dalla 
CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019) sull’importo dei lavori; 

 Aumento della somma destinata agli imprevisti, in quanto calcolata in percentuale sull’importo 
lavori; 

 Aumento delle lavorazioni in economia a seguito delle modifiche progettuali; 

 Aumento dell’importo dedicato ai rilievi e indagini in seguito agli approfondimenti geognostici 
svolti in fase di progettazione esecutiva; 

 Aumento delle somme destinate alle servitù e alle aree di occupazione temporanea in seguito 
agli approfondimenti svolti in fase di progettazione esecutiva. 

5.3 QUADRO RIASSUNTIVO 
Di seguito si riporta uno specchietto riepilogativo della giustificazione dell’aumento dell’importo del 
progetto di € 928.840,07 rispetto a quanto previsto a POI 2022-2023. 

 

  

Motivazione incremento costi 

% approssimata 
dell’incremento per singola 

motivazione rispetto ad 
incremento complessivo (€ 

928.840,07) 

 

€ incremento rispetto 
importo a POI 

 
 

IMPORTO 
LAVORI 

Adeguamento potenzialità impianto 31%  
 
 

€ 736.215,42 

Aumento dei prezzi unitari 15% 

Affinamenti prog. e approf.tecnici 18% 

Opere di sostegno 9% 

Fornitura ENEL 3% 

Oneri della sicurezza 3% 

 Spese tecniche 13%  
Imprevisti  4% 
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SOMME A 
DISPOSIZIONE 

Lavorazioni in economia 2%  
€ 192.624,65 Rilievi 1% 

Servitù e aree di occupazione temp. 1% 

6 CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto descritto ai precedenti paragrafi, si propone il recepimento degli importi del 
progetto esecutivo aggiornati al fine di poter dar seguito all’approvazione della variante al titolo 
abilitativo. 
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