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CLMO/2021/16 
CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Locale di 
Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010415 del 16/11/2021, in seduta 
telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Enrico Diacci. 
 
Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
 PROVINCIA Giandomenico Tomei Presidente SI 10,0000 

BASTIGLIA Silvestri Francesca Sindaco SI 0,6622 

BOMPORTO Mandrioli Marcello Assessore SI 1,3444 

CAMPOGALLIANO Messori Marcello Assessore SI 1,1971 

CAMPOSANTO Vincenzi Giacomo ViceSindaco SI 0,5660 

CARPI Righi Riccardo Assessore SI 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Graziosi Valentina Assessore SI 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE Solignani Stefano Assessore SI 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA    1,4922 

CAVEZZO    1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA Giubertoni Paola ViceSindaco SI 1,2507 

FANANO    0,5491 

FINALE EMILIA    2,0474 

FIORANO MODENESE Branduzzi Davide Assessore SI 2,1929 

FIUMALBO    0,3455 

FORMIGINE Bosi Martini Giulia Assessore SI 4,1680 

FRASSINORO    0,4274 

GUIGLIA    0,6638 

LAMA MOCOGNO Pasini Giovanni Sindaco SI 0,5274 

MARANELLO Marsigliante Elisabetta Assessore SI 2,1548 

MARANO SUL PANARO    0,7569 

MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI 0,9382 

MIRANDOLA    3,0215 

MODENA Filippi Alessandra Assessore SI 21,3515 



 

MONTECRETO Bonucchi Leandro Sindaco SI 0,3096 

MONTEFIORINO    0,4576 

MONTESE De Luca Matteo Sindaco SI 0,5880 

NONANTOLA    1,9843 

NOVI DI MODENA Diacci Enrico Sindaco SI 1,4874 

PALAGANO    0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Sargenti Alice Assessore SI 2,2228 

PIEVEPELAGO    0,4562 

POLINAGO Tomei Giandomenico Sindaco SI 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA Fantini Mauro Sindaco SI 0,6371 

RAVARINO Rebecchi Maurizia Sindaco SI 0,9197 

RIOLUNATO    0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Pancaldi Fabrizio Assessore SI 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Bocchi Giorgio Assessore SI 1,4938 

S.POSSIDONIO Fregni Giulio Assessore SI 0,6192 

S.PROSPERO    0,8814 

SASSUOLO Ruini Corrado Assessore SI 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO Barani Elisa Assessore SI 1,2871 

SERRAMAZZONI Bartolacelli Claudio Sindaco SI 1,1381 

SESTOLA    0,4988 

SOLIERA Mazzoni Katia Assessore SI 1,9704 

SPILAMBERTO    1,6242 

VIGNOLA    3,0669 

ZOCCA    0,7682 

 
Presenti n. 29 quote 79,166 
Assenti  n. 19 quote 20,834 



 

 
Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del 
Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 
trattazione. 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera 

S.p.A. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 
è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 
cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 
stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 
affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 
approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 
avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 
dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il 
programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 
del Gestore Hera Spa; 
 

considerato altresì che: 
• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 
significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 



 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 
servizio vigenti; 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 
attraverso il software ARSI; 
 
dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 
rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
rilevato che: 

- nell’annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta 
ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, 
e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio 
locale; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 
investimenti realizzati inferiore di 3.322.649,06 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 
2020 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 
scostamento percentuale pari al -16%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 
rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 
Gestore del servizio idrico integrato; 

 
ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.28, quote 78,028, astenuti n.1, contrari n.0; 



 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio 
Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 16 del 23 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera 

S.p.A. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 
F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 23 novembre 2021 
 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Enrico Diacci 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

� ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 
Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

Bologna, 24 gennaio 2022 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2020. 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del 

Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, 

approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020, che il gestore 

HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla 

delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

  
PIANIFICATO 

2020 
CONSUNTIVO 

2020 
DIFFERENZA DIFFERENZA% 

GESTORE 21.349.000,00 €  18.026.350,94 €  - 3.322.649,06 €  -16% 

TERZI  -   €   -   €   -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

2.340.000,00 €  2.493.703,57 €  153.703,57 €  7% 

TOTALE 21.349.000,00 €  18.026.350,94 €  - 3.322.649,06 €  -16% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2020 

investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 16 %. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020  

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati 

si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, 

nel quale si nota come la maggior parte degli importi sono nel comparto acquedotto, all’interno 

del quale il gestore in termini di percentuale ha investito circa il 16% in meno di quanto 
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programmato; sostanzialmente in linea gli investimenti in depurazione ma più accentuato il 

ritardo sugli interventi di fognatura legato essenzial-mente a ritardi in fase progettuale ed 

autorizzativa. 

Servizio Pianificato 2020 Consuntivo 2020 Differenza Differenza % 

ACQUEDOTTO 14.847.000,00 € 13.014.352,79 € -1.832.647,21 € -12,34% 

DEPURAZIONE 2.190.000,00 € 2.076.805,69 € -113.194,31 € -5,17% 

FOGNATURA 3.912.000,00 € 2.933.433,82 € -978.566,18 € -25,01% 
ACQUE 
BIANCHE 400.000,00 € 1.758,64 € -398.241,36 € -99,56% 
Totale 
complessivo 21.349.000,00 € 18.026.350,94 € -3.322.649,06 € -15,56% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie 

Manutenzioni 
straordinarie Pianificato 2020 Consuntivo 2020 

ACQUEDOTTO 2.135.000,00 € 2.464.205,11 € 

DEPURAZIONE 1.000.000,00 € 1.508.732,76 € 

FOGNATURA 480.000,00 € 860.037,93 € 
Totale 
complessivo 3.615.000,00 € 4.832.975,80 € 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo 

progettuale degli interventi. 

  Numero 
PIANIFICATO 
2020 

CONSUNTIVO 
2020 DIFFERENZA 

DIFFERENZA 
% 

Fino a 500.000 € 71 14.264.000 €  12.380.430 €  - 1.883.570 €  -13% 
500.000-
1.000.000 € 14 

1.468.000 €  542.129 €  - 925.871 €  
-63% 

1.000.000-
2.000.000 € 10 

1.056.000 €  183.626 €  - 872.374 €  
-83% 

2.000.000-
5.000.000 € 5 

818.000 €  87.190 €  - 730.810 €  
-89% 

Oltre 5.000.000 € 2 128.000 €    - €  - 128.000 €  -100% 

Manutenzioni 45 3.615.000 €  4.832.976 €  1.217.976 €  34% 

TOTALE 147  21.349.000 €  18.026.351 €  - 3.322.649 €  -16% 
 



DATI GENERALI INTERVENTI

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO 

INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

COMUNE
PIANO ATERSIR 

INV.LORDI

PIANO ATERSIR 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

INV.DI TERZI

PIANO ATERSIR 

INV.GESTORE
CONS. INV. LORDI

CONS. 

CONTRIBUTI

CONS. INV. DI 

TERZI

CONS. INV. 

GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

INV. LORDO
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI

2015MOHA0001 POTENZIAMENTO DORSALE VIA MUZZA CORONA ACQUEDOTTO 600.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0005
Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione 

dinamica campo pozzi di via loda
ACQUEDOTTO 160.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0004 Revamping campo pozzi Via Muzza Corona ACQUEDOTTO 120.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014MOHA0003 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO ACQUEDOTTO 455.000 Gestore Castelfranco Emilia 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.000,00 -100%

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO 

POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI 

SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E VERIFICA MODELLISTICA DEL 

SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

2014MOHA0012 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO ACQUEDOTTO 445.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0010 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO DEPURAZIONE 590.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato DEPURAZIONE 3.017.000 Gestore Castelfranco Emilia 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 10.756,07 0,00 0,00 10.756,07 -50.243,93 -82%

AVVIATA PROGETTAZIONE COME DA POI. INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. SCOSTAMENTO 

2020 LEGATO AL FATTO CHE SI E' DOVUTO CONDIVIDERE CON IL 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA LA SOLUZIONE OTTIMALE PER L' 

AGGLOMERATO, ANALIZZANDO PUNTUALMENTE LA PREVISIONE 

DELLE ESPANSIONI FUTURE

2014MOHA0006
Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del 

depuratore del Capoluogo.
DEPURAZIONE 100.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0008
REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI 

CASTELFRANCO
DEPURAZIONE 120.000 Gestore Castelfranco Emilia 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI POSTICIPARE L' 

INTERVENTO PER RENDERLO COERENTE CON LE TEMPISTICHE 

REALIZZATIVE DELL' INTERVENTO ID 2014MOHA0010 AL QUALE 

RISULTA STRETTAMENTE CONNESSO

2014MOHA0008 Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio FOGNATURA 170.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0007

POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO FOGNARIO ATTO AD 

AUMENTARE LA CAPACITA' DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO 

DELLE ACQUE REFLUE

FOGNATURA 2.500.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0007
RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA 

FFSS MI-BO
FOGNATURA 300.000 Gestore Castelfranco Emilia 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.362,36 0,00 0,00 5.362,36 -94.637,64 -94%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE DURANTE LA FASE DI 

RILEVO E' EMERSA LA COMPLESSITA' AD EFFETTUARE IL 

RISANAMENTO CON TECNOLOGIA NO-DIG A CAUSA DELLA 

GEOMETRIA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI. PERTANTO SONO IN CORSO 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI PER CAPIRE COME 

RISOLVERE LA PROBLEMATICA. LE MAGGIORI TEMPISTICHE 

REALIZZATIVE DELL' INTERVENTO RISPETTO ALL' IPOTESI DI PIANO 

NON RAPPRESENTANO UNA CRITICITA' PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA RETE IN QUANTO L' ATTUALE ASSETTO DELLA RETE STESSA NON 

PRESENTA PROBLEMATICHE COGENTI

2014MOHA0009
Studio e collettamento a  idoneo trattamento delle frazioni di 

Recovato e Rastellino
FOGNATURA 998.000 Gestore Castelfranco Emilia 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 18.425,44 0,00 0,00 18.425,44 -88.574,56 -82%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA COMPLESSITA' DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO CHE HA RESO NECESSARIE UNA SERIE DI MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI PROGETTUALI AL FINE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE 

DEGLI ENTI PROPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' INTERVENTO 

(ARPAE SAC MODENA 06/04/2021)

2014MOHA0011
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di 

eliminazione
FOGNATURA 300.000 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0016
Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di 

Castelnuovo
ACQUEDOTTO 880.000 Gestore Castelnuovo Rangone 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -100%

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO 

CHE, COME INDICATO NELLA NOTA DELLA PRECEDENTE ANNUALITA', 

SONO STATI ANTICIPATI AL 2019 INTERVENTI PREVISTI A POI NEL 2020 

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LO SFRUTTAMENTO DELLE FALDE DEL 

SECCHIA E PANARO. INTERVENTO RITENUTO PRIORITARIO NELL' 

AMBITO DELLE INTERCONNESSIONI IDRICHE DELL' AREA 

PEDEMONTANA

2015MOHA0002 NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA ACQUEDOTTO 120.000 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0013
Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto 

dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna
FOGNATURA 150.000 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0009
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - 

CASTELNUOVO RANGONE
FOGNATURA 500.000 Gestore Castelnuovo Rangone 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 -100%

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 

E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO 

PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE 

PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' 

DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI 

AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA 

HERA

2015MOHA0004 NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI ACQUEDOTTO 260.000 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 14.647,38 0,00 0,00 14.647,38 14.647,38 100%

INTERVENTO CONCLUSO.SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO. SI SEGNALANO MAGGIORI 

COSTI COMPLESSIVI LEGATI A DUE ASPETTI: AMPLIAMENTO DEL 

PERIMETRO DELL' INTERVENTO RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO A 

POI E MAGGIORI ONERI PER IL DOPPIO ATTRAVERSAMENTO DEL 

TORRENTE GUERRO (ONERI PESAGGISTICI, CALCOLI STRUTTURALI, 

RINNOVO PONTE TUBO).

2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio ACQUEDOTTO 317.000 Gestore Castelvetro di Modena 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 2.892,89 0,00 0,00 2.892,89 -35.107,11 -92%

NEL 2020 E' STATO ESEGUITA ESEGUITA UNA RICOGNIZIONE DELLO 

STATO DI FATTO, SIA A LIVELLO IDROGEOLOGICO (CON REDAZIONE DI 

SPECIFICA RELAZIONE), SIA A LIVELLO DI PRORITA'. LO SCOSTAMENTO 

E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO EMERSE PROBLEMATICHE CON I 

PROPRIETARI  PER L' ACQUSIZIONE DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA 

E CIO' HA FATTO RALLENTARE IL PROSEGUO DEL PROGETTO

2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina ACQUEDOTTO 435.000 Gestore Castelvetro di Modena 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 38.022,32 0,00 0,00 38.022,32 -7.977,68 -17%

2015MOHA0003 POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Castelvetro di Modena 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE NEL 2020 SONO STATI 

NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE OTTIMALE. IL RIASSETTO REALIZZATO DELL' 

ARCHITETTURA DELLA RETE DI CASTELVETRO HA PERMESSO INFATTI DI 

INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA A QUELLA 

PREVISTA A POI MA ALTRETTANTO EFFICACE CHE RIGUARDA L' 

APPROVVIGIONAMENTO TRA VIGNOLA E CASTELVETRO. L' 

INTERVENTO VERRA' AVVIATO DAL 2021

PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE
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2014MOHA0228 Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo FOGNATURA 310.000 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0029
OPERE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DEL RIO 

SPEZZANO IN LOCALITÀ UBERSETTO (SECONDO STRALCIO)
FOGNATURA 200.000 Gestore Fiorano Modenese 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 10.982,44 0,00 0,00 10.982,44 -39.017,56 -78%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A COMUNICAZIONI COMPLEMENTARI 

RICHIESTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN RIFERIMENTO 

ALLE OPERE IMPATTANTI SU AREE PRIVATE

2020MOHA0010 POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO LOCALITA' UBERSETTO FOGNATURA 350.000 Gestore Fiorano Modenese 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 115.742,35 291.428,64 0,00 -175.686,29 -134.257,65 -53%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE 

SONO STATE ANTICIPATE AL 2019 ATTIVITA' PIANIFICATE A POI PER IL 

2020-2021, IN QUANTO INTERVENTO VALUTATO PRIORITARIO PER LA 

GESTIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

2014MOHA0026 Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta ACQUEDOTTO 660.000 Gestore Formigine 0,00 0,00 0,00 0,00 37.346,50 0,00 0,00 37.346,50 37.346,50 100%
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

2015MOHA0006
NUOVO COLLEGEMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO 

S.GAETANO
ACQUEDOTTO 550.000 Gestore Formigine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0003 INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A SIST.DRAGONE ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Frassinoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015MOHA0007 INTERCONNESSIONE FRAZ. RICCOVOLTO A SISTEMA DRAGONE ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Frassinoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0004 INTERCONNESSIONE FRAZ. ROMANORO A SISTEMA DRAGONE ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Frassinoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0028
Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati 

Fontanaluccia, Piandelagotti
FOGNATURA 736.000 Gestore Frassinoro 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.552,30 0,00 0,00 60.552,30 -141.447,70 -70%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A MODESTA RIPROGRAMMAZIONE 

DELL' INTERVENTO PER CONSENTIRE DI AFFIDARE I LAVORI CON UN' 

UNICA GARA D' APPALTO INSIEME AGLI INTERVENTI DI MONCHIO E 

COSTRIGNANO OTTENENDO COSI' UNA BASE D' APPALTO PIU' 

ELEVATA IN MODO DA CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE A IMPRESE 

MAGGIORMENTE STRUTTURATE CHE GARANTISCANO IL RISPETTO 

DELLE TEMPISTICHE CONTRATTUALI. NON SI EVIDENZIANO 

PARTICOLARI CRITICITA' NEL RISPETTARE LE TEMPISTICHE 

COMPLESSIVE DI REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO

2014MOHA0029 Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani FOGNATURA 142.000 Gestore Frassinoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0027
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati 

< 200 AE (Pian di Venano)
FOGNATURA 125.000 Gestore Frassinoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0030
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE  DI 

GUIGLIA LAMA
DEPURAZIONE 1.125.000 Gestore Guiglia 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 15.990,00 0,00 0,00 15.990,00 -67.010,00 -80%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' ITER ESPROPRIATIVO E 

AUTORIZZATIVO NON E' ANCORA CONCLUSO, COME EVIDENZIATO 

GIA' NELLA NOTA DEL 2019

2018MOHA0001 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MICHELANGELO FOGNATURA 160.000 Gestore Guiglia 90.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00 4.505,96 0,00 0,00 4.505,96 -85.494,04 -94%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO ALLE MEDESIME PROBLEMATICHE 

EVIDENZIATE NELLE NOTE 2019 (IMPOSSIBILITA' DI CONCLUDERE L' 

ITER DI PERFEZIONAMENTO DELLA COMPRAVENDITA DELL' AREA PER 

LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO)

2014MOHA0032
COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI  MONTEORSELLO AL 

DEPURATORE DI SAN GEMINIANO
FOGNATURA 330.000 Gestore Guiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 818,20 0,00 0,00 818,20 818,20 100% SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ATTIVITA' CONTABILI RESIDUALI

2017MOHA0006 NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Lama Mocogno 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%
L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO NEL 2021 STANTI LE CONDIZIONI 

DI ESERCIZIO DELLA RETE NON CRITICHE

2017MOHA0005 POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE ACQUEDOTTO 70.000 Gestore Lama Mocogno 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.757,55 0,00 0,00 1.757,55 -48.242,45 -96%
INTERVENTO POSTICIPATO AL 2022 IN QUANTO NON SONO AL 

MOMENTO PRESENTI COGENTI CRITICITA'

2014MOHA0035 Realizzazione trattamento appropriato localit? Barigazzo DEPURAZIONE 315.000 Gestore Lama Mocogno 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' 

INTERVENTO IN QUANTO, COME GIA' ANTICIPATO NEL 2019, 

PERSISTONO PROBLEMATICHE DI ACQUISIZIONE DEI PREMESSI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN AREA PRIVATA. INOLTRE L' 

AGGLOMERATO DI BARIGAZZO E' STATO RIDEFINITO E CLASSIFICATO 

<200 AE (DGR 569/2019) CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA 

PRIORITA' DI INTERVENTO

2014MOHA0036
ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD 

E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA
FOGNATURA 1.016.000 Gestore Lama Mocogno 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 8.586,35 0,00 0,00 8.586,35 -94.413,65 -91%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA SOPRAGGIUNTA NECESSITA' DI 

AVVIARE L' ITER ESPROPRIATIVO CHE HA RALLENTATO L' AVVIO DEI 

LAVORI

2014MOHA0037
Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al 

depuratore di Borra
FOGNATURA 150.000 Gestore Lama Mocogno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0008 ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE ACQUEDOTTO 70.000 Gestore Maranello 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -100%

INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO, COME GIA' COMUNICATO ALL' 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN QUANTO NEL 2020 E' STATO 

REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL' AUTOMAZIONE CHE HA PERMESSO DI EVITARE LE OPERE CIVILI 

INIZIALMENTE PREVENTIVATE A POI

2017MOHA0016
Studio e riconversione del depuratore di Pozza come vasca di 

trattamento acque di prima pioggia.
DEPURAZIONE 220.000 Gestore Maranello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0028

RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI E DEL COLLETTORE 

FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI TORRE MAINA IN 

FREGIO AL TORRENTE TIEPIDO

FOGNATURA 190.000 Gestore Maranello 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 241.868,14 182.793,48 0,00 59.074,66 141.868,14 141%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE 

SONO STATE ANTICIPATE AL 2020 ANCHE LE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 

2021 IN QUANTO INTERVENTO VALUTATO PRIORITARIO PER LA 

GESTIONE DEL SISTEMA FOGNARIO. I MAGGIORI COSTI SONO RELATIVI 

A PRESCRIZIONI DELL' AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER 

LE PROTENZIONI SPONDALI

2015MOHA0009 CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO ACQUEDOTTO 30.000 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0011
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: GESSIERE-MARANO I 

STRALCIO
ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Marano sul Panaro 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 62.841,90 0,00 0,00 62.841,90 -37.158,10 -37%

INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 

LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE. PARTE DEI LAVORI 

REALIZZATI NEL 2020 SARANNO CONTABILIZZATI NEL 2021

2020MOHA0012
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: GESSIERE-MARANO II 

STRALCIO
ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0013 INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA:RILANCIO CASONA ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0,00 0,00 0,00 73.447,41 0,00 0,00 73.447,41 73.447,41 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO 

IN COERENZA A QUANTO GIA' INSERITO NELLA NOTA DI 

SCOSTAMENTO 2019

2014MOHA0041
Rifacimento collettore Comune di Marano al  depuratore di 

Vignola
FOGNATURA 100.000 Gestore Marano sul Panaro 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 9.613,68 0,00 0,00 9.613,68 -10.386,32 -51%

2014MOHA0048

Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa 

emunta dal sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia 

a servizio delle centrali AIMAG e HERA

ACQUEDOTTO 5.000.000 Gestore Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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2014MOHA0043 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO 1.170.000 Gestore Modena 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 39.148,84 0,00 0,00 39.148,84 14.148,84 56%

2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana ACQUEDOTTO 1.350.000 Gestore Modena 389.000,00 0,00 0,00 389.000,00 17.115,35 0,00 0,00 17.115,35 -371.884,65 -95%

NEL CORSO DEL 2020 E' STATA TERMINATA L' ATTIVITA' DI 

PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO. LA MANCANZA DELL' 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA HA PERO' 

RITARDATO LA CHIUSURA DELL' ITER AUTORIZZATIVO E PERTANTO L' 

INIZIO DEI LAVORI E' SLITTATO AL 2021 ( ATTO ABILITATIVO 

RILASCIATO DAL COMUNE DI MODENA IL 17/02/2021)

2017MOHA0001 Revamping impianto di Collegarola ACQUEDOTTO 200.000 Gestore Modena 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

QUESTO INTERVENTO RISULTA FUNZIONALE ALLA NUOVA DORSALE 

COLLEGAROLA-MARTINIANA TRACCIATA CON ID 2014MOHA0059 IL 

CUI AVVIO DEI LAVORI E' PREVISTO PER IL 2021. IL REVAMPING DELL' 

IMPIANTO VERRA' PERTANTO REALIZZATO A VALLE DELLA 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DORSALE

2014MOHA0060
Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione finale del 

Depuratore
DEPURAZIONE 838.000 Gestore Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0058
Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, 

centrifughe, digestori, ispessitori)
DEPURAZIONE 1.707.000 Gestore Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0015
INSTALLAZIONE NUOVO ESSICCATORE DEPURATORE DI 

MODENA
DEPURAZIONE 6.702.000 Gestore Modena 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.000,00 -100%

INTERVENTO LEGATO ALLA SCELTA STRATEGICA RELATIVA ALLA 

GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE. DOPO I PRIMI APPROCCI 

INFORMALI CON REGIONE E COMUNE, L' IDEA E' DI PROSEGUIRE CON 

L' IPOTESI DELLA REALIZZAZIONE DI UN MONOINCENERIMENTO SU 

BACINO REGIONALE; TALE IPOTESI NON PREVEDE L' ESSICAMENTO DI 

MODENA. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE PER IL 

MOMENTO QUESTO INTERVENTO VIENE MANTENUTO IN STAND BY

2014MOHA0049
Modena  Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di 

trattamento liquami da fosse Imhoff
DEPURAZIONE 1.300.000 Gestore Modena 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.589,24 0,00 0,00 1.589,24 -48.410,76 -96%

A SEGUITO DELL' ENTRATA IN FUNZIONE DELLA GRIGLIA INSTALLATA 

NEL 2019 IL COMPARTO DI TRATTAMENTO DEI BOTTINI E' RISULTATO 

SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E PERTANTO LA SECONDA PARTE 

DELL' INTERVENTO E' RISULTATA AVERE MINORE PRIORITA' ED E' 

STATA RIPIANIFICATA ALLE SUCCESSIVE ANNUALITA'

2014MOHA0054
Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di 

depurazione di Modena
DEPURAZIONE 370.000 Gestore Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0016
REVAMPING SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E ACCUMULO 

FANGHI DEL DEPURATORE DI MODENA
DEPURAZIONE 350.000 Gestore Modena 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE L' AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE E' STATO SOSPESO IN QUANTO E' IN CORSO UNA 

RIVISITAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DEI 

FANGHI DI HERA CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE LA DOTAZIONE 

IMPIANTISTICA PIU' ADEGUATA PER IL MIGLIORAMENTO DELL' 

INDICATORE M5

2014MOHA0055
ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE 

MODENA
FOGNATURA 9.200.000 Gestore Modena 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 -100%

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 

E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO 

PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE 

PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' 

DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI 

AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA 

HERA

2014MOHA0052 Adeguamento rete di drenaggio Modena Est FOGNATURA 861.000 Gestore Modena 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 46.853,22 0,00 0,00 46.853,22 -55.146,78 -54%
INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020. SLITTATE IN PARTE AL 2021 LE 

ATTIVITA' DI STIPULA DELLE SERVITU'

2017MOHA0014 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA FOGNATURA 205.000 Gestore Modena 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.128,34 0,00 0,00 6.128,34 -13.871,66 -69%

2020MOHA0014
CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO 

AL DEPURATORE DI MODENA
FOGNATURA 250.000 Gestore Modena 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 MOTIVATO DALLA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE (AIPO) CHE 

INTERFERISCONO CON L' INFRASTRUTTURA ESISTENTE

2014MOHA0053 Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni FOGNATURA 651.000 Gestore Modena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015MOHA0010 ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA FOGNATURA 250.000 Gestore Modena 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.800,98 0,00 0,00 1.800,98 -18.199,02 -90%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE 

DELL' INTERVENTO E' AL MOMENTO SOSPESA IN ATTESA DI VALUTARE 

LA SITUAZIONE IDRAULICA IN SEGUITO ALL' ATTIVAZIONE DEL 

DIVERSIVO MARTINIANA DA PARTE DELL' AGENZIA REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE. TALE OPERA CONSENTIRA' DI SGRAVARE DAL 

CARICO DI ACQUE IRRIGUE IL RETICOLO FOGNARIO CON NOTEVOLI 

BENEFICI IDRAULICI

2014MOHA0061
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di 

eliminazione
FOGNATURA 266.000 Gestore Modena 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4.703,50 0,00 0,00 4.703,50 -45.296,50 -90%

COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO ID RISULTA DI DIFFICILE 

PIANIFICAZIONE PER LA COMPLESSITA' INTRINSECA DELLA 

PROBLEMATCA CHE VA DA AFFRONTARE, CHE RICHIEDE UN 

AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE EVIDENZE VIA 

VIA EMERSE. NEL 2020 SONO STATE NECESSARIE ATTIVITA' 

PROPEDEUTICHE VOLTE ALL' INSTALLAZIONE DELLE 

APPARECCHIATURE PREVISTA PER IL 2021. LO SCOSTAMENTO E' 

LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTO PIANIFICATI NELLE DIVERSE 

ANNUALITA' DI POI RISULTANO DI GRANDE MASSIMA NON ESSENDO 

LE ATTIVITA' PIANIFICABILI IN MODO PUNTUALE

2014MOHA0064

Realizzazione di sistema di trattamento appropriato 

nell'agglomerato di Montecreto-Il Ciocco o collettamento al 

depuratore di Montecreto

FOGNATURA 180.000 Gestore Montecreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0067
Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in 

località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)
FOGNATURA 637.000 Gestore Montefiorino 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 7.203,84 0,00 0,00 7.203,84 -22.796,16 -75%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO CON LA 

NOTA DEL 2019. NONOSTANTE LA CONSEGNA DEL PROGETTO 

DEFINTIVO PER L' AVVIO DELL' ITER AUTORIZZATIVO AD INIZIO 2019, A 

TUTT' OGGI LE AUTORIZZAZIONI NON SONO PERVENTUTE 

(NONOSTANTE SOLLECITI), ANZI LA CONFERENZA DEI SERVIZI NON E' 

ANCORA STATA AVVIATA, PERTANTO IL PROGETTO E' RIMASTO FERMO 

ALLA FASE DEFINITIVA

2020MOHA0005
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE 

STRADALI - ATO 4 MO
ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1.758,64 0,00 0,00 1.758,64 -298.241,36 -99%

CONTO CUMULATIVO - LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO LA FATTO 

CHE NON E' STATA EVIDENZIATA LA NECESSITA' DI ATTIVITA' 

MANUTENTIVE SULLE RETI BIANCHE IN QUANTO E' ANCORA IN FASE 

INIZIALE LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI



DATI GENERALI INTERVENTI
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PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE

2020MOHA0006
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, 

VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO
ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO - LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO LA FATTO 

CHE NON E' STATA EVIDENZIATA LA NECESSITA' DI ATTIVITA' 

MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE IN QUANTO E' 

ANCORA IN FASE INIZIALE LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DA PARTE 

DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

2014MOHA0143 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.529,29 0,00 0,00 200.529,29 529,29 0%

2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari ACQUEDOTTO 160.000 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 60.663,85 0,00 0,00 60.663,85 30.663,85 102%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON 

PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO 

ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO

2020MOHA0030

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTISTICO DEL FIUME 

SCOLTENNA IN LOCALITÀ STRETTARA E CONSOLIDAMENTO 

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 17.197,46 75.000,00 0,00 -57.802,54 -32.802,54 -65%

INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. NEL 2020 E' STATA 

EFFETTUATA LA PROGETTAZIONE E L' ACCANTIERAMENTO E ALCUNE 

OPERE PROVISIONALI. SEMPRE NEL 2020 E' STATO INCASSATO PARTE 

DEL CONTRIBUTO PREVISTO E INFATTI L' INTERVENTO RISULTA 

COMPLETAMENTE COPERTO DA CONTRBUTO. RIF. PIANO NAZIONALE 

PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E 

LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE DI CUI AL DPCM 20 FEBBRAIO 

2019

2020MOHA0003
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 4 MO
ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE 

DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI 

INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE

2014MOHA0086
Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di 

interventi manutentivi reti idriche.
ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 308.098,79 0,00 0,00 308.098,79 -291.901,21 -48%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMBITO 

IMPIANTI ACQUEDOTTO (ID 2014MOHA0142)

2018MOHA0008 Interventi emergenza idrica 2017 ACQUEDOTTO 294.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0002
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO 

CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 4 MO
ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 1.235.520,58 1.064.934,70 0,00 170.585,88 175.520,58 16%

2014MOHA0118
Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione 

della pressione in rete in aree di montagna
ACQUEDOTTO 2.000.000 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 30.976,72 0,00 0,00 30.976,72 -69.023,28 -69%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' 

ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA 

ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA. 

INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL' ANNO 2020

2014MOHA0073
Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di 

telecomando e telecontrollo SII
ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 356.724,12 0,00 0,00 356.724,12 36.724,12 11%

2015MOHA0012 RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI MO-ATO4 ACQUEDOTTO 3.000.000 Gestore Opere Pluricomunali 467.000,00 0,00 0,00 467.000,00 22.016,32 0,00 0,00 22.016,32 -444.983,68 -95%

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO 

ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO 

VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, 

TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI 

INTERVENTI. NEL 2020 E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELLA 

RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE  S.CESARIO ED E' STATA 

AVVIATA QUELLA DELL' AREA PENSILE CITTANOVA

2014MOHA0142
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, 

impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)
ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.215.000,00 120.000,00 0,00 1.095.000,00 1.799.382,20 179.988,46 0,00 1.619.393,74 584.382,20 48%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI COMPENSATA DA MINORI 

INVESTIMENTI IN AMBITO RETI (ID 2014MOHA0140 E 

2014MOHA0086)

2014MOHA0140 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 4.034.000,00 0,00 0,00 4.034.000,00 3.494.866,77 177.428,49 0,00 3.317.438,28 -539.133,23 -13%

2014MOHA0141 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.131.437,88 0,00 0,00 3.131.437,88 231.437,88 7%

2014MOHA0218 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 805.648,00 0,00 0,00 805.648,00 -694.352,00 -46%

CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA 

MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE 

MASSIVA CONTATORI

2015MOHA0011 VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI.ACQUEDOTTO MO ACQUEDOTTO 4.545.000 Gestore Opere Pluricomunali 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 31.848,18 0,00 0,00 31.848,18 -97.151,82 -75%

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 4. GLI 

IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE 

TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE 

SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2020 E' PROSEGUITA LA 

PROGETTAZIONE PER L' ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE 

CASINALBO E DELLA TORRE CANNIZZARO

2014MOHA0145 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 74.192,13 0,00 0,00 74.192,13 24.192,13 48%
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 

SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0144
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento 

reflui
DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.508.732,76 0,00 0,00 1.508.732,76 508.732,76 50%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2015MOHA0013 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-ATO4 DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 95.087,52 0,00 0,00 95.087,52 75.087,52 375%
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 

SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2020MOHA0004
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 4 MO
FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE 

DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI 

INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE

2014MOHA0147 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 43.240,35 0,00 0,00 43.240,35 -16.759,65 -27%

2014MOHA0146 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 816.797,58 61.779,07 0,00 755.018,51 396.797,58 94%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

2020MOHA0001
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - 

ATO 4 MO
FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 22.278,91 54.649,44 0,00 -32.370,53 -7.721,09 -25%

2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie FOGNATURA 619.000 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 45.370,64 0,00 0,00 45.370,64 25.370,64 126%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN 

MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI 

SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' 

ANNUALITA' STESSA
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2014MOHA0223 Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 441.897,09 0,00 0,00 441.897,09 91.897,09 26%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO 

IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0119 Ripristino asfalti per opere di fognatura FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 68.025,02 0,00 0,00 68.025,02 18.025,02 36%

2020MOHA0017
SISTEMI DI MONITORAGGIO QUALITA' SCARICHI IN RETE 

FOGNARIA E RELATIVI INTERVENTI
FOGNATURA 400.000 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 106.781,00 0,00 0,00 106.781,00 6.781,00 6%

2015MOHA0014 TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4 FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.470,94 0,00 0,00 4.470,94 -15.529,06 -77%

2017MOHA0009 ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO DEPURAZIONE 668.000 Gestore Palagano 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 42.213,92 0,00 0,00 42.213,92 -23.786,08 -36%
SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROTRARSI DEI TEMPI NECESSARI 

PER CONCLUDERE L' ITER ESPROPRIATIVO E AUTORIZZATIVO

2017MOHA0011 ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE FOGNATURA 150.000 Gestore Palagano 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4.501,80 0,00 0,00 4.501,80 -35.498,20 -88%
SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

2014MOHA0148

Realizzazione di collettamento fognario e sistema di 

trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande 

e di Savoniero

FOGNATURA 908.000 Gestore Palagano 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 65.541,10 0,00 0,00 65.541,10 -32.458,90 -33%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALL' AVVIO RITARDATO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISPETTO A QUANTO PREVISTO POICHE' 

LA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI 

SUL PROGETTO DEFINITIVO E' AVVENUTA SOLO NELL' AGOSTO 2020

2015MOHA0017 NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Pavullo nel Frignano 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.184,82 0,00 0,00 1.184,82 -98.815,18 -98%

AVVIATA LA PROGETTAZIONE NEL 2020 MA L' INTERVENTO VERRA' 

REALIZZATO NEL 2021 STANTI LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA RETE 

NON CRITICHE

2015MOHA0016 POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO (II STR) ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43 564,43 100%

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. NEL 2020 I LAVORI SONO STATI 

SOSPESI IN QUANTO L' AREA INTERESSATA ALLA POSA DEL TUBO 

RISULTA DI PROPRIETA' PRIVATA E NEL CORSO DEL 2020 ERANO ATTIVI 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' AREA DA PARTE DEL PRIVATO. I 

LAVORI DI POSA DELLA CONDOTTA RIPARTIRANNO NEL 2021, AL 

TERMINE DEI LAVORI DEL PRIVATO

2014MOHA0152
Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto 

Scoltenna - Intervento suddiviso in due  stralci funzionali.
ACQUEDOTTO 605.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015MOHA0015 POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO ACQUEDOTTO 200.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0161
Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione 

Scoltenna
ACQUEDOTTO 190.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 202,30 0,00 0,00 202,30 202,30 100%

INTERVENTO CONDIZIONATO DALLA STAGIONALITA'. LE CONDIZIONI 

NECESSARIE PER LA SUA REALIZZAZIONE NON SI SONO VERIFICATE NEL 

2020

2014MOHA0155
Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento 

appropriato
DEPURAZIONE 1.077.000 Gestore Pavullo nel Frignano 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 5.968,61 0,00 0,00 5.968,61 -73.031,39 -92%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALL' AVVIO RITARDATO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISPETTO A QUANTO PREVISTO POICHE' 

A FINE 2020 LA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA 

AI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO NON ERA ANCORA AVVENUTA

2014MOHA0153
Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento 

appropriato
FOGNATURA 400.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0013 ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE COGORNO FOGNATURA 1.082.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 10.291,28 0,00 0,00 10.291,28 10.291,28 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA VOLTA A RISPONDERE ALLE RICHIESTE 

DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI COINVOLTE

2014MOHA0159
Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato 

a Coscogno
FOGNATURA 563.000 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0160
TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II STRALCIO - 

ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO PIANELLI
FOGNATURA 560.000 Gestore Pavullo nel Frignano 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00 9.060,76 0,00 0,00 9.060,76 -133.939,24 -93%

SCOSTAMENTO 2020 GIA' IN PARTE MOTIVATO NELLE NOTE DEI 

RISPETTIVI ANNI E AMPLIFICATO DALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI 

PAVULLO DI ADOTTARE SOLUZIONI DI MITIGAZIONE DEL DEFLUSSO 

DELLE ACQUE METEORICHE NELLO SCOLO COGORNO (DI CUI L' 

ULTIMA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE IN MERITO ALLA 

SCELTA DELLA SOLUZIONE DA ADOTTARE E' DI GENNAIO 2021)

2014MOHA0162

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV STRALCIO - 

ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-

PIANTACROCE  

FOGNATURA 540.000 Gestore Pavullo nel Frignano 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 -6.464,92 0,00 0,00 -6.464,92 -191.464,92 -103%

INTERVENTO ANCORA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IL RITARDO E' 

LEGATO ALLE MOTIVAZIONI GIA' ADDOTTE NELLE NOTE DELLE 

ANNUALITA' PRECEDENTI E AMPLIFICATO DALLA RICHIESTA DEL 

COMUNE DI PAVULLO DI ADOTTARE SOLUZIONI DI MITIGAZIONE DEL 

DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLO SCOLO COGORNO. IL 

CONSUNTIVO NEGATIVO E' INVECE LEGATO AD UN ERRORE DI 

IMPUTAZIONE COSTI NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE E' STATO 

RETTIFICATO NEL 2020

2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO ACQUEDOTTO 80.000 Gestore Pievepelago 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 -100%
L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO NEL 2021 STANTI LE CONDIZIONI 

DI ESERCIZIO DELLA RETE NON CRITICHE

2017MOHA0002 COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO FOGNATURA 150.000 Gestore Pievepelago 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 13.930,97 0,00 0,00 13.930,97 -76.069,03 -84%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI E ALLA CONSEGUENTE 

NECESSITA' DI MODIFICA DEL PROGETTO

2014MOHA0164
Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di 

collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago
FOGNATURA 1.358.000 Gestore Pievepelago 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 53.959,47 0,00 0,00 53.959,47 -146.040,53 -73%

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL 

PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE DI CONCLUSIONE DELL' ITER 

ESPROPRIATIVO

2020MOHA0018 RISANAMENTO SCARICHI RIO GROSSO - CASA MARTELLO FOGNATURA 100.000 Gestore Pievepelago 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 102.642,49 0,00 0,00 102.642,49 52.642,49 105%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI MAGGIORI 

COSTI COMPLESSIVI DELL' OPERA PER PRESCRIZIONI DI ANAS RELATIVE 

AI RIPRISTINI STRADALI

2014MOHA0168 Collettamento della località Casale a Casa Marini FOGNATURA 90.000 Gestore Polinago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0169
Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento 

appropriato negli agglomerati di Casa Nogato
FOGNATURA 280.000 Gestore Polinago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015MOHA0018 NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Prignano sulla Secchia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015MOHA0020
NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA FREDDA-IMPIANTO 

VALLEURBANA
ACQUEDOTTO 500.000 Gestore Prignano sulla Secchia 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 567.457,35 0,00 0,00 567.457,35 367.457,35 183%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

ANTICIPAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER GLI ANNI 

SUCCESSIVI PER FRONTEGGIARE LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE 

SULLA RETE E CHE LO HANNO RESO MOLTO URGENTE

2015MOHA0019 POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO ACQUEDOTTO 350.000 Gestore Prignano sulla Secchia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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2014MOHA0170

CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO 

APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO  ALL'AGGLOMERATO 

DI SASSUOLO

FOGNATURA 337.000 Gestore Prignano sulla Secchia 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 16.552,75 0,00 0,00 16.552,75 -123.447,25 -88%

SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE ALLE MOTIVAZIONI GIA' 

ADDOTTE NELLE NOTE DEI RISPETTIVI ANNI A CUI SI E' AGGIUNTA LA 

COMPLESSITA' DELL' ITER AUTORIZZATIVO CHE PREVEDE L' 

OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L' ATTRAVERSAMENTO IN 

SUBALVEO DEL FIUME SECCHIA (06/04/2021)

2014MOHA0171

Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo 

Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che 

presenta problemi di nitrati.

ACQUEDOTTO 478.000 Gestore San Cesario sul Panaro 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE E' IN 

STAND BY IN ATTESA DI VALUTAZIONI COMPLESSIVE IN CAPO AD 

ARPAE MODENA IN MERITO ALL' UTILIZZO DELE FONTI DEL 

TERRITORIO

2017MOHA0012 DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE AREAZIONE DEPURAZIONE 450.000 Gestore San Cesario sul Panaro 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 97.352,49 0,00 0,00 97.352,49 -2.647,51 -2%
INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETATE ATTIVITA' DI 

CONTABILIZZAZIONE

2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco FOGNATURA 650.000 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia ACQUEDOTTO 25.000 Gestore Sassuolo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -100%
SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' INIZIATIVA 

IN ATTESA DELL' EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA

2015MOHA0023 DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SASSUOLO ACQUEDOTTO 100.000 Gestore Sassuolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0021 DORSALE PLANO-APPENNINICA OVEST:V.MURAGLIE-S.POLO ACQUEDOTTO 290.000 Gestore Sassuolo 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 138.579,97 0,00 0,00 138.579,97 7.579,97 5%

2015MOHA0022 POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Sassuolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0180 Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia ACQUEDOTTO 75.000 Gestore Sassuolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2018MOHA0005
Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti quartiere 

Fiumi - FSC scheda 24
ACQUEDOTTO 200.000 Gestore Sassuolo 160.000,00 100.000,00 0,00 60.000,00 3.903,28 0,00 0,00 3.903,28 -156.096,72 -97%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI 

RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA CONCLUSA NEL 2020

2020MOHA0020 OTTIMIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI SASSUOLO DEPURAZIONE 500.000 Gestore Sassuolo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE L' AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE E' STATA SOSPESA IN QUANTO SULL' IMPIANTO E' 

STATA ATTIVATA UNA SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALL' UTILIZZO DI 

BIOMASSE GRANULARI PER LA RIDUZIONE DEI FANGHI DI 

DEPURAZIONE PRODOTTI IL CUI ESITO CONSENTIRA' DI DEFINIRE L' 

EFFETTIVA NECESSITA' DI QUESTO INTERVENTO

2014MOHA0179
Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a 

forte impatto SAS1-1 e SAS1-3
FOGNATURA 2.500.000 Gestore Sassuolo 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 -100%

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 

E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO 

PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE 

PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' 

DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI 

AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA 

HERA

2020MOHA0019
SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA GIARDINO DUCALE - I 

STRALCIO
FOGNATURA 90.000 Gestore Sassuolo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. SI SEGNALANO MAGGIORI ONERI 

COMPLESSIVI DELL' OPERA DOVUTI ALLA NECESSITA' DI BONIFICA 

DELLE RETI DI CEMENTO-AMIANTO LA CUI PRESENZA E' STATA 

RILEVATA SOLO IN FASE DI CANTIERE. IMPORTO 2020 NON UTILIZZATO 

IN QUANTO GIA' CONTABILIZZATO NELL' ANNUALITA' PRECEDENTE

2020MOHA0022
�Estensione della rete di distribuzione dell acquedoGo nelle vie 

Gandhi e Manelle nel Comune di Savignano sul Panaro
ACQUEDOTTO 180.000 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0184
Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare 

Vignola
ACQUEDOTTO 50.000 Gestore Savignano sul Panaro 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 31,26 0,00 0,00 31,26 -38.968,74 -99%

L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO NEL 2021 STANTI LE CONDIZIONI 

DI ESERCIZIO DELLA RETE NON CRITICHE

2020MOHA0024
DORSALE PLANO-APPENNINICA CENTRALE: NUOVO SERBATOIO 

CASA BARTOLACELLI
ACQUEDOTTO 350.000 Gestore Serramazzoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017MOHA0015 NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE ACQUEDOTTO 255.000 Gestore Serramazzoni 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA DIFFICOLTA' AD OTTENERE DIRITTI 

REALI SULLA PROPRIETA' PRIVATA DOVE REALIZZARE L' OPERA. AVVIO 

PREVISTO NEL 2021

2014MOHA0187
COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL 

DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIO
DEPURAZIONE 645.000 Gestore Serramazzoni 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 210.326,59 0,00 0,00 210.326,59 -39.673,41 -15%

2014MOHA0189
Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla 

fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff
FOGNATURA 80.000 Gestore Serramazzoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0191

Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa 

Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della 

Fondaccia

FOGNATURA 150.000 Gestore Serramazzoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0190
Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La 

Barbona
FOGNATURA 50.000 Gestore Serramazzoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0192
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato 

nell'agglomerato di Villaggio Casellette
FOGNATURA 100.000 Gestore Serramazzoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0023 RIFACIMENTO SOLLEVAMENTI FONDACCIA E VALLONI FOGNATURA 40.000 Gestore Serramazzoni 20.000,00 40.000,00 0,00 -20.000,00 52.947,79 39.797,86 0,00 13.149,93 32.947,79 164%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A MAGGIORI 

ONERI COMPLESSIVI DOVUTI ALLA NECESSITA' DI CONSOLIDAMENTO 

DELLE AREE INTERESSATE DALL' INTERVENTO EFFETTUATO CON 

MICROPALI EMERSA IN FASE REALIZZATIVA

2014MOHA0188
Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di 

depurazione
DEPURAZIONE 667.000 Gestore

Serramazzoni, 

Prignano sulla Secchia
55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 5.699,17 0,00 0,00 5.699,17 -49.300,83 -89%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA CONFERMA DEI RITARDI NELL' ITER 

AUTORIZZATIVO. NONOSTANTE LA CONSEGNA DEL PROGETTO 

DEFINTIVO PER L' AVVIO DELL' ITER AUTORIZZATIVO AD INIZIO 2019, A 

TUTT' OGGI LE AUTORIZZAZIONI NON SONO PERVENTUTE (SOLLECITO 

24/03/2020 PROT. n.028927). PERTANTO IL PROGETTO E' RIMASTO 

FERMO ALLA FASE DEFINITIVA

2014MOHA0195
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli 

agglomerati di Rovinaccia
FOGNATURA 240.000 Gestore Sestola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio ACQUEDOTTO 510.000 Gestore Spilamberto 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

PROGETTAZIONE AVVIATA NEL 2020 COME DA POI MA 

CONTABILIZZATA NEL 2021. REALIZZAZIONE LAVORI PREVISTA SEMPRE 

NEL 2021 COME DA PREVISTO A POI

2014MOHA0203 Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani ACQUEDOTTO 900.000 Gestore Spilamberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0205 Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per Sant'Eusebio ACQUEDOTTO 50.000 Gestore Spilamberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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2018MOHA0004
Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti vie varie - 

FSC scheda 23
ACQUEDOTTO 360.000 Gestore Spilamberto 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 5.724,02 0,00 0,00 5.724,02 -169.275,98 -96%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI 

RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA CONCLUSA NEL 2020

2014MOHA0198 Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord ACQUEDOTTO 400.000 Gestore Spilamberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0201
Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in 

Panaro in Via Pontemarianna
FOGNATURA 500.000 Gestore Spilamberto 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 495.891,97 365.903,43 0,00 129.988,54 145.891,97 41%

INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA 

CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL RISPETTO DELL' 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO. INCASSATO CONTRIBUTO 

PREVISTO

2014MOHA0204
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di 

eliminazione
FOGNATURA 40.000 Gestore Spilamberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) ACQUEDOTTO 305.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0026
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: OTTIMIZZAZIONE 

ROSOLA I STRALCIO
ACQUEDOTTO 270.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 85.967,77 0,00 0,00 85.967,77 85.967,77 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO. L' IMPORTO PROGETTO 

INSERITO A POI RISULTAVA FRUTTO DI UNA STIMA PARAMETRICA IN 

QUANTO, NEL MOMENTO DEL SUO INSERIMENTO A POI, NON ERA 

STATA ANCORA EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. I 

MAGGIORI COSTI SONO LEGATI SIA ALL' EFFETTIVO COSTO DEL 

POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA REALIZZATO SIA ALL' AUMENTO 

DEL PERIMETRO DELL' INTERVENTO CHE HA COINVOLTO ANCHE LA 

RICONFIGURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI MARANO-

OSPITALETTO

2020MOHA0027
INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: OTTIMIZZAZIONE 

ROSOLA II STRALCIO
ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 422.940,73 0,00 0,00 422.940,73 422.940,73 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO 

ANTICIPATO RISPETTO A QUANTO PREVISTO A POI PER DARE 

CONTINUITA' AL I STRALCIO CONSLUSO NEL 2019/2020 (ID 

2020MOHA0027)  ESSENDO I DUE INTERVENTI STRATEGICI PER L' 

APPROVIGIONAMENTO DELL' APPENNINO. INCREMENTO DEL 

PERIMETRO DELL' INTERVENTO DOVUTO AL MAGGIORE SVILUPPO 

LINEARE DELLA CONDOTTA POTENZIATA PER L' INSUFFICIENZA DELLA 

CAPACITA' DI TRASPORTO DI QUELLA ESISTENTE, INIZIALMENTE NON 

PREVISTA

2015MOHA0024 NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO ACQUEDOTTO 980.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0213 Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro ACQUEDOTTO 210.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014MOHA0209 RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG. ACQUEDOTTO 125.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2018MOHA0003
Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti Santa Maria 

Rotonda - FSC scheda 22
ACQUEDOTTO 180.000 Gestore Vignola 130.000,00 90.000,00 0,00 40.000,00 3.704,95 0,00 0,00 3.704,95 -126.295,05 -97%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI 

RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA CONCLUSA NEL 2020

2018MOHA0002
Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti via Doccia - 

FSC scheda 21
ACQUEDOTTO 60.000 Gestore Vignola 40.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 1.961,61 0,00 0,00 1.961,61 -38.038,39 -95%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI 

RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E' STATA CONCLUSA NEL 2020

2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore DEPURAZIONE 300.000 Gestore Vignola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2020MOHA0025 INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA FOGNATURA 1.400.000 Gestore Vignola 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE SONO RISULTATI 

NECESSARI APPROFONDIMENTI MODELLISTICI PER LA DEFINIZIONE 

DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE

2017MOHA0019 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME DEPURAZIONE 200.000 Gestore Zocca 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100%
SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

2017MOHA0018 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA DEPURAZIONE 200.000 Gestore Zocca 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 8.897,19 0,00 0,00 8.897,19 -41.102,81 -82%
SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AI RITARDI PER LE TEMPISTICHE DI 

PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

2017MOHA0017
Adeguamento agglomerati di Monteombraro-Campazzo e 

Monte Corone-Casa Nadino
FOGNATURA 2.150.000 Gestore Zocca 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 22.569,73 0,00 0,00 22.569,73 -111.430,27 -83%

LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO NELLE 

NOTA DEL 2019 . ALLA FINE DEL 2018 E' STATO AVVIATO L' ITER DI 

CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON L' AMMINISTRAZIONE E CON LA 

CITTADINANZA CHE HA PORTATO A SPOSTARE LA POSIZIONE DELL' 

IMPIANTO E SUCCESSIVAMENTE A UNA LUNGA TRATTATIVA CON LA 

PROPRIETA' CHE HA PORTATO ANCHE A UNA PARZIALE 

RIPROGETTAZIONE. SI E' QUINDI LAVORATO SULLA PRELIMINARE 

CONDIVISIONE DEL PROGETTO AL FINE DI EVITARE DINIEGHI IN FASE 

AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. QUESTO HA 

RICHIESTO UN PARTICOLARE INVESTIMENTO IN TERMINI TEMPORALI. 

SONO INOLTRE PERVENUTE NEL DICEMBRE 2020 DA PARTE DELLA 

CQAP DEL COMUNE DIVERSE RICHIESTE DI MODIFICA PER 

MIGLIORARE L' INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL' IMPIANTO A CUI 

SI E' RISPOSTO NEL FEBBRAIO 2021. LA CONFERENZA DEI SERVIZI NON 

E' ANCORA CONCLUSA

Totale 21.349.000,00 2.340.000,00 0,00 19.009.000,00 18.026.350,94 2.493.703,57 0,00 15.532.647,37 -3.322.649,06 



ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE IMPORTO PROGETTUALE PIANO ATERSIR INV.LORDI % SCOSTAMENTO

2014MOHA0003 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia 455000 47.000,00 -100,00 

2020MOHA0008 REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELFRANCO DEPURAZIONE Castelfranco Emilia 120000 50.000,00 -100,00 

2014MOHA0016 Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di Castelnuovo ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone 880000 200.000,00 -100,00 

2020MOHA0009 INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE FOGNATURA Castelnuovo Rangone 500000 27.000,00 -100,00 

2015MOHA0003 POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena 250000 90.000,00 -100,00 

2017MOHA0006 NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA ACQUEDOTTO Lama Mocogno 100000 50.000,00 -100,00 

2014MOHA0035 Realizzazione trattamento appropriato localit? Barigazzo DEPURAZIONE Lama Mocogno 315000 25.000,00 -100,00 

2017MOHA0008 ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE ACQUEDOTTO Maranello 70000 70.000,00 -100,00 

2017MOHA0001 Revamping impianto di Collegarola ACQUEDOTTO Modena 200000 50.000,00 -100,00 

2020MOHA0015 INSTALLAZIONE NUOVO ESSICCATORE DEPURATORE DI MODENA DEPURAZIONE Modena 6702000 101.000,00 -100,00 

2020MOHA0016 REVAMPING SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E ACCUMULO FANGHI DEL DEPURATORE DI MODENA DEPURAZIONE Modena 350000 50.000,00 -100,00 

2014MOHA0055 ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA FOGNATURA Modena 9200000 27.000,00 -100,00 

2020MOHA0014 CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI MODENA FOGNATURA Modena 250000 40.000,00 -100,00 

2020MOHA0006 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO ACQUE BIANCHE Opere Pluricomunali 0 100.000,00 -100,00 

2020MOHA0003 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 0 10.000,00 -100,00 

2020MOHA0004 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO FOGNATURA Opere Pluricomunali 0 10.000,00 -100,00 

2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO ACQUEDOTTO Pievepelago 80000 40.000,00 -100,00 

2014MOHA0171 Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta problemi di nitrati.ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro 478000 10.000,00 -100,00 

2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia ACQUEDOTTO Sassuolo 25000 25.000,00 -100,00 

2020MOHA0020 OTTIMIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI SASSUOLO DEPURAZIONE Sassuolo 500000 50.000,00 -100,00 

2014MOHA0179 Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3 FOGNATURA Sassuolo 2500000 27.000,00 -100,00 

2020MOHA0019 SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA GIARDINO DUCALE - I STRALCIO FOGNATURA Sassuolo 90000 10.000,00 -100,00 

2017MOHA0015 NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE ACQUEDOTTO Serramazzoni 255000 17.000,00 -100,00 

2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Spilamberto 510000 10.000,00 -100,00 

2020MOHA0025 INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA FOGNATURA Vignola 1400000 27.000,00 -100,00 

2017MOHA0019 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME DEPURAZIONE Zocca 200000 50.000,00 -100,00 


