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CLMO/2022/25 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 
 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011497 del 15/11/2022, in seduta 

telematica. Assume la presidenza la Coordinatrice Patrizia Sgarbi. 

 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di MODENA Lagazzi Iacopo Presidente si 10,0000 

Bastiglia Silvestri Francesca Sindaco si 0,6664 

Bomporto Andrea Berselli Assessore si 1,3622 

Campogalliano Messori Marcello Assessore si 1,1779 

Camposanto Zaniboni Monja Sindaco no   

Carpi Righi Riccardo Assessore si 8,4563 

Castelfranco Emilia Gargano Giovanni Sindaco si 3,9973 

Castelnuovo Rangone Ferrari Matteo Assessore no   

Castelvetro di Modena Amico Ernesto Maria Assessore si 1,4825 

Cavezzo Fabrizio Trevisi Assessore no   

Concordia sulla Secchia Prandini Luca Sindaco si 1,1307 

Fanano Muzzarelli Stefano Sindaco no   

Finale Emilia Poletti Claudio Sindaco no   

Fiorano Modenese Branduzzi Davide Assessore si 2,1419 

Fiumalbo Nizzi Alessio Sindaco no   

Formigine Bosi Giulia Martina Assessore si 4,1614 

Frassinoro Capelli Oreste Sindaco no   

Guiglia Lagazzi Iacopo Sindaco si 0,6563 

Lama Mocogno Pasini Giovanni Battista Sindaco no   

Maranello Marsigliante Elisabetta Assessore si 2,1871 

Marano sul Panaro Galli Giovanni Sindaco si 0,8049 

Medolla Patrizia Sgarbi Assessore si 0,9196 

Mirandola Greco Alberto Sindaco no   

Modena Alessandra Filippi Assessore si 21,5871 

Montecreto Bonucchi Leandro Sindaco no   

Montefiorino Paladini Maurizio Sindaco no   

Montese Deluca Matteo Sindaco no   

Nonantola Tiziana Baccolini Assessore si 2,0403 

Novi di Modena Fabbri Mauro Assessore si 1,3424 

Palagano Braglia Fabio Sindaco no   

Pavullo nel Frignano Claudia Piacentini Assessore si 2,2696 

Pievepelago Ferroni Corrado Sindaco no   

Polinago Tomei Gian Domenico Sindaco no   

Prignano sulla Secchia Fantini Mauro Sindaco no   

Ravarino Rebecchi Maurizia Sindaco si 0,9090 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Riolunato Contri Daniela Sindaco no   

San Cesario sul Panaro Zuffi Francesco Sindaco no   

San Felice sul Panaro Bocchi Giorgio Assessore si 1,4248 

San Possidonio Fregni Giulio Assessore si 0,5912 

San Prospero Borghi Sauro Sindaco no   

Sassuolo Liberi Ugo Assessore si 4,8642 

Savignano sul Panaro Barani Elisa Assessore si 1,2769 

Serramazzoni Bartolacelli Claudio Sindaco no   

Sestola Magnani Fabio Sindaco no   

Soliera Mazzoni Katia Assessore si 1,9696 

Spilamberto Costantini Umberto Sindaco si 1,6748 

Vignola Paragliola Anna Assessore si 3,1500 

Zocca Ropa Federico Sindaco no   

Totale       82,2444 

 

Presenti n. 26 quote 82,2444 

Assenti  n. 22 quote 17,7556 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta la dott.ssa. Patrizia Sgarbi, in qualità di Coordinatrice del 

Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 

trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore 

Sorgeaqua s.r.l.. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

 con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Sorgeaqua s.r.l.; 

 

considerato altresì che: 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

 tale deliberazione tra l’altro dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 



 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 

dato atto che il gestore Sorgeaqua s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2021 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta 

ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, 

e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio 

locale; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati superiore di 638.982,61 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 

2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 

scostamento percentuale pari al +52%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.26, quote 82,2444, astenuti n.0, contrari 

n.0; 



 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua s.r.l. come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 25 del 23 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore 

Sorgeaqua s.r.l.. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 23 novembre 2022 



 

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 25 del 23/11/2022  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

GESTORE: SORGEAQUA s.r.l. 

BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA e MODENA
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2021, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Modena n.6 del 2 marzo 2020, che il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha trasmesso 

mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita 

dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE  944.500,00 €   1.722.183,11 €   777.683,11 €  82% 

SOCIETA’ 
TERZE 

 -   €   -   €   -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

 289.500,00 €   150.799,50 €  -138.700,50 €  -48% 

TOTALE  1.234.000,00 €   1.872.982,61 €   638.982,61 €  52% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 rendicontati ammontano a 94.675,13 euro 

(max. 20.000 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2021 investimenti superiore rispetto al pianificato per circa il 52% . 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

- € 

500.000 € 
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1.500.000 € 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico 

rispetto al comparto fognario-depurativo. Si registrano maggiori investimenti 

rispetto al pianificato soprattutto a seguito di maggiori necessità di interventi di 

manutenzione straordinaria. Non si rilevano ritardi particolari sugli interventi; l’unico 

intervento non avviato è un intervento oggetto di rimodulazione nel programma di 

finanziamento FSC 2014-2020 che è stato cancellato e le risorse trasferite 

sull’intervento di rinnovo delle reti su tutti i comuni gestiti. 

SERVIZIO PIANIFICATO 2021  CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 
 849.000,00 €   1.387.671,15 €   538.671,15 €  63% 

DEPURAZIONE 
 320.000,00 €   347.445,91 €   27.445,91 €  9% 

FOGNATURA 
 65.000,00 €   136.849,71 €   71.849,71 €  111% 

TUTTI 
  1.015,84 €   1.015,84 €  0% 

Totale  1.234.000,00 €   1.872.982,61 €   638.982,61 €  52% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 
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PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO  285.000,00 €   396.258,46 €   111.258,46 €  39,04% 

FOGNATURA  65.000,00 €   136.849,71 €   71.849,71 €  110,54% 

DEPURAZIONE  50.000,00 €   102.281,34 €   52.281,34 €  104,56% 

TOTALE  400.000,00 €   635.389,51 €   235.389,51 €  58,85% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati 

per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi 

tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi 

nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

.Classi d'importo  
 

Numero  
 PIANIFICATO 

2021  
 CONSUNTIVO 

2021   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 €   20   834.000,00 €   1.237.593,10 €   403.593,10 €  48% 

 500.001-
1.000.000 €  

 -   -   €   -   €   -   €  0% 

 1.000.001-
2.000.000 €  

 -   -   €   -   €   -   €  0% 

 2.000.001-
5.000.000 €  

 -   -   €   -   €   -   €  0% 

 Oltre 5.000.000 €   -   -   €   -   €   -   €  0% 

 Manutenzioni   7   400.000,00 €   635.389,51 €   235.389,51 €  59% 

 TOTALE   27   1.234.000,00 €   1.872.982,61 €   638.982,61 €  52% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 34 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 51.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%) 

1  239.000,00 €   -   €  

Interventi con avvio anticipato 
nel 2021 e chiusure di interventi 
già avviati contenuti nel 
programma degli interventi o nel 
piano d’ambito (+100%) 

3  -   €   556.789,17 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

31  964.000,00 €   1.687.665,19 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

21  290.000,00 €   279.992,55 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 
SOGGETTO 
INVESTITORE 

Importo 
progettuale  

Importo 
lordo 
pianificato 
2021  

1 2017BOSA0001 
Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - 
FSC SCHEDA 33 A Crevalcore Gestore 280.000,00  239.000,00 

 



 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021
Valore % Colonna4

1 2014BOSA0001 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti A Crevalcore Gestore                          -   €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                      50.285,82 €                                   -   €                                          -   €                               50.285,82 €              9.714,18 € -16 minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

2 2014BOSA0002 Rifacimento allacci utenza A Crevalcore Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      85.719,26 €                                   -   €                                          -   €                               85.719,26 € -         65.719,26 € 328
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

3 2014BOSA0003 Manutenzioni straordinarie reti fognarie F Crevalcore Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      44.054,21 €                                   -   €                                          -   €                               44.054,21 € -         29.054,21 € 193 maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

4 2014BOSA0004 Sostituzione contatori d'utenza A Crevalcore Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      29.243,13 €                                   -   €                                          -   €                               29.243,13 € -         14.243,13 € 94
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

5 2014BOSA0005
Manutenzioni straordinarie agli impianti di 

depurazione
D Crevalcore Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      15.976,52 €                                   -   €                                          -   €                               15.976,52 € -           5.976,52 € 59

necessità imprevista di manutenzioni straordinarie

6 2014BOSA0006 Manutenzioni straordinarie reti fognarie F
Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      26.765,64 €                                   -   €                                          -   €                               26.765,64 € -         16.765,64 € 167

maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

7 2014BOSA0007 Rifacimento allacci di utenza A
Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      35.529,80 €                                   -   €                                          -   €                               35.529,80 € -         20.529,80 € 136

maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

8 2014BOSA0008
Manutenzioni straordinarie agli impianti di 

depurazione
D

Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      14.371,54 €                                   -   €                                          -   €                               14.371,54 € -           4.371,54 € 43

necessità imprevista di manutenzioni straordinarie

9 2014BOSA0009 Sostituzione contatori di utenza A
Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                        8.536,63 €                                   -   €                                          -   €                                 8.536,63 €              1.463,37 € -14

minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

10 2014BOSA0010
Rinnovo e manutenzione straordinaria reti 

acquedotto
A

Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                      43.936,78 €                        4.224,00 €                                          -   €                               39.712,78 € -           3.936,78 € 9

0

11 2014BOSA0011
Adeguamento scarichi fognari (2 stralci 

funzionali)
F

Sant'Agata 

Bolognese
Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

12 2014BOSA0012
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 

danneggiati dal sisma
A Crevalcore Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

13 2014MOSA0001 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti A Finale Emilia Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      20.405,38 €                                   -   €                                          -   €                               20.405,38 €           29.594,62 € -59

minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

14 2014MOSA0002 Rifacimento allacci di utenza A Finale Emilia Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      81.913,56 €                                   -   €                                          -   €                               81.913,56 € -         61.913,56 € 309
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

15 2014MOSA0003
Manutenzioni straordinarie agli impianti di 

depurazione
D Finale Emilia Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      31.772,26 €                                   -   €                                          -   €                               31.772,26 € -         21.772,26 € 217

necessità imprevista di manutenzioni straordinarie

16 2014MOSA0004 Manutenzioni straordinarie reti fognarie F Finale Emilia Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      18.165,13 €                                   -   €                                          -   €                               18.165,13 € -           3.165,13 € 21 0

17 2014MOSA0005 Sostituzione contatori di utenza A Finale Emilia Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      55.000,66 €                                   -   €                                          -   €                               55.000,66 € -         35.000,66 € 175
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

18 2014MOSA0008 Rifacimento allacci di utenza A Nonantola Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      51.548,53 €                                   -   €                                          -   €                               51.548,53 € -         31.548,53 € 157
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

19 2014MOSA0009 Manutenzioni straordinarie reti fognarie F Nonantola Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      31.011,44 €                        6.450,00 €                                          -   €                               24.561,44 € -         16.011,44 € 106 necessità imprevista di manutenzioni straordinarie

20 2014MOSA0010 Sostituzione contatori di utenza A Nonantola Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      17.163,33 €                                   -   €                                          -   €                               17.163,33 €              2.836,67 € -14
minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

21 2014MOSA0011

Realizzazione rete fognaria e depuratore a 

servizio dell'agglomerato di Campazzo, di 

Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina

D Nonantola Gestore                          -   €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                      15.160,95 €                                   -   €                                          -   €                               15.160,95 €           54.839,05 € -78

realizzazione ultimo stralcio rinviato al 1° trim. 2023

22 2014MOSA0012
Rinnovo e manutenzione straordinaria reti 

acquedotto
A Nonantola Gestore                          -   €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                      27.751,09 €                        1.425,00 €                                          -   €                               26.326,09 €           12.248,91 € -30

minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva

23 2014MOSA0013
Collegamento rete fognaria di Gazzate col 

depuratore del capoluogo
F Nonantola Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

24 2014MOSA0014
Manutenzioni straordinarie agli impianti di 

depurazione
D Nonantola Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      34.001,24 €                                   -   €                                          -   €                               34.001,24 € -         24.001,24 € 240

necessità imprevista di manutenzioni straordinarie

25 2014MOSA0015 Rifacimento allacci di utenza A Ravarino Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      40.662,70 €                                   -   €                                          -   €                               40.662,70 € -         25.662,70 € 171
maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

26 2014MOSA0016 Manutenzioni straordinarie reti fognarie F Ravarino Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                      16.853,29 €                                   -   €                                          -   €                               16.853,29 € -           6.853,29 € 68 maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

27 2014MOSA0017 Sostituzione contatori di utenza A Ravarino Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                        8.768,67 €                                   -   €                                          -   €                                 8.768,67 €              1.231,33 € -12

minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

28 2014MOSA0018
Manutenzioni straordinarie agli impianti di 

depurazione
D Ravarino Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                        6.159,78 €                                   -   €                                          -   €                                 6.159,78 €              3.840,22 € -38

minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva

29 2014MOSA0019 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti A Ravarino Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                        6.118,35 €                                   -   €                                          -   €                                 6.118,35 €           23.881,65 € -79 minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

30 2014MOSA0020 Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      30.832,13 €                                   -   €                                          -   €                               30.832,13 € -              832,13 € 2
0

31 2014MOSA0021
Altri interventi di manutenzione straordinaria e 

rinnovo reti
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     35.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               35.000,00 €                    216.928,91 €                                   -   €                                          -   €                             216.928,91 € -       181.928,91 € 519

maggiori lavorazioni impreviste per rotture su condotte adduttrici

32 2014MOSA0022 Nuovi allacci all'utenza A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   120.000,00 €                  120.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    120.469,19 €                    103.700,50 €                                          -   €                               16.768,69 € -              469,19 € 0
0

33 2014MOSA0023
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 

danneggiati dal sisma
A Finale Emilia Gestore       1.350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

34 2014MOSA0024
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 

danneggiati dal sisma
A Nonantola Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

35 2014MOSA0025
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 

danneggiati dal sisma
A Ravarino Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

36 2016BOSA0001 Adeguamento depuratore di Bevilacqua D Crevalcore Gestore          372.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                        1.507,80 €                                   -   €                                          -   €                                 1.507,80 €         198.492,20 € -99
intervento posticipato al 2022

37 2017BOSA0001
Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e 

Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33
A Crevalcore Gestore          280.000,00 €                   239.000,00 €                  169.500,00 €                                          -   €                               69.500,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       239.000,00 € 

id cancellato e rimodulato su id 2019MOSA0001

38 2018MOSA0001
Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta 

dati di qualità tecnica
TT Opere Pluricomunali Gestore             35.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        1.015,84 €                                   -   €                                          -   €                                 1.015,84 €              1.015,84 € 

0

39 2018MOSA0002 Sostituzione contatori di processo A Opere Pluricomunali Gestore             65.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                           186,48 €                                   -   €                                          -   €                                     186,48 € -           9.813,52 € 
intervento concluso nel corso del 2020

40 2018MOSA0003 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      94.675,13 €                                   -   €                                          -   €                               94.675,13 €           74.675,13 € 
conclusione redazione SIT reti SII ed acquisto strumentazione per 

rilevazione perdite idriche

41 2019MOSA0001
Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da 

Sorgeaqua
A Opere Pluricomunali Gestore          423.700,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    327.277,51 €                      35.000,00 €                                          -   €                             292.277,51 €         327.277,51 € 

interventi di sostituzione reti realizzati con contributo del fondo FSC e 

precedentemente previsti con ID specifici per Comune (ex 

2014MOSA0001, 2014MOSA0012, 2014BOSA0010)

42 2020BOSA0001
Adeguamento funzionale depuratore 

capoluogo
D

Sant'Agata 

Bolognese
Gestore          460.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    228.495,82 €                                   -   €                                          -   €                             228.495,82 €         228.495,82 € 

cocnlusione intervento posticipata dal 2020 al 2021

43 2020BOSA0002
Ristrutturazione serbatoio pensile di 

Sant'Agata B.se
A

Sant'Agata 

Bolognese
Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0

44 2020MOSA0001
Ristrutturazione centrale acquedottistica di 

Finale Emilia
A Finale Emilia Gestore          180.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0

45 2020MOSA0002
Ristrutturazione serbatoio pensile di via 

Respighi Nonantola
A Nonantola Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0

46 2020MOSA0003 Adeguamento distretti di rete A Opere Pluricomunali Gestore             40.000,00 €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      88.569,38 €                                   -   €                                          -   €                               88.569,38 €           73.569,38 € 
maggior necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva

47 2020MOSA0004 Adeguamento sistema di telecontrollo A Opere Pluricomunali Gestore             55.000,00 €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      40.823,86 €                                   -   €                                          -   €                               40.823,86 €           25.823,86 € 
maggior necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva

48 2020MOSA0005
Ristrutturazione serbatoio pensile di 

Crevalcore
A Opere Pluricomunali Gestore       1.250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0

49 2020MOSA0006 Ristrutturazione serbatoio pensile di Ravarino A Ravarino Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 
0

50 2020MOSA0007
Adeguamento funzionale depuratore 

capoluogo
D Ravarino Gestore          170.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021
Valore % Colonna4

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 6 del 2 marzo 2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 SCOSTAMENTO

51 2020MOSA0008 Adeguamento funzionale depuratore Casoni D Ravarino Gestore          110.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 
0

52 2022MOSA0001
Perforazione nuovo pozzo 16 e chiusura 

pozzo 5, Castelfranco Emilia
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 

0

Totale                1.254.000,00 €                  289.500,00 €                                          -   €                             964.500,00 €                 1.967.657,74 €                    150.799,50 €                                          -   €                          1.816.858,24 €         250.430,30 € 

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021

1.254.000,00                 289.500,00                   -                                          964.500,00                               1.967.657,74                  150.799,50                     -                                          1.816.858,24                            

1.234.000,00                 289.500,00                   -                                          944.500,00                               1.872.982,61                  150.799,50                     -                                          1.722.183,11                            

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

151,8%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Approvato e sottoscritto 

La Coordinatrice 

F.to Patrizia Sgarbi

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023 


