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CLMO/2021/2 

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 

 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Modena, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0003847 del 20/04/2021, in seduta 

telematica. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

 PROVINCIA Tomei Gian Domenico Presidente SI 10,0000 

BASTIGLIA    0,6622 

BOMPORTO Mandrioli Marcello Assessore SI 1,3444 

CAMPOGALLIANO Messori Marcello Assessore SI 1,1971 

CAMPOSANTO Zaniboni Monja Sindaco SI 0,5660 

CARPI Righi Riccardo Assessore SI 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Gargano Giovanni Sindaco SI 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE Solignani Stefano Assessore SI 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA Amico Maria Ernesto Assessore SI 1,4922 

CAVEZZO Trevisi Fabrizio Assessore SI 1,0414 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 

Prandini Luca 
Sindaco SI 

1,2507 

FANANO    0,5491 

FINALE EMILIA    2,0474 

FIORANO MODENESE Branduzzi Davide Assessore SI 2,1929 

FIUMALBO    0,3455 

FORMIGINE Bosi Martini Giulia Assessore SI 4,1680 

FRASSINORO    0,4274 

GUIGLIA Lagazzi Iacopo Sindaco SI 0,6638 

LAMA MOCOGNO Pasini Giovanni Sindaco SI 0,5274 

MARANELLO Marsigliante Elisabetta Assessore SI 2,1548 

MARANO SUL PANARO    0,7569 

MEDOLLA Calciolari Alberto Sindaco SI 0,9382 



 

 

 

 

MIRANDOLA    3,0215 

MODENA Filippi Alessandra Assessore SI 21,3515 

MONTECRETO    0,3096 

MONTEFIORINO    0,4576 

MONTESE DeLuca Matteo Sindaco SI 0,5880 

NONANTOLA    1,9843 

NOVI DI MODENA Diacci Enrico Sindaco SI 1,4874 

PALAGANO    0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Muzzarelli Gian Luca Assessore SI 2,2228 

PIEVEPELAGO    0,4562 

POLINAGO Tomei Gian Domenico Sindaco SI 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA Fantini Mauro Sindaco SI 0,6371 

RAVARINO    0,9197 

RIOLUNATO Rocchi Giordano Assessore SI 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Pancaldi Fabrizio Assessore SI 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Bocchi Giorgio Assessore SI 1,4938 

S.POSSIDONIO Casari Carlo Sindaco SI 0,6192 

S.PROSPERO    0,8814 

SASSUOLO Liberi Ugo Assessore SI 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO Barani Elisa Assessore SI 1,2871 

SERRAMAZZONI Gorrieri Daniele Assessore SI 1,1381 

SESTOLA    0,4988 

SOLIERA Mazzoni Katia Assessore SI 1,9704 

SPILAMBERTO Costantini Umberto Sindaco SI 1,6242 

VIGNOLA Paragliola Anna ViceSindaco SI 3,0669 

ZOCCA    0,7682 

 

Presenti n.     32   pari a quote 85,445   Assenti n.      16  pari a quote 14,555     



 

 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Enrico Diacci in qualità di Coordinatore assume la presidenza 

della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 

per il gestore HERA s.p.a.. 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale 

la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e 

gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n. 11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore 

HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 49 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 

2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 

664/2015/R/idr; 

- con deliberazione n.6 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 

la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico 

integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico 

integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni 

di servizio vigenti; 

 



 

 

 

 

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 

attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2019 risultano 

superiori a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto 

a quanto previsto nel Programma; 

− che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 

tutte ammissibili; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 

1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti; 

 

con voti resi nelle forme di legge 

favorevoli   Comuni (32) per quote pari a 85,445, 

contrari  Comuni (0), 

astenuti Comune (0), 

 

DELIBERA 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore HERA S.p.A. 

come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti.  



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 2 del 26 aprile 2021

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019 

GESTORE: HERA S.P.A. 

BACINO TARIFFARIO: MODENA 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma ope-
rativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Con-
siglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Mo-
dena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita 
dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 

 
Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti 
superiori rispetto al pianificato per circa un 5 %, all’interno del quale però pesa per circa una metà anche 
l’incasso di maggiori contributi rispetto quelli programmati. 
 
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 
tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

GESTORE HERA € 17.344.000 € 17.831.134 € 487.134 3%

INVESTITORI TERZI € 0 € 0 € 0

FONDO PERDUTO € 455.000 € 882.331 € 427.331 94%

TOTALE € 17.799.000 € 18.713.465 € 914.465 5%
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ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si 
nota come la maggior parte degli interventi sono nel comparto acquedotto, all’interno del quale il gestore 
in termini di percentuale ha investito il 12% in più di quanto programmato. 

 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

 

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quan-
to era stato preventivato.  

 

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

ACQUEDOTTO € 11.808.000 € 13.228.884 € 1.420.884 12%

DEPURAZIONE € 2.277.000 € 2.345.788 € 68.788 3%

FOGNATURA € 3.714.000 € 3.138.792 -€ 575.208 -15%

TOTALE € 17.799.000 € 18.713.465 € 914.465 5%

COD TIPOLOGIA Numero

Importo 
Lordo 

Pianificato 
nel 2019 [€] 

Importo Lordo 
a consuntivo 
nel 2019 [€]

2a
Interventi con avvio anticipato nel 
2019 (già presenti nel POI o nel 
Piano d'Ambito)

23 € 0 € 1.697.836

2b
Chiusure di Interventi già avviati 
contenuti nel Programma degli 
Interventi o nel Piano d'Ambito

8 € 0 € 724.548

3
Interventi avviati nel 2019 che non 
erano contenuti nel Piano 
d'Ambito - Nuovo ID

0 € 0 € 0

5
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al + o - 20%

5 € 6.898.000 € 7.159.820

TOTALE 108 € 17.799.000 € 18.713.465

4
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al + o - 20%

39 € 9.131.984€ 9.086.000

1b
Interventi non avviati  dalle scorse 
annualità (con importo pianificato 
pari a zero nel 2019)

0 € 0 € 0

1a
Interventi non avviati (% di 
scostamento pari al -100%)

33 -€ 724€ 1.815.000
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Dalla tabella risulta quanto segue: 

 Il gestore nel 2019 non ha avviato 33 interventi che invece erano stati programmati e per essi ha 
addotto delle motivazioni che sono riportate all’interno dell’allegato 1 al presente documento; 

 il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 75 interventi (categorie 2a, 2b, 4 e 5); 

 vi sono n.ro 23 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) che economica-
mente fanno un po’ da pari con quelli che invece il gestore non ha avviato (1a) e ci sono invece 8 
interventi (2b) che rappresentano delle “code” di interventi già terminati e per i quali quindi il ge-
store in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma. 

Inoltre si può notare come rispetto ai 75 interventi che il gestore ha rendicontato, il 52 % di questi (39 in-
terventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno 
(4). 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi. 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Si nota che i maggiori scostamenti sono riconducibili a interventi con fascia di importo progettuale medio 
alta, ovvero superiore a 1 milione di euro, molto probabilmente perché trattandosi di interventi che hanno 
una certa complessità è anche più probabile che siano soggetti a numerosi permessi che quindi ne compor-
tano ritardi che in fase di programmazione annuale è difficile prevedere. 

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straor-
dinarie compensano in buona parte gli altri ritardi attribuibili ai singoli interventi specifici. 

 

 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

< 500.000 € 1.549.000 € 1.744.258 € 195.258 13%

500k - 1.000k € 1.657.000 € 1.491.139 -€ 165.861 -10%

1.000k - 2.000k € 1.945.000 € 510.540 -€ 1.434.460 -74%

2.000k - 5.000k € 750.000 € 191.957 -€ 558.043 -74%

 >5.000k € 50.000 € 0 -€ 50.000 -100%

MANUTENZIONI € 11.848.000 € 14.775.571 € 2.927.571 25%

TOTALE € 17.799.000 € 18.713.465 € 914.465 5%



ALLEGATO 1

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO INVESTIMENTO . 
(Gestore o Società 

Asset)
COMUNE

PIANO ATERSIR 
2019

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 
2019

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. DI TERZI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. GESTORE

CONS 2019
INV. LORDI

CONS 2019 
CONTRIBUTI

CONS 2019 
INV. DI TERZI

CONS 2019 
INV. GESTORE

SCOSTAMENTO SU 
IMV. LORDI

% 
SCOSTA
MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019

2014MOHA0001 manutenzione straordinaria serbatoio via Loda ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0003 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 455.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0004 Revamping campo pozzi Via Muzza Corona ACQUEDOTTO ATO4 - MO 120.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0005 Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica campo pozzi di via lodaACQUEDOTTO ATO4 - MO 160.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0012 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 445.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0001 POTENZIAMENTO DORSALE VIA MUZZA CORONA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 600.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 25.418,46 0 25.418,46 25.418,46 100
INTERVENTO CONCLUSO.  SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA 
ATTIVITA' CONTABILI

2014MOHA0006 Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del Capoluogo.DEPURAZIONE ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato DEPURAZIONE ATO4 - MO 3.017.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0010 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO DEPURAZIONE ATO4 - MO 590.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0002 Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di Via Guido Reni Est, Via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via LigabueFOGNATURA ATO4 - MO 790.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0007 POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO FOGNARIO ATTO AD AUMENTARE LA CAPACITA' DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUEFOGNATURA ATO4 - MO 2.500.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0008 Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio FOGNATURA ATO4 - MO 170.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0009 Studio e collettamento a  idoneo trattamento delle frazioni di Recovato e RastellinoFOGNATURA ATO4 - MO 998.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 200.000,00 0 200.000,00 35.919,29 0 35.919,29 -164.080,71 -82

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO IN 
RELAZIONE A TEMPI DI EMISSIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI PARTICOLARMENTE 
LUNGHI DA PARTE DI ALCUNI ENTI (ARPAE)

2014MOHA0011 Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazioneFOGNATURA ATO4 - MO 300.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 10.000,00 0 10.000,00 12.754,19 0 12.754,19 2.754,19 27
2014MOHA0227 Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - I Lotto FOGNATURA ATO4 - MO 470.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0229 Collettamento di Riolo al dpuratore di Castelfranco - II Lotto FOGNATURA ATO4 - MO 555.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2016MOHA0001 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0020 RISANAMENTO AMBIENTALE DELLO SCOLO FINALETTO E ADEGUAMENTO SCARICHIFOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2020MOHA0007 RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BOFOGNATURA ATO4 - MO 300.000,00 Gestore Castelfranco Emilia 0,00 0 0,00 24.391,96 0 24.391,96 24.391,96 100
LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 
2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024

2014MOHA0014 RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 70.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0015 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO ATO4 - MO 75.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0016 Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di CastelnuovoACQUEDOTTO ATO4 - MO 880.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 100.000,00 0 100.000,00 475.494,64 0 475.494,64 375.494,64 375

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI ANTICIPARE INTERVENTI 
INIZIALMENTE PREVISTI NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL FINE DI RIEQUILIBRARE LO 
SFRUTTAMENTO DELLE FALDE DEL SECCHIA E PANARO. INTERVENTO RITENUTO 
PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLE INTERCONNESSIONI IDRICHE DELL'AREA 
PEDEMONTANA

2014MOHA0017 Collegamento condotta Cavidole con San Donnino  Settecani ACQUEDOTTO ATO4 - MO 560.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0222 Estendimento della rete di acquedotto in Via Case Bruciate fino al torrente TiepidoACQUEDOTTO ATO4 - MO 115.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0002 NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 120.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0013 Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'AnnaFOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Castelnuovo Rangone 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0019 RINN RETE H2O V.X MODENA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0020 RINN.RETE-SOLIGNANO N. ACQUEDOTTO ATO4 - MO 70.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina ACQUEDOTTO ATO4 - MO 435.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 20.000,00 0 20.000,00 54.930,90 0 54.930,90 34.930,90 174

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL'ANTICIPAZIONE DI 
VALUTAZIONI PRELIMINARI ATTE AD INDIVIDUARE LA MIGLIORE SOLUZIONE 
PROGETTUALE

2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio ACQUEDOTTO ATO4 - MO 317.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 4.527,07 0 4.527,07 4.527,07 100

NEL CORSO DEL 2019 E' STATA AVVIATA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. L'INTERVENTO 
E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2020 COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-
2024 IN CONSIDERAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE IDRICHE LOCALI, CHE NON 
MANIFESTANO COGENTI CRITICITA'

2015MOHA0003 POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 250.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 80.000,00 0 80.000,00 0,00 0 0,00 -80.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO NELLE 
ANNUALITA' SUCCESSIVE IN QUANTO NON AL MOMENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO 
DELLE INTERCONNESSIONI IDRICHE DELL'AREA PEDEMONTANA

2015MOHA0004 NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI ACQUEDOTTO ATO4 - MO 260.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 279.811,05 0 279.811,05 279.811,05 100

INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLA NECESSITA', GIA' 
MOTIVATA NEL 2018, DI ANTICIPARE L'INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE 
PREVISTA A PIANO (OLTRE 2019), IN QUANTO L'INTERVENTO IMPATTA SUL 
COMPLESSIVO ASSETTO IDRAULICO DELLA RETE DI CASTELVETRO, MIGLIORANDO IL 
COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE (GALLO) E I SERBATOI 
DI MONTE

2014MOHA0018 Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Cà Montanari FOGNATURA ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0022 Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della zona comparto ceramiche Rio Maldello a SolignanoFOGNATURA ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0228 Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo FOGNATURA ATO4 - MO 310.000,00 Gestore Castelvetro di Modena 80.000,00 0 80.000,00 0,00 0 0,00 -80.000,00 -100

NELLA FRAZIONE LEVIZZANO ERANO STATI PIANIFICATI NELL' ANNUALITA' 2019 
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO URBANISTICO CHE AVREBBERO COMPORTATO IL 
SUPERAMENTO DELLE POTENZIALITA' DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE. 
PERTANTO SI ERA IPOTIZZATO PROCEDERE CON LA DISMISSIONE DELL' IMPIANTO E DI 
VEICOLARE I REFLUI SUL DEPURATORE DI CASTELNUOVO RANGONE. LO SCOSTAMENTO 
2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L' INIZIATIVA DI ESPANSIONE URBANISTICA E' STATA 
SOSPESA E PERTANTO SI E' PROVVEDUTO A RIPIANIFICARE L' INTERVENTO, COME 
RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24, IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI DA PARTE DELL' 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RIMANENDO LE CONDIZIONI ATTUALMENTE 
INVARIATE, IL DEPURATORE ESISTENTE RISULTA SUFFICIENTE PER LO SMALTIMENTO DEL 
CARICO ATTUALE

2014MOHA0230 Revamping impianto Ponte Fossa ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Fiorano Modenese 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2020MOHA0010 POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO LOCALITA' UBERSETTO FOGNATURA ATO4 - MO 350.000,00 Gestore Fiorano Modenese 0,00 0 0,00 284.271,95 56.616,30 227.655,65 284.271,95 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 
2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024. 
INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA AVANZATA IN QUANTO PRIORITARIO PER LA 
GESTIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

2014MOHA0024 RINN. RETE AC - VSPEZZANI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Formigine 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0026 Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta ACQUEDOTTO ATO4 - MO 660.000,00 Gestore Formigine 150.000,00 0 150.000,00 28.207,10 0 28.207,10 -121.792,90 -81
INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE MINORI OPERE 2019 
IN QUANTO GIA' ANTICIPATE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2015MOHA0005 POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 180.000,00 Gestore Formigine 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0006 NUOVO COLLEGEMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANOACQUEDOTTO ATO4 - MO 550.000,00 Gestore Formigine 150.000,00 0 150.000,00 0,00 0 0,00 -150.000,00 -100

INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITA' 
NELL'AMBITO DELL'INSIEME DEGLI INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI 
IDRICI MODENESI

2014MOHA0025 Risanamento canale di Formigine sotto C? Longa di Casinalbo FOGNATURA ATO4 - MO 95.000,00 Gestore Formigine 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0007 INTERCONNESSIONE FRAZ. RICCOVOLTO A SISTEMA DRAGONE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Frassinoro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0003 INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A SIST.DRAGONE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Frassinoro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0004 INTERCONNESSIONE FRAZ. ROMANORO A SISTEMA DRAGONE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Frassinoro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0027 Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di Venano)FOGNATURA ATO4 - MO 125.000,00 Gestore Frassinoro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PIANO ATERSIR 2019 CONSUNTIVO HERA MODENA ANNO 2019
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2014MOHA0028 Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanaluccia, PiandelagottiFOGNATURA ATO4 - MO 736.000,00 Gestore Frassinoro 0,00 0 0,00 10.359,02 0 10.359,02 10.359,02 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AI RITARDI DOVUTI A ITER AUTORIZZATIVO 
PARTICOLARMENTE LUNGO  (AVVIATO A MARZO 2017 CON APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO IN ATERSIR A MAGGIO 2019).  LA NUOVA NUOVA 
PIANIFICAZIONE RISULTA COERENTE CON LE SCADENZE DELLA DGR 201/2016

2014MOHA0029 Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani FOGNATURA ATO4 - MO 142.000,00 Gestore Frassinoro 15.000,00 0 15.000,00 0,00 0 0,00 -15.000,00 -100

AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 
NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0033 Magliature con Rosola ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Guiglia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0030 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE  DI GUIGLIA LAMADEPURAZIONE ATO4 - MO 1.125.000,00 Gestore Guiglia 100.000,00 0 100.000,00 76.345,55 0 76.345,55 -23.654,45 -23

SCOSTAMENTO 2019 CAUSATO DALLA PRESENZA DI UNA FAGLIA NELLA POSIZIONE 
INDIVIDUATA PER L' IMPIANTO. SI E' DOVUTA CERCARE, CON IL SUPPORTO DELL' 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UNA POSIZIONE ALTERNATIVA. E' SEGUITO UN LUNGO 
PERCORSO DI CONDIVISIONE CHE HA PORTATO PERO' ALLA NECESSITA' DI AVVIARE UN 
ITER ESPROPRIATIVO (TUTT' ORA IN CORSO)

2014MOHA0031 Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento  Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.FOGNATURA ATO4 - MO 60.000,00 Gestore Guiglia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0032 COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI  MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI SAN GEMINIANOFOGNATURA ATO4 - MO 330.000,00 Gestore Guiglia 0,00 0 0,00 31.882,91 0 31.882,91 31.882,91 100

INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALLO 
SLITTAMENTO DELL' INIZIO DELL' INTERVENTO GIA' MOTIVATO NELLA NOTA DELL' 
ANNUALITA' 2017

2018MOHA0001 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MICHELANGELO FOGNATURA ATO4 - MO 160.000,00 Gestore Guiglia 80.000,00 70000 10.000,00 17.643,47 0 17.643,47 -62.356,53 -77

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE NON E' STATO ANCORA POSSIBILE 
CONCLUDERE L'ITER DI PERFEZIONAMENTO DELLA COMPRAVENDITA DELL'AREA PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. TERMINATA LA PROGETTAZIONE 
PER ENTRAMBI GLI STRALCI DELL'INTERVENTO

2015MOHA0008 RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA CAPOLUOGO A C.MONTESE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 400.000,00 Gestore Lama Mocogno 100.000,00 0 100.000,00 0,00 0 0,00 -100.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO NON 
PIU' NECESSARIO POICHE' RISOLTO DA ID 2014MOHA0152. L' INTERVENTO ERA 
FINALIZZATO AD AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO DALLA CONDOTTA IN 
ARRIVO DAL CIMONE VERSO COLLE MONTESE. SUCCESSIVAMENTE A QUESTA INIZIALE 
IPOTESI, SI E' RISCONTRATO DURANTE L' EVENTO SICCITOSO DEL 2017 CHE LA 
DISPONIBILITA' IDRICA DEL CIMONE NON ERA SUFFICIENTE, PERTANTO L' INTERVENTO 
DI RADDOPPIO DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO SAREBBE STATO VANIFICATO DALLA 
SCARSITA' DI RISORSA DI MONTE PROPRIO NEI PERIODI DI MAGGIOR BISOGNO. SI E' 
PERTANTO OPTATO PER UNA DIVERSA SOLUZIONE TCNICA, OVVERO IL 
POTENZIAMENTO DEL POMPAGGIO DALLA CENTRALE DELLO SCOLTENNA (ID 
2014MOHA0152) CON CONSEGUENTE ALIMENTAZIONE DA VALLE VERSO MONTE

2017MOHA0005 POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 70.000,00 Gestore Lama Mocogno 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0006 NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Lama Mocogno 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0035 Realizzazione trattamento appropriato localit? Barigazzo DEPURAZIONE ATO4 - MO 315.000,00 Gestore Lama Mocogno 50.000,00 0 50.000,00 974,34 0 974,34 -49.025,66 -98

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE NON SI E' ANCORA RISOLTA LA 
PROBLEMATICA, GIA' EVIDENZIATA DAL 2016, RELATIVA ALLE DIFFICOLTA' NEL 
PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONCESSORI PER LE OPERE PREVISTE IN AREA PRIVATA

2014MOHA0034 Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma)FOGNATURA ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Lama Mocogno 50.000,00 0 50.000,00 0,00 0 0,00 -50.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'ID RISULTA TERMINATO (NON PIU' 
PRESENTE NEL NUOVO POI 2020-24) IN QUANTO GLI INTERVENTI NECESSARI SONO 
STATI REALIZZATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014MOHA0036 ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIAFOGNATURA ATO4 - MO 1.016.000,00 Gestore Lama Mocogno 50.000,00 0 50.000,00 44.214,32 0 44.214,32 -5.785,68 -11

2014MOHA0037 Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di BorraFOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Lama Mocogno 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE 
LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 
NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2017MOHA0008 ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 70.000,00 Gestore Maranello 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0016 Studio e riconversione del depuratore di Pozza come vasca di trattamento acque di prima pioggia.DEPURAZIONE ATO4 - MO 220.000,00 Gestore Maranello 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0038 Collegamento rete fognaria della localit? La Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo impianto di trattamentoFOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Maranello 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO ERA UN 
INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE E NON INTERVENTO LEGATO AL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA 201/2016 (L'AGGLOMERATO E' INFERIORE AI 200 AE  E 
L'INTERVENTO AVEVA LA FINALITA' DI DISMETTERE UN PICCOLO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E COLLEGARLO ALLA RETE DI MARANELLO; E COMUNQUE E' PRESENTE 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE). IL PROGETTO SI ERA COMUNQUE INTERROTTO PER 
IMPOSSIBILITA' NELL'OTTENIMENTO DELLE SERVITU' DI PASSAGGIO

2014MOHA0039 Raccolta e trattamento reflui in localit? Fogliano (versante Ovest) FOGNATURA ATO4 - MO 170.000,00 Gestore Maranello 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0040 Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via GrizzagaFOGNATURA ATO4 - MO 30.000,00 Gestore Maranello 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0042 sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0009 CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 30.000,00 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2020MOHA0013 INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA:RILANCIO CASONA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0 0,00 3.394,18 0 3.394,18 3.394,18 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO 
NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. SOSTENUTI NEL CORSO DEL 2019 I PRIMI COSTI 
PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

2014MOHA0041 Rifacimento collettore Comune di Marano al  depuratore di Vignola FOGNATURA ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Marano sul Panaro 0,00 0 0,00 18.621,24 0 18.621,24 18.621,24 100

LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DELLE PASSATE ANNUALITA' GIA 
MOTIVATO NELLE NOTE DELL'ANNO DI COMPETENZA. INOLTRE E' STATO RIVISTO 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO IN QUANTO NEL POI 2015-17 ERA STATO 
INDICATO IL COSTO DELLA PROGETTAZIONE

2014MOHA0043 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO ATO4 - MO 1.170.000,00 Gestore Modena 30.000,00 0 30.000,00 86.765,74 0 86.765,74 56.765,74 189

ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE DEL 
COMUNE DI MODENA. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER 
L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMANTO 
ANNNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E 
ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO. LA PIANIFICAZIONE 
IPOTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA

2014MOHA0044 RINN.RETE AC - CORSO DUOMO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 180.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0045 RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0046 RINN. RETE AC - VIA SASSI ACQUEDOTTO ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0047 Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID PREGRESSOACQUEDOTTO ATO4 - MO 333.700,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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2014MOHA0048 Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia a servizio delle centrali AIMAG e HERAACQUEDOTTO ATO4 - MO 5.000.000,00 Gestore Modena 50.000,00 0 50.000,00 0,00 0 0,00 -50.000,00 -100

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON RITENUTO AD OGGI NECESSARIO. SI 
TRATTA DI UN INTERVENTO INFRASTRUTTURALE DI LUNGO PERIODO. NEL NUOVO POI 
2020-24 E' STATA RIPROGRAMMATA UNA PRIMA VALUTAZIONE DI MASSIMA A PARTIRE 
DAL 2023

2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana ACQUEDOTTO ATO4 - MO 1.350.000,00 Gestore Modena 650.000,00 350000 300.000,00 2.465,05 0 2.465,05 -647.534,95 -99

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO 
CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2020 COME DA NUOVO POI 
2020-2024 IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI INDIVIDUARE LA MIGLIOR SOLUZIONE 
PROGETTUALE, ESSENDO L'INTERVENTO FINALIZZATO A RENDERE IL SISTEMA IDRICO 
MAGGIORMENTE RESILIENTE. AD OGGI NON SONO EVIDENTI COMUNQUE PARTICOLARI 
CRITICITA'  TALI DA RENDERE COGENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

2014MOHA0220 Contatori multibusiness ACQUEDOTTO ATO4 - MO 660.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0001 Revamping impianto di Collegarola ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0049 Modena  Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di trattamento liquami da fosse ImhoffDEPURAZIONE ATO4 - MO 1.300.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 67.053,77 0 67.053,77 67.053,77 100

COME INDICATO NELLE NOTE 2018, NEL 2019 SONO STATE TERMINATE ATTIVITA' 
INIZIALMENTE PREVISTE PER LE ANNUALITA' PRECEDENTI ED E' STATA SOSTITUITA LA 
GRIGLIATURA DI UNA DELLE DUE VASCHE PER IL TRATTAMENTO BOTTINI. TERMINATE 
QUESTE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ESISTENTE, NELLE PROSSIME 
ANNUALITA' SI INTERVERRA' PER IL POTENZIAMENTO DEL COMPARTO DI 
TRATTAMENTO BOTTINI CON LA SUA EVENTUALE RICOLLOCAZIONE ALL' INTERNO 
DELL'AREA IMPIANTISTICA, COME PIANIFICATO NEL NUOVO POI 2020-24

2014MOHA0054 Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di ModenaDEPURAZIONE ATO4 - MO 370.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 186,75 0 186,75 186,75 100
INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018.  SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO 
DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI

2014MOHA0058 Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, ispessitori)DEPURAZIONE ATO4 - MO 1.707.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 178.522,68 0 178.522,68 178.522,68 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEQUENZIALE AI RITARDI FATTI REGISTRARE NEL 2016 IN FASE PROGETTUALE E NEL 
2017 IN FASE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI UNA QUOTA PARTE DEI LAVORI, 
GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI

2014MOHA0060 Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione finale del Depuratore DEPURAZIONE ATO4 - MO 838.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0062 Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso DEPURAZIONE ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0050 Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine al depuratore di ModenaFOGNATURA ATO4 - MO 345.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0051 Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di TAV.FOGNATURA ATO4 - MO 1.072.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0052 Adeguamento rete di drenaggio Modena Est FOGNATURA ATO4 - MO 861.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 438.709,54 0 438.709,54 438.709,54 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA, CON PREVISTA CONCLUSIONE LAVORI NEL 2020. LO 
SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' 
2016-2017 PER LE  MOTIVAZIONI GIA' ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE 
ANNUALITA'

2014MOHA0053 Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni FOGNATURA ATO4 - MO 651.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 1.753,87 0 1.753,87 1.753,87 100

ONERI LEGATI ALL' ATTIVITA' DI RILIEVO CONDOTTA CONGIUNTAMENTE ALL' 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SUL CANALE PRADELLA (ID 
2017MOHA0014).

2014MOHA0055 ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENAFOGNATURA ATO4 - MO 9.200.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0056 Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quartezza dal Cavo SoratoreFOGNATURA ATO4 - MO 330.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0057 Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi FOGNATURA ATO4 - MO 430.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0061 Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazioneFOGNATURA ATO4 - MO 266.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 6.229,47 0 6.229,47 6.229,47 100

COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO ID RISULTA DI DIFFICILE PIANIFICAZIONE PER LA 
COMPLESSITA' INTRINSECA DELLA PROBLEMATCA CHE VA DA AFFRONTARE, CHE 
RICHIEDE UN AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE EVIDENZE VIA VIA 
EMERSE. PERTANTO NON ESISTE UNA CORRISPONDENZA TRA LA PIANIFICAZIONE 
INIZIALMENTE INSERITA A POI 2015-19 E LE ATTIVITA' DI STUDIO EFFETTIVAMENTE 
SVOLTE. NEL 2018 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DI UN SECONDO SISTEMA DI 
MONITORAGGIO PER COPRIRE L'INTERA RETE FOGNARIA LE CUI ATTIVITA' SONO STATE 
SOSPESE NEL 2019 PER DIFFICOLTA' CONTRATTUALI CON I FORNITORI CHE SI 
OCCUPANO DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE. L' ATTIVITA' VERRA' 
RIPRESA NEL 2020. NEL NUOVO POI 2020-24 E' STATA RIALLINEATA LA COMPLESSIVA 
PIANIFICAZIONE DI QUESTO ID IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO SOPRA DESCRITTO

2014MOHA0063 Estendimento fognatura alle aree Cargill, Neotron, Monteré? FOGNATURA ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0225 Risanamento collettore di levante FOGNATURA ATO4 - MO 420.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0226 Installazione nuovo collettore di alimentazione per il sollevamento con elettropompe del depuratoreFOGNATURA ATO4 - MO 450.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0010 ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA FOGNATURA ATO4 - MO 250.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 14.939,16 0 14.939,16 14.939,16 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE A QUANTO GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE 
DEL 2018, OVVERO LA PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO E LA RELATIVA 
CRITICITA' NELL'INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE PROGETTUALE, CHE HA DETERMINATO 
UN COMPLESSIVO SLITTAMENTO DELL'OPERA. NEL 2019 E' STATA CONCLUSA LA FASE DI 
PROGETTAZIONE

2017MOHA0014 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA FOGNATURA ATO4 - MO 205.000,00 Gestore Modena 0,00 0 0,00 6.829,51 0 6.829,51 6.829,51 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE, COME INDICATO NELL'ANNUALITA' 
PRECEDENTE, SONO ANCORA IN CORSO APPROFONDIMENTI CON I TECNICI COMUNALI 
PER CAPIRE LO STATO PATRIMONIALE DELL'INFRASTRUTTURA. DALLE ANALISI 
PRELIMINARI L'INTERVENTO PRESENTA DELLE COMPLESSITA' LEGATE AL FATTO CHE 
L'INFRASTRUTTURA SI SVILUPPA QUASI INTERAMENTE ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA E 
HA SUBITO MODIFICHE CATASTALI NEL TEMPO. SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA 
NON ANCORA IDENTIFICATA. NEL 2020 VERRANNO ESEGUITE INDAGINI STRUTTURALI 
SUL MANUFATTO ESISTENTE

2014MOHA0064 Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montecreto-Il Ciocco o collettamento al depuratore di MontecretoFOGNATURA ATO4 - MO 180.000,00 Gestore Montecreto 70.000,00 0 70.000,00 0,00 0 0,00 -70.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA 
L'ADEGUAMENTO SCARICHI PER AGGLOMERATO INFERIORE AI 200 AE POSTICIPATO IN 
COERENZA CON LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 E 569/2019, LA NUOVA 
PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0065 Rinnove reti acqua e fognatura via  Fontana, Via Marconi, via Vaccari FOGNATURA ATO4 - MO 75.000,00 Gestore Montecreto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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2014MOHA0066 Realizzazione sistema di trattamento appropriato agglomerati vari a MontefiorinoFOGNATURA ATO4 - MO 1.350.000,00 Gestore Montefiorino 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO, ESSENDO 
RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI <200 AE CON PRIORITA' AL 2030, 
DOVRANNO ESSERE CREATI ID SPECIFICI PER SINGOLO AGGLOMERATO DA ADEGUARE, 
IN RAPPORTO UNIVOCO CON L'ELENCO DEGLI AGGLOMERATI CENSITO DELLA DELIBERA 
REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 569 . A GARANZIA DI UNA PIU' EFFICACE 
REAPPRESENTAZIONE E RENDICONTAZIONE, IL GESTORE HA RITENUTO CHE NON SIA 
PIU' CORRETTO GESTIRE GLI ADEGUAMENTI MEDIANTE UN ID AVENTE CARATTERISTICHE 
"CUMULATIVE"

2014MOHA0067 Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)FOGNATURA ATO4 - MO 637.000,00 Gestore Montefiorino 0,00 0 0,00 24.172,30 0 24.172,30 24.172,30 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO CON LA NOTA DEL 2018 E 
RISULTA COERENTE CON LA NUOVA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI 2020-24. SI 
EVIDENZIA PERO' CHE NONOSTANTE LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINTIVO PER L' 
AVVIO DELL' ITER AUTORIZZATIVO AD INIZIO 2019, A TUTT' OGGI LE AUTORIZZAZIONI 
NON SONO PERVENTUTE (NONOSTANTE SOLLECITI) PERTANTO IL PROGETTO E' 
RIMASTO FERMO ALLA FASE DEFINITIVA

2014MOHA0068 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0069 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0073 Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e telecontrollo SIIACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 270.000,00 0 270.000,00 391.842,70 0 391.842,70 121.842,70 45

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI

2014MOHA0074 Sostituzione pompe sorgente Nadia ACQUEDOTTO ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0075 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0076 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0080 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0081 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0085 Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia ACQUEDOTTO ATO4 - MO 300.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0086 Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi manutentivi reti idriche.ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0 150.000,00 502.433,81 0 502.433,81 352.433,81 234
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO

2014MOHA0087 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0088 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0092 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0093 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0097 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0098 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento  della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazioneACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0102 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0103 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0107 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0108 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento  della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazioneACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0112 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0113 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0117 modello matematico acquiferi modenesi ACQUEDOTTO ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0118 Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della pressione in rete in aree di montagnaACQUEDOTTO ATO4 - MO 2.000.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 43.753,15 0 43.753,15 -56.246,85 -56

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' ANNUALI LEGATE AL 
FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' 
CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA. INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL'ANNO 
2019

2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari ACQUEDOTTO ATO4 - MO 160.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0 30.000,00 0,00 0 0,00 -30.000,00 -100
INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA 
FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2019

2014MOHA0122 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0124 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0126 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0128 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0130 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0132 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0134 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0136 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0138 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0140 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 4.630.000,00 0 4.630.000,00 4.937.482,12 0 4.937.482,12 307.482,12 6

2014MOHA0141 Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 1.950.000,00 0 1.950.000,00 2.746.952,68 0 2.746.952,68 796.952,68 40
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI 
ACQUEDOTTISTICHE A SEGUITO DI ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO

2014MOHA0142 Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 1.170.000,00 0 1.170.000,00 1.906.020,34 0 1.906.020,34 736.020,34 62
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0143 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0 200.000,00 285.556,50 0 285.556,50 85.556,50 42
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA 
SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0218 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 978.000,00 0 978.000,00 787.644,24 0 787.644,24 -190.355,76 -19
2014MOHA0221 Potenziamento sistema idrico Dragone ACQUEDOTTO ATO4 - MO 350.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0011 VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI.ACQUEDOTTO MO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 4.545.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 120.000,00 0 120.000,00 -723,63 0 -723,63 -120.723,63 -100

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 
DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 4. NEL 2017 E' STATO REALIZZATO L'INTERVENTO 
DI ADEGUAMENTO SISMICO AL SERBATOIO OSPEDALE DI SASSUOLO E L'AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CASINALBO. NEL 2019 SI 
EVIDENZIA UN CONSUNTIVO DI SEGNO NEGATIVO LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI 
COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2015MOHA0012 RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI MO-ATO4 ACQUEDOTTO ATO4 - MO 3.000.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 52.563,44 0 52.563,44 -47.436,56 -47

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA 
PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA 
MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA RITENUTE NECESSARIE DAL 
SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. 
NEL 2019 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA 
PENSILE  S.CESARIO E V.ANCONA

2018MOHA0008 Interventi emergenza idrica 2017 ACQUEDOTTO ATO4 - MO 294.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 124255,21 -124.255,21 0,00 0 SCOSTAMENTO DOVUTO ALL'INCASSO DEL CONTRIBUTO
2014MOHA0070 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0071 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 8 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0077 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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2014MOHA0078 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 7 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0082 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0083 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0089 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0090 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0094 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0095 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 2 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0099 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0100 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 3 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0104 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0105 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 4 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0109 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0110 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 5 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0114 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0115 ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 9 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0144 Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 1.090.000,00 0 1.090.000,00 1.250.760,31 0 1.250.760,31 160.760,31 14
2014MOHA0145 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0 150.000,00 139.719,21 0 139.719,21 -10.280,79 -6

2015MOHA0013 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-ATO4 DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 207.587,85 0 207.587,85 197.587,85 1975
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0072 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0079 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0084 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0091 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0096 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0101 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0106 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0111 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0116 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0119 Ripristino asfalti per opere di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0 50.000,00 65.065,95 0 65.065,95 15.065,95 30

2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO 619.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 107.227,14 0 107.227,14 107.227,14 100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO 
OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE 
ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA

2014MOHA0123 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0125 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0127 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0129 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0131 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0133 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0135 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0137 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0139 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0146 Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 500.000,00 0 500.000,00 1.113.712,89 264000 849.712,89 613.712,89 122
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E 
ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0147 Manutenzione straordinaria impianti di fognatura FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 130.000,00 0 130.000,00 81.433,21 0 81.433,21 -48.566,79 -37
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014MOHA0223 Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 550.000,00 0 550.000,00 351.247,43 0 351.247,43 -198.752,57 -36

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

2015MOHA0014 TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4 FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0 20.000,00 3.626,00 0 3.626,00 -16.374,00 -81

2020MOHA0005 CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 4 MOFOGNATURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0 0,00 4.485,96 0 4.485,96 4.485,96 100
CONTO CUMULATIVO - NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-
23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019

2014MOHA0150 Revamping potabilizzatore Montespino ACQUEDOTTO ATO4 - MO 260.000,00 Gestore Palagano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0009 ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO DEPURAZIONE ATO4 - MO 668.000,00 Gestore Palagano 32.000,00 0 32.000,00 21.210,87 0 21.210,87 -10.789,13 -33

2014MOHA0148 Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di SavonieroFOGNATURA ATO4 - MO 908.000,00 Gestore Palagano 0,00 0 0,00 16.624,01 0 16.624,01 16.624,01 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE NON 
ERANO STATI PIANIFICATI A POI. L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E' IN CORSO CON 
PREVISTA REALIZZAZIONE IN COERENZA CON LE SCADENZE DELLA DGR 201/2016

2014MOHA0149 Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al depuratore del capoluogoFOGNATURA ATO4 - MO 206.000,00 Gestore Palagano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2016MOHA0002 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Palagano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2016MOHA0003 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Palagano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2017MOHA0011 ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE FOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Palagano 54.000,00 0 54.000,00 1.145,39 0 1.145,39 -52.854,61 -97
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO POSTITICAPO PER 
NECESSITA' DI OTTENERE AUTORIZZAZIONI PER POTER INTERVENIRE IN AREE PRIVATE

2014MOHA0151 Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e realizzazione di interconnessioni varie con le condotte principali in zona Montecuccolo.ACQUEDOTTO ATO4 - MO 520.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0152 Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso in due  stralci funzionali.ACQUEDOTTO ATO4 - MO 605.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 20.000,00 0 20.000,00 0,00 140.436,79 -140.436,79 -20.000,00 -100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO AL RITARDO GIA' MOTIVATO NELLE 
NOTE DELL'ANNO 2018

2014MOHA0157 Interconnessione dell'acquedotto rurale ""Il Sorbo"" in localit? FrassinetiACQUEDOTTO ATO4 - MO 165.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0158 Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al serbatoio Il Poggio ACQUEDOTTO ATO4 - MO 60.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0161 Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione Scoltenna ACQUEDOTTO ATO4 - MO 190.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 30.000,00 0 30.000,00 21,94 0 21,94 -29.978,06 -99
INTERVENTO CONDIZIONATO DALLA STAGIONALITA'. LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA 
SUA REALIZZAZIONE NON SI SONO VERIFICATE NEL 2019

2015MOHA0015 POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0016 POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO (II STR) ACQUEDOTTO ATO4 - MO 250.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 50.000,00 0 50.000,00 87.483,12 0 87.483,12 37.483,12 74

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE 
ALL'ANTICIPAZIONE DELL'AVVIO DELL'INTERVENTO AL 2018 RISPETTO A QUANTO 
PREVISTO A POI . PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI MONTANI  SI E' RITENUTO DI DARE 
PRIORITA' ALL'INTERVENTO

2015MOHA0017 NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0155 Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato DEPURAZIONE ATO4 - MO 1.077.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 505.000,00 0 505.000,00 4.238,02 0 4.238,02 -500.761,98 -99

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO CON LA NOTA DEL 2018 E 
RISULTA COERENTE CON LA NUOVA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI 2020-24. SI 
EVIDENZIA PERO' CHE NONOSTANTE LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINTIVO PER L' 
AVVIO DELL' ITER AUTORIZZATIVO AD INIZIO 2019, A TUTT' OGGI LE AUTORIZZAZIONI 
NON SONO PERVENUTE (NONOSTANTE SOLLECITI) PERTANTO IL PROGETTO E' RIMASTO 
FERMO ALLA FASE DEFINITIVA

2014MOHA0163 TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO III SRALCIO DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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2014MOHA0153 Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriatoFOGNATURA ATO4 - MO 400.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 40.000,00 0 40.000,00 0,00 0 0,00 -40.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA 
L'ADEGUAMENTO SCARICHI PER AGGLOMERATO INFERIORE AI 200 AE POSTICIPATO IN 
COERENZA CON LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 E 569/2019, LA NUOVA 
PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0154 Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, C? Bosi - polo produttivo, Olina, C? d'Olina, Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Bellei)FOGNATURA ATO4 - MO 3.300.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 50.000,00 0 50.000,00 0,00 0 0,00 -50.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO, ESSENDO 
RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI <200 AE CON PRIORITA' AL 2030, 
DOVRANNO ESSERE CREATI ID SPECIFICI PER SINGOLO AGGLOMERATO DA ADEGUARE, 
IN RAPPORTO UNIVOCO CON L'ELENCO DEGLI AGGLOMERATI CENSITO DELLA DELIBERA 
REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 569 . A GARANZIA DI UNA PIU' EFFICACE 
REAPPRESENTAZIONE E RENDICONTAZIONE, IL GESTORE HA RITENUTO CHE NON SIA 
PIU' CORRETTO GESTIRE GLI ADEGUAMENTI MEDIANTE UN ID AVENTE CARATTERISTICHE 
"CUMULATIVE"

2014MOHA0156 Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di AcquabuonaFOGNATURA ATO4 - MO 230.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0159 Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a CoscognoFOGNATURA ATO4 - MO 563.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 100.000,00 0 100.000,00 0,00 0 0,00 -100.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA 
L'ADEGUAMENTO SCARICHI PER AGGLOMERATO INFERIORE AI 200 AE POSTICIPATO IN 
COERENZA CON LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 E 569/2019, LA NUOVA 
PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0160 TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO PIANELLIFOGNATURA ATO4 - MO 560.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 235.000,00 0 235.000,00 1.300,66 0 1.300,66 -233.699,34 -99

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO STALLO AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' IN ATTESA 
DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PAVULLO DA AGOSTO 2016. 
SUCCESSIVAMENTE SONO STATI INVIATI SOLLECITI NEL NOVEMBRE 2017 E MAGGIO 
2019

2014MOHA0162 TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-PIANTACROCE  FOGNATURA ATO4 - MO 540.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 0,00 0 0,00 1.745,96 0 1.745,96 1.745,96 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO STALLO AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' IN ATTESA 
DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PAVULLO DA AGOSTO 2016. 
SUCCESSIVAMENTE SONO STATI INVIATI SOLLECITI NEL NOVEMBRE 2017 E MAGGIO 
2019

2017MOHA0013 ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE COGORNO FOGNATURA ATO4 - MO 1.082.000,00 Gestore Pavullo nel Frignano 100.000,00 0 100.000,00 36.482,72 0 36.482,72 -63.517,28 -63

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE AEROPORTO E' STATO POSTICIPATO A 
CAUSA DI RITARDI NELL'ITER AUTORIZZATIVO. NEL 2019 E' STATA TERMINATA LA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL CANALE 
COGORNO E PREDISPOSTO IL PROGETTO PRELIMINARE  PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
VASCA

2014MOHA0165 Installazione impianto di disinfezione ACQUEDOTTO ATO4 - MO 50.000,00 Gestore Pievepelago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0166 Rilievo, Pianificazione e realizzazione attivit? di manutenzione straordinaria sulle sorgentiACQUEDOTTO ATO4 - MO 30.000,00 Gestore Pievepelago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0167 Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di Pievepelago-localit? FontaniniACQUEDOTTO ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Pievepelago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0007 NUOVO SERBATOIO PERSELLO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 80.000,00 Gestore Pievepelago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0164 Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna PelagoFOGNATURA ATO4 - MO 1.358.000,00 Gestore Pievepelago 500.000,00 0 500.000,00 14.451,82 0 14.451,82 -485.548,18 -97
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO SLITTAMENTO PER LA CONCLUSIONE DELL' ITER 
ESPROPRIATIVO

2017MOHA0002 COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO FOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Pievepelago 110.000,00 0 110.000,00 7.246,95 0 7.246,95 -102.753,05 -93

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UN DIVERSO SVILUPPO TEMPORALE 
DELL'INTERVENTO RISPETTO AL PIANIFICATO MA NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE 
REALIZZATIVE FISSATE DALLA DGR201/2016 E DGR569/2019. L'IMPORTO 2019 E' 
RELATIVO AD ATTIVITA' PRELIMINARI. AVVIO PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE NEL 
2020

2020MOHA0018 RISANAMENTO SCARICHI RIO GROSSO - CASA MARTELLO FOGNATURA ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Pievepelago 0,00 0 0,00 35.753,63 0 35.753,63 35.753,63 100
LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 
2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024

2014MOHA0168 Collettamento della località Casale a Casa Marini FOGNATURA ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Polinago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0169 Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa NogatoFOGNATURA ATO4 - MO 280.000,00 Gestore Polinago 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0018 NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA ACQUEDOTTO ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Prignano sulla Secchia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0019 POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 350.000,00 Gestore Prignano sulla Secchia 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0020 NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANAACQUEDOTTO ATO4 - MO 500.000,00 Gestore Prignano sulla Secchia 200.000,00 0 200.000,00 0,00 0 0,00 -200.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO 
RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2020. ATTUALMENTE E' IN CORSO E SONO STATE 
ANTICIPATE SUL 2020 ANCHE LAVORAZIONI PREVISTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI PER 
FRONTEGGIARE LE PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA PROBABILE SITUAZIONE DI 
SICCITA' PREVISTA INIZIALMENTE PER IL 2020

2014MOHA0170 CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO  ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLOFOGNATURA ATO4 - MO 337.000,00 Gestore Prignano sulla Secchia 150.000,00 0 150.000,00 15.286,26 0 15.286,26 -134.713,74 -89

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE 
AUTORIZZATIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL NULLA OSTA DI IRETI PER IL 
COLLETTAMENTO ALLE RETI DI LORO COMPETENZA (NECESSITA' DI VERIFICA CAPACITA' 
RESIDUA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO CHE RICEVERA' I REFLUI)

2014MOHA0171 Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta problemi di nitrati.ACQUEDOTTO ATO4 - MO 478.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0172 Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area del Comune di San Cesario.ACQUEDOTTO ATO4 - MO 2.350.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0174 Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano, via Bosco, via Molza, via Monchio, via Benedello, via Bosco, via Castelleone, via Parolaro, via De Giacomi, Via ModeneseACQUEDOTTO ATO4 - MO 80.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2017MOHA0012 DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE AREAZIONE DEPURAZIONE ATO4 - MO 450.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0 0,00 340.428,61 0 340.428,61 340.428,61 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO 
MANUTENTIVO E' RISULTATO DI ENTITA' MAGGIORE RISPETTO AL PIANIFICATO E 
PERTANTO HA RICHIESTO TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE MAGGIORI

2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco FOGNATURA ATO4 - MO 650.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 20.000,00 0 20.000,00 0,00 0 0,00 -20.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL'AVVIO PROGETTAZIONE IN 
QUANTO LA PIANIFICAZIONE DI QUESTO INTERVENTO DEVE ESSERE COERENTE CON 
QUELLA DEL POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELFRANCO EMILIA CUI 
SARANNO COLLETTATI I REFLUI. LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL 
NUOVO POI 2020-24

2015MOHA0021 STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI FOGNATURA ATO4 - MO 60.000,00 Gestore San Cesario sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0177 RINN.RETE - V.MONTEGIBBIO - IøST ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia ACQUEDOTTO ATO4 - MO 25.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0180 Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia ACQUEDOTTO ATO4 - MO 75.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2015MOHA0022 POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 250.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2015MOHA0023 DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SASSUOLO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 459,64 0 459,64 459,64 100
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A RESIDUE ATTIVITA' DI 
CONTABILIZZAZIONE

2018MOHA0005 Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti quartiere Fiumi - FSC scheda 24ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Sassuolo 30.000,00 0 30.000,00 0,00 0 0,00 -30.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE 
DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN 
ARCO PIANO

2020MOHA0021 DORSALE PLANO-APPENNINICA OVEST:V.MURAGLIE-S.POLO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 290.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 9.811,14 0 9.811,14 9.811,14 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO 
NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. SOSTENUTI NEL CORSO DEL 2019 I PRIMI COSTI 
PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
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2014MOHA0175 Estendimento rete in via Ancora a nord della Pedemontana FOGNATURA ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0176 Estendimento rete tra via Umbria e via dell'Artigianato FOGNATURA ATO4 - MO 50.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0179 Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3FOGNATURA ATO4 - MO 2.500.000,00 Gestore Sassuolo 100.000,00 0 100.000,00 0,00 0 0,00 -100.000,00 -100
INTERVENTO SU ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, CON TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE ALLA 
DGR 201/2016 E DGR 569/2019. RECEPITA NUOVA PIANIFICAZIONE NEL POI 2020-24

2020MOHA0019 SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA GIARDINO DUCALE - I STRALCIO FOGNATURA ATO4 - MO 90.000,00 Gestore Sassuolo 0,00 0 0,00 146.939,24 27.272,73 119.666,51 146.939,24 100

INTERVENTO CONCLUSO. NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DELLA 
REDAZIONE DEL NUOVO POI 2020-23. LO SCOSTAMENTO E' PERTANTO RICONDUCIBILE 
AL FATTO CHE PER QUESTO INTERVENTO NON ERA STATA FORMALIZZATA 
PIANIFICAZIONE 2019. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO COME DA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI SASSUOLO N. 60 DEL 
22/03/2019

2014MOHA0182 Riassetto campo pozzi Bocchirolo ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0184 Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola ACQUEDOTTO ATO4 - MO 50.000,00 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0 0,00 21,94 0 21,94 21,94 100
SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE LA FASE DI PROGETTAZIONE NON E' 
ANCORA TERMINATA. INTERVENTO RIPIANIFICATO PER IL 2020

2014MOHA0185 Potenziamento campo pozzi Magazzino ACQUEDOTTO ATO4 - MO 170.000,00 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0181 Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2ø stralcio). DEPURAZIONE ATO4 - MO 1.250.000,00 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0183 Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazioneFOGNATURA ATO4 - MO 220.000,00 Gestore Savignano sul Panaro 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2017MOHA0015 NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE ACQUEDOTTO ATO4 - MO 255.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0187 COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIODEPURAZIONE ATO4 - MO 645.000,00 Gestore Serramazzoni 90.000,00 0 90.000,00 48.548,57 0 48.548,57 -41.451,43 -46

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE AL 
RITARDO REGISTRATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E DOVUTO A TEMPISTICHE 
MAGGIORI RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI 
NECESSARIE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

2014MOHA0193 Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli DEPURAZIONE ATO4 - MO 80.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0194 Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in seguito a franaDEPURAZIONE ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0186 Collegamento fognario C? d'Oirina - Fondaccia FOGNATURA ATO4 - MO 115.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0189 Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della ImhoffFOGNATURA ATO4 - MO 80.000,00 Gestore Serramazzoni 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 
NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0190 Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La BarbonaFOGNATURA ATO4 - MO 50.000,00 Gestore Serramazzoni 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 
PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 
NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0191 Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della FondacciaFOGNATURA ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0192 Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio CaselletteFOGNATURA ATO4 - MO 100.000,00 Gestore Serramazzoni 90.000,00 0 90.000,00 0,00 0 0,00 -90.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA 
L'ADEGUAMENTO SCARICHI PER AGGLOMERATO INFERIORE AI 200 AE POSTICIPATO IN 
COERENZA CON LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 E 569/2019, LA NUOVA 
PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2020MOHA0023 RIFACIMENTO SOLLEVAMENTI FONDACCIA E VALLONI FOGNATURA ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Serramazzoni 0,00 0 0,00 15.260,27 0 15.260,27 15.260,27 100
LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 
2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024

2014MOHA0188 Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazioneDEPURAZIONE ATO4 - MO 667.000,00 Gestore Serramazzoni, Prignano sulla Secchia150.000,00 0 150.000,00 9.042,02 0 9.042,02 -140.957,98 -93

SCOSTAMENTO 2019 LEGATI A RITARDI NELL' ITER AUTORIZZATIVO. NONOSTANTE LA 
CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINTIVO PER L' AVVIO DELL' ITER AUTORIZZATIVO AD 
INIZIO 2019, A TUTT' OGGI LE AUTORIZZAZIONI NON SONO PERVENTUTE (NONOSTANTE 
SOLLECITI) PERTANTO IL PROGETTO E' RIMASTO FERMO ALLA FASE DEFINITIVA.

2014MOHA0195 Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati di RovinacciaFOGNATURA ATO4 - MO 240.000,00 Gestore Sestola 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 
PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA 
NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2014MOHA0196 Estendimento rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di VesaleFOGNATURA ATO4 - MO 80.000,00 Gestore Sestola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0197 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO ATO4 - MO 30.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0198 Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord ACQUEDOTTO ATO4 - MO 400.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0199 Manutenzione straordinaria serbatoio Coccola ACQUEDOTTO ATO4 - MO 430.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio ACQUEDOTTO ATO4 - MO 510.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0203 Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani ACQUEDOTTO ATO4 - MO 900.000,00 Gestore Spilamberto 150.000,00 0 150.000,00 194.705,07 0 194.705,07 44.705,07 29
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL RECUPERO DI 
ATTIVITA' INIZIALMENTE PREVISTE PER IL 2018

2014MOHA0205 Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per Sant'Eusebio ACQUEDOTTO ATO4 - MO 50.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2018MOHA0004 Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti vie varie - FSC scheda 23ACQUEDOTTO ATO4 - MO 360.000,00 Gestore Spilamberto 30.000,00 15000 15.000,00 0,00 0 0,00 -30.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE 
DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN 
ARCO PIANO

2014MOHA0200 Potenziamento sistema areazione depuratore centrale DEPURAZIONE ATO4 - MO 227.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0206 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE DEPURAZIONE ATO4 - MO 170.000,00 Gestore Spilamberto 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0201 Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via PontemariannaFOGNATURA ATO4 - MO 500.000,00 Gestore Spilamberto 10.000,00 0 10.000,00 50.700,04 0 50.700,04 40.700,04 407

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AD UNA ANTICIPAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE 
LEGATA AL FATTO CHE I TEMPI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SONO 
STATI  PIU' BREVI DI QUANTO PREVISTO INIZIALMENTE

2014MOHA0204 Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazioneFOGNATURA ATO4 - MO 40.000,00 Gestore Spilamberto 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' ATTIVITA' DI RICERCA ED 
ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE SI E' CONCENTRATA SUGLI AGGLOMERATI DI 
CASTELFRANCO EMILIA E MODENA (2014MOHA0011-2014MOHA0061). L' 
AGGLOMERATO DI SPILAMBERTO PRESENTA UNA SITUAZIONE MENO PROBLEMATICA E 
CHE NON HA IMPATTI SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI RETI E IMPIANTI. PERTANTO, 
COME DA NUOVO POI 2020-2024, SI E' VALUTATO DI RIPIANIFICARE GLI INTERVENTI 
DANDO LA PRIORITA', ANCHE PER GLI ANNI A SEGUIRE, ALL' AGGLOMERATO DI 
MODENA

2014MOHA0207 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0208 Addutrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. IIø tratto ACQUEDOTTO ATO4 - MO 850.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0209 RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG. ACQUEDOTTO ATO4 - MO 125.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0210 RINN RETE AC - VIA DOCCIA ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) ACQUEDOTTO ATO4 - MO 305.000,00 Gestore Vignola 170.000,00 0 170.000,00 0,00 269750 -269.750,00 -170.000,00 -100

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. NEL 2019 INCASSATO IL CONTRIBUTO. LA 
REALIZZAZIONE DEL II STRALCIO RELATIVO AL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA PONTE 
MURATORI E VIA PORTELLO VIENE TRACCIATA NELL'ID 2014MOHA0140

2014MOHA0212 Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni ACQUEDOTTO ATO4 - MO 150.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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2014MOHA0213 Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro ACQUEDOTTO ATO4 - MO 210.000,00 Gestore Vignola 10.000,00 0 10.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN QUANTO AL MOMENTO NON PRIORITARIO PER 
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MA PROPEDEUTICO AD UNA MAGGIORE RESILIENZA DEL 
SISTEMA SUL LUNGO PERIODO

2015MOHA0024 NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO ACQUEDOTTO ATO4 - MO 980.000,00 Gestore Vignola 50.000,00 0 50.000,00 0,00 0 0,00 -50.000,00 -100

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO AD OGGI NON RISULTA PIU' NECESSARIO IN 
RELAZIONE ALL'ATTUALE ASSETTO ACQUEDOTTISTICO DELL'AREA PEDEMONTANA. 
POICHE' SI TRATTA DI UN INTERVENTO INFRASTRUTTURALE CHE POTREBBE AVERE 
COMUNQUE UNA VALENZA DI LUNGO PERIODO E' STATO MANTENUTO L'ID ANCHE NEL 
NUOVO POI 2020-24 MA CON IPOTESI DI SVILUPPO FUORI ARCO-PIANO

2018MOHA0002 Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti via Doccia - FSC scheda 21ACQUEDOTTO ATO4 - MO 60.000,00 Gestore Vignola 10.000,00 5000 5.000,00 0,00 0 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE 
DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN 
ARCO PIANO

2018MOHA0003 Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti Santa Maria Rotonda - FSC scheda 22ACQUEDOTTO ATO4 - MO 180.000,00 Gestore Vignola 30.000,00 15000 15.000,00 0,00 0 0,00 -30.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE 
DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN 
ARCO PIANO

2020MOHA0026 INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: OTTIMIZZAZIONE ROSOLA I STRALCIOACQUEDOTTO ATO4 - MO 270.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 321.841,87 0 321.841,87 321.841,87 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO 
NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. INTERVENTO INTERAMENTE REALIZZATO NEL 
2019 IN QUANTO STRATEGICO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO IN RELAZIONE AL 
COLLEGAMENTO DEI SISTEMI IDRICI PANARO E SECCHIA

2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore DEPURAZIONE ATO4 - MO 300.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 709,76 0 709,76 709,76 100
INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018.  SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO 
DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI

2014MOHA0224 Potenziamento areazione depuratore, sistemazione impianto elettrico DEPURAZIONE ATO4 - MO 300.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0214 Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto FOGNATURA ATO4 - MO 315.000,00 Gestore Vignola 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
2014MOHA0216 Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca DEPURAZIONE ATO4 - MO 850.000,00 Gestore Zocca 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2017MOHA0018 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA DEPURAZIONE ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Zocca 50.000,00 0 50.000,00 460,11 0 460,11 -49.539,89 -99

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UN DIVERSO SVILUPPO TEMPORALE 
DELL'INTERVENTO RISPETTO AL PIANIFICATO MA NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE 
REALIZZATIVE FISSATE DALLA DGR201/2016 E DGR569/2019. L'IMPORTO 2019 E' 
RELATIVO AD ATTIVITA' PRELIMINARI. AVVIO PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE NEL 
2020

2017MOHA0019 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME DEPURAZIONE ATO4 - MO 200.000,00 Gestore Zocca 50.000,00 0 50.000,00 0,00 0 0,00 -50.000,00 -100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLO SLITTAMENTO INIZIALE DEL 
PROGETTO, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DELL' ANNUALITA' 2017.  NEL 2018 E' 
STATA SVOLTA LA PROGETTAZIONE, MENTRE NEL 2019 E' INIZIATO L' ITER 
AUTORIZZATIVO CHE PRESENTA UN RALLENTAMENTO RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO 
A CAUSA DELLE DIFFICOLTA' NEL TROVARE L' ACCORDO CON I PRIVATI

2014MOHA0217 ADEGUAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI MONTEOMBRARO CAMPAZZOFOGNATURA ATO4 - MO 160.000,00 Gestore Zocca 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

2017MOHA0017 ADEG. AGGLOM. MONTE CORONE CASA NADINO FOGNATURA ATO4 - MO 2.150.000,00 Gestore Zocca 280.000,00 0 280.000,00 96.364,15 0 96.364,15 -183.635,85 -65

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO NELLE NOTA DEL 2018 E 
RISULTA COERENTE CON LA NUOVA PIANIFICAZIONE APPROVAT A POI 2020-24. ALLA 
FINE DEL 2018 E' STATO AVVIATO L' ITER DI CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON L' 
AMMINISTRAZIONE E CON LA CITTADINANZA CHE HA PORTATO A SPOSTARE LA 
POSIZIONE DELL' IMPIANTO E SUCCESSIVAMENTE A UNA LUNGA TRATTATIVA CON LA 
PROPRIETA' CHE HA PORTATO ANCHE A UNA PARZIALE RIPROGETTAZIONE. SI E' QUINDI 
LAVORATO SULLA PRELIMINARE CONDIVISIONE DEL PROGETTO AL FINE DI EVITARE 
DINIEGHI IN FASE AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. QUESTO HA 
RICHIESTO UN PARTICOLARE INVESTIMENTO IN TERMINI TEMPORALI.

TOTALE 17.799.000 455.000 17.344.000 18.713.465 882.331 17.831.134 914.465
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