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CLMO/2021/4 

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 

 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Modena, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0003847 del 20/04/2021, in seduta 

telematica.  

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

 PROVINCIA Tomei Gian Domenico Presidente SI 10,0000 

BASTIGLIA    0,6622 

BOMPORTO Mandrioli Marcello Assessore SI 1,3444 

CAMPOGALLIANO Messori Marcello Assessore SI 1,1971 

CAMPOSANTO Zaniboni Monja Sindaco SI 0,5660 

CARPI Righi Riccardo Assessore SI 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Gargano Giovanni Sindaco SI 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE Solignani Stefano Assessore SI 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA Amico Maria Ernesto Assessore SI 1,4922 

CAVEZZO Trevisi Fabrizio Assessore SI 1,0414 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 

Prandini Luca 
Sindaco SI 

1,2507 

FANANO    0,5491 

FINALE EMILIA    2,0474 

FIORANO MODENESE Branduzzi Davide Assessore SI 2,1929 

FIUMALBO    0,3455 

FORMIGINE Bosi Martini Giulia Assessore SI 4,1680 

FRASSINORO    0,4274 

GUIGLIA Lagazzi Iacopo Sindaco SI 0,6638 

LAMA MOCOGNO Pasini Giovanni Sindaco SI 0,5274 

MARANELLO Marsigliante Elisabetta Assessore SI 2,1548 

MARANO SUL PANARO    0,7569 

MEDOLLA Calciolari Alberto Sindaco SI 0,9382 



 

 

 

 

MIRANDOLA    3,0215 

MODENA Filippi Alessandra Assessore SI 21,3515 

MONTECRETO    0,3096 

MONTEFIORINO    0,4576 

MONTESE DeLuca Matteo Sindaco SI 0,5880 

NONANTOLA    1,9843 

NOVI DI MODENA Diacci Enrico Sindaco SI 1,4874 

PALAGANO    0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Muzzarelli Gian Luca Assessore SI 2,2228 

PIEVEPELAGO    0,4562 

POLINAGO Tomei Gian Domenico Sindaco SI 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA Fantini Mauro Sindaco SI 0,6371 

RAVARINO    0,9197 

RIOLUNATO Rocchi Giordano Assessore SI 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Pancaldi Fabrizio Assessore SI 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Bocchi Giorgio Assessore SI 1,4938 

S.POSSIDONIO Casari Carlo Sindaco SI 0,6192 

S.PROSPERO    0,8814 

SASSUOLO Liberi Ugo Assessore SI 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO Barani Elisa Assessore SI 1,2871 

SERRAMAZZONI Gorrieri Daniele Assessore SI 1,1381 

SESTOLA    0,4988 

SOLIERA Mazzoni Katia Assessore SI 1,9704 

SPILAMBERTO Costantini Umberto Sindaco SI 1,6242 

VIGNOLA Paragliola Anna ViceSindaco SI 3,0669 

ZOCCA    0,7682 

 

Presenti n.     32   pari a quote 85,445   Assenti n.      16  pari a quote 14,555     



 

 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Enrico Diacci in qualità di Coordinatore assume la presidenza 

della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 

per il gestore SORGEAQUA s.r.l. 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale 

la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e 

gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n. 10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore 

SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 45 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il gestore SORGEAQUA, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 

2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI 

n. 664/2015/R/idr; 

- con deliberazione n.8 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 

la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico 

integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico 

integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni 

di servizio vigenti; 

 



 

 

 

 

dato atto che il gestore SORGEAQUA s.r.l.. ha completato la rendicontazione degli investimenti 

2019 attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2019 risultano in linea 

con quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto 

a quanto previsto nel Programma; 

− che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 

tutte ammissibili; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 

1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti; 

 

con voti resi nelle forme di legge 

favorevoli   Comuni (32) per quote pari a 85,445, 

contrari  Comuni (0), 

astenuti Comune (0), 

 

DELIBERA 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore SORGEAQUA 

s.r.l. come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti.  



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 26 aprile 2021

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019 

GESTORE: SORGEACQUA S.P.A. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma ope-
rativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Con-
siglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Mo-
dena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore SORGEACQUA ha inserito sul portale ARSI come da procedura 
definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 

 
Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore SORGEACQUA abbia effettuato nel corso del 2019 inve-
stimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 11 %, all’interno della quale però pesa anche il manca-
to incasso di buona parte dei contributi a fondo perduto che inizialmente si era preventivato di incassare. 
 
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 
tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato alla presente relazione. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

GESTORE SORGEACQUA € 579.842 € 821.792 € 241.950 42%

INVESTITORI TERZI € 0 € 0 € 0

FONDO PERDUTO € 330.000 € 186.887 -€ 143.113 -43%

TOTALE € 909.842 € 1.008.679 € 98.837 11%
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ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio. 

 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

 

La tabella di seguito riportata sintetizza invece gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quan-
to era stato preventivato.  

 

 

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

ACQUEDOTTO € 828.700 € 674.846 -€ 153.854 -19%

DEPURAZIONE € 45.000 € 170.781 € 125.781 280%

FOGNATURA € 25.000 € 85.433 € 60.433 242%

STRUTTURA € 11.142 € 77.619 € 66.477 597%

TOTALE € 909.842 € 1.008.679 € 98.837 11%

COD TIPOLOGIA Numero

Importo 
Lordo 

Pianificato 
nel 2019 [€] 

Importo Lordo 
a consuntivo 
nel 2019 [€]

2a
Interventi con avvio anticipato nel 
2019 (già presenti nel POI o nel 
Piano d'Ambito)

7 € 0 € 123.544

2b
Chiusure di Interventi già avviati 
contenuti nel Programma degli 
Interventi o nel Piano d'Ambito

0 € 0 € 0

3
Interventi avviati nel 2019 che non 
erano contenuti nel Piano 
d'Ambito - Nuovo ID

0 € 0 € 0

5
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al + o - 20%

2 € 140.000 € 129.876

TOTALE 39 € 909.842 € 1.008.679

4
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al + o - 20%

27 € 755.259€ 629.842

1b
Interventi non avviati  dalle scorse 
annualità (con importo pianificato 
pari a zero nel 2019)

0 € 0 € 0

1a
Interventi non avviati (% di 
scostamento pari al -100%)

3 € 0€ 140.000
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Dalla tabella risulta quanto segue: 

 il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 36 interventi (categorie 2a, 4 e 5) e 3 interventi hanno un 
importo a consuntivo pari a zero (interventi non avviati); 

 vi sono n.ro 7 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a). 

Inoltre si può notare come rispetto ai 36 interventi che il gestore ha rendicontato, circa il 75 % di questi (27 
interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, 
con un aumento totale degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 19% rispetto al pianificato. 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi. 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Si nota che i maggiori scostamenti sono riconducibili a interventi con fascia di importo bassa, ovvero infe-
riore a 500.000 euro. 

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straor-
dinarie compensano quasi totalmente gli altri ritardi attribuibili ai singoli interventi. 

 

 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

MANUTENZIONI € 428.000 € 606.191 € 178.191 42%

 < 500.000 € 470.700 € 291.943 -€ 178.757 -38%

500k - 1.000k € 0 € 6.354 € 6.354

1.000k - 2.000k € 0 € 31.492 € 31.492

2.000k - 5.000k € 0 € 0 € 0

 >5.000k € 0 € 0 € 0

STRUTTURA € 11.142 € 72.699 € 61.557 552%

TOTALE € 909.842 € 1.008.679 € 98.837 11%



ALLEGATO 1

SORGEACQUA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO
TIPO INVESTIMENTO . 

(Gestore o Società 
Asset)

COMUNE
PIANO ATERSIR 

2019
INV. LORDI

PIANO ATERSIR 
2019

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. DI TERZI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. GESTORE

CONS 2019
INV. LORDI

CONS 2019 
CONTRIBUTI

CONS 2019 
INV. DI TERZI

CONS 2019 
INV. GESTORE

SCOSTAMENTO SU 
IMV. LORDI

% 
SCOSTA
MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019

2014BOSA0001 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Crevalcore 40.000,00 0 40.000,00 13.588,56 0 13.588,56 -26.411,44 -66 Parte dei lavori di sostituzione reti imputati all'id 2019MOSA0001
2014BOSA0002 Rifacimento allacci utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Crevalcore 20.000,00 0 20.000,00 35.375,41 0 35.375,41 15.375,41 76 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0004 Sostituzione contatori d'utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Crevalcore 6.750,00 0 6.750,00 8.828,41 0 8.828,41 2.078,41 30 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

2014BOSA0012 Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Crevalcore 0 0 0 15.503,16 12.402,53 3.100,63 15.503,16 100 Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori

2017BOSA0001 Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Crevalcore 105.000,00 0 105.000,00 0 0 0 -105.000,00 -100 Intervento per cui è stata richiesta la sostituzione con interventi di rifacimento reti

2014BOSA0005 Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Crevalcore 10.000,00 0 10.000,00 41.569,81 0 41.569,81 31.569,81 315
Necessità imprevista per realizzazione nuovo pozzetto schiume e rifacimento linee 
ricircolo sedimentazione, dep. Crevalcore Capoluogo

2016BOSA0001 Adeguamento depuratore di Bevilacqua DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Crevalcore 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014BOSA0003 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Crevalcore 5.000,00 0 5.000,00 1.563,88 0 1.563,88 -3.436,12 -68 Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0001 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 30.000,00 0 30.000,00 10.213,71 0 10.213,71 -19.786,29 -65 Minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0002 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 20.000,00 0 20.000,00 34.619,06 0 34.619,06 14.619,06 73 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0005 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 6.750,00 0 6.750,00 22.220,15 0 22.220,15 15.470,15 229 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

2014MOSA0023 Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 0 0 0 15.988,43 12.790,44 3.197,99 15.988,43 100 Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori

2014MOSA0003 Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 10.000,00 0 10.000,00 64.841,11 0 64.841,11 54.841,11 548
Realizzazione nuova ossidazione al dep. di Casoni + rifacimento linea di ossidazione e 
sostituzione piattelli al dep. Finale Capoluogo

2014MOSA0007 Adeguamento depuratore di Massa Finalese DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014MOSA0004 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 5.000,00 0 5.000,00 3.150,52 0 3.150,52 -1.849,48 -36 Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014MOSA0006 Collegamento della fognatura della zona artigianale Crocetta al depuratore del capoluogoFOGNATURA ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014MOSA0028 Interventi urgenti per allagamenti a Finale Capoluogo FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Finale Emilia 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014MOSA0008 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Nonantola 20.000,00 0 20.000,00 38.965,57 0 38.965,57 18.965,57 94 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0010 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Nonantola 6.750,00 0 6.750,00 12.507,14 0 12.507,14 5.757,14 85 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0012 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Nonantola 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 -20.000,00 -100 Parte dei lavori di sostituzione reti imputati all'id 2019MOSA0001

2014MOSA0024 Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Nonantola 0 0 0 6.354,28 5.083,42 1.270,86 6.354,28 100 Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori

2014MOSA0011 Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via GiorginaDEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Nonantola 0 0 0 17.218,44 0 17.218,44 17.218,44 100
Stesa dei tappeti d'usura eseguita nel 2019 per attesa assestamento scavi eseguiti 
nell'estate 2018

2014MOSA0014 Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Nonantola 10.000,00 0 10.000,00 22.731,96 0 22.731,96 12.731,96 127 Quote manutenzione straordinaria P.F. nuovo depuratore Campazzo

2014MOSA0009 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Nonantola 5.000,00 0 5.000,00 17.347,14 0 17.347,14 12.347,14 246
Necessità imprevista di sostituzione linea nera via Prati e linea nera in attraversamento a 
tangenziale

2014MOSA0013 Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogoFOGNATURA ATO4 - MO Gestore Nonantola 0 0 0 60.715,17 27.272,73 33.442,44 60.715,17 100 Lavoro pianificato per il 2016 ma eseguito nel 2019
2014MOSA0020 Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 13.063,09 0 13.063,09 3.063,09 30 Necessità imprevista di sostituzione quadri elettrici pozzi 6 e 7

2014MOSA0021 Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 28.000,00 0 28.000,00 154.634,68 0 154.634,68 126.634,68 452

Necessità imprevista per: fpo nuovo gruppo elettrogeno Bagazzano, rifacimento parte 
impermeabilizzazione torre via Respighi Nonantola e torre via Borgo Sant'Agata B.se, fpo 
RTU SOFREL per TLC Finale Emilia, Bagazzano, Bevilacqua

2014MOSA0022 Nuovi allacci all'utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 120.000,00 120.000,00 0 105.978,36 127.062,39 -21.084,03 -14.021,64 -11 Minor richiesta di esecuzione-modifica allacci d'utenza
2014MOSA0026 Demolizione pensile di via Mavora a Nonantola ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014MOSA0029 Rinnovo della condotta di adduzione Crevalcore - Ravarino. 1° stralcio via Panerazzi nel comune di CrevalcoreACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2018MOSA0002 Sostituzione contatori di processo ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0 20.000,00 23.897,32 0 23.897,32 3.897,32 19 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

2019MOSA0001 Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeaqua ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 303.700,00 210.000,00 93.700,00 98.109,74 0 98.109,74 -205.590,26 -67 Lavori in parte spostati al bienno 2020-21 per mancato ottenimento dei permessi di scavo

2018MOSA0001 Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica STRUTTURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 0 0 0 4.920,48 0 4.920,48 4.920,48 100
Implementazione software gestionale CRM con i moduli per RQTI non completata nel 
2018

2018MOSA0003 Investimenti di struttura STRUTTURA ATO4 - MO Gestore Opere Pluricomunali 11.142,00 0 11.142,00 72.698,91 0 72.698,91 61.556,91 552

Completamento implementazione software gestionale CRM con i moduli per TICSI e TIBSI, 
implementazione nuovo software di gestione acquisti, gare e appalti, digitalizzazione e 
implementazione SIT reti SII

2014MOSA0015 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Ravarino 15.000,00 0 15.000,00 8.628,06 0 8.628,06 -6.371,94 -42 Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014MOSA0017 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Ravarino 3.375,00 0 3.375,00 6.971,75 0 6.971,75 3.596,75 106 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

2014MOSA0019 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Ravarino 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 -15.000,00 -100 Lavori spostati al bienno 2020-21 per mancato ottenimento dei permessi di scavo

2014MOSA0025 Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Ravarino 0 0 0 2.844,07 2.275,26 568,81 2.844,07 100 Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori

2014MOSA0018 Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Ravarino 10.000,00 0 10.000,00 21.449,31 0 21.449,31 11.449,31 114 Necessità imprevista di sostituzione soffiante + compressore dep. Ravarino Capoluogo
2014MOSA0016 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Ravarino 5.000,00 0 5.000,00 1.972,88 0 1.972,88 -3.027,12 -60 Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014BOSA0007 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 15.000,00 0 15.000,00 9.570,13 0 9.570,13 -5.429,87 -36 Minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0009 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 3.375,00 0 3.375,00 24.140,41 0 24.140,41 20.765,41 615 Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0010 Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto ACQUEDOTTO ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 20.000,00 0 20.000,00 12.844,02 0 12.844,02 -7.155,98 -35 Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0008 Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione DEPURAZIONE ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 5.000,00 0 5.000,00 2.970,83 0 2.970,83 -2.029,17 -40 Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0006 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 5.000,00 0 5.000,00 683,09 0 683,09 -4.316,91 -86 Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0011 Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali) FOGNATURA ATO4 - MO Gestore Sant'Agata Bolognese 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Totale 909.842 330.000 579.842 1.008.679 186.887 821.792 98.837
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 26 aprile 2021 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 

per il gestore SORGEAQUA s.r.l.. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

  

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

   F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 26 aprile 2021 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

F.to Enrico Diacci 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 12 luglio 2021 
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