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CLPC/2022/12 

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA 
 

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011263 del 09/11/2022.  

La seduta si è svolta in modalità telematica. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

AGAZZANO    0,7586 

ALSENO    1,5304 

ALTA VAL TIDONE Franco Albertini Sindaco SI 1,0225 

BESENZONE    0,4630 

BETTOLA Paolo Negri Sindaco SI 0,9358 

BOBBIO Roberto Pasquali Sindaco SI 1,1649 

BORGONOVO    2,4771 

CADEO Marco Bricconi Assessore SI 1,8990 

CALENDASCO    0,8816 

CAORSO   SI 1,5335 

CARPANETO Arfani Andrea Sindaco SI 2,3681 

CASTEL S. GIOVANNI Massimo Bollati Assessore SI 4,2090 

CASTELL’ARQUATO Giuseppe Bersani  Sindaco SI 1,4996 

CASTELVETRO Luca Quintavalla Sindaco SI 1,6893 

CERIGNALE    0,2290 

COLI    0,4305 

CORTEBRUGNATELLA    0,3474 

CORTEMAGGIORE Luigi Merli Sindaco SI 1,5247 

FARINI    0,5004 

FERRIERE Carlotta Oppizzi  Sindaco SI 0,5138 

FIORENZUOLA D’ARDA Romeo Gandolfi  Sindaco SI 4,4361 

GAZZOLA Simone Maserati  Sindaco SI 0,7937 

 

 



 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GOSSOLENGO 
Andrea Balestrieri  Sindaco SI 1,8234 

GRAGNANO 
Patrizia Calza  Sindaco SI 

1,4879 

GROPPARELLO 
Armando Piazza  Sindaco SI 

0,7977 

LUGAGNANO 
Antonio Vincini  Sindaco SI 

1,3004 

MONTICELLI D’ONG. 
Gimmi Distante  Sindaco SI 

1,6437 

MORFASSO 
Paolo Calestani  Sindaco SI 

0,4453 

OTTONE 
Maria Lucia Girometta  Vice Sindaco SI 

0,3221 

PIACENZA 
Matteo Bongiorni  Assessore SI 

29,5559 

PIANELLO 
   

0,8148 

PIOZZANO 
Lorenzo Burgazzoli Sindaco SI 

0,3611 

PODENZANO 
Alessandro Piva Sindaco SI 

2,7892 

PONTEDELL’OLIO 
Gabriele Valla  Assessore SI 

1,5084 

PONTENURE 
Fagnoni Angela Vice Sindaco SI 

2,0585 

RIVERGARO 
   

2,1969 

ROTTOFRENO 
   

3,6832 

S.GIORGIO P.NO 
Donatella Alberoni Sindaco SI 

1,7932 

S. PIETRO IN CERRO 
Luigi Galelli Assessore SI 

0,4216 

SARMATO 
Claudia Ferrari Sindaco SI 

1,0342 

TRAVO 
Lodovico Albasi Sindaco SI 

0,8102 

VERNASCA 
Giuseppe Sidoli Sindaco SI 

0,7666 

VIGOLZONE 
   

1,3932 

VILLANOVA 
Romano Freddi Sindaco SI 

0,6764 

ZERBA 
   

0,2156 

ZIANO 
   

0,8924 

PROVINCIA di PIACENZA 
    

10,0000 

 

Presenti n. 30   quote 71,65         Assenti n. 17      quote 28,35 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta, Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale 

dell’intervento cod. 2015PCIE0126 riguardante il “Rifacimento rete fognaria 

capoluogo via Roma, 1° stralcio” in comune di Podenzano (PC) – Gestore 

IRETI S.p.a. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

premesso che:  

 con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il 

procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 

(MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 

2019 n. 580/2019/R/idr; 

 il progetto prevede il rifacimento del tratto di fognatura lungo Via Roma lungo la carreggiata 

sinistra, in comune di Podenzano, ed era stato stimato un importo pari ad €. 1.200.000;  

 il progetto complessivo è inserito nel Programma Operativo degli Interventi approvato con 

Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 2 del 30/04/2020 al cod. 2015PCIE0126; 

 l’aumento dell’importo progettuale è dovuto principalmente ai seguenti fattori, meglio 

dettagliati nella relazione allegata: 

o Variazione del tracciato e aumento della lunghezza complessiva della fognatura; 

o Incremento dei diametri della fognatura. 

o Demolizione e riempimento della fognatura esistente. 

o Realizzazione nodo idraulico finale. 

o Incremento dei ripristini sulla S.S. 654 “Val Nure”. 



 

 

o Applicazione del prezzario IRETI 2022 in luogo del prezzario 2019. 

vista la “Relazione tecnica esplicativa dell’aumento dell’importo pianificato” trasmessa a questa 

Agenzia dal Gestore Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT016785-2022-P del 26/09/2022 

(PG.AT/2022/0009566 del 26/09/2022), allegata e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che riporta la descrizione delle nuove opere in progettazione, l’evoluzione del 

procedimento e la conseguente necessità di aggiornare l’importo complessivo dell’intervento a 

complessivi €. 2.835.000; 

dato atto che il Gestore ha presentato il quadro economico revisionato dei lavori al Rifacimento 

rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio: 

 

 

dato atto pertanto che, dal quadro economico complessivo revisionato sopra riportato, emerge 

l’aumento dell’importo progettuale, da €. 1.200.000 a €. 2.835.000; 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

aumento dell’importo del progetto complessivo, sulla base delle motivazione addotte dal Gestore 

Ireti S.p.A., ha dato esito positivo;  

dato atto altresì che la proposta di modifica del Programma Operativo degli Interventi del 

servizio idrico integrato 2020-2023 del bacino territoriale di Piacenza sopra descritta non 

comporta slittamenti o rinuncia degli altri interventi presenti in pianificazione; 

 



 

 

ritenuto pertanto di: 

- dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante il rifacimento 

della rete fognaria di Via Roma – Lotto 1 in comune di Podenzano (PC) è stato 

adeguatamente motivato mediante la relazione trasmessa dal Gestore Ireti S.p.a. in 

allegato alla richiesta, acquisita al prot. PG.AT/2022/0009566 del 26/09/2022, allegata e 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Piacenza, di cui alla 

deliberazione CLPC/2020/2 del 30 aprile 2020, limitatamente all’ intervento oggetto della 

presente delibera (cod. 2015PCIE0126), revisionando l’importo progettuale complessivo 

ad €. 2.835.000, come risultante dal quadro economico allegato e parte integrante della 

presente; 

- proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante il 

rifacimento della rete fognaria di Via Roma – Lotto 1 in comune di Podenzano (PC)  è 

stato adeguatamente motivato mediante la relazione trasmessa dal Gestore Ireti S.p.a., 

allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Piacenza, di cui alla 

deliberazione CLPC/2020/2 del 30 aprile 2020, limitatamente all’intervento oggetto della 

presente delibera (cod. 2015PCIE0126), inserito con nulla osta revisionando l’importo 

progettuale complessivo ad €. 2.835.000, come risultante dal quadro economico allegato e 

parte integrante e sostanziale della presente. 

3. di proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica;  

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 12 del 15 novembre 2022 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale 

dell’intervento cod. 2015PCIE0126 riguardante il “Rifacimento rete fognaria 

capoluogo via Roma, 1° stralcio” in comune di Podenzano (PC) – Gestore 

IRETI S.p.a. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

 

          

Piacenza, 15 novembre 2022 

 

 

 



 
 

POI 2019-2023 Cod. 2015PCIE0126  
“Rifacimento della rete fognaria in via Roma a Podenzano” Lotto 1.  

 
RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA DELL’AUMENTO DELL’IMPORTO 

PIANIFICATO. 

Il progetto denominato “Rifacimento della rete fognaria in Via Roma a Podenzano”, 
nell’elaborato preliminare di pianificazione redatto da IRETI nel novembre 2019, prevedeva 
i seguenti interventi e costi: 

- Rifacimento del tratto di fognatura di Roma (Lotto 1)    € 1.200.000; 

Nell’Agosto 2022, l’Ing. Fulvio Bernabei, dello studio DIZETA ingegneria, ha completato la 
redazione del progetto esecutivo, computando gli importi dei lavori affidati come di seguito 
specificato: 

- Rifacimento del tratto di fognatura di Via Roma lungo la carreggiata sinistra (direzione 
sud - nord) per un importo complessivo lavori di € 2.054.000. 

L’importo lavori ha quindi subito un incremento di oltre il 70% rispetto all’importo pianificato 
nell’ambito del POI, per i motivi che si sintetizzano di seguito: 

1. Variazione del tracciato e aumento della lunghezza complessiva della fognatura; 
2. Incremento dei diametri della fognatura. 
3. Demolizione e riempimento della fognatura esistente. 
4. Realizzazione Nodo idraulico finale. 
5. Incremento dei ripristini sulla S.S. 654 “Val Nure”. 
6. Applicazione del prezzario IRETI 2022 in luogo del prezzario 2019. 

 

1) Variazione del tracciato e aumento della lunghezza della fognatura; 

Durante lo sviluppo del progetto è stata variata la lunghezza dell’infrastruttura fognaria, al 
fine di potenziare anche il bacino situato a sud della rotonda di Via Beccaria. Tale variante 
ha comportato l’aumento del tratto in progetto di circa 110 ml.   

Complessivamente quindi, la lunghezza della fognatura in progetto passa da 1800 a 1910 
ml di cui gran parte verrà realizzata con tubi in CA DN 1000 mm rispetto a quelli previsti in 
CA DN 800 del preliminare. 

2) Incremento dei diametri della fognatura. 

I calcoli idraulici riportati nel progetto esecutivo, hanno evidenziato una situazione più 
gravosa in termini di portate da smaltire e quindi in termini di dimensionamento delle 
condotte. I dati di modellazione hanno richiesto un incremento della dimensione delle 
condotte in tutta la lunghezza dell’infrastruttura molto significativa. 

Infatti, rispetto alla condotta ipotizzata in fase di pianificazione, condotta unica in 
calcestruzzo DN 800 (€/ml 168,64); nel definitivo viene prevista una tubazione in 



calcestruzzo DN 1000 (€/ml 224,28) nel primo tratto di ml 1578; e una tubazione in 
calcestruzzo DN 1200 (€/ 281,36) nel tratto restante di ml 332.  

L’aumento di sezione della fognatura progettata comporta maggiori volumi di scavo, 
maggiori volumi di materiale da conferire in discarica, maggior volume dei materiali di 
rinterro, (sabbia e misto stabilizzato), maggior superficie per ripristini provvisori e definitivi 
nei tratti in sede stradale bitumata. Aumentano inoltre gli oneri della sicurezza nell’ambito 
del cantiere (recinzioni, transenne e blindo scavo). 

3) Demolizione e riempimento della fognatura esistente. 

Il progetto prevede, rispetto alla pianificazione preliminare, la bonifica (mediante lavaggio 
con auto spurgo) di tutta la fognatura esistente da dismettere, la sua demolizione nei tratti 
in interferenza e il suo riempimento con calcestruzzo magro nei tratti da abbandonare. Gran 
parte di queste operazioni non erano previste nel preliminare in quanto si ipotizzava di 
posare la nuova fognatura in medesima posizione rispetto a quella esistente (in gran parte 
lungo il marciapiede a lato della S.S. 654). La scelta progettuale di spostare il nuovo 
condotto a metà carreggiata della S.S. è dovuta principalmente per evitare l’incremento dei 
costi di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi adiacenti (gasdotto e fibra ottica). 

4) Realizzazione Nodo idraulico finale. 

La nuova condotta in progetto che raccoglie le acque di tipo misto dei bacini e delle utenze 
presenti sul lato sinistro di via Roma termina in corrispondenza di un pozzetto scolmatore, 
costituito da un manufatto prefabbricato di dimensioni interne 200x200 cm, con soletta di 
copertura carrabile e chiusino di ispezione. Le portate di pioggia complessive del sistema 
fognario in progetto che eccedono una determinata soglia, verranno convogliate 
direttamente all’interno dell’alveo del Rio Grazzano per mezzo del suddetto manufatto 
scolmatore. Tale manufatto ha quindi la funzione di ripartire le portate verso il sistema di 
depurazione in regime di magra; e direttamente all’interno del rio Grazzano (tramite una 
nuova condotta in CLS DN1200 che attraversa la S.S. 654) in regime di pioggia. 

Questo importante nodo idraulico, non era stato previsto in prima ipotesi, in quanto si 
ipotizzava di utilizzare gli scolmatori in linea già in funzione sulla rete esistente. 

5) Ripristini richiesti da ANAS sulla S.S. 654 “di Val Nure”  

Lo spostamento del tratto in sede di S.S. 654 Val Nure e il suo prolungamento rispetto a 
quanto pianificato in sede preliminare, comporta maggiori costi in termini di ripristino della 
pavimentazione esistente e di regimazione del traffico durante le operazioni di cantiere. 
Inoltre, la tipologia del ripristino richiesta da ANAS, (scarifica e tappeto d’usura di spessore 
4 cm su metà della carreggiata interessata ai lavori), incide in modo significativo sull’importo 
complessivo.     

6) Applicazione del prezzario IRETI 2022 in luogo del prezzario 2019 

Il nuovo EPU IRETI (PC2022) prevede aumenti significativi in molte voci di listino; in 
particolare alcune voci utilizzate prevedono prezzi aumentati anche del 98% rispetto al 
listino utilizzato in fase di pianificazione. A titolo di esempio, il prezzo dell’acciaio B450C in 
barre a aderenza migliorata da utilizzare nei getti delle strutture in CA, passa da €/Kg 1,50 
a €/Kg 2,97.  

 



Conclusioni 

Le motivazioni elencate, hanno complessivamente prodotto un aumento dell’importo dei 
lavori sull’intervento di fognatura di € 854.000, pari a + 71,16 % di quanto anticipato 
nell’ipotesi preliminare (€ 1.200.000), di cui le principali variabili causa dell’incremento dei 
costi, sono state descritte ai punti precedenti. 

Agli importi progettuali sopra enunciati, devono essere aggiunti: 

- oneri per la sicurezza; 
- imprevisti 
- spese tecniche di progettazione e direzione lavori 
- oneri per la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti 
- oneri per servitù e occupazioni temporanee 
- collaudi 
- oneri per occupazione del suolo pubblico (S.S.654 di Val Nure) 

per un complessivo importo di € 2.835.000.  

 

Si allegano Corografia di inquadramento generale e Quadro economico comprendente 
importo lavori, importo oneri per la sicurezza e somme a disposizione della stazione 
appaltante, precisando che i lavori in progetto superano il milione di € e saranno quindi 
affidati mediante bando di gara.  

 

Allegati: 

- EG-001 Corografia di inquadramento.  
- CE-04 Quadro economico Lotto 1 

Fiorenzuola d’Arda 

lì 20/09/2022 

Il tecnico 

Geom. Alessandro Tedaldi 

 

 

Il Responsabile 
Progettazione Reti Gas e SII – Area Emilia 

Geom. Gian Luca Narducci 
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PODENZANO (PC) - LOTTO 1

Comune

PODENZANO

Provincia

PIACENZA

Titolo del progetto



A. LOTTO 1 

A.1 Importo dei lavori 2 054 000.00

A1.1 Interventi sul lato sinistro di via Roma € 2 054 000.00

di cui importo dei lavori a corpo: € 0.00

di cui importo dei lavori a misura: € 2 054 000.00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 140 000.00

A.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso e misure anti-Covid 19 € 140 000.00

2 194 000.00

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti (circa 10% di A) € 210 000.00

B.2

Spese tecniche relative a: progettazione fattibilità tecnico economica, 

definitiva e esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, ai collaudi. Inclusi oneri previdenziali, esclusa IVA al 

22%

€ 216 300.00

B.3 Oneri per gestione interferenze sottoservizi ed opere provvisorie € 199 700.00

B.4 Occupazione temporanea di aree € 5 000.00

B.5

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

10 000.00

€ 641 000.00

C. I.V.A. e oneri fiscali

C.1 I.V.A. su Lavori (su A.1) € -

C.2 I.V.A. Somme a disposizione della Stazione Appaltante € -

€ 0.00

€ 2 835 000.00

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante 

(B=B.1+…+B.5)

TotaleI.V.A. e Oneri Fiscali (C=C.1+…+C.2)

Totale importo Lavori + Oneri della Sicurezza (A=A.1+A.2)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore 

F.to Franco Albertini

Il segretario verbalizzante 

F.to Ing. Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna

Piacenza, 24 maggio 2023 


