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CLPR/2016/1  

 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 

L’anno duemilasedici il giorno 24 del mese di marzo alle ore 17:00 presso la Sala Consiglio del 

Comune di Parma, si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato dalla Coordinatrice del 

Consiglio Locale di Parma con lettera protocollo 1777 del 14 marzo 2016. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Emanuela Grenti che chiama la funzionaria di Atersir 

Fausta Pizzaghi ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO   NO 0,6059 

BARDI Solari Federico Assessore SI’ 0,6385 

BEDONIA   NO 0,8811 

BERCETO Lucchi Luigi Sindaco SI’ 0,6019 

BORE   NO 0,3471 

BORGO VAL DI TARO Rossi Diego Sindaco SI’ 1,5743 

BUSSETO   NO 1,5303 

CALESTANO   NO 0,5809 

COLLECCHIO Amadasi Elisa Assessore SI’ 2,8284 

COLORNO   NO 1,8860 

COMPIANO   NO 0,4083 

CORNIGLIO Delsante Giuseppe Sindaco SI’ 0,5741 

FELINO Leoni Elisa Vice Sindaco SI’ 1,8294 

FIDENZA Bonatti Fabio Assessore SI’ 5,0320 

FONTANELLATO   NO 1,5152 

FONTEVIVO Fiazza Tommaso Sindaco SI’ 1,2243 

FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,3691 

LANGHIRANO Bricoli Giordano Sindaco SI’ 2,0497 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO Ghidini Riccardo Sindaco SI’ 2,2163 

MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,8366 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3823 

MONTECHIARUGOLO   NO 2,1820 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO Maini Giovanna Assessore SI’ 2,6033 

PALANZANO Franzini Lino Sindaco SI’ 0,4164 

PARMA Folli Gabriele Assessore SI’ 33,5283 

PELLEGRINO PAR.SE   NO 0,3977 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,8301 

ROCCABIANCA   NO 0,7772 

SALA BAGANZA Leoni Carlo Sindaco SI’ 1,2175 

SALSOMAGGIORE TERME Trevisan Marco Assessore SI’ 3,8919 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2415 

SISSA TRECASALI   NO 1,7100 

SOLIGNANO   NO 0,5385 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

SORAGNA   NO 1,1189 

SORBOLO Cesari Nicola Sindaco SI’ 2,0153 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA Bodria Amilcare Sindaco SI’ 0,5961 

TORNOLO 
Cardinali Maria 
Cristina 

Sindaco SI’ 
0,4045 

TORRILE Gentile Antonio Vice Sindaco SI’ 1,6090 

TRAVERSETOLO   NO 1,9533 

VALMOZZOLA   NO 0,3031 

VARANO DE’ MELEGARI Restiani Giuseppe Sindaco SI’ 0,7052 

VARSI Aramini Luigi Sindaco SI’ 0,4384 

PROVINCIA di PARMA   NO 10,0000 

 

Presenti n.  23      quote 68,20     Assenti n.   24        quote     31,80 

 

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla 

trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), 

EMILIAMBIENTE S.p.A., MONTAGNA 2000 S.p.A. 

Programma Operativo degli interventi 2014: approvazione modifiche e presa 

d’atto del consuntivo. 

Proposta di integrazione del Piano d’Ambito. 

 

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la 

messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 

d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 

alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 

 

accertato che 

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della L.R. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di 

cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

dato atto che: 

- gli attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense 

sono: IRETI S.p.A. (ex Iren Acqua Gas S.p.A.), MONTAGNA 2000 S.p.A. ed 

EMILIAMBIENTE S.p.A.; 

 



 

considerato che: 

- con deliberazione n. 3 del 21 marzo 2014 del Consiglio Locale di Parma è stato approvato il 

Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 per i gestori 

operanti sul territorio, che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”; 

 

considerato, inoltre, che le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso 

dell’anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla 

realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli 

Interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi: 

A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e 

imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da 

prescrizioni autorizzative; 

B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma 

degli interventi approvato; 

C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle 

Amministrazioni comunali; 

D. Varianti al progetto e varianti in corso d’opera di interventi già previsti nel 

Programma degli interventi approvato; 

e che nell’anno N+1, preventivamente alla presa d’atto del consuntivo dell’anno N, ATERSIR 

provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le 

modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra. 

 

dato atto che: 

- il gestore IREN ACQUA GAS S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.), con nota in atti al protocollo 

PG/2015/0005492 del 05/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 

degli interventi del Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza; 

- il gestore EMILIAMBIENTE S.p.A., con nota in atti al protocollo PG/2015/0005620 del 

18/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 degli interventi del 

Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza; 

- il gestore MONTAGNA 2000 S.p.A., con nota in atti al protocollo PG/2015/0005674 del 

21/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 degli interventi del 

Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza; 

- l’Agenzia ha inviato alle Amministrazioni comunali i documenti istruttori relativi al 

consuntivo 2014 presentate dai rispettivi gestori: ai comuni dell’area IREN S.p.A. (oggi 

IRETI S.p.A.) con nota agli atti prot. PG/2015/0008366 del 25/11/2015; ai comuni dell’area 

Montagna 2000 S.p.A. con nota agli atti prot. PG/2015/0008428 del 27/11/2015; ai comuni 

dell’area EMILIAMBIENTE S.p.A. con nota agli atti prot. PG/2015/0008636 del 

04/12/2015; 

 

rilevato che: 

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto 

previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D 

sopra indicati e nel rispetto delle condizioni specificate nelle succitate linee guida; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione dei gestori e delle motivazioni fornite per 

ogni singolo intervento, nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 



 

- il confronto tra il Programma degli Interventi approvato per il 2014 e la rendicontazione 

2014, differenziati per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio 

provinciale parmense, sono contenuto nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto: 

- di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi 

Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense, 

conseguenti a quanto sopra; 

- di proporre al Consiglio d’Ambito l’integrazione del dettaglio degli interventi del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione n. 3 del 21 marzo 2014 del Consiglio Locale di 

Parma relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati 

nell’allegato 1 parte integrante del presente atto; 

- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i 

diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense, 

come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

dato atto che: 

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata e 

che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

decreto legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1; 

- è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del decreto 

legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1. 

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 23 (quote 66,49), con voti contrari n. 0, 

astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi 

Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense, 

conseguenti a quanto sopra; 

 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito l’integrazione del dettaglio degli interventi del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione n. 3 del 21 marzo 2014 del Consiglio Locale di 

Parma relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati 

nell’allegato 1 parte integrante del presente atto; 

 

3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i 

diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense, 

come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNUALITA’ 2014 

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi 
del Servizio Idrico Integrato, che il gestore EMILIAMBIENTE ha trasmesso in data 18 agosto 2015 (prot. 
P.G./2015/0005620). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è 
stato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.3/2014 del 21 Marzo 2014. 
Il totale lordo di pianificazione ammonta a € 4.200.000 (di cui € 300.000 di struttura); la realizzazione degli 
interventi da parte del Gestore è di importo globale pari a € 3.087.115 (inclusa € 82.845 di struttura). 
TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione rendicontazione 
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PARMA - EMILIAMBIENTE - 2014
CONFRONTO PIANIFICAZIONE/RENDICONTAZIONE

IMPORTO NETTO IMPORTO CONTRIBUTI

PIANIFICATO 2014 
(escluso investimenti di struttura) DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014 

(escluso investimenti di struttura) 

Importo Lordo Pianificato  3.900.000 - 895.730 3.004.270 Importo Lordo a Consuntivo  

Importo Contributi Pianifi-
cato 0 + 387.870 387.870 Importo Contributo a Consun-

tivo 

Importo Netto Pianificato 3.900.000 - 1.283.600 2.616.400 Importo Netto a Consuntivo 



 

ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 
La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano l’analisi degli scostamenti tra quanto il gestore 
ha rendicontato e quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l’anno 2014.  
Gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 20 mentre gli interventi rendicontati sono 21. 
La rendicontazione indica un numero rilevante di interventi aventi scostamento superiore al 20%, oltre a 6 
interventi non avviati pari al 22% circa del totale degli interventi pianificati, che comporta uno scostamento 
significativo rispetto all’importo totale di pianificazione. E’ tuttavia da segnalare che il Gestore ha richiesto, 
nel corso del 2014, una revisione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2014-2025 in riduzione, 
proponendo un importo di pianificazione per l’anno 2014 pari a € 3.350.000 rispetto all’importo previsto di 
€ 4.200.000.  
TAB.2 – Conteggio interventi rendicontati, suddivisi in base agli scostamenti rispetto al pianificato 

DESCRIZIONE QUANTI-
TA' 

IMPORTO CON-
SUNTIVO 

LORDO 2014 

IMPORTO PIANIFI-
CATO LORDO 2014 

NOTE GIUSTIFICA-
TIVE NON ESAU-

STIVE 

CODICE ATER-
SIR (NON 

ESAUSTIVE) 

Interventi non avviati (% 
di scostamento pari al -
100%) 

6 0 752.000 - - 

Interventi con avvio antici-
pato nel 2014, contenuti 
nel Programma degli In-
terventi 

1 24.300 0 - - 

Interventi avviati nel 2014 
che non erano nel Pro-
gramma degli Interventi. 
Nuovo ID 

6 60.967 0 - - 

Interventi con scosta-
mento del rendicontato ri-
spetto al pianificato > 20% 

11 2.189.266 2.348.000 - - 

Interventi con scosta-
mento del rendicontato ri-
spetto al pianificato infe-
riore < 20% 

2 729.737 800.000 
GIUSTIFICA-

ZIONE NON RI-
CHIESTA 

-  

Interventi di struttura 
(hw, sw, mezzi) 1 82.845 300.000 - -  



 

 
 

INTERVENTI NON AVVIATI 
La tabella individua gli interventi non avviati che costituiscono 18% circa dell’importo globale pianificato. Le 
giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative (ritardo autorizzazioni e cer-
tificazioni) ed economiche, riconducibili ai contenuti delle modifiche proposte al Piano Economico Finanzia-
rio. 
TAB.3 – Elenco interventi non avviati - 2014 

CODICE ATERSIR COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO   SERVIZIO IMPORTO LORDO 
PIANIF. 2014 

2014PREA0004 Fidenza Condotte fognarie collettamento reflui 
S.Margherita-Fidenza 

fognatura 100.000 

2014PREA0006 Roccabianca Realizazione fongatura per colletta-
mento reflui Ragazzola a Roccabianca 

fognatura 72.000 

2014PREA0007 S.Secondo Adeguamento impianto depurazione 
San Secondo depurazione 100.000 

2014PREA0008 Torrile-Colorno Adeguamento condotte per nuove 
aree S.Polo e Colorno acquedotto 50.000 

2014PREA0016 Colorno Adeguamento fognatura e potenzia-
mento depuratore Colorno 

fognatura/de-
purazione 400.000 

2014PREA0021 Vari Ricerca perdite acquedotto, ctrl. pres-
sioni, sostituzione contatori acquedotto 30.000 

TOTALI 752.000 

1

6

11

2

PARMA - EMILIAMBIENTE - 2014
ANALISI INTERVENTI RENDICONTATI

Interventi con avvio anticipato nel 2014, contenuti nel Programma degli Interventi
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Programma degli Interventi. Nuovo ID
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > 20%
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore < 20%



ALLEGATO 1
EMILIAMBIENTE - PR - RENDICONTAZIONE 2014

PIANIF. 
APPROVATA 

2014

COMUNE CODICE ATO DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOL.
IMPORTO 

INTERVENTO
INVESTIMENTI 

2014
CONSUNTIVO 
LORDO 2014

CONTRIBUTI
INVESTIMENTI 
AL NETTO DEI 
CONTRIBUTI

differenza SCOSTAMENTO NOTE GESTORE - SCOSTAMENTI +/- 20%

Busseto 2014PREA0001 004-EA - Adeguamento impianto depuraz. Busseto 50.000 7.176 7.176 7.176 #DIV/0! Adeguamento impianto depurazione Busseto, lavori complementari richiesti 

Busseto 2014PREA0001 Potenz.depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) dep 650.000 400.000 367.997 367.997 -32.003 -8% Ribasso di gara.

Colorno 2014PREA0002 Condotte fognarie collettamento reflui Vedole-Colorno fog 205.000 100.000 2.050 2.050 -97.950 -98%
Mancanza di autorizzazioni da parte dell'amminsitrazione comunale necessarie 
alla realizzazioni. Realizzato interamente nel 2015.

Fidenza 2014PREA0003 Adeguamento e potenziamento depuratore Fidenza dep 1.587.000 170.000 167.959 69.804 98.156 -71.844 -42% Ribasso di gara.

Fidenza 2014PREA0004 Condotte fognarie collettamento reflui S.Margherita-Fidenza fog 500.000 100.000 0 -100.000 -100%

Intervento riprogrammato nelle annualità successive per effetto della 
revisione di piano , dal 2014, richiesta con nostra prot. n. 6421 del 13/11/2014 
(nonchè con nostra prot. n. 1208 del 26/02/2015, nonchè nelle comunicaizoni 
inforamli intercorse). La revisione si è resa necessaria per la sostenibilità del 
ricorso al finanziamento presso gli istituti di credito, a causa del CAP 
all'aumento tariffario impostoci. 

Fontanellato 2014PREA0005
Adeguamento e miglioramento reti e imp.acqua e sistema fognario-
depurativo

fog / acq 400.000 20.000 153.382 150.000 3.382 -16.618 -83% Economie di affidamento

Roccabianca 2014PREA0006
Realizazione fongatura per collettamento reflui Ragazzola a 
Roccabianca

fog 330.000 72.000 0 -72.000 -100%
In attesa di certificato di fine lavori per liquidazione contributo 
all'Amministrazione Provinciale (stazione  appaltante)

S.Secondo 2014PREA0007 Adeguamento impianto depurazione San Secondo dep 160.000 100.000 0 -100.000 -100%

Inizio lavori previsto a gennaio 2016. Lavoro proscastinato poiché inserito 
come miglioria nell'appalto di manutnezione degli impianti di depurazione, la 
cui aggidicazione è stata svolta nella primavera del 2015. (il contratto è stato 
invece sottoscritto a far data dal 1° settembre a causa della necessaria 
gestione degli adempimenti legati alla gara).

Torrile-Colorno 2014PREA0008 Adeguamento condotte per nuove aree S.Polo e Colorno acq 425.000 50.000 0 -50.000 -100%

Intervento riprogrammato nelle annualità successive per effetto della 
revisione di piano , dal 2014, richiesta con nostra prot. n. 6421 del 13/11/2014 
(nonchè con nostra prot. n. 1208 del 26/02/2015, nonchè nelle comunicaizoni 
inforamli intercorse). La revisione si è resa necessaria per la sostenibilità del 
ricorso al finanziamento presso gli istituti di credito, a causa del CAP 
all'aumento tariffario impostoci. 

Torrile 2014PREA0009 Depuratore Vicomero (quotaparte) fog 130.000 145.000 106.159 106.159 -38.841 -27% Ribasso di gara.

Trecasali 2014PREA0010 Collettam.ento Viarolo a R.C.Canneto e potenziemento depuratore fog / dep 1.060.000 150.000 106.582 106.582 -43.418 -29% Ribasso di gara.

Vari 2014PREA0012 Manut. straordinaria patrimonio in uso(reti e imp.acquedotto) acq 1.440.000 293.000 173.681 173.681 -119.319 -41%

Codice che si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria sul 
patrimonio in uso (reti e impianti acquedotto). Gli interventi necessari sono 
stati distribuiti in modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata 
della convenzione di affidamento

Vari 2014PREA0013 Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria generale 1.247.001 70.000 130.806 130.806 60.806 87%
posa e programmazione sistemi telecontrollo su rete adduzione e centrali 
parolae lodesana

Vari 2014PREA0014 Sostit.condotte adduzione, manut.straordinaria rete distr. e allacci acq 6.350.000 400.000 919.246 14.289 904.957 504.957 126%

Codice che si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di 
distribuzione. Gli interventi necessari sono stati distribuiti in modo più 
omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione di 
affidamento

Vari 2014PREA0015
Manut. straordinaria patrimonio in uso (impianti, reti fognatura e 
depurazione)

fog / dep 5.515.001 400.000 361.740 7.500 354.240 -45.760 -11%
Interventi vari di manutenzione straordinari delle reti fognarie e degli impianti 
di depurazione.

Colorno 2014PREA0016 Adeguamento fognatura e potenziamento depuratore Colorno dep 2.500.000 400.000 0 -400.000 -100%

Intervento riprogrammato nelle annualità successive per effetto della 
revisione di piano , dal 2014, richiesta con nostra prot. n. 6421 del 13/11/2014 
(nonchè con nostra prot. n. 1208 del 26/02/2015, nonchè nelle comunicaizoni 
inforamli intercorse). La revisione si è resa necessaria per la sostenibilità del 
ricorso al finanziamento presso gli istituti di credito, a causa del CAP 
all'aumento tariffario impostoci. 



ALLEGATO 1
EMILIAMBIENTE - PR - RENDICONTAZIONE 2014

PIANIF. 
APPROVATA 

2014

COMUNE CODICE ATO DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOL.
IMPORTO 

INTERVENTO
INVESTIMENTI 

2014
CONSUNTIVO 
LORDO 2014

CONTRIBUTI
INVESTIMENTI 
AL NETTO DEI 
CONTRIBUTI

differenza SCOSTAMENTO NOTE GESTORE - SCOSTAMENTI +/- 20%

Fidenza-
Salsomaggiore

2014PREA0017 Sistema fognario-depurativo Salsomaggiore-Fidenza fog / dep 10.900.000 100.000 23.011 113.550 -90.539 -190.539 -191% Ribasso di gara.

Salsomaggiore 2014PREA0018 Riqualificazione impianti e reti acquedotto/fognatura Salsomaggiore fog / acq 8.770.000 300.000 393.906 393.906 93.906 31%

Codice che si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti e reti di Salomaggiore. Gli interventi necessari sono stati distribuiti in 
modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione 
di affidamento

Vari 2014PREA0020 Adeguamento pozzi e c.li captazione acq 2.410.000 600.000 12.485 12.485 -587.515 -98%
Codice che si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria su pozzi e 
centrali di captazione. Gli interventi ritenuti necessari sono diminuiti.

Vari 2014PREA0021 Ricerca perdite acquedotto, ctrl. pressioni, sostituzione contatori acq 3.590.000 30.000 0 -30.000 -100%
Intervento posticipato nel 2015, in questo si è reso necessario eseguire dei 
lavori di manutenzione straordinaria propedeutici al buon esito della ricerca 
perdite (es. sostituzione valvole di sezionamento).

Vari 2014PREA0023 SIT Cartografia e modellazione reti generale 490.000 24.300 24.300 24.300 #DIV/0! Intervento non previsto nel 2014. (revisione)

Vari 2014PREA0024 Quota allestimento sede e attrezzature (HW SW) generale 3.039.000 300.000 82.845 82.845 -217.155 -72%
Codice generico in cui confluiscono investimenti diversi riconducibili 
all'infrastruttura di  base di Emiliambiente (hardware, software, interventi sulla 
sede, ecc.) di molto difficile stima preventiva.

Colorno 2015PREA0025 007-EA - Depurazione reflui Mezzano Rondani 110.000 0 1.905 1.905 1.905 #DIV/0! Spese Notarili compravendita terreni 

Busseto-Soragna 2015PREA0026 003-EA - Condotte fognarie collettam.reflui Soragna.Busseto 1.426.000 0 1.407 1.407 1.407 #DIV/0! spese notaio per costituzione servitu rete fogna

Torrile 2015PREA0027 0031-EA  - Collettamento reflui S.Andrea al depuratore di S.Polo 500.000 0 1.200 1.200 1.200 #DIV/0! Verifiche archeologiche

Fontanellato 2015PREA0028 0056-EA - Adeguamento scarichi acque reflue Fontanellato 200.000 0 47.843 32.727 15.116 15.116 #DIV/0! Manutenzione straordiaria rete Fogna Fontanellato (Rio Gambino)

Vari 2015PREA0029 0044-EA - Strumentazione per attività di ricerca perdite 325.000 0 1.435 1.435 1.435 #DIV/0! ricerca perdite acqua Fidenza

 4.200.000   3.087.116   387.870   2.699.245  TOTALE GENERALE 

* interventi non previsti nell'annualità 2014 - trattasi di trascinamenti di interventi previsti nelle annualità precedenti o nuovi interventi richiesti dal 
gestore o anticipazioni di interventi pianificati nelle annualità successive
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RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNUALITA’ 2014 

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi 
del Servizio Idrico Integrato che il gestore IREN ACQUA GAS ha trasmesso il 05/08/2015 (prot. 
PG2015/0005492). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è stato 
approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.3/2014 del 21 Marzo 2014. 
L’importo totale di rendicontazione del gestore presenta uno scostamento pressoché nullo. Infatti il totale 
lordo di pianificazione ammonta a € 13.230.000 (di cui € 650.000 di struttura) e la realizzazione degli inter-
venti da parte del Gestore è di importo globale pari a 13.390.122 (inclusa struttura). 
TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione/rendicontazione 

PIANIFICATO 2014 
 (escluso investimenti di struttura) DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014 

(escluso investimenti di struttura) 

Importo Lordo Pianificato  12.580.000 -110.851 12.469.149 Importo Lordo a Consuntivo  

Importo Contributi Pianificato 561.000 -277.167 283.833 Importo Contributi a Consun-
tivo 

Importo Netto Pianificato 12.019.000 +166.316 12.185.316 Importo Netto a Consuntivo  
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ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 
La tabella e il relativo grafico sintetizzano l’analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e 
quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l’anno 2014.  
Gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 64, mentre gli interventi rendicontati sono 49. La ren-
dicontazione indica un numero consistente di interventi - 38 - aventi scostamento superiore al 20%, oltre a 
18 interventi non avviati pari al 6% circa dell’importo totale degli interventi pianificato.  
E’ da rilevare tuttavia che l’importo totale di rendicontazione del gestore presenta uno scostamento rispetto 
all’importo totale di pianificazione pressoché nullo.  
 
TAB.2 – Numero di interventi rendicontati suddivisi in base agli scostamenti  

DESCRIZIONE QUANTITA' 

IMPORTO 
CONSUN-

TIVO LORDO 
2014 

IMPORTO PIA-
NIFICATO 

LORDO 2014 

NOTE GIUSTI-
FICATIVE NON 

ESAUSTIVE 

CODICE ATERSIR 
(NON ESAUSTIVE) 

PROVVEDI-
MENTI ATERSIR 

Interventi non avviati 
(scostamento = 100%) 18 0 850.000 

  
    

Interventi con avvio 
anticipato nel 2014 - 
contenuti nel PdI 

3 200.460 0     

ID non presente – In-
terventi rendicontati 
nel 2014 e non previ-
sti 

- - -      

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato superiore a + o - 
20% 

38 10.237.238 9.670.000     

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato inferiore a + o - 
20% 

7 2.089.496 2.110.000 
GIUSTIFICA-
ZIONE NON 
RICHIESTA 

    

VARIE - Interventi di 
struttura (hw, sw, 
mezzi) 

1 920.973 650.000      



 

 

 
 
 

 

 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

La tabella a seguire individua gli interventi non avviati che costituiscono il 28% del totale degli interventi, e il 
6% circa dell’importo globale pianificato per l’annualità 2014. 
Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative. 

3

38

7

PARMA - IREN ACQUA GAS - 2014
ANALISI DEGLI INTERVENTI

Interventi con avvio anticipato nel 2014 - contenuti nel Programma degli Interventi

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%



 

TAB.3 – Elenco interventi non avviati 

Codice 
ATERSIR  

Codice 
Gestore Titolo intervento Comune Stima importo 

intervento 

Investimenti 
pianificati  
lordi 2014 

2014PRIA0010 5IAG Ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio 
Casalina Corniglio 120.000 100.000 

2014PRIA0012 24EN Sistema depurativo Località Beduzzo Torre 
con relativi collettamenti fognari  Corniglio  70.000 10.000 

2014PRIA0022 13IAG Adeguamento fognatura case Cavatorta in 
località Giareto Langhirano 150.000 20.000 

2014PRIA0023 45EN 
Sistema depurativo loc. Case Manfredelli, 
loc. Strognano, loc. Cozzano e relativi collet-
tamenti fognari  

Langhirano 260.000 100.000 

2014PRIA0027 49EN 
Costruzione nuovo collettore fognario Lesi-
gnano capoluogo depuratore Santa Maria 
del Piano 

Lesignano de 
Bagni 450.000 50.000 

2014PRIA0034 145EN 
Nuova Captazione fiume Taro impianto trat-
tamento; condotta interconnessione acque-
dotti  

Medesano; 
Fornovo; No-
ceto; Fonte-
vivo; Parma 

5.500.000 10.000 

2014PRIA0037 68EN Sistema depurativo Località Trefiumi; Rigoso 
con relativi collettamenti fognari  

Monchio delle 
Corti 120.000 10.000 

2014PRIA0046 30IAG Sistema depurativo Montezebio Neviano degli 
Arduini 50.000 50.000 

2014PRIA0048 32IAG Sistema depurativo Sella Di Lodrignano Neviano degli 
Arduini 50.000 50.000 

2014PRIA0049 33IAG Sistema depurativo Verola Neviano degli 
Arduini 50.000 50.000 

2014PRIA0051 34IAG Realizzazione nuovo serbatoio accumulo loc. 
Canale di Scurano  

Neviano degli 
Arduini  500.000 30.000 

2014PRIA0061 43IAG Adeguamento sistema fognario-depurativo 
di Corcagnano  Parma 900.000 50.000 

2014PRIA0063 45IAG Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord 
e sud Parma 30.000 30.000 

2014PRIA0065 46IAG 
Man.str, depuratore Parma EST, adeg.pre-
scrizioni autorizzazione e DGR 286/2005 ac-
qua prima pioggia  

Parma 800.000 20.000 

2014PRIA0071 52IAG Estendimento fognatura via Argini (priorità 
1 comune di Parma) Parma 2.000.000 100.000 

2014PRIA0084 64IAG Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione pro-
blema Nitrati) Parma  110.000 10.000 

2014PRIA0086 66IAG Studio e modellazione reti fognarie  Parma + co-
muni vari 120.000 30.000 

2014PRIA0105 144EN Estendimento reti fognarie 40% carico ta-
riffa 60% ripartito comuni/privati vari 4.080.000 130.000 

TOTALE 850.000 

 



ALLEGATO 1
IREN ACQUA GAS - PR - RENDICONTAZIONE 2014

CODICE 
INTERVENTO 

Servizio Titolo intervento Comune
Investimenti 

lordi
Contributi 

Investimenti 
netti

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contributi 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale di 
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento + o - 20% e in caso di 
interventi non previsti nel 2014 

12EN dep Ampliamento depuratore  Collecchio Collecchio 1.225.000 376.000 849.000 130.000 130.000 0  55.570   -     55.570   scost >20% -57%  Progettazione completa gara da espletare 

18EN acq
Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione 
edile e idraulica captazione sorgenti Marra 

Corniglio 20.000 0 20.000 0 0  30.892   -     30.892   anticipato #DIV/0!

Gli interventi sul gruppo sorgenti di Marra e limitrofe sono state 
anticipate per scongiurare che le problematiche legate alla 
produttività delle stesse potesse avere ripercussioni sulla fornitura 
di acqua potabile alle sorgenti; la spesa a consuntivo è più alta 
rispetto a quella ipotizzata a piano a causa della specificità del sito e 
dei lavori. Essendo le sorgenti inserite su di una frana sono state 
necessariamente realizzate anche opere di stabilizzazione del 
versante e drenaggio delle acque per non compromettere le opere 
eseguite sulle sorgenti stesse. 

5IAG acq
Ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio 
Casalina

Corniglio 120.000 0 120.000 100.000  100.000   -     -     non avviati -100%  Autorizzazioni ottenute 

21EN dep Realizzazione nuovo depuratore Corniglio Corniglio 180.000 0 180.000 180.000  180.000   288.754   -     288.754   scost >20% 60%

 La progettazione esecutiva ha previsto opere di consolidamento 
non previste all'atto della redazione del piano ed il posizionamento 
dell'impianto ci a costretti a realizzare alcuni tratti di condotta 
fognaria.  

24EN dep
Sistema depurativo Località  Beduzzo Torre con 
relativi collettamenti fognari 

Corniglio 70.000 0 70.000 10.000  10.000   -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

161EN dep
Ampliamento depuratore Felino (accordo 
distretto del prosciutto con vasche equalizzazione 
)

Felino 520.000 275.000 245.000 520.000 275.000  245.000   330.447   -     330.447   scost >20% -36%  Opera completata. Ribasso d'asta oltre le aspettative. 

10IAG dep
rifacimento impianto elettrico e telecontrollo 
depuratore Felino

Felino 400.000 0 400.000 400.000  400.000   14.955   -     14.955   scost >20% -96%  Progettazione completa gara da espletare 

11IAG dep
rifacimento collettore ingresso e sistema 
flottatori Dep Felino

Felino 50.000 0 50.000 50.000  50.000   15.257   -     15.257   scost >20% -69%  opera completata negli anni precedenti.  

158EN dep
Ampliamento depuratore Fontevivo e 
conseguente dismissione depuratore di Noceto

Fontevivo/Nocet
o

3.000.000 0 3.000.000 70.000  70.000   43.474   -     43.474   scost >20% -38%  concluso l'iter approvativo. Gara da espletare 2015  

13IAG fog
adeguamento fognatura case Cavatorta in località 
Giareto

Langhirano 150.000 90.000 60.000 20.000  20.000   -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e verifiche in loco in corso. 

45EN dep
Sistema depurativo Località Case Manfredelli; 
località Strognano; località Cozzano con relativi 
collettamenti fognari 

Langhirano 260.000 0 260.000 100.000  100.000   -     -     non avviati -100%  Manca autorizzazione Comune e proprietà area 

15IAG dep
Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e 
dismissione depuratore Lesignano capoluogo

Lesignano de 
Bagni

600.000 100.000 500.000 50.000  50.000   54.489   -     54.489   scost <20% 9%  Manca autorizzazione Comune e proprietà area 

49EN fog
costruzione nuovo collettore fognario Lesignano 
capoluogo depuratore Santa Maria del Piano

Lesignano de 
Bagni

450.000 50.000 400.000 50.000  50.000   -     -     non avviati -100%  Manca autorizzazione Comune e servitù 

20IAG acq
Medesano: rifacimento vasche e filtrazione 
campo pozzi di Ramiola

Medesano/Nocet
o/Collecchio/Soli

gnano
2.000.000 0 2.000.000 300.000  300.000   3.318   -     3.318   scost >20% -99%

 Ritardi nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 
Progettazione in corso, gara da espletare 2015 

21IAG acq
Nuova Captazione Ceno Accordo 
Barilla_ATO_iREN

Medesano/Nocet
o/Collecchio/Soli

gnano
2.000.000 200.000 1.800.000 20.000  20.000   190   -     190   scost >20% -99%  In attesa di definizione accordo con Barilla 

145EN acq
Nuova Captazione fiume Taro impianto 
trattamento; condotta interconnessione 
acquedotti 

Medesano;Forno
vo;Noceto;Fontev

ivo;Parma
5.500.000 0 5.500.000 10.000  10.000   -     -     -     non avviati -100%  Funzionalmete collegato al codice 21IAG 

58EN acq opere per realizzazione distretti idrici Mezzani 30.000 0 30.000 30.000  30.000   13.575   -     13.575   scost >20% -55%  opera completata.  

68EN dep
Sistema depurativo Località  Trefiumi; Rigoso con 
relativi collettamenti fognari 

Monchio delle 
Corti

120.000 0 120.000 10.000  10.000   -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

156EN dep
costruzione nuovo depuratore di Monticelli 
Terme e dismissione del vecchio impianto 

Montechiarugolo
/Traversetolo/Ne

viano
11.800.000 0 11.800.000 300.000  300.000   45.577   -     45.577   scost >20% -85%

 Pratiche espropriative in corso Comune. Allungamenti imprevisti 
dei tempi di esproprio 

29IAG dep Sistema depurativo  Magrignano
Neviano degli 

Arduini
60.000 0 60.000 60.000  60.000   31.638   -     31.638   scost >20% -47%  opera completata. Costo inferiore al previsto per differente scelta 

tecnica in fase di progettazione. 

30IAG dep Sistema depurativo  Montezebio
Neviano degli 

Arduini
50.000 0 50.000 50.000  50.000   -     -     non avviati -100%  verifica in corso sulla necessità di realizzazione del progetto alla luce 

della ridefinizione degli agglomerati. 

32IAG dep Sistema depurativo  Sella Di Lodrignano
Neviano degli 

Arduini
50.000 0 100.000  50.000   50.000   -     -     non avviati -100%  verifica in corso sulla necessità di realizzazione del progetto alla luce 

della ridefinizione degli agglomerati. 

33IAG dep Sistema depurativo  Verola
Neviano degli 

Arduini
50.000 0 50.000 50.000  50.000   -     -     non avviati -100%  verifica in corso sulla necessità di realizzazione del progetto alla luce 

della ridefinizione degli agglomerati. 

76EN acq
Nuovo serbatoio di accumulo in loc Mendigola a 
Neviano

Neviano degli 
Arduini 

70.000 0 70.000 70.000  70.000   252.799   -     252.799   scost >20% 261%  costi aumentati causa opere elettriche non prevsite in progetto e 
richieste da ENEL per consentire allaccio FEM 

34IAG acq
realizzazione nuovo serbatoio accumulo  località 
Canale di Scurano (Neviano) 

Neviano degli 
Arduini 

500.000 0 500.000 30.000  30.000   -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

36IAG acq
sost. Condotta alimentazione serb Coste di 
Urzano

Neviano degli 
Arduini 

100.000 0 100.000 100.000  100.000   126.798   -     126.798   scost >20% 27%  Aumentata la lunghezza di condotta sostituita causa evidente 
ammaloramento dell'esistente 

STIMA IMPORTO PROGETTUALE 
INTERVENTO

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 
ATERSIR

CONSUNTIVO 2014
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CODICE 
INTERVENTO 

Servizio Titolo intervento Comune
Investimenti 

lordi
Contributi 

Investimenti 
netti

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contributi 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale di 
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento + o - 20% e in caso di 
interventi non previsti nel 2014 

STIMA IMPORTO PROGETTUALE 
INTERVENTO

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 
ATERSIR

CONSUNTIVO 2014

37IAG acq
interventi cofinanziati con Asse 3 serbatoi 
Montagna 

Neviano;Langhira
no; Calestano; 

Felino
0 156.000 -156.000 0 156.000 -156.000   39.839  -109.223  -69.385   scost >20% #DIV/0!  opere concluse anni precedenti 

38IAG fog
realizzazione nuovo collettore fognario a servizio 
del Comuni di Neviano; Traversetolo; 
Montechiarugolo

Neviano;Traverse
tolo;Montechiaru

golo
8.000.000 0 8.000.000 100.000  100.000   18.321   -     18.321   scost >20% -82%

 Pratiche servitu ed espropri in corso da parte dei comuni 
interessati. 

90EN dep Ampliamento depuratore Borghetto Noceto 600.000 150.000 450.000 50.000 0  50.000   29.485   -     29.485   scost >20% -41%  Pratiche espropriative in corso Comune.  

43IAG dep
Adeguamento sistema fognario-depurativo di 
Corcagnano 

Parma 900.000 0 900.000 50.000  50.000   -     -     non avviati -100%  Progettazione in attesa nuova definizione agglomerati  

45IAG fog
Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord e 
sud

Parma 30.000 0 30.000 30.000  30.000   -     -     non avviati -100%  Progettazione in attesa nuova definizione agglomerati  

105EN dep
manutenzione straordinaria elettromeccanica 
digestori PR ovest

Parma 440.000 0 440.000 440.000  440.000   567.582   -     567.582   scost >20% 29%
 maggiori costi necessari per modifiche impianto elettrico non 
previste nel piano interventi. Opera completamente eseguita e 
collaudabile 2015 

46IAG dep
Manutenzione str depuratore Parma EST,con 
aguamento prescrizioni nuova autorizzazione e 
DGR 286/2005 acque di prima pioggia 

Parma 800.000 0 800.000 20.000  20.000   -     -     non avviati -100%
 In attesa prescrizioni nuova autorizzaione non ancora rilasciata da 
Provincia PR 

48IAG acq
sostituzione condotte idriche sottopasso 
ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400 

Parma 400.000 0 400.000 0 0  71.685   -     71.685   anticipato #DIV/0!
 Lavoro parzialmente anticipato in concomitanza con l'attività di 
distrettualizzazione 

50IAG acq
rifacimento condotta acquedotto via Trento DN 
400

Parma 300.000 0 300.000 300.000  300.000   419.798   -     419.798   scost >20% 40%
 in fase di realizzazione si e reso necessario sostituire lunghezze 
superiori rispetto al previsto causa ammaloramento dell'esistente  

51IAG fog
sistemazione rete fognaria Vigatto zona via 
Donatori Sangue (priorità 1 Comune di Parma)

Parma 100.000 0 100.000 100.000  100.000   6.136   -     6.136   scost >20% -94%
 progetto realizzato. In attesa concessioni di scavo da parte del 
comune. Operea ce si conlcuderà nel 2015 

52IAG fog
Estendimento fognatura Via Argini (priorità 1 
comune di Parma)

Parma 2.000.000 0 2.000.000 100.000  100.000   -     -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

53IAG fog viale Villetta (priorità 2 Comune di Parma) Parma 80.000 0 80.000 80.000  80.000   15.728   -     15.728   scost >20% -80%
 opera in corso. Ritardo nella realizzazione causa mancato rilascio 
concessioni scavo da parte del comune. Opera che si completerà nel 
2015  

54IAG fog via Rezzonico (priorità 1 IREN Comunedi Parma ) Parma 80.000 0 80.000 80.000  80.000   105.840   -     105.840   scost >20% 32%
 in esecuzione riscontrato ammaloramento in un tratto più lungo di 
quello messo a piano. Eseguito l'intervento completo di 
risanamento.  

61IAG acq ripristino serbatoio pensile Antognano Parma 100.000 0 100.000 100.000  100.000   102.742   -     102.742   scost <20% 3%  lavoro ultimato. 

62IAG dep 
impermeabilizzazione vasche contenimento siero 
lattedep PR Ovest

Parma 10.000 0 10.000 10.000  10.000   785   -     785   scost >20% -92%  Completato anni precedenti 

63IAG fog
rifacimento condottea fognatura via Trento DE 
800

Parma 350.000 0 350.000 350.000  350.000   318.773   -     318.773   scost <20% -9%

95EN acq progetti distrettualizzazione rete idrica Parma 220.000 0 220.000 40.000  40.000   97.884   -     97.884   anticipato 145%  anticipato interevnti anni successivi. 

64IAG acq
nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema 
Nitrati)

Parma 110.000 0 110.000 10.000  10.000   -     -     non avviati -100%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

65IAG acq
studio degli acquiferi e relativa modellazione per 
governo problema nitrati Acquedotti Parma e 
comuni limitrofi. 

Parma + comuni 
vari

100.000 0 100.000 50.000  50.000   20.000   -     20.000   scost >20% -60%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

66IAG fog studio e modellazione reti fognarie 
Parma + comuni 

vari
120.000 0 120.000 30.000  30.000   -     -     non avviati -100%  Sospeso 

146EN acq

ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo 
e realizzazione tratti di interconessione al fine di 
utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni 
limitrofi e viceversa 

Parma/Fontevivo
/Noceto

850.000 0 850.000 200.000  200.000   187.448   -     187.448   scost <20% -6%

67IAG acq
raddoppio impianto denitrificazione Centrale 
idrica Marore

Parma/Montechi
arugolo/Collecchi

o
550.000 0 550.000 450.000  450.000   556.018   -     556.018   scost >20% 24%

 opere in ultimazione. Aumento dei costi dovuto ad alcune 
interferenze non previste sulla rete elettrica  esistente  

68IAG acq
rifacimento impianto elettrico e telecontrollo 
centrale idrica Marore 

Parma/Montechi
arugolo/Collecchi

o
370.000 0 370.000 370.000  370.000   485.330   -     485.330   scost >20% 31%

 necessario sostituire alcune componenenti HW non previste perché 
non più in commercio ricambi.   

69IAG acq
nuova condotta adduttrice  San Vitale serbatoio 
Torre del Boriano (progetto ed acquisizione 
servitù…..)

Sala Baganza 150.000 0 150.000 100.000  100.000   193.319   -     193.319   scost >20% 93%
 costi aumentati causa modifica percorso rispetto a quanto 
ipotizzato in piano per frana. Aumentata lunghezza per servire 
anche alcune abitazioni servite da Montagna 2000.    

70IAG acq
Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. 
campo pozzi ex Monte Bosso con impianto 
filtrazione (I761103)

Sala Baganza 1.500.000 0 1.500.000 300.000  300.000   37.243   -     37.243   scost >20% -88%  Pratiche autorizzative e Progettazione in corso 

119EN dep Ampliameto depuratore Sorbolo Sorbolo 1.800.000 0 1.800.000 200.000  200.000   38.442   -     38.442   scost >20% -81%  problemi con affidamento gara  causa concorrenti con  ribassi 
anomali da giustificare. 

118EN acq opere per realizzazione distretti idrici Sorbolo 30.000 0 30.000 30.000  30.000   21.755   -     21.755   scost >20% -27%  opera sostanzialmente conclusa. In attesa opere a carico privati e 
comune per considerare concluso l'intervento  

71IAG acq Manutenzioni starordinarie tutti 11.590.000 0 11.590.000 2.570.000  2.570.000   3.749.282  -26.300   3.722.982   scost >20% 46%  aumentato il numero di  impianti produzione (sorgenti e serbatoi) 
da sistemara anche a causa  frane  

72IAG dep Manutenzioni starordinarie tutti 4.520.000 0 4.520.000 1.090.000  1.090.000   1.318.852   -     1.318.852   scost >20% 21%  -    
73IAG fog Manutenzioni starordinarie tutti 2.540.000 0 2.540.000 670.000  670.000   826.228   -     826.228   scost >20% 23%  sostituiti o rifatti numerosi tratti fognari causa frane   



ALLEGATO 1
IREN ACQUA GAS - PR - RENDICONTAZIONE 2014

CODICE 
INTERVENTO 

Servizio Titolo intervento Comune
Investimenti 

lordi
Contributi 

Investimenti 
netti

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contributi 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale di 
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento + o - 20% e in caso di 
interventi non previsti nel 2014 

STIMA IMPORTO PROGETTUALE 
INTERVENTO

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 
ATERSIR

CONSUNTIVO 2014

74IAG acq /fog aggiornamento cartografico tutti 550.000 0 550.000 150.000  150.000   67.282   -     67.282   scost >20% -55%  non espletate gare per affidamento rilievi fognari comuni montani    

75IAG acq

sostituzione, potenziamento condotte idriche al 
momento non definite (2013 elencate in 
dettaglio) ovvero sostituzione condotte idriche in 
occasione di riqualificazioni stradali da parte dei 
comuni. 

vari 4.660.000 0 4.700.000 1.260.000  1.260.000   1.281.633   -     1.281.633   scost <20% 2%  -    

76IAG fog

sostituzione; potenziamento condotte fognarie al 
momento non meglio definite (ad sclusione del 
2013 che possono essere elencate in 
dettaglio)ovvero sostituzione condotte fognarie 
in occasione di riqualificazioni stradali da parte 
dei comuni.   

vari 1.300.000 0 1.300.000 100.000  100.000   46.930   -     46.930   scost >20% -53%  numero inferiore di riqualificazioni da parte dei comuni eseguite 

77IAG acq
implementazione sistemi telecontrollo su 
impianti acquedotto

vari 190.000 0 190.000 30.000  30.000   13.542   -     13.542   scost >20% -55%  dato precedenza impianti fognari  

78IAG dep
implementazione sistemi telecontrollo su 
impianti depurazione e adeguamento impianti 
elettrici

vari 260.000 0 260.000 30.000  30.000   58.808   -     58.808   scost >20% 96%  vedi sopra 

79IAG fog
implementazione sistemi telecontrollo su 
impianti fognatura e adeguamento impianti 
elettrici

vari 310.000 0 310.000 50.000  50.000   1.267   -     1.267   scost >20% -97%  opere i n progettazione  

143EN acq
estendimento reti acqedotto 40% carico tariffa 
60% ripatito tra comuni e privati. Nelle annualità 
indicata solo la quota in tariffa  

vari 800.000 0 800.000 50.000  10.000   319.031  -148.309   170.721   scost >20% 538%  inserita in questa voce la difesa spondale eseguita sulla galleria 
filtrante di Rubbiano  con cofinanziamento  Barilla.   

144EN fog
estendimento reti fognarie 40% carico tariffa 60% 
ripatito tra comuni e privati. Nelle annualità 
indicata solo la quota in tariffa   

vari 4.080.000 0 4.080.000 130.000  130.000   -     -     non avviati -100%  Nessuna richiesta da cliente 

80IAG acq interventi di ripristino serbatoi acqua Vari 280.000 0 280.000 75.000  75.000   71.931   -     71.931   scost <20% -4%  -    

81IAG acq interventi di ripristino sorgenti area montagna Vari 545.000 0 545.000 75.000  75.000   72.481   -     72.481   scost <20% -3%  -    

82IAG
acq /fog 

/dep
varie tutti 650.000  650.000   920.973   -     920.973   struttura 42%  struttura 

13.230.000 561.000 12.719.000 13.390.122 -283.833 13.106.290TOTALE GENERALE
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RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNUALITA’ 2014 

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi 
del Servizio Idrico Integrato, che il gestore MONTAGNA 2000 ha trasmesso in data 21 agosto 2015 (prot. 
P.G./2015/0005674). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è 
stato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.3/2014 del 21 Marzo 2014. 
Il totale lordo pianificato ammonta a € 1.060.400. 
 
TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione rendicontazione 

PIANIFICATO 2014                                       
(escluso investimenti di struttura) DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014                         

(escluso investimenti di struttura) 

Importo Lordo Pianifi-
cato  1.060.400 -337.708 722.692 Importo Lordo a 

Consuntivo 

Importo Contributi Piani-
ficato  0 90.754 90.754 Importo Contri-

buti a Consuntivo 

Importo Netto Pianifi-
cato  1.060.400 -428.462 631.938 Importo Netto a 

Consuntivo   
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ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 
La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano l’analisi degli scostamenti tra quanto il gestore 
ha rendicontato e quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l’anno 2014.  
Gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 44 mentre gli interventi rendicontati sono 27. 
La rendicontazione indica 12 interventi aventi scostamento superiore al 20%, e un numero rilevante - 30 - di 
interventi non avviati che costituiscono il 68% circa del totale degli interventi pianificati. Infatti il Gestore ha 
impiegato le risorse prevalentemente per completare interventi pianificati nelle annualità precedenti e non 
presenti nella programmazione 2014; questi trascinamenti hanno occupato circa il 62% dei costi di investi-
mento sostenuti dal gestore. 
 
TAB.2 – Conteggio interventi rendicontati, suddivisi in base agli scostamenti rispetto al pianificato 

DESCRIZIONE QUANTITA' CONSUNTIVO 
LORDO 2014 

PIANIFICATO 
LORDO 2014 

NOTE GIUSTIFI-
CATIVE CODICE ATERSIR 

Interventi non avviati 
(% scostamento pari a 
-100%) 

30 0 721.400 IN CORSO DI 
ISTRUTTORIA 

Vedi allegato 

Interventi avviati nel 
2014 che non erano 
nel Programma degli 
Interventi, ma nel 
Piano 2008-2012 

13 448.418 0 IN CORSO DI 
ISTRUTTORIA 

Vedi allegato 

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato > ±20% 

12 242.151 307.000 IN CORSO DI 
ISTRUTTORIA 

Vedi allegato 

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato < ±20% 

2 32.123 32.000 
GIUSTIFICA-

ZIONE NON RI-
CHIESTA 

NON RICHIESTI 

Interventi di struttura 
(hw, sw, mezzi) 0 0 0 - - 

 
 



 

 

 
INTERVENTI NON AVVIATI 
La tabella individua gli interventi non avviati che costituiscono il 68% dell’importo totale degli interventi pro-
grammati per il 2014. Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto problematiche con i comuni, tra-
scinamenti interventi annualità precedenti e problematiche di concessione di mutui bancari.  
TAB.3 – Elenco interventi non avviati - 2014 

CODICE ATERSIR COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO 
IMPORTO 

LORDO 
PREVISTO 

2014PRMA0002 ALBARETO Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle 
località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011) acq 24.400 

2014PRMA0005 ALBARETO sistemi di contabilizzazione acqua  acq 5.000 

2014PRMA0007 BARDI Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capo-
luogo, Lagacci, Granere e altri minori acq 40.000 

2014PRMA0012 BARDI sistemi di contabilizzazione acqua  acq 6.000 

2014PRMA0015 BEDONIA Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fogna-
tura esistente in loc. Alpe dep 75.000 

30
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PARMA - MONTAGNA 2000 - 2014
ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)

Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Programma degli Interventi, ma nel Piano 2008-2012

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > 20%

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore < 20%



 

2014PRMA0016 BEDONIA Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane  acq 10.000 

2014PRMA0017 BEDONIA sistemi di contabilizzazione acqua  acq 5.000 

2014PRMA0024 BERCETO  sistemi di contabilizzazione acqua  acq 3.000 

2014PRMA0029 BORE sistemi di contabilizzazione acqua  acq 4.500 

2014PRMA0032 BORGO VAL 
DI TARO 

Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collega-
mento alla rete di adduzione acq 42.000 

2014PRMA0036 BORGO VAL 
DI TARO 

sistemi di contabilizzazione acqua  acq 15.000 

2014PRMA0037 BORGO VAL 
DI TARO 

Sistemazione acquedotti danneggiati da frane  acq 25.000 

2014PRMA0042 COMPIANO sistemi di contabilizzazione acqua  acq 7.000 

2014PRMA0043 FORNOVO  Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e 
alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi. acq 185.000 

2014PRMA0048 FORNOVO  sistemi di contabilizzazione acqua  acq 8.000 

2014PRMA0051 PELLEGRINO 
PARMENSE 

Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case 
Volpi, Varone ed altri Minori ACQ 10.000 

2014PRMA0052 PELLEGRINO 
PARMENSE 

Interventi vari acq/fog/dep 7.000 

2014PRMA0053 PELLEGRINO 
PARMENSE 

sistemi di contabilizzazione acqua  acq 2.000 

2014PRMA0059 SOLIGNANO sistemi di contabilizzazione acqua  acq 2.500 

2014PRMA0060 TERENZO Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi 
di Bardone acq/fog 25.000 

2014PRMA0062 TERENZO Interventi vari acq/fog/dep 6.000 

2014PRMA0063 TERENZO sistemi di contabilizzazione acqua  acq 2.500 

2014PRMA0068 TORNOLO sistemi di contabilizzazione acqua  acq 5.000 

2014PRMA0069 VALMOZZOLA Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola  dep - acq 24.000 

2014PRMA0072 VALMOZZOLA Interventi vari acq/fog/dep 4.000 

2014PRMA0077 VARANO DE' 
MELEGARI 

sistemi di contabilizzazione acqua  acq 3.500 

2014PRMA0081 VARSI Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui loc. Lubbia di 
sopra e adeguamento collettori Capoluogo e in loc. Pontremoli dep 52.000 

2014PRMA0082 VARSI sistemi di contabilizzazione acqua  acq 3.000 

2014PRMA0084 Vari Rilievi e cartogafia acq/fog/dep 20.000 

2014PRMA0085 Vari Interventi di adeguamento al sistema depurativo dep 100.000 

TOTALE  721.400 



ALLEGATO 1
MONTAGNA2000 - PR - RENDICONTAZIONE 2014 

IMPORTO 
INTERVENTO

CODICE 
INTERVENTO 

Comune Servizio Titolo intervento 
Investimenti 

lordi

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici 
previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contrituti 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale 
di 

scostamento
Note del gestore in caso di scostamento del rendicontato rispetto il preventivato 

AL108 ALBARETO acq
Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle 
località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc.(PRIP 2011) 77.000 24.400 24.400  -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO 

AL110 ALBARETO acq/fog/dep Interventi vari 52.000 12.000 12.000  2.674   2.674  -78%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

AL111 ALBARETO acq sistemi di contabilizzazione acqua 8.000 5.000 5.000  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

BA126 BARDI acq
Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, 
Lagacci, Granere e altri minori 110.000 40.000 40.000  -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

BA128 BARDI acq/fog/dep Interventi vari 59.000 15.000  15.000   6.867   6.867  -54%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

BA130 BARDI acq sistemi di contabilizzazione acqua 9.000 6.000  6.000   -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

BE115 BEDONIA dep
Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura 
esistente in loc. Alpe 75.000 75.000 75.000  -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

BE116 BEDONIA acq Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane 30.000 10.000 10.000  -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

BE117 BEDONIA acq sistemi di contabilizzazione acqua 7.000 5.000  5.000   -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

BE119 BEDONIA acq/fog/dep Interventi vari 97.000 20.000  20.000   20.488   20.488  2%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

BER144 BERCETO acq/fog/dep Interventi vari 57.000 12.000  12.000   11.635   11.635  -3%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

BER145 BERCETO acq sistemi di contabilizzazione acqua 8.000 3.000 3.000  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

BO132 BORE acq/fog/dep Interventi vari 20.000 5.000 5.000  1.154   1.154  -77%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

BO133 BORE acq sistemi di contabilizzazione acqua 4.500 4.500 4.500  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

BVT100 BORGO VAL DI TARO acq
Nuovo serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto 
di Borgotaro Capoluogo 190.000 90.000 90.000  119   119  -100%  LAVORO SVOLTO NEL 2015 

BVT102 BORGO VAL DI TARO acq
Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e 
collegamento alla rete di adduzione 42.000 42.000  42.000   -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

BVT105 BORGO VAL DI TARO acq/fog/dep Interventi vari 180.000 40.000  40.000   58.675   58.675  47%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

BVT106 BORGO VAL DI TARO acq sistemi di contabilizzazione acqua 30.000 15.000 15.000  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

BVT107 BORGO VAL DI TARO acq Sistemazione acquedotti danneggiati da frane 45.000 25.000  25.000   -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

CO123 COMPIANO acq/fog/dep Interventi vari 30.000 7.000 7.000  15.177   15.177  117%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

CO125 COMPIANO acq sistemi di contabilizzazione acqua 7.000 7.000  7.000   -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

FDT146 FORNOVO acq
Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e 
alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi. 185.000 185.000 185.000  -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

FDT150 FORNOVO acq/fog/dep Interventi vari 160.000 40.000 40.000  94.884   94.884  137%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

FDT151 FORNOVO acq sistemi di contabilizzazione acqua 16.000 8.000  8.000   -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

PP140 PELLEGRINO 
PARMENSE

ACQ
Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, 
Varone ed altri Minori 30.000 10.000  10.000   -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

PP141 PELLEGRINO 
PARMENSE

acq/fog/dep Interventi vari 28.000 7.000 7.000  -    -100%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

PP142 PELLEGRINO 
PARMENSE

acq sistemi di contabilizzazione acqua 4.000 2.000  2.000   -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

SOL163 SOLIGNANO acq/fog/dep Interventi vari 40.000 10.000  10.000   1.850   1.850  -82%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

SOL164 SOLIGNANO acq sistemi di contabilizzazione acqua 5.500 2.500 2.500  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

TE65A-TE66F TERENZO acq/fog
Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di 
Bardone 68.000 25.000 25.000  -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

TE166 TERENZO acq/fog/dep Interventi vari 32.000 6.000 6.000  -    -100%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

TE167 TERENZO acq sistemi di contabilizzazione acqua 5.000 2.500  2.500   -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

TO170 TORNOLO acq/fog/dep Interventi vari 20.000 5.000 5.000  19.421   19.421  288%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

TO171 TORNOLO acq sistemi di contabilizzazione acqua 40.000 5.000 5.000  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 CONSUNTIVO 2014



ALLEGATO 1
MONTAGNA2000 - PR - RENDICONTAZIONE 2014 

CODICE 
INTERVENTO 

Comune Servizio Titolo intervento 
Investimenti 

lordi

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici 
previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contrituti 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale 
di 

scostamento
Note del gestore in caso di scostamento del rendicontato rispetto il preventivato 

VA70A-
VA72F

VALMOZZOLA dep - acq Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola 39.000 24.000  24.000   -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

VA158 VALMOZZOLA acq/fog/dep Interventi vari 16.000 4.000  4.000   -    -100%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

VM134 VARANO DE' 
MELEGARI

acq
Sostituzione e adeguamento tratti rete idrica e impianto 
sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola. 130.000 60.000 60.000  3.095   3.095  -95%

VM136 VARANO DE' 
MELEGARI

acq/fog/dep Interventi vari 60.000 15.000 15.000  24.735   24.735  65%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

VM137 VARANO DE' 
MELEGARI

acq sistemi di contabilizzazione acqua 6.500 3.500 3.500  -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

VAR80F-
VAR82F

VARSI dep
Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di 
sopra e adeguamento collettori nel Capoluogpo e in loc. Pontremoli 79.000 52.000  52.000   -    -100%

 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

VAR154 VARSI acq sistemi di contabilizzazione acqua 3.000 3.000  3.000   -    -100%  PROBLEMA CON I COMUNI  

VAR155 VARSI acq/fog/dep Interventi vari 32.000 8.000  8.000   13.501   13.501  69%
 TOTALE DEGLI INTERVENTI VARI SUPERIORE A QUANTO PREVISTO x 15 COMUNI (206.000). VALE X TUTTI GLI 
INTERVENTI VARI DEI 15 COMUNI 

RICA156 Vari acq/fog/dep Rilievi e cartogafia 20.000  20.000   -    -100%   EFFETTUATO X FORNOVO MA FATTURATO NEI MESI DI MARZO 2015 

DEP157 Vari dep Interventi di adeguamento al sistema depurativo 100.000  100.000   -    -100%
 INVESTIMENTI NON EFFETTUATI PER TRASCINAMENTO LAVORI ANNI PRECEDENTI E PROBLEMA 
CONCESSIONE MUTUO BANCARIO, commento valido per tutti gli investimenti non effettuati 

TOTALE 1.060.400 0 1.060.400 274.274 0 274.274

COD ATO COMUNE DENOMINAZIONE
Investimenti 

lordi

Importo 
investimenti 

lordo previsto 
2014

Contrituti 
pubblici previsti 

2014

Importo 
investimenti 

netto previsto 
2014

Importo 
consuntivo 
lordo 2014

Contrituti 
pubblici 

consuntivo 2014

Importo 
consuntivo 
netto 2014

Percentuale di 
scostamento

04MD BARDI
RIFACIMENO/PO
TENZIAMENTO 
RETI IDRICHE

SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO TRATTI RETE IDRICA ACQUEDOTTI 
CAPOLUOGO. CAVALLARE, GRANERE ED ALTRI MINORI. 0 0 0 61.045,54 61.045,54 100%

09MD BEDONIA
ADEGUAMENTO 
SCARCHI A. 
REFLUE URBANE

COSTRUZIONE FOSSE MIMHOFF A CAVIGNAGA ED ALPE. 0 0 0 48.712,86 48.712,86 100%

10MD BEDONIA
RIFACIMENO/PO
TENZIAMENTO 
RETI IDRICHE

RIPRISTINO SERBATOI, SOSTUITUZIONE E ADEGUAMENTO 
TYRATTIRETE IDRC ACQEDOTTI DEL CAPOLUOGO  LOCALITà 
NOCIVEGLIA, PONTECENO, CARNIGLIA ED ALTRE MINORI.

0 0 0 45.762,39 45.762,39 100%

14MD BERCETO
ADEGUAMENTO 
SCARCHI A. 
REFLUE URBANE

ADEGUAMENTO DEPURATORI CAPLUOGO E GHIARE 0 0 0 30.335,74 30.335,74 100%

15MD BERCETO
RAZIONALIZZAZI
ONE SISTEMA 
FOGNARIO

ADEGUAMENTO COLLETTORE VIA DI SALES E LOCALITà L POGGIO. 0 0 0 30.335,74 30.335,74 100%

16MD BERCETO
RIFACIMENO/PO
TENZIAMENTO 
RETI IDRICHE

RIPRISTINO SORGENTI, SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO TATTI 
RETE DRICA ACQUEDOTTI LOCALITà CERVLLINO, CORCHIA, SADI ED 
ALTRI MINORI.

0 0 0 1.613,61 1.613,61 100%

20MD BORE
RIFACIMENO/PO
TENZIAMENTO 
RETI IDRICHE

RIPRISTINO SORGENTI E SERBATOI, SOSTITUZIONE E 
ADEGUAMENTO TRATTI RETE IDRICA ACQUEDOTTI CAPOLUOGO, 
ZN, ROVINA ED ALTRI MINORI.

0 0 0 37.500,00 37.500,00 100%

24MD BORE
RIFACIMENO/PO
TENZIAMENTO 
RETI IDRICHE

SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO TRATTI RETE IDRICA ACQUEDOTTI 
LOCALITà FRANCHI  METTI. 0 0 0 86.002,39 86.002,39 100%

30MD
BORGO VAL DI 
TARO

ADEGUAMENTO 
SCARCHI A. 
REFLUE URBANE

FOGNATURA DI OSTIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COLETTORI CAPOLUOGHO. 0 0 0 13.520,00 13.520,00 100%

60MD SOLIGNANO
ADEGUAMENTO 
SCARCHI A. 
REFLUE URBANE

COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI ED IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE LOCALITà FOSIO E ADEGUAMENTO DEPURATORE 
CAPOLUOGO.

0 0 0 6.463,22 6.463,22 100%

78MD
VARANO DE' 
MELEGARI

MAN. 
STRAORDINARIA 
RETI 

SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO TRATTI RETE IDRICA E SOGGETTI A 
ROTTURE LOCALITà VIANINO, PONTE VETRIONI 0 0 0 9.853,00 9.853,00 100%

85MD

BERCETO 
SOLIGNANO 
VALMOZZOLA 
VARSI

NUOVA CAPTAZIONE E CONDOTTA DI ADDUZIONE RTE IDRICA 
ACQUEDOTTO EXS CONSORZIO MONTE BARIGAZZO LOALIà MONTE 
BARIGAZZO STERNAA.

0 0 0 65.844,32 65.844,32 100%

MAN 2008-
2012

ACQ/FOG/DEP ACQ/FOG/DEP 0 0 0 11.429,26 11.429,26 100%

TOTALE 0 0 0 448.418,07 90.754,00 448.418,07

722.692,17 90.754,00 631.938,17

INTERVENTI NON PRESENTI NEL PROGRAMMA INTERVENTI 2014 (PIANO INTERVENTI 2008-2012)

TOTALE GENERALE CONSUNTIVO



 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 1 del 24 marzo 2016 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), 

EMILIAMBIENTE S.p.A., MONTAGNA 2000 S.p.A. 

Programma Operativo degli interventi 2014: approvazione modifiche e presa 

d’atto del consuntivo. 

Proposta di integrazione del Piano d’Ambito. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
         Il direttore 
        F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 24 marzo 2016 
 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 
La Coordinatrice del Consiglio Locale  Il segretario verbalizzante 

F.to Emanuela Grenti F.to Fausta Pizzaghi 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione). 
 
 
Bologna, 18 aprile 2016 

 
 

Il Direttore 

     F.to Ing.  Vito Belladonna 


