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CLRA/2022/9 del 23 novembre 2022 

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo 

Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

IL COORDINATORE 

F.to Valentina Palli



 

 

 

 

CLRA/2022/9 

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio Locale 

di Ravenna convocato con lettera prot. PG.AT/2022/0011483 del 15/11/2022. 

La seduta si è svolta in modalità telematica. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli 

Risultano presenti all’appello: 

Comune/Provincia Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Provincia di Ravenna Palli Valentina Sindaco Delegato si 10,000 

Alfonsine    2,919 

Bagnacavallo Zanelli Alfeo Assessore si 3,931 

Bagnara di Romagna    1,005 

Brisighella    2,012 

Casola Valsenio    1,032 

Castel Bolognese    2,509 

Cervia Mazzolani Enrico Assessore si 6,550 

Conselice Fabbri Gianfranco Vicesindaco si 2,487 

Cotignola Baldini Pier Luca Vicesindaco si 2,046 

Faenza Ortolani Luca Assessore si 12,892 

Fusignano    2,185 

Lugo Galletti Maria Pia Assessore si 7,198 

Massa Lombarda Sangiorgi Stefano Assessore si 2,715 

Ravenna Baroncini Gianandrea Assessore si 33,252 

Riolo Terme   si 1,706 

Russi Palli Valentina Sindaco si 3,039 

Sant'Agata sul Santerno    1,100 

Solarolo Briccolani Stefano Sindaco si 1,425 

 

Presenti n. 12 quote 87,2393  - Assenti n. 7 quote 12,7607 

Riconosciuta la validità della seduta Valentina Palli, in qualità di Coordinatrice assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo 

Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 



 

 

 

 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

 con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 del Consiglio locale di Ravenna è stato 

approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico 

integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

 con deliberazione n.86 del Consiglio d’Ambito del 21 dicembre 2020 sono state 

approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in 

applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e 

ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) 

MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.; 

 con deliberazione n.18 del Consiglio d’Ambito del 7 giugno 2021 è stato approvato 

l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in 

applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e 

ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) 

MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla 

deliberazione CAMB n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle 

attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi 

territori; 

 con nota PG.AT/2021/0002526 del 03/03/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di 

ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n.75/2017, per “Modifica del Soggetto finanziatore” (Caso E) relativo all’intervento 

2021RAHA0001 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MAZZARI-

SOLLEVAMENTO V. GIARDINO in comune di Sant’Agata sul Santerno; 



 

 

 

 

 con nota PG.AT/2021/0003973 del 26/04/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di 

ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n.75/2017, per “Variante progettuale che determina un aumento dell’importo progettuale 

complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello già previsto nel POI vigente” (Caso 

D) relativo ai tre interventi: 2014RAHA0071 - ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA in comune 

di Lugo; 2015RAHA0014 - REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

DEPURATORE DI LUGO in comune di Lugo;  2014RAHA0120 - 

COMPLETAMENTO CONDOTTA IDRICA RAVENNA NORDCASALBORSETTI in 

comune di Ravenna; 

 con nota PG.AT/2021/0004450 del 12/05/2021è stato rilasciato dalla struttura tecnica di 

ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n.75/2017, per “Interventi di manutenzione straordinaria derivante da criticità segnalate 

dalle Amministrazioni comunali (Caso C)” relativi agli interventi: 2021RAHA0002 - 

RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI in 

comune di Lugo; 2021RAHA0003 - RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO 

FOGNATURA MISTA V.ROMA in comune di Conselice; 

 con deliberazione n.8 del 25 luglio 2022 del Consiglio locale di Ravenna è stata approvata 

la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico 

integrato per il gestore HERA S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023; 

considerato inoltre che: 

 con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito 

ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

 la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 



 

 

 

 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

 il gestore HERA S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Ravenna, in allegato alla 

nota di convocazione del Consiglio Locale; 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi;  

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 21.353.486,07 €, valore 

inferiore di circa il 12% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 

2020-2023 approvato per l’annualità 2021; 

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore 

del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 



 

 

 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore 

unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore HERA 

S.p.a. e relativi al bacino tariffario di Ravenna, come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 9 del 23 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo 

Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

La Dirigente 

 Area Servizio idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 

Bologna, 23 novembre 2022 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 9 del 23/11/2022 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 

2021 

 

GESTORE: HERA S.p.A. 

BACINO PROVINCIALE DI RAVENNA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma 

operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione 

del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 27/01/2020 (oggetto di successiva revisione straordinaria 

per le sole annualità 2022 e 2023 con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 

25/07/2022), che il gestore HERA S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita 

dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 14.152.400,00 17.786.604,92 3.634.204,92 26% 

SOCIETÀTERZE 6.911.000,00 1.843.361,58 -5.067.638,42 -73% 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

3.306.000,00 1.723.519,57 -1.582.480,43 -48% 

TOTALE 24.369.400,00 21.353.486,07 -3.015.913,93 -12% 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021(esclusi gli investimenti di struttura) 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alle Linee 

guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro in-

serimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconosci-

mento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate 

con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022.  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore HERA S.p.A. abbia effettuato nel corso del 2021 

investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 26% con riferimento a quelli direttamente 

finanziati, e minori per circa un 73% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore 

(Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto 

il totale consuntivato è minore di quello pianificato di un 48%. Complessivamente lo scostamento è 

stato del 12% in diminuzione. 

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è pertanto dell’88%. 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 9.154.000,00 8.602.844,67 -551.155,33 -6% 

DEPURAZIONE 6.545.000,00 4.396.354,11 -2.148.645,89 -33% 

FOGNATURA 8.295.400,00 7.832.383,30 -463.016,70 -6% 

ACQUE  
METEORICHE 

375.000,00 521.903,99 146.903,99 39% 

TOTALE 24.369.400,00 21.353.486,07 -3.015.913,93 -12% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati 

graficamente come segue:  

 

 

FIG.2 –Suddivisione per servizio investimenti pianificati e consuntivati 2021 

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell’ambito delle 

manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.  
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  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 6.690.000,00 8.030.042,64 1.340.042,64 20% 

DEPURAZIONE 1.250.000,00 1.982.153,31 732.153,31 59% 

FOGNATURA 1.790.000,00 2.607.264,00 817.264,00 46% 

ACQUE METEORI-
CHE 

375.000,00 521.903,99 146.903,99 39% 

TOTALE  10.105.000,00 13.141.363,94 3.036.363,94 30% 

TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria contenuti in titoli 

cumulativi. Per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro-inter-

venti puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l’incidenza dei titoli cumulativi 

nell’anno 2021, era il 41% del valore totale pianificato e si accresce fino al 62% del valore totale 

consuntivato. 

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

IMPORTO N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 74 3.425.400,00       1.456.827,67    -1.968.572,33 -57% 

501.000-1.000.000 € 33 1.585.000,00       1.078.111,20    -506.888,80 -32% 

1.000.001-2.000.000 € 17 2.629.000,00       1.102.203,73    -1.526.796,27 -58% 

2.000.001-5.000.000 € 22 1.483.000,00            11.744,18    -1.471.255,82 -99% 

Oltre 5.000.000 € 7 5.524.000,00       4.687.633,49    -836.366,51 -15% 

Interventi cumulativi 23 9.723.000,00     13.016.965,80    3.293.965,80 34% 

TOTALE 176 24.369.400,00 21.353.486,07 3.015.913,93 -12% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi  

In ultimo viene effettuata un’analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto 

era stato preventivato. 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici 

 riprogrammazione di attività 

 flusso di fatturazione alle Società degli Asset 

 accordo di finanziamento non ancora sottoscritto 

 minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria a riguardo dei titoli cumulativi, i 

quali hanno una pianificazione annuale di massima 

 interventi stralciati/sostituiti 

Il numero di interventi a piano, esclusi i 2 interventi di struttura, è pari a 176. 

Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 96. Il numero di interventi con un 

importo rendicontato nel 2021 è pari a 57.  

Ci sono inoltre 74 interventi presenti a piano nell’annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e 

importo rendicontato pari a 0.  
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 NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO 
LORDO  

PIANIFICATO 
2021 

IMPORTO 
LORDO  

CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore pianificato di-
verso da 0 e un valore consuntivato 
pari a 0 (-100%), cd “non avviati” 

45 6.357.000,00 0,00 

Interventi con un valore pianificato 
pari a 0 e un valore consuntivato di-
verso da 0 (+100%) 

6 0,00 418.730,07 

Interventi con scostamento del rendi-
contato rispetto al pianificato supe-
riore a + o – 20% 

42 13.152.400,00 15.783.422,28 

Interventi con scostamento del rendi-
contato rispetto al pianificato inferiore 
a + o – 20% 

9 4.860.000,00 5.151.333,72 

TOTALE 102 24.369.400,00 21.353.486,07 

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore 

 
Si può notare come i minori importi consuntivati sono dovuti principalmente agli interventi così detti 

“non avviati”, cioè con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0. Possono 

essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non 

ancora sottoscritto, etc… Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative del Gestore. 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili 

nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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3. INTERVENTI “NON AVVIATI” 

Si riporta l’elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti conven-

zionalmente con scostamento pari a -100%). 

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto. Per maggiori dettagli 

si rimanda alle note giustificative contenute nell’allegato 1. 

 

  Codice Titolo 
Servi-

zio 
Comune 

Tipo  
Investimento 

Importo lordo 
pianificato 2021 

Importo lordo 
consuntivo 

2021 

1 2014RAHA0001 
Depuratore Alfonsine: automazione per 
adeg. lim. azoto 

D Alfonsine Gestore         150.000,00                          -      

2 2019RAHA0010 
Adeguamento dell'agglomerato di Villa 
Vezzano 

F Brisighella Con.ami         300.000,00                          -      

3 2019RAHA0014 
Estensione rete acquedotto da Chiesuola a 
Monte Battaglia nella parte alta delle valle 
del Cestina per 18 - 20 utenze 

A 
Casola  
Valsenio 

Gestore         220.000,00                          -      

4 2019RAHA0015 
Estensione rete acquedotto nell'alta valle 
del rio Sintria per 10 utenze 

A 
Casola  
Valsenio 

Gestore         110.000,00                          -      

5 2019RAHA0013 
Realizzazione collettore scarico potabiliz-
zatore di Casola 

A 
Casola  
Valsenio 

Con.ami           62.000,00                          -      

6 2019RAHA0017 
Intervento per la riduzione degli scarichi 
dello scolmatore v. Canale 

F 
Castel  
Bolognese 

Con.ami           27.000,00                          -      

7 2019RAHA0016 
Adeguamento sismico pensile Castelbolo-
gnese 

A 
Castel  
Bolognese 

Con.ami         362.000,00                          -      

8 2015RAHA0006 Potenziamento rete idrica Milano Marittima A Cervia Gestore           50.000,00                          -      

9 2019RAHA0018 Adeguamento sismico pensile Cervia A Cervia 
Soc. Asset 
non definita 

          18.000,00                          -      

10 2019RAHA0023 
Lavezzola - separazione fogne nere zona 
industriale 

F Conselice Con.ami         237.000,00                          -      

11 2019RAHA0024 Adeguamento sismico pensile Cotignola A Cotignola 
Soc. Asset 
non definita 

          18.000,00                          -      

12 2019RAHA0028 Adeguamento del depuratore di Faenza D Faenza Con.ami           41.000,00                          -      

13 2014RAHA0063 
Collettamento depurazione quart. via da 
Pozzo via Biasola 

F Faenza 
Romagna  
Acque 

          49.000,00                          -      

14 2019RAHA0029 Ottimizzazione sistema fognario Faenza  F Faenza Gestore           75.000,00                          -      
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  Codice Titolo 
Servi-

zio 
Comune 

Tipo  
Investimento 

Importo lordo 
pianificato 2021 

Importo lordo 
consuntivo 

2021 

15 2015RAHA0011 
Realizzazione vasca di prima pioggia solle-
vamento Bambole 

F Faenza 
Romagna  
Acque 

          76.000,00                          -      

16 2015RAHA0010 
Interventi per riduzione carichi scolmatore 
via Boaria 

F Faenza 
Soc. Asset 
non definita 

          73.000,00                          -      

17 2019RAHA0026 
Collegamento e sistema di pompaggio 
Faenza-Brisighella 

A Faenza Con.ami           18.000,00                          -      

18 2019RAHA0030 
Revamping digestori e gasometro depura-
tore di Lugo 

D Lugo Team           60.000,00                          -      

19 2015RAHA0014 
Realizzazione vasca di prima pioggia de-
puratore di Lugo 

D Lugo 
Romagna  
Acque 

        261.000,00                          -      

20 2014RAHA0067 Potenziamento rete idrica Lugo - Voltana A Lugo Gestore           20.000,00                          -      

21 2021RAHA0002 
Risanamento e adeguamento sistema fo-
gnario v. Goldoni 

F Lugo Gestore           10.000,00                          -      

22 2015RAHA0024 
Verifiche e adeguamenti sismici impianti 
acquedotto – RA – ATO7 

A 
Opere  
Pluricomunali 

Gestore         175.000,00                          -      

23 2018RAHA0016 
Manutenzione straord. Impianti acq. Indu-
striale 

A 
Opere  
Pluricomunali 

Gestore           10.000,00                          -      

24 2018RAHA0017 Rinnovo reti acq. Industriale A 
Opere  
Pluricomunali 

Gestore           40.000,00                          -      

25 2019RAHA0036 
Interferenze sotto servizi acquedotto con 
rete autostradale – RA – ATO7 

A 
Opere  
Pluricomunali 

Gestore           10.000,00                          -      

26 2019RAHA0039 
Interferenze sotto servizi fognatura con 
rete autostradale – RA – ATO7 

F 
Opere  
Pluricomunali 

Gestore           10.000,00                          -      

27 2014RAHA0101 
Sistema approvvigionamento idrico Castel-
bolognese - Con.ami 

A 
Opere  
Pluricomunali 

Con.ami      1.070.000,00                          -      

28 2019RAHA0056 Tombamento fosso v. Cella san Bartolo F Ravenna 
Ravenna  
Holding 

        517.000,00                          -      

29 2019RAHA0041 Potenziamento centrale idrica Lido Adriano A Ravenna 
Ravenna  
Holding 

          23.000,00                          -      

30 2018RAHA0004 Raccolta acque prima pioggia - II stralcio F Ravenna Gestore         101.000,00                          -      

31 2015RAHA0026 
Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
sollevamento Bidente 

F Ravenna 
Soc. Asset 
non definita 

        107.000,00                          -      

32 2019RAHA0043 
Nuovo impianto caditoie a depuratore di 
Ravenna 

D Ravenna 
Romagna  
Acque 

          46.000,00                          -      
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  Codice Titolo 
Servi-

zio 
Comune 

Tipo  
Investimento 

Importo lordo 
pianificato 2021 

Importo lordo 
consuntivo 

2021 

33 2014RAHA0120 
Compl. cond. idrica Ravenna nord Casal-
borsetti 

A Ravenna 
Romagna  
Acque 

          80.000,00                          -      

34 2019RAHA0053 
Completamento della separazione delle 
reti in località Casalborsetti 

F Ravenna 
Romagna  
Acque 

        155.000,00                          -      

35 2018RAHA0002 
Potenziamento collettore Porto Corsini-De-
puratore 

F Ravenna Gestore         186.000,00                          -      

36 2019RAHA0046 
Filtrazione e disinfezione depuratore di Ra-
venna 

D Ravenna 
Romagna  
Acque 

        182.000,00                          -      

37 2019RAHA0044 
Dismissione depuratore Marina di Ravenna 
e collettamento a Ravenna 

D Ravenna 
Soc. Asset 
non definita 

          59.000,00                          -      

38 2015RAHA0027 
Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
sollevamento nord città 

F Ravenna 
Soc. Asset 
non definita 

        204.000,00                          -      

39 2019RAHA0047 Darsena città II str. premente via Romea F Ravenna 
Romagna 
 Acque 

        176.000,00                          -      

40 2019RAHA0057 
Potenziamento sollevamenti rete nera pe-
nisola Trattaroli 

F Ravenna 
Romagna  
Acque 

        137.000,00                          -      

41 2019RAHA0054 Ricostruzione premente Porto Corsini F Ravenna 
Ravenna  
Holding 

        145.000,00                          -      

42 2014RAHA0117 
Realizzazione adduttrice "Corso nord" - III 
stralcio 

A Ravenna 
Soc. Asset 
non definita 

          93.000,00                          -      

43 2019RAHA0045 
Adeguamento linea fanghi depuratore di 
Ravenna 

D Ravenna 
Romagna  
Acque 

        309.000,00                          -      

44 2018RAHA0014 
Depuratore Ravenna: realizzazione nuova 
linea acque 

D Ravenna 
Romagna  
Acque 

        255.000,00                          -      

45 2019RAHA0064 
Ricostruzione premente sollevamento Ma-
donna della salute – II stralcio 

F Solarolo Con.ami           30.000,00                          -      
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Codice Titolo Servizio Comune Tipo 
Investimento

Importo 
progettuale

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Investimento di 
terzi pianificato 

2021

Investimento 
gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento di 
terzi consuntivo 

2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021
 Valore % Note giustificative

1 2019RAHA0003 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
Alfonsine F Alfonsine Team 3.100.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

2 2014RAHA0004 Realizzazione fogn. via Raspona - 
Alfonsine F Alfonsine Team 445.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

3 2017RAHA0020 Adeguamento rete fogn. via Bassa - 
Longastrino F Alfonsine Gestore 310.000,00            257.000,00        -                     257.000,00        240.146,30        -                     240.146,30        16.853,70 -         -7%

4 2014RAHA0001 Depuratore Alfonsine: automazione per 
adeg. lim. azoto D Alfonsine Gestore 260.000,00            150.000,00        -                     150.000,00        -                     -                     -                     150.000,00 -       -100%

Intervento concluso. Installato un 
software di controllo e sostituito il 
sistema di interfaccia del PLC per 
l'automazione dell'impianto con 
particolare riguardo alla gestione 
automatica dei cicli di nitrificazione e 
denitrificazione al fine di ottenere un 
controllo più puntuale dell’azoto. L' 
intervento tecnico adottato ha 
consentito un notevole 
efficientamento dei costi previsti a 
POI che ipotizzavano interventi 
strutturali sull'impianto

5 2019RAHA0001 Adeguamento linea acque depuratore di 
Alfonsine (piattelli) D Alfonsine Soc. Asset non 

definita 650.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

6 2019RAHA0002 Rinnovo rete fogn. v. Borse in 
concomitanza con ripristino sede stradale F Alfonsine Gestore 200.000,00            20.000,00          -                     20.000,00          28.499,27          -                     28.499,27          8.499,27            42%

Scostamento 2021 legato al fatto 
che la progettazione dell'intervento è 
stata effettuata dal comune pertanto 
è stato possibile avviare i lavori del 
Gestore solo a seguire

7 2014RAHA0009 Potenziamento rete Boncellino - II stralcio A Bagnacavallo Romagna Acque 462.991,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

8 2014RAHA0016 Collegamento alla depurazione di Masiera F Bagnacavallo Team 600.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

9 2017RAHA0001 Ottimizzazione sist. fogn. su scolo Redino F Bagnacavallo Gestore 552.000,00            248.000,00        -                     248.000,00        61.072,91          -                     61.072,91          186.927,09 -       -75%

Intervento in prog. def. Scostamento 
2021 conseguente al prolungarsi 
delle attività autorizzative con RFI 
(ultime integrazioni richieste a 
febbraio 2021) e alle difficoltà nella 
finalizzazione degli accordi bonari

10 2019RAHA0007 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
Bagnacavallo F Bagnacavallo Team 1.017.200,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

11 2019RAHA0005 Adeguamento linea acque depuratore 
Villanova (piattelli) D Bagnacavallo Soc. Asset non 

definita 800.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

12 2019RAHA0006
Studio della rete fognaria di via Fossa per 
l'individuazione degli eventuali interventi 
per la risoluzione della criticità 

F Bagnacavallo Gestore 15.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Nel corso del 2021 definite le priorità 
tra i vari studi previsti a POI. Si 
prevede la conclusione dello studio 
nel 2022 con la finalità di individuare 
eventuali criticità strutturali per le 
quali verranno successivamente 
definite le competenze di 
realizzazione e gli interventi risolutivi 
che, trattandosi di acque meteoriche, 
potrebbero non essere di 
competenza del Gestore

13 2019RAHA0004 Adeguamento linea fanghi depuratore di 
Bagnacavallo D Bagnacavallo Soc. Asset non 

definita 1.200.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

14 2019RAHA0008

Studio del sistema fognario di Bagnara 
finalizzato all'individuazione dello stato di 
conservazione della rete e della ricettività 
idraulica (specifico riferimento al centro 
storico)

F Bagnara di Romagna Gestore 15.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Nel corso del 2021 definite le priorità 
tra i vari studi previsti a POI. Si 
prevede la conclusione dello studio 
nel 2022 con la finalità di individuare 
eventuali criticità strutturali per le 
quali verranno successivamente 
definite le competenze di 
realizzazione e gli interventi risolutivi 
che, trattandosi di acque meteoriche, 
potrebbero non essere di 
competenza del Gestore

15 2014RAHA0021 Adeguamento rete fogn. v. Friuli F Brisighella Con.ami 560.563,00            -                     -                     -                     -                     235.897,26        -                     235.897,26        -                     235.897,26        100%
Intervento concluso. Scostamento 
2021 dovuto alla chiusura del flusso 
di fatturazione alla Società degli 
Asset

16 2019RAHA0010 Adeguamento dell'agglomerato di Villa 
Vezzano F Brisighella Con.ami 1.005.067,00         300.000,00        -                     300.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     300.000,00 -       -100%

Scostamento 2021 legato al 
prolungamento dell'iter autorizzativo 
con conseguente necessità di 
riprogettazione dovuta al diniego di 
attraversamento fiume Senio. 
Intervento in fase di prog. ese.

17 2019RAHA0009 Adeguamento depuratori frazionali 
Brisighella D Brisighella Con.ami 480.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

18 2014RAHA0020 Manutenzione fogn. in v. Emiliani F Brisighella Gestore 180.000,00            -                     -                     -                     35.419,56          -                     35.419,56          35.419,56          100%

Intervento concluso. L' intervento 
non prevede alcun importo nelle 
varie annualità di POI per un refuso 
nell'attività di pianificazione. La 
realizzazione dell'intervento, 
avvenuta nel 2020, ha richiesto 
lavorazioni esclusivamente nelle ore 
notturne interrompendo l'unica 
viabilità esistente nel tratto 
pedemontano. Durante la 
realizzazione sono emerse ulteriori 
esigenze manutentive, pertanto nel 
2021 sono stati effettuati ulteriori 
interventi integrativi fuori perimetro

19 2015RAHA0004 Realizzazione collettore scarico 
potabilizzatore di Casola A Casola Valsenio Gestore 100.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

20 2019RAHA0012 Riordino bacini rio Cestina A Casola Valsenio Con.ami 350.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

21 2019RAHA0014
Estensione rete acquedotto da Chiesuola 
a Monte Battaglia nella parte alta delle 
valle del Cestina per 18 - 20 utenze

A Casola Valsenio Gestore 220.000,00            220.000,00        110.000,00        110.000,00        -                     -                     -                     220.000,00 -       -100%

Il lavoro in oggetto si configura come 
una estensione da un acquedotto 
"rurale" non inserito all' interno del 
SII. Il lavoro non sarà eseguibile fino 
all'ottenimento del prerequisito 
necessario, cioè l’acquisizione 
dell’acquedotto rurale al patrimonio 
comunale e la successiva cessione 
in gestione al Gestore del SII. È in 
corso la valutazione dello stato 
dell’acquedotto rurale

22 2019RAHA0011 Manutenzione straordinaria vasca di 
stoccaggio Casola Valsenio A Casola Valsenio Con.ami -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

ID stralciato in quanto l'intervento 
manutentivo non risulta più 
necessario poiché la criticità è stata 
risolta tramite altri interventi minori di 
manutenzione straord. effettuati 
sull'impianto

23 2015RAHA0005 Adeguamento agglomerato Casola 
Valsenio F Casola Valsenio Gestore 250.000,00            100.000,00        -                     100.000,00        12.983,39          -                     12.983,39          87.016,61 -         -87%

Intervento concluso. L'agglomerato è 
stato adeguato regolarizzando alcuni 
allacci non conformi e scolmatori, e 
realizzando un piccolo tratto di rete 
mista. Complessivamente gli importi 
spesi per questi interventi sono stati 
notevolmente inferiori all' importo 
stimato a POI in relazione alle 
modificate conformazioni ambientali 
a seguito degli eventi franosi 
verificatesi. Restano invece escluse 
le realizzazioni vincolate 
all'intervento del Comune nell'area 
sportiva oggetto di frana che 
verranno gestite all' interno dell'ID 
della manutenzione reti fognarie

24 2018RAHA0008 Rinnovo rete idrica di distribuzione in 
acciaio laghi del Cestina – FSC scheda 25 A Casola Valsenio Gestore 657.450,00            90.000,00          -                     90.000,00          8.271,78            -                     8.271,78            81.728,22 -         -91%

Intervento in terminata 
progettazione. Lo scostamento 2021 
è conseguente alla già segnalata 
necessità di attuare modifiche dei 
tracciati progettuali, come da 
richieste degli Enti gestori strade. 
Pertanto l'intervento ha subito una 
ripianificazione. Avvio lavori previsto 
a fine 2022

25 2019RAHA0015 Estensione rete acquedotto nell'alta valle 
del rio Sintria per 10 utenze A Casola Valsenio Gestore 110.000,00            110.000,00        55.000,00          55.000,00          -                     -                     -                     110.000,00 -       -100%

Il lavoro in oggetto si configura come 
una estensione da un acquedotto 
"rurale" non inserito all' interno del 
SII. Il lavoro non sarà eseguibile fino 
all'ottenimento del prerequisito 
necessario, cioè l’acquisizione 
dell’acquedotto rurale al patrimonio 
comunale e la successiva cessione 
in gestione al Gestore del SII. È in 
corso la valutazione dello stato 
dell’acquedotto rurale
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

26 2019RAHA0013 Realizzazione collettore scarico 
potabilizzatore di Casola A Casola Valsenio Con.ami 152.000,00            62.000,00          -                     62.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     62.000,00 -         -100%

Intervento in sospesa progettazione 
in quanto sussistono criticità 
autorizzative che bloccano 
l'avanzamento della progettazione. 
Richiesto anche l'intervento di 
ATERSIR. AA ancora da 
sottoscrivere. I costi già sostenuti 
saranno rendicontati a valle della 
sottoscrizione dell'AA

27 2019RAHA0017 Intervento per la riduzione degli scarichi 
dello scolmatore v. Canale F Castel Bolognese Con.ami 2.500.000,00         27.000,00          -                     27.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     27.000,00 -         -100%

Intervento in fase di prog. prelim. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'AA non era stato sottoscritto al 
31/12/2021; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell' anno di 
sottoscrizione dell'AA

28 2019RAHA0016 Adeguamento sismico pensile 
Castelbolognese A Castel Bolognese Con.ami -                         362.000,00        -                     362.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     362.000,00 -       -100%

Scostamento 2021 legato allo 
stralcio dell'ID in quanto dalle 
verifiche tecniche effettuate è 
emersa l'impossibilità ad effettuare 
l'adeguamento sismico del pensile e 
pertanto si è deciso di optare per la 
riqualificazione dell'area, intervento 
che viene tracciato all' interno dell'ID 
2015RAHA0017

29 2015RAHA0006 Potenziamento rete idrica Milano Marittima A Cervia Gestore 447.000,00            50.000,00          -                     50.000,00          -                     -                     -                     50.000,00 -         -100%
Scostamento 2021 legato alla 
conclusione dell'intervento e delle 
relative attività contabili nel 2020

30 2014RAHA0041 Bypass principale nord Cervia III lotto F Cervia Romagna Acque 881.078,00            -                     -                     -                     -                     91.151,56          -                     91.151,56          -                     91.151,56          100%
Intervento concluso. Scostamento 
2021 legato al completamento della 
fatturazione alla Società degli Asset

31 2014RAHA0035 Collettamento a depuratore di Montaletto 
di Cervia –I e II stralcio F Cervia Romagna Acque 754.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

32 2014RAHA0037 By-pass fognatura Cervia -  II lotto F Cervia Romagna Acque 643.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

33 2014RAHA0029 Bonifica-rinnovo gasometro dep. Cervia D Cervia Gestore 127.086,00            356.000,00        -                     356.000,00        101.310,43        -                     101.310,43        254.689,57 -       -72%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
slittamento è imputabile 
principalmente alla sovrapposizione 
con altre attività (picco di interventi 
legati alla DGR 201)

34 2014RAHA0040 Realizz. coll. fogn. zona sud Cervia F Cervia Romagna Acque -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
ID stralciato per cambio di Soggetto 
Finanziatore da RASDF a HERA. 
Nuovo ID 2022RAHA0019

35 2017RAHA0002 Ottimizzazione sistema fognario Cervia F Cervia Gestore 508.000,00            100.000,00        -                     100.000,00        11.718,25          -                     11.718,25          88.281,75 -         -88%

Lo scostamento 2021 è legato al 
fatto che questo ID presenta una 
pianificazione omogenea negli anni e 
raggruppa una serie di interventi 
puntuali di ottimizzazione la cui 
definizione viene effettuata sulla 
base delle esigenze che si 
manifestano anno per anno

36 2015RAHA0007 Modellazione sistema fognario e interventi 
per riduzione carichi scolmatori - Cervia F Cervia Gestore 4.900.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

37 2019RAHA0018 Adeguamento sismico pensile Cervia A Cervia Soc. Asset non 
definita 467.000,00            18.000,00          -                     18.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     18.000,00 -         -100%

Intervento in sospesa progettazione. 
Il pensile di Cervia coincide con il 
punto di consegna di Romagna 
Acque. Sono in corso con RASDF 
interlocuzioni per valutare se sia 
assolutamente necessario prevedere 
l'adeguamento o possono essere 
considerate altre soluzioni 
impiantistiche

38 2014RAHA0031 Depuratore Cervia: automazione 
adeguamento limiti azoto D Cervia Gestore 410.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

39 2019RAHA0019 Nuova vasca di equalizzazione trattamento 
acque D Cervia Romagna Acque -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - ID stralciato in quanto non più 

tecnicamente necessario al servizio 

40 2014RAHA0036 Realizzazione imp. sollevamento fognario 
Tantlon - Cervia F Cervia Romagna Acque 138.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

41 2019RAHA0023 Lavezzola - separazione fogne nere zona 
industriale F Conselice Con.ami 330.000,00            237.000,00        -                     237.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     237.000,00 -       -100%

Intervento in fase di prog. ese. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'AA non era stato sottoscritto al 
31/12/2021; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell'anno di 
sottoscrizione dell'AA

42 2014RAHA0043 Riconfigurazione alimentazione idrica 
Lavezzola A Conselice Gestore 202.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
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43 2019RAHA0020 Nuova sedimentazione finale e 
adeguamento del depuratore di Conselice D Conselice Con.ami 500.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

44 2019RAHA0022 Interventi per la riduzione carichi 
scolmatori di Lavezzola F Conselice Con.ami 900.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

45 2019RAHA0021 Interventi per la riduzione carichi 
scolmatori di Conselice F Conselice Con.ami 650.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

46 2017RAHA0017 Potenziamento del depuratore di 
Lavezzola D Conselice Con.ami 1.032.299,00         240.000,00        -                     240.000,00        -                     110.910,22        -                     110.910,22        -                     129.089,78 -       -54%

Intervento concluso. Scostamento 
2021 dovuto alla chiusura del flusso 
di fatturazione alla Società degli 
Asset

47 2018RAHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione in PVC 
- FSC scheda 26 A Conselice Gestore 1.465.200,00         150.000,00        -                     150.000,00        255.685,86        -                     255.685,86        105.685,86        70%

Scostamento 2021 conseguente al 
recupero di realizzazioni previste a 
POI nel 2020. Infatti nel 2020 era 
stato necessario attuare modifiche 
dei tracciati progettuali, come da 
richieste degli Enti gestori strade, 
con la conseguente ripianificazione 
dell'esecuzione a partire dal 2021

48 2021RAHA0003 Ricostruzione e spostamento fognatura 
mista v. Roma F Conselice Gestore 100.000,00            30.000,00          -                     30.000,00          737,47               -                     737,47               29.262,53 -         -98%

Intervento in progettazione. Si è in 
attesa di ricevere l'autorizzazione a 
procedere da FFS

49 2019RAHA0025
Studio sistema fognario di Cotignola 
finalizzato all'individuazione di eventuali 
interventi sulla rete fognaria 

F Cotignola Gestore 15.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Nel corso del 2021 definite le priorità 
tra i vari studi previsti a POI. Si 
prevede la conclusione dello studio 
nel 2022 con la finalità di individuare 
eventuali criticità strutturali per le 
quali verranno successivamente 
definite le competenze di 
realizzazione e gli interventi risolutivi 
che, trattandosi di acque meteoriche, 
potrebbero non essere di 
competenza del Gestore

50 2019RAHA0024 Adeguamento sismico pensile Cotignola A Cotignola Soc. Asset non 
definita 466.500,00            18.000,00          -                     18.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     18.000,00 -         -100%

Intervento in sospesa progettazione. 
Il pensile di Cotignola coincide con il 
punto di consegna di Romagna 
Acque. Sono in corso con RASDF 
interlocuzioni per valutare se sia 
assolutamente necessario prevedere 
l'adeguamento o possono essere 
considerate altre soluzioni 
impiantistiche

51 2019RAHA0028 Adeguamento del depuratore di Faenza D Faenza Con.ami 1.356.000,00         41.000,00          -                     41.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     41.000,00 -         -100% Intervento ripianificato in funzione 
delle priorità ed effettive necessità

52 2014RAHA0063 Collettamento depurazione quart. via da 
Pozzo via Biasola F Faenza Romagna Acque 200.000,00            49.000,00          -                     49.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     49.000,00 -         -100%

Intervento in progettazione 
preliminare. Lo scostamento 2021 è 
dovuto al fatto che, non sussistendo 
criticità nella gestione del servizio, 
sono ancora in corso le valutazioni 
relative all'effettiva esigenza 
dell'intervento così come definito a 
POI o alla sua ridefinizione

53 2014RAHA0055 Estensione rete loc. Reda  III lotto - HERA A Faenza Gestore 700.000,00            -                     -                     -                     16.380,38          -                     16.380,38          16.380,38          100%
Intervento concluso. Scostamento 
2021 legato alle residue attività 
contabili

54 2019RAHA0029 Ottimizzazione sistema fognario Faenza F Faenza Gestore 300.000,00            75.000,00          -                     75.000,00          -                     -                     -                     75.000,00 -         -100%

Lo scostamento 2021 è legato al 
fatto che questo ID presenta una 
pianificazione omogenea negli anni e 
raggruppa una serie di interventi 
puntuali di ottimizzazione la cui 
definizione viene effettuata sulla 
base delle esigenze che si 
manifestano anno per anno

55 2015RAHA0011 Realizzazione vasca di prima pioggia 
sollevamento Bambole F Faenza Romagna Acque -                         76.000,00          -                     76.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     76.000,00 -         -100%

ID stralciato per cambio di Soggetto 
Finanziatore da RASDF a HERA. 
L'intervento è in fase di prog. prel. e 
verrà rendicontato nel nuovo ID 
2022RAHA0020. In linea con le 
priorità 2A della DGR 201 e relative 
richieste di proroga.
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56 2015RAHA0010 Interventi per riduzione carichi scolmatore 
via Boaria F Faenza Soc. Asset non 

definita 2.642.000,00         73.000,00          -                     73.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     73.000,00 -         -100%

Scostamento 2021 legato alla 
ripianificazione delle attività in 
relazione alle priorità ed alle 
valutazioni in corso sulla fattibilità 
della separazione delle reti. Questo 
intervento si compone di due parti: 1-
realizzazione vasca 2-opere per 
riduzione del carico sullo scolmatore 
in via Boaria.  A valle dello studio 
eseguito dalla struttura di 
modellazione è stato necessario 
rivedere il progetto tenendo conto di 
ulteriori interventi necessari sulla 
rete per consentire di rispettare il 
risultato atteso in termini di riduzione 
di COD (indicatore di inquinamento 
idrico) sversato dalla vasca e allo 
stesso tempo di ridurre leggermente 
la volumetria della vasca ipotizzata 
inizialmente

57 2019RAHA0026 Collegamento e sistema di pompaggio 
Faenza-Brisighella A Faenza Con.ami 3.500.000,00         18.000,00          -                     18.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     18.000,00 -         -100%

Scostamento 2021 legato al 
prolungamento delle valutazioni 
complessive in merito all'utilizzo delle 
fonti del territorio

58 2019RAHA0027
Collegamento della rete fognaria della 
località Borghetto a servizio di 
depurazione

D Faenza Con.ami 480.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

59 2014RAHA0066 Adeguamento rete fognaria v. Cantagallo-
Sordina F Fusignano Gestore 501.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Scostamento 2021 legato al 
prolungarsi della fase autorizzativa, 
in particolare per la ridefizione del 
canale Cantagallo quale vettore 
fognario (domanda presentata il 
22/04/21)

60 2019RAHA0030 Revamping digestori e gasometro 
depuratore di Lugo D Lugo Team 4.188.346,00         60.000,00          -                     60.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     60.000,00 -         -100% Intervento ripianificato in funzione 

delle priorità ed effettive necessità

61 2019RAHA0031 Razionalizzazione rete fognaria Lugo F Lugo Gestore 400.000,00            100.000,00        -                     100.000,00        15.664,83          -                     15.664,83          84.335,17 -         -84%

Questo ID risulta direttamente 
dipendente dall'ID 2014RAHA0071. 
Nel 2020 sono stati realizzati una 
serie interventi propedeutici 
all'intervento 2014RAHA0071. 
Scostamento 2021 legato al fatto 
che le opere sono vincolate allo 
stato di avanzamento dei lavori 
previsti per il depuratore di Lugo. Gli 
importi 2021 non realizzati sono 
previsti per il 2022

62 2014RAHA0071 Adeguamento e potenziamento del 
depuratore di Lugo e linea di pioggia. D Lugo Gestore 5.060.000,00         259.000,00        -                     259.000,00        104.631,67        -                     104.631,67        154.368,33 -       -60%

Scostamento 2021 legato al fatto 
che data la scarsissima 
partecipazione alla gara espletata 
(giugno-ottobre 2021), una risposta 
così limitata da parte del mercato è 
risultata non soddisfacente, sia nell' 
interesse alla concorrenza sia 
nell'interesse della stazione 
appaltante e della buona riuscita 
dell'intervento. Si è pertanto ritenuto 
opportuno revocare la gara in 
autotutela e, a valle 
dell'aggiornamento del progetto 
esecutivo sia dal punto di vista 
economico che dei contenuti, 
ripubblicare il bando in termini più 
favorevoli ad una partecipazione 
concorrenziale

63 2015RAHA0012 Manutenzione straordinaria linea 2 del 
depuratore D Lugo Gestore 1.145.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

64 2015RAHA0014 Realizzazione vasca di prima pioggia 
depuratore di Lugo D Lugo Romagna Acque 4.760.000,00         261.000,00        -                     261.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     261.000,00 -       -100%

Intervento in fase di gara e il cui 
perimetro è stato allargato 
prevedendo l'inserimento di un 
intervento fognario che contribuisce 
all'obiettivo di riduzione dei carichi 
sversati.  Lo scostamento 2021 è 
legato al fatto che l'accordo attuativo 
non era stato sottoscritto al 
31/12/2021; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell'anno di 
sottoscrizione dell'AA
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65 2014RAHA0067 Potenziamento rete idrica Lugo - Voltana A Lugo Gestore 2.250.000,00         20.000,00          -                     20.000,00          -                     -                     -                     20.000,00 -         -100%

Nel 2021 sono intercorsi dialoghi con 
Romagna Acque per valutare la 
possibilità di aumentare la risorsa 
disponibile al punto di consegna di 
Lugo. Inoltre si è valutato il tracciato 
migliore per il lavoro in oggetto che 
non sarà un mero potenziamento 
della tubazione esistente, ma un 
raddoppio della tubazione con 
magliature in grado di incrementare 
la resilienza di tutta la rete delle 
frazioni a nord di Lugo, 
inteconnettendo le reti di alcuni 
comuni limitrofi

66 2021RAHA0002 Risanamento e adeguamento sistema 
fognario v. Goldoni F Lugo Gestore -                         10.000,00          -                     10.000,00          -                     -                     -                     10.000,00 -         -100%

ID stralciato per cambio di Soggetto 
Finanziatore da HERA a Team. 
L'intervento è in fase di 
progettazione avviata e verrà 
rendicontato nel nuovo ID 
2022RAHA0015. Tempistiche 
realizzative coerenti con la 
pianificazione prevista a POI

67 2014RAHA0086 Adeguamento reti di fognatura area via 
Madonna delle stuoie F Lugo Romagna Acque 721.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

68 2014RAHA0080 Adeguamento rete fognaria san 
Bernardino F Lugo Gestore 451.439,00            41.000,00          -                     41.000,00          111.892,13        -                     111.892,13        70.892,13          173%

Intervento in terminata progettazione
in linea con quanto previsto a POI.
Scostamento 2021 unicamente
legato alla diversa scansione
temporale degli importi rendicontati
rispetto a quelli pianificati

69 2014RAHA0077 Collegamento a depuratore area ovest - III 
stralcio (s. Martina) F Lugo Gestore 131.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

70 2018RAHA0007 Intervento integrativo via lato di mezzo - 
Lugo F Lugo Gestore 90.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

71 2014RAHA0078 Collegamento a depuratore area ovest – II 
stralcio (v. Villa) F Lugo Gestore 218.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

72 2017RAHA0004 Adeguamento rete fognaria in via 
Cennachiara F Lugo Gestore 173.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Intervento in sospesa progettazione.
Come già comunicato nelle note di
scostamento 2020 non vi è certezza
che il tratto in oggetto necessiti
realmente di adeguamento in quanto
ad oggi non sono state riscontrate
criticità nel deflusso in rete. In attesa
di ulteriori elementi l'intervento è
stato ripianificato, fermo restando
che una eventuale criticità cogente
ne potrà determinare un
conseguente avvio

73 2014RAHA0079 Collegamento a depuratore area ovest - I 
stralcio (Balzarina) F Lugo Gestore 361.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

74 2017RAHA0005 Adeguamento rete fognaria in via 
Pastorella località Voltana F Lugo Gestore 300.000,00            180.000,00        -                     180.000,00        58.116,89          -                     58.116,89          121.883,11 -       -68%

Intervento terminato. Scostamento 
2021 dovuto al fatto che l’intervento 
non è stato eseguito dal Gestore ma 
dal Comune. Ne consegue che i 
costi sostenuti dal gestore sono stati 
notevolmente contenuti rispetto al 
valore indicato a POI che riguardava 
l'ipotesi di realizzazione tutta a carico 
della tariffa. Il Gestore ha realizzato 
gli allacci, il collegamento alle reti 
esistenti e un piccolo tratto di rete 
fognaria a valle del completamento 
dei lavori effettuati dal Comune

75 2019RAHA0032 Adeguamento del depuratore di Massa 
Lombarda limiti azoto D Massa Lombarda Con.ami 1.545.036,00         827.000,00        -                     827.000,00        -                     463.385,73        -                     463.385,73        -                     363.614,27 -       -44%

Slittamento tempistiche di 
esecuzione causate dall' impresa 
che mostra gravi profili di 
disorganizzazione e incapacità di 
coordinare le varie attività. Richiesta 
proroga e riprogrammata scadenza 
da DGR 2153/2021

76 2019RAHA0034 Interventi per la riduzione carichi 
scolmatori di Massa Lombarda F Massa Lombarda Con.ami 3.300.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
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77 2019RAHA0033
Studio delle criticità della rete fognaria di 
v. Mameli, v. Marzabotto, v. Montefiorino e 
v. Marchetti/Saffi

F Massa Lombarda Gestore 15.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Nel corso del 2021 definite le priorità
tra i vari studi previsti a POI. Si
prevede la conclusione dello studio
nel 2022 con la finalità di individuare
eventuali criticità strutturali per le
quali verranno successivamente
definite le competenze di
realizzazione e gli interventi risolutivi
che, trattandosi di acque meteoriche, 
potrebbero non essere di
competenza del Gestore

78 2014RAHA0112 Rilievo reti fognarie – RA – ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore 604.239,00            30.000,00          -                     30.000,00          24.293,15          -                     24.293,15          5.706,85 -           -19%
79 2014RAHA0094 Ripr. asfalti rete idrica – RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 450.000,00        -                     450.000,00        446.174,43        -                     446.174,43        3.825,57 -           -1%

80 2018RAHA0012 Impianti di sollevamento, vasche di 
laminazione, vasche di prima pioggia AB Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 175.000,00        -                     175.000,00        153.611,30        -                     153.611,30        21.388,70 -         -12%

81 2018RAHA0010 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.799.721,00     -                     1.799.721,00     -                     -                     -                     1.799.721,00 -    -100% Da verificare separatamente

82 2014RAHA0093 Rinnovo reti/allacci acqua da PI – RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.500.000,00     -                     1.500.000,00     2.643.666,86     -                     2.643.666,86     1.143.666,86     76%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. su reti e allacci acquedotto 
conseguenti a segnalazioni di pronto 
intervento

83 2014RAHA0173 Sost. Ctr. pari calibro – RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.100.000,00     -                     1.100.000,00     964.097,29        -                     964.097,29        135.902,71 -       -12%

84 2019RAHA0035
Nuovi allacci/estensioni reti/impianti di 
utenza c/to cliente acquedotto – RA – 
ATO7

A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.150.000,00     1.150.000,00     -                     1.364.685,90     1.440.098,07     75.412,17 -         214.685,90        19%

85 2015RAHA0024 Verifiche e adeguamenti sismici impianti 
acquedotto – RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore 2.700.000,00         175.000,00        -                     175.000,00        -                     -                     -                     175.000,00 -       -100%

ID di natura ricorsiva che comprende
l'adeguamento sismico degli edifici
degli impianti acquedotto di ATO7.
Gli importi pianificati sono di larga
massima e la realizzazione
temporale degli interventi è legata all'
esito delle verifiche sugli edifici da
adeguare. Nel corso del 2021 non
sono stati individuati interventi
specifici da avviare

86 2015RAHA0018 Adeguamento sicurezza impianti 
depurazione – RA – ATO7 D Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 80.000,00          -                     80.000,00          163.007,57        -                     163.007,57        83.007,57          104%

Maggiori esigenze di adeguamenti 
alla sicurezza rispetto alla 
pianificazione

87 2014RAHA0106 Rinnovo reti fogn. Programmato – RA – 
ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 510.000,00        -                     510.000,00        615.922,51        -                     615.922,51        105.922,51        21%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. reti fognarie rispetto alla 
pianificazione

88 2018RAHA0016 Manutenzione straord. Impianti acq. 
Industriale A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 10.000,00          -                     10.000,00          -                     -                     -                     10.000,00 -         -100%

Scostamento legato al fatto che 
questo ID cumulativo, in ottica di 
semplificazione, è stato chiuso in 
quanto tutte le attività di 
manutenzione degli impianti 
acquedotto, compreso l'ex 
acquedotto industriale, sono state 
rendicontate a partire dal 2020 all' 
interno dell'ID 2014RAHA0090

89 2018RAHA0017 Rinnovo reti acq. Industriale A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 40.000,00          -                     40.000,00          -                     -                     -                     40.000,00 -         -100%

Scostamento legato al fatto che 
questo ID cumulativo, in ottica di 
semplificazione, è stato chiuso in 
quanto tutte le attività di 
manutenzione delle reti acquedotto, 
compreso l'ex acquedotto 
industriale, sono state rendicontate a 
partire dal 2020 all' interno dell'ID 
2014RAHA0091

90 2014RAHA0092 Adeg. sicurezza imp. acquedotto– RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 150.000,00        -                     150.000,00        79.288,19          -                     79.288,19          70.711,81 -         -47%

Minori esigenze di interventi di 
adeguamento alla sicurezza degli 
impianti acquedotto rispetto alla 
pianificazione

91 2019RAHA0036 Interferenze sotto servizi acquedotto con 
rete autostradale – RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 10.000,00          -                     10.000,00          -                     -                     -                     10.000,00 -         -100%

Non si sono manifestate nel 2021 
esigenze di interventi sulla condotte 
per problematiche di interferenze 
con la rete autostradale

92 2019RAHA0039 Interferenze sotto servizi fognatura con 
rete autostradale – RA – ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 10.000,00          -                     10.000,00          -                     -                     -                     10.000,00 -         -100%

Non si sono manifestate nel 2021 
esigenze di interventi sulla condotte 
per problematiche di interferenze 
con la rete autostradale
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93 2015RAHA0017 Recupero aree serbatoi pensili dismessi – 
RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore 2.200.000,00         67.000,00          -                     67.000,00          11.744,18          -                     11.744,18          55.255,82 -         -82%

ID che raggruppa vari interventi di 
riqualificazione delle aree dei pensili. 
La pianificazione economica per 
singolo anno inserita nel piano è di 
larga massima; ogni anno vengono 
avviate le attività ritenute necessarie 
dal servizio, tenendo conto della 
complessità realizzativa di tali 
interventi. Nel 2021 è proseguita la 
progettazione della riqualificazione 
dell'area pensile Castel Bolognese. 
Inoltre è stata avviata la 
progettazione della riqualificazione 
dell’area pensile S. Agata

94 2014RAHA0177 Telecontrollo e automaz. imp. acq. – RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 20.000,00          -                     20.000,00          136.257,66        -                     136.257,66        116.257,66        581%

Maggiori esigenze di interventi di 
adeguamento alla sicurezza degli 
impianti acquedotto rispetto alla 
pianificazione

95 2019RAHA0038 Nuovi allacci/estensioni reti c/to cliente 
fognatura – RA – ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 120.000,00        120.000,00        -                     276.748,87        283.421,50        6.672,63 -           156.748,87        131%

I nuovi allacciamenti e le estensioni 
reti sono determinate dalla richieste 
dei clienti. Nel 2021 si è registrata 
una ripresa del mercato immobiliare 
e una conseguente maggiore 
richiesta di questi interventi

96 2022RAHA0021 Rinnovi e interconnessioni di reti 
acquedotto - team A Opere Pluricomunali Team conto cumulativo -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

97 2018RAHA0013 Investimenti struttura - TCSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore 255.147,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

98 2015RAHA0020 Telecontrollo e automazione impianti 
fognari – RA – ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 40.000,00          -                     40.000,00          54.525,37          -                     54.525,37          14.525,37          36% Maggiori esigenze di intervento sui

sistemi di telecontrollo fognario

99 2019RAHA0037 Distrettualizzazione reti acqua – RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore 450.000,00            100.000,00        -                     100.000,00        71.607,36          -                     71.607,36          28.392,64 -         -28%

ID ricorsivo relativo agli interventi di
distrettualizzazione (creazione nuovi
distretti, realizzazione camerette per
l'installazione della strumentazione di
monitoraggio). L' avanzamento
annuale è in relazione alle evidenze
gestionali dei distretti già esistenti e
all'opportunità di implementare
ulteriori sviluppi. La pianificazione
ipotizzata annualmente è di larga
massima

100 2015RAHA0016 Adeguamento attraversamenti ferroviari – 
RA – ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore 90.000,00              10.000,00          -                     10.000,00          16.753,45          -                     16.753,45          6.753,45            68%

Intervento di natura ricorsiva in arco 
piano e con pianificazione importi 
annuali di larga massima. ID relativo 
alla messa a norma della funzionalità 
degli attraversamenti. Interventi in 
corso

101 2014RAHA0107 Ripristini asfalti fognatura – RA – ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 100.000,00        -                     100.000,00        103.167,81        -                     103.167,81        3.167,81            3%

102 2014RAHA0105 Manut. straord. imp. fognatura – RA – 
ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 480.000,00        -                     480.000,00        687.349,55        -                     687.349,55        207.349,55        43%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. sugli impianti fognari rispetto 
alla pianificazione

103 2015RAHA0019 Telecontrollo e automazione impianti 
depurazione – RA – ATO7 D Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 40.000,00          -                     40.000,00          229.045,11        -                     229.045,11        189.045,11        473%

Maggiori esigenze di interventi sul 
sistema di telecontrollo rispetto alla 
pianificazione

104 2014RAHA0090 Manut. straord. imp. acquedotto – RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 340.000,00        -                     340.000,00        465.264,69        -                     465.264,69        125.264,69        37%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. sugli impianti acquedotto 
rispetto alla pianificazione

105 2014RAHA0102 Manut. straord. imp. depurazione – RA – 
ATO7 D Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.130.000,00     -                     1.130.000,00     1.590.100,63     -                     1.590.100,63     460.100,63        41%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. sugli impianti di depurazione 
rispetto alla pianificazione

106 2014RAHA0091 Rinnovo reti acqua programmato – RA – 
ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 1.568.000,00     -                     1.568.000,00     1.830.502,63     -                     1.830.502,63     262.502,63        17%

107 2014RAHA0178 Rinnovo reti/allacci fogn. da PI – RA – 
ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 500.000,00        -                     500.000,00        845.256,74        -                     845.256,74        345.256,74        69%

Maggiori esigenze di manutenzione
straord. conseguente a rotture da
pronto intervento in ambito fognario
rispetto alla pianificazione

108 2014RAHA0101 Sistema approvvigionamento idrico 
Castelbolognese - Con.ami A Opere Pluricomunali Con.ami 20.660.000,00       1.070.000,00     -                     1.070.000,00     -                     -                     -                     -                     -                     1.070.000,00 -    -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo
scostamento 2021 è legato al fatto
che l'AA non era stato sottoscritto al
31/12/2021; i costi sostenuti
verranno rendicontati nell' anno di
sottoscrizione dell'AA. La scansione
temporale di realizzazione di questo
intervento è stata ridefinita nel 2022
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

109 2018RAHA0011 Condotte reti bianche, manufatti di 
scarico, caditoie stradali AB Opere Pluricomunali Gestore conto cumulativo 200.000,00        -                     200.000,00        368.292,69        -                     368.292,69        168.292,69        84%

Maggiori esigenze di manutenzione 
straord. sui sistemi di acque 
meteoriche rispetto agli importi 
ipotizzati a piano

110 2018RAHA0005
Potenziamento reti acque meteoriche - I 
stralcio (collettori+potenziamento idrovora 
SAPIR)

F Ravenna Gestore 4.143.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

111 2014RAHA0118 Realizzazione adduttrice "Corso nord"- II 
stralcio A Ravenna Romagna Acque 160.000,00            -                     -                     -                     -                     34.691,70          -                     34.691,70          -                     34.691,70          100%

Intervento concluso. Scostamento 
2021 legato all'ultimazione della 
fatturazione alla Società degli Asset 

112 2014RAHA0156 Collegamento a depurazione di Porto fuori F Ravenna Ravenna Holding 243.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

113 2019RAHA0056 Tombamento fosso v. Cella san Bartolo F Ravenna Ravenna Holding 1.127.000,00         517.000,00        -                     517.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     517.000,00 -       -100%

Intervento in fase di prog. prelim. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'AA non era stato sottoscritto al 
31/12/2021; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell'anno di 
sottoscrizione dell'AA

114 2014RAHA0122 Adeguam. dep. Lido di Classe - I stralcio D Ravenna Gestore 6.058.000,00         2.250.000,00     -                     2.250.000,00     1.633.962,75     -                     1.633.962,75     616.037,25 -       -27%

Intervento in esecuzione senza 
particolari criticità. Avanzamento in 
linea con la pianificazione di POI che 
vede la fine lavori nel 2022. Modesto 
slittamento dovuto ai tempi di 
fornitura materiali. 

115 2018RAHA0015 Adeguamento rete fognaria in zona porto 
s. Vitale zona SAPIR F Ravenna Romagna Acque 1.090.000,00         229.000,00        -                     229.000,00        -                     14.200,00          -                     14.200,00          -                     214.800,00 -       -94%

Intervento concluso. Scostamento
2021 dovuto alla chiusura del flusso
di fatturazione alla società degli
Asset

116 2014RAHA0140 Rifacimento sollevamento Ragone F Ravenna Gestore 376.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

117 2019RAHA0041 Potenziamento centrale idrica Lido 
Adriano A Ravenna Ravenna Holding 853.173,00            23.000,00          -                     23.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     23.000,00 -         -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati 
nell'anno di sottoscrizione dell'AA

118 2018RAHA0004 Raccolta acque prima pioggia - II stralcio F Ravenna Gestore 1.000.000,00         101.000,00        -                     101.000,00        -                     -                     -                     101.000,00 -       -100%

Intervento con priorità 2A (DGR
201/2016 e DGR 569/2019)
ripianificato a partire dal 2023 visto il
persistere di problematiche
prevalentemente autorizzative sugli
ID di priorità 1A. Emerge inoltre la
necessità di rivalutare le indicazioni
del piano di indirizzo al fine di avere
un approccio omogeneo sui vari
territori gestiti da HERA

119 2015RAHA0026 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
sollevamento Bidente F Ravenna Soc. Asset non 

definita 6.600.000,00         107.000,00        -                     107.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     107.000,00 -       -100%

Scostamento legato alla
riprogrammazione dell'intervento con
priorità 2A in relazione alle priorità e
coerentemente con le nuove
scadenze normative (DGR 2153 del
20/12/2021)

120 2019RAHA0050 Adeguamento rete fognaria Porto Fuori - 
nuova rete F Ravenna Soc. Asset non 

definita 1.200.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

121 2014RAHA0141 Rifacimento sollevamento Gambellara F Ravenna Gestore 502.000,00            50.000,00          -                     50.000,00          7.591,18            -                     7.591,18            42.408,82 -         -85%
Scostamento 2021 legato all' 
anticipazione di costi al 2020. 
Intervento concluso

122 2014RAHA0151 Collegamento a depurazione Mensa-
Matellica F Ravenna Romagna Acque 526.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

123 2019RAHA0043 Nuovo impianto caditoie a depuratore di 
Ravenna D Ravenna Romagna Acque 2.670.000,00         46.000,00          -                     46.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     46.000,00 -         -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo
scostamento 2021 è legato al fatto
che l'accordo attuativo non era stato
sottoscritto al 31/12/2021; i costi
sostenuti verranno rendicontati nell'
anno di sottoscrizione dell'AA

124 2014RAHA0120 Compl. cond. idrica Ravenna nord 
Casalborsetti A Ravenna Romagna Acque 1.453.006,00         80.000,00          -                     80.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     80.000,00 -         -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA

125 2017RAHA0009 Completamento della separazione delle 
reti in località Casalborsetti F Ravenna Gestore 250.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

126 2014RAHA0123 Depuratore Ravenna - adeguamento linea 
fanghi D Ravenna Gestore 5.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

127 2019RAHA0055 Rifacimento sollevamento Lido Adriano F Ravenna Soc. Asset non 
definita 853.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

128 2015RAHA0021 Distrettualizzazione rete idrica di Marina 
Romea A Ravenna Gestore -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

ID stralciato in quanto l'attività di 
distrettualizzazione verrà gestita 
tramite un nuovo ID cumulativo 
unico per tutto ATO7

129 2019RAHA0040 Completamento condotta Ravenna nord-
Casalborsetti II str A Ravenna Romagna Acque 2.105.156,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

130 2014RAHA0154 Collegamento a depurazione Bottega la 
Guarnera F Ravenna Romagna Acque 325.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

131 2014RAHA0149 Collegamento a depurazione di Erbosa F Ravenna Ravenna Holding 150.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

132 2017RAHA0018 Realizzazione opere bacini 1 e 2 ed altri 
interventi infrastrutturali F Ravenna Gestore 6.151.000,00         1.379.000,00     1.871.000,00     492.000,00 -       2.949.039,07     -                     2.949.039,07     1.570.039,07     114%

Intervento in esecuzione. 
Scostamento 2021 legato 
unicamente all'avanzamento tecnico 
delle attività di cantiere il cui 
avanzamento procede comunque 
con tempistiche coerenti con quanto 
previsto a POI

133 2014RAHA0155 Collegamento a depurazione di via 
Canalazzo F Ravenna Ravenna Holding 358.620,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

134 2019RAHA0048 Rifacimento sollevamento Porto Corsini F Ravenna Soc. Asset non 
definita 500.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

135 2014RAHA0158 Realizzazione sollevamento SN1 via 
Cherso - darsena F Ravenna Romagna Acque 974.000,00            383.000,00        -                     383.000,00        -                     497.262,25        -                     497.262,25        -                     114.262,25        30%

Intervento in esecuzione senza 
particolari criticità. Scostamento 
2021 di modesta entità legato al 
flusso di fatturazione. Tempistiche 
realizzative in linea con il POI

136 2017RAHA0010 Ottimizzazione sistema fognario Ravenna F Ravenna Gestore 580.000,00            100.000,00        -                     100.000,00        44.178,23          -                     44.178,23          55.821,77 -         -56%

Lo scostamento 2021 è legato al 
fatto che questo ID presenta una 
pianificazione omogenea negli anni e 
raggruppa una serie di interventi 
puntuali di ottimizzazione la cui 
definizione viene effettuata sulla 
base delle esigenze che si 
manifestano anno per anno 

137 2014RAHA0144 Collegamento a depurazione Bastia-
B.Pasna F Ravenna Romagna Acque 338.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

138 2014RAHA0147 Collegamento a depurazione di Ducenta F Ravenna Romagna Acque 234.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

139 2019RAHA0053 Completamento della separazione delle 
reti in località Casalborsetti F Ravenna Romagna Acque 160.442,00            155.000,00        -                     155.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     155.000,00 -       -100%

Intervento in fase conclusiva. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA

140 2018RAHA0002 Potenziamento collettore Porto Corsini-
Depuratore F Ravenna Gestore 2.432.000,00         186.000,00        -                     186.000,00        -                     -                     -                     186.000,00 -       -100%

Intervento in prog. def. Scostamento 
2021 legato alla ripianificazione 
dell'intervento in coerenza con la 
previsione degli interventi relativi all' 
area portuale e coerentemente con i 
fabbisogni espressi dal territorio 
(collettamento da parte dei privati)

141 2019RAHA0046 Filtrazione e disinfezione depuratore di 
Ravenna D Ravenna Romagna Acque 4.610.000,00         182.000,00        -                     182.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     182.000,00 -       -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA

142 2019RAHA0051 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
Lido di Classe e Lido di Savio F Ravenna Soc. Asset non 

definita 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

143 2014RAHA0130 Adeguamento rete fognaria Ponte Nuovo F Ravenna Gestore 557.000,00            161.000,00        -                     161.000,00        55.639,34          -                     55.639,34          105.360,66 -       -65%

Intervento tecnicamente concluso, 
nel 2022 sono previste le residue 
contabilizzazioni. Scostamento 2021 
legato al fatto che alcune 
realizzazioni erano già state 
anticipate nel 2020

144 2019RAHA0052 Interventi per la riduzione carichi 
scolmatori di Marina Ravenna F Ravenna Soc. Asset non 

definita 2.400.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

145 2019RAHA0049 Potenziamento fognatura area portuale – 
polo logistica fino al depuratore F Ravenna Soc. Asset non 

definita 2.784.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

146 2019RAHA0044 Dismissione depuratore Marina di 
Ravenna e collettamento a Ravenna D Ravenna Soc. Asset non 

definita 3.890.000,00         59.000,00          -                     59.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     59.000,00 -         -100%

Intervento in fase di prog. prel. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA.  ID da 
rinominare in "dismissione 
depuratore Marina di Ravenna e 
collettamento a Ravenna"

147 2014RAHA0124 Revamping linea acque dep. Ravenna D Ravenna Gestore 1.642.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

148 2015RAHA0027 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
sollevamento nord città F Ravenna Soc. Asset non 

definita 21.100.000,00       204.000,00        -                     204.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     204.000,00 -       -100%

Scostamento legato alla 
riprogrammazione dell’intervento con 
priorità 2A in relazione alle priorità e 
coerentemente con le nuove 
scadenze normative (DGR 2153 del 
20/12/2021)

149 2014RAHA0127 Revamping depuratore di Ravenna II lotto 
(fanghi e ossidazione) D Ravenna Ravenna Holding 1.285.223,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

150 2019RAHA0042 Cogenerazione depuratore di Ravenna D Ravenna Romagna Acque -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
Scostamento 2021 legato allo 
stralcio dell'ID in quanto intervento 
non è più necessario, superato dalla 
normativa vigente

151 2014RAHA0150 Collegamento a depurazione di Massa 
Castello F Ravenna Romagna Acque 214.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

152 2015RAHA0023 Potenziamento centrale Lido di Savio A Ravenna Gestore 521.000,00            30.000,00          -                     30.000,00          24.654,91          -                     24.654,91          5.345,09 -           -18%
Intervento concluso in linea con la 
pianificazione, economie rispetto alla 
previsione di POI

153 2019RAHA0047 Darsena città II str. premente via Romea F Ravenna Romagna Acque 571.000,00            176.000,00        -                     176.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     176.000,00 -       -100%

Intervento in fase di gara. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA.

154 2019RAHA0057 Potenziamento sollevamenti rete nera 
penisola Trattaroli F Ravenna Romagna Acque -                         137.000,00        -                     137.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     137.000,00 -       -100%

Scostamento 2021 legato al fatto 
che nella nuova proposta di 
aggiornamento poi 2022-2023 
questo ID viene annullato e sostituito 
dai nuovi ID 2022RAHA0009 e 
2022RAHA0010. L'intervento relativo 
alla rete fognaria di collegamento 
SAPIR 3-SAPIR 1 (ID 
2022RAHA0009) risulta in 
esecuzione lavori e verrà inserito in 
un prossimo aa; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell' anno di 
sottoscrizione dell'AA.

155 2014RAHA0148 Collegamento a depurazione di Durazzano F Ravenna Ravenna Holding 150.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

156 2019RAHA0054 Ricostruzione premente Porto Corsini F Ravenna Ravenna Holding 427.000,00            145.000,00        -                     145.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     145.000,00 -       -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA

157 2018RAHA0003 Raccolta acque prima pioggia I stralcio F Ravenna Gestore 1.237.000,00         215.000,00        -                     215.000,00        258.021,92        -                     258.021,92        43.021,92          20%
Intervento in terminata 
progettazione. Intervento in linea con 
pianificazione

158 2014RAHA0117 Realizzazione adduttrice "Corso nord" - III 
stralcio A Ravenna Soc. Asset non 

definita 595.000,00            93.000,00          -                     93.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     93.000,00 -         -100%

Scostamento 2021 legato alla 
ripianificazione delle attività in 
relazione alle priorità ed alle 
valutazioni in corso sulla modalità di 
superamento dell'interferenza 
ferroviaria. Accordo attuativo non 
sottoscritto al 31/12/2021

159 2019RAHA0045 Adeguamento linea fanghi depuratore di 
Ravenna D Ravenna Romagna Acque 3.710.000,00         309.000,00        -                     309.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     309.000,00 -       -100%

Intervento in fase di prog. def. Lo 
scostamento 2021 è legato al fatto 
che l'accordo attuativo non era stato 
sottoscritto al 31/12/2021; i costi 
sostenuti verranno rendicontati nell' 
anno di sottoscrizione dell'AA

160 2014RAHA0131 Collegamento a dep. Borgo Montone F Ravenna Gestore 195.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
161 2017RAHA0011 Ricostruzione premente Porto Corsini F Ravenna Gestore 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

162 2014RAHA0121 Adeguamento linea acque dep. Marina di 
Ravenna D Ravenna Gestore 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
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Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

163 2018RAHA0014 Depuratore Ravenna: realizzazione nuova 
linea acque D Ravenna Romagna Acque 25.110.000,00       255.000,00        -                     255.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     255.000,00 -       -100%

Intervento suddiviso in 2 stralci 
funzionali. Entrambi gli stralci sono in 
fase progettuale. Lo scostamento 
2021 è legato al fatto che l'accordo 
attuativo non era stato sottoscritto al 
31/12/2021; i costi sostenuti 
verranno rendicontati nell' anno di 
sottoscrizione dell'AA

164 2014RAHA0134 Manutenzione straordinaria idrovora 
Bidente F Ravenna Gestore 800.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

165 2019RAHA0058 Potenziamento rete fognaria v. Massarenti F Riolo Terme Con.ami 520.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

166 2019RAHA0061 Interventi per riduzione carichi scolmatori - 
Russi F Russi Soc. Asset non 

definita 2.600.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

167 2014RAHA0164 Adeguamento rete fognaria zona 
artigianale Russi-Fiumazzo II stralcio F Russi Romagna Acque 1.020.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

168 2014RAHA0167 Collettamento zona artigianale "Monaldina 
nord" – I stralcio F Russi Romagna Acque 485.159,00            42.000,00          -                     42.000,00          -                     395.862,86        -                     395.862,86        -                     353.862,86        843%

Intervento in esecuzione. Lo 
scostamento è legato al recupero 
effettuato nel 2021 delle minori 
realizzazioni eseguite nel 2020

169 2019RAHA0060 Coll. Z.A. "Monaldina nord" - II° str.- fogn. F Russi Romagna Acque 438.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

170 2014RAHA0165 Adeguamento rete fognaria zona 
artigianale russi III stralcio F Russi Romagna Acque 593.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

171 2019RAHA0059 Coll. Z.A. "Monaldina nord" - I str.- acq. A Russi Gestore 382.000,00            50.000,00          -                     50.000,00          233.117,40        -                     233.117,40        183.117,40        366%

Intervento in corso di esecuzione. 
Scostamento 2021 legato al 
recupero delle minori realizzazioni 
del 2020 dovute al ritardo nell' avvio 
del cantiere. L'amministrazione 
comunale ha infatti richiesto che i 
lavori partissero solo a seguito di 
incontro con la cittadinanza, 
organizzato solo a ottobre 2020, 
causa emergenza sanitaria

172 2017RAHA0014 Ottimizzazione sistema fognario Russi F Russi Gestore 360.000,00            110.000,00        -                     110.000,00        21.845,51          -                     21.845,51          88.154,49 -         -80%

Lo scostamento 2021 è legato al 
fatto che questo ID presenta una 
pianificazione omogenea negli anni e 
raggruppa una serie di interventi 
puntuali di ottimizzazione la cui 
definizione viene effettuata sulla 
base delle esigenze che si 
manifestano anno per anno

173 2021RAHA0001 Adeguamento rete fognaria Mazzari - 
sollevamento v. Giardino F Sant'Agata sul 

Santerno Gestore 241.000,00            155.400,00        -                     155.400,00        72.989,51          -                     72.989,51          82.410,49 -         -53%

Scostamento 2021 legato alla 
diversa organizzazione delle 
tempistiche del cantiere. Intervento 
tecnicamente terminato, condotta 
funzionante. Nel corso del 2022 
saranno eseguiti i tappeti di usura

174 2019RAHA0063 Studio delle criticità della rete fognaria di 
largo Amendola e corso Garibaldi F Sant'Agata sul 

Santerno Gestore 15.000,00              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Nel corso del 2021 definite le priorità 
tra i vari studi previsti a POI. Si 
prevede la conclusione dello studio 
nel 2022 con la finalità di individuare 
eventuali criticità strutturali per le 
quali verranno successivamente 
definite le competenze di 
realizzazione e gli interventi risolutivi 
che, trattandosi di acque meteoriche, 
potrebbero non essere di 
competenza del Gestore

175 2019RAHA0062 Adeguamento fognatura tratto Mazzari 
sollevamento v. Giardino F Sant'Agata sul 

Santerno Con.ami -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
ID stralciato per cambio di Soggetto 
Finanziatore da Con.ami a HERA. 
L'intervento è rendicontato nell'ID 
2021RAHA0001

176 2019RAHA0064 Ricostruzione premente sollevamento 
Madonna della salute – II stralcio F Solarolo Con.ami 1.179.000,00         30.000,00          -                     30.000,00          -                     -                     -                     -                     -                     30.000,00 -         -100%

Intervento da progettare. 
Scostamento 2021 legato al fatto 
che si è in attesa delle indagini sulle 
reti fognarie esistenti. L'intervento 
non ha carattere di urgenza ai fini 
della gestione del servizio

177 2015RAHA0031 Distrettualizzazione rete idrica Solarolo A Solarolo Gestore -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
ID stralciato in quanto l'attività di 
distrettualizzazione verrà gestita 
tramite un nuovo ID cumulativo 
unico per tutto ATO7

178 2019RAHA0065 Estensione rete fognaria nuova 
lottizzazione industriale Solarolo F Solarolo Con.ami 495.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -



Allegato 1 - tabella consuntivo investimenti 2021 HERA S.p.A. Bacino provinciale di Ravenna

Codice Titolo Servizio Comune Tipo 
Investimento

Importo 
progettuale

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Investimento di 
terzi pianificato 

2021

Investimento 
gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento di 
terzi consuntivo 

2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021
 Valore % Note giustificative

Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 
del 27/01/2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento

179 2017RAHA0016 Ricostruzione premente sollevamento 
Madonna della salute – I stralcio F Solarolo Gestore 330.000,00            -                     -                     -                     5.189,61            -                     5.189,61            5.189,61            100%

Il primo e secondo lotto 
dell'intervento sono stati completati. 
Lo scostamento è dovuto al fatto 
che stanno proseguendo ulteriori 
attività di completamento che 
verranno tracciate nel terzo lotto 
attualmente in esecuzione

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Investimento di 
terzi pianificato 

2021

Investimento 
gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento di 
terzi consuntivo 

2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021

Importo Totale    26.169.121,00        3.306.000,00        6.911.000,00      15.952.121,00      21.353.486,07        1.723.519,57        1.843.361,58      17.786.604,92   
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura    24.369.400,00        3.306.000,00        6.911.000,00      14.152.400,00      21.353.486,07        1.723.519,57        1.843.361,58      17.786.604,92   

 Percentuale Investimenti realizzati - esclusi 
investimenti di struttura 

88%
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