
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

                      

 

Dsdsd 

 
CLRE/2016/3 del 01 aprile 2016. 

 
 
 

  CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA. 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda 

Servizi Toano (AST) S.r.l. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d’atto del consuntivo 

2014. Proposta di integrazione del Piano d’Ambito. 

 

 

 

IL COORDINATORE 

F.to Mirko Tutino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLRE/2016/3 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

 

L’anno duemilasedici il giorno 1 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio 

Provinciale “Palazzo Allende” – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio 

Locale di Reggio Emilia, convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con 

lettera protocollo PG/2016/2071 del 24 marzo 2016. 

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama il signor Enrico Menozzi, funzionario 

di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI’ 1,5708 

BAGNOLO IN PIANO   NO 1,6696 

BAISO   NO 0,7328 

BIBBIANO Carletti Andrea Sindaco SI’ 1,7603 

BORETTO   NO 1,0241 

BRESCELLO   NO 1,0684 

CA DEL BOSCO SOPRA Tellini Tania Sindaco SI’ 1,8298 

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI’ 1,0601 

CAMPEGINE   NO 1,0007 

CANOSSA Grassi Marco Consigliere SI’ 0,7926 

CARPINETI Borghi Tiziano Sindaco SI’ 0,8542 

CASALGRANDE Vaccari Alberto Sindaco SI’ 3,1178 

CASINA   NO 0,9099 

CASTELLARANO Nucci Maria Ester Assessore SI’ 2,5233 

CASTELNOVO MONTI   NO 1,8411 

CASTELNOVO SOTTO Bottazzi Maurizio Sindaco SI’ 1,5456 

CAVRIAGO Corradi Stefano Assessore SI’ 1,7185 

CORREGGIO Malavasi Ilenia Sindaco SI’ 4,0870 

FABBRICO Terzi Maurizio Sindaco SI’ 1,2484 

GATTATICO   NO 1,1237 

GUALTIERI   NO 1,2395 

GUASTALLA Verona Camilla Sindaco SI’ 2,5152 

LUZZARA Costa Andrea Sindaco SI’ 1,6357 

MONTECCHIO EMILIA Golinelli Daniele Assessore SI’ 1,7972 

NOVELLARA Carletti Elena Sindaco SI’ 2,3067 

POVIGLIO   NO 1,3031 

QUATTROCASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco SI’ 2,2213 

REGGIO EMILIA Tutino Mirko Assessore SI’ 25,5784 

REGGIOLO   NO 1,6432 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI’ 1,1539 

ROLO Allegretti Fabrizio Sindaco SI’ 0,8323 

RUBIERA   NO 2,4580 

S. MARTINO IN RIO   NO 1,4171 

S. POLO D’ENZA Grasselli Edmondo Vice Sindaco SI’ 1,1315 

S. ILARIO D’ENZA Moretti Marcello Sindaco SI’ 1,9128 

SCANDIANO Mammi Alessio Sindaco SI’ 4,0819 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI’ 0,8980 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

VENTASSO   NO 0,9000 

VETTO Ruffini Aronne Vice Sindaco SI’ 0,5063 

VEZZANO SUL CROSTOLO Bigi Mauro Sindaco SI’ 0,8598 

VIANO Borghi Nello Assessore SI’ 0,7288 

VILLA MINOZZO Manicardi Lucia Assessore SI’ 0,8107 

PROVINCIA di REGGIO EMILIA Tutino Mirko delegato SI’ 10,0000 

 

Presenti n. 29     quote 80,67        Assenti n. 14       quote 19,33 

 

Riconosciuta la validità della seduta Mirko Tutino, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda 

Servizi Toano (AST) S.r.l. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d’atto del consuntivo 

2014. Proposta di integrazione del Piano d’Ambito. 

 

Vista la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che 

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della L.R. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di 

cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

dato atto che gli attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di 

Reggio Emilia sono: IRETI S.p.A. (ex Iren Emilia S.p.A.) e, limitatamente al territorio comunale 

di Toano, Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n. 2 del 17 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato 

approvato il Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 

per il gestore IREN S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.) e il Programma degli Interventi del Servizio 

Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 per il gestore Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.; 

- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”; 



 

- con deliberazione n. 45 del 29 settembre 2015 del Consiglio d’Ambito è stato approvato il 

Piano d’Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato del bacino territoriale di Reggio 

Emilia che, per il periodo 2014-2017, conferma il Programma degli Interventi deliberato con 

la citata deliberazione n. 2 del 17 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia; 

- con deliberazione n. 4 del 23 ottobre 2015 il Consiglio Locale di Reggio Emilia prende atto 

della conferma del Programma Interventi (che costituisce parte B del Piano d’Ambito 

approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.45 del 2015) rispetto alla citata 

Deliberazione del Consiglio Locale n. dl 17 aprile 2014. 

 

considerato, inoltre, che: 

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell’anno N, il Gestore, nel 

rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in 

modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli Interventi senza preventiva 

approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi: 

A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e 

imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da 

prescrizioni autorizzative; 

B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma 

degli interventi approvato; 

C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle 

Amministrazioni comunali; 

D. Varianti al progetto e varianti in corso d’opera di interventi già previsti nel 

Programma degli interventi approvato; 

e che nell’anno N+1, preventivamente alla presa d’atto del consuntivo dell’anno N, 

ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed 

eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra. 

 

dato atto che: 

- il gestore IREN EMILIA S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.), con nota in atti al protocollo 

PG/2015/0005492 del 05/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 

degli interventi del Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza; 

- il gestore AST S.r.l., con nota in atti al protocollo PG/2015/005352 del 04/08/2015, ha 

trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 degli interventi del Servizio Idrico 

Integrato per il bacino di competenza; 

- l’Agenzia ha inviato alle Amministrazioni comunali i documenti istruttori relativi al 

consuntivo 2014 presentate dai rispettivi gestori: ai comuni dell’area IREN S.p.A. (oggi 

IRETI S.p.A.) con nota agli atti prot. PG/2015/0008562 del 01/12/2015 e al comune di 

Toano con nota agli atti prot. PG/2015/0008365 del 25/11/2015; 

 

rilevato che: 

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto 

previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D 

sopra indicati e nel rispetto delle condizioni specificate nelle succitate linee guida; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione dei gestori e delle motivazioni fornite per 

ogni intervento, nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a 

quanto previsto nel Programma; 

- il confronto tra il Programma degli Interventi approvato per il 2014 e la rendicontazione 

2014, differenziati per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio 

provinciale di Reggio Emilia, sono contenuto nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



 

 

ritenuto pertanto: 

- di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi 

Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, 

conseguenti a quanto sopra; 

- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i 

diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio 

Emilia, come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di proporre al Consiglio d’Ambito l’integrazione del dettaglio degli interventi del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione n. 2 del 17/04/2016 del Consiglio Locale di Reggio 

Emilia relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati 

nell’allegato 1 parte integrante del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 29 (quote 80,67), con voti contrari n. 0, 

astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi 

Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, 

conseguenti a quanto sopra; 

 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito l’integrazione del dettaglio degli interventi del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione n. 2 del 17.04.2016 del Consiglio Locale di 

Reggio Emilia relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati 

nell’allegato 1 parte integrante del presente atto; 

 

3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i 

diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio 

Emilia, come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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REGGIO EMILIA Gestore: AST TOANO 

 
  

ottobre 2015
  



 

RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNUALITA’ 2014 

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi 
del Servizio Idrico Integrato, che il gestore AST ha trasmesso in data 4 agosto 2015 (prot. P.G./2015/0005352). 
Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è stato approvato con De-
libera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 17 aprile 2014. 
Il totale lordo di pianificazione ammonta a € 109.700 (di cui € 17.700 di struttura) e la realizzazione degli 
interventi da parte del Gestore è di importo globale pari a € 64.209 (inclusa struttura), con uno scostamento 
del 41% ca.. 
TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione/rendicontazione 

PIANIFICATO 2014  
(esclusa struttura) DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014   

(esclusa struttura) 

Importo lordo pianificato  € 92.000 -€  37.163 € 54.837 Importo lordo a consun-
tivo 

Importo contributi piani-
ficato 0 0 0 Importo contributi a con-

suntivo  

Importo netto pianificato  € 92.000 - € 37.163 € 54.837 Importo netto a consun-
tivo  
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ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 
La tabella e il relativo grafico sintetizzano l’analisi degli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 
quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l’anno 2014.  
Nella globalità gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 5 mentre gli interventi rendicontati 
risultano 7. La rendicontazione indica un intervento avente scostamento superiore al 20%, oltre a 2 interventi 
non avviati, pari al 73% circa dell’importo totale di pianificazione.  
L’importo totale di rendicontazione del Gestore presenta uno scostamento di circa il 41% rispetto all’importo 
globale pianificato. 
TAB.2 – Conteggio interventi rendicontati, suddivisi in base agli scostamenti rispetto al pianificato 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
IMPORTO 

CONSUNTIVO 
LORDO 2014 

IMPORTO PIA-
NIFICATO 

LORDO 2014 

NOTE GIU-
STIFICATIVE 
NON ESAU-

STIVE 

CODICE ATERSIR 
(NON ESAUSTIVE) 

PROVVEDI-
MENTI ATERSIR 

Interventi non avviati 
(scostamento = 100%) 2 0 80.000 -   - 

Interventi con avvio 
anticipato nel 2014 - 
contenuti nel PdI 

2 10.924 0 -   - 

Interventi avviati nel 
2014 non inseriti nel 
PdI 

2 20.051 0 -   - 

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato > + o - 20% 

1 23.862 12.000 -   - 

Interventi con scosta-
mento del rendicon-
tato rispetto al pianifi-
cato < + o - 20% 

0 - - 
GIUSTIFICA-
ZIONE NON 
RICHIESTA 

  - 

VARIE struttura (hw, 
sw, mezzi) 2 9.372 17.700 -     

 



 

 

 
 
 
 
INTERVENTI NON AVVIATI 
La tabella a seguire individua gli interventi non avviati che costituiscono il 40% del numero totale degli inter-
venti, e il 59% circa dell’importo globale pianificato per l’annualità 2014.  
Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative. 
 
 

2

2

1

REGGIO EMILIA - AST TOANO - 2014
ANALISI INTERVENTI RENDICONTATI

Interventi con avvio anticipato nel 2014, contenuti nel Programma degli Interventi

Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Programma degli Interventi. Nuovo ID

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > 20%



 

TAB.3 – Elenco interventi non avviati – 2014 
 

Cod. ATERSIR Cod.AT
O Comune Descrizione intervento  Tipol. Importo  

intervento  
Investimenti 

2014 

2014REAT0001 AC1-14 Toano 
Implementazione Telecontrollo 
con funzionalità per individuare 
guasti rete idrica 

acq 20.000 20.000 

2014REAT0005 FD1-14 Toano Estendimento rete fogna Cavola fog/de
p 60.000 60.000 

TOTALE 80.000 

 



ALLEGATO 1
AST - RE - RENDICONTAZIONE 2014 

CODICE ATERSIR SERVIZIO TITOLO INTERVENTO Comune
Investimenti 

lordi
Contributi

Investimenti 
netti

Importo 
investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 
pubblici 
previsti

Importo 
investimenti 

Netto previsto

Importo 
investimenti 

Lordo

Contrituti 
pubblici

Importo 
investimenti 

Netto 

Percentuale 
di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% e in 
caso di interventi non previsti nel 2014 

2014PRAT0001 A
Implementazione Telecontrollo con 
funzionalità utili per l’individuazione di guasti 
alla rete idrica

Toano 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000  -     -    -100%

 Il software, utile anche per la rilevazione delle reti e degli 
impianti, non è stato acquistato in attesa di decisioni da 
parte della Regione Emilia Romagna in merito al sistema 
operativo per la carta inventario delle reti acqudotto e 
fognature. 

2014PRAT0004 A Investimenti generali relativi all'acquedotto Toano 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000  23.862   -     23.862  99%
 Sono stati eseguiti investimenti generali in numero 
maggiore al previsto e con conseguenti costi superiori al 
previsti a seguito di guasti sul servizio acquedotto. 

2014PRAT0005 F  Estendimento rete fogna Cavola Toano 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 -100%  Rinviato all'anno 2017 a seguito di modifica del Piano 
d'Ambito 

F
Manutenzione straordinaria della rete 
fognaria di località Pala-Pianella

Toano 0 0 0  2.458   -     2.458  #DIV/0!

 Nell'anno 2014 è stato eseguita una manutenzione 
straordinaria sulla rete fognaria della loc. Pianella - via 
Pala a seguito di un guasto imprevisto. I lavori non erano 
inseriti nel Piano d'Ambito 

2014PRAT0009 D
Nuovo impianto di depurazione di secondo 
livello in loc. La Collina - Montechiodo

Toano 12.000 0 12.000 0 0 0  5.741   -     5.741  #DIV/0!

 Anticipato al 2014 a seguito di modifica del Piano 
d'Ambito con costo previsto di 12.000 euro. Si sono 
ottenute delle economie con l'acquisto diretto dei 
materiali da parte di AST e all'esecuzione di parte delle 
opere col personale dipendente di AST. 

2014PRAT0011 D
Nuovo impianto di depurazione di secondo 
livello in loc. Manno

Toano 8.500 0 8.500 0 0 0  5.183   -     5.183  #DIV/0!

 Anticipato al 2014 a seguito di modifica del Piano 
d'Ambito con costo previsto 8.500 euro. Si sono ottenute 
delle economie con l'acquisto diretto dei materiali da 
parte di AST e con l'esecuzione di parte delle opere col 
personale dipendente di AST. 

D
Manutenzione straordinaria sull'impianto di 
depurazione di secondo livello di Quara

Toano 0 0 0  17.593   -     17.593  #DIV/0!

 Nell'anno 2014 è stato eseguita una manutenzione 
straordinaria sull'impianto di depurazione di Quara a 
seguito di un guasto imprevisto. I lavori non erano inseriti 
nel Piano d'Ambito 

2014PRAT0012 G Nuovo software gestionale Toano 20.000 0 20.000 15.700 0 15.700  6.756   -     6.756  -57%

 Nell'anno 2014 non è stato installato il verticale 
acquedotto. AST sta valutando la possibilità di rimanere 
col software in uso in quanto modificato dal fornitore ed 
ora idoneo all'emissione delle fatture del SII. 

2014PRAT0013 G Investimenti generali Toano 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000  2.616   -     2.616  31%
 Acquistato un server. Il costo è stato superiore al previsto 
perché è stata acquistata una macchina più potente del 
previsto. 

109.700 0 109.700 64.209 0 64.209

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATOSTIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO CONSUNTIVO 2014

TOTALI

* interventi non previsti nell'annualità 2014 - trattasi di nuovi interventi non presenti nella programmazione 2014
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RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNUALITA’ 2014 

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi 
del Servizio Idrico Integrato che il gestore IREN ACQUA GAS ha trasmesso il 05/08/2015 (prot. 
PG2015/0005492). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è stato 
approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 17 aprile 2014. 
Il totale lordo pianificato ammonta a € 20.828.558 (di cui € 1.100.000 di struttura) e la realizzazione degli 
interventi da parte del Gestore è di importo globale pari a 16.256.097 (inclusa struttura), con uno scosta-
mento del 22% ca.. 
TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione/rendicontazione 

PIANIFICATO 2014                                                    
(esclusi investimenti di STRUTTURA) DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014                                                  

(esclusi investimenti di STRUTTURA) 

Importo Lordo Pianifi-
cato  € 19.728.558 -€ 4.572.461 € 15.156.097 Importo Lordo a Consun-

tivo  

Importo Contributi Pia-
nificato € 971.418 -€ 309.640 € 661.778 Importo Contributi  

Importo Netto Pianifi-
cato  € 18.757.140 -€ 4.262.821 € 14.494.319 Importo Netto a Consun-

tivo  
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ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 
La tabella e il relativo grafico sintetizzano l’analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e 
quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l’anno 2014.  
Gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 52, mentre gli interventi rendicontati sono 69 (di cui 
24 non presenti nel Programma Interventi deliberato). La rendicontazione indica un numero consistente di 
interventi - 26 - aventi scostamento superiore al 20%, oltre a 14 interventi non avviati pari all’11% circa 
dell’importo totale degli interventi pianificato.  
L’importo totale di rendicontazione del gestore presenta uno scostamento rispetto all’importo totale di pia-
nificazione pari al 22% circa. 
TAB.2 – Numero di interventi rendicontati suddivisi in base agli scostamenti  

DESCRIZIONE QUANTI-
TA' 

IMPORTO CON-
SUNTIVO LORDO 

2014 

IMPORTO PIA-
NIFICATO 

LORDO 2014 

NOTE GIUSTIFICA-
TIVE NON ESAU-

STIVE 

CODICE ATERSIR (NON 
ESAUSTIVE) 

Interventi non av-
viati (scostamento 
100%) 

14 € 0 € 2.259.925 - - 

Interventi con avvio 
anticipato nel 2014 - 
contenuti nel PdI 

7 € 56.152 € 0 - - 

Interventi avviati nel 
2014 non contenuti 
nel PdI – presenti nel 
Piano d’Ambito 

21 € 541.855 € 0 - - 

Interventi avviati nel 
2014 non contenuti 
nel PdI – nuovi ID 

3 € 407.444 € 0 - - 

Interventi con sco-
stamento del rendi-
contato rispetto al 
pianificato inferiore 
± 20% 

10 € 12.243.625 € 11.798.033 - - 

Interventi con sco-
stamento del rendi-
contato rispetto al 
pianificato superiore 
± 20% 

26 € 1.907.021 € 5.670.600 GIUSTIFICAZIONE 
NON RICHIESTA - 

VARIE struttura (hw, 
sw, mezzi) 2 € 1.100.000 € 1.100.000 - - 

 



 

 
 
 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

La tabella a seguire individua gli interventi non avviati che costituiscono l’11% circa dell’importo lordo piani-
ficato per gli interventi in riferimento all’annualità 2014. 
Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative, le tempistiche necessarie 
per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni o gli approfondimenti tecnico-progettuali la cui necessità è 
emersa nel corso del tempo. 

7

21

310

26
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Interventi con avvio anticipato nel 2014 - contenuti nel PdI

Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel PdI – presenti nel Piano d’Ambito

Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel PdI – nuovi ID

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato < ± 20%

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > ± 20%



 

TAB.3 – Elenco interventi non avviati 

CODICE ATER-
SIR CODICE ATO COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOL. IMPORTO IN-

TERVENTO 
INVESTI-

MENTI 2014 

2014REIA0013   Campegine Completamento terza uscita cen-
trale idrica acq 157.500 157.500 

2014REIA0026 5.10.D15.5 Castelnovo 
Monti 

Potenziamento Costa de Grassi: 2° 
linea dep 150.000 150.000 

2014REIA0027 5.10.D15.13 Castelnovo 
Monti 

 Potenziamento Impianto Ca' Pe-
rizzi - Posa biodischi linea 4  dep 200.000 200.000 

2014REIA0028 5.10.D15.17 Castelnovo 
Monti 

 Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola 
secondario - Realizzazione ni-
tri+filtr.+sist.esistente  

dep 250.000 250.000 

2014REIA0029 5.10.D15.35 Castelnovo 
Monti 

 Rio Maillo sedimentatore seconda-
rio  dep 150.000 150.000 

2014REIA0033 5.8.Uspf.131 Cavriago 

Risanamento fognature capoluogo 
con interventi vari via Rivasi, via 
Marzabotto,via 1° Maggio, via Ar-
duini, via Costituzione, via Spag-
giari, via Grand, Sottopasso Pia-
nella, Via Girondola, via Guerra 

fog 250.357 20.000 

2014REIA0038 5.10.D15.42 Gattatico 
 Potenziamento Impianto di depu-
razione Praticello: nuovo ispessi-
tore  

dep 130.707 130.707 

2014REIA0042 5.7.D11.3 Guastalla Madonna del Ficchetto: risoluzione 
criticità di deflusso fog 485.566 485.566 

2014REIA0051 5.7.D11.4 Novellara Fognatura Via Curie fog 86.225 86.225 

2014REIA0052 5.8.Uspf.81 Novellara  Risanamento fognatura Via Naza-
rio Sauro  fog 36.927 36.927 

2014REIA0063 U.s.p.f. no 
codice Reggio E. 

Estendimento della rete fognaria in 
via Beethoven da via Zamenhof a 
via Sidoli, nella frazione di Massen-
zatico 

fog 400.000 30.000 

2014REIA0065 5.10.D15.10 Rio Saliceto 
 Rio Saliceto: potenziamento im-
pianto 6000 adeguamenti diversi - 
sedimentatore secondario  

dep 150.000 150.000 

2014REIA0071 5.8.Uspf.125
a 

San Martino 
in Rio 

Realizzazione rete fognaria Zona 
sportiva 1° stralcio fog 170.000 170.000 

2014REIA0080 5.10.D15.9 Viano Potenziamento impianto San Gio-
vanni di Querciola dep 243.000 243.000 

TOTALE NON AVVIATI   2.259.925 
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2014REIA0001 5.8.Uspf.90 fog Potenziamento fognature Via Chierici Albinea 183.709 183.709 183.709  6.433   -     6.433  -96%  In Progettazione: difficoltà di ottenimento permessi di Enti e Privati 

2014REIA0004 5.8.Uspf.91 fog Realizzazione rete in loc. Casale Baiso 95.000 0  1.059   -     1.059  #DIV/0!
 Anticipata la progettazione nel 2014 su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale: difficoltà di 
definizione del percorso per problemi geologici 

2014REIA0005 5.6.D09.8 fog Barco: scaricatore collettore Ciano-Roncocesi Bibbiano 56.000 56.000 56.000  2.116   -     2.116  -96%  Progetto approvato per E. 33.000: verrà realizzato nella primavera 2015 

2014REIA0006
5.10.D15.1 

5.10.D15.21 
5.8.Uspf.111

dep
 Boretto – Poviglio: (convenzione) 1° stralcio - potenziamento depuratore 
1500 AE Boretto 1.317.024 600.000 600.000  289.553   -     289.553  -52%  Cantiere in corso. Rallentamento lavori dovuto alle continue piogge. 

2014REIA0007
5.10.D15.12 
5.10.D15.26 dep

 Brescello - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo 
(completamento 1° linea)  Brescello 2.151.000 0  5.447   -     5.447  #DIV/0!

 In progettazione, anticipate spese per valutazione acquisto terreno: in attesa variante di 
destinazione d'uso dell'area e formalizzazione acquisto terreno 

2014REIA0008 5.10.D15.41 dep  Potenziamento impianto depurazione Cadelbosco Sopra 1.400.000 700.000 700.000  390.413   390.413  -44%  Cantiere in corso. Rallentato dalle condizioni metereologiche. 

2014REIA0009 5.8.Uspf.112 fog Estendimento rete fognaria capoluogo 1° stralcio Campagnola 95.228 95.228 95.228  4.890   -     4.890  -95%
 Cantiere in corso. Partenza ritardata dovuta alla concomitanza con lavori per pista ciclabile 
comunale. 

2014REIA0011 5.8.Uspf.129 a fog Completamento rete fognaria in località Rossena Canossa 47.000 47.000 47.000  48.964   -     48.964  4%  Intervento ultimato 

2014REIA0013 acq Completamento terza uscita centrale idrica Campegine 157.500 157.500 157.500  -    -100%  In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati 

2014REIA0014 5.8.Uspf.114 fog
Realizzazione collegamento rete fognaria località s.Biagio al depuratore di Cà 
perizzi 1° stralcio Carpineti 93.033 93.033 93.033  91.295   -     91.295  -2%  Intervento ultimato 

2014REIA0016 5.8.Uspf.130 fog
Realizzazione collegamento rete fognaria località S.Biagio al depuratore di Cà 
perizzi2° stralcio Carpineti 95.000 0  42.311   -     42.311  #DIV/0!

 Cantiere in corso. Lavori anticipati su richiesta dell'Amm.ne Comunale per dare continuità al 1° 
stralcio. 

2014REIA0017 5.10.D15.40 dep Adeguamento impianto: nuovo ispessitore Casalgrande 250.000 200.000 200.000  159.459   -     159.459  -20%  Cantiere in corso 

2014REIA0022 5.3.28 acq Raddoppio adduttrice 4 km DN 500 Castellarano 400.000 400.000 400.000  323.815   -     323.815  -19%  Cantiere in corso: opere principali ultimate, mancano i tappeti d'usura 

2014REIA0024 5.8.Uspf.78 fog Collegamento fognario località Farneto a rete depurata Castellarano 69.293 69.273 69.273  19.990   -     19.990  -71%  In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati 

2014REIA0026 5.10.D15.5 dep Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea Castelnovo Monti 150.000 150.000 150.000  -     -     -    -100%
 Intervento non attuato in quanto gli adeguamenti idraulici previsti risultano necessari ma non 
urgenti, si proporrà la ripianificazione dei lavori in un'annualità successiva 

2014REIA0027 5.10.D15.13 dep  Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biodischi linea 4 Castelnovo Monti 200.000 200.000 200.000  -    -100%
 Sono stati definiti con la Gestione gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi da attuare, si 
procederà con la progettazione nel corso del 2015 

2014REIA0028 5.10.D15.17 dep
 Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione 
nitri+filtr.+sist.esistente Castelnovo Monti 250.000 250.000 250.000  -    -100%

 Sono stati definiti con la Gestione gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi da attuare, si 
procederà con la progettazione nel corso del 2015 

2014REIA0029 5.10.D15.35 dep  Rio Maillo sedimentatore secondario Castelnovo Monti 150.000 150.000 150.000  -    -100%
 Intervento non attuato in quanto gli adeguamenti idraulici previsti risultano necessari ma non 
urgenti, si proporrà la ripianificazione dei lavori in un'annualità successiva 

2014REIA0030
5.10.D15.7   

5.10.D15.14 dep  Meletole:  Impianto di depurazione 1° e 2° Linea Castelnovo Sotto 3.110.000 500.000 500.000  24.053   -     24.053  -95%
 Da appaltare: completata la progettazione esecutiva. Ritardo nell'ottenimento del permesso di 
costruire 

2014REIA0033 5.8.Uspf.131 fog
Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via 
Marzabotto,via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via 
Grand, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra

Cavriago 250.357 20.000 20.000  -    -100%  Progettazione in corso 

2014REIA0035 PROGR 2009 tab. 2 dep  Canolo potenziamento impianto depurazione Correggio 626.000 386.000 386.000  334.537   -     334.537  -13%  Cantiere in corso: opere principali ultimate, mancano alcune opere di completamento 

2014REIA0038 5.10.D15.42 dep  Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore Gattatico 130.707 130.707 130.707  -     -     -    -100%  In progettazione: in attesa permesso di costruire 

2014REIA0042 5.7.D11.3 fog Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso Guastalla 485.566 485.566 485.566  -    -100%
 Da Convenzione in essere con il Consorzio di bonifica, la realizzazione delle opere è a carico del 
Consorzio, che poi ci rifatturerà il costo dei lavori. In attesa perciò dell'esecuzione 
dell'intervento. 

2014REIA0044 5.8.Uspf.134 fog Sistemazione fognature Giarola Campo Ligonchio 137.820 137.820 137.820  42.545   -     42.545  -69%  Cantiere in corso: sospeso per maltempo riprenderà in primavera 2015 

2014REIA0045 5.3.7 acq Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000 Luzzara 1.200.000 600.000 600.000  34.250   -     34.250  -94%  Da appaltare: completata la progettazione esecutiva 

2014REIA0046
5.5.D04.8 

5.8.Uspf.120 fog Casoni: collettamento a rete depurata Luzzara 536.678 536.678 536.678  2.738   -     2.738  -99%
 In progettazione: in corso di ottenimento servitù di passaggio su terreni privati. Si rimane in 
attesa di conferma del finanziamento con fondi FAS 

2014REIA0049 5.3.8 acq Completamento centrale idrica Novellara 300.000 50.000 50.000  29.091   -     29.091  -42%  Cantiere in corso: ritardo sulla fornitura Enel 

2014REIA0050 5.11.1.13 dep San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE Novellara 460.000 200.000 200.000  45.372   -     45.372  -77%  Acquistato terreno e appaltato: verrà realizzato nella primavera 2015 

2014REIA0051 5.7.D11.4 fog Fognatura Via Curie Novellara 86.225 86.225 86.225  -    -100%  In attesa di definire le priorità di intervento con l'Amministarzione Comunale di Novellara 

2014REIA0052 5.8.Uspf.81 fog  Risanamento fognatura Via Nazario Sauro Novellara 36.927 36.927 36.927  -    -100%  In attesa di definire le priorità di intervento con l'Amministarzione Comunale di Novellara 

2014REIA0053
5.8.Uspf.101+antici

po fog Risanamento e potenziamento rete fognaria Capoluogo Poviglio 305.000 205.000 205.000  264.910   -     264.910  29%  Cantiere in corso: maggiore avanzamento lavoririspetto al pianificato 

2014REIA0055 5.8.Uspf.102 fog Potenziamento fognario Via Piave Quattro Castella 75.000 75.000 75.000  1.664   -     1.664  -98%  Progettazione in corso 

CONSUNTIVO 2014
STIMA IMPORTO 

INTERVENTO
PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO 
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2014REIA0056
5.8.Uspf.83 

5.8.Uspf.121 fog  Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso Ramiseto 103.644 103.644 103.644  34.661   -     34.661  -67%  Cantiere in corso: sospeso per maltempo riprenderà in primavera 2015 

2014REIA0057 5.3.38 acq Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi Reggio E. 3.200.000 250.000 250.000 11.091 0  11.091  -96%

2014REIA0058 5.9.D13.1 dep Riuso reflui Mancasale Reggio E. 2.540.000 900.000 600.000 300.000  877.928   -     877.928  -2%  Cantiere in corso 

2014REIA0059 5.8.Uspf.122a fog Potenziamento rete fognaria Via Cipriani Reggio E. 500.000 50.000 213.918 -163.918  80.776   -     80.776  62%  Intervento ultimato 

2014REIA0060 5.8.Uspd.103a fog Estendimento fognario in Scaruffi Reggio E. 500.000 100.000 100.000  19.223   -     19.223  -81%  Cantiere in corso 

2014REIA0062 no codice fog Estendimento fognario in via Zannoni Reggio E. 60.000 60.000 60.000  5.899   -     5.899  -90%  Progettato e Appaltato: verrà realizzato nella primavera 2015 

2014REIA0063 U.s.p.f. no codice fog Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via 
Sidoli, nella frazione di Massenzatico

Reggio E. 400.000 30.000 30.000  -    -100%  In progettazione 

2014REIA0065 5.10.D15.10 dep
 Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - 
sedimentatore secondario Rio Saliceto 150.000 150.000 150.000  -    -100%

 Attraverso interventi di ottimizzazione gestionale l'impianto non presenta sforamenti. 
L'intervento verrà comunque ripianificato in annnualità successive 

2014REIA0067 5.7.D11.10 fog Potenziamento drenaggio urbano II° lotto Rolo 602.000 452.000 452.000  431.023   -     431.023  -5%  Cantiere in corso 

2014REIA0068 5.7.D11.2 fog Potenziamento drenaggio urbano III° lotto Rolo 640.500 0  2.187   -     2.187  #DIV/0!  Anticipata progettazione per richiesta permessi 

2014REIA0069 5.8.Uspf.124 fog Estendimento rete fognaria in Via Bedollo Rolo 95.000 0  868   -     868  #DIV/0!  Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale  

2014REIA0070
5.8.Uspf.86 

5.8.Uspf.138 fog
 Estendimento fognature in via delle Valli, via Togliatti  e Completamento 
lavori TAV Rubiera 305.000 100.000 100.000  533   -     533  -99%  In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati 

2014REIA0071 5.8.Uspf.125a fog Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio San Martino in Rio 170.000 170.000 170.000  -    -100%
 L'intervento previsto non è più necessario in quanto realizzato dal Comune con altre risorse: in 
attesa di ridefinire le priorità di intervento con l'Amministrazione Comunale di San Martino in 
Rio 

2014REIA0074 5.8.Uspf.87 fog
Costruzione nuovo scolamatore scuole su  collettore Ciano Roncocesi  e 
potenziamento fognatura via Riolo. San Polo d'Enza 140.000 0  2.129   -     2.129  #DIV/0!  Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale  

2014REIA0075 5.8.Uspf.141 fog Collettore fognario in loc. Rampa d'Enza Sant'Ilario d'Enza 140.000 140.000 140.000  135.829   -     135.829  -3%  Intervento ultimato 

2014REIA0077
Uspf - pregressi 

5.8.Uspf.9 fog Sistemazione fognature Arceto 2° e 3° lotto Scandiano 350.000 350.000 157.500 192.500  293.029  -78.750   214.279  -16%  Cantiere in corso 

2014REIA0078
5.8.Uspf.107 
5.8.Uspf.127 fog Risanamento fognature in loc. Sedrio Vezzano sul C. 108.248 108.248 108.248  16.988   -     16.988  -84%  In progettazione: in attesa autorizzazione ANAS per attraversamento SS 63 

2014REIA0080 5.10.D15.9 dep Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola Viano 243.000 243.000 243.000  -    -100%
 Ottimizzando alcuni parametri gestionali e ridefinendo le modalità di alcuni scarichi industriali 
l'impianto risulta adeguato. L'intervento verrà comunque ripianificato in annualità successive. 

2014REIA0081 5.8.Uspf.108 fog Realizzazione collettore fognario in loc. Predale Viano 287.820 0  2.152   -     2.152  #DIV/0!  Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale  

2014REIA0087 5.2.25 acq Ulteriori estendimenti in zone non servite Vari 290.000 190.000 190.000  123.911  -8.345   115.566  -35%  Cantiere in corso 

2014REIA0088 5.4.11 fog Estensione fogne nere o miste Vari 548.000 120.000 120.000  41.044   41.044  -66%  Lavori ultimati: si sono resi necessari minori interventi di quelli pianificati 

2014REIA0090 Distributori di acqua pubblica Vari 160.000 80.000 80.000  45.947   -     45.947  -43%  Il distributore di Reggiolo è stato rimandato al 2015 su richiesta dell'Amministrazione 

2014REIA0091

5.2.2. - 5.2.4. - 
5.2.5. - 5.2.6. - 
5.2.9. - 5.2.9. - 

5.2.11. - 5.2.12. - 
5.2.13.

acq Manutenzioni straordinarie acqua Vari 22.350.000 5.800.000 5.800.000  6.396.421  -226.232   6.170.189  10%

2014REIA0094
5.4.1. - 5.4.2. -  
5.4.3.  -  5.4.4. - 

5.4.5.
fog/dep Manutenzioni straordinarie fog/dep Vari 13.730.000 3.230.000 3.230.000  3.310.784   -     3.310.784  3%

2014REIA0095 5.2.1 acq Cartografia numerica acqua/fognature Vari 1.200.000 300.000 300.000  209.472   -     209.472  -30%  Minori attività rispetto al pianificato 

2014REIA0096 5.4.27 fog/dep Investimenti generali di struttura ( Fognatura/depurazione 1.980.000 495.000 495.000  495.000   495.000  0%

2014REIA0097 5.4.28 acq Investimenti generali di struttura ( acquedotto ) 2.420.000 605.000 605.000  605.000   605.000  0%

non previsto acq INTERC/SOST RETE ACQ. SS467-CASTELLARANO  10.965   -     10.965   Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2013 previsto al punto 5.3.28 

non previsto acq VIA ROMA S.MARTINO R.-POT.R.ACQUA+320001  12.927   -     12.927  
 Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2013 previsto al punto 5.2.2 "Spostamenti 
condotte adduttrici e varie" 

non previsto acq SERBATOIO DI NOVELLARA 1° STRALCIO COMPL  19.970   -     19.970  
 Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2012 previsto al punto 5.3.8 "Nuovi serbatoi di 
stoccaggio" 

non previsto dep EX V1602279-IMP. DEP. SORBOLO-LENTIGIONE  40.884   -     40.884   Coda di intervento realizzato nel 2010 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010" 

 In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati 
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non previsto dep EX V1602274-SEZ.TRATT.IMP. DEP.RONCOCESI  28.043   -     28.043   Coda di intervento realizzato nel 2010 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010" 

non previsto dep COLLET. SOLL. PRETR. IMHOFF DEP. LUZZARA  78.038   -     78.038   Coda di intervento realizzato nel 2013 previsto al punto 5.5.D04.1 "Trattamenti Appropriati" 

non previsto fog SPOST.SOLL.ZONA PEEP-CASTELNOVO MONTI  194.254   -     194.254  
 Coda di Intervento non previsto, realizzato nel 2013 su richiesta del Comune di Castelnovo 
Monti e contributo della Provincia di Reggio Emilia 

non previsto fog ESTEND. FOGN. FRAZ ZILIANO DI CASINA  10.649   -     10.649  
 Coda di intervento realizzato nel 2013 previsto al punto 5.8.Uspf.77 - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto fog EX V1602921-FOGN. FRAZ. MARMIROLO (RE)  15.333   -     15.333  
 Coda di intervento realizzato nel 2013 previsto al punto 5.8.Uspf.84a - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto fog REAL.COLL.FOGN.V.VERDI-PIAZZOLA-BIBBIANO  30.229   -     30.229  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto al punto 5.8.Uspf.140 - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto fog EST.COLL.FOGN. VIA 25 APRILE-MONTECCHIO  7.812   -     7.812  
 Coda di Intervento non previsto, realizzato nel 2013 su richiesta di anticipazione del Comune di 
Montecchio 

non previsto fog Est. fogn. canale nuovo Barco-Bibbiano  69.615   -     69.615  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto al punto 5.8.Uspf.110 - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto fog RISANAMENTO CAVO ARIOLO - REGGIO EMILIA  144.453   -     144.453  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto al punto 5.8.Uspf.103b - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto fog RACCOLTA ACQUE NERE V. TASSONI RE  5.872   -     5.872  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto al punto 5.8.Uspf.122c - Tabella 5 "Dettagio 
Investimenti Piano Fognario 2010-2013 

non previsto
fog RETI FOG-PREV.PROGET.DL. REGGIO EMILIA  205.378   -     205.378  

 Attività di supporto alla progettazione  e realizzazione di reti fognarie, comprese le opere 
interne ad aree di nuova urbanizzazione cedute ai Comuni, finalizzata alla presa in carico da 
parte del Gestore 

non previsto fog Sx Crostolo-a finire  2.878   -     2.878  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 5.11.1 "Opere varie fognatura e 
depurazione pregresse" 

non previsto fog Sx Crostolo-a finire  1.580   -     1.580  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 5.11.1 "Opere varie fognatura e 
depurazione pregresse" 

non previsto fog Sx Crostolo-a finire  11.829   -     11.829  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 5.11.1 "Opere varie fognatura e 
depurazione pregresse" 

non previsto fog USPF.RE.SOLL. VIA TASSONI - REGGIO EMILIA  4.152  -168.961  -164.810  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010" con 
contributo del Comune di Reggio Emilia 

non previsto fog CONN.FOGN.ZONA RANARO A DEP REGGIOLO+TER  16.216  -40.320  -24.104  
 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010" con 
contributo RER - APQ 

non previsto fog COLLET FOGN IN PRESS NOCETO DI GATTATICO  4.775   -     4.775   Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010". 

non previsto fog USPF-RISAN.FOGN.ACQUAB/VALLISN.COLL.  711   -     711   Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010". 

non previsto
fog Risol.probl.fogn.cavo Linarola-Novellara  32.736   -     32.736  

 Coda di intervento realizzato nel 2012 previsto al punto 5.9.D12.1 "Allacciamento, drenaggio 
acque di tempo secco" 

non previsto

fog USPF-COLLETT.4 CASTELLA - RIO MORENO -138.470  -138.470  
 Incasso contributo del Comune di Quattro Castella e privati per intervento realizzato nel 2012 
previsto in tabella 4 "Opere di completamento intervento già capitalizzati al 31.12.2009" 

20.828.558 971.418 19.857.140 16.256.097 -522.608 15.733.489

* interventi non previsti nell'annualità 2014 - trattasi di trascinamenti di interventi previsti nelle annualità precedenti o nuovi interventi o anticipazioni di 
interventi pianificati nelle annualità successive

TOTALE GENERALE



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 3 del 01 aprile 2016 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda 

Servizi Toano (AST) S.r.l. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d’atto del consuntivo 

2014. Proposta di integrazione del Piano d’Ambito. 

 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
         Il direttore 
        F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 1 aprile 2016 
 

 

 



 

 

 

 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale  Il segretario verbalizzante 

F.to Mirko Tutino F.to Enrico Menozzi 

  

 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione). 
 
 
Bologna, 11 maggio 2016 

 
 

Il Direttore 

      F.to Ing.  Vito Belladonna 


