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CLRN/2017/8 

 
CONSIGLIO LOCALE di RIMINI  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sede della 
Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo 
AT/2017/6664 del 24/10/2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Giannini. 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
BELLARIA IGEA MARINA Giovanni Giovanardi Assessore SI 5,0261 
CASTELDELCI   NO 0,4582 
CATTOLICA Mariano Gennari Sindaco SI 4,5123 
CORIANO Michele Morri Assessore SI 2,8705 
GEMMANO   NO 0,6362 
MAIOLO   NO 0,5596 
MISANO ADRIATICO Stefano Giannini Sindaco SI 3,4304 
MONDAINO   NO 0,7089 
MONTEFIORE CONCA   NO 0,8987 
MONTEGRIDOLFO   NO 0,6052 
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO   NO 2,3552 
MORCIANO DI ROMAGNA Ripa Mirco Assessore SI 2,0811 
NOVAFELTRIA   NO 2,1793 
PENNABILLI   NO 1,1056 
POGGIO TORRIANA Franco Antonini Vicesindaco SI 1,5948 
RICCIONE Lea Ermeti Assessore SI 9,0400 
RIMINI Gianluca Brasini Assessore SI 35,4884 
SALUDECIO   NO 1,1084 
SAN CLEMENTE Mirna Cecchini  Sindaco SI 1,6637 
SAN GIOVANNI in MARIGNANO Nicola Gabellini Assessore SI 2,6050 
SAN LEO Leonardo Bindi Assessore SI 1,0938 
SANT’AGATA FELTRIA   NO 0,9201 
SANTARCANGELO di ROMAGNA   NO 5,5920 
TALAMELLO   NO 0,6130 
VERUCCHIO Roberto Sandon  Assessore SI 2,8534 
PROVINCIA di RIMINI   NO 10,0000 
 

 
Presenti n. 12 72,2595 quote  
Assenti   n. 14 27,7404 quote 
 
Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 



 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato: Revisione ordinaria del Programma Operativo 

degli interventi anno 2016 e presa d’atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA 
S.p.A. 

 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato 
approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato 
(POI), proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli 
interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 
2015 del Consiglio d’ambito; 

• con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’ambito è stato approvata 
l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forli-
Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’ approvazione del consuntivo degli 
interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui 
alla schema regolatorio AEEGSII; 

• Con deliberazione n.5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata 
approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, 
mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell’annualità 2016 ed introducendo 
per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le 
amministrazioni comunali variazioni; 

• con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato una 
revisione delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma 
degli interventi del servizio idrico integrato” (ex delibera CAMB 70/2014); 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 



 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause 
siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 
− il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso 

il software ARSI; con nota del 7 luglio 2017 HERA ha inoltre trasmesso una 
documentazione contenente, per ogni intervento compreso nella pianificazione, gli 
scostamenti tra i gli importi degli investimenti consuntivati nel 2016 ed i rispettivi valori di 
programmazione previsti nella medesima annualità. 

 
considerato che: 

− le linee guida di cui al punto precedente (CAMB 12/2017) prevedono che nel corso 
dell’anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla 
realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma 
degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi 
contemplati. 

 
 

rilevato che: 
− dai dati presentati si evince che relativamente al 2016 il gestore ha rendicontato un 

ammontare complessivo di  investimenti realizzati per un importo di 22.308.568€  rispetto 
all’importo di 34.669.641 previsto dal Programma degli interventi approvato; 

− dai dati presentati è inoltre emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi 
ID) rispetto a quanto previsto dal POI aggiornato come da  deliberazione n. 5 del 1febbraio 
2017 del Consiglio locale di Rimini. Tuttavia è stato anticipato un intervento previsto in 
annualità successive (ID2015RNHA0024) per un importo complessivo pari a 7.076,00 €; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per 
ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 
rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

− che sulla base dell’istruttoria condotta risulta necessario svolgere ulteriori approfondimenti 
su n° 8 interventi per i quali la nota giustificativa del gestore non è stata ritenuta esaustiva e 
che in esito a detti approfondimenti ATERSIR valuterà quali provvedimenti assumere nei 
confronti del gestore; 

 
ritenuto pertanto di prendere atto: 
− delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione di un intervento come sopraindicato) nel 

corso dell’anno 2016, che comportano una revisione del programma operativo degli 
interventi per l’anno 2016, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi; 

− del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 



 

 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda 
alla registrazione che viene acquisita agli atti; 
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 11 (quote 58,9468), con voti contrari n. 0, 
astenuti n.2 Comuni di Riccione e Bellaria (quote 14,0661); 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della modifica apportata dal Gestore nel corso dell’anno 2016 
(anticipazione di un intervento di cui in premessa), che comporta una revisione del 
programma operativo degli interventi per l’anno 2016, anticipazione che non ha 
comportato ritardi su altri interventi; 
 

2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere i necessari 
approfondimenti sugli 8 interventi, citati nell’allegato 1, sui quali le note giustificative del 
gestore non sono state ritenute esaustive, per la valutazione dei provvedimenti da 
assumere;   

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti; 

 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 08/11/2017 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2016 

 

GESTORE: HERA S.P.A. 

SOTTOAMBITO: RIMINI 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Programma ope-

rativo degli interventi (POI) e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del 
Consiglio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come 
da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015 

DIFFERENZA

Importo Lordo Pianificato 

esclusi gli Investimenti di 

Struttura [A] € 29,384,194 -€ 9,815,391 € 19,568,803

Importo Lordo a 

Consuntivo esclusi gli 

Investimenti di Struttura [A]

Importo Contributo 

Pianificato [B] € 10,510,000 -€ 8,767,290 € 1,742,710

Importo Contributo a 

Consuntivo [B]

Importo Netto Pianificato 

[A]-[B] € 18,874,194 -€ 1,048,101 € 17,826,093

Importo Netto a Consuntivo  

[A]-[B]

C
O

N
TO

 

TE
R

ZI

Importo pianificato da 

soggetto investitore diverso 

da Hera € 5,285,447 -€ 2,545,682 € 2,739,765

Importo a consuntivo da 

soggetto investitore diverso 

da Hera

TO
TA

LE

Totale pianificato € 34,669,641 -€ 12,361,073 € 22,308,568 Totale consuntivato

PIANIFICATO 2016 CONSUNTIVO 2016

G
ES

TO
R

E 
H

ER
A

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati 

che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti inferiori rispetto al pianificato 
per circa un 35 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato. 

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gesto-
re HERA ha invece eseguito investimenti inferiori per circa l’5,6 % rispetto al pianificato. 

 
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 

tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato alla presente relazione. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016  
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR in-
tende adottare.  

Numero di interventi programmati nel 2016 (interventi per i quali era programmato un importo diverso da 
zero nell’annualità 2016):  77 

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 57 

Numero

Importo Lordo 

[€] a consuntivo 

nel 2015

Importo Lordo [€] 

Pianificato nel 

2015

Interventi con 

nota giustificativa 

NON esaustiva

ID ATERSIR

2
2014RNHA0003, 

2015RNHA0015

2 *
2014RNHA0011, 

2015RNHA0011

2

Interventi con avvio anticipato nel 

2016 e chiusure di Interventi già 

avviati contenuti nel Programma 

degli Interventi o nel Piano 

d'Ambito

5 € 514.916 € 0 0

3

Interventi avviati nel 2015 che non 

erano nel Piano d'Ambito - Nuovo 

ID

0 € 0 € 0 0

3

2014RNHA0010, 

2014RNHA0044, 

2014RNHA0045

1 * 2015RNHA0013

5
Interventi con scostamento del 

rendicontato rispetto al pianificato 
14 € 7.909.647 € 8.137.590

* Interventi con note giustificative che propongono modifiche unilaterali della programmazione e per i quali si richiede approfondimento. 

La programmazione potrà essere variata solo con delibera del C.L.

4

Interventi con scostamento del 

rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al + o - 20%

38 € 13.884.004 € 25.614.051

GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA

1
Interventi non avviati (% di 

scostamento pari al -100%)
26 € 0 € 918.000

 

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta quanto segue: 

 il gestore non ha avviato nel 2016 n.ro 26 interventi che invece erano stati programmati (per 
l’elenco si veda la Tabella 3);  

 vi sono stati n.ro 5 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Pro-

gramma operativo degli interventi; in particolare di questi solo 1 (ID 2015RNHA0024 RECUP.AREE 
SERB.PENSILI DISMESSI RN-ATO9) rappresenta un intervento anticipato rispetto al POI per un im-
porto di € 7.076,00; 

 vi sono n.ro 8 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e 
per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere. 

Inoltre si può notare come rispetto ai 56 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 68 % di questi (38 
interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, 
con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 46 % rispetto al pianificato. 
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Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO

TIPO INVESTIMENTO 

. (Gestore o Società 

Asset)

TIPO ID ATERSIR 

(Specifico-

Cumulativo)

COMUNE

PIANO ATERSIR 

2016 

INV. LORDI

2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Cattolica
20,000

2014RNHA0006 NUOVO COLLET. LOCALITA BOSCO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Gemmano

80,000

2014RNHA0011 COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria
10,000

2014RNHA0019 DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

30,000

2014RNHA0083 ADEG. ATTRAVERS. FERROVIARI - RN - ATO 9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

10,000

2015RNHA0010 ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Monte Colombo

100,000

2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 - MONTESCUDO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montescudo
25,000

2015RNHA0012

ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI  (PRIORITA' 

3 DGR 201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria

10,000

2015RNHA0014

SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 DGR 

201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Pennabilli

10,000

2015RNHA0015

ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-

CA'MAGRINO(N.9) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Poggio Torriana

20,000

2015RNHA0016 SCARICO N.RO 94 - LOCALITÀ GROTTA ROSSA - RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini
10,000

2015RNHA0017

SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI -  (PRIORITA' 3 

DGR 201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

10,000

2015RNHA0018

ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST -  (PRIORITA' 3 

DGR 201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO San Leo

10,000

2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali
21,000

2014RNHA0079 NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA SC 3 E 9 FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Poggio Torriana

20,000

2015RNHA0008 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE II STR DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione

37,000

2014RNHA0057 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

10,000

2014RNHA0058 PSB-REAL. VASCA RODELLA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15,000

2014RNHA0073 PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15,000

2014RNHA0074 DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

50,000

2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

90,000

2015RNHA0006 RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15,000

2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Santarcangelo di R.

50,000

2014RNHA0077 NUOVA FN V.MANGANETTO A SANTARCANGELO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Santarcangelo di R.

100,000

2014RNHA0076

COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, 

DELLA PACE, PALAZZINA) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Santarcangelo di R.

50,000

NON DEFINIBILE ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI- GESTORE (ALL. 2) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 100,000

918,000  

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100% 



ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2016 Bacino Ex-ATO 9 Rimini

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO

TIPO INVESTIMENTO . 

(Gestore o Società 

Asset)

TIPO ID ATERSIR 

(Specifico-

Cumulativo)

COMUNE

PIANO ATERSIR 

2016 

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 

2016 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

2016 

INV. NETTI

CONS 2016 

INV. LORDI

CONS 2016 

CONTRIBUTI

CONS 2016 

INV. NETTI
SCOSTAMENTO

% 

SCOSTA

MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016

2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIA RICCIONE FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione 193.563 0 193.563 52.208 0 52.208 -141.355 -73% ECONOMIE SULLA PREVISIONE DI SPESA 2016

2014RNHA0061 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-I°STR-II°LOT FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 2.100.103 0 2.100.103 1.209.544 0 1.209.544 -890.559 -42% ECONOMIE SULLA PREVISIONE DI SPESA 2016

2015RNHA0020 COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Bellaria Igea Marina 0 0 0 0 0 0 0

2015RNHA0021 COLLETTAMENTO VIA ONOFRI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Bellaria Igea Marina 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0001 ADEG. E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Cattolica

408.000 0 408.000 531.140 0 531.140 123.140 30%

VARIANTE MIGLIORATIVA (STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, INSERIMENTO INVERTER) 

NECESSITÀ DI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE PER LA CORRETTA MESSA A PUNTO DEL 

PROCESSO, EMERSE DURANTE LE PROVE FUNZIONALI DI COLLAUDO

2015RNHA0022 ADEG. E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA - SIS DEPURAZIONE ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Cattolica
0 0 1.900 0 0 1.900 ULTIME ATTIVITÀ LEGATE ALLA CHIUSURA CONTABILE

2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Cattolica
20.000 0 20.000 0 0 0 -20.000 -100% AVVIO DI PROGETTAZIONE NEL 2017, REALIZZAZIONE PROGRAMMATA AL 2018-2019.

2014RNHA0002 OTTIMIZZAZIONE  SISTEMA FOG. CATTOLICA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Cattolica
560.000 0 560.000 203.073 0 203.073 -356.927 -64%

RITARDO AVVIO LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA, RECUPERATO NEL CORSO DEL TEMPO 

CONTRATTUALE

2014RNHA0005 COSTR.FOGNATURA LUNGO V.MULAZZANO (SC.3) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Coriano

856.000 -515.000 341.000 42.636 0 42.636 -813.364 -95%

CANTIERE NON AVVIATO NEL 2015-2016 PER IL VERIFICARSI DI FRANE. NEL 2016 E' 

STATA COMPLETATA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE. 

REALIZZAZIONE DELL'OPERA NEL 2017.

2014RNHA0004 SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO) FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Coriano
0 0 21.342 0 0 21.342

SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (NECESSITA' DI PARERE 

ATERSIR) E PER ESECUZIONE BOB

2014RNHA0006 NUOVO COLLET. LOCALITA BOSCO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Gemmano

80.000 0 80.000 0 0 0 -80.000 -100%

ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI 

APPROVAZIONE, IN QUANTO INTERVENTO ECONOMICAMENTE NON SOSTENIBILE, 

STIMA 200K€ PER COLLETTAMENTO SOLE 6 UNITA' (FUORI AGGLOMERATO).

2014RNHA0007 COLLET.FOGNA NERA DA V.S.FELICE A M.CONCA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montefiore Conca 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0010 ADEGUAMENTO SCARICHI N° 4-5-6-7 MONTESCUDO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montescudo 1.038.000 -512.000 526.000 531.681 0 531.681 -506.319 -49% SLITTAMENTO LAVORI PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.

2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria

140.000 0 140.000 17.545 0 17.545 -122.455 -87%

RALLENTAMENTI CAUSATI DALL'ITER AUTORIZZATIVO. RITARDI DESTINATI AD 

INCREMENTARE ALLA LUCE DELLA RECENTE EVIDENZA DELLA NECESSITÀ DI 

ESPROPRIARE PER FAR FRONTE ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI

2014RNHA0011 COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria
10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

RIPROGRAMMATA AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÁ DI 

VERIFICA/RIPERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI.

2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 460.000 0 460.000 480.908 0 480.908 20.908 5%

2014RNHA0081 SOST. CTR PARI CALIBRO - RN - ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 95.000 0 95.000 106.789 0 106.789 11.789 12%

2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 170.000 0 170.000 168.191 0 168.191 -1.809 -1%

2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 1.200.000 0 1.200.000 1.114.062 0 1.114.062 -85.938 -7%

2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali
1.175.000 0 1.175.000 1.439.468 0 1.439.468 264.468 23%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0019 DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

30.000 0 30.000 0 0 0 -30.000 -100%

ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZZIONE. CREAZIONE NUOVI 

DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMANTO ANNNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE 

GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE 

ULTERIORI SVILUPPO; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA 

MASSIMA

2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 75.000 0 75.000 90.396 0 90.396 15.396 21%

2014RNHA0083 ADEG. ATTRAVERS. FERROVIARI - RN - ATO 9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%
INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA 

FUNZIONALITÀ. NON MANIFESTATATISI NECESSITA' NEL 2016

2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. ACQ RN ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali

80.000 0 80.000 114.843 0 114.843 34.843 44%
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 75.000 0 75.000 66.391 0 66.391 -8.609 -11%

2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali
1.000.000 0 1.000.000 1.303.278 -25.302 1.277.975 303.278 30%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali
10.000 0 10.000 30.054 0 30.054 20.054 201%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0023 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 450.000 0 450.000 509.002 0 509.002 59.002 13%

2014RNHA0022 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali
355.000 0 355.000 585.021 0 585.021 230.021 65%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 50.000 0 50.000 62.409 0 62.409 12.409 25%

2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI - RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 500.000 0 500.000 511.859 0 511.859 11.859 2%

2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOG.. RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali
50.000 0 50.000 209.245 0 209.245 159.245 318%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0035 ADEG.SC.(72A,72B)COLLETT.DEP A CERASOLO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Coriano 0 0 0 0 0 0 0

2015RNHA0010 ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Monte Colombo

100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000 -100%

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NEL 2016 NON VI ERANO I PRESUPPOSTI PER LO 

SVILUPPO URBANISTICO INIZIALMENTE IPOTIZZATO; LO SCARICO 3 SARA' ADEGUATO 

CON UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCO DI CIRCA 80 AE, RIMANDANDO SE 

NECESSARIO L'EVENTUALE COLLETTAMENTO IN FUNZIONE DELL'ESITO DELLO SVILUPPO 

URBANISTICO. QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE E' STATA GIA' CONDIVISA CON 

ATERSIR.

2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 - MONTESCUDO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montescudo
25.000 0 25.000 0 0 0 -25.000 -100%

LAVORO SOSPESO IN ATTESA DI VALUTAZIONI SE È POSSIBILE ESEGUIRLO CON I TEMPI 

DETTATI DALLA DGR 201 CONSIDERATO L'AGGLOMERATO <200 AE

2015RNHA0012

ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI  (PRIORITA' 3 

DGR 201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria

10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA 

MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO 

PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024. L'INTERVENTO 

PERTANTO E' STATO POSPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.

PIANO ATERSIR 2016 CONSUNTIVO HERA 2016
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2015RNHA0013

ATTIVAZIONE COLLETTORE MONDAINO-SALUDECIO-

MONTEGRIDOLFO (SALUDECIO SC. N. 1,2,6,7,8,9,11,12,19; 

MONTEGRIDOLFO SC. N. 1,2,3,4,5,6,7,8; MONDAINO SCARICHI 

1,4,6,7) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere pluricomunali

160.000 0 160.000 33.080 0 33.080 -126.920 -79%

IL CONSUNTIVO 2016 È RELATIVO AL SOLO SCARICO 6 MONDAINO, I CUI LAVORI SI 

CONCLUDERANNO NEL 2017. 

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI  SCARICHI NUMERO 1-4 MONEGRIDOLFO  

RIGUARDANO AGGLOMERATI DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E (OVVERO ZONE 

FUORI PERIMETRO DELL'AGGLOEMERATO),  PERTANTO IN OTTEMPERANZA ALLA  DGR 

201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI 

PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024. 

2015RNHA0014

SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 DGR 

201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Pennabilli

10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA 

MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO 

PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024, QUINDI L'ID E' 

STATO POSTICIPATO FUORI ARCO PIANO 2016-2021.

2014RNHA0037 NUOVA FOG.E IMP.SOLL.V.ORSOLETO(P.BERNI) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Poggio Torriana 0 0 0 0 0 0 0

2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Poggio Torriana

20.000 0 20.000 0 0 0 -20.000 -100%

NECESSARI APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI. IN 

PARTICOLARE SULLO SCARICO DI CA MAGRINO LE TEMPISTICHE SONO LEGATE ALLA 

RISOLUZIONE DEL  CONTENZIOSO TRA PRIVATI.

2014RNHA0038 REAL. FITODEPURAZIONE BORGONUOVO DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2015RNHA0016 SCARICO N.RO 94 - LOCALITÀ GROTTA ROSSA - RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini
10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

NEL 2016 EFFETTUATE SOLO VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ PER VALUTARE MEGLIO LA 

SOLUZIONE:  PROGETTAZIONE AL 2017

2015RNHA0017

SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI -  (PRIORITA' 3 DGR 

201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UNA LOCALITA' ATTUALMENTE NON 

TRACCIATA COME AGGLOMERATO NELLA DGR 201/2016. LA LOCALITA' HA UN 

DIMENSIONAMENTO INFERIORE A 200 A.E. L'INTERVENTO PERTANTO E' STATO 

RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.

2014RNHA0041 ADEG.SC.(4,18)CON NUOVO DEP.A S.ANSOVINO DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Saludecio 0 0 0 0 0 0 0

2015RNHA0018

ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST -  (PRIORITA' 3 DGR 

201/2016) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO San Leo

10.000 0 10.000 0 0 0 -10.000 -100%

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA 

MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO 

PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024, QUINDI L'ID E' 

STATO POSTICIPATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.

2014RNHA0043 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Verucchio
390.000 0 390.000 26.551 0 26.551 -363.449 -93%

SLITTAMENTO TEMPI PER RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI DURANTE ITER 

AUTORIZZATIVO.

2014RNHA0042 ADEG.SCARICO 31-PIEVE CORENA VERUCCHIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Verucchio 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0044 COMPLET.COLL.FOGN.V.ABBAZIA-MORCIANO FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Morciano di Romagna
140.000 0 0 11.242 0 0 -128.758 -92%

SVILUPPO PROGETTAZIONE RALLENTATO PER DIFFICOLTÁ LEGATE ALL'INDIVIDUAZIONE 

DELLA  POSIZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.

2015RNHA0019

ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL 

PRETE BASSO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Saludecio
49.000 0 0 2.752 0 0 -46.248 -94% SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI APPROVAZIONE COMUNE

2014RNHA0045

COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO 

DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Saludecio

231.000 0 0 17.079 0 0 -213.921 -93%
POSTICIPO INTERVENTO DI UNA ANNUALITA' A SEGUITO DELLE TEMPISTICHE DI STIPULA 

DELLA CONVENZIONE CON AMIR.

2014RNHA0046 NUOVA FOG NERA V.DOGANA ICS 38 VERUCCHIO FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Verucchio 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0013 DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGNA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali
100.000 0 100.000 23.496 0 23.496 -76.504 -77%

SLITTAMENTO PER NECESSITÁ DI SVILUPPARE VARIANTE PROGETTUALE (REALIZZAZIONE 

ARGINATURA PRESCRITTA DA AUTORITÁ DI BACINO).

2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali
21.000 0 0 0 0 -21.000 -100%

SLITTAMENTO PER NECESSITÁ RASF (COMMITTENTE DEL PROGETTO) DI RICHIEDERE 

NUOVO PDC IN QUANTO SCADUTO.

2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE. SIST. ACQ. SENATELLO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 10.000 0 10.000 3.322 0 3.322 -6.678 -67%

2014RNHA0079 NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA SC 3 E 9 FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Poggio Torriana

20.000 0 20.000 0 0 0 -20.000 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' ANTE 2013 , GLI 

ULTERIORI ADEGUAMENTI SU TORRIANA PROSEGUONO ATTRAVERSO L' ID 

"2015RNHA0015". QUESTO ID DEVE ESSERE CHIUSO E PERTANTO L'IMPORTO 2016 NON 

E' STATO UTILIZZATO

2014RNHA0047 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE I STR DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione 2.026.000 0 2.026.000 1.734.871 0 1.734.871 -291.129 -14%

2015RNHA0008 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE II STR DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione

37.000 0 37.000 0 0 0 -37.000 -100%

RIPIANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE INTERVENTO PER AVERE EVIDENZA DEGLI 

EFFETTI DEL PRIMO STRALCIO SU UN PERIODO SIGNIFICATIVO DI FUNZIONAMENTO E 

CONTESTUALE  ATTESA DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI SULLA RETE (IN PARTICOLARE 

EFFETTI ORDINANZE VERSO I PRIVATI).

2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN.. RIO DELL'ASSE FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione
190.000 0 190.000 1.063 0 1.063 -188.937 -99%

VERIFICHE PROPEDEUTICHE IN CORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

(NON FINALIZZATE NEL 2016).

2014RNHA0050 ESTENSIONE VETTORE DI VIA ROMA LATO SUD ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0049 RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

1.030.000 0 18.290 0 0 -1.011.710 -98%
RALLENTAMENTO PER NECESSITA' DI DIVERSE MODIFICHE PROGETTUALI AL PROGETTO 

RASF (MAGGIORI COSTI, ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE…).

2014RNHA0080 NUOVA ADDUT. CORPOLÒ-VILLA VERUCCHIO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini
0 0 0 2.276 -89.602 -87.326 2.276

INTERVENTO CONCLUSO: INCASSATO CONTRIBUTO PUBBLICO E COMPLETATA LA 

CONSUNTIVAZIONE ECONOMICA.

2015RNHA0002 PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE DEPURAZIONE ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

2.399.691 0 1.328.077 0 0 -1.071.614 -45%

RITARDI CAUSATI DA PROBLEMATICHE SULLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE DA 

RECUPERARE A VASCHE DI LAMINAZIONE NON PREVEDIBILI, CHE HANNO RICHIESTO LO 

STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NON PREVISTI 

(RIPROGRAMMAZIONE ATTIVTÀ DI CANTIERE CAUSA IMPREVISTI).

2014RNHA0052 PSB-RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA DEPURAZIONE ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini
254.756 0 936.830 0 0 682.074 268%

LO SCOSTAMENTO È DA IMPUTARE A RENDICONTAZIONI CONTABILI 

DELL'AVANZAMENTO LAVORI IN PARTE SHIFTATE DAL 2015 AL 2016.

2014RNHA0057 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

10.000 0 0 0 0 -10.000 -100%
ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, I CONSUNTIVI SARANNO 

RICOMPRESI NELL'ANNO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO.

2014RNHA0068 PSB-REAL VASCA COLONNELLA II FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 50.000 0 50.000 33.970 0 33.970 -16.030 -32%

2014RNHA0058 PSB-REAL. VASCA RODELLA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15.000 0 15.000 0 0 0 -15.000 -100%

IN CORSO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI SISTEMA CHE COMPRENDE LA ZONA SUD DI RIMINI, 

L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE POTRÀ PARTIRE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE 

DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTERA ZONA SUD DI RIMINI. FORMULATE DIVERSE 

IPOTESI, SOTTOPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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2015RNHA0007 PSB-TOMBINAMENTO AUSA TRATTO TERMINALE FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 1.450.000 0 1.450.000 1.249.918 0 1.249.918 -200.082 -14%

2014RNHA0067 PSB-REAL.VASCA AUSA I STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

6.550.000 -5.000.000 1.550.000 3.274.134 0 3.274.134 -3.275.866 -50%

MODESTO RITARDO NELL'AVVIO DEL CANTIERE E RALLENTAMENTI  DELLA PRODUZIONE 

DEI DIAFRAMMI CAUSATI DALL'IMPREVEDIBILE RITROVAMENTO DI STRUTTURE E 

TIRANTI LUNGO IL VECCHIO CORSO DEL CANALE, INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI, 

CHE HANNO RICHIESTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SPECIALISTICI E CHE HANNO  

RALLENTATO IL PROGRAMMA DEI LAVORI.

2014RNHA0073 PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15.000 0 15.000 0 0 0 -15.000 -100%

ALLA LUCE DELLA REVISIONE DEGLI INTERVENTI NELLA ZONA SUD, IN CORSO DI 

CONDIVISIONE CON IL COMUNE, L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE È RIMANDATO DI UN 

ANNO PER GLI AFFINAMENTI IN CORSO SUL PSB.

2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini 500.000 0 145.360 0 0 -354.640 -71% MINORI COSTI PER PROGETTAZIONE 

2014RNHA0065 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini
443.938 -1.838.000 -1.394.062 183.462 -558.895 -375.433 -260.476 -59% VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEI POZZI DI SPINTA E ARRIVO

2014RNHA0072 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 1.293.000 -425.000 868.000 1.539.417 0 1.539.417 246.417 19%

2014RNHA0059 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN - PREMENTE FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

400.000 0 241.104 0 0 -158.896 -40%
SLITTAMENTO PER NECESSITÁ DI AVVIARE L'ITER PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' 

FORZOSA PER OPPOSIZIONE DI UN PROPRIETARIO.

2014RNHA0066 PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 40.000 0 40.000 7.515 0 7.515 -32.485 -81% MINORI ONERI IN QUANTO RILIEVO RETI NON NECESSARIO

2014RNHA0062 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-I°STR-I°LOT FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 408.590 0 408.590 398.186 0 398.186 -10.404 -3%

2014RNHA0063 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-II°STRALCIO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini
2.040.000 0 2.040.000 228.765 0 228.765 -1.811.235 -89%

SLITTAMENTO LAVORI STRALCIO TORRE PEDRERA PER ALLUNGAMENTO ANOMALO 

TEMPI APPROVAZIONE COMUNE

2014RNHA0064 PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE OSPEDALE FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 1.135.000 -1.850.000 -715.000 581.767 -966.641 -384.873 -553.233 -49% ECONOMIE 

2014RNHA0060 PSB-RISANAMENTO FOGNARIO 'ISOLA' FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 -81.440 -81.440 0

2014RNHA0074 DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100%

INTERVENTO CONCLUSO. MINORI COSTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE INIZIALE 

POICHE' ADOTTATA SOLUZIONE PROGETTUALE SEMPLIFICATA RISPETTO ALL'IPOTESI 

INIZIALE

2014RNHA0069 NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 220.000 0 220.000 20.075 0 20.075 -199.925 -91% SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI CONCESSIONE ANAS

2014RNHA0070 ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 340.000 -370.000 -30.000 32.571 0 32.571 -307.429 -90% CONVENZIONE CON COMUNE RIMINI NON ANCORA SOTTOSCRITTA

2014RNHA0071 SEPARAZ. RETE IN VIA ARNO - PORTA SUD FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 482.322 0 482.322 482.322 SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER RITARDI CONCESSIONE AUTOSTRADE

2014RNHA0054 NUOVA FOG VETTORE V.ROMA SUD RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

90.000 0 90.000 0 0 0 -90.000 -100%

ALLO STATO ODIERNO DELLE CONOSCENZE L'INTERVENTO NON È RITENUTO 

PRIORITARIO E RISULTANO NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PER ACCERTARNE 

L'EFFETTIVA FATTIBILITA' TECNICA, PERTANTO SARA' DA ALLOCARE FUORI ARCO PIANO. 

2014RNHA0056 PSB-REALIZZAZIONE DORSALE NORD FOGNATURA ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Rimini

200.000 0 15.789 0 0 -184.211 -92%

LO SCOSTAMENTO E' DA IMPUTARE AD UNA PIANIFICAZIONE RELATIVA AI COSTI DIRETTI 

DELLE SOCIETÁ DEGLI ASSET, IL CONSUNTIVO E' CONGRUENTE IN RELAZIONE 

ALL'INTERVENTO DI COMPETENZA HERA. (LA DIVERSA MODALITA' DI 

PIANIFICAZIONE/CONSUNTIVAZIONE GIUSTIFICA I DISALLINEAMENTI SUI COSTI).

2015RNHA0006 RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini

15.000 0 15.000 0 0 0 -15.000 -100%

ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI 

APPROVAZIONE. L'INTERVENTO VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET AMIR 

CON NUOVO ID DA CREARE.

2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO ACQUEDOTTO ATO 9 - RN SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Santarcangelo di R.

50.000 0 0 0 0 -50.000 -100%
ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, I CONSUNTIVI SARANNO 

RICOMPRESI NELL'ANNO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO.

2014RNHA0077 NUOVA FN V.MANGANETTO A SANTARCANGELO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Santarcangelo di R.

100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000 -100%

ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI 

APPROVAZIONE, IN QUANTO L'INTERVENTO NON RISULTA PIÙ NECESSARIO COME 

CONCORDATO CON IL COMUNE

2014RNHA0078 ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Santarcangelo di R.
640.000 0 640.000 264.416 0 264.416 -375.584 -59%

SLITTAMENTO TEMPI PER NECESSITA' DI MODIFICARE MODALITA' DI ESECUZIONE BOB 

(NUOVA AUTORIZZAZIONE)

2014RNHA0051 PSB-RICONVERS.DEP.MARECCHIESE-ANN DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0008 NUOVO COLL. V.SAN FELICE A MONTEF. CONCA FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montefiore Conca 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0034 ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0009 ADEG.SCARICHI 3-5 TREBBIO MONTEGRIDOLFO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Montegridolfo 0 0 0 0 -20.830 -20.830 0

2014RNHA0026 RINN RETE H2O V.BRANCA NOVAFELTRIA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0029 RINN RETE H2O V.SERRA SALUDECIO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Saludecio 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0031 RINN RETE H2O V.LEONTINA S.LEO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO San Leo 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0027 RIN RETE H2O V.ROMAGNA NOVAFELTRIA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Novafeltria 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0030 RIN RETE H2O V.DEI POGGI SALUDECIO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Saludecio 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0033 RIN RETE P.ZZA GARIBALDI TALAMELLO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Talamello 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0032 RIN RETE P.ZZA GARIBALDI S.AGATA F-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Sant'Agata Feltria 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0028 RIN RETE P.ZZA M.FELTRO PENNABILLI-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Pennabilli 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0039 ADEG. SCARICO V.RAVARINO RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0040 ADEG. SCARICHI 24 E 71 - RIMINI FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Rimini 0 0 0 0 0 0 0

2014RNHA0036 REALIZZ. COLL. FOGNARIO VIA MORTALDOSSO FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Morciano di Romagna 0 0 0 0 0 0 0
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2014RNHA0076

COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, DELLA 

PACE, PALAZZINA) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Santarcangelo di R.

50.000 0 50.000 0 0 0 -50.000 -100%

ID RELATIVO SOLO  AGLI INTERVENTI SULLE VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE E 

PALAZZINA. GLI ALTRI INTERVENTI GIA' SEGNALATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RELATIVI A V. RIGHI, VIA FLEMING, FRANKLING E DA VINCI SONO STATI TRACCIATI 

ATTRAVERSO UN NUOVO ID "ADEG.V.RIGHI,DA VINCI,FRANKLIN,FLAMING". MENTRE 

L'INTERVENTO RELATIVO A VIA BALDUCCIA - ANCORA IN FASE DI VALUTAZIONE- E' 

STATO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL NUOVO ID ARSI "OTTIMIZZAZIONE SISTEMA 

FOGNARIO DI SANTARCANGELO".

2015RNHA0024 RECUP.AREE SERB.PENSILI DISMESSI RN-ATO9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

0 0 0 7.076 0 7.076 7.076

ANTICIPATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER CONSENTIRE  LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI NEGLI ANNI PIANIFICATI (TENENDO CONTO DEI TEMPI 

AUTORIZZATIVI).

2015RNHA0025 VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ RN-ATO 9 ACQUEDOTTO ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0 0

NON DEFINIBILE ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI- GESTORE (ALL. 2) FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000 -100% VOCE GENERICA A CUI NON CORRISPONDO  ID

2016RNHA0001

SISTEMA DI AUTOMAZIONE E GESTIONE DEL CICLO AZOTO DEL 

DEPURATORE DI RICCIONE LINEA 2 DEPURAZIONE ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Riccione 0 0 0
0 0 0 0

2014RNHA0025 RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9 FOGNATURA ATO 9 - RN HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

20.000 0 20.000 60.806 0 60.806 40.806 204% INTENSIFICATA L'ATTIVITÀ DEI RILIEVI IN VISTA DELLA GARA DEL SII DI RIMINI

34.669.641 -10.510.000 18.874.194 22.308.568 -1.742.710 17.826.093 -12.361.073
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