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CLRN/2020/8  

CONSIGLIO LOCALE di  RIMINI 
 

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0009026 del 14/12/2020, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi. 

 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Santi Riziero Presidente sì 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore sì 5,0261 

CASTELDELCI    0,4582 

CATTOLICA Gennari Mariano Sindaco sì 4,5123 

CORIANO Pazzaglia Anna Assessore sì 2,8705 

GEMMANO Santi Riziero Sindaco sì 0,6362 

MAIOLO    0,5596 

MISANO ADRIATICO Piccioni Fabrizio Sindaco sì 3,4304 

MONDAINO    0,7089 

MONTEFIORE CONCA    0,8987 

MONTEGRIDOLFO    0,6052 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 
   2,3552 

MORCIANO DI ROMAGNA    2,0811 

NOVAFELTRIA    2,1793 

PENNABILLI    1,1056 

POGGIO TORRIANA Antonini Franco Vicesindaco sì 1,5948 

RICCIONE Galassi Gabriele Assessore sì 9,0400 

RIMINI Brasini Gianluca Assessore sì 35,4884 

SALUDECIO    1,1084 

SAN CLEMENTE Cecchini Mirna Sindaco sì 1,6637 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Gabellini Nicola Assessore sì 2,6050 

SAN LEO    1,0938 

SANT’AGATA FELTRIA    0,9201 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 
Garattoni Angela Assessore 

sì 
5,5920 

TALAMELLO    0,6130 

VERUCCHIO    2,8534 

 

Presenti n. 12, quote 82,4594 

Assenti  n. 14, quote 17,5406 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 

 



 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che:   

 

• con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato 

approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato 

(POI), proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli 

interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 

2015 del Consiglio d’ambito;  

• con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata 

l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì 

Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli 

interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui 

alla schema regolatorio AEEGSII;  

• con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata 

approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, 

mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell’annualità 2016 ed introducendo 

per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le 

amministrazioni comunali variazioni; 

• con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 15 giugno 2018 il Consiglio Locale di 

Rimini ha approvato la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi 

2016-19 per il territorio della provincia di Rimini relativamente alle annualità 2018 e 

2019, e contestualmente è stata integrata ed aggiornata la pianificazione d’Ambito per il 

periodo 2016-2039. 

• con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato 

l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 

elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della 

relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Rimini. Con tale 

deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, 



 

 

redatto secondo lo schema previsto dall’Autorità di Regolazione, era stato predisposto 

modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al 

fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI 

(deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l’approvazione dell’atto di 

ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali; 

• con deliberazione di Consiglio d’ambito n. 76 del 10/12/2018 è stato approvato 

l’aggiornamento complessivo del Piano d’ambito, compresa la parte B –Programma degli 

Interventi, documento ricompreso nella documentazione di gara per l’affidamento in 

concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo; 

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 

 

dato atto che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 

attraverso il software ARSI;  

 

dato atto altresì che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue: 

− il gestore non ha avviato n. 23 interventi che invece erano stati programmati come da 

tabella 2 della relazione allegata; 

− vi sono stati 14 intervento con avvio anticipato o chiusure di interventi già avviati 

contenuti nel POI; 

− vi è 1 intervento oggetto di nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR rilasciato nella 

annualità 2018 ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, identificato con il seguente 

ID: 2018RNHA0012 (nulla osta PG.AT/2018/0006121 del 19/09/2018) 

 

ritenuto pertanto di prendere atto: 

− delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione 

preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l’annualità 2018; 

− di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato 

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.11, quote 73,4194, astenuti n.0, contrari n.1 

(Comune di Riccione), quote 9,0400; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di 

approvazione preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l’annualità 

2018; 

 
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 dal gestore HERA 

S.p.A. come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18/12/2020 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018 

GESTORE: HERA S.P.A. 
BACINO TARIFFARIO: RIMINI 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma opera-
tivo degli interventi (POI) e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consi-
glio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, successivamente modificato con la delibera n.ro 2 del 15 
giugno 2018, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 
e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati 
che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti inferiori rispetto al pianificato 
per circa un 46 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato. 
Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore 
HERA ha eseguito investimenti superiori per circa il 27,5 % rispetto al pianificato. 
 
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 
tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato alla presente relazione. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018  

DIFFERENZA

Importo Lordo Pianificato 
esclusi gli Investimenti di 
Struttura [A] € 29.398.250 -€ 8.070.681 € 21.327.569

Importo Lordo a 
Consuntivo esclusi gli 
Investimenti di Struttura [A]

Importo Contributo 
Pianificato [B] € 7.705.250 € 3.945.931 € 11.651.181

Importo Contributo a 
Consuntivo [B]

Importo Netto Pianificato 
[A]-[B] € 21.693.000 -€ 12.016.613 € 9.676.387

Importo Netto a Consuntivo  
[A]-[B]

CO
N

TO
 

TE
RZ

I Importo pianificato da 
soggetto investitore diverso 
da Hera € 20.963.721 -€ 15.365.676 € 5.598.045

Importo a consuntivo da 
soggetto investitore diverso 
da Hera

TO
TA

LE

Totale pianificato € 50.361.971 -€ 23.436.357 € 26.925.614 Totale consuntivato

PIANIFICATO 2018 CONSUNTIVO 2018

G
ES

TO
RE

 H
ER

A
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR 
intende adottare.  

Numero di interventi programmati nel 2018 (interventi per i quali era programmato un importo diverso da 
zero nell’annualità 2018): 68 

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 58 

 

 

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

 

Dalla tabella risulta quanto segue: 

• il gestore non ha avviato nel 2018 n.ro 23 interventi che invece erano stati programmati;  

• vi sono n.ro 14 interventi con avvio anticipato o con chiusure di interventi già avviati rispetto a 
quanto contenuto nel Programma operativo degli interventi; in particolare si rileva che di questi, 
n.ro 3 interventi sono caratterizzati da avvio anticipato di attività e n.ro 12 da completamento di 
attività precedentemente iniziate; 

• Vi sono n.ro 5 interventi per i quali il gestore ha indicato come motivazione “ACCORDO ATTUATIVO 
NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO 
DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO”. Nello specifico trattasi di: 2014RNHA0057 PSB-
REAL. VASCA COLONNELLA in relazione al quale è stato successivamente rilasciato un nulla osta per 
cambio soggetto finanziatore con PG.AT/2020/0002591 del 19/03/2020 e al quale è stato assegnato 
il nuovo ID2020RNHA0001; 2014RNHA0075 POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO e 
2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA in relazione ai quali è stato successivamente 
sottoscritto in data 30/12/2019 il terzo accordo attuativo dell’accordo quadro per il finanziamento 
e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini 
tra ATERSIR , Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ed Hera S.p.A.; 2017RNHA004 INTERVENTI 

Numero
Importo Lordo 

[€] a consuntivo 
nel 2018

Importo Lordo [€] 
Pianificato nel 

2018

Interventi con 
nota giustificativa 
NON esaustiva

ID ATERSIR
 

 
   

   

2

Interventi con avvio anticipato nel 
2018 e chiusure di Interventi già 
avviati contenuti nel Programma 
degli Interventi o nel Piano d'Ambito

14 € 2.158.924 € 50.000 0

3
Interventi avviati nel 2018 che non 
erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID

0 € 0 € 0 0

5
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 

10 € 12.587.819 € 12.234.607

€ 32.767.745

GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA

4
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al + o - 20%

35 € 12.178.871 0

1
Interventi non avviati (% di 
scostamento pari al -100%)

23

    

00€ 5.309.619€ 0
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SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"  e 2017RNHA0022 COLLEG. PRE-
MENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-
V.FADA) per i quali l’accordo attuativo non è stato effettivamente sottoscritto.  

 

Inoltre si può notare come rispetto ai 58 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 60 % di questi (35 
interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con 
una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 63 % rispetto al pianificato. 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 

 

 



ALLEGATO

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2018 Bacino tariffario di Rimini

ID ATERSIR  TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO
TIPO INVESTIMENTO . 
(Gestore o Società 

Asset)
COMUNE

PIANO ATERSIR 
2018 

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 
2018 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 
2018 

INV. NETTI

CONS 2018 
INV. LORDI

CONS 2018 
CONTRIBUTI

CONS 2018 
INV. NETTI

SCOSTAMENTO
% 

SCOSTA
MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018

2015RNHA0020 COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Bellaria Igea Marina 165.000,00 60.000,00 105.000,00 0 0 0 ‐165.000,00 ‐100 0
2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Bellaria Igea Marina 15.000,00 0 0 0 0 0 ‐15.000,00 ‐100

2015RNHA0022 ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA ‐ SIS DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN SIS Cattolica 0 0 0 44.647,56 0 0 44.647,56 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI FATTURAZIONE 
ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET CHE HA FINANZIATO L'INTERVENTO. L'INTERVENTO E' 
STATO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2015

2014RNHA0002 OTTIMIZZAZIONE  SISTEMA FOG. CATTOLICA FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Cattolica 0 0 0 114.103,97 0 114.103,97 114.103,97 100 INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI.

2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Cattolica 190.000,00 0 190.000,00 0 0 0 ‐190.000,00 ‐100

SI CONFERMA, COME GIA' VERIFICATO DAGLI APPROFONDIMENTI TECNICI DEL 2017, 
CHE L'INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO PER IL SERVIZIO E SONO PRESENTI 
COGENTI PROBLEMATICHE. L'INTERVENTO RESTA COMUNQUE NECESSARIO MA AL 
MOMENTO LA PROGETTAZIONE È PREVISTA PER LE PROSSIME ANNUALITÀ.

2017RNHA0004
INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL 
SOLLEVAMENTO "VIENNA"  FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Cattolica 100.000,00 0 0 0 0 0 ‐100.000,00 ‐100

ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 
ATTUATIVO.

2014RNHA0005 COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Coriano 0 362.000,00 ‐362.000,00 179.999,97 0 179.999,97 100

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE ALLA 
RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA' MOTIVATA NELLE NOTE 
PRECEDENTI

2017RNHA0005
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO ‐ II STRALCIO ‐ (Lotto2) FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Coriano 140.000,00 0 140.000,00 0 0 0 ‐140.000,00 ‐100

NEL 2018 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PORTATO AVANTI  
L'ITER AUTORIZZATIVO DEL LOTTO 1, CON OTTENIMENTO DEL PARERE 
ARCHEOLOGICO (PR.HERA SPA N.42780 DEL 03‐05‐2018) E DEL NULLA OSTA SCAVO IN 
SEDE  PROVINCIALE SP 031 (PR.HERA SPA N.58191 DEL 19‐06‐2018). ITER NON 
COMPLETATO PER MANCANZA  DI TITOLO ABILITATIVO; RICHIESTA DI APPROVAZIONE 
IN DELIBERA DI GIUNTA COMUNE DI CORIANO IN DATA 02‐07‐2019 ((PR.HERA SPA 
N.58881 DEL 20‐06‐2018).

2017RNHA0006
NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA 
FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Coriano 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 ‐50.000,00 ‐100

L' ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È STATA POSTICIPATA IN QUANTO NEL CORSO DEL 
2017 SONO STATI EFFETTUATI INCONTRI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALLA 
PRESENZA DI VICESINDACO E ASSESSORE PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI FAR 
FINANZIARE IL 50% DELLE OPERE AI PRIVATI. NEL CORSO DEL 2018 LA SITUAZIONE E' 
RIMASTA INVARIATA

2017RNHA0008
REVAMPING DEPURATORE DI MISANO ‐ INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Misano Adriatico 270.000,00 0 270.000,00 10.949,72 0 10.949,72 ‐259.050,28 ‐95

SCOSTAMENTO LEGATO AI RITARDI NELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CHE HANNO 
RICHIESTO TEMPISTICHE MAGGIORI DI QUELLE INSERITE A PIANO (ECCESSIVAMENTE 
OTTIMISTICHE). LA PROGETTAZIONE SARA' COMPLETATA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 
2019. INIZIO LAVORI PREVISTO A LUGLIO 2019 CON COMPLETAMENTO ENTRO 
L'ANNO. SI IPOTIZZA, A SEGUITO DELLE EVIDENZE PROGETTUALI, UN CONSUNTIVO 
FINALE INFERIORE RISPETTO ALL'IMPORTO DI MASSIMA CHE ERA STATO INSERITO A 
PIANO

2017RNHA0009
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO S.P. TAVOLETO 
(LOCALITA' CELLA ) FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Misano Adriatico 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 ‐10.000,00 ‐100

2017RNHA0010 OTTIMIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO V.ALBERELLO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Misano Adriatico 0 0 0 3.340,34 0 3.340,34 3.340,34 100

L'INTERVENTO RISULTA MAGGIORMENTE COMPLESSO RISPETTO ALLE IPOTESI 
INIZIALI. E' STATO NECESSARIO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI RFI (13‐03‐
2018)/SISMICA (23/05/2018). INIZIO LAVORI A FINE 2018 CON CONSEGUENTE 
SCOSTAMENTO SUL PIANIFICATO

2015RNHA0010 ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO‐MONTE COLOMBO DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Monte Colombo 40.000,00 0 40.000,00 933,47 0 933,47 ‐39.066,53 ‐97

SI CONFERMA UNA SITUAZIONE INVARIATA RISPETTO A QUANTO GIA' RIPORTATO 
NELLE NOTE 2017. INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON VI ERANO I 
PRESUPPOSTI PER LO SVILUPPO URBANISTICO INIZIALMENTE IPOTIZZATO; LO SCARICO 
3 SARA' ADEGUATO CON UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCO DI CIRCA 80 AE, 
RIMANDANDO SE NECESSARIO L'EVENTUALE COLLETTAMENTO IN FUNZIONE 
DELL'ESITO DELLO SVILUPPO URBANISTICO. QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE E' 
STATA GIA' CONDIVISA CON ATERSIR.

2014RNHA0009 ADEG.SCARICHI 3‐5 TREBBIO MONTEGRIDOLFO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Montegridolfo 0 0 0 0 ‐4.580,85 4.580,85 0,00 0
SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI INCASSO DEL 
CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO

2014RNHA0010 ADEGUAMENTO SCARICHI N.4‐5‐6‐7‐13 MONTESCUDO DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Montescudo 0 324.000,00 ‐324.000,00 85.422,84 0 85.422,84 85.422,84 100
INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE ALLA 
RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA' MOTIVATA NELLE NOTE

2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Montescudo 70.000,00 0 70.000,00 0 0 0 ‐70.000,00 ‐100
INTERVENTO SU AGGLOMERATO <200 AE, POSTICIPATO IN RELAZIONE ALLE 
TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016

2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura ‐ FSC ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Montescudo‐Monte Colo 0 0 0 285,86 0 285,86 285,86 100 SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

2014RNHA0044
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA‐
MORCIANO FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Morciano di Romagna 40.000,00 0 0 0 0 0 ‐40.000,00 ‐100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, LO SCOSTAMENTO 2018 E' 
CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA' 
MOTIVATA NELLE NOTE

2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Novafeltria 0 0 0 16.377,33 0 16.377,33 16.377,33 100
RITARDO DOVUTO ALL' EFFETTO DEL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO FINALIZZATO 
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ALL'ESPROPRIO

2014RNHA0011 COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA FOGNATURA Gestore Novafeltria 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 ‐100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA  DIFFICOLTÀ A REPERIRE ACCORDI BONARI/SERVITÙ, 
CHE HANNO RESO NECESSARIO VALUTARE NUOVE SOLUZIONI PROGETTUALI E 
CONSEGUENTEMENTE RIVEDERE LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE

2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO ‐ RN ‐ ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 1.365.000,00 0 1.365.000,00 1.759.083,66 0 1.759.083,66 394.083,66 28
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI ‐ RN ‐ ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 1.250.000,00 0 1.250.000,00 1.416.697,00 0 1.416.697,00 166.697,00 13

PIANO ATERSIR 2018  CONSUNTIVO HERA 2018
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2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 420.000,00 0 420.000,00 725.873,24 0 725.873,24 305.873,24 72
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA ‐ RN ‐ ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0 200.000,00 310.002,39 0 310.002,39 110.002,39 55
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI CONSEGUENTE 
ALLE MAGGIORI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  RETI

2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO‐RN‐ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 123.324,35 0 123.324,35 23.324,35 23
CONTO CUMULATIVO ‐ MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0019 DISTRETT. RETI ACQUA ‐ RN ATO 9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0 20.000,00 5.919,78 0 5.919,78 ‐14.080,22 ‐70

2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 107.000,00 0 107.000,00 139.928,83 0 139.928,83 32.928,83 30
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI 
CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0083 Adeguamenti attraversamenti ferroviari ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 ‐10.000,00 ‐100

2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 90.000,00 0 90.000,00 43.919,27 0 43.919,27 ‐46.080,73 ‐51
CONTO CUMULATIVO ‐ MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2015RNHA0001 Riordino dello schema idrico del Conca ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Romagna Acque Opere Pluricomunali 800.000,00 0 0 0 0 0 ‐800.000,00 ‐100

ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 
ATTUATIVO. NEL 2018 E' STATA COMPLETATA LA PROGETTAZIONE E A FINE 2018 E' 
STATA AVVIATA LA FASE GARA

2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 93.053,86 0 93.053,86 ‐6.946,14 ‐6
2015RNHA0024 RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 170.000,00 0 170.000,00 140.740,85 0 140.740,85 ‐29.259,15 ‐17
2015RNHA0025 VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9 ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 280.000,00 0 280.000,00 2.925,96 0 2.925,96 ‐277.074,04 ‐98

2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. ‐ RN DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0 100.000,00 10.785,48 0 10.785,48 ‐89.214,52 ‐89
CONTO CUMULATIVO ‐ MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 1.000.000,00 0 1.000.000,00 1.373.172,80 0 1.373.172,80 373.172,80 37
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione imp. dep. RN DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0 10.000,00 99.725,36 0 99.725,36 89.725,36 897
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 715.000,00 0 715.000,00 871.938,00 0 871.938,00 156.938,00 21
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA ‐ RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 465.000,00 0 465.000,00 512.839,08 0 512.839,08 47.839,08 10

2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA ‐ RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 75.000,00 0 75.000,00 134.521,26 0 134.521,26 59.521,26 79
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE.

2014RNHA0025 RILIEVO RETI FOGNARIE ‐ RN ‐ ATO 9 FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0 50.000,00 381,16 0 381,16 ‐49.618,84 ‐99

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO 
OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE 
ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA.

2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 450.000,00 0 450.000,00 652.754,18 0 652.754,18 202.754,18 45

2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fog. RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0 50.000,00 210.499,76 0 210.499,76 160.499,76 320
CONTO CUMULATIVO ‐ MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2018RNHA0002 Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e coll.fognario FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Opere Pluricomunali 446.356,00 0 0 86.313,46 0 0 ‐360.042,54 ‐80

SCOSTAMENTO 2018 RISPETTO AGLI IMPORTI PIANIFICATI DOVUTO AL FATTO CHE SI 
TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 
2014RNHA0013 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME 
DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18‐12‐2017. RICHIESTA HERA DEL 29‐11‐2017 PROT. 
115133, VS PROT. AT/2017/7726. DOPO IL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE L'ITER DI 
AVANZAMENTO NON PRESENTA PARTICOLARI RITARDI. ATTUALMENTE IN FASE GARA

2017RNHA0030
ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITA' PONTE 
MESSA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Pennabilli 0 0 0 168.884,82 0 168.884,82 168.884,82 100

ANTICIPATO PRIMO STRALCIO IN QUANTO RISULTA NECESSARIO INTERVENIRE 
SULL'IMPIANTO IN TEMPI PIU' RAPIDI RISPETTO ALLA TEMPISTICA IPOTIZZATA A PIANO

2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)‐CA'MAGRINO(N.9) DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Poggio Torriana 130.000,00 0 130.000,00 1.462,68 0 1.462,68 ‐128.537,32 ‐98

SI CONFERMA UNA SITUAZIONE INVARIATA RISPETTO A QUANTO GIA' RIPORTATO 
NELLE NOTE 2017. NECESSARI APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA PERIMETRAZIONE 
DEGLI AGGLOMERATI. IN PARTICOLARE SULLO SCARICO DI CA' MAGRINO LE 
TEMPISTICHE SONO LEGATE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO TRA PRIVATI.

2014RNHA0047 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE ‐ I STRALCIO DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 0 0 0 153.453,33 0 153.453,33 153.453,33 100

INTERVENTO CONCLUSO. IN ATTESA DEL COLLAUDO, COMPLETAMENTO LAVORI 
AVVENUTO NEL 2018 PER RITARDI DOVUTI ALL'AVVIO PER BONIFICA BELLICA E SCAVI 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

2015RNHA0008 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE ‐ II STRALCIO DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 62.000,00 0 62.000,00 0 0 0 ‐62.000,00 ‐100

RIPIANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE INTERVENTO PER AVERE EVIDENZA DEGLI 
EFFETTI DEL PRIMO STRALCIO SU UN PERIODO SIGNIFICATIVO DI FUNZIONAMENTO E 
CONTESTUALE  ATTESA DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI SULLA RETE (IN 
PARTICOLARE EFFETTI ORDINANZE VERSO I PRIVATI).

2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 150.000,00 0 150.000,00 44.911,42 0 44.911,42 ‐105.088,58 ‐70

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. L'INTERVENTO RISULTA DAL PUNTO DI 
VISTA REALIZZATIVO COMPLESSO IN QUANTO È ARTICOLATO IN UNA SERIE DI  
INTERVENTI PUNTUALI CHE INTERESSANO L'INTERO SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO 
DI RICCIONE, PER CUI IN DEFINITIVA SI REGISTRANO DEI RITARDI OPERATIVI. INOLTRE 
UNA PARTE DELLE ATTIVITÀ È STRETTAMENTE LEGATA ALL'EMISSIONE DELLE 
ORDINANZE DA PARTE DEL COMUNE/RISPOSTE DEI CITTADINI LE CUI TEMPISTICHE 
DILATANO ULTERIORMENTE I TEMPI DI ESECUZIONE.

2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 170.000,00 0 170.000,00 0 0 0 ‐170.000,00 ‐100
IN ATTESA DI DEFINIZIONE DI ACCORDI TRA COMUNE ED AEROPORTO DI RIMINI PER 
RISANAMENTO RIO NEL TRATTO INTERNO ALLA PROPRIETÀ AEROPORTUALE

2017RNHA0017
ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE 
VENEZIA) FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 80.000,00 0 80.000,00 0 0 0 ‐80.000,00 ‐100

SI CONFERMA QUANTO GIA' MOTIVATO NEL CORSO DEL 2017. NECESSARIA 
RIVALUTAZIONE DELL'IPOTESI PROGETTUALE INIZIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA 
PROGETTAZIONE.

2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Riccione 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 ‐50.000,00 ‐100
INTERVENTO FUORI AGGLOMERATO CHE NECESSITA DI APPROFONDIMENTI 
PROGETTUALI E SUCCESSIVA RIPIANIFICAZIONE
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2014RNHA0049 RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 1.204.139,00 0 0 371.365,39 0 0 ‐832.773,61 ‐69

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' 
CONSEQUENZIALE AI RITARDI 2017 LEGATI ALLE  TEMPISTICHE DI GARA, GIA' 
MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE. L'INTERVENTO E' PERTANTO IN 
LINEA CON QUANTO COMUNICATO NELLE NOTE 2017.

2017RNHA0020 ADEGUAMENTO CENTRALE ACQUEDOTTO CA BEZZI ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 90.000,00 0 90.000,00 159.011,41 0 159.011,41 69.011,41 76

INTERVENTO IN REGOLARE CORSO DI REALIZZAZIONE. MAGGIORI ONERI LEGATI 
ALL'ELEVATO GRADO DI DETERIORAMENTO DELLA STRUTTURA CON CONSEGUENTI 
MAGGIORI COSTI PER IL RIPRISTINO

2014RNHA0052 PSB ‐ RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 1.102.619,00 0 0 0 0 0 ‐1.102.619,00 ‐100

IMPORTO PREVISTO PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LEGATO A COMPARTO CADITOIE FINALIZZATO 
ALLA COMPLETA DISMISSIONE DEL DEPURATORE MARECCHIESE. RITARDI LEGATI A SCREENING, IN DATA 
17/05/2016 È STATO CHIESTO DA PARTE DI HERA UN PARERE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MERITO
ALL ASSOGGETTABILITÀ A SCREENING DELL INTERVENTO LEGATO ALLE CADITOIE E, CON LETTERA DEL 
19/07/2016 PROT. PG. 2016.0536708, LA REGIONE HA STABILITO CHE L INTERVENTO DOVEVA ESSERE 
ASSOGGETTATO A VERIFICA DI SCREENING AI SENSI DELLA L.R. 9/1999. SI È QUINDI PREDISPOSTA LA 
PRATICA PER LO SCREENING CHE È STATA DEPOSITATA AD INIZIO 2017. GLI ELABORATI SONO STATI 
PUBBLICATI SUL BURERT DAL 31/05/2017. CON LETTERA  DEL 14/07/2017 PROTOCOLLO N. PG 0177036 IL 
COMUNE DI RIMINI  HA RICHIESTO ALCUNI CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI. CON DETERMINA N.8008 DEL 
29/05/2018 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA RITENUTO DI NON ASSOGGETTARE IL PROGETTO AD 
ULTERIORE PROCEDURA DI VIA. SUCCESSIVAMENTE E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2014RNHA0055 PSB‐CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 11.200.000,00 0 0 4.223.162,30 0 0 ‐6.976.837,70 ‐62

LO SCOSTAMENTO RISCONTRATO DIPENDE DAL RITARDO ACCUMULATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 
NEL TRATTO IN MARE. QUESTO RITARDO E' ESSENZIALMENTE DOVUTO A DUE MOTIVI:‐ PROLUNGATA 
ATTESA NELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUEO, 
GIA' PREVISTA DALLA DETERMINA ATERSIR CON CUI SONO STATE AUTORIZZATE LE OPERE, CHE HA VISTO 
LA RICHIESTA AVVIATA AD INIZIO DICEMBRE 2017 CON RILASCIO DELLA STESSA DA PARTE DEL COMUNE IL 
30/05/2018, CON PRESCRIZIONE DI INIZIO LAVORI AD OTTOBRE 2018 (SOSTANZIALMENTE QUASI UN 
ANNO DOPO). ‐ CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE CON INCIDENZA DELLE GIORNATE DI MALTEMPO 
PARTICOLARMENTE RILEVANTE (SUPERIORE ALLA STATISTICA DEGLI ULTIMI 15 ANNI). QUESTE 
CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE GRAVOSE HANNO IMPEDITO DI AVANZARE CON LA VELOCITA' 
PREVISTA.

2014RNHA0057 PSB‐REAL. VASCA COLONNELLA I DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 500.000,00 0 0 0 0 0 ‐500.000,00 ‐100

ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 
ATTUATIVO. INOLTRE: SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI 
REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO 
APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA 
BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA.

2014RNHA0058 PSB‐REALIZZAZIONE VASCA RODELLA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 2.100.000,00 0 2.100.000,00 5.762,20 0 5.762,20 ‐2.094.237,80 ‐99

SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA 
"VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO 
NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE 
DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE

2014RNHA0059 PSB ‐ REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN ‐ PREMENTE DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 3.500.000,00 0 0 367.915,51 0 0 ‐3.132.084,49 ‐89

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO DOVUTO AI TEMPI LUNGHI 
PER L'ITER ESPROPRIATIVO (IMMISSIONE IN POSSESSO AVVENUTA IL 27/03/18 ‐ 
DETERMINAZIONE ATERSIR N. 29 DEL 22/02/18) E ALLA NECESSITA' DI SVILUPPARE 
UNA VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE PER RIDURRE GLI ABBATTIMENTI DI ALBERI 
NEI PARCHI CITTADINI

2014RNHA0061 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN ‐ I Stralcio ‐ II Lotto DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 0 0 0 222.821,16 0 222.821,16 222.821,16 100
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2018 E' LEGATO AD UN TRASCINAMENTO 
LAVORI E CONTABILIZZAZIONE

2014RNHA0063 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN ‐ II Stralcio (Lotti 1‐2‐4‐5‐6‐7) DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 4.732.000,00 0 4.732.000,00 354.865,33 0 354.865,33 ‐4.377.134,67 ‐92

CRITICITA' OPERATIVE DOVUTE ALLA GESTIONE DEI TRANSITORI LEGATI A IMPIANTI E 
RETI ESISTENTI (1°LOTTO). FORMALIZZATO DAL COMUNE DINIEGO CHIUSURA 
VIABILITA' COMUNALE CHE HA PROTRATTO LE TEMPISTICHE DI AFFIDAMENTO LAVORI 
(3°LOTTO).

2014RNHA0066 PSB‐COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 2.400.000,00 0 2.400.000,00 511.872,06 0 511.872,06 ‐1.888.127,94 ‐78
SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AD ATTIVITA' DI RILIEVO DELLA RETE ESISTENTE 
INDICATE IN MOTIVAZIONE 2017.

2014RNHA0067 PSB‐REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy) DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 9.000.000,00 5.919.000,00 3.081.000,00 9.031.768,69 11.655.762,20 ‐2.623.993,51 31.768,69 0

2014RNHA0068 PSB‐REAL. VASCA COLONNELLA II DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 1.000.000,00 0 1.000.000,00 103.352,20 0 103.352,20 ‐896.647,80 ‐89

SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA 
"VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO 
NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE 
DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE

2014RNHA0072 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 0 650.000,00 ‐650.000,00 281.654,56 0 281.654,56 281.654,56 100 INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018.

2014RNHA0073 PSB‐REAL.VASCA AUSA II STRALCIO (Dorsale Ausa) DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 390.250,00 390.250,00 0 68.872,04 0 68.872,04 ‐321.377,96 ‐82

SCOSTAMENTO DOVUTO AL RALLENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PER 
NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI DI NATURA GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SOLLEVAMENTO

2015RNHA0002 PSB ‐ RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN Romagna Acque Rimini 334.607,00 0 0 323.074,03 0 0 ‐11.532,97 ‐3
2014RNHA0069 NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 100.000,00 0 100.000,00 82.120,37 0 82.120,37 ‐17.879,63 ‐17

2014RNHA0070 ADEG RETE FOG V.S.CHIARA‐VICOLO CIMA RN FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 138.000,00 0 138.000,00 27.163,79 0 27.163,79 ‐110.836,21 ‐80

L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE DEL PIANO ATERSIR DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 2016‐2018 APPROVATO DAL CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI IL 15/06/2018, 
DA CUI VIENE DETERMINATO IL SOGGETTO ATTUATORE COME HERA SPA. 
CONSECUTIVAMENTE  E' STATA CONTRATTUALIZZATA L' IMPRESA PER LE OPERE CON 
BANDO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA



ID ATERSIR  TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO
TIPO INVESTIMENTO . 
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% 
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PIANO ATERSIR 2018  CONSUNTIVO HERA 2018

2015RNHA0006 RICOSTR. PREMENTE DN700 V. FLAMINIA V. FADA FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 115.000,00 0 115.000,00 0 0 0 ‐115.000,00 ‐100

2015RNHA0016 SCARICO N.94 LOCALITA' GROTTA ROSSA ‐ RIMINI FOGNATURA Gestore Rimini 60.000,00 0 60.000,00 8.422,15 0 8.422,15 ‐85
LAVORI ESEGUITI NEL 2019 E IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO 
AD UN RITARDO DELL'AVVIO LAVORI A CAUSA DEL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITÙ

2017RNHA0022
COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON  DORSALE SUD (EX 
INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA‐V.FADA) FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Rimini 300.000,00 0 0 0 0 0 ‐300.000,00 ‐100

ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 
ATTUATIVO.

2017RNHA0024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B FOGNATURA ATO9 ‐ RN AMIR Rimini 220.000,00 0 0 0 0 0 ‐220.000,00 ‐100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER 
CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18‐12‐
2017. RICHIESTA HERA DEL 29‐11‐2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726

2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Rimini 64.000,00 0 64.000,00 41.770,12 0 41.770,12 ‐22.229,88 ‐34

MINORI COSTI SOSTENUTI (EFFICIENZE DOVUTE ALLA PROGETTAZIONE CONGIUNTA 
ALL'INTERVENTO SUI SOLLEVAMENTI 2B E 3B). AVANZAMENTO IN LINEA CON 
PIANIFICAZIONE

2015RNHA0019
ADEG. SCARICO(4,18) ‐ STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL 
PRETE BASSO ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN AMIR Saludecio 10.000,00 0 0 40.000,00 0 0 30.000,00 300

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2018. LO SCOSTAMENTO RISPETTO 
ALL'IMPORTO DI PIANO E' CONSEQUENZIALE ALLO SCOSTAMENTO DEL 2017, GIA 
MOTIVATO (RITARDI DOVUTI A FORTE ALLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI 
(COMUNE): RICHIESTA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 15/2013 DEL 25/05/2017 
PROT. 52164, APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 25 DEL 
12/03/2018)

2014RNHA0045
COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO 
DEPURATORE A SANT'ANSOVINO ‐ STRALCIO FOGNATURA DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN AMIR Saludecio 30.000,00 0 0 71.369,98 0 0 41.369,98 137

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2018. LO SCOSTAMENTO RISPETTO 
ALL'IMPORTO DI PIANO E' CONSEQUENZIALE ALLO SCOSTAMENTO DEL 2017, GIA 
MOTIVATO (RITARDI DOVUTI A FORTE ALLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI 
(COMUNE): RICHIESTA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 15/2013 DEL 25/05/2017 
PROT. 52164, APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 25 DEL 
12/03/2018)

2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore San Leo FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore San Leo 100.000,00 0 100.000,00 115.587,34 0 115.587,34 15.587,34 15

2014RNHA0075 POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Romagna Acque Santarcangelo di Romag 900.000,00 0 0 0 0 0 ‐900.000,00 ‐100

ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 
ATTUATIVO.

2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini ‐ FSC ACQUEDOTTO ATO9 ‐ RN Gestore Santarcangelo di Romag 0 0 0 285,86 0 285,86 285,86 100 SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

2014RNHA0076

COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della 
Pace, Palazzina; vie Righi Frankling, Flaming, da Vinci; via 
Balduccia S. Ermete e strade Capoluogo) FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Santarcangelo di Romag 235.000,00 0 235.000,00 16.380,75 0 16.380,75 ‐218.619,25 ‐93

PROGETTO INVIATO AD ATERSIR PER RILASCIO TITOLO ABILITATIVO (CDS) E 
DICHIARAZIONE P.U. AI FINI DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO RESASI 
NECESSARIA PER LA POSA DELLE RETI DI PROGETTO

2014RNHA0078 ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Santarcangelo di Romag 0 0 0 811.740,41 0 811.740,41 811.740,41 100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' 
CONSEQUENZIALE AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 
2016‐2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016‐2017 SONO GIA' STATE 
ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'.

2017RNHA0027 ADEGUAMENTO VIE RIGHI,DA VINCI,FRANKLIN,FLAMING FOGNATURA Gestore Santarcangelo di Romag 50.000,00 0 50.000,00 75.906,07 0 75.906,07 25.906,07 51
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL RECUPERO DELLE 
ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.

2017RNHA0028 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO FOGNATURA ATO9 ‐ RN Gestore Santarcangelo di Romag 70.000,00 0 70.000,00 0 0 0 ‐70.000,00 ‐100

QUESTO ID RACCOGLIE SVARIATI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA 
FOGNARIO DI S.ARCANGELO. A PIANO ATERSIR ERA STATA INSERITA UNA 
PIANIFICAZIONE FLAT IN ATTESA DI DEFINIRE CON PRECISIONE GLI INTERVENTI DA 
REALIZZARE. NEL 2017 E' STATO COMPLETATO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RETE 
FOGNARIA V.BALDUCCIA. NEL 2019 E' PREVISTO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 
DELL'INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE BORGONUOVO‐V.CANONICA, DA 
COMPLETARSI NEL TRIENNIO SUCCESSIVO

2018RNHA0001 Risanamento Scarico 9 Monte Ugone Verucchio DEPURAZIONE ATO9 ‐ RN AMIR Verucchio 261.000,00 0 0 70.197,09 0 0 ‐190.802,91 ‐73

SCOSTAMENTO 2018 RISPETTO AGLI IMPORTI PIANIFICATI DOVUTO AL FATTO CHE SI 
TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 
2014RNHA0013 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME 
DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18‐12‐2017. RICHIESTA HERA DEL 29‐11‐2017 PROT. 
115133, VS PROT. AT/2017/7726. DOPO IL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE L'ITER DI 
AVANZAMENTO NON PRESENTA PARTICOLARI RITARDI. ATTUALMENTE IN FASE GARA

Totale 50.361.971 7.705.250 21.693.000 26.925.614 11.651.181 9.676.387 ‐23.414.779
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