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CLRN/2024/8 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 
 

L’anno 2024 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini convocato con lettera protocollo PG.AT/2024/0004157 del 11/04/2024, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Daniele Morelli. Risultano presenti all’appello 

per la votazione in oggetto: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Morelli Daniele Consigliere sì 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore sì 4,9895 

CASTELDELCI   
 

0,4219 

CATTOLICA Uguccioni Alessandro Assessore sì 4,2784 

CORIANO Pazzaglia Anna Asssessore sì 2,8251 

GEMMANO   
 

0,5988 

MAIOLO   
 

0,5205 

MISANO ADRIATICO   
 

3,6415 

MONDAINO   
 

0,6480 

MONTECOPIOLO   
 

0,5802 

MONTEFIORE CONCA Sica Filippo Sindaco sì 0,8678 

MONTEGRIDOLFO   
 

0,5694 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 
  

 
1,9471 

MORCIANO DI ROMAGNA Ciotti Giorgio Sindaco sì 2,0428 

NOVAFELTRIA   
 

2,0063 

PENNABILLI   
 

0,9597 

POGGIO TORRIANA   
 

1,5630 

RICCIONE Nicolardi Alessandro Assessore sì 8,6178 

RIMINI Montini Anna Assessore sì 36,1532 

SALUDECIO   
 

1,0581 

SAN CLEMENTE Flacco Luca Assessore sì 1,6835 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 
Morelli Daniele Sindaco sì 

2,5823 

SAN LEO   
 

1,0075 

SANT’AGATA FELTRIA   
 

0,8098 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 
Zangoli Emanuele Assessore sì 

5,6472 

SASSOFELTRIO Medici Fabio Sindaco sì 0,6587 

TALAMELLO   
 

0,5864 

VERUCCHIO   
 

2,7358 

 

Presenti n. 12 quote 80,3462 

Assenti n. 16 quote 19,6538 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Morelli, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del programma degli interventi 

2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. 

 

Vista la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che:  
• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento;  

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione n. 3 del 28 settembre 2020 del Consiglio locale di Rimini è stato 

approvato il programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del servizio idrico 

integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;  
• con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 6 del 29 luglio 2021 è stato approvato 

l’aggiornamento del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per 

il gestore HERA S.p.A. limitatamente agli anni 2021-2022-2023; 
• con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 26 luglio 2022 è stato 

approvato l’aggiornamento del programma operativo degli interventi del servizio idrico 

integrato per il gestore HERA S.p.A. limitatamente agli anni 2022-2023; 
• con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’Ambito ha approvato la 

revisione delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma 

degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla CAMB n.75/2017; 

• le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 

periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;  

• ARERA con deliberazione n. n. 639/2023/R/idr del 28/12/2023 ha esteso la durata dei 

programmi degli interventi a 6 anni; 

 

dato atto che: 

• con nota prot. n. PG.AT/2023/002213 del 28/02/2023, ATERSIR ha richiesto a HERA 

S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Rimini, la trasmissione della proposta 

del nuovo Programma Operativo degli Interventi (POI) per il periodo 2024-2027; 



 

• con nota prot. n. 0109382/23 del 07/12/2023 (PG.AT/2023/0012586 del 07/12/2023) il 

Gestore del servizio idrico integrato ha inviato ad ATERSIR la proposta di POI 2024-

2027; 

• con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 

2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni 

locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o 

integrazioni; 

• conseguentemente all’invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli 

interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, 

Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio; 

• con nota PG.AT/2024/0002000 del 26/02/2024 le osservazioni sono state trasmesse al 

Gestore per la formulazione delle controdeduzioni di competenza; 

• con nota prot. n. PG.AT/2024/0000273 del 12/01/2024, ATERSIR ha richiesto ai Gestori 

di integrare le proposte di programmazione con le annualità 2028-2029, a seguito 

dell’approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), 

di cui alla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr che ha esteso il 

periodo di regolazione tariffaria al sessennio 2024-2029; 

• con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) 

HERA S.p.A. ha trasmesso l’integrazione della pianificazione in relazione al biennio 

2028 e 2029, prevedendo anche alcune ulteriori modifiche nella pianificazione degli 

interventi, che sono state presentate in occasione dell’illustrazione preliminare del POI 

svoltasi durante il Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024; 

• con medesima nota HERA S.p.A. ha trasmesso anche la relazione di accompagnamento al 

POI e le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni; 

• successivamente al Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di ulteriore 

confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune previsioni 

di piano e revisionate le controdeduzioni; 

 

dato atto altresì che la struttura tecnica di ATERSIR: 

• ha avviato un confronto sulle osservazioni per trovare una soluzione che contemperi le 

esigenze rappresentate con l’equilibrio finanziario del programma e la sua fattibilità 

tecnica; 

• ha effettuato l’analisi tecnica della proposta di Programma degli interventi 2024-2029, 

come riportato nella relazione istruttoria, allegata e parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

rilevato che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all’esito delle candidature 

avanzate nell’ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio la misura M2C4 Inv. 4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 

monitoraggio delle reti"; 

 

considerato che il Programma degli interventi 2024-2029 è elemento propedeutico alla 

definizione della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029; 

 

considerato altresì che: 

• dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono 

incrementi superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell’adeguamento inflattivo dei 

costi operativi di gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell’onere finanziario e 



 

fiscale standard e del recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-

2023;  

• al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 è necessario acquisire i dati 

preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul 

nuovo tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell’ARERA; 

• tali attività, dalle quali emergerà la situazione economico finanziaria della concessione, 

attuale e prospettica, e la correlata effettiva fattibilità del Programma degli Interventi, 

saranno completate dall’Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno; 

 

considerato inoltre che in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la 

regolazione ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario 

della concessione e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei 

costi efficienti del servizio, la possibilità di ricorrere  all'applicazione delle misure di riequilibrio 

previste nelle Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la 

"rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati" e la "revisione del 

Programma degli Interventi" con la finalità di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, 

nonché il soddisfacimento della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili; 

 

ritenuto pertanto di: 

• approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. 

comprensivo della relazione istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale 

del presente atto (allegati 1, 1A, 1B, 1C, 1D e 1E); 

• dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai 

sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie 

per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di 

accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.12, quote 80,3462, astenuti n.0, contrari 

n.0; 



 

 

DELIBERA 
 

1. approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. 

comprensivo della relazione istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale 

del presente atto (allegati 1, 1A, 1B, 1C, 1D e 1E); 

2. dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai 

sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie 

per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di 

accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.8 del 18 aprile 2024 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del programma degli interventi 

2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

La Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Marialuisa Campani 

 
Bologna, 18 aprile 2024 
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1. PREMESSA 

Con nota prot. n. PG.AT/2023/002213 del 28/02/2023, ATERSIR ha richiesto a HERA 

S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Rimini, la trasmissione della proposta del 

nuovo Programma Operativo degli Interventi (POI) per il periodo 2024-2027. 

Con nota prot. n. 0109382/23 del 07/12/2023 (PG.AT/2023/0012586 del 07/12/2023) il 

Gestore del servizio idrico integrato ha inviato ad ATERSIR la proposta di POI 2024-2027. 

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 

2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni 

locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o 

integrazioni. 

Conseguentemente all’invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli 

interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, 

Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.  

Le osservazioni sono state trasmesse al Gestore con nota PG.AT/2024/0002000 del 

26/02/2024 per la formulazione delle controdeduzioni di competenza.  

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000273 del 12/01/2024, ATERSIR, in seguito alla 

deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr, che ha esteso il periodo di 

regolazione tariffaria al sessennio 2024-2029, ha richiesto ai Gestori di integrare le proposte 

di programmazione degli interventi già trasmesse prevedendo anche le annualità 2028-

2029. 

Con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA 

S.p.A. ha trasmesso l’integrazione della pianificazione in relazione al biennio 2028 e 2029, 

prevedendo anche alcune ulteriori modifiche nella pianificazione degli interventi, che sono 

state presentate dall’Agenzia in occasione dell’illustrazione preliminare del POI svoltasi 

durante il Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024. 

Con medesima nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 

04/04/2024) HERA S.p.A. ha trasmesso anche la relazione di accompagnamento al POI e 

le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni. 

Successivamente alla seduta del Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di 

ulteriore confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune 

previsioni di pianificazione e revisionate le controdeduzioni. 

È scaturita quindi la versione definitiva del POI 2024-2029 che viene posta all’approvazione 

del Consiglio Locale di Rimini, per poi essere inserita all’interno della manovra tariffaria 

2024-2029 che sarà successivamente approvata dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR. 
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2. POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO 

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di 

attuazione della precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023.  

A tal proposito si riporta nella tabella seguente un raffronto tra gli importi pianificati e gli 

importi consuntivati in relazione al quadriennio regolatorio 2020-2023, specificando che 

l’anno 2023 contiene dati di pre-consuntivo, e pertanto non fornisce valori pienamente 

confrontabili con quelli pianificati. 

    2020 2021 2022 2023 TOTALE 

P
IA

N
IF

IC
A

T
O

 GESTORE 18.883.118 16.292.548 11.272.201 29.253.322 75.701.189 

SOCIETÀ ASSET 6.437.687 6.504.919 12.260.000 7.508.841 32.711.448 

SOCIETÀ ASSET NON 
DEFINITA 

- 327.000 414.000 1.746.000 2.487.000 

FONDO PERDUTO 4.318.200 1.098.000 7.002.000 2.687.090 15.105.290 

TOTALE 29.639.005 24.222.467 30.948.201 41.195.253 126.004.927 

C
O

N
S

U
N

T
IV

A
T

O
 GESTORE 19.272.553 23.027.542 22.190.429 18.073.564 82.564.087 

SOCIETÀ ASSET 6.511.867 7.093.039 9.425.632 6.882.949 29.913.486 

SOCIETÀ ASSET NON 
DEFINITA 

- - - - - 

FONDO PERDUTO 4.695.328 3.277.884 1.856.061 4.843.190 14.672.464 

TOTALE 30.479.748 33.398.465 33.472.122 29.799.703 127.150.038 

Tabella 1: Sintesi POI 2020-2023 

3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029 

Il programma degli interventi presentato, riferito al sessennio 2024-2029, prevede 

investimenti per un importo totale di € 267.433.636, quindi mediamente circa 44,5 milioni di 

Euro all’anno, mentre l’importo medio annuale del periodo precedente 2020-2023 era circa 

31,5 milioni di Euro. 

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla 

Tabella delle note agli interventi del POI (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento 

di HERA S.p.A. (Allegato 1C), nonché alla Tabella degli interventi conclusi entro il 

31/12/2023 e non riproposti nel POI 2024-2029 (Allegato 1D) e alle Osservazioni dei Comuni 

e controdeduzioni proposte da HERA S.p.A. (Allegato 1E). 

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici che sintetizzano l’istruttoria 

tecnica che l’Agenzia ha effettuato sulla proposta del POI 2024-2029. 

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici e per alcune macro-

categorie tematiche più significative, i contenuti del nuovo POI.  

Per quanto riguarda la suddivisione per Soggetto Finanziatore, si evidenzia che, oltre al 

Gestore del SII (con investimenti propri o per tramite di contributi a fondo perduto), nel 

territorio della Provincia di Rimini sono presenti anche Società degli Assets finanziatrici di 

interventi del servizio idrico integrato, nello specifico: AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e Romagna 
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Acque Società delle Fonti S.p.A. (i relativi importi sono raggruppati nella tipologia “Società 

degli Asset”).  

  2024 2025 2026 
 

 

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE 

         24.730.234               37.216.234           39.496.914  
 

 

SOCIETÀ ASSET          10.826.000                  8.376.000             8.316.000  
 

 

DA DEFINIRE                          -                    8.000.000             8.000.000  
 

 

CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO 

           5.775.000                  7.413.000             7.821.000  
 

 

TOTALE         41.331.234               61.005.234           63.633.914  
 

 

           

  2027 2028 2029 
 

 TOTALE  

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE 

33.493.572 16.934.596 18.128.678  170.000.228 

SOCIETÀ ASSET 7.065.000 4.000.000 4.000.000  42.583.000 

DA DEFINIRE 9.044.408 - -  25.044.408 

CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO 

3.997.000 2.400.000 2.400.000  29.806.000 

TOTALE 53.599.980 23.334.596 24.528.678  267.433.636 

Tabella 2: Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore 

Sono previsti contributi a fondo perduto per: 

- gli interventi correlati all’emergenza alluvione 2023, che per quanto riguarda il bacino 

di Rimini sono interventi di manutenzione straordinaria di reti e impianti (di 

acquedotto, fognatura e depurazione) che risultano in parte già ammessi a 

finanziamento da ordinanza della struttura commissariale n.6/2023; 

- cinque interventi finanziati dal fondo FSC per lo Sviluppo e la Coesione 

(2018RNHA0006, 2018RNHA0007, 2018RNHA0008, 2018RNHA0009, 

2018RNHA0010); 

- alcuni interventi che presentano altro contributo pubblico (ad esempio alcuni 

interventi del PSBO di Rimini) 

- alcuni altri interventi che prevedono un contributo conto cliente; 

Si specifica inoltre che è stato proposto un intervento a finanziamento PNRR in relazione 

alla misura M2C4 Inv.4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, ma al momento non si è ancora 

concluso l’iter per l’assegnazione del finanziamento. Si anticipa che qualora l’iter si 

concluda positivamente, saranno aggiornati gli importi nel POI. 
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Figura 1: Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore nelle varie annualità 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi presenti nel POI sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si 

riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche e struttura.  

Gli investimenti maggiori si riscontrano nel servizio di fognatura (correlato al completamento 

degli interventi del PSBO, alla realizzazione della vasca De Amicis a Cattolica, agli interventi 

di adeguamento/potenziamento dei sollevamenti e all’attività di manutenzione 

straordinaria), ma anche il servizio acquedotto vede impegnati nell’arco piano 2024-2029 

cospicui importi, che sono costanti nel tempo (circa 12-14M di Euro/annui) e che si 

riferiscono principalmente a interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche, allacci e 

contatori.  

L’importo annuale degli investimenti di struttura è fissato dalla deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 32 del 19/04/2018. 

SERVIZIO 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALE 

ACQUEDOTTO 14.594.000 13.881.000 13.173.000 12.262.000 12.569.969 12.121.087 78.601.055 

FOGNATURA 20.694.000 39.244.000 44.035.000 35.564.746 6.257.393 7.835.358 153.630.496 

DEPURAZIONE 4.078.000 5.930.000 4.475.680 3.823.000 2.557.000 2.622.000 23.485.680 

ACQUE BIANCHE 285.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 1.635.000 

STRUTTURA 1.680.234 1.680.234 1.680.234 1.680.234 1.680.234 1.680.234 10.081.404 

TOTALE 41.331.234 61.005.234 63.633.914 53.599.980 23.334.596 24.528.678 267.433.636 

Tabella 3: Suddivisione degli importi per servizio 
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Figura 2: Suddivisione degli importi per servizio nelle varie annualità 

Nella tabella e nel grafico successivo si rappresentano gli interventi in base alla 

classificazione per tramite dei macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA 

con la deliberazione 917/2017/R/IDR. 

I maggiori investimenti sono associati ai macro indicatori ARERA M1, M4a e M6 e sono 

riferibili principalmente: agli interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche (M1); al 

rifacimento delle reti fognarie e agli interventi sui sollevamenti (M4a); 

all’adeguamento/potenziamento degli impianti di depurazione (M6). Si specifica che gli 

interventi relativi alle vasche di prima pioggia sono associati all’indicatore “Altro”. 

MACRO IN-
DICATORE 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALE 

ALTRO 19.913.234 38.402.234 42.437.914 36.743.980 7.817.002 8.948.890 154.263.254 

M1 10.256.000 9.861.000 8.916.000 8.450.000 8.700.000 8.450.000 54.633.000 

M2 1.029.000 931.000 1.017.000 558.000 613.323 613.323 4.761.646 

M3 1.100.000 1.000.000 950.000 950.000 950.000 900.000 5.850.000 

M4a 6.580.000 6.995.000 6.349.000 3.313.000 2.932.271 3.274.466 29.443.736 

M4b 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 180.000 

M5 513.000 1.686.000 1.884.000 1.705.000 502.000 502.000 6.792.000 

M6 1.910.000 2.100.000 2.050.000 1.850.000 1.790.000 1.810.000 11.510.000 

TOTALE 41.331.234 61.005.234 63.633.914 53.599.980 23.334.596 24.528.678 267.433.636 

Tabella 4: Suddivisione degli importi per macro indicatore ARERA 
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Figura 3: Suddivisione degli importi per macro indicatore ARERA  

Nella tabella successiva è proposto il quadro dei macro indicatori ARERA al 2021 (anno più 

recente con dati definitivi). È evidente l’impegno profuso per il miglioramento/mantenimento 

degli indicatori del servizio acquedottistico (macro indicatori M1, M2, M3), ma anche la 

necessità di prevedere risorse per migliorare gli indicatori M4 e M6. 

SERVIZIO 
MACRO 
INDICATORE TIPOLOGIA CLASSE AL 2021 

ACQUEDOTTO M1 Perdite Idriche A 

M2 Interruzioni del servizio A 

M3 Qualità dell’acqua erogata A 

FOGNATURA M4 Adeguatezza del sistema fognario C 

DEPURAZIONE M5 Smaltimento fanghi in discarica A 

M6 Qualità dell’acqua depurata D 

Tabella 5: Sintesi risultati di qualità tecnica anno 2021 

Si riporta infine un focus sui titoli cumulativi presenti a piano, che contengono i “micro-

interventi” di manutenzione straordinaria, oltre ad altre tipologie di intervento. 

Si denota come l’incidenza dei titoli cumulativi sia complessivamente rilevante, infatti 

l’importo totale pianificato degli interventi cumulativi nell’arco piano in valore assoluto è pari 

a € 97.300.000, che equivale a circa il 36% dell’importo complessivo del POI 2024-2029 (€ 

267.433.363).  

La proposta di POI mira al mantenimento in efficienza degli asset esistenti.  
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Il valore di tali poste è stato definito in continuità con i valori consuntivati nel periodo 

regolatorio 2020-2023, che evidenzia valori più elevati rispetto a quelli registrati nei 

precedenti anni.  

In particolare, si evidenziano importanti investimenti relativi ai micro-interventi di acquedotto, 

riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da 

pronto intervento. L’insieme di tali interventi mira al mantenimento degli obiettivi di qualità 

tecnica legato alle perdite di rete. All’interno del macro-capitolo di acquedotto rientra altresì 

la prosecuzione del piano pluriennale di recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi. 

 

TITOLI CUMULATIVI 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALE 

ACQUEDOTTO 11.820.000 11.770.000 11.440.000 11.420.000 11.690.000 11.330.000 69.470.000 

FOGNATURA 2.870.000 2.810.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 17.440.000 

DEPURAZIONE 1.420.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.410.000 1.410.000 8.770.000 

ACQUE BIANCHE 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 1.620.000 

TOTALE 16.380.000 16.360.000 16.160.000 16.140.000 16.310.000 15.950.000 97.300.000 

Tabella 6: Titoli cumulativi suddivisi per servizio 

3.1 Nuovi interventi 

Per il dettaglio dei nuovi interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), 

alla Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di 

accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1C). 

Si riporta di seguito l’elenco dei nuovi codici identificativi ATERSIR che verranno assegnati 

ai nuovi interventi proposti.  

Si segnala che sono stati inseriti alcuni nuovi ID relativi al Comune di Sassofeltrio, 

conseguentemente alla variazione del perimetro di gestione, in quanto a partire dal 

01/01/2024 il Comune è inserito nella gestione del SII in capo a HERA S.p.A. (Addendum 

alla Convenzione di servizio sottoscritto in data 14/12/2023 rinvenibile sul sito di ATERSIR). 

Sono inoltre presenti alcuni nuovi ID di manutenzione straordinaria legati all’emergenza al-

luvione 2023.  

Alcuni altri interventi sono contrassegnati come “nuovi” esclusivamente in considerazione 

del fatto che è prevista la modifica di Soggetto Finanziatore e/o una nuova suddivisione in 

stralci. 

CODICE 
ATERSIR 

CODICE INTERVENTO  
PROPOSTA POI TITOLO 

FINANZIA-
TORE NOTA 

2024RNHA0001 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 01 

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI AC-

QUEDOTTO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (AL-

LUVIONE 2023) 

2024RNHA0002 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 02 

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUE-

DOTTO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (AL-

LUVIONE 2023) 

2024RNHA0003 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 03 

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FO-

GNARI 

HERA S.P.A. ID NUOVO (AL-

LUVIONE 2023) 
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CODICE 
ATERSIR 

CODICE INTERVENTO  
PROPOSTA POI TITOLO 

FINANZIA-
TORE NOTA 

2024RNHA0004 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 04 

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI 

FOGNARI 

HERA S.P.A. ID NUOVO (AL-

LUVIONE 2023) 

2024RNHA0005 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 05 

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DE-

PURATIVI 

HERA S.P.A. ID NUOVO (AL-

LUVIONE 2023) 

2024RNHA0006 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 100 

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFEL-

TRIO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (SAS-

SOFELTRIO) 

2024RNHA0007 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 101 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (SAS-

SOFELTRIO) 

2024RNHA0008 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 102 

RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFEL-

TRIO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (SAS-

SOFELTRIO) 

2024RNHA0009 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 104 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

FOGNATURA - SASSOFELTRIO 

HERA S.P.A. ID NUOVO (SAS-

SOFELTRIO) 

2024RNHA0010 
NUOVO CUMULATIVO 

RN 105 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0011 
NUOVO SPECIFICO RN 

10 

RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IM-

PIANTO RODELLA 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0012 
NUOVO SPECIFICO RN 

11 

INTERFERENZE VARIANTE SS9 S. GIUSTINA - 

ACQUEDOTTO - C. CLIENTE 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0013 
NUOVO SPECIFICO RN 

12 

INTERFERENZE VARIANTE SS9 S. GIUSTINA - 

FOGNATURA- C. CLIENTE 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0014 
NUOVO SPECIFICO RN 

13 

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II 

STR.(5°LOTTO) 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0015 
NUOVO SPECIFICO RN 

14 

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II 

STR.(6°LOTTO) 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0016 

NUOVO SPECIFICO RN 

200 

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRAL-

CIO (FINANZIAMENTO RASDF) 

ROMAGNA 

ACQUE SDF 

ID NUOVO (FI-

NANZIA-

TORE/STRALCIO) 

2024RNHA0017 

NUOVO SPECIFICO RN 

201 

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRAL-

CIO (FINANZIAMENTO HERA) 

HERA S.P.A. ID NUOVO (FI-

NANZIA-

TORE/STRALCIO) 

2024RNHA0018 

NUOVO SPECIFICO RN 

202 

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRAL-

CIO (FINANZIAMENTO DA DEFINIRE) 

DA DEFINIRE ID NUOVO (FI-

NANZIA-

TORE/STRALCIO) 

2024RNHA0019 
NUOVO SPECIFICO RN 

203 

STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA 

VENTENA.  

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0020 
NUOVO SPECIFICO RN 5 ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLI-

ZIONE SERBATOIO 

HERA S.P.A. ID NUOVO 
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CODICE 
ATERSIR 

CODICE INTERVENTO  
PROPOSTA POI TITOLO 

FINANZIA-
TORE NOTA 

2024RNHA0021 
NUOVO SPECIFICO RN 7 DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

MATTEOTTI 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

2024RNHA0022 
NUOVO SPECIFICO RN 9 POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBA-

TOIO CASE NUOVE 

HERA S.P.A. ID NUOVO 

Tabella 7: nuovi ID 

3.2 Aggiornamento dell’importo progettuale o della pianificazione annuale 

Le motivazioni principali dell’aggiornamento di importo progettuale sono le seguenti: 

- incremento prezzi dei materiali e delle lavorazioni dovuti all'andamento di mercato 

- importo precedentemente stimato parametricamente  

- necessità “sito specifiche” che hanno determinato approfondimenti e/o nuove 

lavorazioni 

- avanzamento della progettazione e/o esecuzione lavori 

Alcuni interventi, pur non avendo subito modifiche nell’importo complessivo del progetto, 

riportano una rimodulazione delle previsioni di spesa negli anni oggetto del piano, o una 

ripianificazione in anni successivi. 

Per il dettaglio si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle 

note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento 

di HERA S.p.A. (Allegato 1C). 

3.3 Interventi conclusi 

Per l’elenco degli interventi conclusi si rimanda all’ALLEGATO 1D: Tabella degli interventi 

conclusi entro il 31/12/2023 e non riproposti nel POI 2024-2029 

3.4 Interventi non più necessari/da stralciare 

In questa sezione sono riportati gli ID esistenti nel POI 2020-2023 che saranno stralciati, 

perché sostituiti da altri ID per: suddivisione in stralci, cambio Soggetto Finanziatore; 

problematiche superate, già risolte o da risolvere all’interno di altri interventi a piano. 

Per il dettaglio si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle 

note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento 

di HERA S.p.A. (Allegato 1C). 

CODICE ATERSIR TITOLO FINANZIATORE NOTA 

2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO 

VENTENA 

 HERA S.P.A.  ID DA STRALCIARE IN QUANTO L’INTERVENTO 

È CONFLUITO NELL’ID 2022RNHA0021 

2014RNHA0068 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E 

CONDOTTE SOTTOMARINE 

 HERA S.P.A.  NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOG-

GETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID 
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CODICE ATERSIR TITOLO FINANZIATORE NOTA 

"NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO SPECI-

FICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202") 

2020RNHA0001 PSB - COLLEGAMENTO VASCHE CO-

LONNELLA I E COLONNELLA II 

 HERA S.P.A.  NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOG-

GETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID 

"NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO SPECI-

FICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202") 

2021RNHA0004 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RO-

DELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE 

 SOC. ASSET DA 

DEFINIRE  

NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOG-

GETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID 

"NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO SPECI-

FICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202") 

Tabella 8: ID da stralciare 

5. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI 

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 

2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni 

locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o 

integrazioni. 

Conseguentemente all’invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli 

interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, 

Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.  

Le osservazioni sono state trasmesse al Gestore con nota PG.AT/2024/0002000 del 

26/02/2024 per la formulazione delle controdeduzioni di competenza.  

Con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA 

S.p.A. ha trasmesso a questa Agenzia le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni. 

Successivamente alla seduta del Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di 

ulteriore confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune 

previsioni di pianificazione e revisionate le controdeduzioni. 

Si rimanda all’ALLEGATO 1E: Osservazioni dei Comuni e controdeduzioni proposte da 

HERA S.p.A. 

6. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA 

• Allegato 1A: Tabella del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029 

• Allegato 1B: Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029  

• Allegato 1C: Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. 

• Allegato 1D: Tabella degli interventi conclusi entro il 31/12/2023 e non riproposti nel 

POI 2024-2029  

• Allegato 1E: Osservazioni dei Comuni e controdeduzioni proposte da HERA S.p.A. 



ALLEGATO 1A Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

 OLTRE 2029 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni
Soggetto 

finanziatore
Stato intervento  Importo progettuale 

 Importo 

contributo  

 Investimenti 

del gestore 

2024 

 Contributo 

fondo perduto 

2024 

 Investimenti 

società terze 

2024 

 Investimenti 

complessivi 

2024 

 Investimenti 

del gestore 

2025 

 Contributo 

fondo perduto 

2025 

 Investimenti 

società terze 

2025 

 Investimenti 

complessivi 

2025 

 Investimenti 

del gestore 

2026 

 Contributo 

fondo perduto 

2026 

 Investimenti 

società terze 

2026 

 Investimenti 

complessivi 

2026 

 Investimenti 

del gestore 

2027 

 Contributo 

fondo perduto 

2027 

 Investimenti 

società terze 

2027 

 Investimenti 

complessivi 2027 

 Investimenti 

del gestore 

2028 

 Contributo 

fondo perduto 

2028 

 Investimenti 

società terze 

2028 

 Investimenti 

complessivi 

2028 

 Investimenti 

del gestore 

2029 

 Contributo 

fondo perduto 

2029 

 Investimenti 

società terze 

2029 

 Investimenti 

complessivi 

2029 

 

Programmazione 

oltre 2029 

1 2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA F Cattolica HERA S.P.A. ID ANNULLATO                                      - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

2 2014RNHA0011 COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA F Novafeltria HERA S.P.A. ID APERTO                         346.000 €                       - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 120.000 €                               - €                       - €           120.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

3 2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI A Novafeltria HERA S.P.A. ID APERTO                         270.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

4 2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 2.150.000 €                            - €                       - €        2.150.000 € 2.150.000 €                            - €                       - €        2.150.000 €        1.900.000 €                       - €                       - €        1.900.000 €        1.900.000 €                       - €                     -   €      1.900.000,00 €  2.150.000,00 €                     -   €                     -   €  2.150.000,00 €  1.900.000,00 €                     -   €                     -   €  1.900.000,00 €                        -   € 

5 2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 2.200.000 €                            - €                       - €        2.200.000 € 2.200.000 €                            - €                       - €        2.200.000 €        2.200.000 €                       - €                       - €        2.200.000 €        2.200.000 €                       - €                     -   €      2.200.000,00 €  2.200.000,00 €                     -   €                     -   €  2.200.000,00 €  2.200.000,00 €                     -   €                     -   €  2.200.000,00 €                        -   € 

6 2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 650.000 €                               - €                       - €           650.000 € 600.000 €                               - €                       - €           600.000 €           650.000 €                       - €                       - €           650.000 €           650.000 €                       - €                     -   €         650.000,00 €     650.000,00 €                     -   €                     -   €     650.000,00 €     600.000,00 €                     -   €                     -   €     600.000,00 €                        -   € 

7 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 900.000 €                               - €                       - €           900.000 € 1.000.000 €                            - €                       - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                       - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                     -   €      1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €                        -   € 

8 2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 €             30.000 €                       - €                       - €             30.000 €             10.000 €                       - €                     -   €           10.000,00 €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €        10.000,00 €                     -   €                     -   €        10.000,00 €                        -   € 

9 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN D Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 €             50.000 €                       - €                       - €             50.000 €             50.000 €                       - €                     -   €           50.000,00 €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €                        -   € 

10 2014RNHA0021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 9 D Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 450.000 €                               - €                       - €           450.000 € 550.000 €                               - €                       - €           550.000 €           550.000 €                       - €                       - €           550.000 €           550.000 €                       - €                     -   €         550.000,00 €     450.000,00 €                     -   €                     -   €     450.000,00 €     450.000,00 €                     -   €                     -   €     450.000,00 €                        -   € 

11 2014RNHA0022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 250.000 €                               - €                       - €           250.000 € 250.000 €                               - €                       - €           250.000 €           300.000 €                       - €                       - €           300.000 €           300.000 €                       - €                     -   €         300.000,00 €     300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €     300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €                        -   € 

12 2014RNHA0023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 170.000 €                               - €                       - €           170.000 € 170.000 €                               - €                       - €           170.000 €           400.000 €                       - €                       - €           400.000 €           400.000 €                       - €                     -   €         400.000,00 €     400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €                        -   € 

13 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 220.000 €                               - €                       - €           220.000 € 220.000 €                               - €                       - €           220.000 €           220.000 €                       - €                       - €           220.000 €           220.000 €                       - €                     -   €         220.000,00 €     220.000,00 €                     -   €                     -   €     220.000,00 €     220.000,00 €                     -   €                     -   €     220.000,00 €                        -   € 

14 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                      2.725.000 €                       - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 €             50.000 €                       - €                       - €             50.000 €             55.000 €                       - €                     -   €           55.000,00 €     500.000,00 €                     -   €                     -   €     500.000,00 €     500.000,00 €                     -   €                     -   €     500.000,00 €     1.000.000,00 € 

15 2014RNHA0049 RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO A Rimini
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                      3.118.713 €                       - € - €                                            - €           100.000 €           100.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

16 2014RNHA0052 PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA D Rimini
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                    28.041.997 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

17 2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         250.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             25.000 €                       - €                     -   €           25.000,00 €        22.205,72 €                     -   €                     -   €        22.205,72 €        33.308,58 €                     -   €                     -   €        33.308,58 €        166.542,90 € 

18 2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA F Rimini
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                    27.938.000 €                       - € - €                                            - €        2.263.000 €        2.263.000 € - €                                            - €             74.000 €             74.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

19 2014RNHA0059 PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+CONDOTTA SOLL. 2B) F Rimini
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                    12.958.239 €                       - € - €                                            - €           342.000 €           342.000 € - €                                            - €             15.000 €             15.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

20 2014RNHA0062 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I STRALCIO - I LOTTO F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.073.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

21 2014RNHA0063 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II STRALCIO (LOTTI 1-2-4-5-6-7) F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                    14.406.000 €                       - € 1.695.000 €                            - €                       - €        1.695.000 € 1.896.000 €                            - €                       - €        1.896.000 €        1.760.000 €                       - €                       - €        1.760.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

22 2014RNHA0065 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.444.000 €        2.443.820 € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

23 2014RNHA0066 PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      8.546.721 €                       - € 942.000 €                               - €                       - €           942.000 € 961.000 €                               - €                       - €           961.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

24 2014RNHA0067 PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (PIAZZALE KENNEDY) F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                    30.770.571 €     22.397.281 € 1.208.000 €-             1.208.000 €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

25 2014RNHA0068 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE F Rimini HERA S.P.A. ID ANNULLATO                                      - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

26 2014RNHA0072 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.873.000 €        1.920.000 € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

27 2014RNHA0073
PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI 
RIMINI - DORSALE AUSA

F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      8.727.730 €        7.658.719 € 1.683.000 €             1.547.000 €                       - €        3.230.000 € 779.000 €                2.015.000 €                       - €        2.794.000 € -     1.046.000 €        2.560.000 €                       - €        1.514.000 € -     1.327.000 €        1.327.000 €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

28 2014RNHA0075 POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO A Santarcangelo di Romagna
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                      2.583.299 €                       - € - €                                            - €           425.000 €           425.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

29 2014RNHA0076 ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         681.000 €                       - € 414.000 €                               - €                       - €           414.000 € 193.000 €                               - €                       - €           193.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

30 2014RNHA0081 SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 1.200.000 €                            - €                       - €        1.200.000 € 1.200.000 €                            - €                       - €        1.200.000 €        1.200.000 €                       - €                       - €        1.200.000 €        1.200.000 €                       - €                     -   €      1.200.000,00 €  1.200.000,00 €                     -   €                     -   €  1.200.000,00 €  1.200.000,00 €                     -   €                     -   €  1.200.000,00 €                        -   € 

31 2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 110.000 €                               - €                       - €           110.000 € 110.000 €                               - €                       - €           110.000 €           110.000 €                       - €                       - €           110.000 €           110.000 €                       - €                     -   €         110.000,00 €     110.000,00 €                     -   €                     -   €     110.000,00 €        70.000,00 €                     -   €                     -   €        70.000,00 €                        -   € 

32 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 300.000 €                               - €                       - €           300.000 € 300.000 €                               - €                       - €           300.000 €           300.000 €                       - €                       - €           300.000 €           300.000 €                       - €                     -   €         300.000,00 €     300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €     300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €                        -   € 

33 2015RNHA0001 RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA A Opere Pluricomunali
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                      2.259.741 €                       - € - €                                            - €             51.000 €             51.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

34 2015RNHA0002 PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE D Rimini
ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID APERTO                      7.217.948 €                       - € - €                                            - €           630.000 €           630.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

35 2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO                      5.005.619 €                       - € 509.000 €                               - €                       - €           509.000 € 644.000 €                               - €                       - €           644.000 €           965.000 €                       - €                       - €           965.000 €           558.000 €                       - €                     -   €         558.000,00 €     613.322,79 €                     -   €                     -   €     613.322,79 €     613.322,79 €                     -   €                     -   €     613.322,79 €        817.763,72 € 

36 2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                         686.000 €                       - € 81.000 €                                 - €                       - €             81.000 € 415.000 €                               - €                       - €           415.000 €           100.000 €                       - €                       - €           100.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

37 2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOG. RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 90.000 €                                 - €                       - €             90.000 € 90.000 €                                 - €                       - €             90.000 €             90.000 €                       - €                       - €             90.000 €             90.000 €                       - €                     -   €           90.000,00 €        90.000,00 €                     -   €                     -   €        90.000,00 €        90.000,00 €                     -   €                     -   €        90.000,00 €                        -   € 

38 2015RNHA0010
ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO COLLETTAMENTO 
SCARICO 3 SAN MARCO

F Monte Colombo HERA S.P.A. ID APERTO                         387.000 €                       - € 282.000 €                               - €                       - €           282.000 € 101.000 €                               - €                       - €           101.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

39 2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 F
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A. ID APERTO                         100.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

40 2015RNHA0012 ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) F Novafeltria HERA S.P.A. ID APERTO                           50.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

41 2015RNHA0014 SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 F Pennabilli HERA S.P.A. ID APERTO                           50.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

42 2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9) F Poggio Torriana HERA S.P.A. ID APERTO                         230.000 €                       - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 130.000 €                               - €                       - €           130.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

43 2015RNHA0017 SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                           50.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

44 2015RNHA0018 ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) F San Leo HERA S.P.A. ID APERTO                           50.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

45 2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN D Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 60.000 €                                 - €                       - €             60.000 € 60.000 €                                 - €                       - €             60.000 €             60.000 €                       - €                       - €             60.000 €             60.000 €                       - €                     -   €           60.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €                        -   € 

46 2017RNHA0003 ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         600.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             18.000 €                       - €                     -   €           18.000,00 €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €        45.000,00 €                     -   €                     -   €        45.000,00 €        507.000,00 € 

47 2017RNHA0005
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA  A VIA 
DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)

F Coriano HERA S.P.A. ID APERTO                         339.175 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

48 2017RNHA0009 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA ) F Misano Adriatico HERA S.P.A. ID APERTO                      1.000.000 €                       - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        800.000,00 € 

49 2017RNHA0011
RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO 
"PENNACCHINI"

F Misano Adriatico HERA S.P.A. ID APERTO                      1.080.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             28.000 €                       - €                     -   €           28.000,00 €        52.248,39 €                     -   €                     -   €        52.248,39 €     208.993,57 €                     -   €                     -   €     208.993,57 €        783.725,87 € 

50 2017RNHA0012 RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO D Monte Colombo HERA S.P.A. ID APERTO                         400.000 €                       - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 150.000 €                               - €                       - €           150.000 €           200.000 €                       - €                       - €           200.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

51 2017RNHA0014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE AB Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 60.000 €                                 - €                       - €             60.000 € 60.000 €                                 - €                       - €             60.000 €             60.000 €                       - €                       - €             60.000 €             60.000 €                       - €                     -   €           60.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €                        -   € 

52 2017RNHA0015
ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL 
DEPURATORE DI RICCIONE

D Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                      2.116.000 €                       - € 95.000 €                                 - €                       - €             95.000 € 164.000 €                               - €                       - €           164.000 €           497.000 €                       - €                       - €           497.000 €           810.000 €                       - €                     -   €         810.000,00 €     275.000,00 €                     -   €                     -   €     275.000,00 €     275.000,00 €                     -   €                     -   €     275.000,00 €                        -   € 

53 2017RNHA0017 ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA) F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                         220.000 €                       - € 80.000 €                                 - €                       - €             80.000 € 140.000 €                               - €                       - €           140.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

54 2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                           50.000 €                       - € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 € 20.000 €                                 - €                       - €             20.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

55 2017RNHA0019 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                           90.000 €                       - € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 € 70.000 €                                 - €                       - €             70.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

56 2017RNHA0021
SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA

D Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      6.000.000 €                       - € 600.000 €                               - €                       - €           600.000 € 600.000 €                               - €                       - €           600.000 €           600.000 €                       - €                       - €           600.000 €           600.000 €                       - €                     -   €         600.000,00 €     600.000,00 €                     -   €                     -   €     600.000,00 €     600.000,00 €                     -   €                     -   €     600.000,00 €     1.707.260,56 € 

57 2017RNHA0025
ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 3 DGR 
201/2016)

D Sant'Agata Feltria HERA S.P.A. ID APERTO                         500.000 €                       - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €           140.000 €                       - €                       - €           140.000 €           140.000 €                       - €                     -   €         140.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

58 2017RNHA0026 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO,BRUXELLES F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         100.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        100.000,00 € 

59 2017RNHA0028 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                      1.274.000 €                       - € 24.000 €                                 - €                       - €             24.000 € 207.000 €                               - €                       - €           207.000 €           738.000 €                       - €                       - €           738.000 €           232.000 €                       - €                     -   €         232.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

60 2017RNHA0029 INVESTIMENTI DI STRUTTURA ST Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 1.680.234 €                            - €                       - €        1.680.234 € 1.680.234 €                            - €                       - €        1.680.234 €        1.680.234 €                       - €                       - €        1.680.234 €        1.680.234 €                       - €                     -   €      1.680.234,00 €  1.680.234,00 €                     -   €                     -   €  1.680.234,00 €  1.680.234,00 €                     -   €                     -   €  1.680.234,00 €                        -   € 

61 2018RNHA0002 DISMISSIONE DEP.PONTE S.M.MADDALENA E COLL.FOGNARIO F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO                      1.022.673 €                       - € - €                                            - €             79.000 €             79.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

62 2018RNHA0003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      1.650.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

63 2018RNHA0004 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19) F Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                    10.172.809 €                       - € 1.929.000 €                            - €                       - €        1.929.000 € 2.591.000 €                            - €                       - €        2.591.000 €        2.344.000 €                       - €                       - €        2.344.000 €           256.000 €                       - €                     -   €         256.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

64 2018RNHA0006 REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC A San Leo HERA S.P.A. ID APERTO                         240.000 €           120.000 € - €                                            - €                       - €                       - € 120.000 €-                   120.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

65 2018RNHA0007 RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA - MONTE UGONE - FSC A Verucchio HERA S.P.A. ID APERTO                         389.996 €             90.000 € - €                                            - €                       - €                       - € 90.000 €-                       90.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

66 2018RNHA0008 RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC A
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A. ID APERTO                         264.228 €             70.000 € - €                                            - €                       - €                       - € 70.000 €-                       70.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

67 2018RNHA0009 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         322.831 €             60.000 € - €                                            - €                       - €                       - € 70.000 €-                       70.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

68 2018RNHA0010 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ POZZO BRANCONA - FSC A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                      1.163.035 €             95.000 € 300.000 €                               - €                       - €           300.000 € 95.000 €-                       95.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

69 2018RNHA0011 INVESTIMENTI DI STRUTTURA - TICSI E TIBSI ST Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

70 2019RNHA0001 PSB-SEPARAZIONE RETI FOG-NORD RN-II° STRALCIO (LOTTO3) F Rimini AMIR S.P.A. ID APERTO                      6.509.090 €                       - € - €                                            - €        1.647.000 €        1.647.000 € - €                                            - €        1.234.000 €        1.234.000 €                       - €                       - €           273.000 €           273.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

71 2020RNHA0001 PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II F Rimini HERA S.P.A. ID ANNULLATO                                      - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

72 2020RNHA0002 DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA D Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                      1.300.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € 20.000 €                                 - €                       - €             20.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €     1.200.000,00 € 

73 2020RNHA0003
DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO E COLLEGAMENTO CON 
DEP. CATTOLICA

D Misano Adriatico HERA S.P.A. ID APERTO                      2.800.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €     2.800.000,00 € 

74 2020RNHA0007
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO 
- RN - ATO9

A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                             1.800.000 €                       - €        1.800.000 € - €                             1.800.000 €                       - €        1.800.000 €                       - €        1.800.000 €                       - €        1.800.000 €                       - €        1.800.000 €                     -   €      1.800.000,00 €                     -   €  1.800.000,00 €                     -   €  1.800.000,00 €                     -   €  1.800.000,00 €                     -   €  1.800.000,00 €                        -   € 

75 2020RNHA0008 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA  - RN - ATO9 F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                600.000 €                       - €           600.000 € - €                                600.000 €                       - €           600.000 €                       - €           600.000 €                       - €           600.000 €                       - €           600.000 €                     -   €         600.000,00 €                     -   €     600.000,00 €                     -   €     600.000,00 €                     -   €     600.000,00 €                     -   €     600.000,00 €                        -   € 

76 2020RNHA0009 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICCIONE D RICCIONE HERA S.P.A. ID APERTO                      3.000.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        40.000,00 €                     -   €                     -   €        40.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €     2.900.000,00 € 

77 2020RNHA0010
COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE 
DI CATTOLICA

F
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A. ID APERTO                         448.090 €           448.090 € 448.000 €-                   448.000 €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

 PIANO ATERSIR 2029 

Proposta nuovo Programma Operativo Interventi 2024-2029

 PIANO ATERSIR 2024  PIANO ATERSIR 2025  PIANO ATERSIR 2026  PIANO ATERSIR 2027  PIANO ATERSIR 2028 



ALLEGATO 1A Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini
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Programmazione 

oltre 2029 

78 2020RNHA0011 SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI F Cattolica AMIR S.P.A. ID APERTO                         624.467 €                       - € - €                                            - €           107.000 €           107.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

79 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      1.038.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             18.000 €                       - €                     -   €           18.000,00 €     102.000,00 €                     -   €                     -   €     102.000,00 €     153.000,00 €                     -   €                     -   €     153.000,00 €        765.000,00 € 

80 2021RNHA0001 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €           100.000 €           100.000 €                       - €                     -   €         100.000,00 €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €                        -   € 

81 2021RNHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 130.000 €                               - €                       - €           130.000 € 130.000 €                               - €                       - €           130.000 €           150.000 €                       - €                       - €           150.000 €           150.000 €                       - €                     -   €         150.000,00 €     150.000,00 €                     -   €                     -   €     150.000,00 €     150.000,00 €                     -   €                     -   €     150.000,00 €                        -   € 

82 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9 F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 € 30.000 €                                 - €                       - €             30.000 €             30.000 €                       - €                       - €             30.000 €             30.000 €                       - €                     -   €           30.000,00 €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €                        -   € 

83 2021RNHA0004 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE F Rimini
SOC. ASSET DA 
DEFINIRE

ID ANNULLATO                                      - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

84 2021RNHA0005
REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE DEL DEPURATORE DI 
RICCIONE

D Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                      3.360.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        35.000,00 €                     -   €                     -   €        35.000,00 €        45.000,00 €                     -   €                     -   €        45.000,00 €     3.280.000,00 € 

85 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE  PREMENTI SOLL. FUCINI F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                         320.000 €                       - € 4.000 €                                   - €                       - €               4.000 € 62.000 €                                 - €                       - €             62.000 €           175.000 €                       - €                       - €           175.000 €               9.000 €                       - €                     -   €             9.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

86 2021RNHA0007 DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA D Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. ID APERTO                      1.200.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €     1.080.000,00 € 

87 2021RNHA0008 REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         980.000 €                       - € 78.000 €                                 - €                       - €             78.000 € 121.000 €                               - €                       - €           121.000 €           282.000 €                       - €                       - €           282.000 €           345.000 €                       - €                     -   €         345.000,00 €        77.000,00 €                     -   €                     -   €        77.000,00 €        77.000,00 €                     -   €                     -   €        77.000,00 €                        -   € 

88 2021RNHA0010
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITÀ SANT'ANDREA IN 
BESANIGO

F Coriano AMIR S.P.A. ID APERTO                         528.595 €                       - € - €                                            - €               5.000 €               5.000 € - €                                            - €           328.000 €           328.000 €                       - €                       - €           110.000 €           110.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

89 2021RNHA0011 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                      3.112.000 €                       - € 190.000 €                               - €                       - €           190.000 € 1.251.000 €                            - €                       - €        1.251.000 €           955.000 €                       - €                       - €           955.000 €           400.000 €                       - €                     -   €         400.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

90 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.880.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             36.000 €                       - €                     -   €           36.000,00 €        50.000,00 €                     -   €                     -   €        50.000,00 €        70.000,00 €                     -   €                     -   €        70.000,00 €     2.706.880,08 € 

91 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.380.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €     119.000,00 €                     -   €                     -   €     119.000,00 €     119.000,00 €                     -   €                     -   €     119.000,00 €     2.142.000,00 € 

92 2021RNHA0014 REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA D Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         350.000 €                       - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 250.000 €                               - €                       - €           250.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

93 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR A Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €        1.000.000 €        1.000.000 € - €                                            - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                       - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                       - €  1.000.000,00 €      1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                        -   € 

94 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS A Opere Pluricomunali SIS S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €        1.000.000 €        1.000.000 € - €                                            - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                       - €        1.000.000 €        1.000.000 €                       - €                       - €  1.000.000,00 €      1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                     -   €                     -   €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €                        -   € 

95 2022RNHA0003 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR A Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           100.000 €           100.000 € - €                                            - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €     100.000,00 €         100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                        -   € 

96 2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS A Opere Pluricomunali SIS S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           200.000 €           200.000 € - €                                            - €           200.000 €           200.000 €                       - €                       - €           200.000 €           200.000 €                       - €                       - €     200.000,00 €         200.000,00 €                     -   €                     -   €     200.000,00 €     200.000,00 €                     -   €                     -   €     200.000,00 €     200.000,00 €                        -   € 

97 2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           400.000 €           400.000 € - €                                            - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €     400.000,00 €         400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                        -   € 

98 2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS F Opere Pluricomunali SIS S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           400.000 €           400.000 € - €                                            - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €     400.000,00 €         400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                        -   € 

99 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           100.000 €           100.000 € - €                                            - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €     100.000,00 €         100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                        -   € 

100 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS F Opere Pluricomunali SIS S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           100.000 €           100.000 € - €                                            - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €           100.000 €           100.000 €                       - €                       - €     100.000,00 €         100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                     -   €                     -   €     100.000,00 €     100.000,00 €                        -   € 

101 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR D Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           400.000 €           400.000 € - €                                            - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €           400.000 €           400.000 €                       - €                       - €     400.000,00 €         400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                     -   €                     -   €     400.000,00 €     400.000,00 €                        -   € 

102 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS D Opere Pluricomunali SIS S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € - €                                            - €           300.000 €           300.000 € - €                                            - €           300.000 €           300.000 €                       - €                       - €           300.000 €           300.000 €                       - €                       - €     300.000,00 €         300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €     300.000,00 €                     -   €                     -   €     300.000,00 €     300.000,00 €                        -   € 

103 2022RNHA0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE AB Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 210.000 €                               - €                       - €           210.000 € 210.000 €                               - €                       - €           210.000 €           210.000 €                       - €                       - €           210.000 €           210.000 €                       - €                     -   €         210.000,00 €     210.000,00 €                     -   €                     -   €     210.000,00 €     210.000,00 €                     -   €                     -   €     210.000,00 €                        -   € 

104 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         220.000 €                       - € 200.000 €                               - €                       - €           200.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

105 2022RNHA0013 INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                    11.300.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €           100.000 €                       - €                     -   €         100.000,00 €     520.000,00 €                     -   €                     -   €     520.000,00 €     680.000,00 €                     -   €                     -   €     680.000,00 €   10.000.000,00 € 

106 2022RNHA0014 INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE F Riccione HERA S.P.A. ID APERTO                      1.950.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        48.750,00 €                     -   €                     -   €        48.750,00 €        97.500,00 €                     -   €                     -   €        97.500,00 €     1.803.750,00 € 

107 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         602.000 €                       - € 11.000 €                                 - €                       - €             11.000 € 159.000 €                               - €                       - €           159.000 €           359.000 €                       - €                       - €           359.000 €             50.000 €                       - €                     -   €           50.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

108 2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         913.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             73.000 €                       - €                     -   €           73.000,00 €        84.000,00 €                     -   €                     -   €        84.000,00 €     126.000,00 €                     -   €                     -   €     126.000,00 €        630.000,00 € 

109 2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.517.000 €                       - € 102.000 €                               - €                       - €           102.000 € 1.171.000 €                            - €                       - €        1.171.000 €        1.006.000 €                       - €                       - €        1.006.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

110 2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.294.000 €                       - € 83.000 €                                 - €                       - €             83.000 € 150.000 €                               - €                       - €           150.000 €           805.000 €                       - €                       - €           805.000 €           600.000 €                       - €                     -   €         600.000,00 €     214.872,22 €                     -   €                     -   €     214.872,22 €     214.872,22 €                     -   €                     -   €     214.872,22 €                        -   € 

111 2022RNHA0019 RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA F Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. ID APERTO                         850.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             27.000 €                       - €                     -   €           27.000,00 €        41.150,00 €                     -   €                     -   €        41.150,00 €     164.600,00 €                     -   €                     -   €     164.600,00 €        617.250,00 € 

112 2022RNHA0020 REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO F Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         234.000 €                       - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

113 2022RNHA0021 �SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA  ZONA DELLE NAZIONI F Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         204.663 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

114 2022RNHA0022 RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                         329.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

115 2022RNHA0023 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI A Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         136.994 €                       - € 5.000 €                                   - €                       - €               5.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

116 2022RNHA0024 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA  DELLE NAZIONI A Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                         165.165 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

117 2022RNHA0025 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14) F Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.950.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        30.000,00 €                     -   €                     -   €        30.000,00 €        55.000,00 €                     -   €                     -   €        55.000,00 €     2.865.000,00 € 

118 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10) F Misano Adriatico HERA S.P.A. ID APERTO                      1.400.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        25.000,00 €                     -   €                     -   €        25.000,00 €        45.000,00 €                     -   €                     -   €        45.000,00 €     1.330.000,00 € 

119 2022RNHA0027 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1) F Morciano di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         750.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        20.000,00 €                     -   €                     -   €        20.000,00 €        40.000,00 €                     -   €                     -   €        40.000,00 €        690.000,00 € 

120 2022RNHA0028 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14) F Morciano di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         600.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        15.000,00 €                     -   €                     -   €        15.000,00 €        25.000,00 €                     -   €                     -   €        25.000,00 €        560.000,00 € 

121 2022RNHA0029 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17) F Morciano di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         600.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €        15.000,00 €                     -   €                     -   €        15.000,00 €        25.000,00 €                     -   €                     -   €        25.000,00 €        560.000,00 € 

122 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15) F Morciano di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         600.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        20.000,00 €                     -   €                     -   €        20.000,00 €        580.000,00 € 

123 2022RNHA0031 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19) F Morciano di Romagna HERA S.P.A. ID APERTO                         600.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        20.000,00 €                     -   €                     -   €        20.000,00 €        580.000,00 € 

124 2022RNHA0032 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS) F San Clemente HERA S.P.A. ID APERTO                         300.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        10.000,00 €                     -   €                     -   €        10.000,00 €        290.000,00 € 

125 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1) F San Giovanni in Marignano HERA S.P.A. ID APERTO                      5.500.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €        60.000,00 €                     -   €                     -   €        60.000,00 €     5.440.000,00 € 

126 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA F Cattolica HERA S.P.A. ID APERTO                    11.100.000 €                       - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €           150.000 €                       - €                       - €           150.000 €           200.000 €                       - €                     -   €         200.000,00 €  1.060.000,00 €                     -   €                     -   €  1.060.000,00 €  1.590.000,00 €                     -   €                     -   €  1.590.000,00 €     7.950.000,00 € 

127 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID APERTO                      9.703.642 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €     9.731.232,00 € 

128 2022RNHA0036 RINN RETI ACQ RN NORD-II STR.(3°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      1.147.927 €                       - € 575.000 €                               - €                       - €           575.000 € 386.000 €                               - €                       - €           386.000 €           173.000 €                       - €                       - €           173.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

129 2023RNHA0001
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA

D Rimini HERA S.P.A. ID APERTO                      2.993.730 €                       - € 815.000 €                               - €                       - €           815.000 € 1.764.000 €                            - €                       - €        1.764.000 €           291.680 €                       - €                       - €           291.680 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

130
NUOVO CUMULATIVO 

RN 01
EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 10.000 €                       40.000 €                       - €             50.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

131
NUOVO CUMULATIVO 

RN 02
EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 10.000 €                       40.000 €                       - €             50.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

132
NUOVO CUMULATIVO 

RN 03
EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 10.000 €                       40.000 €                       - €             50.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

133
NUOVO CUMULATIVO 

RN 04
EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 2.000 €                           8.000 €                       - €             10.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

134
NUOVO CUMULATIVO 

RN 05
EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI D Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 2.000 €                           8.000 €                       - €             10.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

135
NUOVO CUMULATIVO 

RN 100
RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO A Sassofeltrio HERA S.P.A. ID NUOVO (SASSOFELTRIO)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

136
NUOVO CUMULATIVO 

RN 101
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO A Sassofeltrio HERA S.P.A. ID NUOVO (SASSOFELTRIO)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

137
NUOVO CUMULATIVO 

RN 102
RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO F Sassofeltrio HERA S.P.A. ID NUOVO (SASSOFELTRIO)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 € 50.000 €                                 - €                       - €             50.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

138
NUOVO CUMULATIVO 

RN 104
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO F Sassofeltrio HERA S.P.A. ID NUOVO (SASSOFELTRIO)

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 € 100.000 €                               - €                       - €           100.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

139
NUOVO CUMULATIVO 

RN 105
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9 D Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID NUOVO

 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

                      - € 150.000 €                               - €                       - €           150.000 € 150.000 €                               - €                       - €           150.000 €           150.000 €                       - €                       - €           150.000 €           150.000 €                       - €                     -   €         150.000,00 €     150.000,00 €                     -   €                     -   €     150.000,00 €     150.000,00 €                     -   €                     -   €     150.000,00 €                        -   € 

140
NUOVO SPECIFICO 

RN 10
RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA F Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                         814.000 €                       - € 515.000 €                               - €                       - €           515.000 € 299.000 €                               - €                       - €           299.000 €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

141
NUOVO SPECIFICO 

RN 11
INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE A Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                         451.000 €           451.000 € - €                                  18.000 €                       - €             18.000 € - €                                  31.000 €                       - €             31.000 €                       - €           186.000 €                       - €           186.000 €                       - €           185.000 €                     -   €         185.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

142
NUOVO SPECIFICO 

RN 12
INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA- C.CLIENTE F Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                         330.000 €           330.000 € - €                                  18.000 €                       - €             18.000 € - €                                  22.000 €                       - €             22.000 €                       - €           175.000 €                       - €           175.000 €                       - €             85.000 €                     -   €           85.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

143
NUOVO SPECIFICO 

RN 13
RINNOVO RETI ACQUEDOTTO  RN NORD-II STR.(5°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                         501.000 €                       - € 199.000 €                               - €                       - €           199.000 € 200.000 €                               - €                       - €           200.000 €             91.000 €                       - €                       - €             91.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

144
NUOVO SPECIFICO 

RN 14
RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                      1.249.000 €                       - € 502.000 €                               - €                       - €           502.000 € 545.000 €                               - €                       - €           545.000 €           202.000 €                       - €                       - €           202.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

145
NUOVO SPECIFICO 

RN 200
PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO RASDF) F Rimini

ROMAGNA 
ACQUE SDF

ID NUOVO 
(FINANZIATORE/STRALCIO)

                   10.900.000 €                       - € - €                                            - €        1.177.000 €        1.177.000 € - €                                            - €        2.725.000 €        2.725.000 €                       - €                       - €        3.933.000 €        3.933.000 €                       - €                       - €  3.065.000,00 €      3.065.000,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

146
NUOVO SPECIFICO 

RN 201
PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO HERA) F Rimini HERA S.P.A.

ID NUOVO 
(FINANZIATORE/STRALCIO)

                   57.891.338 €        5.000.000 € 2.134.000 €                            - €                       - €        2.134.000 € 9.807.000 €             2.500.000 €                       - €     12.307.000 €     17.103.000 €        2.500.000 €                       - €     19.603.000 €     18.666.338 €                       - €                     -   €    18.666.338,00 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

147
NUOVO SPECIFICO 

RN 202
PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (FINANZIAMENTO DA DEFINIRE) F Rimini DA DEFINIRE

ID NUOVO 
(FINANZIATORE/STRALCIO)

                   25.044.408 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €        8.000.000 €        8.000.000 €                       - €                       - €        8.000.000 €        8.000.000 €                       - €                       - €  9.044.407,57 €      9.044.407,57 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

148
NUOVO SPECIFICO 

RN 203
STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA. AB Cattolica HERA S.P.A. ID NUOVO                           15.000 €                       - € 15.000 €                                 - €                       - €             15.000 € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 

149
NUOVO SPECIFICO 

RN 5
ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO A Montegridolfo HERA S.P.A. ID NUOVO                         639.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € 18.000 €                                 - €                       - €             18.000 €             64.000 €                       - €                       - €             64.000 €             99.000 €                       - €                     -   €           99.000,00 €     266.645,87 €                     -   €                     -   €     266.645,87 €     177.763,92 €                     -   €                     -   €     177.763,92 €                        -   € 

150
NUOVO SPECIFICO 

RN 7
DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI F Rimini HERA S.P.A. ID NUOVO                      3.000.000 €                       - € - €                                            - €                       - €                       - € - €                                            - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €             55.000 €                       - €                     -   €           55.000,00 €        98.166,67 €                     -   €                     -   €        98.166,67 €     638.083,33 €                     -   €                     -   €     638.083,33 €     2.208.750,00 € 

151
NUOVO SPECIFICO 

RN 9
POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID NUOVO                         432.000 €                       - € 90.000 €                                 - €                       - €             90.000 € 287.000 €                               - €                       - €           287.000 €             52.000 €                       - €                       - €             52.000 €                       - €                       - €                     -   €                         -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                        -   € 
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del gestore 

2024 

 Contributo 

fondo perduto 

2024 

 Investimenti 

società terze 

2024 

 Investimenti 

complessivi 

2024 
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del gestore 

2025 

 Contributo 

fondo perduto 

2025 
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società terze 

2025 
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complessivi 

2025 
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2026 

 Contributo 

fondo perduto 

2026 

 Investimenti 

società terze 

2026 

 Investimenti 
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2026 

 Investimenti 

del gestore 

2027 

 Contributo 

fondo perduto 

2027 

 Investimenti 

società terze 

2027 

 Investimenti 

complessivi 2027 

 Investimenti 

del gestore 

2028 

 Contributo 

fondo perduto 

2028 

 Investimenti 

società terze 

2028 

 Investimenti 
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2028 

 Investimenti 

del gestore 

2029 

 Contributo 

fondo perduto 

2029 

 Investimenti 

società terze 

2029 

 Investimenti 
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2029 

24.730.234 €    5.775.000 €      10.826.000 €    41.331.234 €    37.216.234 €    7.413.000 €      16.376.000 €    61.005.234 €    39.496.914 €    7.821.000 €      16.316.000 €    63.633.914 €    33.493.572 €    3.997.000 €      16.109.408 €    53.599.980 €        16.934.596 €    2.400.000 €      4.000.000 €      23.334.596 €    18.128.678 €    2.400.000 €      4.000.000 €      24.528.678 €    



ALLEGATO 1B Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Soggetto finanziatore  Importo progettuale NOTE

1 2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA F Cattolica HERA S.P.A.                                   -   € 
ID DA STRALCIARE IN QUANTO INTERVENTO CONFLUITO NEL NUOVO ID CREATO NEL 2022 
(2022RNHA0021) RELATIVO ALLA SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA- ZONA 
DELLE NAZIONI

2 2014RNHA0011 COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA F Novafeltria HERA S.P.A.                    346.000,00 € 
SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE LE SCELTE PROGETTUALI. SI PROCEDERÀ CON LA STESURA DEL 
PROGETTO. SEGUIRÀ L'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PERMESSI E DEGLI ACCORDI CON LE 
PROPRIETÀ PRIVATE INTERESSATE

3 2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI A Novafeltria HERA S.P.A.                    270.000,00 € 
INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

4 2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

5 2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

6 2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

7 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

8 2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

9 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN D Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

10 2014RNHA0021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 9 D Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

DECURTATA QUOTA DESTINATA A "NUOVO CUMULATIVO RN 105"

11 2014RNHA0022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

12 2014RNHA0023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

13 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

14 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE F Riccione HERA S.P.A.                 2.725.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AL FATTO CHE NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATI 
EFFETTUATI INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI IN ACCORDO CON IL COMUNE CHE HANNO 
RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVAZIONE DI ALCUNI BYPASS 
RELATIVI AL ALCUNI IMPIANTI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULLA BALNEAZIONE. 
ALLO STATO ATTUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA PREVISTO L'EMISSIONE DI 
ULTERIORI ORDINANZE PERTANTO SONO STATI RIPIANIFICATI GLI IMPORTI FUORI ARCO PIANO IN 
ATTESA CHE MEGLIO SI DELINEINO LE AZIONI  CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' METTERE IN 
CAMPO SU QUESTA TEMATICA

15 2014RNHA0049 RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO A Rimini ROMAGNA ACQUE SDF                 3.118.713,00 € 
L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 
635.000 €. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

16 2014RNHA0052 PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA D Rimini ROMAGNA ACQUE SDF               28.041.997,00 € 

L'INTERVENTO SI COMPONE DI 2 OPERE. IL RADDOPPIO DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA 
(CONCLUSO- € 24.146.359,19) E L'INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO CADITOIE PRESSO IL 
DEPURATORE (IN FASE CONCLUSIVA - € 2.572.750,05). L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE ANCHE 
LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 1.322.887,43 €.  ID DA NON CHIUDERE 
PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

17 2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA F Rimini HERA S.P.A.                    250.000,00 € 
ALLO STATO ODIERNO DELLE CONOSCENZE L'INTERVENTO NON È RITENUTO PRIORITARIO E 
RISULTANO NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PER ACCERTARNE L'EFFETTIVA FATTIBILITA' 
TECNICA, PERTANTO E' STATO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO

18 2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA F Rimini ROMAGNA ACQUE SDF               27.938.000,11 € 
RIVISTO IMPORTO PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA 
CONDOTTA. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

19 2014RNHA0059 PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+CONDOTTA SOLL. 2B) F Rimini ROMAGNA ACQUE SDF               12.958.239,00 € 

L'INTERVENTO SI COMPONE DI DUE OPERE; LA REALIZZAZIONE DORSALE SUD (PREMENTE) E 
DORSALE SUD (SOLLEVAMENTI 2B 3B). IL PRIMO IN TERMINATA ESECUZIONE E IL SECONDO IN 
ESECUZIONE. IMPORTO 2024 RELATIVO AI COLLEGAMENTI DELLE RETI ESISTENTI ALLA DORSALE 
SUD

20 2014RNHA0062 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I STRALCIO - I LOTTO F Rimini HERA S.P.A.                 2.073.000,00 € 
INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA' CONTABILI

21 2014RNHA0063 PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II STRALCIO (LOTTI 1-2-4-5-6-7) F Rimini HERA S.P.A.               14.406.000,00 € 
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE 
DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI

22 2014RNHA0065 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO F Rimini HERA S.P.A.                 2.444.000,00 € 
INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

23 2014RNHA0066 PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA F Rimini HERA S.P.A.                 8.546.721,00 € 

L'INTERVENTO COMPRENDE IL CANTIERE RONCASSO (IN ESECUZIONE LAVORI), IL CANTIERE DI 
SEPRAZIONE RETI PRADELLA (IN TERMINATA ESECUZIONE) E LE A PREVEDE OPERE AGGIUNTIVE 
LEGATE ALLA SALVAGUARDIA IDRAULICA (SOLLEVAMENTO PRADELLA) IN PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA. 

24 2014RNHA0067 PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (PIAZZALE KENNEDY) F Rimini HERA S.P.A.               30.770.571,00 € INTERVENTO CONCLUSO ID DA NON CHIUDERE PER INCASSO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Proposta nuovo Programma Operativo Interventi 2024-2029



ALLEGATO 1B Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Soggetto finanziatore  Importo progettuale NOTE

25 2014RNHA0068 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE F Rimini HERA S.P.A.                                   -   € 
INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI 
SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO 
SPECIFICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202"

26 2014RNHA0072 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO F Rimini HERA S.P.A.                 2.873.000,00 € INTERVENTO CONCLUSO ID DA NON CHIUDERE PER INCASSO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

27 2014RNHA0073
PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI 
RIMINI - DORSALE AUSA

F Rimini HERA S.P.A.                 8.727.730,00 € 
AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO DOVUTO A INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE 
LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

28 2014RNHA0075 POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO A Santarcangelo di Romagna ROMAGNA ACQUE SDF                 2.583.298,72 € 
L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 
35.050 €.NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

29 2014RNHA0076 ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                    681.000,00 € 
AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO DOVUTO A INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE 
LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

30 2014RNHA0081 SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

31 2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

32 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

33 2015RNHA0001 RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA A Opere Pluricomunali ROMAGNA ACQUE SDF                 2.259.740,55 € 
L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A  
695.364 €. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

34 2015RNHA0002 PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE D Rimini ROMAGNA ACQUE SDF                 7.217.948,00 € 

ALLO STATO ATTUALE RIMANGONO DA COMPLETARE LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E LA 
DEMOLIZIONE DEI LETTI DI ESSICAMENTO, NONCHÉ LA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 
OGGETTO DI CONFRONTO CON IL COMUNE DI RIMINI E DETTAGLIATA MEGLIO NELLA RELAZIONE 
DEDICATA

35 2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.                 5.005.619,19 € 

IMPORTO DA CONSOLIDARE IN SEDE DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, IMPORTO 
ATTUALMENTE AGGIORNATO POST APPROFONDIMENTI PROGETTUALI (ES. CATODICA, DISMISSIONE 
PONTI-TUBO, VARIANTI SU ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA..)  E  IN FUNZIONE 
DELL'INCREMENTO PREZZI DI MATERIALI E LAVORAZIONI DOVUTE DELL'ANDAMENTO DI MERCATO  

36 2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE F Riccione HERA S.P.A.                    686.000,00 € 
RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DEI PREZZI AGGIORNATI AL 2023 E AL 
RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI RICEVUTE IN FASE AUTORIZZATIVA

37 2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOG. RN F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

38 2015RNHA0010
ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO COLLETTAMENTO 
SCARICO 3 SAN MARCO

F Monte Colombo HERA S.P.A.                    387.000,00 € 
INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DA PRIVATI. IL QE INDICATO E' RELATIVO ALLA PARTE A 
TARIFFA, OVVERTO GIA' DECURTA DI QUANTO IN CAPO AL CLIENTE (E PARI A CIRCA 120.000€)

39 2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 F
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A.                    100.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO 
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' 
RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO 
SUCCESSIVAMENTE A POI

40 2015RNHA0012 ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) F Novafeltria HERA S.P.A.                      50.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO 
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' 
RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO 
SUCCESSIVAMENTE A POI

41 2015RNHA0014 SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 F Pennabilli HERA S.P.A.                      50.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO 
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' 
RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO 
SUCCESSIVAMENTE A POI

42 2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9) F Poggio Torriana HERA S.P.A.                    230.000,00 € 

QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO 
SCARICO V. CA' MAGRINO" RISULTA COMPLETATO. IL SECONDO INTERVENTO DENOMINATO 
"ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE N. 3" RISULTA DA PROGETTARE. PREVISTA PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE NELLE SUCCESSIVE ANNUALITA'

43 2015RNHA0017 SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI F Rimini HERA S.P.A.                      50.000,00 € 
INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO 
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' 
RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

44 2015RNHA0018 ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) F San Leo HERA S.P.A.                      50.000,00 € 
INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO 
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' 
RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

45 2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN D Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

46 2017RNHA0003 ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A.                    600.000,00 € 
RIPIANIFICAZIONE DOVUTA ALLA NECESSITÀ DI DARE PRIORITÀ AD ALTRI INTERVENTI SEMPRE SUL 
DEPURATORE, NELLO SPECIFICO L’ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E IL REVAMPING DEI 
DIGESTORI

47 2017RNHA0005
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA  A VIA 
DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)

F Coriano HERA S.P.A.                    339.175,00 € 
INTERVENTO IN ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI



ALLEGATO 1B Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Soggetto finanziatore  Importo progettuale NOTE

48 2017RNHA0009 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA ) F Misano Adriatico HERA S.P.A.                 1.000.000,00 € 

SI TRATTA DI INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO 
FOGNATURE NERE SPONDA SINISTRA FIUME CONCA. L'INTERVENTO È DA REALIZZARE IN PIÙ 
STRALCI E COMPRENDE ANCHE LA SEPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI DEI SINGOLI FABBRICATI. 
SI PREVEDE UN PRIMO INTERVENTO NEGLI ANNI 2024/2025. COMPLETATO QUESTO PRIMO 
INTERVENTO, SI VALUTERANNO GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E, DI CONSEGUENZA, SI PROCEDERÀ AL 
PROGETTO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PRIMO

49 2017RNHA0011
RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO 
"PENNACCHINI"

F Misano Adriatico HERA S.P.A.                 1.080.000,00 € 
PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA 
CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

50 2017RNHA0012 RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO D Monte Colombo HERA S.P.A.                    400.000,00 € 
L'INTERVENTO PREVEDE UNA SERIE DI MANUTENZIONI EDILI E MECCANICHE PER RENDERE 
MAGGIORMENTE AFFIDABILE L'ASSET INTERESSATO, L'INIZIO DELLA FASE REALIZZATIVA E' 
PREVISTA A FINE 2025.

51 2017RNHA0014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE AB Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

52 2017RNHA0015
ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL 
DEPURATORE DI RICCIONE

D Riccione HERA S.P.A.                 2.116.000,00 € 

PROGETTO ATTUALMENTE IN FASE PRELIMINARE DI SVILUPPO MEDIANTE LA REDAZIONE DEL 
DOCFAP. L'INTERVENTO È STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO LE SEZIONI IMPIANTISTICHE NON 
HANNO EVIDENZIATO CRITICITÀ COGENTI. L'IMPORTO SARÀ DA RIVEDERE A VALLE DEL 
COMPLETAMENTO DEL PRIMO STEP PROGETTUALE POICHÈ DATATO E NON IN LINEA CON LE OPERE 
DA ESEGUIRE

53 2017RNHA0017 ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA) F Riccione HERA S.P.A.                    220.000,00 € 

IMPORTO PROGETTO RIVALUTATO IN QUANTO RISPETTO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' INIZIALE CHE 
PREVEDEVA UNA CONDOTTA A GRAVITA'  E' RISULTATO NECESSARIO REALIZZARE UNA CONDOTTA 
IN PRESSIONE E QUINDI PREVEDERE IL RELATIVO SOLLEVAMENTO. POICHE' L'INTERVENTO RISULTA 
IMPORTANTE PER IL COMUNE E' STATO PREVISTO L'AVVIO NEL 2024

54 2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA F Riccione HERA S.P.A.                      50.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO POICHE'  DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON 
RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFICIATO 
IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA 
STRATEGICO. SI PREVEDE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO TRA 2024 E 
2025

55 2017RNHA0019 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI F Riccione HERA S.P.A.                      90.000,00 € 

POSTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE AL 2024  POICHE'  DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE 
DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON 
VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU 
CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO

56 2017RNHA0021
SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA

D Rimini HERA S.P.A.                 6.000.000,00 € 

INTERVENTO LEGATO ALLA SOSTITUZIONE ANNUALE DELLE MEMBRANE DELL'IMPIANTO DI 
S.GIUSTINA. TALE INTERVENTO E' INSERITO A POI CON UN VALORE ANNUALE COSTANTE E POTRA' 
SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE GESTIONALI SPECIFICHE DELL'ANNO. ALLO STATO 
ATTUALE IL COSTO DELLE MEMBRANE RISULTA MAGGIORE RISPETTO A QUELLO IPOTIZZATO A POI

57 2017RNHA0025
ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 3 DGR 
201/2016)

D Sant'Agata Feltria HERA S.P.A.                    500.000,00 € 
IMPORTO PROGETTO RIVALUTATO IN QUANTO DATATO. SI TRATTA DI UN INTERVENTO DI 
REVAMPING DI DEPURATORE OBSOLETO

58 2017RNHA0026 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO,BRUXELLES F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                    100.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO RISPETTO AL PIANO DI GARA POICHE' LEGATO ALL' ATTIVITA' DI 
RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SULLA VIA PELLICO DA PARTE DEL COMUNE CHE ATTUALMENTE E' 
IN STATO SOSPESO. INOLTRE OCCORRE PRIMA LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO BONARIO E 
SERVITU'. AL MOMENTO NON SUSSISTONO CRITICITA'

59 2017RNHA0028 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                 1.274.000,00 € RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DEI PREZZI AGGIORNATI AL 2023

60 2017RNHA0029 INVESTIMENTI DI STRUTTURA ST Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

61 2018RNHA0002 DISMISSIONE DEP.PONTE S.M.MADDALENA E COLL.FOGNARIO F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.                 1.022.672,94 € 
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO 2024 RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE ARGINE. 
NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

62 2018RNHA0003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B F Rimini HERA S.P.A.                 1.650.000,00 € 
INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

63 2018RNHA0004 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19) F Cattolica HERA S.P.A.               10.172.809,00 € L'IMPORTO 2027 E' RELATIVO AGLI IMPREVISTI. REALIZZAZIONE IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE

64 2018RNHA0006 REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC A San Leo HERA S.P.A.                    240.000,00 € INTERVENTO TERMINATO

65 2018RNHA0007 RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA - MONTE UGONE - FSC A Verucchio HERA S.P.A.                    389.995,56 € 

L'INTERVENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE  IN PVC 90 PER CIRCA 
1200 METRI. PER SCELTE PROGETTUALI SI È VARIATO IL MATERIALE (GHISA) E IL DIAMETRO (150). 
INOLTRE È STATA AGGIUNTA LA BONIFICA DELLA RETE IDRICA (CONDOTTE E ALLACCI) IN DUE VIE 
PER UN COMPLESSIVO DI 800 METRI IN ASFALTO. INFINE È STATO PREVISTO IL BYPASS DEL 
SERBATOIO MONTE DEL GRILLO

66 2018RNHA0008 RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC A
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A.                    264.228,15 € 

L'INTEVRENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UNA SOLA TUBAZIONE SU VIA CA VENTURA. IL 
PROGETTO È STATO INTEGRATO CON LA BONIFICA DEL PIPING INTERNO DEL SERBATOIO SANTA 
MARIA DEL PIANO, LA POSA DI UNA VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA E CON LA POSA DI UNA 
DOPPIA TUBAZIONE PER UN TRATTO DI VIA CA VENTURA
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67 2018RNHA0009 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                    322.830,95 € 

L'INTERVENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UNA CONDOTTA IN PVC PER SOLI 600 METRI 
(TRATTO DI VIA MAZZINI A MARE DELLA VIA EMILIA). IL PROGETTO PRELIMINARE È STATO POI 
INTEGRATO CON LA BONIFICA DELLA RETE (CONDOTTE E ALLACCI) IN UN TRATTO DI VIA TOSI PER 
500 METRI, PER UN ULTERIORE TRATTO A MONTE DELLA VIA EMILIA DI CIRCA 200 METRI E CON LA 
POSA DI UNA TUBAZIONE DI 60 METRI IN VIA GIORDANO BRUNO
L'INTERVENTO È TERMINATO

68 2018RNHA0010 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ POZZO BRANCONA - FSC A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                 1.163.034,50 € 

IL PROGETTO PRELIMINARE PREVEDEVA IL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA PER UN 
TOTALE DI 1000 METRI IN PVC.  PER SCELTE PROGETTUALI SI È OPTATO PER VARIARE IL MATERIALE 
(GHISA) E IL TRACCIATO (1600 METRI, NON PIÙ 1000). INOLTRE È STATO INTEGRATO CON LA 
BONIFICA DI UNA TUBAZIONE IN VIA ORSOLETO PER UN TOTALE DI 800 METRI E IN VIA SAN VITO PER 
UN TOTALE DI 150 METRI. NEL PROGETTO ESECUTIVO, INOLTRE, È STATO PREVISTO DI 
EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO DI VIA TOLEMAIDE CON UNA TECNOLOGIA NO-DIG.
L'INTEVENTO È IN FASE DI ULTIMAZIONE

69 2018RNHA0011 INVESTIMENTI DI STRUTTURA - TICSI E TIBSI ST Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

70 2019RNHA0001 PSB-SEPARAZIONE RETI FOG-NORD RN-II° STRALCIO (LOTTO3) F Rimini AMIR S.P.A.                 6.509.090,00 € 
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE 
DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI 
LOTTI.NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

71 2020RNHA0001 PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II F Rimini HERA S.P.A.                                   -   € 
INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI 
SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO 
SPECIFICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202"

72 2020RNHA0002 DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA D Cattolica HERA S.P.A.                 1.300.000,00 € 

VISTI GLI ESIGUI SPAZI DISPONIBILI NELL’AREA DEL DEPURATORE E I NUMEROSI INTERVENTI IN 
PROGRAMMA SU DIVERSE SEZIONI DELL’IMPIANTO CHE NE MODIFICHERANNO IL LAYOUT 
GENERALE, IL PROGETTO È STATO RIPIANIFICATO A VALLE DEGLI STESSI, AL FINE DI VALUTARE LA 
SOLUZIONE OTTIMALE IN TERMINI DI COSTI/BENEFICI, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE AL SITO 
DELL’OPERA

73 2020RNHA0003
DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO E COLLEGAMENTO CON 
DEP. CATTOLICA

D Misano Adriatico HERA S.P.A.                 2.800.000,00 € 

NON NOTA L'ORIGINE DELL'IMPORTO DI 2.800.000 € INSERITO NEL PIANO DI GARA CHE RISULTA NON 
VERIFICABILE IN ASSENZA DI APPROFONDFIMENTI PUNTUALI. SI E' SCELTO DI POSTICIPATRE LO 
STUDIO DI FATTIBILITA' AL FILE CI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA  CON GLI ALTRI 
INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA AL FINE DI AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA E 
SUCCESSIVAMENTE DEFINIRE GLI INTERVENTI 

74 2020RNHA0007
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO 
- RN - ATO9

A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

75 2020RNHA0008 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA  - RN - ATO9 F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

76 2020RNHA0009 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICCIONE D RICCIONE HERA S.P.A.                 3.000.000,00 € 

PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO LA SEZIONE DELL'IMPIANTO INTERESSATA DALLE OPERE 
PUR NECESSITANDO DI UN ADEGUAMENTO NON HA MANIFESTATO CRITICITÀ COGENTI E 
PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO, INOLTRE INTERVENTO 
RIVISTO NELLA SUA SOLUZIONE PROGETTUALE PREVISTO AMMODERNAMENTO DEL SOLO 
IMPIANTO DI DISINFEZIONE

77 2020RNHA0010
COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE 
DI CATTOLICA

F
Montescudo-Monte 
Colombo

HERA S.P.A.                    448.089,51 € IN FASE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE

78 2020RNHA0011 SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI F Cattolica AMIR S.P.A.                    624.467,27 € INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA

79 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD F Rimini HERA S.P.A.                 1.038.000,00 € 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE  CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO IN 
QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI

80 2021RNHA0001 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI 
IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE PENSILI. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI 
LARGA MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE 
VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE.

81 2021RNHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

82 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9 F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

83 2021RNHA0004 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE F Rimini
SOC. ASSET DA 
DEFINIRE

                                  -   € 
INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI 
SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-"NUOVO 
SPECIFICO RN 201"-"NUOVO SPECIFICO RN 202"

84 2021RNHA0005
REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE DEL DEPURATORE DI 
RICCIONE

D Riccione HERA S.P.A.                 3.360.000,00 € 
INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO LE SEZIONI IMPIANTISTICHE NON HANNO MANIFESTATO 
CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

85 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE  PREMENTI SOLL. FUCINI F Riccione HERA S.P.A.                    320.000,00 € 
PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO  L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI 
E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO. 

86 2021RNHA0007 DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA D Bellaria Igea Marina HERA S.P.A.                 1.200.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO, TRATTANDOSI DELLA DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO 
ATTUALMENTE DISMESSO E NON FUNZIONANTE, NON È PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO E NON NE PREGIUDICA LA QUALITÀ, ANCHE ALLA LUCE DI ALTRI INTERVENTI PIÙ 
FUNZIONALI PER IL TERRIOTRIO

87 2021RNHA0008 REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A.                    980.000,00 € 

PROGETTO ATTUALMENTE IN FASE PRELIMINARE DI SVILUPPO MEDIANTE LA REDAZIONE DEL 
DOCFAP, SUCCESSIVAMENTE DI AVVIERÀ IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. 
L'IMPORTO SARÀ DA RIVEDERE A VALLE DEL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STEP PROGETTUALE 
POICHÈ DATATO E NON IN LINEA CON LE OPERE DA ESEGUIRE
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88 2021RNHA0010
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITÀ SANT'ANDREA IN 
BESANIGO

F Coriano AMIR S.P.A.                    528.594,90 € 
IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO COME DA QE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA GIA' 
TRASMERSSO AD AMIR IN OCCASIONE DELLA RENDONTAZIONE DEL 4 TRIMESETRE 2022

89 2021RNHA0011 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA D Cattolica HERA S.P.A.                 3.112.000,00 € 
PROGETTO DEFINITIVO ATTUALMENTE IN CONFERENZA DEI SERVIZI, AL TERMINE DELLA QUALE 
VERRANNO AVVIATE LE PROCEDURE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO

90 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA F Rimini HERA S.P.A.                 2.880.000,00 € 
PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO A VALLE DI INDAGINI E CONTROLLI SIA VISIVI CHE 
SPESSIMETRICI NON SONO STATE RILEVATE CRITICITÀ SULLE TUBAZIONI DEL SOLLEVAMENTO

91 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO F Rimini HERA S.P.A.                 2.380.000,00 € 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE  CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO IN 
QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI

92 2021RNHA0014 REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA D Rimini HERA S.P.A.                    350.000,00 € 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPIANIFICATO SECONDO LE ESIGENZE DEL 
SERVIZIO

93 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR A Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

94 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS A Opere Pluricomunali SIS S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

95 2022RNHA0003 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR A Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

96 2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS A Opere Pluricomunali SIS S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

97 2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

98 2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS F Opere Pluricomunali SIS S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

99 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR F Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

100 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS F Opere Pluricomunali SIS S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

101 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR D Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

102 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS D Opere Pluricomunali SIS S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

103 2022RNHA0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE AB Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

-

104 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA F Rimini HERA S.P.A.                    220.000,00 € 
INTERVENTO AVVIATO NEL 2023, PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2024. RIDOTTO IMPORTO PROGETOT 
ALLA LUCE DELLE EVIDENZE PROGETTUALI

105 2022RNHA0013 INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA F Rimini HERA S.P.A.               11.300.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO  FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI E 
IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI COMPLETARE ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL 
POI A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER 
LA PROVINCIA DI RIMINI.

106 2022RNHA0014 INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE F Riccione HERA S.P.A.                 1.950.000,00 € 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DA VALUTARE  CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO 
PERIODO IN QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI

107 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B F Rimini HERA S.P.A.                    602.000,00 € 
PROGETTO IN CORSO, MODESTA RIPIANIFICAZIONE IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON 
MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO

108 2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY F Rimini HERA S.P.A.                    913.000,00 € 
INTERVENTO LA CUI NECESSITÀ/PRIORITÀ SI È RIVELATA ATTENUATA A VALLE DI UN PRIMO 
PERIODO DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PIAZZALE KENNEDY 

109 2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA F Rimini HERA S.P.A.                 2.517.000,00 € 

RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO DOVUTA AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE 
ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. ATTUALMENTE È IN 
FASE DI CONCLUSIONE IL PROGETTO ESECUTIVO, SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERÀ ALLA GARA 
D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE. VARIAZIONE DI IMPORTO DOVUTA A INCREMENTO 
MATERIALI E LAVORAZIONI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DI MERCAT E, NECESSITÀ DI INSERIRE 
MASCHERAMENTO DELLE CASSE D'ARIA MEDIANTE LAMIERE MICROFORATE RICHIESTO IN FASE DI 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

110 2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA F Rimini HERA S.P.A.                 2.294.000,00 € 

RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO DOVUTA AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE 
ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. NELLO SPECIFICO IL 
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DOVRÀ ESSERE TOTALMENTE RIVISTO IN QUANTO NON È 
STATO TROVATO UN ACCORDO CON IL COMUNE IN MERITO ALL'AREA PREVISTA PER IL NUOVO 
SOLLEVAMENTO. VARIAZIONE DI IMPORTO DOVUTA A INCREMENTO MATERIALI E LAVORAZIONI IN 
RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DI MERCATO E NECESSITÀ DI PREVDERE LA POSA DI TUBAZIONI 
PROFONDE MEDIANTE MICROTUNNELING AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 
ESISTENTI

111 2022RNHA0019 RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA F Bellaria Igea Marina HERA S.P.A.                    850.000,00 € 
PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI 
E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

112 2022RNHA0020 REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO F Cattolica HERA S.P.A.                    234.000,00 € 
L'INTERVENTO PREVISTO NEL 2024 CONSISTE NEL PROLUNGAMENTO DI FOGNATURA NERA Ø250 IN 
PVC PER METRI 170 DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA  FERRI ALLA VIA GARIBALDI

113 2022RNHA0021 �SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA  ZONA DELLE NAZIONI F Cattolica HERA S.P.A.                    204.663,00 € 
INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLEGTARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE 
IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

114 2022RNHA0022 RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A.                    329.000,00 € 
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE 
DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI
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115 2022RNHA0023 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI A Cattolica HERA S.P.A.                    136.994,00 € 
INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLEGTARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE 
IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

116 2022RNHA0024 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA  DELLE NAZIONI A Cattolica HERA S.P.A.                    165.165,00 € 
INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLEGTARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE 
IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

117 2022RNHA0025 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14) F Rimini HERA S.P.A.                 2.950.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

118 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10) F Misano Adriatico HERA S.P.A.                 1.400.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

119 2022RNHA0027 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1) F Morciano di Romagna HERA S.P.A.                    750.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

120 2022RNHA0028 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14) F Morciano di Romagna HERA S.P.A.                    600.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

121 2022RNHA0029 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17) F Morciano di Romagna HERA S.P.A.                    600.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

122 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15) F Morciano di Romagna HERA S.P.A.                    600.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

123 2022RNHA0031 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19) F Morciano di Romagna HERA S.P.A.                    600.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

124 2022RNHA0032 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS) F San Clemente HERA S.P.A.                    300.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
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125 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1) F San Giovanni in Marignano HERA S.P.A.                 5.500.000,00 € 

INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTÙ SIA DEL 
QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITÀ SU CUI 
INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITÀ DI 
COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

126 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA F Cattolica HERA S.P.A.               11.100.000,00 € -

127 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.                 9.703.642,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO RIDOTTO DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI PROGETTO DEI NUOVI ID 
PROPOSTI NUOVO SPECIFICO RN 5-NUOVO SPECIFICO RN 7-NUOVO SPECIFICO RN 9-NUOVO 
SPECIFICO RN 10-NUOVO SPECIFICO RN 13-NUOVO SPECIFICO RN 14-2023RNHA0001-NUOVO 
SPECIFICO RN 203

128 2022RNHA0036 RINN RETI ACQ RN NORD-II STR.(3°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A.                 1.147.927,13 € 
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE 
DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI

129 2023RNHA0001
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA

D Rimini HERA S.P.A.                 2.993.729,72 € 
RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO PER INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI 
DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

130
NUOVO CUMULATIVO 
RN 01

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 
2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO 
FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO 
PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE
ORDINANZA 6/23 N. 2318

131
NUOVO CUMULATIVO 
RN 02

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO A Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 
2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO 
FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO 
PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE
ORDINANZA 6/23 N. 2311

132
NUOVO CUMULATIVO 
RN 03

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 
2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. AD OGGI QUESTO 
INTERVENTO NON E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO 
PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA ORDINANZA. IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO 
COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% 
DELL'OPERA

133
NUOVO CUMULATIVO 
RN 04

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI F Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 
2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO 
FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO 
PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE
ORDINANZA 6/23 N. 2322

134
NUOVO CUMULATIVO 
RN 05

EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI D Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 
2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO 
FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO 
PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE
ORDINANZA 6/23 N. 2322

135
NUOVO CUMULATIVO 
RN 100

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO A Sassofeltrio HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL 
COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9

136
NUOVO CUMULATIVO 
RN 101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO A Sassofeltrio HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL 
COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9

137
NUOVO CUMULATIVO 
RN 102

RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO F Sassofeltrio HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL 
COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9

138
NUOVO CUMULATIVO 
RN 104

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO F Sassofeltrio HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL 
COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9

139
NUOVO CUMULATIVO 
RN 105

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9 D Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
 NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

NUOVO ID PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI SULLA LINEA FANGHI AL FINE DI EVIDENZIARE 
GLI INVESTIMTI IN AMBITO M5-RQTI. IMPORTO PRECEDENTEMENTE RICOMPRESO NELL'ID 
2014RNHA0021



ALLEGATO 1B Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Soggetto finanziatore  Importo progettuale NOTE

140
NUOVO SPECIFICO 
RN 10

RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA F Rimini HERA S.P.A.                    814.000,00 € 

IL COLLETTORE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, DN500 IN ACCIAIO CON UNO 
SVILUPPO LINEARE DI 1,25 KM, RISULTA FORTEMENTE AMMALORATO E A FINE VITA COME 
TESTIMONIATO DALLE RECENTI VERIFICHE ESEGUITE IN OCCASIONE DI IMPROVVISE ROTTURE, 
ULTIMA DELLE QUALI AVVENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2022. TALE COLLETTORE INTERFERISCE 
CON IL PROGETTO PARCO DEL MARE LOTTI 6-7, PER IL QUALE IL COMUNE DI RIMINI CON NOTA DEL 
11/11/2022 (ACQUISITA CON NS PROTOCOLLO N. 99147/22 DEL 14/11/2022) HA CHIESTO 
FORMALMENTE A HERA DI PROGETTARE, FINANZIARE ED ESEGUIRE L’INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESA LA RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA. A TALE 
RICHIESTA SI È DATA RISPOSTA IL 16/11/2022 (PROT. HERA S.P.A.  N.° 0100506/22) ANTICIPANDO LA 
NECESSITÀ DI UNA REVISIONE DEL POI, OLTRE CHE DI UNA VERIFICA DI FATTIBILITÀ TECNICA 
RISPETTO ALLE TEMPISTICHE DI INIZIO LAVORI PROSPETTATE DAL COMUNE 

141
NUOVO SPECIFICO 
RN 11

INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE A Rimini HERA S.P.A.                    451.000,00 € 
INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE NELLA RETE ACQUEDOTTO LEGATE ALLA 
VARIANTE DELLLA STRADA STATALE 9. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE DI ANAS

142
NUOVO SPECIFICO 
RN 12

INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA- C.CLIENTE F Rimini HERA S.P.A.                    330.000,00 € 
INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE NELLA RETE FOGNARIA LEGATE ALLA 
VARIANTE DELLLA STRADA STATALE 9. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE DI ANAS

143
NUOVO SPECIFICO 
RN 13

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO  RN NORD-II STR.(5°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A.                    501.000,00 € 
INTERVENTO RINNOVO RETI DI ACQUEDOTTO CONTESTUALE A INTERVENTI DI FOGNATURA RN 
NORD II STRALCIO-LOTTO 5 (ID 2014RNHA0063)

144
NUOVO SPECIFICO 
RN 14

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO) A Rimini HERA S.P.A.                 1.249.000,00 € 
INTERVENTO DI RINNOVO RETI DI ACQUEDOTTO CONTESTUALE A INTERVENTI DI FOGNATURA RN 
NORD II STRALCIO-LOTTO 6 (ID 2014RNHA0063)

145
NUOVO SPECIFICO 
RN 200

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO RASDF) F Rimini ROMAGNA ACQUE SDF               10.900.000,00 € 
NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 201" E 
"NUOVO SPECIFICO RN 202" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 -

146
NUOVO SPECIFICO 
RN 201

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO HERA) F Rimini HERA S.P.A.               57.891.338,00 € 
NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 200" E 
"NUOVO SPECIFICO RN 202" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 -
2021RNHA0004. IMPORTO 2028 RELATIVO ALL'IPOTESI DI RIBASSO

147
NUOVO SPECIFICO 
RN 202

PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (FINANZIAMENTO DA DEFINIRE) F Rimini DA DEFINIRE               25.044.407,57 € 
NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 200" E 
"NUOVO SPECIFICO RN 201" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 -
2021RNHA0004

148
NUOVO SPECIFICO 
RN 203

STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA. AB Cattolica HERA S.P.A.                      15.000,00 € 
NUOVO ID PER STUDIO FINALIZZATO A VALUTARE LE SOLUZIONI DI UPGRADE DELL’ATTUALE 
SISTEMA DI RICIRCOLO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

149
NUOVO SPECIFICO 
RN 5

ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO A Montegridolfo HERA S.P.A.                    639.000,00 € 
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE AL FINE DI DISMETTERE IL SERBATOIO (IN AVANZATO 
STATO DI VETUSTA')

150
NUOVO SPECIFICO 
RN 7

DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI F Rimini HERA S.P.A.                 3.000.000,00 € 

L'INTERVENTO È PREVISTO NEL PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI 
NELL’AMBITO DEL RISANAMENTO FOGNARIO RIMINI ISOLA – 2° STRALCIO. L'INTERVERNTO PREVEDE 
SULLA BASE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DI COLLETTARE I REFLUI CHE OGGI ARRIVANO AL 
SOLLEVAMENTO MATTEOTTI AL SOLLEVAMENTO RIMINI ISOLA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI 
UNA RETE A GRAVITÀ CON UNO SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 500 M MEDIANTE UN COLLETTORE 
DN600 IN PRFV. L’INTERVENTO PREVEDE INOLTRE L’ADEGUAMENTO DELL’ATTUALE SCOLMATORE 
DI RETE NEL PORTO CANALE. L'IMPORTO PROGETTO INDICATO RISULTA UNA STIMA CHE VERRA' 
RIVALUTATA A VALLLE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 

151
NUOVO SPECIFICO 
RN 9

POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE A Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A.                    432.000,00 € 
POTENZIAMENTO DEI TRATTI DI RETE DI DISTRIBUZIONE TRA LA CENTRALE CASE NUOVE E LA S.P. 
14, IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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1 OGGETTO E SCOPO 

Il presente documento illustra sinteticamente i razionali che sono alla base della proposta di 
programmazione degli interventi del servizio idrico integrato per la Provincia di Rimini. 

In particolare, viene fornito un inquadramento del contesto in cui gli interventi si vanno a collocare, 
andando a rappresentare sia aspetti di natura generale, comuni ai diversi territori gestiti dalla 
Scrivente, sia aspetti che caratterizzano nello specifico il territorio oggetto della presente proposta. 

A seguire viene riportato un focus relativo ai principali interventi pianificati, andando a motivare dal 
punto di vista economico e temporale eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione d’ambito 
vigente.  
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2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DELLA PROPOSTA 

La proposta allegata mira in primis al mantenimento in efficienza degli asset esistenti che 
rappresenta, attraverso le voci manutentive relative a reti ed impianti, sia in ambito acquedottistico 
che fognario-depurativo, un elemento comune a tutti i territori. 

Il valore di tali poste è stato definito in continuità con i valori consuntivati nel periodo regolatorio 2020-
2023, che evidenzia valori più elevati rispetto a quelli registrati nei precedenti anni. 

In particolare, si evidenziano importanti investimenti relativi agli ID Microinterventi di acquedotto, 
riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da pronto 
intervento. L’insieme di tali interventi mira al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica 
sull’indicatore M1 legato alle perdite di rete. 

L’ambito vede importanti attività di natura manutentiva sugli asset esistenti, con particolare riferimento 
all’ambito acquedottistico ed alle reti. 

All’interno di tale macro capitolo rientra altresì anche la prosecuzione del piano pluriennale di 
recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi.  

Tali capitoli manutentivi prevedono, sia per l’ambito acquedottistico che per quello fognario anche 
nuovi ID associati alla variazione di perimetro del servizio relativa al Comune di Sassofeltrio (NUOVO 
CUMULATIVO RN 100, 101, 102 e 104). Si evidenzia che nei primi mesi del 2024 sono già stati 
eseguiti interventi per il collettamento dei principali scarichi non depurati della frazione di Fratte al 
depuratore di Cattolica, con previsione di collettamento di ulteriori scarichi nei prossimi mesi. 

La proposta prevede il completamento degli interventi finalizzati alla salvaguardia della 
balneazione, in particolare sul territorio di Rimini (PSBO), con il completamento della separazione 
delle reti nella zona nord di Rimini (2014RNHA0063 e 2019RNHA0001) e la realizzazione di ulteriori 
volumi di accumulo nella zona sud di Rimini a servizio delle fosse Colonnella I, Colonnella II e Rodella 
(NUOVO SPECIFICO RN 200, NUOVO SPECIFICO RN 201 e NUOVO SPECIFICO RN 202). 

In termini di nuovi ID SPECIFICI si evidenzia come trovino piena attuazione all’interno del periodo 
2024-2029 alcuni interventi collegati ad opere di terzi che vanno ad impattare su asset del servizio 
idrico integrato. 

Questo vale sia in termini di interventi di riqualificazione urbana (spesso associati ai sopracitati 
finanziamenti PNRR) che sulla mobilità viaria che stanno vivendo un periodo di forte attività in 
relazione a condizioni favorevoli allo sviluppo degli stessi. 

Per questa tipologia si precisa che le proposte allegate riportano con ID SPECIFICI anche i principali 
interventi che, sulla base dello stato concessorio/autorizzativo delle infrastrutture esistenti, prevedono 
la copertura degli interventi a carico dei soggetti attuatori. Tali interventi, infatti, anche se non hanno 
impatti diretti in termini tariffari relativamente ai costi di investimento, rappresentano comunque 
elementi di fondamentale importanza del territorio oltre che costituire impegno di committenza per 
tutte le fasi di progettazione, autorizzazione, affidamento lavori, realizzazione e collaudo; meritano 
pertanto una rappresentazione puntuale a differenza degli interventi minori di questa fattispecie che 
sono ricompresi negli ID MICROINTERVENTI relativi agli allacciamenti. 

In termini di interferenze tra gli asset gestiti e la realizzazione di opere relative ad infrastrutture viarie, 
la proposta comprende gli interventi finalizzati alla risoluzione delle interferenze con la realizzazione 
della variante della S.S. 9 di Santa Giustina in Comune di Rimini. 

Elemento di fondamentale importanza alla base delle diverse proposte è rappresentato 
sicuramente dal mutato scenario meteoclimatico che ha visto negli ultimi anni una manifestazione 
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evidente degli estremi che lo caratterizzano, dapprima con la crisi idrica del 2022 e, successivamente, 
con gli eventi alluvionali di maggio 2023. 

Tali dinamiche hanno portato, in misura maggiore per i territori più colpiti da tali fenomeni, ma non 
solo, ad una necessità di revisione della pianificazione per l’introduzione di interventi di ripristino non 
pianificati e, più in generale, per la necessità di rispondere ad una crescente sensibilità delle 
Amministrazioni rispetto a tali tematiche. 

Il territorio relativo all’ambito è stato infatti colpito dagli eventi meteoclimatici dello scorso maggio con 
conseguenti impatti sulle infrastrutture del servizio idrico integrato gestite. 

Questo ha determinato una focalizzazione nel breve-medio periodo per la messa in campo di 
interventi di ripristino associati all’alluvione che trovano rappresentazione attraverso l’introduzione di 
nuovi ID MICROINTERVENTI (NUOVO CUMULATIVO RN 01, 02, 03, 04 e 05). 

Nell’ambito della sopracitata revisione delle priorità è importante evidenziare come le proposte, 
relativamente al tema di adeguamento scarichi, se da un lato prevedono una continuità con gli obiettivi 
ed i vincoli definiti dalla vigente normativa regionale per gli interventi di priorità 1A e 1B, dall’altro 
prevedono un’importante ripianificazione delle altre casistiche (interventi di priorità 2A, 2B e 3). 

Tale scelta, come meglio precisato di seguito, tiene anche conto del quadro normativo in divenire, in 
particolare delle proposte di modifica della Direttiva Acque Reflue e del percorso di aggiornamento 
del Piano di Tutela delle Acque che potrebbero modificare in maniera sostanziale le priorità su cui 
intervenire al fine di garantire la qualità dei corpi idrici. 
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3 CONSIDERAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI INTERVENTI 

Nei seguenti paragrafi viene fornito, per i diversi interventi relativi alla proposta di POI, un breve 
inquadramento, andando in particolare ad indicare note relative alle variazioni economiche e/o di 
pianificazione temporale intercorse rispetto alla programmazione d’Ambito vigente. 

Al fine di rendere maggiormente leggibile il presente documento, considerata la presenza di gruppi 
di interventi che richiedono una rappresentazione unitaria in termini di valutazioni sulla 
pianificazione, il focus sugli interventi è strutturato andando ad analizzare i progetti di maggiore 
rilevanza a prescindere dalla presenza o meno di scostamenti temporali o di pianificazione 
economica.  

3.1 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

3.1.1 NUOVO ID RN 10 RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA 

L’intervento consiste nella ricostruzione del collettore a servizio dell’impianto di sollevamento 
Rodella, soggetto ad ammaloramento, mediante condotta DN500 in acciaio con uno sviluppo lineare 
di 1,25 km.  

La pianificazione proposta è coerente con l’esigenza del Comune di Rimini di realizzare 
l’intervento di riqualificazione urbana del Parco del Mare lotti 6-7, con il quale l’asset è interferente. 
Al fine di ottimizzare la logistica dei cantieri le opere verranno realizzate direttamente dal Comune 
di Rimini nell’ambito dell’appalto di riqualificazione dell’amministrazione comunale sotto la 
sorveglianza ed il controllo della Scrivente. 

3.1.2 NUOVO ID RN 11 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - 

C.CLIENTE 

L’intervento consiste nella risoluzione delle interferenze tra le reti gestite da HERA S.p.A. (nella 
fattispecie Acquedotto) e il progetto di realizzazione della nuova variante S.S.9 avente come 
Soggetto Attuatore ANAS S.p.A. 

La proposta di pianificazione è stata predisposta coerentemente con le tempistiche di 
realizzazione della nuova viabilità da parte del soggetto attuatore. 

3.1.3 NUOVO ID RN 12 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA- 

C.CLIENTE 

L’intervento consiste nella risoluzione delle interferenze tra le reti gestite da HERA S.p.A. (nella 
fattispecie Fognatura) e il progetto di realizzazione della nuova variante S.S.9 avente come 
Soggetto Attuatore ANAS S.p.A. 

La proposta di pianificazione è stata predisposta coerentemente con le tempistiche di 
realizzazione della nuova viabilità da parte del soggetto attuatore. 
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3.2 PRINCIPALI SISTEMI DEPURATIVI 

3.2.1 DEPURATORE DI CATTOLICA 

3.2.1.1 ID 2021RNHA0011 – ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA 

L’intervento prevede la completa demolizione e ricostruzione del locale tecnico atto ad 
alloggiare le macchine per la disidratazione dei fanghi oltre ad un nuovo sistema di caricamento dei 
fanghi all’interno dei cassoni scarrabili per il loro allontanamento mediante l’installazione di un silo. 
Il progetto definitivo attualmente è in fase di conferenza dei servizi, al termine della quale verranno 
avviate le procedure per la pubblicazione della gara d’appalto. 

3.2.1.2 ID 2021RNHA0008 – REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA 

L’intervento prevede il revamping completo della sezione di digestione anaerobica del 
depuratore, nello specifico sono previsti: la demolizione dei due digestori e del gasometro esistente, 
la ricostruzione delle sezioni esistenti e il revamping della relativa centrale termica. Il progetto è 
attualmente nella fase preliminare di sviluppo e si sta procedendo alla redazione del DOCFAP. 

L’importo dovrà essere rivisto a valle del prossimo step progettuale in quanto non in linea con 
le opere da eseguire. 

3.2.1.3 ID 2017RNHA0003 – ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI 

CATTOLICA 

L’intervento prevede il revamping delle sezioni di pretrattamento del depuratore in quanto, 
nonostante allo stato attuale garantiscano ancora la loro funzionalità, necessitano di rinnovamento. 

La ripianificazione è dovuta all’impossibilità di intervenire contemporaneamente su tutte le 
sezioni di impianto e alla necessità di dare maggiore priorità ad altri interventi sempre sul 
depuratore, nello specifico l’adeguamento della linea fanghi e il revamping dei digestori. 

3.2.1.4 ID 2020RNHA0002 – DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE 

VALCONCA 

L’intervento nasce con l’obiettivo di ridurre la frequenza di attivazione del bypass dell’impianto 
in occasione di eventi piovosi. Infatti, il sistema fognario della Valconca che confluisce al depuratore 
di Cattolica è caratterizzato da fognature miste, pertanto a causa dei fenomeni atmosferici che si 
verificano nel bacino afferente (molto esteso) si può verificare l’attivazione del bypass del 
depuratore anche in caso di piogge non particolarmente intense sul territorio comunale ma 
localizzate nelle zone più pedecollinari.  

Visti gli esigui spazi disponibili nell’area del depuratore e i numerosi interventi in programma su 
diverse sezioni dell’impianto che ne modificheranno il layout generale, il progetto è stato ripianificato 
a valle degli stessi, al fine di valutare la soluzione ottimale in termini di costi/benefici, in particolare 
in relazione al sito dell’opera. 

3.2.2 DEPURATORE DI RICCIONE 

3.2.2.1 ID 2017RNHA0015 – ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI 

TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE 

L’intervento prevede il revamping completo della sezione di digestione anaerobica del 
depuratore, nello specifico sono previsti: la demolizione di due dei tre digestori esistenti, il 
revamping del terzo sedimentatore esistente, la realizzazione di un nuovo digestore, il revamping 
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della centrale termica, del gasometro e delle sezioni di pre-ispessimento e post-ispessimento 
fanghi. Il progetto è attualmente nella fase preliminare di sviluppo e si sta procedendo alla redazione 
del DOCFAP.  

L’intervento è stato ripianificato in quanto le sezioni impiantistiche non hanno manifestato 
criticità cogenti. L’importo dovrà essere rivisto a valle del prossimo step progettuale in quanto non 
in linea con le opere da eseguire. 

3.2.2.2 ID 2020RNHA0009 – ADEGUAMENTO DISINFEZIONE DEPURATORE DI RICCIONE 

L’intervento prevede l’adeguamento della sezione di disinfezione finale del depuratore. 
L’impianto nella configurazione attuale non presenta criticità legate alla linea acque, che risulta 
adeguata ai carichi inquinanti e alle portate in ingresso, pertanto, non si rendono necessarie opere 
per il potenziamento e ammodernamento della stessa.  

L’intervento è stato ripianificato in quanto tale sezione impiantistica, pur necessitando di 
un’ottimizzazione non ha manifestato criticità cogenti e pertanto la posticipazione non pregiudica la 
qualità del servizio. 

Il nuovo importo indicato è di prima stima e dovrà essere aggiornato in funzione dello sviluppo 
progettuale. 

3.2.2.3 ID 2021RNHA0005 – REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE DEL 

DEPURATORE DI RICCIONE 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura a 
servizio di entrambe le linee di trattamento biologico del depuratore. L’attuale configurazione 
impiantistica, infatti, è costituita da due sezioni di grigliatura indipendenti, ciascuna dedicata alla 
relativa linea di trattamento biologico. 

L’intervento è stato ripianificato in quanto le sezioni impiantistiche non hanno manifestato 
criticità cogenti e pertanto la posticipazione non pregiudica la qualità del servizio. 

3.2.3 SISTEMA DEPURATIVO DI RIMINI 

3.2.3.1 ID 2015RNHA0002 – PSB – RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE 

L’intervento prevede la parziale demolizione del depuratore Marecchiese e la riconversione 
delle esistenti vasche di sedimentazione a sistema di laminazione per i reflui da recapitare 
all’impianto di sollevamento “A”. Allo stato attuale rimangono da completare le opere di 
sistemazione esterna e la demolizione dei letti di essicamento, nonché la nuova viabilità di accesso 
all’impianto oggetto di confronto con il Comune di Rimini. A tal proposito, a seguito della nuova 
proposta presentata al Comune, sono state richieste dallo stesso alcune opere compensative non 
strettamente connesse al Servizio Idrico Integrato, trasmesse a codesta Agenzia e alla Società 
finanziatrice dell’intervento via PEC in data 06/09/2023 al fine di ottenere il nulla osta a procedere 
con le attività di progettazione e realizzazione di tali lavori integrativi. Quanto rappresentato in POI 
comprende solo parzialmente gli interventi integrativi richiesti. 

3.2.3.2 ID 2021RNHA0007 – DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA 

L’intervento prevede il completamento della sistemazione dell’area impiantistica dell’ex 
depuratore di Bellaria a seguito del processo di dismissione dell’impianto e del collettamento dei 
reflui afferenti alla “Dorsale Nord” con recapito finale al depuratore di Santa Giustina. 
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L’intervento è stato ripianificato non presentando criticità cogenti in termini di funzionalità e 
sicurezza, in modo da lasciare spazio ad altri interventi prioritari. 

3.2.3.3 DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA 

Confermata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (3.2.3.3 ID 2023RNHA0001 – 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA 
GIUSTINA) all’interno dell’area del depuratore di Santa Giustina. L’impianto da 2 MWp genererà 
energia elettrica rinnovabile per il sostegno dei consumi elettrici del depuratore. L’iter autorizzativo 
per la realizzazione dell’opera si è concluso di recente, seguirà l’iter di gara per l’affidamento di 
forniture e lavori. Si prevede di completare l’opera entro il 2026. 

Sono altresì in corso le attività di monitoraggio odori finalizzate a valutare la necessità di 
copertura di alcune sezioni impiantistiche. Tali attività sono rappresentate all’interno dell’ID 
2014RNHA0021 – MANUT. STRA. IMP. DEP. – RN – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI DEPURAZIONE – ATO 9. Eventuali esigenze di interventi infrastrutturali saranno 
pianificate con voce specifica in futuro. 

3.3 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SVERSATI 

Come anticipato nei precedenti paragrafi, al netto dell’intervento ID 2018RNHA0004 – 
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19) che attualmente 
si trova in fase di esecuzione e che era stato anticipato al fine di creare delle sinergie con il progetto 
di riqualificazione del Lungomare Rasi-Spinelli sviluppato dal Comune di Cattolica, gli altri interventi 
di realizzazione vasche di prima pioggia (ID 2022RNHA0025, 2022RNHA0026, 2022RNHA0027, 
2022RNHA0028, 2022RNHA0029, 2022RNHA0030, 2022RNHA0031, 2022RNHA0032, 
2022RNHA0033), previsti dal Piano di Indirizzo e dalla normativa regionale con priorità 2B, sono 
stati ripianificati in virtù sia del quadro normativo ancora in divenire, con particolare riferimento alla 
modifica della Direttiva Acque Reflue e del percorso di aggiornamento del Piano di Tutela delle 
Acque che potrebbero modificare in maniera sostanziale le priorità su cui intervenire al fine di 
garantire la qualità dei corpi idrici, sia della necessità di completare diversi altri interventi che non 
erano previsti nel POI a base di gara per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato 
per la Provincia di Rimini. 

Alla luce di tali elementi, nonché del mutato contesto meteo-climatico e delle prime evidenze di 
esercizio sui sistemi di accumulo realizzati, prima di procedere con la realizzazione delle opere 
previste, si ritiene fondamentale sviluppare una doppia valutazione in parallelo relativa a: 

 verifica, mediante modelli matematici, dei sistemi fognari al fine di confermare da un lato che gli 
scolmatori individuati rappresentino quelli a maggior impatto, dall’altro che la soluzione tecnica 
individuata per la riduzione dei carichi sversati (vasche di prima pioggia) sia quella che 
garantisce il miglior risultato in termini ambientali; 

 necessità di approfondimento in termini di investimenti e costi operativi di eventuali soluzioni 
alternative alle vasche di prima pioggia.  

Rispetto a questo ultimo aspetto è importante evidenziare che le recenti esperienze di realizzazione 
di volumi interrati hanno evidenziato costi di investimento particolarmente rilevanti che suggeriscono 
la necessità di procedere con approfondimenti in tal senso al fine di individuare possibili soluzioni 
alternative che consentano di ottenere il miglior rapporto costi/benefici. 

Ciò tenuto altresì conto che le attuali soluzioni si riferiscono al Piano d’Indirizzo licenziato nel 2012. 
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La Scrivente si impegna a sottoporre ad Atersir le valutazioni sulle possibili soluzioni alternative 
entro la fine del 2024. 

Si precisa infine che anche l’intervento 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE 
CATTOLICA concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Indirizzo ed è stato pianificato 
tenendo conto che, al fine di tarare al meglio priorità e necessità, è opportuno valutare gli effettivi 
benefici apportati dalla vasca De Amicis ID 2018RNHA0004. Da considerare inoltre che alcuni primi 
interventi di separazione sono stati già attuati, ma rendicontanti su altri ID di natura manutentiva. 

3.4 PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE DI RIMINI 

3.4.1 REALIZZAZIONE DI VOLUMI DI ACCUMULO NELLA ZONA SUD DI RIMINI 

L’intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di due sistemi impiantistici, uno a 
servizio delle Fosse Colonnella 1 e 2, l’altro a servizio della Fossa Rodella, in sostituzione degli 
esistenti scolmatori di piena. Ciascun sistema impiantistico è costituito da una vasca dotata di 
impianto idrovoro e dalle relative condotte di scarico sottomarine. L’intervento comprende, inoltre, 
la riqualificazione architettonica delle aree interessate dalla realizzazione delle vasche, in armonia 
con il progetto del Comune di Rimini denominato “Parco del Mare”.  

In coerenza con i finanziamenti già stanziati, l’intervento è stato suddiviso in due stralci 
funzionali: il primo sostanzialmente consistente nella progettazione esecutiva dell’intero intervento 
e nella realizzazione delle opere a terra, il secondo nella realizzazione delle condotte sottomarine 
dalla battigia fino al largo.  

Proprio l’allungamento delle tempistiche per definire il quadro delle fonti di finanziamento dell’opera 
ha comportato la necessità di procedere con una ripianificazione ed una sostanziale revisione 
rispetto alla pianificazione d’ambito vigente come di seguito riportato: 

 
ID ATERSIR DA SUPERARE: 

 2020RNHA0001 PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II, ossia il 
bypass sulla fossa Colonnella 1 ed il collettore di collegamento alla vasca Colonnella 2 

 2014RNHA0068 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE ossia la 
Vasca Colonnella 2 e le due condotte sottomarine per lo smaltimento al largo. 

 2021RNHA0004 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE ossia la 
Vasca Rodella e la condotta sottomarina per lo smaltimento al largo 

 
NUOVI ID ATERSIR: 

 NUOVO SPECIFICO RN 200 PSB - REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO 
(Finanziamento RASDF) 

 NUOVO SPECIFICO RN 201 PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (Finanziamento 

Hera S.p.A. e Comune di Rimini) 

 NUOVO SPECIFICO RN 202 PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (Società da 
definire) 

 
 



ALLEGATO 1D Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO9 Rimini

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Soggetto finanziatore Stato intervento

1 2014RNHA0019 DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9 A Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

2 2014RNHA0025 RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9 F Opere Pluricomunali HERA S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

3 2014RNHA0070 ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN F Rimini HERA S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

4 2014RNHA0078 ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE F Santarcangelo di Romagna HERA S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

5 2017RNHA0004 INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA" F Cattolica AMIR S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

6 2017RNHA0006
NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E 

VIA STRACCIARINO
F Coriano HERA S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

7 2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 F Verucchio AMIR S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

8 2018RNHA0012 REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO F Bellaria Igea Marina AMIR S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29

9 2019RNHA0002
COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI 

VITTORIO II STRALCIO (LOTTO 1)
F Coriano AMIR S.P.A. ID CHIUSO - NON INSERIRE IN  POI 2024-29



ALLEGATO 1E Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO 9 Rimini

DT_RICHIESTA PROT_RICHIESTA COMUNE DESCRIZIONE_RICHIESTA RISPOSTA HERA PER ATERSIR
INSERIMENTO

A PIANO
ARSI

05/02/2024 ATERSIR 2024/0000984 MISANO ADRIATICO ANTICIPAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO 

S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)

Si tratta di intervento di ampliamento e razionalizzazione del collettamento fognature nere sponda sinistra fiume Conca. 

L'intervento è da realizzare in più stralci e comprende anche la separazione degli allacciamenti dei singoli fabbricati. Si 

prevende un primo intervento negli anni 2024/2025, concordato con l'Amministrazione. Completato questo primo 

intervento, si valuteranno gli obbiettivi raggiunti e, di conseguenza, di procederà al progetto e alla realizzazione di un 

ulteriore intervento complementare al primo

SI 2017RNHA0009

07/02/2024 Prot HERA 0011636/24 CATTOLICA PREVISIONE ALMENO DELLO STUDIO DELL'INTERVENTO DEPURATORE DI 

CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA PER PIANIFICARE GLI 

INTERVETI PER RIDURRE L'APPORTO DI ACQUE PARASSITE CHE ATTIVANO 

IL BY-PASS DEL DEPURATORE

Il sistema fognario della Valconca che confluisce al depuratore di Cattolica è caratterizzato da fognature miste; pertanto 

l'attivazione del bypass dell'impianto non è determinato dalle acque parassite ma eventi piovosi che si verificano nel 

bacino afferente. L'intervento non è stato eliminato ma è stato ripianificato oltre il 2027. Nel corso dell'anno 2025 verrà 

effettuato uno studio preliminare per valutare la soluzione progettuale ottimale in termini di costi/benefici per mitigare 

le attivazioni dello scolmatore testa impianto

SI 2020RNHA0002

07/02/2024 Prot HERA 0011636/24 CATTOLICA ANTICIPAZIONE INTERVENTO Gli interventi 2014RNHA0022 e 2022RNHA0034 sono interventi distinti ed entrambi presenti a POI. In particolare, 

l'intervento 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA è da considerare congiuntamente alla valutazione 

dei benefici effettivi dell'intervento di realizzazione della Vasca De Amicis, rilevabili dal 2026, al fine di tarare al meglio 

priorità e necessità. L'intervento sarà comunque realizzato per tratti/stralci, uno dei quali già completato, via del Porto, 

ancorché su altro ID. 

SI 2022RNHA0034

07/02/2024 Prot HERA 0011636/24 CATTOLICA ANTICIPAZIONE AL 2024 DEL COMPLETAMENTO SEPARAZIONE RETE 

FOGNARIA VIA DEL PORTO

Intervento in parte già realizzato. L'intervento conclusivo sarà eseguito nel 2024 SI 2022RNHA0020

19/02/2024 Prot HERA 0015682/24 VERUCCHIO REALIZZAZIONE COLLETTORE IDRICO ACQUEDOTTISTICO LOC. 

MONTIRONE

Si tratta di necessità di un potenziamento della rete acquedotto a seguito di espansione urbanistica. L'attuale 

impiantistica è sufficiente per servire una parte del comparto. L'intervento di potenziamento per completamento del 

comparto deve essere a carico del soggetto attuatore

NO

19/02/2024 Prot HERA 0015682/24 VERUCCHIO REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE ZONA MONTIRONE - VIA 

LEOPARDI

Si tratta di un intervento di regimazione di acque meteoriche provenienti da fuori agglomerato. Sono state studiate 

diverse ipotesi, la più valida prevede la deviazione del flusso verso lo scolo Gorgona e la realizzazione di un bacino di 

laminazione all'interno del parco urbano. In ogni caso si tratta di intervento afferente ad acque meteo e quindi non di 

competenza del SII

NO

19/02/2024 Prot HERA 0015682/24 VERUCCHIO SDOPPIAMENTO DELLA FOGNATURA SULLA SP 15BIS La zona è servita da rete mista, solo in minima parte separata. Si ritiene che la problematica degli odori si possa risolvere 

mediante un rifacimento delle caditoie con caditoie sifonate

SI IN 

MANUTENZIONE

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA SCALETTO FUORI 

AGGLOMERATO

Si tratta di estensione della rete fognaria fuori agglomerato. NO

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

PROGRAMMA DI RINNOVO RETE ACQUEDOTTO DELL'INTERO 

CAPOLUOGO

Si tratta di interventi di bonifica che saranno progressivamente realizzati compatibilmente con la quota di manutenzioni 

straordinaria disponibile annualmente

SI IN 

MANUTENZIONE

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

PROGRAMMA DI RINNOVO RETE FOGNARIA DELL'INTERO CAPOLUOGO Si tratta di interventi di bonifica che saranno progressivamente realizzati compatibilmente con la quota di manutenzioni 

straordinaria disponibile annualmente

SI IN 

MANUTENZIONE

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

SOLLECITO CONCLUSIONE ENTRO IL 2024 DELL'INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO FOGNA MISTA DI VIA PACE

Si conferma la conclusione dell'intervento nel 2024, al netto degli asfalti previsti per il 2025 SI 2014RNHA0076

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

SOLLECITO CONCLUSIONE ENTRO IL 2024 DELL'INTERVENTO DI 

OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA

Intervento in progettazione, con previsione di avvio dei lavori nel 2025. Lo slittamento temporale, comunque in linea con 

le scadenze normative, è legato principalmente alla necessità di rispondere alle esigenze emergenziali emerse legate 

all'alluvione del 2023 che hanno obbligato ad una ripianificazione degli interventi non caratterizzati da criticità cogenti

SI 2017RNHA0028

15/02/2024 ATERSIR 2024/0001513 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA

STRALCIO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE 

FOGNARIA VIE PELLICO E BRUXELLES

Come da richiesta del Comune. L'intervento viene sospeso in quanto la strada risulta privata vicinale SI 2017RNHA0026

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001868 RICCIONE RISANAMENTO RIO DELL'ASSE. ANTICIPAZIONE AL 2024 DEL 50% DEGLI 

MPORTI PREVISTI NEL 2025 E 2026

Iter autorizzativo in corso, in attesa di rilascio dell'autorizzazione del Consorzio di Bonifica e successivamente del titolo 

abilitativo. Da prevedere approfondimenti legati alla possibilità concreta di conseguire appieno l'obiettivo di separazione 

delle reti (presenza scarichi dell'aeroporto)

SI 2015RNHA0005

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001868 RICCIONE ADEGUAMENTO LINEA FANGHI E TRATTAMENTO ODORI DEP RICCIONE. 

ANTICIPAZIONE IMPORTO 2027 AGLI ANNI 2025 E 2026 E INDICAZIONI 

SUGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede il revamping della sezione di digestione anaerobica del depuratore, inclusa la centrale termica e le 

sezioni di preispessimento e postispessimento fanghi. Attualmente sono state appena avviate le attività relative alla 

progettazione, l'anticipazione degli importi previsti nel 2027 alle annualità 2025 e 2026 non è compatibile con le 

tempistiche di progettazione, ottenimento autorizzazioni, gara d'appalto ed esecuzione delle opere.

SI 2017RNHA0015

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001868 RICCIONE ADEGUAMENTO FOGNATURA NERA PONTE VIALE VENEZIA. 

ANTICIPAZIONE INTERVENTO DA REALIZZARSI TUTTO NEL 2024 PER 

ADEGUARE L'OFFICIOSITA' DEL RIO MELO

Si tratta di intervento di spostamento di tubazione ancorata  al ponte di Via Venezia con realizzazione impianto di 

sollevamento. Come richiesto (in ultimo nota prot. n. PG.AT/2024/4068 del 10/04/2024), si anticipano l'aggiornamento 

del progetto e l'inizio dei lavori nel 2024

SI 2017RNHA0017

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001868 RICCIONE AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

RICCIONE. ANTICIPAZIONE INTERVENTO NEL 2024 (PROGETTAZIONE), 

2025 (1° STRALCIO) E 2026 (2° STRALCIO)

Il depuratore di Riccione nella configurazione attuale non presenta criticità in merito alla linea acque, pertanto non sono 

necessari interventi di potenziamento e ammodernamento della stessa. Questo ID sarà utilizzato per la realizzazione di 

una nuova sezione di disinfezione finale al posto di quella attuale.

SI-SOLO VASCHE 

DISINFEZIONE

2020RNHA0009



ALLEGATO 1E Gestore HERA S.p.A.

bacino ATO 9 Rimini

DT_RICHIESTA PROT_RICHIESTA COMUNE DESCRIZIONE_RICHIESTA RISPOSTA HERA PER ATERSIR
INSERIMENTO

A PIANO
ARSI

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001868 RICCIONE INSERIMENTO A PIANO DI INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLE DUE 

VASCHE DI DISINFEZIONE FINALE DA DIMENSIONARE SULLE MASSIME 

PORTATE DI PUNTA DA REALIZZARSI INTERAMENTE ENTRO IL 2024

La richiesta verrà attuata con l'intervento ID ARSI 2020RNHA0009. L'attuale sezione di disinfezione è comunque 

adeguata alle esigenze della qualità dello scarico finale. L'intervento, non anticipabile, è quindi da ritenersi non 

prioritario

SI 2020RNHA0009

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA CONDOTTO ACQUEDOTTO SENATELLO A CAUSA DELLE INGENTI 

PERDITE CHE CONTRIBUISCONO AI MOVIMENTI FRANOSI CHE METTONO 

A RISCHIO GLI ABITATI DI: POGGIO ANCISA, SANTA MARIA IN SASSETO, 

CALANCO E FRAGHETO

Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità SI IN 

MANUTENZIONE

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA ACQUEDOTTO CASTELDELCI CENTRO STORICO VIA PALAZZO, 

TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E TRATTO DI STRADA COMUNALE. 

ACQUEDOTTO VETUSTO E POSATO IN SUPERFICIE

Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità SI IN 

MANUTENZIONE

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA ACQUEDOTTO SCHIGNO - CA' BATARCIO A CAUSA DELLA 

ACQUA TORBIDA IN OCCASIONE DI PIOGGE

Non si ha evidenza di questa problematica e non risultano segnalazioni dagli utenti NO

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA ACQUEDOTTO SENATELLO - VILLE DI SENATELLO - MOLINO DI 

RASO PER CONTINUE ROTTURE

Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità e saranno realizzati nell'ambito 

dell'ID pluricomunale 2015RNHA0004 relativo all'acquedotto del Senatello

SI 2015RNHA0004

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA ACQUEDOTTO MONTE DI SOPRA - MONTE DI SOTTO - 

GIARDINIERA. ACQUEDOTTO POSATO IN SUPERFICIE LE CUI CONTINUE 

ROTTURE CAUSANO INSTABILITA' DEL VERSANTE

Si tratta di interventi di bonifica che saranno realizzati gradualmente in più annualità SI IN 

MANUTENZIONE

22/02/2024 ATERSIR 2024/0001850 CASTELDELCI BONIFICA ACQUEDOTTO ADDUZIONE VIA DELLA SERRA - CAMPAOLO.. 

ACQUEDOTTO POSATO IN SUPERFICIE NEL FOSSO CHE NON PERMETTE  

LA MANUNTEZIONE STRADALE

Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità SI IN 

MANUTENZIONE

29/02/2024 ATERSIR 2024/0002229 MONTEFIORE CONCA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO SULLA VIA 

TAVOLETO (SP 36) PER GLI UTENDI DI VIA SAN FELICE PER POTER 

SCARICARE A GRAVITA'

La zona è già servita da rete nera lungo la via San Felice. Alcuni edifici lato valle si sono già allacciati mediante proprio 

impianto interno di sollevamento. Come concordato nell'incontro del 09/04/2024 con il Comune ed ATERSIR, HERA 

effettuerà nelle prossime settimane un sopralluogo, assieme ai tecnici comunali e ai cittadini interessati, per definire la 

soluzione tecnica più idonea

SI IN 

MANUTENZIONE

08/04/2024 Mail ATERSIR SASSOFELTRIO POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE RETE ACQUEDOTTO DI FRATTE DI 

SASSOFELTRIO PER RISOLVERE LA CARENZA IDRICA ESTIVA

HERA, a seguito dell'acquisizione del servizio, ha iniziato una interlocuzione con il Comune per individuare le 

problematiche presenti nel territorio comunale preso in gestione da inizio 2024. Ha quindi preso atto della difficoltà del 

sistema acquedottistico nella frazione di Fratte, in particolare nel periodo estivo. Si stanno ipotizzando alcune soluzioni 

che prevedono da un lato il collegamento all'acquedotto di Montescudo - Montecolombo e dall'altro uno studio per il 

potenziamento dell'attuale impianto di prelievo da pozzo posizionato in prossimità del Fiume Conca. Gli everntuali 

interventi saranno comunque realizzati non prima del 2025

SI IN 

MANUTENZIONE

08/04/2024 Mail ATERSIR SAN LEO COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO PRESENTE A 

PIETRACUTA DELL'AREA URBANIZZATA IN LOCALITA' LIBIANO

La zona segnalata risulta già collettata dal 2011 al sistema fognario depurativo di Pietracuta, collegato al depuratore di 

Rimini - Santa Giustina

NO

08/04/2024 Mail ATERSIR CATTOLICA STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA L'importo per lo studio preliminare a carico del SII di questa tipologia di problematica non può superare i 15.000 euro. 

L'impianto attualmente non è in funzione e per riattivarlo sono necessari lavori importanti di investimento. Il progetto e 

la realizzazione delle opere necessarie alla sua riattivazione saranno comunque da considerarsi non coperti da tariffa. Si 

ribadisce, infine, che in caso di riattivazione, la gestione dell'impianto sarebbe di competenza del Comune e non del SII

SI NUOVO ID RN 203



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Daniele Morelli 

 

Il Segretario verbalizzante 

Marialuisa Campani 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 

Bologna, 28 maggio 2024 


