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 CLPR/2018/4 
 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 
 

 

L’anno 2018 il giorno undici del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del 
Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 - si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato 
con lettera prot. n. PG/AT/2018/2986 del 4.05.2018. 
Assume la presidenza la Coordinatrice Locale Tiziana Benassi, che chiama la funzionaria Fausta 
Pizzaghi ad assisterla in qualità di segretaria verbalizzante. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.  
Risultano presenti all’appello: 
 
Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO Riccoboni Davide Sindaco SI’ 0,6059 

BARDI   NO 0,6385 

BEDONIA   NO 0,8811 

BERCETO   NO 0,6019 

BORE   NO 0,3471 

BORGO VAL DI TARO   NO 1,5743 

BUSSETO   NO 1,5303 

CALESTANO   NO 0,5809 

COLLECCHIO Zanetti Michela Assessore SI’ 2,8284 

COLORNO   NO 1,8860 

COMPIANO   NO 0,4083 

CORNIGLIO   NO 0,5741 

FELINO Leoni Elisa Sindaco SI’ 1,8294 

FIDENZA Malvisi Davide Assessore SI’ 5,0320 

FONTANELLATO   NO 1,5152 

FONTEVIVO   NO 1,2243 

FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,3691 

LANGHIRANO Bricoli Giordano Sindaco SI’ 2,0497 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO Ghidini Riccardo Sindaco SI’ 2,2163 

MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,8366 

MONCHIO DELLE CORTI Moretti Claudio Sindaco SI’ 0,3823 

MONTECHIARUGOLO   NO 2,1820 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO Maini Giovanna Assessore SI’ 2,6033 

PALANZANO   NO 0,4164 

PARMA Benassi Tiziana Assessore SI’ 33,5283 

PELLEGRINO PAR.SE   NO 0,3977 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,8301 

ROCCABIANCA   NO 0,7772 

SALA BAGANZA   NO 1,2175 

SALSOMAGGIORE TERME Trevisan Marco Assessore SI’ 3,8919 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2415 

SISSA TRECASALI Gaibazzi Patrizia Assessore SI’ 1,7100 

SOLIGNANO   NO 0,5385 

SORAGNA   NO 1,1189 

SORBOLO Cesari Nicola Sindaco SI’ 2,0153 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA Bodria Amilcare Sindaco SI’ 0,5961 

TORNOLO   NO 0,4045 

TORRILE Gentile Antonio Vice Sindaco SI’ 1,6090 

TRAVERSETOLO Lanzi Michele  Assessore SI’ 1,9533 

VALMOZZOLA   NO 0,3031 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,7052 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

VARSI   NO 0,4384 

PROVINCIA DI PARMA   NO 10,0000 

 
Presenti n. 17 quote 65,1 Assenti n.     30      quote     34,9 
 
Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice Tiziana Benassi, invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g. 
  
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo 

Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato 
il Programma Operativo Interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore 
Emiliambiente S.p.A., proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del 
Piano d’Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario; 

• con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Parma di competenza del gestore Emiliambiente S.p.A., 
dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano 
Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; tale deliberazione tra l’altro dispone che: 



 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 
rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti; 

 
dato atto che: 

− il gestore Emiliambiente S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 
2016 attraverso il software ARSI; 

− al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 
delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati; 

 
rilevato che: 

− dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a 
quanto previsto dal Programma Operativo Interventi 2015-19, approvato con 
deliberazione n.2 del 24 marzo 2017 del Consiglio Locale di Parma – o a quanto 
previsto dal Piano d’Ambito;  

− sono presenti n.4 interventi contenuti nel Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 
o nel Piano d’Ambito che hanno avuto avvio anticipato nel 2016 o chiusura, sempre nel 
2016, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo 
di € 36.862; 

− non sono stati avviati n.3 interventi per un importo complessivo di € 250.000; 
− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea 

con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato (le differenze 
derivano sostanzialmente dai contributi a fondo perduto non previsti in fase di 
pianificazione e agli investimenti di struttura non ricompresi, vedi tabella 1 di cui 
all’allegato 1); 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

− che sulla base dell’istruttoria svolta risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria 
sulla natura dell’intervento avente titolo “Intervento di riqualificazione strutturale 
(realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione 
asfalto”; codice identificativo Atersir ID:2016PREA00030; 

− a seguito della trasmissione della documentazione oggetto della presente ai Comuni 
interessati non sono pervenute osservazioni; 



 

 
 
ritenuto  pertanto:  

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di avviare un supplemento istruttorio sulla natura dell’intervento avente titolo 
“Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, 
viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto”; codice identificativo Atersir 
ID:2016PREA00030; 

 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, unanimi a favorevoli n. 17 (quote 65,1), contrari 0, astenuti 0; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore 

Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere un supplemento istruttorio 
sulla natura dell’intervento avente titolo “Intervento di riqualificazione strutturale 
(realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione 
asfalto”; codice identificativo Atersir ID:2016PREA00030; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.4 del 11.05.2018 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano Operativo 

degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 

marzo 2016, che il gestore Emiliambiente S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI. 

PIANIFICATO 2016 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2016 
Importo Lordo          
Pianificato esclusi gli 
Investimenti di    
Struttura [A] 

€ 3.150.000 -€ 6.358 € 3.143.642 

Importo Lordo a Consuntivo 
esclusi gli Investimenti di 
Struttura [A] 

Importo Contributo   
Pianificato [B] 

€ 0 € 43.738 € 43.738 Importo Contributo a      
Consuntivo [B] 

Importo Netto           
Pianificato [A]-[B] 

€ 3.150.000 -€ 50.096 € 3.099.904 Importo Netto a Consuntivo 
[A]-[B] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente S.p.A. abbia effettuato investimenti che si 

discostano in misura modesta dalla pianificazione approvata in marzo 2016, non sono compresi gli Investi-

menti di Struttura.  

Le differenze evidenziate derivano essenzialmente dai contributi a fondo perduto non previsti in fase di pia-

nificazione pari a €.43.738. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016 
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RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato, indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-

mento, che il gestore ha fornito, non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-

tare, non sono compresi gli investimenti di struttura. 

Numero di interventi programmati nel 2016: 14 

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 15  

 

Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] consuntivo 

nel 2016 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato nel 

2016 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non 

avviati (% di 

scostamento 

pari al -100%) 3 € 0 €. 250.000 NO 

 

2014PREA0008 

2014PREA0022 

2014PREA0007 

 

  

Interventi con 

avvio 

anticipato nel 

2016 e 

chiusure di 

Interventi già 

avviati 

contenuti nel 

Programma 

degli Interventi 

o nel Piano 

d'Ambito 4 € 36.862 € 0 

 

NO 

2014PREA0009 

2014PREA0018 

2014PREA0001 

 2015PREA0026  

Interventi 

avviati nel 

2016 che non 

erano nel 

Piano 

d'Ambito - 

Nuovo ID 0 0 € 0    

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + 

o - 20% 8 € 2.977.584 € 2.780.000 

2016PREA0030 

 

 

 

2014PREA0015 

2014PREA0021 

2016PREA0031 

2014PREA0014 

2014PREA0012 

2014PREA0006    

2014PREA0020 

 

SUPPLEMENTO 

ISTRUTTORIO SULLA 

NATURA 

DELL’INTERVENTO 

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

inferiore al + o 

- 20% 3 € 129.196 € 120.000 

GIUSTIFICAZIONE 

NON RICHIESTA   

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 
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Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato nel 2016 n.3 interventi che erano stati programmati (per 

l’elenco si veda “Allegato 1”), ha chiuso per €.36.862 interventi previsti in altre annualità. Si può notare inol-

tre come rispetto agli interventi programmati, che il gestore ha rendicontato, n. 8 interventi hanno avuto 

uno scostamento, rispetto alle previsioni di spesa, superiore al 20% in più o in meno, di tali interventi le 

giustificazioni del gestore sono state ritenute esaustive, tranne per l’intervento: ID2016PREA0030 – Comune 

di Fidenza – “Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) 

dep.di Fidenza e realizzazione asfalto”, per il quale questa Agenzia si riserva di fare ulteriori approfondimenti 

sulla natura dell’Intervento. Per 3 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di 

giustificazione. 

     

 

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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TAB3 – Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (percentuale di scostamento -100%)                                      

 

Comune ID ATERSIR Descrizione intervento  
Importo in-

tervento  

INVESTIMENTI 

LORDI 2016 

Sissa Trecasali, 2014PREA0022 

062-EA - Potenziamento impianto di depurazione di Trecasali 

(2° liv.) 1.800.000 100.000 

San Secondo, 2014PREA0007 

024-EA-Adeguamento impianto di depurazione San Secondo, 

livello III 160.000 50.000 

Torrile,             

Colorno, 
2014PREA0008 030-EA-Rifacimento condotta alimentazione San Polo 425.000 100.000 



ALLEGATO 1

EMILIAMBIENTE S.p.A.

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO

IMPORTO 

PROGETTUALE 

PREVISTO

INVESTIMENTI LORDI 

2016
CONTRIBUTI 2016

NVESTIMENTI NETTI 

2016

CONSUNTIVO LORDO 

2016
CONTRIBUTI     2016

CONSUNTIVO NETTO 

2016
Scostamento 

Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del 

consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti 

nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti

2014PREA0001 Busseto

Potenz.depuratore Busseto 

(abbattimento azoto/linea fanghi) +  

Adeguamento impianto depuraz. 

Busseto DEPURAZIONE

700.000 0 0 0 18.830 0 18.830 100%

Completamento lavori

2014PREA0002 Colorno

008-EA - Condotte fognarie 

collettamento reflui Vedole-Colorno FOGNATURA

205.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0003 Fidenza

009-EA - Adeguamento e 

potenziamento depuratore Fidenza DEPURAZIONE

1.587.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0004 Fidenza

013-EA - Condotte fognarie 

collettamento reflui S.Margherita-

Fidenza per adeguamento scarichi EA 

200-2000 FOGNATURA

500.000 70.000 0 70.000 76.023 0 76.023 8%

Realizzate piccole varianti migliorative

2014PREA0005 Fontanellato

019-EA - Adeguamento e 

miglioramento reti e imp.acqua e 

sistema fognario-depurativo FOGNATURA

400.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0006 Roccabianca

022-EA - Realizzazione fognatura per 

collettamento reflui Ragazzola a 

Roccabianca FOGNATURA

330.000 70.000 0 70.000 525 0 525 -99%

Le opere di importo complessivo pari ad ¬. 330.000, sono 

state progettate dall'Amm. Provinciale, la quale ha affidato 

i lavori in data 31/12/2011 e  terminati nel 2016. Il 

cofinanziamento iniziale dell'opera a carico di EA era 

previsto in ¬. 230.000, ma a seguito dei ribassi di gara il 

contributo è stato ridefinito in ¬. 158.890,53, già corrisposti 

all'Amm. Provinciale. Il progetto a base d'asta prevedeva il 

sollegamento della zona est di Ragazzola all'impianto di 

depurazione di Roccabianca, Con le economie derivanti da 

ribasso ottenuto, l'amm. provinciale avrebbe dovuto 

realizzare il collegamento della zona ovest della frazione, 

ma a causa delle dismissioni delle Province, non si è dato 

seguito all'intervento, che verrà  realizzato nel 2018 da 

Emiliambiente.

2014PREA0007 San Secondo

024-EA - Adeguamento impianto 

depurazione San Secondo, livello III. DEPURAZIONE

160.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

I lavori previsti consistevano nella realizzazione di : 1) 

Adeguamento impianto elettrico; 2) Rifacimento impianto 

di ossidazione; 3) Installazione pesa per autobotti; I lavori di 

cui al punto 1) sono stati realizzati da EA e imputati nel Cap. 

EA45, mentre gli altri interventi previsti al punto 2 e 3, sono 

stati eseguiti come opere migliorative da parte dell'impresa 

a cui è stato aggiudicato l'appalto ( con il metodo 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per la 

manutenzione degli impianti di depurazione. Le opere 

previste sono quindi state tutte realizzate, ma non 

assegnate al presente Titolo.

CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2016



ALLEGATO 1

EMILIAMBIENTE S.p.A.

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO

IMPORTO 

PROGETTUALE 

PREVISTO

INVESTIMENTI LORDI 

2016
CONTRIBUTI 2016

NVESTIMENTI NETTI 

2016

CONSUNTIVO LORDO 

2016
CONTRIBUTI     2016

CONSUNTIVO NETTO 

2016
Scostamento 

Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del 

consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti 

nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti

CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2016

2014PREA0008 Torrile, Colorno

030-EA - Rifacimento condotta 

alimentazione San Polo ACQUEDOTTO

425.000 100.000 0 100.000 0 0 0 -100%

Rinviato causa mancata autorizzazione del propriet

2014PREA0009 Torrile

032-EA - Depuratore Vicomero 

(quotaparte) FOGNATURA
130.000 0 0 0 11.395 0 11.395 100%

Realizzati ulteriori lavori di completamento

2014PREA0010 Sissa Trecasali

034-EA - Collettamento Viarolo a 

R.C.Canneto e potenziemento 

depuratore FOGNATURA

1.060.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0011

Opere 

pluricomunali

037-EA - Sostituzione condotta 

adduttrice interconnessione comuni 

della Bassa ACQUEDOTTO

4.020.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0012

Opere 

pluricomunali

041-EA - Manut. Straordinaria reti e 

centrali di adduzione ACQUEDOTTO

1.440.000 360.000 0 360.000 572.079 0 572.079 58%

interventi vari di manutenzione reti e c.li

2014PREA0013

Opere 

pluricomunali

042-EA - Potenziamento telecontrollo 

rete idrica e fognaria TUTTI

1.247.001 0 0 0 0 0 0 0%

2014PREA0014

Opere 

pluricomunali

043-EA - Manut. straordinaria reti e 

centrali di distribuzione ACQUEDOTTO

6.350.000 1.200.000 0 1.200.000 1.598.894 13.808 1.585.085 33%

Interventi vari di manutenzione reti

2014PREA0015

Opere 

pluricomunali

045-EA - Manutenzione straordinaria 

patrimonio in uso (impianti, reti 

fognatura e depurazione) DEPURAZIONE

5.515.001 350.000 0 350.000 654.578 27.208 627.371 87%

Interventi vari di manutenzione di reti/impianti

2014PREA0016 Colorno

054-EA - Realizzazione collettore 

fognario e aumento potenzialità del 

depuratore di Colorno sud (3° Livello). DEPURAZIONE

2.500.000 20.000 0 20.000 23.173 0 23.173 15%

Maggiori spese di progettazione

2014PREA0017

Fidenza, 

Salsomaggiore

055-EA - Sistema fognario-depurativo 

SALSOMAGGIORE-Fidenza. 

Potenziamento depuratore urbano 

Fidenza 2°stralcio DEPURAZIONE

10.900.000 0 0 0 0 -2.178 2.178 0%

2014PREA0018 Salsomaggiore

057-EA - Riqualificazione impianti e reti 

acquedotto/fognatura Salsomaggiore FOGNATURA

8.770.000 0 0 0 1.893 0 1.893 100%

Completamento lavori

2014PREA0019 Salsomaggiore

058-EA - Rifacimento e potenziamento 

reti acquedotto e serbatoio 

Salsomaggiore ACQUEDOTTO

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2014PREA0020

Fontanellato, 

Fidenza

060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed 

efficientamento pozzi nelle c.li di 

captazione. ACQUEDOTTO

2.410.000 350.000 0 350.000 26.219 0 26.219 -92%

Le opere di importo complessivo pari ad E. 1.450.000, sono 

state progettate dall'Amm. Provinciale, la quale ha affidato 

i lavori nel 2011, poi terminati ( tranne alcuni sistemazioni) 

nel 2015. Il cofinanziamento iniziale dell'opera a carico di 

EA era previsto in ¬. 450.000, ma a seguito dei ribassi il 

contributo, è stato ridefinito in ¬. 250.000,00 (circa - la cifra 

precisa dovrà essere indicata dalla R.E.R., con 

l'approvazione del consuntivo). L'Impresa Esecutrice delle 

opere appaltate dalla Provincia è fallita prima di realizzare 

tute le opere previste. L'Amministrazione Provinciale di 

Parma ha chiesto ad EA, anziche di corrispondere il 

Contributo previsto e sopra indicato, di realizzare una parte 

delle opere non realizzate dall'Impresa Esecutrice. EA ha 

quindi realizzato opere per un totale di circa ¬. 300.000,00. 

Ad oggi l'amministrazione Provinciale non hanno ancora 

consegnato ad EA nè  il collaudo delle opere, nè la 

rendicontazione delle spese inserite a quadro economico.

2014PREA0021

Opere 

pluricomunali

061-EA - Ricerca perdite acquedotto, 

controllo pressioni, sostituzione 

contatori ACQUEDOTTO

3.590.000 100.000 0 100.000 20.944 0 20.944 -79%

Effettuata prevalentemente con personale interno

2014PREA0022 Sissa Trecasali

062-EA - Potenziamento impianto di 

depurazione di Trecasali (2° liv.) DEPURAZIONE

1.800.000 100.000 0 100.000 0 0 0 -100%

I lavori previsti nel 2016, non sono stati realizzati in quanto 

le somme previste sono servite ad aumentare il capitolo di 

spesa 45EA, per interventi di somma urgenza. La 

realizzazione delle opere è pianificata per il 2018.

2014PREA0023

Busseto, Colorno, 

Fidenza, 

Fontanellato, 

Roccabianca, San 

Secondo, 

Salsomaggiore, 

Torrile, Sissa 

Trecasali, Opere 

pluricomunali

063-EA - SIT Cartografia e modellazione 

reti TUTTI

490.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0%

2014PREA0024

Colorno, Fidenza, 

Fontanellato, 

Roccabianca, San 

Secondo, 

Salsomaggiore, 

Torrile, Sissa 

Trecasali, Opere 

pluricomunali, 

Busseto

046-EA - Quota allestimento sede e 

attrezzature (HW SW) STRUTTURA

3.039.000 200.000 0 200.000 125.772 0 125.772 -37%

Codice generico in cui confluiscono investimenti diversi 

riconducibili all'infrastruttura di  base di Emiliambiente 

(hardware, software, interventi sulla sede, ecc.) di molto 

difficile stima preventiva.

2015PREA0025 Colorno

007-EA - Depurazione reflui Mezzano 

Rondani DEPURAZIONE
0 0 0 0 0 0 0%

2015PREA0026 Busseto, Soragna

003-EA - Collettamento reflui Soragna 

Busseto FOGNATURA
0 0 0 4.744 0 4.744 100%

Completamento lavori

2015PREA0027 Torrile

031-EA - Collettamento reflui S.Andrea 

al depuratore di S.Polo FOGNATURA
0 0 0 0 0 0 0%

2015PREA0028 Fontanellato

056-EA - Adeguamento scarichi acque 

reflue Fontanellato DEPURAZIONE
0 0 0 0 4.900 -4.900 0%
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2015PREA0029

Opere 

pluricomunali

044-EA - Strumentazione per attività di 

ricerca perdite ACQUEDOTTO
325.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PREA00030 Fidenza

Intervento di riqualificazione strutturale 

(realizzazione laboratorio, locali 

telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza 

e realizzazione asfalto. DEPURAZIONE

400.000 200.000 0 200.000 3.927 0 3.927 -98%

Emiliambiente in data 30 maggio 2016 ( vedi allegato), ha 

richiesto al Comune di Fidenza l'approvazione del progetto 

 di RistruIurazione edilizia della palazzina esistente presso 

il depuratore di Fidenza da adibire a museo espositivo e 

 laboratorio delle acque. L'approvazione ad oggi non è 

ancora pervenuta, per cui i lavori non sono mai stati avviati.

2016PREA0031

Fontanellato, 

Fidenza, 

Salsomaggiore

Installazione inverter nelle c.li di 

captazione ACQUEDOTTO

150.000 150.000 0 150.000 100.417 0 100.417 -33%

Completamento lavori nel 2017

59.443.002 3.350.000 0 3.350.000 3.269.414 43.738 3.225.676

TOTALI
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articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

Il Direttore 

        F.to    Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 11 maggio 2018 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma 
                          F.to Tiziana Benassi  
                       

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Fausta Pizzaghi 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 

     F.to   Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 25 giugno 2018 


