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Oggetto:  Servizio Idrico Integrato – Sottoscrizione della seconda revisione del 

Primo Accordo attuativo dell’Accordo Quadro tra ATERSIR, HERA 

S.p.A. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. relativo al 

territorio della provincia di Rimini. 



 

 

LA DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011 n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza 1° gennaio 2012 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107 

che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021; 

richiamata la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 54 del 20 ottobre 2014, con la quale: 

- è stato approvato l’Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere 
relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini; 

- è stato dato mandato al Direttore di ATERSIR di sottoscrivere gli Accordi Quadro e 

successivamente gli Accordi attuativi, a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati 

miglioramenti e modifiche senza tuttavia alterarne l’impostazione sostanziale; 

dato atto che: 

- in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque-Società delle 

Fonti e HERA, l’Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere 
relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini, poi modificato e integrato con l’Addendum all’Accordo Quadro sottoscritto tra 

le Parti ed avente efficacia dal 22/10/2019; 

- per quanto riguarda il territorio della provincia di Rimini: 

• il primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-

Società delle Fonti e HERA è stato sottoscritto in data 22/12/2014, poi revisionato 

in data 23/10/2019; 

• il secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna 

Acque-Società delle Fonti e HERA è stato sottoscritto in data 28/12/2015, poi 

revisionato in data 23/12/2020 e in data 03/11/2022; 



 

• il terzo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-

Società delle Fonti e HERA e HERA è stato sottoscritto dalle Parti con efficacia 

dal 30/12/2019; 

• il quarto Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-

Società delle Fonti e HERA e HERA è stato sottoscritto dalle Parti con efficacia 

dal 23/12/2020; 

dato atto inoltre che  

- con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 26/07/2022 è stata approvata la 

revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2020-23 per le 

annualità 2022 e 2023; 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.114 del 28 novembre 2022 è 

stato approvato il REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA 
DEGLI INTERVENTI DEL SER-VIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATI DALLE 
SOCIETÀ PATRIMO-NIALI E REALIZZATI DAL GESTORE DEL S.I.I.; 

vista la proposta della seconda revisione del primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra 

ATERSIR, Romagna Acque-Società delle Fonti e HERA relativa al territorio della provincia di 

Ravenna, trasmessa dal Gestore del SII HERA S.p.A. e acquisita agli atti di questa Agenzia al 

PG.AT/2022/0012498 del 13/12/2022, allegata e parte integrante del presente provvedimento; 

dato atto che: 

- il Programma operativo degli Interventi sopra richiamato relativo al bacino territoriale di 

Rimini prevede gli interventi denominati:  

i. 2014RNHA0059 Intervento di realizzazione del collettore fognario Dorsale 

Sud Rimini 3° stralcio – Premente 

ii. 2015RNHA0002 Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese 

- la somma degli importi degli interventi oggetto della proposta di seconda revisione del 

primo Accordo attuativo, pari ad euro 20.176.187,00, è coerente con gli importi presenti 

nel vigente POI del bacino territoriale di Rimini; 

- la pianificazione economica degli interventi della proposta di seconda revisione del primo 

Accordo attuativo segue quanto previsto nel vigente POI del bacino territoriale di Rimini; 

- ai sensi dell’art.4 della proposta di revisione, le spese tecniche liquidabili non potranno 

superare il 15% dell’importo dei lavori a consuntivo di ogni singolo progetto, e 

pertanto saranno soggette a verifica a consuntivo; 

rilevato che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della seconda revisione del primo 

Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-Società delle Fonti e 

HERA relativo al territorio della provincia di Rimini;  

ritenuto di procedere: 

- a dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della seconda revisione del 

primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-Società 

delle Fonti e HERA relativo al territorio della provincia di Rimini da parte del Direttore 

di ATERSIR; 



 

- a dare atto che in sede di stipula potranno essere apportate eventuali modifiche non 

sostanziali alla proposta della seconda revisione del primo Accordo attuativo 

dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-Società delle Fonti e HERA 

relativo al territorio della provincia di Rimini; 

- a dare atto che, ai sensi dell’art.4 della proposta di revisione, le spese tecniche liquidabili 

non potranno superare il 15% dell’importo dei lavori a consuntivo di ogni singolo 

progetto, e pertanto saranno soggette a verifica a consuntivo; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della seconda revisione del 

primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-Società 

delle Fonti e HERA relativo al territorio della provincia di Rimini da parte del Direttore 

di ATERSIR; 

2. di dare atto che in sede di stipula potranno essere apportate eventuali modifiche non 

sostanziali alla proposta della seconda revisione del primo Accordo attuativo 

dell’Accordo quadro tra ATERSIR, Romagna Acque-Società delle Fonti e HERA 

relativo al territorio della provincia di Rimini; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art.4 della proposta di revisione, le spese tecniche liquidabili 

non potranno superare il 15% dell’importo dei lavori a consuntivo di ogni singolo 

progetto, e pertanto saranno soggette a verifica a consuntivo; 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

La Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 
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SECONDA REVISIONE DEL PRIMO ACCORDO ATTUATIVO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI. 

Tra le Parti 

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378, 

PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona dell’Ing. Vito Belladonna, 

nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in 

forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n. 54 del 

20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di 

ATERSIR;  

(nel seguito ATERSIR) 

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta 

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita 

IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona dell’Ing. 

Orazio Iacono, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale inter-

viene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 

9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell’articolo 23.5 dello Statuto sociale di 

HERA S.p.A., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della So-

cietà  

(nel seguito anche HERA o Gestore); 

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A., con sede le-

gale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì 

al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: 
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mail@pec.romagnacque.it in persona del Dott. Tonino Bernabè nella sua 

qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. _______ del __________, 

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;  

(nel seguito Romagna Acque) 

 (nel seguito congiuntamente le Parti)  

Premesso che 

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e 

HERA, l’Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere 

relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì – Cesena, 

Ravenna e Rimini modificato e integrato con l’Addendum all’Accordo 

Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 con efficacia dal 22/10/2019 (nel se-

guito atti congiuntamente denominati Accordo Quadro);  

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro, il presente atto costi-

tuisce parte attuativa ed integrante dello stesso; 

c) in data 22/12/2014 è stato stipulato il Primo Accordo Attuativo 

dell’Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relati-

ve al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Rimini (nel 

seguito Accordo Attuativo) per il finanziamento da parte di Romagna Ac-

que e la realizzazione da parte di HERA delle opere: i) Intervento di realiz-

zazione del collettore fognario Dorsale Sud Rimini 3° stralcio - Premente 

per l’importo di euro 7.687.760,00 (ID ATERSIR 2014RNHA0059)  e ii) 

Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese per l’importo di 

euro 5.031.629,61 (ID ATERSIR 2015RNHA0002); 

d) in data 16/10/2019 con efficacia dal 23/10/2019 è stata sottoscritta la  
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Prima Revisione dell’Accordo Attuativo, in attuazione a quanto previsto da-

gli articoli 11 (lettera c) e 16 dell’Accordo Quadro, attestando l’importo 

complessivo dell’Accordo Attuativo in euro 16.590.789,00 (sedicimilioni-

cinquecentonovantamilasettecentoottantanove/00), IVA esclusa, di cui: 

i) Intervento di realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud Rimini 3° 

stralcio - Premente per l’importo di euro 10.322.078,67 (ID ATERSIR 

2014RNHA0059) ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marec-

chiese per l’importo di euro 6 .268.711,12 (ID ATERSIR 2015RNHA0002) 

e) HERA, in sede di aggiornamento del POI 2020-2023 per le annualità 

2022-2023 ha proposto l’incremento dell’importo dell’intervento i) Inter-

vento di realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud Rimini 3° stralcio 

- Premente (ID ATERSIR 2014RNHA0059) fino a euro 12.958.239,00 e 

dell’intervento ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese 

(ID ATERSIR 2015RNHA0002) fino a euro 7.217.948,00; 

f) il Programma degli Interventi del Gestore relativamente all’ambito territo-

riale di Rimini per il quadriennio 2020-2023, aggiornato per le annualità 

2022-2023 con delibera CLRN/2022/12 del 26 luglio 2022, prevede: i) In-

tervento di realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud Rimini 3° 

stralcio - Premente (ID ATERSIR 2014RNHA0059)  per l’importo di euro 

12.958.239,00 e ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese 

(ID ATERSIR 2015RNHA0002) per l’importo di euro 7.217.948,00 tra le 

opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore e, pertanto, as-

soggettabili all’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dello 

stesso. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
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Art.1 - Premesse 

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costitui-

scono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e 

delle obbligazioni disposte dalle Parti con l’atto medesimo. 

Art. 2 -Oggetto  

Oggetto del presente accordo è la Seconda Revisione del Primo Accordo At-

tuativo dell’Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di ope-

re relative al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Ri-

mini (nel seguito Seconda Revisione dell’Accordo Attuativo) ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 11 (lettera c) e 16 dell’Accordo Quadro. 

Con la Seconda Revisione dell’Accordo Attuativo Romagna Acque si impe-

gna a finanziare, ed HERA si impegna a realizzare, gli interventi di cui 

all’Allegato 1) e precisamente:  

i) Intervento di realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud Rimini 3° 

stralcio - Premente (ID ATERSIR 2014RNHA0059) per l’importo di euro 

12.958.239,00 (dodicimilioninovecentocinquantottomiladuecentotrentano-

ve/00); 

ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese (ID ATERSIR 

2015RNHA0002) per l’importo di euro 7.217.948,00 (settemilioniduecento-

diciassettemilanovecentoquarantotto/00, per la nuova somma complessiva di 

euro 20.176.187,00 (ventimilionicentosettantaseimilacentoottantasette/00). 

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto 

all’art. 2 lett. b) ultimo capoverso dell’Accordo Quadro, con la sottoscrizio-

ne della presente Seconda Revisione dell’Accordo Attuativo, HERA avrà 

titolo per fatturare a Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di 
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esecuzione, con le modalità di cui all’art. 13 dell’Accordo Quadro.  

Art. 3 - Allegati  

Ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro, costituiscono parte inte-

grante della Seconda Revisione dell’Accordo Attuativo i seguenti allegati 

aggiornati: 

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica; 

2. Cronoprogramma degli interventi: 

2.A) Cronoprogramma “Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud 

Rimini 3° stralcio - Premente”;  

2.B) Cronoprogramma “Riconversione del Depuratore Marecchiese”; 

3. Quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art. 

16 del D.P.R. 207/2010: 

3.A) Quadro economico “Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud 

Rimini 3° stralcio - Premente”; 

3.B) Quadro Economico “Riconversione del Depuratore Marecchiese”. 

Art. 4 - Spese tecniche    

Le spese tecniche liquidabili potranno essere quelle autorizzate da ATER-

SIR anche in deroga al limite fissato dall’art.6 dell’Accordo Quadro, previa 

verifica a consuntivo del dettaglio analitico delle componenti di costo, fer-

mo restando che le stesse non potranno superare il 15% dell’importo dei la-

vori a consuntivo di ogni singolo progetto. 

L’importo delle opere a consuntivo da porre a base di calcolo delle spese 

tecniche è costituito dalla somma di: 

- Importo lavori (punto a1) 

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (punto a2) 
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- Importo dei lavori in economia (punto b1) 

in riferimento al quadro economico di progetto di cui all’art. 16 del D.P.R. 

n.ro 207/2010. Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel 

quadro economico potranno essere comprese nell’importo delle opere IO. 

Articolo 5 - Disposizioni finali 

Le Parti si danno atto che per quanto non specificamente disciplinato dal 

presente atto restano invariate le condizioni regolate dal Secondo Accordo 

Attuativo stipulato in data 28/12/2015 ad eccezione dell’art.5 “Canoni annui 

di spettanza di Romagna Acque” in quanto il calcolo del canone terrà conto 

della formula di valorizzazione dei “Capex”, della decurtazione del 50% 

dell’onere fiscale standard e della decurtazione del time lag. 

Le Parti si danno altresì atto che le condizioni, i termini e le modalità con-

nesse alla disciplina delle opere funzionali alla gestione del servizio idrico 

integrato finanziate dalle Società Patrimoniali e realizzate dal Gestore del 

servizio idrico integrato sono stabilite mediante il REGOLAMENTO PER 

L’INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL SER-

VIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATI DALLE SOCIETÀ PATRIMO-

NIALI E REALIZZATI DAL GESTORE DEL S.I.I. approvato con Delibera-

zione di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.114 del 28 novembre 2022. 

Articolo 6 - Firma digitale 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione 

con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate. 

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via 

PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.   
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Letto, approvato e sottoscritto. 

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. 

Dott. Tonino Bernabè 

(firmato digitalmente) 

HERA S.p.A. 

Ing. Orazio Iacono 

(firmato digitalmente) 

ATERSIR 

Ing. Vito Belladonna  

(firmato digitalmente) 

 



ID ATERSIR DEFINIZIONE SERVIZIO COMUNE

QUADRO DI 

SPESA 

FATTURATO AL 

31/12/2021*

QUADRO DI 

SPESA NON 

ANCORA 

FATTURATO AL 

31/12/2021*

2022 2023 2024**

TOTALE 

INTERVENTO

I.V.A. esclusa

IPOTESI DI 

ENTRATA  IN 

FUNZIONE

2014RNHA0059
REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DORSALE SUD RIMINI 3° STRALCIO - 

PREMENTE

FOGNATURA

DEPURAZIONE
Rimini 9.743.275 456.402 1.807.000 855.057 96.505 12.958.239 2023

2015RNHA0002 RICONVERSIONE DEL DEPURATORE MARECCHIESE DEPURAZIONE Rimini 6.069.613 0 900.000 0 248.335 7.217.948 2017

TOTALE 15.812.889 456.402 2.707.000 855.057 344.839 20.176.187

ALLEGATO 1

SECONDA REVISIONE 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

*Di cui: 

-ID 2014RNHA0059 133.294 fatture emesse ma in sospeso in attesa della revisione dell'AA

-ID 2015RNHA0002 92.255,45 fatture emesse ma in sospeso in attesa della revisione dell'AA

**Economie attese



REV.

DATA

(DATE)

CONTROL.

(CHCK'D)

DI

(LAST)

3

3

2

2 10/11/2022 QE previsionale a finire 
Roberta Rossi/

Lisa Zoli
Lisa Zoli Marco Guidorzi

REDATTO

(DRWN)

APPROVATO

(APPR'D)

DESCRIZIONE

(DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE 

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DORSALE SUD 3° STRALCIO - PREMENTE 

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE)

T.2150.11.03.00013

T.2150.11.03.00071
H97B14000050005

CODICE DOCUMENTO (CODE) N° COMMESSA (JOB N.)

11400480127

11800267641

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME)

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

CRONOPROGRAMMA 

SCALA

(SCALE)

N° FOGLIO

(SHEET N°)

1

HERAtech s.r.l.
Viale C. Berti Pichat 2/4  40127 Bologna
tel 051.287111  fax 051.250418
pec: heratech@pec.gruppohera.it

www.heratech.it
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Costruzione e Avvio Esercizio collegamenti Dorsale

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE 

FOGNARIO DORSALE SUD RIMINI 3° 

STRALCIO - PREMENTE

Descrizione fasi

Progettazione esecutiva collegamenti Dorsale

Appalto e Contratto collegamenti Dorsale

Autorizzazioni collegamenti Dorsale

Costruzione Premente
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REV.

DATA

(DATE)

CONTROL.

(CHCK'D)

DI

(LAST)

2

2 31/10/2022 Previsione a finire
Lorenzo 

Guarnieri
Lisa Zoli

Davide 

Corrente

REDATTO

(DRWN)

APPROVATO

(APPR'D)

DESCRIZIONE

(DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

DIREZIONE INGEGNERIA/PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA

RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE A SISTEMA DI LAMINAZIONE

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE)

T.2150.11.04.00002 H91B14000130005

CODICE DOCUMENTO (CODE) N° COMMESSA (JOB N.)

11400447154

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME)

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

CRONOPROGRAMMA 

SCALA

(SCALE)

N° FOGLIO

(SHEET N°)

1

HERAtech s.r.l.
Viale C. Berti Pichat 2/4  40127 Bologna
tel 051.287111  fax 051.250418
pec: heratech@pec.gruppohera.it

www.heratech.it
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Autorizzazioni 

Progettazione esecutiva

Costruzione 

Miglioramento sistema di lavaggio vasche

Completamenti lotto demolizioni (opere non funzionali all'esercizio dell'impianto - strada 

accesso con richiesta modifica del Comune di Rimini)

Riconversione dep. Marecchiese a vasche di laminazione

Attività di completamento
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(DATE)

CONTROL.

(CHCK'D)

DI

(LAST)
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DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

QUADRO ECONOMICO

SCALA

(SCALE)

N° FOGLIO

(SHEET N°)

1

CODICE DOCUMENTO (CODE) N° COMMESSA (JOB N.)

11400480127

11800267641

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME)

T.2150.11.03.00013

T.2150.11.03.00071
H97B14000050005

REDATTO

(DRWN)

APPROVATO

(APPR'D)

DESCRIZIONE

(DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DORSALE SUD 3° STRALCIO - PREMENTE 

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE)

DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE 

1 06/06/2019
QE post gara Premente

QE progettazione esecutiva 2B-3B

Andrea Mazzi

Lisa Zoli
Lisa Zoli

Marco 

Guidorzi

2 10/11/2022 QE previsionale a finire 
Roberta Rossi/

Lisa Zoli
Lisa Zoli

Marco 

Guidorzi

 
  

 
  

HERAtech s.r.l.
Viale C. Berti Pichat 2/4  40127 Bologna
tel 051.287111  fax 051.250418
pec: heratech@pec.gruppohera.it

www.heratech.it



QE complessivo

Quadro Economico Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 7.965.638,95

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 522.577,88

A3-1 forniture dirette 127.600,82

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: €8.615.817,65

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 1.875.607,10

B2 rilievi, accertamenti e indagini 304.293,25

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 27.304,00

B4 imprevisti e arrotondamenti 458.787,61

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 29.231,38

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 1.642.531,76

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 4.666,25

Totale B: €4.342.421,35

Totale intervento (A+B) € 12.958.239,00

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della presente 

revisione del 1AA) massimo consuntivabile



QE Rete

Quadro Economico previsionale a finire

Rete
Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 6.035.638,95

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 397.577,88

A3-1 forniture dirette 127.600,82

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: €6.560.817,65

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 1.830.311,10

B2 rilievi, accertamenti e indagini 302.240,25

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 imprevisti 27.216,00

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 29.231,38

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 1.262.751,71

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 4.666,25

Totale B: €3.456.416,69

Totale intervento (A+B) € 10.017.234,34

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della 

presente revisione del 1AA) massimo consuntivabile



QE 2B-3B

Quadro Economico previsionale a finire

Sollevamenti 2B e 3B
Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 1.930.000,00

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 125.000,00

A3-1 forniture dirette 0,00

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: €2.055.000,00

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 45.296,00

B2 rilievi, accertamenti e indagini 2.053,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 27.304,00

B4 imprevisti 431.571,00

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 379.780,05

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Totale B: €886.004,05

Totale intervento (A+B) € 2.941.004,05

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della 

presente revisione del 1AA) massimo consuntivabile
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Lisa Zoli Lisa Zoli Lisa Zoli

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

QUADRO ECONOMICO 

SCALA

(SCALE)

N° FOGLIO

(SHEET N°)

1

CODICE DOCUMENTO (CODE)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE A SISTEMA DI LAMINAZIONE

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE)

T.2150.11.04.00002 H91B14000130005

N° COMMESSA (JOB N.)

11400447154

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME)

REDATTO

(DRWN)

APPROVATO

(APPR'D)

DESCRIZIONE

(DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DIREZIONE INGEGNERIA/PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA

0 28/03/2018 Previsione a finire

1 16/11/2018 Previsione a finireLisa Zoli Lisa Zoli
Davide 

Corrente

2 10/11/2022 Previsione a finireLisa Zoli
Davide 

Corrente

Lorenzo 

Guarnieri

HERAtech s.r.l.

Viale C. Berti Pichat 2/4  40127 Bologna
tel 051.287111  fax 051.250418
pec: heratech@pec.gruppohera.it

www.heratech.it



Riconversione Marecchiese Quadro Economico previsionale a finire

Quadro Economico previsionale a finire Importo netto

Somme per lavori

lavori a misura, a corpo, in economia 4.614.071,11

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 344.397,68

forniture dirette 139.665,32

forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 5.098.134,11

Somme a disposizione

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 531.777,39

rilievi, accertamenti e indagini 51.340,00

allacciamenti ai pubblici servizi 52.568,38

imprevisti 373.166,43

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 10.000,00

accantonamento 0,00

spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010  * 925.961,69

eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 5.000,00

Totale B: € 1.949.813,89

Atto di transazione 170.000,00

Totale intervento (A+B) € 7.217.948,00

Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della 

presente revisione del 1AA) massimo consuntivabile

pag. 2 di 7



Riconversione Marecchiese 

Lotto ISA - QEfinale 

Quadro Economico finale lotto ISA Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 385.589,10

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 10.820,00

A3-1 forniture dirette 0,00

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 396.409,10

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00

B2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 27.000,00

B4 imprevisti 0,00

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 59.461,36

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Totale B: € 86.461,37

Totale intervento (A+B) € 482.870,47

(*) Importo calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere  (definito da art.4 della presente 

revisione del 1AA)  a consuntivo



Riconversione Marecchiese 

Lotto Rete - QEfinale 

Quadro Economico finale lotto Rete Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 629.147,43

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 49.297,98

A3-1 forniture dirette 0,00

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 678.445,41

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 360.000,00

B2 rilievi, accertamenti e indagini 25.000,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 imprevisti 0,00

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 10.000,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 155.766,81

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Totale B: € 550.766,81

Totale intervento (A+B) € 1.229.212,22

(*) Importo calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della presente revisione 

del 1AA)  a consuntivo



Riconversione Marecchiese 

Lotto Torrino - QE previsionale

Quadro Economico finale

lotto Torrino
Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 2.694.247,43

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 248.000,00

A3-1 forniture dirette 0,00

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 2.942.247,43

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 32.390,16

B2 rilievi, accertamenti e indagini 26.340,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 25.568,38

B4 imprevisti 0,00

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 471.695,64

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 5.000,00

Totale B: € 560.994,18

Atto di transazione 170.000,00

Totale intervento (A+B) € 3.673.241,61

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della presente 

revisione del 1AA) massimo consuntivabile



Riconversione Marecchiese 

Lotto Demolizioni e completamento - QE post gara

Quadro Economico post gara 

lotto Demolizioni e completamenti

Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 769.000,00

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 31.600,00

A3-1 forniture dirette 0,00

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 800.600,00

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 80.000,00

B2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 imprevisti 359.104,92

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 185.955,74

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Totale B: € 625.060,66

Totale intervento (A+B) € 1.425.660,66

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della 

presente revisione del 1AA) massimo consuntivabile



Riconversione Marecchiese 

Lotto Lavaggio vasche - QE post gara

Quadro Economico post gara 

lotto Lavaggio vasche
Importo netto

A Somme per lavori

A1 lavori a misura, a corpo, in economia 136.087,15

A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 4.679,70

A3-1 forniture dirette 139.665,32

A3-2 forniture da magazzino 0,00

Totale A: € 280.432,17

B Somme a disposizione

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 59.387,23

B2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00

B3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 imprevisti 14.061,51

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B6 accantonamento 0,00
B7

B8
spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*) 53.082,14

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Totale B: € 126.530,88

Totale intervento (A+B) € 406.963,05

(*) Importo previsionale calcolato pari al 15% dell'Importo delle Opere (definito da art.4 della 

presente revisione del 1AA) massimo consuntivabile


