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IV-1. CRITERI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

La normativa nazionale in materia di servizi idrici assegna al programma degli investimenti un ruolo 

preminente nella costruzione del Piano d’Ambito sulla base del giudizio, certamente non infondato, di 

generale insufficienza delle dotazioni infrastrutturali nel Paese. 

Il sub-ambito territoriale di Piacenza, a causa della conformazione delle reti e degli impianti, realizzati 

secondo logiche comunali in conseguenza della frammentarietà delle gestioni pre-esistenti, necessita 

di interventi di connessione e razionalizzazione delle strutture acquedottistiche: grandi interventi di 

sistema, descritti dettagliatamente in seguito, per aumentare la sicurezza del rifornimento, migliorare 

la qualità della risorsa prelevata e contribuire alla tutela degli acquiferi. Infatti, anche se non dovessero 

verificarsi tassi apprezzabili di crescita demografica, occorrerà fronteggiare una sicura crescita della 

“domanda di qualità”, sia nei servizi agli utenti, sia rispetto alla tutela dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il servizio d’acquedotto la crescita della domanda di qualità si presenta, 

principalmente, in termini di aumento della sicurezza del rifornimento e di contributo alla tutela 

quantitativa degli acquiferi, che determina, insieme alle caratteristiche idrochimiche, la qualità 

ambientale delle risorse idriche sotterranee, secondo i criteri di classificazione del D.Lgs. n.152/2006 

e s.m.i.. Aumento di sicurezza del rifornimento significa: 

• raggiungimento e mantenimento nel tempo di un livello appropriato di riserva di potenzialità degli 

impianti di produzione rispetto ai valori attuali e a quelli previsti di domanda; 

• differenziazione delle fonti primarie utilizzate, mediante una maggiore valorizzazione delle risorse 

disponibili localmente, mediante lo sviluppo di nuove fonti di rifornimento da acque superficiali e 

mediante una maggiore integrazione delle diverse reti di adduzione principale; 

• tutela più rigorosa della qualità degli acquiferi mediante la gestione controllata degli emungimenti 

e delle aree di salvaguardia. 

Si osserva che, per alcuni aspetti, la sicurezza del rifornimento dipende anche da livelli appropriati di 

spesa di mantenimento, ad esempio per i suoi effetti positivi sul contenimento delle perdite delle reti e, 

quindi, sul risparmio delle risorse primarie. 

Il territorio presenta poi una dotazione di reti fognarie e impianti di depurazione solo parzialmente 

adeguata ai sensi DGR n.1053/2003: si rendono pertanto necessari notevoli investimenti 

infrastrutturali sugli impianti di depurazione e sulla razionalizzazione delle fognature, privilegiando 

sistemi di collegamento sovracomunali individuati ed elencati nel Programma di adeguamento degli 

scarichi. 

La dotazione infrastrutturale acquedottistica in termini di rete di distribuzione si presenta relativamente 

consistente: in questa situazione si può ritenere che, nel breve e medio periodo, sia ragionevolmente 
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contenuto il fabbisogno di investimenti per l’estensione di reti, ma che, naturalmente, sia più elevata la 

spesa di mantenimento in efficienza e di rinnovo delle dotazioni esistenti. 

Nel presente Piano d’Ambito si fornisce una pianificazione di dettaglio della programmazione degli 

investimenti del periodo 2015-2018, mentre si delinea una programmazione di massima per il periodo 

successivo, sino al 2040.  
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IV-2. CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Al fine della redazione del Programmi degli investimenti e della rendicontazione periodica all’Agenzia, 

gli interventi sono assegnati a due principali categorie:  

▪ interventi finalizzati a mantenere stabilmente nel tempo gli standard iniziali di servizio per l’utenza 

già servita e il livello iniziale di tutela ambientale; 

▪ interventi finalizzati ad estendere il bacino d’utenza e/o ad aumentare i livelli di servizio agli utenti 

e all’ambiente.  

Nella prima categoria (codice I) sono inclusi tutti gli interventi sulle opere esistenti che si rendono 

necessari per mantenere nel tempo il livello preesistente di prestazioni delle infrastrutture, rispetto ad 

una situazione assunta come riferimento; in altre parole si tratta degli interventi finalizzati a conservare 

le reti e gli impianti, nel loro complesso, in condizioni strutturali e funzionali tali da garantire agli utenti 

già serviti e all'ambiente i livelli di servizio compatibili con le caratteristiche prestazionali e funzionali 

iniziali di progetto dei beni stessi. La situazione di riferimento è, inizialmente, quella esistente al 

momento dell’avvio dell’attuazione del Piano d’Ambito e, successivamente, quella accertata al 

momento della revisione periodica della tariffa. 

Appartengono alla categoria I, in particolare, gli interventi di sostituzione e di rifacimento completo di 

opere esistenti o di loro componenti sostanziali, che non siano più utilizzabili economicamente, né 

riparabili con interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, ad esempio, i seguenti interventi: 

• sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di 

manutenzione ordinaria abbiano raggiunto una frequenza ed una onerosità economicamente 

insostenibili; 

• sostituzione di macchinari e manufatti non più in commercio, per i quali non siano più disponibili 

parti di ricambio; 

• modifiche e adeguamenti funzionali necessari per risolvere problemi ricorrenti, che riducono 

gravemente l’efficienza delle opere e/o comportano costi operativi troppo elevati; 

• modifiche e adeguamenti funzionali necessari per risolvere situazioni accertate di rischio 

inaccettabile di interruzione dei servizi o di riduzione sensibile dei livelli ordinari; 

• modifiche e adeguamenti funzionali necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene 

del lavoro rispetto alla situazione iniziale di riferimento. 

In tutti i casi citati il riconoscimento degli interventi alla prima categoria fra gli investimenti deve 

risultare da un’analisi economica comparativa che dimostri i vantaggi dell’investimento rispetto ad 

interventi di manutenzione ordinaria. Sono esclusi dagli investimenti gli interventi di manutenzione 



 

ATERSIR – Sub Ambito Piacenza  

Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato  
PARTE B: Programma degli interventi 

 

 5 

ordinaria che comportano la sostituzione di parti delle reti e degli impianti prevista nel Piano generale 

di manutenzione, dal momento che esso delimita, tra l’altro, proprio il campo delle attività ordinarie e 

la diseconomicità della sostituzione. Fino alla redazione del Piano generale di manutenzione è 

demandato all’Agenzia il giudizio sulla riconoscibilità della spesa sostenuta come investimento, ai soli 

fini della determinazione della tariffa e dell’indennizzo al termine della concessione.  

La seconda categoria di investimenti (codice II) è quella che produce effetti incrementali apprezzabili e 

permanenti del valore base delle prestazioni e della funzionalità delle opere esistenti. La spesa 

incrementativa è distinta nelle sub-categorie seguenti:  

▪ interventi per l'adeguamento a nuove normative; 

▪ interventi per il miglioramento dei livelli di servizio; 

▪ interventi per il bilanciamento domanda/offerta. 

Gli investimenti per il miglioramento delle prestazioni complessive delle opere, che sono nel seguito 

denominati investimenti di miglioramento o incrementativi, comprendono tutti gli interventi che 

comportano un incremento apprezzabile e permanente delle prestazioni dal livello iniziale ad un livello 

superiore.  

a. La prima sub-categoria (codice II A) di investimenti, definiti di miglioramento della qualità, è quella 

che comprende gli interventi finalizzati ad adeguare i livelli di servizio a nuove disposizioni 

normative in materia di qualità, entrate in vigore successivamente alla data in cui sono stati fissati 

i livelli di servizio attuali (iniziali).  

b. La seconda sub-categoria di investimenti (codice II B), definiti di miglioramento del livello dei 

servizi, è quella degli interventi che consentono di incrementare in modo identificabile, misurabile 

e permanente il livello complessivo di servizi erogati a utenti già raggiunti al di sopra del livello 

precedente di riferimento.  

c. La terza sub-categoria (codice II C) degli investimenti, definiti di bilanciamento domanda/offerta, è 

quella degli interventi destinati ad adeguare le infrastrutture esistenti alla domanda espressa da 

nuovi utenti (senza riduzione dei livelli di servizio per gli utenti serviti in precedenza), oppure alla 

crescita dei consumi individuali e riguarda, principalmente, l'estensione delle reti e degli impianti 

ad aree non servite in precedenza o l’incremento delle riserve di potenzialità. 

Sono considerate tra le spese per investimenti anche quelle destinate alle indagini, alle ricerche ed 

agli studi mirati all'approfondimento delle conoscenze sullo stato delle risorse idriche, delle 

infrastrutture e dell'organizzazione operativa della gestione, anche se non direttamente finalizzate alla 

progettazione delle opere. In particolare, sono classificati come investimenti: 

▪ le spese per la redazione dei progetti degli acquedotti, delle reti fognarie e dei sistemi depurativi; 
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▪ le attività conoscitive e le indagini necessarie per la predisposizione dei programmi generali di 

manutenzione (esclusa la manutenzione ordinaria) e di ricerca delle perdite, nonché le analisi 

della funzionalità delle reti e degli impianti; 

▪ le spese iniziali di predisposizione di piani di gestione (piani d’emergenza, piani di ricerca perdite, 

piano generale di manutenzione), mentre le attività di aggiornamento periodico (“manutenzione”) 

sono imputabili solo ai costi operativi. 

Tutte le attività sopra indicate sono considerate beni durevoli immateriali e possono essere 

considerate ai fini degli ammortamenti e del capitale investito da remunerare con la tariffa, purché 

adeguatamente documentate all'Agenzia. 

Per ogni tipo di spesa classificabile come investimento, il riconoscimento ai fini tariffari è possibile 

esclusivamente nella misura in cui i beni, materiali e immateriali, possono essere restituiti all’Agenzia 

e messi a disposizione del gestore subentrante al termine della concessione, senza che siano invocati 

dal Gestore che ha effettuato le spese limiti o vincoli di riservatezza a tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale o del segreto industriale. 

È compito del Gestore e/o degli altri soggetti indicati dall’Agenzia provvedere all’aggiornamento ed 

alla manutenzione dei prodotti (studi, piani, software), essendo le relative spese imputate ai costi 

operativi. 

Con proprie determinazioni l’Agenzia definisce i criteri e gli indirizzi generali per la progettazione e lo 

sviluppo dei prodotti di cui sopra. 

 

IV-2.1 Piano Generale di Manutenzione 

Il Gestore è tenuto a predisporre il Piano Generale di Manutenzione di tutte le reti e gli impianti in 

dotazione per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato. Per Piano Generale di Manutenzione si 

intende uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali, le operazioni previste 

nell’arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata. 

Il Piano Generale di Manutenzione è redatto secondo i criteri fissati dall’Agenzia con specifiche 

determinazioni e contiene, almeno, le seguenti informazioni: 

▪ parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale 

tipologia di opere; 

▪ stima delle curve di durata/performance; 

▪ entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista; 

▪ efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese; 

▪ riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi; 
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▪ scadenza delle sostituzioni definitive delle diverse componenti; 

▪ programmi di dettaglio e priorità d’intervento. 

In base al Piano Generale di Manutenzione sono definiti i programmi di sostituzione delle reti e degli 

impianti, o di loro componenti essenziali, da imputare a spese per investimenti nella categoria I. 
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IV-3. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEGLI INVESTIMENTI 

IV-3.1 Definizione del fabbisogno e programmazione degli investimenti 

Sulla base delle analisi condotte per la descrizione dello stato di fatto, sono state sintetizzate nel 

capitolo III le problematiche che riguardano l’attuale assetto infrastrutturale ed organizzativo dei servizi 

e sono state individuate le misure da attivare nei diversi periodi a cui si rivolge il presente piano. Oltre 

ai progetti di tipo infrastrutturale e di mantenimento delle opere, è inclusa nel programma la previsione 

di spesa per l’aggiornamento del sistema informativo territoriale del Servizio Idrico Integrato, 

strumento cardine per il controllo dell’attuazione del Piano d’Ambito e per gli aggiornamenti e le 

revisioni della pianificazione d’ambito, specialmente per quanto riguarda la programmazione degli 

interventi. È inclusa, inoltre, la previsione di spesa per le attività che riguardano il completamento del 

rilievo delle fognature esistenti sul territorio dell’ambito al fine di migliorare i livelli di conoscenza 

attuali, la messa a punto di strumenti informatizzati per la catalogazione puntuale di informazioni 

(strutturali e gestionali) a base di un sistema di supporto alle decisioni, l’organizzazione di reporting 

periodici all’Agenzia e agli utenti dei risultati della gestione, la redazione dei programmi di ricerca delle 

perdite, e, in generale, di progetti di innovazione finalizzati a migliorare l’efficienza gestionale e la 

gestione dei rapporti con gli utenti, oltre all’acquisizione di mezzi ed attrezzature direttamente 

finalizzati all’erogazione del servizio. Resta inteso che tali progetti sono riconoscibili solo per la parte 

approvata dall’Agenzia e nella misura in cui non rappresentino attività obbligatorie di pertinenza della 

gestione operativa (e quindi già compensate nei costi operativi riconosciuti in tariffa). 

SI precisa, pertanto, che il Programma degli Interventi di cui all’Allegato B.4 è il riferimento puntuale 

per i primi anni di Piano (2015 – 2018) della previsione tecnico – economica degli investimenti 

dell’Ambito; i suoi successivi aggiornamenti lo saranno per gli anni a seguire. 

Diversamente il Piano degli Interventi di cui all’Allegato B.1 e le Schede degli Interventi di cui 

all’Allegato B.2 e il Piano di adeguamento degli scarichi di cui all’Allegato B.3 forniscono 

un’indicazione a lungo termine delle necessità dell’Ambito sia in termini infrastrutturali che finanziari. 

 

IV-3.2 Descrizione degli interventi di lungo termine inclusi nel Piano d’Ambito 

Nella programmazione della spesa degli anni di validità del Piano d’Ambito sono ritenuti prioritari: 

a. interventi di sistema per razionalizzare, potenziare e migliorare la qualità della rete 

acquedottistica dell’intera provincia attraverso interventi strutturali; 

b. interventi di sistema per razionalizzare ed adeguare il sistema depurativo provinciale attraverso 

interventi strutturali; 

c. altri interventi di adeguamento degli scarichi, ai sensi della D.G.R. n.2241/2005; 
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d. estendimenti di reti acquedottistiche e fognarie per completare o migliorare l’efficacia del servizio; 

e. esecuzione di lavori urgenti di mantenimento ed emergenza, con particolare riguardo alle opere 

fognarie e depurative e alla riduzione delle perdite negli acquedotti; 

f. completamento del sistema informativo territoriale delle reti e degli impianti destinati 

all’erogazione del Servizio Idrico Integrato; progetti o studi di fattibilità e altri interventi di carattere 

generale, inclusa l’acquisizione di beni mobili. 

Gli interventi relativi ai punti a. e b. con la descrizione della tipologia, delle criticità riscontrate e degli 

obiettivi programmati, sono riportati rispettivamente in Tabella IV-3.2.1 e in Tabella IV-3.2.2, gli 

interventi di adeguamento degli scarichi relativi al punto c. sono descritti al paragrafo IV.3.5, mentre 

per l’elenco generale e dettagliato di tutti i progetti, con la programmazione dettagliata per il primo 

quadriennio e indicativa per i restanti anni, si rimanda alle schede descrittive riportate in Allegato B.2. 

Sulla base dei criteri di priorità sopraesposti, la spesa complessiva prevista per il periodo di 

pianificazione del Piano d’Ambito è articolata nel primo quadriennio 2014-2018 e nel successivo 

periodo 2019-2040, secondo quanto indicato in Tabella IV-3.2.3. 

 

Tabella IV-3.2.1 – Interventi di sistema per razionalizzare, potenziare e migliorare la qualità della rete 
acquedottistica provinciale (punto a.). 

Aree-Bacini Criticità Obiettivo Tipologia intervento 

Val Tidone  

zona Pianura 
e zona collina 

Criticità quantitativa sia 
nella pianura che nella 
zona collinare (B2.1 E2) 

Prospettive di aumento 
popolazione in pianura 
(A1) 

Risoluzione criticità con 
prelievi alternativi da 
pozzo e da acque 
superficiali 

Interconnessione della 
rete 

Ulteriore prelievo da Rottofreno-
Calendasco 

Prelievo e trattamento di 
potabilizzazione delle acque della diga 
del Molato 

Realizzazione linea acquedottistica di 
interconnessione tra le due fonti di 
prelievo - distribuzione 

Val d’Arda- 
Val d’Ongina 

Criticità quantitativa per 
la Val d'Arda, qualitativa 
per la Val d'Ongina (B2.1 
E2) 

 

Prospettive di aumento 
popolazione in pianura 
(A1) 

Risoluzione criticità con 
prelievi alternativi da 
acque superficiali 

Interconnessione della 
rete 

Trattamento risorse di 
valle 

Aumento del prelievo e trattamento di 
potabilizzazione delle acque della diga 
di Mignano 

Trattamento di deferrizzazione del 
campo pozzi di San Protaso 

Potenziamento e realizzazione della 
condotta acquedottistica dalla fonte di 
alimentazione. Realizzazione serbatoio 
di Carpaneto 

Interconnessione con l'acquedotto di 
Piacenza-Caorso 

Piacenza 
Caorso Criticità qualitativa (B2.1) 

Risoluzione criticità con 
prelievi alternativi da 
pozzo 

Realizzazione nuovo campo pozzi in 
località Mortizza 

Realizzazione dell'interconnessione 
con la rete di distribuzione di Piacenza 
e di Caorso 

Val Nure  

zona Pianura 

Criticità quantitativa (E2) 
Prospettive di aumento 
popolazione (A1) 

Risoluzione criticità con 
interconnessione delle 
reti 

Interconnessione con la rete della 
Bassa Val Trebbia. 
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Aree-Bacini Criticità Obiettivo Tipologia intervento 

e zona collina 

Bassa Val 
Trebbia 

Criticità quantitativa (E2 
A5.1) 

Risoluzione criticità con 
interconnessione delle 
reti 

Realizzazione condotte distribuzione  
Gazzola, Travo e Rivergaro 

Alta Val 
Trebbia 

Criticità quantitativa (E2 
A5.3) 

Risoluzione criticità con 
razionalizzazione 
prelievi e collegamenti 

Razionalizzazione prelievi delle 
sorgenti e collegamenti alle reti dei 
Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, 
Cortebrugnatella, Coli e Bobbio 

Morfasso - 
Gropparello 

Criticità quantitativa (E2 
A5.3) 

Risoluzione criticità con 
razionalizzazione 
prelievi e collegamenti 

Razionalizzazione prelievi delle 
sorgenti e collegamenti alle reti dei 
Comuni di Morfasso e Gropparello 

 

Tabella IV-3.2.2 – Interventi di sistema per razionalizzare ed adeguare il sistema depurativo provinciale (punto 
b.). 

Aree-Bacini Criticità Obiettivo Tipologia intervento 

Val Tidone 
Presenza impianti 
depurazione inadeguati 
(D3-D4) 

Adeguamento di impianti 
di depurazione 

Impianti depurazione Val Tidone: 

- a Nibbiano per Caminata e 
Nibbiano; 

- potenziamento depuratore di 
Pianello per Trevozzo, Strà e 
Pianello; 

- Castel San Giovanni 

Bassa Ovest -
Trebbia 

Presenza impianti 
depurazione inadeguati 
(D3) 

Potenziamento impianti 
di depurazione 

Impianti depurazione Rottofreno 
Piacenza 

Bassa Est - 
Arda 

Presenza impianti 
depurazione inadeguati 
(D3) 

Adeguamento di impianti 
di depurazione 

Impianto depurazione intercomunale a 
Castelvetro per Monticelli, Castelvetro e 
Villanova sull’Arda 

Val Nure 
Presenza impianti 
depurazione 
sottodimensionati (D4) 

Potenziamento di 
impianti di depurazione 

Potenziamento impianto di depurazione 
di Podenzano e collettamento reflui di 
Vigolzone 

Val Trebbia 
Presenza impianti 
depurazione 
sottodimensionati (D4) 

Potenziamento di 
impianti di depurazione 

Potenziamento impianto di depurazione 
di Gossolengo Rivergaro e Travo 

Val Tidone 
Presenza impianti 
depurazione inadeguati 
(D3) 

Adeguamento di impianti 
di depurazione 

Impianti depurazione Agazzano e 
Gazzola 

Pontenure -
Valconasso 

Presenza impianti 
depurazione inadeguati 
(D3) 

Adeguamento di impianti 
di depurazione Ampliamento impianto di Valconasso 
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Tabella IV-3.2.3 – Spesa complessiva prevista. 

Tipologia 
interventi 

Criticità anno 2014 
[€] 

anno 2015 
[€] 

anno 2016 
[€] 

anno 2017 
[€] 

anno 2018 
[€] 

anni       
2019-2020 

[€] 

anni      
2020-2030 

[€] 

anni      
2030-2040 

[€] 

Grandi opere di 
sistema - 
acquedotto 

B2.1/E2/ A4 3.593.005 1.248.000 1.827.000 680.000 1.410.000 3.090.000 15.000.000 15.000.000 

Grandi opere di 
sistema - 
fognatura - 
depurazione  

D1/D2/D3/D4 4.662.661 2.776.000 2.924.000 3.030.000 2.072.000 3.928.000 20.000.000 20.000.000 

Ulteriori interventi 
di adeguamento 
depurazione 

C1/D1/D3 420.000 415.000 1.095.000 1.344.000 290.000 4.210.000 15.000.000 15.000.000 

Studi-
progettazioni-rilevi A3/A4/B1/B4/B6/F1/F2/F3/F4 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 800.000 4.000.000 4.000.000 

Manutenzioni 
straordinaria ed 
emergenza 

A4/B2.2/ B4/B1/B3/ 
C2.1/C2.2/C3/D4 

2.200.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 25.000.000 25.000.000 

Piccoli interventi di 
sviluppo ed 
estendimenti su 
reti ed impianti 

A1/A2/A4/A5.1/A5.2/B1/B2.2/ 
B3/B4/ C2.1/C2.2/C3/D2/D4 

3.895.874 2.161.000 1.971.000 3.096.000 4.120.000 2.180.000 21.000.000 21.000.000 

Totale  14.971.540 10.000.000 11.217.000 11.550.000 11.292.000 18.708.000 100.000.000  100.000.000  
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IV-3.3 Piano degli interventi 

Il Piano degli interventi, compreso nel Piano d’Ambito di cui all’149 comma 1 del D.Lgs. 152/20069, è 

lo strumento finalizzato all’individuazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi 

fissati nel Piano d’Ambito ed alla loro collocazione in un orizzonte temporale di medio lungo termine 

coincidente con quello del Piano d’Ambito (Allegato B.1); le grandi opere previste dal Piano degli 

Interventi sono dettagliate nelle schede riportate nell’Allegato B.2. 

 

IV-3.4 Programma degli interventi - Programmazione quadriennale 

Il Programma degli Interventi è lo strumneto con cui si definiscono operativamente, per un arco 

temporale di breve termine, fissato in 4 anni, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di 

finanziamento. 

Come illustrato nel precedente paragrafo, nel Piano d’Ambito sono inclusi gli interventi relativi al 

periodo 2014-2040. 

Il Programma degli Interventi è redatto dal Gestore con cadenza biennale ed approvato dall’Agenzia 

ed è lo strumento mediante il quale è monitorata l’attuazione delle previsioni di investimento del Piano 

d’Ambito. Il Programma degli Interventi contiene l’indicazione: 

▪ dei lavori da finanziare e in corso d’esecuzione, con dichiarazione dell’importo complessivo 

dell’opera, l’eventuale stralcio esecutivo ed il termine di ultimazione previsto; 

▪ dei lavori in fase di progettazione, con la data prevista di ultimazione della progettazione; 

▪ delle criticità riferite ai lavori da finanziare ed eventuali contributi pubblici. 

Si riporta in Allegato B.4 il Programma degli Interventi, approvato con approvato con delibera del 

Consiglio Locale di Piacenza n.7/2015 e vigente al momento della redazione del presente Piano 

d’Ambito. 

 

IV-3.5 Piano degli adeguamenti – Delibera Assemblea Autorità d’Ambito 1 n.7 del 

29/09/2011 

Ai sensi della DGR n.2241/2005, l’Agenzia d’Ambito di Piacenza ha elaborato il proprio Piano di 

Adeguamento degli scarichi ed ha provveduto ad aggiornarlo nel corso di questi primi anni di 

pianificazione. 

La struttura tecnica dell’Agenzia, sulla scorta delle indicazioni della Regione, ha periodicamente 

verificato e approfondito il quadro conoscitivo in materia, d’intesa con la Provincia di Piacenza e con il 
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gestore, individuando gli scarichi da adeguare e definendo per ciascuno di essi gli interventi da 

effettuare e il relativo fabbisogno di investimento, attraverso l’elaborazione del “Piano di Adeguamento 

degli scarichi delle acque reflue urbane” il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera 

dell’Autorità d’Ambito n. 7/2011. A fronte del Piano elaborato l’Agenzia ha, inoltre, assunto l’impegno 

di inserire nel Piano d’Ambito, quali priorità, gli interventi del predetto Piano in funzione delle priorità 

sul territorio e della sostenibilità economica. 

Si riporta per completezza l’elenco degli agglomerati che risultano ancora inadeguati all’anno 2012 i 

cui interventi di adeguamento sono sono in corso o finanziati.  

Per maggior chiarezza sulle tempistiche di adeguamento degli agglomerati non adeguati ai sensi della 

normativa, si ritiene necessario inserire, una tabella in cui si elencano gli agglomerati in parola e si 

definiscono le tempistiche massime entro cui verrà realizzato l’intervento di adeguamento. Per gli 

agglomerati di taglia maggiore di 50 Abitanti equivalenti, viene specificato inoltre l’intervento 

necessario ed il conseguente importo da finanziare (Tabella IV-3.5.1 e IV-3.5.2). 
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Tabella IV-3.5.1 - Agglomerati inadeguati di consistenza 50 - 200 AE. 

COMUNE AGGLOMERATO CODICE LOCALITA' BACINO 
TIPO IMP. 

ESIST 

POT. 

IMP. 

ESIST. 

AE 

SERVITI 

RETE 

TITOLO 

INTERVENTO 

COSTO 

IMPIANTO 

COSTO 

COLLETTAM. 

COSTO 

TOTALE 

TEMPISTICA 

PROGETTAZ. 

ADEGUAMENTO 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

ADEGUAMENTO 

FONTE 

FINANZIAM 

Cadeo Contradone di Sotto PC 090 Contradone di Sotto Chiavenna IM 18 64 

Collettamento  

ristrutturazione 

dell'impianto di 

Saliceto 

100.000 75.000 175.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Cadeo  San Rocco di Saliceto PC 096 
San Rocco di 

Saliceto 
Chiavenna IM 30 73 

Collettamento 

ristrutturazione 

dell'impianto di 

Saliceto 

100.000 75.000 175.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Coli Camminata PC 164 Camminata Trebbia Assente   87 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 20.000 120.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Cortebrugnatella Pieve di Montarsolo PC 187 Pieve di Montarsolo Trebbia Assente   53 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Farini Bruzzi Sopra e Sotto PC 204 Bruzzi Sopra e Sotto Nure Assente   67 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere Colla di Brugneto PC 270 Colla di Brugneto Trebbia Assente   55 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere 
San Gregorio e Cà dei 

Ratti 
PC 301 

S. Gregorio e Cà dei 

Ratti 
Nure Assente   60 

Realizzazione 

impianto a biodischi 

con pannelli solari 

100.000 15.000 115.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Ferriere Solaro PC 305 Solaro Nure Assente   60 

Realizzazione 

impianto a biodischi 

con pannelli solari 

100.000 15.000 115.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Ferriere Grondone di Sopra PC 283 Grondone di Sopra Nure Assente   95 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere Casaldonato PC 249 Casaldonato Nure Assente   100 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere Castello di Centenaro PC 262 Castello di Centenaro Nure Assente   120 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere Brugneto PC 243 Brugneto Trebbia Assente   136 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE LOCALITA' BACINO 
TIPO IMP. 

ESIST 

POT. 

IMP. 

ESIST. 

AE 

SERVITI 

RETE 

TITOLO 

INTERVENTO 

COSTO 

IMPIANTO 

COSTO 

COLLETTAM. 

COSTO 

TOTALE 

TEMPISTICA 

PROGETTAZ. 

ADEGUAMENTO 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

ADEGUAMENTO 

FONTE 

FINANZIAM 

Ferriere Rocca PC 297 Rocca Nure Assente   160 

Realizzazione 

impianto SBR 

monolinea 

100.000 30.000 130.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Gragnano 

Trebbiense 
La Costa PC 336 La Costa Loggia Assente   67 

Collettamento 

all'impianto di 

depuazione di 

Gragnano 

  200.000 200.000 2018 2020 
Piano 

d'Ambito 

Gropparello 
Groppovisdomo - Le 

Rocche 
  

Groppovisdomo - Le 

Rocche 
Chiavenna 

Fossa 

imhoff 

obsoleta 

  61 

Sostituzione fossa 

imhoff danneggiata 

con impianto di pari 

livello 

30.000 40.000 70.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Lugagnano Val 

d'Arda 
Vicanino PC 353 Vicanino Chiavenna Assente   100 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Morfasso Villa d'Arda PC 361 Villa d'Arda Arda Assente   51 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Morfasso Cornolo - Barbini PC 372 Barbini + Cornolo Arda Assente   58 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ottone Moglia PC 441 Moglia Trebbia Assente   77 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ottone Bertone PC 426 Bertone Trebbia IM 35 88 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ottone Orezzoli   Orezzoli Trebbia 
Fossa 

Biologica 
100 74 

Realizzazione 

impianto SBR 

monolinea 

48.000 18.000 66.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Pecorara Praticchia PC 478 Praticchia Tidone Assente   54 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Casa Fracchioni PC 463 Casa Fracchioni Tidone Assente   57 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Costalta PC 468 Costalta Tidone Assente   58 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Busseto SUD PC 459 Busseto SUD Tidone Assente   61 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 



 

ATERSIR – Sub Ambito Piacenza  

Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato  
PARTE B: Programma degli interventi 

 

 16 

COMUNE AGGLOMERATO CODICE LOCALITA' BACINO 
TIPO IMP. 

ESIST 

POT. 

IMP. 

ESIST. 

AE 

SERVITI 

RETE 

TITOLO 

INTERVENTO 

COSTO 

IMPIANTO 

COSTO 

COLLETTAM. 

COSTO 

TOTALE 

TEMPISTICA 

PROGETTAZ. 

ADEGUAMENTO 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

ADEGUAMENTO 

FONTE 

FINANZIAM 

Pecorara 
Peschiera EST + 

Vallerenzo EST 
PC 476 

Peschiera EST + 

Vallerenzo EST 
Tidone Assente   63 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara 

Lazzarello, Tana e 

Case Sagnoni di 

Costalta 

PC 637 

Lazzarello, Tana e 

Case Sagnoni di 

Costalta 

Tidone Assente   74 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 20.000 120.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Poggio Moresco PC 477 Poggio Moresco Tidone Assente   80 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Corneto PC 467 Corneto Tidone Assente   89 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Bazzarri PC 462 Bazzarri Tidone Assente   101 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Sevizzano PC 482 Sevizzano Tidone Assente   103 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Cognoli PC 466 Cognoli Tidone Assente   104 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Pecorara Vecchia PC 475 Pecorara Vecchia Tidone Assente   133 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Pecorara Marzonago PC 470 Marzonago Tidone Assente   190 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Rottofreno Centora PC 523 Centora Loggia Assente   58 

Completamento del 

reticolo fognario e 

collettamento 

all'impianto di 

Gragnano T.se 

  400.000 400.000 2018 2020 
Piano 

d'Ambito 

San Giorgio 

Piacentino 
Godi PC 530 Godi Chiavenna IM 60 79 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 20.000 120.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Vernasca Ferrai - Terenza PC 559 Ferrai - Terenza Arda Assente   60 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Vernasca Dignini PC 549 Dignini Arda Assente   63 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE LOCALITA' BACINO 
TIPO IMP. 

ESIST 

POT. 

IMP. 

ESIST. 

AE 

SERVITI 

RETE 

TITOLO 

INTERVENTO 

COSTO 

IMPIANTO 

COSTO 

COLLETTAM. 

COSTO 

TOTALE 

TEMPISTICA 

PROGETTAZ. 

ADEGUAMENTO 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

ADEGUAMENTO 

FONTE 

FINANZIAM 

Vernasca Vernasca rete 4 PC 565 Vernasca rete 4 Arda Assente   74 
Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Vernasca Osteria Nuova rete 1 PC 540 Osteria Nuova rete 1 Arda Assente   87 
Realizzazione a 

biodischi 
200.000   200.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Vernasca Mocomero PC 552 
Mocomero rete 2 + 

Mocomero rete 1 
Arda Assente   89 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ziano Vicomarino 4 PC 621 Vicomarino 4 
Lora - 

Carogna 
IM 40 70 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Ziano Ziano P.no 1 PC 624 Ziano P.no 1 
Lora - 

Carogna 
IM 60 74 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Ziano Case Magnani PC 599 Case Magnani 
Lora - 

Carogna 
IM   84 

Collettamento 

all'impianto di 

Vicobarone 3 

  200.000 200.000 2018 2020 
Piano 

d'Ambito 

Ziano Albareto 3 e 4 PC 728 Albareto 3 e 4 
Carogna - 

Boriacco 
FA 70 88 

Realizzazione a 

biodischi 
200.000   200.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Ziano Fornello 1 PC 602 Fornello 1 
Lora - 

Carogna 
IM   115 

Realizzazione filtro 

percolatore 
100.000 15.000 115.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Ziano Ziano P.no 4 PC 627 Ziano P.no 4 
Lora - 

Carogna 
IM   178 

Realizzazione a 

biodischi 
200.000   200.000 2018 2020 

Piano 

d'Ambito 

Bobbio Ceci e Cà di Là PC 058 Ceci e Cà di Là Trebbia 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

  160 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000   50.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Caminata Canova e Moncasacco PC 107 
Canova e 

Moncasacco 

Provincia di 

Pavia 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

  124 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000   50.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Castel San 

Giovanni 
Creta PC 124 Creta 

Lora - 

Carogna 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

300 168 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000   50.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE LOCALITA' BACINO 
TIPO IMP. 

ESIST 

POT. 

IMP. 

ESIST. 

AE 

SERVITI 

RETE 

TITOLO 

INTERVENTO 

COSTO 

IMPIANTO 

COSTO 

COLLETTAM. 

COSTO 

TOTALE 

TEMPISTICA 

PROGETTAZ. 

ADEGUAMENTO 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

ADEGUAMENTO 

FONTE 

FINANZIAM 

Farini 

Boccolo Noce, Noce di 

Sopra, Noce di Sotto, 

Olmi di Sopra, Olmi di 

Sotto 

PC 202 

Boccolo Noce, Noce 

di Sopra, Noce di 

Sotto, Olmi di Sopra, 

Olmi di Sotto 

Nure 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

  94 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

30.000 50.000 80.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Ferriere Castagnola PC 259 Castagnola Trebbia 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

  87 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

30.000 55.000 85.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Ferriere Cattaragna  PC 264 
Cattaragna NORD + 

Cattaragna SUD 
Trebbia 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 
  

130 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000 90.000 140.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Farini 
Poggio di Groppallo, la 

Valle e Villa 
PC 227 

Poggio di Groppallo, 

la Valle e Villa 
Nure IM 50 144 

Realizzazione 

impianto a biodischi  
100.000   100.000 2018 2030 

Piano 

d'Ambito 

Ferriere Torrio Casetta PC 310 Torrio Casetta Trebbia 

Fossa 

Imhoff 

obsoleta 

  77 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000 70.000 120.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Nibbiano Strà Nuova PC 415 F.I. 100 AE Tidone IM 100 94 

Sostituzione Fossa 

Imhoff danneggiata 

con impianto pari 

livello 

50.000 

  

50.000 2018 2030 
Piano 

d'Ambito 

Ziano Ziano P.no 2 PC 625 Ziano P.no 2 
Lora - 

Carogna 

Fossa 

Imhoff  
60 74 

Realizzazione 

impianto SBR 

monolinea 

60.000 11.500 71.500 2018 2020 
Piano 

d'Ambito 

 

Tabella IV-3.5.2 - Agglomerati inadeguati di consistenza < 50 AE. 

COMUNE AGGLOMERATO CODICE  LOCALITA' BACINO IMPIANTO 
POT. 

IMPIANTO 

AE SERVITI 

RETE TOTALI 

TEMPISTICA 

PROGETTAZIONE 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

Bettola Bramaiano PC 028 Bramaiano Nure Assente   15 2020 2030 

Bettola Buzzetti e Castellana PC 029 Buzzetti e Castellana Nure Assente   19 2020 2030 

Bettola Cà Cotica PC 030 Cà Cotica Trebbia Assente   30 2020 2030 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE  LOCALITA' BACINO IMPIANTO 
POT. 

IMPIANTO 

AE SERVITI 

RETE TOTALI 

TEMPISTICA 

PROGETTAZIONE 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

Bettola Cassinari PC 034 Cassinari Nure Assente   5 2020 2030 

Bettola Fontana Vento PC 035 Fontana Vento Nure Assente   16 2020 2030 

Bettola Gragnano Sotto PC 037 Gragnano Sotto Chiavenna Assente   4 2020 2030 

Bettola Grilli PC 038 Grilli Nure Assente   17 2020 2030 

Bettola Riglio PC 043 Riglio Chiavenna Assente   35 2020 2030 

Bettola Rigolo Chiesa PC 044 Rigolo Chiesa Nure Assente   14 2020 2030 

Bettola Ronchi PC 045 Ronchi Nure Assente   20 2020 2030 

Bobbio Bardughina PC 049 Bardughina Trebbia Assente   22 2020 2030 

Bobbio Canale PC 052 Canale Trebbia Assente   22 2020 2030 

Bobbio Bocchè e Ciocchi PC 062 Bocchè e Ciocchi Trebbia Assente   40 2020 2030 

Bobbio Embresi PC 064 Embresi Trebbia Assente   25 2020 2030 

Bobbio Gazzoli PC 066 Gazzoli Trebbia Assente   23 2020 2030 

Bobbio Gorazze PC 069 Gorazze Trebbia Assente   28 2020 2030 

Bobbio Tamborlani PC 079 Tamborlani Trebbia Assente   32 2020 2030 

Bobbio Zanacchi PC 081 Zanacchi Trebbia Assente   17 2020 2030 

Bobbio Caminata di Ceci PC 631 Caminata di Ceci Trebbia Assente   32 2020 2030 

Bobbio Lagobisione SUD PC 746 Lagobisione SUD Trebbia Assente   14 2020 2030 

Bobbio Chiappelli EST PC 747 Chiappelli EST Trebbia Assente   14 2020 2030 

Cadeo 
San Bassano di Fontana 

Fredda 
PC 095 

San Bassano di Fontana 

Fredda 
Fontana Assente   21 2020 2030 

Cadeo Santa Lucia di Cadeo PC 097 Santa Lucia di Cadeo Chiavenna Assente   25 2020 2030 

Castell'Arquato I Doppi PC 130 I Doppi Chiavenna Assente   19 2020 2030 

Castell'Arquato Montagnano PC 131 Montagnano Chiavenna Assente   34 2020 2030 

Cerignale Casale PC 151 Casale Trebbia Assente   15 2020 2030 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE  LOCALITA' BACINO IMPIANTO 
POT. 

IMPIANTO 

AE SERVITI 

RETE TOTALI 

TEMPISTICA 

PROGETTAZIONE 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

Cerignale Lisore PC 153 Lisore Trebbia Assente   19 2020 2030 

Cerignale Rovereto PC 156 Rovereto 1 + Rovereto 2 Trebbia Assente   27 2020 2030 

Coli Agnelli PC 159 Agnelli Trebbia Assente   12 2020 2030 

Coli Averaldi PC 160 Averaldi Trebbia Assente   33 2020 2030 

Coli Baratti PC 161 Baratti Trebbia Assente   24 2020 2030 

Coli Barche PC 162 Barche Trebbia Assente   15 2020 2030 

Coli Bruni PC 163 Bruni Trebbia Assente   31 2020 2030 

Coli Costiere PC 166 Costiere Trebbia Assente   27 2020 2030 

Coli Forno di Sotto PC 167 Forno di Sotto Trebbia Assente   23 2020 2030 

Coli Pescina PC 168 Pescina Trebbia Assente   22 2020 2030 

Coli Rovere PC 170 Rovere Trebbia Assente   24 2020 2030 

Coli Forno di Sopra PC 646 Forno di Sopra Trebbia Assente   20 2020 2030 

Coli Bell'Aria PC 725 Bell'Aria Trebbia Assente   30 2020 2030 

Coli Palazzo Torre PC 726 Palazzo Torre Trebbia Assente   40 2020 2030 

Cortebrugnatella Botteri PC 173 Botteri Trebbia Assente   14 2020 2030 

Cortebrugnatella Carana PC 175 Carana Trebbia Assente   5 2020 2030 

Cortebrugnatella Collegio PC 179 Collegio Trebbia Assente   43 2020 2030 

Cortebrugnatella Montarsi PC 185 Montarsi Trebbia Assente   2 2020 2030 

Cortebrugnatella Poggio Villeri e Villeri PC 189 Poggeio Villeri + Villeri Trebbia Assente   9 2020 2030 

Cortebrugnatella Rovaiola PC 191 Rovaiola Trebbia Assente   23 2020 2030 

Cortebrugnatella Viani PC 198 Viani Trebbia Assente   15 2020 2030 

Cortebrugnatella Metteglia PC 736 Metteglia Trebbia Assente   5 2020 2030 

Farini Chiappa Chiesa PC 207 Chiappa Chiesa Nure Assente   15 2020 2030 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE  LOCALITA' BACINO IMPIANTO 
POT. 

IMPIANTO 

AE SERVITI 

RETE TOTALI 

TEMPISTICA 

PROGETTAZIONE 

TEMPISTICA MAX 

CONCLUSIONE 

Farini Collerine PC 209 Collerine Nure Assente   13 2020 2030 

Farini Groppazzuolo PC 213 Groppazzuolo Nure Assente   34 2020 2030 

Farini La Cavanna PC 217 La Cavanna Nure Assente   15 2020 2030 

Farini Maradina PC 221 Maradina Trebbia Assente   22 2020 2030 

Farini Pellacini PC 225 Pellacini Nure Assente   38 2020 2030 

Farini Pianadelle PC 226 Pianadelle Trebbia Assente   36 2020 2030 

Farini Bravi e Poggio PC 228 Bravi e Poggio Nure Assente   23 2020 2030 

Farini Porcile PC229 Porcile Nure Assente   5 2020 2030 

Farini Ravine PC 231 Ravine Trebbia Assente   20 2020 2030 

Farini Unghia di Sotto PC 236 Unghia di Sotto Nure Assente   45 2020 2030 

Farini Casali PC 654 Casali Trebbia Assente   40 2020 2030 

Ferriere Bocciarelli PC 239 Bocciarelli Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere Boschi Val d'Aveto PC 241 Boschi Val d'Aveto Trebbia Assente   31 2020 2030 

Ferriere Bosconure PC 242 Bosconure Nure Assente   25 2020 2030 

Ferriere Canarano PC 246 Canarano Nure Assente   10 2020 2030 

Ferriere Casalcò SUD PC 247 Casalcò SUD Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere Casalcò NORD PC 248 Casalcò NORD Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere Casale di Brugneto PC 250 Casale di Brugneto Trebbia Assente   30 2020 2030 

Ferriere Casella PC 251 Casella Trebbia Assente   25 2020 2030 

Ferriere Caserarso PC 252 Caserarso Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere 
Casetta di Centenaro e S. 

Pietro 
PC 253 

Casetta di Centenaro e S. 

Pietro 
Nure Assente   25 2020 2030 

Ferriere Cassano NORD PC 254 Cassano NORD Nure Assente   13 2020 2030 

Ferriere Cassano SUD PC 255 Cassano SUD Nure Assente   7 2020 2030 
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COMUNE AGGLOMERATO CODICE  LOCALITA' BACINO IMPIANTO 
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AE SERVITI 

RETE TOTALI 

TEMPISTICA 

PROGETTAZIONE 
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Ferriere Cassimoreno PC 258 Cassimoreno Nure Assente   47 2020 2030 

Ferriere Castelcanafurone PC 260 Castelcanafurone Trebbia Assente   50 2020 2030 

Ferriere Cerreto PC 265 Cerreto Nure Assente   50 2020 2030 

Ferriere Cerreto Rossi PC 266 Cerreto Rossi Nure Assente   50 2020 2030 

Ferriere Cerri PC 267 Cerri Nure Assente   18 2020 2030 

Ferriere Ciregna PC 268 Ciregna Nure Assente   50 2020 2030 

Ferriere Codegazzi PC 269 Codegazzi Nure Assente   35 2020 2030 

Ferriere Colla di Gambaro PC 271 Colla di Gambaro Nure Assente   28 2020 2030 

Ferriere Costa PC 272 Costa Trebbia Assente   35 2020 2030 

Ferriere Costigliolo PC 273 Costigliolo Nure Assente   10 2020 2030 

Ferriere Crocelobbia PC 274 Crocelobbia Nure Assente   10 2020 2030 

Ferriere Curletti SUD PC 275 Curletti SUD Trebbia Assente   13 2020 2030 

Ferriere Curletti NORD PC 276 Curletti NORD Trebbia Assente   17 2020 2030 

Ferriere Farinotti PC 277 Farinotti Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere 
Case Bergamini di Grondone 

di Sopra 
PC 284 

Case Bergamini di Grondone 

di Sopra 
Nure Assente   9 2020 2030 

Ferriere 
Case Calamari di Grondone 

di Sopra 
PC 285 

Case Calamari di Grondone 

di Sopra 
Nure Assente   16 2020 2030 

Ferriere Guerra PC 286 Guerra Nure Assente   25 2020 2030 

Ferriere Lovetti PC 287 Lovetti Trebbia Assente   50 2020 2030 

Ferriere Molinello PC 288 Molinello Nure Assente   28 2020 2030 

Ferriere Noce PC 289 Noce Trebbia Assente   27 2020 2030 

Ferriere Perotti PC 290 Perotti Nure Assente   30 2020 2030 

Ferriere Pertuso SUD PC 291 Pertuso SUD Nure Assente   40 2020 2030 
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Ferriere Pomarolo PC 292 Pomarolo Nure Assente   20 2020 2030 

Ferriere Prelo PC 293 Prelo Nure Assente   23 2020 2030 

Ferriere Pronzali PC 294 Pronzali Nure Assente   40 2020 2030 

Ferriere Proverasso PC 295 Proverasso Nure Assente   19 2020 2030 

Ferriere Retorto PC 296 Retorto Nure Assente   40 2020 2030 

Ferriere Rocconi PC 298 Rocconi Nure Assente   40 2020 2030 

Ferriere Roffi PC 299 Roffi Nure Assente   24 2020 2030 

Ferriere Sarmadasco PC 303 Sarmadasco Nure Assente   18 2020 2030 

Ferriere Taravelli PC 306 Taravelli Nure Assente   23 2020 2030 

Ferriere Toazzo PC 307 Toazzo Nure Assente   22 2020 2030 

Ferriere Toni PC 308 Toni Nure Assente   35 2020 2030 

Ferriere Tornarezza PC 309 Tornarezza Trebbia Assente   30 2020 2030 

Ferriere Travata PC 311 Travata Nure Assente   25 2020 2030 

Ferriere Vaio PC 312 Vaio Nure Assente   35 2020 2030 

Ferriere Villa PC 313 Villa Nure Assente   35 2020 2030 

Ferriere Pertuso NORD PC 647 Pertuso NORD Nure Assente   22 2020 2030 

Gropparello Obolo PC 345 Obolo Chiavenna IM   32 2020 2030 

Gropparello Castellana Ovest PC 692 Castellana Ovest Chiavenna     35 2020 2030 

Lugagnano Val d'Arda Tabiano PC 351 Tabiano Chiavenna Assente   24 2020 2030 

Lugagnano Val d'Arda Velleia PC 352 Velleia Chiavenna Assente   6 2020 2030 

Monticelli d'Ongina San Giovanni e Tinazzo PC 682 San Giovanni e Tinazzo Po Assente   40 2020 2030 

Morfasso Cà Ruggeri PC 365 
Cà Ruggeri NORD (ex 2) + 

Cà Ruggeri SUD (ex 1) 
Arda Assente   36 2020 2030 

Morfasso Carignone 2 PC 367 Carignone 2 Chiavenna Assente   7 2020 2030 
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Morfasso Il Poggiolo di Casali PC 370 
Il Poggiolo di Casali (ex 

Casali 4) 
Arda Assente   15 2020 2030 

Morfasso Greghi PC 373 Greghi Arda Assente   16 2020 2030 

Morfasso La Costa PC 374 
La Costa OVEST + La Costa 

EST + Lo Ziolo 
Arda IM - Ass - IM 25 - 0 - 15 37 2020 2030 

Morfasso Labè - Cà Firenze PC 377 Cà Firenze + Labè Arda Assente   47 2020 2030 

Morfasso Malvisotti PC 379 Malvisotti Arda Assente   6 2020 2030 

Morfasso Cà Oddi PC 381 Cà Oddi Chiavenna Assente   24 2020 2030 

Morfasso Pedina Inferiore PC 383 Pedina Inferiore Arda Assente   20 2020 2030 

Morfasso Perotti PC 384 Perotti Arda Assente   18 2020 2030 

Morfasso San Biagio PC 394 
San Biagio OVEST + San 

Biagio EST 
Arda Ass -IM 0 - 15 33 2020 2030 

Morfasso Sartori PC 396 Sartori Arda Assente   17 2020 2030 

Morfasso Secchi PC 397 Secchi Arda Assente   9 2020 2030 

Morfasso Tiramani PC 400 
Tiramani EST (ex 2) + 

Tiramani OVEST (ex 1) 
Arda Assente   37 2020 2030 

Morfasso Salino EST PC 753 Salino EST Arda Assente   10 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Case Manzini di Strà PC 404 Case Manzini di Strà Tidone Assente   35 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Case Roveda di Strà PC 406 Case Roveda di Strà Tidone Assente   43 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone I Ronchi di Trebecco PC 408 I Ronchi di Trebecco Tidone Assente   14 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Sala Mandelli PC 410 Sala Mandelli Tidone Assente   20 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Seguzzone OVEST PC 412 Seguzzone OVEST Tidone Assente   38 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Torre Gandini PC 711 
Torre Gandini Ovest + Torre 

Gandini Est 
Tidone Assente   23 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Stadera NORD PC 756 Stadera NORD   Assente   26 2020 2030 

Nibbiano Val Tidone Tassara SUD-EST PC 759 Tassara SUD-EST   Assente   27 2020 2030 
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Ottone Artana PC 422 Artana Trebbia Assente   40 2020 2030 

Ottone Belnome PC 424 Belnome Trebbia Assente   34 2020 2030 

Ottone Bogli PC 427 Bogli Trebbia Assente   39 2020 2030 

Ottone Casa Cuccoli PC 428 Casa Cuccoli Trebbia Assente   9 2020 2030 

Ottone Cabosa PC 429 Cabosa Trebbia Assente   13 2020 2030 

Ottone Gramizzola 2 PC 437 Gramizzola 2 Trebbia Assente   25 2020 2030 

Ottone La Cà PC 439 La Cà Trebbia Assente   36 2020 2030 

Ottone Losso PC 440 Losso Trebbia Assente   32 2020 2030 

Ottone Bussego PC 442 Bussego Trebbia Assente   24 2020 2030 

Ottone Monte Soprano PC 443 Monte Soprano Trebbia Assente   15 2020 2030 

Ottone Grattarone PC 444 Grattarone Trebbia Assente   18 2020 2030 

Ottone Le Inguie di Orezzoli PC 445 Le Inguie di Orezzoli   Assente   23 2020 2030 

Ottone Seravaglione PC 446 Seravaglione Trebbia Assente   15 2020 2030 

Ottone Santa Maria PC 451 Santa Maria Trebbia Assente   21 2020 2030 

Ottone Strassera PC 452 Strassera Trebbia Assente   42 2020 2030 

Ottone Toveraia PC 454 
Toveraia rete 2 + Toveraia 

rete 1 
Trebbia Assente   24 2020 2030 

Ottone Valsigiara di Sotto PC 456 Valsigiara di Sotto Trebbia Assente   49 2020 2030 

Ottone Bertassi Superiore PC 752 Bertassi Inferiore Trebbia Assente   2 2020 2030 

Pecorara Brevi PC 457 Brevi Tidone Assente   47 2020 2030 

Pecorara Busseto NORD PC 458 Busseto NORD Tidone Assente   48 2020 2030 

Pecorara Caprile PC 460 Caprile Tidone Assente   47 2020 2030 

Pecorara Casa Marconi PC 461 Casa Marconi Tidone Assente   13 2020 2030 

Pecorara Casella PC 464 Casella Tidone Assente   28 2020 2030 
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Pecorara Morasco rete 1 PC 471 Morasco rete 1 Tidone Assente   42 2020 2030 

Pecorara Case Piscina PC 474 Case Piscina Tidone Assente   21 2020 2030 

Pecorara Prelevara PC 479 Prelevara Tidone Assente   19 2020 2030 

Pecorara Roncaglie di Sopra PC 480 Roncaglie di Sopra Tidone Assente   31 2020 2030 

Pecorara Roncaglie di Sotto PC 481 Roncaglie di Sotto Tidone Assente   41 2020 2030 

Pecorara 
Peschiera OVEST + 

Vallerenzo OVEST 
PC 636 

Peschiera OVEST + 

Vallerenzo OVEST 
Tidone Assente   37 2020 2030 

Pecorara Morasco rete 3 PC 648 Morasco rete 3 Tidone Assente   48 2020 2030 

Pecorara Morasco rete 2 PC 649 Morasco rete 2 Tidone Assente   29 2020 2030 

Pianello Val Tidone Arcello PC 485 Arcello Tidone Assente   41 2020 2030 

Pianello Val Tidone Chiarone PC 488 Chiarone Tidone Assente   28 2020 2030 

Rivergaro Ottavello PC 519 Ottavello Trebbia Assente   23 2020 2030 

Travo Vacchignano PC 538 Vacchignano Trebbia Assente   20 2020 2030 

Vernasca Osteria Nuova rete 2 PC 541 Osteria Nuova rete 2 Arda Assente   16 2020 2030 

Vernasca Baroni PC 542 Baroni Arda Assente   41 2020 2030 

Vernasca Bignoni PC 543 Bignoni Arda Assente   37 2020 2030 

Vernasca Silvani rete 2 PC 544 Silvani rete 2 Taro Assente   30 2020 2030 

Vernasca Bravi PC 546 Bravi Arda Assente   42 2020 2030 

Vernasca Dadomo PC 548 Dadomo Arda Assente   42 2020 2030 

Vernasca Legatti PC 551 Legatti Arda Assente   33 2020 2030 

Vernasca 
Vernasca rete 5 - Muletto di 

Palazzina 
PC 555 

Vernasca rete 5 - Muletto di 

Palazzina 
Arda Assente   18 2020 2030 

Vernasca Rosi PC 557 Rosi Taro Assente   30 2020 2030 

Zerba Samboneto PC 586 Samboneto Prov. PV Assente   20 2020 2030 
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Ziano Albareto 1 PC 589 Albareto 1 
Carona - 

Boriacco 
Assente   40 2020 2020 

Ziano Albareto 2 Cà del Morino PC 590 Albareto 2 Cà del Morino 
Carona - 

Boriacco 
Assente   44 2020 2020 

Ziano Badenigo PC 592 Badenigo Lora - Carogna Assente   30 2020 2020 

Ziano Case Bruciate PC 593 Case Bruciate Lora - Carogna Assente   22 2020 2020 

Ziano Calcinara PC 594 Calcinara Lora - Carogna Assente   46 2020 2020 

Ziano Case Ghezzi PC 596 Case Ghezzi Bardonezza Assente   15 2020 2020 

Ziano Casa Mascandola PC 597 Casa Mascandola Bardonezza Assente   34 2020 2020 

Ziano Case Piccioni PC 600 Case Piccioni Lora - Carogna Assente   40 2020 2020 

Ziano Croce di Albareto PC 601 Croce di Albareto 
Carona - 

Boriacco 
Assente   34 2020 2020 

Ziano Fornello 2 PC 603 Fornello 2 Lora - Carogna Assente   47 2020 2020 

Ziano Montalbo 1 PC 604 Montalbo 1 Lora - Carogna Assente   42 2020 2020 

Ziano Montalbo 2 - Case Nuove PC 605 Montalbo 2 - Case Nuove Lora - Carogna Assente   40 2020 2020 

Ziano Montecucco PC 608 Montecucco Lora - Carogna Assente   25 2020 2020 

Ziano San Pellegrino Paese PC 609 San Pellegrino Paese Lora - Carogna Assente   8 2020 2020 

Ziano Seminò 3 PC 612 Seminò 3 Lora - Carogna Assente   16 2020 2020 

Ziano Vicobarone 1 PC 613 Vicobarone 1 Lora - Carogna Assente   39 2020 2020 

Ziano Vicobarone 2 PC 614 Vicobarone 2 Lora - Carogna Assente   39 2020 2020 

Ziano Vicobarone 5 PC 617 Vicobarone 5 Bardonezza Assente   46 2020 2020 

Ziano Vicomarino 1 PC 618 Vicomarino 1 Lora - Carogna Assente   31 2020 2020 

Ziano Vicomarino 3 PC 620 Vicomarino 3 Lora - Carogna Assente   25 2020 2020 

Ziano Vicomarino 6 PC 623 Vicomarino 6 Lora - Carogna Assente   25 2020 2020 

Ziano Vicobarone 6  - Cantone PC 665 Vicobarone 6  - Cantone Lora - Carogna Assente   9 2020 2020 
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IV-4. L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

IV-4.1 Responsabilità e obblighi del Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Il Disciplinare tecnico stabilisce in dettaglio le modalità di esecuzione del programma e gli obblighi a 

carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato che sono sintetizzate nelle disposizioni di seguito 

illustrate e che valgono anche per tutti i soggetti che possono essere autorizzati all'esecuzione degli 

interventi inclusi nel programma del Piano d’Ambito ai sensi della normativa vigente.  

A) Il gestore è obbligato ad eseguire tutti gli interventi inclusi nel Piano d'Ambito secondo il 

programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo piano finanziario.  

B) La spesa per i singoli interventi prevista dal presente piano vale come impegno a carico del 

Gestore solo per la quota da finanziare con la tariffa, essendo la quota rimanente finanziata con 

altre risorse specificate. Considerato che la spesa degli interventi è fissata sulla base di stime 

preliminari, il gestore è tenuto a segnalare all'Agenzia gli eventuali scostamenti riscontrati in sede 

di rendiconto sullo stato di attuazione del programma.  

C) Ogni variante significativa degli interventi inclusi nel Piano d'Ambito, specie per quanto riguarda 

la spesa, deve essere espressamente approvata dall'Agenzia, pertanto il gestore assume a 

proprio rischio l'esecuzione di interventi non espressamente approvati o di varianti significative a 

interventi precedentemente approvati. Si intendono significative le varianti del Piano d’Ambito che 

comportano:  

- una variazione complessiva della spesa per investimenti nel triennio superiore al quinto della 

previsione; 

- modifiche sostanziali della destinazione settoriale o territoriale della spesa. 

D) Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al programma approvato, 

anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, è soggetta alle sanzioni previste dalla 

convenzione. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal programma a 

carico della tariffa comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo.  

Le sanzioni sono proporzionate al minore volume di investimenti e determinano una riduzione 

tariffaria in proporzione all'entità dello scostamento dal valore previsto dal presente piano, nonché 

una ulteriore penalizzazione, con una franchigia al di sotto della quale si applica solo la rettifica 

tariffaria ed oltre la quale è applicata la sanzione aggiuntiva.  

È fatta salva ogni responsabilità del gestore conseguente alle inadempienze, che non sono 

modificate dal pagamento delle sanzioni.  
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E) Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel Piano d'Ambito e 

nei programmi approvati dall'Agenzia nel rispetto della normativa vigente in tutte le fasi 

progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:  

- adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati 

per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il 

cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;  

- progettazione, direzione lavori e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi 

professionali secondo la normativa vigente;  

- affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di 

appalti pubblici;  

- attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;  

- cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e 

l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni 

demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria 

procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle 

opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.  

F) All'Agenzia spetta l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli interventi che è esercitata mediante:  

- esame ed approvazione dei programmi operativi presentati dal Gestore;  

- controllo dello stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dei rendiconto periodici del Gestore;  

- visite ispettive nei cantieri.  

L'alta sorveglianza dell'Agenzia ha lo scopo di verificare la conformità dell'esecuzione con quanto 

previsto dal Piano d’Ambito e dai programmi esecutivi e non diminuisce la responsabilità del 

Gestore in tutte le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori.  

G) Qualora il Gestore rilevasse la necessità di eseguire, per qualunque valido motivo, interventi non 

previsti dal Piano d'Ambito o dai programmi approvati dall'Agenzia, è tenuto a segnalare 

all'Agenzia stessa la circostanza e a proporre le iniziative ritenute urgenti ed indifferibili.  

Tali interventi, quando fossero espressamente e preventivamente approvati dall'Agenzia, 

possono essere eseguiti in aggiunta a quelli già previsti, essendo la spesa aggiuntiva considerata 

in sede della successiva revisione tariffaria e nei limiti degli aumenti previsti dal Metodo.  

H) Nel caso che il Gestore non rispettasse gli obblighi connessi con il contratto riguardo 

all'esecuzione di manutenzioni delle dotazioni e di investimenti in misura tale da comportare il 

mancato raggiungimento degli standard di servizio fissati e, in ogni caso, da influire 

negativamente sull'erogazione del servizio, l'Agenzia, previa ingiunzione ad adempiere, ha 
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facoltà di esecuzione d'ufficio dei lavori necessari. Il disciplinare fissa i termini per l'avvio della 

procedura d'esecuzione d'ufficio differenziati per:  

- gli interventi di manutenzione e riparazione urgenti ed indifferibili, anche a seguito di eventi di 

forza maggiore;  

- gli altri interventi di manutenzione ordinaria;  

- i progetti di investimento inclusi nei programmi approvati.  

La medesima procedura d'ufficio può essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di 

pavimentazioni e marciapiedi o di riparazioni a beni pubblici e privati riscontrato a seguito di lavori 

effettuati dal Gestore.  

I) Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti 

per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e 

degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi.  

Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura 

assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a 

cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti.  

Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore 

quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone 

delle quali esso è tenuto a rispondere.  

Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati 

separatamente nella contabilità d'esercizio.  

J) Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile 

ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite 

dall'Ente erogatore del contributo.  

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti 

interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa 

relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. L'Agenzia può, in qualunque momento, 

richiedere copia della documentazione.  

La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine 

della concessione nella misura prevista dalla convenzione e la sua assenza comporta, senza 

altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al gestore per gli interventi che ne 

fossero privi. 

In sede di predisposizione degli atti relativi all’affidamento del servizio e dei nuovi strumenti di 

gestione del servizio stesso dovranno essere previste forme di comunicazione ai Comuni che 
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garantiscano la tempestiva informazione degli interventi da eseguire sul territorio di competenza e, ex-

post, della contabilità finale dei lavori. 

 

IV-4.2 Nuove opere realizzate dagli Enti Locali 

Nuove opere realizzate dalle Amministrazioni locali e dalle società da esse possedute in misura 

totalitaria (Società degli assets), incluse nel Piano d’Ambito e perciò utilizzabili per l'erogazione del 

Servizio Idrico Integrato, sono messe a disposizione del Gestore, previa stipulazione di apposita 

convenzione con il soggetto realizzatore.  

È redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, della consegna al Gestore delle opere di cui si 

tratta, che è trasmesso in copia all'Agenzia prima dell'entrata in esercizio. Il Gestore può richiedere il 

collaudo tecnico-funzionale delle opere da prendere in consegna.  

Il verbale di consegna è la sede per l'iscrizione di eventuali osservazioni o riserve da parte del Gestore 

in ordine alla qualità, alla funzionalità o ad altre caratteristiche che possano influire sulla gestione 

dell'opera accettata.  

La riserva si intende decaduta se, entro i sei mesi successivi, non è confermata da dettagliata 

relazione tecnico economica che espliciti i contenuti ed i motivi della riserva medesima. La relazione è 

trasmessa all'Agenzia ed al soggetto realizzatore per controdeduzioni e per le determinazioni finali da 

parte dell'Agenzia.  

In caso di persistente dissenso fra le parti in ordine alle opere prese in consegna si procede come 

previsto dalla convenzione per la risoluzione delle controversie.  

Le riserve del Gestore del Servizio Idrico Integrato non sono ammissibili se il progetto esecutivo 

dell'intervento è stato preventivamente approvato dal Gestore e se l'opera realizzata risulta conforme 

al progetto approvato. A tal fine, il Gestore può richiedere all'Agenzia ed al soggetto realizzatore di 

partecipare alle operazioni di collaudo, anche in corso d'opera.  

Le stesse disposizioni valgono per i casi di opere di nuova urbanizzazione ancorché non incluse nel 

Piano d'Ambito. 
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