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CLBO/2023/11 

 

CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 

 

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 15:00 mediante videoconferenza il Consiglio 

Locale di Bologna, convocato con lettera PG. AT/2023/0009905 del 06/10/2023. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Enti Cognome e nome Qualifica Presenti Quote 

Città metropolitana di Bologna    10,0000 

Alto Reno Terme 
  

 0,7013 

Anzola dell'Emilia    1,1271 

Argelato Zoboli Laura Assessore SI 
0,9235 

Baricella Mattioli Omar Sindaco SI 0,7073 

Bentivoglio Ferranti Erika Sindaco SI 
0,6142 

Bologna Borsari Simone Assessore SI 31,1752 

Borgo Tossignano Ghini Mauro Sindaco SI 0,4115 

Budrio Pezzi Stefano Assessore SI 1,6033 

Calderara di Reno    1,2191 

Camugnano Grandi Massimo Consigliere SI 0,2982 

Casalecchio di Reno Negroni Barbara Assessore SI 2,9927 

Casalfiumanese Casella Silvano Assessore SI 0,4210 

Castel d'Aiano Chiari Rossella Sindaco SI 0,3041 

Castel del Rio    0,2503 

Castel di Casio Aldrovandi Marco Sindaco SI 0,4167 

Castel Guelfo di Bologna    0,5145 

Castel Maggiore    
1,6218 

Castel San Pietro Terme Bondi Andrea Vicesindaco SI 1,7903 

Castello d'Argile Giovannini Michele Assessore SI 0,6738 

Castenaso    1,4199 

Castiglione dei Pepoli Fabbri Maurizio Sindaco SI 0,5793 

Crevalcore Martelli Marco Sindaco SI 1,2281 

Dozza    0,6743 

Firenzuola    0,5060 

Fontanelice    0,3077 

Gaggio Montano    0,5352 

Galliera Montevecchi Linda Assessore SI 0,5933 

Granarolo dell'Emilia Ricci Alessandro Sindaco SI 1,1566 



 

Grizzana Morandi 
  

 0,4622 

Imola Spada Elisa Assessore SI 5,6593 

Lizzano in Belvedere 
  

 0,3271 

Loiano Morganti Fabrizio Sindaco SI 0,5004 

Malalbergo    0,8713 

Marradi Badiali Andrea Vicesindaco SI 0,3832 

Marzabotto    0,6920 

Medicina Bonetti Massimo Assessore SI 1,4741 

Minerbio    0,8558 

Molinella Righetti Gianni Assessore SI 1,3937 

Monghidoro Maestrami Giovanni Vicesindaco SI 0,4503 

Monte San Pietro Fabbri Barbara Assessore SI 1,0055 

Monterenzio    0,6391 

Monzuno Pasquini Bruno Sindaco SI  0,6564 

Mordano    0,5188 

Ozzano dell'Emilia Lelli Luca Sindaco SI 1,2583 

Palazzuolo sul Senio 
  

 0,2428 

Pianoro Buganè Stefano Assessore SI 
1,5425 

Pieve di Cento Borsari Luca Sindaco SI 
0,7209 

Sala Bolognese Trapella Ornella Assessore SI 0,8259 

San Benedetto Val di Sambro    0,4878 

San Giorgio di Piano    0,8815 

San Giovanni in Persiceto Bracciani Alessandro Assessore SI  2,3572 

San Lazzaro di Savena Grasselli Beatrice Assessore SI 2,7366 

San Pietro in Casale    
1,1597 

Sant'Agata Bolognese 
  

 0,7365 

Sasso Marconi Bernabei Irene Assessore SI 1,3215 

Valsamoggia Soverini Cristian Assessore SI 2,6561 

Vergato Argentieri Giuseppe Sindaco SI 0,7486 

Zola Predosa    1,6685 

 

Presenti n.  34      quote 71,41     Assenti n.   25      quote 28,59 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 

 

 



 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Cronoprogramma attuazione del contratto di 

servizio nel bacino di gara di Bologna 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 

ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; 

 

richiamata la determinazione numero 246 del 24 novembre 2021 di efficacia dell’aggiudicazione 

della procedura di gara già avvenuta con determinazione numero 241 del 16 novembre 2021 a 

favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., mandataria, e GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a 

r.l. e ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, mandanti; 

 

dato atto che l’operatore economico sopra richiamato, in coerenza con quanto richiesto dal bando 

di gara, ha formulato la propria ipotesi di cronoprogramma che prevedeva la messa a regime dei 

servizi di raccolta così come previsti dai documenti di contratto entro i 24 mesi (2 anni) 

dall’affidamento del servizio, illustrata, assieme agli elementi principali dell’offerta, in apposita 

seduta di Consiglio Locale tenutasi in data 17 dicembre 2021; 

 

rilevato che le mutate condizioni geopolitiche dello scenario globale che hanno interessato l’anno 

2022 e seguenti hanno influito negativamente sulle tempistiche di approvvigionamento delle 

materie prime e la conseguente evasione degli ordinativi di mezzi e cassonetti così come avanzato 

formalmente dall’operatore economico all’Agenzia. 

In diverse occasioni, tali criticità, legate particolarmente alla disponibilità di materiali ferrosi e di 

componentistica elettronica, rappresentate alla stazione appaltante, hanno influito nel rispetto delle 

tempistiche previste e nella pianificazione degli interventi; 

 

rilevato inoltre che i singoli Comuni del bacino di gara hanno presentato richieste 

significativamente modificative del modello di servizio previsto dal contratto e dai suoi allegati 

tecnici, in termini di esecuzione di servizi integrativi, di modifica dei servizi di base e di diverse 

tempistiche di attuazione degli interventi; 

 

considerato che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 28 ottobre 2022 è stata esaminata la 

richiesta da parte dei Comuni, in considerazione delle dinamiche descritte nei due capoversi 

precedenti, di poter ridefinire le tempistiche di modifica dei servizi descritte dal cronoprogramma, 

alla luce degli eventi intervenuti nel corso dell’anno 2022, primo anno di affidamento della 

Concessione di affidamento del Servizio gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna; 

 

richiamato il Consiglio locale del 24 marzo u.s. in cui è stata presentata una versione rivista di 

cronoprogramma delle attività del bacino in cui: 

1. sono state accolte le richieste di variazione temporale avanzate dai comuni per attivazione 

della Tariffa Corrispettiva Puntuale dal 1/1/2024 con conseguente anticipo della 

riorganizzazione nel corso del 2023; 

2. sono state proposte minime variazioni temporali legate alle criticità già evidenziate 

nell’approvvigionamento dei materiali; 



 

3. per i Comuni montani si è tenuto conto di organizzare una programmazione di avvii per 

continuità territoriale, di modo da limitare i possibili fenomeni di migrazione del rifiuto, di 

considerare le peculiarità dei territori a maggiore afflusso turistico ed evitare alcuni periodi 

critici (mesi estivi per i territori a maggiore vocazione turistica e mesi di dicembre-febbraio 

per condizioni climatiche poco favorevoli); 

 

Preso atto che a seguito della condivisione con i Comuni del bacino di gara del cronoprogramma 

aggiornato sono intervenute le successive comunicazioni dei seguenti Comuni: 

 

Comune Prot. Richiesta 

Bentivoglio PG AT_7147 del 18 luglio 

2022 

Riflessione organizzativa 

modalità servizio per UD e 

utenze interportuali 

Molinella PG AT_1695 del 17 febbraio 

2023 

Chiesto spostamento della 

trasformazione completa dei 

servizi non sia piu’ da maggio 

2024 ma di partire con la 

prima fase delle attività 

propedeutiche all’avvio da 

settembre 2024 per non 

condivisione aspetti 

progettuali 

San Lazzaro PG AT_2245 del 2 marzo 

2023 

Richiesta modifica del 

sistema di raccolta rispetto a 

quanto previsto dagli atti di 

gara (avvio previsto dal crono 

attuale giugno 2024) 

Valsamoggia PG AT_3261 del 29 marzo 

2023 

Chiesto spostamento della 

trasformazione completa dei 

servizi non sia piu’ da marzo 

2024 ma di partire con la 

prima fase delle attività 

propedeutiche all’avvio da 

settembre 2024 per 

complessità dispiegamento 

attuale sistema 

Firenzuola PG AT_7022 del 19 luglio 

2023 

Chiesta una proroga di 10-12 

mesi rispetto all’avvio 

previsto dal crono attuale 

(marzo 2024) per 

organizzazione interna e 

scadenza di mandato 

amministrativo 

Castenaso PG AT_7288 del 27 luglio 

2023 

Chiede di spostare a luglio 

2024 le modifiche ai servizi 

previsti dalla gara (crono 

attuale prevede febbraio 2024 



 

per l’avvio del servizio 

trasformato) per le attività 

straordinarie legate 

all'emergenza idrogeologica 

degli eventi alluvionali 

aggiunti agli impegni per i 

numerosi impegni PNRR 

seguiti 

 

ritenuto inoltre, come emerso anche dall’Ufficio di Presidenza del 11 luglio u.s., che anche altri 

territori hanno manifestato informalmente ai rappresentanti riuniti in detto Ufficio la volontà di 

posticipare l’avvio delle trasformazioni dei servizi; 

  

considerato che sulla base di questa situazione, il Gestore ha predisposto una ulteriore versione di 

cronoprogramma (allegato) che, tenendo in considerazione sia le richieste ufficiali sopra 

richiamate, sia le volontà dei territori emerse durante incontri specifici con il Gestore medesimo, 

pospone ulteriormente la messa a regime di una parte dei territori arrivando oltre giugno 2025 

come termine ultimo per il completamento della messa a regime dei servizi di raccolta per tutti i 

Comuni del bacino; 

 

richiamato il Contratto di Servizio stipulato con l’RTI aggiudicatario della procedura di gara, 

basato sull’offerta tecnica del Gestore che ha aderito all’organizzazione dei servizi prevista dagli 

atti di gara approvati da Atersir e che pone in capo al Gestore diversi obiettivi di qualità con annessi 

meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento degli stessi; 

 

considerato che ogni modifica al progetto operativo ha un potenziale impatto sulla capacità del 

Gestore di raggiungere gli obiettivi garantiti in sede di gara, rendendo meno efficaci e talvolta 

inapplicabili i meccanismi di regolazione previsti dal contratto stesso; a tutela dei Comuni e degli 

utenti destinatari dei servizi previsti dal contratto stesso, l’Agenzia di norma approva modifiche 

(non sostanziali) al servizio solamente se il Gestore è disponibile a garantire lo stesso impegno al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio, tra cui la riduzione dei rifiuti indifferenziati 

(obiettivo in tonnellate anno per anno), ed elevati livelli di raccolta differenziata (sia in termini 

percentuali che qualitativi), ma nel caso di una modifica di cronoprogramma l’Agenzia, in qualità 

di stazione appaltante, dovrà procedere con una variante sostanziale al contratto riguardante gli 

aspetti di cui sopra; 

 

richiamate inoltre le norme tecniche di attuazione del Piano Regionale Bonifiche e Rifiuti 

approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa numero 87 del 12 luglio 2022 in cui il 

raggiungimento degli obiettivi di Piano di raccolta differenziata che si sostanziano attraverso la 

trasformazione dei servizi sono prescrittivi per l’Agenzia che è chiamata a presiederne il controllo 

nel merito del loro raggiungimento. Inoltre, la trasformazione dei servizi è prodromica al 

successivo passaggio a tariffazione puntuale (TARIP tari tributo puntuale o TCP tariffazione 

corrispettivo) per cui tutti i Comuni sono tenuti ad attuare sistemi di misurazione puntuale dei 

rifiuti entro il 2024, comunicandone l’avvio al settore regionale competente; 

 

considerato che il gestore ha rappresentato un incremento di costi di gestione operativa, 

smaltimento e trattamento dei rifiuti in seguito allo slittamento dei tempi inerenti le trasformazioni 

dei servizi previsti di cui si è detto sopra e che tale prospettiva di incrementi di costo è al vaglio 

della struttura tecnica dell’Agenzia al fine dell’eventuale inserimento nelle varianti contrattuali e 

di corrispettivo;  

 



 

ritenuto che, a tutela del raggiungimento degli obiettivi di contratto e di Piano regionale sia 

indispensabile che i Comuni assumano specifico impegno di collaborazione nei confronti del 

Gestore al quale è fornito preciso indirizzo di procedere ad avviare da subito le attività progettuali 

di trasformazione dei servizi, seppure in tempi slittati rispetto alle iniziali previsioni, e che ciò non 

sia possibile senza una formale approvazione del nuovo cronoprogramma da parte di questo 

Consiglio; 

 

ritenuto infine che, a tutela dei Comuni che intendono perseguire la trasformazione dei servizi 

entro i tempi stabiliti, eventuali richieste di ulteriori varianti al cronoprogramma rielaborato dal 

Gestore, comporteranno lo slittamento di tali trasformazioni in fondo al cronoprogramma e 

l’addebito di eventuali ulteriori costi conseguenti ai Comuni richiedenti 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 

1 del d.lgs. 267/2000;  

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per il punto in questione risultano presenti anche i Comuni di Dozza (0,6743), 

Minerbio (0,8558), Mordano (0,5188) e Zola Predosa (1,6685) entrati successivamente all’appello 

per la validità della seduta 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1 di approvare ed assumere formale impegno al rispetto del nuovo cronoprogramma degli 

interventi di trasformazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani verso il modello “a 

regime” previsto dal contratto e relativi allegati tecnici sottoscritto con il Concessionario 

RTI HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile 

Soc. Coop a.r.l.  per il Bacino di Bologna (CIG 81454573C2); 

 

2 che i Comuni assumano specifico impegno di collaborazione nei confronti del Gestore al 

quale è fornito preciso indirizzo di procedere ad avviare da subito le attività progettuali di 

trasformazione dei servizi, seppure in tempi slittati rispetto alle iniziali previsioni; 

 

3 di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere al vaglio dell’incremento 

di costi di gestione operativa, smaltimento e trattamento dei rifiuti che il gestore ha 

rappresentato in seguito allo slittamento dei tempi di trasformazione dei servizi previsti di 

cui si è detto sopra al fine dell’eventuale inserimento nelle varianti contrattuali;  

  

4 che, a tutela dei Comuni che intendono perseguire la trasformazione dei servizi entro i 

tempi stabiliti, eventuali richieste di ulteriori varianti al cronoprogramma rielaborato dal 

Gestore, comporteranno lo slittamento di tali trasformazioni in fondo al cronoprogramma 

e l’addebito di eventuali ulteriori costi conseguenti ai Comuni richiedenti; 

 



 

5 di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici dell’Agenzia e al Consiglio 

di Ambito per gli adempimenti connessi e conseguenti. 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 11 del 13 ottobre 2023 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Cronoprogramma attuazione del contratto di 

servizio nel bacino di gara di Bologna 

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                   Area Servizio Gestione 

                                                                                  Rifiuti Urbani 

                                                                                 F.to Paolo Carini 

 

 

Bologna, 13 ottobre 2023                           



Cronoprogramma_luglio 2023 
con indicazione di variazione rispetto Crono di Gennaio 2023

Distretto Comune

lu
g

-2
2

a
g

o
-2

2

s
e
t-

2
2

o
tt

-2
2

n
o

v
-2

2

d
ic

-2
2

g
e
n

-2
3

fe
b

-2
3

m
a
r-

2
3

a
p

r-
2
3

m
a
g

-2
3

g
iu

-2
3

lu
g

-2
3

a
g

o
-2

3

s
e
t-

2
3

o
tt

-2
3

n
o

v
-2

3

d
ic

-2
3

g
e
n

-2
4

fe
b

-2
4

m
a
r-

2
4

a
p

r-
2
4

m
a
g

-2
4

g
iu

-2
4

lu
g

-2
4

a
g

o
-2

4

s
e
t-

2
4

o
tt

-2
4

n
o

v
-2

4

d
ic

-2
4

g
e
n

-2
5

fe
b

-2
5

m
a
r-

2
5

a
p

r-
2
5

m
a
g

-2
5

g
iu

-2
5

lu
g

-2
5

a
g

o
-2

5

s
e
t-

2
5

o
tt

-2
5

n
o

v
-2

5

d
ic

-2
5

Modalità richiesta posticipo

Sistema di raccolta 

a regime

Ovest Pianura  Monte San Pietro PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Sasso Marconi PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Pieve di Cento PAP con vetro Stradale

Est  Borgo Tossignano Stradale Info PAP verde

Est  Casalfiumanese Stradale Info PAP verde

Est  Castel del Rio Stradale Info PAP verde

Est  Fontanelice Stradale Info PAP verde

Est  Baricella PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Galliera PAP con vetro Stradale

Ovest Montagna  Monzuno Stradale Info 

Ovest Pianura  San Pietro in Casale PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Castello d'Argile PAP con vetro Stradale

Est  Medicina Stradale Info

Est  Imola Stradale Info + Misto c.s. e ZAI

Est  Castel San Pietro Terme Stradale Info

Est  Minerbio Stradale Info PAP ZAI

Est  Malalbergo Stradale Info PAP ZAI

Ovest Pianura  Casalecchio di Reno ritardo nell'acquisizione della Banca Dati e nelle attività preliminari PAP con vetro Stradale

Est  Castenaso Stradale Info PAP ZAI

Est  Granarolo dell'Emilia Stradale Info PAP ZAI

Ovest Pianura  Ozzano dell'Emilia Stradale Info

Ovest Montagna  Castiglione dei Pepoli richiesta informale di posticipare l'avvio - slittamento per Banca Dati e condivisione progettoStradale Info

Est  Marradi Stradale Info PAP carta

Est  Palazzuolo sul Senio Stradale Info PAP carta

Ovest Montagna  Camugnano richiesta informale di posticipare l'avvio  - slittamento per condivisione Cronoprogramma / Banca dati dopo elezioni comunali maggio 2023Stradale Info

Est  Mordano Stradale Info

Est  Budrio PAP con vetro Stradale

Est  Castel Guelfo di Bologna Stradale Info

Est  Dozza Stradale Info

Ovest Montagna  Alto Reno Terme richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Castel D'Aiano Stradale Info

Ovest Pianura  Bentivoglio scelta Comune per richiesta cambio servizio (in attesa) PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  San Giorgio di Piano scelta Comune per richiesta cambio servizio (in attesa) PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Zola Predosa scelta Comune di posticipare l'avvio (dopo elezioni maggio 2024) espressa in incontro del 3/04/23PAP con vetro Stradale

Est  San Lazzaro di Savena scelta Comune per richiesta cambio servizio (in attesa) Stradale Info

Ovest Pianura  Pianoro richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Est  Firenzuola richiesta formale di posticipo Stradale Info PAP verde

Ovest Montagna  Castel di Casio richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  San Benedetto Val di Sambro richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Marzabotto richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Grizzana Morandi richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Pianura  Valsamoggia scelta Comune per richiesta cambio servizio (in attesa) PAP con vetro Stradale

Ovest Montagna  Vergato richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Est  Molinella scelta Comune di posticipare l'avvio da settembre 2024 Stradale Info PAP ZAI

Ovest Montagna  Loiano richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Monghidoro richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Lizzano in Belvedere richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Montagna  Gaggio Montano richiesta informale di posticipare l'avvio Stradale Info

Ovest Pianura  Monterenzio scelta Comune di posticipare l'avvio (slittamento per emergenza alluvione) Stradale Info

 in arancio comuni con posticipo 

che hanno le elezioni 

1° anno di affidamento 2° anno di affidamento 3° anno di affidamento 4° anno di affidamento



COMUNE
+ posticipo

- anticipo
Mesi

Bentivoglio + 4

Casalecchio di Reno + 2

Monterenzio + 22

Pianoro + 11

San Giorgio di Piano + 16

Valsamoggia + 12

Zola Predosa + 16

Alto Reno Terme + 6

Camugnano + 5

Castel di Casio + 12

Castiglione dei Pepoli + 4

Gaggio Montano + 12

Grizzana Morandi + 12

Lizzano in Belvedere + 12

Loiano + 12

Marzabotto + 11

Monghidoro + 12

San Benedetto Val di Sambro + 18

Vergato + 13

Molinella + 12

San Lazzaro di Savena + 6

Firenzuola + 12



Cronoprogramma_luglio 2023 
versione senza variazioni rispetto Crono Gennaio 2023

Distretto Comune
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Sistema di raccolta 

a regime

Ovest Pianura  Monte San Pietro PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Sasso Marconi PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Pieve di Cento PAP con vetro Stradale

Est  Borgo Tossignano Stradale Info PAP verde

Est  Casalfiumanese Stradale Info PAP verde

Est  Castel del Rio Stradale Info PAP verde

Est  Fontanelice Stradale Info PAP verde

Est  Baricella PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Galliera PAP con vetro Stradale

Ovest Montagna  Monzuno Stradale Info 

Ovest Pianura  San Pietro in Casale PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Castello d'Argile PAP con vetro Stradale

Est  Medicina Stradale Info

Est  Imola Stradale Info + Misto c.s. e ZAI

Est  Castel San Pietro Terme Stradale Info

Est  Minerbio Stradale Info PAP ZAI

Est  Malalbergo Stradale Info PAP ZAI

Ovest Pianura  Casalecchio di Reno PAP con vetro Stradale

Est  Castenaso Stradale Info PAP ZAI

Est  Granarolo dell'Emilia Stradale Info PAP ZAI

Ovest Pianura  Ozzano dell'Emilia Stradale Info

Ovest Montagna  Castiglione dei Pepoli Stradale Info

Est  Marradi Stradale Info PAP carta

Est  Palazzuolo sul Senio Stradale Info PAP carta

Ovest Montagna  Camugnano Stradale Info

Est  Mordano Stradale Info

Est  Budrio PAP con vetro Stradale

Est  Castel Guelfo di Bologna Stradale Info

Est  Dozza Stradale Info

Ovest Montagna  Alto Reno Terme Stradale Info

Ovest Montagna  Castel D'Aiano Stradale Info

Ovest Pianura  Bentivoglio PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  San Giorgio di Piano PAP con vetro Stradale

Ovest Pianura  Zola Predosa PAP con vetro Stradale

Est  San Lazzaro di Savena Stradale Info

Ovest Pianura  Pianoro Stradale Info

Est  Firenzuola Stradale Info PAP verde

Ovest Montagna  Castel di Casio Stradale Info

Ovest Montagna  San Benedetto Val di Sambro Stradale Info

Ovest Montagna  Marzabotto Stradale Info

Ovest Montagna  Grizzana Morandi Stradale Info

Ovest Pianura  Valsamoggia PAP con vetro Stradale

Ovest Montagna  Vergato Stradale Info

Est  Molinella Stradale Info PAP ZAI

Ovest Montagna  Loiano Stradale Info

Ovest Montagna  Monghidoro Stradale Info

Ovest Montagna  Lizzano in Belvedere Stradale Info

Ovest Montagna  Gaggio Montano Stradale Info

Ovest Pianura  Monterenzio Stradale Info

 in arancio comuni con posticipo 

che hanno le elezioni 

1° anno di affidamento 2° anno di affidamento 3° anno di affidamento 4° anno di affidamento



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Michele Giovannini 

 

Il Segretario verbalizzante 

F.to Vito Belladonna 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

• ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 

 

Bologna, 09 novembre 2023 


