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CLMO/2015/7 

 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.00 presso Sala del 

Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena 

convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8131 del 17 

novembre 2015. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Silvestri Francesca Sindaco SI’ 0,6622 

BOMPORTO Borghi Alberto Sindaco SI’ 1,3444 

CAMPOGALLIANO Pederzini Chiara Assessore SI’ 1,1971 

CAMPOSANTO Baldini Antonella Sindaco SI’ 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore NO 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA 
Vigarani 

Massimiliano 
Assessore SI’ 

3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE   NO 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA   NO 1,4922 

CAVEZZO Lodi Flavio Vicesindaco SI’ 1,0414 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 
  NO 

1,2507 

FANANO   NO 0,5491 

FINALE EMILIA   NO 2,0474 

FIORANO MODENESE   NO 2,1929 

FIUMALBO   NO 0,3455 

FORMIGINE Costi Maria Sindaco SI’ 4,1680 

FRASSINORO   NO 0,4274 

GUIGLIA   NO 0,6638 

LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 

MARANELLO Caselli Patrizia Assessore SI’ 2,1548 

MARANO SUL PANARO   NO 0,7569 

MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9382 

MIRANDOLA Benatti Maino Sindaco SI’ 3,0215 

MODENA Guerzoni Giulio Assessore SI’ 21,3515 

MONTECRETO   NO 0,3096 

MONTEFIORINO   NO 0,4576 

MONTESE   NO 0,5880 

NONANTOLA Nannetti Federica Sindaco NO 1,9843 

NOVI DI MODENA   NO 1,4874 

PALAGANO   NO 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Iseppi Stefano Assessore SI’ 2,2228 

PIEVEPELAGO   NO 0,4562 

POLINAGO Tomei Giandomenico Sindaco SI’ 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 

RAVARINO Rebecchi Maurizia Sindaco SI’ 0,9197 

RIOLUNATO   NO 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Gozzoli Gianfranco Sindaco SI’ 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Silvestri Alberto Sindaco SI’ 1,4938 

S.POSSIDONIO   NO 0,6192 

S.PROSPERO   NO 0,8814 

SASSUOLO Pistoni Sonia Assessore SI’ 4,9025 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

SAVIGNANO SUL PANARO   NO 1,2871 

SERRAMAZZONI   NO 1,1381 

SESTOLA Bonucchi Marco Sindaco SI’ 0,4988 

SOLIERA Bagni Caterina Vicesindaco SI’ 1,9704 

SPILAMBERTO   NO 1,6242 

VIGNOLA Smeraldi Mauro Sindaco SI’ 3,0669 

ZOCCA Balugani Pietro Sindaco SI’ 0,7682 

PROVINCIA DI MODENA   NO      10,0000 

 

Presenti n. 22  pari a quote 66,7315 

Assenti n.  26  pari a quote 33,2685 

 

Sono presenti inoltre l’ing. Marco Grana Castagnetti, il dott. Pierluigi Maschietto, l’ing. Mauro 

Pacchioli e il dott. Mario Ori dello staff di Atersir. 

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di 

Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in 

qualità di segretario verbalizzante e, richiamato l’o.d.g. proposto nella lettera di convocazione del 

Consiglio Locale “SII: approvazione del consuntivo investimenti SII 2014 presentato dai Gestori 

del Servizio”, invita alla trattazione del seguente oggetto. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi 

realizzabili senza preventiva approvazione e presa d’atto del consuntivo 2014. 

Proposta di integrazione del Piano di Ambito  

APPROVAZIONE 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n.1 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i 

gestori AIMAG S.p.A., HERA S.p.A. e SORGEAQUA s.r.l.; 



 

 con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d’ambito è stato approvato il 

piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA 

s.p.a.; 

 con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’ambito ha approvato le 

“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi 

del servizio idrico integrato”; 

 

considerato che: 

 le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell’anno N, il 

Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione 

degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli 

interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti 

casi: 

A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e 

imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da 

prescrizioni autorizzative; 

B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma 

degli interventi approvato; 

C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle 

Amministrazioni comunali; 

D. Varianti al progetto e varianti in corso d’opera di interventi già previsti nel 

Programma degli interventi approvato; 

e che nell’anno N+1, preventivamente alla presa d’atto del consuntivo dell’anno N, 

ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed 

eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra. 

 le succitate linee guida prevedono altresì che il Programma degli interventi venga 

aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

 

dato atto che: 

 con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 

2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al 

protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha 

trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato; 

 

rilevato che: 

 dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi in modo difforme rispetto a 

quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, ma limitatamente ai 

casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee 

guida; 

 è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 che sulla base dell’istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad 

eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di 

giustificazioni ritenute non esaustive; 



 

 

ritenuto pertanto: 

 di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA 

S.p.A. conseguenti a quanto sopra; 

 di proporre al Consiglio d’ambito l’integrazione del Piano d’ambito approvato con 

deliberazione dell’assemblea dell’ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 

relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 

1 parte integrante del presente atto; 

 di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di avviare l’istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del 

Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 

acquisita agli atti. 

 

Con: 

voti favorevoli 22 per 66,7315 quote 

astenuti 0 

votazioni contrarie 0 

resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. 

come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’ambito l’integrazione del Piano d’ambito approvato con 

deliberazione dell’assemblea dell’ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 

relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 

parte integrante del presente atto; 

3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di avviare l’istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del 

gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive; 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti; 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli inter-

venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Mo-

dena n.1 del 26 Marzo 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 agosto 2015 (prot. 

PG/2015/5672) come richiesto da ATERSIR in data 16 luglio 2015 (prot. PG/2015/4968). 

 

PIANIFICATO 2014 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014 

Importo Lordo Pia-

nificato esclusi gli 

Investimenti di 

Struttura [A] € 10.619.000 € 529.330 € 11.148.330 

Importo Lordo a 

Consuntivo esclusi 

gli Investimenti di 

Struttura [A] 

Importo Contribu-

to Pianificato [B] € 114.000 -€ 1.390 € 112.610 
Importo Contribu-

to a Consuntivo [B] 

Importo Netto Pia-

nificato [A]-[B] € 10.505.000 € 530.720 € 11.035.720 
Importo Netto a 

Consuntivo  [A]-[B] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti 

superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 530.720; nel 

caso specifico, dal momento che quanto incassato dai contributi corrisponde grosso modo a quanto pianifi-

cato per gli stessi, si nota come ad incrementare sia stato l’importo lordo degli investimenti effettuati e 

quindi l’impegno di spesa da parte del gestore. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014  
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-

mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-

tare.  

Numero di interventi programmati nel 2014: 140 

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 134 

 
Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] a 

consuntivo nel 

2014 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2014 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non 

avviati (% di 

scostamento 

pari al -100%) 19 € 0 € 425.000 1 

 

2014MOHA00148   

Interventi con 

avvio 

anticipato nel 

2014 e 

chiusure di 

Interventi già 

avviati 

contenuti nel 

Programma 

degli Interventi 

o nel Piano 

d'Ambito 10 € 562.502 € 0 0     

Interventi 

avviati nel 2014 

che non erano 

nel Piano 

d'Ambito - 

Nuovo ID 3 € 244.458 € 0 0     

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + o 

- 20% 99 € 8.122.909 € 7.901.000 2 

 

2014MOHA0152, 

2014MOHA0208   

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

inferiore al + o 

- 20% 22 € 2.218.462 € 2.293.000 

GIUSTIFICAZIONE 

NON RICHIESTA   

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello 

preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 19 interventi che invece erano stati programmati (per 

l’elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 425.000 euro; per uno soltanto di questi la giustificazione, che 
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ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento del progetto, non è stata ri-

tenuta esaustiva e per tal motivo ATERSIR sta valutando quali provvedimenti assumere. In compenso però il 

gestore ha avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 10 interventi. Inoltre si può notare co-

me rispetto ai 134 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 73% di questi (99 interventi) hanno avu-

to uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per 2 di tali interven-

ti le giustificazioni del gestore non sono state ritenute esaustive e come già accennato in precedenza anche 

in questo caso si stanno valutando le azioni sanzionatorie da intraprendere.  

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO  SERVIZIO COMUNE 

Importo  

investimenti Lordo 

[€] previsto nel 

2014 da Piano 

approvato 

2014MOHA0007 

Risanamento e potenziamento 
dell'assetto fognario del capoluogo 
comprensivo della sistemazione degli 
scarichi/scolmatori e sollevamenti FOGNATURA Castelfranco Emilia  5.000 

2014MOHA0009 

Studio e collettamento a  idoneo 
trattamento delle frazioni di Riolo, 
Recovato, Rastellino FOGNATURA Castelfranco Emilia  100.000 

2014MOHA0024 
RINN. RETE AC - VSPEZZANI 
FORMIGINE ACQUEDOTTO Formigine 40.000 

2014MOHA0026 
Nuova condotta dedicata al nuovo 
pozzo di Magreta ACQUEDOTTO Formigine 50.000 

2014MOHA0028 

Realizzazione di trattamento 
appropriato agli agglomerati 
Fontanaluccia, Piandelagotti  FOGNATURA Frassinoro 5.000 

2014MOHA0029 
Realizzazione di trattamento 
appropriato Case Cerbiani FOGNATURA Frassinoro 5.000 

2014MOHA0033 Magliature con Rosola ACQUEDOTTO Guiglia 10.000 

2014MOHA0043 
Distrettualizzazione rete e 
monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO Modena 30.000 

2014MOHA0056 

Intervento di riequilibrio idraulico del 
sistema fognario del quartiere Sacca 
mediante la disconnessione della 
Fossa Quartezza dal Cavo Soratore FOGNATURA Modena 20.000 

2014MOHA0065 
Rinnove reti acqua e fognatura via  
Fontana, Via Marconi, via Vaccari FOGNATURA Montecreto 30.000 

2014MOHA0083 
ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 
6-2599 DEPURAZIONE 

Opere 

Pluricomunali 5.000 

2014MOHA0090 
ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 
1-2623 DEPURAZIONE 

Opere 

Pluricomunali 5.000 

2014MOHA0139 
Manutenzione straordinaria impianti 
di fognatura FOGNATURA 

Opere 

Pluricomunali 5.000 

2014MOHA0148 

Realizzazione di collettamento 
fognario e sistema di trattamento 
appropriato negli agglomerati di 
Monchio - Grande e di Savoniero FOGNATURA Palagano 5.000 

2014MOHA0163 
TRATTAMENTO APPROPRIATO 
RENNO GAIATO III SRALCIO DEPURAZIONE 

Pavullo nel 

Frignano 10.000 

2014MOHA0188 

Risanamento fognario località 
Varana/Pescarola e impianto di 
depurazione DEPURAZIONE Serramazzoni 5.000 

2014MOHA0197 
Distrettualizzazione rete e 
monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO Spilamberto 10.000 

2014MOHA0207 
Distrettualizzazione rete e 
monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO Vignola 15.000 

2014MOHA0210 
RINN RETE ACQUA - VIA DOCCIA 
VIGNOLA ACQUEDOTTO Vignola 70.000 

   TOTALE 425.000 

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%) 



ALLEGATO 1

HERA SpA - DIREZIONE ACQUA

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 4 Modena

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Soggetto investitore 

(gestore o patrimoniali)
ID - Ex ATO Investimenti lordi

Importo 

investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 

pubblici previsti

Importo 

investimenti 

Netto previsto

Importo 

investimenti 

Lordo

Contrituti 

pubblici

Importo 

investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in 

caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti

2014MOHA0001
manutenzione straordinaria serbatoio via Loda

ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 2670 272.000 175.000 0 175.000 24.162 0 24.162 -86% INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0002

Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di Via 

Guido Reni Est, Via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via Ligabue FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 2865 743.000 10.000 0 10.000 54.795 0 54.795 448%

INTERVENTO TERMINATO. COMPLETAMENTO DELL'ULTIMO STRALCIO INZIALMENTE PREVISTO NEL 

2013, SLITTATO A CAUSA DI RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.

2014MOHA0003
Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO

ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 2883 323.000 20.000 0 20.000 31.075 0 31.075 55%

MAGGIORI ONERI PER ANTICIPAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE DEFINITIVA E CONTESTUALE 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA TRAMITE CONFERENZA DEI SERVIZI PRESSO ATERSIR.

2014MOHA0004

Studio di fattibilità nuovo campo acquifero e realizzazione di un nuovo 

pozzo in via Muzza Corona e condotta di collegamento tra Piumazzo e 

Castelfranco ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1045 150.000 0 0 0 1.055 0 1.055 INTEREVENTO DA PROGETTARE. COSTI 2014 RELATIVI A VERIFICHE PRELIMINARI.

2014MOHA0005
Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica 

campo pozzi di via loda ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1046 33.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0006
Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del 

Capoluogo. DEPURAZIONE Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1048 128.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0007

Risanamento e potenziamento dell'assetto fognario del capoluogo 

comprensivo della sistemazione degli scarichi/scolmatori e sollevamenti FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1052 109.000 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO PROROGATO IN ACCORDO CON COMUNE ED ATERSIR IN ATTESA DELL'ESECUZIONE 

DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ED ELIMINAZIONE DELLE ACQUE PARASSITE.

2014MOHA0008 Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1053 173.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0009

Studio e collettamento a  idoneo trattamento delle frazioni di Riolo, 

Recovato, Rastellino

FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1054 630.000 100.000 0 100.000 0 0 0 -100%

ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO SOSTITUITO DA 2 NUOVI ID SPECIFICI PER CIASCUNO DEGLI 

AGGLOMERATI DA ADEGUARE. NUOVO ID 2014MOHA0227 PER "COLLET RIOLO DEP. C.FRANCO I 

LOTTO" E NUOVO ID 2014MOHA0229 PER"COLLET RIOLO DEP. C.FRANCO II LOTTO". PERTANTO IL 

CONSUNTIVO 2014 RELATIVO A QUESTO ID E' RENDICONTATO NEL NUOVO ID 2014MOHA0227.

2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato DEPURAZIONE Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 1337 53.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0011
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione

FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 3010 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0012 Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 3011 485.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0227
COLLET RIOLO DEP. C.FRANCO I LOTTO

FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 0 0 0 241.489 0 241.489 SOSTITUZIONE ID ESISTENTE 2014MOHA0009 (VEDI RELATIVA NOTA)

2014MOHA0229
COLLET. RIOLO DEP. C.FRANCO II LOTTO

FOGNATURA Castelfranco Emilia (MO) GESTORE HERA 0 0 0 0 0 0 SOSTITUZIONE ID ESISTENTE 2014MOHA0009 (VEDI RELATIVA NOTA)

2014MOHA0013
Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato 

Oratorio di Sant'Anna FOGNATURA Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 2306 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0014
RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE CAST.R.

ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 2626 95.000 95.000 0 95.000 871 0 871 -99%

INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE 

AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0015 Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 2847 34.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0016
Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di 

Castelnuovo ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 2884 300.000 100.000 0 100.000 41.420 0 41.420 -59%

INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI 

NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0017
Collegamento condotta Cavidole con San Donnino  Settecani

ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 2885 270.000 150.000 0 150.000 210.490 0 210.490 40%

MAGGIORI ONERI PER ANTICIPO DI PARTE DELL'INTERVENTO PREVISTO NELLE ANNUALITA' 

SUCCESSIVE, A CAUSA DI ESIGENZE IMPIANTISTICHE E AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0222
Estendimento della rete di acquedotto in Via Case Bruciate fino al 

torrente Tiepido ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone GESTORE HERA 0 0 0 10.523 0 10.523

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 2694) ed è stato concluso nel 2014.

2014MOHA0018
Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Cà Montanari e 

Gatta FOGNATURA Castelvetro di Modena GESTORE HERA 1074 131.000 10.000 0 10.000 9.350 0 9.350 -7%

2014MOHA0019
RINN RETE H2O V.X MODENA C.VETRO

ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena GESTORE HERA 2626 50.000 50.000 0 50.000 68.222 0 68.222 36%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.  MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI IN FASE ESECUTIVA (SCAVO IN 

ROCCIA).

2014MOHA0020 RINN.RETE-SOLIGNANO N.CASTELVETRO ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena GESTORE HERA 2626 43.000 40.000 0 40.000 140 0 140 -99,65% INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU').

2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena GESTORE HERA 2671 275.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0022
Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della zona comparto 

ceramiche Rio Maldello a Solignano FOGNATURA Castelvetro di Modena GESTORE HERA 2866 136.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena GESTORE HERA 2886 100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0228
Collettamento reflui di Levizzano al depuratore di Castelnuovo

FOGNATURA Castelvetro di Modena GESTORE HERA 0 0 0 0 0 0

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 1309). 

2014MOHA0230

REVAMPING IMPIANTO PONTE FOSSA

ACQUEDOTTO Fiorano Modenese GESTORE HERA 0 0 0 0 27.542 0 27.542

CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Intervento necessario per bonifica 

ambientale. L' intervento è stato scorporato dal conto cumulativo di Programma "manutenzione 

straordinaria impianti acquedotto" in quanto è previsto un con contributo a fondo perduto del 

Comune (incasso del contributo nel 2015). 

2014MOHA0024

RINN. RETE AC - VSPEZZANI FORMIGINE

ACQUEDOTTO Formigine GESTORE HERA 2593 74.000 40.000 0 40.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO 

PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO 

IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.

2014MOHA0025 Risanamento canale di Formigine sotto Cà Longa di Casinalbo FOGNATURA Formigine GESTORE HERA 2686 90.000 25.000 0 25.000 30.248 0 30.248 21% MAGGIORI ONERI PER ASSISTENZA AI LAVORI IN FASE DI ESCUZIONE.

2014MOHA0026

Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta

ACQUEDOTTO Formigine GESTORE HERA 2887 413.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2016 IN QUANTO NON ATTUALMENTE PRIORITARIO E RELATIVO AL 

II STRALCIO FUNZIONALE. IL I STRALCIO FUNZIONALE, REALIZZATO PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL 

NUOVO POZZO DI MAGRETA, E' STATO CONCLUSO NEL 2013. 

2014MOHA0027
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 

AE (Pian di Venano) FOGNATURA Frassinoro GESTORE HERA 1101 48.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0028
Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati 

Fontanaluccia, Piandelagotti FOGNATURA Frassinoro GESTORE HERA 1103 458.000 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO RIPROGRAMMATO A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI E IN SEGUITO  A 

EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.

2014MOHA0029
Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani

FOGNATURA Frassinoro GESTORE HERA 3012 150.000 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI 

PER EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.

2014MOHA0030
Guiglia Loc. Lama: ampliamento e potenziamento del depuratore 

esistente FOGNATURA Guiglia GESTORE HERA 1109 174.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0031
Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento  Casa Togno e 

Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama. DEPURAZIONE Guiglia GESTORE HERA 1335 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0032 Realizzazione impianto di depurazione frazione  Monteorsello DEPURAZIONE Guiglia GESTORE HERA 1383 91.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0033

Magliature con Rosola

ACQUEDOTTO Guiglia GESTORE HERA 2672 52.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO TERMINATO. NEL 2014 NON SI SONO MANIFESTATE ULTERIORI ESIGENZE DI 

IMPLEMENTAZIONE RELATIVAMENTE ALLE MAGLIATURE DEL SISTEMA ROSOLA CON GLI ACQUEDOTTI 

DISTRIBUTIVI. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.

2014MOHA0034
Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 

AE (Piane di Mocogno Caserma, Mocogno - v. Rosario) FOGNATURA Lama Mocogno GESTORE HERA 1121 192.000 10.000 0 10.000 6.474 0 6.474 -35%

PROROGA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL 2015 PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DALLA 

PROVINCIA DI MODENA.

2014MOHA0035
Realizzazione trattamento appropriato località Barigazzo

DEPURAZIONE Lama Mocogno GESTORE HERA 1123 408.000 20.000 0 20.000 3.610 0 3.610 -82%

INTERVENTO SOSPESO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DALLA PROVINCIA DI 

MODENA.

2014MOHA0036
Montecenere Nord: realizzazione di collettore fognario e di un 

depuratore biologico FOGNATURA Lama Mocogno GESTORE HERA 1125 43.000 0 0 0 0 0 0

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 

ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO
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2014MOHA0037
Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di 

Borra FOGNATURA Lama Mocogno GESTORE HERA 2312 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0038

Collegamento rete fognaria della località La Svolta di S. Venanzio alla 

condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo 

impianto di trattamento FOGNATURA Maranello GESTORE HERA 1745 50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0039
Raccolta e trattamento reflui in località Fogliano (versante Ovest)

FOGNATURA Maranello GESTORE HERA 1755 219.000 100.000 0 100.000 72.840 0 72.840 -27% RITARDO NELL'AVANZAMENTO DEI LAVORI CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEO.

2014MOHA0040
Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del 

quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga FOGNATURA Maranello GESTORE HERA 2160 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0041
Rifacimento collettore Comune di Marano al  depuratore di Vignola

FOGNATURA Marano sul Panaro GESTORE HERA 1133 32.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0042
sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione

ACQUEDOTTO Marano sul Panaro GESTORE HERA 2846 179.000 40.000 0 40.000 31.374 0 31.374 -22%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO. INTERVENTO 

SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.

2014MOHA0043
Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche

ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1135 687.000 30.000 0 30.000 0 0 0 -100%

INTERVENTI SOSPESI, IN ATTESA DI MESSA A TELECONTROLLO DEI PUNTI DI MISURA GIA' ESISTENTI ED 

INSTALLATI (OLTRE 2015).

2014MOHA0044
RINN.RETE AC - CORSO DUOMO MODENA

ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1137 100.000 100.000 0 100.000 182.098 0 182.098 82%

INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI IN FASE ESECUTIVA (SCAVI 

ARCHEOLOGICI) .

2014MOHA0045
RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA MODENA

ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1137 173.000 80.000 0 80.000 55.525 0 55.525 -31%

INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO. INTERVENTO 

SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.

2014MOHA0046 RINN. RETE AC - VIA SASSI MODENA ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1137 35.000 35.000 0 35.000 34.146 0 34.146 -2% INTERVENTO TERMINATO.

2014MOHA0047
Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di 

Marzaglia. - ID PREGRESSO ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1141 2.556.000 0 0 0 108.473 0 108.473 INTERVENTO TERMINATO. IMPORTI 2014 RELATIVI AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU'.

2014MOHA0048

Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal 

sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia a servizio delle 

centrali AIMAG e HERA ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 1142 50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0049
Modena  Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di 

trattamento liquami da fosse Imhoff DEPURAZIONE Modena GESTORE HERA 1146 754.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0050
Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine 

al depuratore di Modena FOGNATURA Modena GESTORE HERA 1157 295.000 10.000 0 10.000 9.715 0 9.715 -3%

2014MOHA0051

Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, 

Fiera, via Castaldi - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di 

TAV. FOGNATURA Modena GESTORE HERA 1158 1.212.000 80.000 0 80.000 54.937 0 54.937 -31% RITARDO NELL'AVANZAMENTO DEI LAVORI CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEO.

2014MOHA0052
Adeguamento rete di drenaggio Modena Est

FOGNATURA Modena GESTORE HERA 1159 495.000 46.000 0 46.000 20.627 0 20.627 -55%

INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI 

ENTI.

2014MOHA0053 Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni FOGNATURA Modena GESTORE HERA 1314 172.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0054

Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di 

Modena DEPURAZIONE Modena GESTORE HERA 2322 310.000 10.000 0 10.000 14.032 0 14.032 40%

MAGGIORI ONERI POICHE' A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE MACCHINE È STATO 

NECESSARIO PROVVEDERE A MODIFICHE ED IMPLEMANTAZIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE.

2014MOHA0055 Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio FOGNATURA Modena GESTORE HERA 2382 70.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0056

Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere 

Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quartezza dal Cavo 

Soratore FOGNATURA Modena GESTORE HERA 2461 166.000 20.000 0 20.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO SOSPESO PER RITARDI NELL'ITER AUTORIZZATIVO. CONCLUSA PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE NEL 2013.

2014MOHA0057 Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi FOGNATURA Modena GESTORE HERA 2609 430.000 10.000 0 10.000 7.764 0 7.764 -22% INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.

2014MOHA0058

Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, 

digestori, ispessitori) DEPURAZIONE Modena GESTORE HERA 2674 1.159.000 90.000 0 90.000 54.895 0 54.895 -39%

INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO AL 2015 A CAUSA DI RITARDI NELLA COSEGNA DI ALCUNE 

MACCHINE.

2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 2889 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0060
Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione finale del Depuratore

DEPURAZIONE Modena GESTORE HERA 2891 40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0061
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione

FOGNATURA Modena GESTORE HERA 2892 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0062 Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso DEPURAZIONE Modena GESTORE HERA 3013 100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0063 Estendimento fognatura alle aree Cargill, Neotron, Monterè FOGNATURA Modena GESTORE HERA 3014 43.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0220

CONTATORI MULTIBUSINESS - ACQUA - MO

ACQUEDOTTO Modena GESTORE HERA 0 0 0 1.751 0 1.751

CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: progetto pilota per la telettura contatori d'utenza 

multibusiness (dl Autority 393/2013). Tale progetto pilota è stato denominato PROGETTO SMART 

WATER GRID in quanto Hera lo ha ulterioriormente valorizzato per la parte idrica per effetture il 

Bilancio idrico su un distretto Idraulico già esistente nel Comune di Modena (Distretto di Cognento)

2014MOHA0225
RIS.COLLETTORE DI LEVANTE-2611

FOGNATURA Modena GESTORE HERA 0 0 0 80.000 0 80.000

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 2611) ed è stato concluso nel 2014.

2014MOHA0226
Installazione nuovo collettore di alimentazione per il sollevamento con 

elettropompe del depuratore FOGNATURA Modena GESTORE HERA 0 0 0 20.092 0 20.092

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 1149) ed è stato concluso nel 2014.

2014MOHA0064

Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di 

Montecreto-Il Ciocco o collettamento al depuratore di Montecreto FOGNATURA Montecreto GESTORE HERA 2334 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0065
Rinnove reti acqua e fognatura via  Fontana, Via Marconi, via Vaccari

FOGNATURA Montecreto GESTORE HERA 2848 104.000 30.000 0 30.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO TERMINATO PER VIA FONTANA E VIA MARCONI NELLE PASSATE ANNUALITA'. PER VIA 

VACCARI INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DA PARTE DEL 

COMUNE.

2014MOHA0066

Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 

AE (Serradimini, Il Sasso, Gusciola, Gusciola - Scuola, Corzago, 

Macognano, Rubbiano Pieve, Tavernago, Albero Chiosca) FOGNATURA Montefiorino GESTORE HERA 1178 41.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0067
Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in 

località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero) FOGNATURA Montefiorino GESTORE HERA 1180 251.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0068
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1137 300.000 0 300.000 125.873 0 125.873 -58% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0069
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1138 82.000 0 82.000 143.014 0 143.014 74% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0070
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1144 400.000 0 400.000 638.668 0 638.668 60% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0071

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 8-1144

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1144 50.000 0 50.000 2.994 0 2.994 -94%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0072
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1151 260.000 0 260.000 260.668 0 260.668 0%
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2014MOHA0073
Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e 

telecontrollo SII ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 1284 270.000 0 270.000 321.153 0 321.153 19%

2014MOHA0074 Sostituzione pompe sorgente Nadia ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2380 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0075
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2593 550.000 0 550.000 969.622 0 969.622 76% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0076
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2594 195.000 0 195.000 315.010 0 315.010 62% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0077
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2595 120.000 0 120.000 107.135 0 107.135 -11%

2014MOHA0078

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 7-2595

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2595 30.000 0 30.000 12.044 0 12.044 -60%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0079
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2596 150.000 0 150.000 193.295 0 193.295 29% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0080
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2597 260.000 0 260.000 413.663 0 413.663 59% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0081
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2598 95.000 0 95.000 132.385 0 132.385 39% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0082
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2599 15.000 0 15.000 11.281 0 11.281 -25% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0083

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6-2599

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2599 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0084
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2601 35.000 0 35.000 27.127 0 27.127 -22% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0085
Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2618 192.000 95.000 0 95.000 30.473 0 30.473 -68%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.  MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: 

INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.

2014MOHA0086
Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi 

manutentivi reti idriche. ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2619 170.000 0 170.000 64.790 0 64.790 -62% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0087
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2621 115.000 0 115.000 93.114 0 93.114 -19%

2014MOHA0088
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2622 60.000 0 60.000 105.074 0 105.074 75% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0089
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2623 40.000 0 40.000 66.021 0 66.021 65% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0090

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1-2623

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2623 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0091
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2624 60.000 0 60.000 126.708 0 126.708 111% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0092
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2626 565.000 0 565.000 480.024 0 480.024 -15%

2014MOHA0093
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2627 183.000 0 183.000 312.317 0 312.317 71% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0094
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2628 125.000 0 125.000 85.213 0 85.213 -32% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0095

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 2-2628

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2628 20.000 0 20.000 646 0 646 -97%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0096
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2629 145.000 0 145.000 145.543 0 145.543 0%

2014MOHA0097
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2630 200.000 0 200.000 275.856 0 275.856 38% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0098

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorità di 

intervento per il mantenimento  della qualità dell'acqua alle captazioni e 

la potabilizzazione ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2631 140.000 0 140.000 209.245 0 209.245 49% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0099
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2632 20.000 0 20.000 30.695 0 30.695 53% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0100

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 3-2632

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2632 5.000 0 5.000 2.458 0 2.458 -51%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0101
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2633 50.000 0 50.000 125.416 0 125.416 151% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0102
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2634 240.000 0 240.000 170.722 0 170.722 -29% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0103
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2635 115.000 0 115.000 94.495 0 94.495 -18%

2014MOHA0104
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2636 20.000 0 20.000 19.820 0 19.820 -1%

2014MOHA0105

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 4-2636

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2636 5.000 0 5.000 2.916 0 2.916 -42%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0106
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2637 40.000 0 40.000 56.653 0 56.653 42% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0107
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2638 50.000 0 50.000 92.673 0 92.673 85% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.



ALLEGATO 1

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Soggetto investitore 

(gestore o patrimoniali)
ID - Ex ATO Investimenti lordi
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Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in 

caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 

ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

2014MOHA0108

Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorità di 

intervento per il mantenimento  della qualità dell'acqua alle captazioni e 

la potabilizzazione ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2639 70.000 0 70.000 26.504 0 26.504 -62% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0109
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2640 20.000 0 20.000 724 0 724 -96% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0110

ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 5 2640

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2640 5.000 0 5.000 3.169 0 3.169 -37%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA 

MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 

2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE 

RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.

2014MOHA0111
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2641 30.000 0 30.000 28.450 0 28.450 -5%

2014MOHA0112
Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2642 80.000 0 80.000 125.113 0 125.113 56% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0113
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2643 195.000 0 195.000 129.390 0 129.390 -34% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0114
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2644 35.000 0 35.000 15.597 0 15.597 -55% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0115
ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 9-2644

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2644 5.000 0 5.000 5.718 0 5.718 14%

2014MOHA0116
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2645 50.000 0 50.000 103.224 0 103.224 106% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0117
modello matematico acquiferi modenesi

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2681 30.000 0 0 0 33.500 0 33.500

INTERVENTO TERMINATO. ERA FINANZIATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, MA IL PAGAMENTO E' 

AVVENUTO NEL 2014.

2014MOHA0118
Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della 

pressione in rete in aree di montagna ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 2715 469.000 70.000 0 70.000 80.829 0 80.829 15%

2014MOHA0119
Ripristino asfalti per opere di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3019 70.000 0 70.000 39.715 0 39.715 -43% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0120
Adeguamento attraversamenti ferroviari

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3020 250.000 100.000 0 100.000 7.349 0 7.349 -93%

INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. NEL 

2014 EFFETTUATA SOLO PROGETTAZIONE.

2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3021 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0122
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3022 5.000 0 5.000 15.115 0 15.115 202% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0123
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3023 40.000 0 40.000 48.021 0 48.021 20%

2014MOHA0124
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3024 160.000 0 160.000 156.539 0 156.539 -2%

2014MOHA0125
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3025 20.000 0 20.000 5.485 0 5.485 -73% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0126
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3026 150.000 0 150.000 177.066 0 177.066 18%

2014MOHA0127
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3027 5.000 0 5.000 11.571 0 11.571 131% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0128
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3028 50.000 0 50.000 78.055 0 78.055 56% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0129
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3029 5.000 0 5.000 11.080 0 11.080 122% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0130
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3030 15.000 0 15.000 9.749 0 9.749 -35% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0131
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3031 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0132
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3032 220.000 0 220.000 145.018 0 145.018 -34% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0133
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3033 15.000 0 15.000 6.483 0 6.483 -57% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0134
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3034 80.000 0 80.000 53.475 0 53.475 -33% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0135
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3035 5.000 0 5.000 3.520 0 3.520 -30% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0136
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3036 280.000 0 280.000 355.084 0 355.084 27% MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0137
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3037 10.000 0 10.000 702 0 702 -93% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0138
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3038 125.000 0 125.000 65.261 0 65.261 -48% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0139
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3039 5.000 0 5.000 0 0 0 -100% MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0140

Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3040 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0141
Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3041 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0142
Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti 

di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3042 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0143
ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-MO-ATO4

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3042 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0144
Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3043 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0145
ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - MO - ATO 4

DEPURAZIONE Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3043 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0146
Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura 

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3044 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0147
Manutenzione straordinaria impianti di fognatura

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 3045 0 0 0 0 0 0
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Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

2014MOHA0218

SOST. CTR PARI CALIBRO - MO - ATO4

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 0 0 0 215.164 0 215.164

CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di 

omogenizzazione Conti Cumulativi.  Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati scorporati dal 

conto cumulativo di Programma  "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano 

precedentemnte contenuti.

2014MOHA0221
Potenziamento sistema acquedottistico Dragone: Condotta di 

collegamento del serbatoio Tolle con Casa Margherita ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali GESTORE HERA 0 0 0 33.657 0 33.657

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 2465) ed è stato concluso nel 2014.

2014MOHA0223
RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -MO-ATO 4

FOGNATURA Opere Pluricomunali GESTORE HERA 0 0 0 0 0 0

CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di 

omogenizzazione Conti Cumulativi.

2014MOHA0148

Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento 

appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero

FOGNATURA Palagano GESTORE HERA 1194 128.000 5.000 0 5.000 0 0 0 -100% INTERVENTO SOSPESO IN QUANTO A SERVIZIO DI AREA ATTUALMENTE FUORI AGGLOMERATO.

2014MOHA0149
Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al depuratore del 

capoluogo FOGNATURA Palagano GESTORE HERA 1198 182.000 10.000 0 10.000 5.575 0 5.575 -44% MINORI ONERI LEGATI ALLE VERIFICHE E VIDEO ISPEZIONI PROPEDEUTICHE AL PROGETTO ESECUTIVO.

2014MOHA0150
Revamping potabilizzatore Montespino

ACQUEDOTTO Palagano GESTORE HERA 2893 178.000 50.000 0 50.000 63.103 0 63.103 26% PER ESIGENZE DI CANTIERE ANTICIPATA AL 2014 PARTE DEI LAVORI PREVISTI NEL 2015.

2014MOHA0151

Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e realizzazione di 

interconnessioni varie con le condotte principali in zona Montecuccolo. ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 1199 527.000 35.000 0 35.000 8.851 0 8.851 -75%

INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

NEL 2014.

2014MOHA0152

Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto Scoltenna - 

Intervento suddiviso in due  stralci funzionali.

ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 1205 332.000 70.000 0 70.000 34.807 0 34.807 -50% PARTE DEGLI INTERVENTI POSTICIPATI AL 2015 PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

2014MOHA0153
Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento 

appropriato FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 1208 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0154

Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in 

agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, Cà Bosi - polo 

produttivo, Olina, Cà d'Olina, Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa 

Piombini, Camatta, Casa Bellei) FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 1210 687.000 0 0 0 18.999 0 18.999

ANTICIPATO INTERVENTO DI RISANAMENTO SCARICHI LOCALITA' OLINA PER PROBLEMATICHE 

IGIENICO-AMBIENTALI.

2014MOHA0155
Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato

DEPURAZIONE Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 1211 871.000 25.000 0 25.000 18.185 0 18.185 -27%

RITARDO PROGETTAZIONE PER APPROFONDIMENTO INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE PER LA 

TIPOLOGIA GEOMORFOLOGICA DEL SITO DISPONIBILE.

2014MOHA0156
Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di 

Acquabuona FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2350 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0157
Interconnessione dell'acquedotto rurale "Il Sorbo" in località Frassineti

ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2845 154.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.508 -80.508 1% INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.

2014MOHA0158
Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al serbatoio Il Poggio

ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2860 133.000 38.000 0 38.000 31.740 0 31.740 -16% INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. 

2014MOHA0159
Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a 

Coscogno FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2867 120.000 5.000 0 5.000 4.647 0 4.647 -7%

2014MOHA0160

Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato in 

Agglomerati > 200 a.e. (Renno Piantacroce, Gaiato-Pianelli) 

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II SRALCIO FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2868 340.000 20.000 0 20.000 26.853 0 26.853 34%

INTERVENTI LEGATO AD ID 2014MOHA0162 E 2014MOHA0163 . RIPIANIFICATO SECONDO NUOVA 

SCELTA PROGETTAULE, VEDI NOTA ID 2014MOHA0163.

2014MOHA0161
Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione Scoltenna

ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 2895 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0162
TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV SRALCIO

FOGNATURA Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 3015 340.000 0 0 0 0 0 0

INTERVENTI LEGATO AD ID 2014MOHA0160 E 2014MOHA0163 . RIPIANIFICATO SECONDO NUOVA 

SCELTA PROGETTAULE, VEDI NOTA ID 2014MOHA0163.

2014MOHA0163

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO III SRALCIO

DEPURAZIONE Pavullo nel Frignano GESTORE HERA 3016 490.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE. CAUSA PROBLEMI DI TIPO GEOLOGICO E' STATA ADOTTATA LA SOLUZIONE 

PROGETTUALE CHE PREVEDE IL COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI PALULLO IN SOSTITUZIONE DI UN 

TRATTAMENTO IN LOCO. RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO RENNO GAIATO RESTANO ATTIVI GLI 

INTERVENTI PREVISTI CON ID 2014MOHA0160 2014MOHA0162, LA CUI PIANIFICAZIONE E' STATA 

RIVISTA IN RELAZIONE A QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE.

2014MOHA0164
Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di 

collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago FOGNATURA Pievepelago GESTORE HERA 2714 686.000 150.000 0 150.000 27.061 0 27.061 -82% INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.

2014MOHA0165
Installazione impianto di disinfezione 

ACQUEDOTTO Pievepelago GESTORE HERA 2869 39.000 10.000 0 10.000 1.274 0 1.274 -87% MINORI ONERI DERIVANTI DALL'OTTIMIZZAZIONI DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO.

2014MOHA0166
Rilievo, Pianificazione e realizzazione attività di manutenzione 

straordinaria sulle sorgenti ACQUEDOTTO Pievepelago GESTORE HERA 2870 25.000 5.000 0 5.000 10.866 0 10.866 117% MAGGIORI ONERI DOVUTI A UNA SITUAZIONE SORGENTISTICA CRITICA.

2014MOHA0167
Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di Pievepelago-località 

Fontanini ACQUEDOTTO Pievepelago GESTORE HERA 2871 4.000 0 -19.000 -19.000 28.440 -17.250 11.190 159%

INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO. I COSTI SONO RELATIVI ALLA 

CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO GIA' REALIZZATO.

2014MOHA0168 Collettamento della località Casale a Casa Marini FOGNATURA Polinago GESTORE HERA 2354 40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0169
Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli 

agglomerati di Casa Nogato FOGNATURA Polinago GESTORE HERA 2356 44.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0170
La Fredda e Casa Azzoni: realizzazione sistema di trattamento 

appropriato ovvero collettamento  all'agglomerato di Sassuolo FOGNATURA Prignano sul Secchia GESTORE HERA 2646 45.000 10.000 0 10.000 167 0 167 -98% INTERVENTO SOSPESO IN QUANTO LEGATO A ESPANSIONE URBANISTICA AL MOMENTO SOSPESA.

2014MOHA0171

Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo 

Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta 

problemi di nitrati. ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro GESTORE HERA 1246 197.000 20.000 0 20.000 12.654 0 12.654 -37% INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0172
Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area del Comune di 

San Cesario. ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro GESTORE HERA 1247 1.865.000 0 -15.000 -15.000 180.012 -14.852 165.160 1201% INTERVENTO TERMINATO. COSTI 2014 RELATIVI AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU'.

2014MOHA0173
Collettamento S. Cesario a Castelfranco

FOGNATURA San Cesario sul Panaro GESTORE HERA 1252 338.000 10.000 0 10.000 5.392 0 5.392 -46%

INTERVENTO PROROGATO IN ACCORDO CON COMUNE ED ATERSIR. COSTI 2014 LEGATI AD ATTIVITA' 

DI VERIFICA DELL'INTERVENTO "RICERCA ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE" (ID ATERSIR 

2014MOHA0011), IN REALIZZAZIONE NEL 2015.

2014MOHA0174

Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano, via Bosco, via 

Molza, via Monchio, via Benedello, via Bosco, via Castelleone, via 

Ghiarelle, via Parolaro, via De Giacomi, Via Modenese, Via Fossoli ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro GESTORE HERA 1615 142.000 30.000 0 30.000 62.839 0 62.839 109%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA 

(PROLUNGATO IL RINNOVO SU RICHIESTA DEL COMUNE, MAGGIORI ONERI PER ATTRAVERSAMENTO 

SNAM).

2014MOHA0175
Estendimento rete in via Ancora a nord della Pedemontana

FOGNATURA Sassuolo GESTORE HERA 1805 49.000 30.000 0 30.000 6.740 0 6.740 -78%

INTERVENTO TERMINATO. MINORI OPERE RISPETTO A QUELLE PREVISTE LEGATE ALLA PRESENTAZIONE 

DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UN NUOVO COMPARTO URBANISTICO CHE INSISTE SULLA STESSA 

AREA.

2014MOHA0176 Estendimento rete tra via Umbria e via dell'Artigianato FOGNATURA Sassuolo GESTORE HERA 1810 50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0177
RINN.RETE -V.MONTEGIBBIO SASSUOLO-I°STR.

ACQUEDOTTO Sassuolo GESTORE HERA 2593 95.000 95.000 0 95.000 1.369 0 1.369 -99%

INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE 

AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia ACQUEDOTTO Sassuolo GESTORE HERA 2668 25.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0179
Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte 

impatto SAS1-1 e SAS1-3 FOGNATURA Sassuolo GESTORE HERA 2878 60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0180 Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia ACQUEDOTTO Sassuolo GESTORE HERA 2896 100.000 0 0 0 0 0 0



ALLEGATO 1

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Soggetto investitore 

(gestore o patrimoniali)
ID - Ex ATO Investimenti lordi

Importo 

investimenti 

Lordo previsto

Contrituti 

pubblici previsti

Importo 

investimenti 

Netto previsto

Importo 

investimenti 

Lordo

Contrituti 

pubblici

Importo 

investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in 

caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 

ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

2014MOHA0181 Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2° stralcio). DEPURAZIONE Savignano sul Panaro GESTORE HERA 1261 1.337.000 250.000 0 250.000 95.142 0 95.142 -62% INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015 A CAUSA DEI RITARDI IN FASE GARA.

2014MOHA0182 Riassetto campo pozzi Bocchirolo ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro GESTORE HERA 2677 197.000 120.000 0 120.000 51.719 0 51.719 -57% MINORI ONERI PER ECONOMIE  IN FASE REALIZZATIVA.

2014MOHA0183
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione

FOGNATURA Savignano sul Panaro GESTORE HERA 2898 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0184 Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro GESTORE HERA 2899 30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0185 Potenziamento campo pozzi Magazzino ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro GESTORE HERA 3000 70.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0186 Collegamento fognario Cà d'Oirina - Fondaccia FOGNATURA Serramazzoni GESTORE HERA 1850 128.000 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO.

2014MOHA0187
Lavori di raccolta e collettamento fognature al servizio di Riccò e San 

Dalmazio e realizzazione nuovo impianto di depurazione DEPURAZIONE Serramazzoni GESTORE HERA 1855 215.000 10.000 0 10.000 4.379 0 4.379 -56%

PROROGA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL 2015 PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DALLA 

PROVINCIA DI MODENA.

2014MOHA0188

Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di 

depurazione DEPURAZIONE Serramazzoni GESTORE HERA 1860 250.000 5.000 0 5.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO CLASSIFICATO COME NON PRIORITARIO DAL PROGRAMMA DISCIPLINA SCARICHI DELLA 

PROVINCIA DI MODENA.  PROGETTO SOSPESO IN ATTESA DI DEFINIZIONE AREE PER NUOVO 

DEPURATORE .

2014MOHA0189
Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa 

Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff FOGNATURA Serramazzoni GESTORE HERA 2407 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0190
Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La 

Barbona FOGNATURA Serramazzoni GESTORE HERA 2408 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0191

Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa 

Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia FOGNATURA Serramazzoni GESTORE HERA 2414 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0192
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato 

di Villaggio Casellette FOGNATURA Serramazzoni GESTORE HERA 2415 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0193
Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli

DEPURAZIONE Serramazzoni GESTORE HERA 2853 80.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0% INTERVENTO TERMINATO.

2014MOHA0194
Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in 

seguito a frana DEPURAZIONE Serramazzoni GESTORE HERA 3001 80.000 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO.

2014MOHA0195
Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati 

di Rovinaccia FOGNATURA Sestola GESTORE HERA 2366 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0196

Estendimento rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo 

e nell'agglomerato di Vesale; estendimento alla borgata La Serlina FOGNATURA Sestola GESTORE HERA 2872 51.000 25.000 0 25.000 63.828 0 63.828 155% ANTICIPATA PARTE DEI LAVORI PREVISTI PER IL 2015.

2014MOHA0197
Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche

ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 1279 39.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

INTERVENTI SOSPESI, IN ATTESA DI MESSA A TELECONTROLLO DEI PUNTI DI MISURA GIA' ESISTENTI ED 

INSTALLATI (OLTRE 2015).

2014MOHA0198 sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 2678 187.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0199
Manutenzione straordinaria serbatoio Coccola

ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 2679 419.000 50.000 0 50.000 60.637 0 60.637 21%

INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA OPERE MIGLIORATIVE PER 

SOPRAVVENUTE ESIGENZE EMERSE IN FASE REALIZZATIVA.

2014MOHA0200
Potenziamento sistema areazione depuratore centrale 

DEPURAZIONE Spilamberto GESTORE HERA 2680 250.000 150.000 0 150.000 18.096 0 18.096 -88%

RITARDO ESECUZIONE PER ATTESA STAGIONE FAVOREVOLE PER FUORI SERVIZIO IMPIANTO 

NECESSARIO ALL'ESECUZIONE LAVORI. 

2014MOHA0201
Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via 

Pontemarianna FOGNATURA Spilamberto GESTORE HERA 2688 95.000 15.000 0 15.000 18.391 0 18.391 23% MAGGIORI ONERI LEGATI ALLE VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL PROGETTO ESECUTIVO.

2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 3002 225.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0203
Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani

ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 3003 132.000 50.000 0 50.000 14.058 0 14.058 -72%

INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI 

NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0204
Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione

FOGNATURA Spilamberto GESTORE HERA 3004 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0205 Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Spilamberto GESTORE HERA 3005 50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0206
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE

DEPURAZIONE Spilamberto GESTORE HERA 3017 132.000 125.000 0 125.000 157.728 0 157.728 26% MAGGIORI ONERI RESISI NECESSARI IN FASE REALIZZATIVA PER LAVORAZIONI IMPREVISTE.

2014MOHA0207
Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche

ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 1292 266.000 15.000 0 15.000 0 0 0 -100%

INTERVENTI SOSPESI, IN ATTESA DI MESSA A TELECONTROLLO DEI PUNTI DI MISURA GIA' ESISTENTI ED 

INSTALLATI (OLTRE 2015).

2014MOHA0208
Addutrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. II° tratto

ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 2530 472.000 100.000 0 100.000 221.320 0 221.320 121%

INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER ANTICIPO DI PARTE DELL'INTERVENTO PREVISTO 

NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE, A CAUSA DI ESIGENZE IMPIANTISTICHE E AUTORIZZATIVE.

2014MOHA0209
RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1°STR.

ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 2626 60.000 60.000 0 60.000 3.586 0 3.586 -94%

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON RITENUTO PIU' PRIORITARIO PER MINORI ROTTURE 

MANIFESTATESI NEL 2013-2014.

2014MOHA0210

RINN RETE ACQUA - VIA DOCCIA VIGNOLA

ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 2626 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 -100%

ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON RITENUTO PIU' PRIORITARIO PER MINORI 

ROTTURE MANIFESTATESI NEL 2013-2014. NON RIPROGRAMMATO PER IL 2015, VERRÀ FATTO 

MONITORAGGIO. QUALORA L'INTERVENTO RISULTI ANCORA NECESSARIO VERRA' RENDICONTATO NEL 

CONTO CUMULATIVO DEI RINNOVI PROGRAMMATI RETI ACQUEDOTTO.

2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 2880 210.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0212 Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 3007 15.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0213 Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro ACQUEDOTTO Vignola GESTORE HERA 3008 10.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0214 Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto FOGNATURA Vignola GESTORE HERA 3009 337.000 100.000 0 100.000 80.288 0 80.288 -20% MINORI ONERI PER RIBASSO IN FASE DI GARA.

2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore DEPURAZIONE Vignola GESTORE HERA 3018 100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0224
Potenziamento areazione depuratore, sistemazione impianto elettrico

DEPURAZIONE Vignola GESTORE HERA 0 0 0 14.713 0 14.713

CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi 

approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 2683) ed è stato concluso nel 2014.

2014MOHA0216

Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati di 

Verrucchia, Rame, Chiesa della Zocchetta, Casa Nadino, Montalbano DEPURAZIONE Zocca GESTORE HERA 1302 120.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0217
Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di 

Monteombraro Campazzo FOGNATURA Zocca GESTORE HERA 2182 157.000 0 0 0 0 0 0

10.619.000 -114.000 10.505.000 11.148.330 -112.610 11.035.720

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR
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