
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 

Dsdsd 

 

 
CLMO/2015/8 del 23 novembre 2015 

 
CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi 

realizzabili senza preventiva approvazione e presa d’atto del consuntivo 2014. 

Proposta di integrazione del Piano di Ambito 

APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE 

F.to Caterina Bagni 

 

 

 

                                              parere di regolarità tecnica 

Il direttore 

(F.to Ing. Vito Belladonna) 

 

 

 

 



 

CLMO/2015/8 

 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.00 presso Sala del 

Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena 

convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8131 del 17 

novembre 2015. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Silvestri Francesca Sindaco SI’ 0,6622 

BOMPORTO Borghi Alberto Sindaco SI’ 1,3444 

CAMPOGALLIANO Pederzini Chiara Assessore SI’ 1,1971 

CAMPOSANTO Baldini Antonella Sindaco SI’ 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore NO 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA 
Vigarani 

Massimiliano 
Assessore SI’ 

3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE   NO 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA   NO 1,4922 

CAVEZZO Lodi Flavio Vicesindaco SI’ 1,0414 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 
  NO 

1,2507 

FANANO   NO 0,5491 

FINALE EMILIA   NO 2,0474 

FIORANO MODENESE   NO 2,1929 

FIUMALBO   NO 0,3455 

FORMIGINE Costi Maria Sindaco SI’ 4,1680 

FRASSINORO   NO 0,4274 

GUIGLIA   NO 0,6638 

LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 

MARANELLO Caselli Patrizia Assessore SI’ 2,1548 

MARANO SUL PANARO   NO 0,7569 

MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9382 

MIRANDOLA Benatti Maino Sindaco SI’ 3,0215 

MODENA Guerzoni Giulio Assessore SI’ 21,3515 

MONTECRETO   NO 0,3096 

MONTEFIORINO   NO 0,4576 

MONTESE   NO 0,5880 

NONANTOLA Nannetti Federica Sindaco NO 1,9843 

NOVI DI MODENA   NO 1,4874 

PALAGANO   NO 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Iseppi Stefano Assessore SI’ 2,2228 

PIEVEPELAGO   NO 0,4562 

POLINAGO Tomei Giandomenico Sindaco SI’ 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 

RAVARINO Rebecchi Maurizia Sindaco SI’ 0,9197 

RIOLUNATO   NO 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Gozzoli Gianfranco Sindaco SI’ 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Silvestri Alberto Sindaco SI’ 1,4938 

S.POSSIDONIO   NO 0,6192 

S.PROSPERO   NO 0,8814 

SASSUOLO Pistoni Sonia Assessore SI’ 4,9025 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

SAVIGNANO SUL PANARO   NO 1,2871 

SERRAMAZZONI   NO 1,1381 

SESTOLA Bonucchi Marco Sindaco SI’ 0,4988 

SOLIERA Bagni Caterina Vicesindaco SI’ 1,9704 

SPILAMBERTO   NO 1,6242 

VIGNOLA Smeraldi Mauro Sindaco SI’ 3,0669 

ZOCCA Balugani Pietro Sindaco SI’ 0,7682 

PROVINCIA DI MODENA   NO      10,0000 

 

Presenti n. 22  pari a quote 66,7315 

Assenti n.  26  pari a quote 33,2685 

 

Sono presenti inoltre l’ing. Marco Grana Castagnetti, il dott. Pierluigi Maschietto, l’ing. Mauro 

Pacchioli e il dott. Mario Ori dello staff di Atersir. 

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di 

Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in 

qualità di segretario verbalizzante e, richiamato l’o.d.g. proposto nella lettera di convocazione del 

Consiglio Locale “SII: approvazione del consuntivo investimenti SII 2014 presentato dai Gestori 

del Servizio”, invita alla trattazione del seguente oggetto. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. 

Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi 

realizzabili senza preventiva approvazione e presa d’atto del consuntivo 2014. 

Proposta di integrazione del Piano di Ambito  

APPROVAZIONE 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n. 1 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i 

gestori AIMAG S.p.A., HERA S.p.A. e SORGEAQUA s.r.l.; 



 

 con deliberazione n. 27 del 28 aprile 2014 del Consiglio d’ambito è stato approvato il 

piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore 

AIMAG S.p.A.; 

 con deliberazione n. 2 del 13 aprile 2015 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 

la “Revisione straordinaria del programma degli interventi del SII anni 2015-2017 per il 

gestore AIMAG S.p.A. e proposta di integrazione del Piano di ambito”; 

 con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’ambito ha approvato le 

“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi 

del servizio idrico integrato”; 

 

considerato che: 

 le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell’anno N, il 

Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione 

degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli 

interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti 

casi: 

A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e 

imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da 

prescrizioni autorizzative; 

B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma 

degli interventi approvato; 

C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle 

Amministrazioni comunali; 

D. Varianti al progetto e varianti in corso d’opera di interventi già previsti nel 

Programma degli interventi approvato; 

e che nell’anno N+1, preventivamente alla presa d’atto del consuntivo dell’anno N, 

ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed 

eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra. 

 le succitate linee guida prevedono altresì che il Programma degli interventi venga 

aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

 

dato atto che: 

 con lettera avente ad oggetto “Programma operativo degli Interventi del Servizio Idrico 

Integrato 2014-2017”, in atti al protocollo ATERSIR PG/2015/7785 del 4 novembre 

2015, il gestore AIMAG S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli 

interventi del servizio idrico integrato; 

 

rilevato che: 

 dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi in modo difforme rispetto a 

quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, ma limitatamente ai 

casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee 

guida; 

 è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



 

 che sulla base dell’istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad 

eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore AIMAG S.p.A. nei casi di 

giustificazioni ritenute non esaustive; 

 

ritenuto pertanto: 

 di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore AIMAG 

S.p.A. conseguenti a quanto sopra; 

 di proporre al Consiglio d’ambito l’integrazione del Piano d’ambito approvato con 

deliberazione dell’assemblea dell’ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 

relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 

1 parte integrante del presente atto; 

 di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di avviare l’istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del 

Gestore AIMAG S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 

acquisita agli atti. 

 

Con: 

voti favorevoli 22 per 66,7315 quote 

astenuti 0 

votazioni contrarie 0 

resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore AIMAG 

S.p.A. come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’ambito l’integrazione del Piano d’ambito approvato con 

deliberazione dell’assemblea dell’ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 

relativamente all’individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 

parte integrante del presente atto; 

3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di avviare l’istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del 

gestore AIMAG S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive; 



 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti; 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli inter-

venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Mo-

dena n.1 del 26 Marzo 2014, che il gestore AIMAG ha presentato in data 4 Novembre 2015 (prot. 

P.G./2015/0007785) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. PG/2015/0004964). 

 

PIANIFICATO 2014 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014 

Importo Lordo 
Pianificato 
esclusi gli 
Investimenti di 
Struttura [A] e gli 
Investimenti post 
terremoto 2012 € 7.515.604 -€ 715.425 € 6.800.179 

Importo Lordo a 
Consuntivo 
esclusi gli 
Investimenti di 
Struttura [A] e gli 
Investimenti post 
terremoto 2012 

Importo 
Contributo 
Pianificato [B] € 724.000 -€ 85.968 € 638.032 

Importo 
Contributo a 
Consuntivo [B] 

Importo netto 
escluso interventi 
post Terremoto 
2012 € 6.791.604 -€ 629.457 € 6.162.147 

Importo netto 
escluso interventi 
post Terremoto 
2012 

Importo Lordo 
Pianificato per 
TERREMOTO 
2012 [C] € 6.937.000 -€ 5.800.220 € 1.136.780 

Importo Lordo a 
Consuntivo per 
TERREMOTO 
2012 [C] 

Importo 
Contributo 
Pianificato per 
TERREMOTO 
2012 [D] € 6.937.000 -€ 6.858.820 € 78.180 

Importo 
Contributo a 
Consuntivo per 
TERREMOTO 
2012 [D] 

Importo netto 
interventi post 
Terremoto 2012 € 0 € 1.058.600 € 1.058.600 

Importo netto 
interventi post 
Terremoto 2012 

Importo Netto 
Complessivo 
Pianificato [A]-
[B]+[C]-[D] € 6.791.604 € 429.143 € 7.220.747 

Importo Netto 
Complessivo a 
Consuntivo  [A]-
[B]+[C]-[D] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014  

Dalla tabella sopra riportata si nota come per il gestore AIMAG siano stati distinti gli investimenti in seguito 

al sisma del 2012 da tutti gli altri normalmente inclusi nella pianificazione; dal resoconto si nota come il ge-

store nel corso del 2014 abbia effettuato minori investimenti (€ 715.425) riguardanti gli interventi extra ter-

remoto mentre per quanto riguarda gli interventi per il terremoto, è vero che il gestore anche in questo ca-

so ha investito molto meno rispetto quanto pianificato ma è anche vero che rispetto a quanto avrebbe do-

vuto incassare come contributo non lo ha incassato, trovandosi quindi ad aver anticipato circa € 1.100.000 

nel corso del 2014. A livello di bilancio complessivo il gestore AIMAG si trova quindi ad aver investito come 

importo netto € 429.143 in più rispetto a quanto programmato.  

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
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Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014  

 

RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-

mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-

tare.  

Numero di interventi programmati nel 2014 (escluso gli interventi di Struttura): 62 

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 60 
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Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] a 

consuntivo nel 

2014 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2014 

Interventi con nota 

giustificativa NON 

esaustiva ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIME

NTI ATERSIR 

Interventi 

non avviati (% 

di 

scostamento 

pari al -100%) 8 € 0 € 825.297 4 

2014MOAG0015, 

2014MOAG0043, 

2014MOAG0057, 

2014MOAG0077   
Interventi con 

avvio 

anticipato nel 

2014 e 

chiusure di 

Interventi già 

avviati 

contenuti nel 

Programma 

degli 

Interventi o 

nel Piano 

d'Ambito 5 € 253.871 € 0 0     
Interventi 

avviati nel 

2014 che non 

erano nel 

Piano 

d'Ambito - 

Nuovo ID 1 € 21.044 € 0 0     
Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + 

o - 20% 38 € 3.694.492 € 10.001.307 0     
Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

inferiore al + 

o - 20% 16 € 3.967.551 € 3.626.000 

GIUSTIFICAZION

E NON 

RICHIESTA   

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello 

preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 8 interventi che invece erano stati programmati (per 

l’elenco si veda la Tabella 3) per un totale di circa 825 mila euro; per 4 di questi la giustificazione, che ATER-

SIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento del progetto, non è stata ritenuta 

esaustiva e per tal motivo ATERSIR sta valutando quali provvedimenti assumere. In compenso però il gesto-

re ha avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 5 interventi. Inoltre si può notare come ri-

spetto ai 60 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 63% di questi (38 interventi) ha avuto uno sco-
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stamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per tali interventi le giustifica-

zioni del gestore sono state ritenute esaustive e non si intende assumere alcun provvedimento.  

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO  SERVIZIO COMUNE 

Importo  

investimenti Lordo 

[€] previsto nel 

2014 da Piano 

approvato 

2014MOAG0004 
Interventi per il ripristino della 
funzionalità del reticolo fognario  

F 
Bomporto  101.297  

2014MOAG0015 
Estendimento fognario Via Capo di 
Sopra in località Palazzo Taccoli 

F 
Concordia sulla 
Secchia  120.000  

2014MOAG0016 
Collettore fognario via Grande a 
Concordia 

F 
Concordia sulla 
Secchia  9.000  

2014MOAG0043 

Protezione catodica adduttrici 
A 

Tutto il 
sottambito 
AIMAG  45.000  

2014MOAG0044 

Contributo per l'elaborazione di un 
modello matematico degli acquiferi 
modenesi e prime simulazioni. 

A 

Tutto il 
sottambito 
AIMAG  20.000  

2014MOAG0057 

Acquisto terreno adiacente centrale 
acquedottisitica di Cognento e 
realizzazione della viabilità. 

A 

Tutto il 
sottambito 
AIMAG  100.000  

2014MOAG0058 

Progetto Smart Metering 
A 

Tutto il 
sottambito 
AIMAG  130.000  

2014MOAG0077 

Rifacimento fognature 
F 

Tutto il 
sottambito 
AIMAG  300.000  

   TOTALE 825.297 

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%) 

 



ALLEGATO 1

AIMAG SpA 

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 4 Modena

NUOVO ID ATERSIR

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

INTERVENTO EX ATO

DESCRIZIONE INTERVENTO  (WBS) SERVIZIO COMUNE Investimenti lordi

Importo 

investimenti 

Lordo 

previsto

Contrituti 

pubblici 

previsti

Importo 

investimenti 

Netto previsto

Importo investimenti 

Lordo
Contrituti pubblici

Importo investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del 

+/- 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2014 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

2014MOAG0001

4047

Interventi per il ripristino della funzionalità delle 

componenti elettromeccaniche ed elettriche degli impianti 

di depurazione
D

Bastiglia  80.307   80.307   80.307   181.604   102.200   79.404  126% Maggiori costi per messa in sicurezza dell'impianto

2014MOAG0002 2924

Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel 

depuratore D Bomporto  45.000   45.000   20.566   -     20.566  -54% Ridefinizione dell'area di intervento

2014MOAG0003 4026 Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina F Bomporto  120.000  

2014MOAG0004 4046

Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo 

fognario F Bomporto  101.297   101.297   101.297  -100% Costi contabilizzati in gestione corrente 

2014MOAG0005 2926 Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano F Campogalliano  35.000   35.000   39.768   -     39.768  14%

2014MOAG0006

2207

Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via 

Lama e scolmatore nella Cavata Orientale
F

Carpi

2014MOAG0007

2700

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI 

DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI 

CAPOLUOGO
D

Carpi  45.000   45.000   158.201   -     158.201  252%

Introduzione di migliorie e nuove parti di impianti per 

obblighi normativi

2014MOAG0008 2931

Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di 

ossidazione nel depuratore del capoluogo D Carpi  90.000   90.000   71.684   -     71.684  -20%

2014MOAG0009

2932

Installazione strumentazione di misura consumo elettrico 

delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema 

di supervisione impianto nel depuratore del capoluogo

D

Carpi  45.000   45.000   43.996   -     43.996  -2%

2014MOAG0010 4027

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE Carpi  430.000   430.000   283.630   11.840   271.790  -34% Minori esigenza rispetto al pianificato

2014MOAG0011
4028 Collettamento fognario Via Remesina F Carpi  275.000   275.000   443.850   -     443.850  61%

Maggiori costi per garantire  condizioni di sicurezza 

all'interno dello scavo 

2014MOAG0012 4029 Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione D Carpi  200.000   200.000   123.241   -     123.241  -38% Parte di interventi posticipata ad anni successivi

2014MOAG0013

2936

Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e 

sistema di insuflazione sistema a bolle fini nel depuratore 

del capoluogo
D

Cavezzo

2014MOAG0014 2654

COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE 

COMUNALE F-D Concordia sulla Secchia  640.000   100.000   100.000  0  3.842   -     3.842  -96% Posticipato al 2015

2014MOAG0015

2743

Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo 

Taccoli
F

Concordia sulla Secchia  180.000   120.000   100.000   20.000  -100% Posticipato al 2015

2014MOAG0016

2937 Collettore fognario via Grande a Concordia
F

Concordia sulla Secchia  9.000   9.000  -100%

Richiesta di posticipo da parte dell'Amministrazione 

comunale cofinanziatrice dell'opera

2014MOAG0017

4030

Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia 

interno impianto di depurazione con funzionalità di 

alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti

D

Concordia sulla Secchia  185.000   185.000   79.371   -     79.371  -57% Parte di interventi posticipata ad anni successivi

2014MOAG0018 4031 Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta F Concordia sulla Secchia

2014MOAG0019 2721

Collettamento fognario della frazione di Camurana al 

depuratore di Medolla F Medolla  180.000  

2014MOAG0020 2447

Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non 

servita di Via Candia F Novi di Modena  272.000  

2014MOAG0021 2942 Potenziamento sistema di adduzione alla vasca sacchella A Novi di Modena

2014MOAG0022
449

Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento 

a Mortizzuolo F San Felice sul Panaro  1.629.744   180.000   180.000   47.544   -     47.544  -74%

Lavoro iniziato nella seconda parte dell'anno e posticipato 

negli anni successivi

2014MOAG0023

2202

Adeguamento del Depuratore di  San Felice (Sollevamento, 

laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)
D

San Felice sul Panaro  850.000   90.000   90.000   1.568   -     1.568  -98%

Posticipato al 2015 in quanto non concluso iter di 

riconoscimento del Contributo Ministeriale previsto

2014MOAG0024 2214

Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al 

depuratore capoluogo F San Felice sul Panaro  480.000  

2014MOAG0025 2216 Collettamento fognario di Via Villa Gardè F San Felice sul Panaro  880.000   230.000   230.000   138.448   -     138.448  -40% Minori costi sui materiali

2014MOAG0026 4033 Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice San Felice sul Panaro

2014MOAG0027 2945

Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San 

martino secchia A San Prospero  38.000   38.000   20.869   -     20.869  -45% Risparmi in fase di esecuzione

2014MOAG0028 2905 Collettamento località Grande Rosa a Soliera F Soliera  110.000   110.000   55.000   55.000   107.642   50.000   57.642  -2%

2014MOAG0029
2948 Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi F Soliera  45.000   45.000   57.357   -     57.357  27% Sostituito un tratto più lungo di fognatura ammalorata

2014MOAG0030 4034

Estendimento fognature aree da servire in via Martiri 

Partigiani a Limidi di Soliera F Soliera

2014MOAG0031 13

Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione 

contatori A Tutto il sottambito AIMAG  610.000   370.000   240.000   577.873   407.332   170.541  -5%

2014MOAG0032 2106 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione D Tutto il sottambito AIMAG  359.000   359.000   431.426   -     431.426  20%

2014MOAG0033 2108 Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari F Tutto il sottambito AIMAG  235.000   235.000   248.820   -     248.820  6%

2014MOAG0034 2114 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO A Tutto il sottambito AIMAG  70.000   70.000   77.194   -     77.194  10%

2014MOAG0035 2116 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO A Tutto il sottambito AIMAG  53.000   53.000   58.276   -     58.276  10%

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 

ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTOPIANO INVESTIMENTI APPROVATO 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 

INTERVENTO EX ATO
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Note del gestore in caso di scostamento del 

+/- 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2014 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA 

ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTOPIANO INVESTIMENTI APPROVATO 

2014MOAG0036 2118 INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI) A Tutto il sottambito AIMAG  60.000   60.000   65.915   -     65.915  10%

2014MOAG0037 2119 INVESTIMENTI DI STRUTTURA A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  1.960.000   490.000   490.000   490.000   490.000  0%

2014MOAG0038 2221 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  196.693   88.000   88.000   60.309   -     60.309  -31% Parte di interventi posticipata ad anni successivi

2014MOAG0039 2222 AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  222.565   50.000   50.000   44.960   16.301   28.659  -10%

2014MOAG0040

2459

Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e 

altre attività necessarie all'avvio dei lavori
A-F-D

Tutto il sottambito AIMAG  60.000   18.000   18.000   24.678   -     24.678  37% Maggiori studi di fattibilità

2014MOAG0041 2704 Manutenzione straordinaria adduttrici A Tutto il sottambito AIMAG  185.000   185.000   133.765   -     133.765  -28% Minori esigenze rispetto al pianificato

2014MOAG0042 2705 Monitoraggio reti idriche  /Distrettualizzazioni A Tutto il sottambito AIMAG  570.000   45.000   45.000   29.134   -     29.134  -35% Parte di interventi posticipata ad anni successivi

2014MOAG0043 2707 Protezione catodica adduttrici A Tutto il sottambito AIMAG  45.000   45.000  -100% Intervento posticipato ad anni successivi

2014MOAG0044

2919

Contributo per l'elaborazione di un modello matematico 

degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.
A

Tutto il sottambito AIMAG  20.000   20.000   20.000  -100% Contributo già liquidato nel 2013

2014MOAG0045
2949

Adeguamento e potenziamento sistema centrale 

telecontrollo A Tutto il sottambito AIMAG  45.000   45.000   35.661   -     35.661  -21% Risparmi ottenuti a seguito di indagini di mercato

2014MOAG0046 2953

Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei 

reagenti A Tutto il sottambito AIMAG

2014MOAG0047 2957

Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e 

via Maestri del Lavoro A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  230.000   230.000   26.813   -     26.813  -88% Eseguita solo progettazione,spostato al 2015

2014MOAG0048
2958 Potenziamento della dotazione del laboratorio A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  35.000   35.000   56.207   -     56.207  61% sostituite strumentazioni e apparecchiature obsolete

2014MOAG0049 2959

Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi 

grigliati) D Tutto il sottambito AIMAG  75.000   75.000   67.112   -     67.112  -11%

2014MOAG0050 2960 Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  29.000   29.000   25.961   -     25.961  -10%

2014MOAG0051 2961

RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE 

STROARDINARIA RETI ACQUA A Tutto il sottambito AIMAG  1.500.000   1.500.000   1.801.363   50.359   1.751.004  20%

2014MOAG0052 2962 Ripristino di asfalti A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  230.000   230.000   244.032   -     244.032  6%

2014MOAG0053

2963 Manutenzione straordinaria rete fognaria
F

Tutto il sottambito AIMAG  380.000   380.000   657.816   -     657.816  73%

Maggiori interventi di MS per sostituzione di reti 

ammalorate eseguite prevalentemente sul reticolo fognario 

di Carpi

2014MOAG0054

2965

INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI 

AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI
A

Tutto il sottambito AIMAG  45.000   45.000   59.587   -     59.587  32% Maggiori costi legati alla sperimentazione di nuove soluzioni

2014MOAG0055

4035

Adeguamento e installazione nuovi impianti di 

videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti 

acquedottistici
A

Tutto il sottambito AIMAG  30.000   30.000   38.015   -     38.015  27% Necessità di apparecchiature aggiuntive rispetto al progetto

2014MOAG0056

4036

Installazione di un campionatore automatico refrigerato 

autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di 

controllo
D

Tutto il sottambito AIMAG  45.000   45.000   35.089   -     35.089  -22% economie nelle installazioni

2014MOAG0057 4038

Acquisto terreno adiacente centrale acquedottisitica di 

Cognento e realizzazione della viabilità. A Tutto il sottambito AIMAG  100.000   100.000  -100% Intervento ripianificato

2014MOAG0058 4039 Progetto Smart Metering A Tutto il sottambito AIMAG  130.000   99.000   31.000  -100% Mancata partecipazione al bando

2014MOAG0059 4040

Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei 

reflui fognari (Progetto Sentinella) F Tutto il sottambito AIMAG  200.000   200.000   52.980   -     52.980  -74% Parte di interventi posticipata ad anni successivi

2014MOAG0060

4041

Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale 

acquedottisitca di Fontana di Rubiera e Costruzione di una 

linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume 

A

Tutto il sottambito AIMAG

2014MOAG0061

4042

Installazione strumentazione di misura consumo elettrico 

delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema 

di supervisione impianto
D

Tutto il sottambito AIMAG

2014MOAG0062

4043 Efficientamento energetico impianti di depurazione

D

Tutto il sottambito AIMAG  75.000   75.000   41.438   -     41.438  -45% posticipato al 2015  per la parte rimanente

2014MOAG0063 4044 Controllo Impianti D Tutto il sottambito AIMAG  75.000   75.000   61.529   -     61.529  -18%

8.005.604 724.000 7.281.604 7.269.135 638.032 6.631.103
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Note del gestore in caso di scostamento 

del +/- 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2014 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

2014MOAG0078 ND
Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci 

acqua "ZONA BOSCO"
A Camposanto € 350.000  -    

2014MOAG0079 ND Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi F Carpi € 110.000  -    

2014MOAG0080 ND Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi F Carpi € 135.000  -    

2014MOAG0081 ND Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi F Carpi € 375.000  -    

2014MOAG0082 ND
Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci 

acqua Via Tintori 
A Concordia sulla Secchia € 250.000  -    

2014MOAG0083 ND
Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla 

frazione di Rovereto
A Novi di Modena  -    

2014MOAG0084 ND
Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci 

acqua Via Villanova 
A San Felice sul Panaro € 345.000  -    

2014MOAG0085 ND San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto D San Prospero € 345.000  -    

2014MOAG0086 ND Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera F Soliera € 50.000  -    

2014MOAG0087 ND Acquisto autobotte D Tutto il sottambito AIMAG € 340.000  -    

2014MOAG0088
ND

MIGLIORAMENTI E M.S. VARIE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE A Tutto il sottambito AIMAG
 21.044   21.044  

Intervento non previsto a piano, reso necessario 

per guasti ad apparecchiature

2014MOAG0089 ND Costi residui Servitu' per interventi ultimati A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  -    

21.044 0 21.044

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO  (WBS) SERVIZIO COMUNE
Investimenti 

lordi

Importo 

investimenti 

Lordo 

previsto

Contrituti 

pubblici 

previsti

Importo 

investimenti 

Netto 

previsto

Importo investimenti 

Lordo
Contrituti pubblici

Importo investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento 

del +/- 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2014 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

2014MOAG0064
4001

Adeguamento strutturale impianti di depurazione  e 

sollevamenti fognari
D

Tutto il sottambito AIMAG  580.000   500.000   500.000  0  37.888   -     37.888  -92%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0065
4012

Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e 

installazione sistema di automazione
A

Tutto il sottambito AIMAG  120.000   350.000   350.000  0  15.677   -     15.677  -96%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0066
4013 Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano

A
Tutto il sottambito AIMAG  150.000   350.000   350.000  0  10.393   -     10.393  -97%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0067
4017

Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e 

la rete DN 700 esistente, all’altezza del by-pass posto a 

nord di Camurana
A

Mirandola  2.000.000   2.000.000  0  3.102   -     3.102  -99,84%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0068
4018 Adeguamento centrale di Campogalliano

A
Tutto il sottambito AIMAG  7.769   -     7.769  

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0069
4019 Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento

A
Tutto il sottambito AIMAG  331.000   331.000  0  132.671   -     132.671  -60%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0070
4020

Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale 

acquedottistica di Cognento
A

Tutto il sottambito AIMAG  449.900   250.000   250.000  0  17.410   -     17.410  -93%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0071
4021

Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto 

e l’adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di 

Modena
A

Novi di Modena  300.000   300.000  0  1.640   -     1.640  -99%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0072
4022

By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via 

De André - Canale dei Montanari
A

Modena  50.000   50.000  0  9.033   -     9.033  -82%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0073
4023

Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare 

l’interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la 

DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto
A

Medolla  610.000   610.000  0  2.455   -     2.455  -99,60%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0074

4024

Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare 

l’interconnessione tra il DN 700 in C.A. all’altezza della Via 

Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la 

rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in 

Comune di Soliera

A

Modena  500.000   500.000  0  29.892   -     29.892  -94%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0075

4025

Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare 

l’interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via Ravarino 

Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna) in Via Verdeta 

Località Sorbara in Comune di Bomporto

A

Bomporto  510.000   510.000  0  3.049   -     3.049  -99%

Spese di progettazione, iter di approvazione dei 

contributi ancora in corso

2014MOAG0076 4016

Demolizione torre piezometrica di Camposanto e 

conseguente adeguamento di rete e impianti A Tutto il sottambito AIMAG  926.000   886.000   886.000  0  619.699   78.180   541.519  -30% Minori esigenze rispetto al pianificato

2014MOAG0077
4045 Rifacimento fognature

F
Tutto il sottambito AIMAG  300.000   300.000  0 -100% Posticipato nel 2015

4003 Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi A-F-D Carpi  2.937   -     2.937  Completamento interventi anni precedenti

4006 Adeguamento strutturale  Torre Mirandola A Mirandola  5.914   -     5.914  Completamento interventi anni precedenti

4011 Ripristino palazzina uffici via Bertuzza A-F-D Tutto il sottambito AIMAG  126.117   -     126.117  Completamento interventi anni precedenti

4015

Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, 

Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in 

sostituzione
A Tutto il sottambito AIMAG

 111.133   -     111.133  Completamento interventi anni precedenti

6.937.000 6.937.000 0 1.136.780 78.180 1.058.600 1.058.600

INTERVENTI IN SEGUITO AL SISMA 2012

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO 

DA ATERSIR
Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO 

DA ATERSIR

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

INTERVENTI NUOVI IN SEGUITO A VARIANTE APPROVATA

Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014



 

 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

F.to Caterina Bagni 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
Bologna, 09 dicembre 2015 
 

 

Il Direttore 

         F.to Ing. Vito Belladonna 


