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CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

IL COORDINATORE 

F.to Nico Giberti



CLRE/2022/25 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2022/0011530 del 16/11/2022. 

La seduta si è svolta in modalità telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI 1,5684 

BAGNOLO IN PIANO NO 1,6866 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI 0,7102 

BIBBIANO Bellelli Loretta Assessore SI 1,7833 

BORETTO Benassi Matteo Sindaco SI 1,0190 

BRESCELLO Benassi Elena Sindaco SI 1,0832 

CADELBOSCO DI SOPRA Bellaria Luigi Sindaco SI 1,8570 

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI 1,0609 

CAMPEGINE Spanò Alessandro Sindaco SI 1,0351 

CANOSSA NO 0,7856 

CARPINETI Borghi Tiziano Sindaco SI 0,8115 

CASALGRANDE Benassi Daniele Assessore SI 3,1255 

CASINA NO 0,9092 

CASTELLARANO Zanni Giorgio Sindaco SI 2,5794 

CASTELNOVO DI SOTTO Francesco Monica Sindaco SI 1,5117 

CASTELNOVO NE’ MONTI Borghi Chiara Assessore SI 1,8060 

CAVRIAGO Franzoni Matteo Vicesindaco SI 1,7312 

CORREGGIO Carlo Cabrini Commissario SI 4,0834 

FABBRICO Ferrari Roberto Sindaco SI 1,2326 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GATTATICO Ronzoni Luca Sindaco SI 1,0938 

GUALTIERI Bergamini Renzo Sindaco SI 1,1828 

GUASTALLA Verona Camilla Sindaco SI 2,4785 

LUZZARA   NO 1,5103 

MONTECCHIO EMILIA   NO 1,8182 

NOVELLARA Carletti Elena Sindaco SI 2,2758 

POVIGLIO Ferraroni Cristina Sindaco SI 1,3055 

QUATTRO CASTELLA Olmi Alberto Sindaco SI 2,2353 

REGGIO EMILIA De Franco Lanfranco Sindaco SI 26,3332 

REGGIOLO Angeli Roberto Sindaco SI 1,6200 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI 1,1377 

ROLO Nasi Luca Sindaco SI 0,8373 

RUBIERA   NO 2,4975 

SAN MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI 1,4789 

SAN POLO D'ENZA   NO 1,1646 

SANT'ILARIO D'ENZA Perucchetti Carlo Sindaco SI 1,9422 

SCANDIANO Nasciuti Matteo Sindaco SI 4,1863 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI 0,8488 

VENTASSO   NO 0,8251 

VETTO   NO 0,4889 

VEZZANO SUL CROSTOLO   NO 0,8777 

VIANO Borghi Nello Sindaco SI 0,7301 

VILLAMINOZZO   NO 0,7517 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 

Zanni Giorgio Presidente SI 
10,0000 

 

Presenti n. 31    quote 84,8787 Assenti n. 12     quote 15,1213 



 

 

 

 

Il Coordinatore Nico Giberti, invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

 con Deliberazione n° 5 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è 

stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con 

revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Ireti S.p.a.; 

 con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini 

tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata 

IRETI S.p.A.; 

 con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito 

ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

 la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che: 



o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì,

gli scostamenti significativi dal programma approvato;

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI

vigente;

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo

all’anno (N-1);

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle

Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che: 

 il gestore Ireti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso

il software ARSI;

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente

delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Reggio Emilia, in

allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati;

 interventi anticipati/conclusi;

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi

2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB

75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato

superiore al +/- 20%;

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato

inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto

dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l’annualità 2021;

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore

del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;



 

 

 

 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Ireti 

S.p.a. per il bacino tariffario ad esso afferente, come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 25 del 21 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

     La Dirigente 

 Area Servizio idrico Integrato 

 F.to Ing. Marialuisa Campani 

Bologna, 21 novembre 2022 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 25 del 21 novembre 2022 

 

 

 

 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 
2021 

 

GESTORE: IRETI S.p.a. 
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 30/11/2018, integrato con Delibera n. 9 

del 22/10/2021, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla 

DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura) 

 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 ammontano ad €. 2.025.970,27. Per quanto riguarda il 

loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la 

quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo 

degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 

investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 155% con riferimento a quelli direttamente 

finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale 

consuntivato è superiore di quello pianificato e pari al 163%. Complessivamente la percentuale 

degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 155%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 23.080.425,00 35.711.050,12 +12.630.625,12 155% 

SOCIETÀTERZE // // // // 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

720.060,00 1.172.367,71 +452.307,71 163% 

TOTALE 23.800.485,00 36.883.417,83 +13.082.932,83 155% 
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I maggiori contributi incassati sono riferiti alla compartecipazione relativamente agli estendimenti di 

rete richiesti da soggetti privati ed ai nuovi allacci, di seguito elencati.  

Codice Titolo Comuni 
Maggiori 

Contributi in-
cassati  

2014REIA0091 
5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. 

- 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni 
straordinarie acqua 

Opere plurico-
munali 

+3.848,92 

2016REIA0145 Estendimento reti a carico di privati 
Opere plurico-

munali 
+167.380,00 

2018REIA0170 
Alluvione Lentigione - Brescello 11/12/2017 

- Ripristino danni rete fognaria 
Brescello +16.734,70 

2018REIA0256 Estendimenti acqua in zone non servite 
Opere plurico-

munali 
+188.205,00 

2018REIA0258 Nuovi Allacci 
Opere plurico-

munali 
+76.139,09 

 

 

TAB.2 – Interventi con maggiori contributi incas-

sati 

 

TOTALE 452.307,71 

 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

1. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

 

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

 

 

 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 14.347.125,00  20.324.183,21  5.977.058,21  142% 

DEPURAZIONE 5.150.000,00  8.595.615,51  3.445.615,51  167% 

FOGNATURA 3.373.360,00  6.928.482,76  3.555.122,76  205% 

ACQUE  
METEORICHE 

600.000,00  550.485,85  -49.514,15  92% 

TUTTI 330.000,00  484.650,50  154.650,50  147% 

TOTALE 23.800.485,00  36.883.417,83  13.082.932,83  155% 
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Gli investimenti pianificati e quelli realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 3.300.000,00 10.062.061,74 6.762.061,74 305% 

DEPURAZIONE 2.000.000 5.044.304,67 3.044.304,67 252% 

FOGNATURA 2.000.000 4.064.615,80 2.064.615,80 203% 

ACQUE METEORI-
CHE 

600.000 550.485,85 -49.514,15 92% 

TOTALE 7.900.000,00 19.721.468,06 11.821.468,06 250% 

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 
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Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manu-

tenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i 

microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

 

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 

procedimento espropriativo; 

 Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad 

altri già avviati; 

 Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative o in seguito al confronto 

con le amministrazioni comunali. 

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all’acquisizione di 

aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter 

calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs 

152/2006. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 41 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 105. 

 

 N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 161 3.923.360,00 6.037.263,85 2.113.903,85 154% 

500.001-1.000.000 € 26 2.700.000,00 1.326.274,06 -1.373.725,94 49% 

1.000.001-2.000.000 € 12 2.130.000,00 2.686.514,64 556.514,64 126% 

2.000.001-5.000.000 € 7 3.150.000,00 3.367.654,20 217.654,20 107% 

Oltre 5.000.000 € 0 // // /// // 

Manutenzioni e titoli 

cumulativi 
28 11.897.125,00 23.465.711,08 11.568.586,08 197% 

TOTALE 234 23.800.485,00 36.883.417,83 13.082.932,83 155% 
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NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 2021 

Interventi con un valore pianifi-
cato diverso da 0 e un valore 
consuntivato pari a 0 (-100%) 

17 4.573.360 0 

Interventi con avvio anticipato 
nel 2021 e chiusure di inter-
venti già avviati contenuti nel 
programma degli interventi o 
nel piano d’ambito (+100%) 

81 0 8.365.112,18 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianifi-

cato superiore a + o – 20% 
18 14.583.500 23.654.763,44 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianifi-

cato inferiore a + o – 20% 
6 6.604.028 6.889.512,48 

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore 

 
 

Si può notare come il Gestore abbia anticipato diversi interventi rispetto alla pianificazione ed 

abbia rendicontato alcuni importi relativi a lavori ultimati nelle annualità precedenti. Per quegli 

interventi che presentano importi rendicontati con uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa 

superiore al + o – 20 % sono state fornite le note giustificative dal Gestore sugli scostamenti,  

rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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2. INTERVENTI NON AVVIATI  

 
Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo 
lordo piani-
ficato 2021 

1 2014REIA0087 

5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non 
servite.  zone contaminate da arsenico 
Comuni di Cadelbosco Sopra e Castel-

novo Sotto 

A 
Cadelbosco di 

Sopra, Castelno-
vo di Sotto 

Gestore 200.000,00 50.000,00 

2 2014REIA0088 5.4.11 - Estensione fogne nere o miste F 
Opere plurico-

munali 
Gestore 369.044,00 100.000,00 

3 2016REIA0111 
Nuova vasca di stoccaggio Caprara 

(2000 mc) 
A Campegine Gestore 1.500.000,00 500.000,00 

4 2018REIA0177 
Piano Fognario - Sistemazione scolma-
tore di piena in zona sportiva Via XXV 

Aprile 
F Albinea Gestore 65.846,00 65.846,00 

5 2018REIA0202 

Piano Fognario - Potenziamento rete fo-
gnaria nella zona di Via Arduini - Via del-
la Conciliazione e parte di Via della Re-

pubblica 

F Cavriago Gestore 150.000,00 150.000,00 

6 2018REIA0206 
Piano Fognario - Potenziamento reticolo 
fognario nella zona tra XXV Aprile e Via 

A. Moro 
F Fabbrico Gestore 80.529,00 80.529,00 

7 2018REIA0211 
Piano Fognario - Potenziamento della 
linea fognaria in Via Viazzolo Lungo 

F Guastalla Gestore 226.985,00 226.985,00 
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Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo 
lordo piani-
ficato 2021 

8 2018REIA0212 
Realizzazione nuovo impianto filtrazione 

GAC centrale idrica di Aiola 
A Montecchio Gestore 200.000,00 200.000,00 

9 2018REIA0218 
Sostituzione rete acqua adduttrice Via 

Fermi - Via Zappellazzo 
A Poviglio Gestore 650.000,00 350.000,00 

10 2018REIA0230 
Potenziamento rete fognaria in F.lli Ros-

selli 
F Reggio Emilia Gestore 300.000,00 300.000,00 

11 2018REIA0231 
Depuratore di Mancasale: adeguamento 

linea di digestione anaerobica 
D Reggio Emilia Gestore 1.800.000,00 

1.000.000,0
0 

12 2018REIA0236 
Potenziamento impianto chimico-fisico 

depuratore di Mancasale 
D Reggio Emilia Gestore 600.000,00 300.000,00 

13 2018REIA0241 
Sostitzione rete acqua adduttrice in loc. 

San Faustino 
A Rubiera Gestore 400.000,00 400.000,00 

14 2018REIA0243 
Piano Fognario - Rifacimento collettore 

fognario in Via Primo Maggio 
F Sant'Ilario d'Enza Gestore 150.000,00 150.000,00 

 



11 

 

 
Codice Titolo 

Ser-
vizio 

Comuni 
Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo 
lordo piani-
ficato 2021 

15 2018REIA0245 Depuratore di Bosco D Scandiano Gestore 450.000,00 250.000,00 

16 2018REIA0246 
Piano Fognario - Realizzazione colletto-

re fognario in Via del Serraglio  
F Scandiano Gestore 300.000,00 300.000,00 

17 2018REIA0248 Unificazione scarichi loc. Acquabona D Ventasso Gestore 150.000,00 150.000,00 

 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

1 2014REIA0001

5.8.Uspf.90 - Potenziamento

fognature Via Chierici e

collegamento fognario e

adeguamento Rio delle Muratte

loc. Borzano

F Albinea 185.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

2 2014REIA0004
5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in

loc. Casale
F Baiso 150.000,00                        -                      -                             -                 63.400,00                             -                 63.400,00          63.400,00   100

Cantiere in fase di ultimazione: coda di

intervento pianificato in precedenti annualità.

3 2014REIA0006

5.10.D15.1 5.10.D15.21

5.8.Uspf.111 - Agglomerato

Boretto: potenziamento

depuratore a 7500 AE

D Boretto 1.317.024,00                        -                      -                             -                      438,13                             -                      438,13                438,13   100
Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

4 2014REIA0007

5.10.D15.12 5.10.D15.26 -

Adeguamento della potenzialità del

depuratore capoluogo

(completamento 1° linea) 

D Brescello 2.151.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

5 2014REIA0008
5.10.D15.41 - Potenziamento

impianto depurazione
D Cadelbosco di Sopra 1.400.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

6 2014REIA0010
5.8.Uspf.113 - Risanamento

fognature capoluogo 1° stralcio
F Campegine 95.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

7 2014REIA0012

5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e

risanamento rete fognaria in

località  Casetllo di Canossa

F Canossa 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

8 2014REIA0018
5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete

fognaria capoluogo 3° stralcio
F Casalgrande 278.527,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

9 2014REIA0019
Realizzazione di terzo pozzo

S.Donnino
A Casalgrande 200.000,00                        -                      -                             -                   6.254,01                             -                   6.254,01             6.254,01   100

Cantiere ultimato, pozzo in esercizio. Manca

impianto di telecontrollo che varrà realizzato

nel 2022

10 2014REIA0021
5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN

300 (gabellina)
A Casina 1.020.000,00                        -                      -                             -               100.041,71                             -               100.041,71        100.041,71   100

Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per difficoltà di ottenimento

servitù di passaggio

11 2014REIA0023

5.8.Uspf.116 - Realizzazione di

Nuova fossa imoff Montebabbio

(100AE)

D Castellarano 150.000,00                        -                      -                             -                 30.420,88                             -                 30.420,88          30.420,88   100

Fossa Imhoff e collettore fognario ultimati.

Mancano lavori di sistemazione della strada di

accesso

12 2014REIA0025

5.10.D15.23 - Adeguamento

impianto di depurazione Rio

Dorgola (2° linea acqua

trattamento nutrienti ed

adeguamento linea fanghi 1°

stralcio)

D Castelnovo Monti 700.000,00                        -                      -                             -                   7.835,86                             -                   7.835,86             7.835,86   100
Progettazione definitiva conclusa. In corso di

affidamento con Appalto Integrato

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Reggio Emilia

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  REGGIO EMILIA N. n. 

5 del 30 novembre 2018 ed integrato con 

la n. 9 del 22/10/2021

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento
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13 2014REIA0026
5.10.D15.5 - Potenziamento Costa

de Grassi: 2° linea
D Castelnovo Monti 250.000,00                        -                      -                             -                 61.041,14                             -                 61.041,14          61.041,14   100

Cantiere sospeso. In ritardo rispetto alla

pianificazione per problemi geologici dovuti

alla limitrofa frana quiesciente che sembra

essersi riattivata. Su richiesta del geologo è

stato realizzato un piezometro per rilevare

eventuali movimenti profondi. in attesa

dell'esito del monitoraggio

14 2014REIA0028

5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti -

Rio Spirola secondario -

Realizzazione 

nitri+filtr.+sist.esistente

D Castelnovo Monti 300.000,00                        -                      -                             -                   5.049,27                             -                   5.049,27             5.049,27   100
Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

15 2014REIA0030

5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole:

Impianto di depurazione 1° e 2°

Linea

D Castelnovo di Sotto 3.810.000,00                        -                      -                             -                 54.151,17                             -                 54.151,17          54.151,17   100

Cantiere in corso: aggiunti ¬ 700.000 rispetto

agli iniziali 3.110.000 per ristrutturazione

vecchia linea

16 2014REIA0031
5.8.Uspf.96 - Estendimento

fognario in Via Alberici, Meletole
F Castelnovo di Sotto 154.710,00                        -                      -                             -                 23.568,95                             -                 23.568,95          23.568,95   100

Progettazione in corso di intervento sospeso

in annualità precedenti per necessità di

concordare la soluzione progettuale con il

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

17 2014REIA0032
5.8.Uspf.117 - Estendimento

fognario  Via Peschiera
F Castelnovo di Sotto 150.000,00                        -                      -                             -                      105,60                             -                      105,60                105,60   100

Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

18 2014REIA0033

5.8.Uspf.131 - Risanamento

fognature capoluogo con interventi

vari via Rivasi, via Marzabotto,via 1°

Maggio, via Arduini, via

Costituzione, via Spaggiari, via

Grandi, Sottopasso Pianella, Via

Girondola, via Guerra

F Cavriago 250.357,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

19 2014REIA0034
5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE

biodischi
D Collagna 535.000,00                        -                      -                             -                 28.582,57                             -                 28.582,57          28.582,57   100

Progettazione definitiva conclusa, in corso iter

autorizzativo

20 2014REIA0036
5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi

Dinazzano Lemizzone 1° lotto
F Correggio 200.000,00                        -                      -                             -                      152,48                             -                      152,48                152,48   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

21 2014REIA0039
5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete

fognaria capoluogo. 1° stralcio
F Gualtieri 140.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

22 2014REIA0041

5.10.D15.19 - Impianto di

depurazione Guastalla Nord: nitri-

denitri

D Guastalla 300.000,00                        -                      -                             -                 60.857,92                             -                 60.857,92          60.857,92   100

Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Realizzati

ultimi lavori di sistemazione dell'area

23 2014REIA0042
5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto:

risoluzione criticità di deflusso
F Guastalla 485.566,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

24 2014REIA0043
5.8.Uspf.99 -Collegamento fognario

loc. San Giacomo alla rete depurata
F Guastalla 165.000,00                        -                      -                             -                 17.353,92                             -                 17.353,92          17.353,92   100

Cantiere ultimato: eseguiti ripristini definitivi

(tappeto d'usura) su intervento realizzato in

precedenti annualità
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25 2014REIA0044
5.8.Uspf.134 - Sistemazione

fognature Giarola Campo
F Ligonchio 137.820,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

26 2014REIA0045
5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc

2000
A Luzzara 1.800.000,00                        -                      -                             -                 10.738,10                             -                 10.738,10          10.738,10   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

27 2014REIA0049
5.3.8 - Completamento centrale

idrica
A Novellara 300.000,00                        -                      -                             -                      435,75                             -                      435,75                435,75   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Spese per

completamento pratica edilizia. Collaudo

statico ed agibilità

28 2014REIA0050
5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo

impianto biodischi 450 AE
D Novellara 660.000,00                        -                      -                             -                   1.283,58                             -                   1.283,58             1.283,58   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

29 2014REIA0051

5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo

fognario in Via Caravaggio (ex via

Curie)

F Novellara 155.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

30 2014REIA0052
5.8.Uspf.81 - Risanamento

fognatura Via Nazario Sauro
F Novellara 150.000,00                        -                      -                             -               220.793,57                             -               220.793,57        220.793,57   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Maggiori

costi sostenuti per l'allontanamento di acqua

di falda che ha reso più onerose le opere di

scavo e reinterro per l'impianto di

sollevamento.

31 2014REIA0055
5.8.Uspf.102 - Potenziamento

fognario Via Piave
F Quattro Castella 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

32 2014REIA0056

5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 -

Realizzazione collettore fognario in

loc. Miscoso

F Ramiseto 103.644,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

33 2014REIA0057

5.3.38 - Interconnessione

acquedotti Reggio-Roncocesi:

attraversamento Crostolo

A Reggio Emilia 350.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

34 2014REIA0058
5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale -

Opere di completamento
D Reggio Emilia 600.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

35 2014REIA0061

Depuratore di Roncocesi -

sistemazione e adeguamento

digestori

D Reggio Emilia 550.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

36 2014REIA0063

U.s.p.f. - Estendimento della rete

fognaria in via Beethoven da via

Zamenhof a via Sidoli, nella frazione 

di Massenzatico

F Reggio Emilia 400.000,00                        -                      -                             -                 35.992,23                             -                 35.992,23          35.992,23   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Spese per

completamento impianto elettrico
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37 2014REIA0064

5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 -

Agglomerato Rame - Connessione

dell'agglomerato al sistema

depurato di Reggiolo

F Reggiolo 1.470.000,00                        -                      -                             -               995.827,22                             -               995.827,22        995.827,22   100

Intervento concluso: coda di cantiere

pianificato in annualità precedenti. Maggiori

costi sostenuti in corso d'opera per ulteriori

tratte di collettore che si è ritenuto opportuno

realizzare con tecnologia microtunnelling

anziché con scavi profondi a cielo aperto in

prossimità di ferrovia e strada provinciale.

38 2014REIA0065

5.10.D15.10 - Rio Saliceto:

potenziamento impianto 6000

adeguamenti diversi -

sedimentatore secondario

D Rio Saliceto 150.000,00                        -                      -                             -                 63.239,54                             -                 63.239,54          63.239,54   100

Intervento concluso: coda di cantiere

pianificato in annualità precedenti. Maggiori

costi sostenuti per opere elettromeccaniche

aggiuntive per ottimizzare la gestione

dell'impianto nonché lavori di sistemazione

finale dell'area

39 2014REIA0066

5.8.Uspf.85 - Potenziamento

scaricatore di piena fognature del

capoluogo.

F Rio Saliceto 258.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

40 2014REIA0071

5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete

fognaria Via Roma Capoluogo Zona

sportiva 1° stralcio

F San Martino in Rio 170.000,00                        -                      -                             -               137.964,82                             -               137.964,82        137.964,82   100
Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità.

41 2014REIA0072

5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete

fognaria Capoluogo Zona sportiva

2° stralcio

F San Martino in Rio 130.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

42 2014REIA0073

5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete

fognaria Capoluogo Zona sportiva

3° stralcio 

F San Martino in Rio 182.740,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

43 2014REIA0076
5.8.Uspf.105 - Estendimento

fognario in loc. Chiozza
F Scandiano 320.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

44 2014REIA0079

5.10.D15.29 - Potenziamento

impianto 5000 AE

N+D+sedimentatore II +

ispessimento 

D Viano 900.000,00        850.000,00                    -             850.000,00               12.332,43                             -                 12.332,43   -    837.667,57   -98
Progetto di fattibilità concluso con importo ¬

1.430.000. Da ripianificare

45 2014REIA0080
5.10.D15.9 - Potenziamento

impianto San Giovanni di Querciola
D Viano 243.000,00                        -                      -                             -               177.023,55                             -               177.023,55        177.023,55   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Maggiori

costi sostenuti per scavi e reinterri nonché

apparecchiature elettromeccaniche aggiuntive

resesi necessarie in corso d'opera

46 2014REIA0081
5.8.Uspf.108 - Realizzazione

collettore fognario in loc. Predale
F Viano 181.829,00                        -                      -                             -                 55.392,79                             -                 55.392,79          55.392,79   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

47 2014REIA0082
Costruzione di depuratore al

servizio della frazione di Gazzano
D Villaminozzo 370.000,00                        -                      -                             -               241.832,58                             -               241.832,58        241.832,58   100

Impianto di depurazione completato: coda di

intervento pianificato in precedenti annualità.

Mancano lavori di sistemazione dell'area
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48 2014REIA0083

Costruzione reti di collettamento e

depuratore al servizio della

frazione di Carniana

F Villaminozzo 700.000,00                        -                      -                             -                   4.740,43                             -                   4.740,43             4.740,43   100

Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per ottenimento servitù di

passaggio. In corso verifiche geotecniche

49 2014REIA0085

5.4.7 - Adeguamento depuratori al

D.gls 152/06 e delibere regionali -

Trattamenti appropriati

D Opere pluricomunali 500.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

50 2014REIA0086 5.4.8 -  Piano fognario F Opere pluricomunali 1.200.000,00        300.000,00                    -             300.000,00             117.001,43                             -               117.001,43   -    182.998,57   -60

Rendicontati qui alcuni interventi richiesti dai

Comuni che non avevano un ID dedicato (Via

Boiardo, Reggio Emilia; Via Bassa, Canossa..)

51 2014REIA0087

5.2.25 - Estendimenti acqua in zone

non servite. zone contaminate da

arsenico Comuni di Cadelbosco

Sopra e Castelnovo Sotto

A
Cadelbosco di Sopra, 

Castelnovo di Sotto
200.000,00          50.000,00                    -                50.000,00                             -                               -                               -     -      50.000,00   -100

Nessuna richiesta di estendimento pervenuta

per pozzi privati contaminati da arsenico

52 2014REIA0088
5.4.11 - Estensione fogne nere o

miste
F Opere pluricomunali 369.044,00        100.000,00                    -             100.000,00                             -                               -                               -     -    100.000,00   -100

Non sono pervenute richieste di intervento da

parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che

prevede il cofinanziamento al 50% da parte

dei privati

53 2014REIA0091

5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. -

5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 -

Manutenzioni straordinarie acqua

A Opere pluricomunali 13.200.000,00    3.300.000,00                    -          3.300.000,00       10.062.061,74                 3.848,92        10.058.212,82     6.762.061,74   204

Nel corso del 2021, sono principalmente

aumentate le attività di rifacimento prese che,

in caso di rottura, permettono di rinnovare

completamente la derivazione dell'utente con

nuova tubazione in triplo strato, operazione

da preferire rispetto alla semplice riparazione.

Solo questa voce satura il 30% �dell intero

importo delle manutenzioni straordinarie.

Ricompresi in questo capitolo anche sono

quota parte degli interventi di rinnovamento

delle reti ai fini della riduzione delle perdite

(per €.279.085,60) o per concomitanza ad

interventi di riqualificazione da parte dei

Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate

di piazze, marciapiedi, piste ciclabili). Si osservi

che L'intera somma permette poi di

intervenire in manutenzione straordinaria

anche su tutta l'impiantistica elettromeccanica

installata, sulle parti idrauliche e civili dei

serbatoi, ma anche su tutta �l infrastruIura

degli oltre 400 distretti di rete al fine di

mantenerli sempre in corretto funzionamento

54 2014REIA0095
5.2.1 - Cartografia numerica

acqua/fognature
TUTTI Opere pluricomunali 1.588.814,00        330.000,00                    -             330.000,00             278.878,79                             -               278.878,79   -      51.121,21   -15
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55 2015REIA0103
Risanamento fognario

NASSETA/ACQUABONA
F Collagna                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

56 2016REIA0057

Interconnessione acquedotti Reggio-

Roncocesi: realizzazione condotta

DN 800

A Reggio Emilia 2.850.000,00    1.250.000,00                    -          1.250.000,00         2.751.400,77                             -            2.751.400,77     1.501.400,77   120

Cantiere in corso: ultimata la posa della

condotta. Da realizzare punti di impatto e

camerette di collegamento. Maggiori costi

dovuti ad elevata incidenza delle opere di

scavo e reinterro per la risoluzione di

interferenze con canali di bonifica, sondaggi

archeologici e compensazione per aumento

prezzi delle tubazioni in acciaio DN 800

57 2016REIA0058 Riuso reflui Mancasale D Reggio Emilia 2.540.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

58 2016REIA0070

Rifacimento fognatura per acque

nere in Via Luxemburg (ex via delle

Valli, via Togliatti)

F Rubiera 70.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

59 2016REIA0105

Estendimento rete fognaria in loc.

Pieve Rossa, strada Provinciale

Nord

F Bagnolo in Piano 130.166,00                        -                      -                             -               172.027,06                             -               172.027,06        172.027,06   100
Cantiere ultimato: mancano collegamenti

elettrici

60 2016REIA0106
Criticità deflusso porzione urbana

defluente sulla Fossetta II° lotto
F Bagnolo in Piano 500.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

61 2016REIA0107
Ristrutturazione rete fognaria in Via

Don P. Borghi e limitrofe
F Bibbiano 141.360,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

62 2016REIA0108
Razionalizzazione sistema fognario

in Via Marchesi
F Boretto 120.144,00                        -                      -                             -                   4.352,63                             -                   4.352,63             4.352,63   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

63 2016REIA0109

Agglomerato Busana:

potenziamento impianto di

depurazione

D Ventasso 325.000,00                        -                      -                             -                   2.163,33                             -                   2.163,33             2.163,33   100

Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per problematiche legate

all'ottenimento di autorizzazione da parte di

proprietà private limitrofe all'impianto

esistente. Coinvolto il Comune per

raggiungere accordo bonario con i proprietari.

64 2016REIA0110

Razionalizzazione sistema fognario

in Via Zurco, Via Gabella, Via

Torquato Tasso

F Cadelbosco di Sopra 100.000,00                        -                      -                             -                      301,11                             -                      301,11                301,11   100

Si tratta di 3 interventi distinti. In Via Torquato

Tasso il problema è stato risolto con interventi

di manutenzione straordinaria del collettore

misto esistente. In corso di approfondimento

gli altri 2

65 2016REIA0111
Nuova vasca di stoccaggio Caprara

(2000 mc)
A Campegine 1.500.000,00        500.000,00                    -             500.000,00                             -                               -                               -     -    500.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: in ritardo

rispetto alla pianificazione per la necessità di

approfondimento di aspetti geotecnici visto il

livello molto superficiale della falda
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66 2016REIA0112
Potenziamento collettore Caprara-

Meletole I°lotto
F Campegine 1.000.000,00        300.000,00                    -             300.000,00             402.619,39                             -               402.619,39        102.619,39   34

Cantiere in corso di ultimazione: si prevede il

completamento nella primavera 2022

67 2016REIA0113
Depuratore di Valestra:

realizzazione 2^ linea
D Carpineti 1.100.000,00                        -                      -                             -               330.565,41                             -               330.565,41        330.565,41   100

Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per sospensione dei lavori

causa COVID e difficoltà di

approvvigionamento materiali

68 2016REIA0114

Risoluzione criticità idraulica

collettore di Salvaterra, loc.

Villaggio Macina Dinazzano

F Casalgrande 500.000,00                        -                      -                             -                 35.370,73                             -                 35.370,73          35.370,73   100

Progettazione esecutiva in corso:in ritardo per

problematiche nell'individuazione di un'area

per la realizzazione di una vasca di

laminazione

69 2016REIA0115

Acquedotto di Salvaterra:

potenziamento adduttrice tratto

terminale DN 200

A Casalgrande 180.000,00                        -                      -                             -                 37.451,32                             -                 37.451,32          37.451,32   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Eseguiti

ripristini definitivi

70 2016REIA0116

Agglomerato Salvaterra:

adeguamento potenzialità impianto

a 27.000 - Realizzazione 4°

sedimentatore e progettazione

dell'adeguamento del parametro

Azoto Totale ai limiti di Tabella 2,

allegato 5 D.Lgs 152/06

D Casalgrande 150.000,00                        -                      -                             -               445.724,20                             -               445.724,20        445.724,20   100

Impianto di depurazione completato: coda di

intervento pianificato in precedenti annualità.

Mancano lavori di sistemazione dell'area.

Maggiori costi dovuti alla necessità di

rinnovamento del piping di collegamento fra le 

vasche emersa in fase di esecuzione e

l'installazione di apparecchiature

elettromeccaniche aggiuntive per ottimizzare

la gestione dell'impianto

71 2016REIA0117
Potenziamento impianto di

depurazione Casina 2
D Casina 500.000,00                        -                      -                             -                 11.070,44                             -                 11.070,44          11.070,44   100

Progettazione esecutiva conclusa: si prevede

l'inizio dei lavori nella primavera 2022

72 2016REIA0118

Studio razionalizzazione rete

fognaria in loc. diverse del comune

di Casina

F Casina 20.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

73 2016REIA0120

Rifacimento collettore fognario in

Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via

Risorgimento in loc. Felina

F Castelnovo Monti 165.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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74 2016REIA0121

Acquedotto Gabellina:

adeguamento scarico acque

controlavaggio Collagna

A Collagna 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

75 2016REIA0122
Potenziamento reticolo fognario in

Via del Falegname
F Correggio 700.000,00                        -                      -                             -                   2.644,91                             -                   2.644,91             2.644,91   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

76 2016REIA0125
Razionalizzazione sistema fognario

in strada Barilla e limitrofe
F Montecchio 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

77 2016REIA0126
Sostituzione adduttrice Novellara-

Bettolino
A Novellara 600.000,00                        -                      -                             -               187.342,33                             -               187.342,33        187.342,33   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

78 2016REIA0127
Eliminazione criticità di drenaggio

area nord-est: Area Ex-Reggiane
F Reggio Emilia 750.000,00                        -                      -                             -               211.887,43                             -               211.887,43        211.887,43   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Maggiori

costi sostenuti per ricerca ordigni bellici e per

maggiori lavorazioni in corrispondenza della

nuova rotatoria in corso di realizzazione da

parte del Comune di Reggio Emilia

79 2016REIA0128

Depuratore di Roncocesi -

sistemazione e adeguamento

impiantistica

D Reggio Emilia 1.200.000,00                        -                      -                             -               816.414,18                             -               816.414,18        816.414,18   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. In ritardo

rispetto alla pianificazione per fallimento

dell'impresa esecutrice, si è reso necessario

procedere con un nuovo affidamento.

80 2016REIA0129
Depuratore di Mancasale -

adeguamenti tecnologici
D Reggio Emilia 300.000,00                        -                      -                             -               796.942,98                             -               796.942,98        796.942,98   100

Cantiere in corso: Intervento da considerare

unitamente al codice 2018REIA0231 -

Adeguamento linea digestione anaerobica. E'

stato realizzato un unico progetto da €.

2.200.000

81 2016REIA0130
Depuratore di Mancasale -

adeguamenti tecnologici
D Reggio Emilia 640.000,00                        -                      -                             -                 82.427,41                             -                 82.427,41          82.427,41   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità

82 2016REIA0131
Ristrutturazione collettore fognario

in Via Lungocrostolo
F Reggio Emilia 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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83 2016REIA0132
Potenziamento collettore Villaggio

Crostolo
F Reggio Emilia 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

84 2016REIA0133
Risoluzione criticità idraulica rete

fognaria in loc. Pieve, Parco Buda
F Reggio Emilia 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

85 2016REIA0134 Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000 A Rubiera 2.890.000,00    1.300.000,00                    -          1.300.000,00               11.616,41                             -                 11.616,41   - 1.288.383,59   -99

Progettazione conclusa, rilasciato Permesso di

costruire. In corso la revisione dele progetto

delle opere di fondazione per problemi legati

al livello della falda rilevato in campo

86 2016REIA0135

Depuratore di Rubiera:

sistemazione e potenziamento

linea fanghi

D Rubiera 180.000,00                        -                      -                             -                   1.391,40                             -                   1.391,40             1.391,40   100

Progetto di fattibilità tecnico economica

ultimato: l'importo necessario per

l'adeguamento dell'impianto risulta pari a €.

1.330.000. Da ripianificare

87 2016REIA0136

Depuratore di San Martino:

potenziamento linea fanghi e

progettazione dell'adeguamento

del parametro Azoto Totale ai limiti

di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06

D San Martino in Rio 635.000,00                        -                      -                             -                   3.468,95                             -                   3.468,95             3.468,95   100
Progettazione esecutiva conclusa: si prevede

l'inizio dei lavori nella primavera 2022

88 2016REIA0137
Rifacimento collettore di Arceto a

monte dello scolmatore
F Scandiano 350.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

89 2016REIA0138
Depuratore di Bosco: sistema di

aerazione seconda linea
D Scandiano 180.000,00                        -                      -                             -                 12.411,47                             -                 12.411,47          12.411,47   100

Da considerare unitamente all'ID

2018REIA0245. E' stato redatto un unico

progetto esecutivo. In corso l'ottenimento

delle autorizzazioni. Si prevede la realizzazione

nel 2022

90 2016REIA0139
Risanamento fognature in loc.

Sedrio 2° lotto
F Vezzano sul Crostolo 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

91 2016REIA0140

Trattamenti Appropriati

agglomerato<200 AE: realizzazione

fossa imhoff a servizio della

frazione di Pineto

D Vetto d'enza 250.000,00                        -                      -                             -                        32,54                             -                         32,54                  32,54   100
Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità
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92 2016REIA0141

Sostituzione reti idriche da serb.

Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e

2° stralcio

F Viano 450.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

93 2016REIA0142

Trattamenti Appropriati:

realizzazione depuratore a servizio

della frazione di Sologno

D Villaminozzo 250.000,00                        -                      -                             -                   3.068,67                             -                   3.068,67             3.068,67   100
Progettazione esecutiva conclusa: da fare

bonifica ordigni bellici

94 2016REIA0144
Completamento rete fognaria in

loc. Minozzo
F Villaminozzo 30.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

95 2016REIA0145 Estendimento reti a carico di privati TUTTI Opere pluricomunali                        -                      -                             -               205.771,71             167.380,00               38.391,71        205.771,71   100

Consuntivo dei lavori realizzati nel corso del

2021. Da aggiungere a questo importo €.

134,668,02 per lavori erroneamente attribuiti

all' ID 2018REIA0256 - Estendimenti in zone

non servite.

96 2017REIA0149

Potenziamento con spostamento

dell'impianto di sollevamento

fognario in Via G. di Vittorio

F San Polo d'Enza 50.000,00                        -                      -                             -                   3.201,77                             -                   3.201,77             3.201,77   100

Progettazione conclusa: in fase di avvio dei

lavori emersi problemi con le autorizzazioni di

privati ora risolti, ridefiniti accordi bonari. Si

realizzerà nel 2022

97 2017REIA0150

Rifacimento collettore fognario in

Via Colletta, villaggio artigianale

Crostolo

F Reggio Emilia 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

98 2017REIA0151
Realizzazione collettore fognario a

servizio zona industriale "Dugara"
F Brescello 500.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

99 2017REIA0153
Razionalizzazione sistema fognario

in Via Bologna
F Guastalla 145.179,00                        -                      -                             -                 14.005,53                             -                 14.005,53          14.005,53   100

Progettazione esecutiva conclusa: in attesa

concessione attraversamento FER. Da

verificare finanziamento per importo di

progetto superiore al pianificato
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100 2017REIA0154

Estendimento rete acqua a servizio

frazione di Fontana (utenze ex -

AIMAG)

A Rubiera 600.000,00                        -                      -                             -                 21.290,28                             -                 21.290,28          21.290,28   100

Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla

pianificazione per difficoltà di individuazione

del percorso della rete esistente AIMAG da

dismettere. Effettuati sopralluoghi con i

tecnici AIMAG per individuare tutte le utenze

da ricollegare. Si potrà passare alla fase

esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà

completato il collegamento del serbatoio

pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione

esistente.

101 2017REIA0155

Studio razionalizzazione rete

fognaria in loc. diverse del comune

di Baiso

F Baiso 30.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

102 2017REIA0156
Realizzazione collettore fognario

zona industriale APEA
F Boretto 550.000,00                        -                      -                             -                   4.482,03                             -                   4.482,03             4.482,03   100

Progettazione definitiva conclusa. L'importo

delle opere ammonta a €. 900.000. Da definire

cofinanziamento con Comune e privati

103 2017REIA0157

Acquedotto di Caprara:nuova

addutrice DN 300 da Autostrada A1

a Via Marconi

A Campegine 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

104 2017REIA0158
Realizzazione nuovo collettore

fognario in Via De Amicis
F Fabbrico 340.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

105 2017REIA0159

Rifacimento fognature in

concomitanza riqualificazione asse

viario Corso Garibaldi-Viale Uberto

I°

F Reggio Emilia 200.000,00                        -                      -                             -               419.267,81                             -               419.267,81        419.267,81   100

Intervento concluso: coda di intervento

pianificato in precedenti annualità. Mancano

ripristini definitivi. Maggiori costi sostenuti per

la necessità, emersa in corso d'opera, di

sostituire ulteriori tratte di condotte fognarie

salvaguardando il contesto storico di pregio e

le alberature secolari

106 2017REIA0160

Realizzazione collettore fognario e

impianto di sollevamento area

Protezione Civile

F Sant'Ilario d'Enza 150.000,00                        -                      -                             -                      518,43                             -                      518,43                518,43   100
Progettazione esecutiva conclusa: si prevede

l'inizio dei lavori nella primavera 2022

107 2017REIA0161
Sostituzione rete idrica in Via della

Canalina 1° stralcio
A Reggio Emilia 250.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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108 2017REIA0162
Sostituzione rete idrica in Via

Venturi
A Bibbiano 250.000,00                        -                      -                             -               297.298,97                             -               297.298,97        297.298,97   100

Cantiere concluso. Mancano i ripristini

definitivi che in accordo con il Comune di

Bibbiano verranno realizzati entro giugno 2022

109 2017REIA0163

Realizzazione collegamento

fognario per la dismissione Imhoff

Cimitero

F Ventasso 50.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

110 2017REIA0164
Realizzazione impianto di

depurazione in loc. Cereggio
D Ventasso 220.000,00                        -                      -                             -                 17.635,49                             -                 17.635,49          17.635,49   100

Progettazione definitiva conclusa. Acquisita

area per realizzazione fossa Imhoff, manca

una servitù per la quale non si è riusciti a

raggiungere un accordo bonario con la

proprietà. D'accordo con il Comune si dovrà

procedere con una servitù coattiva

111 2017REIA0165
Potenziamento impianto di

depurazione di Canolo a 3.000 AE
D Correggio 600.000,00                        -                      -                             -                      691,98                             -                      691,98                691,98   100

E' stata svolta un'analisi costi/benefici per

confrontare l'intervento di potenziamento

dell'impianto con la possibilità di collettare i

reflui al depuratore di Reggiolo, ciò comporta

un importo di progetto molto più elevato di

quanto previsto a piano. Da ripianificare

112 2017REIA0166
Sostituzione rete idrica in Strada

Macchione
A Novellara 250.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

113 2017REIA0167
Razionalizzazione sistema fognario

in loc. Fellegara
F Scandiano 200.000,00                        -                      -                             -                 11.605,68                             -                 11.605,68          11.605,68   100

Progettazione escutiva conclusa: in attesa di

spostamento cavi MT Enel

114 2017REIA0168

Realizzazione reti acquedotto al

fine della riduzione delle perdite

idriche

A Opere pluricomunali 8.800.000,00    2.200.000,00                    -          2.200.000,00         2.319.369,02                             -            2.319.369,02        119.369,02   5

115 2018REIA0169

alluvione lentigione - brescello

11/12/2017 - ripristino danni

depuratore

D Brescello 85.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

116 2018REIA0170

Alluvione Lentigione - Brescello

11/12/2017 - Ripristino danni rete

fognaria

F Brescello 40.000,00                        -                      -                             -                               -                 16.734,70   -           16.734,70                        -               -     
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117 2018REIA0171

"Contributi Progetto sperimentale

Smart meter - comune Reggio di

Emilia (rif. 2014REIA0091)"

A Reggio Emilia                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

118 2018REIA0172

"Contributi Progetto Smart meter -

comune di Scandiano (rif

2014REIA0091)"

A Scandiano                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

119 2018REIA0173

"Contributi Realizzazione collettore

fognario e sistemazione scarico nel

Rio Moreno in Comune di Quattro

Castella"

F Quattro Castella                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

120 2018REIA0174
Sostituzione contatori

adempimento D.M. 93/2017
A Opere pluricomunali 14.641.200,00    1.783.500,00                    -          1.783.500,00             930.098,24                             -               930.098,24   -    853.401,76   -47

Avanzamento lavori di sostituzione contatori

rallentato a causa emergenza sanitaria COVID-

19 e per difficoltà di approvvigionamento

materiali

121 2018REIA0175
Sostituzione rete adduttrice Cà di

Scatola-Canova
A Ventasso 370.000,00                        -                      -                             -               310.110,76                             -               310.110,76        310.110,76   100

Cantiere concluso: rimangono da eseguire

alcune opere di completamento

122 2018REIA0176
Sostituzione rete acquedotto in

Viale Resistenza
A Rubiera 400.000,00                        -                      -                             -               568.811,69                             -               568.811,69        568.811,69   100 Cantiere concluso

123 2018REIA0177

Piano Fognario - Sistemazione

scolmatore di piena in zona

sportiva Via XXV Aprile

F Albinea 65.846,00          65.846,00                    -                65.846,00                             -                               -                               -     -      65.846,00   -100

Progettazione esecutiva in corso: in ritardo

per aggiornamento vecchio progetto rimasto

in sospeso per servitù di passaggio in area con

proprietà in fallimento. Il problema è ora

risolto ma occorre aggiornare il progetto.

124 2018REIA0178

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario tra via Malaguti -

Via dei Gonzaga e Via Guido da

Bagnolo-Via Gandhi

F Bagnolo in Piano 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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125 2018REIA0179

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario area industriale

Via Panizzi-Via Galvani

F Bagnolo in Piano 180.514,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

126 2018REIA0180
Realizzazione nuova rete adduttrice

Corniano-Malamassata
A Bibbiano 800.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

127 2018REIA0181
Estendimento rete acqua in Via

Marchesi
A Boretto 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

128 2018REIA0182

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario in Via Tre Ponti tra 

Via Carrara e la linea ferroviaria in

fragio all'abitato di Via Ghizzardi

F Boretto 120.000,00                        -                      -                             -                      114,36                             -                      114,36                114,36   100
Progettazione in corso: individuata soluzione

progettuale

129 2018REIA0183
Sostituzione rete acqua adduttrice

Boretto-Poviglio
A Boretto 600.000,00        300.000,00                    -             300.000,00             324.832,80                             -               324.832,80          24.832,80   8

130 2018REIA0184

Estendimento rete acquedotto

nella frazione di Lentigione nelle

vie: Molino-Caselle, Del Porto,

Viazza, Imperiale inferiore, Via

Bernieri

A Brescello 20.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

131 2018REIA0185
Depuratore di Villa Seta: riordino e

revamping del comparto biologico
D Cadelbosco di Sopra 400.000,00                        -                      -                             -                   2.355,84                             -                   2.355,84             2.355,84   100

Anticipo spese di progettazione per intervento

pianificato nel 2022

132 2018REIA0186

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario misto in area

industriale Madonnina

F Cadelbosco di Sopra 133.673,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

133 2018REIA0188
Rifacimento impianto di

sollevamento in loc. Ponte Testa
F Campagnola 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

134 2018REIA0189

Acquedotto Gabellina: sostituzione

rete DN 300-350 in loc. La Svolta -

Cà Pietro

A Carpineti, Casina 325.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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135 2018REIA0190
Rifacimento tratto di rete fognaria

in via Matteotti
F Carpineti 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

136 2018REIA0191

Depuratore di Cigarello:

potenziamento accumulo

pretrattamento rifiuti liquidi

(comma 3)

D Carpineti 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

137 2018REIA0192

Piano Fognario - Intervento di

messa in sicurezza fognatura in Via

san Prospero

F Carpineti 76.745,00                        -                      -                             -               139.698,69                             -               139.698,69        139.698,69   100

Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per problematiche autorizzative

(scarico nel Rio san prospero demaniale)

138 2018REIA0193
Sostituzione rete idrica in Via

Statutaria
A Casalgrande 250.000,00                        -                      -                             -                 39.093,54                             -                 39.093,54          39.093,54   100

Cantiere concluso. Realizzati i ripristini

definitivi di intervento eseguito nell'annualità

precedente.

139 2018REIA0194
Sostituzione rete idrica in Via Case

Secchia
A Casalgrande 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

140 2018REIA0195

Potenziamento impianto di San

Valentino "Le Ville" e dismissione

impianto san Valentino "Castello"

D Casalgrande 400.000,00                        -                      -                             -                   2.876,20                             -                   2.876,20             2.876,20   100
Anticipo spese di progettazione per intervento

pianificato nel 2022

141 2018REIA0196

Acquedotto Gabellina: sostituzione

rete DN 150 in loc. Cortogno - La

Stella

A Casina 270.000,00        270.000,00                    -             270.000,00                 5.929,34                             -                   5.929,34   -    264.070,66   -97
Progettazione conclusa. In corso l'ottenimento

delle servitù di passaggio

142 2018REIA0197
Piano Fognario - Rifacimento

condotta fognaria in Via Marconi
F Casina 37.820,00                        -                      -                             -                 65.950,97                             -                 65.950,97          65.950,97   100

Cantiere in corso di ultimazione: si prevede il

completamento nella primavera 2022

143 2018REIA0198

Piano Fognario - Risoluzione

problematiche connesse alla

presenza di acque parassite

provenienti da canali di bonifica in

Via Canalino

F Castelnovo di Sotto 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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144 2018REIA0199
Sostituzione rete idrica DN 500 in

loc. Costarella, Croce
A Castelnovo Monti 480.000,00                        -                      -                             -                   7.781,83                             -                   7.781,83             7.781,83   100

Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in annualità precedenti

145 2018REIA0200
Rifacimento tratto di rete fognaria

in Via Matilde di Canossa
F Castelnovo Monti 60.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

146 2018REIA0201

Piano Fognario - Potenziamento

rete fognaria nella zona di Via

Rivasi Ovest

F Cavriago 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

147 2018REIA0202

Piano Fognario - Potenziamento

rete fognaria nella zona di Via

Arduini - Via della Conciliazione e

parte di Via della Repubblica

F Cavriago 150.000,00        150.000,00                    -             150.000,00                             -                               -                               -     -    150.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: in corso di

definizione con il Comune le priorità di

intervento

148 2018REIA0203
Sostituzione rete idrica in Via

Marzabotto
A Correggio 150.000,00                        -                      -                             -                      114,36                             -                      114,36                114,36   100

Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in annualità precedenti

149 2018REIA0204
Sostituzione rete idrica in Via

Gilberto
A Correggio 150.000,00                        -                      -                             -                      322,10                             -                      322,10                322,10   100

Cantiere ultimato: coda di intervento

pianificato in annualità precedenti

150 2018REIA0205

Piano Fognario - potenziamento

sistema scolante dell'area

compresa tra Via Mandriolo

Superiore, Via Campagnola e

Piazzale I Agosto

F Correggio 300.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

151 2018REIA0206

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario nella zona tra XXV

Aprile e Via A. Moro

F Fabbrico 80.529,00          80.529,00                    -                80.529,00                             -                               -                               -     -      80.529,00   -100

In corso verifiche preliminari per individuare

correttamente l'area di intervento oggetto di

allagamenti a seguito di eventi meteorici

intensi

152 2018REIA0207
Sostituzione rete acqua adduttrice

in loc. Praticello
A Gattatico 250.000,00        250.000,00                    -             250.000,00             104.800,79                             -               104.800,79   -    145.199,21   -58 Cantiere in corso
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153 2018REIA0208

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario in Via Fattori nel

tratto tra Via Codisotto a sera e Via

Allende

F Gualtieri 400.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

154 2018REIA0209

Depuratore di Guastalla Sud:

Potenziamento quadro elettrico e

rifacimento ricircoli

D Guastalla 200.000,00                        -                      -                             -                   4.763,92                             -                   4.763,92             4.763,92   100
Anticipo spese di progettazione per intervento

pianificato nel 2022

155 2018REIA0210
Depuratore di Guastalla Nord:

nuovo sedimentatore secondario 
D Guastalla 200.000,00                        -                      -                             -                 30.198,32                             -                 30.198,32          30.198,32   100

Anticipo spese di progettazione per intervento

pianificato nel 2022

156 2018REIA0211

Piano Fognario - Potenziamento

della linea fognaria in Via Viazzolo

Lungo

F Guastalla 226.985,00        226.985,00                    -             226.985,00                             -                               -                               -     -    226.985,00   -100

Problematica risolta con alcuni interventi di

manutenzione straordinaria sulle soglie degli

scolmatori. Intervento non più necessario. Le

risorse potranno essere destinate

all'intervento ID 2017REIA0153 -

Razionalizzazione sistema fognario in Via

Bologna la cui progettazione esecutiva ha

portato ad un incremento dell'importo

previsto

157 2018REIA0212

Realizzazione nuovo impianto

filtrazione GAC centrale idrica di

Aiola

A Montecchio 200.000,00        200.000,00                    -             200.000,00                             -                               -                               -     -    200.000,00   -100

A seguito del monitoraggio effettuato sui

valori di solventi presenti in falda, risultati non

significativi, il progetto risulta al momento

sospeso

158 2018REIA0213

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario in Via Galilei e Via

Parri

F Montecchio 150.000,00                        -                      -                             -                   2.871,90                             -                   2.871,90             2.871,90   100

Completato studio di fattibilità per individuare

le tratte (Via Valle) e le utenze interessate.

Progettazione definitiva in corso

159 2018REIA0214

Piano Fognario - adeguamento

condotta fognaria in Via

Montegrappa

F Montecchio 118.298,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

160 2018REIA0215
Sostituzione adduttrice in Via

Levata
A Novellara 250.000,00        250.000,00                    -             250.000,00             148.440,71                             -               148.440,71   -    101.559,29   -40

Cantiere in corso: in leggero ritardo rispetto al

pianificato per tempistiche di ottenimento

servitù di passaggio
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161 2018REIA0216

Realizzazione collegamento

adduttrice Via Levata - Centrale

idrica Via Sturlona

A Novellara 300.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

162 2018REIA0217
Sostituzione rete acqua adduttrice

in loc. San Bernardino - 1° stralcio
A Novellara 250.000,00                        -                      -                             -               145.364,90                             -               145.364,90        145.364,90   100

Da rendicontare qui solo ¬ 1.039,66 per spese

di progettazione. Per errore di codice ARSI ¬

144.325,24 da attribuire all'ID 2018REIA0218 -

Sostituzione rete adduttrice Via Fermi

163 2018REIA0218
Sostituzione rete acqua adduttrice

Via Fermi - Via Zappellazzo
A Poviglio 650.000,00        350.000,00                    -             350.000,00                             -                               -                               -     -    350.000,00   -100

Cantiere in corso: da rendicontare qui ¬

144.325,24 erroneamente attribuite all'ID

2018REIA0217 - Sostituzione rete in loc. san

Bernardino

164 2018REIA0219
Potenziamento adduttrice a monte

centrale idrica di Volpara
A Quattro Castella 1.000.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

165 2018REIA0220
Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario in Via del Casalino
F Quattro Castella 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

166 2018REIA0221
Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario in Via Don Milani
F Quattro Castella 127.609,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

167 2018REIA0222
Sostituzione rete acqua adduttrice

DN 600 in Sesso-Mancasale
A Reggio Emilia 600.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

168 2018REIA0223
Progettazione nuova rete acqua

adduttrice in via Gorizia
A Reggio Emilia 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

169 2018REIA0224
Raddoppio collettore fognario in

Viale Isonzo
F Reggio Emilia 500.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

170 2018REIA0225
Sostituzione rete idrica in Via della

Canalina 2° stralcio
A Reggio Emilia 250.000,00        250.000,00                    -             250.000,00               12.492,45                             -                 12.492,45   -    237.507,55   -95

Cantiere in corso di ultimazione. Mancano

ripristini definitivi

171 2018REIA0226
Sostituzione rete idrica in Via F.lli

Rosselli
A Reggio Emilia 200.000,00        200.000,00                    -             200.000,00               11.838,45                             -                 11.838,45   -    188.161,55   -94

Progettazione completata: in accordo con il

Comune di Reggio Emilia si potrà realizzare

solo a giugno 2022 dopo la chiusura delle

scuole per evitare problemi alla viabilità
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172 2018REIA0227
Realizzazione nuovo pozzo centrale

idrica di Roncocesi
A Reggio Emilia 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

173 2018REIA0228

Potenziamento impianto di

pompaggio centrale idrica di

Roncocesi

A Reggio Emilia 300.000,00                        -                      -                             -                 22.990,10                             -                 22.990,10          22.990,10   100

Progetto di fattibilità concluso: si rende

necessaria la costruzione di un nuovo

fabbricato per l'alloggiamento dell'impianto.

L'importo risulta alluvione lentigione -

brescello 11/12/2017 - ripristino danni

depuratore €. 1.400.000. Da ripianificare

174 2018REIA0229
Razionalizzazione rete fognaria in

Via del Partigiano
F Reggio Emilia 100.000,00                        -                      -                             -                   7.736,93                             -                   7.736,93             7.736,93   100

Progettazione in corso: occorre individuare

una soluzione tecnica che consenta di

realizzare gli interventi minimizzando

l'impatto sulla viabilità in una zona di elevato

traffico

175 2018REIA0230
Potenziamento rete fognaria in F.lli

Rosselli
F Reggio Emilia 300.000,00        300.000,00                    -             300.000,00                             -                               -                               -     -    300.000,00   -100

Intervento al momento sospeso. Il Comune ha

realizzato una nuova rotatoria a servizio del

Polo scolastico e riasfaltato la viabilità. Al

momento non è opportuno intervenire

176 2018REIA0231

Depuratore di Mancasale:

adeguamento linea di digestione

anaerobica

D Reggio Emilia 1.800.000,00    1.000.000,00                    -          1.000.000,00                             -                               -                               -     - 1.000.000,00   -100

Progettazione esecutiva completata. Da

considerare unitamente al codice

2016REIA0129: Adeguamenti tecnologici e

rifacimento digestori; su cui vengono

rendicontati i costi. E' stato realizzato un unico

progetto da ¬ 2.200.000,00. Lavori affidati, in

attesa di arrivo delle forniture (digestori in

acciaio vetrificato)

177 2018REIA0232
Depuratore di Roncocesi:

adeguamenti impiantistici diversi
D Reggio Emilia 1.000.000,00        200.000,00                    -             200.000,00               22.284,59                             -                 22.284,59   -    177.715,41   -88

Progetto di fattibilità concluso. Comprende

vari interventi segnalati da Operation: 1)

Realizzazione sistema di asportazione ed

allontanamento schiume da vasche

nitrificazione 2) Potenziamento ispessimento

dinamico con trattamento odori 3) Rinnovo

comparto disidratazione fanghi con

installazione di seconda centrifuga,

sostituzione sistema stoccaggio fanghi e

relativo caricamento, realizzazione sistema

trattamento aria del comparto 4) Revamping

comparto sollevamento iniziale. L'importo

totale è €. 3.650.000. Interventi realizzabili

anche singolarmente: in corso di valutazione

le priorità di intervento in relazione alle

somme disponibili
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178 2018REIA0233

Copertura vasca di equalizzazione e

post ispessitori depuratore di

Mancasale

D Reggio Emilia 130.000,00                        -                      -                             -               176.283,65                             -               176.283,65        176.283,65   100

Cantiere in corso: in ritardo per la necessità,

emersa in fase esecutiva, di effettuare il

risanamento del calcestruzzo delle vasche

prima di procedere alla posa delle coperture

179 2018REIA0234
Trattamento bottini e copertura

caricamento fanghi
D Reggio Emilia 1.670.000,00                        -                      -                             -                 36.609,67                             -                 36.609,67          36.609,67   100

Progetto di fattibilità concluso: si rende

necessaria la costruzione di un nuovo

fabbricato per l'alloggiamento dell'impianto di

trattamento bottini. L'importo risulta €.

6.400.000. Da ripianificare, candidabile per

PNRR

180 2018REIA0235

Adeguamento impianto di

condizionamento fanghi e

stoccaggio depuratore di

Mancasale

D Reggio Emilia 1.000.000,00        400.000,00                    -             400.000,00                 7.527,09                             -                   7.527,09   -    392.472,91   -98

Progetto di fattibilità concluso: esaminate

diverse soluzioni con le tecnologie disponibili.

L'importo della soluzione individuata risulta

pari  a ¬ 4.000.000. Da ripianificare

181 2018REIA0236
Potenziamento impianto chimico-

fisico depuratore di Mancasale
D Reggio Emilia 600.000,00        300.000,00                    -             300.000,00                             -                               -                               -     -    300.000,00   -100

Progettazione in ritardo rispetto alla

pianificazione: in corso valutazioni

sull'opportunità di realizzare l'impianto presso

un depuratore più baricentrico

182 2018REIA0237

Raddoppio collettore fognario

attraversamento canale Fiuma -

tratto sollevamento Ponte testa -

depuratore di Reggiolo

F Reggiolo 300.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

183 2018REIA0238

Depuratore di Reggiolo

nuovo:adeguamento, ripristino e

collaudo linea fanghi

D Reggiolo 150.000,00                        -                      -                             -                        76,24                             -                         76,24                  76,24   100

Progetto di fattibilità concluso. La prima

ipotesi progettuale prevedeva di riutilizzare le

strutture esistenti per ottenere la riduzione

dei fanghi attraverso una stabilizzazione

aerobica che però non è risultata adeguata in

termini di costi benefici. Si è optato per una

soluzione tecnologicamente più avanzata che

consente utilizzando la pirolisi una riduzione

dei fanghi dell'85%. L'importo di progetto sale

però a €. 850.000. Da ripianificare nel 2022

184 2018REIA0239

Piano Fognario - Potenziamento

reticolo fognario Area Sud centro

urbano per problemi di

insufficienza idraulica

F Rio Saliceto 53.422,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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185 2018REIA0240
Piano Fognario - Estendimento rete

fognaria nera in via Crocetta
F Rolo 123.255,00                        -                      -                             -                   5.204,03                             -                   5.204,03             5.204,03   100

Progettazione esecutiva conclusa: si prevede

l'inizio dei lavori nella primavera 2022

186 2018REIA0241
Sostitzione rete acqua adduttrice in

loc. San Faustino
A Rubiera 400.000,00        400.000,00                    -             400.000,00                             -                               -                               -     -    400.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: il progetto

prevede la sostituzione della condotta

adduttrice in fibrocemento per una lunghezza

di circa 3 km, dalla centrale idrica di Rubiera al

pensile di San Faustino. L'importo previsto non

è sufficiente. In corso di valutazione se

opportuno realizzare un primo stralcio.

187 2018REIA0243

Piano Fognario - Rifacimento

collettore fognario in Via Primo

Maggio

F Sant'Ilario d'Enza 150.000,00        150.000,00                    -             150.000,00                             -                               -                               -     -    150.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: effettuati

sopralluoghi per individuare correttamente le

utenze interessate, da pianificare

videoispezione per la verifica del reticolo

esistente non corrispondente a quanto

presente in cartografia

188 2018REIA0244
Rifacimento condotto scolmatore

in Via delle Scuole
F Scandiano 70.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

189 2018REIA0245 Depuratore di Bosco D Scandiano 450.000,00        250.000,00                    -             250.000,00                             -                               -                               -     -    250.000,00   -100

Da considerare unitamente all'ID

2016REIA0138. E' stato redatto un unico

progetto esecutivo. In corso l'ottenimento

delle autorizzazioni. Si prevede la realizzazione

nel 2022. I costi vengono rendicontati sull'ID

2016REIA0138

190 2018REIA0246

Piano Fognario - Realizzazione

collettore fognario in Via del

Serraglio 

F Scandiano 300.000,00        300.000,00                    -             300.000,00                             -                               -                               -     -    300.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: estensione di

rete fognaria parzialmente fuori agglomerato.

Da verificare presenza di scarichi neri in canale

di bonifica

191 2018REIA0247
Delocalizzazione impianto di

depurazione Valbona
D Ventasso 200.000,00                        -                      -                             -                      238,25                             -                      238,25                238,25   100

Anticipo spese di progettazione per intervento

pianificato nel 2022

192 2018REIA0248
Unificazione scarichi loc.

Acquabona
D Ventasso 150.000,00        150.000,00                    -             150.000,00                             -                               -                               -     -    150.000,00   -100

Progetto di fattibilità in corso: difficoltà di

individuazione di un tracciato stabile per la

realizzazione dei collettori in una zona di

dissesto idrogeologico
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193 2018REIA0249
Rifacimento tratto di rete fognaria

in Via Manenti e Via Fontanaccio
F Vetto d'enza 845.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

194 2018REIA0250

Piano Fognario - Lavori di

potenziamento, adeguamento e

messa in sicurezza della rete

fognaria in loc. Vetto Capoluogo

F Vetto d'enza 156.650,00                        -                      -                             -               238.197,98                             -               238.197,98        238.197,98   100

Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla

pianificazione per le complessità riscontrate in

fase di progettazione

195 2018REIA0251
Collettamento loc. Bedogno/Case

Zobbi su impianto Villaminozzo
D Villaminozzo 150.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

196 2018REIA0252

Acquedotto Villa Minozzo:

costruzione nuovo serbatoio in loc.

Mulino di Tromba

A Villaminozzo 180.000,00        180.000,00                    -             180.000,00             304.452,29                             -               304.452,29        124.452,29   69

Cantiere in corso: maggiori spese dovute alla

necessità emersa in corso d'opera di sostituire

le condotte esistenti in acciaio, rivelatesi

ammalorate, nonché la realizzazione della

strada di accesso al nuovo serbatoio

197 2018REIA0253
Manutenzione straordinaria

impianti di depurazione
D Opere pluricomunali 8.000.000,00    2.000.000,00                    -          2.000.000,00         5.044.304,67                             -            5.044.304,67     3.044.304,67   152

Maggiori necessità di interventi di

manutenzione straordinaria dovuti a guasti e

rotture su macchine e apparecchiature. Sono

inoltre stati implementati sistemi di controllo

avanzato dei comparti biologici su alcuni

impianti di depurazione allo scopo di

aumentare le performance sull'abbattimento

dei nutrienti e sono stare ristrutturate tutte le

stazione di disinfezione dei reflui in uscita

impianto nell'eventualità che l'evoluzione

della pandemia ne renda necessaria

L'attivazione
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198 2018REIA0254
Manutenzione straordinaria

fognature
F Opere pluricomunali 5.600.000,00    1.400.000,00                    -          1.400.000,00         3.514.129,95                             -            3.514.129,95     2.114.129,95   151

Maggiori necessità di interventi di

manutenzione straordinaria per: maggior

numero di interventi a seguito di rotture

causate da molti fenomeni temporaleschi di

forte intensità; maggiori interventi di

manutenzione straordinaria su rotture

riscontrate a seguito di nuove

ispezioni/ricerche programmate, realizzate

con  sistemi satellitari ;maggiori sostituzioni di

reti ammalorate in concomitanza di lavori di

riqualificazione strade/piazze da parte delle

Amministrazioni comunali. Maggiori interventi

di manutenzione straordinaria su impianti di

sollevamento esistenti

199 2018REIA0255
Manutenzione straordinaria acque

meteoriche
F Opere pluricomunali 2.400.000,00        600.000,00                    -             600.000,00             550.485,85                             -               550.485,85   -      49.514,15   -8

200 2018REIA0256
Estendimenti acqua in zone non

servite
A Opere pluricomunali 400.000,00        100.000,00                    -             100.000,00             191.432,70             188.205,00                 3.227,70          91.432,70   91

Rendicontati qui per errore €. 134.668,02 da

attribuire all'ID 2016REIA0145 - Estendimento

reti a carico di privati. Correttamente

rendicontati €. 56.764,68 (Estendimento loc.

Boschi di Cortogno in Comune di Casina, Via

Francalanza in Comune di Gattatico, Via

Montegrappa in Comune di Quattro Castella)

201 2018REIA0257 Investimenti di Struttura
STRUTTU

RA
Opere pluricomunali 6.881.209,00    1.960.403,00                    -          1.960.403,00         2.025.970,27                             -            2.025.970,27          65.567,27   3

202 2018REIA0258 Nuovi Allacci A Opere pluricomunali    1.213.625,00    720.060,00           493.565,00         1.389.975,75             796.199,09             593.776,66        176.350,75   14

203 2021REIA0259

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0156 - Febbio (AE

157)

D Villaminozzo                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

204 2021REIA0260

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0108 - Santonio

(AE 153)

D Villaminozzo                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

205 2021REIA0261

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0259 - Cortogno

(AE 141)

D Casina                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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206 2021REIA0262

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0115 - Maro (AE

90)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

207 2021REIA0263

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0141 - Cerrè

Sologno-Via Bertini (AE 90)

D Villaminozzo                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

208 2021REIA0264

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0203 - Garfagnolo

(AE 87)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

209 2021REIA0265

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0113 - Morsiano

(AE 82)

D Villaminozzo                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

210 2021REIA0266

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0146 - Melca (AE

81)

D Guastalla                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

211 2021REIA0267

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0130 - Cà del Cavo

(AE 80)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

212 2021REIA0268

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0123 - Primaore

(AE 67)

D Villaminozzo                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

213 2021REIA0269

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0187 - Strada (AE

67)

D Vetto d'enza                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

214 2021REIA0270

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0747 - Roncopò

(AE 61)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

215 2021REIA0271

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0240 - Cerredolo

dei Coppi-Chiesa (AE 54)

D Canossa                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

216 2021REIA0272

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0169 - Quarqua

(AE 52)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

217 2021REIA0273

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0250 - Pulpiano

(AE 52)

D Viano                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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218 2021REIA0274

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0256 - Serra (AE

51)

D Viano                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

219 2021REIA0275

Del. 569 - Trattamento Appropriato

agglomerato ARE0279 - Noce (AE

50)

D Castelnovo Monti                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

220 2021REIA0276
PNRR - Alleggerimento portate

miste scolmate al nodo "La Nave"
F Reggio Emilia 4.500.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

221 2021REIA0277

Realizzazione collegamento

fognario tra Corso Prampa e Via

della Vittoria

F Villaminozzo 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

222 2021REIA0278
Potenziamento reticolo fognario in

Via Dante Alighieri, Via della Pace
F Castellarano 400.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

223 2021REIA0279
Collettamento Agglomerato Cà

Guidetti (ARE0856)
F Casalgrande 300.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

224 2021REIA0280
Adeguamento collettore fognario in

Via Crispi
F Poviglio 20.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

225 2021REIA0281
Adeguamento reticolo fognario in

Via Papa Giovanni XXIII
F Ventasso 60.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

226 2021REIA0282
Adeguamento reticolo fognario in

Via Costa
F Novellara 125.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

227 2021REIA0283
Adeguamento reticolo fognario in

Via Caduti delle Reggiane
F Reggio Emilia 100.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

228 2021REIA0284
Potenziamento collettore fognario

in Via Pellizzi
F Reggio Emilia 350.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

229 2021REIA0285
Realizzazione collegamento

fognario in Via Cavallotti
F Reggio Emilia 250.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     
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230 2021REIA0286
Realizzazione collegamento

fognario in Via Boschi
F Castelnovo Monti 280.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

231 2021REIA0287
Rifacimento condotto scolmatore

in Via Roma
F Castelnovo Monti 300.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

232 2021REIA0288
Realizzazione collegamento

fognario in Via Bacchi
F Brescello 120.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

233 2021REIA0289
Spostamento condotta adduttrice

per frana in loc. Monte Staffola
A Canossa 200.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

234 2021REIA0290

Sostituzione rete di di distribuzione

acqua in Via Gorganza e Via

dell'Industria

A Cavriago 250.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

235 2021REIA0291

Ristrutturazione edile e

adeguamento sismico Centrale

idrica Via Gorizia

A Reggio Emilia 700.000,00                        -                      -                             -                               -                               -                               -                          -               -     

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

25.760.888 € 720.060 € 25.040.828 € 38.909.388,10 € 1.172.367,71 € 37.737.020,39 €

23.800.485 € 720.060 € 23.080.425 € 36.883.417,83 € 1.172.367,71 € 35.711.050,12 €

Importo Totale  

155%

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi 

investimenti di struttura
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per

quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023 

Il Direttore 
F.to Ing.Vito Belladonna 


