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CLBO/2022/15 

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA 
 

 

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 13.00 si è riunito in seduta telematica il 

Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/011539 del 

16/11/2022. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Città metropolitana di 

Bologna 
Lepore Matteo Presidente no   

Alto Reno Terme Nanni Giuseppe Sindaco no   

Anzola dell'Emilia Veronesi Giampiero Sindaco no   

Argelato Zoboli Laura Assessore si 0,9235 

Baricella Bedeschi Gloria Assessore no   

Bentivoglio Ferranti Erika Sindaco no   

Bologna Borsari Simone Assessore si 31,1752 

Borgo Tossignano Ghini Mauro Sindaco no   

Budrio Pezzi Stefano Assessore si 1,6033 

Calderara di Reno Bordenga Clelia Assessore si 1,2191 

Camugnano Grandi Massimo Consigliere si 0,2982 

Casalecchio di Reno Negroni Barbara Assessore si 2,9927 

Casalfiumanese Casella Silvano Assessore si 0,4210 

Castel d'Aiano Nasci Alberto Sindaco no   

Castel del Rio Baldazzi Alberto Sindaco no   

Castel di Casio Aldrovandi Marco Sindaco no   

Castel Guelfo di Bologna Franceschi Claudio Sindaco no   

Castel Maggiore De Paoli Luca Assessore si 1,6218 

Castel San Pietro Terme Bondi Andrea Assessore si 1,7903 

Castello d'Argile Giovannini Michele Assessore si 0,6738 

Castenaso Scalambra Elisabetta Assessore si 1,4199 

Castiglione dei Pepoli Fabbri Maurizio Sindaco no   

Crevalcore Martelli Marco Sindaco si 1,2281 

Dozza Pezzi Barbara Assessore si 0,6743 

Firenzuola Buti Giampaolo Sindaco no   

Fontanelice Meluzzi Gabriele Sindaco no   

Gaggio Montano Pucci Giuseppe Sindaco si 0,5352 

Galliera Zanni Stefano Sindaco si 0,5933 

Granarolo dell'Emilia Ricci Alessandro Sindaco si 1,1566 

Grizzana Morandi Testoni Giulia Assessore si 0,4622 

Imola Spada Elisa Assessore si 5,6593 

Lizzano in Belvedere Polmonari Sergio Sindaco no   

Loiano Morganti Fabrizio Sindaco si 0,5004 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Malalbergo Dalle Donne Fabio Assessore si 0,8713 

Marradi Triberti Tommaso Sindaco no   

Marzabotto Cuppi Valentina Sindaco no   

Medicina Bonetti Massimo Assessore si 1,4741 

Minerbio Bonori Roberta Sindaco no   

Molinella Righetti Gianni Assessore si 1,3937 

Monghidoro Maestrami Giovanni Assessore si 0,4503 

Monte San Pietro Fabbri Barbara Assessore si 1,0055 

Monterenzio Mantovani Ivan Sindaco no   

Monzuno Pasquini Bruno Sindaco si 0,6564 

Mordano Tassinari Nicola Sindaco si 0,5188 

Ozzano dell'Emilia Lelli Luca Sindaco no   

Palazzuolo sul Senio Moschetti Gian Piero Sindaco no   

Pianoro Buganè Stefano Assessore si 1,5425 

Pieve di Cento Borsari Luca Sindaco si 0,7209 

Sala Bolognese Trapella Ornella Assessore si 0,8259 

San Benedetto Val di 

Sambro 
Santoni Alessandro Sindaco no   

San Giorgio di Piano Crescimbeni Paolo Sindaco no   

San Giovanni in Persiceto Pellegatti Lorenzo Sindaco si 2,3572 

San Lazzaro di Savena Grasselli Beatrice Assessore si 2,7366 

San Pietro in Casale Pezzoli Claudio Sindaco si 1,1597 

Sant'Agata Bolognese Vicinelli Giuseppe Sindaco no   

Sasso Marconi Bernabei Irene Assessore no   

Valsamoggia Soverini Christian Assessore si 2,6561 

Vergato Argentieri Giuseppe Sindaco si 0,7486 

Zola Predosa Dall'Omo Davide Sindaco no   

Totale       74,0659 

 

Presenti n. 34 pari a quote 74,0659 

Assenti n. 25 pari a quote 25,9341 

 

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del 

Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 

trattazione. 



 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

 con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

 con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 il Consiglio locale di Bologna ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Hera Spa; 

 

considerato altresì che: 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

 tale deliberazione tra l’altro dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 

significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 



 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2021 sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR quattro nulla 

osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabili al protocollo 

dell’Agenzia; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati inferiore di 5.551.624,55 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 

2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 

scostamento percentuale pari al -11%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 34 per quote 74,0569, astenuti n. 0, contrari n. 0; 



 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 15 del 24 novembre 2022 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 24 novembre 2022 
 
 
 



 

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 15 del 24/11/2022 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

GESTORE: HERA S.P.A. 

BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2021, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale 

di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE  41.036.831,00 €   37.764.401,62 €  -3.272.429,38 €  -8% 

SOCIETA’ 
TERZE 

 3.907.000,00 €   829.196,42 €  -3.077.803,58 €  -79% 

FONDO 
PERDUTO 

 3.568.000,00 €   4.366.608,41 €   798.608,41 €  22% 

TOTALE  48.511.831,00 €   42.960.206,45 €  -5.551.624,55 €  -11% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 non sono ancora stati rendicontati (max. 

4.269.419,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 11%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico 

rispetto al comparto fognario-depurativo. La differenza più evidente nel comparto 

fognario-depurativo è per lo più da imputarsi a vari ritardi nelle procedure autorizzative 

ed espropriative, ridefinizione di alcune priorità per nuove esigenze, in misura minore a 

ritardi nella fase di progettazione. 

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2021  CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 
 26.644.831,00 €   26.416.107,66 €  -228.723,34 €  -1% 

DEPURAZIONE 
 10.532.000,00 €   8.722.707,63 €  -1.809.292,37 €  -17% 

FOGNATURA 
 10.585.000,00 €   7.380.531,44 €  -3.204.468,56 €  -30% 

ACQUE 
BIANCHE 

 750.000,00 €   440.859,72 €  -309.140,28 €  -41% 

Totale  48.511.831,00 €   42.960.206,45 €  -5.551.624,55 €  -11% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 
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PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO  1.953.831,00 €   3.487.999,98 €   1.534.168,98 €  78,52% 

FOGNATURA  1.282.000,00 €   1.417.569,50 €   135.569,50 €  10,57% 

DEPURAZIONE  1.764.000,00 €   2.717.141,16 €   953.141,16 €  54,03% 

ACQUE 
BIANCHE 

 500.000,00 €   440.578,84 €  -59.421,16 €  -11,88% 

TOTALE  5.499.831,00 €   8.063.289,48 €   2.563.458,48 €  46,61% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati 

per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi 

tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi 

nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

.Classi d'importo  
 

Numero  
 PIANIFICATO 

2021  
 CONSUNTIVO 

2021   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 €   81   20.049.000,00 €   23.443.754,95 €   3.394.754,95 €  17% 

 500.001-
1.000.000 €  

 40   6.982.000,00 €   3.163.333,09 €  -3.818.666,91 €  -55% 

 1.000.001-
2.000.000 €  

 32   10.236.000,00 €   4.446.936,06 €  -5.789.063,94 €  -57% 

 2.000.001-
5.000.000 €  

 9   3.869.000,00 €   3.558.923,81 €  -310.076,19 €  -8% 

 Oltre 5.000.000 €   8   2.385.000,00 €   724.547,90 €  -1.660.452,10 €  -70% 

 Manutenzioni   7   4.990.831,00 €   7.622.710,64 €   2.631.879,64 €  53% 

 TOTALE   177   48.511.831,00 €   42.960.206,45 €  -5.551.624,55 €  -11% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 154 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 279.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%) 

45  5.659.000,00 €   -   €  

Interventi con avvio anticipato 
nel 2021 e chiusure di interventi 
già avviati contenuti nel 
programma degli interventi o nel 
piano d’ambito (+100%) 

28  -   €   1.868.213,40 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

160  39.193.831,00 €   33.837.312,90 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

156  9.318.000,00 €   9.122.893,55 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 
SOGGETTO 
INVESTITORE 

Importo 
progettuale  

Importo 
lordo 
pianificato 
2021  

1 2014BOHA0068 SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE A Castel San Pietro Terme Gestore 500.000,00  60.000,00 

2 2014BOHA0078 COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE F Castello d'Argile Gestore 265.000,00  30.000,00 

3 2014BOHA0079 DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA A Castel Maggiore Gestore 508.000,00  86.000,00 

4 2014BOHA0092 NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA A Firenzuola Gestore 153.000,00  140.000,00 

5 2014BOHA0229 COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO (III STRALCIO) A Opere Pluricomunali Gestore 1.224.297,36  94.000,00 

6 2014BOHA0267 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI D Ozzano dell'Emilia Gestore 3.311.000,00  111.000,00 

7 2014BOHA0270 COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400 A Pieve di Cento Gestore 820.000,00  22.000,00 

8 2014BOHA0275 SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA A Porretta Terme Gestore 392.000,00  125.000,00 

9 2014BOHA0284 INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI A 
S Benedetto Val di 
Sambro Gestore 110.000,00  30.000,00 

10 2014BOHA0315 SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO A Sasso Marconi Gestore 375.000,00  12.000,00 

11 2015BOHA0003 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO A Bologna Gestore 760.000,00  350.000,00 

12 2015BOHA0004 RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO A Bologna Gestore 300.000,00  10.000,00 

13 2015BOHA0045 
SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 
DEPURATORE SANTERNO D Imola CONAMI 661.049,00  100.000,00 

14 2015BOHA0055 ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO D Monzuno Gestore 692.000,00  123.000,00 

15 2015BOHA0062 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE A Opere Pluricomunali Gestore 450.000,00  90.000,00 

16 2015BOHA0063 MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO A Opere Pluricomunali Gestore 160.000,00  10.000,00 

17 2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO A Opere Pluricomunali Gestore 230.000,00  40.000,00 

18 2015BOHA0065 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF A Opere Pluricomunali Gestore 60.000,00  10.000,00 

19 2015BOHA0067 VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO A Opere Pluricomunali Gestore 5.027.000,00  312.000,00 

20 2015BOHA0070 INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE A Opere Pluricomunali Gestore 510.000,00  18.000,00 

21 2015BOHA0073 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 1°STRALCIO A Opere Pluricomunali CONAMI 4.950.000,00  600.000,00 

22 2017BOHA0014 POTENZIAMENTO  ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA A Marzabotto Gestore 541.000,00  23.000,00 

23 2017BOHA0015 POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO A Monte San Pietro Gestore 1.000.000,00  350.000,00 

24 2017BOHA0019 ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA F San Lazzaro di Savena Gestore 288.000,00  130.000,00 

25 2018BOHA0007 Manutenzione straord. impianti acq. industriale A Opere Pluricomunali Gestore   100.000,00 

26 2018BOHA0008 Rinnovo reti acq. industriale A Opere Pluricomunali Gestore   30.000,00 

27 2020BOHA0006 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA  BARCA-CROCE A Bologna Gestore 100.000,00  100.000,00 

28 2020BOHA0009 POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO A Borgo Tossignano CONAMI 1.074.000,00  27.000,00 

29 2020BOHA0013 POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA F Castel Guelfo di Bologna CONAMI 259.000,00  153.000,00 

30 2020BOHA0014 
MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA 
E CASTEL GUELFO A Castel Guelfo di Bologna CONAMI 151.000,00  10.000,00 

31 2020BOHA0015 POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO A Castel San Pietro Terme CONAMI 350.000,00  25.000,00 

32 2020BOHA0020 RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA F Firenzuola CONAMI 900.000,00  383.000,00 

33 2020BOHA0023 RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA A Imola CONAMI 550.000,00  320.000,00 

34 2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA A Imola CONAMI 392.000,00  50.000,00 

35 2020BOHA0025 RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA A Imola CONAMI 830.000,00  218.000,00 

36 2020BOHA0026 RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA A Imola CONAMI 274.000,00  75.000,00 

37 2020BOHA0029 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO F Imola CONAMI 274.000,00  102.000,00 

38 2020BOHA0030 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO D Imola CONAMI 21.997.000,00  143.000,00 

39 2020BOHA0038 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO A Mordano CONAMI 9.000.000,00  223.000,00 

40 2020BOHA0039 
REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO 
DI BUBANO A Mordano CONAMI 1.000.585,00  60.000,00 



 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 
SOGGETTO 
INVESTITORE 

Importo 
progettuale  

Importo 
lordo 
pianificato 
2021  

41 2020BOHA0044 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO F Opere Pluricomunali Gestore   10.000,00 

42 2020BOHA0048 SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5 A Opere Pluricomunali CONAMI 1.151.798,00  695.000,00 

43 2020BOHA0049 MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE A Opere Pluricomunali Gestore 180.000,00  30.000,00 

44 2020BOHA0053 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO A San Giovanni in Persiceto Gestore 2.411.000,00  9.000,00 

45 2020BOHA0054 ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE F San Lazzaro di Savena Gestore 200.000,00  20.000,00 
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1 2014BOHA0002
FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI 

CERVI
F Anzola dell'Emilia Gestore       1.088.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

2 2014BOHA0003
ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA 

CAPOLUOGO
D Anzola dell'Emilia Gestore       4.691.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

3 2014BOHA0010
COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A 

DEPURATORE DI MALALBERGO
F Baricella Gestore          667.000,00 €                   155.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             155.000,00 €                    139.505,46 €                                   -   €                                          -   €                             139.505,46 €           15.494,54 € -9

0

4 2014BOHA0011
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. 

SAN GABRIELE
F Baricella Gestore          660.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

5 2014BOHA0013
BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E 

V.BARCHE
A Bentivoglio Gestore       2.095.000,00 €                   443.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             443.000,00 €                    508.008,55 €                                   -   €                                          -   €                             508.008,55 € -         65.008,55 € 14

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE.  SCOSTAMENTO 

2021 DOVUTO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEL 

2020 E SLITTATE PER L' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI A CAUSA DELL' 

EMERGENZA COVID

6 2014BOHA0015
ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN 

MARINO
F Bentivoglio Gestore          900.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

7 2014BOHA0016
POTENZIAMNTO DEPURATORE 

BENTIVOGLIO CAPOLUOGO
D Bentivoglio Gestore       1.091.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      85.806,58 €                                   -   €                                          -   €                               85.806,58 € -         85.806,58 € 100

INTERVENTI CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2021 E' 

CONSEGUENTE ALLE VARIANTI CHE SI SONO RESE NECESSARIE 

IN CORSO D' OPERA, PRINCIPALMENTE DOVUTE A IMPORTANTI 

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI CHE NE HANNO ANCHE 

COMPLESSIVAMENTE AUMENTATO L' IMPORTO DEI LAVORI 

(ASSISTENZA AGLI SCAVI E SPESE TECNICHE ARCHEOLOGI). 

PER IL 2022 E' PREVISTO L' INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO

8 2014BOHA0025
INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL 

T.RAVONE
F Bologna Gestore       2.910.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

9 2014BOHA0026
INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL 

T. APOSA
F Bologna Gestore       5.706.000,00 €                   496.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             496.000,00 €                    162.379,82 €                                   -   €                                          -   €                             162.379,82 €         333.620,18 € -67

SCOSTAMENTO 2021 CONSEQUENZIALE AL RITARDO MATURATO 

NELLE ANNUALITA' PASSATE.  LE ATTIVITA' DI ESPROPRIO  SONO 

ANCORA IN CORSO, AVVIATE LE ATTIVITA' DI INVIO DELLE 

NOTIFICHE AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 1 D.P.R. 327/2001 (LE 

TEMPISTICHE SI PRESENTANO MOLTO LUNGHE). SI SONO 

CONCLUSE LE ATTIVITA' DI RILIEVI INTERNI AL FINE DI VALUTARE 

LO STATO DELLE STRUTTURE PREVENTIVAMENTE ALL' 

ESECUZIONE DELLE OPERE E AL FINE DI PRODURRE IL 

MODELLO DEL TOMBAMENTO DELL' APOSA CON RELATIVI 

SCARICHI IN BIM. PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO, IN 

ATTESA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER COMPLETARE LA 

PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI (VARCHI, 

SCOLMATORI, ECC.)

10 2014BOHA0029
BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. 

DELLE MOLINE
F Bologna Gestore          170.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                      16.160,71 €                                   -   €                                          -   €                               16.160,71 €              8.839,29 € -35

0

11 2014BOHA0030 REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR D Bologna Gestore       2.110.000,00 €                   635.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             635.000,00 €                    840.681,11 €                                   -   €                                          -   €                             840.681,11 € -       205.681,11 € 32

INTERVENTO IN ESECUZIONE. IL CONSUNTIVO 2021 RISULTA 

MAGGIORE RISPETTO AL PIANIFICATO IN RELAZIONE ALL' 

AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE. PREVISTO 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI AD INIZIO 2022

12 2014BOHA0032
IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO 

INCENERIMENTO FANGHI
D Bologna Gestore     60.157.808,00 €                   558.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             558.000,00 €                    500.616,16 €                                   -   €                                          -   €                             500.616,16 €           57.383,84 € -10

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LA SOLUZIONE 

TECNICA SCELTA PER UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DEI 

FANGHI DEL TERRITORIO GESTITO DA HERA E' BASATA SULLO 

SCENARIO PROGETTUALE DI TRATTAMENTO CENTRALIZZATO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DEI FANGHI PRESSO L' IMPIANTO IDAR 

DI BOLOGNA IN ATO 5 (LA CUI PIANIFICAZIONE INCLUDE UN 

SIGNIFICATIVO INTERVENTO DI REVAMPING  SU TALE SEZIONE)

13 2014BOHA0039
NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO 

POTABILIZZATORE
A Borgo Tossignano Gestore          654.000,00 €                     65.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               65.000,00 €                      17.190,48 €                                   -   €                                          -   €                               17.190,48 €           47.809,52 € -73

INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 

2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA NECESSITA' TECNICA DI 

REALIZZARE QUESTO INTERVENTO RISULTA SUPERATA E 

PERTANTO SI STA ESEGUENDO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' 

TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE 

IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI BORGO 

TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE E FONTANELICE)

14 2014BOHA0043
COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA 

VIA MAURO
F Budrio Gestore          599.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

15 2014BOHA0044
COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA 

S. MARGHERITA
F Budrio Gestore          458.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

16 2014BOHA0049
COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA 

COMP.6-CAPOLUOGO
F Calderara di Reno Gestore          630.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      31.024,39 €                                   -   €                                          -   €                               31.024,39 € -         31.024,39 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

SLITTATA AL 2021 PER TEMPESTICHE MAGGIORI CONNESSE 

ALLO SPOSTAMENTO DEI CAVI DI MT DA PARTE DI ENEL. 

INTERVENTO CONCLUSO

17 2014BOHA0050
RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL 

CAMPEGGI 2072
D Calderara di Reno Gestore          597.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      49.876,34 €                                   -   €                                          -   €                               49.876,34 € -         49.876,34 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. PREVISTA PER IL 

2022 L' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI. 

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE  AL RECUPERO DI 

REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. 

INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0278 IL CUI 

AVANZAMANTO REALIZZATIVO RISULTA ALLINEATO

18 2014BOHA0054
RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO 

CAMUGNANO
A Camugnano Gestore          276.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

19 2014BOHA0058
COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE 

IDRICA BORGO TOSSIGNANO
A Casalfiumanese Gestore          855.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

20 2014BOHA0059
BONIFICA RETE  S. CRISTOFORO - 

POVOLO
A Castel d'Aiano Gestore             80.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' ASSENZA DI 

CRITICITA' TECNICHE SULLA RETE, LEGATE AGLI SCARSI EVENTI 

DI ROTTURA VERIFICATESI NELL' ULTIMO PERIODO, HA 

DETERMINATO LA POSTICIPAZIONE  DELL' INTERVENTO IN 

QUANTO AL MOMENTO NON RITENUTO PIU' URGENTE. L' 

INTERVENTO VA COMUNQUE MANTENUTO A PIANO IN QUANTO 

IL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI 

PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI SARANNO EVENTI DI 

ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA BONIFICA

21 2014BOHA0068
SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO 

POTABILIZZATORE BELFIORE
A

Castel San Pietro 

Terme
Gestore          500.000,00 €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           60.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE 

CHE HA PERMESSO DI ANTICIPARE COSTI PREVISTI PER IL 2021 

NELLE ANNULITA' PRECEDENTI. INTERVENTO CONCLUSO

22 2014BOHA0069
DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO 

PENSILEC.S.PIETRO
A

Castel San Pietro 

Terme
Gestore          279.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

23 2014BOHA0071
RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA 

O.GRANDE E VARIGNANA
A

Castel San Pietro 

Terme
Gestore          204.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

24 2014BOHA0075

ADEGUAMENTO SISTEMA DI 

TRATTAMENTO IN LOCO  A MOLINO 

NUOVO

D
Castel San Pietro 

Terme
CONAMI          307.949,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

25 2014BOHA0077
RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO 

VIA MATTEI
F Castello d'Argile Gestore       1.118.000,00 €                   344.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             344.000,00 €                    526.510,51 €                        9.090,91 €                                          -   €                             517.419,60 € -       182.510,51 € 53

INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO E' 

CONSEGUENTE ALL' AVVENUTO AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA 

NELL' OTTOBRE 2020, PERTANTO NEL 2021 SONO STATE 

RECUPERATE LAVORAZIONI PREVISTE A POI PER IL 2020

26 2014BOHA0078
COLLEGAMENTO FRAZIONE S. 

BERNARDINO ALLA RETE
F Castello d'Argile Gestore          265.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           30.000,00 € -100 SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CONCLUSIONE DELL' 

INTERVENTO E DELLE RELATIVE ATTIVITA' CONTABILI NEL 2020

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 SCOSTAMENTO
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27 2014BOHA0079
DISTRETTUALIZZAZIONE -

CASTELMAGGIORE-CORTICELLA
A Castel Maggiore Gestore          508.000,00 €                     86.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               86.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €           86.000,00 € -100

PERIMETRO DELL' INTERVENTO; SONO EMERSE 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DEL III STRALCIO 

IN QUANTO RISULTA NON FATTIBILE IL COLLEGAMENTO DELLA 

RETE DEL CENTRO DI CASTEL MAGGIORE CON LA DORSALE 

RETE DI VIA MATTEOTTI MEDIANTE L' ATTRAVERSAMENTO 

FERROVIARIO. ANALIZZANDO LE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO 

STRADALE E' INFATTI RISULTATO IMPRATICABILE. IL MEDESIMO 

OBIETTIVO FUNZIONALE IDRAULICO SARA' RAGGIUNTO 

SFRUTTANDO L' INTERVENTO PREVISTO NELL' ID 

28 2014BOHA0088
POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E 

COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)
D

Castiglione dei 

Pepoli
Gestore          373.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

29 2014BOHA0089
POTENZIAMENTO DEP.CREDA E 

COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)
D

Castiglione dei 

Pepoli
Gestore          310.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

30 2014BOHA0092
NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-

FIRENZUOLA
A Firenzuola Gestore          153.000,00 €                   140.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             140.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €         140.000,00 € -100

REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO POSTICIPATA AL 2022 IN 

QUANTO NON SUSSISTONO COGENTI CRITICITA' PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO

31 2014BOHA0095
REALIZZAZIONE DEPURATORE DI 

CORNACCHIAIA
D Firenzuola CONAMI          242.955,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

32 2014BOHA0099
INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE 

LOC. SALDINE
F Gaggio Montano Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

33 2014BOHA0100
DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE 

CAPOL. E CONVOGLIAMENTO
F Gaggio Montano Gestore          817.518,85 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

34 2014BOHA0103

NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA 

CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI 

S.VENANZIO

F Galliera Gestore       1.075.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        3.735,51 €                                   -   €                                          -   €                                 3.735,51 € -           3.735,51 € 100 SCOSTAMENTO 2021LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' 

CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO

35 2014BOHA0110
COLLETTORE LOC. COLLINA DI 

SAVIGNANO
F Grizzana Morandi Gestore          240.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    154.441,33 €                                   -   €                                          -   €                             154.441,33 € -         54.441,33 € 54

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI

36 2014BOHA0111
DEPURATORE E COLLETTORE 

CAPOLUOGO (AUT. J)
D Grizzana Morandi Gestore       1.425.000,00 €                     93.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               93.000,00 €                    209.052,27 €                                   -   €                                          -   €                             209.052,27 € -       116.052,27 € 124

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE.  SCOSTAMENTO 

2021 DOVUTO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEL 

2020 E SLITTATE IN SEGUITO AI RITARDI CONSEGUENTI ALLA 

NECESSITA' DI CONCORDARE CON L' IMPRESA UNA VARIANTE IN 

CORSO D' OPERA E AL RALLENTAMENTO DEI LAVORI LEGATO 

ALL' EMERGENZA SANITARIA

37 2014BOHA0125
ADEGUAMENTO DEPURATORE 

SANTERNO PER AZOTO
D Imola Gestore       2.995.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

38 2014BOHA0128
COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO 

LOC. FONTANA
F Lizzano in Belvedere Gestore          598.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      23.305,95 €                                   -   €                                          -   €                               23.305,95 € -         23.305,95 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' 

CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO

39 2014BOHA0132
INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA 

VOLANTE VIA LAVORO LOIANO
F Loiano Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

40 2014BOHA0133
COLLETTORE SCARICO SABBIONI A 

DEPURATORE (II STRALCIO)
D Loiano Gestore          440.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

41 2014BOHA0138
COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. 

MALALBERGO AL DEPURATORE
F Malalbergo Gestore          451.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

42 2014BOHA0139
COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE 

SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO
F Malalbergo Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

43 2014BOHA0144
RINNOVO RETE VIA GARDELETTA 

MARZABOTTO - FSC scheda 14
A Marzabotto Gestore          245.000,00 €                     45.000,00 €                    80.000,00 €                                          -   € -                             35.000,00 €                    158.294,89 €                                   -   €                                          -   €                             158.294,89 € -       113.294,89 € 251

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI CHE ERANO STATE CAUSATE DAL 

PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO 

DELLA FASE AUTORIZZATIVA

44 2014BOHA0145
ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA 

QUERCIA
F Marzabotto Gestore          267.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

45 2014BOHA0147
COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. 

ALLOCCO
F Marzabotto Gestore          173.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

46 2014BOHA0149
AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO 

DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO
D Marzabotto Gestore          909.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

47 2014BOHA0152
ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA 

LAVORO VIA ALBERGATI
F Medicina Gestore          582.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

48 2014BOHA0153
COLLETTORE FOGNARIO ZONA 

INDUSTRIALE FOSSATONE
F Medicina Gestore          289.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

49 2014BOHA0154
ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E 

S.ANTONIO - IMP
D Medicina Gestore          959.000,00 €                   270.000,00 €                  223.000,00 €                                          -   €                               47.000,00 €                    101.658,10 €                                   -   €                                          -   €                             101.658,10 €         168.341,90 € -62

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. DA ULTIMARE 

RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI

50 2014BOHA0155 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  LOTTO 2 F Medicina CONAMI          163.052,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

51 2014BOHA0163

INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO 

DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E 

MONGHIDORO CAPOLUOGO

D Monghidoro Gestore       1.537.264,71 €                1.283.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.283.000,00 €                      16.970,89 €                                   -   €                                          -   €                               16.970,89 €      1.266.029,11 € -98

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO CHE E' STATO AVVIATO NEL LUGLIO 2020 

CONCLUSO SOLO NEL GENNAIO 2022

52 2014BOHA0169
SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE 

SEVERO VAGLIE
A Monte San Pietro Gestore          845.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        2.137,47 €                                   -   €                                          -   €                                 2.137,47 € -           2.137,47 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' 

CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO

53 2014BOHA0180
AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. 

SAVAZZA
D Monterenzio Gestore       1.275.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

54 2014BOHA0182 FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO D Monterenzio Gestore          166.500,00 €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                        4.160,33 €                                   -   €                                          -   €                                 4.160,33 €           85.839,67 € -95

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI SVOLGERE 

UNA CAMPAGNA DI INDAGINI INCLINOMETRICHE DURATA 

DIVERSI MESI PER VERIFICARE LA STABILITA' DEL VERSANTE. IN 

CORSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA

55 2014BOHA0190
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.501.831,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.501.831,00 €                 2.942.731,06 €                                   -   €                                          -   €                          2.942.731,06 € -    1.440.900,06 € 95

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

56 2014BOHA0191
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMP.ACQ.-BO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                    307.004,93 €                                   -   €                                          -   €                             307.004,93 € -           7.004,93 € 2

0

57 2014BOHA0192
RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - 

ATO5
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   800.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             800.000,00 €                    710.872,00 €                                   -   €                                          -   €                             710.872,00 €           89.128,00 € -11

0

58 2014BOHA0193
RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - 

ATO5
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                4.100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          4.100.000,00 €                 5.567.329,38 €                                   -   €                                          -   €                          5.567.329,38 € -    1.467.329,38 € 35

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 

CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

59 2014BOHA0194
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. 

ACQUEDOTTO - BO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   180.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             180.000,00 €                      74.945,56 €                                   -   €                                          -   €                               74.945,56 €         105.054,44 € -58

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

60 2014BOHA0195
LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO 

(AUT. J)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.281.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

61 2014BOHA0196 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.900.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.900.000,00 €                 4.170.102,28 €                                   -   €                                          -   €                          4.170.102,28 €      1.270.102,28 € 43

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

62 2014BOHA0199
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMP.FOGNATURA - BO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   275.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             275.000,00 €                    385.847,96 €                                   -   €                                          -   €                             385.847,96 €         110.847,96 € 40

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)

63 2014BOHA0200 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     80.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               80.000,00 €                      88.035,51 €                                   -   €                                          -   €                               88.035,51 €              8.035,51 € 10
0

64 2014BOHA0201
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETI/ALL. FOGNATURA - BO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   582.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             582.000,00 €                    689.526,68 €                      63.934,42 €                                          -   €                             625.592,26 €         107.526,68 € 18

0

65 2014BOHA0203
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.489.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.489.000,00 €                 2.365.987,79 €                      60.256,87 €                                          -   €                          2.305.730,92 €         876.987,79 € 58

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE

66 2014BOHA0204
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI 

DEPURAZIONE - BO
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      15.302,87 €                                   -   €                                          -   €                               15.302,87 € -         34.697,13 € -69

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 

SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

67 2014BOHA0206 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   600.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             600.000,00 €                    756.547,96 €                                   -   €                                          -   €                             756.547,96 €         156.547,96 € 26
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 

CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

68 2014BOHA0207 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    218.430,00 €                                   -   €                                          -   €                             218.430,00 €           18.430,00 € 9
0
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69 2014BOHA0208
ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI 

ACQUEDOTTO - IF
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   120.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             120.000,00 €                        8.634,42 €                                   -   €                                          -   €                                 8.634,42 € -       111.365,58 € -92

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

70 2014BOHA0209 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.136.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.136.000,00 €                 1.737.473,54 €                                   -   €                                          -   €                          1.737.473,54 €         601.473,54 € 52

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

71 2014BOHA0210
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   333.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             333.000,00 €                    545.268,92 €                                   -   €                                          -   €                             545.268,92 €         212.268,92 € 63

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

72 2014BOHA0211
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETI/ALL. FOGNATURA-IF
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   340.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             340.000,00 €                    299.159,74 €                                   -   €                                          -   €                             299.159,74 € -         40.840,26 € -12

0

73 2014BOHA0212 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      36.533,75 €                                   -   €                                          -   €                               36.533,75 €              6.533,75 € 21
0

74 2014BOHA0213
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI FOGNATURA - IF
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     85.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               85.000,00 €                      43.035,12 €                                   -   €                                          -   €                               43.035,12 € -         41.964,88 € -49

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)

75 2014BOHA0214
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI DEPURAZIONE IF
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   235.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             235.000,00 €                    233.616,69 €                                   -   €                                          -   €                             233.616,69 € -           1.383,31 € 0

0

76 2014BOHA0215
ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI  

DEPURAZIONE - IF
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      44.588,44 €                                   -   €                                          -   €                               44.588,44 € -           5.411,56 € -10

0

77 2014BOHA0218 PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE A Opere Pluricomunali Gestore          328.000,00 €                     59.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               59.000,00 €                           826,20 €                                   -   €                                          -   €                                     826,20 € -         58.173,80 € -98

NEL 2021 E' CONTINUATO IL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO 

NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L' 

AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. 

CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PRIMA PARTE DEL 

2021 E OTTENUTA L' AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE. E' 

STATA AUTORIZZATA DA ARPAE UNA PROROGA TEMPORALE 

PER LA PERFORAZIONE DEL POZZO. PREVISTO AVVIO LAVORI 

NEL 2022

78 2014BOHA0220
POTENZIOAMENTO RETE BUDRIO 

CAPOLUOGO (I STRALCIO)
A Opere Pluricomunali Gestore          870.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

79 2014BOHA0228
COLLEGAMENTO CASALECCHIO-

CRESPELLANO DN 600 (II STRALCIO)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.865.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                    201.115,07 €                                          -   € -                           201.115,07 €                         -   € 0

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' 

INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

80 2014BOHA0229
COLLEGAMENTO CASALECCHIO-

CRESPELLANO (III STRALCIO)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.224.297,36 €                     94.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               94.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         94.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 MOTIVATO DALLA NECESSITA' DI 

PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE IN SEGUITO AL MODIFICATO CONTESTO IN CUI L' 

INTERVENTO SI COLLOCA. NEL CORSO DEGLI ANNI SI SONO 

INFATTI ATTENUATE LE CRITICITA' RELATIVA ALLA DORSALE 

BAZZANESE MENTRE I PRINCIPALI CENTRI DI CONSUMO SI SONO 

SPOSTATI LUNGO LA VIA EMILIA (REALIZZAZIONE CASELLO 

VALSAMMOGGIA)

81 2014BOHA0236
ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE 

MONTAGNA-BO
A Opere Pluricomunali Gestore       2.000.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                      34.332,50 €                                   -   €                                          -   €                               34.332,50 € -       165.667,50 € -82

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON 

ATTIVITA' ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE 

IPOTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI 

LARGA MASSIMA. INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL' ANNO 

2021

82 2014BOHA0237 RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO A Opere Pluricomunali Gestore       2.602.000,00 €                   278.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             278.000,00 €                      60.160,36 €                                   -   €                                          -   €                               60.160,36 € -       217.839,64 € -78

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER 

SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; 

OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA RITENUTE 

NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA 

COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2021 E' 

CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE 

FABBRICA  (IMOLA) E SAN LUCA

83 2014BOHA0240 RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 F Opere Pluricomunali Gestore       1.155.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      71.719,95 €                                   -   €                                          -   €                               71.719,95 €           21.719,95 € 43

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E 

PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE 

ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE 

MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA

84 2014BOHA0242
AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE 

INTECOMUNALE  LOC. PRATI (II STRALCIO)
D Castel di Casio Gestore       4.949.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

85 2014BOHA0243 IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA D Opere Pluricomunali Gestore       9.837.000,00 €                   351.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             351.000,00 €                        4.778,90 €                                   -   €                                          -   €                                 4.778,90 € -       346.221,10 € -98

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO ASSIMILABILE A PRIORITA' 2A 

(DGR 201/2016,DGR 569/2019,DGR2153/2021) VISTO IL 

PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO PROGETTUALE 

SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE 

PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE E SULLA BASE DELLE 

NUOVE SCADENZE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' DI AVERE 

UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA 

HERA

86 2014BOHA0245
IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. 

FILTROPRESSA
D Opere Pluricomunali Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

87 2014BOHA0253
IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA 

COGENERAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore          647.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                        2.601,93 €                                   -   €                                          -   €                                 2.601,93 € -         37.398,07 € -93

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLE 

RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE

88 2014BOHA0254
IDAR BONIFICA IMPIANTO DI 

DEFOSFATAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore          465.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

89 2014BOHA0259 RILIEVO RETI FOGNARIE - IF F Opere Pluricomunali Gestore          120.000,00 €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      32.779,15 €                                   -   €                                          -   €                               32.779,15 €           17.779,15 € 118
0

90 2014BOHA0264
POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA 

QUADERNA I STRALCIO
F Ozzano dell'Emilia Gestore          601.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

91 2014BOHA0265
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA 

PALAZZO BIANCHETTI
F Ozzano dell'Emilia Gestore          298.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

92 2014BOHA0267
AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE 

RIZZOLI
D Ozzano dell'Emilia Gestore       3.311.000,00 €                   111.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             111.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       111.000,00 € -100

INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 

2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO IN CORSO 

APPROFONDIMENTI TECNICI E ULTERIORI INDAGINI SULLA RETE 

AL FINE DI CONFERMARE LA NECESSITA' DI SVOLGERE GLI 

INTERVENTI PREVISTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA A 

REGIME DELL' IMPIANTO E LA RISOLUZIONE DI ALCUNE 

CRITICITA' COSI' COME PREVISTI INZIALMENTE O, 

EVENTUALMENTE, INDIVIDUARE UNA SCELTA TECNICA 

ALTERNATIVA. L' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL 

DEPURATORE RISULTA CONCLUSO INVECE NEL 2016

93 2014BOHA0269
REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. 

GARGANELLI
F Pianoro Gestore          140.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

94 2014BOHA0270
COLLEGAMENTO ADDUTTRICE 

S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400
A Pieve di Cento Gestore          820.000,00 €                     22.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               22.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         22.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO INTERVENTO SUPERATO NON PIU' NECESSARIO AL 

SERVIZIO

95 2014BOHA0271
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI 

CENTO
F Pieve di Cento Gestore          850.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

96 2014BOHA0275
SISTEM. TRATT. ACQUE 

CONTROLAVAG.PENNOLA
A Porretta Terme Gestore          392.000,00 €                   125.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             125.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       125.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI ESEGUIRE 

VALUTAZIONI E INDAGINI PER COMPRENDERE COSA 

EFFETTIVAMENTE FARE A LIVELLO DI SISTEMA DOPO CHE LA 

SPERIMENTAZIONE ESEGUITA NEL 2020 HA DATO ESITO 

NEGATIVO. SI CERCA PERTANTO DI VALUTARE LA SOLUZIONE 

TECNOLOGICA CHE PUO' ESSERE MESSA IN CAMPO REALMENTE 

PER RISOLVERE LA QUESTIONE DELLO SCARICO MENTRE L' 

OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI 

TRATTAMENTO NON SARA' PIU' SVILUPPATA

97 2014BOHA0278
COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A 

DEP.CASTELCAMPEGGI
F Sala Bolognese Gestore          662.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      36.905,41 €                                   -   €                                          -   €                               36.905,41 €           36.905,41 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. PREVISTA PER IL 

2022 L' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI. 

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE  AL RECUPERO DI 

REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. 

INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0050 IL CUI 

AVANZAMANTO REALIZZATIVO RISULTA ALLINEATO
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98 2014BOHA0282
NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E 

CONDOTTA
A

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          215.000,00 €                     18.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               18.000,00 €                        1.436,15 €                                   -   €                                          -   €                                 1.436,15 € -         16.563,85 € -92

0

99 2014BOHA0284
INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA 

SORGENTI CANALI
A

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          110.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE E' STATO 

NECESSARIO AVVIARE UNA PRATICA DI ESPROPRIO IN QUANTO 

NON SI TROVA L' ACCORDO CON IL PRIVATO PER POTER 

ESEGUIRE LE PROVE DI PERFORAZIONE NECESSARIE PER 

VALUTARE LA NECESSITA' DI INTERVENTO

100 2014BOHA0286
ESTENSIONE RETE FOGNARIA 

LOC.CASTEL DELL'ALPI
F

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          803.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        9.815,85 €                                   -   €                                          -   €                                 9.815,85 €              9.815,85 € 100

SCOSTAMENTO 2021LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' 

CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO

101 2014BOHA0287 REALIZZAZIONE  DEP. CASTEL DELL'ALPI D
S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          533.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

102 2014BOHA0290
DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-

1 STRALCIO
F

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       1.270.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

103 2014BOHA0293
DORSALE FOGNATURAZONA EST 

CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio
F

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       1.771.000,00 €                   383.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             383.000,00 € -                    21.591,91 €                                   -   €                                          -   € -                             21.591,91 € -       404.591,91 € -105

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL RITARDO DEGLI ANNI 

PRECEDENTI. INTERVENTO SUDDIVISO IN 2 STRALCI 

FUNZIONALI: PER L' INTERVENTO LOTTO SUD COMPLETATA LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AVVIATA LA GARA D' APPALTO IN 

OTTOBRE 2021. PER L' INTERVENTO LOTTO NORD, IN 

NOVEMBRE 2021 RAGGIUNTI ACCORDI CON I PRIVATI, CON 

CONSEGUENTI MODIFICHE AL TRACCIATO DEL PROGETTO 

DEFINITIVO E AVVIO ITER AUTORIZZATIVO NEL 2022. IL 

CONSUNTIVO NEGATIVO E' INVECE LEGATO AD UN ERRORE DI 

IMPUTAZIONE COSTI NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE E' STATO 

RETTIFICATO NEL 2021

104 2014BOHA0295
COLLEGAMENTO  BORGATA VILLA E 

BORGATA CITTA AL  DEP. LE BUDRIE
F

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       1.020.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

105 2014BOHA0296
POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA 

DECIMA
D

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       1.927.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

106 2014BOHA0297
RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III 

STRALCIO
D

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       3.904.000,00 €                   650.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             650.000,00 €                    185.140,12 €                                   -   €                                          -   €                             185.140,12 € -       464.859,88 € -71

INTERVENTO IN ESECUZIONE. LE MINORI REALIZZAZIONI 2021 

SONO CONSEGUENTI AL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO E AL 

FATTO CHE IL TITOLO ABILITATIVO SIA STATO CONSEGUITO 

SOLAMENTE A FINE GIUGNO 2021

107 2014BOHA0298
RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO 

CASTEL DE BRITTI
A

San Lazzaro di 

Savena
Gestore          406.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

108 2014BOHA0308
NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI 

SETTA
A Opere Pluricomunali Gestore          827.000,00 €                   291.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             291.000,00 €                        3.153,41 €                                   -   €                                          -   €                                 3.153,41 € -       287.846,59 € -98

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO SI 

INQUADRA NELL' AMBITO DELLE OPERE DI NATURA 

STRETTAMENTE OPERATIVA LA CUI VALUTAZIONE DI PRIORITA' 

VIENE DETERMINATA DAL GESTORE SULLA BASE DELLE 

ESIGENZE GESTIONALI. PERTANTO, NON SUSSISTENDO 

PARTICOLARI CRITICITA', AL MOMENTO LA PROGETTAZIONE E' 

STATA SOSPESA

109 2014BOHA0313 SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO A Sasso Marconi Gestore          207.000,00 €                   125.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             125.000,00 €                        6.203,65 €                                   -   €                                          -   €                                 6.203,65 € -       118.796,35 € -95

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI ANALISI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' AL FINE DI 

INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' 

ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA

110 2014BOHA0314
SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II 

STRALCIO
A Sasso Marconi Gestore          200.000,00 €                     51.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               51.000,00 €                        5.665,12 €                                   -   €                                          -   €                                 5.665,12 € -         45.334,88 € -88

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI ANALISI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' AL FINE DI 

INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' 

ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA

111 2014BOHA0315
SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III 

STRALCIO
A Sasso Marconi Gestore          375.000,00 €                     12.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               12.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         12.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE  LA PIANIFICAZIONE 

RISULTA DI LARGA MASSIMA NON ESSENDOCI AD OGGI 

SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER VALUTARE CON CERTEZZA 

LE TEMPISTICHE REALIZZATIVE

112 2014BOHA0316
SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV 

STRALCIO
A Sasso Marconi Gestore          505.000,00 €                     19.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               19.000,00 €                           876,04 €                                   -   €                                          -   €                                     876,04 € -         18.123,96 € -95

0

113 2014BOHA0321

DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO 

MARCONI: REALIZZAZIONE II LINEA E 

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

D Sasso Marconi Gestore       3.080.000,00 €                                  -   €                  125.000,00 €                                          -   € -                           125.000,00 €                    602.261,86 €                                   -   €                                          -   €                             602.261,86 €         602.261,86 € 100

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA.  LA NECESSITA' DI 

INTERVENTO ANCHE SU STRUTTURE ESISTENTI INIZIALMENTE 

NON PREVISTE HA COMPORTATO I MAGGIORI ONERI E L' 

ALLUNGARSI DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

114 2014BOHA0326
POTENZIAMENTE RETE LOC. 

MERCATELLO
A

Valsamoggia 

(Castello di 

Serravalle)

Gestore          606.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

115 2014BOHA0329
ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 

200 AE DI TINTORIA
F

Valsamoggia 

(Castello di 

Serravalle)

Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

116 2014BOHA0334

ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA'  

BANZI AL COLLETORE FOGNARIO 

ESISTENTE

F
Valsamoggia 

(Crespellano)
Gestore          333.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

117 2014BOHA0342
ADEGEGUAMENTO SCARICHI LOC. 

CAVACCHIO
F Vergato Gestore          215.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

118 2014BOHA0343
AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA 

TOLE
D Vergato Gestore       1.448.000,00 €                   124.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             124.000,00 €                    310.193,19 €                                   -   €                                          -   €                             310.193,19 €         186.193,19 € 150

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE 

ANNUALITA' PRECEDENTI. CONCLUSIONE PREVISTA NEL 2022

119 2014BOHA0346 Sostituzione contatori pari calibro A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.330.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.330.000,00 €                 1.924.243,68 €                                   -   €                                          -   €                          1.924.243,68 € -       405.756,32 € -17
0

120 2014BOHA0351
Adeguamenti sollevamento fognario Cà di 

Giocondo
F Castel d'Aiano Gestore          110.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

121 2014BOHA0352
COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO 

POZZO-MAENZANO
F Lizzano in Belvedere Gestore       1.253.000,00 €                   446.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             446.000,00 €                      44.371,87 €                                   -   €                                          -   €                               44.371,87 € -       401.628,13 € -90

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO 

ALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DELLE TEMPISTICHE DEL 

CANTIERE, LEGATA ALLA NECESSITA' DI POSARE IN PERIODO 

ASCIUTTO. SI PREVEDERE UN AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI IN LINEA CON PIANIFICAZIONE PRESENTE A POI

122 2014BOHA0353 Collettore Rio Terra - Rio Canapa F Monzuno Gestore          807.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

123 2014BOHA0354
COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. 

SPORTIVI
F Lizzano in Belvedere Gestore       1.360.000,00 €                   404.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             404.000,00 €                    208.124,94 €                                   -   €                                          -   €                             208.124,94 € -       195.875,06 € -48

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' 

AVANZAMENTO DEI LAVORI CHE SONO STATI AVVIATI SUBITO 

DOPO L' EMISSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL 

COMUNE IN NOVEMBRE  2020. AVANZAMENTO FUTURO DEI 

LAVORI IN LINEA CON PIANIFICAZIONE POI

124 2014BOHA0355 Collettore Zona Produttiva Fossatone - II Lotto F Medicina Gestore          211.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

125 2014BOHA0356 Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino) F Sasso Marconi Gestore          517.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

126 2014BOHA0361
Telecontrollo e automazione impianti 

acquedotto (Imolese)
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   170.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             170.000,00 €                      98.164,77 €                                   -   €                                          -   €                               98.164,77 € -         71.835,23 € -42

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

127 2014BOHA0362
Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto 

Intervento (Area Bolognese)
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   740.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             740.000,00 €                 1.001.007,59 €                      58.546,49 €                                          -   €                             942.461,10 €         261.007,59 € 35

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 

INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

128 2014BOHA0363
Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto 

Intervento (Area imolese)
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                      82.262,92 €                      10.165,18 €                                          -   €                               72.097,74 € -       117.737,08 € -58

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 

INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

129 2014BOHA0999
INTERV.EDILI-

ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO
A

San Lazzaro di 

Savena
Gestore          560.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

130 2015BOHA0001 NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE A Baricella Gestore          673.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0
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131 2015BOHA0002
ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA 

INDUSTRIALE BENTIVOGLIO
F Bentivoglio Gestore          670.000,00 €                   312.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             312.000,00 €                      14.097,90 €                                   -   €                                          -   €                               14.097,90 € -       297.902,10 € -95

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO A SLITTAMENTO ATTIVITA' PER 

ATTESA DELL' APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE (DATA 

INVIO RICHIESTA 26/11/2020 - DATA DELIBERA 09/12/2021)

132 2015BOHA0003
RECUPERO FUNZIONALE POZZI 

CENTRALE TIRO A SEGNO
A Bologna Gestore          760.000,00 €                   350.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             350.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       350.000,00 € -100

INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 

DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE 

TIRO A SEGNO. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 

6 E POZZO 12. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI 

INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN FASE 

PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA 

E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO 

AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 

EVIDENZIE GESTIONALI

133 2015BOHA0004 RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO A Bologna Gestore          300.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 

DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE 

FOSSOLO. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 1 E 

POZZO 8. SONO STATI RIPIANIFCATI INVECE GLI INTERVENTI 

SUGLI ALTRI POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN FASE 

PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA 

E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO 

AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 

EVIDENZIE GESTIONALI. RINOMINARE ID

134 2015BOHA0006
ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ 

MOLINO BACCI
D Monghidoro Gestore          588.000,00 €                   199.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             199.000,00 €                    270.963,47 €                                   -   €                                          -   €                             270.963,47 €           71.963,47 € 36

INTERVENTO COMPOSTO DA 2 STRALCI. IL PRIMO STRALCIO 

RELATIVO AL COLLEGAMENTO FOGNARIO E' IN FASE 

ESECUTIVA, MENTRE IL SECONDO STRALCIO, RELATIVO ALLO 

SPOSTAMENTO DELLA FOSSA IMHOFF, E' IN FASE 

PROGETTUALE CON CONSEGUENTE RIPIANIFICAZIONE DELLE 

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

135 2015BOHA0007
NUOVO SERBATOIO S.LUCA E 

POTENZIAMENTO ADDUZIONE
A Bologna Gestore          313.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    157.815,71 €                                   -   €                                          -   €                             157.815,71 €         157.815,71 € 100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE ALL' ANTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI IN QUANTO 

CONDIDERATO PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. E' 

STATA MODIFICATA LA SOLUZIONE PROGETTUALE RISPETTO A 

QUANTO PREVISTO INIZIALMENTE. NON VIENE REALIZZATO UN 

NUOVO SERBATOIO MA UN POTENZIAMENTO DELLA RETE

136 2015BOHA0008
REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 

DEPURATORE IDAR
D Bologna Gestore       2.640.000,00 €                1.143.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.143.000,00 €                 1.362.671,81 €                                   -   €                                          -   €                          1.362.671,81 €         219.671,81 € 19

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE 

ANNUALITA' PRECEDENTI E SLITTATE A CAUSA DEL RITARDATO 

RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI 

BOLOGNA E DELLE DIFFICOLTA' DETERMINATE DALL' 

EMERGENZA SANITARIA

137 2015BOHA0009
RECUPERO FUNZIONALE POZZI  

CENTRALE BORGO
A Bologna Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

138 2015BOHA0011
NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI 

CAZZANO
D Budrio Gestore       1.352.000,00 €                   423.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             423.000,00 €                      70.184,36 €                                   -   €                                          -   €                               70.184,36 € -       352.815,64 € -83

INTERVENTO IN FASE DI GARA. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE ALLE PROBLEMATICHE  AVUTE IN SEDE DI AVVIO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (RITARDO NELLA 

CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI 

PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO E NECESSITA' DI SUPERARE  

L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI SCARICO)

139 2015BOHA0012
REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI 

FOGNAR LOC. DUGLIOLOLO
F Budrio Gestore          796.000,00 €                   420.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             420.000,00 €                    752.984,90 €                                   -   €                                          -   €                             752.984,90 €         332.984,90 € 79

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE A POI NELLE 

PRECEDENTI ANNUALITA'

140 2015BOHA0014
POTENZIAMENTO RETE BUDRIO 

CAPOLUOGO (II° STR.)
A Budrio Gestore       1.400.000,00 €                   445.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             445.000,00 €                    498.718,06 €                                   -   €                                          -   €                             498.718,06 €           53.718,06 € 12

0

141 2015BOHA0016
COLLETTORE DA BAGNAROLA A 

MADDALENA CAZZANO
F Budrio Gestore          832.000,00 €                   323.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             323.000,00 €                      38.595,03 €                                   -   €                                          -   €                               38.595,03 € -       284.404,97 € -88

INTERVENTO IN FASE DI GARA INSIEME A 2015BOHA0011. 

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLE PROBLEMATICHE  

AVUTE IN SEDE DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

(RITARDO NELLA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO E NECESSITA' 

DI SUPERARE  L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI SCARICO)

142 2015BOHA0017
TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - 

VEDRANA
F Budrio Gestore          350.000,00 €                   173.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             173.000,00 €                      10.145,52 €                                   -   €                                          -   €                               10.145,52 € -       162.854,48 € -94

SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ANTICIPO AL 2020 DI LAVORI 

PREVISTI PER IL 2021.  LA SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA 

E' RISULTATA MENO ONEROSA DI QUANTO PIANIFICATO A POI IN 

QUANTO HA ESCLUSO LA NECESSITA DI UN IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO. INTERVENTO CONCLUSO

143 2015BOHA0018
STUDIO ED INTERVENTI PER   

L'ADEGUAMENTO  AZOTO TOT BUDRIO
D Budrio Gestore          425.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    159.230,83 €                                   -   €                                          -   €                             159.230,83 € -         40.769,17 € -20

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2021 E' 

CONSEGUENTE ALL' ANTICIPAZIONE AL 2020 DI ALCUNE 

ATTIVITA' PREVISTE A PIANO PER IL 2021

144 2015BOHA0019
RINNOVO RETE ACQUEDOTTO 

V.ZANCHETTO II STRALCIO
A Camugnano Gestore          644.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      53.827,18 €                                   -   €                                          -   €                               53.827,18 €              3.827,18 € 7

0

145 2015BOHA0021
COSTRUZIONE DEPURATORE 

CAMUGNANO CAPOLUOGO
D Camugnano Gestore       1.531.000,00 €                   426.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             426.000,00 €                        7.839,63 €                                   -   €                                          -   €                                 7.839,63 € -       418.160,37 € -98

LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL PROLUNGARSI DEI TEMPI 

DELL' ITER AUTORIZZATIVO AVVIATO NEL LUGLIO 2020 CHE SI E' 

CONCLUSO SOLO NEL FEBBRAIO 2022

146 2015BOHA0023
STUDIO ED INTERVENTI  PER 

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI
F Castel di Casio Gestore          125.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      10.082,02 €                                   -   €                                          -   €                               10.082,02 €           10.082,02 € 100

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE NEL 2020 

ERA STATA SOSPESA DATO CHE ERANO PRESENTI ALCUNE 

CRITICITA', COME GIA' SEGNALATO AD ATERSIR CON 

PROT.0010120/21 DEL 1/02/2021. AVVIO LAVORI PREVISTO PER IL 

2022

147 2015BOHA0024
POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO 

PICCOLO-IDR. SALAROLA
F

Castel Guelfo di 

Bologna
Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

148 2015BOHA0026
POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE 

PRINCIPALE CAPOLUOGO
A

Castel San Pietro 

Terme
Gestore          760.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    162.496,17 €                                   -   €                                          -   €                             162.496,17 €         162.496,17 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI REALIZZARE 

UN SECONDO STALCIO FINALIZZATO AL CORRETTO 

RAGGIUNGIMENTO DELL' OBIETTIVO PREFISSATO. SECONDO 

STRALCIO IN FASE REALIZZATIVA

149 2015BOHA0027

STUDIO ED INTERVENTI PER 

ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN 

PIETRO TERME

D
Castel San Pietro 

Terme
Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

150 2015BOHA0028
NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - 

POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE
A Castel Maggiore Gestore       1.092.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

151 2015BOHA0031
INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-

CASTAGNO
F

Castiglione dei 

Pepoli
Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

152 2015BOHA0032
INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO 

AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO
F

Castiglione dei 

Pepoli
Gestore          384.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

153 2015BOHA0034

RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO 

TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. 

DEP GAGGIO)

F Gaggio Montano Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' 

INTERVENTO IN QUANTO PROBLEMATICA RISOLTA NELL' AMBITO 

DELLE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO

154 2015BOHA0036
POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE 

CADRIANO
F Granarolo dell'Emilia Gestore          623.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

155 2015BOHA0037
NUOVA ADDUZIONE  SCOPE -SERBATOIO 

CASELLA
A Grizzana Morandi Gestore          404.000,00 €                   101.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             101.000,00 €                        4.687,63 €                                   -   €                                          -   €                                 4.687,63 € -         96.312,37 € -95

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROTRARSI DELLE 

TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE 

AUTORIZZATIVA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONCLUSA AD 

AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI EFFETTUATO AD AGOSTO 

2021

156 2015BOHA0039
INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA 

IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE
A Imola CONAMI          326.126,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

157 2015BOHA0040
COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA 

IMOLA
F Imola CONAMI          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0
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158 2015BOHA0041
POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA 

ZONA RIVAZZA IM
A Imola CONAMI          220.489,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

159 2015BOHA0043
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA 

SASSO MORELLI
F Imola Gestore          200.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                        1.171,30 €                                   -   €                                          -   €                                 1.171,30 € -         98.828,70 € -98

SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, 

DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA, E' STATO POSTICIPATO 

IN QUANTO  NON SONO EMERSE PARTICOLARI CRITICITA' 

GESTIONALI. E' IN CORSO LA PROGETTAZIONE DELL' 

INTERVENTO

160 2015BOHA0045

SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E 

NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 

DEPURATORE SANTERNO

D Imola CONAMI          661.049,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                           100.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100 INTERVENTO CONCLUSO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE, 

ECONOMIE RISPETTO ALLA PREVISIONE DI POI

161 2015BOHA0046
BONIFICA DIGESTORI  DEPURATORE 

SANTERNO
D Imola CONAMI       1.407.217,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    141.103,01 €                                   -   €                           141.103,01 €                                             -   €         141.103,01 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI 

ASSET

162 2015BOHA0047
RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA 

MOLINOROSSO A LASIE
A Imola CONAMI          383.663,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

163 2015BOHA0048
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-PRADA
F Lizzano in Belvedere Gestore          739.000,00 €                   463.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             463.000,00 €                      29.691,01 €                                   -   €                                          -   €                               29.691,01 € -       433.308,99 € -93

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO A UN RITARDATO AVVIO LAVORI  

DA PARTE DELL' IMPRESA PER DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO 

SUL MERCATO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE CIVILI E DEI 

MATERIALI PER LE OPERE ELETTROMECCANICHE

164 2015BOHA0049

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN 

BELVEDERE

F Lizzano in Belvedere Gestore       1.768.000,00 €                   677.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             677.000,00 €                      35.918,44 €                                   -   €                                          -   €                               35.918,44 € -       641.081,56 € -94

SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL PROLUNGARSI DEI TEMPI 

DELL' ITER AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' STATO 

APPROVATO DA ATERSIR IL 28/12/2021 CON DET. 282, CON LA 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' PER CONCLUDERE LE 

ATTIVITA' DI ESPROPRIO NEL 2022 E AVVIARE I LAVORI

165 2015BOHA0050
COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI 

PEGOLA AL SISTEMA
F Malalbergo Gestore          638.000,00 €                   220.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             220.000,00 €                      70.921,67 €                                   -   €                                          -   €                               70.921,67 € -       149.078,33 € -67

SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL PROLUNGATO ITER 

AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' STATO APPROVATO DA 

ATERSIR  CON DET. n. 17 del 28/01/2021 CON LA DICHIARAZIONE 

DI PUBBLICA UTILITA' PER TERMINARE LE PROCEDURE DI 

ESPROPRIO NEL 2021 E AVVIARE I LAVORI NEL 2022

166 2015BOHA0051
COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO 

LOCALITA'  MOLINO DI VALBURA
A Marradi CONAMI          232.200,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        9.704,21 €                                   -   €                               9.704,21 €                                             -   €              9.704,21 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI 

ASSET

167 2015BOHA0052
STUDIO ED INTERVENTI PER 

ADEGUAMENTO  AZOTO TOT MEDICINA
D Medicina Gestore          273.057,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

168 2015BOHA0053
COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - 

CASONI
F Minerbio Gestore          787.000,00 €                   315.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             315.000,00 €                    451.955,93 €                                   -   €                                          -   €                             451.955,93 €         136.955,93 € 43

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE A POI PER IL 

2022

169 2015BOHA0054
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI
D Molinella Gestore          622.000,00 €                   340.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             340.000,00 €                    346.964,65 €                                   -   €                                          -   €                             346.964,65 €              6.964,65 € 2

0

170 2015BOHA0055
ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. 

RIOVEGGIO
D Monzuno Gestore          692.000,00 €                   123.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             123.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       123.000,00 € -100 SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO A PARTIRE DAL 2023 IN QUANTO NON PRIORITARIO

171 2015BOHA0057
RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO 

GENERAL VITALI
A Mordano Gestore          113.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

172 2015BOHA0058
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI DEPURAZIONE-BO
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                    138.577,90 €                                   -   €                                          -   €                             138.577,90 €           88.577,90 € 177 CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 

SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

173 2015BOHA0059
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI FOGNARI-BO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     55.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               55.000,00 €                      49.174,81 €                                   -   €                                          -   €                               49.174,81 € -           5.825,19 € -10

0

174 2015BOHA0060
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI DEPURAZIONE-IM
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                       6.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 6.000,00 €                      21.158,14 €                                   -   €                                          -   €                               21.158,14 €           15.158,14 € 252

0

175 2015BOHA0061
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI FOGNARI
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                        3.857,00 €                                   -   €                                          -   €                                 3.857,00 € -         16.143,00 € -80

0

176 2015BOHA0062
RECUPERO FUNZIONALE POZZI 

CENTRALE SAN VITALE
A Opere Pluricomunali Gestore          450.000,00 €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         90.000,00 € -100

INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 

DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE 

SAN VITALE. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 8 

E POZZO 13. SONO STATI RIPIANIFCATI INVECE GLI INTERVENTI 

SUGLI ALTRI POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN FASE 

PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA 

E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO 

AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 

EVIDENZIE GESTIONALI

177 2015BOHA0063
MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE 

CUNICOLO ROMANO - II LOTTO
A Opere Pluricomunali Gestore          160.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE LA RICOGNIZIONE 

SULLO STATO DELLE OPERE E' ANCORA IN CORSO. NON VI E' 

UNA COGENTE CRITICITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO

178 2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO A Opere Pluricomunali Gestore          230.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         40.000,00 € -100

INTERVENTO CONCLUSO. QUESTO ID ERA STATO CREATO CON 

LA FINALITA' DI INSTALLARE MISURATORI DI PORTATA SU VARI 

TRATTI DI RETE AL FINE DI CONSENTIRNE IL MONITORAGGIO. 

QUESTA SOLUZIONE E' STATA ABBANDONATA, IN QUANTO SI E' 

RITENUTO PIU' EFFICACE INSTALLARE SISTEMI DI 

MONITORAGGIO DELLE PORTATE ABBINATI A SISTEMI DI 

RIDUZIONE DELLE PRESSIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE 

PERDITE DI RETE, CREANDO DEI DISTRETTI IDRAULICI. SONO 

STATI PERTANTO APERTI DEI NUOVI ID DEDICATI AL PROGETTO 

DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IN SOSTITUZIONE A 

QUESTO ID GENERICO

179 2015BOHA0065
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - IF
A Opere Pluricomunali Gestore             60.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE NON SI 

EVIDENZIANO NECESSITA' DI INTERVENTO O ULTERIORI 

CRITICITA' DA RISOLVERE. INTERVENTO CONCLUSO

180 2015BOHA0066

REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO 

GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA 

PRIMARIO

A Opere Pluricomunali Gestore          650.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      17.637,49 €                                   -   €                                          -   €                               17.637,49 € -         12.362,51 € -41

0

181 2015BOHA0067
VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI 

IMPIANTI ACQUEDOTTO BO
A Opere Pluricomunali Gestore       5.027.000,00 €                   312.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             312.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       312.000,00 € -100

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. 

GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA  E LA 

REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' 

ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2021 

SI  E'  EVIDENZIATA L' IMPOSSIBILITA' DELL' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEL PENSILE DI CUPO. INOLTRE RISULTANO AL 

MOMENTO SOSPESE LE PROGETTAZIONI DEGLI ALTRI 

ADEGUAMENTI IN QUANTO SONO IN CORSO VERIFICHE SULLA 

LORO EFFETTIVA FATTIBILITA'

182 2015BOHA0069
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - BOLOGNA
A Opere Pluricomunali Gestore          160.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      34.571,22 €                                   -   €                                          -   €                               34.571,22 €           34.571,22 € 100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON 

PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID 

RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA  FUNZIONALITA' DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO

183 2015BOHA0070
INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA 

IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE
A Opere Pluricomunali Gestore          510.000,00 €                     18.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               18.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         18.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO INTERVENTO SUPERATO NON PIU' NECESSARIO AL 

SERVIZIO

184 2015BOHA0071
NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD 

CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI CENTO
A Opere Pluricomunali Gestore          623.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

185 2015BOHA0073

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 

1°STRALCIO

A Opere Pluricomunali CONAMI       4.950.000,00 €                   600.000,00 €                                 -   €                           600.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       600.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO 

DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE 

AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE 

RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI 

E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL 

GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI 

DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022
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186 2015BOHA0075
POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL 

SAVENA
F Pianoro Gestore          480.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE 

INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI. L' INTERVENTO NON 

HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO

187 2015BOHA0077
REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA 

DEI FORNELLI
D

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore       1.427.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

188 2015BOHA0078
COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA 

MADDALENA-LAGARO
F

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore       1.505.000,00 €                   643.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             643.000,00 €                      60.075,62 €                                   -   €                                          -   €                               60.075,62 € -       582.924,38 € -90

SCOSTAMENTO 2021 CONSEQUENZIALE ALL' ITER DI ESPROPRIO 

CHE E' STATO NECESSARIO AVVIARE. ITER AUTORIZZATIVO IN 

FASE FINALE,  AVVIO LAVORI NEL 2022

189 2015BOHA0080
REALIZZAZIONE DEPURATORE 

MONTEACUTO VALLESE
D

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          982.000,00 €                   440.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             440.000,00 €                      66.785,00 €                                   -   €                                          -   €                               66.785,00 € -       373.215,00 € -84

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO A UN RITARDATO AVVIO LAVORI  

DA PARTE DELL' IMPRESA PER DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO 

SUL MERCATO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE CIVILI E DEI 

MATERIALI PER LE OPERE ELETTROMECCANICHE

190 2015BOHA0081
POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO 

SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE
F

San Lazzaro di 

Savena
Gestore          216.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

191 2015BOHA0082
REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE 

ACQUEDOTTISTICA VAL
A Opere Pluricomunali Gestore       1.050.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

192 2015BOHA0085
ADEGUAMENTO SCOLMATORE 

COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO
F Zola Predosa Gestore          815.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      11.061,82 €                                   -   €                                          -   €                               11.061,82 € -         18.938,18 € -63

0

193 2017BOHA0001
IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE
D Opere Pluricomunali Gestore       1.389.000,00 €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                    128.342,39 €                                   -   €                                          -   €                             128.342,39 €           68.342,39 € 113

ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL 

DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE 

SONO DI LARGA MASSIMA E DI VALORE FLAT. LE ATTIVITA' 

ANNUALMENTE REALIZZATE SOLO LEGATE ALL' AVANZAMENTO 

PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI ANCHE 

IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE CONTINUTA' DI 

ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2021 

SI EVIDENZIA: COMPLETAMENTO SISTEMA DI RIMOZIONE 

STRUVITE DALLA LINEA FANGHI, COMPLETAMENTO 

INSTALLAZIONE SONDE E MISURATORE DI PORTATA OSSIGENO 

AI FINI DEL CORRETTO ESERCIZIO DEL CONTROLLORE/ 

CONTROLLORE DI PROCESSO LINEA BIOLOGICA E ACQUISTO 

STRUMENTAZIONE LIVELLO FANGHI

194 2017BOHA0002
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI 

PIOPPE
D Marzabotto Gestore       1.270.000,00 €                   667.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             667.000,00 €                    202.365,43 €                                   -   €                                          -   €                             202.365,43 € -       464.634,57 € -69

APPALTO AGGIUDICATO MA AVVIO LAVORI RITARDATO A CAUSA 

DELLA NECESSITA' DI REALIZZARE  UN INTERVENTO URGENTE 

SU UN FEEDER GAS CHE HA BLOCCATO L' AVVIO DEGLI 

INTERVENTI PROPEDEUTICI AL DEPURATORE. INOLTRE, 

TEMPISTICHE DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DILATATE 

RISPETTO AL RECENTE PASSATO

195 2017BOHA0003
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

FAGNANO-ZAPPOLINO
D

Valsamoggia 

(Castello di 

Serravalle)

Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

196 2017BOHA0004
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI 

MALALBERGO
F Malalbergo Gestore       1.237.000,00 €                     29.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               29.000,00 €                      13.252,63 €                                   -   €                                          -   €                               13.252,63 € -         15.747,37 € -54

0

197 2017BOHA0005
ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO 

S.ANTONIO-RETE 
F Medicina CONAMI       1.394.274,00 €                   455.000,00 €                                 -   €                           455.000,00 €                                             -   €                    614.361,62 €                                   -   €                           614.361,62 €                                             -   €         159.361,62 € 35

SCOTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE 

LAVORAZJONI PREVISTE PER IL 2020 E ALL' AVANZAMENTO DEL 

CANTIERE

198 2017BOHA0006 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA NUOVA A Argelato Gestore          860.000,00 €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                        1.580,78 €                                   -   €                                          -   €                                 1.580,78 € -       298.419,22 € -99

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE POICHE' QUESTO 

INTERVENTO DI RINNOVO/ADEGUAMENTO CONDOTTA NON 

PRESENTA UN COGENTE GRADO DI URGENZA, SI E' DECISO DI 

POSTICIPARLO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

199 2017BOHA0007 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA VIETTA A Bentivoglio Gestore       1.950.000,00 €                   500.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             500.000,00 €                    305.968,38 €                                   -   €                                          -   €                             305.968,38 € -       194.031,62 € -38

INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. SI ARTICOLA IN STRALCI 

FUNZIONALI. PRIMO E SECONDO STRALCIO CONCLUSI. TERZO 

STRALCIO IN FASE CONCLUSIVA. DAL 2022 AVVIO 

PROGETTAZIONE QUARTO STRALCIO

200 2017BOHA0008
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 

MACCARETOLO
F San Pietro in Casale Gestore          700.000,00 €                   342.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             342.000,00 €                    374.113,34 €                                   -   €                                          -   €                             374.113,34 €           32.113,34 € 9

0

201 2017BOHA0009
COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO 

NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO
F Camugnano Gestore          380.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

202 2017BOHA0010
DEP CALDERARA: MANUTENZIONE 

MEMBRANE
D Calderara di Reno Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID  IN 

QUANTO L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO ALL' INTERNO 

DELL' ID CUMULATIVO  DELLE MANUTENZIONI 2014BOHA0203

203 2017BOHA0011
IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO 

ACCESSI
D Bologna Gestore          187.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE LA 

PROGETTAZIONE E' STATA SOSPESA IN ATTESA DELLA 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL' ID 2014BOHA0032 

IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI. INTERVENTO 

CHE DI FATTO DETTERA' LE MODALITA' E TEMPISTICHE PER L' 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

204 2017BOHA0012

INSTALLAZIONE SEZIONI DI 

MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL 

DEPURATORE IDAR

F Bologna Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      23.515,08 €                                   -   €                                          -   €                               23.515,08 €           23.515,08 € 100

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI SVOLGERE 

CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEI REFLUI AFFERENTI AL 

DEPURATORE IDAR AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO 

PREVISTO A POI, NECESSARIE PER APPROFONDIRE LE INDAGINI 

SULLE PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE RELATIVAMENTE A 

PROBLEMATICHE EMERSE SUCCESSIVAMENTE E NON PREVISTE 

A POI

205 2017BOHA0014
POTENZIAMENTO  ADDUZIONE 

MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA
A Marzabotto Gestore          541.000,00 €                     23.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               23.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         23.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO IN SEGUITO ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' 

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO OGGETTO DI INTERVENTO

206 2017BOHA0015
POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN 

MARTINO
A Monte San Pietro Gestore       1.000.000,00 €                   350.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             350.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       350.000,00 € -100

INTERVENTO PER STRALCI FUNZIONALI. PRIMO STRALCIO, 

CONSISTITO NEL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE 

IDRICA PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA 

BONIFICA DEL TRATTO DI RETE CHE FACEVA REGISTRARE 

NUMEROSE ROTTURE, CONCLUSO NEL 2019. L' ANTICIPAZIONE 

DI QUESTA PARTE STRATEGICA DELL' INTERVENTO HA 

PERMESSO DI RAGGIUNGERE UNA SITUAZIONE 

SODDISFACENTE PER L' EQUILIBRIO DELLA RETE E PERTANTO 

GLI STRALCI SUCCESSIVI, NON ESSENDO PRESENTI COGENTI 

CRITICITA', VERRANNO REALIZZATA NELLE PROSSIME 

ANNUALITA'

207 2017BOHA0016
POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA 

CONVENTINO
A

Castel San Pietro 

Terme
CONAMI          450.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

208 2017BOHA0017

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

A Opere Pluricomunali Gestore       1.370.000,00 €                   800.000,00 €                  800.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    528.238,34 €                                   -   €                                          -   €                             528.238,34 € -       271.761,66 € -33

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO 

DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE 

AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE 

RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI 

E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL 

GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI 

DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022
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209 2017BOHA0019
ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX 

DEPURATORE PONTICELLA
F

San Lazzaro di 

Savena
Gestore          288.000,00 €                   130.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             130.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       130.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO E' STATA SOSPESA L' 

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE POICHE' SI E' DECISO DI NON 

EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO. E' IN CORSO UN TAVOLO 

CON IL COMUNE PER L' EVENTUALE CESSIONE AL COMUNE 

STESSO DI UNA PARTE DI AREA IMPIANTISTICA. E' STATA INFATTI 

EFFETTUATA UNA ULTERIORE ANALISI IDRAULICA DEL NODO 

FOGNARIO IN QUESTIONE, SUPPORTATA ANCHE DAI DATI DI UNA 

CAMPAGNA DI MISURA, CHE HA DIMOSTRATO L' ADEGUATEZZA 

DEL SISTEMA E LA NON NECESSITA' DI INTERVENIRE DA UN 

PUNTO DI VISTA INFRASTRUTTURALE. TUTTAVIA, DA QUESTA 

ANALISI SONO STATE SVILUPPATE ALCUNE PROPOSTE DI 

INTERVENTO MIGLIORATIVO CHE POTRANNO ESSERE ATTUATE 

IN FUTURO QUALORA CI SIA LA NECESSITA' DI INTERVENIRE SUL 

SIFONE O SULL' ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE (ES. PER 

VETUSTA' ).  E' STATA ANCHE INDIVIDUATA LA PORZIONE DI 

AREA NECESSARIA A GARANTIRE L' ATTUALE FUNZIONAMENTO 

DI QUEL NODO IDRAULICO E SU CUI IL GESTORE DOVRA' 

MANTENERE ANCHE IN FUTURO LA PROPRIETA' PER ATTUARE 

GLI EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CUI SOPRA; IL 

COMUNE, INFATTI, SAREBBE DISPONIBILE AD ACQUISIRE L' 

ALTRA PORZIONE DI AREA DISMESSA\NON UTILIZZATA, PREVIA 

COMPARTECIPAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI 

DISMISSIONE\BONIFICA DEL SITO

210 2017BOHA0020 RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' A Medicina CONAMI             95.815,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        9.887,59 €                                   -   €                               9.887,59 €                                             -   €              9.887,59 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI 

ASSET

211 2017BOHA0021
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA 

LIBERTA'
F Medicina CONAMI          133.194,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      13.192,02 €                                   -   €                             13.192,02 €                                             -   €           13.192,02 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI 

ASSET

212 2017BOHA0022

ESTENSIONE  RETE ACQUA VIA 

BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI 

COMPETENZA GESTORE

A
Valsamoggia 

(Crespellano)
Gestore             38.500,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

213 2017BOHA0024
DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E 

COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO
D Sasso Marconi Gestore             95.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      18.799,41 €                                   -   €                                          -   €                               18.799,41 €           18.799,41 € 100

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. IN LINEA CON QUANTO GIA' 

INDICATO NELLA PRECEDENTE ANNUALITA', LO SCOSTAMENTO 

2021 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA' PREVSITE NEL 2018

214 2018BOHA0001 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                4.269.419,00 €                                 -   €                                          -   €                          4.269.419,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    4.269.419,00 € -100
0

215 2018BOHA0002
Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di 

Suviana-Omomorto - FSC scheda 15
A Castel di Casio Gestore       5.670.000,00 €                   229.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             229.000,00 €                             75,00 €                                   -   €                                          -   €                                       75,00 € -       228.925,00 € -99

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' NELL' 

OTTENIMENTO DI ACCORDO BONARIO CON 2 PROPRIETA' 

PRIVATE NON ANCORA CONCLUSO A FINE 2021

216 2018BOHA0003
Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via 

Triumvirato - FSC scheda 16
A Bologna Gestore          300.000,00 €                   115.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             115.000,00 €                    502.061,55 €                                   -   €                                          -   €                             502.061,55 €         387.061,55 € 336

INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 

LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI LEGATE AL COMPLETAMENTO DELLA FASE 

AUTORIZZATIVA

217 2018BOHA0004 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

218 2018BOHA0006 Interventi emergenza idrica 2017 A Opere Pluricomunali Gestore          123.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

219 2018BOHA0007 Manutenzione straord. impianti acq. industriale A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID 

CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO 

IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO 

INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 

2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0210

220 2018BOHA0008 Rinnovo reti acq. industriale A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID 

CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO 

IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI 

ACQUEDOTTO, COMPRESO  L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, 

SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' 

INTERNO DELL' ID 2014BOHA0209

221 2020BOHA0001
DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE 

ANZOLA
A Anzola dell'Emilia Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    128.285,19 €                                   -   €                                          -   €                             128.285,19 €         128.285,19 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL 

FATTO CHE QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 2020-

2023 NON PRESENTA PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI 

PIANO. L' IMPORTO TOTALE PREVISTO ERA DI LARGA MASSIMA

222 2020BOHA0002

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA 

GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE 

DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA 

UNITÀ D'ITALIA

F Argelato Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

223 2020BOHA0003
IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA 

IDAR
D Bologna Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

224 2020BOHA0004
IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE 

O2
D Bologna Gestore       5.261.000,00 €                     73.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               73.000,00 €                      56.698,02 €                                   -   €                                          -   €                               56.698,02 € -         16.301,98 € -22

0

225 2020BOHA0005
DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI 

BOLOGNA
A Bologna Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

226 2020BOHA0006
DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA  BARCA-

CROCE
A Bologna Gestore          100.000,00 €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO L' INTERVENTO NON RISULTA AL MOMENTO 

NECESSARIO. INOLTRE LE FUTURE NECESSITA' DI 

DISTRETTUALIZZAZIONE SARANNO TRACCIATE NELL' ID 

2021BOHA0001

227 2020BOHA0007
DISTRETTUALIZZAZIONE  TRIUMVIRATO-

BIRRA
A Bologna Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      17.145,61 €                                   -   €                                          -   €                               17.145,61 €           17.145,61 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 

STATO RIPROGETTATO PER FAR FRONTE ALLE 

PROBLEMATICHE SORTE A CAUSA DELL' INDISPONIBILITA' DA 

PARTE DI ALCUNI PRIVATI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER IL 

POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI I GRUPPI DI 

RIDUZIONE.  IL PROGETTO RISULTA COMPLETO E SI PUO' 

INIZIARE L' ITER AUTORIZZATIVO CON GLI ENTI COMEPETENTI

228 2020BOHA0008
DISTRETTUALIZZAZIONE  SAN DONATO-

FRULLO
A Bologna Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      20.340,44 €                                   -   €                                          -   €                               20.340,44 €           20.340,44 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE 

AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO POSARE UN TRATTO DI 

RETE IN PIU' RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER POTER 

OTTIMIZZARE LE PRESSIONI DELLA RETE. L' IMPORTO INSERITO 

A POI ERA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA

229 2020BOHA0009
POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO 

TOSSIGNANO
A Borgo Tossignano CONAMI       1.074.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                             27.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         27.000,00 € -100

LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA 

NECESSITA' GESTIONALE DI QUESTO INTERVENTO RISULTA 

SUPERATA E PERTANTO SI STA ESEGUENDO UNO STUDIO DI 

FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE 

NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI 

DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE E FONTANELICE)

230 2020BOHA0010
NUOVO POTABILIZZATORE INVASO 

BRASIMONE
A Camugnano Gestore          871.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

231 2020BOHA0011 ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE D Casalfiumanese CONAMI          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO GLI STUDI PRELIMINARI HANNO INDICATO CHE LA 

PRODUZIONE DI BIOGAS NON E' SUFFICIENTE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL COGENERATORE

232 2020BOHA0012

COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A 

SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO 

TOSSIGNANO

A Casalfiumanese CONAMI          798.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0
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233 2020BOHA0013
POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO 

PICCOLO-IDROVORA SALAROLA
F

Castel Guelfo di 

Bologna
CONAMI          259.000,00 €                   153.000,00 €                                 -   €                           153.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       153.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, SONO 

IN CORSO LE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E LA 

VERIFICA MODELLISTICA DEL SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA 

CARATTERE DI URGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' 

ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA 

SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 

ACCORDO ATTUATIVO

234 2020BOHA0014

MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. 

FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI 

MEDICINA E CASTEL GUELFO

A
Castel Guelfo di 

Bologna
CONAMI          151.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                             10.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100 AVVIATO NEL 2021 ITER AUTORIZZATIVO. IPOTESI AVVIO DELLE 

OPERE NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2022

235 2020BOHA0015
POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A 

SABBIA CASTEL S.PIETRO
A

Castel San Pietro 

Terme
CONAMI          350.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                             25.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         25.000,00 € -100 INTERVENTO RIPIANIFICATO DA RIVALUTARE IN FUNZIONE DEL 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO FILTRAZIONE DI BUBANO

236 2020BOHA0016
POTENZIAMENTO RETE  FOGNARIA V. 

S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)
F

Castel San Pietro 

Terme
CONAMI          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

237 2020BOHA0017

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI 

CASTENASO FINALIZZATO ALL' 

EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA 

MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL 

PONTE SUL FIUME IDICE

F Castenaso Gestore             15.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' 

INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI RACCOGLIERE DATI ED 

EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 

FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO 

COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE SLITTAMENTO DOVUTO A 

RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI. COMPLETAMENTO 

STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2023

238 2020BOHA0018
RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - 

DOZZA
A Dozza CONAMI       1.080.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

239 2020BOHA0019 COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA F Firenzuola Gestore          200.000,00 €                     32.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               32.000,00 €                        1.706,52 €                                   -   €                                          -   €                                 1.706,52 € -         30.293,48 € -94

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO RISULTATI 

NECESSARI APPROFONDIMENTI SULLO STATO DI FATTO DELLE 

RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE OTTIMALE

240 2020BOHA0020
RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI 

BRUSCOLI-FIRENZUOLA
F Firenzuola CONAMI          900.000,00 €                   383.000,00 €                                 -   €                           383.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       383.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E' 

EMERSA LA NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SULLO STATO DI 

FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA 

SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE. LO SCOSTAMENTO 2021 

E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 

NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI 

SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

241 2020BOHA0021 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE A Fontanelice CONAMI             51.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN 

QUANTO TRATTASI DI PICCOLO INTERVENTO MANUTENTIVO A 

CARICO HERA DA RENDICONTARE NELL' ID DEI 

MICROINTERVENTI DELLE MANUTENZIONI ACQUEDOTTO 

2014BOHA0210

242 2020BOHA0022

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 

ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO 

ARPOLLI

A Gaggio Montano Gestore       1.500.000,00 €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                    244.139,85 €                                   -   €                                          -   €                             244.139,85 € -       155.860,15 € -38

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE 

UNA RIPROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO, ATTUALMENTE IN 

CORSO, PREVISTO INIZIO ITER AUTORIZZATIVO ENTRO FINE 

2022. E' STATO NECESSARIO RIPROGETTARE L' INTERVENTO SU 

UN TRACCIATO LEGGERMENTE DIVERSO DA QUELLO 

PIANIFICATO IN QUANTO L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CI HA 

IMPEDITO L' UTILIZZO DELL' AREA ADIBITA A PARCO SU CUI 

INSISTEVA IL PROGETTO INIZIALE

243 2020BOHA0023
RINNOVO RETE CASACCIE E 

COLOMBARAZZA
A Imola CONAMI          550.000,00 €                   320.000,00 €                                 -   €                           320.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       320.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 

DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 

CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

244 2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA A Imola CONAMI          392.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                             50.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 

2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 

31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , 

PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI 

NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

245 2020BOHA0025
RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA 

CANINA
A Imola CONAMI          830.000,00 €                   218.000,00 €                                 -   €                           218.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       218.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA 

SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 

ACCORDO ATTUATIVO

246 2020BOHA0026
RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA 

CANINA
A Imola CONAMI          274.000,00 €                     75.000,00 €                                 -   €                             75.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         75.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 

DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 

CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

247 2020BOHA0027

INCREMENTO DELLA CAPACITA DI 

TRASPORTO DEL COLLETTAORE DI 

VALLATA IN COMUNE DI IMOLA

F Imola CONAMI          390.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

248 2020BOHA0028
RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA 

RONCAGLIE
A Imola CONAMI          817.062,00 €                   268.000,00 €                                 -   €                           268.000,00 €                                             -   €                      40.947,97 €                                   -   €                             40.947,97 €                                             -   € -       227.052,03 € -84

INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO E' 

LEGATO AL FATTO CHE SONO STATI ANTICIPATI AL 2020 

INTERVENTI PREVISTI A POI NEL 2021

249 2020BOHA0029
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

V.MOLINO ROSSO
F Imola CONAMI          274.000,00 €                   102.000,00 €                                 -   €                           102.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       102.000,00 € -100

PROGETTAZIONE SOSPESA IN ATTESA DELLE INDAGINI SULLE 

RETI FOGNARIE ESISTENTI E LA VERIFICA MODELLISTICA DEL 

SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI 

FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

250 2020BOHA0030
ADEGUAMENTO DEPURATORE 

SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO
D Imola CONAMI     21.997.000,00 €                   143.000,00 €                                 -   €                           143.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       143.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO 

SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA 

SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 

ACCORDO ATTUATIVO

251 2020BOHA0031

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI 

EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE 

FOGNARIA 

F Malalbergo Gestore             15.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI 

RACCOGLIERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA 

COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO 

DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE 

SLITTAMENTO DOVUTO A RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI 

RILIEVI. COMPLETAMENTO STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2022

252 2020BOHA0032
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

MARRADI
F Marradi Gestore          210.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      13.513,75 €                                   -   €                                          -   €                               13.513,75 €           13.513,75 € 100

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COMPLETATA. SCOSTAMENTO 

2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' AVVIO DEI LAVORI 

AL 2022. NON SI RAVVEDONO PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO 

SLITTAMENTO DELLE TEMPISTICHE IN QUANTO SULLA RETE 

NON SONO AL MOMENTO MANIFESTE CRITICITA' COGENTI

253 2020BOHA0033
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE 

FOGNARIA MARRADI
F Marradi CONAMI          450.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

254 2020BOHA0034 REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA F Molinella Gestore       1.909.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

255 2020BOHA0035

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI 

MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE 

RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL 

CAPOLUOGO 3° STRALCIO - 

SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA 

CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE

F Molinella Gestore             15.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI 

RACCOGLIERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA 

COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO 

DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE 

SLITTAMENTO DOVUTO A RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI 

RILIEVI. COMPLETAMENTO STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2022
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256 2020BOHA0036

POTENZIAMENTO CONDOTTA  DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE 

SETTA LOC. MOLINO CATTANI

F Monzuno Gestore          459.580,76 €                   126.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             126.000,00 €                      25.597,54 €                                   -   €                                          -   €                               25.597,54 € -       100.402,46 € -79

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AD ALLUNGAMENTO DELLE 

TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE (ACCORDI BONARI CON I PRIVATI), 

CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI MODIFICA DEL TRACCIATO 

DEL PROGETTO DEFINITIVO

257 2020BOHA0037
SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL 

DEPURATORE DI VADO
D Monzuno Gestore             98.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

258 2020BOHA0038

OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI 

TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI 

BUBANO

A Mordano CONAMI       9.000.000,00 €                   223.000,00 €                                 -   €                           223.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       223.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO 

DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE 

AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE 

RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI 

E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL 

GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI 

DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022

259 2020BOHA0039

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE 

IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO 

DELL'IMPIANTO DI BUBANO

A Mordano CONAMI       1.000.585,00 €                     60.000,00 €                                 -   €                             60.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         60.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO 

SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 

ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA 

SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 

RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 

ACCORDO ATTUATIVO

260 2020BOHA0040

RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA 

RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA 

CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA 

LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA 

BACCHILEGA

F Mordano Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

261 2020BOHA0041
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   220.000,00 €                  220.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    647.092,70 €                    641.677,15 €                                          -   €                                 5.415,55 €         427.092,70 € 194

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 

RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 

2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO 

IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI 

QUESTI INTERVENTI

262 2020BOHA0042

NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 

DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

ATO 5 BO

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                2.120.000,00 €              2.120.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 3.457.409,95 €                 3.321.822,32 €                                          -   €                             135.587,63 €      1.337.409,95 € 63

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 

RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 

2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO 

IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI 

QUESTI INTERVENTI

263 2020BOHA0043

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 5 BO

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                        1.176,96 €                                   -   €                                          -   €                                 1.176,96 € -           8.823,04 € -88

0

264 2020BOHA0044

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - 

ATO 5 BO

F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 

ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 

PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 

AUTOSTRADALE

265 2020BOHA0045
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI 

SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   500.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             500.000,00 €                    440.578,84 €                                   -   €                                          -   €                             440.578,84 € -         59.421,16 € -11

0

266 2020BOHA0046

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 

LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA -

ATO 5 BO

AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   250.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             250.000,00 €                           280,88 €                                   -   €                                          -   €                                     280,88 € -       249.719,12 € -99

CONTO CUMULATIVO - LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO 

CHE NON E' STATA EVIDENZIATA LA NECESSITA' DI ATTIVITA' 

MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE IN 

QUANTO E' ANCORA IN FASE INIZIALE LA PROCEDURA DI 

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

267 2020BOHA0047

SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 

2°STRALCIO

A Opere Pluricomunali CONAMI       1.800.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

268 2020BOHA0048
SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-

ACQ.IND-ATO5
A Opere Pluricomunali CONAMI       1.151.798,00 €                   695.000,00 €                                 -   €                           695.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       695.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO 

DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE 

AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE 

RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI 

E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL 

GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI 

DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022

269 2020BOHA0049
MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE
A Opere Pluricomunali Gestore          180.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO 

RISULTA AL MOMENTO POSTICIPATO IN QUANTO DA 

RIVALUTARE IN RELAZIONE ALL' INTERVENTO IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 

CASTELBOLOGNESE-BUBANO

270 2020BOHA0050
RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTRICE 

FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA
A Opere Pluricomunali Gestore       1.500.000,00 €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                      66.294,09 €                                   -   €                                          -   €                               66.294,09 € -       333.705,91 € -83

INTERVENTO SUDDIVISO IN LOTTI. REALIZZAZIONE DEL I LOTTO 

RIPIANIFICATA A CAUSA DI ALUNE ROTTURE VERIFICATESI 

LUNGO IL PERORSO DEI LOTTI SUCCESSIVI. SI E' PENSATO DI 

SANARE PRIORITARIAMENTE LE SITUAZIONI CRITICHE PER POI 

COMPLETARE L' ESECUZIONE DELL' INTERA OPERA COME DA 

CRONOPROGRAMMA

271 2020BOHA0051
ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI 

SOPRA E VIA DELLA QUERCIA
A Ozzano dell'Emilia Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    115.910,84 €                                   -   €                                          -   €                             115.910,84 €         115.910,84 € 100

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 

CONSEGUENTE AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO 

EFFETTUARE APPROFONDIMENTI PROGETTUALI IN AMBITO 

GEOLOGICO INIZIALMENTE NON PREVISTI E CHE HANNO 

PERTANTO PORTATO AD UN ALLUNGAMENTO DEI TEMPI 

REALIZZATIVI DELL' INTERVENTO E AD UN AUMENTO DEL 

VALORE DI CONSUNTIVO RISPETTO ALL' IMPORTO PIANIFICATO

272 2020BOHA0052
MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE 

LIVERGNANO
D Pianoro Gestore          593.000,00 €                   110.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             110.000,00 €                      24.898,36 €                                   -   €                                          -   €                               24.898,36 € -         85.101,64 € -77

SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO (NULLA OSTA IDRAULICO STPC ER BOLOGNA 

PERVENUTO IN DATA 27/12/2021 E RICHIESTO IN DATA 06/09/2021 

) UNA VOLTA REPERITE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 

E' STATO QUINDI POSSIBILE RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE AL COMUNE DI PIANORO

273 2020BOHA0053
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO
A

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore       2.411.000,00 €                       9.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 9.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -           9.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 

DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 

CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

274 2020BOHA0054
ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE 

IDICE
F

San Lazzaro di 

Savena
Gestore          200.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

IN AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. RIPROGRAMMAZIONE 

FASE PROGETTUALE A SEGUITO DI RIPROGRAMMAZIONE 

INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITA'

275 2020BOHA0055
ADEGUAMENTE RETE MISTA V.SETTI IN 

LOC.MACCARETOLO
F San Pietro in Casale Gestore          713.000,00 €                     27.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               27.000,00 €                      18.361,52 €                                   -   €                                          -   €                               18.361,52 € -           8.638,48 € -31

0

276 2020BOHA0056

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO 

IN VIA RUBIZZANO

D San Pietro in Casale Gestore       1.650.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      17.896,90 €                                   -   €                                          -   €                               17.896,90 €           17.896,90 € 100

SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE 

AVVIATE VALUTAZIONI E UN CONFRONTO CON IL COMUNE PER 

DEFINIRE LA POTENZIALITA' DEL FUTURO IMPIANTO IN 

FUNZIONE DELLE ESPANSIONI URBANISTICHE PREVISTE

277 2020BOHA0057 INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA A Opere Pluricomunali Gestore       1.921.000,00 €                     88.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               88.000,00 €                        2.865,59 €                                   -   €                                          -   €                                 2.865,59 € -         85.134,41 € -96

INTERVENTO IN STATO DI SOSPESA PROGETTAZIONE. DAGLI 

APPROFONDIMENTI EFFETTUATI TALE INTERVENTO NON 

RISULTA ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE IN RELAZIONE AL 

RAPPORTO COSTI/ENERGIA PRODOTTA, PERTANTO SI E' 

VALUTATO DI RIPIANIFICARLO FUORI ARCO PIANO
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278 2020BOHA0058

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA DEL 

DEPURATORE DI BAZZANO

D
Valsamoggia 

(Bazzano)
Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    114.934,75 €                                   -   €                                          -   €                             114.934,75 €         114.934,75 € 100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 

2021 E' CONSEGUENTE AI RITARDI ESECUTIVI CORRELATI ALL' 

EMERGENZA COVID. LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SONO STATE 

INFATTI AVVIATE CON RITARDO PER L' EMERGENZA SANITARIA E 

CONSEGUENTEMENTE ANCHE LE FASI REALIZZATIVE 

SUCCESSIVE

279 2020BOHA0059
COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA 

INDUSTRIALE VIA CALARI
F Zola Predosa Gestore       1.900.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

280 2021BOHA0001
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 5
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                    153.860,77 €                                   -   €                                          -   €                             153.860,77 €              3.860,77 € 2

0

281 2021BOHA0002 Collettore via S.Ruffillo F Bologna Gestore          175.000,00 €                     25.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               25.000,00 €                      17.625,77 €                                   -   €                                          -   €                               17.625,77 € -           7.374,23 € -29
0

282 2022BOHA0001

�INTERVENTO PER LA CONTINUITA  DELLE 

� �FUNZIONALITA  DELL OPERA DI PRESA 

�PER L APPROVVIGIONAMENTO DELLA 

  CENTRALE ACQUEDOTTO SETTA

A Opere Pluricomunali Gestore       1.944.804,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      20.145,42 €                                   -   €                                          -   €                               20.145,42 €                 145,42 € 0

0

283 2022BOHA0002

ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 

ATO5

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                           282,35 €                                   -   €                                          -   €                                     282,35 €                 282,35 € 100

0

284 2022BOHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      13.867,77 €                                   -   €                                          -   €                               13.867,77 €           13.867,77 € 100
0

285 2022BOHA0004
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 5
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

286 2022BOHA0005
ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE 

MONTAGNA - ATO 5
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

287 2022BOHA0008
RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' 

GRIFFONI
F Bologna Gestore          224.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

288 2022BOHA0009
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' 

GRIFFONI
A Bologna Gestore          153.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

289 2022BOHA0010
COLLEGAMENTO GAMBELLARA A 

SANTERNO
F Imola Gestore       3.110.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

290 2022BOHA0011
POTENZIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO 

IMOLESE
F Imola Gestore          760.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

291 2022BOHA0012
REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO 

DEL PALLONE
D Alto Reno Terme Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

292 2022BOHA0013

REALIZZAZIONE FOGNATURA PER 

DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE 

MUNICIPIO 

F Castel d'Aiano Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

293 2022BOHA0014
COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA 

INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA
F Valsamoggia Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

294 2022BOHA0015
COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO 

AL DEPURATORE DI MONGHIDORO
F Monghidoro Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

295 2022BOHA0016
COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO 

CAPANNE-DEPURATORE PRATI
F Alto Reno Terme Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

296 2022BOHA0017

DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI 

BORGATELLA E NUOVO 

COLLETTTAMENTO

F
San Lazzaro di 

Savena
Gestore       1.081.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

297 2022BOHA0018 RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO F Alto Reno Terme Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

298 2022BOHA0019
RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA 

LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA
F Calderara di Reno Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

299 2022BOHA0020
COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI 

BALESTRA - DEPUARATORE VALSERENA
F

S Benedetto Val di 

Sambro
Gestore          828.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

300 2022BOHA0021
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 

FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA
F

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

301 2022BOHA0022
POTENZIAMENTO COLLETTORE CÀ DI 

BAZZONE
F Monterenzio Gestore          620.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

302 2022BOHA0023
REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN 

FRAZIONE VIGORSO
F Budrio Gestore          950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

303 2022BOHA0024

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

ACQUEDOTTO FERROSTRADALE 

CASALECCHIO

A Casalecchio di Reno Gestore       1.563.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

304 2022BOHA0025
INTERFERENZE FOGNATURA DEL 

PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA
F Bologna Gestore       1.712.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

305 2022BOHA0026
SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN 

LOCALITA' CA' BASSE
A

San Giovanni in 

Persiceto
Gestore          608.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

306 2022BOHA0027
INTERFERENZE ACQUEDOTTO DEL 

PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA
A Bologna Gestore       4.372.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

307 2022BOHA0028
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA 

INDUSTRIALE
F Molinella Gestore       1.925.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

308 2022BOHA0029 RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE F Bologna Gestore          365.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
0

309 2022BOHA0030
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO
F

Castiglione dei 

Pepoli
Gestore          192.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

310 2022BOHA0031

POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE 

IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI 

DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO 

- OZZANO

A Opere Pluricomunali Gestore          340.580,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

311 2022BOHA0032

�STUDIO DI FATTIBILITA  

�DELL ESTENSIONE DEL SERVIZIO 

�FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCAITA  

ALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO

F Monghidoro Gestore             20.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

312 2022BOHA0033

�STUDIO DI FATTIBILITA  

�DELL ESTENSIONE DEL SERVIZIO 

FOGNARIO IN VIA LANDA

F Monte San Pietro Gestore             20.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

313 2022BOHA0034

REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - 

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

ACQUEDOTTO

A Opere Pluricomunali Gestore       1.925.600,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

314 2022BOHA0035

REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - 

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

FOGNATURA

F Opere Pluricomunali Gestore          878.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

315 2022BOHA0036

REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - 

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

ACQUEDOTTO

A Opere Pluricomunali Gestore       1.880.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

316 2022BOHA0037

REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - 

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

FOGNATURA

F Opere Pluricomunali Gestore          207.500,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

317 2022BOHA0038

INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-

PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE 

INTERFERENZE ACQUEDOTTO

A Bologna Gestore          560.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

318 2022BOHA0039

INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-

PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE 

INTERFERENZE FOGNATURA

F Bologna Gestore          890.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

0

Totale              52.781.250,00 €              3.568.000,00 €                        3.907.000,00 €                        45.306.250,00 €               42.960.206,45 €                 4.366.608,41 €                           829.196,42 €                        37.764.401,62 € -  12.530.181,11 € 

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021

52.781.250,00               3.568.000,00                3.907.000,00                         45.306.250,00                          42.960.206,45                4.366.608,41                  829.196,42                            37.764.401,62                          

48.511.831,00               3.568.000,00                3.907.000,00                         41.036.831,00                          42.960.206,45                4.366.608,41                  829.196,42                            37.764.401,62                          Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

88,6%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura
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