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CONSIGLIO LOCALE di FORLI’-CESENA 

L’anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012767 del 13/12/2023, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta. Risultano presenti all’appello 

per la votazione in oggetto: 

 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

Provincia di Forlì 

Cesena 

  
no 10 

Bagno di Romagna Enrico Spighi Assessore, Delegato Sì 1,5724 

Bertinoro Raffaele Trombini Assessore, Delegato Sì 2,5384 

Borghi   no 0,8634 

Castrocaro Terme 

Terra del Sole 

Francesco Billi Sindaco Sì 1,6499 

Cesena Francesca Lucchi Assessore, Delegato Sì 20,1987 

Cesenatico  Jacopo Agostini Assessore, Delegato Sì 5,5679 

Civitella di Romagna   no 1,0861 

Dovadola   no 0,6443 

Forlì Giuseppe Petetta Assessore, Delegato Sì 24,4368 

Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni Assessore, Delegato Sì 2,9912 

Galeata   no 0,8216 

Gambettola   no 2,4223 

Gatteo   no 2,147 

Longiano   no 1,7173 

Meldola Filippo Santolini Assessore, Delegato Sì 2,373 

Mercato Saraceno  Ignazio Palazzi Assessore, Delegato Sì 1,7505 

Modigliana   no 1,2797 

Montiano   no 0,6526 

Portico San 

Benedetto 

  no 0,4594 

Predappio Roberto Canali Sindaco Sì 1,6514 

Premilcuore   no 0,4665 

Rocca San Casciano   no 0,7146 

Roncofreddo   no 1,0038 

San Mauro Pascoli   no 2,599 

Santa Sofia   no 1,1692 

Sarsina Enrico Cangini Sindaco Sì 1,0467 

Savignano sul 

Rubicone 

Natascia Bertozzi Assessore, Delegato Sì 3,9321 

Sogliano al Rubicone   no 0,9739 

Tredozio   no 0,561 

Verghereto   no 0,7092 

 

Presenti n. 12 quote 69,5924 

Assenti n. 19 quote 30,4076 

 



 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore Giuseppe Petetta invita a passare alla 

trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. 

Presa d’atto del Consuntivo 2022. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

• con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-

Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 è stato approvato il 

programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.; 

• con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020, revisionata con 

deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 44 del 26 ottobre 2020, sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. per il gestore 

del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti 

S.p.A.; 

• con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena 

n.8 del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022è stata approvata la revisione 

del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 



 

gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle 

Fonti S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023; 

• con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022 è stato approvato 

l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 

integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 

dicembre 2019 e n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii., per il gestore del 

servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.; 

considerato inoltre che: 

• con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito 

ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

• la deliberazione tra l’altro dispone che il Consiglio Locale: 

o esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);  

o individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori nei 

confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a quanto 

previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti; 

o ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura tecnica 

di ATERSIR; 

dato atto che. il gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società 

delle Fonti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software 

ARSI; 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato inoltre che: 

• nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR sono stati rilasciati due nulla osta 

ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022 relativamente ad interventi del bacino di 

fornitura all’ingrosso di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

(PG.AT/2022/0001010 del 31/01/2022 e PG.AT/2022/0005073 del 20/05/2022); 

• dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati superiori di + 83.602,71 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 

2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 

scostamento percentuale minore del 1%; 

• è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 



 

• tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal gestore del 

servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., 

come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 7 del 19 dicembre 2023 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2022. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

         

                                                                                               La Dirigente 

                                                                                 Area Servizio idrico Integrato 

                                                                                    F.to Marialuisa Campani 

 

Bologna, 19 dicembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI  

ANNO 2022 

GESTORE DI FORNITURA 

D’ACQUA ALL’INGROSSO: 

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ 

DELLE FONTI S.P.A. 

BACINO PROVINCIALE DI: ROMAGNA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023, revisione 2022-2023, 

approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 

2022, del Consiglio Locale di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022 e del Consiglio Locale 

di Rimini n.10 del 23 giugno 2022, che il Gestore di fornitura d’acqua all’ingrosso 
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso mediante il portale di 

rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA 
DIFF 

% 

GESTORE 11.443.921,00 € 11.527.523,71 € 83.602,71 € 1% 

FONDO PERDUTO -   € -   € -   € 0% 

TOTALE 11.443.921,00 € 11.527.523,71 € 83.602,71 € 1% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Romagna Acque Società delle 

Fonti abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti sostanzialmente allineati rispetto 

al pianificato.  

Gli investimenti di struttura pianificati e consuntivati per l’anno 2022 sono riportati 
nell’Allegato 1 e non nei grafici e nelle tabelle di analisi. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Tutti gli investimenti pianificati e realizzati da Romagna Acque Società delle Fonti nel 

2022, esclusi gli investimenti di struttura, riguardano il Servizio Acquedotto. 

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni 

Fra questi si trova anche il titolo cumulativo delle manutenzioni straordinarie 

2014RAAC0013 “Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione 
acq. Romagna”. Per questo ID è previsto un budget complessivo a cui il Gestore 

associa i microinterventi che si rendono necessari durante l’anno. 
 

   PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 3.050.000,00 € 3.582.824,93€ 532.824,93€ +17% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di 

importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già 

conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificato e 

consuntivato pari a 0 nel 2022, gli interventi annullati e gli investimenti di struttura. 

 

CLASSI D'IMPORTO NUMERO 
PIANIFICATO 

2022 

CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF. % 

 Fino a 500.000 €  1 50.000,00 € -   € -           50.000,00 € -100% 

 500.000-1.000.000 €  4 810.000,00 € 786.511,85 € -           23.488,15 € -3% 

 1.000.000-2.000.000 €  8 980.930,00 € 368.192,90 € -         612.737,10 € -62% 

 2.000.000-5.000.000 €  6 655.000,00 € 694.862,63 € 39.862,63 € 6% 

 Oltre 5.000.000 €  8 5.947.991,00 € 6.105.691,33 € 157.700,33 € 3% 

 Titoli Cumulativi 1 3.000.000,00 € 3.572.265,00 € 572.265,00 € 19% 

 TOTALE  28 11.443.921,00 € 11.527.523,71 € 83.602,71 € 1% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore del Servizio 

di Fornitura all’ingrosso ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi 

gli investimenti di struttura.  

• Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo 

lordo diverso da zero): 27; 

• Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 

26. 
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 NUMERO 

INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 

CONSUNTIVO 2022 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 

1 50.000,00€ -€ 

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

0 -€ -€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

16 2.648.921,00€ 1.699.460,14€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

10 8.745.000,00€ 9.828.063,57€ 

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati  

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono 
rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione. 
Di seguito la tabella degli interventi non avviati.



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 

SOGGETTO 

INVESTITORE 

IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

1 2020RAAC0003 Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 
  

450.000,00 €  
  

50.000,00 €  
 



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022 GESTORE DI FORNITURA D’ACQUA ALL’INGROSSO ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. BACINO PROVINCIALE ROMAGNA

 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

1 2014RAAC0001 Impianto potabilizzazione NIP 2 - Standiana A Opere Pluricomunali Gestore       1.166.603,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

2 2014RAAC0002 Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini A Opere Pluricomunali Gestore       3.000.000,00 €                      5.000,00 €                                -   €                                5.000,00 €                       3.523,00 €                                  -   €                                3.523,00 € -           1.477,00 € -29
È stato posticipato l'avvio della redazione del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali per defiire maggiormente gli obiettivi

3 2014RAAC0003 Rete di interconnessione Ravenna - 3lsub24 A Opere Pluricomunali Gestore     37.450.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

4 2014RAAC0004 Raddoppio rete Russi-Lugo-Cotignola A Opere Pluricomunali Gestore       9.420.000,00 €               4.000.000,00 €                                -   €                         4.000.000,00 €                4.521.988,12 €                                  -   €                         4.521.988,12 €         521.988,12 € 13

5 2014RAAC0005
Condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-

Casone
A Opere Pluricomunali Gestore     64.100.000,00 €                  427.000,00 €                                -   €                            427.000,00 €                   451.177,00 €                                  -   €                            451.177,00 €           24.177,00 € 5

6 2014RAAC0006
Migliorie potabilizzatore di Capaccio e bypass 

S.Sofia
A Opere Pluricomunali Gestore       5.700.000,00 €                  150.000,00 €                                -   €                            150.000,00 €                   135.892,00 €                                  -   €                            135.892,00 € -         14.108,00 € -9

7 2014RAAC0007 Impianto trattamento fanghi NIP 1 A Opere Pluricomunali Gestore       1.650.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

8 2014RAAC0008
Rete S.Giovanni in Marignano - Morciano - 

4lsub23
A Opere Pluricomunali Gestore       6.860.000,00 €                  787.991,00 €                                -   €                            787.991,00 €                   384.342,65 €                                  -   €                            384.342,65 € -       403.648,35 € -51

L'opera è entrata in esercizio nel 2022. Il lavoro risulta concluso ed a 
consuntivo sono state riscontrate delle economie.

9 2014RAAC0009 Rete idrica Conca - 4lsub22 A Opere Pluricomunali Gestore       1.373.251,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0

10 2014RAAC0010
Consolidamento strada di accesso alla diga di 

Ridracoli
A Opere Pluricomunali Gestore       1.945.536,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

11 2014RAAC0011
Rete Santarcangelo di Romagna (gestione 

grossista)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.000.000,00 €                  250.000,00 €                                -   €                            250.000,00 €                   345.767,63 €                                  -   €                            345.767,63 €           95.767,63 € 38

Si è registrato un maggior avanzamento dei lavori rispetto a quanto 
preventivato.

12 2014RAAC0012 Lavori sede Forlì A Opere Pluricomunali Gestore       6.546.945,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

13 2014RAAC0013
Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, 

bonifica e sostituzione acq. Romagna
A Opere Pluricomunali Gestore     12.000.000,00 €               3.000.000,00 €                                -   €                         3.000.000,00 €                3.572.265,00 €                                  -   €                         3.572.265,00 €         572.265,00 € 19

14 2017RAAC0001 Efficentamento energetico A Opere Pluricomunali Gestore       2.400.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento annullato.

15 2017RAAC0002
Dismissione beni A non produttivi (serb. 

Palmiria e centrale TP -  Centrale Misano)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento annullato.

16 2017RAAC0003 Condotta Casone-Torre Pedrera A Opere Pluricomunali Gestore     24.800.000,00 €                  183.000,00 €                                -   €                            183.000,00 €                   195.740,63 €                                  -   €                            195.740,63 €           12.740,63 € 6

17 2017RAAC0004
Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento alla 

canaletta ANIC
A Opere Pluricomunali Gestore       5.000.000,00 €                  400.000,00 €                                -   €                            400.000,00 €                   440.479,36 €                                  -   €                            440.479,36 €           40.479,36 € 10

18 2017RAAC0005
Revamping impianto di trattamento centrale 

Bellaria
A Opere Pluricomunali Gestore       2.146.861,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

19 2017RAAC0006 Magazzino Forlimpopoli A Opere Pluricomunali Gestore       1.500.000,00 €                  196.930,00 €                                -   €                            196.930,00 €                   112.224,57 €                                  -   €                            112.224,57 € -         84.705,43 € -43
L'opera è entrata in esercizio nel 2022. Il lavoro risulta concluso ed a 
consuntivo sono state riscontrate delle economie.

20 2017RAAC0007
Revamping impianto di trattamento Alberazzo 

S.Mauro
A Opere Pluricomunali Gestore          800.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

21 2017RAAC0008
Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli - 

Imp
A Opere Pluricomunali Gestore       1.480.000,00 €                  600.000,00 €                                -   €                            600.000,00 €                     21.392,00 €                                  -   €                              21.392,00 € -       578.608,00 € -96

Ritardi sulla verifica di congruità all'impresa aggiudicataria che ha 
consentito l'inizio delle lavorazioni solamente nel mese di dicembre. 
L'impianto entrerà comunque in esercizio nel corso dell'anno 2023 
come previsto.

22 2017RAAC0009
Condotta serbatoio Morciano - cabina 

Casarola
A Opere Pluricomunali Gestore       4.400.000,00 €                    80.000,00 €                                -   €                              80.000,00 €                     39.878,50 €                                  -   €                              39.878,50 € -         40.121,50 € -50

Si sono registrati dei ritardi nella progettazione di fattibilità tecnico - 
economica.

23 2017RAAC0010
Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-

Zaganti (ex pot. Macerone)
A Opere Pluricomunali Gestore          950.000,00 €                  450.000,00 €                                -   €                            450.000,00 €                   379.290,00 €                                  -   €                            379.290,00 € -         70.710,00 € -15

24 2017RAAC0011 Modifica opere di presa diga di Ridracoli A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento annullato.

25 2017RAAC0012
Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino-

Torriana
A Opere Pluricomunali Gestore       2.400.000,00 €                    60.000,00 €                                -   €                              60.000,00 €                     61.620,50 €                                  -   €                              61.620,50 €             1.620,50 € 2

26 2018RAAC0001 Manutenzione straordinaria condotta principale A Opere Pluricomunali Gestore     15.000.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                              50.000,00 €                     10.559,93 €                                  -   €                              10.559,93 € -         39.440,07 € -78
È stato posticipato l'avvio della redazione del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali per defiire maggiormente gli obiettivi

27 2018RAAC0002
 Impianto di potabilizzazione Bassette NIP1. 

Automazione, efficentamento energetico e del 
processo di potabilizzazione.

A Opere Pluricomunali Gestore     13.500.000,00 €                  300.000,00 €                                -   €                            300.000,00 €                   375.331,00 €                                  -   €                            375.331,00 €           75.331,00 € 25
Sono state anticipate alcune lavorazioni per risolvere problematiche 
legate alla sicurezza (spazi confinati) che erano ricomprese nel 
progetto

28 2018RAAC0003
Manutenzione Straordinaria Serbatoio pensile 

Diaz
A Opere Pluricomunali Gestore          850.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

29 2018RAAC0004
Rifacimento spondale Canale Carrarino 1° 

tratto (realizzato e in funzione al 31/12/16) nel 
gruppo manutenzioni straordinarie

A Opere Pluricomunali Gestore          387.395,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

30 2018RAAC0005

Intervento strutturale approvvigionamento 
idrico Modigliana (Tredozio) - 1° stralcio 

interventi sulle sorgenti ed impianti esistenti 
Modigliana (Tredozio)

A Opere Pluricomunali Gestore       1.500.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                              50.000,00 €                     46.730,96 €                                  -   €                              46.730,96 € -           3.269,04 € -6

31 2018RAAC0006
Manutenzione straordinaria e miglioramento 

sismico vasche potabile NIP1 (Bassette)
A Opere Pluricomunali Gestore       1.595.057,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

32 2018RAAC0007 Condotta San Clemente-Santa Maria del Piano A Opere Pluricomunali Gestore       4.800.000,00 €                    80.000,00 €                                -   €                              80.000,00 €                     37.666,97 €                                  -   €                              37.666,97 € -         42.333,03 € -52
Si sono registrati dei ritardi nella progettazione di fattibilità tecnico - 
economica.

33 2018RAAC0008 NUOVA SEDE FORLI (arredi) ST Opere Pluricomunali Gestore          500.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

34 2018RAAC0009
MACCHINE-ATTREZZATURE-FIBRE 

OTTICHE
ST Opere Pluricomunali Gestore       1.437.306,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di 

Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, CL Ravenna n.6 del 21 giugno 2022 e 

CL Rimini n.10 del 23 giugno 2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO
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35 2018RAAC0010 SOFTWARE+STUDI IMPATTO AMBIENTALE ST Opere Pluricomunali Gestore       1.478.325,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

36 2018RAAC0011 Laboratorio centralizzato Forlì (terreno) ST Opere Pluricomunali Gestore          526.176,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento annullato.

37 2018RAAC0012 Laboratorio centralizzato Forlì (arredi) ST Opere Pluricomunali Gestore          300.000,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento annullato.

38 2018RAAC0013 Laboratorio centralizzato Forlì (immobile) ST Opere Pluricomunali Gestore       2.000.000,00 €               1.061.785,00 €                                -   €                         1.061.785,00 €                                  -   €                                  -   €                                           -   € -    1.061.785,00 € -100 Intervento annullato.

39 2018RAAC0014
Investimenti attrezzature laboratorio (dal 2018 

)
ST Opere Pluricomunali Gestore       1.595.294,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

40 2019RAAC0001 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore       4.510.925,00 €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0 Intervento teminato.

41 2020RAAC0001
Interventi di miglioramento captazioni sorgenti 

Bagno di Romagna-Pie di Comero
A Opere Pluricomunali Gestore       1.900.000,00 €                    25.000,00 €                                -   €                              25.000,00 €                     22.880,00 €                                  -   €                              22.880,00 € -           2.120,00 € -8

42 2020RAAC0002
Interventi di miglioramento captazioni sorgenti 

Verghereto
A Opere Pluricomunali Gestore       1.100.000,00 €                    34.000,00 €                                -   €                              34.000,00 €                     26.007,00 €                                  -   €                              26.007,00 € -           7.993,00 € -23

43 2020RAAC0003
Studi e ricerche: miglioramento 

dell'approvvigionamento idropotabile 
romagnolo (nota 1)

A Opere Pluricomunali Gestore          450.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                              50.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                           -   € -         50.000,00 € -100

La differenza tra il LIC al 31/12/2021 e quello al 31/12/2022 è legato ad 
una riclassificazione di alcune voci di costo precedentemente inserite 
nel codice intervento 2014RAAC0013 "Manutenzioni strordinarie 
annuali, migliorie, ecc."

44 2020RAAC0004
Investimenti di struttura (ex macchine 

attrezzature, fibre ottiche e case dell'acqua)
ST Opere Pluricomunali Gestore       2.200.000,00 €                  550.000,00 €                                -   €                            550.000,00 €                   570.544,29 €                                  -   €                            570.544,29 €           20.544,29 € 3

45 2020RAAC0005 Attrezzature di laboratorio e acquedotto A Opere Pluricomunali Gestore       1.725.000,00 €                    70.000,00 €                                -   €                              70.000,00 €                   120.913,37 €                                  -   €                            120.913,37 €           50.913,37 € 72
L'incremento è derivato dallo slittamento al 2022 di alcune forniture 
pianificate nell'anno 2021, il cui consuntivo fu infatti inferiore al piano.

46 2020RAAC0006 Telecontrollo A Opere Pluricomunali Gestore          585.000,00 €                    85.000,00 €                                -   €                              85.000,00 €                     51.470,22 €                                  -   €                              51.470,22 € -         33.529,78 € -39
Il minore consuntivo è dovuto ai problemi dei produttori e quindi dei 
tempi di consegna di apparecchiature PLC, slittati all'anno 2023.

47 2020RAAC0007 Case dell'acqua A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                           -   €                        -   € 0

48 2021RAAC0001

Interconnessione rete con Ravenna - 
Risoluzione delle problematiche di interferenza 

fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 
67 Tosco- Romagnola

A Opere Pluricomunali Gestore       2.400.000,00 €                    30.000,00 €                                -   €                              30.000,00 €                   111.694,30 €                                  -   €                            111.694,30 €           81.694,30 € 272
Sono state anticipate la progettazione esecutiva dell'intervento e le 
attività espropriative.

49 2022RAAC0001
Intervento strutturale approvvigionamento 

idrico Modigliana (Tredozio) - 2°stralcio
A Opere Pluricomunali Gestore     13.750.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                              50.000,00 €                     30.660,00 €                                  -   €                              30.660,00 € -         19.340,00 € -38

In fase di redazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali sono state sondate ulteriori ipotesi che non erano state 
prese in considerazione inizialmente.

50 2022RAAC0002
Condotta di alimentazione impianto di 

potabilizzazione di Forlimpopoli
A Opere Pluricomunali Gestore       1.100.000,00 €                      5.000,00 €                                -   €                                5.000,00 €                     18.045,00 €                                  -   €                              18.045,00 €           13.045,00 € 260 È stata anticipata la progettazione di fattibilità tecnico - economica.

51 2022RAAC0003
Potenziamento idraulico rete direttrice Monte 

Casale Faenza Alfonsine
A Opere Pluricomunali Gestore       1.000.000,00 €                    25.000,00 €                                -   €                              25.000,00 €                       9.984,00 €                                  -   €                                9.984,00 € -         15.016,00 € -60 Ritardi sull'avvio della successiva fase progettuale.

52 2022RAAC0004
CENTRO OPERATIVO - Revamping Impianto 

Termico
ST Opere Pluricomunali Gestore       1.000.000,00 €               1.000.000,00 €                                -   €                         1.000.000,00 €                   916.343,80 €                                  -   €                            916.343,80 € -         83.656,20 € -8

Totale             14.055.706,00 €                                -   €                       14.055.706,00 €              13.014.411,80 €                                  -   €                       13.014.411,80 € -    1.041.294,20 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

14.055.706,00               -                               14.055.706,00                         13.014.411,80               -                                 13.014.411,80                         

11.443.921,00               -                               11.443.921,00                         11.527.523,71               -                                 11.527.523,71                         

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

100,7%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Il Coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena 

F.to Giuseppe Petetta 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Marialuisa Campani 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

Bologna, 29 gennaio 2024 

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 
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