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CLFC/2023/8 

CONSIGLIO LOCALE di FORLI’-CESENA 
 

L’anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012767 del 13/12/2023, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta. Risultano presenti all’appello 

per la votazione in oggetto: 

 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

Provincia di Forlì 

Cesena 

  
no 10 

Bagno di Romagna Enrico Spighi Assessore, Delegato Sì 1,5724 

Bertinoro Raffaele Trombini Assessore, Delegato Sì 2,5384 

Borghi   no 0,8634 

Castrocaro Terme 

Terra del Sole 

Francesco Billi Sindaco Sì 1,6499 

Cesena Francesca Lucchi Assessore, Delegato Sì 20,1987 

Cesenatico  Jacopo Agostini Assessore, Delegato Sì 5,5679 

Civitella di Romagna   no 1,0861 

Dovadola   no 0,6443 

Forlì Giuseppe Petetta Assessore, Delegato Sì 24,4368 

Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni Assessore, Delegato Sì 2,9912 

Galeata   no 0,8216 

Gambettola   no 2,4223 

Gatteo   no 2,147 

Longiano   no 1,7173 

Meldola Filippo Santolini Assessore, Delegato Sì 2,373 

Mercato Saraceno  Ignazio Palazzi Assessore, Delegato Sì 1,7505 

Modigliana   no 1,2797 

Montiano   no 0,6526 

Portico San 

Benedetto 

  no 0,4594 

Predappio Roberto Canali SIndaco Sì 1,6514 

Premilcuore   no 0,4665 

Rocca San Casciano   no 0,7146 

Roncofreddo   no 1,0038 

San Mauro Pascoli   no 2,599 

Santa Sofia   no 1,1692 

Sarsina Enrico Cangini Sindaco Sì 1,0467 

Savignano sul 

Rubicone 

Natascia Bertozzi Assessore, Delegato Sì 3,9321 

Sogliano al Rubicone   no 0,9739 

Tredozio   no 0,561 

Verghereto   no 0,7092 

 

Presenti n. 12 quote 69,5924 

Assenti n. 19 quote 30,4076 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore Giuseppe Petetta invita a passare alla 

trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n.9 del 28 novembre 2019 il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha 

approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa; 

• con deliberazione n.10 del 27 luglio 2022 il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha approvato 

la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.; 

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’ambito ha approvato la 

revisione delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma 

degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla CAMB n. 75/2017; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che il Consiglio locale: 

o esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);  

o individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori 

nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a quanto 

previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti; 

o ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura 

tecnica di ATERSIR; 



 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR non sono stati rilasciati nulla osta 

ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022 relativi ad interventi del bacino di Forlì-

Cesena; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati superiori di + 3.833.864,05 € rispetto a quanto previsto 

nell’annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore 

corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +22%; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 8 del 19 dicembre 2023 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to  Marialuisa Campani 

 
Bologna, 19 dicembre 2023 
 
 
 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. __ del __________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI  

ANNO 2022 

GESTORE: HERA S.P.A.  

BACINO PROVINCIALE DI: FORLI’ CESENA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 
Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio 
Locale di Forlì-Cesena n.9 del 28 novembre 2019, successivamente aggiornato con 
Delibera n.22 del 27 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale 
di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 
e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO2022 CONSUNTIVO2022 DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE 11.847.978,00€ 15.358.028,58€ 3.510.050,58€ 30% 

SOCIETA’TERZE 4.382.213,00€ 4.201.523,26€ -180.689,74€ -4% 

FONDOPERDUTO 1.460.000,00€ 1.964.503,21€ 504.503,21€ 35% 

TOTALE 17.690.191,00€ 21.524.055,05€ 3.833.864,05€ 22% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 
1.774.384,00 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda 
alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 
struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 
conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 
Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 
del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 22%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 
rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché all’Allegato 1 alla 
presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per 
Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nei comparti acquedottistico e 
depurativo rispetto al pianificato, mentre per il comparto fognario presenta consuntivati 
sensibilmente inferiori ai programmati. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di 
progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze. 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 8.541.306,00€ 11.450.621,78€ 2.909.315,78€ 34% 

DEPURAZIONE 3.300.000,00€ 4.864.348,51€ 1.564.348,51€ 47% 

FOGNATURA 5.848.885,00€ 5.209.084,76€ -639.800,24€ -11% 
ACQUE BIANCHE - - - - 
Totale 17.690.191,00€ 21.524.055,05€ 3.833.864,05€ 22% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 
rappresentati graficamente come segue: 

  

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 
nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di 
manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli 
cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest’ultimi è previsto un budget 
complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante 
l’anno. 
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   PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 3.315.000,00 € 6.412.923,08 € 3.097.923,08 € 93,45% 
DEPURAZIONE 1.010.000,00 € 2.487.434,45 € 1.477.434,45 € 146,28% 
FOGNATURA 1.338.000,00 € 1.641.498,39 € 303.498,39 € 22,68% 
ACQUE BIANCHE - - - - 
TOTALE 5.663.000,00 € 10.541.855,92 € 4.878.855,92 € 86,15% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di 
importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi 
tecnicamente conclusi in annualità precedenti senza importi pianificati né consuntivati 
nel 2022 (n.30), gli interventi annullati (n.7) e gli investimenti di struttura (n.2). 

CLASSI D'IMPORTO NUM. PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 41 905.339,00 € 339.335,00 € -         534.923,66 € -59% 

500.000-1.000.000 € 19 572.822,00 € 566.722,28 € -           37.180,06 € -7% 

1.000.000-2.000.000 € 10 1.457.030,00 € 1.272.998,21 € -           81.086,25 € -5% 

2.000.000-5.000.000 € 15 3.835.000,00 € 4.264.798,37 € 326.852,83 € 9% 

Oltre 5.000.000 € 3 513.000,00 € 573.702,96 € 60.702,96 € 12% 

Titoli cumulativi 28 10.407.000,00 € 14.506.498,23 € 4.099.498,23 € 39% 

TOTALE 116 17.690.191,00 21.524.055,05 3.833.864,05 22% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha 
rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

• Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo 
lordo diverso da zero): 51 

• Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 
43. 

  
NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 2022 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 

14 1.297.306,00€ -€ 

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

6 -€ 733.994,56€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

32 13.109.885,00€ 17.216.437,95€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

100 3.283.000,00€ 3.573.622,54€ 

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati  

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono 
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rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 
SOGGETTO 
INVESTITORE 

IMPORTO 
PROGETTUALE 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2022 

1 2014FCHA0012 POTEN.RETEACQSMARIANUOVA-LOTTO2 ACQUEDOTTO Bertinoro RomagnaAcque 750.265,00€ 238.306,00€ 

2 2019FCHA0010 RAVAMPINGDIGESTORIDEPURATOREDICESENA DEPURAZIONE Cesena UnicaReti 2.950.000,00€ 18.000,00€ 

3 2019FCHA0015 RAVAMPINGDIGESTORIDELDEPURATOREDIFORLI' DEPURAZIONE Forlì NONDEFINITO 2.000.000,00€ 7.000,00€ 

4 2019FCHA0018 OTTIMIZZAZIONEDELSISTEMAFOGNARIODIGATTEOMARE FOGNATURA Gatteo Gestore 100.000,00€ 50.000,00€ 

5 2019FCHA0025 INTERFERENZESOTTOSERVIZIFOGNATURACONRETEAUTOSTRADALE-ATO8FC FOGNATURA OperePluricomunali Gestore  10.000,00€ 

6 2022FCHA0001 RILIEVORETIFOGNARIE-ATO8 FOGNATURA OperePluricomunali Gestore  10.000,00€ 

7 2022FCHA0003 ADEGUAMENTISISMICIIMPIANTIERECUPEROAREESERBATOIPENSILI-ATO8 ACQUEDOTTO OperePluricomunali Gestore  707.000,00€ 

8 2019FCHA0021 
INTERCONNESSIONEACQUEDOTTISTICABAGNODIROMAGNA-TREDOZIO-
VERGHERETO-CIVITELLA ACQUEDOTTO OperePluricomunali RomagnaAcque 508.000,00€ 22.000,00€ 

9 2022FCHA0004 ADEGUAMENTOATTRAVERSAMENTIFERROVIARI-ATO8 ACQUEDOTTO OperePluricomunali Gestore  10.000,00€ 

10 2019FCHA0020 INTERFERENZESOTTOSERVIZIACQUEDOTTOCONRETEAUTOSTRADALE-ATO8FC ACQUEDOTTO OperePluricomunali Gestore  10.000,00€ 

11 2019FCHA0028 POTENZIAMENTOIMPAINTISTICOSERBATOIOSARSINA ACQUEDOTTO Sarsina RomagnaAcque 571.000,00€ 28.000,00€ 

12 2017FCHA0026 POTENZIAMENTODORSALESP138SARSINA/QUARTO ACQUEDOTTO Sarsina Gestore 1.138.000,00€ 55.000,00€ 

13 2019FCHA0035 
SPOSTAMENTOIMPIANTODISOLLEVAMENTODELCANALECONSORZIALESITOINPROS
SIMITÀDELL'INCROCIOVIAALBERAZZO-VIALEDELLALIBERTÀ FOGNATURA SavignanosulRubicone Gestore 50.000,00€ 50.000,00€ 

14 2019FCHA0033 REVAMPINGDIGESTORIDELDEPURATOREDISAVIGNANO DEPURAZIONE SavignanosulRubicone NONDEFINITO 2.000.000,00€ 82.000,00€ 
 



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022 - GESTORE HERA S.P.A. - BACINO PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

1 2015FCHA0005 RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA F Bagno di Romagna Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

2 2015FCHA0007
RISOLUZIONE INTERFERENZE CON 

SERVIZIO TECNICO DI BACINO
F Bagno di Romagna Gestore          850.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

3 2014FCHA0006
RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - 

V.CASELLINA
F Bagno di Romagna Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

4 2015FCHA0002 RISAN. LOC. MARCONE F Bagno di Romagna Gestore          225.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

5 2014FCHA0007 RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO F Bagno di Romagna Gestore          255.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

6 2015FCHA0001 RISAN.  SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA F Bagno di Romagna Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

7 2022FCHA0014
POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO 

ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-
CASENUOVE

A Bagno di Romagna Gestore       1.422.585,00 €                   850.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             850.000,00 €                    952.771,35 €                                   -   €                                          -   €                             952.771,35 €         102.771,35 € 12

8 2017FCHA0002
RISANAMENTO SC. 6-41 - 

LOC.ACQUAPARTITA
F Bagno di Romagna Unica Reti       2.941.000,00 €                   710.000,00 €                                 -   €                           710.000,00 €                                             -   €                 1.187.516,16 €                                   -   €                        1.187.516,16 €                                             -   €         477.516,16 € 67

LA POSA DELLE RETI, DELL’IMPIANTO E DEGLI ALLACCIAMENTI È 
COMPLETATA. I LAVORI RESTERANNO SOSPESI PER 
PRESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, IN 
ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE CHE, 
VEROSIMILMENTE, SARANNO ESEGUITE NEL PRIMO SEMESTRE 
2024. 

9 2015FCHA0003 RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA F Bagno di Romagna Gestore          399.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

10 2019FCHA0001
COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO 

VAL GIMIGLI
A Bagno di Romagna NON DEFINITO          251.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

11 2019FCHA0002
POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO 

ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-
CASENUOVE

A Bagno di Romagna Romagna Acque                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A 
HERA. NUOVO ID 2022FCHA0014

12 2017FCHA0003
POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' 

LA FRATTA
A Bertinoro Unica Reti          693.802,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      58.102,41 €                                   -   €                             58.102,41 €                                             -   €           58.102,41 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA 
CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI 
ASSET

13 2014FCHA0017
RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 

S.ANDREA
F Bertinoro Romagna Acque       1.316.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

14 2019FCHA0004
OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE 

"EX DEPURATORE BERTINORO"
F Bertinoro Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 IN QUANTO L' INTERVENTO NON RISULTA PIU 
NECESSARIO. LO SCOLMATORE E' STATO TELECONTROLLATO 
ED E' STATO VERIFICATO CHE NON ESISTE LA CRITICITA' CHE NE 
AVEVA GENERATO L' INSERIMENTO A PIANO

15 2014FCHA0016
RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO 

BERT
F Bertinoro Gestore          261.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

16 2019FCHA0008
RISANAMENTO SCARICO 36 POLENTA 

BERTINORO
F Bertinoro NON DEFINITO          340.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

17 2019FCHA0006
REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO 

ROMPITRATTA SULLA PREMENTE 
"CAVALLI"

F Bertinoro Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 IN QUANTO L'OBIETTIVO DELL'INTERVENTO E' GIA'  
STATO RAGGIUNTO NELL' AMBITO DI UNA SERIE DI ATTIVITA' 
MANUTENTIVE E RENDICONTATO ALL' INTERNO DELL' ID 
2014FCHA0094. L' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CAVALLI E' 
STATO ADEGUATO E POTENZIATO E  PERTANTO E' STATA 
RISOLTA LA PROBLEMATICA

18 2019FCHA0005
AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA 

"CAPOCOLLE"
F Bertinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

19 2019FCHA0009
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. 

COLOMBARONE
F Bertinoro Unica Reti          868.000,00 €                     55.000,00 €                                 -   €                             55.000,00 €                                             -   €                      16.350,37 €                                   -   €                             16.350,37 €                                             -   € -         38.649,63 € -70

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELL'ATTIVITA' 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA  VOLTA A DEFINIRE IL 
TRACCIATO DELLA TUBAZIONE DI FOGNATURA NERA A GRAVITÀ 
TENENDO CONTO DEI VINCOLI PLANO-ALTIMETRICI(QUOTA DI 
SCORRIMENTO DEL PUNTO DI RECAPITO E ATTRAVERSAMENTO 
DEL TORRENTE BEVANO)

20 2015FCHA0009 Risanamento SC.37-38 COLLINELLO F Bertinoro Gestore          739.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

21 2017FCHA0004
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA  

V.COLOMBARONE
F Bertinoro Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA 
ACQUE SDF L'ID E' STATO ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 
2019FCHA0009

22 2014FCHA0013
POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA 

NUOVA LOTTO3
A Bertinoro Romagna Acque          747.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

23 2019FCHA0003
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

"COLOMBARONE"
A Bertinoro Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 IN QUANTO AD OGGI, ANALIZZANDO LA SITUAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA TECNICO, NON SI RITIENE PIÙ NECESSARIO 
PROCEDERE COL POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO 
COLOMBARONE COME CONFERMATO ANCHE DA QUANTO 
RIVELATOCI DAL COMUNE

24 2014FCHA0015
POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA 

DISMANO
A Bertinoro Romagna Acque             87.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

25 2019FCHA0007
OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE 

"COROMANO"
F Bertinoro Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

26 2014FCHA0012 POTEN.RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2 A Bertinoro Romagna Acque          750.265,00 €                   238.306,00 €                                 -   €                           238.306,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       238.306,00 € -100
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA DIFFICOLTA' DELL'IMPRESA 
NEL REPERIMENTO DEI MATERIALI E NELLA REALIZZAZIONE DI 
OPERE SPECIALISTICHE.

27 2017FCHA0005
POTENZIAMENTO RETE V. 

CORNACCHIARA
A Borghi Romagna Acque          602.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

28 2014FCHA0021
COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A 

STRADONE
F Borghi Romagna Acque       1.141.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

29 2017FCHA0027
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO 

DI CASTROCARO
F

Castrocaro Terra 
Sole

Gestore             25.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

30 2014FCHA0029
ADEGEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM 

SECOND- 2 STRALCIO
D Cesena Gestore       1.662.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

31 2014FCHA0038
 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

FOGN.CESUOLA-CESENA
F Cesena Gestore       6.008.000,00 €                   513.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             513.000,00 €                    573.702,96 €                                   -   €                                          -   €                             573.702,96 €           60.702,96 € 11

32 2015FCHA0011
RISANANAMENTO SCARICHI 190-191-192-

193 RIO EREMO
F Cesena Gestore       1.053.000,00 €                   254.030,00 €                                 -   €                                          -   €                             254.030,00 €                    152.518,00 €                                   -   €                                          -   €                             152.518,00 € -       101.512,00 € -39

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA COERENTEMENTE ALLE 
TEMPISTICHE PREVISTE A POI. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA 
CONTABILE, DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE 
ANNUALITA' E LEGATI ALLE ATTIVITA' PROPEDUTICHE ALLA 
REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI PRIVATI (INDIVIDUAZIONE 
POSIZIONE ALLACCI SINGOLI)

33 2014FCHA0031
RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-

CALABRINA
F Cesena Romagna Acque       2.181.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
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34 2022FCHA0018
INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS 

FANGHI DEPURATORE DI CESENA
D Cesena Gestore       2.813.000,00 €                     64.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               64.000,00 €                    156.697,47 €                                   -   €                                          -   €                             156.697,47 €           92.697,47 € 144

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA COME DA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO 
CRITICITA' ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

35 2017FCHA0025
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA SOLLEVAMENTO GALLO
F Cesena Gestore          300.000,00 €                     69.948,00 €                                 -   €                                          -   €                               69.948,00 €                      12.984,98 €                                   -   €                                          -   €                               12.984,98 € -         56.963,02 € -81

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL 
FATTO CHE GLI IMPORTI IPOTIZZATI PER COMPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA' CONTABILI SONO STATI INFERIORI.  L'IMPORTO 
DELL'OPERA E' STATO COMPLESSIVMENTE INFERIORE A 
QUANTO IPOTIZZATO A POI PER EFFETTO DEL RIBASSO D'ASTA

36 2022FCHA0007
RADDOPPIO VASCA OSSIDAZIONE 

DEPURATORE CESENA
D Cesena NON DEFINITO             10.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

37 2015FCHA0010
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

DISTRETTO CESENA
F Cesena Gestore          240.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

38 2019FCHA0010
RAVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI 

CESENA
D Cesena Unica Reti       2.950.000,00 €                     18.000,00 €                                 -   €                             18.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         18.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. RIPIANIFICATO IN 
RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO 
COLLEGATE.

39 2014FCHA0028
LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA 

CIVILE
A Cesena Romagna Acque          680.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

40 2014FCHA0103
ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE 

VACCHE
A Cesena Gestore          730.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

41 2014FCHA0026
POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA 

CALABRINA
A Cesena Gestore          296.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

42 2019FCHA0011
INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS 

FANGHI DEPURATORE DI CESENA
D Cesena Romagna Acque                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A 
HERA. NUOVO ID 2022FCHA0018

43 2014FCHA0039
NUOVA FOGNA NERA E 
SOLL.LOC.PIEVESISTINA

F Cesena Romagna Acque       3.633.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

44 2022FCHA0016
COLLETTAMENTO  VIA DISMANO E VIA 

LERICI 
F Cesena Gestore          443.996,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        7.159,68 €                                   -   €                                          -   €                                 7.159,68 €              7.159,68 € 100

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE

45 2014FCHA0033
RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - 

CASE SCUOLE
F Cesena Gestore          290.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

46 2014FCHA0025 POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA A Cesena Gestore          271.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

47 2019FCHA0012
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO 

IN V. TORRI - V. CASSINO NERI
F Cesenatico Gestore          345.000,00 €                   249.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             249.000,00 €                    116.359,40 €                                   -   €                                          -   €                             116.359,40 € -       132.640,60 € -53

INTERVENTO IN FASE ESECUTIVA COME DA PIANIFICAZIONE 
PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL'AVVIO DEL 
CANTIERE NEL SECONDO SEMESTRE, CONSEGUENTE AL 
RITARDO ACCUMULATO GIA' NEL 2020/21 PER IL 
PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE SIA CON 
CONSORZIO DI BONIFICA  CHE PER OTTENIMENTO TITOLO 
ABILITATIVO

48 2017FCHA0028 Estensione acquedotto località Zotto a Civitella A Civitella di Romagna Gestore             26.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

49 2014FCHA0047
RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. 

CASONE DOVADOLA
F Dovadola Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

50 2017FCHA0007
RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, 

DOVADOLA ,2°ST
F Dovadola Unica Reti          447.461,00 €                   240.000,00 €                                 -   €                           240.000,00 €                                             -   €                      21.781,32 €                                   -   €                             21.781,32 €                                             -   € -       218.218,68 € -90

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA NECESSITA' DI COMPLETARE 
L' ATTIVITA' DI RILIEVO DEGLI ALLACCI (PREVISTA CONCLUSIONE 
PER I TRIM 2023). SOLO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO 
DELLA SEPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI DI VIA DEL CANALE 
SI POTRA' POI TERMINARE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E PROSEGUIRE CON GLI ALTRI STRALCI DI 
CANTIERE

51 2014FCHA0066
REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - 

FORLIMPOPOLI
F Forlimpopoli Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

52 2022FCHA0017
INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS 

FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - II 
STRALCIO

D Forlì Gestore       1.050.000,00 €                     64.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               64.000,00 €                    122.922,50 €                                   -   €                                          -   €                             122.922,50 €           58.922,50 € 92
INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA COME DA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO 
CRITICITA' ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

53 2014FCHA0054
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

FOGNARIO CARPENA-VIA REDEFOSSI 6A
F Forlì Gestore          498.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

54 2017FCHA0009
INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS 

FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - I° 
STRALCIO

D Forlì Unica Reti          861.239,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

55 2014FCHA0065
RISANAMENTO SCARICHI 213,214 

LOCALITA BORGO SISA
F Forlì Romagna Acque          747.000,00 €                     57.516,00 €                                 -   €                             57.516,00 €                                             -   €                      29.200,00 €                                   -   €                             29.200,00 €                                             -   € -         28.316,00 € -49

INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 
DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI 
FATTURAZIONE

56 2014FCHA0058
RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO 

- VIA  B. DA DURAZZO
F Forlì Gestore          453.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

57 2022FCHA0008
REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE 

DEPURATORE FORLI'
D Forlì Gestore             15.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

58 2022FCHA0013
COPERTURA SEDIMENTATORI PRIMARI 

DEPURATORE FORLI'
D Forlì Gestore       3.207.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

59 2019FCHA0016
INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS 

FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - II 
STRALCIO

D Forlì NON DEFINITO                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A 
HERA. NUOVO ID 2022FCHA0017

60 2022FCHA0011
ADEGUAMENTO SISTEMA TRATTAMENTO 

FANGHI DEPURATORE FORLI
D Forlì Gestore       6.500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

61 2019FCHA0013
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO 

FANGHI CON ULTRASUONI
D Forlì Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

62 2019FCHA0014
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

RONCO LIDO
D Forlì NON DEFINITO          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

63 2014FCHA0061 RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA F Forlì Gestore       1.021.000,00 €                   234.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             234.000,00 €                      13.918,94 €                                   -   €                                          -   €                               13.918,94 € -       220.081,06 € -94

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA VARIANTE NECESSARIA PER 
L'ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE DA EFFETTUARE 
TRAMITE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (RIF. NIF-
03-IN-02-A14-000058). NECESSARIA ANCHE LA 
RIPROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A 
SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'ACCORDO PRELIMINARE CON 
LA USL ROMAGNA.

64 2017FCHA0012
RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-

DURAZZANINO-2STR.
F Forlì Gestore       2.529.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

65 2017FCHA0008
ADEGUAMENTO SISTEMA DI 

TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE 
DI FORLI'

D Forlì Gestore       2.400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

66 2019FCHA0015
RAVAMPING DIGESTORI DEL 

DEPURATORE DI FORLI'
D Forlì NON DEFINITO       2.000.000,00 €                       7.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 7.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -           7.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD 
ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE.

67 2014FCHA0060
RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. 

MARATELLO -VIA MONDO
F Forlì Gestore          337.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

68 2014FCHA0070 SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA F Gambettola Gestore          739.000,00 €                   164.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             164.000,00 €                             87,59 €                                   -   €                                          -   €                                       87,59 € -       163.912,41 € -99

INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI. IL PRIMO, SC.12 
V.VERDI STR.1 V.LE CARDUCCI, E' COMPLETATO NEL 2019. IL 
SECONDO, SC.12 V.VERDI STR.2 V.LE VENETO, E' A SUA VOLTA 
SUDDIVISO IN DUE LOTTI, IL PRIMO DEI QUALI, RELATIVO A VIALE 
CARDUCCI, E' COMPLETATO. IL SECONDO LOTTO, COME GIA' 
EVIDENZIATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2021, EVIDENZIA 
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI 
NECESSARIE ALLE VERIFICHE SULLA RETE ESISTENTE.

69 2014FCHA0069 SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE F Gambettola Gestore          290.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

70 2019FCHA0017
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO 

GAMBETTOLA
F Gambettola NON DEFINITO       1.128.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

Pagina 2 di 5



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022 - GESTORE HERA S.P.A. - BACINO PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

71 2019FCHA0018
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO 

DI GATTEO MARE
F Gatteo Gestore          100.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

L' INTERVENTO PREVEDE PICCOLI COMPLETAMENTI SULLE 
SEPARAZIONI DELLE RETI GIA' REALIZZATE E CHE SONO IN 
ATTESA DI ORDINANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. LA 
PROGETTAZIONE DI QUESTI PICCOLI INTERVENTI E' STATA 
AVVIATA A FINE DEL 2022 PERTANTO LO SCOSTAMENTO E' 
LEGATO ALLE TEMPISTIHE DI CONTABILIZZAZIONE. I LAVORI 
SONO PREVISTI NEL 2023 CON COMPLETAMENTO NELLE 
TEMPISTICHE PREVISTE A POI.

72 2022FCHA0015
SEPARAZIONE RETE FOGNARIA 
AGGLOMERATO GATTEO MARE

F Gatteo Unica Reti       6.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

73 2014FCHA0076
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

IMHOFF TEODORANO-SC6<200AE
F Meldola Gestore          291.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

74 2014FCHA0079
DISMISSIONE DEPURATORE BORGO 

STECCHI
D Mercato Saraceno Gestore          165.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

75 2015FCHA0015
RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 

A.E.)
F Mercato Saraceno Gestore          382.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

76 2022FCHA0006
REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E 

CONDOTTA MODIGLIANA
F Modigliana NON DEFINITO          719.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

77 2017FCHA0014 NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2 A Modigliana Gestore          320.000,00 €                     31.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               31.000,00 €                      54.493,13 €                                   -   €                                          -   €                               54.493,13 €           23.493,13 € 75
INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE COME DA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO 
CRITICITA' ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

78 2014FCHA0096
POTENENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

CESOLINO - II STRALCIO
F Opere Pluricomunali Romagna Acque          551.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

79 2015FCHA0017
RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI 

DISMESSI FC-ATO8
A Opere Pluricomunali Gestore       2.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    191.945,54 €                                   -   €                                          -   €                             191.945,54 €         191.945,54 € 100

ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022FCHA0003. 
SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA 
IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL 
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
RECUPERO IN CORSO (PENSILE DI CASE MURATE, RONCADELLO 
E TORRE VECCHIA) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID 
CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL 
NUOVO ID CUMULATIVO).

80 2018FCHA0005 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.774.384,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.774.384,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    1.774.384,00 € -100 INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATAMENTE

81 2014FCHA0097
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

CESOLINO - I STRALCIO
F Opere Pluricomunali Romagna Acque          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

82 2014FCHA0083 RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.300.000,00 €                 2.626.004,39 €                                   -   €                                          -   €                          2.626.004,39 €      1.326.004,39 € 102
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 
CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

83 2015FCHA0019
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 
IMPIANTI DEPURAZIONE -FC-ATO8

D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      16.986,11 €                                   -   €                                          -   €                               16.986,11 €              1.986,11 € 13

84 2014FCHA0090 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8 D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      67.630,85 €                                   -   €                                          -   €                               67.630,85 € -         82.369,15 € -54
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 
SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

85 2014FCHA0126 VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FC-ATO 8 A Opere Pluricomunali Gestore       1.644.137,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      30.867,42 €                                   -   €                                          -   €                               30.867,42 €           30.867,42 € 100

ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022FCHA0003. 
SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA 
IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL 
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SIMICO PENSILE 
(PENSILE VILLA SELVA) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID 
CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL 
NUOVO ID CUMULATIVO).

86 2014FCHA0132 RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   500.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             500.000,00 €                    374.115,63 €                                   -   €                                          -   €                             374.115,63 € -       125.884,37 € -25

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 
INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

87 2015FCHA0020
TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-

FC-ATO8
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     15.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               15.000,00 €                      17.484,99 €                                   -   €                                          -   €                               17.484,99 €              2.484,99 € 16

88 2022FCHA0020
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - 

ATO8 - UNICA RETI
A Opere Pluricomunali Unica Reti                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

89 2014FCHA0098
COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI 

BACCIO-RANCHIO BORELLO
F Opere Pluricomunali Romagna Acque       4.010.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

90 2014FCHA0131
TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-

FC-ATO8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                      87.606,99 €                                   -   €                                          -   €                               87.606,99 €           47.606,99 € 119

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

91 2018FCHA0006 Investimenti di struttura (TICSI e TIBSI) ST Opere Pluricomunali Gestore          249.612,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

92 2022FCHA0002
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                    209.361,50 €                                   -   €                                          -   €                             209.361,50 €           59.361,50 € 39

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA 
DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

93 2014FCHA0093
RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 

8
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      82.828,14 €                                   -   €                                          -   €                               82.828,14 € -         67.171,86 € -44

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO

94 2019FCHA0025
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - 
ATO 8 FC

F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

95 2014FCHA0084
RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FC-ATO 

8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.680.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.680.000,00 €                 2.766.650,96 €                                   -   €                                          -   €                          2.766.650,96 €      1.086.650,96 € 64

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

96 2019FCHA0019
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 
DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

ATO 8 FC
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.060.000,00 €              1.060.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 1.454.950,20 €                 1.307.715,50 €                                          -   €                             147.234,70 €         394.950,20 € 37

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

97 2022FCHA0021
RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO  

- UNICA RETI
F Opere Pluricomunali Unica Reti                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

98 2014FCHA0087
ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FC-

ATO8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    121.469,14 €                                   -   €                                          -   €                             121.469,14 €           21.469,14 € 21

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

99 2019FCHA0022
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC 

ATO 8
A Opere Pluricomunali Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

100 2019FCHA0024
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 8 FC
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   400.000,00 €                  400.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    493.175,28 €                    656.787,71 €                                          -   € -                           163.612,43 €           93.175,28 € 23

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

101 2014FCHA0085
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - 

ATO8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   335.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             335.000,00 €                    998.249,79 €                                   -   €                                          -   €                             998.249,79 €         663.249,79 € 197

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

102 2014FCHA0095 RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8 F Opere Pluricomunali Gestore             33.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

103 2022FCHA0001 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 8 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100
CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI 
ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI 
SCOLMATORI

104 2022FCHA0003
ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 
ATO8

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   707.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             707.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       707.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 
SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL 
RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 8. GLI 
IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA  
E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA 
ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 
2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE C.NUOVO E PENSILE 
MARZAGLIA.

105 2014FCHA0092
RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 

8
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   450.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             450.000,00 €                    714.126,81 €                                   -   €                                          -   €                             714.126,81 €         264.126,81 € 58

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

106 2022FCHA0022
MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8 

- UNICA RETI
F Opere Pluricomunali Unica Reti                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
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107 2014FCHA0089
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI DEPURAZIONE - FC-ATO 8
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.010.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.010.000,00 €                 2.487.434,45 €                                   -   €                                          -   €                          2.487.434,45 €      1.477.434,45 € 146

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI 
ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

108 2022FCHA0019
RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC-

ATO 8 -UNICA RETI
A Opere Pluricomunali Unica Reti                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      22.017,94 €                                   -   €                             22.017,94 €                                             -   €           22.017,94 € 100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI COMPENSARE I 
MINORI IMPORTI 2022 DEGLI ID SPECIFICI FINANZIATI DA UNICA 
RETI.

109 2014FCHA0088
POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO 

DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA
A Opere Pluricomunali Romagna Acque          545.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

110 2014FCHA0094 MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   380.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             380.000,00 €                    514.175,61 €                                   -   €                                          -   €                             514.175,61 €         134.175,61 € 35
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

111 2014FCHA0123 SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.335.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.335.000,00 €                    992.783,01 €                                   -   €                                          -   €                             992.783,01 € -       342.216,99 € -25
CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI 
LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PIANO DI 
SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

112 2019FCHA0021
INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA 

BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-
VERGHERETO-CIVITELLA

A Opere Pluricomunali Romagna Acque          508.000,00 €                     22.000,00 €                                 -   €                             22.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         22.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE È STATA RIPROGRAMMATA IN 
RELAZIONE ALLA NON URGENZA DELL'INTERVENTO CHE SI 
CONFIFGURA COME UN COLLEGAMENTO IN GRADO DI 
MIGLIORARE IL GRADO DI RESILIENZA DEL SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO SUL MEDIO-LUNGO PERIODO

113 2019FCHA0023
STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI 

ADDUZIONE CIGNO-CIVORIO
A Opere Pluricomunali Gestore             30.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

114 2022FCHA0004
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 8
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI 
FERROVIARI

115 2022FCHA0023
MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 - 

UNICA RETI
D Opere Pluricomunali Unica Reti                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

116 2015FCHA0016
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - FC - ATO 8
A Opere Pluricomunali Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

117 2014FCHA0086 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   590.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             590.000,00 €                    459.446,44 €                                   -   €                                          -   €                             459.446,44 € -       130.553,56 € -22
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
RIPRISTINO ASFALTI IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO

118 2019FCHA0020
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 8 FC

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

119 2017FCHA0015
ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN 

GIRONE
F

Portico e San 
Benedetto

Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

120 2015FCHA0021
POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-

BOCCONI-S.BENEDETTO
A

Portico e San 
Benedetto

Gestore          800.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    423.901,57 €                                   -   €                                          -   €                             423.901,57 €         423.901,57 € 100

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO A 
RECUPERO DEI RITARDI ACCUMALATI NELLE PASSATE 
ANNULITA' (E GIA' MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI 
SCOSTAMENTO ANNUALI)

121 2017FCHA0016
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A 
PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO

F Predappio Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

122 2015FCHA0022
DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E 

COLEGAMENTO A FORLÌ
F Predappio Gestore             80.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

123 2022FCHA0010
AMPLIAMENTO VASCA DEL SERBATOIO DI 

PARATAI
A Predappio NON DEFINITO          590.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

124 2022FCHA0005
RIFACIMENTO COLLETTORE 

PREMILCUORE
F Premilcuore NON DEFINITO       1.164.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

125 2019FCHA0026
NUOVO IMPIANTO PRESSIONE 

CASTROCARO PER SAN CASCIANO
A Rocca San Casciano NON DEFINITO          235.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

126 2022FCHA0012
RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO -
STRALCIO I  (II LOTTO - V. REPUBBLICA E 
GIOAVNNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)

F Roncofreddo Romagna Acque          215.391,00 €                   215.391,00 €                                 -   €                           215.391,00 €                                             -   €                    126.556,49 €                                   -   €                           126.556,49 €                                             -   € -         88.834,51 € -41
INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 
DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI 
FATTURAZIONE

127 2018FCHA0002
RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO -
STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO)

F Roncofreddo Romagna Acque          302.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

128 2018FCHA0001
RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO -
STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - 

LONGIANO )
F Roncofreddo Romagna Acque       2.587.493,00 €                   900.000,00 €                                 -   €                           900.000,00 €                                             -   €                    688.241,10 €                                   -   €                           688.241,10 €                                             -   € -       211.758,90 € -23

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' INIZIALE POSTICIPAZIONE DEI 
LAVORI DOVUTA ALLA DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DELLE 
MATERIE PRIME NEL CORSO DEL 2022.

129 2015FCHA0030
RISANAMENTO SC 6 V.  VALLE -S.TA 

PAOLA AGGLOMERATO
F Roncofreddo Gestore          387.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

130 2015FCHA0029
RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - 

STRALCIO V (VIA DEL ZOTTO 
AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE)

F Roncofreddo Gestore          241.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

131 2017FCHA0020 SEPARAZIONE RETE S.SOFIA F Santa Sofia Unica Reti          173.788,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

132 2019FCHA0027
RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO 

(AGGLOMERATI < 200 ABITANTI 
EQUIVALENTI)

F Santa Sofia NON DEFINITO          406.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

133 2015FCHA0031
NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI 

GIANNINI
A Sarsina Gestore             92.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

134 2019FCHA0028
POTENZIAMENTO IMPAINTISTICO 

SERBATOIO SARSINA
A Sarsina Romagna Acque          571.000,00 €                     28.000,00 €                                 -   €                             28.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         28.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE A 
SEGUITO DELLO STUDIO DI SISTEMA EFFETTUATO SULL'INTERO 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA, E' RISULTATO CHE E' 
NECESSARIO PROCEDERE A DEI COLLEGAMENTI E 
POTENZIAMENTI DI RETE PRIMA DEL POTENZIAMENTO 
IMPIANTISTICO.

135 2019FCHA0031
COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI 

BACCIOLINO
F Sarsina Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

136 2017FCHA0021
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE 

IDRICA IN LOCALITA' FANANTE
A Sarsina Gestore          230.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

137 2019FCHA0030
DISMISSIONE FOSSA IMHOFF E 

COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI 
SARSINA

F Sarsina Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

138 2017FCHA0026
POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 

SARSINA/QUARTO
A Sarsina Gestore       1.138.000,00 €                     55.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               55.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         55.000,00 € -100

PRIMO STRALCIO CONCLUSO, LA CUI REALIZZAZIONE HA 
CONSENTITO DI ATTENUARE LE CRITICITA' SUL SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO. LA PROGETTAZIONE DEL 
SECONDO STRALCIO E' STATA POSTICIPATA IN QUANTO SONO 
IN CORSO VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO

139 2019FCHA0029
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO DI SARSINA AL SERVIZIO 
DI QUARTO

A Sarsina Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

140 2014FCHA0114
RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE 

RETE SCARICO 2
F Sarsina Gestore          110.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

141 2019FCHA0032
INSTALLAZIONE ISPESSITORE DINAMICO 

DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO
D

Savignano sul 
Rubicone

Romagna Acque                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
2022-23 IN QUANTO L'INTERVENTO E' GIA' STATO REALIZZATO E 
TRACCIATO ALL'INTERNO DELL'ID CUMULATIVO ID 
2014FCHA0089, IN QUANTO TRATTASI DELLA SOSTITUZIONE 
URGENTE DELL'APPARECCHIATURA ESISTENTE CON UN NUOVO 
DISPOSITIVO

142 2017FCHA0022
DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-

COMP.OSS.+SC.IND
D

Savignano sul 
Rubicone

Unica Reti       4.369.141,00 €                1.890.000,00 €                                 -   €                        1.890.000,00 €                                             -   €                 2.012.677,13 €                                   -   €                        2.012.677,13 €                                             -   €         122.677,13 € 6

143 2022FCHA0009
REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE 

DEPURATORE SAVIGNANO
D

Savignano sul 
Rubicone

Gestore             15.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

144 2019FCHA0035

SPOSTAMENTO IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO DEL CANALE 

CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITÀ 
DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE 

DELLA LIBERTÀ

F
Savignano sul 

Rubicone
Gestore             50.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

SCOSTAMEMENTO LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO 
VERRA' REALIZZATO DAL COMUNE NEL 2023. HERA 
REMUNERERA' IL COMUNE DEL 50% DEL COSTO DELLA 
REDISLOCAZIONE E REVAMPING DEL  SOLLEVAMENTO 
FOGNARIO (RESASI NECESSARIA IN SEGUITO ALL' IMPORTANTE 
MODIFICA DELLA VIABILITA' PRIMARIA)

145 2019FCHA0033
REVAMPING DIGESTORI DEL 
DEPURATORE DI SAVIGNANO

D
Savignano sul 

Rubicone
NON DEFINITO       2.000.000,00 €                     82.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               82.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         82.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD 
ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE.

146 2019FCHA0034
BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I 

STRALCIO)
F

Savignano sul 
Rubicone

Unica Reti          500.000,00 €                       8.000,00 €                                 -   €                               8.000,00 €                                             -   €                      39.080,34 €                                   -   €                             39.080,34 €                                             -   €           31.080,34 € 388

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ANTICIPATA ATTIVITA' DI ANALISI TECNICO-ECONOMICA 
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CON SCAVO IN 
TRINCEA VS TECNOLOGIA NO-DIG

147 2014FCHA0117
RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO 

MONTEGELLI
F

Sogliano al 
Rubicone

Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

148 2017FCHA0023
ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO -

DISINFEZIONE - REALIZZAZIONE
D Tredozio Unica Reti          390.385,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

149 2014FCHA0121
RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. 

ALFERO
F Verghereto Gestore       4.950.532,00 €                   164.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             164.000,00 €                      27.720,97 €                                   -   €                                          -   €                               27.720,97 € -       136.279,03 € -83

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 
AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/06/2026 SECONDO LA 
DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN 
PROGETTAZIONE; SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA 
SCADENZA NORMATIVA

150 2015FCHA0035 RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO F Verghereto Gestore          257.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

151 2019FCHA0037 RISANAMENTO SCARICO 17 VERGHERETO F Verghereto NON DEFINITO          320.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

152 2019FCHA0036
RISANAMENTO SCARICHI 1-15-16 

VERGHERETO
F Verghereto NON DEFINITO          520.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

153 2017FCHA0024
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 
COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' 

BALZE
F Verghereto Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID CONCLUSO

154 2014FCHA0122 RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO F Verghereto Gestore       1.042.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

Totale              19.464.575,00 €              1.460.000,00 €                        4.382.213,00 €                        13.622.362,00 €               21.524.055,05 €                 1.964.503,21 €                        4.201.523,26 €                        15.358.028,58 €      2.059.480,05 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

19.464.575,00               1.460.000,00                4.382.213,00                         13.622.362,00                          21.524.055,05                1.964.503,21                  4.201.523,26                         15.358.028,58                          

17.690.191,00               1.460.000,00                4.382.213,00                         11.847.978,00                          21.524.055,05                1.964.503,21                  4.201.523,26                         15.358.028,58                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale

121,7%

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura
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Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Giuseppe Petetta 

Il segretario verbalizzante 

F.to Marialuisa Campani 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 

Bologna, 29 gennaio 2024 


