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 CLPR/2021/7 
CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 
L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di 
Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/9113 del 08/10/2021. 
La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida 
temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza 
dell’emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con 
deliberazione n.13 del 14/04/2020. 
Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi. 
Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO Davide Riccoboni Sindaco SI 0,6148 

BARDI   NO 0,6474 

BEDONIA   NO 0,8900 

BERCETO   NO 0,6108 

BORE   NO 0,3560 

BORGO VAL DI TARO Marco Moglia Sindaco SI 1,5832 

BUSSETO   NO 1,5392 

CALESTANO   NO 0,5898 

COLLECCHIO William Pietralunga Assessore SI 2,8373 

COLORNO Cristiano Vecchi Consigliere SI 1,8949 

COMPIANO Francesco Mariani Sindaco SI 0,4172 

CORNIGLIO Giuseppe Delsante Sindaco SI 0,5830 

FELINO   NO 1,8383 

FIDENZA Franco Amigoni Assessore SI 5,0409 

FONTANELLATO Corrado Modernelli Consigliere SI 1,5241 

FONTEVIVO   NO 1,2332 

FORNOVO DI TARO Michela Zanetto Sindaco SI 1,3779 

LANGHIRANO   NO 2,0586 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,1064 

MEDESANO Michele Giovanelli Sindaco SI 2,2252 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3912 

MONTECHIARUGOLO   NO 2,1909 



 

  

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,9040 

NOCETO   NO 2,6122 

PALANZANO   NO 0,4253 

PARMA Tiziana Benassi Assessore SI 33,5372 

PELLEGRINO PAR.SE Alberto Canepari  Sindaco SI 0,4066 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,8390 

ROCCABIANCA Alessandro Gattara Sindaco SI 0,7861 

SALA BAGANZA   NO 1,2263 

SALSOMAGGIORE TERME Marco Trevisan 
Assessore e 

delegato 
CAMB 

SI 3,9008 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2504 

SISSA TRECASALI   NO 1,7189 

SOLIGNANO   NO 0,5474 

SORAGNA Matteo Concari Consigliere SI 1,1278 

SORBOLO MEZZANI Marco Comelli Consigliere SI 2,6651 

TERENZO   NO 0,4310 

TIZZANO VAL PARMA   NO 0,6050 

TORNOLO   NO 0,4134 

TORRILE   NO 1,6179 

TRAVERSETOLO   NO 1,9622 

VALMOZZOLA   NO 0,3120 

VARANO DE’ MELEGARI Giuseppe Restiani Sindaco SI 0,7141 

VARSI Angelo Peracchi      Sindaco SI 0,4473 

PROVINCIA DI PARMA Giuseppe Delsante 
Consigliere 

prov.le e vice 
presidente 

SI 10,0000 

 
Presenti n. 19, quote 71,6834 
Assenti  n. 26, quote 28,3166 
 
Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la 
presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 



 

  

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

 che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

 con deliberazione n.6 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato 
il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 
gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

 con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 
metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini 
tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata 
IRETI S.p.A.; 

 con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma; 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

 la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti. 



 

  

dato atto che: 
 il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 

attraverso il software ARSI; 
 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 
Consiglio Locale; 

 
rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2020 sono stati analizzati e sintetizzati 
nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di: 

 interventi non avviati; 
 interventi anticipati/conclusi; 
 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2020, autorizzati con nulla osta ai sensi della 
CAMB 75/2017; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al +/- 20%; 
 

rilevato che: 
 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti 

di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 
approvato per l’annualità 2020;  

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 
fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 
quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 
ritenuta esaustiva; 

 
ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato 
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 
 
posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 17 
(quote 68,5761), astenuti 2 (quote 3,10723), o contrari, resi nelle forme di legge; 
 



 

  

DELIBERA 
 1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore Iren S.p.A. 

per il bacino tariffario di Parma come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
 
 

                         *********** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 7 del 14/10/2021 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020. 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Bologna, 14/10/2021 
       La Dirigente 

Area Servizio idrico Integrato 
Ing. Marialuisa Campani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.7 del 14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Idrico Integrato            

Consuntivo investimenti annualità 2020             

Gestore: IREN S.p.A. (PR) 

 

  

14 ottobre 2021 

      



RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma Opera-

tivo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.6 del 15 

gennaio 2020, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI. 

                                                PIANIFICATO  

                                                             2020 

DIFFERENZA  CONSUNTIVO 

          2020 

Importo Lordo                    

Pianificato esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura [A] 

 

€ 19.985.625 

 

+ € 2.381.070 

 

€ 22.366.695  

Importo Lordo a          

Consuntivo esclusi gli    

Investimenti di                 

Struttura [A] 

Importo Contributi            

Pianificati esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura [B]  

 

€ 642.317 

  

-€ 8.706  

 

€ 633.611 

Importo Contributi a 

Consuntivo esclusi gli in-

vestimenti di Struttura[B] 

Importo Netto                    

Pianificato esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura 

[A]-[B] 

 

€ 19.343.308 

 

+ € 2.389.777  

 

€ 21.733.085 

Importo Netto a           

Consuntivo esclusi gli In-

vestimenti di Struttu-

ra[A]-[B]  

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti rispet-

to alla pianificazione approvata, esclusi gli Investimenti di Struttura. 

Precisamente maggiori investimenti netti per complessivi + €. 2.389.777 e maggiori investimenti lordi per 

complessivi + €. 2.381.070 a fronte di minori contributi incassati per complessivi - €. 8.706 rispetto a quanto 

pianificato.  

La percentuale degli investimneti realizzati dal Gestore rispetto agli investimenti pianificati per l’annualità 

2020 con riferimento all’ importo lordo, esclusi gli investimenti di struttura, è pari a 112%.  

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

2020 Pianificato

2020 consuntivato

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

Totale Investimenti

netti

Contributi Totale investimenti

lordi

19.343.308 €

642.317 €

19.985.625 €

21.733.085 €

633.611 €

22.366.695 €

Confronto  tra importi pianificati e consuntivati - annualità  2020

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2020 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente 

come segue:  



59%
19%

16%

6%

acquedotto fognatura depurazione altro/tutti

 

Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per servizio 

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppato sulla base degli 

scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria 

rapporata al totale: 

Interventi non iniziati (-100%) 29 

interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%) 34 

Interventi con scostamento superiore a + o - 20% 45 

interventi con scostamento inferiore a + o - 20% 5 

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra  pianificato e quanto rendicontato  

 

Fig.3 –Interventi realizzati nell’annualità 2020 suddivisi per scostamento 
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Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l’annualità 2020, n.29 interventi, che erano 

stati programmati per complessivi €. 2.505.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per 

l’elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).  

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.34 interventi e 

n.45 interventi, esclusi gli investimenti di struttura, hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di 

spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 in-

terventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione. 

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato 

preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o 

meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli investimenti di 

struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2020 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 79 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 84 

 

Numero 

Interventi 

Importo 

Lordo [€] 

consuntivo 

nel 2020 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato 

nel 2020 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non 

avviati (% di 

scostamento pari al 

-100%) 

29 € 0 

 

 

€ 2.505.000 

 

 

NO 

         

 

Vedi TAB.L, 2 e 4 

e Fig. 3. Vedi il 

dettaglio in  

ALLEGATO 1 

 

 

Interventi con avvio 

anticipato nel 2020 

e chiusure di 

Interventi già 

avviati contenuti 

nel Programma 

degli Interventi o 

nel Piano d'Ambito 

(+100%) 

34 

 

€ 2.427.988 

 

€0 NO 

2014PRIA0009 

2014PRIA0013 

2014PRIA0015 

2014PRIA0016 

2014PRIA0026 

2014PRIA0038 

2014PRIA0040 

2014PRIA0056 

2014PRIA0058 

2014PRIA0063 

2014PRIA0068 

2014PRIA0071 

2014PRIA0074 

2014PRIA0077 

2014PRIA0091 

2014PRIA0092 

2014PRIA0093 

2014PRIA0094 

2016PRIA0111 

2016PRIA0126 

2016PRIA0131 

2016PRIA0149 

2016PRIA0155 

2018PRIA0161 

2018PRIA0162 

2018PRIA0163 

2018PRIA0164 

2019PRIA0167 

2020PRIA0170 

2020PRIA0171 

2020PRIA0184 

2020PRIA0194 

2020PRIA0202 

2020PRIA0204 

 



 
Numero 

Interventi 

Importo 

Lordo [€] 

consuntivo 

nel 2020 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato 

nel 2020 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + o - 

20% 

45 

 

€ 19.400.158 

 

 

€ 16.890.625 

 

NO 

2014PRIA0001 

2014PRIA0005 

2014PRIA0006 

2014PRIA0008 

2014PRIA0012 

2014PRIA0014 

2014PRIA0020 

2014PRIA0023 

2014PRIA0029 

2014PRIA0032 

2014PRIA0037 

2014PRIA0039 

2014PRIA0042 

2014PRIA0051 

2014PRIA0052 

2014PRIA0055 

2014PRIA0059 

2014PRIA0061 

2014PRIA0062 

2014PRIA0065 

2014PRIA0075 

2014PRIA0083 

2014PRIA0084 

2014PRIA0086 

2014PRIA0095 

2014PRIA0096 

2014PRIA0097 

2014PRIA0098 

2014PRIA0099 

2014PRIA0100 

2014PRIA0104 

2014PRIA0105 

2016PRIA0108 

2016PRIA0114 

2016PRIA0121 

2016PRIA0125 

2016PRIA0135 

2018PRIA0160 

2019PRIA0166 

2020PRIA0176 

2020PRIA0177 

2020PRIA0182 

2020PRIA0214 

2020PRIA0217 

2020PRIA0220 

 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato inferiore 

al + o - 20% 

5 

 

€ 538.549 

 

 

€ 590.000 

 

GIUSTIFICAZIONE 

NON RICHIESTA 

2014PRIA0024 

2014PRIA0102 

2014PRIA0103 

2016PRIA0130 

2020PRIA0219 

 

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Si specifica che è stato aperto il cod. 2020PRIA0220 che non era previsto nel POI 2020-2023 approvato con 

Delibera del Consiglio Locale di Parma n.6/2020, autorizzato con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 e rela-

tivo all’”Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker” in comune di Langhirano. 

 

 

 



 

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 29 e sintetizzati nella tabella che se-

gue: 

 

Codice 

 

Titolo 

 

Servizio 

 

Comuni 

 

Importo pro-

gettuale 

Importo lordo 

pianificato 

2020 

 

2014PRIA0002 

154EN - Completamento 

rete adduttrici di collega-

mento, dorsale torrente 

Enza 

ACQUEDOTTO 

Montechiarugolo, Tra-

versetolo, Parma, Ne-

viano degli Arduini 

2.000.000,00 50.000,00 

 

2014PRIA0025 

155EN - Potenziamento 

condotta Molino Cozzano 

Langhirano e ampliamento 

trattamento acque 

ACQUEDOTTO 
Langhirano, Felino, Le-

signano de Bagni 
1.450.000,00 100.000,00 

 

2014PRIA0033 

21IAG - Nuova Captazione 

Ceno Accordo Barilla-ATO-

IREN 

ACQUEDOTTO 
Collecchio, Noceto, 

Medesano 
2.500.000,00 50.000,00 

 

2014PRIA0041 

26IAG - Ripristino produtti-

vità sorgenti, ristruttura-

zione edile e idraulica cap-

tazione sorgenti Navert 

ACQUEDOTTO Monchio delle Corti 200.000,00 200.000,00 

2014PRIA0078 

59IAG - Zona Martorano 

strada S.Anna, str. Borghet-

to, str. S.Cosimo, str. Quin-

genti - estendimento fo-

gnatura - opera comp. A7 

FOGNATURA Parma 1.000.000,00 50.000,00 

2014PRIA0085 

65IAG - Studio degli acqui-

feri e relativa modellazione 

per governo problema ni-

trati Acquedotti Parma e 

comuni limitrofi. 

ACQUEDOTTO Parma 20.038,00 25.000,00 

2014PRIA0090 

69IAG - Nuova condotta 

adduttrice  San Vitale ser-

batoio Torre del Boriano 

ACQUEDOTTO Sala Baganza  50.000,00 

2014PRIA0101 

77IAG - Implementazione 

sistemi telecontrollo su im-

pianti acquedotto 

ACQUEDOTTO 

Opere pluricomunali, 

Calestano, Collecchio, 

Corniglio, Felino, Fonte-

vivo, Langhirano, Lesi-

gnano de Bagni, Mede-

sano, Mezzani, Monchio 

delle Corti, Montechia-

rugolo, Neviano degli 

Arduini, Noceto, Parma, 

Sala Baganza, Sorbolo, 

Tizzano Val Parma, Tra-

versetolo, Palanzano 

330.000,00 50.000,00 

2014PRIA0106 

 

80IAG - Interventi di ripri-

stino serbatoi acqua - Ri-

strutturazione edile e 

idraulica dei serbatoi a ser-

vizio dell'acquedotto com-

presi adeguamenti per la 

sicurezza dei luoghi di lavo-

ro 

 

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali  100.000,00 



 

 

Codice 

 

 

Titolo 

 

 

Servizio 

 

 

Comuni 

 

Importo pro-

gettuale 

Importo lordo 

pianificato 

2020 

2014PRIA0107 

81IAG - Interventi di ripri-

stino sorgenti area monta-

gna - Opere per nuove sor-

genti e manutenzione 

straordinaria delle sorgenti 

esistenti a servizio dell'ac-

quedotto 

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali  50.000,00 

2016PRIA0133 

73IAG - Collettamento zona 

Mazzabue al depuratore di 

M. I. (opera compensazione 

A7) 

FOGNATURA Mezzani 150.000,00 50.000,00 

2016PRIA0157 

sistemazione tratti di col-

lettori fognari interessati da 

movimenti franosi nelle se-

guenti località: Capoluogo; 

Carpaneto;Reno di TIZZA-

NO; Capriglio; Pianestolla, 

Boschetto, Pietta e Groppo. 

FOGNATURA Tizzano Val Parma 500.000,00 100.000,00 

2019PRIA0165 
Adeguamento Sistema De-

purativo loc. Bannone 
DEPURAZIONE Traversetolo 350.000,00 250.000,00 

2020PRIA0173 
Ampliamento campo pozzi 

Vignale 
ACQUEDOTTO Traversetolo 125.000,00 20.000,00 

2020PRIA0175 
Manutenzione straordina-

ria acque meteoriche 
FOGNATURA Opere pluricomunali  150.000,00 

2020PRIA0179 

Nuova fognatura Case Rosi 

Fontevivo per razionalizza-

re gli scarichi in sostituzio-

ne della fossa Imhoff esi-

stente 

FOGNATURA Fontevivo 200.000,00 10.000,00 

2020PRIA0181 

Progetto e realizzazione 

sistema di rilevamento atti-

vazione scolmatori di piena 

Parma e Provincia 

FOGNATURA Opere pluricomunali 800.000,00 100.000,00 

2020PRIA0183 
Progetto riduzione fanghi 

depuratore Parma EST 
DEPURAZIONE Parma 350.000,00 20.000,00 

2020PRIA0187 

Ristrutturazione linea trat-

tamento aria al depuratore 

Parma EST 

DEPURAZIONE Parma 150.000,00 150.000,00 

2020PRIA0191 

Installazione gruppo elet-

trogeno dep Traversetolo 

capoluogo e rifacimento 

quadro elettrico 

DEPURAZIONE Traversetolo 120.000,00 60.000,00 

2020PRIA0192 

Installazione gruppo elet-

trogeno al depuratore di 

Medesano capoluogo 

DEPURAZIONE Medesano 60.000,00 60.000,00 

2020PRIA0193 
Copertura digestori Parma 

OVEST 
DEPURAZIONE Parma 150.000,00 150.000,00 

2020PRIA0199 

Adeguamento tecnico e 

funzionale del telecontrollo 

di Medesano 

ACQUEDOTTO Medesano 175.000,00 20.000,00 

2020PRIA0200 

Manutenzione straordina-

ria edile e idraulica della 

centrale idrica Centolance 

 

ACQUEDOTTO Noceto 225.000,00 50.000,00 



 

 

Codice 

 

 

Titolo 

 

 

Servizio 

 

 

Comuni 

 

Importo pro-

gettuale 

Importo lordo 

pianificato 

2020 

2020PRIA0201 

Manutenzione straordina-

ria degli impianti di disinfe-

zione a biossido servizio del 

comune di Parma (Marore, 

Firenze e altri) 

ACQUEDOTTO Parma 30.000,00 10.000,00 

2020PRIA0207 

Manutenzione 

straordinaria dei pozzi a 

servizio dell'acquedotto 

ACQUEDOTTO 

Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo, 

Noceto, Parma, Sala 

Baganza, Traversetolo 

  100.000,00 

2020PRIA0208 

Nuove installazioni e 

manutenzioni straordinarie 

degli impianti di 

disinfezione a servizio 

dell'acquedotto 

ACQUEDOTTO 

Collecchio, Felino, 

Medesano, 

Montechiarugolo, 

Noceto, Sala Baganza, 

Traversetolo 

  50.000,00 

2020PRIA0209 

Potenziamento del sistema 

acquedottistico della locali-

tà Bassa e della frazione 

Rivalta 

ACQUEDOTTO Lesignano de Bagni 900.000,00 400.000,00 

2020PRIA0211 
Studi di fattibilità e model-

lazioni 

TUTTI Opere pluricomunali  30.000,00 

 

Tab.4 – Interventi pianificati ma non  avviati 
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2014PRIA0001 153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento
delle captazioni  torrente Enza ACQUEDOTTO Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, 

Traversetolo, Parma 1.000.000 100.000 0 100.000 20.999 0 20.999 -79 Computati costi progettazione, tempi lunghi acquisizione 
area

2014PRIA0002 154EN - Completamento rete adduttrici di
collegamento, dorsale torrente Enza ACQUEDOTTO Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, 

Neviano degli Arduini 2.000.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100 Progettazione iniziata a fine anno, i costi saranno 
computati nel 2021

2014PRIA0034
145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto
trattamento; condotta interconnessione
acquedotti

ACQUEDOTTO Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto 5.480.000 0 0 0 0 0 0 0

2014PRIA0059
41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con
vasche accumulo permeato e miscelato e impianto
trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)

ACQUEDOTTO Parma 5.350.000 100.000 0 100.000 68.756 0 68.756 -31 Minori costi realizzazione Pozzo

2014PRIA0060
42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi 
Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione
problema Nitrati)

ACQUEDOTTO Parma 2.330.000 0 0 0 0 0 0 0

2014PRIA0061 43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano DEPURAZIONE Parma 2.400.000 200.000 0 200.000 45.531 0 45.531 -77 Saldo attività progettuali e appalto opera

2014PRIA0062 44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore
Parma Ovest DEPURAZIONE Parma 1.500.000 50.000 0 50.000 34.353 0 34.353 -31 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

2014PRIA0063 45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano
nord fra depuratore e Parma FOGNATURA Parma 1.991.000 0 0 0 1.819 0 1.819 100 In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto

2014PRIA0064 105EN - Manutenzione straordinaria
elettromeccanica digestori PR ovest DEPURAZIONE Parma 131.151 0 0 0 0 0 0 0

2014PRIA0065

46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma
EST con adeguamento prescrizioni nuova
autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima
pioggia 

DEPURAZIONE Parma 480.000 200.000 0 200.000 3.422 0 3.422 -98
Ritardo dovuto alla scelta progettuale da attuare 

condivisa con il gestore dell'impianto. Iniziata 
progettazione esecutiva, realizzazione nel 2021

2014PRIA0067 48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso
ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400 ACQUEDOTTO Parma 425.138 0 0 0 0 0 0 0

2014PRIA0068
49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio;
strada Baganzola; pozzo Cornocchio per risoluzione
problema nitrati

ACQUEDOTTO Parma 470.000 0 0 0 1.343 0 1.343 100 Rivisitazione progetto in corso

2014PRIA0071 52IAG - Estendimento fognatura Via Argini FOGNATURA Parma 2.000.000 0 0 0 8.979 0 8.979 100 Code cantiere

2014PRIA0074 55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via
Naviglia - estendimento fognatura FOGNATURA Parma 400.000 0 0 0 360 0 360 100 Code anni precedenti

2014PRIA0075 56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura FOGNATURA Parma 100.000 100.000 0 100.000 5.333 0 5.333 -94
Indagine ricognitiva degli scarichi esistenti si è protratta 
più del dovuto itardando la progettazione, esecuzione 

2021

2014PRIA0077 58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento
fognatura FOGNATURA Parma 470.000 0 0 0 67.434 0 67.434 100 Lavori in corso. Rendicontazione secondo avanzamento 

cantiere

2014PRIA0078
59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str.
Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti -
estendimento fognatura - opera comp. A7

FOGNATURA Parma 1.000.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100
Ritardo dovuto ai tempi di gara svolti per l'incarico di 

progettazione opere fognarie e per attivazione contratti 
relativamente al secondo stralcio dei lavori

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL 
C.L. DI PARMA n. 6 del 15/01/2020 CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020
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2014PRIA0083  95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica ACQUEDOTTO Parma 985.966 25.000 0 25.000 691.475 0 691.475 2665

Nonostante i miglioramenti ottenuti dal lavoro svolto 
negli ultimi 5 anni, le dispersioni di Parma hanno valori 

ancora considerevoli. Pertanto, nel corso del 2020, c è 
stata l esigenza di accelerare sul completamento della 

distrettualizzazione: il metodo che ci permette di 
monitorare permanentemente ed in modo selettivo il 
livello di perdite di ogni singola area. Il 2020 ha visto 

anche alcune situazioni particolarmente favorevoli, quali: 
la buona disponibilità delle imprese (molte delle grandi 

opere erano ferme a causa della pandemia), ma anche il 
traffico veicolare estremamente ridotto, permettendoci 
di lavorare agevolmente su strada con pose di camerette 
ed attrezzature. Gli effetti dei lavori eseguiti in termini di 
nuovi distretti e gestione puntuale delle pressioni, uniti 

alle attività di ricerca e riparazione delle dispersioni, 
stanno già iniziando a dare risultati concreti già a partire 

dai primi mesi del 2021.

2014PRIA0084 64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione
problema Nitrati) ACQUEDOTTO Parma 110.000 100.000 0 100.000 7.029 0 7.029 -92 Code lavori anno precedente per chiusura cantiere.

2014PRIA0085
65IAG - Studio degli acquiferi e relativa
modellazione per governo problema nitrati
Acquedotti Parma e comuni limitrofi. 

ACQUEDOTTO Parma 20.038 25.000 0 25.000 0 0 0 -100 Costi scaricati in 2014PRIA0059

2014PRIA0087

146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi
Roncopascolo e realizzazione tratti di
interconessione al fine di utilizzare la risorsa di
Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa 

ACQUEDOTTO Parma, Fontevivo, Noceto 936.180 0 0 0 0 0 0 0

2014PRIA0104 143EN - Estendimento reti acqedotto con
contributo ripartito tra comuni e privati. ACQUEDOTTO

Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, 
Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, 

Monchio delle Corti, Traversetolo, 
Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, 

Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, 
Neviano degli Arduini, Sala Baganza

50.000 25.000 25.000 1.114 5.540 -4.426 -97 Lavori in funzione delle richieste ricevute dai comuni

2014PRIA0105 144EN - Estendimento reti fognarie con contributo
comuni/privati. FOGNATURA

Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, 
Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, 

Monchio delle Corti, Traversetolo, 
Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, 

Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, 
Neviano degli Arduini, Sala Baganza

50.000 25.000 25.000 80.079 0 80.079 60 Lavori in funzione delle richieste ricevute dai comuni

2016PRIA0111
progettazione e realizzazione verifica sistema
fognario area urbana canale Naviglio (opera
comp.A7)

FOGNATURA Parma 125.000 0 0 0 335.593 0 335.593 100 Code lavori 2019

2016PRIA0112
progettazione e realizzazione verifica sistema
fognario area urbana canale Galasso (opera
comp.A7)

FOGNATURA Parma 120.000 0 0 0 0 0 0 0

2016PRIA0113
progettazione e realizzazione verifica sistema
fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera
comp.A7)

FOGNATURA Parma 50.000 0 0 0 0 0 0 0

2016PRIA0114
progettazione e realizzazione interventi di man str
impianti sollevamento acque bianche sottopassi
(opera comp.A7)

FOGNATURA Parma 280.000 40.000 0 40.000 502 0 502 -98 Non sono state rilevate necessità di intervento nel corso 
del 2020
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2016PRIA0118
verifiche per adeguamento idraulico e strutturale
scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e
Bernini (opera comp.A7)

FOGNATURA Parma 70.000 0 0 0 0 0 0 0

2016PRIA0121

progettazione e realizzazione paratoia su
fognatura in piazzale Fiume in uscita
dall'attraversamento torrente Baganza (opera
comp.A7)

FOGNATURA Parma 100.000 50.000 0 50.000 224.801 0 224.801 349 Code lavori 2019

2016PRIA0126
75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce
Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa
A7)

ACQUEDOTTO Sorbolo, Parma 400.000 0 0 0 205.285 0 205.285 100 Code lavori 2019

2016PRIA0147 adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di
piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7) FOGNATURA Parma 70.000 0 0 0 0 0 0 0

2016PRIA0148
adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di
piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio
Taro (opera comp.A7)

FOGNATURA Parma 70.000 0 0 0 0 0 0 0

2016PRIA0149
adeguamento idraulico e strutturale collettori e
scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa
Bianca (opera comp.A7)

FOGNATURA Parma 480.000 0 0 0 417 0 417 100 Code anni precedenti

2016PRIA0155
progettazione e realizzazione verifica sistema
fognario area urbana strada Bassa dei Folli
Porporano (opera comp.A7)

FOGNATURA Parma 50.000 0 0 0 3.347 0 3.347 100 Anticipo attività progettuali

2018PRIA0163 Sostituzione reti idriche fuganti zona Passo del
Bocco ACQUEDOTTO Parma 300.000 0 0 0 142.019 0 142.019 100 Contabilizzazioni in funzione dell'avanzamento cantiere

2020PRIA0178 Rifacimento fognatura camminabile Via Solari tra
Piazzale Fiume e Piazzale Barbieri FOGNATURA Parma 500.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0183 Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST DEPURAZIONE Parma 350.000 20.000 0 20.000 0 0 0 -100 Avviate attività propedeutiche alla progettazione

2020PRIA0184 Rifacimeto disinfezione depuratore Parma OVEST DEPURAZIONE Parma 200.000 0 0 0 78 0 78 100 Eseguiti sopralluoghi

2020PRIA0185 Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole
fanghi depuratore Parma OVEST DEPURAZIONE Parma 500.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0186 Nuovo accumulo fanghi biologici depuratore Parma
OVEST DEPURAZIONE Parma 150.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0187 Ristrutturazione linea trattamento aria al
depuratore Parma EST DEPURAZIONE Parma 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 -100 Intervento posticipato per subentrate altre priorità di 

intervento sul depuratore stesso

2020PRIA0188 Installazione sistemi cicli alternati al depuratore
Parma OVEST DEPURAZIONE Parma 400.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0189 Installazione sistemi cicli alternati al depuratore
Parma EST DEPURAZIONE Parma 200.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0193 Copertura digestori Parma OVEST DEPURAZIONE Parma 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 -100
Ritardo progettazione per valutazioni su effettiva 

tipologia intervento (ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione)

2020PRIA0196 Pretrattamento fanghi biologici Parma OVEST DEPURAZIONE Parma 250.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0201
Manutenzione straordinaria degli impianti di
disinfezione a biossido servizio del comune di
Parma (Marore, Firenze e altri)

ACQUEDOTTO Parma 30.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100 Interventi realizzati secondo necessità

2020PRIA0202

Manutenzione straordinaria idraulica della
Centrale Idrica di Marore con nuova
impermeabiizzazione della vasca di stoccaggio e
interventi per la riduzione dei consumi energetici

ACQUEDOTTO Parma 450.000 0 0 0 116.420 0 116.420 100 Sopravvenuta necessità di anticipazione dell'intervento

2020PRIA0203 Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti
di captazione del comune di Parma ACQUEDOTTO Parma 50.000 0 0 0 0 0 0 0
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2020PRIA0207 Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio
dell'acquedotto ACQUEDOTTO Collecchio, Felino, Montechiarugolo, 

Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo 100.000 0 100.000 0 0 0 -100 Interventi realizzati secondo necessità

2020PRIA0210 Adeguamento sistema fognario area urbana canale
Galasso FOGNATURA Parma 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0214
Completamento del risanamento del Canale
Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area
urbana Via Verona

FOGNATURA Parma 820.000 220.000 0 220.000 502.821 0 502.821 128 Raddoppio dell a vità di colle amento della fognatura 
(posa di condotte su tutti e due i lati del canale)

2020PRIA0215 Completamento rete fognaria Via Ruffini FOGNATURA Parma 200.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0216 Razionalizzazione sistema fognario zona Case
Vecchie e Ravadese - studio fattibilità FOGNATURA Parma 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0

2020PRIA0217 Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest FOGNATURA Parma 60.000 60.000 0 60.000 1.349 0 1.349 -97 Iniziata progettazione a fine anno. Consuntivazione nel 
2021
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Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 
                              
                      Tiziana Benassi 

 

Il segretario verbalizzante 

Sara Melone 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

 

Bologna, 24 gennaio 2022 

Il Direttore 
         Ing. Vito Belladonna 
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