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CLRA/2023/4 

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 
 

L’anno 2023 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 12:00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012588 del 07/12/2023, in seduta 

telematica. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli. 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

 

Comune/Provincia Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Provincia di Ravenna Palli Valentina Sindaco, Delegato si 10,0000 

Alfonsine Graziani Riccardo Sindaco si 2,9186 

Bagnacavallo Corzani Caterina Assessore, Delegato si 3,9307 

Bagnara di Romagna Ercolani Cristiano Assessore, Delegato si 1,0049 

Brisighella    
 

Casola Valsenio    
 

Castel Bolognese Minzoni Gaspare Assessore, Delegato si 2,5086 

Cervia Zavatta Cesare Assessore, Delegato si 6,5495 

Conselice Pula Paola Sindaco si 2,4874 

Cotignola Baldini Pier Luca Vicesindaco, 

Delegato 

si 2,0455 

Faenza Ortolani Luca Assessore, Delegato si 12,8921 

Fusignano    
 

Lugo Galletti Maria Pia Assessore, Delegato si 7,1977 

Massa Lombarda Sangiorgi Stefano Assessore, Delegato si 2,7147 

Ravenna Baroncini 

Gianandrea 

Assessore, Delegato si 33,2519 

Riolo Terme   
  

Russi Palli Valentina Sindaco si 3,0389 

Sant'Agata sul Santerno    
 

Solarolo Briccolani Stefano Sindaco si 1,4254 

 

Presenti n. 14 quote 91.9659 

Assenti  n. 5 quote 8.0341 

 

Riconosciuta la validità della seduta Valentina Palli invita a passare alla trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 



 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Hera Spa; 

• con deliberazione n.8 del 25 luglio 2022 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la 

revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.; 

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’ambito ha approvato la 

revisione delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma 

degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla CAMB n.75/2007; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che il Consiglio Locale: 

o esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);  

o individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori 

nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a quanto 

previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti; 

o ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura 

tecnica di ATERSIR; 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato dalla struttura 

tecnica di ATERSIR un nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022, 

rintracciabile al protocollo dell’Agenzia PG.AT/2022/0012837 del 22/12/2022; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati inferiori di 4.788.362,11 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 

2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 

scostamento percentuale pari al -18%; 



 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 4 del 12 dicembre 2023 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 12 dicembre 2023 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio 

Locale di Ravenna n.1 del 27 gennaio 2020, successivamente aggiornato con Delibera 

n.8 del 25 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di 

rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO2022 CONSUNTIVO2022 DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE 18.126.159,00€ 18.080.347,53€ -45.811,47€ 0% 

SOCIETA’TERZE 4.869.407,00€ 2.760.124,85€ -2.109.282,15€ -43% 

FONDOPERDUTO 4.315.950,00€ 1.682.681,51€ -2.633.268,49€ -61% 

TOTALE 27.311.516,00€ 22.523.153,89€ -4.788.362,11€ -18% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 

1.799.721,00 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 
conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2022 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 18%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per 

Servizio, nel quale si notano investimenti nel comparto acquedottistico sostanzialmente 

in linea con il programmato, mentre significativi sono gli scostamenti negativi per il 

comparto fognario-depurativo. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di progettazione e per 

ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze. 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 11.155.976,00€ 10.547.200,83€ -608.775,17€ -5% 

DEPURAZIONE 6.140.918,00€ 4.905.392,10€ -1.235.525,90€ -20% 

FOGNATURA 9.639.622,00€ 6.753.460,61€ -2.886.161,39€ -30% 

ACQUE BIANCHE 375.000,00€ 317.100,35€ -57.899,65€ -15% 

Totale 27.311.516,00€ 22.523.153,89€ -4.788.362,11€ -18% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

  

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di 

manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli 

cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest’ultimi è previsto un budget 
complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante 

l’anno. 
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   PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 7.327.000,00 € 7.211.205,22 € -115.794,78 € -1,58% 

DEPURAZIONE 1.220.000,00 € 1.107.546,20 € -112.453,80 € -9,22% 

FOGNATURA 1.708.000,00 € 2.431.890,87 € 723.890,87 € 42,38% 

ACQUE BIANCHE 375.000,00 € 317.100,35 € -57.899,65 € -15,44% 

TOTALE 10.630.000,00 € 11.067.742,64 € 437.742,64 € 4,12% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di 

importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già 

conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificazione e 

consuntivazione pari a 0 (n.38), gli interventi annullati (n.18) e gli investimenti di 

struttura (n.2).  

 

CLASSI D'IMPORTO NUMERO 
PIANIFICATO 

2022 
CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA 

DIFF. 
% 

Fino a 500.000 € 48 1.965.248,00 € 1.619.391,25 € -         345.856,75 € -18% 

500.000-1.000.000 € 22 1.274.095,00 € 444.564,85 € -         829.530,15 € -65% 

1.000.000-2.000.000 € 15 3.088.894,00 € 2.752.661,99 € -         336.232,01 € -11% 
2.000.000-5.000.000 € 21 723.580,00 € 490.744,06 € -         232.835,94 € -32% 
Oltre 5.000.000 € 9 7.298.699,00 € 3.400.154,00 € -      3.898.545,00 € -53% 
Titoli cumulativi 36 12.961.000,00 € 13.815.637,74 € 854.637,74 € 7% 

TOTALE 151 27.311.516,00 22.523.153,89 -         4.788.362,11 -18% 

 TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha 

rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

• Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo 

lordo diverso da zero): 87 

• Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 

66. 

  
NUMERO 

INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 

CONSUNTIVO 2022 
Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 

31 4.289.032,00€ -€ 

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

10 -€ 418.408,55€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

40 13.173.397,00€ 11.986.847,97€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

16 9.849.087,00€ 10.117.897,37  

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati  
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Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono 
rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione. 
Di seguito la tabella degli interventi non avviati.



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 

SOGGETTO 

INVESTITORE 

IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

1 2019RAHA0013 REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA ACQUEDOTTO Casola Valsenio CONAMI 152.000,00€ 102.000,00€ 

2 2019RAHA0017 INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE FOGNATURA Castel Bolognese CONAMI 2.500.000,00€ 100.000,00€ 

3 2022RAHA0016 ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE DEPURAZIONE Cervia Ravenna Holding 7.060.916,00€ 227.519,00€ 

4 2014RAHA0063 COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA FOGNATURA Faenza Romagna Acque 200.000,00€ 18.000,00€ 

5 2019RAHA0028 ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA DEPURAZIONE Faenza CONAMI 1.356.000,00€ 20.000,00€ 

6 2014RAHA0067 POTENZIAMENTO RETE IDRICA LUGO - VOLTANA ACQUEDOTTO Lugo Gestore 2.250.000,00€ 239.000,00€ 

7 2022RAHA0015 RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI FOGNATURA Lugo TEAM 160.000,00€ 20.000,00€ 

8 2022RAHA0006 REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO DEPURAZIONE Lugo Gestore 255.000,00€ 55.000,00€ 

9 2022RAHA0022 RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM FOGNATURA Opere Pluricomunali TEAM  74.000,00€ 

10 2022RAHA0005 RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore  1.346.000,00€ 

11 2022RAHA0021 RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali TEAM  120.000,00€ 

12 2022RAHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore  50.000,00€ 

13 2022RAHA0014 
STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 100.000,00€ 20.000,00€ 

14 2022RAHA0004 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore  10.000,00€ 

15 2022RAHA0023 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM DEPURAZIONE Opere Pluricomunali TEAM  80.000,00€ 

16 2019RAHA0036 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 
RA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore  10.000,00€ 

17 2019RAHA0039 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 
RA FOGNATURA Opere Pluricomunali Gestore  10.000,00€ 

18 2019RAHA0054 RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI FOGNATURA Ravenna Ravenna Holding 427.000,00€ 376.000,00€ 

19 2018RAHA0014 DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE DEPURAZIONE Ravenna Romagna Acque 25.110.000,00€ 412.230,00€ 

20 2019RAHA0056 TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO FOGNATURA Ravenna Ravenna Holding 1.127.000,00€ 97.000,00€ 

21 2014RAHA0158 REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA FOGNATURA Ravenna Romagna Acque 974.000,00€ 366.075,00€ 

22 2019RAHA0041 POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO ACQUEDOTTO Ravenna Ravenna Holding 853.173,00€ 9.000,00€ 

23 2014RAHA0117 REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD"" - III STRALCIO ACQUEDOTTO Ravenna NON DEFINITO 595.000,00€ 27.000,00€ 

24 2019RAHA0045 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA DEPURAZIONE Ravenna Romagna Acque 3.710.000,00€ 90.000,00€ 

25 2019RAHA0055 RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO FOGNATURA Ravenna NON DEFINITO 853.000,00€ 9.000,00€ 

26 2019RAHA0040 COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR ACQUEDOTTO Ravenna Romagna Acque 2.105.156,00€ 50.000,00€ 

27 2019RAHA0046 FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA DEPURAZIONE Ravenna Romagna Acque 4.610.000,00€ 90.000,00€ 

28 2019RAHA0044 DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA DEPURAZIONE Ravenna NON DEFINITO 3.890.000,00€ 50.000,00€ 

29 2015RAHA0026 INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE FOGNATURA Ravenna NON DEFINITO 6.600.000,00€ 90.000,00€ 

30 2019RAHA0043 NUOVO IMPIANTO CADITOIE A DEPURATORE DI RAVENNA DEPURAZIONE Ravenna Romagna Acque 2.670.000,00€ 70.000,00€ 

31 2014RAHA0167 COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO FOGNATURA Russi Romagna Acque 485.159,00€ 51.208,00€ 
 



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022 GESTORE HERA S.P.A. BACINO PROVINCIALE DI RAVENNA

 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

1 2014RAHA0004
REALIZZ.FOGNATURA,VIA RASPONA 

ALFONSINE
F Alfonsine TEAM          445.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

2 2017RAHA0020
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA 

BASSA - LONGASTRINO
F Alfonsine Gestore          310.000,00 €                    43.206,00 €                                -   €                                         -   €                               43.206,00 €                     38.332,26 €                                  -   €                                         -   €                               38.332,26 € -               4.873,74 € -11 ID CONCLUSO NEL 2020

3 2019RAHA0003
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - ALFONSINE
F Alfonsine TEAM       3.100.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

4 2014RAHA0001
DEPURATORE ALFONSINE:AUTOMAZIONE 

PER ADEG.LIM.AZOTO
D Alfonsine Gestore          260.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

5 2019RAHA0001
ADEGUAMENTO LINEA ACQUE 

DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)
D Alfonsine NON DEFINITO          650.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

6 2019RAHA0002
RINNOVO RETE FOGNARIA V.BORSE IN 
CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE 

STRADALE
F Alfonsine Gestore          200.000,00 €                    85.000,00 €                                -   €                                         -   €                               85.000,00 €                   387.764,07 €                                  -   €                                         -   €                             387.764,07 €              302.764,07 € 356

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATE ALL' 
AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DELL'INTERVENTO, E' STATO 
ANCTICIPATPO DAL COMUNE LO STEP 2 DELLA 
RIQUALIFICAZIONE E PERTANTO E' STATO NECESSARIO 
INTERVENIRE ANCHE SU QUESTA PARTE INZIALMENTE NON 
PREVISTA PER IL 2022

7 2017RAHA0001
OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO 

REDINO
F Bagnacavallo Gestore          552.000,00 €                  148.000,00 €                                -   €                                         -   €                             148.000,00 €                     17.622,24 €                                  -   €                                         -   €                               17.622,24 € -           130.377,76 € -88

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SCOSTAMENTO 
2022. LO SCOSTAMENTO È LEGATO ALLA NECESSITÀ DI 
APPROFONDIRE ALCUNI ASPETTI REALIZZATIVI RELATIVI ALL' 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.

8 2014RAHA0016
COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI 

MASIERA
F Bagnacavallo TEAM          600.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

9 2019RAHA0004
ADEGUAMENTO LINEA FANGHI 

DEPURATORE DI BAGNACAVALLO
D Bagnacavallo NON DEFINITO       1.200.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

10 2019RAHA0005
ADEGUAMENTO LINEA ACQUE 

DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)
D Bagnacavallo NON DEFINITO          800.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

11 2019RAHA0006

STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA 
FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI 

EVENTUALI INTERVENTI PER LA 
RISOLUZIONE DELLA CRITICITA' 

F Bagnacavallo Gestore            15.000,00 €                    15.000,00 €                                -   €                                         -   €                               15.000,00 €                       3.960,48 €                                  -   €                                         -   €                                 3.960,48 € -             11.039,52 € -73

12 2014RAHA0009 Potenziamento Rete Boncellino - II stralcio A Bagnacavallo Romagna Acque          462.991,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

13 2019RAHA0007
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - BAGNACAVALLO
F Bagnacavallo TEAM       1.017.200,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

14 2019RAHA0008

STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI 
BAGNARA FINALIZZATO 

ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA 

RICETTIVITÀ IDRAULICA (SPECIFICO 
RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)

F
Bagnara di 
Romagna

Gestore            15.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                       1.884,01 €                                  -   €                                         -   €                                 1.884,01 €                  1.884,01 € 100

AVVIATO LO STUDIO CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE 
EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO 
SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI 
REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, 
TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON 
ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE

15 2019RAHA0009
ADEGUAMENTO DEPURATORI 

FRAZIONALI BRISIGHELLA
D Brisighella CONAMI          480.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

16 2014RAHA0020
MANUTENZIONE FOGNATURA IN 

V.EMILIANI
F Brisighella Gestore          180.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

17 2014RAHA0021 ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI F Brisighella CONAMI          560.563,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

18 2019RAHA0010
ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI 

VILLA VEZZANO
F Brisighella CONAMI       1.005.067,00 €                  608.282,00 €                                -   €                          608.282,00 €                                           -   €                   180.307,61 €                                  -   €                          180.307,61 €                                           -   € -           427.974,39 € -70

INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO AL PROLUNGARSI DELL' ITER AUTORIZZATIVO PER L  
OTTENIMENTO DELL ORDINANZA DI OCCUPAZIONE DELLA 
SEDE STRADALE PROVINCIALE INTERESSATA DALLA POSA 
DELLE TUBAZIONI E ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE 
DOVUTA AL DINIEGO DI ATTRAVERSAMENTO FIUME SENIO

19 2019RAHA0013
REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO 

POTABILIZZATORE DI CASOLA
A Casola Valsenio CONAMI          152.000,00 €                  102.000,00 €                                -   €                          102.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           102.000,00 € -100

INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO 
SUSSITONO CRITICITA' AUTORIZZATIVE CHE BLOCCANO L' 
AVANZAMANTO DELLA PROGETTAZIONE. RICHIESTO ANCHE L' 
INTERVENTO DI ATERSIR.  I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO 
RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL' AA. LE 
CRITICITA' AUTORIZZATIVE SONO RELATIVE ALLA MANCATA 
RISPOSTA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI. SI 
VEDANO RICHIESTA DA PARTE DI HERA PROT. 7710 20/08/2018 E 
PROT. 101865 08/11/2018, SOLLECITO HERA PROT. 049790 
20/05/2019 E PROT. 114568 04/12/2019. SI VEDANO INOLTRE 
COMUNICAZIONI TRASMESSE AD ATERSIR PROT. 0025714 
12/03/2020 E PROT. 0041514 29/04/2021

20 2019RAHA0015
ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO 

NELL'ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 
UTENZE

A Casola Valsenio Gestore          110.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

21 2018RAHA0008
RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE 

IN ACCIAIO LAGHI DEL CESTINA - FSC 
Scheda 25

A Casola Valsenio Gestore          657.450,00 €                  100.000,00 €                                -   €                                         -   €                             100.000,00 €                       1.206,10 €                                  -   €                                         -   €                                 1.206,10 € -             98.793,90 € -98

INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AVVIO LAVORI IL 
05/12/2022. LO SCOSTAMENTO 2022 E' CONSEGUENTE ALLA GIA' 
SEGNALATA NECESSITA' DI ATTUARE MODIFICHE DEI TRACCIATI 
PROGETTUALI, COME DA RICHIESTE DEGLI ENTI GESTORI 
STRADE

22 2015RAHA0005
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA 

VALSENIO
F Casola Valsenio Gestore          250.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

23 2019RAHA0011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA 

DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENIO
A Casola Valsenio CONAMI                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

24 2019RAHA0012 RIORDINO BACINI RIO CESTINA A Casola Valsenio CONAMI          350.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

25 2019RAHA0014

ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA 
CHIESUOLA A MONTE BATTAGLIA NELLA 
PARTE ALTA DELLE VALLE DEL CESTINA 

PER 18 - 20 UTENZE

A Casola Valsenio Gestore          220.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

26 2015RAHA0004
REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO 

POTABILIZZATORE DI CASOLA
A Casola Valsenio Gestore          100.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

27 2019RAHA0017
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI 

SCARICHI DELLO SCOLMATORE 
V.CANALE

F Castel Bolognese CONAMI       2.500.000,00 €                  100.000,00 €                                -   €                          100.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           100.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

28 2019RAHA0016
ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE 

CASTELBOLOGNESE
A Castel Bolognese CONAMI                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

29 2015RAHA0007
MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E 
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - CERVIA
F Cervia Gestore       4.900.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

30 2014RAHA0031
DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE 

ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO
D Cervia Gestore          410.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

31 2014RAHA0041
BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III 

LOTTO
F Cervia Romagna Acque          881.078,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

32 2015RAHA0006
POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO 

MARITTIMA
A Cervia Gestore          447.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

33 2019RAHA0018 ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA A Cervia NON DEFINITO          467.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

34 2014RAHA0040 REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA F Cervia Romagna Acque                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO
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35 2014RAHA0029
BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO 

DEP.CERVIA
D Cervia Gestore          127.086,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   € -                 242.236,49 €                                  -   €                                         -   € -                          242.236,49 € -           242.236,49 € -100

ID COMPOSTO INIZIALMENTE DA 2 INTERVENTI; IL PRIMO 
INTERVENTO RELATIVO ALLA "BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO 
DEPURATORE DI CERVIA" RISULTA CONCLUSO. IL SECONDO 
INTERVENTO RELATIVO "ALL' ADEGUAMENTO DEPURATORE DI 
CERVIA" E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO 
INVESTITORE, DA HERA A RAVENNA HOLDING (NUOVO ID 
2022RAHA0016). LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO ALLA ALLE 
ATTIVITA' CONTABILI DI STRALCIO E GIROCONTO SUL NUOVO ID 
2022RAHA0016

36 2014RAHA0036
REALIZZAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO 

FOGNARIO TANTLON-CERVIA
F Cervia Romagna Acque          138.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

37 2022RAHA0019 REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA F Cervia Gestore       3.468.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

38 2022RAHA0016
ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA 

E NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE
D Cervia Ravenna Holding       7.060.916,00 €                  227.519,00 €                                -   €                          227.519,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           227.519,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO 
SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 
ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA 
SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 
RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 
ACCORDO ATTUATIVO

39 2017RAHA0002
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

CERVIA
F Cervia Gestore          508.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                                         -   €                               50.000,00 €                          403,95 €                                  -   €                                         -   €                                    403,95 € -             49.596,05 € -99

LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID 
PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI 
ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI 
INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE 
VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI 
MANIFESTANO ANNO PER ANNO

40 2019RAHA0019
NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE 

TRATTAMENTO ACQUE 
D Cervia Romagna Acque                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

41 2014RAHA0035
COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI 

MONTALETTO DI CERVIA -1E II STRALCIO
F Cervia Romagna Acque          754.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

42 2014RAHA0037 BY-PASS FOGNATURA CERVIA -  II LOTTO F Cervia Romagna Acque          643.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

43 2019RAHA0022
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI DI LAVEZZOLA
F Conselice CONAMI          900.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

44 2022RAHA0017
REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA 

VIA CORRECCHIO
A Conselice Gestore          282.535,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

45 2019RAHA0023
LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE 

ZONA INDUSTRIALE
F Conselice CONAMI          330.000,00 €                  210.000,00 €                                -   €                          210.000,00 €                                           -   €                     71.937,50 €                                  -   €                            71.937,50 €                                           -   € -           138.062,50 € -65

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
FATTO NON È STATO NECESSARIO SPOSTARE LA RETE 
ESISTENTE DI VIA BELLAGRANDE, IN QUANTO È STATO 
ACCERTATO IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA RETE 
ESISTENTE.

46 2017RAHA0017
POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI 

LAVEZZOLA
D Conselice CONAMI       1.032.299,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                   103.273,48 €                                  -   €                          103.273,48 €                                           -   €              103.273,48 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA 
CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI 
ASSET

47 2019RAHA0020
NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E 

ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI 
CONSELICE

D Conselice CONAMI          500.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

48 2019RAHA0021
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI DI CONSELICE
F Conselice CONAMI          650.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

49 2022RAHA0011
LAVEZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI 

FOGNARIE IN VIA MORO
F Conselice CONAMI          130.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

50 2021RAHA0003
RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO 

FOGNATURA MISTA V.ROMA
F Conselice Gestore          100.000,00 €                    10.000,00 €                                -   €                                         -   €                               10.000,00 €                       9.228,71 €                                  -   €                                         -   €                                 9.228,71 € -                  771,29 € -7

51 2018RAHA0009
RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE 

IN PVC - FSC Scheda 26
A Conselice Gestore       1.465.200,00 €                  988.000,00 €                                -   €                                         -   €                             988.000,00 €                   820.125,88 €                                  -   €                                         -   €                             820.125,88 € -           167.874,12 € -16

52 2014RAHA0043
RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE 

IDRICA LAVEZZOLA
A Conselice Gestore          202.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

53 2019RAHA0025

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI 
COTIGNOLA FINALIZZATO 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI 
INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA 

F Cotignola Gestore            15.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

54 2022RAHA0007
SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO 

CONSORTILE BRIGNANI MORTO
F Cotignola Gestore          400.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

55 2019RAHA0024
ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE 

COTIGNOLA
A Cotignola NON DEFINITO          466.500,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

56 2019RAHA0029
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

FAENZA 
F Faenza Gestore          300.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

57 2015RAHA0010
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORE VIA BOARIA
F Faenza NON DEFINITO       2.642.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

58 2019RAHA0027
COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 

DELLA LOCALITA' BORGHETTO A 
SERVIZIO DI DEPURAZIONE

D Faenza CONAMI          480.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

59 2015RAHA0011
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

SOLLEVAMENTO BAMBOLE
F Faenza Romagna Acque                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

60 2014RAHA0063
COLLETTAMENTO DEPURAZIONE 

QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA
F Faenza Romagna Acque          200.000,00 €                    18.000,00 €                                -   €                            18.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             18.000,00 € -100

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO 
SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO AL FATTO CHE, NON 
SUSSISTENDO CRITICITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, 
SONO ANCORA IN CORSO LE VALUTAZIONI RELATIVE  ALL' 
EFFETTIVA ESIGENZA DELL' INTERVENTO COSI' COME DEFINITO 
A POI E ALLA SUA RIDEFINIZIONE

61 2014RAHA0055
ESTENSIONE RETE LOC.REDA  III LOTTO - 

HERA
A Faenza Gestore          700.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

62 2019RAHA0026
COLLEGAMENTO E SISTEMA DI 

POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA
A Faenza CONAMI       3.500.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

63 2019RAHA0028
ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI 

FAENZA
D Faenza CONAMI       1.356.000,00 €                    20.000,00 €                                -   €                            20.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             20.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

64 2022RAHA0020
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

SOLLEVAMENTO BAMBOLE
F Faenza Gestore       5.550.000,00 €                  100.000,00 €                                -   €                                         -   €                             100.000,00 €                     59.568,19 €                                  -   €                                         -   €                               59.568,19 € -             40.431,81 € -40

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE 
PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO LEGATO UNICAMENTE ALLA 
RENDICOTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

65 2014RAHA0066
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. 

CANTAGALLO-SORDINA
F Fusignano Gestore          501.000,00 €                      9.000,00 €                                -   €                                         -   €                                 9.000,00 €                     16.105,27 €                                  -   €                                         -   €                               16.105,27 €                  7.105,27 € 78

66 2014RAHA0080
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN 

BERNARDINO
F Lugo Gestore          451.439,00 €                  308.000,00 €                                -   €                                         -   €                             308.000,00 €                   313.619,31 €                                  -   €                                         -   €                             313.619,31 €                  5.619,31 € 1

67 2014RAHA0078
COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA 

OVEST - II STRALCIO (V. Villa)
F Lugo Gestore          218.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

68 2021RAHA0002
RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO 

SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI
F Lugo Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

69 2014RAHA0077
COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA 

OVEST - III STRALCIO (S. Martina)
F Lugo Gestore          131.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

70 2014RAHA0067
POTENZIAMENTO RETE IDRICA LUGO - 

VOLTANA
A Lugo Gestore       2.250.000,00 €                  239.000,00 €                                -   €                                         -   €                             239.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           239.000,00 € -100

IL LAVORO IN OGGETTO CHE NON SARA' UN MERO 
POTENZIAMENTO DELLA TUBAZIONE ESISTENTE, MA UN 
RADDOPPIO DELLA TUBAZIONE CON MAGLIATURE IN GRADO DI 
INCREMENTARE LA RESILIENZA DI TUTTA LA RETE DELLE 
FRAZIONI A NORD DI LUGO,  INTECONNETTENDO LE RETI DI 
ALCUNI COMUNI LIMITROFI. NEL 2022 E' STATA EFFETTUATA LA 
MODELLAZIONE E NEL 2023 E' PREVISTA LA PROGETTAZIONE. L' 
INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA MA HA FIALITA' 
AUMENTARE LA DELLA RESILIENZA DELLE RETI

71 2014RAHA0086
ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA 
AREA VIA MADONNA DELLE STUOIE

F Lugo Romagna Acque          721.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

72 2017RAHA0004
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA 

CENNACHIARA
F Lugo Gestore          173.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
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Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 

2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

73 2022RAHA0015
RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO 

SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI
F Lugo TEAM          160.000,00 €                    20.000,00 €                                -   €                            20.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             20.000,00 € -100

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE 
POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE NON 
ESSENDO STATA ANCORA SIGLATA LA CONVENZIONE CON 
TEAM NON E' STATO POSSIBILE FATTURARE E RENDICONTARE 
ALLA SOC. DEGLI ASSET.

74 2014RAHA0071
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE DI LUGO E  LINEA DI 
PIOGGIA.

D Lugo Gestore       5.060.000,00 €                  253.000,00 €                                -   €                                         -   €                             253.000,00 €                   241.308,66 €                                  -   €                                         -   €                             241.308,66 € -             11.691,34 € -4

75 2017RAHA0005
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA 

PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA
F Lugo Gestore          300.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

76 2022RAHA0006
REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E 

CONTROLLO DEP LUGO
D Lugo Gestore          255.000,00 €                    55.000,00 €                                -   €                                         -   €                               55.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             55.000,00 € -100

INTERVENTO RIPROGRAMMATO PER EVITARE 
SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRI INTERVENTI IN CORSO DI 
ESECUZIONE AL DEPURATORE DI LUGO (ID 2015RAHA0014 E 
2014RAHA0071)

77 2019RAHA0030
REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO 

DEPURATORE DI LUGO
D Lugo TEAM       4.188.346,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

78 2018RAHA0007
INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI 

MEZZO-LUGO
F Lugo Gestore            90.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                                         -   €                               50.000,00 €                     63.619,60 €                                  -   €                                         -   €                               63.619,60 €                13.619,60 € 27

79 2015RAHA0012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 

DEL DEPURATORE
D Lugo Gestore       1.145.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

80 2015RAHA0014
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

DEPURATORE DI LUGO
D Lugo Romagna Acque       4.760.000,00 €                    34.580,00 €                                -   €                            34.580,00 €                                           -   €                   484.097,46 €                                  -   €                          484.097,46 €                                           -   €              449.517,46 € 1299

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO CONTABILE DEI 
COSTI SOSTENUTI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI ( AA 
SOTTOSCRITTO IN DATA 14/10/2022 ).

81 2019RAHA0031
RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA 

LUGO
F Lugo Gestore          400.000,00 €                  100.000,00 €                                -   €                                         -   €                             100.000,00 €                     32.123,13 €                                  -   €                                         -   €                               32.123,13 € -             67.876,87 € -67

QUESTO ID RISULTA DIRETTAMENTE DIPENDENTE DALL' ID 
2014RAHA0071. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO LE 
OPERE SONO VINCOLATE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI 
LAVORI PREVISTI PER IL DEPURATORE DI LUGO, AVVIATE NEL 
2023.

82 2014RAHA0079
COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA 

OVEST - I STRALCIO (Balzarina)
F Lugo Gestore          361.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

83 2019RAHA0032
ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI 

MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO
D Massa Lombarda CONAMI       1.545.036,00 €                  508.589,00 €                                -   €                          508.589,00 €                                           -   €                   365.520,61 €                                  -   €                          365.520,61 €                                           -   € -           143.068,39 € -28

SCOSTAMENTO 2022 CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELLE 
TEMPISTICHE DI ESECUZIONE CAUSATE DAI PROBLEMI 
RISCONTRATI CON L'IMPRESA CHE MOSTRA GRAVI PROFILI DI 
DISORGANIZZAZIONE. ALCUNE LAVORAZIONI CHE SI SONO 
RESE NEL FRATTEMPO NECESSARIE VERRANNO AFFIDATE AD 
UNA DIVERSA IMPRESA

84 2019RAHA0033
STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE 

FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, 
V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTI/SAFFI

F Massa Lombarda Gestore            15.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                       1.188,49 €                                  -   €                                         -   €                                 1.188,49 €                  1.188,49 € 100

AVVIATO LO STUDIO CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE 
EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO 
SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI 
REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, 
TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON 
ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE

85 2019RAHA0034
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA
F Massa Lombarda CONAMI       3.300.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

86 2014RAHA0090
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - 

ATO7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  988.000,00 €                                -   €                                         -   €                             988.000,00 €                1.022.309,71 €                                  -   €                                         -   €                          1.022.309,71 €                34.309,71 € 3

87 2022RAHA0001 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 7 F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    30.000,00 €                                -   €                                         -   €                               30.000,00 €                       4.620,36 €                                  -   €                                         -   €                                 4.620,36 € -             25.379,64 € -84
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO 
SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI

88 2022RAHA0022
RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 

7 - TEAM
F Opere Pluricomunali TEAM                         -   €                    74.000,00 €                                -   €                            74.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             74.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' 
IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 
2022 PER MANCANZA DELLA  CONVENZIONE TRA ATERSIR, LA 
SOCIETÀ DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SII HERA 
S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL 
FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 
13/04/2023 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO 
RENDICONTATI NEL 2023.

89 2014RAHA0102
MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - RA - 

ATO7
D Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.140.000,00 €                                -   €                                         -   €                          1.140.000,00 €                1.349.782,69 €                                  -   €                                         -   €                          1.349.782,69 €              209.782,69 € 18

90 2014RAHA0091
RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - 

RA-ATO 7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.745.000,00 €                                -   €                                         -   €                          1.745.000,00 €                1.985.153,89 €                                  -   €                                         -   €                          1.985.153,89 €              240.153,89 € 13

CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI 
INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RAHA0005

91 2014RAHA0101
SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO  

CASTELBOLOGNESE -CONAMI
A Opere Pluricomunali CONAMI     20.660.000,00 €                  180.000,00 €                                -   €                          180.000,00 €                                           -   €                     17.682,11 €                                  -   €                            17.682,11 €                                           -   € -           162.317,89 € -90 MANCA NOTA

92 2018RAHA0011
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI 

SCARICO, CADITOIE STRADALI
AB Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  200.000,00 €                                -   €                                         -   €                             200.000,00 €                   255.811,97 €                                  -   €                                         -   €                             255.811,97 €                55.811,97 € 27

CONTO CUMULATIVO. ID COLLEGATO AD ID 2018RAHA0012. 
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO  A MAGGIORI ESIGENZE DI 
INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

93 2019RAHA0037
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

RA ATO 7
A Opere Pluricomunali Gestore          450.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                       3.204,88 €                                  -   €                                         -   €                                 3.204,88 €                  3.204,88 € 100

ID STRALCIATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 
PER LE ANNUALITA' 2022-23 E SOSTITUITO DA NUOVO ID 
CUMULATIVO 2022RAHA0002. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' AVVIATI NELLE 
PASSATE ANNULITA' SU QUESTO ID

94 2022RAHA0028
MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - RA-ATO 

7 - RAVENNA HOLDING
F Opere Pluricomunali Ravenna Holding                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

95 2014RAHA0178
RINNOVO RETI/ALLACCI FOG. DA PI - RA-

ATO7
F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  520.000,00 €                                -   €                                         -   €                             520.000,00 €                   567.311,41 €                                  -   €                                         -   €                             567.311,41 €                47.311,41 € 9

96 2022RAHA0029
MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - 

RAVENNA HOLDING
D Opere Pluricomunali Ravenna Holding                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

97 2022RAHA0003
ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 
ATO7

A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  164.000,00 €                                -   €                                         -   €                             164.000,00 €                     19.452,52 €                                  -   €                                         -   €                               19.452,52 € -           144.547,48 € -88

CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 
SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL 
RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 7. GLI 
IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA  
E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA 
ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 
2022 RISULTA IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL' 
AREA PENSILE DI LAVEZZOLA

98 2022RAHA0005
RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI 

ACQUEDOTTO
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.346.000,00 €                                -   €                                         -   €                          1.346.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -        1.346.000,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE I RINNOVI 
ACQUEDOTTO SONO STATI RENDICONTATI NEGLI ID 
MICROINTERVENTI GIA' ESISTENTI (2014RAHA0091 E 
2014RAHA0093)

99 2014RAHA0177
TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-

RA-ATO7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    80.000,00 €                                -   €                                         -   €                               80.000,00 €                   235.433,74 €                                  -   €                                         -   €                             235.433,74 €              155.433,74 € 194

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

100 2019RAHA0038
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 7 RA
F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  120.000,00 €                 120.000,00 €                                         -   €                                           -   €                   246.755,86 €                   357.673,00 €                                         -   € -                          110.917,14 €              126.755,86 € 105

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE 
ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI 
CLIENTI.

101 2018RAHA0013 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore          255.147,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

102 2022RAHA0018
RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI 

ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING
A Opere Pluricomunali Ravenna Holding                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

103 2022RAHA0021
RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI 

ACQUEDOTTO - TEAM
A Opere Pluricomunali TEAM                         -   €                  120.000,00 €                                -   €                          120.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           120.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' 
IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 
2022 PER MANCANZA DELLA  CONVENZIONE TRA ATERSIR, LA 
SOCIETÀ DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SII HERA 
S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL 
FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 
13/04/2023 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO 
RENDICONTATI NEL 2023.

104 2022RAHA0002
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    50.000,00 €                                -   €                                         -   €                               50.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             50.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO CREATO NEL 2022 IN SOSTITUZIONE DELL' 
ID SPECIFICO 2019RAHA0037. NEL 2022 LE ATTIVITA' SVOLTE 
SONO STATE RENDICONTATE SULL'ID SPECIFICO 2019RAHA0037

105 2014RAHA0105 MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - RA-ATO7 F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  528.000,00 €                                -   €                                         -   €                             528.000,00 €                   781.826,40 €                                  -   €                                         -   €                             781.826,40 €              253.826,40 € 48
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE
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Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 

2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

106 2015RAHA0017
RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI 

DISMESSI RA-ATO7
A Opere Pluricomunali Gestore       2.200.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                       6.646,60 €                                  -   €                                         -   €                                 6.646,60 €                  6.646,60 € 100

ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022RAHA0003. 
SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA 
IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL 
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
RECUPERO IN CORSO (PENSILE DI SANT'AGATA, 
CASTELBOLOGNESE E SANT'ALBERTO) E NON TRASFERITI SUL 
NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE 
DEL NUOVO ID CUMULATIVO).

107 2015RAHA0019
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 
IMPIANTI DEPURAZIONE - RA-ATO7

D Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    40.000,00 €                                -   €                                         -   €                               40.000,00 €                     75.970,33 €                                  -   €                                         -   €                               75.970,33 €                35.970,33 € 89
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 
SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

108 2015RAHA0020
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI FOGNARI - RA-ATO7
F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  110.000,00 €                                -   €                                         -   €                             110.000,00 €                     86.201,96 €                                  -   €                                         -   €                               86.201,96 € -             23.798,04 € -21

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI 
SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

109 2022RAHA0014

STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI 
FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL 
POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7

A Opere Pluricomunali Gestore          100.000,00 €                    20.000,00 €                                -   €                                         -   €                               20.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             20.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' AVVIO TARDIVO DELLO 
STUDIO. SONO STATE SVOLTE INTANTO LE PRIME ANALISI SUI 
PROFILI DI UTENZA E TREN CONSUMI, PROPEDEUTICHE ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO CONSUMI IDRICI TO BE. E' IN 
CORSO LA GENEREAZIONE DELLO SCENARIO CLIMATICO A 
CURA DI UNIBO.

110 2015RAHA0016
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - RA-ATO7
A Opere Pluricomunali Gestore            90.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

111 2014RAHA0107
RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-

ATO7
F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  100.000,00 €                                -   €                                         -   €                             100.000,00 €                     91.818,65 €                                  -   €                                         -   €                               91.818,65 € -               8.181,35 € -8

112 2018RAHA0016
Manutenzione straord. impianti acq. 

industriale
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

113 2022RAHA0004
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    10.000,00 €                                -   €                                         -   €                               10.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO 
CHE NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTO 
SUGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

114 2022RAHA0026
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - 

ATO7 - RAVENNA HOLDING
A Opere Pluricomunali Ravenna Holding                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

115 2018RAHA0010 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.799.721,00 €                                -   €                                         -   €                          1.799.721,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -        1.799.721,00 € -100 INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATAMENTE

116 2014RAHA0093
RINNOVO RETI/ALLACCI  ACQUA DA PI - 

RA-ATO 7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               2.040.000,00 €                                -   €                                         -   €                          2.040.000,00 €                3.382.409,64 €                                  -   €                                         -   €                          3.382.409,64 €           1.342.409,64 € 65

CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI 
INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RAHA0005

117 2022RAHA0023
MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - 

TEAM
D Opere Pluricomunali TEAM                         -   €                    80.000,00 €                                -   €                            80.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             80.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' 
IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 
2022 PER MANCANZA DELLA  CONVENZIONE TRA ATERSIR, LA 
SOCIETA' DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SII HERA 
S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL 
FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 
13/04/2023 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO 
RENDICONTATI NEL 2023.

118 2019RAHA0035
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI 

RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE 
ACQUEDOTTO - ATO 7 RA

A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.150.000,00 €              1.150.000,00 €                                         -   €                                           -   €                1.365.514,30 €                1.325.008,51 €                                         -   €                               40.505,79 €              215.514,30 € 18
CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE 
ESTENSIONI RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI 
CLIENTI.

119 2015RAHA0024
VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI 
IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA-ATO7

A Opere Pluricomunali Gestore       2.700.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

120 2018RAHA0017 Rinnovo reti acq. industriale A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

121 2019RAHA0036
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 7 RA

A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    10.000,00 €                                -   €                                         -   €                               10.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

122 2014RAHA0173 SOST. CTR PARI CALIBRO - RA - ATO7 A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €               1.000.000,00 €                                -   €                                         -   €                          1.000.000,00 €                   817.911,04 €                                  -   €                                         -   €                             817.911,04 € -           182.088,96 € -18

123 2014RAHA0092
ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RA-

ATO7
A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    50.000,00 €                                -   €                                         -   €                               50.000,00 €                     97.270,65 €                                  -   €                                         -   €                               97.270,65 €                47.270,65 € 94

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

124 2022RAHA0027
RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO - RA-

ATO 7 - RAVENNA HOLDING
F Opere Pluricomunali Ravenna Holding                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

125 2022RAHA0025
MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - RA-ATO 

7 - TEAM
F Opere Pluricomunali TEAM                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

126 2015RAHA0018
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIAMTI 

DEPURAZIONE - RA - ATO 7
D Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    80.000,00 €                                -   €                                         -   €                               80.000,00 €                   199.454,60 €                                  -   €                                         -   €                             199.454,60 €              119.454,60 € 149

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI 
ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

127 2014RAHA0106
RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA-

ATO7
F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  501.000,00 €                                -   €                                         -   €                             501.000,00 €                   694.988,99 €                                  -   €                                         -   €                             694.988,99 €              193.988,99 € 38

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI FOGNARIE RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

128 2018RAHA0012
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 

LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
AB Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  175.000,00 €                                -   €                                         -   €                             175.000,00 €                     61.288,38 €                                  -   €                                         -   €                               61.288,38 € -           113.711,62 € -64

CONTO CUMULATIVO. ID COLLEGATO AD ID 2018RAHA0011. 
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO A MINORI ESIGENZE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE 
METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

129 2014RAHA0112 RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7 F Opere Pluricomunali Gestore          604.239,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

130 2019RAHA0039
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE -
ATO 7 RA

F Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                    10.000,00 €                                -   €                                         -   €                               10.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 
ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 
PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 
AUTOSTRADALE

131 2022RAHA0024
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - 

ATO7 - TEAM
A Opere Pluricomunali TEAM                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

132 2014RAHA0094 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA RA-ATO 7 A Opere Pluricomunali Gestore                         -   €                  500.000,00 €                                -   €                                         -   €                             500.000,00 €                   474.350,65 €                                  -   €                                         -   €                             474.350,65 € -             25.649,35 € -5

133 2019RAHA0042
COGENERAZIONE DEPURATORE DI 

RAVENNA
D Ravenna Romagna Acque                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

134 2015RAHA0023
POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI 

SAVIO
A Ravenna Gestore          521.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

135 2019RAHA0054
RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO 

CORSINI
F Ravenna Ravenna Holding          427.000,00 €                  376.000,00 €                                -   €                          376.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           376.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO 
SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 
ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA 
SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 
RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 
ACCORDO ATTUATIVO

136 2014RAHA0148
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI 

DURAZZANO
F Ravenna Ravenna Holding          150.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

137 2018RAHA0004
RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° 

stralcio
F Ravenna Gestore       1.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

138 2022RAHA0030
VARIANTE SS 16 RAVENNA - 

ACQUEDOTTO
A Ravenna Gestore          698.130,01 €                      8.000,00 €                                -   €                                         -   €                                 8.000,00 €                       5.397,17 €                                  -   €                                         -   €                                 5.397,17 € -               2.602,83 € -32

139 2022RAHA0012

S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - 
ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI 

RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE 
INTERFERENZE - ACQUEDOTTO

A Ravenna Gestore          750.000,00 €                      5.000,00 €                                -   €                                         -   €                                 5.000,00 €                       1.151,15 €                                  -   €                                         -   €                                 1.151,15 € -               3.848,85 € -76

140 2019RAHA0057
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE 

NERA PENISOLA TRATTAROLI
F Ravenna Romagna Acque                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

141 2014RAHA0150
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI 

MASSA CASTELLO
F Ravenna Romagna Acque          214.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

142 2019RAHA0047
DARSENA CITTÀ 2° STR.PREMENTE VIA 

ROMEA
F Ravenna Romagna Acque          571.000,00 €                  438.020,00 €                                -   €                          438.020,00 €                                           -   €                   312.860,06 €                                  -   €                          312.860,06 €                                           -   € -           125.159,94 € -28

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE COMPLESSIVA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO 
ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI 
RENDICONTAZIONE

143 2018RAHA0003
RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° 

stralcio
F Ravenna Gestore       1.237.000,00 €                  728.000,00 €                                -   €                                         -   €                             728.000,00 €                   683.738,29 €                                  -   €                                         -   €                             683.738,29 € -             44.261,71 € -6

144 2014RAHA0118
REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO 

NORD""-2° STRALCIO
A Ravenna Romagna Acque          160.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

145 2018RAHA0014
DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE 

NUOVA LINEA ACQUE
D Ravenna Romagna Acque     25.110.000,00 €                  412.230,00 €                                -   €                          412.230,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           412.230,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
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Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 

2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

146 2019RAHA0056
TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN 

BARTOLO
F Ravenna Ravenna Holding       1.127.000,00 €                    97.000,00 €                                -   €                            97.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             97.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO 
SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO 
ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA 
SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO 
RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' 
ACCORDO ATTUATIVO

147 2014RAHA0156
COLLEGAMENTO A DEPURAZIOEN DI 

PORTO FUORI
F Ravenna Ravenna Holding          243.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

148 2022RAHA0031 VARIANTE SS 16 RAVENNA - FOGNATURA F Ravenna Gestore       1.219.106,46 €                    14.000,00 €                                -   €                                         -   €                               14.000,00 €                       6.356,18 €                                  -   €                                         -   €                                 6.356,18 € -               7.643,82 € -54

149 2014RAHA0158
REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA 

CHERSO - DARSENA
F Ravenna Romagna Acque          974.000,00 €                  366.075,00 €                                -   €                          366.075,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -           366.075,00 € -100

INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 
DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI 
FATTURAZIONE

150 2018RAHA0005
POTENZIAMENTO RETI ACQUE 

METEORICHE - 1^ STRALCIO 
(collettori+potenziamento idrovora Sapir)

F Ravenna Gestore       4.143.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

151 2014RAHA0134
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IDROVORA BIDENTE
F Ravenna Gestore          800.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

152 2014RAHA0121
Adeguamento Linea Acque Dep. Marina di 

Ravenna
D Ravenna Gestore       1.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

153 2014RAHA0131
COLLEGAMENTO A DEP. BORGO 

MONTONE
F Ravenna Gestore          195.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

154 2019RAHA0041
POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO 

ADRIANO
A Ravenna Ravenna Holding          853.173,00 €                      9.000,00 €                                -   €                              9.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -               9.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI GARA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' 
LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2022 
NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI 
SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI 
SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

155 2014RAHA0117
REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO 

NORD"" - III STRALCIO
A Ravenna NON DEFINITO          595.000,00 €                    27.000,00 €                                -   €                                         -   €                               27.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             27.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLE 
VALUTAZIONI IN CORSO SULLA MODALITA' DI SUPERAMENTO 
DELL' INTERFERENZA FERROVIARIA

156 2019RAHA0045
ADEGUAMENTO LINEA FANGHI 

DEPURATORE DI RAVENNA
D Ravenna Romagna Acque       3.710.000,00 €                    90.000,00 €                                -   €                            90.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             90.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

157 2018RAHA0015
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA 

PORTO S.VITALE ZONA SAPIR
F Ravenna Romagna Acque       1.090.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                     94.684,52 €                                  -   €                            94.684,52 €                                           -   €                94.684,52 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA 
CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI 
ASSET

158 2014RAHA0122
ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I 

STRALCIO
D Ravenna Gestore       6.058.000,00 €               2.990.000,00 €                                -   €                                         -   €                          2.990.000,00 €                1.898.512,31 €                                  -   €                                         -   €                          1.898.512,31 € -        1.091.487,69 € -36

INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO A 
IMPREVISTI IN FASE DI CANTIERE CHE HANNO COMPORTATO 
UNO SLITTAMENTO

159 2017RAHA0011
RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO 

CORSINI
F Ravenna Gestore       1.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

160 2014RAHA0140 RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO RAGONE F Ravenna Gestore          376.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

161 2022RAHA0010 SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI F Ravenna NON DEFINITO          409.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

162 2019RAHA0055
RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO 

ADRIANO
F Ravenna NON DEFINITO          853.000,00 €                      9.000,00 €                                -   €                                         -   €                                 9.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -               9.000,00 € -100

INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE 
L' INTERVENTO E' STATO  RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD 
ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE MINORI

163 2019RAHA0040
COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-

CASALBORSETTI II STR
A Ravenna Romagna Acque       2.105.156,00 €                    50.000,00 €                                -   €                            50.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             50.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

164 2015RAHA0021
DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI 

MARINA ROMEA
A Ravenna Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

165 2019RAHA0046
FILTRAZIONE E DISINFEZIONE 

DEPURATORE DI RAVENNA
D Ravenna Romagna Acque       4.610.000,00 €                    90.000,00 €                                -   €                            90.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             90.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

166 2014RAHA0123
Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea 

Fanghi
D Ravenna Gestore       5.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

167 2014RAHA0130
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE 

NUOVO
F Ravenna Gestore          557.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                       9.758,47 €                                  -   €                                         -   €                                 9.758,47 €                  9.758,47 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. ULTIMATE NEL 2022 LE RESIDUE 
ATTIVITA' CONTABILI

168 2018RAHA0002
POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO 

CORSINI-DEPURATORE
F Ravenna Gestore       2.432.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

169 2019RAHA0051
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI 
SAVIO

F Ravenna NON DEFINITO       1.000.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

170 2014RAHA0154
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE 

BOTTEGA LA GUARNERA
F Ravenna Romagna Acque          325.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

171 2014RAHA0144
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BASTIA-

B.PASNA
F Ravenna Romagna Acque          338.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

172 2017RAHA0010
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

RAVENNA
F Ravenna Gestore          580.000,00 €                  100.000,00 €                                -   €                                         -   €                             100.000,00 €                     79.484,36 €                                  -   €                                         -   €                               79.484,36 € -             20.515,64 € -20

LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID 
PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI 
ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI 
INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE 
VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI 
MANIFESTANO ANNO PER ANNO

173 2014RAHA0147
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI 

DUCENTA 
F Ravenna Romagna Acque          234.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

174 2022RAHA0009
RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO 

SAPIR 3-SAPIR 1
F Ravenna Romagna Acque          215.439,00 €                  215.439,00 €                                -   €                          215.439,00 €                                           -   €                   193.879,95 €                                  -   €                          193.879,95 €                                           -   € -             21.559,05 € -10

175 2019RAHA0048
RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO 

CORSINI
F Ravenna NON DEFINITO          500.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

176 2017RAHA0018
REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED 
ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

F Ravenna Gestore       6.151.000,00 €               3.045.950,00 €              3.045.950,00 €                                         -   €                                           -   €                1.183.082,73 €                                  -   €                                         -   €                          1.183.082,73 € -        1.862.867,27 € -61
INTERVENTO IN ESECUZIONE NEL 2022. SCOSTAMENTO 2022 
DOVUTO AL MANCATO INCASSO DEL CONTRIBUTO 
(RENDICONTAZIONE IN CORSO NEL 2023 )

177 2014RAHA0149
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI 

ERBOSA
F Ravenna Ravenna Holding          150.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

178 2014RAHA0155
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE  DI VIA 

CANALAZZO
F Ravenna Ravenna Holding          358.620,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

179 2022RAHA0013

S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - 
ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI 

RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE 
INTERFERENZE - FOGNATURA

F Ravenna Gestore          750.000,00 €                      5.000,00 €                                -   €                                         -   €                                 5.000,00 €                          576,08 €                                  -   €                                         -   €                                    576,08 € -               4.423,92 € -88

180 2019RAHA0044
DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI 

RAVENNA E COLLETTAMENTO A 
RAVENNA

D Ravenna NON DEFINITO       3.890.000,00 €                    50.000,00 €                                -   €                                         -   €                               50.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             50.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

181 2019RAHA0050
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO 

FUORI - NUOVA RETE
F Ravenna NON DEFINITO       1.200.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

182 2014RAHA0141
RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO 

GAMBELLARA
F Ravenna Gestore          502.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

183 2019RAHA0053
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE 

DELLE RETI IN LOCALITA' 
CASALBORSETTI

F Ravenna Romagna Acque          160.442,00 €                  160.442,00 €                                -   €                          160.442,00 €                                           -   €                   143.511,97 €                                  -   €                          143.511,97 €                                           -   € -             16.930,03 € -10

184 2015RAHA0027
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 
SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD 

CITTA'
F Ravenna NON DEFINITO     21.100.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

185 2014RAHA0127
REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 

2°LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)
D Ravenna Ravenna Holding       1.285.223,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                   429.708,45 €                                  -   €                          429.708,45 €                                           -   €              429.708,45 € 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA 
CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI 
ASSET

186 2014RAHA0124 REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA D Ravenna Gestore       1.642.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

187 2015RAHA0026
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE
F Ravenna NON DEFINITO       6.600.000,00 €                    90.000,00 €                                -   €                                         -   €                               90.000,00 €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             90.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
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progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022
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pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022
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Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 

2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

188 2014RAHA0151
COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE MENSA-

MATELLICA
F Ravenna Romagna Acque          526.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

189 2017RAHA0009
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE 

DELLE RETI IN LOCALITA' 
CASALBORSETTI

F Ravenna Gestore          250.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

190 2019RAHA0049
POTENZIAMENTO FOGNATURA  AREA 
PORTUALE- POLOLOGISTICA FINO AL 

DEPURATORE 
F Ravenna NON DEFINITO       2.784.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

191 2019RAHA0052
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI DI MARINA RAVENNA
F Ravenna NON DEFINITO       2.400.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

192 2014RAHA0120
COMPL.COND.IDRICA RAV NORD 

CASALBORSETTI
A Ravenna Romagna Acque       1.453.006,00 €                  125.023,00 €                                -   €                          125.023,00 €                                           -   €                     68.946,97 €                                  -   €                            68.946,97 €                                           -   € -             56.076,03 € -44

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL MANCATO AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN CONSEGUENZA 
DELL'ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE.

193 2019RAHA0043
NUOVO IMPIANTO CADITOIE A 

DEPURATORE DI RAVENNA
D Ravenna Romagna Acque       2.670.000,00 €                    70.000,00 €                                -   €                            70.000,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             70.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

194 2019RAHA0058
POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA 

V.MASSARENTI
F Riolo Terme CONAMI          520.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

195 2014RAHA0165
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA 

ARTIGIANALE RUSSI III STRALCIO
F Russi Romagna Acque          593.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

196 2014RAHA0167
COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE 

"MONALDINA NORD" - I STRALCIO
F Russi Romagna Acque          485.159,00 €                    51.208,00 €                                -   €                            51.208,00 €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   € -             51.208,00 € -100

INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 
DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI 
FATTURAZIONE

197 2014RAHA0164
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA 

ARTIGIANALE RUSSI-FIUMAZZO II 
STRALCIO

F Russi Romagna Acque       1.020.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID CONCLUSO

198 2019RAHA0060
COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR.-

FOG
F Russi Romagna Acque          438.000,00 €                    16.000,00 €                                -   €                            16.000,00 €                                           -   €                   293.714,16 €                                  -   €                          293.714,16 €                                           -   €              277.714,16 € 1735

AA SOTTOSCRITTO A FINE 2022. AVVIATA ESECUZIONE LAVORI 
IN ANTICIPO RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI

199 2017RAHA0014
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

RUSSI
F Russi Gestore          360.000,00 €                    45.000,00 €                                -   €                                         -   €                               45.000,00 €                     66.720,41 €                                  -   €                                         -   €                               66.720,41 €                21.720,41 € 48

LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID 
PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI 
ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI 
INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE 
VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI 
MANIFESTANO ANNO PER ANNO

200 2019RAHA0061
INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI 

SCOLMATORI - RUSSI
F Russi NON DEFINITO       2.600.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

201 2019RAHA0059
COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.-

ACQ
A Russi Gestore          382.000,00 €                    49.953,00 €                                -   €                                         -   €                               49.953,00 €                   223.033,83 €                                  -   €                                         -   €                             223.033,83 €              173.080,83 € 346

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO AI MAGGIORI COSTI COMPLESSIVI DELL'OPERA DOVUTI 
A NECESSITA' DI BONIFICA DI ALLACCIAMENTI NON PREVISTI A 
PROGETTO IN QUANTO RILEVATI IN CANTIERE IN ELEVATO 
STATO DI USURA.

202 2019RAHA0062
ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO 

MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO
F

Sant'Agata sul 
Santerno

CONAMI                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

203 2021RAHA0001
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

MAZZARI-SOLLEVAMENTO V.GIARDINO
F

Sant'Agata sul 
Santerno

Gestore          241.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                     10.296,14 €                                  -   €                                         -   €                               10.296,14 €                10.296,14 € 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO A CHIUSURA 
CONTABILE.

204 2019RAHA0063
STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE 

FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E 
CORSO GARIBALDI

F
Sant'Agata sul 

Santerno
Gestore            15.000,00 €                    15.000,00 €                                -   €                                         -   €                               15.000,00 €                       3.608,84 €                                  -   €                                         -   €                                 3.608,84 € -             11.391,16 € -75

205 2022RAHA0008
SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA 
SCOLO CONSORTILE RIO BARBIANO

F Solarolo Gestore          400.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

206 2019RAHA0064
RICOSTRUZIONE PREMENTE 

SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA 
SALUTE - II STRALCIO

F Solarolo CONAMI       1.179.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

207 2019RAHA0065
ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA 

LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO
F Solarolo CONAMI          495.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

208 2017RAHA0016
RICOSTRUZIONE PREMENTE 

SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA 
SALUTE-ISTRALCIO

F Solarolo Gestore          330.000,00 €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0

209 2015RAHA0031
DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA 

SOLAROLO
A Solarolo Gestore                         -   €                                 -   €                                -   €                                         -   €                                           -   €                                  -   €                                  -   €                                         -   €                                           -   €                            -   € 0 ID ANNULLATO

Totale             29.111.237,00 €              4.315.950,00 €                       4.869.407,00 €                        19.925.880,00 €              22.523.153,89 €                1.682.681,51 €                       2.760.124,85 €                        18.080.347,53 € -        6.588.083,11 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

29.111.237,00               4.315.950,00                4.869.407,00                         19.925.880,00                         22.523.153,89                1.682.681,51                  2.760.124,85                         18.080.347,53                         

27.311.516,00               4.315.950,00                4.869.407,00                         18.126.159,00                         22.523.153,89                1.682.681,51                  2.760.124,85                         18.080.347,53                         

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale

82,5%

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura
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Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Valentina Palli 

Il segretario verbalizzante 

F.to Marialuisa Campani 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 29 gennaio 2024 


