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CLRN/2022/12 

 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 
 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0007088 del 14/07/2022 in seduta 

telematica.  

 

Assume la presidenza il coordinatore Riziero Santi. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Santi Riziero Presidente Sì 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore Sì 4,9895 

CASTELDELCI    0,4219 

CATTOLICA Uguccioni Angelo Assessore Sì 4,2784 

CORIANO    2,8251 

GEMMANO Riziero Santi Sindaco Sì 0,5988 

MAIOLO    0,5205 

MISANO ADRIATICO Piccioni Fabrizio Sindaco Sì 3,6415 

MONDAINO    0,6480 

MONTECOPIOLO   0,5802 
MONTEFIORE CONCA    0,8678 

MONTEGRIDOLFO    0,5694 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO   1,9471 

MORCIANO DI ROMAGNA Ciotti Giorgio Sindaco Sì 2,0428 

NOVAFELTRIA    2,0063 

PENNABILLI    0,9597 

POGGIO TORRIANA    1,5630 

RICCIONE Nicolardi Alessandro Assessore Sì 8,6178 

RIMINI Montini Anna Assessore Sì 36,1532 

SALUDECIO    1,0581 

SAN CLEMENTE    1,6835 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 
  Gabellini Nicola Assessore 

Sì 
2,5823 

SAN LEO Bindi Leonardo Sindaco Sì 1,0075 

SANT’AGATA FELTRIA    0,8098 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 
Fussi Pamela Vicesindaco 

Sì 

 
5,6472 

SASSOFELTRIO    0,6587 

TALAMELLO    0,5864 

VERUCCHIO    2,7358 
 

 

Presenti n.11 quote 79,5588     

Assenti n.17 quote 20,4412 

 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Riziero Santi, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023 e 

aggiornamento del piano degli interventi 2022-2039. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

− l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

− l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

− l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

− con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”, successivamente modificate e integrate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 64 del 27 giugno 2022; 

− con deliberazione n. 3 del 28 settembre 2020 del Consiglio Locale di Rimini è stato approvato 

il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore 

HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

− con deliberazione n.39 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di 

Rimini, gestito da HERA S.p.A.; 



 

 

 

 

− con deliberazione n. 6 del 29 luglio 2021 del Consiglio Locale di Rimini è stata approvata la a 

Revisione Straordinaria del Programma degli Interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A. 

per le annualità 2021 2022 e 2023, e proposta di integrazione al Piano d’ambito; 

dato atto che: 

− le succitate “linee guida” prevedono tra l’altro che il Programma Operativo Interventi possa 

essere aggiornato mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, prevede che sia effettuato l’aggiornamento 

biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio; 

dato atto inoltre che: 

− con determinazione ATERSIR n. 203 del 01/10/2021, efficace a seguito di successiva 

determinazione ATERSIR n. 229 del 04/11/2021, è stato aggiudicato a favore della Società 

HERA S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo 

svolgimento del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune 

di Maiolo (CIG:7752596C98); 

− in data 23/12/2021 è stata stipulata con atto notarile tra ATERSIR ed HERA S.p.A. la 

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO NEL BACINO DI AFFIDAMENTO DI RIMINI 2022-2039, con avvio 

dell’affidamento al 01/01/2022 (Registrata presso Ufficio Bologna n.66690 serie 1t data 

27/12/2021); 

− con nota PG.AT/2022/0000404 del 19/01/2022 ATERSIR ha comunicato al Gestore del S.I.I. 

che intendeva procedere alla revisione straordinaria della programmazione degli interventi per 

le annualità 2022 e 2023, ai sensi della CAMB 75/2017, con la finalità di approvare il POI 

aggiornato in Consiglio locale in tempo utile al recepimento dello stesso all’interno 

dell’aggiornamento biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo 

regolatorio, come previsto dalla deliberazione ARERA n.639/2021/R/IDR; 

− la revisione della programmazione degli interventi del S.I.I. del bacino territoriale di Rimini 

risponde anche allo scopo di unificare la programmazione degli investimenti al 2039, 

derivante dall’offerta di gara, con la revisione straordinaria della programmazione approvata 

in Consiglio Locale di Rimini con deliberazione n.6 del 29/07/2021, considerando altresì 

eventuali successivi aggiornamenti;  

dato atto altresì che: 

− con nota 0026758/22 del 17/03/2022 (PG.AT/2022/0002815 del 17/03/2022), il Gestore 

HERA S.p.A. ha presentato a questa Agenzia la proposta di aggiornamento del Programma 

Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023, e del 

piano degli interventi 2022-2039; 



 

 

 

 

− con nota prot. n. 0030910/22 del 30/03/2022 (PG.AT/2022/0003195 del 30/03/2022) la 

Società HERA ha inviato un aggiornamento volontario della proposta di revisione 

straordinaria; 

− con nota prot. n. 0044376/22 del 11/05/2022 (PG.AT/2022/0004708 del 12/05/2022) HERA 

S.p.A. ha risposto ad alcuni chiarimenti formulati da questa Agenzia con nota 

PG.AT/2022/0003834 del 15/04/2022, indicando altresì alcuni aggiornamenti aggiuntivi alla 

proposta di revisione della programmazione; 

− con nota PG.AT/2022/0006345 del 27/06/2022 ATERSIR ha inviato la proposta di 

aggiornamento del Programma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito 

alle annualità 2022-2023 ai Comuni del bacino di affidamento di Rimini per eventuali 

osservazioni; 

− sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni di Montescudo-Monte Colombo, 

Santarcangelo di Romagna, Rimini e Casteldelci, oltre a quelle precedentemente trasmesse da 

parte dei Comuni di Riccione, Santarcangelo di Romagna e San Leo; 

− le osservazioni delle Amministrazioni Comunali sono state analizzate con il supporto del 

Gestore HERA S.p.A., come si evince dall’allegato 1 al presente atto; 

− a seguito di ulteriori confronti con il Gestore del S.I.I. e con le Società Patrimoniali è scaturita 

una versione definitiva della revisione del POI che viene posta all’approvazione del Consiglio 

Locale di Rimini; 

preso atto che: 

− al fine di garantire la massima condivisione, la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati prima della seduta del presente Consiglio Locale; 

ritenuto pertanto: 

− di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

relativamente alle annualità 2022-2022, ed il piano degli interventi 2022-2039 del gestore del 

Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. del bacino territoriale di Rimini, come riportato in 

allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano 

d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente 

delibera. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

relativamente alle annualità 2022-2022, ed il piano degli interventi 2022-2039 del 

gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. del bacino territoriale di Rimini, 

come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del 

Piano d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la 

presente delibera; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 26/07/2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023 e 

aggiornamento del piano degli interventi 2022-2039. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

          

    Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

                  F.to Ing. Marialuisa Campani 

 

 

Bologna, 26/07/2022 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI  

2020-2023 - AGGIORNAMENTO 2022-2023 

E PIANO DEGLI INTERVENTI 2022-2039 

GESTORE: HERA S.P.A. 

BACINO TARIFFARIO: RIMINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, luglio 2022



 

Pagina 2 di 23 

 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA 3 

2. CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA 4 

3. ANALISI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL 
POI 2020-2023 ANNUALITÀ 2022 E 2023/PDI 2022-2039 4 

3.1 ALLACCI 5 

3.2 MANUTENZIONE 5 

3.3 MIGLIORAMENTO 7 

3.4 PRIORITÀ 2 8 

3.5 AGGIUNTIVI CLRN 14/2021 9 

3.6 SPECIFICI ESISTENTI 9 

3.7 STRUTTURA 9 

4. NUOVI INTERVENTI 10 

5. INTERVENTI CONCLUSI, DA SOSTITUIRE O ELIMINATI 11 

6. AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTUALE 12 

7. DISPONIBILITÀ AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DEL SII DA 
PARTE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI 15 

8. INTERVENTI PNRR 18 

9. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI 18 

 



Revisione POI SII 2020-23 per le annualità 2022 e 2023 e PDI 2022-2039 – HERA RN 

Pagina 3 di 23 

 

1. PREMESSA  

Con determinazione ATERSIR n. 203 del 01/10/2021, efficace a seguito di successiva 
determinazione ATERSIR n. 229 del 04/11/2021, è stato aggiudicato a favore della Società Hera 
Spa, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del 
Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo 
(CIG:7752596C98). 

In data 23/12/2021 è stata stipulata con atto notarile tra ATERSIR ed Hera Spa la CONVENZIONE 
DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL BACINO DI 
AFFIDAMENTO DI RIMINI 2022-2039, con avvio dell’affidamento al 01/01/2022 (Registrata presso 
Ufficio Bologna n.66690 serie 1t data 27/12/2021). 

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi posta a base gara, il PDI era stato 
aggiornato con deliberazione di Consiglio locale di Rimini n. 2 del 15/06/2018, per poi confluire 
nelle previsioni del Piano d’ambito approvato con deliberazione di Consiglio d’ambito n.76 del 
10/12/2018.  

L’offerta di gara è stata pertanto fondata su una programmazione risalente a metà 2018, mentre la 
Società Hera Spa., in qualità di Gestore in essere nel bacino territoriale di Rimini, ha continuato 
nella gestione del servizio idrico integrato, compresa la realizzazione dei lavori strumentali, fino 
alla sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento a seguito della procedura di gara sopra 
richiamata.  

Con nota PG.AT/2022/0000404 del 19/01/2022 ATERSIR ha comunicato al Gestore del SII che 
intendeva procedere alla revisione straordinaria della programmazione degli interventi per le 
annualità 2022 e 2023, ai sensi della CAMB 75/2017, con la finalità di approvare il POI aggiornato 
in Consiglio locale in tempo utile al recepimento dello stesso all’interno dell’aggiornamento 
biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio, come previsto 
dalla deliberazione ARERA n.639/2021/R/IDR. 

Con nota 0026758/22 del 17/03/2022 (PG.AT/2022/0002815 del 17/03/2022), il Gestore Hera Spa 
ha presentato a questa Agenzia la proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli 
interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023. 

Con nota prot. n. 0030910/22 del 30/03/2022 (PG.AT/2022/0003195 del 30/03/2022) la Società 
Hera ha inviato un aggiornamento volontario di tale proposta di revisione straordinaria. 

Con nota prot. n. 0044376/22 del 11/05/2022 (PG.AT/2022/0004708 del 12/05/2022) Hera Spa ha 
risposto ad alcuni chiarimenti formulati da questa Agenzia con nota PG.AT/2022/0003834 del 
15/04/2022, indicando altresì alcuni aggiornamenti aggiuntivi alla proposta di revisione della 
programmazione. 

Con nota prot. n. 0050942/22 del 01/06/2022 (PG.AT/2022/0005448 del 01/06/2022) Hera Spa ha 
rintegrato la nota precedentemente inviata relativa alla risposta alla richiesta di chiarimenti. 

Con nota PG.AT/2022/0006345 del 27/06/2022 ATERSIR ha inviato la proposta di aggiornamento 
del Programma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023 
ai Comuni del bacino di affidamento di Rimini per eventuali osservazioni. 

Si rimanda al paragrafo dedicato. 
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A seguito di ulteriori confronti con il Gestore e le Società Patrimoniali è scaturita la versione 
definitiva di revisione straordinaria del POI 2020-23 relativa alle annualità 2022 e 2023, che viene 
posta all’approvazione del Consiglio Locale di ATERSIR, per poi essere approvata 
successivamente dal Consiglio d’Ambito quale base dell’aggiornamento biennale dello schema 
regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate. 

Si specifica che, per quanto riguarda strettamente il bacino di affidamento di Rimini, tale proposta 
di programmazione traguarda l’annualità 2023, sviluppandosi nelle linee generali fino alla fine del 
nuovo affidamento, vale a dire al 2039, in quanto le previsioni di offerta di gara hanno effetto anche 
nelle annualità successive al 2023. 

2. CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA 

La revisione della programmazione degli interventi del SII che Hera Spa ha trasmesso ad ATERSIR 
è sostanzialmente in linea con l’obiettivo, indicato dall’Agenzia, di unificare la programmazione 
degli investimenti derivante dall’offerta di gara con la revisione straordinaria della programmazione 
approvata in Consiglio Locale di Rimini con deliberazione n.6 del 29/07/2021, considerata anche 
l’attuale situazione di generale aumento del costo delle materie prime. 

Nei primi anni del nuovo contratto le previsioni di offerta di gara si sovrappongono alle “code” degli 
investimenti già previsti nel vecchio contratto, fino orientativamente all’annualità 2027. 

I paragrafi che seguono propongono una disamina delle tipologie degli interventi oggetto 
dell’attuale proposta di revisione. Si precisa che le note di dettaglio degli interventi sono rinvenibili 
nella tabella di revisione straordinaria del POI per le annualità 2022-23, che costituisce allegato 
alla deliberazione di Consiglio Locale.  

 

3. ANALISI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL POI 2020-
2023 ANNUALITÀ 2022 E 2023/PDI 2022-2039 

Per una più agile interpretazione dei numeri inseriti e delle logiche seguite, gli investimenti sono 
stati raggruppati, a seconda della tipologia, in “cluster”: 

1. ALLACCI 

2. MANUTENZIONE 

3. MIGLIORAMENTO 

4. PRIORITA’ 2 

5. AGGIUNTIVI CLRN 14/2021 

6. SPECIFICI ESISTENTI 

7. STRUTTURA 
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3.1 ALLACCI  

In questo Cluster sono stati raggruppati i 2 ID relativi agli interventi per nuovi allacciamenti di 
acquedotto e fognatura coperti da contributo cliente, e cioè:  

− 2020RNHA0007 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO 
CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9 

− 2020RNHA0008 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - RN 
- ATO9 

I due ID erano già presenti nel POI 2020-23 per le annualità di competenza (1 milione di euro/annui 
complessivi).  

Nel PDI al 2039 si continua a rispettare quanto previsto nel PEF di gara, e cioè viene inserita la 
previsione di un 1 milione di euro/annuo per allacciamenti, pari a ulteriori 16 milioni di euro dal 2024 
al 2039, suddivisi in 700.000€/annui per allacci acquedotto e 300.000€/annui per allacci fognatura. 

3.2 MANUTENZIONE 

In questo Cluster sono stati raggruppati tutti gli ID relativi alla manutenzione straordinaria di reti e 
impianti e di rinnovo reti, ovvero gli ID di tipo “Micro-interventi” che vengono raggruppati in un titolo 
cumulativo. 

Nel piano a base gara erano presenti degli ID generici di manutenzione: 

− PA0001 MANUTENZIONE STRAODINARIA RETI ACQUEDOTTO 

− PA0002 MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO 

− PA0003 PIANO DI SOSTIT.E RINN. DELLE RETI IDRICHE E DEGLI IMPIANTI DI 
ADDUZIONE/CAPTAZIONE 

− PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI FOGNARIE – RETI 

− PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI FOGNARIE – 
IMPIANTI 

− PA0058 MANUTENZIONE STRAORDIARIA SISTEMI DEPURATIVI 

In occasione della stesura del POI 2020-23, gli importi previsti da tali voci generiche, per gli anni 
2020-21-22-23, erano stati “ricollocati” su ID già esistenti in programmazione, per agevolare la 
rendicontazione degli interventi e le attività di controllo (e conseguentemente erano state azzerate 
le quote previste negli ID generici di gara per le annualità considerate). Tale ricollocazione di importi 
è stata eseguita fino all’annualità 2039. 

Inoltre, sono stati inseriti con l’attuale revisione di piano 10 nuovi ID di manutenzione straordinaria, 
5 con Soggetto finanziatore AMIR Spa 5 con Soggetto finanziatore SIS Spa, al fine di prevedere il 
finanziamento di interventi manutentivi da parte di tali Società degli assets. 

Pertanto, per quanto riguarda la distinta degli ID: 

− Gli importi presenti a base gara con codice piano PA0001 e PA0003 sono stati 
ricollocati in:  

• 2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9 

• 2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9 
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• 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9 

• 2014RNHA0081 SOST. CTR PARI CALIBRO - RN - ATO9 

• 2021RNHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9 

• 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 – AMIR 

• 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS 

È presente poi l’ID denominato RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9 (AGGIUNTIVI 
2014RNHA0014), che deriva dall’offerta di gara ed è visualizzato separatamente nella tabella di 
piano, i cui importi annuali andranno a confluire nell’ID 2014RNHA0014 ai fini della rendicontazione 
in ARSI. Gli investimenti aggiuntivi offerti dall’operatore economico relativi al rinnovo programmato 
delle reti, pari complessivamente a 20.299.416 € in arco piano, sono stati indicati dal Gestore per 
raggiungere gli obiettivi di offerta tecnica T.1.1 (tasso di rinnovo delle reti acquedotto) e T.1.2 
(riduzione delle perdite reali nella rete acquedotto) come previsto dall’offerta di gara. 

− Gli importi presenti a base gara con codice piano PA0002 sono stati ricollocati in:  

• 2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 

• 2022RNHA0003 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 -AMIR 

• 2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS 

• 2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9 

• 2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. ACQ RN 

• 2021RNHA0001 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE 
SERBATOI PENSILI- ATO 9 

− Gli importi presenti a base gara con codice piano PA0016 sono stati ricollocati in:  

• 2014RNHA0022 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA – RN 

• 2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA – RN - AMIR 

• 2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA – RN - SIS 

• 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA – RN 

• 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI – RN 

• 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9 

− Gli importi presenti a base gara con codice piano PA0017 sono stati ricollocati in: 

• 2014RNHA0023 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA – RN 

• 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA – RN - AMIR 

• 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA – RN - SIS 

• 2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOG. -  RN 

Si specifica che, a correzione di un refuso presente nella revisione del POI approvata a luglio 2021 
riferito al titolo cumulativo PA0017 “RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE – IMPIANTI”, nella presente revisione sono stati considerati gli importi complessivi 
previsti dal PDI di gara dall’anno 2029 al 2033 (700.000 €/anno) che erano stati erroneamente 
azzerati. 

− Gli importi presenti a base gara con codice piano PA0058 sono stati ricollocati in: 

• 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. – RN 

• 2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. – RN 
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• 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. – RN – AMIR 

• 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. – RN - SIS 

• 2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN 

Nel Cluster delle manutenzioni è inserito anche l’ID relativo alla manutenzione straordinaria delle 
reti bianche che, in coerenza con il PDI a base gara, presenta complessivamente una previsione 
di 500.000€/annui. Nella proposta di revisione viene suddiviso l’importo annuale complessivo 
(500.000 euro/annui) tra due ID, uno relativo alle reti (che rimane identificato con 2017RNHA0014) 
e un ID relativo agli impianti (nuovo ID). Pertanto si ha: 

• 2017RNHA0014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUE BIANCHE 
(250.000€/annui) 

• 2022RNHA0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE 
(250.000€/annui) 

3.3 MIGLIORAMENTO 

In questo Cluster sono presenti i 2 ID del PDI a base gara relativi ad interventi di miglioramento e 
ottimizzazione del sistema fognario e depurativo, i quali costituiscono una sorta di “contenitori” di 
ID specifici, che in questa occasione sono stati declinati sulla base delle necessità rilevate dal 
Gestore, anche a seguito di richieste delle singole Amministrazioni.  

Gli ID “contenitori” a base gara sono i seguenti: 

− PA0019 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO 
(identificato con ID ARSI 2020RNHA0005) 

− PA0062 2020RNHA0006 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEL 
SISTEMA DEPURATIVO (identificato con ID ARSI 2020RNHA0006) 

Alcuni interventi di miglioramento di seguito elencati erano già stati individuati in occasione della 
revisione del POI approvata in Consiglio Locale il 29/07/2021.  

Per quanto riguarda il segmento fognatura: 

• 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE PREMENTI SOLL FUCINI 

• 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA 

• 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO 

Per quanto riguarda il segmento depurazione: 

• 2021RNHA0007 DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX DEP. BELLARIA 

• 2021RNHA0008 REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA 

• 2021RNHA0011 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA 

• 2021RNHA0014 REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI 
CALORE- DEP. S. GIUSTINA 

Con la presente revisione della programmazione, vengono declinati i seguenti nuovi interventi 
specifici di fognatura: 

• 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA 
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• 2022RNHA0013 INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA 
IDRAULICA RIMINI 

• 2022RNHA0014 INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO 
RICCIONE 

• 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B 

• 2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY 

• 2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA 

• 2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA 

• 2022RNHA0019 RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVEVAMENTO 2 
BELLARIA 

• 2022RNHA0020 REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO 
CATTOLICA 

• 2022RNHA0021 SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA – 
ZONA DELLE NAZIONI 

Una parte degli importi inizialmente prevista sulla voce generica di miglioramento dei sistemi 
depurativi, e non utilizzata, è stata impegnata per coprire alcune necessità di miglioramento sul 
segmento acquedotto, anche in considerazione del fatto che l’ID relativo alla manutenzione 
straordinaria degli impianti di depurazione (2014RNHA0021) prevede per gli anni a venire importi 
adeguati. Nello specifico sono stati individuati i seguenti interventi: 

• 2022RNHA0022 RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO) 

• 2022RNHA0023 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA 
DELLE REGIONI CATTOLICA 

• 2022RNHA0024 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA 
DELLE NAZIONI 

A seguito della comunicazione di Hera Spa prot. n. 0044376/22 del 11/05/2022 
(PG.AT/2022/0004708 del 12/05/2022), con la quale la Società ha trasmesso ulteriori 
aggiornamenti di importo per alcuni interventi, determinati dal generale aumento del costo delle 
materie prime, la quota rimanente sulla voce generica di miglioramenti depurativi (157.482 €) è 
stata utilizzata per coprire in parte l’aumento di importo evidenziato in detta comunicazione per l’ID 
di miglioramento fognario 2021RNHA0011: ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE 
CATTOLICA già inserito nel POI nella precedente revisione. 

In conclusione, le capienze degli interventi “contenitori” risultano impegnate completamente. 

3.4 PRIORITÀ 2 

In questo Cluster sono stati raggruppati gli interventi per l'attuazione del piano di indirizzo delle 
acque di prima pioggia, nello specifico quelli indicati nel piano di indirizzo come di priorità 2. Nel 
PDI a base gara era presente l’intervento contenitore: PA0018 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI INDIRIZZO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (PRIORITA'2), poi identificato con 
ID ARSI 2020RNHA0004 in occasione della approvazione del POI 2020-23. 
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Si specifica che da tale ID generico era già stato scorporato nel 2018 l’intervento relativo alla vasca 
De’ Amicis in comune di Cattolica ID 2018RNHA0004 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA 
PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19).  

I rimanenti 24.400.000, previsti nel PDI di gara, sono stati declinati nell'elenco puntuale degli 
interventi: 

• 2022RNHA0025 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14) 

• 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10) 

• 2022RNHA0027 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1) 

• 2022RNHA0028 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14) 

• 2022RNHA0029 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17) 

• 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15) 

• 2022RNHA0031 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19) 

• 2022RNHA0032 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 
501 BIS) 

• 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 
1) 

• 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNIARIE CATTOLICA, che è anch’esso un 
intervento di priorità 2 del Piano di indirizzo. 

In coerenza con l’offerta di gara si prevede il completamento di tali interventi entro la fine del 2028 
(criterio T.1.3). In occasione della presente revisione, viene specificata la programmazione 
annuale. 

3.5 AGGIUNTIVI CLRN 14/2021 

Nel cluster “Aggiuntivi” è inserito il nuovo ID: 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO 
INDIRIZZO CLRN 14/2021 derivante dall’atto di indirizzo approvato in CLRN con deliberazione 
n.14 del 12 novembre 2021, che rappresenta un ID contenitore che è destinato a soddisfare 
eventuali richieste del territorio e a risolvere eventuali criticità della pianificazione non inizialmente 
preventivate. 

3.6 SPECIFICI ESISTENTI 

Nel cluster “Specifici esistenti” sono inseriti gli interventi che erano già presenti nella pianificazione 
precedente e che subiscono eventualmente un aggiornamento di importo e/o di programmazione. 
Per l’individuazione specifica si rimanda ai paragrafi successivi. Si precisa che le note di dettaglio 
degli interventi sono rinvenibili nella tabella di revisione straordinaria del POI per le annualità 2022-
23, che costituisce allegato alla deliberazione di Consiglio Locale. 

3.7 STRUTTURA 

Nel cluster “Struttura” sono presenti gli ID relativi a investimenti che di norma non riguardano i beni 
e/o le infrastrutture strettamente “strumentali” al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e 
necessario al Gestore per una efficiente conduzione del SII. Nello specifico, sono investimenti 
funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII e, nel caso di gestore multi-utility, anche 
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ad altri servizi gestiti dall’azienda. Vengono riconosciuti ai fini tariffari sulla base di criteri e modalità 
definiti con le linee guida approvate con CAMB n.32 del 19/04/2018 e s.m.i., redatte sulla base di 
quanto indicato nella deliberazione ARERA n.137/2016 relativa alle disposizioni in materia di 
obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico. 

4. NUOVI INTERVENTI 

Sulla base di quanto precedentemente esposto, la proposta di revisione prevede l’individuazione 
di nuovi interventi specifici (individuabili a piano perché hanno identificativo ARSI che inizia per 
2022) elencati nella tabella seguente. Si specifica che tali interventi sono stati individuati a partire 
da “titoli contenitore” già presenti nel piano a base gara. 

 

Tabella 1a Nuovi interventi 

ID ARSI TITOLO ID ARSI
TIPO ID  (Specifico- 

Microinterventi)
TIPO INVESTIMENTO COMUNE

SOGGETTO 

FINANZIATORE

2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.

2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A.

2022RNHA0003
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - 

AMIR
ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.

2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A.

2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.

2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A.

2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.

2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A.

2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A.

2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A.

2022RNHA0011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE 

BIANCHE
ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A.

2022RNHA0022
RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II 

STR.(7°LOTTO)
ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0023
POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 

ZONA DELLE REGIONI
ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A.

2022RNHA0024
POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 

ZONA  DELLE NAZIONI 
ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A.

2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0013
INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO 

SALVAGUARDIA IDRAULICA
ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0014
INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO 

RICCIONE
ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A.

2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.
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Tabella 1b Nuovi interventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ARSI TITOLO ID ARSI
TIPO ID  (Specifico- 

Microinterventi)
TIPO INVESTIMENTO COMUNE

SOGGETTO 

FINANZIATORE

2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0019
RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE 

SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA
ID SPECIFICO HERA Bellaria Igea Marina HERA S.P.A.

2022RNHA0020
REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL 

PORTO
ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A.

2022RNHA0021
SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI 

CATTOLICA – ZONA DELLE NAZIONI
ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A.

2022RNHA0025 
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI 

(SFAM 14)
ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A.

2022RNHA0026
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO 

(AP 10)
ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A.

2022RNHA0027
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFEM 1)
ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A.

2022RNHA0028 
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 14)
ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A.

2022RNHA0029
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 17)
ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A.

2022RNHA0030
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 15)
ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A.

2022RNHA0031
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 19)
ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A.

2022RNHA0032
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 

CLEMENTE (SFAM 501 BIS)
ID SPECIFICO HERA San Clemente HERA S.P.A.

2022RNHA0033
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 

GIOVANNI (SFAM 1)
ID SPECIFICO HERA

San Giovanni in 

Marignano
HERA S.P.A.

2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A.

2022RNHA0035
INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 

14/2021
ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A.
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5. INTERVENTI CONCLUSI, DA SOSTITUIRE O ELIMINATI 

La proposta prevede alcuni interventi specifici esistenti terminati, ma lasciati aperti per concluderne 
la rendicontazione.  

Nello specifico: 

 

Tabella 2 Interventi conclusi, da sostituire o eliminati 

Si specifica che, per quanto riguarda l’intervento 2014RNHA0067 “PSB– Real. Vasca Ausa I 
stralcio”, gli Enti finanziatori sono: Comune di Rimini, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Servizio Idrico Integrato. La denominazione “HERA S.P.A.” è utilizzata per 
distinguere gli interventi che sono finanziati tramite la tariffa del SII, con o senza contributo di Enti 
terzi, da quelli che sono finanziati dalle Società Patrimoniali, e che all’interno della manovra 
tariffaria sono inseriti nella motivata istanza per il riconoscimento nella tariffa del Gestore HERA 
S.P.A. negli ambiti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini delle stratificazioni delle Società 
Pubbliche Patrimoniali quale componente ΔCUITCapex. 

6. AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTUALE 

La proposta prevede i seguenti aggiornamenti di importo progettuale derivanti da affinamenti nelle 
fasi di progettazione degli interventi già presenti a piano, ovvero necessari ai fini della revisione di 
accordi di finanziamento già sottoscritti con le Società degli asset. Essendo interventi già presenti 
nella vecchia pianificazione il confronto è effettuato sulla base degli importi approvati con 
deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.6/2021 del 29/07/2021. 

Le note di dettaglio che motivano l’aggiornamento di importo sono rinvenibili nella tabella di 
revisione del POI/PDI allegata.  Le stesse motivazioni si riportano anche di seguito per una 
consultazione più agevole (tabella 4). 

Si specifica infine che la revisione della programmazione prevede anche la ripianificazione 
annuale, a parità di importo progettuale, di alcuni interventi. 
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Tabella 3 Interventi specifici esistenti con aggiornamento importo progettuale 

Si specifica che, per quanto riguarda l’intervento 2014RNHA0073 “PSB – Interventi di mitigazione 
del rischio idraulico nel capoluogo di Rimini – Dorsale Ausa”, gli Enti finanziatori sono: MiTE 
(mediante fondi FSC) e Servizio Idrico Integrato. La denominazione “HERA S.P.A.” è utilizzata per 
distinguere gli interventi che sono finanziati tramite la tariffa del SII, con o senza contributo di Enti 
terzi, da quelli che sono finanziati dalle Società Patrimoniali, e che all’interno della manovra 
tariffaria sono inseriti nella motivata istanza per il riconoscimento nella tariffa del Gestore HERA 
S.P.A. negli ambiti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini delle stratificazioni delle Società 
Pubbliche Patrimoniali quale componente ΔCUITCapex. 

ID ARSI TITOLO ID ARSI COMUNE
SOGGETTO 

FINANZIATORE

Importo Progetto 

Aggiornato CLRN 

6/2021 29/07/2021

Importo Progetto 

Aggiornato

2021RNHA0011
ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE 

CATTOLICA
Cattolica HERA S.P.A. 2.000.000 3.112.000

2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO Santarcangelo di R.
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
1.878.539 2.048.657

2017RNHA0015

ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI 

TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI 

RICCIONE

Riccione HERA S.P.A. 2.060.000 2.116.000

2014RNHA0052 PSB-RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
27.984.725 28.034.725

2015RNHA0002 PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
6.820.000 7.217.948

2014RNHA0066 PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA Rimini HERA S.P.A. 7.755.000 8.546.721

2014RNHA0073

PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI – DORSALE 

AUSA

Rimini HERA S.P.A. 7.659.000 9.734.797

2014RNHA0068
PSB-REALIZZAZIONE VASCA COLONELLA E CONDOTTE 

SOTTOMARINE
Rimini HERA S.P.A. 30.100.000 46.344.218

2021RNHA0004
PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE 

SOTTOMARINE
Rimini

ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
24.900.000 37.903.417

2020RNHA0001
PSB-COLLEGAMENTO VASCHE COLONELLA I E 

COLONNELLA II VASCA RODELLA E COLONNELLA
Rimini HERA S.P.A. 5.900.000 6.547.120

2018RNHA0004
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO 

DE AMICIS (SFEM 19)
Cattolica HERA S.P.A. 9.122.000 10.172.809

2018RNHA0002 DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGNA Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. 865.500 961.000

2020RNHA0011

SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - 

ZONA DELLE REGIONI OTTIMIZZAZIONE SISTEMA 

FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E 

STRADE LIMITROFE 

Cattolica AMIR S.P.A. 550.000 503.784

2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
18.620.000 20.142.000

2014RNHA0059 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN - PREMENTE Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
11.765.182 12.958.239
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ID ARSI NOTE DI DETTAGLIO

2021RNHA0011

Aggiornata pianifcazione tenendo conto sia del carico progettuale complessivo derivante dagli interventi in corso di 
sviluppo sia dell'effettiva priorità gestionale dell'intervento. Prima emissione computo metrico estimativo associato a 
progetto di fattibilità tecnico economica in aprile 2022 (pieno boom prezzi materie prime e forniture). L'analisi progettuale 
ha inoltre reso evidente la necessità di realizzare un locale disidratazione più grande e funzionale in sostituzione 
dell'attuale e gestire conseguentemente il transitorio  

2014RNHA0075
Aggiornata pianificazione sulla base dell'effettivo flusso di fatturazione, conseguente anche a quanto verrà fatturato nel 
2021. L'importo progetto comprende i costi diretti sostenuti da RASDF

2017RNHA0015 Intervento ricondotto al revamping dei digestori. Aggiornato importo progetto e pianificazione

2014RNHA0052
Modesto incremento QE finale a causa di costi non previsti per importanti ritrovamenti archeologici (scavi, prestazioni 
archeologo,..) + oneri COVID + caro materiali. 

2015RNHA0002

Variazione dell'importo progetto è dovuto a miglioramenti impiantistici legati all'ottimizzazione del sistema di pulizia e 
lavaggio delle vasche e alla integrazione  dei vari interventi PSBO che gravitano su Marecchiese e che si sono sviluppati 
negli anni. Modifiche richieste dal Comune legate alla sistemazione esterna delle aree liberate dall'impianto. 

2014RNHA0066

Variazione di importo dovuta alla revisione progettuale dell'intervento in area Pradella a causa dell'interferenza con le 
opere di riqualificazione del lungomare in campo all'Amministrazione Comunale. In particolare si è reso necessario 
anticipare opere a rete per poter dismettere uno dei due impianti di sollevamento interferenti, da qui l'anticipo degli 
importi, e potenziare il secondo sollevamento al fine di risolvere la criticità idraulica del bacino Pradella.

2014RNHA0073

Variazione di importo legata ad approfondimenti progettuali ed economici correlati all'incremento dei prezzi verificatesi a 
partire da fine 2021 e acuitesi negli ultimi mesi. Da una verifica effettuata con la RER, sul finanziamento non sono previsti 
meccanismi di rideterminazione dello stesso in relazione all'incremento prezzi sopracitato e, pertanto, la differenza tra 
l'importo totale del progetto ed il finanziamento dovrà essere coperta da tariffa come anticipato.

2014RNHA0068

2021RNHA0004

2020RNHA0001

L’incremento di importo è dovuto a: circa 30% per aumento prezzi di fornitura e messa in opera per adeguamento dei 
prezzi unitari  e circa 70% per aumento delle quantità e del perimetro, dovuto alla maggiore entità delle opere in progetto 
(deliberate da Comune di Rimini) e conseguenti quantità necessarie alla loro realizzazione. Più in dettaglio: 
- condotte sottomarine: a seguito dell’esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione, e in particolare di quelle 
batimetriche, è stato evidente un declivio del fondale marino più graduale rispetto a quello precedentemente previsto in 
base alla cartografia disponibile e al caso Ausa. Questo fattore ha imposto di revisionare il progetto di questa sezione 
dell’impianto prevedendo il prolungamento del  tracciato in modo che i diffusori di scarico fossero collocati in acque 
opportunamente profonde
- volumi: richiesta del Comune, in sede di approvazione, di incrementare il volume di invaso del sistema impiantistico a 
servizio delle Fosse Colonnella (2.000m3 per prima pioggia e 2.000m3 di laminazione) rispetto a quanto previsto dal 
precedente computo. L'aggiunta di un nuovo comparto di prima pioggia ha richiesto l'incremento della volumetria del 
fabbricato fuori terra relativo alle paratoie di regolazione per i reflui provenienti della Fossa Colonnella 1. Ulteriori costi 
connessi alle opere impiantistiche associate (paratoie),inoltre la maggiore volumetria degli invasi a servizio delle Fosse 
Colonnella  ha comportato l’impiego di aree più estese e, di conseguenza, un incremento proporzionale delle quantità 
riferite all'inserimento architettonico
La differente programmazione è dovuta sia alla necessità di verifiche in merito alla reperibilità di finanziamenti a copertura 
degli incrementi di cui sopra che alle tempistiche necessarie alla progettazione delle opere dovuta alle variazioni sopra 
indicate sulle quantità.
- spostamento sottoservizi: maggiore incidenza nel tratto Colonnella 1-2 per razionalizzazione in vista Parco del Mare 
(richiesta Comune)
- collettore Colonnella 1 -Colonnella 2: l'affinamento della modellazione idraulica di dettaglio ha evidenziato la necessità di 
incrementare la sezione del collettore per consentire l’ottimale collettamento delle acque di pioggia in tutte le condizioni di 
esercizio, inoltre, le indagini geognostiche hanno documentato che il collettore risulta essere completamente immerso 
nella falda superficiale presente in corrispondenza della viabilità del lungomare. Questo ha comportato, per escludere 
l’intrusione nel collettore di rilevanti portate di acque parassite, di prevedere tubazioni in PRFV, invece di quelle  in 
cemento armato precedentemente previste, per le ottime caratteristiche di tenuta idraulica dei giunti e del materiale che 
caratterizza questo tipo di tubazioni. Questa scelta ha comportato un incremento dei costi a causa di una maggiore 
incidenza dei materiali.
- Revamping opere processo esistenti: extra perimetro per contributo alla risoluzione delle problematiche di cattivo odore 
associate agli impianti esistenti
La differente programmazione è dovuta sia alla necessità di verifiche in merito alla reperibilità di finanziamenti a copertura 
degli incrementi di cui sopra che alle tempistiche necessarie alla progettazione delle opere dovuta alle variazioni sopra 
indicate sulle quantità.
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Tabella 4 Note di dettaglio relative agli interventi specifici esistenti con aggiornamento importo progettuale 

 

7. DISPONIBILITÀ AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DEL SII DA PARTE 
DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI 

Per quanto concerne il bacino tariffario di Rimini: 

Romagna Acque Società delle Fonti Spa ha inviato ad ATERSIR e al Gestore del SII la nota 
prot. n. 9681 del 22/07/2022 (PG.AT/2022/0007444 del 22/07/2022) con la quale si rende 
disponibile a finanziare:  

- interventi per un importo complessivo di 16,1 milioni di euro di cui 5,4 milioni di euro per 
aggiornamento di accordi attuativi in essere e 10,7 milioni di euro per il finanziamento di 
nuove opere; 

- ulteriori interventi fino al termine dell’affidamento (2039) per un importo medio annuo pari a 
3 milioni di euro. 

ID ARSI NOTE DI DETTAGLIO

2018RNHA0004

Variazione ulteriore di importo legata ad approfondimenti economici correlati alle variate condizioni di mercato verificatesi 
a partire da fine 2021 e acuitesi negli ultimi mesi, tali da rendere non più opportuna l'applicazione di scontistiche rispetto al 
prezziario regionale per la definizione della base d'asta, in particolare legate si vincoli relativi al finanziamento Da una 
verifica effettuata con la RER, sul finanziamento non sono che prevedono di rideterminazione dello stesso in relazione 
all'incremento prezzi sopracitato e, pertanto, la differenza tra l'importo totale del progetto ed il finanziamento dovrà essere 
coperta da tariffa come anticipato.
La nuova pianificazione temporale degli importi è dovuta all'impossibilità di effettuare i lavori durante la stagione estiva 
(indicativamente da inizio giugno a fine settembre) di ciascun anno, prescritta dal Comune di Cattolica, essendo il sito 
previsto in un punto centrale del Comune e in prossimità della spiaggia e l'intervento molto impattante in termini di attività 
di cantiere. Pertanto i lavori non potranno iniziare prima di ottobre 2022. Aggiornata pianificazione per rendere coerente il 
progetto con la riqualificazione del lungo mare in corso di sviluppo sia della momentanea generale difficoltà di 
reperimento/disponibilità delle materie prime

2018RNHA0002 Aggiornato QE dell'intervento dovuto all'incremento costi delle materie prime ad oggi rilevato

2020RNHA0011
Intervento di separazione delle reti di fognatura di Cattolica relativo alla zona delle Regioni. E' stato scorporato un nuovo ID 
relativo alla zona delle Nazioni ed aggiornato l'importo di questo ID.

2014RNHA0055
Necessari interventi di riparazione tratto di condotta sud. Si veda puntuale riscontro inviato ad ATERSIR con nota PG Hera 
SpA 0029882/22 del 28/03/2022. 

2014RNHA0059

L'aumento dell'importo dell'opera è dovuto principalmente all'aumento generale dei prezzi delle materie prime e delle 
forniture, dovuto alle attuali dinamiche di mercato imprevedibili; in particolare l'impatto principale è relativo al costo degli 
asfalti
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Tabella 5 Interventi con Soggetto Finanziatore Romagna Acque Società delle Fonti Spa 

 

− per quanto riguarda la Società Patrimoniale AMIR Spa, nella proposta di piano in 
approvazione sono individuati a finanziamento AMIR gli interventi elencati nella tabella 
seguente. Tali interventi sono: 

• contenuti in accordi attuativi già sottoscritti con AMIR Spa, a parte l’intervento relativo 
alla nuova rete fognaria in via della Repubblica località Sant’Andrea in Besanigo (ID 
2021RNHA0010) che la Società si era resa disponibile a finanziare in occasione della 
revisione del POI 2021 approvata con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini 
n.6/2021 del 29/07/2021 in cui era stato formalizzato il cambio di Soggetto finanziatore 
da Hera ad AMIR per tale intervento in comune di Coriano. 

• stati individuati da ATERSIR a seguito di confronto con la Società AMIR al fine 
adempiere a quanto indicato nella Convenzione sottoscritta in data 18/07/2019 tra 
l’Agenzia e la Società Patrimoniale, allegata al nuovo contratto di concessione del SII a 
Hera Spa. Sulla base di tale Convenzione, previo incasso del Fondo di ripristino, la 
Società AMIR si impegna a finanziare la realizzazione di opere del SII per un importo 
medio annuale non inferiore a 2.000.000 € per tutta la durata della nuova concessione. 
Per gli anni 2022 e 2023 si è optato per il finanziamento di interventi di manutenzione 
straordinaria, e per questo motivo sono stati creati i 5 nuovi ID identificati con i codici: 
2022RNHA0001, 2022RNHA0003, 2022RNHA0005, 2022RNHA0007 e 
2022RNHA0009 (per vedere la suddivisione degli importi si rimanda alla tabella di POI). 
L’ipotesi di finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria è stata quindi 
estesa anche agli anni successivi fino al 2039, e sarà da verificare in occasione della 
predisposizione dei prossimi programmi operativi degli interventi. 

 

ID ARSI TITOLO ID ARSI COMUNE
SOGGETTO 

FINANZIATORE

Importo Progetto 

Aggiornato CLRN 

6/2021 29/07/2021

Importo Progetto 

Aggiornato

2014RNHA0049 RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
3.361.625 3.361.625

2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO Santarcangelo di R.
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
1.878.539 2.048.657

2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA Opere Pluricomunali
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
1.908.842 1.908.842

2014RNHA0052 PSB-RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
27.984.725 28.034.725

2015RNHA0002 PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
6.820.000 7.217.948

2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
18.620.000 20.142.000

2014RNHA0059 PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN - PREMENTE Rimini
ROMAGNA ACQUE SDF 

S.P.A.
11.765.182 12.958.239
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Tabella 6 Interventi con Soggetto Finanziatore AMIR Spa 

 

− per quanto riguarda la Società Patrimoniale SIS Spa, nella tabella seguente sono riportati 
gli interventi che sono individuati con Soggetto Finanziatore SIS. Si specifica che tutti gli 
interventi contenuti in accordi di finanziamento sottoscritti precedentemente con SIS Spa 
risultano conclusi.  
ATERSIR ha condotto un confronto con la Società SIS al fine adempiere a quanto indicato 
nella Convenzione sottoscritta in data 02/07/2019 tra l’Agenzia e la Società Patrimoniale, 
allegata al nuovo contratto di concessione del SII a Hera Spa. Sulla base di tale 
Convenzione, previo incasso del Fondo di ripristino, la Società SIS si impegna a finanziare 
la realizzazione di opere del SII per un importo medio annuale non inferiore a 2.000.000 € 
per tutta la durata della nuova concessione. Per gli anni 2022 e 2023 si è optato per il 
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, e per questo motivo sono stati 
creati i 5 nuovi ID identificati con i codici: 2022RNHA0002, 2022RNHA0004, 
2022RNHA0006, 2022RNHA0008 e 2022RNHA0010 (per vedere la suddivisione degli 
importi si rimanda alla tabella di POI). L’ipotesi di finanziamento di interventi di 
manutenzione straordinaria è stata quindi estesa anche agli anni successivi fino al 2039, e 
sarà da verificare in occasione della predisposizione dei prossimi programmi operativi degli 
interventi. 
 

ID ARSI TITOLO ID ARSI COMUNE
SOGGETTO 

FINANZIATORE

Importo Progetto 

Aggiornato CLRN 

6/2021 29/07/2021

Importo Progetto 

Aggiornato

Differenza 

importo

2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0003
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - 

AMIR
Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. MICROINTERVENTI

2019RNHA0002
COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO - II 
Coriano AMIR S.P.A. 170.345 170.345 0

2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO Verucchio AMIR S.P.A. 234.709 234.709 0

2018RNHA0002 DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGNA Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. 865.500 961.000 95.500

2020RNHA0011

SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - 

ZONA DELLE REGIONI OTTIMIZZAZIONE SISTEMA 

FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E 

STRADE LIMITROFE 

Cattolica AMIR S.P.A. 550.000 503.784 -46.216

2021RNHA0010
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA 

LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO
Coriano AMIR S.P.A. 350.000 350.000 0

2017RNHA0004
INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL 

SOLLEVAMENTO "VIENNA" 
Cattolica AMIR S.P.A. 84.206 84.206 0

2019RNHA0001
PSB-SEPARAZIONE RETI FOG-NORD RN-II°STRALCIO 

(LOTTO 3)
Rimini AMIR S.P.A. 6.098.840 6.098.840 0

2018RNHA0012
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN 

ZONA RIO PIRCIO
Bellaria Igea Marina AMIR S.P.A. 771.972 771.972 0

49.284
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Tabella 7 Interventi con Soggetto Finanziatore SIS Spa 

8. INTERVENTI PNRR 

La proposta non ricomprende l’inserimento di titoli relativi ad interventi da finanziarsi con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in quanto è tutt’ora in corso il procedimento di 
valutazione delle candidature dei progetti di cui all’avviso M2C4 – I4.2 “Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”.  

Per il bacino territoriale di Rimini il Gestore Hera S.p.a. ha proposto la candidatura dell’intervento: 
“INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE FISICHE E APPARENTI IN 
ATO9” di importo complessivo pari ad € 8.732.000, di cui € 6.832.000 di risorse richieste su PNRR 
e € 1.900.000 di risorse già presenti a piano. 

Con deliberazione CLRN/2022/4 del 06 maggio 2022 il Consiglio Locale di Rimini ha espresso 
parere favorevole alla proposta di finanziamento, che è stata approvata in Consiglio d’Ambito con 
deliberazione CAMB/2022/ 37 del 9 maggio 2022. 

La proposta di candidatura è stata quindi inoltrata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS), tramite piattaforma telematica dedicata. La ricevuta dell’istanza, registrata con 
il numero IDRI42000009819052022122713 del 19/05/2022, è conservata agli atti di ATERSIR al 
PG.AT/2022/0005007 del 19/05/2022. 

La proposta non ricomprende inoltre le previsioni relative alla linea di investimento 4.4 – 
Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR in quanto è tutt’ora in 
corso il procedimento per la candidature dei progetti di cui al Decreto MITE 17 maggio 2022. 

9. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI 

In questo paragrafo si riuniscono le osservazioni ricevute da ATERSIR a seguito dell’approvazione 
della programmazione avvenuta a luglio 2021, e le osservazioni ricevute da ATERISR a seguito 
dell’invio ai Comuni dell’attuale proposta di revisione del POI 2020-23 per le annualità 2022 e 2023. 

Con nota prot. 0050942/22 del 01/06/2022 (PG.AT/2022/0005448 dell’01/06/2022) Hera Spa ha 
trasmesso le controdeduzioni alle richieste di interventi pervenute dai Comuni di Riccione, 
Santarcangelo di Romagna e San Leo a seguito del Consiglio Locale di Rimini del 29/07/2021: 

• Comune di Riccione – Invio richieste con nota acquisita al prot. PG.AT/2021/0007049 del 
30/07/2021 

Comune: 

ID ARSI TITOLO ID ARSI COMUNE
SOGGETTO 

FINANZIATORE

Importo Progetto 

Aggiornato CLRN 

6/2021 29/07/2021

Importo Progetto 

Aggiornato

Differenza 

importo

2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS Opere Pluricomunali SIS S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS Opere Pluricomunali SIS S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS Opere Pluricomunali SIS S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS Opere Pluricomunali SIS S.P.A. MICROINTERVENTI

2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS Opere Pluricomunali SIS S.P.A. MICROINTERVENTI
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1. Chiede l’adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) in quanto il tratto di 
fognatura sito al di sotto dell’impalcato del ponte crea un restringimento alla sezione 
idraulica del Rio Melo che in quel tratto è già esondato diverse volte negli anni recenti 
causando danni alle abitazioni civili. Tale opera di importo pari a 100.000 € è stata tolta 
dalle annualità 2021-2022-2023; 

ATERSIR: Hera recepisce l’istanza di priorità del Comune, proponendo la seguente nuova 

programmazione (già inserita nella revisione della programmazione): 

2022: 5.000 € (avvio progettazione) 

2023: 70.000 € (completamento progettazione e avvio lavori) 

2024: 25.000 € (conclusione lavori). 

 

2. Chiede la realizzazione della fognatura in Viale Sardegna e Viale Cagliari che ha lo scopo 
di collettare alcune abitazioni ancora non allacciate alla rete nera comunale. Tale opera ha 
un importo di 90.000 € e risulta esclusa da quelle finanziate per le annualità 2021-2022-
2023; 
 

ATERSIR: Hera propone, in seguito all’istanza del Comune una nuova programmazione (già 

inserita nella revisione della programmazione): 

2023:10.000€ 

2024: 80.000 € 

 

3. Chiede la realizzazione del secondo stralcio della vasca in testa al depuratore di Riccione, 
Il primo stralcio relativo a 5000 mc è stato completato ed è funzionante. L’opera è stata tolta 
dalle annualità 2021-2022-2023; 
 

ATERSIR: Hera indica che l’attuale configurazione della rete fognaria nera e degli impianti, ed il 

loro funzionamento hanno già raggiunto gli obiettivi previsti dal piano di indirizzo. Infatti, nell’ambito 

degli interventi previsti nel piano di indirizzo, è stata realizzata una vasca di volume pari a 5.000 

mc; contemporaneamente è stato ritenuto opportuno attivare una verifica generale sulla 

configurazione delle reti bianche e delle eventuali interconnessioni con la rete nera. Tale verifica 

ha portato all’eliminazione di diverse interconnessioni e alla riduzione drastica delle acque 

parassite di origine meteorica nella rete nera. Il risultato finale è stato quello di rendere il sistema 

resiliente eliminando eventi di crisi in testa impianto al depuratore di Riccione, come verificabile 

analizzando i dati dal 2019 ad oggi. Avendo quindi già raggiunto, con l’attuale configurazione della 

rete, l’obiettivo che stava alla base del piano di indirizzo, è ritienuto inutile la realizzazione di una 

seconda vasca di 5.000 mc. 

 

4. Chiede, in relazione all’ammodernamento dell’impianto di depurazione di Riccione, di 
accelerare i tempi per permettere l’inizio dei lavori entro il 2022 come da precedente 
programmazione. 
 

ATERSIR: Hera indica che non risulta possibile avviare i lavori nel 2022 come richiesto in quanto 

la complessità dell’intervento richiede un tempo di progettazione di almeno 2 anni, come 

rappresentato dagli importi inseriti a POI. 
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• Comune di Santarcangelo di Romagna – Invio richiesta con nota acquisita al prot. 
PG.AT/2021/0008595 del 21/09/2021 – richiesta di programmazione lavori su tratta 
fognaria mista di via Ruggeri e sostituzione di tratta di rete acquedotto su via Andrea Costa 
/ via Porta Cervese 

Comune: Chiede di programmare, nel Piano d’Ambito, gli interventi che si dovessero rendere 
necessari, compreso il rifacimento del tratto della rete acquedottistica sulla via Andrea Costa, 
interessata da rotture plurime, e di verificare la fattibilità tecnica di intercettare a monte la fognatura 
mista deviandola sulla via Ruggeri, o altre soluzioni tecniche percorribili per la risoluzione delle 
problematiche segnalate da un privato.  

ATERSIR: Hera indica che per quanto attiene la rete acquedottistica sono state effettuate delle 

verifiche nei tratti delle vie in oggetto che non hanno evidenziato la necessità di interventi di 

bonifica. Per quanto attiene alla rete fognaria, sono stati presi accordi con la dirigente LL.PP. del 

Comune per eseguire verifiche ed approfondimenti tecnici, già iniziati e tutt’ora in corso. Viene 

confermata comunque l’estrema difficoltà ad individuare l’origine delle percolazioni segnalate che 

potrebbero essere, con molta probabilità, anche di natura privata. Si rimanda l’eventuale creazione 

di un titolo a POI, al termine delle verifiche in corso. 

 

• Comune di San Leo – Invio richiesta con nota acquisita al prot. PG.AT/2021/0002786 del 
17/03/2022 – Bonifica area ex depuratore di Pietracuta 

Comune: 

1. Chiede la bonifica dell’ex depuratore a servizio dell’abitato di Pietracuta (Comune di San 
Leo), distinto di catasto di San Leo foglio n. 4 mappale n. 321 e n. 322. 

ATERSIR: Hera indica che il depuratore non è mai stato gestito da Hera e l’area non fa parte degli 

asset consegnati al SII, ovvero ricompresi nei cespiti consegnati da Amir ad Hera. L’area, di 

proprietà demaniale, è attraversata dalla rete che connette la frazione di Pietracuta al collettore di 

vallata. Tale tratto di rete non presenta criticità. Non si ritiene pertanto di competenza del SII un 

intervento di bonifica dell’area dell’ex impianto di depurazione di Pietracuta. 

2. Chiede di inserire nel programma straordinario degli interventi 2020/23, in capo al gestore 
Hera Spa, l’intervento relativo all’acquedotto pubblico a servizio dell’abitato di Legnanone. 

ATERSIR: Hera indica che si tratta di richiesta di estensione del servizio acquedotto per alimentare 

un acquedotto privato. Da una prima valutazione di larga massima, la stima di tale intervento è pari 

a circa 650.000 euro. Trattandosi di estensione del servizio, richiede almeno il 50% del 

finanziamento fuori tariffa a carico dei privati. La soluzione ipotizzata prevede l’alimentazione 

dell’acquedotto privato con un unico contatore. Inoltre, al fine di una corretta gestione della risorsa 

idrica pubblica, tale intervento risulta altresì subordinato alla verifica di un adeguato stato della rete 

privata in termini di assenza di dispersioni idriche.  

Occorre approfondire la fattibilità tecnico-economica dell’intervento. 
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Con nota PG.AT/2022/0006345 del 27/06/2022 ATERSIR ha inviato la proposta di aggiornamento 
del Programma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023 
ai Comuni del bacino di affidamento di Rimini per eventuali osservazioni. 

Con nota PG.AT/2022/0007054 del 13/07/2022, integrata con nota PG.AT/2022/0007335 del 
21/07/2022, sono state trasmesse al Gestore HERA Spa per la formulazione di controdeduzioni, 
le richieste pervenute dai Comuni di Montescudo-Monte Colombo, Santarcangelo di Romagna, 
Rimini e Casteldelci. 

• Comune di Montescudo - Monte Colombo assunta agli atti di ATERSIR con prot. 
PG.AT/2022/0006814 del 06/07/2022 ad oggetto “Impianto fognante nella Frazione di 
Trarivi.” 

Comune: chiede l’inserimento nel piano degli investimenti di prossima attuazione della 
realizzazione di un tratto di impianto fognante che permetta di collegare tutte le abitazioni presenti 
in Via Cà Baldone al nuovo collettore realizzato alcuni anni fa nel centro abitato di Trarivi. A suo 
tempo la realizzazione del suddetto collettore doveva servire anche la Via Cà Baldone, ma a causa 
di problemi di dissesto idrogeologico del tratto interessato allo scavo, Hera S.p.a. decise 
giustamente di spostare a monte tale collettore escludendo quindi tutte le abitazioni presenti nella 
suddetta via. Tutto quanto premesso, stante le diverse problematiche presenti nella zona dovute 
sia a problemi di carattere igienico sanitario e sia alla conformazione del terreno la realizzazione 
di tale intervento riveste carattere di massima urgenza per la scrivente Amministrazione Comunale. 

ATERSIR: Hera indica che l’intervento si configura come una estensione di fognatura nera per 

collegare alcune abitazioni fuori agglomerato. La via interessata è caratterizzata da forte pendenza 

e con problematiche di stabilità legate a movimenti franosi (come per altro evidenziato dal Comune 

nella lettera). Si ritiene necessario procedere con ulteriori approfondimenti per comprendere 

l’effettiva fattibilità dell’intervento. 

• Comune di Santarcangelo di Romagna assunta agli atti di ATERSIR con prot. 
PG.AT/2022/0006814 del 06/07/2022 ad oggetto “Servizio idrico integrato. REVISIONE 
del programma degli interventi 2020-2023, annualità 2022-2023, e contestuale 
aggiornamento del Piano degli interventi 2022-2039. Bacino tariffario di Rimini – 
Gestore Hera Spa.” 

Comune: chiede di integrare il programma inserendo nel Piano degli Interventi anche la 
realizzazione di fognatura nera in via Scaletto che ne è sprovvista. Attualmente i fabbricati 
scaricano a suolo o in corpi idrici superficiali (fossi di campagna) con problemi di tipo ambientale e 
forte impatto negativo per la vulnerabilità del suolo, che ricade nelle ARA – Aree 
idrogeologicamente connesse all’alveo e le norme del PTCP vieterebbero ogni forma di scarico sul 
suolo, trattandosi di aree ad alta vulnerabilità. L’importo presunto delle opere ammonta a circa € 
50.000,00 

ATERSIR: Hera indica che l’intervento si configura come una estensione di fognatura nera per 

collegare alcune abitazioni fuori agglomerato. Allo stato attuale non si evidenziano particolari 

criticità ambientali che ne giustificano la necessità, in ogni caso sarebbe necessario un contributo 

fuori tariffa di almeno il 50%. Qualora vi fosse la disponibilità ad un contributo fuori tariffa, Hera 

approfondirà le necessità contenute nella richiesta, al fine di redigere una valutazione tecnico 

economica coerente con le disposizioni di ATERSIR sugli estendimenti. 
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ATERSIR si rende disponibile a fissare un incontro di approfondimento. 

• Comune di Rimini assunta agli atti di ATERISR con prot. n. PG.AT/2022/0006987 del 
12/07/2022 ad oggetto “Servizio idrico integrato. REVISIONE del programma degli 
interventi 2020-2023, annualità 2022-2023, e contestuale aggiornamento del Piano 
degli interventi 2022-2039. Bacino tariffario di Rimini – Gestore Hera Spa.” 

L’osservazione è sopraggiunta fuori termine rispetto a quanto indicato da questa Agenzia. 

Il Comune chiede: 

1. Realizzazione della copertura del depuratore di Santa Giustina, per la mitigazione delle 
emissioni odorigene  
 
ATERSIR: Hera indica che ha provveduto ad una campagna odorigena di monitoraggio nel 

periodo luglio agosto 2017, mediante l’utilizzo di nasi elettronici, che ha evidenziato che la 

provenienza dell’odore percepito dai cittadini di Santa Giustina è attribuibile in maniera del 

tutto marginale all’impianto di depurazione. Pertanto si ritiene non strategico l’inserimento 

nel POI di questo intervento. A valle della campagna di rilevazione del 2017 sono comunque 

stati realizzati interventi migliorativi quali piantumazioni di verde a schermatura dell’impianto 

e by pass gestionale dei sedimentatori primari.  

ATERSIR si rende disponibile a fissare un incontro di approfondimento. 

 

2. Completamento rete acquedottistica in zona San Vito a garanzia di un adeguato servizio 
idropotabile 
 
ATERSIR: Hera indica che tale intervento esiste già a POI con codice ARSI 

2018RNHA0010 (approvazione ATERSIR scheda A progetto esecutivo DET. N. 175 

13/07/2022 progetto FSC) che punta al Comune di Santarcangelo ma che riguarda anche 

la zona di San Vito del Comune di Rimini. 

 
3. Rimini Isola II Stralcio – Completamento separazione reti fognarie nella zona compresa tra 

via Zavaglie via Ortigara 
 
ATERSIR: Hera indica che l’intervento proposto dal Comune riguarda prettamente lo 

smaltimento delle acque meteoriche mediante la realizzazione di tubazioni che vengono 

collegate all’impianto idrovoro esistente di via Carlo Zavagli; pertanto, è necessario lo 

sdoppiamento delle reti. Si potrà valutare l’inserimento dell’intervento nel programma 2024-

2027. 

 
• Comune di Casteldelci assunta agli atti di ATERISR con prot. n PG.AT/2022/0007114 

del 15/07/2022 ad oggetto “S.I.I. programma operativo degli interventi 2020-2023 – 
aggiornamento. Bacino tariffario di Rimini – Gestore Hera Spa” 

L’osservazione è sopraggiunta fuori termine rispetto a quanto indicato da questa Agenzia. 

Il Comune indica le seguenti criticità: 
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1. Località Villa Fragheto – condotta obsoleta oggetto di frequenti rotture che vanno ad 
insistere in un’area oggetto di movimento franoso di rilevante entità e sottoposto al controllo 
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. 

2. Località Schigno – necessità di rifacimento dell’acquedotto e delle adduzioni relative 
all’approvvigionamento dello stesso. Segnalata presenza di acqua torbida non conforme 
nelle abitazioni. 

3. Località Fragheto – condotta obsoleta con continue rotture che causano persistenti e 
continui allagamenti presso civili abitazioni. 

4. Località Pianfera – presenza di condotto idrico superficiale posto all’interno della canalina 
di scolo della fossetta a margine della strada comunale, impossibilità da parte del servizio 
tecnico comunale di manutenzione stradale e continue rotture. 

5. Località Campaolo – tubo di adduzione presso la località posto in superficie, congelamenti 
invernali con interruzione del servizio presso le abitazioni. 

6. Capoluogo Casteldelci – condotta presso ostello e abitazioni civili in superficie, 
congelamenti invernali con interruzione del servizio presso le abitazioni. 

7. Località Monte - condotta superficiale soggetta a continue rotture. 
8. Località Giardiniera – condotte obsolete oggetto di frequenti rotture che avvengono in 

un’area ad alto rischio idrogeologico. 

 

ATERSIR: Hera indica che gli interventi di acquedotto proposti sono riconducibili ad interventi 

di manutenzione straordinarie e saranno ricompresi negli ID microinterventi cumulativi di 

riqualificazione condotte e pianificate secondo un criterio di priorità complessiva in Ambito ATO 

9. 



CLUSTER VOCI DI 
POI

SERVIZIO CODICE PIANO ID ARSI TITOLO ID ARSI TIPO ID  (Specifico‐ 
Microinterventi) TIPO INVESTIMENTO COMUNE SOGGETTO 

FINANZIATORE

PREREQUISITO/ 
MACRO‐INDICATORE DI 

QT

Importo Progetto 
Aggiornato

Finanziamento 
Pubblico Aggiornato 2022 TOTALE 2022 

CONTRIBUTI
2022 SOC. 
ASSET

 2022 
GESTORE  2023 TOTALE  2023 

CONTRIBUTI
 2023 SOC. 
ASSET

 2023 
GESTORE

TOTALE 
2024‐39

NOTE DI DETTAGLIO

Allacci FOGNATURA NON PRESENTE 2020RNHA0008 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE 
FOGNATURA  ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA ‐ ALLACCI  Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro  MICROINTERVENTI 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 0 0 4.800.000 Inserita pianificazione anche post 2023

Allacci ACQUEDOTTO NON PRESENTE 2020RNHA0007 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA 
C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA ‐ ALLACCI  Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro  MICROINTERVENTI 700.000 700.000 0 0 700.000 700.000 0 0 11.200.000 Inserita pianificazione anche post 2023

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0003 ID GENERICO PER GARA PIANO DI SOSTIT.E RINN. DELLE RETI IDRICHE E DEGLI 
IMPIANTI DI ADDUZIONE/CAPTAZIONE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.5 2014RNHA0081 SOST. CTR PARI CALIBRO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 1.220.000 0 0 1.220.000 1.228.000 0 0 1.228.000 25.338.000 Id per la consuntivazione delle attività di sostituzione dei contatori per guasto e/o richiesta, e per la sostituzione massiva
programmata. 

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.1 2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 210.000 210.000 1.460.000 1.460.000 74.120.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.6 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE‐ RN ‐ ATO9 ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.7 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE ‐ RN ‐ ATO9 ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.1 AGGIUNTIVI ‐ 
2014RNHA0014

RINNOVO RETI PROGRAMMATO ‐ RN ‐ ATO9 
(AGGIUNTIVI) ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 1.450.140 0 0 1.450.140 1.143.111 0 0 1.143.111 17.706.166 Nuovi importi da offerta gara

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.4 2021RNHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA ‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 20.000 0 0 20.000 112.000 0 0 112.000 1.792.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.2 2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 300.000 300.000 400.000 400.000 0 Dal 2024, stante gli importi complessivi di manutenzione sulle reti acquedotto presenti nel POI di Gara, l'importo è pari a 0

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.3 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 300.000 0 0 300.000 400.000 0 0 400.000 0 Dal 2024, stante gli importi complessivi di manutenzione sulle reti acquedotto presenti nel POI di Gara, l'importo è pari a 0

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
ACQUEDOTTO ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.1 2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 400.000 400.000 400.000 400.000 7.160.000
Gli importi previsti dal 2027 sono stati mantenuti coerenti con gli importi del POI di GARA sebbene le attuali esigenze di 
manutenzione straordinaria impianti acquedotto siano maggiori, come rappresentato dagli importi dal 2021 al 2026. Si 
rimanda l'eventuale aggiornamento degli importi ad una successiva fase di aggiornamento del POI 

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.5 2022RNHA0003 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.6 2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.2 2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO‐RN‐ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 220.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.3 2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. ACQ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 1.120.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.4 2021RNHA0001 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE 
SERBATOI PENSILI‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 70.000 0 0 70.000 70.000 0 0 70.000 250.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDIARIA SISTEMI DEPURATIVI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.1 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 480.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.2 2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M6 MICROINTERVENTI 480.000 480.000 480.000 480.000 26.680.000 Gli importi 2025‐2027 presenti nel POI di gara sono in forte dicontinutià con le altre annualità

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.4 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 500.000 500.000 500.000 500.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.5 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 500.000 500.000 500.000 500.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.3 2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 90.000 990.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016 ID GENERICO PER GARA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE ‐ RETI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione FOGNATURA PA0016.1 2014RNHA0022 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000 16.800.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.6 2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.7 2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.4 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 200.000 200.000 200.000 7.600.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.2 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 200.000 2.400.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.3 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE ‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4b MICROINTERVENTI 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 800.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017 ID GENERICO PER GARA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE ‐ IMPIANTI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi annuali ridistribuiti su ID esistenti

Manutenzione FOGNATURA PA0017.1 2014RNHA0023 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 200.000 200.000 200.000 7.650.000 Inseriti Importi 2029‐33 per refusto del POI del 29‐07‐2021 in cui non erano stati inseriti pur essendo  previsti nel POI di 
GARA 

Manutenzione FOGNATURA PA0017.3 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017.4 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017.2 2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOG.. RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 200.000 3.150.000 Inseriti Importi 2029‐33 per refusto del POI del 29‐07‐2021 in cui non erano stati inseriti pur essendo  previsti nel POI di 
GARA

Manutenzione ACQUE  METEO PA0016.5 2017RNHA0014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA 
BIANCHE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 250.000 0 0 250.000 250.000 0 0 250.000 4.000.000

Manutenzione ACQUE  METEO PA0016.5 2022RNHA0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE 
BIANCHE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 250.000 0 0 250.000 250.000 0 0 250.000 4.000.000 Nuovo ID scorporato da ID 2017RNHA0014

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.13 2022RNHA0022 RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD‐II 
STR.(7°LOTTO) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M1 574.000 333.000 0 0 333.000 30.000 0 0 30.000 211.000 Interventi di rifacimento e contestuale potenziamento delle reti acquedottistiche contestuali agli interventi di fognatura di 

cui ID 2014RNHA0063

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.14 2022RNHA0023 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 
ZONA DELLE REGIONI ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M2 136.994 86.994 0 0 86.994 50.000 0 0 50.000 0 Interventi di rifacimento e contestuale potenziamento delle reti acquedottistiche contestuali agli interventi di fognatura di 

cui ID  2020RNHA0011‐stralcio Regioni. 

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.15 2022RNHA0024 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 
ZONA  DELLE NAZIONI  ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M2 165.165 85.165 0 0 85.165 80.000 0 0 80.000 0 Interventi di rifacimento e contestuale potenziamento delle reti acquedottistiche contestuali agli interventi di fognatura di 

cui ID  2020RNHA0011‐stralcio Nazioni. 

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062 2020RNHA0006 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE 
DEL SISTEMA DEPURATIVO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi ridistribuiti su nuovi ID specifici

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.1 2021RNHA0007 DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX DEP. 
BELLARIA ID SPECIFICO HERA Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. Altro 1.200.000 30.000 0 0 30.000 50.000 0 0 50.000 1.120.000

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.2 2021RNHA0008 REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M6 980.000 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 960.000

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.3 2021RNHA0011 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE 
CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M5 3.112.000 30.000 0 0 30.000 70.000 0 0 70.000 3.012.000

Aggiornata pianifcazione tenendo conto sia del carico progettuale complessivo derivante dagli interventi in corso di 
sviluppo sia dell'effettiva priorità gestionale dell'intervento. Prima emissione computo metrico estimativo associato a 
progetto di fattibilità tecnico economica in aprile 2022 (pieno boom prezzi materie prime e forniture). L'analisi progettuale 
ha inoltre reso evidente la necessità di realizzare un locale disidratazione più grande e funzionale in sostituzione 
dell'attuale e gestire conseguentemente il transitorio  

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.4 2021RNHA0014 REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI 
CALORE‐ DEP. S. GIUSTINA  ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 350.000 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 250.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019 2020RNHA0005 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE 
DEL SISTEMA FOGNARIO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi ridistribuiti su nuovi ID specifici

Miglioramento FOGNATURA PA0019.1 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE  PREMENTI SOLL FUCINI ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M4a 320.000 55.000 0 0 55.000 230.000 0 0 230.000 35.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.2 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.880.000 30.000 0 0 30.000 50.000 0 0 50.000 2.793.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.3 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.380.000 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 2.360.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.5 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 305.000 36.000 0 0 36.000 119.000 0 0 119.000 150.000
Necessario intervento, su infrastruttuta secondaria, di adeguamento alla nuova configurazione impiantistica in tempo di 
pioggia data dal PSBO (adeguamento pompaggi secondari alle nuove condizioni di funzionamento di Marecchiese in 
tempo di pioggia)

Miglioramento FOGNATURA PA0019.5 2022RNHA0013 INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA 
IDRAULICA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 11.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300.000

Serie di interventi a rete integrativi rispetto alla realizzazione delle vasche di laminazione della zona Sud di Rimini 
(Colonella e Rodella) al fine di poter risolvere le criticità esistenti sul reticolo secondario dal punto di vista dell'officiosità 
idraulica.

Miglioramento FOGNATURA PA0019.6 2022RNHA0014 INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO 
RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950.000

Interventi finalizzati al raggiungimento della completa separazione delle reti fognarie al fine di ridurre i contributi di 
origine meteorica che oggi vengono collettati a depurazione in quanto non correttamente collettati. Si tratta di un insieme 
di interventi localizzati di natura manutentiva da definire nel dettaglio sulla base di ulteriori approfondimenti collegati al 
processo di regolarizzazioned degli allacci.
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Miglioramento FOGNATURA PA0062.6 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 602.000 20.000 0 0 20.000 300.000 0 0 300.000 282.000

Intervento di rifacimento e contestuale potenziamento della condotta premente dal sollevamento 1B al Parco Maria Callas 
a monte della ferrovia. L'intervento consentirà di incrementare le portate sollevate dal sollevamento 1B riducendo, 
successivamente alla realizzazione dell'intervento di potenziamento del sistema di svutamento di P.Le Kennedy, i tempi di 
collettamento a depurazione delle portate accumulate nei volumi di prima pioggia e laminazione. 

Miglioramento FOGNATURA PA0062.7 2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 913.000 0 0 0 0 69.000 0 0 69.000 844.000
Intervento di potenziamento della condotta premente di svuotamento dei volumi di accumulo presenti in Pzz.le Kennedy 
fino al sollevamento 1B. L'intervento consentirà di incrementare le portate sollevate al sollevamento 1B riducendo i tempi 
di collettamento a depurazione delle portate accumulate. 

Miglioramento FOGNATURA PA0062.8 2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.949.000 127.000 0 0 127.000 802.000 0 0 802.000 1.020.000
Necessario intervento, su infrastruttuta secondaria, di adeguamento alla nuova configurazione impiantistica in tempo di 
pioggia data dal PSBO (adeguamento pompaggi secondari alle nuove condizioni di funzionamento di Marecchiese in 
tempo di pioggia)

Miglioramento FOGNATURA PA0062.9 2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.632.000 20.000 0 0 20.000 320.000 0 0 320.000 1.292.000
Necessario intervento, su infrastruttuta secondaria, di adeguamento e allineamento alla nuova configurazione 
impiantistica in tempo di pioggia data dal PSBO. La necessità di potenziamento del'impianto e i vincoli fisici richiedono la 
realizzazione di un nuovo sollevamento

Miglioramento FOGNATURA PA0062.10 2022RNHA0019 RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE 
SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA ID SPECIFICO HERA Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. M4a 850.000 0 0 0 0 99.000 0 0 99.000 751.000 Intervento di rifacimento e contestuale potenziamento della condotta premente dal sollevamento 2 in Comune di Bellaria

Miglioramento FOGNATURA PA0062.11 2022RNHA0020 REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 150.000 30.000 0 0 30.000 120.000 0 0 120.000 0 Intervento di separazione di un tratto di rete mista presente su via del Porto mediante la realizzazione di circa 200 metri di 
fognatura nera.

Miglioramento FOGNATURA PA0062.12 2022RNHA0021 SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI 
CATTOLICA – ZONA DELLE NAZIONI ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 204.663 50.000 0 0 50.000 154.663 0 0 154.663 0 Nuovo ID da scorporo dell'ID 2020RNHA0011 (ex OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA ‐ BACINO VIA 

TOSCANA E STRADE LIMITROFE, ora nominato stralcio zona REGIONI)

Priorità 2 FOGNATURA PA0018 2020RNHA0004 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
INDIRIZZO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importi ridistribuiti su nuovi ID specifici

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.2 2022RNHA0025  REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI 
(SFAM 14) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 2.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.950.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.3 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 
10) ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.400.000 40.000 0 0 40.000 100.000 0 0 100.000 1.260.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.4 2022RNHA0027 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFEM 1) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 750.000 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 720.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.5 2022RNHA0028  REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 14) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.6 2022RNHA0029 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 17) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.7 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 15) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 30.000 0 0 30.000 80.000 0 0 80.000 490.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.8 2022RNHA0031 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 19) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.9 2022RNHA0032 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 
CLEMENTE (SFAM 501 BIS) ID SPECIFICO HERA San Clemente HERA S.P.A. M4a 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.10 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 
GIOVANNI (SFAM 1) ID SPECIFICO HERA San Giovanni in 

Marignano HERA S.P.A. M4a 5.500.000 50.000 0 0 50.000 150.000 0 0 150.000 5.300.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.11 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M4a 11.100.000 200.000 0 0 200.000 1.400.000 0 0 1.400.000 9.500.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0007 2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. M2 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0006 2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE. SIST. ACQ. SENATELLO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M2 3.359.000 91.000 0 0 91.000 426.000 0 0 426.000 2.200.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0100 2018RNHA0006 REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI 
CONNESSIONE SIEPI‐PIANACCI ‐ FSC  ID SPECIFICO HERA San Leo HERA S.P.A. M1 240.000 120.000 130.000 0 0 130.000 0 120.000 0 ‐120.000 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0101 2018RNHA0007 RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA ‐ MONTE 
UGONE ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Verucchio HERA S.P.A. M1 180.000 90.000 150.000 0 0 150.000 0 90.000 0 ‐90.000 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0102 2018RNHA0008 RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' 
VENTURA ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Montescudo ‐ Monte 

Colombo HERA S.P.A. M1 140.000 70.000 90.000 0 0 90.000 0 70.000 0 ‐70.000 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0103 2018RNHA0009 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI ‐
FSC ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di 

Romagna HERA S.P.A. M1 120.000 60.000 90.000 0 0 90.000 0 60.000 0 ‐60.000 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0104 2018RNHA0010 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ 
POZZO BRANCONA ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di 

Romagna HERA S.P.A. M1 190.000 95.000 150.000 0 0 150.000 0 95.000 0 ‐95.000 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0008 2014RNHA0049 RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO  ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 3.361.625 692.000 0 692.000 0 50.000 0 50.000 0 0

Aggiornata pianificazione sulla base dell'effettivo flusso di fatturazione, conseguente anche a quanto verrà fatturato nel 
2021. Pianificazione di fatturazione condivisa con RASDF a ottobre 2021. L'importo progetto comprende i costi diretti 
sostenuti da RASDF

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0011 2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Santarcangelo di R. ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 2.048.657 598.000 0 598.000 0 674.000 0 674.000 0 165.000 Aggiornata pianificazione sulla base dell'effettivo flusso di fatturazione, conseguente anche a quanto verrà fatturato nel 

2021. L'importo progetto comprende i costi diretti sostenuti da RASDF

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0005 2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 1.908.842 400.000 0 400.000 0 155.000 0 155.000 0 0

Aggiornata pianificazione sulla base dell'effettivo flusso di fatturazione, conseguente anche a quanto verrà fatturato nel 
2021. Pianificazione di fatturazione condivisa con RASDF a ottobre 2021. L'importo progetto comprende i costi diretti 
sostenuti da RASDF

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0068 2014RNHA0047 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE I STR ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 3.055.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id da non chiudere in Arsi al fine di consentire la chiusra contabile

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0089 2017RNHA0003 ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL 
DEPURATORE DI CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 600.000 10.000 0 0 10.000 82.000 0 0 82.000 481.000 Ripianifciazione importi 2022‐23 relativi alla progettazione coerenti con l'avvio della stessa nel secondo semestre 2022

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0094 2017RNHA0012 RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO 
MONTECOLOMBO ID SPECIFICO HERA Monte Colombo HERA S.P.A. M6 400.000 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 380.000 Ripianficato in quanto intervento manutentivo al momento non necessario non essendoci criticita' cogenti. 

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0091 2017RNHA0021 SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A 
MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA  ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M6 6.000.000 300.000 0 0 300.000 600.000 0 0 600.000 9.900.000 Intervento ripianificato in coerenza con una periodica e costante attività di sostituzione delle membrane, che potrà 

inevitabilemnte subire modifiche sulla base delle evidenze gestionali

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0092 2017RNHA0025 ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA 
FELTRIA  (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Sant'Agata Feltria HERA S.P.A. Altro 300.000 10.000 0 0 10.000 40.000 0 0 40.000 250.000 Intervento ripianificato in relazione ad un più realistico sviluppo dell'iter progettuale‐realizzativo. L'importo di POI 

potrebbe essere sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, da rivalutare a seguito degli sviluppi progettuali

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0054 2020RNHA0002 DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE 
VALCONCA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 1.300.000 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 1.250.000

Si conferma che non e' nota l'ipotesi progettuale alla base ne l'importo di 1.300.000  € inserito nel POI di gara, che risulta 
non verificabile in assenza di approfondfimenti puntuali.  Pertanto si è inserito in arco POI solo l'importo pari a 50.000 
euro relativo ai i costi per lo SFTE finalizzato alla valutazione dell'effettiva necessità dell'intervento e conseguentemente la 
soluzione progettuale ottimale e il relativo importo. Il restante importo (ancora non aggiornato) resta posizionato 
nell'annualità indicata

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0053 2020RNHA0003 DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO 
E COLLEGAMENTO CON DEP. CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M6 2.800.000 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 2.750.000

Consiste nella dismissione del depuratore di Misano, eventuale potenziamento della condotta di collegamento al 
depuratore di Cattolica e adeguamento del dep. Cattolica.  Si conferma l'inserimento nel POI di un importo pari a 50.000 
euro relativo solo ai i costi per lo studio di fattibilita' tecnico‐economica finalizzato a identificare la soluzione progettuale 
ottimale e il relativo importo. Il restante importo (ancora non aggiornato) resta posizionato nell'annualità 2027

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0095 2017RNHA0015 ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI 
TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M5 2.116.000 24.000 0 0 24.000 147.000 0 0 147.000 1.945.000 Intervento ricondotto al revamping dei digestori. Aggiornato importo progetto e pianificazione

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0070 2020RNHA0009 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M6 4.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.630.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0070 2021RNHA0005 REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE 
DEL DEPURATORE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 3.360.000 30.000 0 0 30.000 100.000 0 0 100.000 3.230.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0056 2014RNHA0052 PSB‐RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 28.034.725 433.000 0 433.000 0 0 0 0 0 0 Modesto incremento QE finale a causa di costi non previsti per importanti ritrovamenti archeologici (scavi, prestazioni 

archeologo,..) + oneri COVID + caro materiali. 

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0071 2015RNHA0002 PSB‐RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 7.217.948 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0

Variazione dell'importo progetto è dovuto a miglioramenti impiantistici legati all'ottimizzazione del sistema di pulizia e 
lavaggio delle vasche e alla integrazione  dei vari interventi PSBO che gravitano su Marecchiese e che si sono sviluppati 
negli anni. Modifiche richieste dal Comune legate alla sistemazione esterna delle aree liberate dall'impianto. 

Specifici esistenti FOGNATURA PA0013 2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 250.000 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 200.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0055 2014RNHA0005 COSTR.FOGNATURA LUNGO V.MULAZZANO (SC.3) ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 988.000 115.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0065 2014RNHA0010 ADEGUAMENTO SCARICHI N° 4‐5‐6‐7 MONTESCUDO ID SPECIFICO HERA Montescudo HERA S.P.A. Altro 1.500.000 126.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0022 2014RNHA0011 COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. Altro 346.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 120.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0023 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIA RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 2.725.000 37.000 0 0 37.000 430.000 0 0 430.000 1.694.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0027 2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0033 2014RNHA0062 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN‐I°STR‐I°LOT ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.073.000 236.000 0 0 236.000 76.000 0 0 76.000 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0035 2014RNHA0063 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN‐II°STRALCIO (BACINI 
VISERBELLA E BRANCONA) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 15.244.000 2.003.000 0 0 2.003.000 2.713.000 0 0 2.713.000 4.388.000

L'importo progetto risulta confermato, è stata solo rimodulata la pianificazione annuale in relazione ad una più realistico 
avanzamento tecnico del cantiere, riequilibrando l'avanzamanto tra le varie annualità future. Aggiornata pianificazione 
tenendo condo conto sia delle problematiche riscontrare sul lotto 3 (sollevamento Brancona) sia della momentanea 
generale difficoltà di reperimento/disponibilità delle materie prime

Specifici esistenti FOGNATURA PA0036 2014RNHA0065 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.444.000 2.443.820 0 1.885.000 0 ‐1.885.000 0 0 0 0 0



Specifici esistenti FOGNATURA PA0039 2014RNHA0066 PSB‐COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 8.546.721 1.093.000 0 0 1.093.000 2.149.000 0 0 2.149.000 1.167.000

Variazione di importo dovuta alla revisione progettuale dell'intervento in area Pradella a causa dell'interferenza con le 
opere di riqualificazione del lungomare in campo all'Amministrazione Comunale. In particolare si è reso necessario 
anticipare opere a rete per poter dismettere uno dei due impianti di sollevamento interferenti, da qui l'anticipo degli 
importi, e potenziare il secondo sollevamento al fine di risolvere la criticità idraulica del bacino Pradella.

Specifici esistenti FOGNATURA PA0041 2014RNHA0067 PSB‐REAL.VASCA AUSA I STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 30.770.571 22.397.281 234.000 2.858.000 0 ‐2.624.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0026 2014RNHA0070 ADEG RETE FOG V.S.CHIARA‐VICOLO CIMA RN ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 620.000 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0037 2014RNHA0072 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.873.000 1.920.000 0 986.000 0 ‐986.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0042 2014RNHA0073
PSB‐INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI – DORSALE 
AUSA

ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 9.734.797 7.658.719 341.500 0 0 341.500 2.378.000 1.175.000 0 1.203.000 5.850.797

Variazione ulteriore di importo legata ad approfondimenti economici correlati alle variate condizioni di mercato 
verificatesi a partire da fine 2021 e acuitesi negli ultimi mesi, tali da rendere non più opportuna l'applicazione di 
scontistiche rispetto al prezziario regionale per la definizione della base d'asta, in particolare legate ai vincoli relativi al 
finanziamento. Da una verifica effettuata con la RER, non è privista la rideterminazione del finanziamento in relazione 
all'incremento prezzi sopracitato e, pertanto, la differenza tra l'importo totale del progetto ed il finanziamento dovrà 
essere coperta da tariffa come anticipato.

Specifici esistenti FOGNATURA PA0051 2014RNHA0076 ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 506.641 219.000 0 0 219.000 184.000 0 0 184.000 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0048 2014RNHA0078 ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 1.744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0024 2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN.. RIO DELL'ASSE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 375.000 36.000 0 0 36.000 282.000 0 0 282.000 49.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.2 2015RNHA0010 ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO‐MONTE COLOMBO ID SPECIFICO HERA Monte Colombo HERA S.P.A. Altro 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.3 2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 ‐ MONTESCUDO ID SPECIFICO HERA Montescudo HERA S.P.A. Altro 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.4 2015RNHA0012 ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.6 2015RNHA0014 SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 
DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Pennabilli HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.8 2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)‐
CA'MAGRINO(N.9) ID SPECIFICO HERA Poggio Torriana HERA S.P.A. Altro 230.000 0 0 0 0 90.000 0 0 90.000 90.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.13 2015RNHA0017 SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO ‐ RIMINI ‐  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.15 2015RNHA0018 ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST ‐  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA San Leo HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0075 2017RNHA0005 COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO ‐ II STRALCIO ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 247.000 42.000 0 0 42.000 171.000 0 0 171.000 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0076 2017RNHA0006 NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA 
VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0078 2017RNHA0009 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO S.P. TAVOLETOID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.000.000 30.000 0 0 30.000 50.000 0 0 50.000 920.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0080 2017RNHA0011 RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL 
SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI" ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.080.000 36.000 0 0 36.000 141.000 0 0 141.000 894.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0081 2017RNHA0017 ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI 
VIALE VENEZIA) ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 100.000 5.000 0 0 5.000 70.000 0 0 70.000 25.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0082 2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA  ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 50.000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0083 2017RNHA0019 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA 
CAGLIARI ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 90.000 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000 80.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0086 2017RNHA0026 ADEGUAMENTO E POTENNZIAMENTO RETE FOGNARIA 
VIE PELLICO,BRUXELLES ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 100.000 30.000 0 0 30.000 20.000 0 0 20.000 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0088 2017RNHA0028 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 
SANTARCANGELO ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 797.000 65.000 0 0 65.000 543.000 0 0 543.000 142.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0085 2018RNHA0003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.650.000 193.000 0 0 193.000 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0045 2014RNHA0068 PSB‐REALIZZAZIONE VASCA COLONELLA E CONDOTTE 
SOTTOMARINE ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 46.344.218 364.000 0 0 364.000 2.046.000 0 0 2.046.000 43.059.380 (*)

Specifici esistenti FOGNATURA PA0046 2021RNHA0004 PSB‐REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE 
SOTTOMARINE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini DA ASSEGNARE Altro 37.903.417 414.000 0 414.000 0 1.746.000 0 1.746.000 0 35.263.603 (*)

Specifici esistenti FOGNATURA PA0046 ‐ collegato 2020RNHA0001 PSB‐COLLEGAMENTO VASCHE COLONELLA I E 
COLONNELLA II VASCA RODELLA E COLONNELLA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 6.547.120 127.000 0 0 127.000 191.000 0 0 191.000 5.838.154 rettificato il tiolo + (*)

Specifici esistenti FOGNATURA PA0018.1 2018RNHA0004 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO 
DE AMICIS (SFEM 19) ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 10.172.809 307.000 0 0 307.000 2.287.000 0 0 2.287.000 7.074.800 (**)

Specifici esistenti FOGNATURA NON PRESENTE 2020RNHA0010 COLLETT.FOG.COMUNALI DI VALLATA F.CONCA ID SPECIFICO HERA Montescudo ‐ Monte 
Colombo HERA S.P.A. Altro 448.090 448.090 273.000 273.000 0 58.000 77.090 0 ‐19.090 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0038 ‐ collegato 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 1.038.000 55.000 0 0 55.000 209.000 0 0 209.000 774.000 Aggiornata pianificazione

Specifici esistenti FOGNATURA PA0075 2019RNHA0002 COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO ‐ II STRALCIO‐ ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Coriano AMIR S.P.A. Altro 170.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.16 2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Verucchio AMIR S.P.A. Altro 234.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0066 2018RNHA0002 DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGNA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. Altro 961.000 111.000 0 111.000 0 0 0 0 0 0 Aggiornato QE dell'intervento dovuto all'incremento costi delle materie prime ad oggi rilevato

Specifici esistenti FOGNATURA PA0019.1 2020RNHA0011

SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA ‐ 
ZONA DELLE REGIONI OTTIMIZZAZIONE SISTEMA 
FOGNARIO DI CATTOLICA ‐ BACINO VIA TOSCANA E 
STRADE LIMITROFE 

ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Cattolica AMIR S.P.A. Altro 503.784 177.000 0 177.000 0 326.784 0 326.784 0 0 Intervento di separazione delle reti di fognatura di Cattolica relativo alla zona delle Regioni. E' stato scorporato un nuovo 
ID relativo alla zona delle Nazioni ed aggiornato l'importo di questo ID.

Specifici esistenti FOGNATURA PA0077 2021RNHA0010 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA 
LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Coriano AMIR S.P.A. Altro 350.000 94.000 0 94.000 0 197.000 0 197.000 0 59.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0074 2017RNHA0004 INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL 
SOLLEVAMENTO "VIENNA"  ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Cattolica AMIR S.P.A. M4a 84.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0035 2019RNHA0001 PSB‐SEPARAZIONE RETI FOG‐NORD RN‐II°STRALCIO 
(LOTTO 3) ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini AMIR S.P.A. Altro 6.098.840 1.411.000 0 1.411.000 0 1.251.000 0 1.251.000 0 1.616.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0049 2018RNHA0012 REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA 
RIO PIRCIO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Bellaria Igea Marina AMIR S.P.A. Altro 771.972 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0043 2014RNHA0055 PSB‐CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 20.142.000 1.627.000 0 1.627.000 0 0 0 0 0 0 Necessari interventi di riparazione tratto di condotta sud. Si veda puntuale riscontro inviato ad ATERSIR con nota PG Hera 

SpA 0029882/22 del 28/03/2022. 

Specifici esistenti FOGNATURA PA0038 2014RNHA0059 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN ‐ PREMENTE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 12.958.239 1.807.000 0 1.807.000 0 855.057 0 855.057 0 0

L'aumento dell'importo dell'opera è dovuto principalmente all'aumento generale dei prezzi delle materie prime e delle 
forniture, dovuto alle attuali dinamiche di mercato imprevedibili; in particolare l'impatto principale è relativo al costo degli 
asfalti

Struttura STRUTTURA PA0098 2017RNHA0029 INVESTIMENTI DI STRUTTURA ID MICROINTERVENTI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 1.782.548 0 0 1.782.548 1.782.548 0 0 1.782.548 28.520.768

Struttura STRUTTURA PA0100 2018RNHA0011 INVESTIMENTI DI STRUTTURA TICSI E TIBSI ID MICROINTERVENTI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aggiuntivi CLRN 14/2021 ACQUEDOTTO NON PRESENTE 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 
14/2021 ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 19.347.372 1.074.854 0 0 1.074.854 1.074.854 0 0 1.074.854 17.197.664

TOTALE 378.956.470 30.948.201 7.002.000 12.674.000 11.272.201 40.532.017 2.687.090 9.254.841 28.590.086



(*) L’incremento di importo è dovuto a: circa 30% per aumento prezzi di fornitura e messa in opera per adeguamento dei prezzi unitari  e circa 70% per aumento delle quantità e del perimetro, dovuto alla maggiore entità delle opere in progetto (deliberate da 
Comune di Rimini) e conseguenti quantità necessarie alla loro realizzazione. Più in dettaglio: 
‐ condotte sottomarine: a seguito dell’esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione, e in particolare di quelle batimetriche, è stato evidente un declivio del fondale marino più graduale rispetto a quello precedentemente previsto in base alla cartografi
disponibile e al caso Ausa. Questo fattore ha imposto di revisionare il progetto di questa sezione dell’impianto prevedendo il prolungamento del  tracciato in modo che i diffusori di scarico fossero collocati in acque opportunamente profonde
‐ volumi: richiesta del Comune, in sede di approvazione, di incrementare il volume di invaso del sistema impiantistico a servizio delle Fosse Colonnella (2.000m3 per prima pioggia e 2.000m3 di laminazione) rispetto a quanto previsto dal precedente computo. 
L'aggiunta di un nuovo comparto di prima pioggia ha richiesto l'incremento della volumetria del fabbricato fuori terra relativo alle paratoie di regolazione per i reflui provenienti della Fossa Colonnella 1. Ulteriori costi connessi alle opere impiantistiche associate 
(paratoie),inoltre la maggiore volumetria degli invasi a servizio delle Fosse Colonnella  ha comportato l’impiego di aree più estese e, di conseguenza, un incremento proporzionale delle quantità riferite all'inserimento architettonico
La differente programmazione è dovuta sia alla necessità di verifiche in merito alla reperibilità di finanziamenti a copertura degli incrementi di cui sopra che alle tempistiche necessarie alla progettazione delle opere dovuta alle variazioni sopra indicate sulle 
quantità.
‐ spostamento sottoservizi: maggiore incidenza nel tratto Colonnella 1‐2 per razionalizzazione in vista Parco del Mare (richiesta Comune)
‐ collettore Colonnella 1 ‐Colonnella 2: l'affinamento della modellazione idraulica di dettaglio ha evidenziato la necessità di incrementare la sezione del collettore per consentire l’ottimale collettamento delle acque di pioggia in tutte le condizioni di esercizio, inoltre, 
le indagini geognostiche hanno documentato che il collettore risulta essere completamente immerso nella falda superficiale presente in corrispondenza della viabilità del lungomare. Questo ha comportato, per escludere l’intrusione nel collettore di rilevanti portate 
di acque parassite, di prevedere tubazioni in PRFV, invece di quelle  in cemento armato precedentemente previste, per le ottime caratteristiche di tenuta idraulica dei giunti e del materiale che caratterizza questo tipo di tubazioni. Questa scelta ha comportato un 
incremento dei costi a causa di una maggiore incidenza dei materiali.
‐ Revamping opere processo esistenti: extra perimetro per contributo alla risoluzione delle problematiche di cattivo odore associate agli impianti esistenti
La differente programmazione è dovuta sia alla necessità di verifiche in merito alla reperibilità di finanziamenti a copertura degli incrementi di cui sopra che alle tempistiche necessarie alla progettazione delle opere dovuta alle variazioni sopra indicate sulle 
quantità.

(**)Variazione ulteriore di importo legata ad approfondimenti economici correlati alle variate condizioni di mercato verificatesi a partire da fine 2021 e acuitesi negli ultimi mesi, tali da rendere non più opportuna l'applicazione di scontistiche rispetto al prezziario 
regionale per la definizione della base d'asta, in particolare legate si vincoli relativi al finanziamento Da una verifica effettuata con la RER, sul finanziamento non sono che prevedono di rideterminazione dello stesso in relazione all'incremento prezzi sopracitato e, 
pertanto, la differenza tra l'importo totale del progetto ed il finanziamento dovrà essere coperta da tariffa come anticipato.
La nuova pianificazione temporale degli importi è dovuta all'impossibilità di effettuare i lavori durante la stagione estiva (indicativamente da inizio giugno a fine settembre) di ciascun anno, prescritta dal Comune di Cattolica, essendo il sito previsto in un punto 
centrale del Comune e in prossimità della spiaggia e l'intervento molto impattante in termini di attività di cantiere. Pertanto i lavori non potranno iniziare prima di ottobre 2022. Aggiornata pianificazione per rendere coerente il progetto con la riqualificazione del 
lungo mare in corso di sviluppo sia della momentanea generale difficoltà di reperimento/disponibilità delle materie prime
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Allacci FOGNATURA NON PRESENTE 2020RNHA0008 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE 
FOGNATURA  ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA ‐ ALLACCI  Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro  MICROINTERVENTI 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 4.800.000 5.400.000

Allacci ACQUEDOTTO NON PRESENTE 2020RNHA0007 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA 
C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA ‐ ALLACCI  Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro  MICROINTERVENTI 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 11.200.000 12.600.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0003 ID GENERICO PER GARA PIANO DI SOSTIT.E RINN. DELLE RETI IDRICHE E DEGLI 
IMPIANTI DI ADDUZIONE/CAPTAZIONE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.5 2014RNHA0081 SOST. CTR PARI CALIBRO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 1.220.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 25.338.000 27.786.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.1 2014RNHA0014 RINNOVO RETI PROGRAMMATO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 210.000 1.460.000 2.260.000 3.460.000 3.160.000 3.010.000 3.160.000 3.160.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 5.591.000 74.120.000 75.790.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.6 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE‐ RN ‐ ATO9 ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.7 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE ‐ RN ‐ ATO9 ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.1 AGGIUNTIVI ‐ 
2014RNHA0014

RINNOVO RETI PROGRAMMATO ‐ RN ‐ ATO9 
(AGGIUNTIVI) ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 1.450.140 1.143.111 1.143.111 1.143.111 1.523.725 1.714.032 1.523.725 1.523.725 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 913.474 17.706.166 20.299.416

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.4 2021RNHA0002 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA ‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 20.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 1.792.000 1.924.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.2 2014RNHA0015 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 300.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0001.3 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M1 MICROINTERVENTI 300.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
ACQUEDOTTO ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.1 2014RNHA0016 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 400.000 400.000 350.000 650.000 700.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 7.160.000 7.960.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.5 2022RNHA0003 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.6 2022RNHA0004 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO ‐ RN ‐ ATO9 ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M3 MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.2 2014RNHA0018 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO‐RN‐ATO9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 220.000 280.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.3 2014RNHA0084 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. ACQ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 50.000 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1.120.000 1.220.000

Manutenzione ACQUEDOTTO PA0002.4 2021RNHA0001 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE 
SERBATOI PENSILI‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 70.000 70.000 100.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 390.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058 ID GENERICO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDIARIA SISTEMI DEPURATIVI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.1 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 480.000 540.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.2 2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M6 MICROINTERVENTI 480.000 480.000 880.000 730.000 1.030.000 1.030.000 1.880.000 1.880.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 26.680.000 27.640.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.4 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.5 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Manutenzione DEPURAZIONE PA0058.3 2015RNHA0023 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 990.000 1.170.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016 ID GENERICO PER GARA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE ‐ RETI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione FOGNATURA PA0016.1 2014RNHA0022 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 16.800.000 17.100.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.6 2022RNHA0005 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.7 2022RNHA0006 MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.4 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 200.000 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 7.600.000 8.000.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.2 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2.400.000 2.800.000

Manutenzione FOGNATURA PA0016.3 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE ‐ ATO 9 ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4b MICROINTERVENTI 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 800.000 900.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017 ID GENERICO PER GARA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE ‐ IMPIANTI ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manutenzione FOGNATURA PA0017.1 2014RNHA0023 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 200.000 200.000 200.000 500.000 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 7.650.000 8.050.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017.3 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ‐ AMIR ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017.4 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA ‐ RN ‐ SIS ID MICROINTERVENTI SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali SIS S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Manutenzione FOGNATURA PA0017.2 2015RNHA0009 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOG.. RN ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 3.150.000 3.550.000

Manutenzione ACQUE  METEO PA0016.5 2017RNHA0014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA 
BIANCHE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 4.000.000 4.500.000

Manutenzione ACQUE  METEO PA0016.5 2022RNHA0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE 
BIANCHE ID MICROINTERVENTI HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M4a MICROINTERVENTI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 4.000.000 4.500.000

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.13 2022RNHA0022 RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD‐II 
STR.(7°LOTTO) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M1 574.000 333.000 30.000 211.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000 574.000

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.14 2022RNHA0023 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 
ZONA DELLE REGIONI ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M2 136.994 86.994 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.994

Miglioramento ACQUEDOTTO PA0062.15 2022RNHA0024 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA 
ZONA  DELLE NAZIONI  ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M2 165.165 85.165 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.165

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062 2020RNHA0006 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE 
DEL SISTEMA DEPURATIVO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.1 2021RNHA0007 DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX DEP. 
BELLARIA ID SPECIFICO HERA Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. Altro 1.200.000 30.000 50.000 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.120.000 1.200.000

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.2 2021RNHA0008 REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M6 980.000 0 20.000 120.000 200.000 490.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000 980.000

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.3 2021RNHA0011 ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE 
CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M5 3.112.000 30.000 70.000 390.000 1.510.000 1.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.012.000 3.112.000

Miglioramento DEPURAZIONE PA0062.4 2021RNHA0014 REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI 
CALORE‐ DEP. S. GIUSTINA  ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 350.000 0 100.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 350.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019 2020RNHA0005 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE 
DEL SISTEMA FOGNARIO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miglioramento FOGNATURA PA0019.1 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE  PREMENTI SOLL FUCINI ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M4a 320.000 55.000 230.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 320.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.2 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.880.000 30.000 50.000 300.000 1.400.000 1.093.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.793.000 2.873.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.3 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.380.000 0 20.000 80.000 600.000 850.000 680.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.360.000 2.380.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.5 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 305.000 36.000 119.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 305.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.5 2022RNHA0013 INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA 
IDRAULICA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 11.300.000 0 0 0 0 300.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300.000 11.300.000

Miglioramento FOGNATURA PA0019.6 2022RNHA0014 INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO 
RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 550.000 600.000 0 0 0 0 0 1.950.000 1.950.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.6 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 602.000 20.000 300.000 282.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.000 602.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.7 2022RNHA0016 POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 913.000 0 69.000 692.000 152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844.000 913.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.8 2022RNHA0017 ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.949.000 127.000 802.000 694.000 326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020.000 1.949.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.9 2022RNHA0018 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.632.000 20.000 320.000 810.000 482.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.292.000 1.632.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.10 2022RNHA0019 RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE 
SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA ID SPECIFICO HERA Bellaria Igea Marina HERA S.P.A. M4a 850.000 0 99.000 712.000 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.000 850.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.11 2022RNHA0020 REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 150.000 30.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

Miglioramento FOGNATURA PA0062.12 2022RNHA0021 SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI 
CATTOLICA – ZONA DELLE NAZIONI ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 204.663 50.000 154.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.663

Priorità 2 FOGNATURA PA0018 2020RNHA0004 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
INDIRIZZO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.2 2022RNHA0025  REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI 
(SFAM 14) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 2.950.000 0 0 40.000 100.000 560.000 1.300.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.950.000 2.950.000
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Priorità 2 FOGNATURA PA0018.3 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 
10) ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.400.000 40.000 100.000 560.000 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.260.000 1.400.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.4 2022RNHA0027 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFEM 1) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 750.000 0 30.000 80.000 150.000 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 750.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.5 2022RNHA0028  REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 14) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 0 30.000 80.000 200.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.6 2022RNHA0029 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 17) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 30.000 80.000 200.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.7 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 15) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 30.000 80.000 200.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.8 2022RNHA0031 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO 
(SFAM 19) ID SPECIFICO HERA Morciano di Romagna HERA S.P.A. M4a 600.000 0 0 0 30.000 80.000 200.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.9 2022RNHA0032 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 
CLEMENTE (SFAM 501 BIS) ID SPECIFICO HERA San Clemente HERA S.P.A. M4a 300.000 0 0 0 30.000 50.000 200.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.10 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN 
GIOVANNI (SFAM 1) ID SPECIFICO HERA San Giovanni in 

Marignano HERA S.P.A. M4a 5.500.000 50.000 150.000 300.000 2.000.000 2.500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300.000 5.500.000

Priorità 2 FOGNATURA PA0018.11 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. M4a 11.100.000 200.000 1.400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 11.100.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0007 2014RNHA0012 PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. M2 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0006 2015RNHA0004 RAZIONALIZZAZIONE. SIST. ACQ. SENATELLO ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. M2 3.359.000 91.000 426.000 1.055.000 951.000 194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.717.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0100 2018RNHA0006 REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI 
CONNESSIONE SIEPI‐PIANACCI ‐ FSC  ID SPECIFICO HERA San Leo HERA S.P.A. M1 240.000 120.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0101 2018RNHA0007 RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA ‐ MONTE 
UGONE ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Verucchio HERA S.P.A. M1 180.000 90.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0102 2018RNHA0008 RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' 
VENTURA ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Montescudo ‐ Monte 

Colombo HERA S.P.A. M1 140.000 70.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0103 2018RNHA0009 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI ‐
FSC ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di 

Romagna HERA S.P.A. M1 120.000 60.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0104 2018RNHA0010 RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ 
POZZO BRANCONA ‐ FSC ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di 

Romagna HERA S.P.A. M1 190.000 95.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0008 2014RNHA0049 RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO  ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 3.361.625 692.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0011 2014RNHA0075 POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Santarcangelo di R. ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 2.048.657 598.000 674.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 1.437.000

Specifici esistenti ACQUEDOTTO PA0005 2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 1.908.842 400.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0068 2014RNHA0047 REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE I STR ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 3.055.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0089 2017RNHA0003 ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL 
DEPURATORE DI CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 600.000 10.000 82.000 300.000 181.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.000 573.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0094 2017RNHA0012 RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO 
MONTECOLOMBO ID SPECIFICO HERA Monte Colombo HERA S.P.A. M6 400.000 0 20.000 40.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 400.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0091 2017RNHA0021 SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A 
MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA  ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M6 6.000.000 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 900.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 9.900.000 10.800.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0092 2017RNHA0025 ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA 
FELTRIA  (PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Sant'Agata Feltria HERA S.P.A. Altro 300.000 10.000 40.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 300.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0054 2020RNHA0002 DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE 
VALCONCA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 1.300.000 50.000 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000 1.300.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0053 2020RNHA0003 DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO 
E COLLEGAMENTO CON DEP. CATTOLICA ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M6 2.800.000 50.000 0 0 0 0 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750.000 2.800.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0095 2017RNHA0015 ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI 
TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M5 2.116.000 24.000 147.000 584.000 944.000 417.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.945.000 2.116.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0070 2020RNHA0009 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. M6 4.630.000 0 0 0 0 0 30.000 100.000 300.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 4.630.000 4.630.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0070 2021RNHA0005 REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE 
DEL DEPURATORE DI RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 3.360.000 30.000 100.000 350.000 1.280.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.230.000 3.360.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0056 2014RNHA0052 PSB‐RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 28.034.725 433.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000

Specifici esistenti DEPURAZIONE PA0071 2015RNHA0002 PSB‐RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 7.217.948 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0013 2014RNHA0003 REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 250.000 0 50.000 30.000 80.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0055 2014RNHA0005 COSTR.FOGNATURA LUNGO V.MULAZZANO (SC.3) ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 988.000 115.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0065 2014RNHA0010 ADEGUAMENTO SCARICHI N° 4‐5‐6‐7 MONTESCUDO ID SPECIFICO HERA Montescudo HERA S.P.A. Altro 1.500.000 126.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0022 2014RNHA0011 COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. Altro 346.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 160.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0023 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIA RICCIONE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 2.725.000 37.000 430.000 449.000 645.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.694.000 2.161.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0027 2014RNHA0053 ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 250.000 0 0 0 47.000 150.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000 247.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0033 2014RNHA0062 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN‐I°STR‐I°LOT ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.073.000 236.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0035 2014RNHA0063 PSB‐SEPAR.RETI FOG‐NORD RN‐II°STRALCIO (BACINI 
VISERBELLA E BRANCONA) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 15.244.000 2.003.000 2.713.000 2.147.000 2.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.388.000 9.104.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0036 2014RNHA0065 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.444.000 2.443.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0039 2014RNHA0066 PSB‐COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 8.546.721 1.093.000 2.149.000 1.167.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.000 4.409.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0041 2014RNHA0067 PSB‐REAL.VASCA AUSA I STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 30.770.571 22.397.281 234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0026 2014RNHA0070 ADEG RETE FOG V.S.CHIARA‐VICOLO CIMA RN ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 620.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0037 2014RNHA0072 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 2.873.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0042 2014RNHA0073 PSB‐INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI – DORSALE  ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 9.734.797 7.658.719 341.500 2.378.000 2.793.000 3.057.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.850.797 8.570.297

Specifici esistenti FOGNATURA PA0051 2014RNHA0076 ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 506.641 219.000 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0048 2014RNHA0078 ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 1.744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0024 2015RNHA0005 STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN.. RIO DELL'ASSE ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 375.000 36.000 282.000 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 367.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.2 2015RNHA0010 ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO‐MONTE COLOMBO ID SPECIFICO HERA Monte Colombo HERA S.P.A. Altro 200.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.3 2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 ‐ MONTESCUDO ID SPECIFICO HERA Montescudo HERA S.P.A. Altro 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.4 2015RNHA0012 ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Novafeltria HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.6 2015RNHA0014 SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 
DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Pennabilli HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.8 2015RNHA0015 ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)‐
CA'MAGRINO(N.9) ID SPECIFICO HERA Poggio Torriana HERA S.P.A. Altro 230.000 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 180.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.13 2015RNHA0017 SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO ‐ RIMINI ‐  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.15 2015RNHA0018 ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST ‐  
(PRIORITA' 3 DGR 201/2016) ID SPECIFICO HERA San Leo HERA S.P.A. Altro 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0075 2017RNHA0005 COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO ‐ II STRALCIO ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 247.000 42.000 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0076 2017RNHA0006 NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA 
VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO ID SPECIFICO HERA Coriano HERA S.P.A. Altro 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0078 2017RNHA0009 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO S.P. TAVOLET ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.000.000 30.000 50.000 220.000 450.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920.000 1.000.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0080 2017RNHA0011 RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL 
SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI" ID SPECIFICO HERA Misano Adriatico HERA S.P.A. M4a 1.080.000 36.000 141.000 723.000 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.000 1.071.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0081 2017RNHA0017 ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI 
VIALE VENEZIA) ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 100.000 5.000 70.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 100.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0082 2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA  ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 50.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0083 2017RNHA0019 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA 
CAGLIARI ID SPECIFICO HERA Riccione HERA S.P.A. Altro 90.000 0 10.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 90.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0086 2017RNHA0026 ADEGUAMENTO E POTENNZIAMENTO RETE FOGNARIA 
VIE PELLICO,BRUXELLES ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 100.000 30.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0088 2017RNHA0028 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 
SANTARCANGELO ID SPECIFICO HERA Santarcangelo di R. HERA S.P.A. Altro 797.000 65.000 543.000 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000 750.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0085 2018RNHA0003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. M4a 1.650.000 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.000



Specifici esistenti FOGNATURA PA0045 2014RNHA0068 PSB‐REALIZZAZIONE VASCA COLONELLA E CONDOTTE 
SOTTOMARINE ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 46.344.218 364.000 2.046.000 12.800.800 15.871.000 14.387.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.059.380 45.469.380

Specifici esistenti FOGNATURA PA0046 2021RNHA0004 PSB‐REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE 
SOTTOMARINE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini DA ASSEGNARE Altro 37.903.417 414.000 1.746.000 10.651.000 8.115.000 10.697.603 5.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.263.603 37.423.603

Specifici esistenti FOGNATURA PA0046 ‐ collegato 2020RNHA0001 PSB‐COLLEGAMENTO VASCHE COLONELLA I E 
COLONNELLA II VASCA RODELLA E COLONNELLA ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 6.547.120 127.000 191.000 2.000.000 2.665.000 1.173.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.838.154 6.156.154

Specifici esistenti FOGNATURA PA0018.1 2018RNHA0004 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO 
DE AMICIS (SFEM 19) ID SPECIFICO HERA Cattolica HERA S.P.A. Altro 10.172.809 307.000 2.287.000 2.474.800 2.331.000 2.269.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.074.800 9.668.800

Specifici esistenti FOGNATURA NON PRESENTE 2020RNHA0010 COLLETT.FOG.COMUNALI DI VALLATA F.CONCA ID SPECIFICO HERA Montescudo ‐ Monte 
Colombo HERA S.P.A. Altro 448.090 448.090 273.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0038 ‐ collegato 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD ID SPECIFICO HERA Rimini HERA S.P.A. Altro 1.038.000 55.000 209.000 731.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774.000 1.038.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0075 2019RNHA0002
COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA LIMITROFA  A VIA DI VITTORIO ‐ II STRALCIO‐
I LOTTO

ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Coriano AMIR S.P.A. Altro 170.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0060.16 2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Verucchio AMIR S.P.A. Altro 234.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0066 2018RNHA0002 DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGNA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Opere Pluricomunali AMIR S.P.A. Altro 961.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0019.1 2020RNHA0011

SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA ‐ 
ZONA DELLE REGIONI OTTIMIZZAZIONE SISTEMA 
FOGNARIO DI CATTOLICA ‐ BACINO VIA TOSCANA E 
STRADE LIMITROFE 

ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Cattolica AMIR S.P.A. Altro 503.784 177.000 326.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.784

Specifici esistenti FOGNATURA PA0077 2021RNHA0010 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA 
LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Coriano AMIR S.P.A. Altro 350.000 94.000 197.000 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.000 350.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0074 2017RNHA0004 INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL 
SOLLEVAMENTO "VIENNA"  ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Cattolica AMIR S.P.A. M4a 84.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Specifici esistenti FOGNATURA PA0035 2019RNHA0001 PSB‐SEPARAZIONE RETI FOG‐NORD RN‐II°STRALCIO 
(LOTTO 3) ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini AMIR S.P.A. Altro 6.098.840 1.411.000 1.251.000 1.616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616.000 4.278.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0049 2018RNHA0012 REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA 
RIO PIRCIO ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Bellaria Igea Marina AMIR S.P.A. Altro 771.972 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0043 2014RNHA0055 PSB‐CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 20.142.000 1.627.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.627.000

Specifici esistenti FOGNATURA PA0038 2014RNHA0059 PSB‐REALIZZ. DORSALE SUD RN ‐ PREMENTE ID SPECIFICO SOCIETA' ASSET Rimini ROMAGNA ACQUE SDF 
S.P.A. Altro 12.958.239 1.807.000 855.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.662.057

Struttura STRUTTURA PA0098 2017RNHA0029 INVESTIMENTI DI STRUTTURA ID MICROINTERVENTI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 28.520.768 32.085.864

Struttura STRUTTURA PA0100 2018RNHA0011 INVESTIMENTI DI STRUTTURA TICSI E TIBSI ID MICROINTERVENTI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aggiuntivi CLRN 14/2021 ACQUEDOTTO NON PRESENTE 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 
14/2021 ID SPECIFICO HERA Opere Pluricomunali HERA S.P.A. Altro 19.347.372 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 1.074.854 17.197.664 19.347.372

TOTALE 378.956.470 30.948.201 40.532.017 65.558.113 69.142.310 62.314.464 35.121.434 27.081.127 23.281.127 27.070.876 24.170.876 24.170.876 22.920.876 22.970.876 22.370.876 22.370.876 22.370.876 22.370.876 22.370.876 515.137.549



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini 

Riziero Santi 

 

Il segretario verbalizzante 

Benedetta Casadei 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
Bologna, 13/09/2022 

Il Direttore 

      Ing. Vito Belladonna 
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