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CLRN/2022/14 del 17 novembre 2022 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.  

IL COORDINATORE 

F.to Riziero Santi



 

 

 

 

 

    

CLRN/2022/14 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 9:30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini, convocato con lettera PG.AT/2022/0011318 del 10/11/2022. 

La seduta si è svolta in modalità telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Santi Riziero Presidente Sì 

 

10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore Sì 

 

4,9895 

CASTELDELCI    0,4219 

CATTOLICA Uguccioni Alessandro Assessore Sì 

 

4,2784 

CORIANO Pazzaglia Anna Assessore Sì 2,8251 

GEMMANO Riziero Santi Sindaco Sì 

 

0,5988 

MAIOLO    0,5205 

MISANO ADRIATICO    3,6415 

MONDAINO    0,6480 

MONTECOPIOLO    0,5802 

MONTEFIORE CONCA    0,8678 

MONTEGRIDOLFO    0,5694 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 

   1,9471 

MORCIANO DI ROMAGNA    2,0428 

NOVAFELTRIA    2,0063 

PENNABILLI    0,9597 

POGGIO TORRIANA Raggini Ronny Sindaco Sì 1,5630 

RICCIONE Andruccio Christian Assessore Sì 

 

8,6178 

RIMINI Montini Anna Assessore Sì 

 

36,1532 

SALUDECIO    1,0581 

SAN CLEMENTE    1,6835 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Gabellini Nicola Assessore Sì 

 

2,5823 

SAN LEO Bindi Leonardo Sindaco Sì 

 

1,0075 

SANT’AGATA FELTRIA    0,8098 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA Fussi Pamela Vicesindaco Sì 

 

5,6472 

SASSOFELTRIO    0,6587 

TALAMELLO    0,5864 

VERUCCHIO    2,7358 

 

Presenti n. 11 quote 78,26 - Assenti n. 17 quote 21,74 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Riziero Santi, in qualità di Coordinatore assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.  

 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

 con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-

Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 è stato approvato il 

programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.; 

 con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020, revisionata con 

deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 44 del 26 ottobre 2020, sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. per il gestore 

del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti 

S.p.A.; 



 

 

 

 

 con nota PG.AT/2021/0009680 del 25/10/2021è stato rilasciato dalla struttura tecnica di 

ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n.75/2017, per “Interventi urgenti e indifferibili” (Caso A) relativo all’intervento 

2021RAAC0001 “4LSUB24-C-V Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione delle 

problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-

Romagnola” in Comune di Ravenna (RA); 

 con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena 

n.8 del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022è stata approvata la revisione 

del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle 

Fonti S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023; 

 con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022 è stato approvato 

l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 

integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 

dicembre 2019 e n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii., per il gestore del 

servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.; 

considerato inoltre che: 

 con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito 

ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

 la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 



 

 

 

 

 il gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle 

Fonti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il 

software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Rimini, in allegato alla 

nota di convocazione del Consiglio Locale; 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi;  

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 14.499.452,00 €, valore 

superiore di circa il 7% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 

2020-2023 approvato per l’annualità 2021; 

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore 

del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore 

unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore del 

servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., 

come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 14 del 17 novembre 2022 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.  

. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

         

                                                                                               La Dirigente 

                                                                                 Area Servizio idrico Integrato 

                                                                                    F.to Ing. Marialuisa Campani 

 

Bologna, 17 novembre 2022 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 14 del 17 novembre 2022 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 

2021 

 

GESTORE DEL SERVIZIO DI FORNI-

TURA ACQUA ALL’INGROSSO:  

ROMAGNA ACQUE  

SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. 

BACINO ROMAGNA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma 

operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con le delibera-

zioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-Cesena n. 10 del 28 No-

vembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 40 

del 28 settembre 2020 (oggetto di successiva revisione straordinaria per le sole annualità 2022 e 

2023 con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena n.8 

del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022, e deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 

del 27 giugno 2022), che il gestore del servizio di Fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna  Società 

delle Fonti S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla 

deliberazione del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 13.591.000,00 14.499.452,00 908.452,00 7% 

SOCIETÀTERZE 0,00 0,00 0,00 - 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

0,00 0,00 0,00 - 

TOTALE 13.591.000,00 14.499.452,00 908.452,00 7% 

 
TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021(esclusi gli investimenti di struttura) 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alla delibe-

razione di Consiglio d’Ambito n.69 del 27 giugno 2022 e alla deliberazione ARERA del 27 luglio 2022 

n. 367/2022/R/idr. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. abbia 

effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 7%. 

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è del 107%. 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 
 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 13.591.000,00 14.499.452,00 908.452,00 7% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio 

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell’ambito delle 

manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.  

  PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 3.000.000,00 4.898.323,00 1.898.323,00 63% 

TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti indicati nella TAB.3 è costituito dagli interventi di manutenzione straordi-

naria contenuti in titoli cumulativi. Per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore 

associa i micro-interventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l’incidenza dei titoli cumulativi 

nell’anno 2021, era il 22% del valore totale pianificato e si accresce fino al 34% del valore totale 

consuntivato.  

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

IMPORTO N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 4 50.000,00            61.547,00    11.547,00 23% 

501.000-1.000.000 € 7 876.000,00          485.758,00    -390.242,00 -45% 

1.000.001-2.000.000 

€ 
11 2.530.000,00       1.499.005,00    -1.030.995,00 -41% 

2.000.001-5.000.000 

€ 
8 1.560.000,00       2.273.229,00    713.229,00 46% 

Oltre 5.000.000 € 10 8.575.000,00     10.179.913,00    1.604.913,00 19% 

TOTALE 40 
          

13.591.000,00    
    14.499.452,00    908.452,00 7% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi  

In ultimo viene effettuata un’analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto 

era stato preventivato. 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

• ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici 

• riprogrammazione di attività di progettazione 

• minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria  

• interventi stralciati/sostituiti 

Il numero di interventi a piano, esclusi i 10 interventi di struttura, è pari a 40. 

Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 26. Il numero di interventi con un 

importo rendicontato nel 2021 è pari a 24.  

Ci sono inoltre 14 interventi presenti a piano nell’annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e 

importo rendicontato pari a 0.  
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 NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO 
LORDO  

PIANIFICATO 
2021 

IMPORTO 
LORDO  

CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore pianificato di-
verso da 0 e un valore consuntivato 
pari a 0 (-100%), cd “non avviati” 

2 65.000,00 0,00 

Interventi con un valore pianificato 
pari a 0 e un valore consuntivato di-
verso da 0 (+100%) 

0   

Interventi con scostamento del rendi-
contato rispetto al pianificato supe-
riore a + o – 20% 

21 10.576.000,00 12.000.121,00 

Interventi con scostamento del rendi-
contato rispetto al pianificato inferiore 
a + o – 20% 

3 2.950.000,00 2.499.331,00 

TOTALE 26 13.591.000,00 14.499.452,00 

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore 

 
Si può notare come i maggiori importi consuntivati sono dovuti principalmente a interventi che hanno 

subito uno scostamento rispetto al pianificato superiore al +o- 20%. 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili 

nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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3. INTERVENTI “NON AVVIATI” 

Si riporta l’elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti conven-

zionalmente con scostamento pari a -100%). 

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi. Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative contenute nell’allegato 

1. 

  Codice Titolo 
Servi-

zio 
Comune 

Tipo Investi-
mento 

Importo lordo 
pianificato 

2021 

Importo lordo 
consuntivo 2021 

1 2014RAAC0002 
Bonifica sostituzione rete Gramadora-Ri-
mini 

A 
Opere Plurico-
munali 

Gestore           35.000,00                          -      

2 2020RAAC0002 
Interventi di miglioramento captazioni sor-
genti Verghereto 

A 
Opere Plurico-
munali 

Gestore           30.000,00                          -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 - tabella consuntivo investimenti 2021 Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Bacino Romagna

Codice Titolo Servizio Comune Tipo 
Investimento

Importo 
progettuale

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Investimento di 
terzi pianificato 

2021

Investimento 
gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento di 
terzi consuntivo 

2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021
 Valore % Note giustificative

1 2014RAAC0001 Impianto potabilizzazione NIP 2 - 
Standiana A Opere Pluricomunali Gestore 1.166.603,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

2 2014RAAC0002 Bonifica sostituzione rete Gramadora-
Rimini A Opere Pluricomunali Gestore 3.000.000,00         35.000,00          -                     -                     35.000,00          -                     -                     -                     -                     35.000,00 -         -100%

È stata posticipata la progettazione 
di fattibilità tecnica economica 
dell'intervento (e quindi gli oneri di 
tale attività) all'esito dell'elaborazione 
del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali che valuterà le 
diverse opzioni tecnologiche 
possibili.

3 2014RAAC0003 Rete di interconnessione Ravenna - 
3lsub24 A Opere Pluricomunali Gestore 37.450.000,00       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

4 2014RAAC0004 Raddoppio rete Russi-Lugo-Cotignola A Opere Pluricomunali Gestore 9.420.000,00         1.500.000,00     -                     -                     1.500.000,00     2.560.056,00     -                     -                     2.560.056,00     1.060.056,00     71%
Si è registrata in cantiere un maggior 
avanzamento dei lavori rispetto a 
quanto preventivato.

5 2014RAAC0005 Condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-
Casone A Opere Pluricomunali Gestore 64.100.000,00       400.000,00        -                     -                     400.000,00        361.545,00        -                     -                     361.545,00        38.455,00 -         -10%

6 2014RAAC0006 Migliorie potabilizzatore di Capaccio e 
bypass S.Sofia A Opere Pluricomunali Gestore 5.700.000,00         529.000,00        -                     -                     529.000,00        25.001,00          -                     -                     25.001,00          503.999,00 -       -95%

I ritardi registrati nell'ottenimento dei 
necessari nulla osta da parte del 
Comune di Santa Sofia e la 
necessità di realizzare l'intervento in 
una finestra temporale coincidente 
con il periodo di scarso deflusso del 
fiume Bidente comportano il 
posticipo dell'intervento (pianificato 
al 2021) al 2023.

7 2014RAAC0007 Impianto trattamento fanghi NIP 1 A Opere Pluricomunali Gestore 1.650.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

8 2014RAAC0008 Rete S.Giovanni in Marignano - Morciano - 
4lsub23 A Opere Pluricomunali Gestore 6.860.000,00         2.500.000,00     -                     -                     2.500.000,00     2.093.490,00     -                     -                     2.093.490,00     406.510,00 -       -16%

I lavori hanno subito un 
rallentamento a causa di interferenze 
e della difficoltà di reperimento di 
forniture di materiali che hanno 
determinato una minor produzione.

9 2014RAAC0009 Rete idrica Conca - 4lsub22 A Opere Pluricomunali Gestore 1.373.251,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

10 2014RAAC0010 Consolidamento strada di accesso alla 
diga di Ridracoli A Opere Pluricomunali Gestore 1.945.536,00         270.000,00        -                     -                     270.000,00        156.480,00        -                     -                     156.480,00        113.520,00 -       -42%

L'intervento si è concluso. Sono 
state riscontrate economie 
nell'esecuzione.

11 2014RAAC0011 Rete Santarcangelo di Romagna (gestione 
grossista) A Opere Pluricomunali Gestore 1.000.000,00         250.000,00        -                     -                     250.000,00        160.389,00        -                     -                     160.389,00        89.611,00 -         -36%

Sono state riscontrate difficoltà 
operative con l'impresa esecutrice 
dei lavori da parte del gestore HERA 
SpA (che unitamente alle condotte 
distributrici di propria competenza 
realizza anche le condotte adduttrici 
della società in quanto si sviluppano 
nel medesimo tracciato stradale) che 
hanno causato una minor 
produzione.

12 2014RAAC0012 Lavori sede Forlì A Opere Pluricomunali Gestore 6.546.945,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

13 2014RAAC0013
Manutenzioni straordinarie annuali, 
migliorie, bonifica e sostituzione acq. 
Romagna

A Opere Pluricomunali Gestore 12.000.000,00       3.000.000,00     -                     -                     3.000.000,00     4.898.323,00     -                     -                     4.898.323,00     1.898.323,00     63%

Maggiori importi dovuti al recupero di 
diverse lavorazioni che evevano 
subito rallentamenti e/o 
riprogrammazioni  nel 2020 causa  
COVID19.

14 2017RAAC0001 Efficentamento energetico A Opere Pluricomunali Gestore 2.400.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

15 2017RAAC0002 Dismissione beni A non produttivi (serb. 
Palmiria e centrale TP -  Centrale Misano) A Opere Pluricomunali Gestore 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

16 2017RAAC0003 Condotta Casone-Torre Pedrera A Opere Pluricomunali Gestore 24.800.000,00       170.000,00        -                     -                     170.000,00        115.133,00        -                     -                     115.133,00        54.867,00 -         -32% Modeste variazioni rispetto 
all importo preventivato.

17 2017RAAC0004 Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento 
alla canaletta ANIC A Opere Pluricomunali Gestore 5.000.000,00         1.000.000,00     -                     -                     1.000.000,00     2.008.066,00     -                     -                     2.008.066,00     1.008.066,00     101%

I lavori del 1° stralcio sono stati 
anticipati e si è registrato un 
aumento dei costi (autorizzati da 
ATERSIR con nota 
PG.AT/2022/0001010 del 
31/01/2022).

18 2017RAAC0005 Revamping impianto di trattamento 
centrale Bellaria A Opere Pluricomunali Gestore 2.146.861,00         350.000,00        -                     -                     350.000,00        207.064,00        -                     -                     207.064,00        142.936,00 -       -41%

L'intervento si è concluso. Sono 
state riscontrate economie 
nell'esecuzione.

19 2017RAAC0006 Magazzino Forlimpopoli A Opere Pluricomunali Gestore 1.500.000,00         800.000,00        -                     -                     800.000,00        1.087.150,00     -                     -                     1.087.150,00     287.150,00        36% Si sono registrati maggiori lavori non 
previsti rispetto a quanto pianificato.

20 2017RAAC0007 Revamping impianto di trattamento 
Alberazzo S.Mauro A Opere Pluricomunali Gestore 800.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

21 2017RAAC0008 Impianto di potabilizzazione di 
Forlimpopoli - Imp A Opere Pluricomunali Gestore 1.480.000,00         326.000,00        -                     -                     326.000,00        22.652,00          -                     -                     22.652,00          303.348,00 -       -93%

Slittamento dell'inizio dei lavori dovuti 
al ritardo sulla validazione del 
progetto esecutivo e successiva 
autorizzazione, da parte di 
ATERSIR, dell'aumento dell'importo 
precedentemente approvato; sono in 
corso le procedure di affidameto dei 
lavori.

Pianificato 2021 - PDI approvato con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 Scostamento
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22 2017RAAC0009 Condotta serbatoio Morciano - cabina 
Casarola A Opere Pluricomunali Gestore 4.400.000,00         45.000,00          -                     -                     45.000,00          3.699,00            -                     -                     3.699,00            41.301,00 -         -92%

E stata posticipata al 2022 la 
progettazione di fattibilità tecnica 
economica dellintervento per 
approfondimenti con il gestore HERA 
SpA.

23 2017RAAC0010 Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-
Zaganti (ex pot. Macerone) A Opere Pluricomunali Gestore 950.000,00            541.000,00        -                     -                     541.000,00        16.279,00          -                     -                     16.279,00          524.721,00 -       -97%

Slittamento dell'inizio dei lavori dovuti 
al ritardo registrato nell ottenimento 
dei necessari nulla osta da parte del 
Comune di Verucchio e al 
successivo iter burocratico per poter 
affidare i lavori alla ditta appaltatrice 
dell'accordo quadro lavori

24 2017RAAC0011 Modifica opere di presa diga di Ridracoli A Opere Pluricomunali Gestore -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

25 2017RAAC0012 Raddoppio del 1° tratto condotta Santo 
Marino-Torriana A Opere Pluricomunali Gestore 2.400.000,00         20.000,00          -                     -                     20.000,00          8.402,00            -                     -                     8.402,00            11.598,00 -         -58%

E stata posticipata al 2022 la 
progettazione di fattibilità tecnica 
economica dellintervento per 
approfondimenti con il gestore HERA 
SpA.

26 2018RAAC0001 Manutenzione straordinaria condotta 
principale A Opere Pluricomunali Gestore 15.000.000,00       100.000,00        -                     -                     100.000,00        1.830,00            -                     -                     1.830,00            98.170,00 -         -98%

È stata posticipata la progettazione 
di fattibilità tecnica economica 
dell'intervento (e quindi gli oneri di 
tale attività) all'esito dell'elaborazione 
del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, che dovrà 
valutare le diverse soluzioni 
tecnologiche possibili ed i relativi 
costi d'investimento e gestione al 
fine di definire la soluzione ottimale

27 2018RAAC0002

 Impianto di potabilizzazione Bassette 
NIP1. Automazione, efficentamento 
energetico e del processo di 
potabilizzazione.

A Opere Pluricomunali Gestore 13.500.000,00       376.000,00        -                     -                     376.000,00        124.535,00        -                     -                     124.535,00        251.465,00 -       -67%
Ritardi nella programmazione di 
interventi necessari alla risoluzione 
degli accessi a spazi confinati per 
aspetti autorizzativi

28 2018RAAC0003 Manutenzione Straordinaria Serbatoio 
pensile Diaz A Opere Pluricomunali Gestore 850.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

29 2018RAAC0004
Rifacimento spondale Canale Carrarino 1° 
tratto (realizzato e in funzione al 31/12/16) 
nel gruppo manutenzioni straordinarie

A Opere Pluricomunali Gestore 387.395,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

30 2018RAAC0005

Intervento strutturale approvvigionamento 
idrico Modigliana (Tredozio) - 1° stralcio 
interventi sulle sorgenti ed impianti 
esistenti Modigliana (Tredozio)

A Opere Pluricomunali Gestore 1.500.000,00         30.000,00          -                     -                     30.000,00          62.389,00          -                     -                     62.389,00          32.389,00          108%
Maggiori importi per incarichi 
progettuali per definire scelte e 
valutazioni progettuali diverse.

31 2018RAAC0006
Manutenzione straordinaria e 
miglioramento sismico vasche potabile 
NIP1 (Bassette)

A Opere Pluricomunali Gestore 1.595.057,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

32 2018RAAC0007 Condotta San Clemente-Santa Maria del 
Piano A Opere Pluricomunali Gestore 4.800.000,00         60.000,00          -                     -                     60.000,00          1.702,00            -                     -                     1.702,00            58.298,00 -         -97%

E stata posticipata al 2022 la 
progettazione di fattibilità tecnica 
economica dellintervento per 
approfondimenti con il gestore HERA 
SpA.

33 2018RAAC0008 NUOVA SEDE FORLI (arredi) ST Opere Pluricomunali Gestore 500.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

34 2018RAAC0009 MACCHINE-ATTREZZATURE-FIBRE 
OTTICHE ST Opere Pluricomunali Gestore 1.437.306,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

35 2018RAAC0010 SOFTWARE+STUDI IMPATTO 
AMBIENTALE ST Opere Pluricomunali Gestore 1.478.325,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

36 2018RAAC0011 Laboratorio centralizzato Forlì (terreno) ST Opere Pluricomunali Gestore 526.176,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

37 2018RAAC0012 Laboratorio centralizzato Forlì (arredi) ST Opere Pluricomunali Gestore 300.000,00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

38 2018RAAC0013 Laboratorio centralizzato Forlì (immobile) ST Opere Pluricomunali Gestore 2.000.000,00         810.000,00        -                     -                     810.000,00        -                     -                     -                     -                     810.000,00 -       -100% Intervento non più previsto nel PdI 
20/23.

39 2018RAAC0014 Investimenti attrezzature laboratorio (dal 
2018 ) ST Opere Pluricomunali Gestore 1.595.294,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

40 2019RAAC0001 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore 4.510.925,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - Intervento sostituito da 
ID2020RAAC0004.

41 2020RAAC0001
Interventi di miglioramento captazioni 
sorgenti Bagno di Romagna-Pie di 
Comero

A Opere Pluricomunali Gestore 1.900.000,00         94.000,00          -                     -                     94.000,00          2.981,00            -                     -                     2.981,00            91.019,00 -         -97%
Ritardi nella definizione degli obiettivi 
tecnici necessari per la stesura del 
documento preliminare alla 
progettazione.

42 2020RAAC0002 Interventi di miglioramento captazioni 
sorgenti Verghereto A Opere Pluricomunali Gestore 1.100.000,00         30.000,00          -                     -                     30.000,00          -                     -                     -                     -                     30.000,00 -         -100%

Ritardi nella definizione degli obiettivi 
tecnici necessari per la stesura del 
documento preliminare alla 
progettazione.

43 2020RAAC0003
Studi e ricerche: miglioramento 
dell'approvvigionamento idropotabile 
romagnolo (nota 1)

A Opere Pluricomunali Gestore 450.000,00            50.000,00          -                     -                     50.000,00          61.547,00          -                     -                     61.547,00          11.547,00          23%
Maggiori importi per incarichi 
progettuali per definire scelte e 
valutazioni progettuali diverse.
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44 2020RAAC0004
Investimenti di struttura (ex macchine 
attrezzature, fibre ottiche e case 
dell'acqua)

ST Opere Pluricomunali Gestore 2.200.000,00         550.000,00        -                     -                     550.000,00        472.612,00        -                     -                     472.612,00        77.388,00 -         -14%

45 2020RAAC0005 Attrezzature di laboratorio e acquedotto A Opere Pluricomunali Gestore 1.725.000,00         980.000,00        -                     -                     980.000,00        167.353,00        -                     -                     167.353,00        812.647,00 -       -83%

Il minore investimento è 
sostanzialmente dovuto allo 
slittamento nel tempo 
nell'acquisizione di alcune 
strumentazioni. Lo slittamento è 
dovuto alla necessità di 
accompagnare la riorganizzazione 
logistica e di organico dei laboratori, 
oltre alla necessità di approfondire 
l'opportunità di internalizzazione su 
alcune determinazioni 
(antiparassitari, PFAS, interferenti 
endocrini ed eventualmente 
microcistine).

46 2020RAAC0006 Telecontrollo A Opere Pluricomunali Gestore 585.000,00            85.000,00          -                     -                     85.000,00          309.090,00        -                     -                     309.090,00        224.090,00        264%

il processo di gara per la fornitura e 
installazione dei nuovi apparati per la 
rete IP di telecontrollo è stato 
rallentato causa emergenza Covid e 
la fornitura relativa, pur aggiudicata 
nell'anno 2020, è slittata all'anno 
2021

47 2020RAAC0007 Case dell'acqua A Opere Pluricomunali Gestore -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

48 2021RAAC0001

Interconnessione rete con Ravenna - 
Risoluzione delle problematiche di 
interferenza fra la condotta Standiana-
Ravenna e la S.S. 67 Tosco- Romagnola

A Opere Pluricomunali Gestore 2.400.000,00         50.000,00          -                     -                     50.000,00          44.296,00          -                     -                     44.296,00          5.704,00 -           -11%

49 2022RAAC0003 Potenziamento idraulico rete direttrice 
Monte Casale Faenza Alfonsine A Opere Pluricomunali Gestore 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

50 2022RAAC0004 CENTRO OPERATIVO - Revamping 
Impianto Termico ST Opere Pluricomunali Gestore 1.000.000,00         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Importo lordo 
pianificato 2021

Contributi 
pianificati 2021

Investimento di 
terzi pianificato 

2021

Investimento 
gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 
consuntivo 2021

Contributi 
consuntivo 2021

Investimento di 
terzi consuntivo 

2021

Investimento 
gestore 

consuntivo 2021

Importo Totale    14.951.000,00                          -                            -        14.951.000,00      14.972.064,00                          -                            -        14.972.064,00   
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura    13.591.000,00                          -                            -        13.591.000,00      14.499.452,00                          -                            -        14.499.452,00   

 Percentuale Investimenti realizzati - esclusi 
investimenti di struttura 

107%
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