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CLBO/2022/13 

 

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA 
 

L’anno 2022 il giorno 29. del mese di luglio alle ore 9.00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Bologna convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/007167 del 19/07/2022 in seduta 

telematica.  

Assume la presidenza il coordinatore Michele Giovannini. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Città metropolitana di 

Bologna 
  Presidente no   

Alto Reno Terme Nanni Giuseppe Sindaco no   

Anzola dell'Emilia Zacchiroli Danilo Assessore no   

Argelato Muzic Claudia Sindaco si 0,9235 

Baricella Mattioli Omar Sindaco si 0,7073 

Bentivoglio Ferranti Erika Sindaco no   

Bologna Borsari Simone Assessore si 31,1752 

Borgo Tossignano Ghini Mauro Sindaco no   

Budrio Cesari Maurizio Assessore si 1,6033 

Calderara di Reno Bordenga Clelia Assessore si 1,2191 

Camugnano Granci Massimo Assessore no   

Casalecchio di Reno Negroni Barbara Assessore si 2,9927 

Casalfiumanese Poli Beatrice Sindaco si 0,4210 

Castel d'Aiano Nasci Alberto Sindaco no   

Castel del Rio Baldazzi Alberto Sindaco no   

Castel di Casio Aldrovandi Marco Sindaco no   

Castel Guelfo di Bologna Franceschi Claudio Sindaco no   

Castel Maggiore Gottardi Belinda Sindaco no   

Castel San Pietro Terme Bondi Andrea Assessore si 1,7903 

Castello d'Argile Giovannini Michele Assessore si 0,6738 

Castenaso Gubellini Carlo Sindaco no   

Castiglione dei Pepoli Fabbri Maurizio Sindaco no   

Crevalcore Martelli Marco Sindaco no   

Dozza Pezzi Barbara Assessore si 0,6743 

Firenzuola Buti Giampaolo Sindaco si 0,5060 

Fontanelice Meluzzi Gabriele Sindaco no   

Gaggio Montano Pucci Giuseppe Sindaco no   

Galliera Zanni Stefano Sindaco si 0,5933 

Granarolo dell'Emilia Ricci Alessandro Sindaco no   

Grizzana Morandi Testoni Giulia Assessore si 0,4622 

Imola Castellari Fabrizio Assessore si 5,6593 

Lizzano in Belvedere Polmonari Sergio Sindaco no   



 

 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Loiano Morganti Fabrizio Sindaco si 0,5004 

Malalbergo Giovannini Monia Sindaco no   

Marradi Triberti Tommaso Sindaco no   

Marzabotto Lolli Luca Assessore no   

Medicina Bonetti Massimo Assessore si 1,4741 

Minerbio Bonori Roberta Sindaco no   

Molinella Righetti Gianni Assessore si 1,3937 

Monghidoro Maestrami Giovanni Assessore si 0,4503 

Monte San Pietro Fabbri Barbara Assessore si 1,0055 

Monterenzio Mantovani Ivan Sindaco no   

Monzuno Pasquini Bruno Sindaco si 0,6564 

Mordano Tassinari Nicola Sindaco no   

Ozzano dell'Emilia Lelli Luca Sindaco no   

Palazzuolo sul Senio Moschetti Gian Piero Sindaco no   

Pianoro Filippini Franca Sindaco si 1,5425 

Pieve di Cento Borsari Luca Sindaco si 0,7209 

Sala Bolognese Bassi Emanuele Sindaco si 0,8259 

San Benedetto Val di 

Sambro 
Santoni Alessandro Sindaco si 0,4878 

San Giorgio di Piano Zoboli Giorgia Assessore si 0,8815 

San Giovanni in Persiceto Pellegatti Lorenzo Sindaco si 2,3572 

San Lazzaro di Savena Grasselli Beatrice Assessore no   

San Pietro in Casale Pezzoli Claudio Sindaco si 1,1597 

Sant'Agata Bolognese Serra Maurizio Assessore no   

Sasso Marconi Barnabei Irene Assessore si 1,3215 

Valsamoggia Soverini Christian Assessore si 2,6561 

Vergato Pozzi Stefano Assessore no   

Zola Predosa Badiali Matteo Assessore si 1,6685 

Totale       68,5032 
 

 

Presenti n.30 quote 68,50 - Assenti n.29 quote 31,50 

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 



 

 

 

 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

− l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

− l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

− l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

− con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”; 

− con deliberazione n.5 del 3 luglio 2020 del Consiglio locale di Bologna è stato approvato il 

programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore 

HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

− con deliberazione n.39 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di 

Bologna, gestito da HERA S.p.A.; 

dato atto che: 

− le succitate “linee guida” prevedono tra l’altro che il Programma Operativo Interventi possa 

essere aggiornato mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, prevede che sia effettuato l’aggiornamento 

biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio; 

− il gestore HERA S.p.A., ha trasmesso, con nota prot. PG.AT/2022/0002188 del 1/03/2022, la 

sua proposta di revisione del Programma Operativo Interventi annualità 2022-2023; 

− con nota prot. PG.AT/2022/0003656 del 12/04/2022 ha chiesto ai Comuni di esprimere 

osservazioni alla proposta di aggiornamento; 



 

 

 

 

− hanno inviato osservazioni i Comuni di Monghidoro, Monte San Pietro, San Pietro in Casale, 

Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa; 

− le osservazioni presentate sono state valutate congiuntamente dal gestore e dalla struttura 

tecnica di ATERSIR, l’esito delle valutazioni è allegato alla presente delibera; 

preso atto che: 

− al fine di garantire la massima condivisione, la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati, in allegato alla convocazione 

del presente Consiglio Locale; 

ritenuto pertanto: 

− di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

relativamente alle annualità 2022-2023 del gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., 

come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, integrato con le 

osservazioni accolte presentate dai Comuni; 

− di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano 

d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente 

delibera. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

approvato con deliberazione n.5 del 3 luglio 2020 del Consiglio locale di Bologna, 

relativamente alle annualità 2022-2023, del gestore del Servizio Idrico Integrato HERA 

S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del 

Piano d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la 

presente delibera; 



 

 

 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n.13 del 29/07/2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

          

    Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

                        Ing. Marialuisa Campani 

 

 

Bologna, 29/07/2022 
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1. PREMESSA 

Il Gestore Hera S.p.a. nel mese di marzo 2022, su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, ha 
presenta-to una proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli interventi per il 
periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023. 

Tale proposta è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che 
hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni. 

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene 
posta all’approvazione del Consiglio Locale di ATERSIR, per poi essere approvata 
successivamente dal Consiglio d’Ambito quale base dell’aggiornamento dello schema 
regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate. 

L’aggiornamento della programmazione 2022-2023 è propedeutico al prossimo adeguamento 
tariffario per lo stesso periodo che avverrà nel corso del 2022. 

Come criterio dell’aggiornamento si è stabilito di non modificare importi e programmazione 
degli interventi in fase di esecuzione lavori in quanto eventuali scostamenti in queste fasi 
saranno rendicontate e motivate dal gestore a consuntivo. Pertanto la proposta riporta 
modifiche rispetto al programma vigente solo per gli interventi in fase di progettazione; sono 
inoltre inseriti i nuovi interventi. 

2. CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA 

Si riporta il confronto tra pianificazione attuale e nuova proposta. 

 
2022 attuale 2023 attuale TOT 2022-2023 

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE  €  44.269.419,01   €  43.990.659,13   €    88.260.078,14  

INVESTIMENTI DI 
TERZI  €    2.366.000,00   €    4.425.798,00   €      6.791.798,00  

CONTRIBUTI FP  €    4.909.000,00   €    3.403.000,00   €      8.312.000,00  

TOTALE  €  51.544.419,01   €  51.819.457,13   €  103.363.876,14  

    

 2022 nuovo 2023 nuovo TOT 2022-2023 

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE  €       41.755.549   €       46.411.626   €         88.167.175  

INVESTIMENTI DI 
TERZI  €         1.757.000   €         3.831.798   €           5.588.798  

CONTRIBUTI FP  €         6.534.000   €         4.795.000   €         11.329.000  

TOTALE  €       50.046.549   €       55.038.424   €       105.084.973  

 

In estrema sintesi il totale pianificato nel biennio aumenta di circa 2 milioni di euro. 
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3. NUOVI INTERVENTI 

La proposta prevede i seguenti nuovi interventi. 

ID ATERSIR Titolo Comune Importo di progetto 

2022BOHA0001 INTERVENTO PER LA 
CONTINUITA’ DELLE 
FUNZIONALITA’ DELL’OPERA 
DI PRESA PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO 
DELLA CENTRALE 
ACQUEDOTTO “SETTA”  

Opere 
Pluricomunali 

1.944.804 

2022BOHA0002 ADEGUAMENTI SISMICI 
IMPIANTI E RECUPERO AREE 
SERBATOI PENSILI - ATO5 

Opere 
Pluricomunali 

NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

2022BOHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - 
ATO 5 

Opere 
Pluricomunali 

NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

2022BOHA0004 ADEGUAMENTO 
ATTRAVERSAMENTI 
FERROVIARI - ATO 5 

Opere 
Pluricomunali 

NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

2022BOHA0005 ADEGUAMENTO SERBATOI DI 
RETE AREE MONTAGNA - 
ATO 5 

Opere 
Pluricomunali 

NON DEFINIBILE-ID 
MICROINTERVENTI 

2022BOHA0006 SISTEMA 
APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE 
- 1°STRALCIO 

Opere 
Pluricomunali 

5.293.770 

2022BOHA0007 SISTEMA 
APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE 
- 2°STRALCIO 

Opere 
Pluricomunali 

4.695.535 

2022BOHA0008 RIFACIMENTO RETE 
FOGNATURA V. DE' GRIFFONI 

Bologna 224.000 

2022BOHA0009 RIFACIMENTO RETE 
ACQUEDOTTO V. DE' 
GRIFFONI 

Bologna 153.000 

2022BOHA0010 COLLEGAMENTO 
GAMBELLARA A SANTERNO 

Imola 3.110.000 

2022BOHA0011 POTENIAMENTI RETE 
FOGNARIA - SESTO IMOLESE 

Imola 760.000 

2022BOHA0012 REALIZZAZIONE 
DEPURATORE MOLINO DEL 
PALLONE 

Alto Reno Terme 600.000 

2022BOHA0013 REALIZZAZIONE FOGNATURA 
PER DISMISSIONE 
DEPURATORE SCUOLE 
MUNICIPIO  

Castel d'Aiano 300.000 

2022BOHA0014 COLLETTAMENTO FOGNARIO 
ZONA INDUSTRIALE VIA 
CASSOLETTA 

Valsamoggia 400.000 

2022BOHA0015 COLLETTAMENTO SCARICHI 
PIAMAGGIO AL DEPURATORE 
DI MONGHIDORO 

Monghidoro 400.000 

2022BOHA0016 COLLEGAMENTO SCARICHI 
BORGO CAPANNE-
DEPURATORE PRATI 

Alto Reno Terme 250.000 
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ID ATERSIR Titolo Comune Importo di progetto 

2022BOHA0017 DISMISSIONE DEL 
DEPURATORE DI 
BORGATELLA E NUOVO 
COLLETTTAMENTO 

San Lazzaro di 
Savena 

1.081.000 

2022BOHA0018 RIFACIMENTO COLLETTORE 
LUNGO RENO 

Alto Reno Terme 200.000 

2022BOHA0019 RISANAMENTO SCOLO 
CANOCCHIA LOCALITA' 
LIPPO DI CALDERARA 

Calderara 200.000 

2022BOHA0020 COLLETTAMENTO FOGNARIO 
PIAN DI BALESTRA - 
DEPUARATORE VALSERENA 

San Benedetto 
Val di Sambro 

828.000 

2022BOHA0021 COMPLETAMENTO RETE 
FOGNARIA FRAZIONE LE 
BUDRIE - BORGATA 

San Giovanni in 
Persiceto 

150.000 

2022BOHA0022 POTENZIAMENTO 
COLLETTORE CÀ DI 
BAZZONE 

Monterenzio 620.000 

2022BOHA0023 REALIZZAZIONE RETE 
SEPARATE IN FRAZIONE 
VIGORSO 

Budrio 950.000 

2022BOHA0024 RISOLUZIONE 
INTERFERENZE 
ACQUEDOTTO 
FERROSTRADALE 
CASALECCHIO 

Casalecchio 1.563.000 

2022BOHA0025 INTERFERENZE FOGNATURA 
DELPASSANTE EVOLUTO 
BOLOGNA 

Bologna 3.115.000 

2022BOHA0026 SPOSTAMENTO RETI 
IDRICHE IN LOCALITA' CA' 
BASSE 

San Giovanni in 
Persiceto 

608.000 

2022BOHA0027 INTERFERENZE 
ACQUEDOTTO 
DELPASSANTE EVOLUTO 
BOLOGNA 

Bologna 837.000 

2022BOHA0028 ADEGUAMENTO RETE 
FOGNARIA ZONA 
INDUSTRIALE 

Molinella 1.925.000 

2022BOHA0029 RISANAMENTO SCARICHI 
CANALE MOLINE 

Bologna 365.000 

2022BOHA0030 INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO 
AGGLOMERATO DI CA' 
GALLETTO 

Castiglione dei 
Pepoli 

192.000 

2022BOHA0031 POTENZIAMENTO ED 
ESTENSIONE RETE IDRICA 
VIA MIRANDOLA DI SOPRA 
COMUNI DI SAN LAZZARO DI 
SAVENA - CASTENASO - 
OZZANO DELL'EMILIA(BO) 

Opere 
Pluricomunali 
 

340.580 

2022BOHA0032 STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DELL’ESTENSIONE DEL 
SERVIZIO 
FOGNARIO/DEPURATIVO IN 

Monghidoro 20.000 
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ID ATERSIR Titolo Comune Importo di progetto 

LOCAITA’ ALPE DI 
PIAMAGGIO DI MONGHIDORO 

2022BOHA0033 STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DELL’ESTENSIONE DEL 
SERVIZIO FOGNARIO IN VIA 
LANDA 

Monte San Pietro 20.000 

2022BOHA0034 REALIZZAZIONE 3A CORSIA 
A13 - RISOLUZIONE 
INTERFERENZE 
ACQUEDOTTO 

Opere 
Pluricomunali 

1.925.600 

2022BOHA0035 REALIZZAZIONE 3A CORSIA 
A13 - RISOLUZIONE 
INTERFERENZE FOGNATURA 

Opere 
Pluricomunali 

878.000 

2022BOHA0036 REALIZZAZIONE 4A CORSIA 
A14 - RISOLUZIONE 
INTERFERENZE 
ACQUEDOTTO 

Opere 
Pluricomunali 

1.880.000 

2022BOHA0037 REALIZZAZIONE 4A CORSIA 
A14 - RISOLUZIONE 
INTERFERENZE FOGNATURA 

Opere 
Pluricomunali 

207.500 

2022BOHA0038 INTERRAMENTO LINEA 
BOLOGNA-PORTOMAGGIORE 
- RISOLUZIONE 
INTERFERENZE 
ACQUEDOTTO 

Bologna 560.000 

2022BOHA0039 INTERRAMENTO LINEA 
BOLOGNA-PORTOMAGGIORE 
- RISOLUZIONE 
INTERFERENZE FOGNATURA 

Bologna 890.000 

 

4. INTERVENTI CONCLUSI, DA SOSTITUIRE O ELIMINATI. 

La proposta prevede la chiusura interventi, l’eliminazione di interventi non più 
necessari e la sostituzione di interventi con altri (nuovi). 

ID ATERSIR Titolo Comune  

2014BOHA0043 COLL. PARALL. SCOLO CORLA V. 
MAURO 

Budrio TERMINATO 

2014BOHA0044 COLL. PARALL. SCOLO CORLA S. 
MARGHERITA 

Budrio TERMINATO 

2014BOHA0049 COLL.RETE FOG.COMP.6-
CAPOLUOGO,CALDERARA 

Calderara TERMINATO 

2014BOHA0050 RIFACIMENTO DEP.CASTEL 
CAMPEGGI 2072 

Calderara TECNICAMENTE 
CONCLUSO 

2014BOHA0054 RINN RETE H2O V.ZANCHETTO I 
STRALCIO 

Camugnano TERMINATO 

2014BOHA0068 SOSTI.MACCHINA OZONO 
POTAB.BELFIORE 

Castel San Pietro TERMINATO 

2014BOHA0075 ADEGUAMENTO SISTEMA DI 
TRATTAMENTO IN LOCO  A MOLINO 
NUOVO 

Castel San Pietro TERMINATO 

2014BOHA0078 COLLEG. FRAZIONE S. 
BERNARDINO ALLA RETE 

Castello d'Argile TERMINATO 
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ID ATERSIR Titolo Comune  

2014BOHA0079 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI 
CASTELMAGGIORE-CORTICELLA  

Castelmaggiore TERMINATO 

2014BOHA0089 POT.DEP.CREDA E COL. LIQUAMI 
(AUT. J) 

Castiglione dei 
Pepoli 

TERMINATO 

2014BOHA0095 REALIZZAZIONE DEPURATORE DI 
CORNACCHIAIA 

Firenzuola TERMINATO 

2014BOHA0103 NUOVO COLLET. DA GALLIERA 
CAPOL. AL DEP. 

Galliera TERMINATO 

2014BOHA0128 COLLEG. FOSSA IMHOFF LIZZANO 
LOC. FONTAN 

Lizzano in 
Belvedere 

TERMINATO 

2014BOHA0132 INT.TUBAZ.VOLANTE FOG V. 
LAVORO LOIANO 

Loiano TERMINATO 

2014BOHA0133 COLLET.SCARICO SABBIONI A 
DEP(2°STR) 

Loiano TECNICAMENTE 
CONCLUSO 

2014BOHA0138 COLL.ZONA ARTIG. MALALBERGO 
AL DEP 

Malalbergo TERMINATO 

2014BOHA0145 EST. RETE FOG LOC. LA QUERCIA 
MARZABOTTO 

Marzabotto TERMINATO 

2014BOHA0152 ADEG. SCARICHI V.LAVORO E 
V.ALBERGA 

Medicina TERMINATO 

2014BOHA0153 COLL.FOGNARIO ZONA INDUST. 
FOSSATONE 

Medicina TERMINATO 

2014BOHA0154 ADEG.FOG/DEP PORTONOVO E 
S.ANTONIO - IMP 

Medicina TECNICAMENTE 
CONCLUSO 

2014BOHA0155 COLLETTORE ZP FOSSATONE 
-  LOTTO 2 

Medicina TERMINATO 

2014BOHA0169 SOLLEV. E CONDOTTA MONTE 
SEVERO VAGLIE 

Monte San Pietro TERMINATO 

2014BOHA0195 LAVORI AUTOSTRADE 
ACQUEDOTTO (AUT. J) 

Opere Pluricomunali TECNICAMENTE 
CONCLUSO 

2014BOHA0220 POTEN. RETE BUDRIO CAPOLUOGO 
(I° STR.) 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0228 COLLEG. CASAL-CRESP DN 600 (II 
STRALCIO) 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0236 ADEG. SERBATOI DI RETE AREE 
MONTAGNA-BO 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0237 RECUP.AREE SERB.PENSILI DISM. 
BO-IM ATO5 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0240 RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 Opere Pluricomunali TERMINATO 
2014BOHA0245 IDAR:INST.CENTRIFUGA IN 

SOST.FILTROPR. 
Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0253 IDAR: MANUTENZ STRAORDINARIA 
COGEN. 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0254 IDAR: BONIFICA IMPIANTO 
DEFOSFATAZIONE 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2014BOHA0259 RILIEVO RETI FOGNARIE - IF - ATO 5 Opere Pluricomunali TERMINATO 
2014BOHA0265 REAL.RETE FOG.PAL. BIANCHETTI-

OZZANO 
Ozzano Emilia TERMINATO 

2014BOHA0269 REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. 
GARGANELLI 

Pianoro TERMINATO 

2014BOHA0270 COLLEG.ADD.S.M.DECIMA A 
P.DICENTO DN400 

Pieve di Cento ANNULLATO 

2014BOHA0278 COLL.DA BONCONVENTO A 
DEP.CASTELCAMPEGGI 

Sala Bolognese TECNICAMENTE 
CONCLUSO 
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ID ATERSIR Titolo Comune  

2014BOHA0282 NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI 
E CONDOTTA 

San Benedetto Val 
di Sambro 

TECNICAMENTE 
CONCLUSO 

2014BOHA0286 EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-
S.BEN.VDS 

San Benedetto Val 
di Sambro 

TERMINATO 

2014BOHA0287 REAL. DEP. CASTEL DELL'ALPI San Benedetto Val 
di Sambro 

TERMINATO 

2014BOHA0290 DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-
ACCATÀ-1°STR 

San Giovanni in 
Persiceto 

TERMINATO 

2014BOHA0296 POT. DEP. S. MATTEO DELLA 
DECIMA 

San Giovanni in 
Persiceto 

TERMINATO 

2014BOHA0298 RISTRUT. ACQUEDOTTO CASTEL 
DEI BRITTI 

San Lazzaro di 
Savena 

TERMINATO 

2014BOHA0326 POTENZIAMENTE RETE LOC. 
MERCATELLO 

Castello di 
Serravalle 

TERMINATO 

2014BOHA0342 ADEG. SCARICHI LOC. CAVACCHIO 
1526 

Vergato TERMINATO 

2014BOHA0355 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  
LOTTO 2 

Medicina TERMINATO 

2014BOHA0999 INTERV.EDILI-
ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO 

San Lazzaro di 
Savena 

TERMINATO 

2015BOHA0017 TRATTAMENTO SCARICO V. 
ZENZALINO - VEDRANA 

Budrio TERMINATO 

2015BOHA0019 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO 
V.ZANCHETTO II STRALCIO 

Camugnano TERMINATO 

2015BOHA0027 STUDIO ED INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO AZOTO TOT 
CASTEL SAN PIETRO TERME 

Castel San Pietro TERMINATO 

2015BOHA0031 INTERVENTO RETE MISTA 
LOC.LAGARO-CASTAGNO 

Castiglione dei 
Pepoli 

TERMINATO 

2015BOHA0032 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 
AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO  
RONCOBILACCO-BARAGAZZA-
MOLINOD'AVENA 

Castiglione dei 
Pepoli 

TERMINATO 

2015BOHA0034 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO 
TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO 
DISM. DEP GAGGIO) 

Gaggio Montano ANNULLATO 

2015BOHA0039 INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A 
SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- 
REALIZZAZIONE 

Imola TERMINATO 

2015BOHA0040 COLLEGAMENTO SELVA RETE 
FOGNARIA IMOLA 

Imola TERMINATO 

2015BOHA0041 POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE 
IDRICA ZONA RIVAZZA IMOLA 

Imola TERMINATO 

2015BOHA0045 SOSTITUZIONE SISTEMA DI 
AERAZIONE E NUOVO LOCALE 
COMPRESSORI LINEA 3 
DEPURATORE SANTERNO 

Imola TERMINATO 

2015BOHA0047 RINN RETE V.GAMBELLARA DA 
MOLINOROSSO A LASIE 

Imola TERMINATO 

2015BOHA0051 COLLEGAMENTO RETE 
ACQUEDOTTO LOCALITA'  MOLINO 
DI VALBURA 

Marradi TERMINATO 

2015BOHA0052 STUDIO ED INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO  AZOTO TOT 
MEDICINA 

Medicina TERMINATO 
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ID ATERSIR Titolo Comune  

2015BOHA0057 RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO 
GENERAL VITALI 

Mordano TERMINATO 

2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II 
LOTTO 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2015BOHA0065 ADEGUAMENTO 
ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - 
IF - ATO5 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2015BOHA0066 REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO 
GESTIONE AUTOMATISMI DEL 
SISTEMA PRIMARIO 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2015BOHA0067 VERIFICHE E ADEGUAMENTI 
SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
BO-ATO 5 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2015BOHA0069 ADEGUAMENTO 
ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - 
BO - ATO5 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2015BOHA0070 INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA 
IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE 

Opere Pluricomunali ANNULLATO 

2015BOHA0073 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE-
CONAMI- 1°STRALCIO 

Opere Pluricomunali ANNULLATO 

2015BOHA0081 POTENZIAMENTO DEL 
SOLLEVAMENTO SEMINARIO E 
RELATIVA PREMENTE  

San Lazzaro di 
Savena 

TERMINATO 

2017BOHA0010 DEP CALDERARA: MANUTENZIONE 
MEMBRANE 

Calderara ANNULLATO 

2017BOHA0016 POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA 
CONVENTINO 

Castel San Pietro TERMINATO 

2017BOHA0022 ESTENSIONE  RETE ACQUA VIA 
BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI 
COMPETENZA GESTORE  

Crespellano TERMINATO 

2018BOHA0006 INTERVENTI EMERGENZA IDRICA 
2017 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2018BOHA0007 MANUTENZIONE STRAORD. 
IMPIANTI ACQ. INDUSTRIALE 

Opere Pluricomunali TERMINATO 

2018BOHA0008 RINNOVO RETI ACQ. INDUSTRIALE Opere Pluricomunali TERMINATO 
2020BOHA0001 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA 

RURALE ANZOLA 
Anzola Emilia TERMINATO 

2020BOHA0003 IDAR:NUOVA MODELLAZIONE 
SISTEMA IDAR 

Bologna TERMINATO 

2020BOHA0005 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA 
ROVERI BOLOGNA 

Bologna TERMINATO 

2020BOHA0006 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA  
BARCA-CROCE 

Bologna ANNULLATO 

2020BOHA0008 DISTRETTUALIZZAZIONE  SAN 
DONATO-FRULLO 

Bologna TERMINATO 

2020BOHA0011 ADEGUAMENTO SCARICHI 
SASSOLEONE 

Casalfiumanese ANNULLATO 

2020BOHA0021 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI 
FORNIONE 

Fontanelice ANNULLATO 

2020BOHA0047 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE-
CONAMI- 2°STRALCIO 

Opere Pluricomunali ANNULLATO 
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5. AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTUALE 

La proposta prevede i seguenti aggiornamenti di importo progettuale interventi derivan-ti da 
affinamenti nelle fasi di progettazione. 

ID ATERSIR Titolo Comune Importo di 
progetto 

2015BOHA0023 STUDIO ED INTERVENTI  PER 
ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI 
BADI 

Castel di Casio 125.000 

2015BOHA0046 BONIFICA DIGESTORI  
DEPURATORE DI SANTERNO 

Imola 1.407.217 

2017BOHA0005 ADEGUAMENTO FOG/DEP 
PORTONOVO S.ANTONIO-RETE  

Medicina 1.394.274 

2017BOHA0017 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE - 
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI - HERA 

Opere Pluricomunali 1.370.000 

2017BOHA0020 RINNOVO RETE ACQUA DI VIA 
LIBERTA' 

Medicina 95.815 

2017BOHA0021 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA 
DI VIA LIBERTA' 

Medicina 133.194 

2020BOHA0012 COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI 
A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI 
BORGO TOSSIGNANO 

Casalfiumanese 1.173.000 

2020BOHA0014 MAGLIATURA RETE 
ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. 
RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA 
E CASTEL GUELFO 

Castel Guelfo 151.000 

2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA Imola 392.000 
2020BOHA0025 RINNOVO RETE V.DI VITTORIO 

CASOLA CANINA 
Imola 672.000 

2020BOHA0028 RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO 
VIA RONCAGLIE 

Imola 817.062 

2020BOHA0038 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI 
TRATTAMENTO POTABILIZZATORE 
DI BUBANO 

Mordano 9.000.000 

2020BOHA0048 SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-
ACQ.IND-ATO5 

Opere Pluricomunali 1.151.798 

2021BOHA0002 REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA 
S.RUFFILLO 

Bologna 175.000 

2022BOHA0006 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE - 
1°STRALCIO 

Opere Pluricomunali 5.293.770 

2022BOHA0007 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO CASTELBOLOGNESE - 
2°STRALCIO 

Opere Pluricomunali 4.695.535 

 

6. INTERVENTI PNRR 

Per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a seguito di parere espresso 
nell’ambito del Consiglio Locale n.1 del 23.01.2022 e n. 8 del 6.05.2022 e di approvazione 
delle candidature con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.3 del 03.02.2022 e n. 37 del 
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09.05.2022 per questo territorio sono stati proposti i seguenti interventi in parte ricompresi nel 
piano esistente che sarà aggiornato qualora finanziati: 

ID 
candidatura 

SOGGETTO 
DELEGATO 

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento 

C_08 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Ammodernamento e 
ampliamento impianto di 
valorizzazione e smaltimento 
fanghi presso dep. di Bologna 

Sostituzione dell’attuale 
impianto di termovalorizzazione 
fanghi di depurazione, situato 
presso il depuratore IDAR di 
Bologna, risalente agli anni 80 e 
ormai giunto a fine vita, 
mediante realizzazione di un 
nuovo e tecnologicamente 
avanzato impianto per la 
valorizzazione dei fanghi di 
depurazione (al 23% di 
sostanza secca) su scala sovra-
provinciale (sub ambito 
coincidente con il territorio 
gestito da Hera SpA), della 
capacità di 110.000 t/anno 

PNRR_10 HERA S.p.A. Interventi integrati per la 
riduzione delle perdite fisiche e 
apparenti in ATO 5 

 

 HERA S.p.A. Intervento adeg. agglomerato La 
Ca'- Lizzano in Belvedere 
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7. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI 

Nella tabella sono riportate le osservazioni presentate dai Comuni ed il relativo esito istruttorio. 

N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

BO_01 VALSAMOGGIA 4274/2022 ACQUEDOTTO APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO PER USO 
DOMESTICO NELL’AREA A 
MONTE DELLA 
LOCALITÀ GOCCIA-
CAVARA, LOC. SAVIGNO 
COMUNE DI VALSAMOGGIA 

L'intervento attualmente non è 
previsto a POI. Trattasi di 
estensione senza alcun 
beneficio infrastrutturale.  Al 
fine di valutare la fattibilità e 
compatibilità con l'infrastruttura 
esistente è necessario 
approfondire la localizzazione e 
la tipologia di utenze oggetto 
della richiesta, anche al fine di 
valutare la compatibilità 
dell'intervento con l'attuale 
ridotta disponibilità idrica.  La 
percentuale di copertura 
dell'intervento secondo i criteri 
ATERSIR prevede un massimo 
del 50% a carico della tariffa 
del SII. Conseguentemente il 
futuro inserimento a POI sarà 
possibile solo quando sarà 
ricevuto impegno del 
Comune/Utenti a coprire la 
quota non coperta dalla tariffa. 

BO_02 SAN PIETRO IN 
CASALE 

4944/2022 DEPURAZIONE POTENZIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DEL 
CAPOLUOGO UBICATO IN 
VIA RUBIZZANO 

Intervento già previsto a POI 
(2020BOHA0056). Si terrà 
conto del nuovo 
dimensionamento richiesto da 
Comune e della copertura 
tariffaria relativa al mancato 
contributo. Non è possibile 



Revisione POI SII 2020-23 annualità 2022 e 2023 – HERA BO 

 

Pagina 13 di 17 

 

N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

anticipare ulteriormente i tempi 
dell’intervento 

BO_03 MONGHIDORO 4655/2022 FOGNATURA COLLETTAMENTO 
SCARICHI PIAMAGGIO AL 
DEPURATORE DI 
MONGHIDORO 

l risanamento di questi 3 
agglomerato è da realizzarsi 
entro il 2030. Il risanamento 
degli agglomerati “Piamaggio – 
Via Costarelle” e “Piamaggio “ 
è già tracciato nel POI con il  
codice ARSI 2022BOHA0015, 
con avvio delle prime 
valutazioni progettuali nel 2023. 
Ad oggi, non essendo stata 
ancora avviata alcuna 
progettazione, non è nota quale 
sarà la soluzione progettuale 
da adottare. 
 

BO_04 MONGHIDORO 4655/2022 FOGNATURA REALIZZAZIONE NUOVA 
RETE FOGNARIA ACQUE 
NERE DALLA LOCALITÀ SAN 
PIETRO AL COLLETTORE 
PUBBLICO DI CA’ DEL 
COSTA 

Per l’intervento su “Ca’ del 
Costa di Monghidoro” non è 
ancora presente a POI il codice 
ARSI, che sarà da creare in 
occasione della redazione dei 



Revisione POI SII 2020-23 annualità 2022 e 2023 – HERA BO 

 

Pagina 14 di 17 

 

N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

prossimi POI quadriennali 
2024-27 o 2028-31. 

BO_05 MONGHIDORO 4655/2022 FOGNATURA COLLEGAMENTO SCARICO 
CA’ DI LUCCA AL 
COLLETTORE CHE VA AL 
DEPURATORE 
MONGHIDORO SUD 

Nuovo intervento  
2022BOHA0032 

BO_06 MONGHIDORO 4655/2022 FOGNATURA ADEGUAMENTO FOSSA 
IMHOFF IN VIA DEL PRATO 

Nuovo intervento  
2022BOHA0032 

BO_07 MONTE SAN 
PIETRO 

4712/2022 FOGNATURA PROLUNGAMENTO DEL 
COLLETTORE FOGNARIO 
NELLA VALLE DEL 
TORRENTE LANDA FINO 
ALLA LOCALITÀ LOGHETTO 

Sono stati fatti incontri tecnici 
tra Hera, Atersir e Comune 
sulla realizzazione di un 
collettore di vallata che colleghi 
l'attuale frazione di Loghetto al 
terminale di fognatura collegato 
al depuratore IDAR di Bologna. 
L'estendimento richiesto 
avrebbe una lunghezza pari a 
circa 5 km e consentirebbe 
potenzialmente di allacciare 
numerose abitazioni fuori 
agglomerato. E’ stato inserito 
un intervento (ID 
2022BOHA0033) in piano 
relativo allo studio di fattibilità 
per valutare meglio costi e 
abitazioni allacciabili 
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N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

BO_08 MONTE SAN 
PIETRO 

4712/2022 ACQUEDOTTO POTENZIAMENTO 
ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ 
MONTEPASTORE E IN VIA 
VARSELLANE, IN LOCALITÀ 
MONTE SAN PIETRO 
VECCHIA E ZONA 
LOGHETTO, VIA LANDA E 
VIA DALLE OLLE, IN ZONA 
SARTORANO 

I due sistemi di acquedotto 
ubicati in queste zone sono già 
connessi al sistema 
acquedottistico primario di 
Bologna. L’origine di questi 
sistemi collinari come 
acquedotti rurali, anche se 
connessi al primario di 
Bologna, limita la quantità di 
acqua distribuibile alle utenze, 
a causa del ridotto diametro 
delle condotte. Necessario un 
potenziamento di tutta la rete i 
cui costi, presumibilmente 
elevati, sono tuttavia da 
valutare. Il gestore produrrà 
una valutazione economica per 
il prossimo piano. 

BO_09 MONTE SAN 
PIETRO 

4712/2022 ACQUEDOTTO MONITORAGGIO E RILIEVO 
RETE ACQUEDOTTO ZONA 
VIA BIGNAMI, FRAZIONE 
MONTE SAN GIOVANNI 

Si conferma che l'area di via 
Bignami è già soggetta a 
monitoraggio idrico al fine di 
presidiare eventuali situazioni 
di criticità del sistema, al fine di 
attuare, se necessarie, le 
opportune azioni.  

BO_10 SASSO 
MARCONI 

  FOGNATURA COLLETTAMENTO VALLE 
OLIVETTA (VIA 
MONGARDINO) 

Priorità maggiori e disposizioni 
regionali in tema di agglomerati 
hanno portato a rivalutare la 
necessità dell'intervento che 
interessa case per lo più 
sparse. Si farà una valutazione 
costi benefici per il prossimo 
piano. Necessario un 
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N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

aggiornamento delle potenziali 
utenze con il Comune. 

BO_11 ZOLA 
PREDOSA 

  FOGNATURA COLLETTORE PONTE 
RIVABELLA 

L'intervento già eseguito. ID 
2014BOHA0173 chiuso in 
ARSI. Siamo disponibili a 
verifiche puntuali per il 
prossimo piano. 

BO_12 VALSAMOGGIA 4272/2022 FOGNATURA ADEGUAMENTO 
FOGNATURA VIA STELLA, 
LOC. BAZZANO, 
VALSAMOGGIA (BO) 

Le attività di rilievo della rete 
esistente sono state completate 
e così la quantificazione degli 
interventi di adeguamento 
necessari. E’ fissato un incontro 
con l’Amministrazione per 
definire la presa in carico e il 
tema delle servitù  

Osservazione 
verbale 

PIEVE DI 
CENTO 

CL BO 27/06 FOGNATURA RISANAMENTO 
FOGNATURA PRINCIPALE 
CAPOLUOGO PER 
INTERFERENZA CON 
SCOLO CANALETTA (E 
TEMA ZINCATURA 
MALAGODI) 

Fatti sopralluoghi congiunti 
ARPAE, HERA, Bonifica. 
Fissato incontro in agosto. Il 
tema sembrerebbe di prossima 
soluzione, saranno inseriti 
eventuali interventi a piano. 

 SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 

6218/2022 FOGNATURA 2014BOHA0295 - 
COLLEGAMENTO BORGATA 
CITTÀ 

La fase di progettazione che 
avverra’ nel 2023 determinera’ 
la soluzione progettuale che al 
momento non e’ ancora 
definita, potendosi sviluppare o 
attraverso un collettamento 
(probabile) o un trattamento in 
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N° COMUNE RIFERIMENTO 
PROT 

SERVIZIO DESCRIZIONE Esito 

loco. i tempi di adeguamento 
saranno rispettati stabiliti dalla 
dgr 

 BARICELLA CL BO 27/06 ACQUEDOTTO NUOVA RETE BARICELLA - 
S. GABRIELE 

Intervento che non appare piu’ 
necessario ma sara’ comunque 
rivalutato in fase di pug del 
comune 

 BARICELLA CL BO 27/06 FOGNATURA COLLETTORE DA LOC. 
BOSCHI A DEP. DI 
MALALBERGO 

Intervento in fase conclusiva 

 BARICELLA CL BO 27/06 FOGNATURA ADEG. RETE FOGNARIA 
FRAZ. SAN GABRIELE 

Intervento che non appare piu’ 
necessario ma sara’ comunque 
rivalutato in fase di pug del 
comune 

 

 

 



ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE FINANAZIATORE
PREREQUISITO/ 

MACRO-INDICATORE DI 
QT

TIPOLOGIA DI INTERVENTO NEW IMPORTO 
PROGETTO NEW POI 2022 TOTALE NEW POI 2022 CONTRIBUTI NEW POI 2022 SOC. ASSET NEW POI 2022 GESTORE NEW POI 2023 TOTALE NEW POI 2023 CONTRIBUTI NEW POI 2023 SOC. ASSET NEW POI 2023 GESTORE NEW POI OLTRE 2023 TOTALE NOTE INTERVENTO

2014BOHA0002 SEPAR. V.ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI FOGNATURA Anzola Emilia HERA S.P.A Altro Replacement 1.088.000 0 0 0 23.000 0 23.000 960.000

2014BOHA0003 ADEG. DEP. ANZOLA CAPOLUOGO. DEPURAZIONE Anzola Emilia HERA S.P.A Altro Replacement 4.691.000 0 0 0 46.000 0 46.000 4.645.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0010 COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. DI MALALBE FOGNATURA Baricella HERA S.P.A Altro New 667.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA 
NEL 2022.

2014BOHA0011 ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE FOGNATURA Baricella HERA S.P.A Altro Replacement 660.000 0 0 0 0 0 0 660.000

2014BOHA0013 BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE ACQUEDOTTO Bentivoglio HERA S.P.A M1 Replacement 2.095.000 350.000 0 350.000 0 0 0 0

2014BOHA0015 ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO FOGNATURA Bentivoglio HERA S.P.A Altro Replacement 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000

2014BOHA0016 POTENZ.DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO DEPURAZIONE Bentivoglio HERA S.P.A Altro New 1.091.000 0 202.000 -202.000 0 0 0 0 RIPIANIFICATO INCASSO 
CONTRUBUTO A FONDO PERDUTO

2014BOHA0025 INT PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 2.910.000 0 0 0 29.000 0 29.000 2.850.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0026 INT PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro New 5.706.000 274.000 0 274.000 1.106.000 0 1.106.000 3.668.000

2014BOHA0029 BON. APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE M FOGNATURA Bologna HERA S.P.A M4a Replacement 170.000 25.000 0 25.000 27.000 0 27.000 29.000

2014BOHA0030 IDAR: REVAMPING SUPERVISIONE DCS DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A Altro New 2.110.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A M5 Replacement 60.157.808 518.000 0 518.000 420.000 0 420.000 58.468.000 LA SOLUZIONE TECNICA 
PIANIFICATA PER UNA PIÙ 

2014BOHA0039 NUOVO CHIARIFLOCCULATORE POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO Borgo Tossignano HERA S.P.A Altro New 654.000 0 0 0 0 0 0 626.000

ID RIPIANIFICATO IN QUANTO 
DALLE VERIFICHE EFFETTUATE E' 
EMERSO CHE LA NECESSITA' 
TECNICA DI REALIZZARE QUESTO 
INTERVENTO RISULTA SUPERATA. 
PERTANTO SI STA ESEGUENDO UNO 
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CHE CONSIDERA LE 
NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL 
TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI 
BORGO TOSSIGNANO, 
CASALFIUMANESE E FONTANELICE)

2014BOHA0043 COLL. PARALL. SCOLO CORLA V. MAURO FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro Replacement 599.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0044 COLL. PARALL. SCOLO CORLA S. MARGHERITA FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro Replacement 458.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0049 COLL.RETE FOG.COMP.6-CAPOLUOGO,CALDERARA FOGNATURA Calderara HERA S.P.A Altro New 630.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0050 RIFACIMENTO DEP.CASTEL CAMPEGGI 2072 DEPURAZIONE Calderara HERA S.P.A Altro New 597.000 0 0 0 0 0 0 0 ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PER 

2014BOHA0054 RINN RETE H2O V.ZANCHETTO I STRALCIO ACQUEDOTTO Camugnano HERA S.P.A M1 Replacement 276.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0059 BON. RETE  S. CRISTOFORO - POVOLO ACQUEDOTTO Castel d'Aiano HERA S.P.A M1 Replacement 80.000 80.000 0 80.000 0 0 0 0 RIPIANIFICATO

2014BOHA0068 SOSTI.MACCHINA OZONO POTAB.BELFIORE ACQUEDOTTO Castel San Pietro HERA S.P.A Altro Replacement 500.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0069 RECUPERO AREA SERB. PENSILE C.S.PIETRO ACQUEDOTTO Castel San Pietro HERA S.P.A Altro Replacement 279.000 0 0 0 0 0 0 242.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0071 RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA ACQUEDOTTO Castel San Pietro HERA S.P.A Altro Replacement 204.000 0 0 0 5.000 0 5.000 192.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0075 ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO  A MOLINO NUOVO DEPURAZIONE Castel San Pietro CON.AMI Altro Replacement 307.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0077 RIFAC. COLLET. FOG. V.MATTEI FOGNATURA Castello d'Argile HERA S.P.A M4a Replacement 1.118.000 150.000 36.000 114.000 0 0 0 0 ESECUZIONE

2014BOHA0078 COLLEG. FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE FOGNATURA Castello d'Argile HERA S.P.A Altro Replacement 265.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0079 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI CASTELMAGGIORE-CORTICELLA ACQUEDOTTO Castelmaggiore HERA S.P.A M1 New 508.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0088 POT.DEP.S.GIACOMO E COL.LIQUAMI (AUT. J) DEPURAZIONE Castiglione dei Pepoli HERA S.P.A Altro New 373.000 0 0 0 0 0 0 373.000

2014BOHA0089 POT.DEP.CREDA E COL. LIQUAMI (AUT. J) DEPURAZIONE Castiglione dei Pepoli HERA S.P.A Altro New 310.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0092 NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA ACQUEDOTTO Firenzuola HERA S.P.A Altro Replacement 153.000 70.000 0 70.000 80.000 0 80.000 0 RIPIANIFICATO

2014BOHA0095 REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA DEPURAZIONE Firenzuola CON.AMI Altro New 242.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0099 INT. TUBAZ. VOLANTE LOC. SALDINE FOGNATURA Gaggio Montano HERA S.P.A M4a Replacement 150.000 0 0 0 0 0 0 105.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0100 DISMISSIONE IMP. DI DEP. CAPOL. E CONVOG FOGNATURA Gaggio Montano HERA S.P.A Altro New 817.519 0 0 0 0 0 0 726.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0103 NUOVO COLLET. DA GALLIERA CAPOL. AL DEP. FOGNATURA Galliera HERA S.P.A Altro New 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2014BOHA0110 COLLET. LOC. COLLINA DI SAVIGNANO FOGNATURA Grizzana HERA S.P.A Altro New 240.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA
2014BOHA0111 DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J) DEPURAZIONE Grizzana HERA S.P.A Altro New 1.425.000 0 328.000 -328.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2014BOHA0128 COLLEG. FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTAN FOGNATURA Lizzano in Belvedere HERA S.P.A Altro New 598.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0132 INT.TUBAZ.VOLANTE FOG V. LAVORO LOIANO FOGNATURA Loiano HERA S.P.A M4a Replacement 200.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0133 COLLET.SCARICO SABBIONI A DEP(2°STR) DEPURAZIONE Loiano HERA S.P.A Altro New 440.000 0 0 0 0 0 0 0

ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PER 
CONSENTIRE LA  CHIUSURA DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0138 COLL.ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEP FOGNATURA Malalbergo HERA S.P.A Altro New 451.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0139 COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO FOGNATURA Malalbergo HERA S.P.A M4a Replacement 350.000 0 0 0 45.000 0 45.000 305.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0144 RINN. RETE V.GARDELETTA MARZABOTTO ACQUEDOTTO Marzabotto HERA S.P.A M1 Replacement 245.000 0 0 0 0 80.000 -80.000 0

INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA 
NEL 2022. RIPIANIFCIATO INCASSO 
DEL CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO

2014BOHA0145 EST. RETE FOG LOC. LA QUERCIA MARZABOTTO FOGNATURA Marzabotto HERA S.P.A Altro New 267.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0147 COLLET. FOGNATURA LOC. ALLOCCO FOGNATURA Marzabotto HERA S.P.A Altro New 173.000 0 0 0 0 0 0 173.000

2014BOHA0149 AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO DEPURAZIONE Marzabotto HERA S.P.A Altro New 909.000 0 0 0 0 0 0 854.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0152 ADEG. SCARICHI V.LAVORO E V.ALBERGA FOGNATURA Medicina HERA S.P.A Altro New 582.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0153 COLL.FOGNARIO ZONA INDUST. FOSSATONE FOGNATURA Medicina HERA S.P.A Altro New 289.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0154 ADEG.FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP DEPURAZIONE Medicina HERA S.P.A Altro New 959.000 60.000 223.000 -163.000 0 0 0 0 ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PER 

2014BOHA0155 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  LOTTO 2 FOGNATURA Medicina CON.AMI Altro New 163.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2014BOHA0163 INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO DEPURAZIONE Monghidoro HERA S.P.A Altro New 1.537.265 178.000 0 178.000 548.000 0 548.000 680.000

2014BOHA0169 SOLLEV. E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE ACQUEDOTTO Monte San Pietro HERA S.P.A M2 New 845.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0180 AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA DEPURAZIONE Monterenzio HERA S.P.A Altro New 1.275.000 0 0 0 27.000 0 27.000 1.245.000

2014BOHA0182 FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO DEPURAZIONE Monterenzio HERA S.P.A Altro New 166.500 26.000 0 26.000 84.000 0 84.000 0 RIPIANIFICATO

2014BOHA0190 MANUT. STRA. IMP.ACQUEDOTTO - BO - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M3 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 2.032.000 0 2.032.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2014BOHA0191 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-BO-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 215.000 0 215.000 215.000 0 215.000 0

2014BOHA0192 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 0

2014BOHA0193 RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - BO-ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 3.800.000 0 3.800.000 3.800.000 0 3.800.000 0

2014BOHA0194 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-BO-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 135.000 0 135.000 135.000 0 135.000 0

2014BOHA0195 LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 1.281.000 0 0 0 0 0 0 0

ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PER 
CONSENTIRE LA  CHIUSURA DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0196 RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - BO-ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 4.000.000 260.000 3.740.000 3.070.000 0 3.070.000 0

2014BOHA0199 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - BO-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 325.000 0 325.000 325.000 0 325.000 0

2014BOHA0200 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 0

2014BOHA0201 RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-BO-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 500.000 0 500.000 450.000 0 450.000 0

2014BOHA0203 MANUT. STRA. IMP.DEP- BO - ATO 5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M6 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 1.600.000 0 1.600.000 1.550.000 0 1.550.000 0

2014BOHA0204 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - BO -ATO 5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0

2014BOHA0206 RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - IM-ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 0

2014BOHA0207 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - IM - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 250.000 0 250.000 250.000 0 250.000 0

2014BOHA0208 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-IM-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0

2014BOHA0209 RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - IM-ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 1.206.000 0 1.206.000 1.206.000 0 1.206.000 0

2014BOHA0210 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - IM - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M3 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 405.000 0 405.000 405.000 0 405.000 0

2014BOHA0211 RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-IM-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0

2014BOHA0212 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0

2014BOHA0213 MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - IM-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 0

2014BOHA0214 MANUT. STRA. IMP. DEP. - IM - ATO 5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M6 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 250.000 0 250.000 250.000 0 250.000 0

2014BOHA0215 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - IM - ATO 5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0

2014BOHA0218 NUOVO POZZO IMPIANTO S.VITALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 328.000 155.000 0 155.000 100.000 0 100.000 48.000 RIPIANIFICATO



2014BOHA0220 POTEN. RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I° STR.) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 870.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0228 COLLEG. CASAL-CRESP DN 600 (II STRALCIO) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 1.865.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0229 COLLEG. CASALECCHIO-CRESPELLANO(III STR) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 1.224.297 40.000 0 40.000 542.000 525.000 17.000 529.000

2014BOHA0236 ADEG. SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0
ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 
MICROINTERVENTI BO 04

2014BOHA0237 RECUP.AREE SERB.PENSILI DISM. BO-IM ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 2.602.000 0 0 0 0 0 0 0
ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 
MICROINTERVENTI BO 01 

2014BOHA0240 RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4b Replacement 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0
ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 
MICROINTERVENTI BO 02

2014BOHA0242 ADEG. DEP. C.CASIO - LOC PRATI II STR DEPURAZIONE Castel di Casio HERA S.P.A Altro Replacement 4.949.000 20.000 0 20.000 50.000 0 50.000 4.710.000

2014BOHA0243 IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 9.837.000 190.000 0 190.000 336.000 0 336.000 8.961.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0245 IDAR:INST.CENTRIFUGA IN SOST.FILTROPR. DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M5 Replacement 950.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0253 IDAR: MANUTENZ STRAORDINARIA COGEN. DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M6 Replacement 647.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0254 IDAR: BONIFICA IMPIANTO DEFOSFATAZIONE DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M6 Replacement 465.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0259 RILIEVO RETI FOGNARIE - IF - ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4b Replacement 120.000 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 

2014BOHA0264 POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO FOGNATURA Ozzano Emilia HERA S.P.A Altro Replacement 601.000 0 0 0 0 0 0 570.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0265 REAL.RETE FOG.PAL. BIANCHETTI-OZZANO FOGNATURA Ozzano Emilia HERA S.P.A Altro New 298.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0267 AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI DEPURAZIONE Ozzano Emilia HERA S.P.A Altro Replacement 3.318.000 0 0 0 0 0 0 394.000 L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO 
DEL DEPURATORE RISULTA 

2014BOHA0269 REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI FOGNATURA Pianoro HERA S.P.A Altro Replacement 140.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0270 COLLEG.ADD.S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400 ACQUEDOTTO Pieve di Cento HERA S.P.A Altro Replacement 820.000 0 0 0 0 0 0 0 ID STRALCIATO IN QUANTO 
INTERVENTO SUPERATO NON PIU' 

2014BOHA0271 ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO FOGNATURA Pieve di Cento HERA S.P.A Altro Replacement 850.000 0 0 0 0 0 0 850.000

2014BOHA0275 SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA ACQUEDOTTO Porretta Terme HERA S.P.A Altro Replacement 392.000 0 0 0 0 0 0 202.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0278 COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI FOGNATURA Sala Bolognese HERA S.P.A Altro New 662.000 0 0 0 0 0 0 0

ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PER 
CONSENTIRE LA  CHIUSURA DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0282 NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA ACQUEDOTTO San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A M2 New 215.000 0 0 0 0 0 0 0

ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA 
LASCIARE APERTO IN ARSI PPER 
CONSENTIRE LA  CHIUSURA DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0284 INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI ACQUEDOTTO San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A M2 New 110.000 20.000 0 20.000 30.000 0 30.000 30.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0286 EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-S.BEN.VDS FOGNATURA San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 803.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0287 REAL. DEP. CASTEL DELL'ALPI DEPURAZIONE San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 533.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0290 DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATÀ-1°STR FOGNATURA San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro Replacement 1.270.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0293 DORSALE FOGN.ZONA EST CAPOL.(ACCATÀ)-2°S FOGNATURA San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro New 1.771.000 612.000 0 612.000 756.000 0 756.000 161.000 ID SUDDIVISO IN 2 STRALCI 
FUNZIONALI

2014BOHA0295 COLL BORG.VILLA BORG.CITTA DEP LE BUDRIE FOGNATURA San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro New 1.020.000 0 0 0 25.000 0 25.000 995.000

2014BOHA0296 POT. DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA DEPURAZIONE San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro New 1.927.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0297 RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO 3°STRALCIO DEPURAZIONE San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A M6 New 3.904.000 2.100.000 0 2.100.000 647.240 0 647.240 0 ESECUZIONE

2014BOHA0298 RISTRUT. ACQUEDOTTO CASTEL DEI BRITTI ACQUEDOTTO San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro Replacement 406.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0308 NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 1.587.789 0 0 0 50.000 0 50.000 1.390.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0313 SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO ACQUEDOTTO Sasso Marconi HERA S.P.A Altro Replacement 207.000 0 0 0 0 0 0 170.000

ID RIPIANIFICATO CON LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE GLI ANNI DI 
PIANIFICAZIONE INSERITI 
RISULTANO DI LARGA MASSIMA 
NON ESSENDOCI AD OGGI 
SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER 
VALUTARE CON CERTEZZA LE 
TEMPISTICHE REALIZZATIVE

2014BOHA0314 SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO ACQUEDOTTO Sasso Marconi HERA S.P.A Altro Replacement 200.000 0 0 0 0 0 0 176.000

ID RIPIANIFICATO CON LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE GLI ANNI DI 
PIANIFICAZIONE INSERITI 
RISULTANO DI LARGA MASSIMA 
NON ESSENDOCI AD OGGI 
SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER 
VALUTARE CON CERTEZZA LE 
TEMPISTICHE REALIZZATIVE

2014BOHA0315 SPOST.LOC.LA CAPRINA III STRALCIO ACQUEDOTTO Sasso Marconi HERA S.P.A Altro Replacement 375.000 0 0 0 0 0 0 374.000

ID RIPIANIFICATO CON LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE GLI ANNI DI 
PIANIFICAZIONE INSERITI 
RISULTANO DI LARGA MASSIMA 
NON ESSENDOCI AD OGGI 
SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER 
VALUTARE CON CERTEZZA LE 
TEMPISTICHE REALIZZATIVE

2014BOHA0316 SPOST.LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO ACQUEDOTTO Sasso Marconi HERA S.P.A Altro Replacement 505.000 0 0 0 0 0 0 502.000

ID RIPIANIFICATO CON LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE GLI ANNI DI 
PIANIFICAZIONE INSERITI 
RISULTANO DI LARGA MASSIMA 
NON ESSENDOCI AD OGGI 
SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER 
VALUTARE CON CERTEZZA LE 
TEMPISTICHE REALIZZATIVE

2014BOHA0321 DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE II LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURAZIONE Sasso Marconi HERA S.P.A Altro New 3.080.000 0 125.000 -125.000 0 0 0 0 RIPIANIFICATO INCASSO 
CONTRUBUTO A FONDO PERDUTO

2014BOHA0326 POTENZIAMENTE RETE LOC. MERCATELLO ACQUEDOTTO Castello di Serravalle HERA S.P.A M2 Replacement 606.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0329 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA FOGNATURA Castello di Serravalle HERA S.P.A Altro New 300.000 0 0 0 15.000 0 15.000 285.000 RIPIANIFICATO

2014BOHA0334 ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA'  BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE FOGNATURA Crespellano HERA S.P.A Altro New 333.000 0 0 0 15.000 0 15.000 300.000

2014BOHA0342 ADEG. SCARICHI LOC. CAVACCHIO 1526 FOGNATURA Vergato HERA S.P.A Altro New 215.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0343 AMPL. DEPURATORE LOC. TOLÈ DEPURAZIONE Vergato HERA S.P.A Altro Replacement 1.448.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA 
NEL 2022.

2014BOHA0346 SOST. CTR PARI CALIBRO - BO - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 2.800.000 0 2.800.000 2.770.000 0 2.770.000 0

2014BOHA0351 ADEG. SOLLEV. FOGN. CÀ DI GIOCONDO FOGNATURA Castel d'Aiano HERA S.P.A M4a Replacement 110.000 0 0 0 0 0 0 76.000

2014BOHA0352 COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO FOGNATURA Lizzano in Belvedere HERA S.P.A Altro New 1.253.000 670.000 0 670.000 218.000 0 218.000 100.000

2014BOHA0353 COLLET. RIO TERRA - RIO CANAPA FOGNATURA Monzuno HERA S.P.A Altro Replacement 807.000 0 0 0 0 0 0 807.000

2014BOHA0354 COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI FOGNATURA Lizzano in Belvedere HERA S.P.A Altro New 1.360.000 664.000 0 664.000 202.000 0 202.000 165.000

2014BOHA0355 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  LOTTO 2 FOGNATURA Medicina HERA S.P.A Altro New 211.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014BOHA0356 COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO) FOGNATURA Sasso Marconi HERA S.P.A Altro New 517.000 0 0 0 0 0 0 473.000

2014BOHA0361 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-IM-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 145.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0

2014BOHA0362 RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI - BO-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 1.050.000 0 1.050.000 900.000 0 900.000 0

2014BOHA0363 RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -IM-ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0

2014BOHA0999 INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO ACQUEDOTTO San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro Replacement 560.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0001 NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE ACQUEDOTTO Baricella HERA S.P.A Altro New 673.000 0 0 0 0 0 0 607.000

2015BOHA0002 ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO - I STR V.ROMAGNOLI FOGNATURA Bentivoglio HERA S.P.A Altro Replacement 670.000 318.000 0 318.000 180.000 0 180.000 78.000

2015BOHA0003 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 760.000 60.000 0 60.000 30.000 0 30.000 422.000

QUESTO ID E' RELATIVO AL 
RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 
DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE 
AFFERENTI ALLA CENTRALE TIRO A 
SEGNO. SONO STATI GIA' CONCLUSI 
I LAVORI SUL POZZO 6 E POZZO 12. 
SONO STATI RIPIANIFCATI INVECE 
GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI, 
AL MOMENTO ANCORA IN FASE 
PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE 
LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI 
LARGA MASSIMA IN QUANTO 
ANNO PER ANNO VENGONO 
AGGIORNATE LE PRIORITA' DI 
INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 
EVIDENZIE GESTIONALI. 



2015BOHA0004 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE FOSSOLO ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 300.000 30.000 0 30.000 80.000 0 80.000 132.000

QUESTO ID E' RELATIVO AL 
RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 
DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE 
AFFERENTI ALLA CENTRALE 
FOSSOLO. SONO STATI GIA' 
CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 1 E 
POZZO 8. SONO STATI RIPIANIFCATI 
INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI 
POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN 
FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA 
CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' 
DI LARGA MASSIMA IN QUANTO 
ANNO PER ANNO VENGONO 
AGGIORNATE LE PRIORITA' DI 
INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE 
EVIDENZIE GESTIONALI. 
RINOMINARE ID

2015BOHA0006 ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI DEPURAZIONE Monghidoro HERA S.P.A Altro New 588.000 84.000 0 84.000 102.000 0 102.000 50.000

ID COMPOSTO DA 2 STRALCI. IL 
PRIMO STRALCIO RELATIVO AL 
COLLEGAMENTO FOGNARIO E' IN 
FASE ESECUTIVA, MENTRE IL 
SECONDO STRALCIO RELATIVO 
ALLO SPOSTAMENTO DELLA FOSSA 
IMHOFF E' IN FASE PROGETTUALE 
CON CONSEGUENTE 
RIPIANIFICAZIONE 

2015BOHA0007 NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE POTENZIAMENTO RETE IDRICA V.MONTE ALBANO S.LUCA ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M2 Replacement 313.000 150.000 0 150.000 0 0 0 0

MODIFICATA SOLUZIONE 
PROGETTUALE. NON VIENE 
REALIZZATO UN NUOVO 
SERBATOIO MA UN 
POTENZIAMENTO DELLA RETE 
PERTANTO E' STATO RIVISTO 
L'IMPORTO PROGETTO E LA 
PIANIFICAZIONE ANNUALE. 
RINOMINARE ID 

2015BOHA0008 REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A M6 Replacement 2.640.000 507.000 0 507.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2015BOHA0009 RECUPERO FUNZIONALE POZZI  CENTRALE BORGO ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000

QUESTO ID E' RELATIVO AL 
RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 
DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE 
AFFERENTI ALLA CENTRALE BORGO

2015BOHA0011 NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO DEPURAZIONE Budrio HERA S.P.A Altro New 1.352.000 440.000 0 440.000 706.000 0 706.000 0 RIPIANIFICATO

2015BOHA0012 REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLO FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro New 796.000 208.000 0 208.000 0 0 0 0 RIPIANIFICATO

2015BOHA0014 POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.) ACQUEDOTTO Budrio HERA S.P.A Altro Replacement 1.400.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2015BOHA0016 COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro New 832.000 266.000 0 266.000 244.000 0 244.000 177.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0017 TRATTAMENTO SCARICO V. ZENZALINO - VEDRANA FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro New 350.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0018 STUDIO ED INTERVENTI PER   L'ADEGUAMENTO  AZOTO TOT BUDRIO DEPURAZIONE Budrio HERA S.P.A M6 New 425.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA
2015BOHA0019 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO ACQUEDOTTO Camugnano HERA S.P.A M1 Replacement 644.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0021 COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO DEPURAZIONE Camugnano HERA S.P.A Altro New 1.531.000 92.000 0 92.000 695.000 0 695.000 606.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0023 STUDIO ED INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI FOGNATURA Castel di Casio HERA S.P.A Altro New 125.000 50.000 0 50.000 64.000 0 64.000 0 AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
CON IL COSTO DELLE OPERE

2015BOHA0026 POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE C.SAN PIETRO-V.MADONNINA ACQUEDOTTO Castel San Pietro HERA S.P.A Altro Replacement 760.000 0 0 0 0 0 0 0
PRIMO STRALCIO CONLUSO E 
SECONDO STRALCIO IN FASE 
CONCLUSIVA

2015BOHA0027 STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME DEPURAZIONE Castel San Pietro HERA S.P.A M6 New 150.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0028 NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD -POT.CASTELMAGGIORE ACQUEDOTTO Castelmaggiore HERA S.P.A Altro New 1.092.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 RIPIANIFICATO
2015BOHA0031 INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO FOGNATURA Castiglione dei Pepoli HERA S.P.A M4a New 100.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0032 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO  RONCOBILACCO-BARAGAZZA-MOLINOD'AVENA FOGNATURA Castiglione dei Pepoli HERA S.P.A Altro New 384.000 0 0 0 0 0 0 0

L'INTERVENTO RIGUARDA 
UNICAMENTE L'ADEGUAMENTO 
DELL'AGGLOMERATO 
RONCOBILACCO-BARAGAZZA-
MOLINOD'AVENA (AGG_200_1999) 
CON PRIORITA' 1A COME DA DGR 
201/2016. ID DA RINIMOINARE 

2015BOHA0034 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO) FOGNATURA Gaggio Montano HERA S.P.A M4a Replacement 200.000 0 0 0 0 0 0 0

ID STRALCIATO POICHE' NON PIU' 
NECESSARIO IN QUANTO 
PROBLEMATICA RISOLTA 
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 
PRONTO INTERVENTO

2015BOHA0036 POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO FOGNATURA Granarolo HERA S.P.A Altro New 623.000 0 0 0 36.000 0 36.000 586.000

2015BOHA0037 NUOVA ADDUZIONE  SCOPE -SERBATOIO CASELLA ACQUEDOTTO Grizzana HERA S.P.A M2 New 404.000 235.000 0 235.000 82.000 95.000 -13.000 0

2015BOHA0039 INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO Imola CON.AMI Altro New 326.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0040 COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA FOGNATURA Imola CON.AMI Altro New 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0041 POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IMOLA ACQUEDOTTO Imola CON.AMI Altro Replacement 220.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0043 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA V. SASSO MOSELLI FOGNATURA Imola HERA S.P.A Altro New 200.000 102.000 0 102.000 80.000 0 80.000 0

2015BOHA0045 SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO DEPURAZIONE Imola CON.AMI M6 Replacement 661.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0046 BONIFICA DIGESTORI  DEPURATORE DI SANTERNO DEPURAZIONE Imola CON.AMI M5 Replacement 1.407.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA 3°AA 22/10/20 
SOTTOSCRITTO. INTERVENTO 
CONCLUSO MA DA NON CHIUDERE 
IN ARSI PER PERMETTERE IL 
COMPLETAMENTO DELLA 
FATTURAZIONE

2015BOHA0047 RINN RETE V.GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 383.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0048 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-PRADA FOGNATURA Lizzano in Belvedere HERA S.P.A Altro New 739.000 529.000 0 529.000 54.000 0 54.000 0
2015BOHA0049 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE FOGNATURA Lizzano in Belvedere HERA S.P.A Altro New 1.768.000 288.000 0 288.000 1.004.000 0 1.004.000 300.000 RIPIANIFICATO
2015BOHA0050 COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA PEGOLA - ALTEDO FOGNATURA Malalbergo HERA S.P.A Altro New 638.000 62.000 0 62.000 386.000 0 386.000 40.000

2015BOHA0051 COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA'  MOLINO DI VALBURA ACQUEDOTTO Marradi CON.AMI Altro New 232.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTO CONCLUSO MA DA 
NON CHIUDERE IN ARSI PER 
PERMETTERE IL COMPLETAMENTO 
DELLA FATTURAZIONE

2015BOHA0052 STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO  AZOTO TOT MEDICINA DEPURAZIONE Medicina HERA S.P.A M6 New 273.057 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0053 COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI FOGNATURA Minerbio HERA S.P.A Altro New 787.000 271.000 0 271.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2015BOHA0054 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI DEPURAZIONE Molinella HERA S.P.A Altro New 622.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2015BOHA0055 ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO DEPURAZIONE Monzuno HERA S.P.A Altro Replacement 692.000 0 0 0 36.000 0 36.000 627.000

2015BOHA0057 RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI ACQUEDOTTO Mordano HERA S.P.A M1 Replacement 113.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0058 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO-ATO5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 0

2015BOHA0059 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO-ATO5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 0

2015BOHA0060 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM-ATO5 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 0

2015BOHA0061 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-ATO5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0

2015BOHA0062 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 450.000 80.000 0 80.000 120.000 0 120.000 93.000 QUESTO ID E' RELATIVO AL 
RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI 

2015BOHA0063 MANUTENZIONE POZZI ISPEZEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 160.000 0 0 0 5.000 0 5.000 155.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 230.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0065 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 60.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO
2015BOHA0066 REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 650.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0067 VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO-ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 5.027.000 0 0 0 0 0 0 0
ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 
MICROINTERVENTI BO 01 

2015BOHA0069 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BO - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 160.000 0 0 0 0 0 0 0
ID SPECIFICO DA CHIUDERE E 
SOSTITUIRE CON NUOVO 
MICROINTERVENTI BO 03

2015BOHA0070 INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 510.000 0 0 0 0 0 0 0
ID STRALCIATO IN QUANTO 
INTERVENTO SUPERATO NON PIU' 
NECESSARIO AL SERVIZIO

2015BOHA0071 NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD C.ARGILE-P.CENTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 623.000 0 0 0 0 0 0 601.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0073 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 1°STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali CON.AMI M2 New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022. 
ID STRALCIATO E SOSTITUITO DA 
"NUOVO ID SPECIFICO BO 01" PER 
CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE



2015BOHA0075 POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA FOGNATURA Pianoro HERA S.P.A Altro New 480.000 20.000 0 20.000 50.000 0 50.000 410.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0077 REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI DEPURAZIONE San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 1.427.000 0 0 0 27.000 0 27.000 1.379.000 RIPIANIFICATO

2015BOHA0078 COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO FOGNATURA San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 1.505.000 190.000 0 190.000 900.000 245.000 655.000 178.000

2015BOHA0080 REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE DEPURAZIONE San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 982.000 300.000 0 300.000 302.000 0 302.000 174.000

2015BOHA0081 POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE FOGNATURA San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro Replacement 216.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015BOHA0082 REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 1.050.000 0 0 0 0 0 0 350.000

ESEGUITO REVAMPING DELLA 
PRIMA E TERZA LINEA. DA 
PROGETTARE REVAMPING DELLA 
SECONDA LINEA

2015BOHA0085 ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE I STRALCIO FOGNATURA Zola Predosa HERA S.P.A M4a Replacement 815.000 38.000 0 38.000 465.000 0 465.000 255.000

2017BOHA0001 IDAR: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO  FUNZIONALE DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 1.389.000 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0

2017BOHA0002 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE DEPURAZIONE Marzabotto HERA S.P.A Altro New 1.270.000 374.000 0 374.000 0 0 0 0 ESECUZIONE

2017BOHA0003 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO FOGNATURA Castello di Serravalle HERA S.P.A Altro New 600.000 0 0 0 0 0 0 592.000 RIPIANIFICATO

2017BOHA0004 ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO FOGNATURA Malalbergo HERA S.P.A M4a Replacement 1.237.000 92.000 0 92.000 485.000 0 485.000 596.000

2017BOHA0005 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE FOGNATURA Medicina CON.AMI Altro New 1.394.274 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA 3°AA 22/10/20 
SOTTOSCRITTO. INTERVENTO IN 
FASE REALIZZATIVA

2017BOHA0006 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA NUOVA ACQUEDOTTO Argelato HERA S.P.A M2 Replacement 860.000 140.000 0 140.000 260.000 0 260.000 428.000

2017BOHA0007 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA VIETTA ACQUEDOTTO Bentivoglio HERA S.P.A M2 Replacement 1.950.000 30.000 0 30.000 250.000 0 250.000 562.000

INTERVENTO PER STRALCI 
FUNZIONALI. PRIMO E SECONDO 
STRALCIO CONCLUSI. TERZO 
STRALCIO IN FASE CONCLUSIVA. 
DAL 2022 AVVIO PROGETTAZIONE 
QUARTO STRALCIO

2017BOHA0008 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO FOGNATURA San Pietro in Casale HERA S.P.A Altro New 700.000 250.000 0 250.000 0 0 0 0 ESECUZIONE

2017BOHA0009 COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO FOGNATURA Camugnano HERA S.P.A Altro New 380.000 0 0 0 0 0 0 380.000 RIPIANIFICATO

2017BOHA0010 DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE DEPURAZIONE Calderara HERA S.P.A M6 Replacement 500.000 0 0 0 0 0 0 0

ID STRALCIATO IN QUANTO L' 
INTERVENTO VERRA' REALIZZATO 
ALL' INTERNO DELL' ID 
CUMULATIVO  DELLE 
MANUTENZIONI 2014BOHA0203

2017BOHA0011 IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 187.000 0 0 0 0 0 0 165.000

2017BOHA0012 INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 400.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 100.000

ID RELATIVO ALLE CAMPAGNE DI 
MONITORAGGIO DEI REFLUI 
AFFERENTI AL DEPURATORE IDAR. 
AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
E PIANIFICAZIONE IN RELAZIONE 
ALLE AGGIUNTIVE CAMPAGNE DI 
MONITORAGGIO PREVISTE 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE 
INIZIALE, PER INDAGARE LE 
PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE 
RELATIVAMENTE A 
PROBLEMATICHE EMERSE 
SUCCESSIVAMENTE E NON 
PREVEDIBILI. 

2017BOHA0014 POTENZIAMENTO  ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA ACQUEDOTTO Marzabotto HERA S.P.A M2 Replacement 541.000 0 0 0 27.000 0 27.000 514.000 RIPIANIFICATO

2017BOHA0015 POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO ACQUEDOTTO Monte San Pietro HERA S.P.A M2 Replacement 1.000.000 0 0 0 300.000 0 300.000 575.000

INTERVENTO PER STRALCI 
FUNZIONALI. PRIMO STRALCIO 
CONCLUSO. DAL 2023 AVVIO 
STRALCI SUCCESSIVI

2017BOHA0016 POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO ACQUEDOTTO Castel San Pietro CON.AMI Altro Replacement 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017BOHA0017 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - 
HERA

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 1.370.000 0 610.000 -610.000 0 0 0 0 CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022

2017BOHA0019 ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA FOGNATURA San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro Replacement 288.000 0 0 0 0 0 0 254.000

ID RIPIANIFICATO IN QUANTO E' 
STATA SOSPESA L'ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE POICHE' SI E' 
DECISO DI NON EFFETTUARE ALCUN 
INTERVENTO. E' IN CORSO UN 
TAVOLO CON IL COMUNE PER L' 
EVENTUALE CESSIONE AL COMUNE 
STESSO DI UNA PARTE DI AREA 
IMPIANTISTICA. E' STATA INFATTI 
EFFETTUATA UNA ULTERIORE 
ANALISI IDRAULICA DEL NODO 
FOGNARIO IN QUESTIONE, 
SUPPORTATA ANCHE DAI DATI DI 
UNA CAMPAGNA DI MISURA, CHE 
HA DIMOSTRATO L' ADEGUATEZZA 
DEL SISTEMA E LA NON NECESSITA' 
DI INTERVENIRE DA UN PUNTO DI 
VISTA INFRASTRUTTURALE. 
TUTTAVIA, DA QUESTA ANALISI 
SONO STATE SVILUPPATE ALCUNE 
PROPOSTE DI INTERVENTO 
MIGLIORATIVO CHE POTRANNO 
ESSERE ATTUATE IN FUTURO 
QUALORA CI SIA LA NECESSITA' DI 
INTERVENIRE SUL SIFONE O SULL' 
ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE (ES. 
PER VETUSTA').  E' STATA ANCHE 
INDIVIDUATA LA PORZIONE DI 

2017BOHA0020 RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' ACQUEDOTTO Medicina CON.AMI M1 Replacement 95.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA 3°AA 22/10/20 
SOTTOSCRITTO. INTERVENTO 
CONCLUSO MA DA NON CHIUDERE 
IN ARSI PER PERMETTERE IL 
COMPLETAMENTO DELLA 
FATTURAZIONE

2017BOHA0021 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA' FOGNATURA Medicina CON.AMI M4a Replacement 133.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA 3°AA 22/10/20 
SOTTOSCRITTO. INTERVENTO 
CONCLUSO MA DA NON CHIUDERE 
IN ARSI PER PERMETTERE IL 
COMPLETAMENTO DELLA 
FATTURAZIONE

2017BOHA0022 ESTENSIONE  RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI COMPETENZA GESTORE ACQUEDOTTO Crespellano HERA S.P.A Altro New 38.500 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017BOHA0024 DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO DEPURAZIONE Sasso Marconi HERA S.P.A Altro New 95.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA 
NEL 2022.

2018BOHA0001 INVESTIMENTI STRUTTURA STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New NON DEFINIBILE-STRUTTURA 4.269.419 0 4.269.419 4.269.419 0 4.269.419 0

2018BOHA0002 RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE CENTRALE DI SUVIANA-OMOMORTO - FSC SCHEDA 15 ACQUEDOTTO Castel di Casio HERA S.P.A M1 Replacement 567.000 6.000 0 6.000 368.000 250.000 118.000 94.000

2018BOHA0003 RINNOVO/POTENZIAMENTO TRATTO RETE IDRICA VIA TRIUMVIRATO - FSC SCHEDA 16 ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 Replacement 300.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 RIPIANIFICATO INCASSO 
CONTRUBUTO A FONDO PERDUTO

2018BOHA0004 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New NON DEFINIBILE-STRUTTURA 0 0 0 0 0 0 0
2018BOHA0006 INTERVENTI EMERGENZA IDRICA 2017 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 123.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2018BOHA0007 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ACQ. INDUSTRIALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTO CONCLUSO IN 
QUANTO L'ACQUEDOTTO 
INDUSTRIALE E' STATO ANNESSO AL 
CII

2018BOHA0008 RINNOVO RETI ACQ. INDUSTRIALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTO CONCLUSO IN 
QUANTO L'ACQUEDOTTO 
INDUSTRIALE E' STATO ANNESSO AL 
CII

2020BOHA0001 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA ACQUEDOTTO Anzola Emilia HERA S.P.A M1 New 150.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2020BOHA0002 ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITÀ 
D'ITALIA

FOGNATURA Argelato HERA S.P.A Altro New 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0003 IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A Altro New 350.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2020BOHA0004 IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE O2 DEPURAZIONE Bologna HERA S.P.A Altro New 5.261.000 10.000 0 10.000 127.000 0 127.000 5.067.000

2020BOHA0005 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 New 200.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2020BOHA0006 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA  BARCA-CROCE ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 New 100.000 0 0 0 0 0 0 0 ID STRALCIATO IN QUANTO FUTURE 
NECESSITA' DI 

2020BOHA0007 DISTRETTUALIZZAZIONE  TRIUMVIRATO-BIRRA ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 New 100.000 80.000 0 80.000 0 0 0 0 RIPIANIFICATO

2020BOHA0008 DISTRETTUALIZZAZIONE  SAN DONATO-FRULLO ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 New 150.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO



2020BOHA0009 POTEN.ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO Borgo Tossignano CON.AMI M2 Replacement 1.074.000 10.000 0 10.000 0 40.000 0 40.000 0 1.024.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0010 NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE ACQUEDOTTO Camugnano HERA S.P.A M2 New 871.000 0 0 0 0 0 0 845.000

2020BOHA0011 ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE DEPURAZIONE Casalfiumanese CON.AMI Altro New 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID STRALCIATO IN QUANTO 
INTERVENTO NON PIU' 
NECESSARIO, SUPERATO DALLA 
NORMATIVA VIGENTE

2020BOHA0012 COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO Casalfiumanese CON.AMI Altro New 1.173.000 110.000 0 110.000 0 116.000 0 116.000 0 947.000

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. I COSTI DI 
PROGETTAZIONE GIA' SOSTENUTI 
SARANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0013 POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA FOGNATURA Castel Guelfo CON.AMI Altro Replacement 259.000 0 0 0 0 28.000 0 28.000 0 231.000

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE. I COSTI DI 
PROGETTAZIONE GIA' SOSTENUTI 
SARANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0014 MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO ACQUEDOTTO Castel Guelfo CON.AMI Altro New 151.000 124.000 0 124.000 0 27.000 0 27.000 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. I COSTI DI 
PROGETTAZIONE GIA' SOSTENUTI 
SARANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0015 POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO ACQUEDOTTO Castel San Pietro CON.AMI Altro Replacement 350.000 0 0 0 0 18.000 0 18.000 0 332.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0016 POTENZIAMENTO RETE  FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO) FOGNATURA Castel San Pietro CON.AMI Altro Replacement 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0017 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA 
NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE

FOGNATURA Castenaso HERA S.P.A Altro Replacement 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000 0 RIPIANIFICATO

2020BOHA0018 RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA ACQUEDOTTO Dozza CON.AMI Altro Replacement 1.080.000 10.000 0 10.000 0 100.000 0 100.000 0 970.000

2020BOHA0019 COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA FOGNATURA Firenzuola HERA S.P.A Altro New 200.000 44.000 0 44.000 132.000 0 132.000 22.000

2020BOHA0020 RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA FOGNATURA Firenzuola CON.AMI Altro New 900.000 34.000 0 34.000 0 586.000 0 586.000 0 280.000

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE. I COSTI DI 
PROGETTAZIONE GIA' SOSTENUTI 
SARANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0021 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE ACQUEDOTTO Fontanelice CON.AMI Altro New 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID STRALCIATO IN QUANTO 
TRATTASI DI PICCOLO INTERVENTO 
MANUTENTIVO A CARICO HERA DA 
RENDICONTARE NELL'ID DEI 
MICROINTERVENTI DELLE 
MANUTENZIONI ACQUEDOTTO 
2014BOHA0210

2020BOHA0022 POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI ACQUEDOTTO Gaggio Montano HERA S.P.A Altro New 1.500.000 400.000 0 400.000 270.000 0 270.000 318.000 ESECUZIONE

2020BOHA0023 RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 550.000 0 0 0 0 18.000 0 18.000 0 532.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0024 RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 392.000 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0

AGGIORNATO IMPORTO 
PROGETTO. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE 
CONSEGUENTEMENTE GLI IMPORTI 
RELATIVI AI LAVORI GIA' REALIZZATI 
VERRANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0025 RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 672.000 350.000 0 350.000 0 272.000 0 272.000 0 50.000

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA. AA ANCORA DA 
SOTTOSCRIVERE. I COSTI DI 
PROGETTAZIONE GIA' SOSTENUTI 
SARANNO FATTURATI DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

2020BOHA0026 RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 274.000 30.000 0 30.000 0 186.000 0 186.000 0 58.018

2020BOHA0027 POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA FOGNATURA Imola CON.AMI Altro Replacement 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0028 RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE ACQUEDOTTO Imola CON.AMI M1 Replacement 817.062 204.000 0 204.000 0 100.000 0 100.000 0 0

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO 
COME DA 3°AA 22/10/20 
SOTTOSCRITTO. INTERVENTO IN 
FASE REALIZZATIVA

2020BOHA0029 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO FOGNATURA Imola CON.AMI Altro Replacement 274.000 0 0 0 0 62.000 0 62.000 0 212.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0030 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO DEPURAZIONE Imola CON.AMI Altro Replacement 21.997.000 255.000 0 255.000 0 346.000 0 346.000 0 21.396.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0031 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE 
FOGNARIA 

FOGNATURA Malalbergo HERA S.P.A Altro Replacement 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000 0 RIPIANIFICATO

2020BOHA0032 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI FOGNATURA marradi HERA S.P.A Altro Replacement 210.000 80.000 0 80.000 30.000 0 30.000 64.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0033 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI FOGNATURA marradi CON.AMI M4a Replacement 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0034 REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA FOGNATURA Molinella HERA S.P.A Altro Replacement 1.909.000 0 0 0 48.000 0 48.000 1.861.000

2020BOHA0035 STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL 
CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE

FOGNATURA Molinella HERA S.P.A Altro Replacement 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000 0 RIPIANIFICATO

2020BOHA0036 POTENZIAMANTO CONDOTTA  DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI FOGNATURA Monzuno HERA S.P.A Altro New 459.581 39.000 0 39.000 294.000 0 294.000 76.000
2020BOHA0037 SISTAMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO DEPURAZIONE Monzuno HERA S.P.A Altro Replacement 98.000 0 0 0 0 0 0 98.000
2020BOHA0038 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO ACQUEDOTTO Mordano CON.AMI M2 Replacement 9.000.000 100.000 0 100.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 7.108.000 CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022
2020BOHA0039 REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO ACQUEDOTTO Mordano CON.AMI M2 New 1.000.585 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.585 RIPIANIFICATO

2020BOHA0040 RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO 
FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA

FOGNATURA Mordano HERA S.P.A Altro Replacement 100.000 0 0 0 20.000 0 20.000 80.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0041 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 450.000 450.000 0 450.000 450.000 0 0
2020BOHA0042 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 2.900.000 2.900.000 0 2.900.000 2.900.000 0 0
2020BOHA0043 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0
2020BOHA0044 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0
2020BOHA0045 CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO ACQUE BIANCHE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 0
2020BOHA0046 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO ACQUE BIANCHE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0

2020BOHA0047 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 2°STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali CON.AMI M2 New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022. 
ID STRALCIATO E SOSTITUITO DA 
"NUOVO ID SPECIFICO BO 02" PER 
CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE

2020BOHA0048 SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali CON.AMI M2 New 1.151.798 300.000 0 300.000 0 432.798 0 432.798 0 140.000 CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022
2020BOHA0049 MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 RIPIANIFICATO

2020BOHA0050 RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 Replacement 1.500.000 400.000 0 400.000 500.000 0 500.000 461.000 ESECUZIONE
2020BOHA0051 ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA ACQUEDOTTO Ozzano Emilia HERA S.P.A Altro New 50.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA
2020BOHA0052 MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO DEPURAZIONE Pianoro HERA S.P.A Altro Replacement 593.000 409.000 0 409.000 111.000 0 111.000 0 ESECUZIONE

2020BOHA0053 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO ACQUEDOTTO San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A M2 New 2.411.000 46.000 0 46.000 74.000 0 74.000 2.291.000

2020BOHA0054 ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE FOGNATURA San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro New 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0

2020BOHA0055 ADEGUAMENTE RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO FOGNATURA San Pietro in Casale HERA S.P.A Altro New 713.000 19.000 0 19.000 99.000 0 99.000 576.000

2020BOHA0056 POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO DEPURAZIONE San Pietro in Casale HERA S.P.A M6 Replacement 1.650.000 91.000 0 91.000 109.000 0 109.000 1.431.000

AZZERATO CONTRIBUTO  A FONDO 
PERDUTO  A CARICO DEL COMUNE 
CHE DOVEVA FARSI CARICO DI 
REPERIRE TALI RISORSE TRAMITE 
GLI ONERI A CARICO DEI 
LOTTIZZANTI, COME GIA' NOTO AD 
ATERSIR. TUTTO L'INTERVENTO 
SARA' A CARICO DELLA TARIFFA

2020BOHA0057 INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 1.921.000 0 0 0 0 0 0 1.894.000

AZZERATO FINANZIAMENTO A 
FONDO PERDUTO IN QUANTO 
DALLE VERIFICHE EFFETTUATE TALE 
FINANZIAMANTO NON ESISTE. NON 
E' NOTO COME MAI  NEL 
PRECEDENTE POI FOSSE STATO 
INSERITO. AD OGGI TALE 
INTERVENTO NON RISULTA 
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE 
IN RELAZIONE AL RAPPORTO 
COSTI/ENERGIA PRODOTTA, 
PERTANTO E' STATO RIPIANIFICATO 
FUORI ARCO PIANO

2020BOHA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA DEL DEPURATORE DI BAZZANO DEPURAZIONE Valsamoggia HERA S.P.A M6 Replacement 200.000 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE
2020BOHA0059 COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI FOGNATURA Zola Predosa HERA S.P.A Altro New 1.900.000 0 0 0 50.000 0 50.000 1.850.000

2021BOHA0001 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 New NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 150.000 0 150.000 175.000 0 175.000 0



2021BOHA0002 REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA S.RUFFILLO FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro New 175.000 157.000 0 157.000 0 0 0 0
RIDOTTO IMPORTO PROGETTO PER 
VARIAZIONE DELLA SOLUZIONE 
PROGETTUALE

2022BOHA0001 INTERVENTO PER LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONALITA’ DELL’OPERA DI PRESA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA 
CENTRALE ACQUEDOTTO “SETTA” 

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 Replacement 1.944.804 1.400.000 1.400.000 0 520.635 0 520.635 0
ID CREATO CON NULLA OSTA 
PG.AT/2022/0000335 del 
17/01/2022 

2022BOHA0002 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 590.000 0 590.000 514.000 0 514.000 0
NUOVO ID MICROINTERVENTI IN 
SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 
2014BOHA0237 E 2015BOHA0067

2022BOHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4b Replacement NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000 0
NUOVO ID MICROINTERVENTI IN 
SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 
2014BOHA0259 E 2014BOHA0240

2022BOHA0004 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000 0
NUOVO ID MICROINTERVENTI IN 
SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 
SPECIFICO 2014MOHA0120

2022BOHA0005 ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0
NUOVO ID MICROINTERVENTI IN 
SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 
2014BOHA0236

2022BOHA0006 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 1°STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 5.293.770 2.000.000 0 2.000.000 2.500.000 0 2.500.000 758.770

CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022. 
NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO 
FINANZIATOTE IN SOSTIUZIONE 
DELL'ID 2015BOHA0073

2022BOHA0007 SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 2°STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M2 New 4.695.535 180.000 0 180.000 1.500.000 0 1.500.000 2.856.535

CLBO/2022/2 del 28 gennaio 2022. 
NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO 
FINANZIATOTE IN SOSTIUZIONE 
DELL'ID 2020BOHA0047

2022BOHA0008 RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI FOGNATURA Bologna HERA S.P.A M4a Replacement 224.000 46.000 0 46.000 178.000 0 178.000 0
INTERVENTO DI RISANAMENTO 
FOGNARIO COME DA  ACCORDI 
CON L'AMMINISTRAZIONE

2022BOHA0009 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A M1 Replacement 153.000 30.000 0 30.000 123.000 0 123.000 0

INTERVENTO DI RINNOVO 
ACQUEDOTTO CONCOMITANTE 
ALL'INTERVENTO SULLA RETE 
FOGNARIA "NUOVO ID SPECIFICO 
BO 03"

2022BOHA0010 COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO FOGNATURA Imola HERA S.P.A Altro New 3.110.000 0 0 0 10.000 0 10.000 3.100.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0011 POTENIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE FOGNATURA Imola HERA S.P.A M4a New 760.000 0 0 0 5.000 0 5.000 755.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0012 REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE DEPURAZIONE Alto Reno Terme HERA S.P.A Altro New 600.000 0 0 0 5.000 0 5.000 595.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0013 REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO FOGNATURA Castel d'Aiano HERA S.P.A Altro New 300.000 0 0 0 10.000 0 10.000 290.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0014 COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA FOGNATURA Valsamoggia HERA S.P.A Altro New 400.000 0 0 0 5.000 0 5.000 395.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0015 COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO FOGNATURA Monghidoro HERA S.P.A Altro New 400.000 0 0 0 10.000 0 10.000 390.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0016 COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI FOGNATURA Alto Reno Terme HERA S.P.A Altro New 250.000 0 0 0 10.000 0 10.000 240.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0017 DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTTAMENTO FOGNATURA San Lazzaro di Savena HERA S.P.A Altro New 1.081.000 35.000 0 35.000 100.000 0 100.000 946.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0018 RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO FOGNATURA Alto Reno Terme HERA S.P.A Altro Replacement 200.000 0 0 0 10.000 0 10.000 190.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0019 RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA FOGNATURA Calderara HERA S.P.A Altro Replacement 200.000 0 0 0 5.000 0 5.000 195.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0020 COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPUARATORE VALSERENA FOGNATURA San Benedetto Val di SambroHERA S.P.A Altro New 828.000 0 0 0 5.000 0 5.000 823.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0021 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA FOGNATURA San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro New 150.000 0 0 0 5.000 0 5.000 145.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0022 POTENZIAMENTO COLLETTORE CÀ DI BAZZONE FOGNATURA Monterenzio HERA S.P.A M4a Replacement 620.000 10.000 0 10.000 50.000 0 50.000 560.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0023 REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO FOGNATURA Budrio HERA S.P.A Altro New 950.000 0 0 0 10.000 0 10.000 940.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE



2022BOHA0024 RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO ACQUEDOTTO Casalecchio HERA S.P.A Altro Replacement 1.563.000 35.000 0 35.000 100.000 0 100.000 1.428.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0025 INTERFERENZE FOGNATURA DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 17.120.000 87.360 0 0 87.360 1.038.272 0 0 1.038.272 15.994.368

ID RELATIVO ALLE OPERE FOGNARIE 
CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
PER NUOVO PASSANTE 
AUTOSTRADALE DI BOLOGNA. LA 
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI A 
CARICO DELLA TARIFFA SONO 
ANCORA IN CORSO, PERTANTO GLI 
IMPORTI INSERITI A POI POTRANNO 
SUBIRE CONSEGUENTI VARIAZONI 
AD ANALISI ULTIMATA

2022BOHA0026 SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE ACQUEDOTTO San Giovanni in Persiceto HERA S.P.A Altro Replacement 608.000 10.000 0 10.000 50.000 0 50.000 548.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE e IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0027 INTERFERENZE ACQUEDOTTO DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 4.372.000 79.170 0 0 79.170 371.600 0 0 371.600 3.921.230

ID RELATIVO ALLE OPERE 
ACQUEDOTTISTICHE CONNESSE 
ALLA REALIZZAZIONE PER NUOVO 
PASSANTE AUTOSTRADALE DI 
BOLOGNA. LA VALUTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI A CARICO DELLA 
TARIFFA SONO ANCORA IN CORSO, 
PERTANTO GLI IMPORTI INSERITI A 
POI POTRANNO SUBIRE 
CONSEGUENTI VARIAZONI AD 
ANALISI ULTIMATA

2022BOHA0028 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE FOGNATURA Molinella HERA S.P.A Altro Replacement 1.925.000 35.000 0 35.000 100.000 0 100.000 1.795.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0029 RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 365.000 10.000 0 10.000 50.000 0 50.000 305.000

IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA. 
AVVIO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER MEGLIO 
DEFINIRE L'INTERVENTO DA 
REALIZZARE E IL RELATIVO 
IMPORTO PROGETTUALE

2022BOHA0030 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO FOGNATURA Castiglione dei Pepoli HERA S.P.A Altro New 192.000 0 0 0 0 0 0 192.000

NUOVO ID DA SCORPORARE 
DALL'ID 2015BOHA0032 IN 
QUANTO L'AGGLOMERATO DI CA' 
GALLETTO HA E' UN 
AGGLOMARTATO <200AE 
PERTANTO CON PRIORITA' 3 DI 
ADEGUAMENTO COME DA DGR 
201/2016

2022BOHA0031 POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA
COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO DELL'EMILIA(BO)

ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 340.580 0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 325.580
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN 
LAZZARO DI SAVENA DI 52.000 
EURO

2022BOHA0032 STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCAITA’ ALPE DI PIAMAGGIO DI 
MONGHIDORO

FOGNATURA Monghidoro HERA S.P.A Altro New 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0

2022BOHA0033 STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA FOGNATURA Monte San Pietro HERA S.P.A Altro New 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
2022BOHA0034 REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 1.925.600 24.100 0 0 24.100 39.130 0 0 39.130 1.862.370
2022BOHA0035 REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 878.000 18.000 0 0 18.000 20.930 0 0 20.930 839.070
2022BOHA0036 REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 1.880.000 30.000 0 0 30.000 186.400 0 0 186.400 1.663.600
2022BOHA0037 REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 207.500 17.500 0 0 17.500 70.000 0 0 70.000 120.000
2022BOHA0038 INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 560.000
2022BOHA0039 INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA FOGNATURA Bologna HERA S.P.A Altro Replacement 890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 890.000

342.134.532 50.046.549 6.534.000 1.757.000 41.755.549 55.058.424 4.795.000 3.831.798 46.411.626 209.007.126



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna 

Michele Giovannini 

 

Il segretario verbalizzante 

Venusia Ferrari. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
Bologna, 26/09/2022 

Il Direttore 

        Ing. Vito Belladonna 


