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CLFE/2022/13 

 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 
 

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 14,30, si è riunito il Consiglio Locale di 

Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/5100 del 23/05/2022 in seduta telematica.  

Assume la presidenza il coordinatore Daniele Garuti. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Padovani Gianni Michele Padovani Gianni Michele Presidente si 10,0000 

Argenta Borea Sauro Assessore si 5,4273 

Bondeno Vincenzi Marco Assessore si 3,7260 

Cento Salatiello Vito Assessore si 8,7902 

Codigoro Zanardi Alice Sindaco no   

Comacchio Cardi Antonio Assessore si 5,6966 

Copparo Pagnoni Fabrizio Sindaco no   

Ferrara Balboni Alessandro Assessore si 31,5899 

Fiscaglia Tosi Fabio Sindaco no   

Goro Bugnoli Maria Sindaco no   

Jolanda di Savoia Pezzolato Paolo Sindaco no   

Lagosanto Bertarelli Cristian Sindaco si 1,5527 

Masi Torello Bizzarri Riccardo Sindaco no   

Mesola Padovani Gianni Michele Sindaco si 1,9677 

Ostellato Rossi Elena Sindaco si 1,7890 

Poggio Renatico Garuti Daniele Sindaco si 2,7377 

Portomaggiore Bernardi Dario Sindaco si 3,1748 

Riva del Po Astolfi Alberto Assessore si 2,2121 

Terre del Reno Lodi Roberto Sindaco si 2,7769 

Tresignana Perelli Laura Sindaco si 2,0699 

Vigarano Mainarda Bergamini Davide Sindaco no   

Voghiera Bandiera Daniele Assessore si 1,2972 
 

 

Presenti n.  15   quote   84,81     Assenti n.  7  quote 15,19 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 



 

 

 

 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

− l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

− l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

− l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

− con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”; 

− con deliberazione n.11 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato 

il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore 

HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

− con deliberazione n.39 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di 

Ferrara, gestito da HERA S.p.A.; 

dato atto che: 

− le succitate “linee guida” prevedono tra l’altro che il Programma Operativo Interventi possa 

essere aggiornato mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, prevede che sia effettuato l’aggiornamento 

biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio; 

− il gestore HERA S.p.A., ha trasmesso, con nota prot. PG.AT/2022/0001544 del 10/02/2022, la 

sua proposta di revisione del Programma Operativo Interventi annualità 2022-2023; 

− con nota prot. PG.AT/2022/0002765 del 16/03/2022 ha chiesto ai Comuni di esprimere 

osservazioni alla proposta di aggiornamento; 



 

 

 

 

− nessuna osservazione è pervenuta; 

preso atto che: 

− al fine di garantire la massima condivisione, la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati, in allegato alla convocazione 

del presente Consiglio Locale; 

ritenuto pertanto: 

− di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

relativamente alle annualità 2022-2022 del gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., 

come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano 

d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente 

delibera. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

approvato con deliberazione n.11 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di 

Ferrara, relativamente alle annualità 2022-2023, del gestore del Servizio Idrico 

Integrato HERA S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del 

Piano d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la 

presente delibera; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 13 del 24/05/2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del 

Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

          

    Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

                  F.to Ing. Marialuisa Campani 

 

 

Bologna, 24/05/2022 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 

F.to Daniele Garuti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Venusia Ferrari. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
Bologna, 09/06/2022 

Il Direttore 

    F.to Ing. Vito Belladonna 
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PREMESSA  

Il Gestore Hera S.p.a. nel mese di febbraio 2022, su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, ha presen-
tato una proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli interventi per il periodo 2020-
2023, riferito alle annualità 2022-2023. 

Tale proposta è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che 
hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni. 

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta 
all’approvazione del Consiglio Locale di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente 
dal Consiglio d’Ambito quale base dell’aggiornamento dello schema regolatorio MTI3 per il cal-
colo della tariffa nelle annualità considerate. 

L’aggiornamento della programmazione 2022-2023 è propedeutico al prossimo adeguamento ta-
riffario per lo stesso periodo che avverrà nel corso del 2022. 

Come criterio dell’aggiornamento si è stabilito di non modificare importi e programmazione degli 
interventi in fase di esecuzione lavori in quanto eventuali scostamenti in queste fasi saranno ren-
dicontate e motivate dal gestore a consuntivo. Pertanto la proposta riporta modifiche rispetto al 
programma vigente solo per gli interventi in fase di progettazione; sono inoltre inseriti i nuovi 
interventi. 

CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA 

Si riporta il confronto tra pianificazione attuale e nuova proposta. 

 
2022 attuale 2023 attuale TOT 2022-2023 

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE 

 € 16.855.813,58   €       14.440.813,58   €       31.296.627,16  

INVESTIMENTI DI 
TERZI 

 €                     -     €                          -     €                          -    

CONTRIBUTI FP  €     910.000,00   €            660.000,00   €         1.570.000,00  

TOTALE  € 17.765.813,58   €  15.100.813,58  €    32.866.627,16  

    

 2022 nuovo 2023 nuovo TOT 2022-2023 

INVESTIMENTI DEL 
GESTORE 

 €         14.857.814  €             16.324.814  €            31.182.627 

INVESTIMENTI DI 
TERZI 

 €                     -     €                          -     €                          -    

CONTRIBUTI FP  €       800.000,00   €               1.240.000  €              2.040.000 

TOTALE  €       15.657.814   €            17.564.814  €            33.222.627 

 
In estrema sintesi il totale pianificato nel biennio resta sostanzialmente invariato. 
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Nuovi interventi 

La proposta prevede i seguenti nuovi interventi. 

ID ATERSIR Titolo Comune Importo di pro-
getto 

2022FEHA0001 RICONFIGURAZIONE SI-
STEMA ACQUEDOTTO AR-
GENTA 

Argenta 1.220.000 

2022FEHA0002 REALIZZAZIONE ADDUT-
TRICE PORTOMAGGIORE-
CONSANDOLO 

Portomaggiore 1.800.000 

2022FEHA0003 RINNOVO RETE DA PON-
TELAGOSCURO A FER-
RARA II° STR 

Ferrara 1.000.000 

2022FEHA0004 POTENZIAMENTO RETE 
DA S.AGOSTINO A POGGIO 
RENATICO 

Opere Pluricomunali 600.000 

2022FEHA0005 RILIEVO RETI FOGNARIE - 
FE - ATO 6 

Opere Pluricomunali NON DEFINI-
BILE-ID MI-
CROINTERVENTI 

2022FEHA0006 ADEGUAMENTI SISMICI IM-
PIANTI E RECUPERO AREE 
SERBATOI PENSILI - ATO6 

Opere Pluricomunali NON DEFINI-
BILE-ID MI-
CROINTERVENTI 

2022FEHA0007 DISTRETTUALIZZAZIONE 
RETI ACQUA - ATO 6 

Opere Pluricomunali NON DEFINI-
BILE-ID MI-
CROINTERVENTI 

2022FEHA0008 ADEGUAMENTO ATTRA-
VERSAMENTI FERROVIARI 
- ATO 6 

Opere Pluricomunali NON DEFINI-
BILE-ID MI-
CROINTERVENTI 

Interventi conclusi, da sostituire o eliminati 

La proposta prevede la chiusura interventi, l’eliminazione di interventi non più necessari 
e la sostituzione di interventi con altri (nuovi). 

ID ATERSIR Titolo Comune  

2015FEHA0009 ADEGUAMENTO RETE FOGNA-
RIA MONESTIROLO 

Ferrara 
CONCLUSO 

2014FEHA0015 REALIZZAZIONE NUOVO DEPU-
RATORE BUONACOMPRA 

Cento TECNICA-
MENTE 
CONCLUSO 

2017FEHA0010 ADEGUAMENTO RETE FOGNA-
RIA POROTTO 

Ferrara 
CONCLUSO 

2017FEHA0014 REALIZZAZIONE FOGNATURA 
VIA COPPARO - VIA DEI MORARI 
E COLLEGAMENTO AL DEPURA-
TORE DI VIA GRAMICIA 

Ferrara 

CONCLUSO 

2017FEHA0015 COLLETTAMENTO DEGLI SCARI-
CHI DI VIA MONTALE ALLA FO-
GNATURA DI VIA C. DIANA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2014FEHA0042 DISMISSIONE DEPURATORE DI 
BOARA E COLLEGAMENTO A 
FERRARA 

Ferrara 
CONCLUSO 
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2014FEHA0055 REALIZZAZIONE DI UN CANALE 
SCOLMATORE DELLE ACQUE 
METEORICHE DAL BACINO DI 
DRENAGGIO URBANO AFFE-
RENTE ALLA VIA AEROPORTO 

Ferrara 

CONCLUSO 

2014FEHA0064 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI 
ACQUA - FE ATO 6 

Opere Pluri-
comunali 

DA SOSTI-
TUIRE 

2014FEHA0071 RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - 
ATO 6 

Opere Pluri-
comunali 

DA SOSTI-
TUIRE 

2015FEHA0016 RECUPERO AREE SERBATOI 
PENSILI DISMESSI FE-ATO6 

Opere Pluri-
comunali 

DA SOSTI-
TUIRE 

2018FEHA0002 RINNOVO RETE FOGNARIA VIA 
CROCE BIANCA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2018FEHA0001 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO 
VIA CROCE BIANCA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2017FEHA0007 ADEGUAMENTO RETE FOGNA-
RIA SANT'AGOSTINO II STRAL-
CIO 

Sant'Ago-
stino CONCLUSO 

2014FEHA0063 VERIF.E ADEG.SISMICI IMPIANTI 
ACQUEDOTTO FE-ATO 6 

Opere Pluri-
comunali 

DA SOSTI-
TUIRE 

2017FEHA0005 REVAMPING LINEA OSSIDAZA-
ZIONE 1 DEP.GRAMICIA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2017FEHA0009 INTERCONNESSIONE SISTEMA 
BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6 

Opere Pluri-
comunali 

NON PIU' 
NECESSA-
RIO 

2014FEHA0021 COLLEGAMENTO DI RENO C. A 
NUOVO DEPURATORE DI CASU-
MARO 

Cento 
CONCLUSO 

2015FEHA0010 DISCONNESSIONE COLLETTORE 
FOGNARIO V. BOLOGNA E 
SCOLO MAMBRO 

Ferrara TECNICA-
MENTE 
CONCLUSO.  

2019FEHA0005 ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 IN-
STALLAZIONE TURBO SOF-
FIANTI DEPURATORE DI GRAMI-
CIA 

Ferrara 

CONCLUSO 

2019FEHA0007 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE 
LINEA 1 AUTOMAZIONE DEPU-
RATORE DI GRAMICIA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2017FEHA0013 COLLEGAMENTO FOGNARIO 
BORGO SCALA ALLA RETE DEL 
DEPURATORE SANTISSIMO 

Bondeno 
CONCLUSO 

2017FEHA0011 ADEGUAMENTO RETE FOGNA-
RIA QUARTIERE VIA ARIOSTO 

Vigarano 
Mainarda 

CONCLUSO 

2014FEHA0081 COLLETTORE VIGARANO PIEVE 
AL DEPURATORE FERRARA II 
STRALCIO 

Vigarano 
Mainarda CONCLUSO 

2014FEHA0011 ADEGUAMENTO FOG SAN BIA-
GIO 

Argenta 
CONCLUSO 

2017FEHA0012 ADEGUAMENTO RETE FOGNA-
RIA LONGASTRINO 

Argenta 
CONCLUSO 

2014FEHA0016 SISTEMA CASUMARO (AMPLI-
MENTO DEL DEPURATORE DI 
CASUMARO-NUOVO IMPIANTO) 

Cento 
CONCLUSO 

2014FEHA0076 COLLEGAMENTO VIA MONTE-
CASSINO E LIMITROFI A DOSSO 

Sant'Ago-
stino 

CONCLUSO 

2015FEHA0007 SOSTITUZIONE POZZO GOLE-
NALE PONTE LAGOSCURO 

Ferrara 
CONCLUSO 
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2014FEHA0062 ADEGUAMENTO ATTRAVERSA-
MENTI FERROVIARI - FE - ATO 6 

Opere Pluri-
comunali 

DA SOSTI-
TUIRE 

2014FEHA0019 COLLETTAMENTO ALBERONE A 
DEPURATORE BUONACOMPRA 

Cento TECNICA-
MENTE 
CONCLUSO 

2014FEHA0033 RINN.DN160 VIA PALMIRANO-
FERRARA 

Ferrara 
CONCLUSO 

2019FEHA0004 ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 IN-
STALLAZIONE DI SISTEMI DI DIF-
FUSIONE ARIA A PIATTELLI DE-
PURATORE DI GRAMICIA 

Ferrara 

CONCLUSO 

2014FEHA0005 POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODI-
FUME – I STRALCIO 

Argenta 
CONCLUSO 

 
Aggiornamento importo progettuale 

La proposta prevede i seguenti aggiornamenti di importo progettuale interventi derivanti 
da affinamenti nelle fasi di progettazione. 

ID ATERSIR Titolo Comune Importo di progetto 

2014FEHA0018 SOLLEVAMENTO PIAZZALE 
BONZAGNI 

Cento 975.000  

2014FEHA0007 ADEGUAMENTO IMPIANTO 
DI FILO 

Argenta 579.000  

2014FEHA0029 NUOVI POZZI ED INCRE-
MENTO CONCESSIONE 
POZZI ESISTENTI A PON-
TELAGOSCURO 

Ferrara 478.000  

2017FEHA0004 REVAMPING IMPIANTI-
STICO CENTRALE STEL-
LATA 

Bondeno 400.000  

2018FEHA0004 RINNOVO CONDOTTA 
IDRICA VIA CALZOLAI - 
DE160 - DA VIA ACQUE-
DOTTO A VIA FOSSA - FSC 
SCHEDA 19 

Ferrara 270.000  

2017FEHA0002 ADEGUAMENTO RETI 
DORSALI STELLATA 

Opere Pluricomunali 750.000  

2019FEHA0008 ZEP STAZIONE DI DOSAG-
GIO FLOCCULLANTE DE-
PURATORE DI GRAMICIA 

Ferrara 90.000  

2019FEHA0012 ZEP REALIZZIONE DI 
TRATTAMENTO SIDE-
STREAM DEPURATORE DI 
GRAMICIA 

Ferrara 522.000  

2019FEHA0013 ZEP INSTALLAZIONE CO-
GENERATORE BIOGAS DE-
PURATORE DI GRAMICIA 

Ferrara 915.000  

2014FEHA0010 DISM.IMP.CONSANDOLO-
COLLETT.DEP.ARGENTA 

Argenta 577.000  

2015FEHA0006 RISANAMENTO AMBIEN-
TALE SCOLO CANALAZZO 

Cento 175.000  

2014FEHA0038 ELIMINAZIONE DEPURA-
TORE DI FOCOMORTO E 
COLLEGAMENTI 

Ferrara 374.000  
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2014FEHA0043 COLLEGAMENTO BAURA A 
IMP.CONTRAPO'-ADEGUA-
MENTO E POTENZIA-
MENTO 

Ferrara 1.624.000  

2014FEHA0044 COLLEGAMENTO DI 
CORLO E MALBORGHETTO 
DI CORREGGIO 

Ferrara 1.610.000  

2014FEHA0048 COLLEGAMENTO A POG-
GIO E ELIMINAZIONE IMP. 
DI MONTALBANO 

Ferrara 3.954.000  

2017FEHA0001 COLLETTAMENTO SCA-
RICO "SCUOLE" VIA SO-
STEGNO A CONA 

Ferrara 218.000  

2015FEHA0012 COLLEGAMENTO V.CI-
PRESSINA E PANIGALLI-
DENORE 

Ferrara 665.000  

2014FEHA0073 COLLEGAMENTO SCARI-
CHI NON DEPURATI DI 
QUARTIERE 

Portomaggiore 568.000  

2018FEHA0005 RINNOVO CONDOTTA 
IDRICA DI ADDUZIONE DN 
550 IN GHISA DA PONTE-
LAGOSCURO A FERRARA. 
1° STRALCIO - FSC 
SCHEDA 20 

Ferrara 890.000  

2014FEHA0083 SUBURBANA - INTERFE-
RENZE RETE FOGNARIA 

Ferrara 435.000  

Interventi PNRR 

Per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a seguito di parere espresso 
nell’ambito del Consiglio Locale n.1 del 23.01.2022 e di approvazione delle candidature 
con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.3 del 03.02.2022 per questo territorio sono 
stati proposti i seguenti interventi: 
 

ID candidatura 
SOGGETTO 
DELEGATO 

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento 

C_09 HERA S.p.A. 

Linea 1.1 C Disidratazione e valo-
rizzazione biogas prodotto da dige-
stione anaerobica depuratore Fer-
rara 

Implementazione ed ammoderna-
mento della linea fanghi del depu-
ratore tramite di Gramicia (FE)  

 
L’intervento è in parte ricompreso nell’ID 2019FEHA0013 “DEP GRAMICIA ZEP 
INST.COGENERAT. BIOGAS”. Il resto dello intervento non è inserito nella programma-
zione proposta in quanto ad oggi manca la certezza del finanziamento. Poiché è neces-
sario che vi sia corrispondenza tra le la programmazione degli interventi e le fonti relative 
di finanziamento, gli stessi saranno inseriti d’ufficio qualora tali condizioni si verificassero. 

 



Allegato 1

ID ATERSIR TITOLO SERVIZIO COMUNE FINANAZIATORE
PREREQUISITO/ MACRO-

INDICATORE

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO
NEW IMPORTO PROGETTO NEW POI 2022 TOTALE NEW POI 2022 CONTRIBUTI NEW POI 2022 SOC. ASSET NEW POI 2022 GESTORE NEW POI 2023 TOTALE NEW POI 2023 CONTRIBUTI NEW POI 2023 SOC. ASSET NEW POI 2023 GESTORE NEW POI OLTRE 2023 TOTALE NOTE INTERVENTO

2014FEHA0018 SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 975.000                                                              60.000 0 0 60.000 303.000 0 0 303.000 560.000

ID RIPIANIFCIATO A CAUSA PRINCIPALMENTE DEI TEMPI PER LA NECESSARIA 

PRELIMINARE CONDIVISIONE CON IL COMUNE DI CENTO E CONSORZIO DI BONIFICA 

PRIMA DI AVVIARE IL PROGETTO DEFINITIVO

2014FEHA0012 NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA ACQUEDOTTO Bondeno HERA S.P.A M2 New 282.000                                                              95.000 0 0 95.000 15.000 0 0 15.000 38.000 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2014FEHA0082 SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - FE - ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement 1.120.000 0 0 1.120.000 1.110.000 0 0 1.110.000 0

2014FEHA0066 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI  DEPURAZIONE - FE - ATO 6 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 75.000 0 0 75.000 75.000 0 0 75.000 0

2014FEHA0060 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FE-ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 100.000 0

2014FEHA0087 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FE-ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 115.000 0 0 115.000 110.000 0 0 110.000 0

2018FEHA0008
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA 

PIOGGIA
ACQUE BIANCHE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 0

2014FEHA0006 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO DEPURAZIONE Argenta HERA S.P.A M6 Replacement 440.000                                                              150.000 0 0 150.000 290.000 0 0 290.000 0
ID CON TEMPISTICHE REALIZZATIVE COERENTI CON IL POI VIGNETE, CONCLUSIONE NEL 

2023

2014FEHA0007 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO DEPURAZIONE Argenta HERA S.P.A M6 Replacement 579.000                                                              0 0 0 0 33.000 0 0 33.000 546.000 RIPIANIFICATO

2014FEHA0086 RINNOVO RETI/ALL.FOG. DA PI -FE-ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance 300.000 0 0 300.000 300.000 0 0 300.000 0

2015FEHA0009 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 70.000                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0015 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA DEPURAZIONE Cento HERA S.P.A Altro New 885.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID TECNICAMENTE CONCLUSO. SONO DA COMPLETARE ALCUNE ATTIVITA' CONTABILI. ID 

DA LASCIARE APERTO IN ARSI

2014FEHA0017 SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 891.000                                                              0 0 0 0 35.000 0 0 35.000 856.000 ID RIPIANIFCIATO IN QUANTO NON PRESENTI CRITICITA' COGENTI

2017FEHA0010 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 100.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0023 COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 288.000                                                              214.000 0 0 214.000 5.000 0 0 5.000 0

2014FEHA0029
NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A 

PONTELAGOSCURO
ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M2 New 478.000                                                              21.000 0 0 21.000 20.000 0 0 20.000 342.000 RIPIANIFICATO

2017FEHA0014
REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E COLLEGAMENTO 

AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA
FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 100.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0015
COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. 

DIANA
FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0042 DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FERRARA FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 1.516.000                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0051 SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 1.947.000                                                           0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 1.942.000

2019FEHA0020 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ID MICROINTERVENTI VALORIZZATO A ZERO IN ARCO PIANO IN QUANTO AL MOMENTO 

NON SONO NOTE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER 

PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE

2014FEHA0055
REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DELLE ACQUE METEORICHE DAL 

BACINO DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE ALLA VIA AEROPORTO
FOGNATURA Ferrara ACOSEA Altro New 362.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0057 RINNOVO RETI/ALL. ACQUA DA PI - FE-ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance 1.725.000 0 0 1.725.000 1.704.000 0 0 1.704.000 0

2014FEHA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ACQUEDOTTO - FE - ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M3 Maintenance 1.368.000 0 0 1.368.000 1.370.000 0 0 1.370.000 0

2014FEHA0059 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - FE - ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Maintenance 330.000 0 0 330.000 337.000 0 0 337.000 0

2014FEHA0061 RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - FE-ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement 1.420.000 0 0 1.420.000 1.419.000 0 0 1.419.000 0

2014FEHA0064 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FE ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 New 515.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE IN QUANTO DA SOSTITUIRE CON ID MICROINTERVENTI

2014FEHA0065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FE - ATO 6 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M6 Maintenance 1.060.000 0 0 1.060.000 1.005.000 0 0 1.005.000 0

2014FEHA0067 RINNOVO RETI FOGNATURA PROGRAMMATO-FE-ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Replacement 475.000 0 0 475.000 450.000 0 0 450.000 0

2014FEHA0068 MANUTENZIONE STRAORDINARAI IMPIANTI FOGNATURA - FE-ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance 310.000 0 0 310.000 300.000 0 0 300.000 0

2014FEHA0069 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FE-ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 0

2014FEHA0071 RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4b Replacement 746.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE IN QUANTO DA SOSTITUIRE CON ID MICROINTERVENTI

2014FEHA0074 SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBU FOGNATURA Portomaggiore HERA S.P.A Altro New 289.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 289.000

2015FEHA0016 RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 3.169.000                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE IN QUANTO DA SOSTITUIRE CON ID MICROINTERVENTI

2018FEHA0002 RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A M4a Replacement 150.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015FEHA0015 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 70.000 0 0 70.000 70.000 0 0 70.000 0

2015FEHA0014 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 75.000 0 0 75.000 75.000 0 0 75.000 0

2018FEHA0001 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 90.000                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0007 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO FOGNATURA Sant'Agostino HERA S.P.A Altro Replacement 161.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0004 REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA ACQUEDOTTO Bondeno HERA S.P.A Altro Replacement 400.000                                                              50.000 0 0 50.000 150.000 0 0 150.000 200.000
RIPIANIFICATO.AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE 

PARAMETRICA PIU' PRECISA

2014FEHA0063 VERIF.E ADEG.SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO FE-ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 4.250.000                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE IN QUANTO DA SOSTITUIRE CON ID MICROINTERVENTI

2017FEHA0005 REVAMPING LINEA OSSIDAZAZIONE 1 DEP.GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A M6 Replacement 1.144.000                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0009 INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 490.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID STRALCIATO IN QUANTO INTERVENTO TECNICAMENTE SUPERATO E PERTANTO NON 

PIU' NECESSARIO AL SERVIZIO

2018FEHA0004
RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA CALZOLAI - DE160 - DA VIA ACQUEDOTTO A VIA 

FOSSA - FSC SCHEDA 19
ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 270.000                                                              150.000 0 0 150.000 106.000 75.000 0 31.000 0

RIPIANIFICATO. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE SULLA  BASE 

DELLA PROGETTAZIONE SVILUPPATA

2017FEHA0002 ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement 750.000                                                              0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 700.000

ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO SONO STATI NECESSARI ULTERIORI 

APPROFONDIMENTI PER IDENTIFICARE IL CORRETTO PERIMETRO DI INTERVENTO, 

DETERMINANDO ANCHE UN AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTO

2017FEHA0006 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO FOGNATURA Sant'Agostino HERA S.P.A Altro Replacement 223.000 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000 200.000 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2018FEHA0007 CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI ACQUE BIANCHE Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4a Maintenance 130.000 0 0 130.000 130.000 0 0 130.000 0

2014FEHA0021 COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 560.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015FEHA0010 DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO FOGNATURA Ferrara ACOSEA Altro Replacement 156.608                                                              0 0 0 0 0 0 0
ID TECNICAMENTE CONCLUSO. SONO DA COMPLETARE ALCUNE ATTIVITA' CONTABILI. ID 

DA LASCIARE APERTO IN ARSI

2017FEHA0008 COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 438.000                                                              22.000 0 0 22.000 109.000 0 0 109.000 305.000 RIPIANIFICATO

2018FEHA0009 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018FEHA0006 INVESTIMENTI STRUTTURA STRUTTURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 1.148.814 0 0 1.148.814 1.148.814 0 0 1.148.814 0

2019FEHA0017 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 6 FE FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0

2019FEHA0018
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO 

- ATO 6 FE
ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 750.000 750.000 0 0 750.000 750.000 0 0 0

2019FEHA0019
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 

FE
ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 0

ID MICONITERVENTI VALORIZZATO CON IMPORTI DI MASSIMA IN ARCO PIANO NON 

AVENDO AD OGGI UNA QUANTIFICAZIONE PUNTUALE

2019FEHA0003 NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 1.568.000                                                           70.000 0 0 70.000 129.000 0 0 129.000 1.357.000

2019FEHA0005
ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI DEPURATORE DI 

GRAMICIA
DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 70.000                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2019FEHA0007 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 1 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 125.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2019FEHA0001 POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA RISORGIMENTO CENTO FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 1.100.000                                                           0 0 0 0 29.000 0 0 29.000 1.071.000

2019FEHA0002 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 1.300.000                                                           0 0 0 0 29.000 0 0 29.000 1.271.000

2019FEHA0008 ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 90.000                                                                0 0 0 0 9.000 0 0 9.000 81.000
ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0009
ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA 

DEPURATORE DI GRAMICIA
DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 594.000                                                              0 0 0 0 9.000 0 0 9.000 585.000

ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0010 ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A M5 Replacement 165.000                                                              0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 161.000
ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0011
ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURATORE DI 

GRAMICIA
DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 440.000                                                              0 0 0 0 18.000 0 0 18.000 422.000

ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0012 ZEP REALIZZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 522.000                                                              0 0 0 0 18.000 0 0 18.000 504.000
ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0013 ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 915.000                                                              0 0 0 0 36.000 0 0 36.000 879.000
ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2017FEHA0013
COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE 

SANTISSIMO
FOGNATURA Bondeno HERA S.P.A Altro New 120.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0011 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO FOGNATURA Vigarano Mainarda HERA S.P.A Altro Replacement 20.000                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0081 COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO FOGNATURA Vigarano Mainarda HERA S.P.A Altro New 634.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0011 ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO FOGNATURA Argenta HERA S.P.A Altro New 638.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2017FEHA0012 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO FOGNATURA Argenta HERA S.P.A Altro Replacement 295.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0016
SISTEMA CASUMARO (AMPLIMENTO DEL DEPURATORE DI CASUMARO-NUOVO 

IMPIANTO)
DEPURAZIONE Cento HERA S.P.A Altro New 1.134.000                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0076 COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO FOGNATURA Sant'Agostino HERA S.P.A Altro Replacement 740.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2015FEHA0007 SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0062 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FE - ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 600.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID SPECIFICO DA CHIUDERE IN QUANTO DA SOSTITUIRE CON ID MICROINTERVENTI

2014FEHA0020 COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 511.000                                                              125.000 0 0 125.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2014FEHA0019 COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro New 595.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID TECNICAMENTE CONCLUSO. SONO DA COMPLETARE ALCUNE ATTIVITA' CONTABILI. ID 

DA LASCIARE APERTO IN ARSI

2014FEHA0033 RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 96.000                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0035 REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 350.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTO IN ESECUZIONE. ID MANUTENTIVO IN FASE CONCLUSIVA PER IL QUALE SI E' 

RESO NECESSARIO IL COMPLETO REVAMPING DI 2 LINEE DI PRODUZIONE OZONO, 

ANZICHE' DI UNA SOLA LINEA DI PRODUZIONE COME INIZIALEMENTE IPOTIZZATO

2019FEHA0016 REVAMPING OSSIDAZIONE PORTOMAGGIORE DEPURAZIONE Portomaggiore HERA S.P.A M6 Replacement 300.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2014FEHA0010 DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA FOGNATURA Argenta HERA S.P.A Altro New 577.000                                                              26.000 0 0 26.000 100.000 0 0 100.000 416.000 RIPIANIFICATO

2017FEHA0003 REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 120.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTO IN ESECUZIONE. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

SULLA  BASE DELLE EVIDENZE PROGETTUALI CHE, DIVERSAMENTE DA QUANTO 

INIZIALMENTE IPOTIZZATO, HANNO PREVISTO DI INTERVENIRE  ANCHE SU ALTRE PARTI 

DELLA CENTRALE OLTRE ALLA CABINA ELETTRICA.

2018FEHA0003
RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA FORO BOARIO DN 150. 2° STRALCIO - FSC 

SCHEDA 18
ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 150.000                                                              50.000 0 0 50.000 83.000 75.000 0 8.000 0

ID RIPIANIFICATO IN QUANTO L'INTERVENTO, ESSENDO OGGETTO DI UN 

FINANZIAMENTO PUBBLICO, HA RICHIESTO UN ITER PROGETTUALE SUPERIORE AL FINE 

DI PREDISPORRE QUANTO RICHIESTO DAI REQUISITI DEL BANDO



Allegato 1

ID ATERSIR TITOLO SERVIZIO COMUNE FINANAZIATORE
PREREQUISITO/ MACRO-

INDICATORE

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO
NEW IMPORTO PROGETTO NEW POI 2022 TOTALE NEW POI 2022 CONTRIBUTI NEW POI 2022 SOC. ASSET NEW POI 2022 GESTORE NEW POI 2023 TOTALE NEW POI 2023 CONTRIBUTI NEW POI 2023 SOC. ASSET NEW POI 2023 GESTORE NEW POI OLTRE 2023 TOTALE NOTE INTERVENTO

2014FEHA0009 DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA FOGNATURA Argenta HERA S.P.A Altro New 947.000                                                              131.000 0 0 131.000 23.000 0 0 23.000 0

2019FEHA0004
ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA A 

PIATTELLI DEPURATORE DI GRAMICIA
DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 550.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2019FEHA0006 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 110.000                                                              0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 95.000
ID RIPIANIFICATO DAL 2023 IN QUANTO VINCOLATO ALLA COMPLETAMENTO DELL'ID 

2014FEHA0040 DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI GRAMICIA

2019FEHA0014 NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro New 250.000                                                              55.000 0 0 55.000 150.000 0 0 150.000 45.000 RIPIANIFICATO

2015FEHA0006 RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO FOGNATURA Cento HERA S.P.A Altro Replacement 175.000                                                              0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 132.000

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E TEMPISTICA REALIZZATIVA PER SEGUENTE 

MOTIVO: LO SCOLO CANALAZZO E' AD OGGI AD USO PROMISCUO CON IL CONSORZIO DI 

BONIFICA IL QUALE  SI APPRESTA A REALIZZARE UN NUOVO CANALE A CENTO CHE 

RENDERA' IL GESTORE AUTONOMO NELLA REALIZZAZIONE DEL RISANAMENTO DELLO 

SCOLO CANALAZZO. SI PREVEDE  PERTANTO DI POTER RIAVVIARE LA PROGETTAZIONE A 

PARTIRE DAL 2023, DOPO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA

2014FEHA0005 POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1ø STRALCIO ACQUEDOTTO Argenta HERA S.P.A Altro Replacement 400.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO CONCLUSO

2014FEHA0038 ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A Altro New 374.000                                                              115.000 0 0 115.000 65.000 0 0 65.000 0

ID RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE UNA PROCEDURA 

ESPROPRIATIVA (AUTORIZZAZIONE ATERSIR 06/04/2020) PER L' OPPOSIZIONE DELLE 

PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO

2014FEHA0043 COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 1.624.000                                                           109.000 0 0 109.000 583.000 0 0 583.000 776.000

2019FEHA0015 REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA IN VIA ARGINE PO ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A Altro New 155.000                                                              40.000 0 0 40.000 108.000 40.000 0 68.000 0
ID RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI FINALIZZAZIONE ACCORDI CON I 

PRIVATI INTERESSATI DALL' AREA DI INTERVENTO

2014FEHA0044 COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 1.610.000                                                           262.000 0 0 262.000 782.000 0 0 782.000 435.000

2014FEHA0048 COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 3.954.000                                                           49.000 0 0 49.000 826.000 0 0 826.000 2.859.000

ID RIPIANIFICATO PER L'ALLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO CAUSATO DALLA 

NECESSITA' DI INTRAPRENDERE UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA (AUTORIZZAZIONE 

ATERSIR 09/12/2020) PER L' OPPOSIZIONE DI NUMEROSE DELLE PROPRIETA' PRIVATE 

INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO

2017FEHA0001 COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 218.000                                                              35.000 0 0 35.000 123.000 0 0 123.000 0

ID RIPIANIFCIATO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELL' ITER AUTORIZZATIVO CHE HA 

RICHIESTO UNA SERIE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROGETTUALI AL FINE DI 

RISPONDERE ALLE RICHIESTE DEGLI ENTI PROPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' 

INTERVENTO (ARPAE SAC FERRARA 25/01/2021)

2015FEHA0012 COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 665.000                                                              265.000 0 0 265.000 167.000 0 0 167.000 100.000

ID RIPIANIFICATO IN RELAZIONE PRINCIPALEMNTE ALLA NECESSITA' DI PROGETTARE 

UNA CONSISTENTE VARIANTE DI TRACCIATO AL FINE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE 

DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' INTERVENTO (CONSORZIO BONIFICA 

PIANURA DI FERRARA 18/03/2021)

2014FEHA0073 COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE FOGNATURA Portomaggiore HERA S.P.A Altro New 568.000                                                              174.000 0 0 174.000 296.000 0 0 296.000 0

ID RIPIANIFICATO A  CAUSA DALLA NECESSITA' DI PROGETTARE UNA CONSISTENTE 

VARIANTE DI TRACCIATO AL FINE DI SCONGIURARE LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NEI 

CONFRONTI DELLE PROPRIETA' DISSENZIENTI

2014FEHA0052 COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro New 1.370.000                                                           260.000 0 0 260.000 136.000 0 0 136.000 885.000

2019FEHA0021 ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1° STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 Replacement 520.000                                                              0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 500.000

ID RIPIANIFICATO IN QUANTO NON RISULTA ATTUALMENTE PRIORITARIO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO NON ESSENDO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. INFATTI LA 

MAGGIORE CONCENTRAZIONE DI EVENTI DI ROTTURA SULLE DORSALI ARGENTANE (ID 

2014FEHA0005) HA DETERMINATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI DI AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA DELLA CONDOTTA FERRARA - MONESTIROLO. L' 

INTERVENTO RESTA COMUNQUE NECESSARIO MA AL MOMENTO L'AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE E' STATA POSTICIPATA A FINE ARCOPIANO

2015FEHA0005 SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA ACQUEDOTTO Bondeno HERA S.P.A Altro Replacement 261.000                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO IN ESECUZIONE

2018FEHA0005
RINNOVO CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DN 550 IN GHISA DA 

PONTELAGOSCURO A FERRARA. 1° STRALCIO - FSC SCHEDA 20
ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 890.000                                                              509.000 0 0 509.000 289.000 250.000 0 39.000 0

RIPIANIFICATO. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE SULLA  BASE 

DELLA REVISIONE PROGETTUALE RESASI NECESSARIA PER EVITARE IL PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO A SEGUITO DI MANCATA DISPONIBILITA' DA PARTE DI UNA PROPRIETA' 

PRIVATA INTERESSATA

2014FEHA0027 SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 376.000 0 0 0 0 9.000 0 0 9.000 0

INTERVENTO IN ESECUZIONE. ID CON TEMPISTICHE PROGETTUALI/REALIZZATIVE 

DIPENDENTI DA QUELLE MESSE IN ESSERE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE 

INTERFERENTI (FER - INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA) 

2014FEHA0040 REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara HERA S.P.A M5 Replacement 5.801.000                                                           1.350.000 0 0 1.350.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0
INTERVENTO IN ESECUZIONE. SONO PREVISTE ECONOMIE RISPETTO ALL'IMPORTO 

PROGETTO

2014FEHA0083 SUBURBANA - INTERFERENZE RETE FOGNARIA FOGNATURA Ferrara HERA S.P.A Altro Replacement 435.000                                                              64.000 0 0 64.000 216.000 0 0 216.000 0

RIPIANIFICATO. ID CON TEMPISTICHE PROGETTUALI/REALIZZATIVE DIPENDENTI DA 

QUELLE MESSE IN ESSERE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE INTERFERENTI (FER - 

INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA).INOLTRE AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO  IN 

QUANTO SI TRATTA DI UNA INTERFERENZA CHE IMPEDISCE AD ALCUNE ABITAZIONI DI 

SCARICARE REGOLARMENTE E CHE INIZIALMENTE SI ERA PENSATO DI RISOLVERE CON 

UN SEMPLICE COLLEGAMENTO. LA SOLUZIONE DI QUESTA PROBLEMATICA RICHIEDE 

INVECE UN INTERVENTO PIU' COMPLESSO CON UN CONSEGUENTE ULTERIORE ONERE 

RISPETTO A QUANTO INIZIALMENTE IPOTIZZATO

2022FEHA0001 RICONFIGURAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTO ARGENTA ACQUEDOTTO Argenta HERA S.P.A Altro Replacement 1.220.000                                                           18.000 0 0 18.000 51.000 0 0 51.000 1.151.000

NUOVO ID - IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA DETERMINATO SULLA BASE DI UNA 

STIMA PARAMETRICA. UNA QUANTIFICAZIONE PIU' PUNTUALE DELL'IMPORTO 

PROGETTO POTRA' ESSERE DEFINITA A VALLE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

2022FEHA0002 REALIZZAZIONE ADDUTTRICE PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO ACQUEDOTTO Portomaggiore HERA S.P.A M2 New 1.800.000                                                           30.000 0 0 30.000 100.000 0 0 100.000 1.670.000

NUOVO ID - IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA DETERMINATO SULLA BASE DI UNA 

STIMA PARAMETRICA. UNA QUANTIFICAZIONE PIU' PUNTUALE DELL'IMPORTO 

PROGETTO POTRA' ESSERE DEFINITA A VALLE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

2022FEHA0003 RINNOVO RETE DA PONTELAGOSCURO A FERRARA II° STR ACQUEDOTTO Ferrara HERA S.P.A M1 Replacement 1.000.000                                                           0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 995.000

NUOVO ID - IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA DETERMINATO SULLA BASE DI UNA 

STIMA PARAMETRICA. UNA QUANTIFICAZIONE PIU' PUNTUALE DELL'IMPORTO 

PROGETTO POTRA' ESSERE DEFINITA A VALLE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

2022FEHA0004 POTENZIAMENTO RETE DA S.AGOSTINO A POGGIO RENATICO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro New 600.000                                                              0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 595.000

NUOVO ID - IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA DETERMINATO SULLA BASE DI UNA 

STIMA PARAMETRICA. UNA QUANTIFICAZIONE PIU' PUNTUALE DELL'IMPORTO 

PROGETTO POTRA' ESSERE DEFINITA A VALLE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

2022FEHA0005 RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6 FOGNATURA Opere Pluricomunali HERA S.P.A M4b Replacement 35.000 0 0 35.000 35.000 0 0 35.000 0 NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2014FEHA0071

2022FEHA0006 ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Replacement 250.000 0 0 250.000 200.000 0 0 200.000 0
NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2015FEHA0016 E ID 

2014FEHA0063

2022FEHA0007 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A M1 New 70.000 0 0 70.000 50.000 0 0 50.000 0 NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2014FEHA0064

2022FEHA0008 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali HERA S.P.A Altro Maintenance 72.000 0 0 72.000 72.000 0 0 72.000 0 NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2014FEHA0062

63.116.608 15.657.814 800.000 0 14.857.814 17.564.814 1.240.000 0 16.324.814 22.963.000


