

CLMO/2015/9 del 23 novembre 2015

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l.
Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi
realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.
APPROVAZIONE**

IL COORDINATORE

F.to Caterina Bagni

parere di regolarità tecnica

Il direttore

(F.to Ing. Vito Belladonna)

CLMO/2015/9

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.00 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8131 del 17 novembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI'	0,6622
BOMPORTO	Borghi Alberto	Sindaco	SI'	1,3444
CAMPOGALLIANO	Pederzini Chiara	Assessore	SI'	1,1971
CAMPOSANTO	Baldini Antonella	Sindaco	SI'	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	NO	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Vigarani Massimiliano	Assessore	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO	Lodi Flavio	Vicesindaco	SI'	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Costi Maria	Sindaco	SI'	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO			NO	0,5274
MARANELLO	Caselli Patrizia	Assessore	SI'	2,1548
MARANO SUL PANARO			NO	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Benatti Maino	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Guerzoni Giulio	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Nannetti Federica	Sindaco	NO	1,9843
NOVI DI MODENA			NO	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Iseppi Stefano	Assessore	SI'	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI'	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI'	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Gozzoli Gianfranco	Sindaco	SI'	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Silvestri Alberto	Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO	Pistoni Sonia	Assessore	SI'	4,9025

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2871
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA	Bonucchi Marco	Sindaco	SI'	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Vicesindaco	SI'	1,9704
SPILAMBERTO			NO	1,6242
VIGNOLA	Smeraldi Mauro	Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA	Balugani Pietro	Sindaco	SI'	0,7682
PROVINCIA DI MODENA			NO	10,0000

Presenti n. 22 pari a quote 66,7315

Assenti n. 26 pari a quote 33,2685

Sono presenti inoltre l'ing. Marco Grana Castagnetti, il dott. Pierluigi Maschietto, l'ing. Mauro Pacchioli e il dott. Mario Ori dello staff di Atersir.

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante e, richiamato l'o.d.g. proposto nella lettera di convocazione del Consiglio Locale "SII: approvazione del consuntivo investimenti SII 2014 presentato dai Gestori del Servizio", invita alla trattazione del seguente oggetto.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l.**

**Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.
APPROVAZIONE**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i gestori AIMAG S.p.A., HERA S.p.A. e SORGEAQUA s.r.l.;

- con deliberazione n. 25 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l.;
- con deliberazione n. 6 del 29 giugno 2015 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la "Revisione straordinaria del programma degli interventi del SII anni 2015-2017 per il gestore SORGEAQUA s.r.l. e proposta di integrazione del Piano di ambito";
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.
- le succitate linee guida prevedono altresì che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;

dato atto che:

- con comunicazione in atti al protocollo ATERSIR PG/2015/5719 del 25 agosto 2015, il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta non è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore SORGEAQUA s.r.l. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti.

Con:

voti favorevoli 22 per 66,7315 quote

astenuti 0

votazioni contrarie 0

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
Gestore: SORGEAQUA s.r.l.**

5 novembre 2015

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.1 del 26 Marzo 2014, che il gestore SORGEAQUA ha presentato in data 25 Agosto 2015 (prot. P.G./2015/0005719) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. AT/2015/0004971).

PIANIFICATO 2014		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 1.317.169	-€ 659.608	€ 657.561	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 174.589	-€ 78.324	€ 96.265	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo netto escluso interventi post Terremoto 2012	€ 1.142.580	-€ 581.284	€ 561.296	Importo netto escluso interventi post Terremoto 2012
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 2.670.427	-€ 1.283.040	€ 1.387.387	Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 2.149.068	-€ 1.207.863	€ 941.205	Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo netto interventi post Terremoto 2012	€ 521.359	-€ 75.177	€ 446.182	Importo netto interventi post Terremoto 2012
Importo Netto Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 1.663.939	-€ 656.461	€ 1.007.478	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come per il gestore SORGEAQUA siano stati distinti gli investimenti in seguito al sisma del 2012 da tutti gli altri normalmente inclusi nella pianificazione; dal resoconto si nota come il gestore nel corso del 2014 abbia effettuato minori investimenti (€ 659.608) riguardanti gli interventi extra terremoto mentre per quanto riguarda gli interventi per il terremoto, è vero che il gestore ha investito molto meno rispetto quanto pianificato ma è anche vero che rispetto a quanto avrebbe dovuto incassare come contributo ha incassato molto meno. A livello di bilancio complessivo il gestore SORGEAQUA si trova quindi ad aver investito come importo netto € 656.461 in meno rispetto a quanto preventivato. Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014 (escluso gli interventi di Struttura): 35

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 34

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	1	€ 0	€ 54.589	0		
Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	23	€ 1.811.144	€ 3.719.007	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	11	€ 233.804	€ 214.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore nel 2014 non abbia avviato 1 intervento che invece era stato programmato (si veda la Tabella 3) è anche vero che tale intervento è interamente coperto da contributo e non avendolo ricevuto, il gestore lo ha ripianificato nel 2016, per tal motivo ATERSIR ritiene di assumere alcun provvedimento in merito. In compenso però il gestore rispetto ai 34 interventi che ha rendicontato circa il 68% di questi (23 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per tali interventi le giustificazioni del gestore sono state ritenute esaustive e non si intende assumere alcun provvedimento.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	F	Sant'Agata Bolognese	54.589
			TOTALE	54.589

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

SORGEAQUA

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 4 Modena

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO

Bacino tariffario	NUOVO ID ATERSIR	CODICE EX ATO IDENTIFICATIVO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
						Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
ATO 4 - MO	2014BOSA0001	2223	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Crevalcore	30.000	15.000			12.152		12.152	-19%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0002	2224	Rifacimento allacci di utenza	A	Crevalcore	40.000	40.000			44.335		44.335	11%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0003	2227	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Crevalcore	5.000	5.000			5.029		5.029	1%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0004	2228	Sostituzione contatori di utenza	A	Crevalcore	5.000	4.500			5.183		5.183	15%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0005	5000	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Crevalcore	15.000	10.000			8.837		8.837	-12%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0001	2231	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Finale Emilia	30.000	10.000			18.230		18.230	82%	In occasione del rifacimento della fognatura di via Vicini (2014MOSA0006) e della successiva asfaltatura della strada, si è deciso di sostituire la rete idrica sull'intera via comprensiva degli allacciamenti (ml 100 per €. 9704,46)
ATO 4 - MO	2014MOSA0002	2232	Rifacimento allacci di utenza	A	Finale Emilia	50.000	30.000			50.023		50.023	67%	Nell'ambito del servizio di manutenzione reti acqua si è rilevata la necessità di sostituire un numero di allacciamenti superiore a quello preventivato a causa delle continue rotture
ATO 4 - MO	2014MOSA0003	5001	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Finale Emilia	10.000	10.000			12.748		12.748	27%	Necessità di installare un campionatore automatico in uscita dall'impianto di Massa Finalese
ATO 4 - MO	2014MOSA0004	2238	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Finale Emilia	5.000	5.000			4.939		4.939	-1%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0005	2239	Sostituzione contatori di utenza	A	Finale Emilia	5.000	11.250			16.471		16.471	46%	Durante i giri di lettura sono stati rilevati numerosi contatori bloccati che necessitavano di sostituzione
ATO 4 - MO	2014MOSA0006	2270	Collegamento della fognatura della zona artigianale Crocetta al depuratore del capoluogo	F	Finale Emilia	533.360	65.000			75.722		75.722	16%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0007	2665	Adeguamento depuratore di Massa Finalese	D	Finale Emilia	456.352						-		
ATO 4 - MO	2014MOSA0008	2240	Rifacimento allacci di utenza	A	Nonantola	50.000	40.000			48.103		48.103	20%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0009	2241	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Nonantola	5.000	5.000			10.783		10.783	116%	Necessità di sostituire urgentemente la condotta di mandata del sollevamento di via Mavora
ATO 4 - MO	2014MOSA0010	2242	Sostituzione contatori di utenza	A	Nonantola	5.000	4.500			4.706		4.706	5%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0011	2243	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	F-D	Nonantola	1.050.000	620.580			5.929		5.929	-99%	Non concluso l'iter autorizzativo
ATO 4 - MO	2014MOSA0012	2271	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Nonantola	30.000	20.000			20.486	2.391	18.095	2%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0013	2272	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	F	Nonantola	130.000						-		
ATO 4 - MO	2014MOSA0014	5003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Nonantola	10.000	10.000			3.649		3.649	-64%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori manutenzioni straordinarie
ATO 4 - MO	2014MOSA0015	2245	Rifacimento allacci di utenza	A	Ravarino	30.000	40.000			60.544		60.544	51%	Nell'ambito del servizio di manutenzione reti acqua si è rilevata la necessità di sostituire un numero di allacciamenti superiore a quello preventivato a causa delle continue rotture
ATO 4 - MO	2014MOSA0016	2246	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Ravarino	5.000	5.000			2.440		2.440	-51%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori manutenzioni straordinarie
ATO 4 - MO	2014MOSA0017	2247	Sostituzione contatori di utenza	A	Ravarino	3.000	3.375			1.843		1.843	-45%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori sostituzioni
ATO 4 - MO	2014MOSA0018	5004	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Ravarino	10.000	10.000			16.908		16.908	69%	Necessità di sostituire il quadro elettrico di comando del depuratore capoluogo
ATO 4 - MO	2014MOSA0019	2264	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Ravarino	20.000	15.000			11.407		11.407	-24%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori manutenzioni straordinarie
ATO 4 - MO	2014BOSA0006	2237	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Sant'Agata B.	5.000	5.000			4.312		4.312	-14%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0007	2249	Rifacimento allacci di utenza	A	Sant'Agata B.	30.000	20.000			9.033		9.033	-55%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori rifacimenti di allacci
ATO 4 - MO	2014BOSA0008	5006	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Sant'Agata B.	5.000	5.000			8.051		8.051	61%	Necessità di installazione di un nuovo ossimetro all'impianto del capoluogo
ATO 4 - MO	2014BOSA0009	2255	Sostituzione contatori di utenza	A	Sant'Agata B.	3.000	3.375			1.951		1.951	-42%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori sostituzioni
ATO 4 - MO	2014BOSA0010	2273	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Sant'Agata B.	40.000	40.000			48.533	2.107	46.426	21%	
ATO 4 - MO	2014BOSA0011	2587	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	F	Sant'Agata B.	60.000	54.589	54.589				-	-100%	
ATO 4 - MO	2014MOSA0026	2260	Demolizione pensile di via Mavora a Nonantola.	A	Tutto il sottambito	90.000								
ATO 4 - MO	2014MOSA0020	2262	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	A	Tutto il sottambito	15.000	50.000			29.266		29.266	-41%	Durante la conduzione non sono state rilevate necessità di ulteriori manutenzioni straordinarie
ATO 4 - MO	2014MOSA0027	2545	Interventi di struttura aziendale	A-F-D	Tutto il sottambito	10.000	8.000			25.957		25.957	224%	

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante
F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 09 dicembre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna