



CLBO/2017/4 del 9 ottobre 2017

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2015.**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2017/4

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno duemiladiciassette il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera protocollo AT/2017/5996 del 2/10/2017

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Alto Reno Terme	Elena Gaggioli	Vice-sindaco	P	0,8777
Anzola dell'Emilia	Giampiero Veronesi	Sindaco	P	1,1266
Argelato				0,9462
Baricella				0,7084
Bentivoglio				0,5929
Bologna	Davide Conte	Assessore	P	30,6729
Borgo Tossignano				0,4239
Budrio	Maurizio Mazzanti	Assessore	P	1,6326
Calderara di Reno	Lora Buratti	Assessore	P	1,2332
Camugnano				0,3169
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessore	P	3,0434
Casalfiumanese				0,4370
Castel d'Aiano	Salvatore Argentieri	Sindaco	P	0,3129
Castel del Rio				0,2536
Castel di Casio				0,4385
Castel Guelfo di Bologna				0,5041
Castel Maggiore				1,5915
Castel San Pietro Terme	Stefano Trazzi	Consigliere	P	1,8348
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Sindaco	P	0,6833
Castenaso				1,3321
Castiglione dei Pepoli	Maurizio Fabbri	Sindaco	P	0,6350
Crevalcore	Marco Martelli	Assessore	P	1,2643
Dozza				0,6818
Firenzeuola				0,5494
Fontanelice				0,3109
Gaggio Montano				0,5689
Galliera	Rosalba Giofrè	Assessore	P	0,6015
Granarolo dell'Emilia				1,0374
Grizzana Morandi				0,4798
Imola	Davide Tronconi	Assessore	P	5,7326

Lizzano in Belvedere	Giancarlo Biagi	Assessore	P	0,3423
Loiano				0,5170
Malalbergo				0,8734
Marradi				0,4202
Marzabotto	Romano Franchi	Sindaco	P	0,7019
Medicina				1,5108
Minerbio				0,8655
Molinella				1,4389
Monghidoro				0,4654
Monte San Pietro	Stefano Rizzoli	Sindaco	P	1,0418
Monterenzio				0,6336
Monzuno	Mauro Mastacchi	Sindaco	P	0,6566
Mordano				0,5342
Ozzano dell'Emilia				1,2103
Palazzuolo sul Senio				0,2502
Pianoro				1,5407
Pieve di Cento	Luca Borsari	Vice Sindaco	P	0,7192
Sala Bolognese	Alessandro Fuochi	Assessore	P	0,8302
San Benedetto Val di Sambro	Alessandro Santoni	Sindaco	P	0,5136
San Giorgio di Piano	Valerio Gualandi	Assessore	P	0,8266
San Giovanni in Persiceto				2,3710
San Lazzaro di Savena				2,7079
San Pietro in Casale	Enrico Fregna	Assessore	P	1,1171
Sant'Agata Bolognese				0,7394
Sasso Marconi	Stefano Mazzetti	Sindaco	P	1,3480
Valsamoggia	Fabio Dardi	Assessore	P	2,5712
Vergato	Giovanni Zavorri	Assessore	P	0,7806
Zola Predosa	Stefano Fiorini	Sindaco	P	1,6478
Città Metropolitana				10,0000

Presenti n. 26 pari a quote 62,7480

Assenti n. 33 pari a quote 37,2520

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2015.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 30 marzo 2016 del Consiglio locale di Bologna è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Bologna, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d'ambito n.70/2014;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare la struttura tecnica di ATERSIR di verificare gli interventi per i quali non sono stati adeguatamente motivati gli scostamenti rilevati nel consuntivo 2015 oggetto della presente deliberazione;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti a favore n. 26 (quote 62,7480), astenuti n.0., contrari n. 0;

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore HERA s.p.a. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare la struttura tecnica di ATERSIR di verificare gli interventi per i quali non sono stati adeguatamente motivati gli scostamenti rilevati nel consuntivo 2015 oggetto della presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2015
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Bologna**

9 febbraio 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.4 del 30 Marzo 2016, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2015		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 27.400.000		-€ 45.714	€ 27.354.286	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 519.000		€ 1.106	€ 520.106	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 26.881.000		-€46.820	€ 26.834.180	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 46.236		-€8.239	€ 37.997	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 26.927.236		-€55.059	€ 26.872.177	Totale netto consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti quasi perfettamente in linea, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, a contribuire a questo fatto ha contribuito sicuramente il fatto che il gestore ha avviato nel 2015 tutti gli interventi già pianificati tranne in soli due casi (cfr.Tab 2).

Analizzando infatti puntualmente gli interventi rendicontati si nota che rispetto alle annualità precedenti la manutenzione straordinaria e i rinnovi di rete complessivamente rendicontati sono in linea con quanto preventivato, la differenza nello specifico è pari infatti a soli € 20.000 circa.

Vi sono inoltre anche alcuni interventi (importo complessivo pari a circa 46.000 euro) il cui soggetto finanziatore non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma CONAMI e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2015: 215

Numero di voci rendicontate nel 2015: 216

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	2	€ 0	€ 5.000	2	2015BOHA0041, 2015BOHA0051	
Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	3	€ 15.474	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	23	€ 496.195	€ 647.000	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	190	€ 26.880.614	€ 26.794.236	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo in linea con quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia del tutto avviato soli 2 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 215 programmati, le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore non hanno ritenuto esaustive le motivazioni di questi 2 interventi.

Per la maggior parte delle voci previste in programma (190) gli importi previsti sono stati rispettati, e solo per pochi interventi (23) gli importi previsti dalla programmazione hanno registrato uno scostamento oltre il +-20%.

Il gestore ha inoltre avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 3 interventi previsti nella pianificazione d'ambito e nei programmi dell'ex ATO 5.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2015 da Piano approvato
2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	ACQUEDOTTO	Imola	2.000
2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	ACQUEDOTTO	Marradi	3.000
			TOTALE	5.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a. - DIREZIONE ACQUA
Consuntivo Investimenti annualità 2015 bacino Ex-ATO 5 Bologna

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0004	DEVIATIONE SCOLO CAVANELLA ANZOLA	FOGNATURA	Anzola dell'Emilia;										
2014BOHA0001	POTENZIAMENTO ADDUTT. FRAZIONE LAVINO - LOTTO 1	ACQUEDOTTO	Anzola dell'Emilia;	494.000	72.000		72.000	72.098		72.098	0%		
2014BOHA0002	FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI	FOGNATURA	Anzola dell'Emilia;	1.070.000	25.000		25.000	24.900		24.900	0%		
2014BOHA0003	ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Anzola dell'Emilia;	4.691.000									
2014BOHA0006	RINNOVO RETE VIA CENTESE (SERBATOIO) ARGELATO	ACQUEDOTTO	Argelato;	115.000	95.000		95.000	93.474		93.474	-2%		
2014BOHA0005	BONIFICA ADDUTTRICE V. RONCHI	ACQUEDOTTO	Argelato;	90.000	0		0	0		0			
2014BOHA0007	RINNOVO RETE VIA MARZABOTTO-ARGELATO	ACQUEDOTTO	Argelato;	125.000	59.000		59.000	59.492		59.492	1%		
2014BOHA0009	REAL. DI SCOLM. INCROCIO V. COSTITUZIONE	FOGNATURA	Argelato;										
2014BOHA0008	RINNOVO RETE V.MASCAGNI - PUCCINI ARGELATO	ACQUEDOTTO	Argelato;	90.000	0		0						
2014BOHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	FOGNATURA	Baricella;	660.000	0		0						
2015BOHA0001	NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE	ACQUEDOTTO	Baricella;	673.000	3.000		3.000	2.176		2.176	-27%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE.	
2014BOHA0010	COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO	FOGNATURA	Baricella;	614.000	26.000		26.000	27.110		27.110	4%		
2014BOHA0012	BON. E POT. ADDUT. DN 200 ACC. V. RINGHI	ACQUEDOTTO	Bentivoglio;	10.000	117.000		117.000	116.649		116.649	0%		
2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO	FOGNATURA	Bentivoglio;	391.000	5.000		5.000	1.836		1.836	-63%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014BOHA0016	POTENZIAMENTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Bentivoglio;	600.000	35.000		35.000	35.939		35.939	3%		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0014	POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.VIETTA BENTIVOGLIO	FOGNATURA	Bentivoglio;	146.000	0		0					
2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	FOGNATURA	Bentivoglio;	900.000	0		0					
2014BOHA0013	BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE	ACQUEDOTTO	Bentivoglio;	1.009.000	21.000		21.000	18.216		18.216	-13%	
2014BOHA0022	MAN. STR. POZZO 6 CENTR. BORGIO PANIGALE	ACQUEDOTTO	Bologna;	202.000	0		0					
2014BOHA0038	IDAR: REALIZZAZIONE POST-COMBUSTIONE COGENARAZIONE	DEPURAZIONE	Bologna;	600.000	30.000		30.000	29.444		29.444	-2%	
2014BOHA0029	BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE	FOGNATURA	Bologna;	45.000	7.000		7.000	6.781		6.781	-3%	
2014BOHA0035	IDAR-RIPRISTINO IMPERMILIZZAZIONE COPERTI EDIFICI	DEPURAZIONE	Bologna;	40.000	0		0					
2014BOHA0017	MANUT.STRA.IMP. DEPURAZIONE IDAR - BO	DEPURAZIONE	Bologna;									
2014BOHA0023	RINNOVO RETE V.DUE PORTONI BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Bologna;	135.000	0		0					
2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Bologna;	300.000	0		0					
2014BOHA0025	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE	FOGNATURA	Bologna;	2.530.000	0		0					
2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna;	273.000	123.000		123.000	123.313		123.313	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0021	RISANAMENTO TUBAZIONE DN 1200 V.DEGLI ORTOLANI	ACQUEDOTTO	Bologna;	710.000	50.000		50.000	49.975		49.975	0%	
2015BOHA0007	NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE	ACQUEDOTTO	Bologna;	504.000	4.000		4.000	1.094		1.094	-73%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0037	IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE CURVE L2 LOTTO1	DEPURAZIONE	Bologna;	289.000	0		0					
2014BOHA0036	IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE FANGHI DISIDRATI	DEPURAZIONE	Bologna;	98.000	0		0					
2014BOHA0026	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA	FOGNATURA	Bologna;	3.493.000	66.000		66.000	65.999		65.999	0%	
2014BOHA0030	REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR	DEPURAZIONE	Bologna;	427.000	110.000		110.000	109.979		109.979	0%	
2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	DEPURAZIONE	Bologna;	501.000	9.000		9.000	8.515		8.515	-5%	
2015BOHA0005	INTERFERENZE RETI E ALLACCI PER RALIZZAZIONE SISTEMA TRASPORTO CREALIS	ACQUEDOTTO	Bologna;	530.000	380.000		380.000	383.934		383.934	1%	
2014BOHA0033	IDAR-INSTALLAZIONE TRITURATORE FANGHI	DEPURAZIONE	Bologna;	104.000	0		0	0		0		
2014BOHA0027	RIFACIMENTO VIA DE GRIFFONI	FOGNATURA	Bologna;	83.000	0		0					
2014BOHA0019	AMMODERNAMENTO SIST. AUTOMAZIONE E CONTROLLO - BORGIO PANIGALE	ACQUEDOTTO	Bologna;	140.000	129.000		129.000	128.983		128.983	0%	
2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI	DEPURAZIONE	Bologna;	11.525.000	17.000		17.000	17.717		17.717	4%	
2014BOHA0024	MAN.STR.POZZO N.2 TIRO A SEGNO - BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Bologna;	150.000	5.000		5.000	4.784		4.784	-4%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0051	BONIFICA CAMUGNANO LOC. MARCONE	ACQUEDOTTO	Camugnano;	28.000	63.000		63.000	62.689		62.689	0%	
2014BOHA0053	POTENZIAMENTO CAMUGNANO CAPOLUOGO - GUMIERA	ACQUEDOTTO	Camugnano;	751.000	58.000		58.000	57.901		57.901	0%	
2014BOHA0052	BONIFICA DA CISTERNA MOGNE A CA GABRIELLI	ACQUEDOTTO	Camugnano;	109.000	0		0					
2015BOHA0019	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Camugnano;	480.000								
2015BOHA0020	MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CAMUGNANO	ACQUEDOTTO	Camugnano;	20.000								
2014BOHA0054	RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO	ACQUEDOTTO	Camugnano;	250.000	5.000		5.000	5.581		5.581	12%	
2014BOHA0055	SPOSTAMENTO RETE- AMPLIAMNETO AREA SERVIZIO CANTAGALLO	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno;	114.000	0		0	0		0		
2014BOHA0056	ADEGUAMENTO SCARICATORE V. PASSO CANONICA	FOGNATURA	Casalecchio di Reno;		0		0	2.144		2.144	#DIV/0!	SCOSTAMENTO DOVUTO AL CAMBIO DI SOGGETTO FINANZIATORE (DA HERA A CONAMI)
2014BOHA0057	RIFACIMENTO CONDOTTA ADDUZIONE CASONI ROMAGNA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese;	62.000	0		0					
2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGIO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese;	718.000	15.000		15.000	14.258		14.258	-5%	
2014BOHA0351	Adeguamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo	FOGNATURA	Castel d'Aiano;	110.000				0		0		
2014BOHA0365	Interramento fognatura vie Brasa e Puccini	FOGNATURA	Castel d'Aiano;	110.000								
2015BOHA0022	MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTEL D'AIANO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano;	10.000								
2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano;	130.000	0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0060	BONIFICA RETE P.ZA REPUBBLICA - CASTEL RIO	ACQUEDOTTO	Castel del Rio;	150.000	0		0						
2014BOHA0061	INTER.OPERE MURARIE CASTEL RIO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Castel del Rio;	140.000	0		0						
2014BOHA0062	SISTEMAZIONE ACCESSO DEPURATORE CASTEL RIO	DEPURAZIONE	Castel del Rio;	25.000	0		0						
2014BOHA0358	Rete acqua via Massovrana-Badi ASSE3	ACQUEDOTTO	Castel di Casio;	52.000									
2014BOHA0242	AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO)	DEPURAZIONE	Castel di Casio;	4.949.000									
2014BOHA0066	RIFACIMENTO FOGNATURA VIA SPERANZA	FOGNATURA	Castel di Casio;	25.000	0		0						
2014BOHA0063	RIQUALIFICAZIONE IMP.ELETTRICI CENTRALE SUVIANA	ACQUEDOTTO	Castel di Casio;	115.000	188.000		188.000	188.667		188.667	0%		
2014BOHA0065	BONIFICA RETE VIA FALDO	ACQUEDOTTO	Castel di Casio;	85.000	60.000		60.000	59.000		59.000	-2%		
2015BOHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO	FOGNATURA	Castel di Casio;	10.000									
2014BOHA0067	BON.V.SALMAORE / C. DI CASIO VOLANTE	FOGNATURA	Castel di Casio;		0		0						
2014BOHA0064	BONIFICA DAL SERB. SERRAGLIO AL SERB. CASOLA	ACQUEDOTTO	Castel di Casio;	80.000	28.000		28.000	27.854		27.854	-1%		
2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna;	250.000									
2014BOHA0083	SABBIUNO: ADEG. FUNZION. IMPIANTO.	DEPURAZIONE	Castel Maggiore;		0		0						
2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE - CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore;	260.000	60.000		60.000	57.345		57.345	-4%		
2014BOHA0081	RINNOVO RETE VIA BUOZZI C.MAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore;	45.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0080	RINNOVO RETE VIA ROSSELLI C.MAGGIORE II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore;	50.000	0		0						
2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore;	1.092.000									
2014BOHA0082	RINNOVO RETE VIA MARABINI C.MAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore;	45.000	0		0						
2014BOHA0257	ADEGUAMENTO SCOLMATORI OSTERIA GRANDE	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme;	79.000	0		0						
2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme;	140.000									
2014BOHA0072	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA S. GIORGIO LOC. OSPEDALE	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme;	55.000	20.000		20.000	16.739		16.739	-16%		
2014BOHA0071	RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme;	80.000	9.000		9.000	4.139		4.139	-54%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014BOHA0068	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme;	45.000	0		0						
2015BOHA0025	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme;	300.000									
2014BOHA0074	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DEP. CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Castel San Pietro Terme;	521.000	195.000		195.000	198.950		198.950	2%		
2014BOHA0073	OSTERIA GRANDE- POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme;	105.000	29.000		29.000	29.966		29.966	3%		
2015BOHA0027	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTELLO	DEPURAZIONE	Castel San Pietro Terme;	5.000									
2014BOHA0069	DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme;	80.000	3.000		3.000	2.707		2.707	-10%		
2014BOHA0070	POTABILIZZAZIONE POGGIO-NUOVO POZZO SOST. ESISTENTE	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme;	128.000	25.000		25.000	24.479		24.479	-2%		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme;	658.000	20.236		20.236	20.236		20.236	0%	
2014BOHA0076	RINNOVO RETE - VIA PROV.SUD CASTELLO D'ARGILE	ACQUEDOTTO	Castello d'Argile;	108.000	0		0					
2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	FOGNATURA	Castello d'Argile;	200.000	2.000		2.000	1.268		1.268	-37%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI	FOGNATURA	Castello d'Argile;	506.000	0		0					
2015BOHA0029	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO CASTENASO	FOGNATURA	Castenaso;	5.000								
2014BOHA0085	ADEGUAMENTO SCARICHI VIA MARCONI	FOGNATURA	Castenaso;	361.000	35.000		35.000	35.692		35.692	2%	
2014BOHA0084	BONIFICA RETE VIA GOBETTI	FOGNATURA	Castenaso;		0		0					
2014BOHA0088	POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli;	411.000	0		0					
2014BOHA0089	POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli;	260.000	25.000		25.000	24.900		24.900	0%	
2015BOHA0031	INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli;	100.000								
2014BOHA0087	BONIFICA RETE ACQUEDOTTO CREDA-C.PEPOLI	ACQUEDOTTO	Castiglione dei Pepoli;	93.000	0		0					
2014BOHA0086	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE VIA TOSCANA	ACQUEDOTTO	Castiglione dei Pepoli;	38.000	0		0					
2015BOHA0030	MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTIGLIONE P.	ACQUEDOTTO	Castiglione dei Pepoli;	5.000	1.000		1.000	783		783	-22%	ATTIVITA' IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE 2015. MINORI ONERI IN SEGUITO A RILIEVI EFFETTUATI.
2015BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli;	5.000								
2014BOHA0090	ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 8 MORANDI	ACQUEDOTTO	Dozza;	20.000	0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0091	ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 2 MARCONI	ACQUEDOTTO	Dozza;	20.000	0		0						
2015BOHA0033	STUDIO SISTEMA IDRICO TOSCANELLA-DOZZA	ACQUEDOTTO	Dozza;	30.000									
2014BOHA0094	RIFACIMENTO MESSA SICUREZZA SERBATOIO COVIGLIAIO 2	ACQUEDOTTO	Firenze;	25.000	2.000		2.000	2.013		2.013	1%		
2014BOHA0093	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO CASE BADINI	ACQUEDOTTO	Firenze;	92.000	90.000		90.000	87.769		87.769	-2%		
2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL ""CHIUSO""-FIRENZE	ACQUEDOTTO	Firenze;	103.000	0		0						
2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	DEPURAZIONE	Firenze;	269.000									
2014BOHA0097	PROTEZIONE PARAMASSI SOLL. FONTANELICE	FOGNATURA	Fontanelice;	28.000	40.000		40.000	39.275		39.275	-2%		
2014BOHA0096	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	ACQUEDOTTO	Fontanelice;	45.000	0		0						
2014BOHA0098	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLL. BATTUTA	ACQUEDOTTO	Gaggio Montano;	25.000	3.000		3.000	607		607	-80%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.	
2014BOHA0099	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SالدINE	FOGNATURA	Gaggio Montano;	33.000	5.000		5.000	5.286		5.286	6%		
2015BOHA0035	CONSOLIDAMENTO AREA DEPURATORE PIETRACOLORA	DEPURAZIONE	Gaggio Montano;	100.000	21.000		21.000	20.607		20.607	-2%		
2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	FOGNATURA	Gaggio Montano;	200.000									
2014BOHA0100	DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO	FOGNATURA	Gaggio Montano;	666.000	0		0						
2014BOHA0101	BONIFICA VIA RONCHIDOSO	FOGNATURA	Gaggio Montano;	16.000	0		0						
2014BOHA0102	BONIFICA VIA CORONELLA	ACQUEDOTTO	Galliera;	75.000	0		0	0		0			
2014BOHA0103	NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO	FOGNATURA	Galliera;	917.000	26.000		26.000	25.823		25.823	-1%		
2014BOHA0104	COLLEGAMENTO SCARICHI S6-D4 AL DEP. S. VENANZIO	FOGNATURA	Galliera;	441.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0117	RINNOVO RETE ACQUA - VIA DEL SIGNORE IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola;	60.000	0		0						
2014BOHA0121	VIA SELICE-IDROVORA SOTTOPASSO FERROVIA	FOGNATURA	Imola;	43.000	0		0	0		0			
2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	ACQUEDOTTO	Imola;	384.000	2.000		2.000					-100%	NEL 2015 ERA PREVISTO UNICAMENTE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. PROGETTAZIONE NEL 2016 CONFERMATA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2015BOHA0040	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	FOGNATURA	Imola;	370.000									
2014BOHA0129	BONIFICA VIA ARE FRAZ. VIDICIATICO	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	48.000	0		0						
2014BOHA0352	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	632.000									
2014BOHA0130	POTENZIAMENTO DEPURATORE LIZZANO	DEPURAZIONE	Lizzano in Belvedere;	1.068.000	0		0						
2014BOHA0354	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	765.000									
2014BOHA0128	COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	407.000	20.000		20.000	20.416		20.416		2%	
2015BOHA0048	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-PRADA	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	10.000									
2015BOHA0049	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO LIZZANO	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere;	10.000									
2014BOHA0134	DEPURATORE SABBIONI EST-SUD CÀ BEL MINGHINO	DEPURAZIONE	Loiano;	901.000	137.000		137.000	136.979		136.979		0%	
2014BOHA0132	INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO	FOGNATURA	Loiano;	158.000	95.000		95.000	95.210		95.210		0%	
2014BOHA0133	COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO)	DEPURAZIONE	Loiano;	178.000	27.000		27.000	27.673		27.673		2%	
2014BOHA0131	INTERRO TUBAZIONE VOLANTE ACQUA VIA LAVORO-LOIANO	ACQUEDOTTO	Loiano;	185.000	95.000		95.000	96.042		96.042		1%	
2014BOHA0136	COLLETTORE VARIANTE VIA CASTELLINA-ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo;	549.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0139	COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO	FOGNATURA	Malalbergo;	350.000	0		0						
2014BOHA0138	COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE	FOGNATURA	Malalbergo;	451.000	40.000		40.000	38.948		38.948	-3%		
2014BOHA0135	BONIFICA CONDOTTA VIA CASTELLINA-ALTEDO	ACQUEDOTTO	Malalbergo;	80.000	0		0						
2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA	FOGNATURA	Malalbergo;	400.000									
2014BOHA0140	ADEGUAMENTO DEPURATORE MALALBERGO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Malalbergo;	1.091.000	238.000		238.000	237.917		237.917	0%		
2014BOHA0137	REALIZZAZIONE COLLETTORE PEGOLA - ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo;	435.000	5.000		5.000	5.409		5.409	8%		
2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	ACQUEDOTTO	Marradi;	150.000	3.000		3.000				-100%	NEL 2015 ERA PREVISTO UNICAMENTE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. PROGETTAZIONE NEL 2016 CONFERMATA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014BOHA0145	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA	FOGNATURA	Marzabotto;	125.000	3.000		3.000	3.383		3.383	13%		
2014BOHA0144	RINNOVO RETE VIA GARDELLETTA MARZABOTTO	ACQUEDOTTO	Marzabotto;	105.000	0		0						
2014BOHA0148	COLLETTORE GARDELLETTA ALTA	FOGNATURA	Marzabotto;	123.000	0		0						
2014BOHA0147	COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO	FOGNATURA	Marzabotto;	173.000	0		0						
2014BOHA0141	BONIFICA ATTRAVERSAMENTO RENO LOC.BARLEDA- ANTICIPAZIONE	ACQUEDOTTO	Marzabotto;	75.000	0		0						
2014BOHA0143	ESTENSIONE RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ - ASSE3	ACQUEDOTTO	Marzabotto;	172.000	7.000		7.000	7.122		7.122	2%		
2014BOHA0146	SPERTICANO (AUT. S)	FOGNATURA	Marzabotto;	401.000	0		0						
2014BOHA0142	ESTENSIONE RETE LOC. CERPIANE - CA DI GERMINO	ACQUEDOTTO	Marzabotto;	140.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0149	AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO	DEPURAZIONE	Marzabotto;	620.000	0		0					
2014BOHA0150	RIFACIMENTO RETE AC VIA GUAZZALOCCA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Medicina;	34.000	0		0					
2014BOHA0153	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE	FOGNATURA	Medicina;	216.000	2.000		2.000	2.406		2.406	20%	
2014BOHA0355	Collettore Zona Produttiva Fossatone - II Lotto	FOGNATURA	Medicina;	195.000	1.000		1.000	864		864	-14%	
2014BOHA0366	ADEGUAMENTO SCOLAMTORE 07FO4004 RETE GANZANIGO	FOGNATURA	Medicina;	33.000	20.000		20.000	17.904		17.904	-10%	
2014BOHA0151	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE	FOGNATURA	Medicina;	470.000	25.000		25.000	24.989		24.989	0%	
2014BOHA0348	RINNOVO RETE VIA MEDESANO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Medicina;	44.000								
2015BOHA0052	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOTALE DEPURATORE CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Medicina;	5.000								
2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	FOGNATURA	Medicina;	387.000	36.000		36.000	36.441		36.441	1%	
2014BOHA0154	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP	DEPURAZIONE	Medicina;	532.000	12.000		12.000	11.924		11.924	-1%	
2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	Medicina;	195.000	1.000		1.000	962		962	-4%	
2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	FOGNATURA	Minerbio;	613.000								
2014BOHA0157	SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARI MIRAVALLE-MOLINELLA	FOGNATURA	Molinella;	346.000	13.000		13.000	11.090		11.090	-15%	
2015BOHA0054	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI	DEPURAZIONE	Molinella;	622.000								
2014BOHA0156	S. PIETRO CAPOFIUME. RIPR.FOGNATURE	FOGNATURA	Molinella;		0		0					
2014BOHA0158	AMPLIAMENTO DEP. MOLINELLA CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Molinella;	1.756.000	50.000		50.000	50.000		50.000	0%	
2014BOHA0162	ESTENSIONE LOC. CA DEL BARBA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Monghidoro;	125.000	0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0159	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. CA ROSSETTI	ACQUEDOTTO	Monghidoro;	100.000	0		0					
2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI	DEPURAZIONE	Monghidoro;	30.000	15.000		15.000	14.258		14.258	-5%	
2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITÀ BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Monghidoro;	500.000	0		0					
2014BOHA0160	BONIFICA TUBAZIONE VOLANTE LOC. STOPPIOLO	ACQUEDOTTO	Monghidoro;	22.000	7.000		7.000	7.512		7.512	7%	
2014BOHA0161	ESTENSIONE LOC. CA BELLARIA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Monghidoro;	141.000	0	66.000	-66.000	0	66.263	-66.263	0%	
2014BOHA0170	RINNOVO RETE VIA PREDOSA-VIA S. D'ACQUISTO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	63.000	0		0					
2014BOHA0165	ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINA ELETTRICA MT CENTRALE S.MARTINO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	21.000	0		0					
2014BOHA0168	BONIFICA VIA GAVIGNANO_MONTE SAN PIETRO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	90.000	0		0					
2014BOHA0359	Emergenza idrica potenziamento Lavino	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	152.000								
2014BOHA0169	SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	450.000	17.000		17.000	16.668		16.668	-2%	
2014BOHA0166	BONIFICA VIA BORGOTTO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	135.000	0		0					
2014BOHA0171	COLLETTORE FOGNARIO LOC. S.LORENZO IN COLLINA	FOGNATURA	Monte San Pietro;	533.000	63.000		63.000	59.418		59.418	-6%	
2014BOHA0172	COLLETTORE ABBAZIA - BADIA	FOGNATURA	Monte San Pietro;	96.000	5.000		5.000	4.754		4.754	-5%	
2014BOHA0167	BONIFICA RETE ACQUA VIA LAVINO 406 MONTE S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	55.000	0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0164	BONIFICA VIA S. CHIERLO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro;	73.000	1.000	36.000	-35.000	1.013	36.171	-35.157	0%	
2014BOHA0178	BONIFICA ATTRAVERSAMENTO FOGNA IDICE-LOC.CA DI BAZZONE	FOGNATURA	Monterenzio;	38.000	25.000		25.000	25.074		25.074	0%	
2014BOHA0180	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA	DEPURAZIONE	Monterenzio;	704.000	0		0					
2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	DEPURAZIONE	Monterenzio;	120.000	15.000		15.000	14.434		14.434	-4%	
2014BOHA0179	COLLETTAMENTO LOC. S.CHIERICO A RETE DI OZZANO EMILIA	FOGNATURA	Monterenzio;	311.000	3.000		3.000	2.587		2.587	-14%	
2014BOHA0181	SOSTITUZIONE GRIGLIA IMPIANTO DI SAVAZZA	DEPURAZIONE	Monterenzio;	10.000	0		0					
2014BOHA0175	BONIFICA VIA CASTELLETTI CIV.9999_MONTERENZIO	ACQUEDOTTO	Monterenzio;	45.000	0		0					
2014BOHA0174	ESTENSIONE LOC. MONTERENZIO ALTA (I STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Monterenzio;	345.000	0		0					
2014BOHA0177	BONIFICAVIA CASTELLETTI CIV. 5_MONTERENZIO	ACQUEDOTTO	Monterenzio;	45.000	0		0					
2014BOHA0176	BONIFICA VIA COLLINA/MALPASSO_MONTERENZIO	ACQUEDOTTO	Monterenzio;	45.000	1.000		1.000	940		940	-6%	
2014BOHA0186	NUOVO SCOLMATORE DEPURATORE RIO CANAPA	FOGNATURA	Monzuno;	114.000	1.000		1.000	2.756		2.756	176%	INTERVENTO CONCLUSO. DA COMPLETARE CHIUSURA CONTABILE/SERVITU'.
2014BOHA0184	SPOSTAMENTO VIA VAL DI SETTA (POLIAMBULATORIO)	ACQUEDOTTO	Monzuno;	180.000	19.000		19.000	19.027		19.027	0%	
2014BOHA0187	SPOS.V.VAL DI SETTA FOG(POLIAMBULATORIO)	FOGNATURA	Monzuno;		0		0					
2014BOHA0183	BONIFICA VIA MONTEADONE - CA DI LA - BRENTO	ACQUEDOTTO	Monzuno;	70.000	0		0					
2014BOHA0185	OHSAS-BRAINE-RINNOVO FABBRICATI/STRADA	ACQUEDOTTO	Monzuno;	66.000	5.000		5.000	3.339		3.339	-33%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	DEPURAZIONE	Monzuno;	500.000									
2014BOHA0353	Collettore Rio Terra - Rio Canapa	FOGNATURA	Monzuno;	430.000									
2014BOHA0188	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SERBATOIO PENSILE MORDANO	ACQUEDOTTO	Mordano;	50.000	0		0	0		0			
2015BOHA0056	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO PER BAGNARA ROMAGNA	ACQUEDOTTO	Mordano;	100.000									
2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI	ACQUEDOTTO	Mordano;	90.000									
2014BOHA0189	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNA VIA AMENDOLA-BUBANO	FOGNATURA	Mordano;	50.000	1.000		1.000	640		640		-36%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2015. I MINORI COSTI 2015 SONO LEGATI AD ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA
2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE-PIEVE DI CENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;										
2014BOHA0229	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO (III STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.064.000	20.000		20.000	23.086		23.086		15%	
2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;										
2014BOHA0259	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	60.000	1.000		1.000	1.017		1.017		2%	
2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;		55.000		55.000	53.866		53.866		-2%	
2014BOHA0222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO N.11 CENTRALE BORGO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	203.000	0		0						
2014BOHA0193	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI-BO - ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		2.820.000		2.820.000	2.658.450		2.658.450		-6%	
2014BOHA0350	Realizzazione di modello di processo IDAR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	43.000	21.000		21.000	21.065		21.065		0%	
2014BOHA0208	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		45.000		45.000	44.378		44.378		-1%	
2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;		320.000		320.000	320.357		320.357		0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0247	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO IDAR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	100.000	50.000		50.000	53.383		53.383	7%	
2014BOHA0205	LAVORI AUTOSTRADE DEPURAZIONE (AUT. J)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	147.000	0		0					
2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		5.000		5.000	4.233		4.233	-15%	
2014BOHA0211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		100.000		100.000	98.593		98.593	-1%	
2014BOHA0362	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		680.000		680.000	676.845		676.845	0%	
2014BOHA0254	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	30.000	15.000		15.000	15.531		15.531	4%	
2015BOHA0068	RINNOVO SISTEMA AUTOMAZIONE-CONTROLLO IMPIANTO FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	110.000								
2014BOHA0250	IDAR: MAN. STR. CAB. EE MT	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	99.000	0		0					
2014BOHA0210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		410.000		410.000	414.611		414.611	1%	
2014BOHA0219	NUOVA ADDUZIONE CASTIGLIONE-RONCOBILACCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	964.000	0		0					
2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	4.236.000	3.000		3.000	5.090		5.090	70%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0255	RIFACIMENTO SISTEMA AERAZIONE DEP.BUDRIO-CALDERARA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	50.000	28.000		28.000	27.908		27.908	0%	
2014BOHA0231	POTENZIAMENTO IMPIANTO DISTRUZIONE OZONO VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	261.000	0		0					

HERA s.p.a. - DIREZIONE ACQUA
 Consuntivo Investimenti annualità 2015 bacino Ex-ATO 5 Bologna

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0244	IDAR: BON. ED ADEG. DIGES.	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	5.588.000	15.000		15.000	14.945		14.945	0%	
2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	922.000	270.000		270.000	271.736		271.736	1%	
2014BOHA0361	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		100.000		100.000	95.630		95.630	-4%	
2014BOHA0220	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.450.000	43.000		43.000	41.605		41.605	-3%	
2014BOHA0194	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		130.000		130.000	130.504		130.504	0%	
2014BOHA0236	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	280.000	83.000		83.000	88.986		88.986	7%	
2014BOHA0228	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO DN 600 (II STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.785.000	36.000		36.000	35.935		35.935	0%	
2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		40.000		40.000	38.644		38.644	-3%	
2014BOHA0217	RINNOVO RETE ACQUA VIA ROMA- MOLINO DEL PALLONE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	50.000	0		0					
2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	3.320.000								
2014BOHA0209	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		685.000		685.000	815.035		815.035	19%	
2014BOHA0221	CENTR. FOSSOLO REVAMPING IMP. DI DISINF.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	70.000	12.000		12.000	12.244		12.244	2%	
2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		200.000		200.000	194.946		194.946	-3%	
2014BOHA0248	IDAR: RINN.COMPR.CREPELLE E SKIDER PSA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	506.000	16.000		16.000	15.169		15.169	-5%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2015BOHA0074	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNE DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	15.000									
2014BOHA0256	TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	103.000	0		0						
2014BOHA0364	Coibentazione forno del depuratore IDAR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	475.000									
2014BOHA0190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		960.000		960.000	950.915		950.915		-1%	
2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;		22.000		22.000	22.392		22.392		2%	
2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	527.000	5.000		5.000	74		74		-99%	RITARDO NELLA REGOLARIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE TRAMITE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALL'INIZIO DELLA PROGETTAZIONE
2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		60.000		60.000	57.077		57.077		-5%	
2014BOHA0251	IDAR: MANUT.STR. SISTEMA DI SUPERVISIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	58.000	0		0						
2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.795.000									
2014BOHA0235	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTOSTACCI TRAT.1-2 VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	20.000	30.000		30.000	30.978		30.978		3%	
2014BOHA0202	LAVORI AUTOSTRADE FOGNATURA (AUT. J)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	1.072.000	0		0						
2014BOHA0258	STUDIO RETI FOGNARIE COMUNI ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;										
2014BOHA0192	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		300.000		300.000	300.532		300.532		0%	
2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	60.000	20.000		20.000	22.943		22.943		15%	
2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.281.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0363	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;				170.000	170.000	173.140		173.140	2%	
2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;										
2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;				1.380.000	1.380.000	1.379.015		1.379.015	0%	
2014BOHA0207	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;				80.000	80.000	82.923		82.923	4%	
2015BOHA0069	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	85.000	5.000		5.000	4.669			4.669	-7%	
2014BOHA0346	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;				275.000	275.000	276.587		276.587	1%	
2014BOHA0239	OHSAS-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA SOLLEVAMENTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	105.000	0		0						
2014BOHA0206	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;				530.000	530.000	409.539		409.539	-23%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015BOHA0072	INTEGRAZIONE DEL MODELLO IDAR CON IL RETICOLO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;										
2014BOHA0232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA EE MT/BT2 CENTR.VAL SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	20.000	0		0						
2014BOHA0196	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;				3.010.000	3.010.000	3.161.793		3.161.793	5%	
2014BOHA0230	INTERVENTI EDILI CENTRALE VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	50.000	76.000		76.000	76.680			76.680	1%	
2014BOHA0253	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGEN.	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	215.000	55.000		55.000	60.144			60.144	9%	
2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;				15.000	15.000	14.763		14.763	-2%	
2014BOHA0226	MONITORAGGIO SORGENTI APPENNINO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	37.000	4.000		4.000	3.648			3.648	-9%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	933.000	10.000		10.000	11.386		11.386	14%	
2014BOHA0241	RILIEVO RETI FOGN. AREA PIANURA-BO-ATO5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;									
2014BOHA0249	IDAR: MANUT. STRAORDINARIA BIOFILTRI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	316.000	15.000		15.000	15.544		15.544	4%	
2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		340.000		340.000	339.272		339.272	0%	
2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	160.000								
2014BOHA0246	IDAR- SOST. IMP. DI PRODUZ. OSSIGENO CON	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	8.426.000	3.157.000		3.157.000	3.157.839		3.157.839	0%	
2014BOHA0245	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. D	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	511.000	22.000		22.000	23.825		23.825	8%	
2014BOHA0227	NUOVO GRUPPO CONTINUITA CENT.VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	30.000	5.000		5.000	3.605		3.605	-28%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		910.000		910.000	907.160		907.160	0%	
2014BOHA0216	OHSAS-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERBATOI MONTAGNA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	40.000	7.000		7.000	8.134		8.134	16%	
2015BOHA0059	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;		20.000		20.000	19.833		19.833	-1%	
2014BOHA0233	RAZIONALIZZAZIONE SIST MONITORAGGIO FONTI IDRICHE MINORI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	34.000	0		0					
2014BOHA0197	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. PRIMARIO BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		0		0					
2014BOHA0224	CENTRO TIRO A SEGNO: RECUPERO FUNZIONALITA POZZO 10	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	40.000	35.000		35.000	30.262		30.262	-14%	
2014BOHA0215	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;		70.000		70.000	69.459		69.459	-1%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0252	IDAR SOST SIST EVAQ FANGO FILTROPRESS	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	212.000	6.000		6.000	5.784		5.784	-4%	
2014BOHA0198	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. MONTANO BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;		0		0					
2014BOHA0223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	30.000	0		0					
2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	370.000	20.000		20.000	19.673		19.673	-2%	
2015BOHA0066	REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	150.000								
2014BOHA0238	TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	1.031.000	0		0					
2014BOHA0234	RIQUALIFICAZIONE SIST.PRODUZIONE POTABILIZZATORE VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	30.000	15.000		15.000	15.862		15.862	6%	
2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	230.000								
2014BOHA0262	BONIFICA VIA OLMATELLO- VALLETTA DI SOPRA	ACQUEDOTTO	Ozzano dell'Emilia;	70.000	0		0					
2014BOHA0260	POTENZIAMENTO IDRICO OZZANO: ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO MIRANDOLA	ACQUEDOTTO	Ozzano dell'Emilia;	158.000	88.000		88.000	87.213		87.213	-1%	
2014BOHA0261	BONIFICA VIA ARDEANO CIV.9999	ACQUEDOTTO	Ozzano dell'Emilia;	55.000	0		0					
2014BOHA0267	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano dell'Emilia;	2.956.000	1.002.000		1.002.000	1.001.971		1.001.971	0%	
2014BOHA0263	BONIFICA RETE FOGNARIA NERA RIO MARZANO	FOGNATURA	Ozzano dell'Emilia;	31.000	30.000		30.000	27.631		27.631	-8%	
2014BOHA0266	FILTRAZIONE A MEMBRANE DEPURATORE PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano dell'Emilia;	2.195.000	1.111.000	340.000	771.000	1.110.899	340.909	769.990	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0286	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC.CASTEL DELL'ALPI	FOGNATURA	S Benedetto Val di Sambro;	803.000	20.000		20.000	23.708		23.708	19%	
2014BOHA0357	Estensione rete idrica loc. Casa Falcone	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;									
2015BOHA0078	COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO	FOGNATURA	S Benedetto Val di Sambro;		26.000		26.000	24.957		24.957	-4%	
2014BOHA0280	ESTENSIONE LOC. MONTE ACUTO VALLESE - RIPOLI	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;	94.000	5.000		5.000	7.319		7.319	46%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.
2015BOHA0080	REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE	DEPURAZIONE	S Benedetto Val di Sambro;									
2014BOHA0283	INTERVENTI DI RETE MONTEFREDENTE	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;	27.000	0		0					
2015BOHA0079	COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA' LA COSTA	FOGNATURA	S Benedetto Val di Sambro;		9.000		9.000	4.380		4.380	-51%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0282	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;	126.000	7.000		7.000	7.612		7.612	9%	
2014BOHA0281	ESTENSIONE LOC. GOLFANARA-ASSE3	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;	154.000	0		0					
2014BOHA0285	COLLETTORE S.ANDREA - DEP. CAPLUOGO	FOGNATURA	S Benedetto Val di Sambro;	352.000	261.000		261.000	258.482		258.482	-1%	
2014BOHA0279	BONIFICA DA LOC. MACCHIARELLI A S. MARTINO	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro;	40.000	18.000		18.000	18.375		18.375	2%	
2014BOHA0287	REALIZZAZIONE DEP. CASTEL DELL'ALPI	DEPURAZIONE	S Benedetto Val di Sambro;	601.000	31.000		31.000	32.027		32.027	3%	
2014BOHA0278	COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	FOGNATURA	Sala Bolognese;	712.000	14.000		14.000	13.994		13.994	0%	
2014BOHA0277	MANUTENZIONE FOSSO A VALLE SCOLMATORE V.MATTEOTTI	FOGNATURA	Sala Bolognese;	51.000	19.000		19.000	15.221		15.221	-20%	
2014BOHA0288	COLLETTAMENTO FRAZ. CINQUANTA AL DEP. S.GIORGIO DI PIANO	FOGNATURA	San Giorgio di Piano;	837.000	0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0349	Realizzazione vasche affinamento depuratore ex-zuccherificio	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto;					0		0		
2014BOHA0293	DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	621.000	11.000		11.000	11.120		11.120	1%	
2014BOHA0347	Potenziamento centrale via Bassa	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto;									
2014BOHA0292	COMPLETAMENTO RETE NERA SAN MATTEO DECIMA-V.S.CRISTOFORO	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	798.000	0		0					
2014BOHA0290	DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-1 STRALCIO	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	1.912.000	682.000		682.000	681.900		681.900	0%	
2014BOHA0296	POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto;	1.799.000	100.000		100.000	95.156		95.156	-5%	
2014BOHA0289	OHSAS-RINN LOC.SERBATOIO MANZOLINO	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto;	38.000	3.000		3.000	2.917		2.917	-3%	
2014BOHA0295	COLLEGAMENTO BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL DEP. LE BUDRIE	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	300.000	0		0					
2014BOHA0294	FOGNATURA S CRISTOFORO-BEVILACQUA E FOSSETTA	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	1.092.000	84.000		84.000	83.036		83.036	-1%	
2014BOHA0297	RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto;	609.000	45.000		45.000	45.861		45.861	2%	
2014BOHA0291	COLLETTORE S. MATTEO DELLA DECIMA - 3 STRALCIO	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto;	300.000	22.000		22.000	19.384		19.384	-12%	
2014BOHA0299	BONIFICA RETE VIA POGGI S.LAZZARO SAVENA	ACQUEDOTTO	San Lazzaro di Savena;	41.000	0		0					
2014BOHA0298	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI	ACQUEDOTTO	San Lazzaro di Savena;	150.000	42.000		42.000	43.415		43.415	3%	
2014BOHA0303	BONIFICA VIA GALLETTA 32	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena;	35.000	13.000		13.000	12.622		12.622	-3%	
2014BOHA0999	INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO	ACQUEDOTTO	San Lazzaro di Savena;	50.000	20.000		20.000	21.576		21.576	8%	
2014BOHA0301	SPOSTAMENTO FOGNATURA X ADEGUAMENTO IMPIANTO FARNETO	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena;	410.000	33.000		33.000	33.767		33.767	2%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0300	BONIFICA RETE LOC. LA PULCE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena;	41.000	0		0						
2015BOHA0081	POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena;	180.000									
2014BOHA0302	BONIFICA VIA COSTITUZIONE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena;	66.000	1.000		1.000	1.182		1.182	18%		
2014BOHA0304	RINNOVO RETE VIA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE	ACQUEDOTTO	San Pietro in Casale;	180.000	0		0						
2014BOHA0318	ESTENSIONE VILLAGGIO SERRABELLA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	155.000	10.000		10.000	7.589		7.589	-24%	INTERVENTO CONCLUSO. DA COMPLETARE CHIUSURA CONTABILE/SERVITU'.	
2014BOHA0313	SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	120.000	15.000		15.000	15.230		15.230	2%		
2014BOHA0311	BONIFICA RETE VIA MOGLIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	90.000	0		0						
2014BOHA0305	MANUT. STRA. CENTRALE VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;										
2014BOHA0319	RINNOVO RETE VIA S.LORENZO-OROLOGIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	60.000	0		0						
2014BOHA0309	SOSTITUZION IMP. PRODUZIONE BISSIDO DEI RISOLLEVAMENTO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	89.000	0		0						
2014BOHA0356	Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino)	FOGNATURA	Sasso Marconi;										
2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	201.000	12.000		12.000	7.020		7.020	-41%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014BOHA0317	SPOSTAMENTO RETE RIO MOLINAZZO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	181.000	0		0						
2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	382.000	0		0						
2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;		60.000		60.000	55.394		55.394	-8%		
2014BOHA0307	BONIFICA RETE VOLANTE LUNGO VIA ANCOGNANO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	39.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	251.000	0		0						
2014BOHA0312	BONIFICA VIA VIII MARZO E S. LORENZO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	55.000	0		0						
2014BOHA0320	COLLETTORE LOC. PALAZZO ROSSI	FOGNATURA	Sasso Marconi;	464.000	5.000		5.000	2.938		2.938	-41%	INTERVENTO CONCLUSO.	
2014BOHA0321	DEPURATORE CAPOLUOGO: REALIZZAZIONE II STRALCIO	DEPURAZIONE	Sasso Marconi;	1.533.000	30.000		30.000	30.919		30.919	3%		
2014BOHA0310	ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINA EE-MT VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	56.000	47.000		47.000	47.083		47.083	0%		
2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	230.000	4.000		4.000	4.025		4.025	1%		
2014BOHA0306	SPOSTAMENTO CONDOTTA LOC. ZIANO DI SOTTO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi;	334.000	207.000		207.000	206.896		206.896	0%		
2014BOHA0034	DEP BAZZANO - RINN GRIGLIA/SOLL INIZIALE	DEPURAZIONE	Valsamoggia (Bazzano);	40.000	0		0						
2014BOHA0322	ESTENSIONE RETE VIA MORETTO SCUOLE E ALTRE-BAZZANO	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Bazzano);	344.000	0		0						
2014BOHA0329	COLLETTORE LOC. TINTORIA AL DEPURATORE SAVIGNO	FOGNATURA	Valsamoggia (Castello di Ser	300.000	0		0						
2014BOHA0327	RINNOVO RETE VIA MAIOLA-M.MAURO C.SERRAVALLE	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Ser	63.000	0		0						
2014BOHA0328	RINNOVO RETE-VALLE SAMOGGIA CAST.DI SERRAVALLE	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Ser	5.000	28.000		28.000	31.858		31.858	14%		
2014BOHA0326	POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Ser	249.000	35.000		35.000	35.896		35.896	3%		
2014BOHA0324	BONIFICA RETE VIA CASTELLO	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Ser	90.000	0		0	0		0			
2014BOHA0330	REALIZZAZIONE DEPURATORE LOCALITA RIO CA DE FABBRI	DEPURAZIONE	Valsamoggia (Castello di Ser	418.000	45.000		45.000	46.629		46.629	4%		
2014BOHA0325	BONIFICA VIA CAMPADIO 3187 - ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Ser	84.000	0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0331	ESTENSIONE VIA SAN SAVINO-CREPELLANO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Crespellano);	181.000	0		0					
2014BOHA0334	COLLETTAMENTO AGGLOMERATO BANZI AL COLLETTORE DI	FOGNATURA	Valsamoggia (Crespellano);	333.000	0		0					
2014BOHA0333	ESTENSIONE VIA CASSOLETTA E S. LORENZO	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Crespellano);	196.000	144.000		144.000	137.923		137.923	-4%	
2014BOHA0332	ESTENSIONE VIA BORGHETTO - CREPELLANO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Crespellano);	129.000	2.000	41.000	-39.000	1.603	40.671	-39.069	0%	
2014BOHA0336	BONIFICA LOC. MONTEBUDELLO 888 - ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Monteveglia);	61.000	0	15.000	-15.000	0	15.338	-15.338	2%	
2014BOHA0335	BONIFICA VIA VOLTA (DA INV.2 A SERB.898)-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Monteveglia);	109.000	0		0					
2014BOHA0338	COLLETTORE RETE LOC.VEDEGHETO-CA NOBILI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Savigno);	133.000	2.000		2.000	1.903		1.903	-5%	
2014BOHA0339	ESTENSIONE RETE ALLA LOC. CA DEI PRIORI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Savigno);	89.000	0		0					
2014BOHA0337	POTENZIAMENTO RETE COSTE RODIANO/STRADELLO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Savigno);	102.000	0		0					
2015BOHA0083	NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAVIGNO	DEPURAZIONE	Valsamoggia (Savigno);			21.000	-21.000	0	20.753	-20.753	-1%	
2014BOHA0323	FOG.GIOVANNI DA BAZZANO-P.ZZA GARIBALDI	FOGNATURA	Valsamoggia;									
2014BOHA0342	ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO	FOGNATURA	Vergato;	102.000	14.000		14.000	11.985		11.985	-14%	
2014BOHA0340	BON. RETE PER ELIMIN. VOLANTE - LOC. CAS	ACQUEDOTTO	Vergato;									
2015BOHA0084	SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO VERGATO	ACQUEDOTTO	Vergato;									
2014BOHA0341	ESTENSIONE LOC. SANGUINEDA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vergato;	216.000	0		0					

				STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0343	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE	DEPURAZIONE	Vergato;	1.015.000	31.000		31.000	30.922		30.922	0%	
2014BOHA0345	RIFAC. COLLET. TRA V. ALBERGATI E V. THE	FOGNATURA	Zola Predosa;	771.000	0		0					
2014BOHA0173	COLLETORE PONTE RIVABELLA	FOGNATURA	Zola Predosa;	250.000	0		0					
2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa;									
2014BOHA0344	RISTRUTTURAZIONE IMP. DI SOLLEVAMENTO BELVEDERE	ACQUEDOTTO	Zola Predosa;	417.000	5.000		5.000	4.972		4.972	-1%	
					27.446.236	519.000	26.927.236	27.392.283	520.106	26.872.177		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 4 del 9 ottobre 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2015.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 9 ottobre 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna

F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante

F.to Marco Grana Castagnetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 06 novembre 2017