

DETERMINAZIONE n. 48 del 16 febbraio 2023

Area Gestione Servizio Rifiuti Urbani

Oggetto: Impegno di spesa per variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, del contratto per il servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef, del calcolo dei conguagli relativi agli anni 2018-2019 e dell'applicazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022/2025 per i Comuni dell'Ambito Ottimale dell'Emilia-Romagna - CIG 9065511855

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macroorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito allo scrivente, Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*”;
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- il D.L. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.M. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

richiamata la delibera n. 363 di Arera, il cui articolo 8 prevede che nel corso del periodo regolatorio 2022-2025, in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano economico finanziario, l’Autorità

d'Ambito competente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani possa presentare motivata istanza di revisione della predisposizione tariffaria infra periodo;

premesso che, in considerazione del fatto che per il quadriennio 2022-2025 ha trovato prima applicazione la regolazione Arera, e considerando altresì le difficoltà generate dall'aumento dei prezzi verificatosi nel corso del 2022, ATERSIR ha ritenuto di indirizzare, in data 21/10/2022, formale comunicazione a tutti i gestori e Comuni dell'Ambito dell'Emilia-Romagna, rappresentando la possibilità di inviare entro il 15/11/2022 richiesta di revisione straordinaria per la modifica di Pef già approvati;

dato atto che, a seguito della documentazione pervenuta e delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, si è ravvisata la necessità di procedere alla revisione infra periodo dei Piani economici finanziari riguardanti i gestori Aimag, Iren e Hera e dei rispettivi Comuni che soggiacciono a tali gestioni, conseguentemente alle trasformazioni dei servizi segnalate;

considerato che tale revisione dovrà essere ultimata indicativamente entro il 15/04/2023, per permettere ai Comuni interessati di approvare le tariffe entro i termini di legge;

verificato che l'Agenzia non dispone al proprio interno del personale necessario da adibire a tali attività, considerati anche i termini stringenti entro i quali deve essere conclusa la revisione, e che risulta pertanto necessario dotarsi di un supporto specialistico esterno;

considerato che l'Agenzia ha attualmente in corso di esecuzione un contratto per il servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef per il periodo 2022-2025 e per il loro aggiornamento biennale, servizio affidato con determinazione n. 41 del 23 febbraio 2022 alla ditta Paragon Business Advisors S.r.l. (P.IVA 07742550960) per un importo pari ad € 107.950,00 oltre a IVA (CIG 9065511855);

valutato pertanto opportuno procedere a una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta Paragon Business Advisors S.r.l., ai fini della revisione straordinaria dei Pef relativi alle gestioni di Aimag, Iren e Hera;

stimato necessario per l'effettuazione di tale servizio un fabbisogno di 130,5 giornate lavorative da 8 ore ciascuna, come di seguito dettagliato:

- relativamente alla validazione dei dati dei gestori:

Attività	Giornate lavorative
Ripresa dei PEF 2022-2025 chiusi	4
Analisi dati ricevuti	24
1 incontro con gestore per analisi dati	6
Verifica eventuali riscontri ricevuti	4
Redazione relazione	7
Redazione istanza	5
Verifica regolazione che interverrà	5
Incontri	7
totale	62

- relativamente alla validazione dei dati dei Comuni:

Attività	Giornate lavorative
Ripresa dei PEF 2022-2025 chiusi	7
Analisi file pervenuti RDT	10
Compilazione PEF/Revisione compilazione PEF	17,5
Help desk a Comuni (riattivazione x 1 mese) 9-18	20
Incontri con Comuni specifici	4,5
Verifica eventuali riscontri ricevuti/risoluzione istanze specifiche	4,5
Incontri con ATERSIR	5

totale	68,5
--------	------

richiamato il verbale conservato agli atti con n. prot. PG.AT/2023/0001541, col quale in data 14/02/2023 il RUP - Responsabile Unico del Procedimento, nell'espletamento dei suoi compiti di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha concordato con l'operatore economico i nuovi prezzi relativi alla prestazione oggetto della presente variante contrattuale, ai sensi dell'art. 22 co. 5 del D.M. n. 49/2018, stabilendo un corrispettivo di € 350 per giornata lavorativa a uomo da 8 ore;

valutato che l'importo complessivo delle prestazioni ammonta a € 45.675,00, pari al 42,3% dell'importo di aggiudicazione del contratto in essere, e che risulta pertanto rispettato il limite previsto dall'art. 106 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che l'aumento di prezzo derivante dalla variante in corso d'opera non possa eccedere il 50% del valore del contratto iniziale;

verificato altresì che detta variante non comporta un'alterazione della natura generale del contratto, in quanto le nuove prestazioni richieste sono interamente riconducibili all'oggetto del servizio originariamente affidato;

dato atto che lo scrivente, RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della procedura in oggetto, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ritenuto, pertanto, di procedere alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta Paragon Business Advisors S.r.l., con sede legale in Bologna, via Andrea Costa 160, P.IVA 07742550960, ai fini della revisione straordinaria dei Piani economico finanziari relativi alle gestioni delle società Aimag, Iren ed Hera, e di assumere a tal fine l'impegno di spesa in favore della suddetta ditta per un importo complessivamente pari ad € 55.723,50 comprensivi di IVA (22%) per € 10.048,50, con imputazione sull'esercizio 2023 del bilancio di previsione vigente, così come indicato nel dispositivo del presente atto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta alla ditta Paragon Business Advisors S.r.l., con sede legale in Bologna, via Andrea Costa 160, P.IVA 07742550960, CIG 9065511855, ai fini della revisione straordinaria dei Piani economico finanziari relativi alle gestioni delle società Aimag, Iren ed Hera, per un importo di € 45.675,00, oltre a € 10.048,50 per IVA (22%), per complessivi € 55.723,50;
2. di impegnare in favore della ditta Paragon Business Advisors S.r.l. la somma di € 55.723,50 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 03 "*Acquisto di beni e servizi*", capitolo 103075/00 "*Prestazioni di servizio a supporto del servizio SGRU*" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro della regolarità dell'erogazione del servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del TUEL;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 106 c. 5 e 14 del Dlgs 50/2016.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani
Paolo Carini
(*documento firmato digitalmente*)

Allegato alla determinazione n. 48 del 16 febbraio 2023

Oggetto: **Impegno di spesa per variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, del contratto per il servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef, del calcolo dei conguagli relativi agli anni 2018-2019 e dell'applicazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022/2025 per i Comuni dell'Ambito Ottimale dell'Emilia-Romagna - CIG 9065511855 –**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IMP. N. 123/2023 del 16 febbraio 2023 per € 55.723,50 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 03 *“Acquisto di beni e servizi”*, capitolo 103075/00 *“Prestazioni di servizio a supporto del servizio SGRU”* del bilancio di previsione 2023-2025 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, a favore della ditta Paragon Business Advisors S.r.l.;

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione e Supporto
alla Regolazione
Vito Belladonna
(*documento firmato digitalmente*)

Data di esecutività
Bologna, 16 febbraio 2023