

CLPR/2022/26 del 16 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021**

**IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi**

CLPR/2022/26

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2022** il giorno **16** del mese di **novembre** alle ore **14.00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011315 del 10/11/2022, in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO				0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	SINDACO	SI	0,7699
BERCETO	Luigi Lucchi	SINDACO	SI	0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO	Nicolas Passera	ASSESSORE	SI	1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dallavalle	ASSESSORE	SI	2,8389
COLORNO	Christian Stocchi	SINDACO	SI	1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	SINDACO	SI	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	SINDACO	SI	0,5175
FELINO	Flavio Marchesi	ASSESSORE	SI	1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	ASSESSORE	SI	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	ASSESSORE	SI	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	ASSESSORE	SI	1,2630
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MONTECHIARUGOLO	Daniele Friggeri	SINDACO	SI	2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI	Raffaella Devincenzi	SINDACO	SI	0,8188
NOCETO	Giovanna Maini	ASSESSORE	SI	2,5636
PALANZANO	Marinella Vicini	ASSESSORE	SI	0,3939
PARMA	Gianluca Borghi	ASSESSORE	SI	35,5990
PELLEGRINO P.SE				0,3770
POLESINE ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	SINDACO	SI	0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	ASSESSORE	SI	1,2519
SALSOMAGGIORE T.	Trevisan Marco	ASSESSORE	SI	3,7795
SAN SECONDO PARMENSE				1,2470
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	ASSESSORE	SI	1,6113
SOLIGNANO				0,5112
SORAGNA	Maria Pia Piroli	ASSESSORE	SI	1,0636
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	ASSESSORE	SI	2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA	Claudio Alzapiedi	SINDACO	SI	0,2996
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	SINDACO	SI	0,6700
VARSÌ				0,4083
PROVINCIA DI PARMA				10,0000

Presenti n. 24, quote 71,45

Assenti n. 21, quote 28,55

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.84 del Consiglio d'Ambito 21 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma, gestito da Montagna S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che:
 - entro il mese di maggio dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, **palesi ed unanimi**

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 26 del 16 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 16 novembre 2022

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: Montagna 2000 S.p.a.
BACINO PROVINCIALE DI PARMA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 04 del 15/01/2020, che il gestore Montagna 2000 ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	1.702.500	997.268,45	- 705.231,55	59%
SOCIETÀTERZE	//	//	//	//
FINANZIAMENTI PUBBLICI	230.500	278.259,86	47.759,86	121%
TOTALE	1.933.000	1.275.528,31	- 657.471,69	66%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021(esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 ammontano ad €. 640.175,65. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Montagna 2000, abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato attestandosi al 59% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è superiore di quello pianificato e pari al 121%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 66%.




FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	1.280.000,00	1.136.888,65	-143.111,35	89%
DEPURAZIONE	403.000,00	53.805,42	-349.194,58	13%
FOGNATURA	110.000,00	37.636,74	-72.363,26	34%
ACQUE METEORICHE	20.000,00	0	-20.000,00	0%
TUTTI	10.000,00	47.197,50	+72.802,50	39%
TOTALE	1.933.000	1.275.528,31	-657.471,69	66%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	150.000	237.511,00	87.511,91	158%
DEPURAZIONE	90.000	15.180,14	-74.819,86	17%
FOGNATURA	60.000	37.636,74	-22.363,26	63%
ACQUE METEORICHE	20.000	0,00	-20.000,00	0%
TOTALE	320.000	290.327,88	-29.672,12	91%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non si sono resi necessari interventi.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 50.000 €	40	197.000	80.655,11	-116.344,89	41%
50.001-100.000 €	33	475.000	385.831,90	-89.168,10	81%
101.001-200.000 €	20	345.000	67.172,95	-277.827,05	19%
200.001-500.000 €	8	296.000	310.229,73	14.229,73	105%
500.001-1.000.000 €	2	55.000	//	-55.000	0%
Manutenzioni e titoli cumulativi	20	565.000	431.638,62	-133.361,38	76%
TOTALE	123	1.933.000	1.275.528,31	-657.471,69	66%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardi dovuti alla necessità di acquisire autorizzazioni, aree o servitù, per le quali si è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;

- Necessità di revisione delle progettazioni;
- Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete che hanno portato ad indagine aggiuntivi.

Per quanto concerne gli interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 31

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 41.

	N. INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	12	567.000	0
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	23	0	597.812,83
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	38	1.253.000	583.106,89
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	2	113.000	94.608,59

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI NON AVVIATI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	A	Pellegrino Parmense	Gestore	60.000,00	25.000,00
2	2014PRMA0084	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	155.000,00	5.000,00
3	2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	D	Compiano	Gestore	348.000,00	158.000,00
4	2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	A	Opere pluricomunali	Gestore	350.000,00	50.000,00
5	2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	A	Fornovo di Taro	Gestore	60.000,00	30.000,00
6	2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemnte censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	A	Varano de' Melegari	Gestore	30.000,00	25.000,00
7	2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	F	Opere pluricomunali	Gestore		20.000,00
8	2020PRMA0140	Lavori di sistemazione e recupero funzionale serbatoi idrici e altri manufatti a servizio di Albareto Capoluogo, acquedotto Centro Croci e altri minori	A	Albareto	Gestore	50.000,00	50.000,00

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
9	2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	F	Borgo Val di Taro	Gestore	250.000,00	50.000,00
10	2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	A	Borgo Val di Taro	Gestore	50.000,00	50.000,00
11	2020PRMA0174	Lavori collettamento reflui di Varano Capoluogo, di Piani di Riva e delle località limitrofe al depuratore di Rubbiano e contestuale dismissione del depuratore del capoluogo e sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	D	Varano de' Melegari	Gestore	1.000.000,00	55.000,00
12	2020PRMA0178	Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di rete idrica di acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi. Condotta di adduzione lungo S.P. del Mozzola	A	Varsi	Gestore	49.000,00	49.000,00

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	A	Albareto	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2014PRMA0009	3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	D	Bardi	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2014PRMA0015	BE115 -Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	D	Bedonia	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi , altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	A	Bore	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	A	Borgo Val di Taro	175.000,00	-	-	-	291,20	8.750,00	- 8.458,80	291,20	100	Rendicontazione degli ultimi costi di chiusura dell'intervento
6	2014PRMA0032	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	A	Borgo Val di Taro	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2014PRMA0033	BVT103 - Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	F	Borgo Val di Taro	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2014PRMA0034	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	D	Borgo Val di Taro	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	A	Borgo Val di Taro	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2014PRMA0038	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	A	Compiano	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2014PRMA0043	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	A	Fornovo di Taro	185.000,00	155.000,00	-	155.000,00	5.408,00	-	5.408,00	- 149.592,00	-96	Progetto complesso in fase di validazione

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
12	2014PRMA0044	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	A	Fornovo di Taro	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	2014PRMA0045	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	D	Fornovo di Taro	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	2014PRMA0046	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	F	Fornovo di Taro	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	A	Pellegrino Parmense	60.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	- 25.000,00	-100	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete che hanno necessitato interventi di indagine aggiuntivi
16	2014PRMA0054	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	A	Solignano	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	A	Solignano	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	F	Solignano	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	F	Terenzo	68.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	A	Tornolo	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	2014PRMA0070	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	D	Valmazzola	137.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
22	2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	A	Varano de' Melegari	114.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	A	Varano de' Melegari	65.000,00	-	-	-	25.218,00	3.250,00	21.968,00	25.218,00	100	Intervento FSC/POA in corso di esecuzione
24	2014PRMA0081	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	D	Varsi	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2014PRMA0084	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	155.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00	-100	Attività svolte internamente con personale interno
26	2015PRMA0089	BSVV85A - Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo Sternara	A	Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	45.620,30	-	45.620,30	- 44.379,70	-49	Ritardi nell'individuazione dell'affidatario che hanno portato un differimento dell'inizio lavori e della relativa rendicontazione
27	2016PRMA0093	Sistemi di contabilizzazione acqua	A	Opere pluricomunali	465.000,00	50.000,00	-	50.000,00	11.635,09	-	11.635,09	- 38.364,91	-76	Ritardi nella programmazione delle attività di installazione dei contatori
28	2016PRMA0094	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiata da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e altre reti minori dell'agglomerato Rovina e alt	A	Bore	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	2016PRMA0097	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	A	Compiano	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	D	Compiano	348.000,00	158.000,00	-	158.000,00	-	-	-	- 158.000,00	- 100,00	In fase di valutazione l'opportunità di sostituire il presente intervento con un progetto di interconnessione con il depuratore del Comune di Bedonia
31	2016PRMA0099	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	A	Fornovo di Tarò	143.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
32	2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	A	Solignano	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	A	Opere pluricomunali	350.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	- 100,00	Attività svolte internamente con personale interno
34	2016PRMA0102	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	A	Opere pluricomunali	200.000,00	-	-	-	23.520,00	-	23.520,00	23.520,00	100,00	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza impianti elettrici vetusti
35	2016PRMA0103	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	Opere pluricomunali	150.000,00	15.000,00	-	15.000,00	34.497,50	-	34.497,50	19.497,50	129,00	Ampliato sistema di telecontrollo dei serbatoi, depuratori e reti per ottimizzazione tempi e costi intervento
36	2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	D	Bedonia	112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Farneto - FSC	A	Albareto	66.000,00	-	-	-	-	18.983,98	- 18.983,98	-	-	
38	2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio - FSC	A	Bardi	176.000,00	-	-	-	5.207,85	12.990,88	- 7.783,03	5.207,85	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento entro il termine del 31.12.2022 FSC/POA 2014/2020
39	2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cogno di Gazzo -FSC	A	Bardi	181.500,00	-	-	-	3.957,84	16.143,83	- 12.185,99	3.957,84	100,00	Sviluppate attività di progettazione ai fini dell'affidamento entro l'annualità 2022
40	2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora - FSC	A	Bardi	33.000,00	-	-	-	6.050,65	13.191,97	- 7.141,32	6.050,65	100,00	Sviluppo attività di progettazione in vista dell'affidamento entro il 31.12.2022
41	2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo - FSC	A	Bardi	176.000,00	-	-	-	4.994,70	12.285,33	- 7.290,63	4.994,70	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento entro il termine del 31.12.2022 FSC/POA 2014/2020

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
42	2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Granere Vallecca - FSC	A	Bardi	290.000,00	-	-	-	-	23.814,26	- 23.814,26	-	-	
43	2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo - FSC	A	Bedonia	176.000,00	-	-	-	4.526,10	14.684,58	- 10.158,48	4.526,10	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento entro il termine del 31.12.2022 FSC/POA 2014/2020
44	2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata - FSC	A	Borgo Val di Taro	162.000,00	-	-	-	15.068,11	10.376,45	4.691,66	15.068,11	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento degli interventi rimozione cromo esavalente
45	2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Citerna Case Bottini - FSC	A	Fornovo di Taro	110.000,00	-	-	-	-	17.735,22	- 17.735,22	-	-	
46	2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Prinzera Costa Piantonia Belvedere - FSC	A	Fornovo di Taro	110.000,00	-	-	-	-	10.896,95	- 10.896,95	-	-	
47	2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Piazza - FSC	A	Fornovo di Taro	66.000,00	-	-	-	-	19.827,97	- 19.827,97	-	-	
48	2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo - FSC	A	Solignano	44.000,00	-	-	-	5.322,54	9.317,09	- 3.994,55	5.322,54	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento entro il termine del 31.12.2022 FSC/POA 2014/2020
49	2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Manganini Lamberti - FSC	A	Varsi	935.000,00	-	-	-	-	10.751,45	- 10.751,45	-	-	
50	2018PRMA0121	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	A	Albareto	100.000,00	-	-	-	91.911,85	5.000,00	86.911,85	91.911,85	100,00	Progetto affidato ed effettuata consegna lavori nell'annualità 2021 a seguito del ritardo di realizzazione dell'annuità 2020

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
51	2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	A	Bardi	100.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	15.250,36	5.000,00	10.250,36	- 74.749,64	- 83,00	Lavori affidati e consegnati ma ancora in corso nell'annualità 2021
52	2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	A	Bedonia	100.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	73.449,31	5.000,00	68.449,31	- 16.550,69	- 18,00	
53	2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	A	Borgo Val di Taro	60.000,00	-	-	-	-	3.000,00	- 3.000,00	-	-	
54	2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la distrettualizzazione delle reti	A	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro	180.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	14.547,55	9.000,00	5.547,55	- 75.452,45	- 83,00	Modifica della commessa per impossibilità di realizzazione di quella originariamente affidata considerato il contesto della rete idrica Montagna 2000
55	2018PRMA0128	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	A	Borgo Val di Taro		-	-	-	-	-	-	-	-	
56	2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	A	Fornovo di Taro	60.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-	3.000,00	- 3.000,00	- 30.000,00	- 100,00	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete di distribuzione che ha determinato notevoli indagini aggiuntive per migliorare la conoscenza della stessa
57	2018PRMA0130	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	A	Fornovo di Taro	100.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	49.210,33	5.000,00	44.210,33	- 40.789,67	- 45,00	Progetto affidato ed effettuata consegna lavori nell'annualità 2021 ed in corso, prevista chiusura nel 2022
58	2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemnte censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	A	Varano de' Melegari	30.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	-	1.500,00	- 1.500,00	- 25.000,00	- 100,00	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete di distribuzione che ha determinato notevoli indagini aggiuntive per migliorare la conoscenza della stessa
59	2018PRMA0133	Manutenzione straordinaria acquedotti	A	Opere pluricomunali	1.000.000,00	150.000,00	-	150.000,00	237.511,50	38.439,90	199.071,60	87.511,50	58,00	Resi necessari interventi manutentivi aggiuntive rispetto al pianificato
60	2018PRMA0134	Manutenzioni straordinarie fognature	F	Opere pluricomunali		60.000,00	-	60.000,00	37.636,74	320,00	37.316,74	- 22.363,26	- 37,00	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori, a economie realizzate in fase esecutiva e in fase di progettazione

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
61	2018PRMA0135	Manutenzione straordinaria depuratori	D	Opere pluricomunali		90.000,00	-	90.000,00	15.180,14	-	15.180,14	- 74.819,86	- 83,00	Sono state necessarie minori interventi di manutenzione rispetto a quelli preventivati
62	2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	F	Opere pluricomunali		20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	- 20.000,00	- 100,00	Nessun intervento è stato effettuato
63	2018PRMA0137	* Lavori di rifacimento fognatura via Lungo Taro Imbriani	F	Borgo Val di Taro	62.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	2020PRMA0139	Lavori di completamento fognatura di Albareto Capoluogo in loc. Tarancino e limitrofe (Agglomerato APR0036)	F	Albareto	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	2020PRMA0140	Lavori di sistemazione e recupero funzionale serbatoi idrici e altri manufatti a servizio di Albareto Capoluogo, acquedotto Centro Croci e altri minori	A	Albareto	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	- 100,00	Attività di sistemazione serbatoi avviate con personale interno
66	2020PRMA0141	3MD- Adeguamento impianto di trattamento Noveglia	D	Bardi	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	2020PRMA0142	Interconnessione acquedotti frazionali nelle località Bocolo-Taverna, Monte della Madonna-Costageminiana, Rugario-Cavallare	A	Bardi	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	2020PRMA0143	Adeguamento e messa a norma di impianto elettrico e realizzazione di sistema di controllo torbidità acqua in località Cà Ratti	A	Bardi	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	2020PRMA0144	Realizzazione di nuovo sghiaiatore/dissabiatore in testa all'impianto di depurazione di Bardi capoluogo	D	Bardi	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	2020PRMA0146	Rifacimento collettore fognario in Viale Europa e collettamento fognatura Rio Grande al depuratore del Capoluogo di Bedonia	F	Bedonia	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	2020PRMA0147	Lavori di messa in sicurezza e recupero funzionale opere di captazione sorgenti in loc. Monti altre prese a servizio degli acquedotti frazionali	A	Bedonia	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
72	2020PRMA0148	Lavori di adeguamento fase di sedimentazione del depuratore di Bedonia Capoluogo	D	Bedonia	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	2020PRMA0149	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori. (1° STRALCIO): Anzola A, Piane di Carniglia, Romezzano, Masanti di Sopra, altri minori	D	Bedonia	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	2020PRMA0150	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori: Zermani e altri minori	D	Bore	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	2020PRMA0151	Rifacimento condotte idriche vetuste e/o intasate da depositi calcarei in località Franchi, Pozzolo, Fiori e altre località - FSC	A	Bore	89.000,00	-	-	-	45.484,75	-	45.484,75	45.484,75	100,00	Cantiere posticipato dall'annualità 2020 all'annualità 2021 ove si conclude
76	2020PRMA0152	Interconnessione agglomerato di Monticelli (APR0157) con l'agglomerato di Borgo Val di Taro Capoluogo (APR0028) attraverso nuova condotta fognaria	D	Borgo Val di Taro	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2020PRMA0153	Rifacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi di linea acquedotto di Nola-Frasso	A	Borgo Val di Taro	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	2020PRMA0154	Rifacimento rete distribuzione acquedoto Via De Gasperi, Via Abbazia, Via Campo Fortuna	A	Borgo Val di Taro	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	1.040,00	-	1.040,00	- 58.960,00	- 98,00	Momentanea sospensione delle attività di affidamento del lavoro in attesa di definire se appaltarlo o realizzarlo in economia
79	2020PRMA0155	Lavori di rifacimento reti acquedottistiche frazionali nelle località Porcigatone, Brunelli, San Vincenzo, Baselica, Tiedoli e altre minori	A	Borgo Val di Taro	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	2020PRMA0156	Lavori di rifacimento collettori fognari in Borgotaro Capoluogo, Ostia P.se, Belforte e altri agglomerati minori	F	Borgo Val di Taro	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
81	2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	F	Borgo Val di Taro	250.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	- 100,00	Dilungamento delle attività progettuali per corretti rilievi rete fognaria
82	2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	A	Borgo Val di Taro	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	- 100,00	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete di distribuzione che ha determinato notevoli indagini aggiuntive necessarie per la progettazione
83	2020PRMA0159	Rifacimento condotte di adduzione ai serbatoi di Isola e Breia	A	Compiano	40.000,00	-	-	-	21.190,84	-	21.190,84	21.190,84	100,00	Intervento affidato nel 2020 e con avvio lavori nell'annualità 2021
84	2020PRMA0160	Adeguamento impianto elettrico a servizio stazione di sollevamento acquedotto Tebaldi-Monte Croce	A	Fornovo di Taro	20.000,00	-	-	-	1.478,12	-	1.478,12	1.478,12	100,00	Intervento di chiusura dei lavori avviati e rendicontati nel 2020
85	2020PRMA0161	Rifacimento condotte idriche vetuste a servizio delle località Piazza e altre minori	A	Fornovo di Taro	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	D	Pellegrino Parmense	20.000,00	-	-	-	25.453,68	-	25.453,68	25.453,68	100,00	Ritardi nella progettazione che hanno fatto slittare l'affidamento ed esecuzione degli stessi all'annualità 2021
87	2020PRMA0163	Sostituzione a adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino P.se Intervento in Via 1° Maggio - FSC	A	Pellegrino Parmense	70.000,00	-	-	-	33.571,00	-	33.571,00	33.571,00	100,00	Lavori anticipati rispetto al pianificato a causa delle elevate perdite che determinavano mancanza di acqua alle utenze (ottenuto Nulla Osta ATERSIR ai sensi del C.AMB 75 del 2017). Nel 2021 lavori affidati e avviati.
88	2020PRMA0164	Lavori di rifacimento collettori fognari in Pellegrino P.se Capoluogo e nelle località di Ceriato, Lobbia, Berzieri, Santini	F	Pellegrino Parmense	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	2020PRMA0165	Lavori di ampliamento/potenziamento depuratore di Rubbiano	D	Solignano	150.000,00	100.000,00	-	100.000,00	13.171,60	-	13.171,60	- 86.828,40	- 86,00	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza dell'impianto di depurazione esistente che hanno richiesto notevoli indagini aggiuntive

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
90	2020PRMA0166	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nelle località Selva Grossa, Ca Sana e Boschi Bardone	F	Terenzo	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori- FSC	A	Terenzo	243.000,00	-	-	-	10.920,00	-	10.920,00	10.920,00	100,00	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento dei lavori nel rispetto della scadenza del 31.12.2022 FSC/POA 2014/2020
92	2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	D	Tornolo	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Tarò, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	A	Tornolo	440.000,00	88.000,00	-	88.000,00	43.440,13	-	43.440,13	- 44.559,87	- 50,00	Ritardi nei lavori causati da notevoli difficoltà nell'individuazione delle utenze a causa di gravi carenze
94	2020PRMA0170	Lavori di riqualificazione collettore fognario di Santa Maria del Tarò per la riduzione delle acque parassite	F	Tornolo	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	2020PRMA0171	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Molino Sozzi-Campora, Lago Pesci-Roncotasco e Ossella	A	Valmozzola	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	2020PRMA0172	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Monte Barigazzo a servizio di Lennova, Oppiedolo, Bondi, Pieve di Cevaligo e altre direzioni	A	Valmozzola	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	2020PRMA0173	Lavori di sistemazione acquedotto e opere di presa a servizio della località Maneia a servizio dell'acquedotto di Vianino e altre località	A	Varano de' Melegari	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	2020PRMA0174	Lavori collettamento reflui di Varano Capoluogo, di Piani di Riva e delle località limitrofe al depuratore di Rubbiano e contestuale dismissione del depuratore del capoluogo e sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	D	Varano de' Melegari	1.000.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	- 55.000,00	- 100,00	Ritardi nell'affidamento e realizzazione dei lavori causati dalle notevoli indagini aggiuntive che sisono rese necessarie per le attività di progettazione
99	2020PRMA0175	Sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	F	Varano de' Melegari	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	2020PRMA0176	Lavori di rifacimento tratto di condotta idrica in Piazza del Monumento e in Via Bassi nel Capoluogo	A	Varsi	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
101	2020PRMA0177	Nuovo sistema di controllo della torbidità sull'acquedotto della loc. Peracchi con impianto alimentato da pannelli fotovoltaici	A	Varsi	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	2020PRMA0178	Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di rete idrica di acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi. Condotta di adduzione lungo S.P. del Mozzola	A	Varsi	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	-	-	-	- 49.000,00	-100	Necessità di procedere con l'acquisizione di maggiori dettagli tecnici inerenti la rete
103	2020PRMA0179	Lavori di rifacimento dei tronchi vetusti della rete di distribuzione del Monte Barigazzo a servizio del Capoluogo di Varsi nelle località Tosca e Scaffardi	A	Varsi	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	2020PRMA0180	Installazione di nuovi impianti di disinfezione per acqua potabile alimentati con energia elettrica per il miglioramento della qualità dell'acqua erogata	A	Opere pluricomunali	50.000,00	10.000,00	-	10.000,00	7.068,22	-	7.068,22	- 2.931,78	-29	Ribassi ed economie ottenute in fase di affidamento e realizzazione degli interventi
105	2020PRMA0181	"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impingamento degli acquedotti. di Ponte Bonazza (Fornovo) Varsi, Solignano, Baganza-Secchione, MonteBosso, Pellegrino Parmense e altri comuni"	A	Opere pluricomunali	160.000,00	15.000,00	-	15.000,00	51.889,43	-	51.889,43	36.889,43	245	Necessità di individuare nuove fonti di approvvigionamento idrico per fare fronte alla diminuzione di risorsa dovuta ai cambiamenti climatici in corso.
106	2020PRMA0182	Installazione nuovi misuratori dei Volumi in punti nodali della rete acquedotto per la determinazione delle perdite totali	A	Opere pluricomunali	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	2020PRMA0183	Adeguamento scolmatori fognari con monitoraggio delle portate e telecontrollo negli agglomerati di Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Bedonia e altri minori	F	Opere pluricomunali	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	2020PRMA0184	Investimenti di struttura *	STRUTTURA	Opere pluricomunali		148.424,00	-	148.424,00	640.175,65	-	640.175,65	491.751,65	215	Lavori di completamento della nuova sede legale di Montagna 2000 S.p.a.
109	2020PRMA0185	Realizzazione di centralina idroelettrica da 99KW per recupero energetico su acquedotto Nola-Frasso, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	414.606,00	-	-	-	10.200,00	-	10.200,00	10.200,00	100	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
110	2020PRMA0186	Realizzazione di centralina idroelettrica da 45KW per recupero energetico su acquedotto Frasso-Pineta, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	250.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-99	Appalto sospeso
111	2020PRMA0187	Installazione di impianto di gassificazione fanghi/cippato per la disidratazione dei fanghi con produzione di energia elettrica. Potenza 27 KW, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	30.000,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100	Rendicontazione dei costi di acquisto e adeguamento per la messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici a beneficio del servizio idrico
113	2021PRMA0189	Interconnessione dell'acquedotto di Fopla con l'acquedotto di Monte Barigazzo in Loc. Costa di Fosio - Emergenza Idrica	A	Solignano	60.000,00	-	-	-	510,00	-	510,00	510,00	100	Attività di progettazione ai fini dell'affidamento e realizzazione dell'intervento finanziato da protezione civile
114	2021PRMA0190	Lavori sulla stazione di sollevamento di Campo del Gallo sull'acquedotto di Monte Barigazzo quale opera residuale a completamento degli interventi 2017 - Emergenza Idrica	A	Varsi	54.000,00	-	-	-	1.446,00	-	1.446,00	1.446,00	100	Attività di progettazione interventi finanziati da protezione civile
115	2021PRMA0191	Lavori residuali di interconnessione dell'acquedotto a servizio della località Brugnoli - Rugarlo a completamento degli interventi 2017 -Emergenza idrica	A	Bardi	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	2021PRMA0192	Interventi residuale sulla condotta insistente su frana in località Landino, acquedotto del capoluogo a completamento degli interventi 2017	A	Bardi	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore MONTAGNA 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 4 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
117	2021PRMA0193	Completamento dei lavori di interconnessione dell'acquedotto in località Belforte	A	Borgo Val di Taro	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	2021PRMA0194	Acquisizione acquedotti Re dei Ruscelli	A	Pellegrino Parmense	252.713,00	-	-	-	255.869,60	-	255.869,60	255.869,60	100,00	Acquisto, assentito da ATERSIR, di sorgenti e reti acquedottistiche che permettono di sfruttare al meglio la quantità d'acqua a vantaggio dell'area di Pellegrino
119	2021PRMA0195	Lavori urgenti di rifacimento di tratto di scogliera in massi ciclopici cementati a protezione del depuratore acque reflue di Noveglia - Eventi metereologici 2019	D	Bardi	41.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	2021PRMA0196	Lavori urgenti di difesa spondale nel torrente Ceno in corrispondenza del ponte Rubbiano con realizzazione di scogliera in massi ciclopici a salvaguardia della carrabilità dell'area golenale e all'impianto di depurazione di Rubbiano Eventi metereologici 2019	A	Solignano	70.000,00	-	-	-	3.120,00	-	3.120,00	3.120,00	100	Ritardo nella progettazione dipeso dalla necessità di definire con le amministrazioni il progetto più idoneo
121	2021PRMA0197	Lavori di rifacimento di opera di presa acquedotto di Gotra - Eventi metereologici 2019	A	Albareto	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	21.159,28	-	21.159,28	- 1.840,72	-8	
122	2022PRMA0198	strumentazione attrezzatura acquedotto	A	Opere pluricomunali	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	2022PRMA0199	strumentazione attrezzatura fognatura depurazione	F	Opere pluricomunali	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	2022PRMA0200	Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 installazione contatori con telettura - FSC	A	Opere pluricomunali	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura		
Importo totale						2.081.424,00	230.500,00	1.850.924,00	1.915.703,96	278.259,86	1.637.444,10			
Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura						1.933.000,00	230.500,00	1.702.500,00	1.275.528,31	278.259,86	997.268,45	66%		

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito
Belladonna