



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



## SCHEDA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Linea di investimento/ Missione/Componente	M2C1.1.II.1 – LINEA C
Titolo dell'Intervento	Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno
Codice Intervento	MTE11C_00000848
Codice Unico di progetto (CUP)	J51B22000620005
Soggetto Attuatore	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Realizzatore	CADF S.p.A.
Responsabile del Procedimento	Ing. Valentina Pavani
Importo intervento	€ 8.798.600,00 (IVA esclusa)
Quota PNRR	€ 5.290.936,46
Quota cofinanziamento	€ 3.507.663,54





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Post Gara		
Codice voci	Voci di costo			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>			
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	5 985 430,79 €	5 985 430,79 €	0,00 €
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)			
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)			
A.2	Oneri della sicurezza	148 662,80 €	148 662,80 €	0,00 €
	<b>Totale lavori</b>	<b>6 134 093,59 €</b>	<b>6 134 093,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.4	Imprevisti	335 737,20 €	285 137,20 €	-50.600,00 €
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
B.7	Spese tecniche	803 000,00 €	803 000,00 €	0,00 €
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	38 400,00 €	89 000,00 €	50.600,00 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	153 600,00 €	153 600,00 €	0,00 €
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
B.13	Ribasso d'Asta	1 323 769,21 €	1 323 769,21 €	0,00 €
	<b>Totale B</b>	<b>2 664 506,41 €</b>	<b>2 664 506,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>8 798 600,00 €</b>	<b>8 798 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



RIEPILOGO PER CENTRI DI COSTO

		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione	Ammissibile D. D n. 334 del 18/09/2023	Quota cofinanziamento tariffa SII (DD ATERSIR n 83 del 15/04/2024)
	<b>LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO</b>	<b>Post Gara</b>				
	<b>Tipologia di spesa</b>					
a.	Suolo impianto/intervento			- €		
b.	Opere murarie e assimilate	2 227 977,29 €	2 212 797,29 €	- 15 180,00 €	1 323 144,00 €	889 653,29 €
c.	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento	104 674,47 €	103 156,47 €	- 1 518,00 €	92 471,00 €	10 685,47 €
d.	Macchinari, impianti e attrezzature	5 395 585,35 €	5 363 201,35 €	- 32 384,00 €	3 634 483,00 €	1 728 718,35 €
e.	Programmi informatici brevetti, licenze, know- how e conoscenze tecniche non brevettate	65 362,89 €	63 844,89 €	- 1 518,00 €	29 201,00 €	34 643,89 €
f.	Spese per funzioni tecniche			- €		
g.	Spese per consulenze	1 005 000,00 €	1 055 600,00 €	50 600,00 €	211.637,46 €	843 962,54 €
	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>8 798 600,00 €</b>	<b>8 798 600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.290.936,46 €</b>	<b>3 507 663,54 €</b>

