



Scheda di attuazione dell'intervento

- ☐ PROGETTO DEFINITIVO
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ FASE POST-GARA
- ☒ FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- ☐ FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: RIDUZIONE DELLE PERDITE CAPTAZIONI ACQUEDOTTO EX DESTRA SECCHIA VIA RESCADORE-FEBBIO RIFACIMENTO DELLE CAPTAZIONI E DEI MANUFATTI ATTE ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NEI GRUPPI DI SORGENTI NELLE LOCALITA' DI CIVAGO E PIAN VALLESE IN COMUNE DI VILLA MINOZZO

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018REAT0019

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): E29E18000220007

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
Verbale di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo del 02/08/2021

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Lettera comunicazione di aggiudicazione lavori del 14/10/2021





SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
SOGGETTO TITOLARE del contributo Azienda Speciale Toano - Via Corso Trieste n°65 - 42010 Toano (RE) P.I.V.A e C.F:02135000350 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Amorini Geom.Daniele COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 261.678,68 (esclusa IVA) CONTRIBUTO CONCESSO: € 100.000,00 FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 161.678,68	
DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 14/10/2021 Lettera comunicazione di aggiudicazione lavori DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 29/11/2021 DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 14/10/2021 DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 26/09/2023 EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) nessuno DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia				€ 225.978,68	
A.2	Oneri della sicurezza				€ 2.500,00	
	Totale lavori				€ 228.478,68	
B	Somme a disposizione					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti				€ 13.700,00	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi					
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche				€ 19.500,00	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture HERA					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B				€ 33.200,00	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)					€ 261.678,68	

Toano li 17/09/2025

Filippi **La Direttrice Generale di AST Toano**
 Roberta (Dott.ssa Roberta Filippi)

17.09.2025
 11:58:58
 GMT+02:00

Il Responsabile Unico del procedimento di AST Toano
 (Geom.Daniele Amorini)



Firmato digitalmente da:
 Amorini Daniel
 Firmato il 17/09/2025 14:32
 Seriale Certificato: 3622471
 Valido dal 31/05/2024 al 31/05/2027
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

