



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



SCHEMA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- ☐ PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
☐ PROGETTO ESECUTIVO
☐ FASE POST-GARA
☒ FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
☐ FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Linea di investimento/ Missione/Componente	Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica C4 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Misura 4 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
Titolo dell'Intervento	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete
Codice Intervento	M2C4I4.2_219
Codice Unico di progetto (CUP)	H22E22000030002
Soggetto Attuatore di I livello	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Attuatore di II Livello	IRETI
Responsabile del Procedimento	Marco Fiorini
Importo intervento	19.497.000,00 €
Quota PNRR	10.687.000,00 €
Quota cofinanziamento	8.810.000,00 €





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Post gara		
Codice voci	Voci di costo			
A	Lavori			
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	11.439.161,64 €	16.032.101,50 €	4.592.939,86 €
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)	4.370.700,00 €	3.043.454,12 €	-1.327.245,88 €
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)			
A.2	Oneri della sicurezza	875.238,36 €	1.521.696,22 €	646.457,86 €
	Totale lavori	16.685.100,00 €	20.597.251,84 €	3.912.151,84 €
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	271.150,00 €	257.476,00 €	-13.674,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.4	Imprevisti	357.000,00 €		-357.000,00 €
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
B.7	Spese tecniche	2.120.750,00 €	1.422.809,79 €	-697.940,21 €
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	24.000,00 €		-24.000,00 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	39.000,00 €		-39.000,00 €
B.12	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	Totale B	2.811.900,00 €	1.680.285,79 €	-1.131.614,21 €
	IMPORTO INTERVENTO (A+B)	19.497.000,00 €	22.277.537,63 €	2.780.537,63 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA			
Tipologia di spesa	QE di riferimento	Nuovo QE	Variazione
Lavori	12.314.400,00 €	17.553.797,72 €	+5.239.397,72 €
Servizi	3.413.350,00 €	1.114.715,12 €	-2.298.634,88 €
Forniture	928.500,00 €	2.137.375,00 €	+1.208.875,00 €
Spese Generali	2.183.750,00 €	1.471.649,79 €	-712.100,21 €
Espropri		- €	- €
Lavori in Economia	300.000,00 €	- €	-300.000,00 €
Imprevisti	357.000,00 €	- €	-357.000,00 €
IMPORTO INTERVENTO	19.497.000,00 €	22.277.537,63 €	2.780.537,63 €

