




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




SCHEDA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
 PROGETTO ESECUTIVO
 FASE POST-GARA
 FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
 FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO

Amministrazione Centrale	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Linea di investimento/ Missione/Componente	Missione2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Misura 4 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
Titolo dell'Intervento	DISTRETTUALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA PER TOANO CAPOLUOGO
Codice Intervento	M2C4-I4.2_107
Codice Unico di progetto (CUP)	E78B22000490005
Soggetto Attuatore di I Livello	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Attuatore di II Livello	Azienda Speciale Toano
Responsabile del Procedimento	Amorini Geom.Daniele
Importo intervento	€ 796.627,63
Quota PNRR	€ 692.000,00
Quota cofinanziamento	€ 104.627,63






Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

		QE Candidatura	Progetto Esecutivo	Variante	Finale
Codice voci	Voci di costo				
A	Lavori	686.113,38	€ 655'703,99	€ 643.376,75	
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	686.113,38	€ 655'703,99	€ 643.376,75	
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)				
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)				
A.2	Oneri della sicurezza	€ 30.409,39	€ 30.409,39	€ 30.409,39	
	Totale lavori	€ 716.522,77	€ 686.113,38	€ 673.786,14	
B	Somme a disposizione				
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto				
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				
B.4	Imprevisti			€ 30.409,39	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi				
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice				
B.7	Spese tecniche	€ 65.477,23	€ 75.788,50	€ 75.788,50	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 32.425,36	€ 16.643,60	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
	Totale B		€ 108.213,86	€ 122.841,49	
	IMPORTO INTERVENTO (A+B)	€ 782.000,00	€ 794.327,24	€ 796.627,63	

