

Servizio Idrico Integrato
Gestore HERA S.p.A. - Bacino Rimini

**PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029
REVISIONE BIENNALE 2026-2029
Relazione istruttoria**

Allegato 1 alla Deliberazione di Consiglio Locale CLRN/2025/3 del 16/12/2025



SOMMARIO

1.	PREMESSA	1
2.	IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029	4
3.	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
3.1	Suddivisione per Soggetto finanziatore.....	6
3.2	Suddivisione per Servizio	7
3.3	Suddivisione per Macro-indicatore ARERA.....	10
3.4	Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO)	11
4.	NUOVI INTERVENTI	13
5.	AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE.....	14
6.	INTERVENTI CONCLUSI	14
7.	INTERVENTI DA STRALCIARE	15
8.	RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.....	16
8.1	Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel programma operativo degli interventi.....	16
8.2	Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi	17
8.3	Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029	17
9.	ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	18





1. PREMESSA

Con nota prot. n. 30/01/2025.0000952.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Rimini, la trasmissione della proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, entro il 03/03/2025.

Con nota prot. n. 10/02/2025.0001318.U, ATERSIR ha richiesto a tutti Gestori di trasmettere, contestualmente alla proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, anche la relativa relazione di accompagnamento.

Con nota prot. n. 0015843/25 del 21/02/2025 (prot. ATERSIR n. 21/02/2025.0001782.E), HERA S.p.A. ha comunicato la necessità di protrarre le proprie valutazioni rispetto alle tempistiche indicate da ATERSIR.

Con nota prot. n. 0029168/25 del 03/04/2025 (prot. ATERSIR n. 04/05/2025.0003425.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR la proposta di aggiornamento del POI per le annualità 2026-2029, corredata dalla rispettiva relazione esplicativa.

Con nota prot. n. 19/05/2025.0004944.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. di reinviare la documentazione, revisionando la proposta di aggiornamento del POI in ordine alla quantificazione delle così dette "spese tecniche".

Con nota prot. n. 29/05/2025.0005390.U, ATERSIR ha trasmesso a tutti i Comuni del bacino gestionale del SII di Rimini, e per conoscenza al Gestore HERA S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni e di richiesta di inserimento di interventi a piano ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi" approvato con deliberazione CAMB n.5 del 27/01/2025.

Con nota prot. n. 30/05/2025.0005460.U, ATERSIR, avendo riscontrato alcune difficoltà nell'apertura dei link estesi, ha comunicato nuovamente ai Comuni del bacino gestionale del SII di Rimini i link per la trasmissione di eventuali osservazioni e richieste.

Con nota prot. n. 0046880/25 del 03/06/2025 (prot. ATERSIR n. 04/06/2025.0005515.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR la revisione richiesta in ordine alla quantificazione delle spese tecniche.

Con nota prot. n. 27/06/2025.0006382.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. alcuni dati integrativi relativi agli interventi che prevedono contributi, al fine di proseguire con le attività di verifica e controllo, anche in considerazione della sussistenza di numerose misure di sostegno nazionali o comunitarie, oltre ad altri contributi di vari Soggetti sia pubblici che privati, previsti nella programmazione degli interventi.

Con nota prot. n. 18/07/2025.0007076.U, ATERSIR ha trasmesso a HERA S.p.A. le proposte di inserimento e osservazioni presentate dai Comuni del bacino di Rimini al fine delle valutazioni da parte del Gestore.



Con nota prot. n. 0061750/25 del 21/07/2025 (prot. ATERSIR n. 22/07/2025.0007150.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR le informazioni aggiuntive in merito agli interventi che prevedono contributi presenti nella revisione biennale del POI 2024-2029 per gli anni 2026-2029.

Con nota prot. n. 0080644/25 del 30/09/2025 (prot. ATERSIR n.01/10/2025.00094422.E), HERA ha trasmesso riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni da parte del Comuni.

Con nota prot. n. 06/10/2025.0009650.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. ulteriori chiarimenti in merito all'invio dell'aggiornamento dei Programmi Operativi degli Interventi 2024-2029 per gli anni 2026-2029, e al riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni dei Comuni.

Con nota prot. n. 0089212/25 del 28/10/2025 (prot. ATERSIR n.28/10/2025.0010469.E), HERA S.p.A. ha trasmesso l'ulteriore aggiornamento.

Con nota prot. n. 0094680/25 del 14/11/2025 (prot. ATERSIR n.14/11/2025.0011117.E), HERA S.p.A. ha trasmesso la proposta finale dell'aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

È scaturita quindi la versione definitiva della revisione biennale del POI 2024-2029, per le annualità 2026-2029, che viene posta all'approvazione del Consiglio Locale di Rimini per poi essere inserita all'interno della manovra tariffaria 2026-2029 che sarà successivamente approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR.

Infine, ai sensi del Regolamento per l'individuazione e la disciplina degli interventi del servizio idrico integrato finanziati dalle Società patrimoniali e realizzati dal Gestore del S.I.I.", approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n.114 del 28 novembre 2022:

- con nota prot. n. 17/11/2025.0011184.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Amir S.p.A. richiedendo la trasmissione di una nota formale relativa all'assenso al finanziamento degli interventi individuati nel POI in carico a Amir S.p.A.;
- con nota prot. n. 17/11/2025.0011186.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore SIS S.p.A. richiedendo la trasmissione di una nota formale relativa all'assenso al finanziamento degli interventi individuati nel POI in carico a SIS S.p.A.;
- con nota prot. n. 17/11/2025.0011189.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. richiedendo la trasmissione di una nota formale relativa all'assenso al finanziamento degli interventi individuati nel POI in carico a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- con nota prot. n. 0011752/2025 del 01/12/2025 (prot. ATERSIR n. 01/12/2025.0011672.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha fornito l'assenso alla richiesta di finanziamento di nuovi interventi previsti nel POI 24/29 ed aumenti di spesa di Accordi Attuativi già sottoscritti per i territori di Forlì-Cesena e Rimini, e l'assenso, condizionato alla positiva conclusione dell'iter autorizzativo, al

finanziamento di nuovi interventi previsti nel POI 24/29 ed aumenti di spesa di Accordi Attuativi già sottoscritti per il territorio di Ravenna;

- con nota prot. n. 00465 del 02/12/2025 (prot. ATERSIR n. 02/12/2025.0011727.E), Amir S.p.A. ha confermato la propria disponibilità a finanziare gli interventi individuati nella revisione del Programma Operativo per quanto di competenza;
- con nota prot. n. 190 del 03/12/2025 (prot. ATERSIR n. 04/12/2025.0011826.E), SIS S.p.A. ha confermato la propria disponibilità a finanziare gli interventi individuati nella revisione del Programma Operativo per quanto di competenza.

2. IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029

Con deliberazione n. CLRN/2024/8 del 18/04/2024 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato il Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029 del gestore HERA S.p.A.

In occasione della predisposizione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per il quarto periodo regolatorio (2024-2029), approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 95 del 23 ottobre 2024, in applicazione della deliberazione ARERA n. 639/2023/r/idr del 28 dicembre 2023, sono state inseriti nel Programma degli Interventi del PEF anche gli interventi relativi alla misura PNRR-M2C4-I4.2. "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" in quanto l'ammissione al contributo dell'intervento complessivo CUP H28B22000020006 codice M2C4-I4.2_098 "INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE FISICHE E APPARENTI IN ATO9" è avvenuto con Decreto Direttoriale del MIT n.617 del 11/10/2024.

Sono stati pertanto inseriti nel POI 2024-2029 i seguenti interventi:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	di cui CONTRIBUTO
2024RNHA0023	PNRR Rinnovi Rete Acquedotto ATO 9	Opere Pluricomunali	4.622.890	2.902.726
2024RNHA0024	PNRR Distrettualizzazione ATO 9	Opere Pluricomunali	430.660	430.660
2024RNHA0025	PNRR Ricerca perdite ATO 9	Opere Pluricomunali	170.000	170.000
2024RNHA0026	PNRR Sensoristica Qualità ATO 9	Opere Pluricomunali	196.380	196.380
2024RNHA0027	PNRR Smart Meter ATO 9	Opere Pluricomunali	1.562.070	1.382.234
2024RNHA0014	PNRR - RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(5°LOTTO)	Rimini	501.000	501.000
2024RNHA0015	PNRR - RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO)	Rimini	1.249.000	1.249.000
TOTALE CUP PNRR			8.732.000	6.832.000

Tabella 1 – Nuovi interventi inseriti nel POI in occasione della manovra tariffaria - "PNRR perdite"(€)

Successivamente, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato alcuni nulla osta per interventi realizzabili senza approvazione preventiva del Consiglio Locale e regolarizzabili ex post dall'Agenzia ai sensi della delibera CAMB 84/2022.

Nello specifico:

- con nota prot. n. 10/02/2025.0001310.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, il nulla osta riferito agli interventi previsti nell'ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n.35/2024, così detti interventi "PNRR alluvione", di cui alla misura PNRR M2C4-I2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- con nota prot. n. 28/03/2025.0003177.U la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, il nulla osta riferito a un intervento di potenziamento idraulico del depuratore di Misano, finanziato da SIS S.p.A.;

- con nota prot. n. 25/08/2025.0008116.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato il nulla osta riferito all'aggiornamento di importo di un intervento contenuto nel terzo accordo attuativo per il finanziamento e realizzazione di opere del SII, sottoscritto tra Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., HERA e ATERSIR in data 30 dicembre 2019;
- con nota prot. n. 06/10/2025.0009649.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato il nulla osta riferito all'aggiornamento di importo un intervento contenuto nel quinto accordo attuativo per il finanziamento e realizzazione di opere del SII, sottoscritto tra AMIR S.p.A., HERA e ATERSIR in data 10 giugno 2021.

Sono stati pertanto inseriti nel POI 2024-2029 i seguenti interventi PNRR alluvione:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	di cui CONTRIBUTO
2025RNHA0001	PNRR All. Spostamento condotta in attraversamento Bellaria	Bellaria Igea Marina	150.000	150.000
TOTALE			150.000	150.000

Tabella 2 – Nuovi interventi inseriti nel POI con Nulla osta della struttura tecnica - "PNRR alluvione" (€)

Si specifica che nelle note rinvenibili nella tabella della revisione biennale del POI (Allegato 1A) sono riportati gli importi aggiornati relativi agli interventi PNRR alluvione; non sono stati inseriti come importi progettuali in quanto non ancora autorizzati dal Commissario Straordinario.

A seguito dei nulla osta sopra elencati, è stato inoltre inserito il nuovo ID sul depuratore di Misano e sono stati aggiornate le previsioni dei seguenti ulteriori ID:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	FINANZIATORE
2025RNHA0002	DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO	Misano Adriatico	1.550.000	SIS
2014RNHA0075	Potenziamento rete idrica di Santarcangelo	Santarcangelo di Romagna	3.420.800	ROMAGNA ACQUE SDF
2020RNHA0011	Separazione delle reti fognarie di Cattolica – zona delle Regioni	Cattolica	741.886	AMIR

Tabella 3- Ulteriori nuovi interventi inseriti nel POI con Nulla osta della struttura tecnica

Per quanto riguarda la presente revisione biennale relativa alle annualità 2026-2029, il programma degli interventi, riferito al quadriennio 2026-2029, prevede investimenti per un importo totale di euro 191.738.303, quindi mediamente circa 47,9 milioni di euro all'anno, superiore rispetto alla programmazione attualmente vigente comprensiva anche degli interventi inseriti successivamente all'approvazione in Consiglio Locale (41,4 milioni di euro annui).

Il confronto delle annualità 2026-2029 fra la programmazione vigente e la proposta di aggiornamento è sintetizzato nelle seguenti tabelle.

VIGENTE CLRN/2024/8 e modifiche successive, per le annualità 2026-2029					
FINANZIATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
GESTORE	47.472.588	42.522.980	16.934.596	18.128.678	125.058.842
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	8.649.390	4.012.000	2.400.000	2.400.000	17.461.390
SOCIETÀ ASSET	8.572.343	6.865.000	3.800.000	3.800.000	23.037.343
SOGGETTO FINANZIATORE DA DEFINIRE					
TOTALE	64.694.321	53.399.980	23.134.596	24.328.678	165.557.575

Tabella 4 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione vigente (€)

AGGIORNAMENTO 2026-2029					
FINANZIATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
GESTORE	36.090.473	40.823.868	38.164.056	24.018.459	139.096.856
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	10.419.682	6.789.564	4.886.725	2.470.000	24.565.971
SOCIETÀ ASSET	13.337.442	6.037.636	4.900.398	3.800.000	28.075.476
SOGGETTO FINANZIATORE DA DEFINIRE					
TOTALE	59.847.597	53.651.069	47.951.178	30.288.459	191.738.303

Tabella 5 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione aggiornata (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 aggiornamento 2026-2029 (Allegato 1A) e alla Relazione di accompagnamento predisposta dal Gestore (Allegato 1B).

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici che sintetizzano l'istruttoria tecnica che l'Agenzia ha effettuato sulla proposta di aggiornamento del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici e per le categorie tematiche più significative, i contenuti della revisione del POI.

3.1 Suddivisione per Soggetto finanziatore

Per quanto riguarda la suddivisione degli investimenti per Soggetto finanziatore, si evidenzia che, oltre al Gestore del SII (con investimenti propri o per tramite di contributi a fondo perduto), nel territorio della Provincia di Rimini sono presenti anche Società degli Assets finanziatrici di interventi del servizio idrico integrato, attualmente: Amir S.p.A., SIS S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (i relativi importi sono raggruppati nella tipologia "Società Asset").

Nella revisione del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029 sono previsti contributi a fondo perduto (pubblici o privati) che riguardano:

- sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie: PNRR- Misura M2C4 - I4.2 (Riduzione perdite e digitalizzazione); PNRR ALLUVIONE ORDINANZA 35/2024; altre ordinanze correlate all'emergenza alluvione 2023; MASE - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - 05.02 RISORSE IDRICHE; Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - PIANO OPERATIVO "AMBIENTE";
- interventi che prevedono il contributo dell'Amministrazione comunale di Rimini
- nuovi allacci/estensioni reti/impianti di utenza c/to cliente acquedotto (privati)
- nuovi allacci/estensioni reti c/to cliente fognatura (privati)
- Interferenze variante SS 9 S. Giustina - acquedotto c/to cliente (ANAS)
- Interferenze variante SS 9 S. Giustina - fognatura c/to cliente (ANAS)

Si specifica, inoltre, che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all'esito delle candidature avanzate nell'ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI) per il quale è in corso l'aggiornamento delle candidature.

La suddivisione degli investimenti per Soggetto Finanziatore nelle annualità oggetto di revisione è rappresentata nel grafico seguente.




Figura 1 - Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore nelle annualità 2026-2029(€)

3.2 Suddivisione per Servizio

Gli interventi presenti nel POI sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche e struttura.

Si specifica che l'importo annuale degli investimenti di struttura è fissato dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018, e successivi aggiornamenti (in particolare la recente deliberazione CAMB n.51/2025 del 17/11/2025).

Gli investimenti di struttura sono investimenti che di norma non riguardano i beni e/o le infrastrutture strettamente "strumentali" al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e



necessario al gestore per una efficiente conduzione del servizio idrico integrato. Sono inoltre investimenti di struttura gli investimenti funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII. Rientrano negli investimenti di struttura anche i costi connessi all’installazione di sistemi software e hardware funzionali alla rendicontazione degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale nonché di quelli deputati alla rendicontazione degli investimenti.

La suddivisione degli investimenti per servizio nelle annualità oggetto di revisione è rappresentata nella tabella e nel grafico seguenti.

SERVIZIO	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	18.526.224	14.148.496	14.982.886	12.919.874	60.577.480
FOGNATURA	33.056.667	33.247.051	26.950.981	12.196.780	105.451.479
DEPURAZIONE	6.319.578	4.310.394	4.072.183	3.226.677	17.928.833
ACQUE BIANCHE	270.000	270.000	270.000	270.000	1.080.000
STRUTTURA	1.675.128	1.675.128	1.675.128	1.675.128	6.700.512
TOTALE	59.847.597	53.651.069	47.951.178	30.288.459	191.738.303

Tabella 6 - Suddivisione degli importi per servizio (€)




Figura 2 - Suddivisione degli importi per servizio nelle annualità 2026-2029 (€)

Si riporta di seguito un grafico che evidenzia il peso di ciascun servizio rispetto all’importo complessivo del quadriennio 2026-2029 (191.738.303 euro totali).




Figura 3 - Ripartizione degli importi per servizio in arco piano

Per completare l'analisi, si riporta nella tabella e nel grafico seguenti la suddivisione degli investimenti per servizio ripartita, per Soggetto finanziatore, nelle annualità oggetto di revisione.

	GESTORE	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	SOCIETÀ ASSET	TOTALE
ACQUEDOTTO	35.597.975	11.061.775	13.917.729	60.577.480
FOGNATURA	79.831.999	13.504.196	12.115.283	105.451.479
DEPURAZIONE	15.886.369	0	2.042.463	17.928.833
ACQUE BIANCHE	1.080.000	0	0	1.080.000
STRUTTURA	6.700.512	0	0	6.700.512
TOTALE	139.096.856	24.565.971	28.075.476	191.738.303

Tabella 7 - Suddivisione degli importi per servizio e per Soggetto finanziatore (€)




Figura 4 - Suddivisione degli importi per servizio e per Soggetto finanziatore (€)

3.3 Suddivisione per Macro-indicatore ARERA

Con la deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 (e successivi aggiornamenti), l'ARERA ha previsto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato definendo livelli minimi ed obiettivi di qualità tecnica del servizio, mediante l'introduzione di: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio (monitorati mediante indicatori e macro-indicatori), iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Per il bacino di Rimini, il posizionamento del gestore HERA S.p.A. nelle classi di qualità tecnica dell'anno base (2023) per la definizione degli obiettivi della prossima valutazione è quello rappresentato nella tabella seguente. Si specifica che le classi sono ricomprese tra A ed E, con A migliore posizione.

Si specifica che la classe di appartenenza del macro-indicatore M0 è determinata, secondo la metodologia ARERA, mediante indicatori che considerano la resilienza idrica a livello di gestione e a livello sovraordinato, considerando anche la presenza sul territorio di un Gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso. Con riferimento alla resilienza idrica a livello sovraordinato, è stata avviata da ARERA una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

SERVIZIO	MACRO - INDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO	CLASSE BASE 2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito	D
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)	B
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio	A
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguatezza qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)	C
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)	B
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica	B
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua	C

Tabella 8 - Classe di qualità tecnica anno base 2023

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli investimenti in base alla loro classificazione tramite i macro-indicatori ARERA della qualità tecnica.

MACRO-INDICATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ALTRO	34.951.325	35.166.632	28.867.466	14.068.700	113.054.123
M0	1.324.480	954.077	1.402.886	-	3.681.443
M1	12.085.347	9.808.174	9.800.000	9.550.000	41.243.521
M2	939.441	35.000	150.000	-	1.124.441
M3	1.116.323	850.000	1.150.000	800.000	3.916.323
M4a	4.793.734	2.529.001	2.753.565	3.239.973	13.316.272
M4b	461.723	636.453	30.000	46.380	1.174.556
M5	1.625.224	1.271.732	1.397.262	1.083.406	5.377.624
M6	2.550.000	2.400.000	2.400.000	1.500.000	8.850.000
TOTALE	59.847.597	53.651.069	47.951.178	30.288.459	191.738.303

Tabella 9 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)




Figura 5 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)

I maggiori investimenti sono associati ai macro-indicatori ARERA M1, M4a e M6 e sono riferibili principalmente: agli interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche (M1); al rifacimento delle reti fognarie e agli interventi sui sollevamenti (M4a); all'adeguamento/potenziamento degli impianti di depurazione (M6). Si specifica che gli interventi relativi alle vasche di prima pioggia, compreso l'intervento relativo alla realizzazione delle vasche Rodella e Colonnella in comune di Rimini, sono associati all'indicatore "Altro".

3.4 Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO)

Si riporta infine un focus sugli investimenti rappresentati dai titoli cumulativi, che contengono i "microinterventi" di manutenzione straordinaria, oltre ad altre tipologie di intervento.

Si denota come l'incidenza dei titoli cumulativi sia complessivamente rilevante; infatti, l'importo complessivo pianificato degli interventi cumulativi nell'arco piano 2026-2029 è pari

a 64.854.419 euro, che equivale a circa il 34% dell'importo complessivo del POI 2026-2029 (191.738.303 euro).




Figura 6 - Incidenza dei titoli cumulativi

Il Gestore HERA S.p.A. ha indicato che la proposta di POI mira al mantenimento in efficienza degli asset esistenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il valore degli investimenti contenuti nei titoli cumulativi è stato definito in continuità con quanto già previsto nel POI 2024-2029, il quale a sua volta evidenziava importi più elevati rispetto a quelli registrati nelle annualità precedenti.

In particolare, si confermano importanti investimenti relativi agli ID cumulativi di acquedotto, riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da pronto intervento. L'insieme di tali interventi mira al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica sull'indicatore M1 legato alle perdite di rete. All'interno del macro-capitolo di acquedotto rientra altresì la prosecuzione del piano pluriennale di recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi.

Di seguito si riporta la tabella con che riporta gli investimenti previsti per i titoli cumulativi suddivisi per servizio nelle annualità oggetto di revisione.

TITOLI CUMULATIVI	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	13.452.520	12.446.551	12.590.000	12.485.348	50.974.419
FOGNATURA	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	8.560.000
DEPURAZIONE	1.110.000	1.110.000	1.010.000	1.010.000	4.240.000
ACQUE BIANCHE	270.000	270.000	270.000	270.000	1.080.000
TOTALE	16.972.520	15.966.551	16.010.000	15.905.348	64.854.419

Tabella 10 - Titoli cumulativi suddivisi per servizio (€)

4. NUOVI INTERVENTI

Nella proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, sono riportati 16 nuovi interventi, ai quali si assegna il codice identificativo ID ATERSIR.

Si specifica che, rispetto a quanto indicato in relazione, sono stati inseriti ulteriori nuovi interventi.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1B).

NUOVO CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
2026RNHA0001	NUOVO SPECIFICO RN 102	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISINFEZIONE SENATELLO	Casteldelci	HERA S.P.A.
2026RNHA0002	NUOVO SPECIFICO RN 105	REVAMPING IMPIANTO ACQUEDOTTO FRAGHETO	Casteldelci	HERA S.P.A.
2026RNHA0003	NUOVO SPECIFICO RN 110	INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI FILTRAZIONE SENATELLO	Casteldelci	HERA S.P.A.
2026RNHA0004	NUOVO SPECIFICO RN 1	BONIFICA RETI ACQ CATTOLICA - I STRAL.	Cattolica	HERA S.P.A.
2026RNHA0005	NUOVO SPECIFICO RN 107	RIVESTIMENTI VASCHE IN ACCIAIO INOX	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.
2026RNHA0006	NUOVO SPECIFICO RN 109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTE MASSANA	Pennabilli	HERA S.P.A.
2026RNHA0007	NUOVO SPECIFICO RN 108	COLLEGAMENTO RETE POGGIO BERNI-TORRIANA	Poggio Torriana	HERA S.P.A.
2026RNHA0008	NUOVO SPECIFICO RN 112	RICOSTRUZIONE CONDOTTA PIETRACUTA-SABBIONI-MONTEBELLO PER TUBAZIONE IN FRANA	Poggio Torriana	HERA S.P.A.
2026RNHA0009	NUOVO SPECIFICO RN 106	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. RICCIONE	Riccione	HERA S.P.A.
2026RNHA0010	NUOVO SPECIFICO RN 111	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA VENETO (STUDIO)	Riccione	HERA S.P.A.
2026RNHA0011	NUOVO ID SPECIFICO RN 7	PSB-SEP.RETI FOG-NORD RN-II°STRL.LOTTO3-STRALCIO	Rimini	HERA S.P.A.
2026RNHA0012	NUOVO ID SPECIFICO RN 8	PNRR-RINN RETI ACQ V.LE DI VITTORIO	Rimini	HERA S.P.A.
2026RNHA0013	NUOVO SPECIFICO RN 4	ADEG. VIABILITA' EX DEP. MARECCHIESE	Rimini	HERA S.P.A.
2026RNHA0014	NUOVO SPECIFICO RN 6	IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA SERBATOIO COVIGNANO	Rimini	HERA S.P.A.
2026RNHA0015	NUOVO SPECIFICO RN_101	REVAMPING SOLLEVAMENTO 5A	Rimini	HERA S.P.A.
2026RNHA0016	NUOVO SPECIFICO RN 104	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO SASSOFELTRIO	Sassofeltrio	HERA S.P.A.

Tabella 11 - Nuovi interventi revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

000003.1.1
25/12/2025
33
CLRN
4
Rep
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici



5. AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE

In occasione della revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, il Gestore ha aggiornato alcune previsioni di importo e/o pianificazione annuale degli investimenti.

Le motivazioni principali dell'aggiornamento di importo progettuale sono le seguenti:

- incremento prezzi dei materiali e delle lavorazioni dovuti all'andamento di mercato;
- importo precedentemente stimato parametricamente e affinamento progettazione;
- necessità "sito specifiche" che hanno determinato approfondimenti e/o nuove lavorazioni.

Alcuni interventi, pur non avendo subito modifiche nell'importo complessivo del progetto, riportano una rimodulazione delle previsioni di spesa negli anni oggetto del piano, o una ripianificazione in anni successivi, in particolare a causa di:

- avanzamento della progettazione e/o dell'iter di approvazione;
- allungamento delle tempistiche di esecuzione lavori, anche a causa di interferenze;
- valutazione delle priorità degli interventi.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1B).

6. INTERVENTI CONCLUSI

Si riporta l'elenco dei 7 interventi conclusi, che non si ripropongono nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2022RNHA0021	SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA ZONA DELLE NAZIONI	Cattolica	HERA S.P.A.
2	2022RNHA0024	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE NAZIONI	Cattolica	HERA S.P.A.
3	2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	Novafeltria	HERA S.P.A.
4	2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF
5	2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF
6	2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I STRALCIO - I LOTTO	Rimini	HERA S.P.A.
7	2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	Rimini	HERA S.P.A.

Tabella 12 - Interventi conclusi, da non riproporre nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

Si specifica altresì che nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029 sono proposti alcuni interventi tecnicamente conclusi, per i quali l'ID è lasciato "aperto" al fine di consentire la chiusura delle attività contabili, compresa la contabilizzazione dell'eventuale contributo a fondo perduto.





Fra questi, sono presenti anche gli ID creati nel 2024, per le sole annualità 2024 e 2025, per tracciare l'ingresso del Comune di Sassofeltrio nella gestione HERA. Dal 2026 le attività manutentive saranno rendicontate negli ID esistenti (ID cumulativi pluricomunali per i microinterventi di manutenzione straordinaria).

Si specifica che tali 20 interventi non hanno importi pianificati nelle annualità 2026-2029. Sono elencati nella tabella seguente.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	Cattolica	AMIR S.P.A.
2	2022RNHA0023	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI	Cattolica	HERA S.P.A.
3	2024RNHA0019	STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA.	Cattolica	HERA S.P.A.
4	2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)	Coriano	HERA S.P.A.
5	2018RNHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC	Montescudo-Monte Colombo	HERA S.P.A.
6	2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F. CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	Montescudo-Monte Colombo	HERA S.P.A.
7	2024RNHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.
8	2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF
9	2014RNHA0065	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	Rimini	HERA S.P.A.
10	2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (PIAZZALE KENNEDY)	Rimini	HERA S.P.A.
11	2018RNHA0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	Rimini	HERA S.P.A.
12	2022RNHA0022	RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO)	Rimini	HERA S.P.A.
13	2018RNHA0006	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC	San Leo	HERA S.P.A.
14	2018RNHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.
15	2018RNHA0010	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ POZZO BRANCONA - FSC	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.
16	2024RNHA0006	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	Sassofeltrio	HERA S.P.A.
17	2024RNHA0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	Sassofeltrio	HERA S.P.A.
18	2024RNHA0008	RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	Sassofeltrio	HERA S.P.A.
19	2024RNHA0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	Sassofeltrio	HERA S.P.A.
20	2018RNHA0007	RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA - MONTE UGONE - FSC	Verucchio	HERA S.P.A.

Tabella 13 - Interventi tecnicamente conclusi ma riproposti nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

7. INTERVENTI DA STRALCIARE

In questa sezione sono riportati gli interventi che saranno stralciati POI 2024-2029 in occasione della revisione biennale per le annualità 2026-2029.

Le motivazioni sono:

- cambio Soggetto Finanziatore, per ID 2022RNHA0012 (intervento passato a finanziamento AMIR, e tracciato sull'ID 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN – AMIR);
- modifica del quadro regolatorio in tema di impianti fotovoltaici, in base a cui i costi dell'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso il depuratore di Santa Giustina (ID 2023RNHA0001) non troveranno più copertura all'interno delle componenti tariffarie del servizio idrico integrato.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	Rimini	HERA S.P.A.
2	2023RNHA0001	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	Rimini	HERA S.P.A.

Tabella 14 - Interventi da stralciare dalla revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

8. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

8.1 Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel programma operativo degli interventi

Con riferimento agli estendimenti di rete alle case sparse, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CAMB n. 122 del 18/12/2023, come aggiornata dalla CAMB n. 3/2025 del 27/01/2025, e dalla deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 15 del 17 novembre 2022, è fissato un budget annuale pari al 4% della media annuale degli interventi preventivati nel periodo regolatorio precedente.

Per il periodo regolatorio 2024-2029, per il bacino di Rimini, tale budget è fissato a 1.259.858,00 euro/anno.

Gli interventi sono inseriti nel POI sulla base della graduatoria stilata dalla struttura tecnica di ATERSIR, previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi della quota parte dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.

In occasione della presente revisione biennale del POI 2024-2029, per le annualità 2026-2029, verrà inserito a piano un nuovo intervento di estendimento, in quanto risulta sottoscritta una convenzione da parte del Comune Verucchio e dei Privati interessati in data 11/12/2025.

NUOVO CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE	NOTA
Da assegnare	Intervento 2425RNHE4, di cui alla graduatoria approvata con Determinazione ATERSIR n. 159 del 27/06/2024	ESTENDIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL SERVIZIO DI VIA DEL CONTE IN LOCALITÀ VILLA VERUCCHIO	Verucchio	HERA S.p.A.	ID NUOVO

8.2 Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi

Con riferimento agli interventi inseribili a piano su richiesta dei Comuni, ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi" di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5/2025 del 27/01/2025, con Determinazione 280 del 03/11/2025 sono stati individuati gli importi annuali massimi allocabili nei POI per finanziare interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali per gli anni 2026 e 2026, pari a 1 €/anno/residente.

Per il bacino di Rimini in gestione a HERA S.p.A., l'importo a disposizione per ogni annualità è pari a 338.245,00 euro, per un totale di 676.490,00 euro nel biennio 2026-2027.

Con Determinazione n. 312 del 01/12/2025 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili per le annualità 2026-2027 ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione CAMB n. 5/2025 del 27/01/2025.

Sulla base della graduatoria approvata, fra quelli ritenuti ammissibili, non risulta finanziabile nessun intervento.

8.3 Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

Con nota prot. n. 29/05/2025.0005390.U, ATERSIR ha trasmesso a tutti i Comuni del bacino gestionale del SII di Rimini, e per conoscenza al Gestore HERA S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni e di richiesta di inserimento di interventi a piano ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi" approvato con deliberazione CAMB n.5 del 27/01/202.

Con nota prot. n. 30/05/2025.0005460.U, ATERSIR, avendo riscontrato alcune difficoltà nell'apertura dei link estesi, ha comunicato nuovamente ai Comuni del bacino gestionale del SII di Rimini i link per la trasmissione di eventuali osservazioni e richieste.

Conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di revisione biennale del Programma degli interventi 2024-2027, per le annualità 2026-2029, hanno formulato osservazioni i Comuni di: Cattolica, Misano Adriatico, Rimini e San Clemente.

Con nota prot. n. 18/07/2025.0007076.U, ATERSIR ha trasmesso a HERA S.p.A. le proposte di inserimento e osservazioni presentate dai Comuni del bacino di Rimini al fine delle valutazioni da parte del Gestore.

Con nota prot. n. 0080644/25 del 30/09/2025 (prot. ATERSIR n.01/10/2025.00094422.E), HERA ha trasmesso riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni da parte dei Comuni.

Le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni proposte da HERA S.p.A. sono rinvenibili nella tabella in coda alla presente relazione.

9. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Allegato 1A: Tabella della revisione biennale del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029 per le annualità 2026-2029
- Allegato 1B: Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. prot. ATERSIR n. 04/04/2025.0003425.E



Tabella delle Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

INFORMAZIONI CRONOLOGICHE	COMUNE	OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	ID RIFERIMENTO	RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE (HERA S.P.A.)	NOTA ATERSIR
19/06/2025	Cattolica	Intervento ID2022RNHA0020 - Realizzazione fognatura nera Via del Porto, Comune di Cattolica: si chiede di posticipare di un anno e programmarlo per il 2027	2022RNHA0020	A seguito di interlocuzioni avute con l'amministrazione comunale, si è deciso di posticipare l'intervento al 2027.	Recepito nella revisione del POI il posticipo del secondo stralcio al 2027
26/06/2025	Misano Adriatico	Rif. codice 2017RNA0009 adeguamento fognario S.P. Tavoletto (località cella) si chiede di confermare l'intervento al 2025 e di integrarlo con le indagini sulle acque parassite presenti nella rete di nera provenienti dalle reti esistenti ed estendendo tale verifica anche al comune limitrofo	2017RNHA0009	Si conferma la presenza a POI dell'intervento 2017RNHA0009 "adeguamento fognario S.P. Tavoletto (località cella)". Sono stati realizzati n.2 primi stralci di intervento (via Alberello e attraversamento A14). Nel 2025 sono in corso analisi e misurazioni in campo per valutare quale sia il miglior intervento che risolve le criticità in essere.	In corso tavolo tecnico tra HERA, ATERSIR, Comune di Misano Adriatico e Comune di San Clemente
27/06/2025	Rimini	Dismissioni impianto di sollevamento via Matteotti (ID:2024RNHA0021) Nell'ambito dell'intervento in esame, si chiede di anticipare al 2026 la realizzazione di uno scolmatore idraulico di emergenza a tutela della sicurezza idraulica del sistema fognario. L'intervento è propedeutico alla futura dismissione dell'impianto di sollevamento di via Matteotti. Importo: 300.000,00 euro	2024RNHA0021	Si chiede ad ATERSIR di modificare la denominazione dell'intervento 2024RNHA0021 "DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI" in "ADEGUAMENTO PREMENTE E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI", visto che la soluzione tecnica prevista a seguito di approfondimenti non ne prevede più la dismissione. Riguardo la realizzazione dello scolmatore oggetto di osservazione si condivide tecnicamente l'utilità dell'intervento proposto. Tale intervento sarà ricompreso nell'intervento 2024RNHA0021	Modificata denominazione dell'ID 2024RNHA0021
27/06/2025	Rimini	Potenziamento sollevamento Grottarossa Con prot.n.283892 del 08/08/2024 il Comune di Rimini ha trasmesso a Hera S.p.A. e ATERSIR riscontro in merito a proposta di localizzazione dell'impianto e contestualmente è stato richiesto di procedere con la progettazione. Con successiva nota prot. n. 0061676 del 20/02/2025 è stato espresso nulla osta alla proposta di accordo bonario per l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto.	2022RNHA0018	Si conferma che è in corso la redazione del PFTE (ex PD) del sollevamento Grottarossa nella nuova area indicata Comune di Rimini. La riprogrammazione degli importi è legata alle tempistiche di riprogettazione dell'intervento per il cambio dell'area adibita ad ospitare i nuovi manufatti, e le conseguenti successive fasi, quali: iter autorizzativo, progetto esecutivo, gara d'appalto, esecuzione lavori.	

5	27/06/2025	Rimini	Deviatore AUSA Nella Relazione esplicativa relativa alla proposta di pianificazione interventi al pt 3.2.2 il titolo dell'intervento corretto è: "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel capoluogo di Rimini - Dorsale AUSA"	2014RNHA0073	Condividiamo la correzione proposta. Trattasi comunque di una mera correzione della relazione esplicativa relativa alla proposta di pianificazione	Il Gestore non ha fornito la revisione della relazione di accompagnamento alla revisione del POI. L'ID 2014RNHA0073 ha nel POI il titolo "PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA"
6	27/06/2025	Rimini	Rio dell'Asse L'intervento in oggetto nella proposta di POI è stato collocato in comune di Riccione: si evidenzia a tal proposito che le opere previste sono interamente localizzate in Comune di Rimini, che si sta occupando dell'istruttoria di approvazione dell'intervento. Si chiede pertanto di individuare tale intervento nel Comune di Rimini.	2015RNHA0005	Trattasi di una mera correzione del Comune in cui è collocato l'intervento, che recepiamo nella proposta aggiornata di POI	Recepito nella revisione del POI
7	27/06/2025	San Clemente	Si chiedono chiarimenti sul seguente intervento in programma sul territorio del Comune di San Clemente: "realizzazione vasca di prima pioggia San Clemente (SFAM501BIS)"; in particolare si chiedono dettagli sulla localizzazione territoriale dell'intervento e relative tempistiche (cronoprogramma con presunte date di inizio e fine lavori)	2022RNHA0032	Il posizionamento dell'intervento è in corrispondenza dello scaricatore di piena situato in prossimità di Via Tavoleto, ca. 50 m a nord dopo l'intersezione con via Fagnano. La programmazione dell'intervento, conformemente a quanto previsto per gli altri progetti previsti dal Piano di Indirizzo con priorità 2B, non trova copertura all'interno del POI, anche alla luce del quadro normativo ancora in divenire con particolare riferimento al recepimento della nuova Direttiva Acque Reflue e al Piano di Tutela delle Acque, che potrebbero modificare in maniera sostanziale gli obiettivi e le priorità.	

