

							Piano Operativo interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.2 del 20 marzo 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
1	2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	440.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2023
2	2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	579.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE- COLLETTAMENTO DEP ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore	947.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.556,07 €	- €	- €	4.556,07 €	4.556,07 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DAL 2023 DI ATTIVITA' DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
4	2014FEHA0010	DISM.IMP. CONSANDOLO- COLLETT DEP ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore	577.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.755,52 €	- €	- €	2.755,52 €	2.755,52 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PER STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA'
5	2022FEHA0001	RICONFIGURAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTO ARGENTA	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore	1.220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2024FEHA0006	INTERFERENZE VARIANTE SS16 ARGENTA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore	764.379,00 €	- €	- €	- €	- €	43.353,70 €	- €	- €	43.353,70 €	43.353,70 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' DI RILIEVI E PROGETTAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
7	2024FEHA0007	INTERFERENZE VARIANTE SS16 ARGENTA - FOGNATURA- C.CLIENTE	FOGNATURA	Argenta	Gestore	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.282,35 €	- €	- €	6.282,35 €	6.282,35 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' DI RILIEVI E PROGETTAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
8	2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	436.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	600.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	23.821,68 €	- €	- €	23.821,68 €	46.178,32 €	-65	RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE RICORSIVA A CAUSA DELL'INACCESSIBILITA' DELLA GOLENA PER LIVELLO ELEVATO DEL FIUME PO
10	2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	500.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	101.959,45 €	- €	- €	101.959,45 €	81.959,45 €	409	SONO STATI REALIZZATI IMPORTANTI E INDEROGABILI INTERVENTI DI RINNOVO PIPING, VALVOLE E COMPONENTI ELETTROMECCANICI, NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
11	2024FEHA0001	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI FILTRAZIONE IMPIANTO STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2024FEHA0005	SPOSTAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTO IDROVORA CAVALIERA - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	822.899,00 €	449.000,00 €	449.000,00 €	- €	- €	1.311.673,68 €	852.989,00 €	- €	458.684,38 €	862.673,68 €	192	CANTIERE IN CORSO. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO PROGETTO PER VARIANTE RICHIESTA DAL CLIENTE. COMPLETA COPERTURA COSTI DA PARTE DEL CLIENTE.
13	2024FEHA0008	SPOSTAMENTO RETI ACQUA INTERFERENTI CON PONTE BAILEY SANTA BIANCA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	131.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €	68.000,00 €	- €	- €	- €	- €	68.000,00 €	-100	RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE. LA CONDOTTA PROVVISORIA SARA' SPOSTATA SU APPOSITO SOSTEGNO ANCH' ESSO PROVVISORIO FINO AL COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL PONTE. ALLA FINE DEI LAVORI LA CONDOTTA DEFINITIVA SARA' STAFFATA AL PONTE AD UN' ALTEZZA TALE DA GARANTIRNE LA GESTIONE E MANUTENZIONE
14	2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento	Gestore	891.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.113.000,00 €	96.000,00 €	- €	- €	96.000,00 €	29.652,14 €	- €	- €	29.652,14 €	66.347,86 €	-69	SCOSTAMENTO LEGATO AD APPROFONDIMENTI IN TERMINI DI IMPATTO SUL TRAFFICO E CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE HA PORTATO ALLO SLITTAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
16	2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	595.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.129,44 €	- €	- €	9.129,44 €	9.129,44 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO A SLITTAMENTO DAL 2023 DI ATTIVITA' DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E STIPULA ATTI CON PRIVATI.
17	2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	511.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.785,72 €	- €	- €	4.785,72 €	4.785,72 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI.
18	2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore	410.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento	Gestore	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	438.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2019FEHA0001	POTENZIAMENTO COLLETTTORE VIA RISORRIMENTO CENTO	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2019FEHA0002	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2024FEHA0017	PNRR_Rinnovo rete uscita Centrale Cento - Distribuzione	ACQUEDOTTO	Cento	Gestore	1.135.660,00 €	227.131,96 €	340.698,00 €	- €	- 113.566,04 €	61.397,28 €	340.698,00 €	- €	- 279.300,72 €	165.734,68 €	-72	CANTIERE IN CORSO. SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
24	2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.005.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.075,54 €	- €	- €	36.075,54 €	36.075,54 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DI FER (ENTE ATTUATORE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA)
25	2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	4.170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	707,49 €	- €	- €	707,49 €	707,49 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AD APPROFONDIMENTO DI NATURA CATASTALE
26	2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	474.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	9.464,47 €	- €	- €	9.464,47 €	6.464,47 €	215	
27	2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	6.060.000,00 €	867.000,00 €	- €	- €	867.000,00 €	410.496,68 €	- €	- €	410.496,68 €	456.503,32 €	-52	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN CORSO DOVUTO AD IMPREVISTI EMERSI IN FASE DI COLLAUDO CHE NON HANNO PERMESSO DI COMPLETARE GLI INTERVENTI AGGIUNTIVI PROGRAMMATI
28	2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPPO-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	2.175.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	165.000,00 €	53.380,53 €	- €	- €	53.380,53 €	111.619,47 €	-67	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE DI INDIVIDUAZIONE DELL' IMPRESA REALIZZATRICE (GARA DESERTA)
29	2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	2.377.000,00 €	619.000,00 €	- €	- €	619.000,00 €	12.474,81 €	- €	- €	12.474,81 €	606.525,19 €	-97	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE DI INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA REALIZZATRICE (GARA DESERTA)
30	2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	5.520.000,00 €	627.000,00 €	- €	- €	627.000,00 €	193.365,29 €	- €	- €	193.365,29 €	433.634,71 €	-69	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN RELAZIONE AD APPROFONDIMENTI NECESSARI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
31	2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.947.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.660.000,00 €	278.000,00 €	- €	- €	278.000,00 €	469.031,32 €	- €	- €	469.031,32 €	191.031,32 €	68	IN QUESTO ID SONO TRACCIATI DUE INTERVENTI: IL "COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA AL DEPURATORE DI GUALDO" (PRIORITA' 1A_ AGG. 200_ 1999 DELLA DELIBERA SCARICHI) CHE E' STATO COMPLETATO E IL "REVAMPING DEPURATORE DI GUALDO" (NON COLLEGATO DELLA DELIBERA SCARICHI) ATTUALMENTE IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' REALIZZATIVE CON CONSEGUENTI COSTI AGGIUNTIVI SULL'ANNUALITA' 2024.
33	2014FEHA0083	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	435.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	793.000,00 €	109.000,00 €	- €	- €	109.000,00 €	112.358,65 €	- €	- €	112.358,65 €	3.358,65 €	3	
35	2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	218.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	31.966,97 €	- €	- €	31.966,97 €	19.966,97 €	166	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' REALIZZATIVE CON CONSEGUENTI COSTI AGGIUNTIVI SULL'ANNUALITA' CORRENTE
36	2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	580.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	210.051,19 €	- €	- €	210.051,19 €	160.051,19 €	320	SONO STATI REALIZZATI IMPORTANTI E INDEROGABILI INTERVENTI DI RINNOVO PIPING, VALVOLE E COMPONENTI ELETTROMECCANICI, NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
37	2018FEHA0003	RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA FORO BOARIO DN 150. 2A° STRALCIO - FSC SCHEDA 18	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	504.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	8.566,10 €	- €	- €	8.566,10 €	11.433,90 €	-57	
38	2018FEHA0004	RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA CALZOLAI - DE160 - DA VIA ACQUEDOTTO A VIA FOSSA - FSC SCHEDA 19	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	270.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	- €	- 55.000,00 €	35.475,51 €	- €	- €	35.475,51 €	15.475,51 €	77	
39	2018FEHA0005	RINNOVO CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DN 550 IN GHISA DA PONTELAGOSCURO A FERRARA. 1A° STRALCIO - FSC SCHEDA 20	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.075.000,00 €	46.000,00 €	250.000,00 €	- €	- 204.000,00 €	39.175,68 €	- €	- €	39.175,68 €	6.824,32 €	-14	

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.2 del 20 marzo 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
40	2019FEHA0003	NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.704.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	46.000,00 €	8.955,39 €	- €	- €	8.955,39 €	37.044,61 €	-80	SCOSTAMENTO LEGATO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DEL PROLLUNGAMENTO DEL CONFRONTO CON IL COMUNE PER LA DEFINIZIONE DELL'AREA DA DESTINARSI ALLA NUOVA CABINA	
41	2019FEHA0006	ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
42	2019FEHA0008	ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
43	2019FEHA0009	ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	594.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
44	2019FEHA0010	ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
45	2019FEHA0011	ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
46	2019FEHA0012	ZEP REALIZZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	522.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
47	2019FEHA0013	ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	915.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
48	2019FEHA0014	NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	500.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	30.458,49 €	- €	- €	30.458,49 €	49.541,51 €	-61	LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA COMPRENDE UN NUOVO SISTEMA DI FILTRAZIONE E UN COMPLESSO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE INTERNO ALL'IMPIANTO, PERTANTO IL SUO COMPLETAMENTO RICHIEDE ULTERIORI APPROFONDIMENTI. COSTI 2024 RELATIVI A INDAGINI SULLE RETI ESISTENTI.	
49	2019FEHA0015	REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA IN VIA ARGINE PO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	182.000,00 €	102.000,00 €	40.000,00 €	- €	62.000,00 €	190.885,04 €	- €	- €	190.885,04 €	88.885,04 €	87	INTERVENTO CONCLUSO, SCOSTAMENTO PER SLITTAMENTO ATTIVITA' DI CANTIERE DAL 2023 E AUMENTO IMPORTO DEL PROGETTO.	
50	2022FEHA0003	RINNOVO RETE DA PONTELAGOSCURO A FERRARA II^ STR	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
51	2024FEHA0002	DISMISSIONE DELL' IMPIANTO 12 MORELLE E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BUONACOMPRA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	874.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
52	2024FEHA0003	NUOVA OPERA DI PRESA DAL FIUME PO' PRESSO IMPIANTO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	5.800.000,00 €	118.000,00 €	- €	- €	118.000,00 €	23.863,73 €	- €	- €	23.863,73 €	94.136,27 €	-79	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'ATTENUARSI DELLA CRITICITA', DA CUI E' DERIVATA UNA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	
53	2024FEHA0010	REVAMPING DEPURATORE GRAMICIA - VALVOLE OX L2	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	691.579,81 €	- €	- €	691.579,81 €	491.579,81 €	245	LA SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE HA COMPORTATO L'AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO DI AUTOMAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A BOLLE FINI, CON CONSEGUENTE INCREMENTO DEI COSTI 2024.	
54	2014FEHA0057	RINNOVO RETI/ALL. ACQUA DA PI - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.600.000,00 €	- €	- €	2.600.000,00 €	2.717.622,98 €	- €	- €	2.717.622,98 €	117.622,98 €	4		
55	2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ACQUEDOTTO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.800.000,00 €	- €	- €	1.800.000,00 €	2.054.145,09 €	- €	- €	2.054.145,09 €	254.145,09 €	14		
56	2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	413.150,73 €	- €	- €	413.150,73 €	63.150,73 €	18		
57	2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	199.381,75 €	- €	- €	199.381,75 €	119.381,75 €	149	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
58	2014FEHA0061	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.025.000,00 €	- €	- €	1.025.000,00 €	777.876,09 €	- €	- €	777.876,09 €	247.123,91 €	-24	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
59	2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	1.230.408,27 €	- €	- €	1.230.408,27 €	330.408,27 €	36	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
60	2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	184.070,61 €	- €	- €	184.070,61 €	109.070,61 €	145	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
61	2014FEHA0067	RINNOVO RETI FOGNATURA PROGRAMMATO-FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	339.183,75 €	- €	- €	339.183,75 €	210.816,25 €	-38	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
62	2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARAI IMPIANTI FOGNATURA - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	330.000,00 €	- €	- €	330.000,00 €	388.401,57 €	- €	- €	388.401,57 €	58.401,57 €	17		
63	2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	57.993,67 €	- €	- €	57.993,67 €	2.006,33 €	-3		
64	2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	487.231,18 €	- €	- €	487.231,18 €	512.768,82 €	-51	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI	
65	2014FEHA0086	RINNOVO RETI/ALL.FOG. DA PI -FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	320.000,00 €	- €	- €	320.000,00 €	207.527,48 €	- €	- €	207.527,48 €	112.472,52 €	-35	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
66	2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	309.328,68 €	- €	- €	309.328,68 €	229.328,68 €	286	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
67	2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	27.786,89 €	- €	- €	27.786,89 €	42.213,11 €	-60	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
68	2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	112.595,52 €	- €	- €	112.595,52 €	22.595,52 €	25	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
69	2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.169.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	17.226,08 €	- €	- €	17.226,08 €	8.226,08 €	91		
70	2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	750.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	AVVIO PROGETTAZIONE NEL 2026 DOPO SVILUPPO DEL MODELLO IDRAULICO	
71	2018FEHA0006	INVESTIMENTI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.148.813,00 €	- €	- €	1.148.813,00 €	3.008.009,30 €	- €	- €	3.008.009,30 €	1.859.196,30 €	161		
72	2018FEHA0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	86.239,13 €	- €	- €	86.239,13 €	93.760,87 €	-52	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
73	2018FEHA0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	39.161,68 €	- €	- €	39.161,68 €	10.838,32 €	-21		
74	2018FEHA0009	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSì e TIBSì	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	19.950,32 €	- €	- €	19.950,32 €	19.950,32 €	100		
75	2019FEHA0017	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 6 FE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	16.570,06 €	17.644,00 €	- €	- €	1.073,44 €	83.429,94 €	-83	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
76	2019FEHA0018	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 6 FE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	950.000,00 €	950.000,00 €	- €	- €	555.933,92 €	573.239,00 €	- €	- €	17.304,82 €	394.066,08 €	-41	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
77	2019FEHA0021	ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1A° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
78	2022FEHA0004	POTENZIAMENTO RETE DA S.AGOSTINO A POGGIO RENATICO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
79	2022FEHA0005	RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	25.314,48 €	- €	- €	25.314,48 €	4.685,52 €	-15		
80	2022FEHA0006	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	328.000,00 €	- €	- €	328.000,00 €	229.974,17 €	- €	- €	229.974,17 €	98.025,83 €	-29	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2024 IL DELTA E' DOVUTO A RITARDI NELLE AUTORIZZAZIONI.	
81	2022FEHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	35.915,31 €	- €	- €	35.915,31 €	34.084,69 €	-48	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
82	2022FEHA0008	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	99.902,99 €	- €	- €	99.902,99 €	19.902,99 €	24		

	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	18.755.216,29 €	3.478.650,00 €	- €	15.276.566,29 €	19.656.471,04 €	3.053.522,00 €	- €	16.602.949,50 €	94,4%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	17.606.403,29 €	3.478.650,00 €	- €	14.127.753,29 €	16.628.511,42 €	3.053.522,00 €	- €	13.574.989,88 €	