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CLRE/2020/6 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2020/0008708 del 03/12/2020. 

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per 

lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell’emergenza 

epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 

14/04/2020. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI’ 1,5851 

BAGNOLO IN PIANO Gianluca Paoli Sindaco SI’ 1,6839 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI’ 0,7471 

BIBBIANO Loretta Bellelli Assessore SI’ 1,7746 

BORETTO Matteo Benassi Sindaco SI’ 1,0384 

BRESCELLO   NO 1,0827 

CA DEL BOSCO SOPRA Bellaria Luigi Sindaco SI’ 1,8441 

CAMPAGNOLA EMILIA Alessandro Santachiara Sindaco SI’ 1,0744 

CAMPEGINE Claudio Mori Assessore SI’ 1,0150 

CANOSSA   NO 0,8069 

CARPINETI Tiziano Borghi Sindaco SI’ 0,8685 

CASALGRANDE Silvia Miselli Vice Sindaco SI’ 3,1321 

CASINA Stefano Costi Sindaco SI’ 0,9242 

CASTELLARANO Zanni Giorgio Sindaco SI’ 2,5376 

CASTELNOVO MONTI Bini Enrico Sindaco SI’ 1,8554 

CASTELNOVO SOTTO Francesco Monica Sindaco SI’ 1,5599 

CAVRIAGO Francesca Bedogni Sindaco SI’ 1,7328 

CORREGGIO Fabio Testi Assessore SI’ 4,1013 

FABBRICO Roberto Ferrari Sindaco SI’ 1,2627 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GATTATICO    NO 1,1379 

GUALTIERI    NO 1,2538 

GUASTALLA Camilla Verona Sindaco SI’ 2,5294 

LUZZARA    NO 1,6499 

MONTECCHIO EMILIA Ferri Stefano Assessore SI’ 1,8115 

NOVELLARA    NO 2,3210 

POVIGLIO    NO 1,3174 

QUATTROCASTELLA Alberto Olmi Sindaco SI’ 2,2355 

REGGIO EMILIA Bonvicini Carlotta Assessore SI’ 25,5927 

REGGIOLO Roberto Angeli Sindaco SI’ 1,6575 

RIO SALICETO Lucio Malavasi Sindaco SI’ 1,1682 

ROLO Luca Nasi Sindaco SI’ 0,8465 

RUBIERA    NO 2,4723 

S. MARTINO IN RIO Paolo Fuccio Sindaco SI’ 1,4314 

S. POLO D’ENZA Cavatorti Elisa Assessore SI’ 1,1458 

S. ILARIO D’ENZA Fabrizio Ferri Assessore SI’ 1,9271 

SCANDIANO Nasciuti Matteo Sindaco SI’ 4,0962 

TOANO Vincenzo Volpi Sindaco SI’ 0,9123 

VENTASSO    NO 0,9043 

VETTO Aronne Ruffini Vice Sindaco SI’ 0,5206 

VEZZANO SUL CROSTOLO    NO 0,8741 

VIANO Borghi Nello Sindaco SI’ 0,7430 

VILLA MINOZZO Elio Ivo Sassi Sindaco SI’ 0,8249 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA Zanni Giorgio Presidente SI’ 10,0000 

 

Presenti n.  33 quote 86,18           Assenti n. 10 quote 13,82 

 

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 



 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l - approvazione 

consuntivo 2019.  Programma Operativo Interventi 2015-2019 
 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 
 

accertato che: 
• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 
• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 
• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 
 

considerato che: 
• con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato 

approvato il programma operativo degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio 

idrico integrato per il gestore AST Toano, che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 
• con deliberazione n.32 del 26 aprile 2016 Servizio Idrico integrato è stata approvata: 

“Integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle province di Bologna, 

Ravenna, Parma, Reggio Emilia e Piacenza conseguentemente alla approvazione del 

consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 

2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII”; 
• con Deliberazione n° 6 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è 

stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con 

revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore AST Toano; 

• con deliberazione n. 29 del 10 aprile 2019 del Consiglio d’Ambito è stato approvato 

l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 

elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa 

rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione 

ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Reggio Emilia gestito da AST S.r.l. 

Unipersonale; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato” 

• la deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 



 

 

 

 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 
o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 
o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 
• il gestore AST Toano S.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 

attraverso il software ARSI; 

• al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata al Comune di TOANO, in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2019 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  
• interventi non avviati; 

• interventi anticipati/conclusi;  

• interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 

2015 - 2019, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017; 

• interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

• interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

 

rilevato inoltre che: 
• gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto 

dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l’annualità 2019; 

• è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore 

del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

• la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

• sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 



 

 

 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore n. 33 

(quote 86,18), resi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore AST Toano 

S.r.l. per il bacino tariffario del Comune di Toano come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.6  del 11/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Idrico Integrato            

Consuntivo investimenti annualità 2019            

Gestore: AST TOANO (RE) 

 

  

11 dicembre 2020

      



 

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Opera-

tivo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 

del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n° 6 del 30 novembre 2018. 

PIANIFICATO 2019 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2019 

Importo Lordo                    

Pianificato [A] 
€ 493.700 - € 225.294 € 268.406 

Importo Lordo a          

Consuntivo [A] 

Importo Contributo            

Pianificato [B] 
€ 242.500 

  

-€ 41.760 

 

€ 200.760 
Importo Contributo a 

Consuntivo [B] 

Importo Netto                    

Pianificato [A]-[B] 
€ 251.200 - € 183.554 € 67.646 

Importo Netto a           

Consuntivo [A]-[B] 

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AST Toano, abbia effettuato minori investimenti sia lordi 

che netti rispetto alla pianificazione approvata a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 41.760.  I 

contributi non incassati si riferiscono in larga parte a quelli relativi ai fondi FSC per la riduzione delle perdite, 

pianificati per complessivi €. 102.500”. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 
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Gli investimenti realizzati nell’annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente 

come segue:  

 

Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio 

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppato sulla base degli 

scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria 

rapporata al totale: 
 

interventi non iniziati (-100%)   3 

interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%) 2 

Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d’Ambito 2 

interventi con scostamento superiore a + o - 20% 2 

interventi con scostamento inferiore a + o - 20% 3 

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra  pianificato e quanto rendicontato  

 

Fig.3 –Interventi realizzati nell’annualità 2019 suddivisi per scostamento 
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Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l’annualità 2019, n.3 interventi, che erano 

stati programmati per complessivi €. 225.700, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per 

l’elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).  

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.2 interventi, 

n.2 Interventi sono stati avviati nel 2019 che non erano nel Piano d’Ambito,  n.2 interventi hanno avuto uno 

scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione 

fornita è risultata esaustiva. Per n.3 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di 

giustificazione. 

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era sta-

to preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esausti-

va o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.  

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 9 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 8 

 

Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] consuntivo 

nel 2019 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato 

nel 2019 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non avviati 

(% di scostamento 

pari al -100%) 

3 € 0 

 

 

€ 225.000 

 

 

NO 

         

 

Vedi TAB.L, 2 e 4 e 

Fig. 3. Vedi il dettaglio 

in  ALLEGATO 1 

 

 

Interventi con avvio 

anticipato nel 2019 e 

chiusure di Interventi 

già avviati contenuti 

nel Programma degli 

Interventi o nel Piano 

d'Ambito (+100%) 

2 € 17.581 €0    

Interventi avviati nel 

2019 che non erano 

nel Piano d'Ambito - 

Nuovo ID 

2 € 15.200 €. 18.700  
2019REAT0024 

2019REAT0025 

 

 

 

 

 

 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato rispetto 

al pianificato 

superiore al + o - 20% 

 

 

 

2 

 

 

 

€ 33.978 

 

 

 

 

€ 35.000 

 

 

 

 

NO 

 

 

2014REAT0004 

2016REAT0014 

2018REAT0023 

 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato rispetto 

al pianificato inferiore 

al + o - 20% 

 

 

3 

 

 

€ 201.647 

 

 

 

€ 215.000 

 

 

GIUSTIFICAZIONE 

NON RICHIESTA 

  

 

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 



Si specifica che è stato aperto il cod. 2019REAT0025 per consentire la rendicontazione dei contributi, eroga-

ti dalla Protezione Civile, al momento non incassati, relativi all’Emergenza Idrica dell’anno 2017, di cui al 

OCDPC 468/2017. 

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 5 e sintetizzati nella tabella che se-

gue: 

Titolo Servizio Comuni 
Importo pro-

gettuale 

Importo lordo 

pianificato 

2019 

Sistema di rilevamento delle reti ed 

impianti gestiti 
ACQUEDOTTO Toano 35.000,00 25.000,00 

Riduzione delle perdite nelle capta-

zioni acquedotto ex destra Secchia 
ACQUEDOTTO Toano 200.000,00 15.000,00 

Rinnovo reti acquedotto ACQUEDOTTO Toano 200.000,00 185.000,00 

Tab.4 – Interventi pianificati ma non  avviati 

 

 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2019

Contributi 

pianificati 2019

Importo netto 

pianificato 2019

Importo lordo 

consuntivo 2019

Contributi 

consuntivo 2019

Importo netto 

consuntivo 2019
Scostamento Note giustificative

2014REAT0001

AC1_14-Implementazione Telecontrollo con 

funzionalità utili per l'individuazione di guasti alla 

rete idrica

ACQUEDOTTO Toano 3.200,00 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0002 AC2_16-Impianto Clorazione Monte Castagna ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0003 AC3_17-Nuovo Cloratore al Volturimetro ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0004

ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di 

manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti 

sulla rete idrica.

ACQUEDOTTO Toano 120.000,00 30.000,00 0 30.000,00 12.328,00 0 12.328,00 -58

Per la gestione del servizio sono stati 

necessari un numero di interventi di 

manutenzione straordinaria inferiore 

a quanto previsto

2014REAT0005 FD1-14-Estendimento rete fogna Cavola FOGNATURA Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0006
FD2-15-Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello a servizio dell'abitato di Cavola
DEPURAZIONE Toano 321.000,00 200.000,00 140.000,00 60.000,00 185.687,00 200.760,00 185.687,00 -7

Intervento terminato nel 2019 al 

costo di euro 339.777. I contributi 

complessivi di euro 200.760 sono stati 

tutti erogati nel 2019.

2014REAT0007
FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo 

livello in loc. L'Oca
DEPURAZIONE Toano 13.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0008
FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello in loc. Vogno
DEPURAZIONE Toano 24.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0009
FD5-17-Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello in loc. La Collina - Montechiodo
DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0010
FD6-17-Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello in loc. Sabbione - Cerrè Marabino
DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0011
FD7-17-Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello in loc. Manno
DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0012 GEN-13-Nuovo software gestionale STRUTTURA Toano 0 0 0 0 0 0 0

2014REAT0013 GEN-14-15-16-17-Investimenti generali STRUTTURA Toano 0 0 0 0 0 0 0

2016REAT0014

Investimenti di manutenzione straordinaria o 

piccoli estendimenti sulla rete fognaria e sugli 

impianti di depurazione.

FOGNATURA Toano 40.000,00 10.000,00 0 10.000,00 10.776,00 0 10.776,00 7

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI 

REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. n° 6 

del 30 novembre 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

ALLEGATO 1

AST TOANO

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2019

Pagina 1di 2



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2019

Contributi 

pianificati 2019

Importo netto 

pianificato 2019

Importo lordo 

consuntivo 2019

Contributi 

consuntivo 2019

Importo netto 

consuntivo 2019
Scostamento Note giustificative

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI 

REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. n° 6 

del 30 novembre 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

ALLEGATO 1

AST TOANO

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2019

2016REAT0015
Nuovo impianto di depurazione di primo livello a 

servizio dell'abitato di Casa Guglio
DEPURAZIONE Toano 21.000,00 0 0 0 12.500,00 0 12.500,00 100 Opera terminata nel 2020

2016REAT0016

Nuovo impianto di depurazione di secondo livello 

a servizio dell'abitato di Cerredolo - con 

collettamento agglomerato loc. La Valle

DEPURAZIONE Toano 195.000,00 0 0 0 5.081,00 0 5.081,00 100

Si sta ultimando la progettazione 

esecutiva in attesa dell'autorizzazione 

dei vari Enti

2016REAT0017
Nuovo impianto di depurazione di secondo livello 

a servizio dell'abitato di La Cà
DEPURAZIONE Toano 68.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016REAT0018
Sistema di rilevamento delle reti ed impianti 

gestiti
ACQUEDOTTO Toano 35.000,00 25.000,00 0 25.000,00 0 0 0 -100

I lavori sono stati affidati a studi 

tecnici esterni e al 31/12/2019 non 

erano ancora terminati

2018REAT0019
Riduzione delle perdite nelle captazioni 

acquedotto ex destra Secchia
ACQUEDOTTO Toano 200.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0 0 0 -100

La progettazione è stata affidata e 

siamo tuttora in attesa delle 

autorizzazioni dei vari Enti per 

completare la progettazione esecutiva

2018REAT0020 Rinnovo reti acquedotto ACQUEDOTTO Toano 200.000,00 185.000,00 92.500,00 92.500,00 0 0 0 -100

La progettazione è stata affidata e 

siamo tuttora in attesa delle 

autorizzazioni dei vari Enti per 

completare la progettazione esecutiva

2018REAT0021
Realizzazione distrettualizzazione rete adduttrice 

principale
ACQUEDOTTO Toano 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2018REAT0022 Sostituzione contatori ACQUEDOTTO Toano 20.000,00 5.000,00 0 5.000,00 5.184,00 0 5.184,00 3
Importo inserito a costo nel bilancio 

2019

2018REAT0023 Investimenti di Struttura STRUTTURA Toano 82.679,00 5.000,00 0 5.000,00 21.650,00 0 21.650,00 333

Nell'anno 2019 si è resa necessaria la 

sostituzione del camion e del 

fuoristrada.

2019REAT0024
Stazione di rilancio acque reflue sul depuratore 

Toano 1
ACQUEDOTTO Toano 18.700,00 18.700,00 0 18.700,00 15.200,00 0 15.200,00 -18

Opera la cui esecuzione è stata 

richiesta ad Atersir nell'anno 2019 e 

l'importo indicato è il Sal relativo 

all'anno 2019. Intervento terminato 

nel 2020.

2019REAT0025
Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 

468/2017
ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0

493.700 € 242.500 € 251.200 € 268.406 € 200.760 € 268.406 €IMPORTO TOTALE:
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 6 del 11 dicembre 2020 
 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione consuntivo 

2019. Programma Operativo Interventi 2015-2019. 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          
                                                                                               Il Direttore 
                                                                                     Responsabile ad interim 
                                                                                 Area Servizio idrico Integrato 
                                                                                    F.to  Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 11 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

F.to Nico Giberti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
Bologna, 27 aprile 2021 
 

 

Il Direttore 

   F.to Ing.  Vito Belladonna 
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